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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte d’aquest projecte, és la rehabilitació d’un molí fariner documentat des del 
segle XV,  que actualment es troba en estat ruïnós, i la adaptació al CTE per a reconvertir-
lo en una casa rural. 

El molí rep el nom de Molí dels Anouers i està situat als llindars del terme de Potries on 
fita amb el terme de La Font d’en Carròs. Potries és una població situada a la comarca 
de la Safor, província de València, a 7 km de la capital de província (Gandia) que destaca 
per ser un poble alfarer i per promocionar la ruta de l’aigua, recorregut on es situa el 
molí objecte d’aquest projecte. 

La intenció de la rehabilitació d’aquest molí ve donada per el interès de preservar 
construccions que un dia formaren part important de la història, en concret amb el 
senyoriu de Francesc Carròs. Com s’ha nomenat anteriorment el Molí dels Anouers 
forma part de la ruta de l’aigua, aquest recorregut era un important sistema de regadiu 
que distribuïa l’aigua procedent del riu Serpis, ordenat tant econòmicament com 
culturalment. Al voltant del Molí dels Anouers hi ha tres molins que també formen part 
d’aquesta ruta, actualment s’han convertit en un restaurant (Molí Canyar), un hotel 
(Molí Canyisset) i en vivenda particular (Molí de la Llum) i el Molí dels Anouers es va 
intentar destinar a hotel rural però les obres es quedaren a mig fer. En el cas que ens 
ocupa volem destinar-lo a una casa rural per la manca d’aquestes instal·lacions en les 
proximitats, ja que disposa d’un ampli terreny on es poden fer activitats tant al interior 
com al exterior, gaudir de la natura i sobretot, descansar. 

L’objectiu marcat serà realitzar un estudi dels materials i tècniques constructives per 
intentar respectar al màxim l’estètica de l’edificació. S’ha considerat tan important 
l’estudi de investigació del molí i la realització de plànols com la diagnosis i intervenció 
de rehabilitació.  

1.2 DADES DEL EDIFICI 

El terreny, fins al moment, és d’una persona desconeguda, ja que s’ha preguntat als 
ajuntaments de la Font d’en Carròs i al de Potries i no ens han sabut contestar, també 
s’ha buscat la informació en el Registre de la Propietat de Gandia però es negaren a 
donar-nos el nom de la persona en qüestió. 

El terreny al qual pertany aquesta construcció està composada per quatre parcel·les i 
aquestes són: 

 Polígon 2, parcel·la 64, La Huitena: en aquesta es troba construït el molí. 
 Polígon 2, parcel·la 568, La Huitena: terreny de cultiu 
 Polígon 2, parce·la 567, La Huitena: terreny de cultiu 
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 Polígon 2, parcel·la 315, Les Jovadeds: terreny de cultiu on hi han construïdes 
dos bases, on pareix ser que anaven a ser piscines, i una caseta, construïda més 
recentment, de murs portants de blocs de formigó i forjats unidireccionals de 
biguetes pretesades i entrebigat de revoltons de formigó. 

Principalment, el què es vol rehabilitar és el molí deixant parada la caseta per a una 
posterior intervenció si fóra necessari. 

1.3 REDACTORS DEL PROJECTE 

Redactor del projecte: Pau Fuster Casanova 

Tutor del projecte: Juan Antonio García Esparza 

1.4 MÈTODE DE TREBALL 

 Fase 1: alçament 
 Fase 2: diagnosis 
 Fase 3: proposta 

1.4.1 Alçament 

Per a començar a elaborar l’estudi d’aquesta construcció, s’ha realitzat un alçament amb 
diverses visites ja que hi ha parts del molí de difícil accés i facilitat de treball. Aquesta 
tasca s’ha dut a terme mitjançant distanciòmetre làser, cinta mètrica per a les zones on 
el làser no ens era útil, i flexòmetre per a zones concretes.   

S’ha elaborat un alçament arquitectònic complet ja que la propietat no té cap tipus de 
documentació gràfica degut a no poder contactar amb la persona propietària de la 
construcció. 

1.4.2 Diagnosis 

La diagnosis realitzada ha consistit en una recopilació de lesions que afecten a 
l’edificació. Durant les visites ens centrarem en diversos aspectes com lesions 
estructurals, acabats i humitats. 

Tota la informació d’aquesta diagnosis la trobem en el capítol de Diagnosis on s’han 
elaborat una fitxes amb les patologies i situació en el plànol.  

1.4.3 Proposta 

La proposta plantejada és la rehabilitació del molí i canvi d’ús a casa rural. 
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2. RUTA DE L’AIGUA I ELS MOLINS 

2.1 RUTA DE L’AIGUA  

L´horta de la Safor deu la seua condició a l’existència d’una antiquíssima xarxa de 
sèquies, assuts, partidors, canals, files i molins que durant segles dividiren i distribuïren 
l’aigua del riu Serpis. Aquest entramat hidràulic va tindre el seu bressol a Potries, un 
poble situat vora riu i a l’inici de la planura litoral i les zones de regadiu, i va ser construït 
majoritàriament durant l’època musulmana i de la que malauradament, només 
disposem d’informació mitjançant un document del 1511, una Concòrdia entres les viles 
de Gandia, Oliva i la Font d’en Carros per solucionar els conflictes pel repartiment de 
l’aigua. 

El funcionament i situació d’aquesta xarxa d’infraestructures es pot conèixer realitzant 
una senzilla ruta a peu pel terme de Potries i el que podem trobar en ella són les 
següents parades: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ORIGEN DELS MOLINS 

El riu Serpis o d’Alcoi penetra a la comarca de la Safor per l’Orxa (El Comtat) a través del 
congost de l’Infern o Racó del Duc. A l’article “La fàbrica de l’infern i les centrals de llum 
del Racó de Duc” coneguérem com l’aprofitament de les aigües del Serpis afavoriren la 
construcció de nombrosos assuts, molins fariners, mini centrals hidroelèctriques i una 
pròspera industria paperera que veuria impulsada la seua producció gràcies al trànsit de 
l’antic ferrocarril Alcoi-Gandia. 

Ajuntament Llavador Assut d’En Carròs 

La Casa Fosca Filà catorzena Partidor d’aigües 
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 Els molins fariners eren uns elements essencials en l’economia tradicional, amb la 
funció principal d’aprofitar l’aigua del Serpis per a moldre gra de blat. Els molins solien 
comptar amb una basseta que servia per a emmagatzemar l’aigua del riu i regular la 
pressió amb que entrava al pou, caient amb força per damunt d’una turbina fent-la girar. 
La turbina o roda horitzontal era accionada per la força de l’aigua al cacau o sala inferior, 
la qual transmetia la rotació a les moles ubicades a una sala superior, on es molien els 
cereals, principalment blat. 

Cap molí o central es troba hui en dia en funcionament, per al qual foren construïdes, i 
els assuts es troben en desús. 

Tots aquests molins estan documentats des d’almenys el segle XV. Algunes d’aquestes 
construccions foren modificades a finals del segle XIX adaptant-se a les exigències de 
transformació de l’època, però mantenint l’estructura subterrània original. En aquestes 
noves modificacions, a més de mantenir els mecanismes per a la producció de farines, 
s’incorporen els propis per a espellofar i emblanquir l’arròs, s’instal·len turbines 
elèctriques i màquines de vapor i gas-oil per a la provisió d’energia. 
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3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

3.1 LOCALITZACIÓ I ACCESSOS 

El molí Anouer es troba on fita el terme de la població de Potries amb La Font d’en 
Carròs, es a dir, es troba a l’est de la població. Esta situat entre camps de cultiu, dedicats 
tots ells a la taronja, i en una de les zones més baixes del territori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accés al molí (marcat en roig) es pot realitzar mitjançant quatre camins (marcats en 
blau) que duen a ell des de la carretera CV 683 (dos camins),  Potries i La Font d’En 
Carròs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POTRIES LA FONT 

Camins d’accés al molí 
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3.2 CARACTERÍSTIQUES DEL SOLAR 

El terreny on situa la construcció està composat per quatre parcel·les, com s’observa en 
la imatge, i la zona marcada en roig correspon a la situació del molí objecte de l’estudi. 
El recinte no està delimitat per cap tipus de parament vertical. 

 

 

 

 
 

  

La referència catastral del immoble és 46200A002000640000XU. El molí objecte d’estudi 
es troba situat en el Polígon 2, Parcel·la 64 de la partida La Huitena. La superfície 
d’aquesta parcel·la en concret és de 822 m2 i el conjunt de les quatre parcel·les sumen 
un total de 4670 m2. Les parcel·les sense cap construcció tenen un ús principal d’agrícola 
i les que sí que tenen el tenen de residencial, únicament la superfície construïda. 

Les parcel·les es classifiquen segons les normes del municipi de Potries com a sòl no 
urbanitzable, sense protecció. 

En aquest tipus de sòl, definit en l’ Art. 12 del Text Refós de la Llei del sòl, estarà al que 
es determinen el TÍTOL I- CAPÍTOL SEGON, Secció primera, de la referida Llei i als 
preceptes de la Llei 4/1992, de 5 de juny, de la Generalitat Valenciana, sobre sòl no 
urbanitzable, pel que està subjecte a les següents limitacions. 

- Deuran respectar-se les incompatibilitats d’usos senyalades a la norma. 
- No podran realitzar-se altres construccions que les destinades a explotacions 

agrícoles que guarden relació amb la natura i destí de la finca, i s’ajusten, en el 
seu cas, o a plans o normes del Ministeri d’Agricultura, així com les construccions 
i instal·lacions vinculades a l’execució, entreteniment i servei d’obres públiques. 

No obstant, podran autoritzar-se, seguint el procediment previst en l’article 43.3, 
edificacions i instal·lacions d’utilitat pública o interès social que hagen d’emplaçar-se en 
el medi rural, així com edificis aïllats destinats a vivenda familiar en llocs en els que no 
existeixca possibilitat de formació de nucli de població. 

- Els tipus de les construccions hauran de ser adequades a la seua condició aïllada, 
d’acord a les normes, quedant prohibides les edificacions característiques de les 
zones urbanes. 

Parcel·les que composen el terreny  Imatge del satèl·lit  
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- En les transferències de propietat, divisions i segregacions de terrenys rústics, no 
podran efectuar-se fraccionaments en contra del que disposa la legislació 
agrària, als següents preceptes: 

o Vivenda familiar, art. 8, apartat 1 a), Llei 4/1992. Les vivendes en sòl no 
urbanitzable compliran: 

 Finca mínima: 10000 m2 
 Ocupació màxima: 2% 
 Altura màxima (PB + P1): 7.00 m 
 Separació de llindars: 3.00 m 
 Separació a camins públics: 13.00 m 
 No formaran nucli de població 

Amb la finalitat de aconseguir una perfecta integració de les construccions en l’entorn i 
en el paisatge, els materials d’acabats, cobertes, xemeneies, ràfecs etc. els quals deuran 
respectar les característiques de la zona. 

Es prohibeixen les tancaments de tanques amb materials d’obres, d’altura superior a 0.5 
m. 

En la zona que existeix arbrat, les edificacions es realitzaran de manera que subsisteixca 
la major part possible d’aquest, especificant en el projecte la situació de l’arbrat i les 
mesures adoptades per a la seua protecció. 

En la plantació d’arbrat es prohibeixen les espècies que no pertanyen  a les autòctones, 
existents en la zona. 

Es prohibeix la pavimentació del sòl no edificat, en proporció superior a la mitat de la 
ocupada per este. 
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3.3 SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

3.3.1 La Safor 

Com ja s’ha dit anteriorment, el Molí Anouer està situat a la població de Potries, al sud 
de la província de València i en la comarca de la Safor. La capital, com a centre 
administratiu, és la ciutat de Gandia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comarca de la Safor és l’última comarca de la província de València pel sud-est. 
Aquesta comarca limita pel nord amb la Ribera Alta i la Ribera Baixa, pe l’est amb el Mar 
Mediterrani, pel sud amb la Marina alta i el Comptat i a l’oest amb la Vall d’Albaida i la 
Costera. Totes aquestes comarques formen part de la província de València però, també 
té límit pel sud amb la Marina Alta, que forma part de província d’Alacant. 

Els principals conjunts muntanyosos són la muntanya Safor, que dóna nom a la comarca, 
i el Montduber, situat al nord. Tots els relleus del sud de la província de València i del 
nord d’Alacant formen part dels Sistemes Prebètics, orientats de sud-oest a nord-est i 
que es prolonguen baix les aigües del Mediterrani fins les illes Balears. 

Les roques de la Safor són, gairebé en la seua totalitat, d’origen sedimentari. Hi 
predominen les roques carbonatades, de composició i gènesi diversa: calcàries, 
dolomies i margues. En segon lloc abunden les roques detrítiques, no compactades 
(argiles, llims, arenes i graves) o compactades (lutites, gresos, rudites, etc.). 

El clima predominant en la Safor és mediterrani-subtropical amb temperatures molt 
suaus durant els hiverns i estius calorosos. La temperatura mitja anual depèn de la zona, 

Comarques centrals País Valencià Comarques província de València 
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ja que diferents rangs de temperatura es produeixen a prop del mar comparat amb les 
muntanyes del interior.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ de la Safor 
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3.3.2 Potries 

El terme municipal de Potries té una superfície de 3.07 Km2 i compta amb una població 
de 1020 habitants (INE 2015), per tant la densitat de població és de 321.5 hab/km2. Les 
poblacions que limiten amb aquesta població són La Font d’en Carròs, Vilallonga, 
Beniflà, Palma i Ador. 

El municipi de Potries es situa a 12 m sobre el nivell del mar, quasi tot el terme es pla, 
són terrenys de sedimentació quaternària, encara que en l’extrem meridional afloren 
els primers contraforts del la Vall de Gallinera són monticles menuts que a penes 
superen els 100 m de altitud i que reben el nom de Tossalets. El riu Serpis flanqueja el 
terme per l’oest, constituint el seu principal accident geogràfic i un espai natural de 
considerable bellesa.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els vestigis arqueològics donen testimoni de la presència de comunitats humanes al 
terme municipal, almenys des de l’edat de bronze. Restes d’habitatges, útils de pedra o 
ceràmiques fetes a mà formen part de les troballes a la muntanyeta dels Penyascals, a 
més a més d’una necròpolis, de cronologia similar a la partida de la Casa Fosca-Horteta, 
amb enterraments-túmuls i coberta de cudols de riu. Es dóna una continuïtat en 
l’assentament de Penyascals durant el període iber, que desapareix després de 
l’ocupació romana, dispersant-se de la població en assentaments de planura de tipus 
agrícola. 

Un exemple paradigmàtic d’aquestes vil·les romanes és la vil·la de la Campina-Catorzena 
al terme de Potries, de dimensions imprecises però considerables, amb espais 
residencials, d’explotació i transformació agrícoles, fins i tot tallers de fabricació 
d’objectes ceràmics per a la comercialització dels productes. L’època visigoda comporta 
una ruralització de l’espai i una continuació dels assentaments romans. Amb l’arribada 
de l’Islam es produeix una concentració de la població rural en xicotets assentaments, 
és en estos moments quan es consolida el nucli urbà de Potries com a tal. 

Quan l’any 1240, el monarca catalanoaragonès, Jaume I pren possessió dels castells de 
la comarca i de les seues terres, Potries era una xicoteta alqueria més de les que es 

Imatge de Potries des de l’ermita 
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disseminaven pel territori. El lloc de Potries estava dins dels dominis del Senyoriu de 
Rebollet i, junt a altres llocs, va ser donat pel rei a la família Carròs, primers senyors de 
Potries. D’esta manera la història de Potries transcorregué paral·lela a la d’altres centres 
urbans de major entitat, com Oliva o La Font d’en Carròs, i sempre dins d’un context 
territorial més ampli que es denominarà Honor de Rebollet o Terme de Dalt. L’any 1364 
les hosts de Pere el Cruel de Castella arrasaren la comarca durant dels dos Peres, 
incloent-hi el lloc de Potries. Uns anys després, el 1368, Berenguer de Vilaragut, casat 
amb Alamanda Carròs, titulant-se senyor consort del Senyoriu de Rebollet, dóna la Carta 
de Poblament de les seues possessions, a causa del deplorable estat en què hi havia 
quedat després de la guerra. L’any 1382 Ramon de Riusech és reconegut coma Senyor 
dels estats d’Oliva i Rebollet, que el succeeix el seu nebot Gilabert Centelles i Riusech 
quan va morir l’any 1387. Els Centelles detindran el senyoriu d’este lloc al llarg de molts 
anys. A mitjan segle XV el senyor de Potries, Francesc Gilabert de Centelles, rep del 
monarca Alfons el Magnànim el títol de comte d’Oliva. El matrimoni entre Carles de 
Borja i Magdalena de Centelles, l’any 1569, fa que el Comtat d’Oliva i el ducat de Gandia 
queden units en un estat dominant per una de les famílies més importants de la seua 
època, els Borja; serà Potries un lloc més pertanyent a la poderosa nissaga dels Borja. 

Potries va estar habitat fins a 1609, data de l’expulsió del moriscos, quasi exclusivament 
per musulmans. Després d’esta data, el municipi quedà pràcticament despoblat i no 
recuperà la població que tenia l’any 1609 fins passats més de cent anys. La principal 
riquesa del poble durant el segle XV era la canyamel, com a la resta de la comarca. 

Entre finals del segle XVIII i principis del XIX, Potries com a molts altres pobles, mantindrà 
un llarg plet amb els Osuna per la seua independència senyorial, emparant-se en les lleis 
desvincladores de 1814, emanades de les Corts de Cadis. L’arribada del Tren Alcoi-
Gandia el 1893 va suposar una important millora de les comunicacions al poble.  

Quan a finals del segle XVII la canyamel entra en decadència, el cultiu de la morera, per 
la cria del cuc de seda, i de la vinya junt a l’oliverar adquireixen una certa importància. 
Des de principis del segle XX assistim a la implantació massiva del taronger, que a hores 
d’ara és el principal cultiu del municipi. Encara que el poble és eminentment agrari, hi 
ha una característica singular relacionada amb les artesanies, Potries s’ha caracteritzat 
al llarg dels segles per la producció d’objectes ceràmics. 

3.4 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICACIÓ 

3.4.1 Descripció exterior 

El molí te dos parts externes a ell, per un costat tenim el que pareix ser algun tipus de 
magatzem o sala d’alguna màquines per a la piscina que es construí  quan anava a 
destinar-se a hotel, construït més recentment ja que és de blocs de formigó, i el salt de 
l’aigua que feia girar les moles del molí. 
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3.4.1.1 Magatzem  

En el magatzem trobem un pou d’aigua on suposem que anaven a treure l’aigua per a la 
piscina que es construí per a l’hotel, ja que trobem en el mur unes obertures d’entrada 
d’aigua. Aquest recinte està construït a base de murs de formigó amb una coberta 
inclinada a, a una aigua i amb una pendent del 21%, de biguetes pretesades i entrebigat 
ceràmic a base de bards. L’altura de cornisa es de 2.20 m, la part més alta es situa a 2.70 
m de altura i té una superfície de 17.52 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.2 Salt d’aigua 

El salt de l’aigua passa per baix de la zona més gran del molí. Per aquest salt passen les 
aigües d’una sèquia principal que ve des del Serpis i la distribueix cap a les poblacions 
de la costa. Aquest recinte te unes dimensions de 1.95 m de diàmetre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magatzem Magatzem, part interior 

Entrada d’aigua  Caiguda del salt  

Pou d’aigua 
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3.4.2 Descripció interior 

Aquest molí està construït bàsicament en dues parts, una de planta quadrada i una altra 
de planta rectangular, i ambdues de dos altures. La part de planta rectangular és la que 
està en estat ruïnós i per tant no té els forjats de la planta primera, la part de planta 
quadrada es troba en millor estat de conservació i sí que conserva les dos plantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planta Baixa 

Planta primera 

Magatzem 

Mola 

Recinte interior 

Habitacions 

Piscina 

Hall 

1 
2 
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3.4.2.1 Habitacions 

Les habitacions tenen una altura lliure 2.40 m, l’habitació 1 té una superfície útil de 2.36 
m2 , la 2 té una superfície de 3.95 m2 i el corredor menut que les uneix té 4 m2. La divisió 
d’aquest espai podem assegurar que és d’una rehabilitació posterior ja que està 
construït a base de rajoles ceràmiques LHC 7.  

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.2 Recinte interior 

El recinte interior antigament era on, la gent que treballava al molí i als camps, feia vida. 
Una vegada pensada la reforma es van alçar dos tabics de rajola ceràmica del 7 que es 
suposa que anaven a ser habitacions, tot aquest recinte té una altura mínima de 2.40 m 
i una superfície útil de 65.58 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitació 1 Habitació 2 

Recinte interior de planta baixa 
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3.4.2.3 Mola 

En aquest recinte era on antigament es situava la mola i es molia el gra, en l’actualitat 
està en estat ruïnós ja que li ha caigut la coberta al damunt a causa d’una mala 
conservació i manteniment. En els murs perimetrals encara s’observen restes d’uns 
forjats anteriors que ara es troben a terra. Per la situació de la biga podem dir que la 
planta baixa tenia una altura lliure màxima de 3.2 m, una mínima de 2.9m que es situa 
baix de la biga, i la superfície útil d’aquesta és de 147.74 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.4 Piscina 

 La piscina evidentment s’ha construït posteriorment al que és la construcció original, 
aquesta avarca també la planta baixa i anul·la una part d’ella. La piscina té una part 
profunda de 1.80 m d’altura, una part menys profunda de 1.30 m i una superfície de 
18.85 m2 en planta.  

 

 

 

 

 

 

 

Mola 

Piscina interior 
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3.4.3 Dimensions i superfícies 

 

 

Planta Sup. Útil (m2) Sup. Construïda (m2) 
Baixa 222.96 342.48 

Primera 209.89 329.49 
Total 432.85 671.97 

 

 

 

 

Dependència 
interior 

Sup. 
(m2) 

Altura 
lliure (m) exterior Sup. 

(m2) 

Altura 
lliure (m) 

min max min max 
Habitacions 10.31  2.4 Magatzem 17.52 2.2 2.7 

Recinte interior 65.58  2.4    
Mola 147.74 2.9 3.2    

Piscina 18.85 1.3 1.8    
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4. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

4.1 CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES I ESTRUCTURALS 

4.1.1 Fonamentació  

Per a saber com és i com funciona la fonamentació del molí, tindríem que realitzar una 
sèrie de cates per poder inspeccionar-lo. En el cas que ens ocupa no disposem dels 
mitjans necessaris per a poder realitzar-ho, per tant, farem una suposició partint de 
l’època de construcció de l’edificació. Segons les construccions d’aquestes dades, 
suposem que es construí amb una sabata correguda baix mur portant de maçoneria, i 
morter de cal i arena, amb una amplària superior als murs que descansen en ella. Els 
fonaments que s’utilitzen per als pilars son a base de sabates aïllades de dimensions 
desconegudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possible fonamentació del molí 

Secció tipus del fonament 



REHABILITACIÓ DEL MOLÍ ANOUER I CANVI D’US A CASA RURAL  
 

21 
 

4.1.2 Tancaments i elements verticals 

El grossor dels murs són d’un espessor considerable, amb la qual cosa adquireix una 
notable inèrcia tèrmica que proporciona una barrera per al pas de la temperatura tant 
interior com exterior. L’espessor del perímetre del molí es troba entre 45 i 50 cm. 

Els tancaments exteriors coincideixen amb els murs de càrrega. Estos estan construïts a 
base de maçoneria amb morter de cal i arena i tots ells menys un es troben en bones 
condicions, el que sí que s’aprecia és un desgast del revestiment del mur per les 
inclemències del temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imatge de la façana nord no està al complet per falta de bona posició per a la 
captura d’aquesta. 

Façana sud zona planta quadrada Façana est zona de la mola 

Façanes sud i est  Façana nord 
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Façana sud zona de la mola 

Aquest és el tancament que està perjudicat pels moviments del terreny, en la imatge 
s’observen les esquerdes que es prolonguen des dels cantons de les finestres. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Forjats 

Els forjats que composen el molí són unidireccionals amb  biguetes de fusta amb llums 
compreses entre tres i quatre metres. Totes les biguetes que conformen els forjats són 
de fusta amb escairades de 7.5 x 20 cm, en la zona de la mola i la del recinte interior. 

Les biguetes es troben encastades als murs de càrrega de maçoneria, i quan al 
entrebigat, aquest està format per revoltó de peces ceràmiques. 

 

Esquerda des de coberta a finetra Esquerda de finestra a finestra 
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4.1.4 Cobertes 

En el molí existeixen tres tipus de cobertes: 

 Magatzem: coberta a una aigua amb biguetes pretesades de formigó, entrebigat 
a base de bards i teula corba. Aqueta coberta té una pendent de 21% , 2.55 m de 
longitud de biguetes i, com s’ha dit anteriorment. forma part d’una construcció 
posterior. 

 Mola: coberta a dos aigües amb una pendent del 53 %, 21.4 m de longitud de 
biga carenera i 5.1 m per a les biguetes . La pendent s’aconsegueix a través de 
les biguetess de fusta, encastades en un dels seus extrems al mur de càrrega i 
recolzades sobre la biga carenera per l’altre. 

 Part quadrada: coberta a 3 aigües, amb pendents de 25 %, 25% i 17%, de 
biguetes pretesades de formigó, entrebigat a base de bards i teula corba. 
Aquesta coberta, pel que es veu, s’ha rehabilitat amb la proposta anterior. 

4.1.5 Escales 

La comunicació entre la planta baixa i la primera es realitza a través d’una escala d’un 
tram formada per 9 esglaons i un replanell, que salven una altura de 2.7 m tenint aquests 
una petjada de 24 cm i una contrapetjada de 30 cm. 

L’escala s’ha construït mitjançant una volta de ceràmica. Els esglaons  estan realitzats a 
base de morter de cal, que li donen l’altura suficient, amb un acabat de rajola de fang 
cuit col·locades en forma de quadrícula. Aquesta escala té una contrapetjada que no 
compleix amb les normes actuals, per la qual cosa s’haurà de derruir i fer-ne una de nova 
que compleixca amb la normativa vigent. 

4.2 CARACTERÍSTIQUES DELS ACABATS I INSTAL·LACIONS 

4.2.1 Revestiments exteriors i interiors 

Les façanes exteriors estan revestides a base de morter amb un acabat de pintura, pel 
que fa a la part interior, quasi tot el revestiment s’ha deteriorat a causa de les humitats, 
tant per filtració com per capil·laritat, però en les zones que encara en conserva, 
s’aprecia que és el mateix revestiment que al exterior. 
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4.2.2 Tipologia de paviments 

Els paviments que es poden observar en el molí són sols els de la zona de planta 
quadrada, ja que  la zona de la mola està plena d’enderroc i no es pot vore el solat. La 
tipologia d’aquest paviment és la tipologia que s’utilitzava antigament, taulells 
hidràulics.  

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Fusteria 

En tot el molí no hi ha cap resta de ningun tipus de finestra o porta, el que si que 
observem es que estan els marcs de fusta on posteriorment anirien col·locades les 
finestres. Aquest marcs suposem que han siguts instal·lats en l’intent de reforma a hotel 
rural. 

4.2.4 Serralleria 

Encara que, com hem dit abans, no hi ha cap porta ni finestra, el que si que podem veure 
es un balcó on encara existeix la reixa. Esta reixa és de ferro i es combina amb barres 
que s’entrecreuen en angles rectes. Esta formada per 18 barres verticals i 3 barres 
horitzontals. La reixa no està situada en el plànol de façana sinó que sobreïxen un poc 
deixant visibilitat en el lateral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solat de taulell hidràulic 

Finestra de la façana nord 
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4.2.5 Instal·lacions 

4.2.5.1 Electricitat 

No existeixen instal·lacions d’electricitat en el molí, però si que observem la instal·lació 
de les caixes de distribució i caixetes on posteriorment anirien els interruptors. Aquestes 
instal·lacions també són executades el l’obra de reforma posterior. 

4.2.5.2 Fontaneria 

No existeixen instal·lacions de fontaneria al molí, ni restes d’aquestes instal·lacions en 
la reforma posterior. 

4.2.5.3 Sanejament 

El molí no disposa d’instal·lacions de sanejament, ni tan sols de l’intent de reforma. 

4.2.5.4 Gas 

Tampoc es disposa de instal·lacions de gas. 
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5. DIAGNOSIS I ESTUDI DE LES PATOLOGIES 

A continuació es mostren unes fitxes que fan referència a les patologies que té aquesta 
construcció, en les fitxes s’exposarà que ocorre, on ocorre i perquè ocorre. La solució 
adoptada per a sanejar aquestes patologies es mostra al capítol de proposta de 
rehabilitació. En l’apartat de plànols es mostra el detall de la patologia. 
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PATOLOGIA 1 
Situació Murs i elements verticals 

Tipus Lesions mecàniques 
Esquerdes i fissures 

 
 

Els moviments del terreny constitueixen una de les causes més freqüents de 
fissuració i esquerdament dels murs tradicionals. Aquests moviments poden 
ser originats per múltiples causes, algunes de elles intrínseques al propi 
terreny (humectació de sòls cohesius, vessants inestables, etc.) i altres 
relacionades amb les característiques dels fonaments existent al propi 
edifici. Generalment, encara que no sempre, la manifestació dels mals es 
progressiva, de forma que es possible disposar d’informació sobre la seua 
evolució i la adopció de les mesures preventives oportunes. 
En el cas que ens ocupa, les esquerdes i fissures del element vertical exterior 
són ocasionades per l’assentament del mur a sobre el sòl argilós, 
possiblement, per les filtracions d’aigua que poden hi haure a través de la 
paret de la sèquia que passa per baix del molí. Aquest assentament implica 
un moviment lent, però incessant, que al pas del temps provoca una 
diferència de posició del mur apareixent esquerdes i fissures.  
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PATOLOGIA 2 
Situació Murs i elements verticals 
Tipus Lesions físiques 

Humitat per capil·laritat 
 
 

Aquest tipus d’humitat apareix en diverses zones del molí. La humitat per 
capil·laritat es produeix en les zones baixes dels murs degut a l’aigua del subsòl que, 
per capil·laritat, ascendeix per aquestes parets en contacte amb el terreny. Aquesta 
aigua es congela amb el descens de les temperatures degradant el material. A més 
a més, al tractar-se de materials d’estructura porosa facilita encara més l’aparició 
d’aquesta patologia.    
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PATOLOGIA 3 
Situació Murs i elements verticals 
Tipus Lesions físiques 

Pèrdua de secció per desgast degut a la humitat en l’ambient 
 
 
Al estar la construcció oberta permanentment, tant per la part de coberta 
com per els forats per a les finestres, li entra constantment aigua i aire, cosa 
que fa que la humitat en l’ambient siga elevada en l’època d’hivern i ataque 
a les zones més exposades i febles, també hi ha que remarcar que no tot es 
degut a l’ambient sinó a alguna acció humana, aquest és el cas dels pilars de 
la construcció. 
Construïts a bases de rajola tosca i agarrat amb morter de cal i arena, hi han 
tres d’ells de requereixen especial atenció, encara que no suposen un perill 
estructural, ja que no hi ha símptomes, si que li requereix una actuació 
immediata per a poder frenar l’avanç i les possibles patologies degut a la 
falta de secció en el suport. 
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PATOLOGIA 4 
Situació Murs i elements verticals 

Tipus Lesions mecàniques 
Despreniments 

 
 
En algunes zones del molí, existeixen despreniments dels acabats com 
pintura i arrebossat. Les parets del molí estan realitzades amb maçoneria 
però tenen un  arrebossat acabat en pintura, i és en aquets acabats continus 
on es manifesta la falta d’adherència entre el revestiment i el suport degut 
a la presència de sals i aigua, és la dilatació d’aquests elements (aigua 
congelada i sals cristal·litzades) la que empenta l’acabat. Si la força 
ocasionada és igual o superior a la capacitat d’adherència del material, es 
quan es produeix aquest despreniment. 
Es considera una lesió lleu, ja que el despreniment no afecta ni a la 
estructura ni a la seguretat en sí. 
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PATOLOGIA 5 
Situació Biga continua de la zona de la mola 

Tipus Lesions químiques 
Atac de xilòfags  

 
 
 

La biga que suportava el forjat de la zona de la mola, presenta en major o 
menor mesura atacs de corc. Aquests atacs són reconeguts per  la aparició 
d’orificis rodons en la superfície de la biga. Aquestes perforacions tenen uns 
diàmetres de 2 mm i es detecten també per la presència de residus polsosos 
pareguts a serradures. Aquests corcs no causen disminució de secció i per 
consegüent no hi ha un excés de pèrdua de resistència. El corc sol atacar la 
blana del tronc i deixa la mes densa i rígida que és la que rep tots el esforços. 
Es deu recollir mostres basades en ultrasons per a saber la densitat que 
queda en la zona més afectada per l’atac i establir una correlació entre la 
resistència i la densitat. 
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6. DIAGNÒSTIC   

Després de realitzar un alçament detallat de les lesions que afecten al conjunt i analitzar 
les causes, es pot assegurar que: 

L’edificació presenta certes esquerdes i fissures degudes a assentament dels fonament, 
en concret, la cara sud. Per a assegurar-nos que no sols és el terreny el responsable 
d’aquestes patologies, es realitzarà una intervenció combinada on es s’ampliarà la 
fonamentació millorant el terreny i es reforçaran els fonament mitjançant injeccions. 

L’estructura vertical, presenta humitats per capil·laritat (procedents del subsòl) i per 
filtració en la coberta (procedents de la pluja) i del mateix ambient, al estar 
contínuament obert, que no generen perill en la estructura. Hi haurà que corregir-les 
per a evitar es seu possible deteriorament estructural. 
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7. PROPOSTA DE REHABILITACIÓ 

7.1 INTRODUCCIÓ 

7.1.1  Objecte  

El principal objectiu que pretén aquest projecte és la rehabilitació i canvi d’ús del molí 
per a adequar-lo a turisme rural. Aquest objectiu es realitzarà tenint en compte els 
paràmetres de seguretat, durabilitat i salubritat. 

La seguretat i la durabilitat estructural del edifici s’aconseguirà amb la realització 
d’intervencions en la estructura que es poden classificar en 3 vessants, la reparació, el 
reforç i la substitució d’elements estructurals. Pel que fa a la salubritat, aquest objectiu 
s’aconseguirà introduint un sistema eficaç de climatització i obtenció d’aigua calenta 
sanitària garantint el confort en cada espai. 

7.1.2 Proposta de nou ús 

El molí dels Anouers es troba en estos moments en abandó i deteriorat, tenint en 
compte el seu caràcter patrimonial, s’ha vist convenient la necessitat de rehabilitació. 
D’aquesta manera el molí pot ser un espai que albergue alguna activitat, que genere 
benefici. 

7.1.3 Descripció de la proposta 

La intervenció que s’aplicarà en el nostre molí, serà una intervenció completa amb 
l’objectiu de que la seua vida útil es prolongue en la mesura del possible. També el que 
es vol aconseguir es que siga un intervenció conservadora i que no altere la naturalitat 
de la construcció. 

L’actuació de la rehabilitació pretén recuperar i/o restaurar els elements més rellevants 
de la construcció original del molí. Estos en general són l’estructura de la façana, i el seu 
aspecte exterior,  l’estructura d’arcs i pilars de maçoneria i el que hi ha de l’estructura 
de fusta. També es pretén dotar al molí dels serveis mínims necessaris tals com 
instal·lacions de sanejament, fontaneria, electricitat... seguint una sèrie de normes amb 
les quals aconseguirem aquests objectius. Tota la normativa utilitzada es mostra en 
l’annex I. 

Per tant, esta rehabilitació es basarà en la restauració, conservació i consolidació del 
molí sense alterar l’estructura i l’estil rural. Açò s’aconsegueix mitjançant dos tipus 
d’intervencions diferents. La primera serà la restauració dels elements que es troben en 
mal estat, i la segona serà la millora de les instal·lacions. 
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7.1.4 Seqüència dels treballs d’execució 

A continuació es descriu l’esquema general d’obra. La rehabilitació es realitzarà segons 
el següent: 

1. Treballs previs 
2. Millora de la fonamentació 
3. Recuperació de secció de pilars i restauració d’arcs 
4. Criteri d’intervenció 
5. Sanejament i intubació de sèquia  
6. Estructura 
7. Tancaments 
8. Coberta 
9. Particions interiors 
10. Fusteria interior i exterior 
11. Revestiments i acabats 
12. Instal·lacions 

7.2 TREBALLS PREVIS 

 Neteja de la part derruïda: per a poder començar amb els treballs re restauració 
i haurà que eliminar la vegetació existent i retirar tot el material de coberta i 
forjats que caigueren de la construcció anterior.  

 Preparació de l’espai: una vegada estiga la construcció operativa per al pas de 
les persones es picarà tot el revestiment de murs, tant interior com exterior, i es 
retirarà tot l’enderroc restant per a deixar el molí a punt per a l’actuació. 

7.3 INTERVENCIÓ EN LA FONAMENTACIÓ 

La millora de la fonamentació consta de dos intervencions. Per un costat se li aplicarà 
una injecció per reforçar una fonamentació que pot estar degrada, i per l’altre s’ampliarà 
la fonamentació millorant el terreny. 

La raó per la qual es realitzen dos operacions diferents, una atacant els fonaments i 
l’altra el terreny, es degut a que la primer actuació és a cegues i es pot donar el cas d’una 
mala injecció. També s’opta per dos actuacions perquè, el pas de la sèquia per baix del 
molí i les filtracions pel sòl degut a la pluja durant tants anys, han pogut debilitar prou 
la zona. 

 Reforç mitjançant injecció: la injecció de morter de cement necessita espais 
comunicats per a poder progressar, pel que sols es possibles en massissos de 
fonamentació, freqüents en edificis antics, constituïts de maçoneria en sec, 
graves o inclús enderroc, que com a molt poden tindre un aglomerant molt baix 
en dosificació i, en conseqüència, degradada. A continuació es mostra un detall 
tipo de l’actuació. 
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 Ampliació de la fonamentació millorant el terreny: aquesta intervenció 
consisteix en convertir el terreny existent davall del fonament en un material 
més resistent i de major dimensions en planta, amb el que es aconsegueix 
interposar en el fonament i el terreny un element estructural que aguante la 
pressió de la fonamentació existent i la reparteixca en un àrea major. 

Es tracta doncs de millorar el terreny baix del fonament, cosa que es pot 
aconseguir actuant des de l’exterior mitjançant la injecció a pressió de fluids que 
s’escampen per un determinat entorn i que posteriorment forgen formant amb 
el sòl un material més compacte i resistent. Per a que la penetrabilitat de la 
injecció siga possible, es necessària la presència de forats en el sòl, com ocorre 
en les graves, arenes i zahorres. 

El fluid més utilitzat en la injecció es la beurada de morter de cement amb 
dosificació de cement i pressió d’injecció variables segons el tipus de treball i 
constitució del terreny.  

A continuació es mostra un detall tipus de l’actuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforç mitjançant morter de cement 

Millora del terreny utilitzant palplanxes  
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S’actuarà sols en el mur de la cara sud del molí perquè és l’únic que presenta esquerdes 
de gran importància, açò és degut a que la cara sud està prop del salt de l’aigua que és 
un cau amb més força i on es fa un bassa que, quan para de passar aigua allí roman 
durant un temps afavorint les filtracions.  

Es considera que amb aquestes dues actuacions la fonamentació queda reparada i no es 
creu convenient fer una reparació de les esquerdes del tancament a curt termini, sí que 
s’haurà de portar un control del moviment del tancament per a actuar si fera falta en un 
futur.   

7.4 RECUPERACIÓ DE SECCIÓ DE PILARS I RESTAURACIÓ D’ARCS 

 Recuperació de secció de pilars: per a donar altra vagada l’aspecte que abans 
tenien els pilars, el que es proposa es el següent: 
1. Neteja per mitjans manuals. Aquesta neteja es realitzarà a través de la acció 

mecànica dels raspalls de cerdes blanes o suaus, tant naturals com 
sintètiques, eventualment amb l’adició d’una mínima quantitat d’aigua. El 
suport deu quedar completament net per a la posterior adició de peces 
ceràmiques i material d’unió.  

2. Preparació del material d’unió tenint en comte el manteniment estètic de 
l’estructura original. El que es pretén es crea un morter de cal i arena del 
color més paregut possible al original, per a aconseguir açò, el que es proposa 
es fer una sèrie de proves amb diferents tipus de colorant.  

3. Col·locació de peces ceràmiques, que al igual que el morter, ha de ser del 
material mes paregut possible al original. Aquestes peces s’han de col·locar 
amb cura ja que són trossos solts que s’ha després o trencat. Finalment 
s’aplicarà el morter per les juntes per a donar-li l’espessor original. 

4. Per a acabar, se li aplicarà un vernís per a que la pedra no solte elements al 
llarg del temps.  

 Restauració d’arcs: el problema que tenen els arcs són els despreniments a 
causa de la entrada d’aigua es de la coberta. S’aprecia que l’arc està format per 
tres voltes de rajola però, en molts llocs falten algunes peces. Aquests arcs són 
els que arranquen dels pilars que s’han nomenat en les fitxes de patologies i que 
s’ha detallat el procés de sanejament anteriorment, i els de la planta primera. 

Una vegada els pilars sanejat s’atacarà als arcs de manera que recuperen 
l’aspecte anterior. Les peces soltes es pegaran amb algeps per a poder fixar-les 
ràpidament, però per al rejuntat s’utilitzarà un morter de cal i arena per a que 
mantinga l’originalitat, i al igual que en els pilars, les peces ceràmiques que 
s’afegeiquen ha de ser el més paregut possible a les que estan posades.  



REHABILITACIÓ DEL MOLÍ ANOUER I CANVI D’US A CASA RURAL  
 

37 
 

7.5 CRITERIS D’INTERVENCIÓ 

La proposta contempla la rehabilitació del molí i a continuació s’exposen els tractaments 
a les diferents patologies. 

7.5.1 Reparació d’humitats 

7.5.1.1 Capil·laritat  

Anomalies de les lesions: 

- Humitats en els parets que afecten a les zones baixes dels murs en planta baixa. 
- Despreniment progressiu del revestiment de la paret. 

Descripció del mètode: 

Si bé existeixen diferents solucions per a acabar amb les humitats per capil·laritat, el que 
s’opta a fer en el molí és una actuació simple, ràpida i que no dona lloc a equivocacions. 
Com s’ha dit en anterioritat, el revestiment dels murs es picarà i es deixarà la pedra vista, 
aquesta actuació serà suficient per a que el mur respire i que l’aigua que ascendeixca 
per capil·laritat tinga una eixida.  

La zona del mur a picar és la cara exterior, però hi ha zones on apareixen aquests tipus 
d’humitat que no estan en contacte amb el mur exterior, aquestes zones també es 
picaran i es deixarà la pedra vista però amb un acabat de vernís. Aquestes zones interiors 
seran la zona dels arcs i tota la planta baixa interior de planta quadrada i la zona d’ús 
privatiu.  

7.5.1.2 Filtració 

Per a poder eliminar les humitats per filtració s’ha d’eliminar les causes que les 
provoquen, és a dir, l’estanqueïtat nul·la de la coberta. 

Anomalies de les lesions: 

- Humitats en les parets que afecten a les zones altes dels murs en planta primera 
i zones properes a les finestres. 

- Despreniment progressiu del revestiment de la paret. 
- Deteriorament de les biguetes pretesades. 

Descripció del mètode: 

1. Abans de començar a eliminar les humitats per filtracions, s’haurà de canviar 
totes les biguetes que estiguen en mal estat i reconstruir per complet la coberta, 
ja que és el principal problema de les humitats per filtració. 

2. Es repicaran tots els revestiments afectats mitjançant mètodes manuals, amb 
l’objectiu de deixar tota la pedra vista. 

3. Es netejarà tota la part picada per a deixar el suport net de qualsevol resta. 
4. Rejuntat amb morter de cal per a donar-li un bon acabat 
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5. Aplicació de vernís per a pedra vista. 

7.5.2 Despreniment de acabat i esquerdes  

7.5.2.1 Aplicació de farcit en les juntes del mur de pedra 

Anomalia de les lesions: 

- Falta de impermeabilització i aïllament de la paret. 
- Despreniment progressiu del morter i caiguda de pedres. 
- Erosió del morter a causa del agents atmosfèrics. 

Prèviament s’eliminaran les humitats per capil·laritat que presenta la paret, ja que si no, 
aquestes continuaran, i es retirarà l’arrebossat o acabat i es sanejarà la superfície.  

Descripció del mètode: 

1. Es netejaran totes les juntes i les pedres que s’han de rejuntar per a aconseguir 
la màxima adherència. 

2. Es mullarà la pedra per a millorar l’adherència del morter. 
3. Es rejuntarà amb un morter de cal imitant el color original. 
4. Al cap de 12 hores mínim, es podran raspallar les juntes amb un raspall d’espart 

per a deixar la pedra neta.   

7.5.2.2 Reparació de les esquerdes exteriors estabilitzades 

Anomalia de les lesions: 

- Esquerda a la paret que comporta entrada d’aigua, fred etc., a causa del 
moviment del terreny. 

Per a la següent reparació considerarem que la esquerda no ha afectat a la estructura 
de manera irreparable. Com s’ha dit en capítols anteriors, la fonamentació i el terreny 
han sigut reforçats per tal d’evitar que l’esquerda continue endavant, per tant, sols 
queda sanejar el mur per a evitar filtracions de qualsevol tipus.  

Descripció del mètode: 

1. Es sanejarà i es repicarà l’esquerda mitjançant cisell i martell. A continuació 
s’eliminaran les pedres que s’hagen trencat. 

2. Observarem les dimensions de l’esquerda: 
 Si l’esquerda no és gran es farcirà d’un morter sense retraccions 

lleugerament expansiu. 
 Si l’esquerda és gran es col·locarà pedra del mateix tipus que la façana 

omplint-la amb morter sense retracció. 
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7.5.3 Tractaments abiòtics de la fusta 

Els organismes vius que afecten a la fusta i s’alimenten d’ella són el anomenats éssers 
abiòtics. Entre ells es troben les nombroses espècies de fongs i insectes. 

A continuació utilitzarem tractaments preventius i curatius per al atac d’aquests 
organismes. Els preventius són tractaments protectors de la fusta per a impedir que 
sigua atacada i els curatius, són tractaments que tenen com a missió paralitzar la 
progressió del mal i matar l’agent que ha actuat. 

El tipus de protector que s’utilitzarà serà amb dissolvents orgànics. A la vegada de 
realitzar un tractament preventiu, també es curatiu i s’utilitza en el tipus de risc 1, 2 i 3. 

Anomalia de les lesions: 

- Atac d’insectes 

Descripció del mètode: 

1. Es comprovarà la profunditat fins on a arribat l’atac. 
2. Eliminació de la fusta atacada en les zones més afectades, en cas de ser 

necessari. 
3. Neteja del forat. 
4. Substitució de la fusta eliminada per una secció equivalent de fust nova tractada 

amb resina epoxi, en cas de ser necessari. 
5. S’obriran els porus de la fusta arrencant la pintura, el vernís o qualsevol producte 

que els tape. 
6. Es practicaran forats en les bigues per a injectar insecticida. 
7. Aquests insecticida s’injectarà sense pressió fins que siga absorbit per la fusta. 
8. Per a acabar el tractament, s’aplicarà un protector pintant la part exterior de la 

biga. 

El sistema de prevenció contra aquests insectes una vegada ha sigut reparada serà el 
següent: 

1. Tractament química per polvorització superficial que s’haurà de repetir al cap de 
dos anys. 

2. S’utilitzaran protectors amb dissolvent orgànic per a un major nivell de 
penetració aplicant sobre la fusta, una vegada els porus es troben oberts i nets. 
Si la biga afectada té un difícil accés, es tindrà que projectar el protector fins la 
saturació dels orificis. Estos orificis tindran una profunditat màxima de 2/3 de 
gros de la fusta i s’efectuarà en les línies paral·leles separades aproximadament 
25 cm.  
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7.6 SANEJAMENT I INTUBACIÓ DE SÈQUIA 

En aquesta part de la rehabilitació, el que es pretén és que no hi haja més pèrdues per 
part de la sèquia com per part de les arquetes que anem a instal·lar, per a poder portar 
les aigües residuals a la xarxa de sanejament municipal. 

 Sanejament: totes les aigües residuals de planta primera es portaran pel fals 
sostre fins el pou de registre. El que ens dóna alguna dificultat en l’execució, és 
el sanejament de planta baixa, ja que la sèquia passa per baix del molí i l’arqueta 
principal es troba al costat oposat d’on es troba el lloc de preparació d’aliments. 
La solució adoptada és la de portar un tub de xicoteta evacuació per la paret fins 
passar la sèquia, on s’instal·larà una arqueta estanca prefabricada per a evitar 
pèrdues. 

Pel que fa a les aigües pluvials, s’instal·larà una sèries de canonades que 
recolliran les aigües de les cobertes per a que estes no caiguen directament a 
sobre de les façanes i les facen malbé.  A demés d’evitar que l’aigua caiga sobre 
les façanes, s’evitarà que caiga directament sobre el sòl on es recolza la 
fonamentació i així s’evitaran acumulacions i filtracions. 

 Intubació de sèquia: s’utilitzarà la instal·lació de tub de polipropilè per l’interior 
de la sèquia per a evitar possibles pèrdues o reparacions futures, cosa que podria 
passar si intentem impermeabilitzar la sèquia a base de membranes 
impermeables o a base de pintures. L’únic punt que podia fer enrere aquesta 
solució és l’alteració del recorregut de la sèquia, ja que la bassa que 
anomenàvem anteriorment s’eliminarà, però, com la funció s’ha perdut al llarg 
del temps no implica ningun menyscapte de la construcció. 

7.7 INTERVENCIÓ EN ESTRUCTURA HORITZONTAL I SUPORT D’AQUESTA 

Com s’ha dit anteriorment, l’estructura dels forjats de la part del molí de planta 
rectangular s’han vingut avall i hi haurà que reconstruir-los segons el que estipula el CTE 
en el seu DB-SE-M. Un dels avantatges que tenim a l’hora de plantejar qualsevol solució  
es que, tenim les dimensions de les biguetes anteriors i els forats en la paret on anaven 
encastades.  

L’única cosa que podrem recuperar d’aquesta part de la construcció  és la biga que 
suporta els forjats, aquesta té unes dimensions de 30 x 32 cm i es troba en bon estat de 
conservació, encara que  serà tractada per a que tinga una vida útil similar a l’estructura 
nova que va a muntar-se. 

Si bé tenim les mides de les biguetes com s’ha dit anteriorment, es farà un càlcul 
d’accions de totes formes, encara que ho farem partint de la secció de bigueta anterior. 
L’ús que anem a donar-li és el mateix que anava a fer-se quan l’intent de restauració a 
hotel rural, així que podríem fiar-nos d’aquestes escairades.   
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Una de les parts un poc complexes a l’hora de disseny la trobem en l’escala que puja a 
la planta primera. Entre les tres opcions que es plantejaren,  es va decidir per la segona.  

Les opcions que es plantejaren són les següents: 

 

La diferència entre la primera i la segona és el tros de forjat que ens permet deixar la 
norma DC-09 respecte a l’altura de capçada, el plantejament de la tercera es descartà 
per l’alteració estètica que suposa canviar el sentit de distribució de les biguetes. 

La dificultat ve donada per la construcció d’una escala, a més a més d’un suport que 
reculla les biguetes que van a descansar en ella. Per a això, s’haurà de construir unes 
sabates aïllades que suporten els esforços dels dorments que suporten les biguetes. 

A continuació és mostra la solució adoptada per a l’escala i els suports que recullen les 
biguetes: 

 

 

 



REHABILITACIÓ DEL MOLÍ ANOUER I CANVI D’US A CASA RURAL  
 

42 
 

 

Estructura suport de biguetes per al forjat de la P1 
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 Per a la realització de l’estructura es seguiran els passos següents: 

1. Execució dels forats on es construiran les sabates que suporten els peus drets de 
l’estructura supletòria, construïda per a rebre les biguetes que moren en l’escala 
i descansen sobre el dorment. 

2. Instal·lació dels peus drets. 
3. Preparació de forats on es col·locaran les biguetes. Per a aquesta acció el que 

caldrà fer es llevar tota la pedra solta que puga hi haure, picar i refer en cas de 
que fos necessari per a que la nova bigueta es puga instal·lar sense dificultats.  

4. Tot seguit es col·locaran les plaques suport de biguetes a l’interior dels forats ja 
preparats. Les plaques suport de biguetes es col·locaran per a evitar el contacte 
directe amb el mur de maçoneria i així evitar els possibles atacs de la humitat. 

5. Col·locació de biguetes i dorment. 
6. Execució de la capa de compressió. 
7. Execució de revoltons amb peces ceràmiques. 
8. Muntatge de l’escala. 

Tota la informació de càlcul la trobarem en l’apart de memòria de càlcul.  

7.8 INTERVENCIÓ EN LA ENVOLTANT  

7.8.1 Façanes 

Es conserven les parets de càrrega de tot el molí, però s’haurà de realitzar una sèrie de 
tasques d’impermeabilització, acondicionament tèrmic i xicotetes reparacions en les 
esquerdes produïdes per l’assentament de la fonamentació i algun rejuntat menor. 

A la zona a reparar en més deteniment (cara sud), se li aplicarà un morter, al interior de 
l’esquerda, per a reparar-la superficialment, el morter serà de cal i arena per a que 
conserve els seus orígens i no altere la consonància de l’antiga construcció. Aquesta 
acció no evitarà que continue l’avanç de l’esquerda, però com s´ha dit anteriorment no 
es preveu una actuació de consolidació de les esquerdes a curt termini. 

Quan siga el moment d’actuar en els tancaments, els recobriments de tot el molí ja 
estaran picats, tant interiorment com exteriorment, en el moment de neteja de l’espai, 
però s’haurà d’actuar pel que es refereix a l’acondicionament tèrmic i 
impermeabilització per a poder complir amb el que mana el CTE en els seus DB-HE i DB-
HS, aquestes característiques es mostren en la memòria de càlcul apartat 8.2. 

 Impermeabilització: l’objectiu d’aquesta impermeabilització és principalment 
superficial a base de materials hidròfugs, cosa que disminueix la velocitat dels 
processos d’alteració o redueix la probabilitat de que estos es produeixquen. 

Cal distingir dos tipus de material, els hidròfugs i els hidrorrepelents. Els primers 
es considera que interposen un film entre l’aigua i el material on s’aplica, sense 
produir alteracions cromàtiques, químiques o permeabilitat al vapor d’aigua. Els 
segons penetren en el material per impregnació tapiant les parets dels capil·lars, 
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formant un substrat amb els components del mateix, produint grups 
hidrorrepelents, disminuint el diàmetre dels capil·lars sense canviar el flux del 
vapor de l’aigua. 

Davant de tot el que s’ha exposat sobre els anteriors conceptes, és aconsellable 
utilitzar productes hidròfugs i no hidrorrepelents, si no es pensa que la actuació 
implique un canvi d’aspecte cromàtic de l’edifici. 

Com s’està dient tota la estona el que es vol conservar és l’aspecte original del 
molí, per tant, el que s’utilitzarà són productes hidròfugs per a conservar 
l’aspecte original de la pedra en que es va construir. 

 Acondicionament tèrmic: per a que el molí compleixca amb la normativa 
referent a estalvi d’energia, DB-HE, no es podrà deixar el mur completament 
picat sinó que s’haurà d’actuar d’una o altra manera per a adequar la construcció 
a la norma. 

Segons el que especifica el CTE, la zona on es troba ubicat el molí és zona 
climàtica B3 i ha de complir les següents característiques: 

- Transmitància màxima: 1 W/m2K 
- Transmitància límit: 0.82 W/m2K 

 

El mur de maçoneria de 0.5 cm d’espessor té per si mateix una transmitància que supera 
la màxima especificada, per tant, el que es planteja es deixar la cara exterior amb la 
pedra vista i la cara interior amb cert recobriment. El recobriment que se li donarà al 
mur per a que este compleixca serà, una capa de poliuretà projectat amb CO2 amb cel·la 
tancada, de 2 cm d’espessor, i un enfoscat de morter de cal, de 2 cm d’espessor. Amb 
aquesta actuació el mur complirà amb l’especificat a la norma amb una transmitància 
màxima de 0.84 W/m2K.  

A continuació es mostra el càlcul a través del programa LIDER: 



REHABILITACIÓ DEL MOLÍ ANOUER I CANVI D’US A CASA RURAL  
 

45 
 

 

 

Pel que fa a la transmitància límit, després d’aquesta actuació serà de 0.75 W/m2K, cosa 
que també fa complir amb la norma. 

7.8.2 Cobertes 

El molí té dos zones diferenciades amb les seues cobertes corresponents. Si bé la coberta 
de la zona de planta quadrada manté construïda la seua estructura, i sols l’estructura, la 
de la zona de planta rectangular s’ha vingut avall i s’haurà de reconstruir per complet. 

Es planteja el mateix tipus de coberta en els dos llocs mantenint l’estil anterior, es a dir, 
coberta inclinada amb teula àrab. El que sí que s’ha de plantejar és una modificació, per 
la part exterior, de la solució per a que compleixca amb el CTE en el que s’especifica en 
el DB-HE. 

La solució que s’adoptarà per a les cobertes serà una a base de panell Sandwich 
Ondutherm H19+A50+FAB 13, format per dos taulers de fusta amb un nucli aïllant de 
poliestirè extruït units entre ells mitjançant coles. El tauler superior és d’aglomerat 
hidròfug format per partícules de fusta premsada i barrejada amb coles i resines. El 
tauler inferior és un friso de avet envernissat de color roure. Aquest panell es col·locarà 
amb el costat de major longitud perpendicular als suports i com a mínim sobre 3, dos als 
extrems i un enmig. 
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A continuació dels panells es col·locarà una placa suport impermeabilitzant Onduline 
clavada a ells. Estes plaques aconsegueixen evacuar les possibles filtracions evitant que 
l’aigua deteriore els panells, a més a més de permetre una ventilació constant entre 
panell i la placa, com entre placa i teula, evitant així condensacions.  

Una vegada estiga tot instal·lat es col·locaran les teules canal que es recolzaran a la 
Onduline. Les teules cobija es fixaran a la canal amb pegots de morter.      

 

 

  Onduline bajo teja 

 

Els panells Sandwich Ondutherm es poden col·locar sense ninguna limitació de pendent. 
En el nostre cas els col·locarem al portell, ja que és la forma més recomanada. 

La fixació es realitza de forma mecànica. Les fixacions deuran estar col·locades a no 
menys de 3 cm de la vora del panell introduint estes de forma obliqua preferentment. 
Es col·locaran 5 fixacions per suport en el cas de l’estructura de fusta. 

En els encontres del panell Sandwich Ondutherm, com en la xemeneia, es col·locarà 
llana de roca com aïllant al voltant d’ella i s’impermeabilitzarà l’anomenat encontre amb 
làmina autoadhesiva Ondufilm.  

El sistema aporta tots els avantatges d’una coberta realitzada amb panell Sandwich 
Ondutherm, com: 

 Inclusió del suport, aïllament i acabat interior en un sol element 

Panell Sandwich Ondutherm  
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 Rapidesa i facilitat d’execució 
 Lleugeresa  
 Econòmic 

Mentre que la impermeabilització dels panells amb plaques fibroasfàltiques Onduline, 
baix teula, assegura el seu manteniment en perfecte estat al llarg del temps, ja que el 
format ondulat de la placa genera un tipus de ventilació que: 

 Evita filtracions directes 
 Impedeix les condensacions i per tant les humitats 
 Permet la necessària respiració de la fusta, contribuint també a la estabilitat i 

durabilitat de la coberta. 

 El sistema d’execució, per a la construcció de la nova coberta, serà el següent: 

1. En primer lloc s’instal·larà la biga carenera. Per a fixar aquesta biga als pilars per 
a que no es moga en ninguna direcció, s’hauran de col·locar unes varetes d’acer 
, en posició vertical, en l’encontre d’aquests i la biga. Una vegada col·locades les 
varetes, es perforarà la carenera en els llocs indicats per a que coincideixca amb 
aquestes i s’elevarà la biga fins el lloc indicat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. A continuació, el que s’haurà de fer en l’encontre de mur i coberta serà l’anivellat 
i la col·locació dels dorments. S’opta per la col·locació de dorments, i no en 
l’encastament al mur de les peces de fusta, per facilitat d’execució i per a 
aconseguir una bona conservació de la fusta en tota la seua longitud. 

3. Una vegada tenim instal·lada la biga carenera i els dorments, podrem col·locar 
les biguetes. Les biguetes aniran fixades mecànicament a la carenera i als 
dorments. Per a una instal·lació còmoda, es practicaran unes mosses, a la biga 
carenera i als dorments, que seran on es col·locaran posteriorment les biguetes. 

4. A continuació de les biguetes, s’instal·larà el sistema d’aïllament tèrmic i 
impermeabilització, Ondutherm i Onduline respectivament, com s’ha indicat 
anteriorment.   
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5. Per últim i donar per acaba la coberta es col·locaran les teules. 

7.9 PARTICIONS INTERIORS 

En ninguna part del molí existeix cap tipus de tabiqueria, per tant tota serà de nova 
construcció. 

Per a la realització de la tabiqueria s’utilitzaran rajoles buides dobles del 7 agafades amb 
morter de cement, per a la separació interior-exterior de les habitacions, al igual que 
per a la divisió d’espais dintre de l’habitació. 

Per al pas de les instal·lacions es realitzaran rozas en els tabics que siga necessari 

7.10 FUSTERIA EXTERIOR I INTERIOR 

 En tot el molí no hi ha rastre de cap mena de porta o finestra, per tant, s’hauran de 
instal·lar totes de nou. Aquesta actuació suposa un condicionant, i este és l’estètica dels 
nous components, ja que no pot diferir del acabat del molí i s’han d’integrar 
perfectament en el paisatge. Per tant la solució que es planteja és la fusteria de fusta de 
pi. 

La fusteria utilitzada serà la del fabricant Roman Windows & Doors. Aquestes portes i 
fenestres reuneixen els dissenys més artesanals i populars amb els dissenys més 
avantguardistes, produïts amb la més moderna tecnologia que li permeten personalitzar 
l’entrada, en el cas de portes, i façanes, en el cas de finestres. Cada col·lecció incorpora 
una sòlida enginyeria de construcció i les més modernes ferramentes, per a les més altes 
prestacions en estanqueïtat, estabilitat i seguretat.  

Dins la varietat de productes de la casa comercial, s’opta per la sèrie IV68 Climatrend 
Series, per a les finestres, ja que és adequada per a una decoració rústica a més a més 
de dotar a la construcció d’un màxim aïllament tèrmic i acústic, aquestes prestacions 
s’adquireixen gràcies al doble  cristall. S’opta per uns finestres de doble cristall d’un 
espessor de càmera  més elevat, en la zona de planta quadrada, perquè hi ha un gran 
nombre de finestres i més en la zona de la piscina. En aquesta zona es necessita que la 
temperatura es mantiga estable, i sobretot en hivern. En la zona de les habitacions i 
planta baixa, la de planta rectangular, es col·locaran les finestres de doble cristall amb 
una càmera menor, si bé  la intervenció en façana per a millorar el comportament tèrmic 
ens dona un resultat que compleix amb el que especifica la norma, en aquestes finestres, 
amb trencament de pont tèrmic, s’aconsegueix un comportament tèrmic més elevat. 
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En la zona de la piscina, i en general, totes les finestres situades a la zona de planta 
quadrada, es col·locaran finestres abatibles amb un acristallament 4/18/4 mm, en la 
zona de les escales, de PB a P1, les finestres seran fixes, en la zona de preparació 
d’aliments es col·locaran correderes, i una fixa, i en les de les habitacions i planta baixa 
seran oscil·lo batents, totes elles amb un acristallament de 6/14/6. 

En la habitació de persones en mobilitat reduïda hi ha un finestral que dona a l’exterior, 
encara que no es pot eixir, per falta de superfície, es col·locarà, de totes formes, una 
finestra  practicable que li permet una renovació quasi instantània de l’aire. Aquesta 
finestra tindrà un acristallament com la resta de les habitacions, 6/14/6. 

Totes aquestes finestres que acabem de nomenar tindran les següents característiques: 

- Trencaaigües de fusta amb suport d’alumini 
- Doble junta d’estanqueïtat de goma de cautxú termoplàstica en fulla 
- Ferramenta Marco Multimatic Aire 12 amb nivell de seguretat WK1 
- Obertura de microventilació en totes les oscil·lo batents 
-  Frontissa de capacitat de càrrega fins 130 Kg i opció de frontissa oculta Maco 

Multipower amb capacitat de càrrega de 150 Kg 
-  Fixació de vidre amb tecnologia de vidre encolat 
- Sellat de vidre a dos cares amb silicona  
- Tractament Lasur Cetol WF952 Duralex de la casa alemana Sikkens  
- Protecció de juntes en V amb Kodrin WV 470 
- Pretaladre per a fixació de marc, de la finestra al premarc i a l’obra mitjançant 

tornavís d’acer galvanitzat de cap cilíndric de 6 mm de diàmetre Spax T-star plu, 
de 15 cm de longitud. 

 

 

 

 

 

 

Finestra de doble acristallament 

Frontissa angular de canto Dispositiu elevador de fulla i anti-falsa maniobra 
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Pel que fa a l aporta d’accés al molí serà, serà una porta de tipus Sistema Rustico, dogues 
encadellades sobre armadura amb la cara interior amb carcassa vista a quartons. Aquets 
tipus de portes estan dissenyades per a complementar l’encant de les cases de camp en 
un entorn natural, amb línies molt populars amb les dogues encadellades amb claus. 
Dins de les tres combinacions que ens ofereix el fabricant, per a la porta del molí s’opta 
per la de dogues a dos cares. 

Les portes d’accés provinents d’aquest fabricant tindran les característiques següents: 

- Perfil IV68 amb doble junta d’estanqueïtat de neoprè en fulla de 93 mm de 
grossor. 

- Secció de marc 80x 68 mm. 
- Premarc d’alumini amb pestanya per a rebre morter. 
- Tapajuntes 90 x 15 mm. 
- Ferradura Marco Protec amb doble ganxo tipus bec de lloro i doble burleta 

antifricció per a un major ajust i pressió de la fulla de bastidor. 
- Frontissa dúplex 3D, fins a 150 Kg de càrrega amb regulació en tres dimensions. 
- Lorena acabat envellit AB, tractament Lasur amb tecnologia Power Feed de la 

casa Sikkens. 
- Claus redons decoratius acabats en bronze envellit. 
- Embalada per al transport, instal·lació en obra amb espuma de poliuretà entre 

premarc i cerco totalment rematada i amb sellat de junta entre fusteria exterior 
i paraments adjacents amb silicona prenator. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Acabada la instal·lació de fusteria interior i exterior de fusta, que són les corresponents 
a la zona d’habitatge, el que es pretén es donar pas a la fusteria metàl·lica interior i 
exterior, que són les corresponents a les zones d’ús privatiu com la porta que dóna a 
l’habitació per a guardar productes tèxtils (llençols, mantes, tapets...), i les dos portes 
de la zona d’instal·lacions on es troba el comptador d’aigua i de llum, arqueta principal 
i depuradora. En aquestes zones el que es col·locarà serà una porta de cancel·la model 
xapa quadriculada. 

 

Porta d’accés amb dogues a les dos cares 
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7.11 REVESTIMENTS I ACABATS 

Com s’ha dit en anterioritat, es conserven tots els murs de càrrega, tant interiors com 
exteriors, es repicaran totes les superfícies fins arribar a la base i no es col·locarà ningun 
tipus d’acabat o revestiment, en la cara exterior. En la cara interior es donarà l’acabat 
exposat en l’apartat 7.4.6 Tancaments, per a complir amb l’aïllament tèrmic. Els murs 
que no donen a l’exterior, com els de la zona dels d’arcs a la zona de planta quadrada, 
no s’aplicarà ningun tipus de revestiment per a poder conservar l’aspecte constructiu 
original, al igual que en els pilars. El que si que s’aplicarà en la zona interior on vaja la 
pedra vista, és un vernís que evitarà que vagen caient restes de pedretes pel pas del 
temps. 

Pel que fa al revestiment dels element verticals interiors construïts posteriorment, 
particions interiors, es realitzarà un revestiment continu a base d’algeps i un acabat amb 
pintura. Els dos únics llocs on en els paraments verticals aniran alicatats serà en el bany 
i en la zona de preparació d’aliments, s’utilitzaran taulells ceràmicas de la casa 
PORCELANOSA de les següents classes: 

- Bany: taulells de la sèries Dover Line Arena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dover Line Arena 

Mostra final Dover Line Arena 
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- Zona de preparació d’aliments: taulells de la sèrie Marmi Xina Line Blanco 

 

 

 

 

 

 

 

Respecte al solat del molí, s’opta per taulells de gres porcellànic, Cement Series, de la 
casa PORCELANOSA i s’utilitzaran els següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marmi Xina Line Blanco 

Mostra final Marm Xina Line Blanco 
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- Zones de pas: a les zones de pas s’utilitzarà una combinació de les classes Dover 
Caliza i Dover Antic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dover Antic 
Dover caliza 

Combinació de les dos sèries  
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- Bany: en aquesta zona els taulells a utilitzar seran els de la classe Barcelona C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zona de preparació d’aliments: s’utilitzarà la mateixa combinació que a la zona 
de pas. 

- Habitacions: en la zona d’habitacions es col·locarà un solat de la sèrie Antique 
Acero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zona de piscina: per a la zona de la piscina utilitzarem uns taulells de baix 
lliscament, segons el DB-SUA, per a aconseguir açò s’utilitzaran taulells de la casa 
Vives Cerámica i s’emprarà un paviment de gres de la classe rústica, sèrie nogal. 

 

 

 

 

Barcelona C Mostra final solat Barcelona C 

Antic Acero Mostra final Antic Acero 

Nogal Mostra final nogal 
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Si s’utilitzen aquest tipus de taulells en el solat, és per que recorda al taulell hidràulic 
que s’utilitzava antigament 

Per últim, el revestiment de la zona de preparació d’aliments es realitzarà amb un acabat 
de taulell ceràmic d’estil rústic. 

En quant al fals sostre, que únicament es col·locarà a la zona on, en la planta superior, 
es troben els banys, es a dir, únicament en la mitat del sostre de la planta baixa de la 
zona rectangular. Aquest fals sostre serà continu amb subestructura oculta metàl·lica format 
per dos plaques d’algeps laminat Knauf Standard de 12.5 mm d’espessor cada una, ancorada a 
la subestructura d’acer galvanitzat de mestres primàries 60/27/0.6 mm separades cada metre i 
sospeses del forjat o element de suport mitjançant penjolls combinats cada 900 mm, i mestres 
secundàries fixades perpendicularment a les primàries mitjançant cavallets i col·locades amb 
una modulació màxima de 500 mm. Aquest sistema inclou la part proporcional de fixacions, 
pasta de juntes Knauf, fixacions, banda acústica baix els perfils perimetrals.... 

Els sistemes de sostres suspesos Knauf es poden aplicar tant en obra nova com enrehabilitació, 
baix un forjat ja existent, per a aconseguir sobre aquest un millora estètica, acústica, tèrmica o 
de protecció al foc. Al mateix temps permet crear una càmera en la que es poden allotjar les 
instal·lacions necessàries. 

7.12 INSTAL·LACIONS 

7.12.1 Instal·lació elèctrica  

L’escomesa es preveu que siga subterrània, la caseta per la CGP (caixa general de 
protecció) no s’instal·larà incrustada a la paret, sinó que es construirà exteriorment a la 
zona d’instal·lacions. En esta caixa es col·locarà el comptador i el fusible de seguretat. El 
CMP (quadre de comandament i protecció) s’instal·larà en la part interior del molí, al 
costat de la porta d’entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

Tota la instal·lació elèctrica del molí serà vista, utilitzant per a això cable trenat de color 
blanc. En l’únic lloc on es realitzaran regates és en els banys, ja que les particions 
verticals son de rajola i no suposa ninguna agressió al parament original. El cablejat 
elèctric vist, el cable trenat, es col·locarà a prop del fals sostre i baixarà verticalment cap 
als endolls sense canvis bruscs de direcció. Els endolls i els interruptors seran d’un estil 

Caixa General de Protecció  
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rústic que recorde a èpoques anteriors. Si s’opta pel cable trenat en blanc es pel que 
s’ha comentat en anterioritat, aquest cable permet realitzar la instal·lació sense atacar 
directament al mur de maçoneria original. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.12.2 Instal·lacions d’aigua 

L’escomesa d’aigua es preveu que siga subterrània i amb elements que mínims 
nomenats en l’apartat 3.2.1.1 Acometida en el DB-HS 4,  aquesta vindrà pel camí amb 
una rasa excavada per a ella. Aquesta escomesa s’unirà al comptador dintre de la zona 
privativa del molí (magatzem). 

Tota la instal·lació serà a base de tubs de PVC i aquesta anirà oculta a través dels fals 
sostre de planta baixa. L’única part crítica de la instal·lació és la connexió a les piques de 
la zona de preparació d’aliments que, haurà de baixar des del fals sostre fins als punts 
de distribució a través de la paret. Per a aconseguir aquest fi es practicarà una regata 
sobre el mur de maçoneria fins els punts de distribució, aquesta zona serà l’única on se 
li practique una regata al mur. 

7.12.3 Depuradora d’aigües 

Per a poder mantenir l’aigua de la piscina en bon estat i permaneixca neta, és 
imprescindible la instal·lació d’una depuradora. Aquests equips filtren, desaigüen i 
permeten la recirculació de l’aigua per a conservar-la en perfectes condicions i siga apta 
per a bany de forma higiènica. 

Aquesta depuradora anirà instal·lada en la zona privativa exterior, el magatzem, i es 
posarà en el compartiment més a prop de la piscina i així aprofitar els forats existents 
per a la instal·lació. 
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En el cas que ens ocupa, el dispositiu d’impulsió i el neteja fons, aniran tots dos al mateix 
lloc, on està el skimmer i l’embornal, perquè, com hem dit abans, el forats per a pas dels 
tubs estan fets. 

La bomba que s’utilitzarà en la piscina del molí serà del fabricant Sena, amb un cabdal 
de 7 m3/h, la justificació d’aquesta bomba es troba reflexada en l’apartat 8.2.3. 
Subministrament d’aigua. 

 

 

 

 

 

 

Sistema depuració d’aigua  

Bomba Sena 
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7.12.4 Ascensor  

Per a que totes les persones puguen gaudir de les instal·lacions del molí, i per a complir     
amb el DB-SUA i l’Ordre de 25 de maig de 2004, Supressió Barreres Arquitectòniques, es 
proposa la instal·lació d’un ascensor. 

L’ascensor que s’utilitzarà serà de la marca OTIS, OTIS Easylife. Cada component esta 
dissenyat per a minimitzar l’espai necessari: sostre i fosa reduïda (130 mm mínim per a 
un sol de cabina estàndard). La solució sense habitació de màquines garanteix una 
excel·lent integració estètica amb l’edifici i també proporciona més espai i permet més 
llibertat de disseny. És la solució ideal per a tots els treballa de rehabilitació sense 
necessitat de modificar l’edifici. Es pot instal·lar en una estructura d’acer tant en el 
interior de l’edifici com en la façana. L’estructura metàl·lica protegeix al OTIS Easylife de 
la intempèrie i es pot utilitzar cristall per a tancar el forat. L’armari de maniobra es pot 
col·locar en qualsevol espai respectant les necessitats de manteniment i protegint-lo de 
la climatologia. 

Si s’utilitza aquest tipus d’ascensor, és perquè sols fa falta una paret estructural o una 
estructura d’acer per a fixar OTIS Easylife al edifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ascensor OTIS Easylife 
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7.12.5 Plataforma salva escales 

En el recorregut del itinerari del molí existeix un desnivell salvat per una escala de 
quatre graons. Per a la reforma, el que es planteja es canviar de direcció el sentit de 
l’escala per a poder instal·lar una plataforma salva escales per a les persones amb 
mobilitat reduïda. 

La plataforma a utilitzar serà també del fabricant OTIS i s’utilitzarà la plataforma 
vertical ZV150F. Aquesta plataforma és la solució d’accessibilitat idònia per a suprimir 
barreres verticals fins a 1.9 m d’altura. Està pensada per a instal·lar-se en zones 
interiors, ja siguen públiques o privades i pot ser utilitzada per qualsevol persona amb 
facilitat. 

Aquesta plataforma té una capacitat de càrrega de fins 250 Kg i és perfecta per a 
persones amb problemes de mobilitat o usuaris en cadira de rodes que volen 
desplaçar-se lliurement sense l’ajuda d’una tercera persona. 

Les característiques són les següents: 

- Recorregut: fins 1.9 m a una velocitat de 0.15 m/s 
- Mida: 900 x 1200 mm 
- Fosa: necessària 120 mm o rampa equivalent 
- Càrrega: fins 250 Kg 
- Accessos: a 90º o 180º 
- Comandaments: de pressió constant en les parets i en la pròpia plataforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plataforma salva escales 
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7.13 MATERIALITZACIÓ TÈCNICA DE LA INTERVENCIÓ 

D’acord amb el Decret 67/2006, de 12 de maig, del Consell, pel que s’aprova el 
Reglament d’ Ordenació i Gestió del Territorial i Urbanística (ROGTU), en els seus articles 
484 i 194 (LUV), es dedueix que degut a que les obres objecte del present projecte 
afecten en gran mesura a coberta, façana i estructura, es compleix amb el condicionant 
que eximeix de la necessitat d’aportar projecte tècnic amb visat col·legial per a la 
sol·licitud de la llicència urbanística i per tant, la llicència urbanística objecte de les obres 
és una llicència d’obres majors. 

En l’Ajuntament de Potries existeix un model tipus de sol·licitud de llicència d’obres 
majors, per tant, s’adjunta el mateix a l’annex 1, en el que s’indiquen els documents 
necessaris per al procediment de la sol·licitud de llicència d’obres majors. En el cas que 
ens ocupa, rehabilitació de coberta, conservació de façana, construcció d’estructura per 
a forjat, fusteria exterior i obres varies de menor índole. 

Els documents sol·licitats són els següents: 

 Imprès de sol·licitud d’obra major (Annex 1) 
 Projecte de rehabilitació per duplicat 
 Justificació de pagament del imposts municipal d’obres i taxes 
 Estudi bàsic de seguretat i salut (annex 1) 
 Estudi de gestió de residus (annex 1) 
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8. MEMÒRIA DE CÀLCUL  

8.1 CÀLCUL DE BIGUES DE COBERTA, FORJAT I SUPORT DE FORJAT. DB: SE-M I SE-AE. 

8.1.1 Introducció 

Característiques de la fusta 

Les noves bigues per a la formació de la coberta i el forjat seran de fusta laminada 
encolada. Per a poder determinar quina tipologia i amb quines necessitats, tenim que 
exigir uns criteris que a continuació desenvoluparem. 

Classes de servei 

La classe de servei del elements de fusta de la coberta seran CLS 2, i la del forjat i 
l’estructura de l’escala per a suportar el forjat del molí seria CLS 1.  

 Classe de servei 1: esta classe de servei e caracteritza per un contingut d’humitat 
en la fusta corresponent a una temperatura de 20 ± 2 ºC i una humitat relativa 
del aire que sols exedeixca el 65% unes poques setmanes a l’any. En esta classe 
de servei la humitat d’equilibri higroscòpic mitja en la majoria de les coníferes 
no execedeix el 12%, i ací es troben les estructures de fusta exposades a un 
ambient interior.   

 Classe de servei 2: es caracteritza per un contingut d’humitat en la fusta 
corresponent a una temperatura de 20 ± 2 ºC i una humitat relativa del aire que 
sols exedeix el 85% unes poques setmanes a l’any. En la classe de servei 2 la 
humitat d’equilibri higroscòpic mitja en la majoria de les coníferes no exedeix el 
20 %. En esta classe es troben, en general, les estructures de fusta a cobert, però 
obertes i exposades a un ambient exterior. Ací es troben les estructures de 
piscines cobertes. 

El CTE no nomena les estructures de coberta en la classe de servei 2, però per estar amb 
element de l’ambient exterior i suportar la humitat generada per la pluja i les condicions 
ambientals la situarem dins d’aquest grup. 

Classe d’ús 

A banda de les classes de servei, els elements de fusta han de classificar-se en classe 
d’ús. El concepte de classe d’ús està relacionat amb la probabilitat de que un element 
estructural sofreixca atacs per agent biòtics, i principalment es funció del grau d’humitat 
que arribe a assolir durant la seua vida de servei. Segons aquesta definició, les classe 
d’ús a contemplar seran CLU 1, per al forjat i l’escala, i CLU 2 per a la coberta. 

 Classe d’ús 1: element estructural està a cobert, protegit de la intempèrie i no 
exposat a la humitat. En estes condicions la fusta massissa té un contingut 
d´humitat menor que el 20%. 
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 Classe d’ús 2: element estructural es troba a cobert i protegit de la intempèrie 
però, degut a les condicions ambientals, es pot donar ocasionalment un 
contingut d’humitat de la fusta major al 20% en part o en la totalitat de l’element 
estructural. 

Tipus de protecció front a agent biòtics 

Segons la classe d’ús de la fusta li requereix un tipus de protecció o un altre. La CLU 1 no 
té exigències específiques, però es recomana un tractament superficial amb un producte 
insecticida per totes les cares. Pel que fa la CLU 2, tampoc té exigències específiques 
però, l’element de fusta haurà de rebre u tractament superficial amb un producte 
insecticida i fungicida.   

8.1.2 Coberta 

Per al càlcul de la coberta haurem de classificar les accions que en ella van a actuar, i 
estes seran les accions permanents, duració aproximada acumulada de la acció en valor 
característic de més de deu anys. Acció permanent de pes propi i sobrecàrregues 
corresponents: 

 Sobrecàrrega d’ús: G (cobertes accessibles únicament per a conservació) 1 
KN/m2. (taula 3.1 BB-AE, valors característics de les sobrecàrregues d’ús) 

 Sobrecàrrega de neu: 0.2 KN/m2 

Determinació de la càrrega de neu: 

qn = µ · sk  

sk = 0.2 KN/m2 (taula 3.8 DB AE, sobrecàrrega de neu en capital de provincia i ciutats 
autònomes) 

µ = 1 ( 3.5.3 Coeficient de forma) 

 Panell Sandwich: 0.235 KN/m2 
 Onduline bajo teja: 0.03 KN/m2 
 Teula ceràmica corba: 0.024 KN/m2 
 Llum = 5.1 m 
 Pes específic aparent de la fusta laminada encolada: 380 ≤ pes ≤ 420 Kg/m3 

GL 24h = 380 Kg/m3 

A continuació es mostren els càlculs per a l’elecció de les escairades de les biguetes i de 
la biga carenera: 
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Segons els càlculs de la fulla, la escairada que compleix amb totes condicions, estats 
últims, integritat, confort i apariència, és una de 10 x 20 cm per a les biguetes. Per al 
càlcul de la biga carenera, el que s’ha fet és dividir la biga en 4 parts que són les que van 
de pilar a pilar. S’ha realitzat el càlcul part per part i s’ha escollit, de entre totes les 
escairades que s’han obtingut, la biga d’escairada major per a que siga continua en tota 
la seua dimensió. El resultat que s´ha obtingut és una escairada de 20 x 40 cm i els càlculs 
són els següents: 
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8.1.3 Forjat 

Al igual que en la coberta, en el forjat també s’hauran d’establir les sobrecàrregues d’ús 
que li són d’aplicació més el pes propi que va a subjectar. Taula C.5 del annex C de DB-
SE-AE. 

 Dimensions bigueta: 7.5 x 20 cm 
 Distància entre eixos: 57.5 cm 
 Llum: 4 m 
 Pes específic aparent de la fusta laminada encolada: 380 ≤ pes ≤ 420 Kg/m3 

GL 24h = 380 Kg/m3   Pes de la bigueta: 22.8 Kg 

 
 Sobrecàrrega d’us: A1 (vivenda i zona d’habitacions en hospitals i hotels) 2 

KN/m2 (taula 3.1 BB-AE, valors característics de les sobrecàrregues d’ús) 
 Paviment: 1 KN/m2 
 Tabiqueria: 3 KN/m 
 Forjat: 4 KN/m2 
 Fals sostre: 0.4 KN/m2 

A continuació es mostra els càlculs amb l’escairada de les biguetes del forjat anterior: 
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Amb les dimensions de biguetes que trobem en el molí complim en quan a resistència 
dels estats límits, però ens trobem en un problema, i este és la comprovació de la triple 
condició de compliment, confort, aparença i integritat, ja que amb aquestes dimensions 
no compleixen amb la norma. Per a poder complir amb el que estableix en CTE en el seu 
DB-SE-M, s’haurà d’incrementar la secció de les biguetes, passant d’escairades de 7.5 x 
20 cm a escairades de 10 x 24 cm. El resultat després d’efectuar aquests dos canvis és el 
següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.4 Peus drets i dorments de l’estructura suport del forjat 

 Dorment 

Per a realitzar el càlcul del dorment, començarem a calcular a partir de la secció de la 
bigueta que compleix amb la normativa. Una vegada fetes les comprovacions ens 
adonem que, amb aquesta escairada complim estats últims però no la triple 
comprovació. Per a poder complir amb aquesta el dorment haurà de tindre unes 
dimensions de 12 x 28 cm. Si bé no s’han trobat escairades comercials d’aquestes 
dimensions, si que s’ha pogut trobar un distribuïdor que fa peces a mida per a 
estructures especials. El resultat amb aquesta escairada és el següent: 
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 Peus drets 

Per a la realització d’aquest càlcul no em pogut partir d’algun model a seguir però amb 
la fulla de càlcul es poden anar fent comprovacions amb facilitat fins arribar a 
l’escairada que faci complir el que s’especifica en la norma, i aquesta serà de 24 x 24 
cm. Els resultats són els següent: 
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8.2 SALUBRITAT  DB-HS 

8.2.1 HS 1 Protecció front a la humitat 

8.2.1.1 Sòls en planta baixa 

- Presència d’aigua: baixa 
- Coeficient de permeabilitat del terreny: Ks < 10-7 cm/s 
- Grau d’impermeabilitat mínim exigit: 1 
- Condicions exigibles: C2+C3+D1 

C2: formigó de retracció moderada 

C3: hidrofugació complementària del sòl mitjançant un producte líquid 
colmatador de porus  

D1: capa drenant de encachado i làmina de protecció de polietilè  

Per a complir amb les especificacions i assegurar-nos de preveure la humitat, el que es 
farà es alçar tot el solat existent en planta baixa i tornar a fer el sòl. S’opta per l’alçament 
del sòl existent, i no per fer-ne un al damunt, per a no perdre altura. 

8.2.1.2 Façanes 

- Zona pluviomètrica: III 
- Altura de coronació: < 15m 
- Zona eòlica: A 
- Terreny tipus: III (zona rural) 
- Classe d’entorn: E0 
- Grau d’exposició al vent: V2 
- Grau d’impermeabilitat: 3 
- Condicions exigibles: R1 + C2 

R1: revestiment exterior continu amb resistència mitjana a la filtració. 

C2: una fulla principal d’espessor alt. 

En el nostre cas volem que la pedra dels murs siga vista, i el CTE aquesta opció no la 
contempla sense ninguna protecció, ja que ens trobem davant edificis històrics. Per tant 
la opció que considerem adequada és la següent: 

 Tancament de mur de maçomeria de 50 cm d’espessor amb pedres de maçoneria 
agafades amb morter de cal i rejuntades amb morter de cement expansiu, allà 
on s’han fet reparacions, i un morter de cal el més paregut al anterior per a 
rejuntar xicotets espais. 

 Impermeabilitzant exterior a base d’un protector incolor de façanes repel·lent al 
aigua, com pot ser Broncohidròfugo de la casa Bronco. 
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8.2.1.3 Cobertes 

Coberta inclinada amb la següent solució adoptada: 

- Suport: biguetes de fusta  
- Impermeabilització: Onduline Bajo Teja. 
- Aïllant tèrmic: poliestirè extruït panell Sandwich Ondutherm. 
- Capa de protecció: teula ceràmica agafada amb morter de cement en els llocs 

indicats. 

A banda d’açò, el CTE exigeix un pendent mínima de 32%, i pel que fa a les juntes, no 
són necessàries, per tant, amb aquesta solució constructiva de façana es compleix amb 
les exigències mínimes. 

8.2.2 HS 3 Qualitat de l’aire interior 

Totes les estàncies de la construcció tenen ventilació directa al exterior, i a més a més, 
la fusteria te dispositius de microventilació. 

8.2.3 HS 4 Subministrament d’aigua 

8.2.3.1 Caracterització i quantificació de les exigències 

Protecció contra retorns 

Es disposaran sistemes d’antiretorn per a evitar la inversió del sentit del flux en els punts 
que figuren a continuació, així com qualsevol altre que resulte necessari: 

- Després dels comptadors  
- En la base de les ascendents  
- Abans de l’equip de tractament d’aigües 
- En els tubs d’alimentació no destinats a usos domèstics 
- Abans dels aparells de refrigeració o climatització 

Condicions mínimes de subministrament 

- Cabdal instantani mínim: per a la realització del càlcul de cabdals mínims, 
utilitzarem els cabdals unitaris mínims per a AFS i ACS fixats en la taula 2.1 del 
DB HS 4. 

- Pressió mínima en `punts de consum 
o 100 KPa per a aixetes comuns 
o 150 KPa per a fluxors i calentadors 

A banda d’açò, la pressió en qualsevol punt de consum no deu superar els 500 
KPa. 

 Estalvi d’aigua: en las distribució d’ACS es deu disposar d’una xarxa de retorn 
quan la longitud de la canonada d’anada al punt de consum més allunyat siga 
igual o major a 15m. Aquesta xarxa de retorn es composarà de: 
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o Un col·lector de retorn en les distribucions per grups múltiples de 
columnes. El col·lector deu tindre canalització amb pendent descendent 
des de l’extrem superior de les columnes d’anada fins a la columna de 
retorn. Cada col·lector pot recollir totes o varies de les columnes d’anada 
i que tinguen igual pressió. 

o Columnes de retorn: des de l’extrem superior de els columnes d’anada, 
o ds del col·lector de retorn, fins al acumulador o calentador centralitzat. 

8.2.3.2 Disseny 

Esquema general de la instal·lació 

L’esquema general de la instal·lació respon al tipus d’un edifici amb comptador general 
únic, i aquest està composat per l’escomesa, la instal·lació general que conté un armari 
o arqueta del comptador general, un tub d’alimentació i un distribuïdor principal; i les 
derivacions col·lectives. 

La instal·lació disposarà de tots els elements exigits per l’apartat 3.2 del DB HS 4 que es 
descriuen en la memòria constructiva i es reflexa en els plànols específics d’aquesta 
instal·lació que acompanyen a la memòria. 

Separació respecta a altres instal·lacions 

Les canonades de la instal·lació compliran amb les separacions mínimes exigides en 
l’apartat 3.4 del DB HS 4. Aqueste són les següents.  

 L’estesa de les canonades d’aigua freda deu fer-se de tal manera que noresulten 
afectades per els focus de calor i per consegüent deuen discórrer sempre 
separades de les canalitzacions d’aigua calenta (ACS o calefacció) a una distància 
de 4 cm, com a mínim. Quan les dos canonades estiguen en un mateix plànol 
vertical, la d’aigua freda deu anar sempre per davall de la d’aigua calenta. 

 Les canonades deuen anar per davall de qualsevol canalització o element que 
continga dispositius elèctrics o electrònics, així com de qualsevol xarxa de 
telecomunicacions, guardant una distància en paral·lel d’almenys 30 cm. 

 Amb respecte a les conduccions de gas es guardarà al menys una distància de 3 
cm. 

8.2.3.3 Dimensionat 

Reserva d’espais en l’edifici 

En els edificis dotats de comptador general únic es preveurà un espai per aun armari o 
una càmera per a allotjar el comptador general de les dimensions indicades en la taula 
4.1 de DB HS 4.  

En els plànols que acompanyen esta memòria es relexa la reserva d’espai per a la 
col·locació d’elements. 
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Resultats del dimensionat de la xarxa d’AFS i ACS 

Els ramals d’enllaç amb els aparells domèstics es dimensionaran conforme al que 
estableix el CTE en la taula 4.2 del DB HS 4. En la resta dels casos, es tindrà en compte 
els criteris de subministrament donats per les característiques de cada aparell i es 
dimensionarà en conseqüència. 

La distribució d’aigua a la planta primera es resol mitjançant empalmes a la canonada 
de distribució de planta baixa, a l’altura de cada habitació de bany de planta primera 
eixiran desviacions per a alimentar aquestes zones. Per tant, seguint el cabdal instantani 
mínim de cada aparell reflectit en la taula 2.1 es dimensionarà segons la taula següent: 

ACS 
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Càlcul de seccions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elecció del escalfador 

Per a poder complir el cabdal de ACS demanat per la instal·lació, col·locarem una caldera 
amb les següents característiques: 

 Combustible: gas 
 Potència tèrmica: 23.7 Kw 
 Cremador de premescla total 
 Panell de comandaments Touch Screen 

Es preveu la instal·lació de dos claus de pas, una a la entrada i una a la eixida de la 
caldera, per a permetre la seua substitució sense pèrdua d’aigua. 

Elecció del grup de depuració d’aigua 

La base d’aquest càlcul és el temps de recirculació (temps de funcionament que l’equip 
de filtració necessita per a que tota l’aigua de la piscina passe a través d’ell). Tot aquest 
temps de recirculació podria calcular-se mitjançant una sèrie de variants (número de 
banyistes, qualitat del aigua, número d’eskimmer...) però la majoria de vegades s’utilitza 
una constant de 6 hores. Es a dir, partim de la premissa de que busquem una bomba 
capaç de fer passar per el filtro la totalitat de l’aigua de la piscina en 6 hores, i un filtro 
capaç de tractar aquest volum d’aigua en el mateix temps. 
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En el cas que ens ocupa, la piscina té una capacitat de 30 m3 aproximadament, així que: 

30 m3 / 6 hores = 5 m3 / hora 

La bomba i el filtro que necessitem són els que, segons les característiques del fabricant, 
siguen capaces de donar-nos un cabdal i un volum de filtració igual o superior a 5 m3 / 
hora. Per a realitzar aquesta tasca utilitzarem la Bomba Sena model 25461. 

8.2.4 HS 5 Evacuació d’aigües 

A l’edifici objecte del projecte li serà d’aplicació el CTE, com a tots els que precisen de 
llicència o autorització legalment exigible, per tant, la instal·lació d’evacuació d’aigües 
es troba dins de l’àmbit d’aplicació de la secció HS del DB-HS. 

 

8.2.4.1 Evacuació d’aigües residuals 

Disseny 

Els col·lectors del edifici deuen desaiguar, preferentment per gravetat, en el pou o 
arqueta general que constitueix el punt de connexió entre la instal·lació d’evacuació i la 
xarxa de clavegueram públic, a través de la corresponent escomesa.  

Pel que fa a la xarxa de xicoteta evacuació, en l’article 3.3.1.2 del DB-HS 5, el CTE 
estableix una distància màxima de 4m per als aparells amb sifó individual. El problema 
que se’ns planteja és la evacuació de les dos piques situades en planta baixa a la zona 
de preparació d’aliments, com s’ha comentat en l’apartat de proposta de rehabilitació, 
aquests desaigüen al passar la sèquia. Aquesta normativa no contempla cap solució per 
a aquest tipus de problema, a no ser que es bombetge cap als col·lectors del falç sostre 
i d’ahí a l’arqueta principal. Esta solució pareix desmesurada, en quant a energia, per a 
poder desaiguar dos piques solament.  

La solució adoptada sembla que soluciona amb facilitat aquest problema i, a més a més, 
si hi haguera algun problema es podria detectar ràpidament i repara-ho amb facilitat. 

Dimensionat 

 El sistema utilitzat per la secció HS 5 per a valorar els cabdals d’aigües residuals aportats 
pels diferents aparells sanitaris es basa en la valoració d’unitats de descàrrega (UD), que 
és el cabdal que correspon a 0.47 l/s i representa el pes que un aparell sanitari té en 
l’avaluació dels diàmetres de la xarxa d’evacuació. A cada aparell sanitari instal·lat, el 
DB-HS 5 li adjudica un cert número de UD, que variarà en funció si és un edifici públic o 
privat, i seran les adoptades en el càlcul. 

Les unitats de descàrrega adjudicades a cada tipus d’aparell en aquests projecte seran 
les establertes en la taula 4.1 del DB-HS 5. A continuació es mostren els diàmetres de la 
xarxa d’evacuació. 
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Aparell UD 
ᴓ (mm) 

CTE Comercial 
Inodor 5 100 110 
Lavabo 2 40 50 

Banyera 4 50 50 
Dutxa 3 50 50 

Aigüera 6 50 50 
 

Pel que fa als de col·lectors penjats, el CTE estableix els diàmetres en la taula 4.5 del DB-
HS 4, en relació al màxim número d’unitats de descàrrega i la pendent del col·lector. En 
el cas que ens ocupa, el màxim número d’unitats de descàrrega que arreplegarà el 
col·lector és de 41 UD, que amb una pendent del 2% ens requereix un diàmetre de 90 
mm. Com el col·lector no ha de reduir la secció en tot el seu recorregut, s’utilitzarà el 
mateix diàmetre que s’utilitza per al inodor. 

Per a recollir totes les aigües residuals de planta primera ens farà falta instal·lar una 
baixant de residuals, esta es situarà a la cara nord del molí i baixarà directament al pou 
de registre. En la taula 4.4 del DB-HS 5 s’estableix el diàmetre de les baixants de pluvials 
en relació  a les UD i a les plantes de l’edifici. Com ocorre en el cas dels col·lectors, les 
baixants tampoc poden reduir el diàmetre del col·lector que recullen, per tant s’utilitzarà 
el mateix diàmetre. 

 

 

8.2.4.2 Evacuació d’aigües pluvials 

Aquesta xarxa d’evacuació anirà separada de la de residuals i s’unirà, sols per dos trams, 
a l’arqueta principal abans de ser traspassada a la xarxa general. Els dos trams que aniran 
a parar a l’arqueta principal son, per un costat, la canal que recull l’aigua de la coberta 
que mira a l’est (part rectangular), i per l’altre, la coberta que està orientada al nord 
(part quadrada). La resta de canals que recullen l’aigua de les cobertes, tant de la  planta 
quadrada com de la planta rectangular, aniran a desaiguar a la sèquia. Tot el que s’acaba 
de nomenar es troba reflectit als plànols que acompanyen a la memòria. 
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Dimensionat 

Per a determinar el cabdal aportat a la xarxa per les aigües pluvials, primerament es 
deurà fixar la intensitat pluviomètrica en la localitat en la que es situa l’edificació objecte 
del projecte, segons la taula B1 del apèndix B del DB-HS 5, amb la isoyeta i la zona 
pluviomètrica corresponent a la localitat. 

Per a la localitat en la que es troba el molí objecte del projecte, tenim uns valor 
d’intensitat pluviomètrica màxima de pluja d’uns 170 mm/h. 

El CTE dimensiona la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials en funció d’unes superfícies 
màximes de coberta que poden evacuar per cada diàmetre de la xarxa, quan l’índex 
pluviomètric és de I = 100 mm/h. En cada localitat es deuran corregir estes superfícies 
màximes mitjançant el factor establert en l’apartat 4.2.2 del DB HS 5, per a adaptar-les 
al índex pluviomètric de la localitat en la que es troba, mitjançant l’equació següent: 

     

    Sloc = ( Iloc / 100 )* Scob 
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Com s’observa en la imatge en la coberta 2 es dibuixen dos línies discontínues, aquestes 
línies no representen elements ocults, sinó que es tracta d’un tros de coberta que no se 
li instal·larà canaló. La raó d’açò és que, l’altura de cornisa d’aquesta coberta i l’altura 
de carenera de la número 3 coincideixen i no es pot fer la instal·lació, per tant, les 
superfícies de les cobertes 3 i 5 són la suma de les seues superfícies més la corresponent 
de la coberta 2. Les magnituds es troben indicades en la taula 4.7. 

En cas de que la continuïtat del diàmetre del canaló es vega afectada, com ocorre en el 
que uneix les cobertes 3 i 4, s’utilitzarà el canaló de major diàmetre en cas de que siguen 
diferents. 

Les tres circumferències que s’observen són les baixants que recolliran aquests canalons 
i que es calculen a continuació a partir de les dades de la taula 4.8 de DB-HS 5. 

 

Baixant Cobertes 
recollides 

Superfície 
total ᴓ  (mm) ᴓ  (mm) 

comercial 
A 1  184.07 90 90 
B 2,3 i 4 267.76 90 90 
C 5 i 6 164.26 75 75 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Coberta Superfície (m2) Sup. Corregida 
(m2) 

Pnd % 
canaló 

ᴓ  
(mm) 

ᴓ  (mm) 
comercial 

1 108.28 184.07 0.5 200 200 
2 67.14 114.14 0.5 150 160 
3 50.12 85.20 0.5 150 160 
4 40.26 68.42 0.5 150 160 
5 74.44 126.55 0.5 150 160 
6 22.18 37.71 0.5 125 125 
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8.3 MEMÒRIA D’INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

Al molí hi ha alguna resta del intent de restauració anterior, però serà eliminat i es fara 
de nou la instal·lació. La zona on es troba el molí té accés al consum d’energia elèctrica 
gràcies a les torres de baixa tensió que hi ha pel voltant així que, per a poder fer-li una 
instal·lació d’acord a la normativa es tindrà en compte el reglament de baixa tensió 
(REBT). 

8.3.1 Tipus de circuits 

La normativa que li es d’aplicació (ITC-BT) classifica els diferents circuits de la construcció  
en dotze classes i aquests són els següents: 

 C1: circuit d distribució interna, destinat a alimentar els punts de llum. 
 C2: circuit d distribució interna, destinat a tomes de corrent d’ús general i 

frigorífic. 
 C3: circuit de distribució interna, destinat a alimentar la cuina i el forn. 
 C4: circuit de distribució interna, destinat a alimentar la llavadora, rentavaixelles 

i termo elèctric. 
 C5: circuit de distribució interna, destinat a alimentar tomes d corrent de les 

habitacions de bany, així com les bases auxiliar de la cuina. 
 C6: circuit addicional del tipus C1, per cada 30 punts de llum. 
 C7: circuit addicional del tipus C2, per cada 20 tomes de corrent d’ús general o si 

la superfície útil de la vivenda es major a 160 m2. 
 C8: circuit de distribució interna, destinat a la instal·lació de calefacció elèctrica, 

quan existeixca previsió d’aquesta. 
 C9: circuit d distribució interna, destinat a la instal·lació d’aire acondicionat, quan 

existeixca previsió d’aquests. 
 C10: circuit de distribució interna, destinat a la instal·lació d’una secadora 

independent. 
 C11: circuit de distribució interna, destinat a la alimentació del sistema 

d’automatització, gestió tècnica de la energia i de seguretat, quan existeixca 
previsió d’aquest. 

 C12: circuits addicionals de qualsevol del tipus C3 ó C4 quan es previnguen, o 
circuit addicional del tipus C5, quan el seu número de tomes de corrent 
sobrepasse de 6. 
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8.3.2 Grau d’electrificació 

Segons el ITC-BT-10, el grau d’electrificació d’una vivenda s’ha de classificar en un dels 
dos tipus que existeix, i estos són: 

 Electrificació bàsica: cobertura per a necessitats d’utilització primària i utilització 
dels aparells elèctrics d’ús comú en una vivenda, la potència no serà inferior a 
5750 W. 

 Electrificació elevada: previsió d’utilització d’aparells electrodomèstics superior 
a la bàsica o amb previsió de sistemes de calefacció elèctrica o 
d’acondicionament d’aire o amb superfícies útils de la vivenda superiors a 160 
m2, la potència no serà inferior a 9200 W. 

Per tant, atenent a les descripcions que acabem de fer, el molí tindrà n nivell 
d’electrificació elevada, 9.2 Kw a 230 V, no per les instal·lacions de calefacció i 
acondicionament, sinó que, aquests nivell ve donat per la superfície en planta del 
mateix. 

8.3.3 Càlcul de circuits 

En la taula 1 del ITC-BT-25 es relacionen els circuits mínims previstos amb les seues 
característiques elèctriques. 

C1= 30 · 200 · 0.75 · 0.5 = ...................2250 W 

 C6= 16 · 200 · 0.75 · 0.5 = ...................1200 W 

C2= 20 · 3450 · 0.2 · 0.25 =..................3450 W 

 C7= 8 · 3450 · 0.2 · 0.25 =....................1380 W 

 C3= 4 · 5450 · 0.5 · 0.75 =....................8175 W 

 C5= 6 · 3450 · 0.4 · 0.5 =...... ...............4140 W 

 C12= 6 · 3450 · 0.4 · 0.5 =.................... 4140 W 

  Potència total =.................... 24735 W 

Circuit Potència (W) Secció (mm2) Tub protector 
(mm2) 

PIA (A) 

C1 2250 1.5 16 10 
C6 1200 1.5 16 10 
C2 3450 2.5 20 16 
C7 1380 2.5 20 16 
C3 8175 6 25 25 
C5 4140 2.5 20 16 
C12 4140 2.5 20 16 
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Els conductors seran de coure i la seua elecció serà com a mínim la indicada en la taula 
1, i a més a més estarà condicionada a que la caiguda de tensió siga com a màxim el 
3%. Esta caiguda de tensió es calcularà per a una intensitat de funcionament el circuit 
igual a la intensitat nominal del interruptor automàtic del anomenat circuit i per a una 
distància corresponent a la del punt d’utilització més allunyat de l’origen de la 
instal·lació interior. 

Per a la verificació de que les línies compleixen amb el criteri de caiguda de tensió, per 
a una línia monofàsica, s’utilitzarà la formula següent: 

2 · ·  
μ · ·  

 

- E: caiguda de tensió del cable 
- P: potència 
- L: longitud del cable en el punt més llunyà 
- µ: conductivitat del coure a 20º de temperatura 
- U: corrent 
- S: secció mínima del conductor 

 

8.3.4 Quadre de comandament i protecció 

 Interruptor General (IGA) 

Per al càlcul del interruptor general haurem de tindre en compte el grau d’electrificació 
establert que ve donat per: 

- No s’ha previst instal·lar aire acondicionat, secadora, automatització o 
calefacció elèctrica. 

- S’han necessitat més de 5 circuits. 
- La vivenda té més de 160 m2. 

Tenint en compte la següent taula, obtindrem el valor del IGA. 

Grau d’electrificació Potència (W) IGA (A) 
Bàsic 5750 25 

 7360 32 
Elevat 9200 40 

 11500 50 
 14490 63 

 

Dispositiu de comandament i protecció, de tall omnipolar dotat d’elements de protecció 
contra sobrecàrregues i curtcircuits. Per a la nostra instal·lació disposarem d’un IGA de 
40 A, segons ITC-BT-25. 

  

e=  
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 Interruptor Diferencial (ID) 

Fent referència al ITC-BT-25,  tant per al grau d’electrificació bàsica com elevada, es 
col·locarà, com a mínim, un interruptor diferencial de les característiques indicades en 
l’apartat 2.1 per cada cinc circuits instal·lats. Aquests interruptors han de garantir la 
protecció contra contactes indirectes de tots els circuits, amb una intensitat diferencial-
residual màxima de 30 mA i intensitat assignada superior o igual que al interruptor 
general. 

El calibre nominal del ID deu suportar la corrent prevista (40 A), sent els valors 
normalitzats de 25, 40 i 65 A, escollirem el del valor nominal de 40A, ja que com s’ha dit 
abans, ha de ser superior o igual al interruptor general. 

 Xicotets interruptors automàtics (PIA’s) 

Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits 
de cada un dels circuits interiors de la vivenda o local. 

 

Circuit PIA (A) 
C1 10 
C2 16 
C3 25 
C5 16 

 

Per als circuits addicionals del tipus C1, C2 i C5 tindran els mateixos PIA que aquests. 

 Interruptor control de potència (ICP) 

La selecció del ICP dependrà de la potència que es decideixca contractar però sense 
superar la potència del interruptor general d’alimentació, en el cas que ens ocupa 
s’escollirà un ICP de 40 A. 

· cos
 

 P = 9200 W 
 U = 230 V 
 Cos = 1 
 I = 40 A 

 

 

 

 

 

I = 
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 Esquema unifilar de la vivenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.5 Secció de la derivació  

La intensitat que circula pel cable ve definida per la exposada abans en l’apartat de 
Interruptor General de Potència, i esta eren 40 A. Amb aquesta intensitat i d’acord amb 
la taula de la norma UNE 20460-5-523 de 1994, que va ser actualitzada en 2004, 
escollirem una secció de 10 mm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICP IGA Protecció contra 
sobre tensions 

40 A 

40 A 
30 mA 

40 A 
30 mA 

10 A 

16 A 

25 A 

16 A 

2 x 1.5 + 1.5 

2 x 2.5 + 2.5 

2 x 6 + 6 

2 x 2.5 + 2.5 

10 A 

16 A 

16 A 

2 x 1.5 + 1.5 

2 x 2.5 + 2.5 

2 x 2.5 + 2.5 

C1 

C2 

C3 

C5 

C6 

C7 

C12 
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Calculada la secció de la derivació individual, s’ha de comprovar amb el criteri de caiguda 
de tensió explicat en punt de Càlcul de circuits, així tenim que: 

- P = 9200 W 
- L = 4 m 
- U = 230 V 
- S = 10 mm2 
- µ = 56 

Amb aquestes dades tenim una e = 0.57 V, que és un 0.24 % < 1.5 % permès per al cas 
de derivacions individuals en subministres per a un únic usuari. Per tant, com la secció 
mínima és són 6 mm2 i la que ens dóna és superior, ens quedem en la de 10 mm2. 

Una vegada tenim la secció de la derivació individual, d’acord amb la taula 2 del ITC-BT-
21, calcularem el tub de protecció, i este ens ix amb un diàmetre de 25 mm. 
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9. CONCLUSIONS 

Al realitzar aquest projecte d’intervenció, han anat sorgint xicotetes dificultats pas a pas, 
encara  que una part de la construcció està en ruïnes i a simple vista pot parèixer que 
facilite la solució, el que em portà cert treball va ser el recaptar les dades necessàries en 
un lloc amb tanta dificultat, pel que fa a la part en bon estat de conservació, el treball 
fou més senzill. Aquestes dificultats van vindre donades per l’alçament de plànols, tot i 
que hi hagué un intent de reforma en aquesta construcció, m’ha sigut impossible trobar 
certes dades d’importància, sobre l’emplaçament, i documentació gràfica de la 
construcció. L’alçament de plànols es va poder dur a terme gràcies al distanciòmetre 
làser, ja que totes les magnituds no es podien mesurar manualment. 

En relació al tipus d’intervenció que s’ha escollit, s’intenta que el molí mantinga 
l’aspecte que tindre quan era habitat, per a dur a terme esta tasca s’ha buscat 
informació històrica per tal de fer-nos una idea de com era, per exemple, la 
fonamentació o els acabats. Amb la nova proposta d’ús, el que es pretén es que el molí 
conserve el seu aspecte durant anys, ja que al ser destinat a turisme rural, l’habitatge 
serà conservat, i reparat si fera falta a llarg termini, per tal de mantenir la grandesa 
d’aquesta construcció, ja que fou construïda pel s.XV i encara resisteix en peu. Tot i això, 
el que si que es pot dir amb claredat, es que la falta de conservació ha fet destrosses 
importants a la construcció, i principalment si el problema ve de la coberta. 

Moltes construccions d’aquest tipus estan en estat d’abandó, i després de fer aquest 
estudi de rehabilitació puc apreciar que sols tenint un poc de cura d’aquestes 
construccions, estes durarien molts més anys del que duraran si continuen en el mateix 
estat. Són estructures antigues que es poden mantenir i seria més costos, tant 
econòmicament com ambientalment, derruir-les i fer-ne de noves. 

Aquesta tasca m’ha dut a situacions en que he tingut que resoldre tant problemes per a 
l’estructura com de disseny. Estar sol davant d’aquesta tasca a fet que m’involucre més 
en la determinació del problema per tal d’aconseguir el resultat esperat. Tot açò és una 
xicoteta experiència que podria succeir en una jornada de treball en un futur, i m’he 
donat conter, que hi ha que estar constantment treballant per tal d’aconseguir bons 
resultats. 

Per a acabar, m’agradaria comentar   que, per a realitzar aquest projecte, he pogut posar 
en pràctica els coneixements adquirits al llarg d’aquestes anys, encara que també he 
hagut de consultar moltes coses externes a la universitat. Durant tots els cursos es 
donen xicotetes pinzellades de moltíssimes coses però no s’arriba a adquirir un bon 
coneixement de la matèria, sí que he de dir que una base per a poder desenvolupar-me 
després en documents externs si que s’assoleix. Segurament per haver fet el tipus de 
projecte que he triat, m’he adonat que algunes de les matèries, vertaderament 
importants, no se li dona el mateix pes que a altres purament introductives, posant estes 
d’obligatòries i les altres d’optatives. 
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11. ANNEXOS 

1. Documentació per a la sol·licitud de llicència  
- Impres de la sol·licitud 
- Estudi de seguretat i salut 
- Estude de gestió de residus 

 
2. Mides i pressupostos  

 
3. Fitxes de productes seleccionats  

 
4. Plànols 
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SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRA 
MAJOR 

Molí Anoer 
Situació: Polígon 2, Parcel·la 64 

Potries (València) 

Promotor: 
CSO EL MOLÍ 

Arquitecte tècnic: 
Pau Fuster Casanova 

Col·legiat nº 0000 

Octubre de 2016 

  
 

 



       Ajuntament de La Font d’En Carròs (València) 
 

Pl Ajuntament, 17     -Telf. 96 283 30 00- Fax 96 283 36 94    C.P. 46717 (VALÈNCIA) 
 

LLICÈNCIA D´OBRA MAJOR 

LICENCIA DE OBRA MAYOR 

 

Segell de Registre d´Entrada/ Sello 
d’Entrada 

 
 
 
 Nº EXPEDIENT/Nº EXPEDIENTE  

SOL·LICITANT /SOLICITANTE 

Nom 
Nombre 

Cognoms 
Apellidos 

DNI 
DNI 

Domicili 
Domicilio 

CP 
CP 

Localitat 
Localidad 

Telèfon 
Teléfono 

EN REPRESENTACIÓ DE/EN REPRESENTACIÓN DE 

Nom 
Nombre 

Cognoms 
Apellidos 

DNI 
DNI 

Domicili 
Domicilio 

CP 
CP 

Localitat 
Localidad 

Telèfon 
Teléfono 

EN CONDICIÓ DE / EN CONDICIÓN DE:    

 Propietari/Propietario   Promotor/ Promotor   Inquilí /Inquilino  Altres/Otros 

DADES DEL CONSTRUCTOR DE L´OBRA/ DATOS DEL CONSTRUCTOR DE LA OBRA 

Nom/Raó Social 
Nombre/Razón Social 

Signatura del constructor/ Firma del constructor 

Telf. Contacte 
 Telt. contacto 
Alta IAE 
Alta IAE 

DADES DEL/S TÈCNICS DIRECTOR/S DE L´OBRA (Si procedeix)/ DATOS DEL TÉCNICO DIRECTOR DE LAS OBRAS (Si procede) 

Nom/Raó Social 
Nombre/Razón Social 

Signatura del tècnic director/ Firma del técnico director 

Telf. Contacte 
 Telt. contacto 
Alta IAE 
Alta IAE 

OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA/OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

 
 NO Requereix ocupació de la via pública. /NO requiere ocupación de la vía pública 

 
 SÍ Requereix ocupació de la via pública (col.locació de bastides, contenidors o altres instal.lacions necessàries per a 

l´execució de l´obra) En este cas, s´ha de sol.licitar expressament l´autorització utilitzant el model normalitzat de 
l´Ajuntament amb una ANTELACIÓ MÍNIMA DE 3 DIES HÀBILS. /SÍ requiere ocupación de la vía pública (colocación de andamios, 

contenedores u otras instalaciones necesarias para la ejecución de la obra). En este caso, se solicitará expresamente la autorización utilizando el 
modelo normalizado del Ayuntamiento en una ANTELACIÓN MÍNIMA DE 3 DÍAS HÁBILES. 
 

 
 

EXPOSA/ EXPONE 

Que desitja fer les obres següents/ Que desea hacer las obras siguientes 
Concepte/Concepto________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 



DADES DE L’OBRA A REALITZAR /DATOS DE LA OBRA A REALIZAR 

EMPLAÇAMENT :                                                                                                                Nº                                    PISO                                       PLANTA: 

POLÍGON: PARCEL.LA: REF. CATAST.: 

Data prevista inici/Fecha prevista inicio: Data prevista fin./Fecha prevista fin.: 

SOL.LICITA/ SOLICITA 

Que una vegada es realitzen els tràmits corresponents, es concedisca permís per a efectuar l´obra 
Que una vez realizados los trámites oportunos, se conceda permiso para efectuar la obra 

NOTA: Aquest imprès no té cap validesa per dur a terme el procés de l´obra, sols actúa com a justificant 
d´haver sol.licitat la llicència/ Este impreso no tiene ninguna validez para llevar a cabo el proceso de la obra, solo actúa 

como justificante de haber solicitado la licencia 
DOCUMENTACIÓ  QUE APORTA/DOCUMENTACIÓN QUE APORTA 

 
 Projecte Bàsic / Proyecto Básico 
 Qüestionari d´Edificació i Vivenda / Cuestionario de Edificación y Vivienda 
 Imprés acreditatiu del pagament de la Taxa Municipal / Impreso acreditativo del pago de la Tasa Municipal 
 Imprés acreditatiu del pagament de l´AUTOLIQUIDACIÓ del ICIO/ Impreso acreditativo del pago de la 

AUTOLIQUIDACIÓN del ICIO 
 
Abans d´iniciar les obras caldrà aportar/ Antes del inicio de las obras deberá aportar 

 Projecte d´Execució visat pel col.legi oficial (Aportar còpia en suport informàtic) / Proyecto Ejecución visado por 
colegio oficial (Aportar copia en soporte informático) 

 Projecte d´Estudi Bàsic de Seguretat i Salut/ Proyecto de Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 Projecte Tècnic Visat d’infraestructura de les telecomunicacions/  Proyecto Técnico de infraestructura de 

Telecomunicaciones 
 Projecte d´Activitat dels garatges/  Proyecto de Actividad de los garajes 
 Nomenament Direcció Facultativa i del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut /  Nombramiento Dirección 

Facultativa y del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
 Documentació assenyalada en l'article 4.1 del RD 105/2008, d'1 de febrer, pel que es Regula la Producció i Gestió 

dels Residus de Construcció i Demolició./Documentación indicada en el artículo 4.1 del RD 105/2008 del 1 de febrero, 
por el que se Regula la Producción y Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

 Registre del certificat d’eficiència energètica del projecte en el Registre de Certificació d’Eficiència Energètica 
d’Edificis, d’acord amb l’Ordre 1/2011, de 4 de febrer, de la Conselleria d’Infraestructures i Transport/ Registro del 
certificado de eficiencia energética del proyecto en el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios, de 
acuerdo con la Orden 1/2011, de 4 de febrero, de la Conselleria de Infraestructures i Transports 

 Fotografies de l´estat actual del paviment de la via pública i de les voreres afectades per l´obra a realitzar. Aportació 
de la fiança requerida pel tècnic municipal per tal de garantir la reposició al estat inicial dels elements públics afectats 
durant l´execució de l´obra/ Fotografias del estado actual del pavimento de la vía pública y de las acera afectadas por la 
obra a realizar. Aportar fianza requerida por el técnico municipal para garantizar la reposición al estado inicial de los 
elementos públicos afectados durante la ejecución de la obra. 

El sotasignant autoritza als Serveis Tècnics municipals a la comprovació de l´adequació de lo executat al contingut de la 
present sol.licitud/ El abajo firmante autoriza a los Servicios Técnicos municipales a la comprobación de la adecuación de lo ejecutado con el contenido de 

la presente solicitud 
En______________________________a_______de________________de 201 

Signatura del sol.licitant/Firma del solicitante 
 
 
 
 
 

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L´AJUNTAMENT DE LA FONT D´EN CARRÒS 
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA FONT D´EN CARRÒS 
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Estudi de seguretat i salut 

 Objecte de l’estudi de seguretat i salut 

L’objecte del present estudi de seguretat i salut és la determinació i valoració dels riscos 
que comporta la rehabilitació del molí i del seu ou ús. 

Per a dur a terme esta qüestió, s’estableix la necessitat de redactar un Pla de seguretat 
i salut, en el qual s’analitza el procés constructiu de l’obra, les seqüències de treball i els 
seus riscs inherents. 

Posteriorment s’analitzarà quin d’aquests riscos es poden eliminar, quins no es poden 
eliminar però si que poden adoptar mesures preventives i proteccions tècniques per a 
reduir o inclòs anular aquests riscos. 

Tot això es realitza en el que estableix la Llei 31/1995 del 8 de novembre, de Prevenció 
de Riscos Laborals i en les disposicions posteriors, RD 485/1997 de 14 d’abril, 
Disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut en els llocs de treball i en el RD 
1627/1997 de 24 d’octubre, Disposicions mínimes en les obres de construcció; la 
necessitat d’establir unes condicions mínimes de seguretat en el treball del sector de la 
construcció.  

 Dades de l’obra 

Emplaçament: Partida la Huitena, Polígon 2, Parcel·la 64. Municipi de Potries, provincia 
de Valèmcia. 

Propietat: Desconeguda 

Autor: Pau Fuster Casanova 

Pressupost de seguretat i salut: 

Duració estimada de les obres: 

Número màxim de treballadors: 

Centres hospitalaris propers en cas d’accident: 

 Centre de salut de la Font d’En Carròs.......................... ..Carrer San Isidro, 10 

Telf: 962 82 98 90 

 Hospital de Gandia........................................................  Avinguda de la medicina 

Telf: 962 84 95 00 
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 Situació de l’obra 

El molí està ubicat en una parcel·la de 822 m2, situada en en terme municipal de Potries en la 
comarca de la Safor, València. 

 Descripció del molí 

L’edificació té forma de L i es veu clarament diferenciada en dues parts, una de planta 
quadrada i una de planta rectangular, té una superfície construïda de 671.97 m2 
repartits entre planta baixa i planta primera. 

 Descripció de l’obra 

Les obres consisteixen en la rehabilitació i consolidació del molí per a poder arribar a 
unes característiques de estabilitat, salubritat, etc. Que exigeix la normativa vigent en 
quant a edificació. 

L’estructura està formada bàsicament per murs de maçoneria agafats amb morter de 
cal i arena. En ells estan encastades les bigues de fusta. 

Els treballs que es duran a terme per a obtindré es resultats esperats són diversos. En 
una primera fase de les obres, es realitzarà l’enderroc de l’escala, que comunica la planta 
baixa de la primera, i es desmuntarà el poc que queda de la coberta. També tindrem 
treballs en altura per la construcció de les coberta a dos aigües i reparació de les més 
menudes. Per últim, s’alçaran les noves divisions i es realitzaran els acabats i les 
instal·lacions. 

 Anàlisi de riscos 

Segons les disposicions mínimes de seguretat i salut, s’enumeren a continuació els riscos 
particulars dels diferents treballs de l’obra. 

1. Enderrocs 
A. Descripció dels treballs 

Es realitzarà l’enderroc de l’escala situada a la zona de la piscina, aquesta escala està 
construïda amb una volta tabicada i solada amb taulells hidràulics, i el que queda de la 
coberta. 

B. Riscos més freqüents 
 Caiguda de persones al mateix o diferent nivell. 
 Caiguda d’objectes al buit, per enfonsament o per manipulació. 
 Colps contra objectes immòbils o mòbils. 
 Colps a objectes o ferramentes. 
 Atrapament per bolcada de maquinària. 
 Electrocució. 
 Atropellaments, colps, o contactes contra vehicles. 
 Malalties causades per agents físics o biològics. 

 



REHABILITACIÓ DEL MOLÍ ANOUER I CANVI D’US A CASA RURAL  
 

97 
 

C. Normes bàsiques de seguretat 
 Planificar l’enderroc per a comprovar que no hi ha ninguna línia elèctrica en les 

façanes de l’edifici. En cas de que hi hagueren es desplaçaran les línies per a que 
no afecten, o en cas de que no porten tensió, eliminar-les. Les modificacions de 
les instal·lacions que afecten a l’exterior de l’edifici, s’hauran de consultar 
prèviament amb la companyia. 

 La zona a derivar es delimitarà i es restringirà l’accés al personal no qualificat per 
als treballs. 

 Els enderrocs es depositaran apilats en els llocs indicats com són els contenidors 
d’enderrocs, en zones delimitades amb suficient espai per a que el camió se’ls 
puga endur o col·locar-los directament sobre el camió.  

 Si apareixen enderrocs que requereixen un tractament especial es notificarà al 
coordinador en matèria de seguretat i salut en fase d’execució per a que puga 
prendre les mesures oportunes de seguretat. 

 Els enderrocs de tabiqueria es realitzaran manualment amb la utilització d’un 
martell. 

 No es deixaran enderrocs repartits per la planta, a mesura que es generen aniran 
apilant-se correctament. 

 Al enderrocar parts de murs de càrrega, s’hauran d’apuntalar per a repartir les 
càrregues. 

 Els operaris que realitzen els enderrocs de forjats es situaran damunt d’ells 
nugats a una línia de vida. 

 En el cas d’enderrocs de forjats amb bigues de fusta, els operaris en derrocaran 
sempre xafant les bigues i no la zona de intereix formada per la solera de rajola. 
 

D. Proteccions personals  
 Casc homologat 
 Mono de treball 
 Botes de seguretat 
 Mascareta antipols amb filtre mecànic recanviable 
  Ulleres antipols 
 Guant de cuir 
 Protectors auditius 
 Jupetins reflectants 

 
E. Proteccions col·lectives 
 Els forats verticals estaran protegits amb baranes de 90 cm d’altura i 20 cm de 

rodapeu i els forats horitzontals amb mallat resistent o taules, segons les seues 
dimensions. 

 Es col·locaran xarxes de malla ròmbica per a cobrir la zona d’actuació. 
 Les xarxes es netejaran periòdicament de les fustes i altres materialsque 

hagueren caigut en la mateixa. 
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 Es cuidarà que no existeixca espais per cobrir de xarxa, unint una amb l’altra 
mitjançant cordes. 

 

2. Desmuntat de coberta 
A. Descripció dels treballs 

La coberta inclinada de la part de planta rectangular es desmuntarà el queda de ella. La 
tipologia de les cobertes són majoritàriament un canyís acabat amb teules àrabs. 

B. Riscos més freqüents 
 Caiguda de persones al mateix o diferent nivell. 
 Caiguda d’objectes al buit, per enfonsament o manipulació. 
 Colps contra objectes mòbils o immòbils. 
 Colps a objectes o ferramentes. 
 Atrapament per bolcada de maquinària. 
 Electrocució. 
 Atropellaments, colps o colps contra vehicles. 
 Malalties causades per agents físics o biològics. 

 
C. Normes bàsiques de seguretat 
 Al inici de desmuntat de la coberta es col·locarà una xarxa horitzontal de 

poliamida en la zona d’actuació per a evitar la caiguda d’objectes a materials de 
la coberta cap al forjat inferior. 

 Es disposarà de les zones d’apilament i deuran estar correctament senyalitzades. 
 Els treballs de desmuntatge es realitzaran en sentit descendent. 

 
D. Proteccions individuals. 
 Casc homologat  
 Mono de treball 
 Botes de seguretat 
 Línia de vida col·locada en la carenera 
 Arnés de seguretat 
 Mascareta antipols amb filtre mecànic recanviables 
 Ulleres antipols 
 Guants de cuir 
 Protectors auditius 
 Jupetins reflectants 
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3. Excavació de rases 
A. Descripció dels treballs 

La rasa és una excavació llarga i estreta, que es realitza per davall del nivell de la rasant 
i a cel obert per a poder realitzar els nous fonaments, en el cas dels peus drets, i per al 
pas de les instal·lacions de subministrament d’aigua, l’escomesa. 

La secció transversal de la rasa tindrà com a mínim 2 metres d’ample i 7 de profunditat. 

L’excavació serà factible realitzar-la tant manualment com mecànicament. 

El nivell freàtic estarà a una cota inferior a la cota més baixa de la excavació, poguent-
se considerar el cas de que aquest haja sigut rebaixat artificialment. 

En aquest tipus d’excavació s’inclou el farcit total o parcial de la mateixa. 

Per a profunditats superiors a 2 metres i terrenys disgregats, serà necessari estrebar. 

En la realització de l’excavació, el tècnic competent deurà definir el tipus 
d’apuntalament a utilitzar segons les característiques del terreny. 

Per a realitzar l’excavació serà imprescindible considerar l’equip humà necessari: 

 Conductors de maquinària per a realitzar l’excavació. 
 Operaris per a l’excavació manual. 
 Operaris per als treballs d’apuntalament. 
 Conductors de camions Dummpers per al transport de terres. 

Els recursos tècnics per a realitzar les excavacions de rases consistirà, bàsicament, en 
maquinària de moviments de terres, es a dir: 

 Excavadores 
 Camions Dummpers 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s’iniciarà una vegada replantejades les 
rases: 

 Excavant en profunditat fins a cota, i en el cas de rases avançant en longitud a la 
vegada. 

 Evacuant les terres obtingudes en l’excavació 
 Apuntalant el terreny a mesura que es vaja avançant. 

El procés d’apuntalament es realitzarà des de la part superior de la excavació (rasant) 
fins a la part inferior. El desapuntalament es realitzarà en sentit invers. 

Les màquines d’excavació acumularan les terres extretes, a la vora de la rasa, 
suficientment allunyades per a que no es produeixquen despreniments al interior de la 
rasa. Les terres sobrants després de carregar-les en camions banyera es duran a 
l’abocador. 
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B. Riscos més freqüents 
 Despreniments de terres. 
 Atropellaments, col·lisions de persones per la maquinària. 
 Bolcats i desplaçament de les màquines. 
 Generació de pols. 
 Explosions i incendis i les derivats de interferències amb conduccions enterrades. 

 
C. Normes bàsiques de seguretat 
 Planificar l’ordre d’execució de les excavacions. 
 Queden prohibits els apilaments (terres, material, etc.) a una distància inferior 

de 2 metres a la vora de la rasa. 
 El personal d’aquesta obra que treballe al interior de les rases, coneixerà els 

riscos al que pot estar exposat i la utilització dels mitjans auxiliars necessaris per 
a realitzar-les amb la major seguretat possible. 

 Quan la profunditat de la rasa siga inferior a 1.50 m s’instal·larà una senyalització 
de perill mitjançant una malla taronja de PVC, situada a 2 metres de la vora de la 
rasa i paral·lela a la mateixa. 

 Per a rases de profunditat superior a 1.50 m, es proveirà del mateix 
apuntalament per a contenció de terres mentre duren els treballs. Com a mínim 
una persona estarà controlant als treballadors, per a que en cas d’accident 
l’actuació d’emergència siga immediata. 

 En dies de pluja es detindran els treballs, si suposa un risc alt d’enssorrament, de 
taluds o rases.  

 Les maniobres de maquinària estaran dirigides per persones diferents al 
conductor. 

 Les parets de la excavació es revisaran amb cura després de grans pluges o 
gelades, despreniments o quan s’interrompra el treball per més d’un dia. 

 Es complirà la prohibició de presència de personal en a proximitat de les 
màquines durant el seu treball, es mantindran fora del radi d’alcanç de la 
maquinària. 

 Es revisarà l’estat de talls o taluds a intervals regulars en aquells casos en els que 
puguen rebre espentes exògens der edificis existents, o proximitat de camins, 
carreteres, carrers transitats per vehicles etc. 

 S’efectuarà l’extracció d’aigües que afloren o caiguen en l’interior de les rases 
per a evitar que s’altere l’estabilitat dels taluds. 

 La eixida al carrer dels camions serà advertida per una persona diferent al 
conductor per a previndre als usuaris de la via pública. 

 Es cuidarà el correcte manteniment de la maquinària utilitzada. 
 Es disposarà correctament la càrrega de terres en el camió, no carregant-lo més 

del que es permet. 
 Consultar amb companyies subministradores la ubicació en el carrer de les 

xarxes de subministrament. 
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D. Proteccions personals 

Treballs d’excavació i transport mecànics (conductors) 

 Cascs 
 Botes de seguretat 
 Mono de treball 
 Cinturó antivibratori (especialment en Dummpers de xicoteta cilindrada) 

Treballs en rases (operaris) 

 Cascs 
 Botes de seguretat de cuir en llocs secs 
 Botes de seguretat de goma en llocs humits 
 Guants de lona i cuir (tipus americà) 
 Mono de treball 
 Mascareta antipols amb filtre mecànic recanviable 
 Protecció auditiva 
 Canelleres  
 Jupetí de malla lleuger i reflectant 

Sempre que les condicions de treball exigeixquen altres elements de protecció, es dotarà 
as treballadors dels mateixos, reflectint-se en el Pla de Seguretat i Salut i condicions de 
salut (Art. 7 RD 1627/1997). 

Els equips de protecció individual deuran complir en tot moment el requisits establerts 
pel RD 773/1997, de 30 de mig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 
normes UNE. 

E. Proteccions col·lectives 
 Vallat del perímetre del solar. 
 Senyalització de les rases excavades. 
 No apilar materials en zones de trànsit i retirar els objectes que impedeixquen el 

pas. 
 Senyalització i ordenació de tràfic de maquinàries de forma visible i senzilla. 
 Recipients que continguen productes tòxics o inflamables estaran 

hermèticament tancats. 
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4. Estructura 
A. Descripció dels treballs 

Es realitzarà el forjat, en tota la seua totalitat, de la planta primera utilitzant biguetes de 
fusta i les seues corresponents voltes. 

B. Riscos més freqüents 
 Caiguda de persones i objectes al mateix o diferent nivell. 
 Caiguda persones o objectes al buit en la fases de col·locació dels taulers de 

fusta. 
 Talls o ferides en les mans. 
 Ferides per objectes punxants, freqüentment en els peus i en la fase de 

desencofrat. 
 Electrocucions per contactes elèctrics. 

 
C. Normes bàsiques de seguretat 
 Les ferramentes de mà portaran es duran enganxades amb mosquetó per a 

evitar la caiguda a un altre nivell. 
 Es prohibirà el transport aeri dels taulers de fusta en posició vertical. Es 

transportaran suspesos per dos punts mitjançant eslingues fins arribar al lloc 
d’ubicació, depositant-los en lloc que corresponga. Sols es permetrà el transport 
vertical per a la ubicació exacta. 

 Abans de l’inici de la seua col·locació, l’encarregat revisarà la situació d’on 
hauran d’anar els taulers. 

 Els tauler s’instal·laran uns amb altres en contacte directe sense necessitats 
d’espais intermedis. 

 Si és necessari es col·locaran anclatges de tracció per a les parets. 
 Si la superfície que es col·loca ha de quedar visible es convenient assegurar-se 

en la fase de construcció de que està protegida per a que no s’embrute ni es fasa 
malbé ja que la fusta és un material que té major facilitat de sofriment. 

 Els forats del forjat romandran sempre tapats per a evitar caigudes a diferent 
nivell. 

 En el moment en que el forjat ho permeta, s’alçarà al voltant dels forats el peto 
definitiu de fàbrica, en prevenció de caigudes al buit. 

 La col·locació dels taulers es realitzarà sobre les bigues de fusta que hauran sigut 
col·locades amb antelació.  

 Es cuidarà el manteniment de la neteja i l’ordre en la planta de treball. 
 Quan la grua eleve la fusta, el personal no estarà davall de les càrregues 

suspeses. 
 

D. Proteccions personals 
 Casc homologat 
 Mono de treball 
 Guants de goma 
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 Botes de goma durant el formigonat 
 Cinturó de seguretat 
 Mandil 
 Cinturó antivibratori 
 Ulleres antipols i anti-impactes 

 
E. Proteccions col·lectives 
 Els forats verticals aniran protegits amb baranes de 90 cm d’alura i 20 cm de 

rodapeu i els forats horitzontals amb mallat resistent o taules, segons les seues 
dimensions. 

 Les xarxes de malla ròmbica seran de tipus perxa i horca superior, penjades, 
cobrint dos plantes a la llarga del perímetre de façana 

 Les xarxes es netejaran periòdicament de les fustes i altres materials que 
hagueren caigut en les mateixes. 

 Es cuidarà que no existeixquen espais sense cobrir de xarxa, unint unes amb atres 
mitjançant cordes. 

 Per a facilitar el muntatge de les xarxes es previndrà, a 10 cm de la vora del forjat, 
anclatges d’acer, col·locats a 1 m entre sí per a nugar les xarxes per la seua vora 
inferior, i uns forats de 10 x 10 cm separats com a màxim 5 m per a passar per 
ells els màstils. 
 

5. Coberta 
A. Descripció dels treballs 

L’estructura de la coberta serà de bigues de fusta i panells Sandwich, però a diferència 
del forjats tradicionals, no s’utilitzaran encavallades. Estes bigues es recolzaran 
directament sobre un dorment situat a la coronació del mur de càrrega. La sol·lució serà 
a dos aigües. 

L’execució d’aquests tipus de treballs presenta risc, així que es deuran extremar les 
mesures de seguretat, sobre tot en la fase de terminació de la línia de façana, així com 
en el perímetre dels encontres de la coberta, ja que estos casos les caigudes són en 
vertical. 

B. Riscos més freqüents 
 Caiguda de persones al buit. 
 Caiguda de persones a diferent nivell. 
 Caiguda de persones al mateix nivell 
 Caiguda d’objectes a nivells inferiors. 
 Cremades (sellats, impermeabilitzacions en calent) 
 Talls o colps per l’ús de ferramentes manuals. 

 
C. Normes bàsiques de seguretat 
 El risc de caigudes al buit, es controlarà instal·lant un cable subjecció en la 

carenera proporcionant cinturons de seguretat as treballadors. També es poden 
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utilitzar xarxes de forca al voltant de l’edifici, però és una solució més apropiada   
per a edificis de vivendes. No es permeten caigudes sobre xarxa superiors als 6 
m d’altura. 

 Tots els forats de la coberta romandran tapats amb fusta clavada al forjat fins 
l’inici del tancament definitiu. Es descobriran conforme vagen a tancar-se. 

 L’accés a la coberta mitjançant escales de mà, no es practicarà per forats inferiors 
a 50 x 70 cm sobrepassant, a demés l’escala en 1 m, l’altura a salvar. 

 Es paralitzaran els treballs sobre la coberta baix règim de vents superiors a 60 
Km/h.  

 S’instal·laran llums de perill d’incendis per l’ús de bufadors o misteris de gas en 
els accessos a la coberta per a recordar este risc constantment al personal. 

 Els apilaments de material bituminós  s’executaran sobre plataformes i 
empaquetades segons com seran servides per el fabricant, perfectament apilats 
i anivellats els paquets i nugat el conjunt a la plataforma d’hissat per a evitar 
vessaments durant el transport.  Es repartiran en coberta segons detall de 
plànols, evitant les sobrecàrregues puntuals. 

 En tot moment es mantindrà neta i lliure d’obstacles que dificulten la circulació 
als treballs en la coberta que s’executa. 
 

D. Proteccions personals 
 Casc de polietilè 
 Botes de seguretat 
 Guants de cuir impermeabilitzats 
 Cinturó de seguretat 
 Roba de treball 
 Vestits per a temps plujós 
 Polaines de cuir 
 Mandils de cuir 

 

6. Tancaments 
A. Descripció dels treballs 

Per als treballs que es realitzaran en els tancaments s’utilitzaran andamis tubulars fixes 
en la façana per a que el personal d’obra estiga protegit. Sempre es complirà amb les 
condicions de seguretat en la instal·lació, aquelles com el perfecte ancorat i estar provist 
de barana i rodepeu. 

B. Riscos més freqüents 
 Caiguda de personal al buit que augmenta  en els treballs de tancaments en 

reculades de façana  i per no utilitzar correctament els mitjans auxiliars 
adequats. 

 Caiguda d’objectes al buit. 
 Talls per manipulació d’objectes i ferramentes manuals. 
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 Talls per utilització de màquines. 
 Dermatitis per contacte amb el cement. 
 Els derivats dels treballs realitzats en ambients polsosos . 
 Electrocució. 
 Els derivats de l’ús dels mitjans auxiliars (escales, andamis, cavallets, etc.) 

 

C. Normes bàsiques de seguretat 
 Els forats grans es cobriran amb na xarxa horitzontal instal·lada alternativament 

cada dos plantes, per a la prevenció de caigudes. 
 Els forats romandran constantment protegits amb les proteccions instal·lades en 

la fase d’estructura, reposant-se la protecció deteriorada. 
 Les rampes de les escales estaran protegides en el seu entorn per una barana 

sòlida 90 cm d’altura formada per passamans, llistó intermedi i rodapeu de 15 
cm. 

 Totes les zones en les que es tinga que treballar estaran suficientment 
il·luminades. D’utilitzar-se portàtils, estaran alimentats a 24 volts, en prevenció 
de risc elèctric. 

 A les zones de treball s’accedirà sempre de fora segura. Es prohibeixen “ponts 
d’un tauló”. 

 Es prohibeix balancejar les càrregues suspeses per a la seua instal·lació en les 
plantes, en prevenció de riscos de caigudes a buit. 

 La peça soltes s’hissarà apilada ordenadament en l’interior de plataformes, 
vigilant que no puguen caure les peces durant el transport. 

 Els enderrocs i les runes s’evacuaran diàriament mitjançant trompes de vessat 
muntades a l’efecte, per evitar el risc de petjades sobre material. 

 Es prohibeix llançar enderrocs directament per les apertures de façana, forats o 
patis. 

 Es prohibeix treballar junt als paraments acabats d’alçar abans de que passen 48 
h i/o si existeix un règim de vents forts incidint sobre ells, en prevenció del risc 
d’ensorrament sobre el personal.  

 Es prohibeix l’ús de cavallets en balcons, terrats  i vores de forjat si abans no s’ha 
procedit a instal·lar una protecció sòlida contra possibles caigudes al buit, 
formada per peus drets  i travessers sòlids horitzontals.  

 Es prohibeix a treballar dins de les jardineres de façana sense utilitzar el cinturó 
de seguretat amarrat a algun punt sòlid i segur. 

 Es prohibeix botar del peto de tancament als andamis penjats o viceversa. 
 El personal que intervinga en els treballs deurà utilitzar obligatòriament el 

elements de protecció personal. 
 Mai realitzaran estos treballs operaris sols. 
 Per a la resta del personal es col·locaran viseres o bé marquesines de protecció 

resistent. 
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D. Proteccions personals 
 Casc de seguretat homologat, obligatori per a tot el personal 
 Guants de PVC 
 Guants de cuir 
 Botes de seguretat 
 Cinturó de seguretat que es deurà utilitzar sempre que les mesures de protecció 

col·lectives no suprimeixquen el risc 
 Mono de treball 

 
E. Proteccions col·lectives 
 Col·locació de xarxes elàstiques. Es poden utilitzar per a una altura màxima de 

6m, no tenint per tant punts durs i sent elàstica. S’utilitzaran les de fibra de 
poliamida, ja que no s’encongeixen al banyar-se ni guanyen pes. 

 La quadrícula màxima serà de 10 x 10, tenint el perímetre reforçat amb cable 
metàl·lic recobert de teixit. 

 Per a la fixació de les xarxes s’utilitzaran suports de tipus perxa i forca superior 
que travessaran els forjats en dos altures i estaran disposats de forma que siga 
mínima la possibilitat de topar el personal al caure. Es recomana que es col·loque 
el més a prop possible de la vertical, de pilars o parets. 

 Instal·lacions de proteccions per a cobrir els forats verticals dels tancaments 
exteriors abans que es realitzen estos, utilitzant baranes metàl·liques 
desmuntables, per la seua fàcil col·locació i adaptació a diferents tipus de forats. 
Estes costaran de dos peus drets metàl·lics  ancorats al sòl i al cel ras de cada 
forjat amb barana de 90 cm i 45 cm d’altura, proveïts de  rodapeu de 15 cm 
resistent a 150 Kg/m i subjectats als forjats per mitjà dels peus drets metàl·lics. 

 No s’utilitzarà mai com a barana cordes o cadenes de banderoles i altres 
elements de senyalització. 

 Instal·lació de marquesines per a la prevenció de caigudes d’objectes, 
composada de fustes en voladís de 2.50 m a nivell del primer forjat sobre suports 
horitzontals, ancorades als forjats amb mordaces en la seua part superior i 
tornapuntes en la inferior amb una separació màxima entre elles de 2 m. 

 Quan s’efectuen treballs en els tancaments es delimitarà la zona, senyalitzant-se 
i evitant, en la mesura del possible, el pas del personal per la vertical dels treballs. 
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9. Obra 

A. Descripció dels treballs 

Treballs d’obra variats que es realitzaran durant l’execució de l’obra i aquells treballs 
que destaquen per la seua importància i risc. 

Les mesures de seguretat s’aplicaran en funció del plantejament d’execució de l’obra. 

B.  Riscos més freqüents 
 Talls i colps, sobre tot en les mans pel maneig d’objectes i ferramentes manuals. 
 Dermatitis per contacte amb el cement. 
 Lesions en els ulls per projecció de partícules al tallar els materials o per esguits 

de pastes i morters a la altura dels ulls, en la col·locació de les rajoles de 
tabiqueria, i especialment en el treballs realitzats en els sostres. 

 Els derivats dels treballs realitzats en ambients polsosos, per exemple, tallant 
rajoles. 

 Talls per la utilització de màquines-ferramentes. 
 Electrocució 

 
C. Normes bàsiques de seguretat 
 Els forats romandran constantment protegits amb les proteccions instal·lades en 

la fase d’estructures, reposant-se les proteccions deteriorades. 
 Totes les zones en les que hi haja que treballar, estaran suficientment 

il·luminades. D’utilitzar-se portàtils, estaran alimentades a 24 volts, en prevenció 
del risc elèctric. 

 A les zones de treball s’accedirà sempre de forma segura. Es prohibeixen el 
“ponts d’un tauló”.  

 Es prohibirà balancejar les càrregues suspeses, en prevenció del risc de caiguda 
al buit. 

 Les runes i enderrocs s’evacuaran diàriament mitjançant trompes de vessat 
muntades a tal efecte, per a evitar el risc de petjades sobre material. 

 Si existeix un règim de vents forts, es prohibeix treballar junt als paraments 
acabats d’alçar en els que estiga incidint, abans de 48 h, per a evitar la possibilitat 
de que es derrumbe sobre el personal. 

 Es cuidarà l’ordre i la neteja en cada un dels talls, atenent especialment a que les 
superfícies de trànsit estiguen lliures d’obstacles que puguen provocar colps o 
caigudes. 

 Els andamis de cavallets que s’utilitzen en diferents treballs d’obra (enfoscat, 
guarnits i tabiqueria de paraments interiors), tindran una altura màxima d’1.5 ; 
la plataforma de treball estarà composada de tres taulons. 

 Les escales que s’utilitzaran per a comunicar dos nivells diferents, seran de fusta 
o metàl·liques, composades per travessers d’una sola peça i amb graons 
ensamblats (no clavats), amb la seua base ancorada o amb suports antilliscants. 
L’ascens i descens serà sempre de front i amb càrregues no superiors a 25 Kg. 



REHABILITACIÓ DEL MOLÍ ANOUER I CANVI D’US A CASA RURAL  
 

108 
 

D. Proteccions personals 
 Casc de seguretat homologat  
 Mono de treball 
 Guant de goma fina o cautxú natural, manyoples de cuir 
 Ulleres de seguretat, protectores 
 Mascareta antipols 

 
E. Proteccions col·lectives 
 Instal·lació de baranes resistents proveïdes de rodapeu, per a cobrir forats de 

forjats i apertures en els tancaments que no estiguen acabats. 
 Coordinació amb la resta dels oficis que intervenen en l’obra. 

 
 

1. Instal·lacions provisionals 
10.1 Instal·lació provisional elèctrica 

 
A. Descripció dels treballs 

Prèvia petició a l’empresa indicant el punt d’entrega del subministrament d’energia 
segons plànols, es procedirà al muntatge de la instal·lació en l’obra. 

Simultàniament amb a petició de subministrament es sol·licitarà en aquells casos 
necessaris, el desviament de línies aèries o subterrànies disposant d’un armari de 
protecció i mesura directa, realitzat en material aïllant, amb protecció per a intempèrie 
i enterrada, i eixida de cables per la part inferior; la porta disposarà d’una ferradura de 
balcó amb clau companyia, la profunditat mínima de l’armari serà de 25 cm. 

A continuació es situarà el quadre general de comandament i protecció dotat de 
seccionador general de tall automàtic, interruptor omnipolar i protecció contra faltes a 
terra i sobrecàrrega mitjançant interruptors magnètics-tèrmics i diferencials de 30 mA. 
El quadre estarà construït de manera que impedixca el contacte amb els elements baix 
tensió. D’aquest quadre eixiran circuits  secundaris d’alimentació als quadres 
secundaris, dotats d’interruptor general magnètic-tèrmic, estant les eixides protegides 
amb diferencials de 30 mA. 

Per últim, del quadre general eixirà un circuit d’alimentació mòbil segons les necessitats 
de l’obra i compliran les condicions exigides per a instal·lacions a la intempèrie, estant 
col·locats estratègicament amb la finalitat de disminuir en la mesura del possible el 
número de línies i la seua longitud.  

L’armari de protecció i mesura es situarà en el límit del solar, amb la conformitat de la 
empresa subministradora. 

Tots els conductors utilitzats en la instal·lació estaran aïllats per a una tensió de 1000 V. 

Les mesures de seguretat s’aplicaran en funció plantejament d’execució de l’obra, a 
determinar amb el coordinador en matèria de seguretat i salut en cada moment. 
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B. Riscos més freqüents 
 Caigudes en altura 
 Descàrregues elèctriques d’origen directe o indirecte 
 Caigudes al mateix nivell 

 
C. Normes bàsiques de seguretat 
 Qualsevol part de la instal·lació es considerarà baix tensió mentre no es 

comprove el contrari amb aparells destinats a tal efecte. 
 El ram aeri entre el quadre general de protecció i els quadres per a màquines, 

serà tensat amb peces especials sobre suports; si els conductors no poden 
suportar la tensió mecànica revista, s’utilitzaran cables fiables amb una 
resistència de trencament de 800 kg, fixant a estos el conductor amb 
abraçadores. 

 Els conductors, si van pel sòl, no seran xafats ni es col·locaran materials sobre 
ells; al travessar zones de pas estaran protegits adequadament. 

 En la instal·lació d’enllumenat, estaran separats els circuits de tanca, accessos a 
zones de treball, escales... 

 Els aparells portàtils que siguen necessaris utilitzar, seran estanc al aigua i 
estaran convenientment aïllats. 

 Les derivacions de connexions a màquines es realitzaran amb terminals de 
pressió, disposant les mateixes de comandament de marxa i parada. Estes 
derivacions, al ser portàtils, no estaran sotmeses a tracció mecànica que origine 
el seu trencament. 

 Les llums per al il·luminat general i els seus accessoris es situaran a una distància 
mínima de 2.50 m del sòl; les que puguen agafar-se amb facilitat estaran 
protegides amb una coberta resistent. 

 Existirà una senyalització senzilla i clara a la vegada, prohibint la entrada de 
persones no autoritzades al locals on està instal·lat l’equip elèctric, així com el 
maneig dels aparells a persones no destinades a este fi. 

 Igualment, es donaran instruccions sobre les mesures a adoptar en cas d’incendi 
o accident d’origen elèctric. 

 Es substituiran immediatament les mànegues que presenten  agun 
deteriorament en la capa aïllant de protecció. 
 

D. Proteccions personals 
 Casc homologat 
 Guants aïllants 
 Comprovador de tensió 
 Ferramentes manuals amb aïllament 
 Botes aïllants i jaqueta ignífuga en maniobres elèctriques 
 Tarimes, estoretes i perxes aïllants 
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E. Proteccions col·lectives 

Manteniment periòdic de l’estat de les mànegues, tomes de terra, endolls, quadres, 
distribuïdors... 

10.2 instal·lacions contra incendis 

Les causes que originen l’aparició d’un incendi en un edifici en construcció no són, en 
general, diferents de les que l’originen en altre lloc; la combustió de diversos objectes: 
cigars, mistos, bufadors i fogueres. 

En particular, els punts més propicis per a la seua aparició són els treballs de soldadura, 
connexions elèctriques, encofrats de fusta, carburant de maquinària, pintures i 
vernissos. 

La prevenció d’incendis contemplarà una revisió i comprovació periòdica de la 
instal·lació elèctrica provisional, així com el correcte apilament de substàncies 
combustibles amb els envasos perfectament tancats i identificats a la llarga de tot 
l’execució de l’obra, situant este aplec en planta baixa, emmagatzemant en les plantes 
superiors els materials de ceràmica, sanitaris, etc. 

Els mitjans d’extinció seran els següents: extintors portàtils que s’instal·laran; un de 6 Kg 
de pols seca antibrasa en l’oficina d’obra i una de 12 Kg de diòxid de carboni , junt al 
quadre general de protecció. Es considera també que deuen tenir-se en compte altres 
mitjans auxiliars d’extinció com aigua, arena i es ferramentes d’ús comú: pales, rasclets, 
pics, etc. 

Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles i d’ahí la importància fonamental de 
l’ordre i la neteja en tots els talls i en les escales del edifici. El personal que, en cas de 
produir-se un incendi, estiga treballant en el soterrani, es dirigirà cap a la zona oberta 
més pròxima. Existirà una adequada senyalització indicant els llocs on existeix prohibició 
de fumar, situació de l’exterior, camí d’evacuació, etc. 

Totes estes mesures estan dirigides a que el personal de l’obra extingueixca el foc en 
una fase inicial, si és possible, o a que diminueixca els seus efectes fins l’arribada dels 
bombers. 

Les mesures de seguretat s’aplicaran en funció del plantejament d’execució de l’obra, a 
determinar amb el coordinador de seguretat en cada moment. 

11. Maquinària 
11.1. Maquinària de moviments de terres 
A. Retroexcavadora 

Els riscos més freqüents en la seua utilització són: 

 Bolcat per enfonsament del terreny. 
 Colps a persones o coses en moviment de gir. 

Les normes bàsiques de seguretat que s’han de tenir en compte són: 
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 No es realitzaran reparacions o operacions de manteniment amb la màquina 
funcionant. 

 La cabina estarà dotada d’extintor d’incendis, al igual que la resta de les 
màquines. 

 El conductor no abandonarà la màquina sense parar el motor i la posada en 
marxa contraria al sentit de la pendent. 

 El personal d’obra estarà fora del radi d’acció de la màquina per a evitar 
atropellaments i colps durant els moviments d’aquesta o per algun imprevist al 
bloquejar-se una eruga. 

 Quan la màquina circule, ho farà amb la cullera plegada. 
 Al finalitzar el treball de la màquina, la cullera quedarà recolzada en el sòl o 

plegada sobre la màquina; si la parada és prolongada, es desconnectarà la 
bateria i es retirarà la clau de contacte. 

 Durant l’excavació del terreny, de la zona d’entrada al solar, la màquina estarà 
calçada al terreny mitjançant les seues sabates hidràuliques. 

Com a mesures de protecció personal, al operador de la màquina s’atindrà que en tot 
moment utilitze: 

 Casc de seguretat homologat 
 Roba de treball adequada 
 Botes antilliscants  
 Netejarà el fang adherit al calçat, evitant que s’esvare sobre els pedals 

Com a mesures de protecció col·lectiva s’observarà que: 

 Ningú romandrà en el radi d’acció de la màquina mentre estiga treballant. 
 Al baixar per la rampa, el braç de la cullera estarà situat en la part posterior de 

la màquina. 
 

12.1 Maquinaria-ferramenta  
A. Talladora de material ceràmic 

Riscos més freqüents: 

 Projecció de partícules de pols 
 Descàrrega elèctrica 
 Trencament de disc 
 Talls i amputacions 

Normes bàsiques de seguretat: 

 La màquina tindrà en tot moment col·locada la protecció del disc i la transmissió. 
 Abans de començar el treball es comprovarà l’estat del disc. Si aquest estiguera 

desgastat o esquerdat, es procediria a la seua immediata substitució. 
 La peça a tallar no deurà pressionar-se contra el discde forma que es puga 

bloquejar. Així mateix, la peça no pressionarà el disc en oblic pel lateral. 
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 Deurà tindre posta a terra connectada, no utilitzar endolls no homologats. 

Proteccions personals: 

 Casc homologat 
 Guants de cuir 
 Mascareta amb filtre 
 Ulleres antipartícules 

Proteccions col·lectives: 

 La màquina estarà col·locada en zones que no siguen de pas i a demés ben 
ventilades, si no és del tipus de tall baix xorro d’aigua. 

 Conservació adequada de l’alimentació elèctrica. 
 

B. Serra circular 

Riscos més freqüents: 

 Talls i amputacions en extremitats superiors 
 Descàrregues elèctriques 
 Trencament de disc 
 Projecció de partícules 
 Incendis 

Normes bàsiques de seguretat: 

 El disc estarà dotat de closca protectora i reguards que impedeixquen els 
atrapaments pels òrgans mòbils. 

 És controlarà l’estat de les dents del disc, així com l’estructura d’aquest. 
 La zona de treball estarà neta de serradures i virutes en evitació d’incendis. 
 S’evitarà la presència de claus al tallar. 

Proteccions personals: 

 Casc homologat de seguretat 
 Guants de cuir 
 Ulleres de protecció contra projecció de partícules de fusta 
 Calçat amb plantilla anticlaus 

Proteccions col·lectives: 

 Zona acotada per a la màquina instal·lada en lloc lliure de circulació. 
 Extintor manual de pols química antibrasa junt al lloc de treball. 

 
C. Pastadora  

Riscos més freqüents: 

 Descàrregues elèctriques 
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 Atrapaments per òrgans mòbils 
 Bolcats i atropellaments al canviar-la d’emplaçament 

Normes bàsiques de seguretat: 

 La màquina estarà situada en la superfície plana i consistent. 
 Les parts mòbils i de transmissió estaran protegides amb closques. 
 Bais x ningun concepte s’introduirà el raça al tambor quan funcione la màquina. 

Proteccions personals: 

 Casc homologat de seguretat 
 Mono de treball 
 Guants de goma 
 Botes de goma 
 Mascareta antipols 

Proteccions col·lectives: 

 Zona de treball clarament delimitada 
 Correcta conservació de l’alimentació elèctrica 

 
D. Vibrador 

Riscos més freqüents: 

 Descàrregues elèctriques 
 Caigudes en altura 
 Esguits de beurada en els ulls 

Normes bàsiques de seguretat: 

 L’operació de vibrat es realitzarà sempre des d’una posició estable 
 La mànega d’alimentació des del quadre elèctric estarà protegida si es discorre 

per zones de pas. 

Proteccions personals: 

 Casc homologat 
 Botes de goma 
 Ulleres de protecció contra esguits 

En quan a les proteccions col·lectives, s’ha de seguir les mateixes que per a l’estructura. 

 
E. Ferramentes manuals 

En aquest grup s’inclouen les següents ferramentes manuals 

 Trepant percussor 
 Martell rotatiu 
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 Pistola clavadora 
 Fregadora 
 Disc radial 
 Màquina de tallar taulell 
 Màquina de fer regates 

Riscos més freqüents: 

 Descàrregues elèctriques 
 Projecció de partícules  
 Caigudes en altura 
 Ambient sorollós 
 Generació de pols 
 Explosions i incendis 
 Talls en extremitats 

Normes bàsiques de seguretat que deuen seguir-se són: 

 Totes les ferramentes elèctriques estaran dotades de doble aïllament de 
seguretat. 

 El personal que utilitze estes ferramentes ha d’estar en coneixement de les 
instruccions d’ús. 

 Les ferramentes seran revisades periòdicament de manera que es comleixquen 
les instruccions de conservació del fabricant. 

 Les ferramentes estaran apilades en el magatzem d’obra, portant-les allí una 
vegada finalitzat el treball, col·locant les ferramentes més pesades en les baldes 
més pròximes al sòl. 

 No s’utilitzarà ferramenta elèctrica sense endoll amb toma de terra; si hi haguera 
necessitat d’utilitzar mànegues d’extensió, estes es faran de la ferramenta al 
endoll, mai a la inversa. 

 Els treballs amb aquestes ferramentes es realitzarà sempre en posició estable. 

Proteccions personals: 

 Casc de seguretat homologat 
 Guants de cuir 
 Proteccions auditives i oculars en la utilització de la pistola clavadora 
 Cinturó de seguretat per als treballs en altura 

Proteccions col·lectives 

 Zones de treball netes i ordenades 
 Les mànegues d’alimentació a ferramentes estaran en bon ús 
 Els forats estran protegits amb baranes 
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12. Mitjans auxiliars 
A. Descripció dels mitjans auxiliars 

Els mitjans auxiliars més utilitzats són els següents: 

 Andamis de servei: utilitzats com element auxiliar en els treballs de tancament, 
arrebossats i alicatats. Es distingeixen en dos tipus: 

o Andamis tubulars fixos: formats per peces estandarditzades segons 
fabricant, que ens permetrà executar i realitzar plataformes de façanes 
etc. 

o Andamis de cavallets: construïts per u tauler horitzontal de tres taulons 
col·locats sobre dos peus en forma de V invertida. 

 Escales fixes: construïdes per el graó provisional a efectuar en les rampes de les 
escales de l’edifici per a comunicar dos plantes distintes; de entre totes les 
solucions possibles per a la utilització del material adequat en la formació del 
graonat, el formigó és el que presenta la major uniformitat i amb el mateix 
bastidor de fusta es poden fer tots els trams. 

 Escales de mà: podran ser de dos tipus, metàl·liques o de fusta, per a treballs en 
altura, xicotetes i de poc temps, o per a accedir a algun elevat sobre el nivell del 
sòl. 

B. Riscos més freqüents 
 Andamis tubulars fixos: 

o Caigudes de persones i objectes degudes a la mala execució de la 
plataforma de treball, unió entre andamis mal executats, per no col·locar 
baranes de protecció i el corresponent rodapeu. 

o Bolcat de l’andami per mal anivellament, mala col·locació del suport o 
falta d’ancoratge a la façana. 

o Caiguda de materials. 
 Andamis de cavallets: 

o Bolcat per falta d’ancoratge o caigudes del personal per no utilitzar tres 
taulons com tauler horitzontal. 

 Escales fixes: 
o Caiguda de persones 

 Escales de mà: 
o Caigudes a nivells inferiors degudes a la mala col·locació de les escales, 

trencament d’algun dels graons, lliscament de la base per excessiva 
inclinació o per estar el sòl banyat. 

o Colps d’escala al manipular-la de forma inadequada. 
 

C. Normes bàsiques de seguretat  

En general els andamis de servei fixos i cavallets: 

 No es dipositarà pes violentament sobre els andamis. 
 No s’acumularà massa càrrega, ni persones, en u mateix punt de l’andami. 
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 Els andamis estaran lliures d’obstacles. 
 En les longituds de més de tres metres, s’empraran tres cavallets. 
 Tindran barana i rodapeu a altures superiors de 2 m. 
 Mai es recolzarà la plataforma de treball en altre elements que no siguen els 

propis cavallets. 

Per a escales de mà: 

 Es col·locaran apartades de la zona de pas i de elements mòbils que puguen 
derivar-la. 

 Els travessers seran d’una sola peça. 
 El suport inferior es realitzarà sobre superfícies planes, portant en el peu, 

elements que impedeixquen el lliscament, el suport superior sobre elements 
resistents i plans. 

 Els ascensos i descensos es faran sempre de front a elles. 
 Es prohibeix manipular en les escales pesos superiors a 25 Kg. 
 Mai s’efectuaran treballs sobre escales que obliguen l’ús de les dos mans. 
 Les escales dobles o de tisores, estaran proveïdes de cadenes o cables que 

impedeixen que estes s’òbriguen al ser utilitzades. 
 La inclinació de les escales serà aproximadament 75º que equival a estar 

separada de la vertical una quarta part de la seua longitud entre els suports. 
 

D. Proteccions personals  
 Mono de treball 
 Casc de seguretat homologat 
 Sabates amb sola antilliscant 

 
E. Proteccions col·lectives 
 Es delimitaran les zones de treball en els andamis penjats, evitant el pas de les 

persones de davall d’aquest, així com que coincideixca amb zones d’apilament 
de material. 

 Es col·locaran viseres o marquesines de protecció davall de les zones de treball, 
principalment quan s’estiga treballant amb els andamis en els tancaments de 
façana. 
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1.7. NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ 
L’obra a que es refereix el següent Estudi de Seguretat i Salut (ESS) estarà regulada 
durant la seua execució per la legislació que es detalla a continuació, i que és d’obligatori 
compliment per les parts implicades. 

LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

Modificació del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el 
Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 
pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. 

REIAL DECRET 604/2006, de 19 de maig, pel que es modifica el Reial Decret 
39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament del Serveis de Prevenció, 
i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treball amb risc 
d’exposició al amiant.  

REIAL DECRET 396/2006, de 31 de març, pel que s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició al amiant. 

Protecció de la salut i a seguretat dels treballadors contra el risc relacionat amb 
l’exposició al soroll. 

REIAL DECRET 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la 
seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll. 

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors front als riscs derivats, o que 
puguen derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques. 

 REIAL DECRET 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la 
seguretat dels treballadors front als riscs derivats, o que puguen derivar-se de 
l’exposició de vibracions mecàniques. 

Modificació del Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels treballadors dels 
equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura. 

 REIAL DECRET 2177/2004, de 12 de novembre, pel que es modifica el Reial Decret 
1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització dels treballadors dels equips de treball, en 
matèria de treballs temporals en altura. 

Reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 

LLEI 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció 
de riscos laborals. 
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Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors 
contra els agents químics durant el treball. 

 REIAL DECRET 374/2001, de 9 de juny, sobre disposicions mínimes per a la 
protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els agents químics durant 
el treball. 

Modificació  del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el 
Reglament dels Serveis de Prevenció. 

REIAL DECRET 780/1998, de 30 d’abril, pel que es modifica el Reial Decret 
39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de 
Prevenció. 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

REIAL DECRET 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

Disposicions  mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels 
equips de treball. 

REIAL DECRET 1215/1997, de 30 de maig, sobre disposicions  mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors 
dels equips de protecció individual. 

REIAL DECRET 773/1997, de 12 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat 
i salut relatives a la utilització pels treballadors dels equips de protecció 
individual. 

Protecció dels treballadors front als riscs relacionats amb l’exposició a agents 
biològics durant el treball. 

REIAL DECRET 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors front 
als riscs relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que 
inclouen pantalla de visualització. 

REIAL DECRET 488/1997, DE 14 d’abril, sobre les disposicions mínimes de 
seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalla de 
visualització. 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de 
càrregues que porte riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. 

REIAL DECRET 487/1997, de 14 d’abril, sobre  disposicions mínimes de seguretat 
i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que porte riscos, en 
particular dorsolumbars, per als treballadors. 
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Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

REIAL DECRET 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat 
i salut en els llocs de treball. 

Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

REIAL DECRET 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut en el treball. 

Reglament dels serveis de prevenció. 

REIAL DECRET 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament de Serveis 
de Prevenció. 

Prevenció de riscos laborals i normativa de desenvolupament. 

LLEI 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i normativa de 
desenvolupament. 

Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació 
intercomunitària dels equips de protecció individual. 

REIAL DECRET 1407/1992, de 20 de novembre, pel que es regulen les condicions 
per a la comercialització i lliure circulació intercomunitària dels equips de 
protecció individual. 

Ordenança General de Seguretat e Higiene en el Treball. 

 ORDRE de 9 de març de 1971, del Ministeri de Treball. 

Ordenança del Treball per a les industries de la construcció, vidre i ceràmica. 
Capítol XVI. 

 ORDRE de 28 d’agost de 1970 del Ministeri de Treball. 

Reglament de seguretat i higiene en la construcció i obres públiques. 

ORDRE de 20 de maig de 1952, que aprova el reglament de seguretat i higiene 
en la construcció i obres públiques. 

Reglament de seguretat i higiene en el treball. Capítol VII, andamis. 

ORDRE de 31 de gener de 1940, del Ministeri de Treball, que aprova el reglament 
de seguretat i higiene en el treball. capítol VII, andamis. 

ESTATUT DELS TREBALLADORS 

LLEI 8/1980, de 10 de març, Prefectura de l’Estat, pel que s’aprova l’Estatut dels 
Treballadors (BOE nº64 de 14 d’agost) 

LLEI 4/1983, de 29 de juny, de fixació de la jornada màxima legal en 40 hores i de 
les vacances anuals mínimes en 30 dies (BOE nº 155 de 30 de juny). 
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Correcció d’errors (BOE nº 186 de 23 de juliol). 

LLEI 32/1984, de 2 d’agost, per la que es modifiquen certs articles de la Llei 8/80 
de l’Estatut dels Treballadors (BOE mº 186, de 4 d’agost). 

LLEI 11/1984, de 19 de març, per la que es modifiquen articles de l’ÇEstatud dels 
Treballadors i del text articulat de la Llei de Procediment Laboral i de la Llei sobre 
infraccions i accions en l’ordre social (BOE nº 122, de 23 de maig) 

Llei general de la seguretat social. 

 DECRET 2065/1974, de 30 de maig (BOE nº 173 i 174 de 20 i 22 de juliol). 

REAIL DECRET 11/1994, de 20 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
General de la Seguretat Social (BOE nº 154 de 29 de juny). 

Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. 

 ORDRE de 31 de gener pel que s’aprova el Reglament de Seguretat en el Treball. 

Capítol VII sobre andamis (BOE de 3 de febrer i 28 d febrer). En el que no es trobe 
derogat pel RD 1627/1997. 

ORDRE de 20 de maig per la que s’aprova el Reglament de Seguretat del Treball 
en la Industria de Construcció i Obres Públiques (BOE de 15 de juny). En el que 
no es trobe derogat amb el RD 1624/1997. 

ORDRE de 9 març, per la que s’aprova l’ordenança general de seguretat i higiene 
en el treball (BOE nº 64 i 65 de 16 i 17 març). 

Sorolls i vibracions. 

REIAL DECRET 2115/1982, de 12 d’agost. Norma Bàsica de l’Edificació NBE-CA-
82, sobre condicions acústiques en els edificis (BOE de 3 de novembre, rectificat 
el 7 d’octubre). Modifica a la anterior NBE-CA-81 aprovada pel Reial Decret 
1909/81, de 24 de juliol. 

REIAL DECRET 2451/1989, de 27 de febrer, sobre homologacions, determinació i 
limitació de la potència acústica admissible de determinat material i maquinària 
d’obra (BOE nº 60 d’11 de març). Modificat posteriorment el 17 de novembre. 

ORDRE de 17 de novembre, del Ministeri d’Industria i Energia, per la que es 
modifica l’Annex I del RD 245/1989, de 27 de febrer, sobre determinació i 
limitació de la potència acústica admissible de determinat material i maquinària 
d’obra (BOE nº 288). 

REIAL DECRET 1316/1989, de 27 d’octubre, sobre protecció dels treballadors 
front als riscs derivats de l’exposició al soroll durant el treball (BOE 295, de 9 de 
desembre).  
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REIAL DECRET 2451/1989, Ministeri d’Industria, de 27 de febrer, pel que 
s’estableixen les Homologacions, determinacions i limitacions de la potència 
màxima de determinat material i maquinària d’obra (BOE nº 60 d’11 de març). 

ORDRE de 17 de novembre de 1989, Ministeri d’Industria, per la que es modifica 
l’Annex I del RD 245/1989, de 27 de febrer, sobre determinacions i limitacions 
de la potència acústica admissible de determinat material d’obra (BOE nº 288). 

Seguretat en màquines 

CONVENI 119 de la OIT, Prefectura de l’Estat, de 25 de juny del 63, sobre 
protecció de maquinària (BOE de 30 de novembre) 

REIAL DECRET 1459/1986, Ministeri de Relacions amb les Corts, de 26 de maig, 
pel que s’aprova el Reglament de Seguretat en les màquines (BOE nº 173, de 21 
de juliol) rectifica posteriorment BOE nº283 de 4 d’octubre). 

ORDRE de 8 d’abril, Ministeri de Relacions amb les corts, pel que s’estableixen 
les instruccions tècniques complementàries MSG-SM 1 del reglament de 
seguretat de les màquines, referent a màquines, elements de màquines o 
sistemes de protecció utilitzats (BOE nº 87 d’1 de desembre). 

REIAL DECRET 1435/1992, pel que es citen les disposicions d’aplicació de la 
Directiva Del Consell 89/292 CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats Membres sobre les màquines (BOE nº 297, d’11 de desembre). 

REIAL DECRET 56/1995, pel que es modifica el RD 1435/1992 relatiu a les 
disposicions d’aplicació de la Directiva Del Consell 89/292 CEE, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats Membres sobre les màquines (BOE 
nº33, de 8 de febrer). 

Protecció personal 

REIAL DECRET 1407/1992, de 20 de novembre, pel que es regulen les condicions 
per a la comercialització i lliure circulació intercomunitària dels equips de 
protecció individual. 

REIAL DECRET 773/1997, de 30 de maig, pel que s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels equips 
de protecció individual (BOE nº 140, de 12 de juny). 
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1. INTRODUCCIÓ. GLOSSARI 

 INTRODUCCIÓ 

El present Estudi de Gestió de residus es redacta en funció del indicat en el Real Decret 
105/2008 de 1 de febrer, per el que es regula la producció y gestió dels residus de 
construcció i demolició que estableix en el seu article 5, entre altres obligacions del 
posseïdor de residus de construcció i demolició la de presentar al promotor un Pla que 
reflexe com durà a terme les obligacions que li pertanyen en relació amb els residus de 
construcció i demolició que vagin a produir-se en l’obra. Una vegada aprovat aquest Pla 
per la direcció facultativa i acceptat pel promotor, passarà a formar part dels documents 
contractuals de l’obra. 

La gestió dels residus de construcció y demolició compren el conjunt d’activitats 
encaminades a donar a estos residus el destí més adequat, d’acord amb les seues 
característiques, amb l’objectiu de protegir la salut humana, els recursos naturals i el 
medi ambient. 

Si bé la major part dels residus que es generen en activitats de construcció i demolició 
no solen contar amb característiques de perillositat, la seua recollida d’una forma no 
selectiva o una mala gestió, provoca la mescla de diferents tipus de residus que no són 
perillosos entre sí, però que al barrejar-se, poden donar lloc a residus contaminats en e 
seu conjunt, dificultant el seu aprofitament posterior o el seu enviament a abocadors 
sense barreres de protecció adequades al tipus de residu que reben.   

Una altra de les principals característiques d’aquest tipus de residus a tindre en compte 
per a la seua adequada gestió es la seua gran heterogeneïtat, donant-se origen a 
pràcticament totes les tipologies de residus cada un dels quals es regula per diferents 
règims normatius. 

L’Estudi que ací es presenta s’ocupa dels diferents residus que es generen com a rebuig 
dels diferents processos de construcció i demolició a realitzar per la empresa 
constructora en la parcel·la objecte d’estudi. 

L’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició s’incorporarà juntament amb 
l’oportuna sol·licitud de llicencia de obres i el projecte tècnic de les mateixes, contant 
amb tots els requisits i prescripcions establertes per a tal efecte pel Real Decret 
105/2008, de 1 de febrer, del Ministeri de la Presidència, pel que es regula la producció 
y gestió de residus de construcció i demolició. 

 

 

 

 

 



 GLOSSARI 

Aprofitament: tota l’activitat que busque la gestió adequada dels RCD a través de la 
reutilització, reciclatge i revalorització, amb el propòsit de reduir la seua disposició final. 

Centre d’aprofitament de residus de Construcció i Demolició (RCD): lloc autoritzat per 
a transformar els RCD aprofitables i produir materials de construcció a través de plantes 
fixes i/o mòbils. 

Centre de transferència de RCD: lloc autoritzat per a l’aplec temporal de RCD per al seu 
aprofitament i sense finalitats de transformació. 

Enderroc: tot residu sòlid sobrant de la activitat de la construcció, de la realització 
d’obres civils o altres activitats connexes complementàries o anàlogues. 

Generador: persona física o jurídica que realitza activitats de demolició, excavació i 
construcció, generant RCD per a ser aprofitats o disposats finalment segons les seues 
característiques. 

Gestor integral: persona física o jurídica autoritzada que realitza activitats de transport, 
tractament, aprofitament i/o disposició final de RCD. 

Grans generadors: són els usuaris privats i públics que generen RCD en volums superiors 
a 1 m3 (mensual). 

Planta mòbil: maquinària portàtil disponible per a realitzar transformacions de RCD en 
centres d’aprofitament o en fronts d’obra. 

PIN: número únic de inscripció davant la Secretaria Distrital d’Ambient per a generadors, 
transportadors, centres d’aprofitament i llocs de disposició final. 

Residus de Construcció i Demolició (RCD): tot residu sòlid sobrant de les activitats de 
demolició, excavació, construcció i/o reparació de les obres civils o de altres activitats 
connexes. 

Residu perillós: és aquell que per les seues característiques infeccioses, tòxiques, 
explosives, corrosives, inflamables, volàtils, combustibles, radioactives o reactives i 
envasos dels mateixos, generen riscos sobre la població, l’ambient, els bens i la 
infraestructura. 

Lloc de disposició final: lloc autoritzat per a rebre i apilar de forma definitiva el material 
residual de l’aprofitament en les plantes i tot aquell RCD petri, que per les seues 
característiques físiques no pot ser objecte d’aprofitament. 

Reciclatge: procés realitzat per gestors especials sobre els residus generats, on el seu 
objectiu és la transformació d’aquests en productes per al sector de la construcció. 

Reducció: estratègia de gestió que promou la utilització mínima i eficient dels productes 
de construcció amb mires a generar els menors volums de residus. 



Reutilització: acció de donar-li un següent ús als residus generats de les activitats de 
demolició, excavació i construcció, per a efectes de allargar el seu cicle de vida. 

Revalorització: estratègia de gestió dirigida cap a la caracterització química dels residus, 
permetent així integrar-los al procés a través de la repontecialització dels seus 
components. 

Transportador: qualsevols persona física o jurídica que preste servicis de recol·lecció i 
transport de RCD des de punts de generació, assumint la titularitat dels mateixos. 

 

2. ANTECEDENTS 
Aquest Estudi de gestió de residus de construcció i demolició correspon al projecte de 
rehabilitació de l’edificació situada al polígon 2, parcel·la 64, La Huitena, Potries 
(València). 

El promotor CSO El Molí, posseeix quatre parcel·les al terme de Potries compreses entre 
la Huitena i les Jovades, segons el plànol de situació, amb una superfície total de 882 m2. 
En elles el promotor pretén la rehabilitació d’un molí fariner i la adaptació per a l’ús de 
casa rural. 

 

3. OBJECTIUS  
El present estudi té com objectius la correcta gestió dels residus de construcció i 
demolició generats amb el desenvolupament de l’obra, contant amb tota la informació 
necessària requerida per a tal efecte per la normativa de aplicació, així com la seua 
incorporació junt amb la oportuna sol·licitud de llicencia de obres i el projecte tècnic de 
la mateixa. 

Per a complir amb aquest objectiu, es fixaran una sèrie de directrius i mesures que 
engloben en un adequat model de programa relatiu al emmagatzemament, maneig o 
altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició de l’obra projectada. 

En resum, l’objectiu últim d’aquest Estudi és una correcta gestió dels residus de 
construcció i demolició generats per l’obra objecte d’actuació, establint les bases i 
directrius d’un adequat model de gestió i establint-se l’oportú programa de mesures de 
prevenció i minimització en origen de la quantitat d residus generats. 

 

 

 

 



4. METODOLOGIA 
Tal i com s’ha indicat en apartats anteriors, el present Estudi inclou tots els requisits i 
prescripcions fixades en quant al seu contingut per part del Reial Decret 105/2008 en el 
seu article 4, i que seran tractats a través dels diferents punts que s’anuncien a 
continuació: 

- Identificació dels residus a generar codificats amb referència a la llista europea 
de residus publicada per l’ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seues 
modificacions posteriors. 

- Estimació de la quantitat de cada tipus de residu que es generarà en l’obra, en 
tones i metres cúbics. 

- Mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus resultants de 
la construcció i demolició de l’obra objecte del projecte. 

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els 
residus de construcció i demolició que es generen en l’obra. 

- Mesures de segregació “in situ” dels residus generats. 
-  Previsió d’operacions de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments 

externs (en aquest cas s’identificarà el destí previst). 
- Previsió d’operacions de valorització “in situ” dels residus generats. 
- Destí previst per als residus no reutilitzables ni valoritzables “in situ” (indicant 

característiques i quantitat de cada tipus de residu) 
- Valoració del cost previst de la gestió correcta dels residus de construcció i 

demolició, cost que formarà part del pressupost del projecte en capítol apart.  

 

5. AGENTS INTERVINENTS. OBLIGACIONS 
AGENTS 

Els agents principals que intervenen en l’execució de l’obra són: 

Promotor CSO El Molí 
Projectista Pau Fuster Casanova 
Director d’Obra Pau Fuster Casanova 
Director d’Execució  Pau Fuster Casanova 

 

S’ha estimat en el pressupost del projecte un cost d’execució material (PEM) de 200.000 
€ 

 

 

 



 OBLIGACIONS 
1. Productor de residus (promotor) 

Deu incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de 
construcció i demolició, que contindrà com a mínim: 

- Una estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics, dels residus 
de construcció i demolició que es generaran en l’obra, codificats amb relació a la 
llista europea de residus publicada per l’ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, 
per la que es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la 
llista europea de residus, o norma que la substitueixca. 

- Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats 
en l’obra. 

- Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els 
residus que es generaran en l’obra. 

- Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al 
compliment per part del posseïdor dels residus, de la obligació establerta en 
l’apartat 5. 

- Els plànols de les instal·lacions previstes per al emmagatzemament, maneig, 
separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció 
i demolició dins de l’obra. Posteriorment, aquets plànols podran ser objecte 
d’adaptació a les característiques particulars de l’obra i els seus sistemes de 
execució, previ acord de la direcció facultativa de l’obra.  

- Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en 
relació amb el emmagatzemament, maneig, separació i, en el seu cas, altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició de l’obra. 

- Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, 
que formarà part del pressupost del projecte en un capítol independent. 

- Està obligat a disposar de la documentació que acredite que els residus realment 
produïts en les seues obres han sigut gestionats, en el seu cas, en obra o 
entregats a una instal·lació de valorització o de eliminació per al seu tractament 
per gestor de residus autoritzats, en els termes recollits en el Reial Decret 
105/2008 i, en particular, en el present estudi o en les seues modificacions. La 
documentació corresponent a cada any natural deurà mantenir-se durant els 
cinc anys següents. 

- En obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, deurà preparar un 
inventari dels residus perillosos que es generaran, que es deurà incloure en 
l’Estudi de gestió de RCD, així com preveure  la seua retirada selectiva, amb la 
finalitat d’evitar la mescla entre ells o altres residus no perillosos, i assegurar el 
seu enviament a gestors autoritzats de residus perillosos. 

- En els casos d’obres sotmeses a llicencia urbanística, el posseïdor de residus, 
queda obligat a constituir una fiança o garantia financera equivalent que 
assegure el compliment dels requisits establerts en dita llicencia en relació amb 
els residus de construcció i demolició de l’obra, en els termes previstos en la 
legislació de les comunitats autònomes corresponents. 



2. Posseïdor de residus (constructor) 
- A més a més de les prescripcions previstes en la normativa aplicable, està obligat 

a presentar al promotor un Pla que reflexe com executarà les obligacions que li 
pertanyen en relació als residus de construcció i demolició que vagen a produir-
se en l’obra, en particular les recollides en les articles 4.1 i 5 del Reial Decret 
105/2008 i les contingudes en el present Estudi. 

- El Pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direcció 
facultativa, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra. 

- El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no els gestione per sí 
mateix, i sense prejudici dels requeriments dels projecte aprovat, estarà obligat 
a entregar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o 
conveni de la col·laboració per a la seua gestió. Els residus de construcció i 
demolició es destinaran preferentment, i en aquest ordre, a operacions de 
reutilització, reciclat o altres formes de valorització. 

- L’entrega dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del 
posseïdor haurà de constar en  document fefaent, en el que figure, al menos, la 
identificació del posseïdor i del productor, l’obra de procedència i, en el seu cas, 
el número de la llicència de l’obra, la quantitat expressada en tones o metres 
cúbics, o ambdues unitats quan siga possible, el tipus de residus entregats 
codificats en referència a la llista europea de residus publicada per l’Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer o norma que la substitueixca, i la identificació 
del gestor de les operacions de destí.  

- Quan el gestor al que el posseïdor entregue els residus de la construcció i 
demolició efectue únicament operacions de recollida, emmagatzemament, 
transferència o transport, en el document d’entrega deurà figurar també el 
gestor de valorització o de eliminació ulterior al que es destinaran els residus. 

- Mentre es troben en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a 
mantenir-los en condicions adequades de higiene i seguretat, així com evitar la 
mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixca o dificulte la seua posterior 
valorització o eliminació. 

- La separació e fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels 
residus dins de l’obra on es produeixen. 

- Quan per falta d’espai físic en l’obra no resulte tècnicament viable efectuar dita 
separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a 
un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció 
i demolició externa a l’obra. En aquest últim cas, el posseïdor deurà obtenir, del 
gestor de la instal·lació, documentació acreditativa de que aquest ha complit 
l’obligació recollida en el present apartat. 

- L’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on 
s’ubique l’obra, de forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no 
haja sigut especificada i pressupostada en e projecte d’obra, podrà eximir al 
posseïdor dels residus de construcció i demolició de l’obligació de separació 
d’alguna o de totes les anteriors fraccions. 



- El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar als 
corresponents costos de gestió i a entregar al productor dels certificats i la 
documentació acreditativa de la gestió dels residus, així com a mantenir la 
documentació corresponent a cada any natural durant cinc anys següents. 

 

3. Gestor de residus 

A més a més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus 
de construcció i demolició complirà amb les següents obligacions: 

- En el suposat d’activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de 
residus, portar un registre en el que, com a mínim, figure la quantitat de residus 
gestionats, expressada en tones i metres cúbics, el tipus de residus, codificació 
referent a la llista europea de residus publicada per l’Ordre MAM/304/2002, de 
8 de febrer, la identificació del productor, del posseïdor i de l’obra d’on 
procedeixen, o del gestor, quan procedeixen d’una altra operació anterior de 
gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats i destinacions dels 
productes i residus resultants de l’activitat. 

- Posar a disposició de les administracions públiques competents, a petició de les 
mateixes, la informació contesa en el registre mencionat en el punt anterior. La 
informació referida a cada any natural deurà mantenir-se durant els cinc anys 
següents. 

- En el suposat de que no dispose d’autorització per a gestionar residus perillosos, 
deurà disposar d’un procediment d’admissió de residus en la instal·lació que 
assegure que, prèviament al procés de tractament, es detectaran i separaran, 
emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus 
perillosos aquells que tinguen este caràcter i poden arribar a la instal·lació 
barrejats amb residus no perillosos. Esta obligació s’entendrà sense prejudici de 
les responsabilitats en que puga incurrir el productor, el posseïdor o, en el seu 
cas, el gestor precedent que haja enviat els residus a la instal·lació. 

 

4. Altres: cap d’obra i treballadors de l’obra 

CAP D’OBRA 

A continuació es detallen alguns principis a seguir per a les accions a realitzar pel cap 
d’obra en quant a la gestió dels residus, supervisant i realitzant de forma conjunta 
alguna de elles: 

- Supervisió del correcte compliment de les diferents accions que s’indiquen en el 
Pla de Gestió. 

- Consultar als diferents valoritzadors i gestors les condicions d’acceptació del 
residu abans de realitzar qualsevol operació de gestió. Realitzar un seguiment 



quantitatiu i qualitatiu dels residus que vagen a generar-se per a poder ajustar-
se a la realitat de les previsions d’estimació. 

- Realitzar un seguiment documental de albarans, justificants, etc., així com dels 
informes mensuals sobre la gestió de residus en l’obra que se li facilitaran pel 
responsable de residus. 

TREBALLADORS A PEU D’OBRA 

El personal de l’obra és el responsable de complir correctament totes aquelles ordres i 
normes que el responsable de la gestió dels residus dispose. Entre algunes de les seues 
responsabilitats en matèria de gestió destaquen: 

- Etiquetar de forma convenient cada un dels contenidors que van a utilitzar-se en 
funció de les característiques dels residus que es depositaran. 

- Utilitzar sempre el contenidor apropiat. 
- Separar els residus a mesura que són generats per a que no es barregen amb 

altres i resulte més difícil el seu tractament posterior. No col·locar residu apilats 
i mal protegits al voltant de l’obra ja que, si es topa amb ells o queden estesos 
sense control, poden ser causa d’accident. 

- Mai sobrecarregar els contenidors destinats al transport, ja que en aquest estat, 
són més difícils de maniobrar i transportar, i donen lloc a que caiguen residus. 
Proposar idees per a reduir, reutilitzar o reciclar els residus i comunicar-les al 
responsable de residus per a que s’apliquen i es comparteixquen amb la resta 
del personal. 

 

6. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 
El present Estudi es redacta al conforme a l’article 4.1, secció a, del Reial Decret 105/2008, de 1 
de febrer, sobre “Obligacions del productor de residus de construcció i demolició”. 

A l’obra objecte del present Estudi li és d’aplicació el Reial Decret 105/2008, en virtut de l’article 
3, per generar-se residus de construcció i demolició definits en aquest article com: 

"qualsevol substància o objecte que, complint la definició de Residu inclosa en la 
legislació vigent en matèria de residus, es genere en una obra de construcció o demolició, 
o bé, aquell residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física o químicament 
ni de ninguna altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres 
matèries amb les quals entra en contacte de forma que puga donar lloc a contaminació 
del medi ambient o perjudicar a la salut humana. La lixivitat total, el contingut de 
contaminants del residu i la ecotoxicitat del lixiviat deuran ser insignificants, i en 
particular no deuran suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o 
subterrànies”. 

No és aplicable al present Estudi la excepció contemplada en l’article 3.1 del Reial Decret 
105/2008, al no generar-se els següents residus: 



- Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses reutilitzades en la 
mateixa obra, en una obra distinta o en una activitat de restauració, 
acondicionament o farcit, sempre i quan puga acreditar-se de forma fefaent el 
seu destí a reutilització.  

- Els residus de industries extractives regulats per la Directiva 2006/21/CE, de 15 
de març. 

- Els fangs de dragat no perillosos reubicats en el interior de les aigües superficials 
derivats de les activitats de gestió de les aigües i de les vies navegables, de 
prevenció de les inundacions o de mitigació dels efectes de les inundacions o les 
sequeres, regulades pel Text Refós de la Llei d’Aigües, la Llei 48/2003, de 26 de 
novembre, de règim econòmic i de prestació de serveis dels ports de interès 
general, i per els tractats internacionals dels que l’Estat Espanyol forme part. 

A aquells residus que es generen en la present obra i estiguen regulats per la legislació 
específica sobre residus, quan estiguen barrejats amb altres residus de construcció i 
demolició, se’ls serà d’aplicació el Reial Decret 105/2008 en els aspectes no contemplats 
en la legislació específica. 

Per a l’elaboració del present Estudi s’ha considerat la normativa següent: 

- Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, del Ministeri de la Presidència, per el qual 
es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

- La legislació bàsica per als RCD està constituïda per la Llei 22/2011 de residus. 
Per als residus perillosos que puguen produir-se s’aplica el règim general 
d’aquests residus, constituït per la pròpia Llei 22/2011 i per el Reial Decret 
952/1997, que modifica el Reial decret 833/1988. 

- Per als RCD que el seu destí siga l’abocador, la normativa d’aplicació és el Reial 
Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus 
mitjançant depòsit en abocador. 

- En quan a la legislació comunitària que regula la producció i gestió dels residus 
de construcció i demolició es la Directiva 2006/12/CE, del Parlament i del 
Consell, de 5 d’abril, relativa als residus (codificació de la Directiva 75/442/CEE). 

- Respecte a la legislació comunitària relativa als residus destinats a abocador, 
resulta d’aplicació la Directiva 1999/31/CE, relativa al abocat de residus i per la 
Decisió del Consell 2003/33/CE, de 19 de desembre de 2002, per la que 
s’estableixen els criteris i procediments d’admissió de residus en els abocadors 
en referència a l’article 16 i a l’annex II de la Directiva 1999/31/CE. 

- Article 45 de la Constitució Espanyola. 
- Llei d’envasos i residus d’envasos.  
- Llei 11/1997, de 24 d’abril, de la Prefectura de l’Estat. B.O.E.: 25 abril de 1997 

desenvolupada pel; Reglament per al desenvolupament i execució de la Llei 
11/1997, de 24 d’abril, de envasos i residus d’envasos.   

- Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril, del Ministeri de Presidència. B.O.E.: 1 de 
maig de 1988, modificada per; Modificació de diversos reglaments de l’àrea de 
medi ambient per a la seua adaptació a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, 



sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei de 
25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seua 
adaptació a la llei de lliure accés a activitats de serveis i el seu exercici. 

- Reial Decret 367/2010, de 26 de març, del Ministeri de la Presidència. B.O.E.: 27 
de març de 2010. 

- Pla nacional de residus de construcció i demolició 2001-2006. Resolució de 14 
de juny de 2001, de la Secretaria General de Medi Ambient. B.O.E.: 12 de juliol 
de 2001. 

- Reial Decret pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant depòsit en 
abocador. 

- Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, del Ministeri de Medi Ambient. 
B.O.E.: 29 de gener de 2002, modificat per; Regulació de la producció i gestió 
dels residus de construcció i demolició. 

- Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, del Ministeri de la Presidència. B.O.E.: 13 
de febrer de 2008, modificat per; Modificació de diversos reglaments de l’àrea 
de medi ambient per a la seua adaptació a la Llei 17/2009, de 29 de novembre, 
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la llei de 
25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seua 
adaptació a la Llei de lliure accés a les activitats i el seu exercici. 

- Reial Decret 367/2010, de 26 de març, del Ministeri de la Presidència. B.O.E.: 27 
de març de 2010. 

- Regulació de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrer, del Ministeri de Presidència. B.O.E.: 13 

de febrer de 2008. 
- Pla nacional integrat de residus per al període 2008-2015. 
- Resolució de 20 de gener de 2009, de la Secretaria de Estat de Canvi Climàtic. 

B.O.E.: 26 de febrer de 2009. 
- Llei de residus i sols contaminats. 
- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de la Prefectura de l’Estat. B.O.E.: 29 de juliol de 

2001. 
- Reglament de la producció, possessió i gestió dels residus de la construcció i la 

demolició, i del règim jurídic del servei públic d’eliminació i valorització de 
enderrocs que no vinguin de obres menors de construcció i reparació 
domiciliaria en la Comunitat Autònoma d’Aragó. 

- Decret 262/2006, de 27 de desembre, de Govern d’Aragó. B.O.E.: 3 de gener de 
2007, modificat pel; Decret pel que es modifica el Decret 262/2006, de 27 de 
desembre, del Govern d’Aragó, pel que s’aprova el reglament de la producció, 
possessió i gestió dels residus dels residus de la construcció i la demolició, i el 
règim jurídic del servei públic d’eliminació i valorització d’enderrocs que no 
procedeixen d’obres menors de construcció i reparació domiciliaria en la 
Comunitat Autònoma d’Aragó. 

-  Decret 117/2009, de 23 de juny, del Govern d’Aragó. B.O.E.: 3 de juliol de 2009. 
- Operacions de valorització i eliminació de residus i llista europea de residus. 



- Ordre MAM 304/2002, de 8 de febrer, del Ministeri de Medi Ambient. B.O.E.: 19 
de febrer de 2002. 

 

7. CONSIDERACIONS GENERALS EN LA GESTIÓ DE 

RESIDUS 

 PRINCIPI DE JERARQUIA DE LES ACCIONS DE GESTIÓ 

En la gestió de residus, s’atén sempre al principi de jerarquia, definit en la Leli 22/2011 
de Residus, segons el cal les distintes operacions a realitzar en la gestió es fixen en el 
següent ordre: 

1. Minimitzar el la mesura del possible l’ús de materials i recursos necessaris per a 
l’execució de l’obra. 

2. Reutilitzar el que es puga. 
3. Reciclar el que no es puga utilitzar. 
4. Seleccionar en origen els materials reciclables o valoritzables. 
5. Valoritzar energèticament tot el que es puga reutilitzar o reciclar. 
6. Depositar en abocador controlat tots aquells residus que no tinguen valor 

econòmic. 

 

Tots els agents que intervenen en el desenvolupament de l’Estudi i el seu posterior Pla, 
deuran desenvolupar les seues activitats atenent a estos objectius i en este ordre, 
concentrant la seua la seua atenció en reduir les matèries primes necessàries i els 
residus generats. D’aquest manera, al final de procés, hi haurà menys materials sobrants 
que portar a l’abocador. 

 FORMES DE GESTIÓ SEGONS LA COMPOSICIÓ DELS RCD 

Els distints residus generats en l’obra comptaran amb un diferent tractament i forma de 
gestió com a conseqüència de la seua distinta naturalesa i composició. Així, els distints 
materials que componen els RCD, que tècnicament són aprofitables, es poden classificar 
en tres grans grups en funció del distint tractament que se li pot donar a cada un d’ells: 

 Materials reutilitzables: materials que, sense cap tipus de procés de transforació, 
poden tornar a ser utilitzats de nou. Es tracta principalment d’elements de fusta 
i/o recuperats en bon estat, peces de fàbrica (rajola), ceràmiques. 

 Materials reciclables: materials susceptibles de ser reciclats però que deuran ser 
desviats als seus respectius gestors. El conformen principalment les residus que 
es generen en l’obra de metall, plàstic, paper, cartó i vidre, tots ells, en la mesura 
en que puguen recuperar-se lliure d’impureses, són susceptibles de incorporar-
se al mercat de reciclat per a donar lloc als mateixos o similars productes que 
originen el residu. 



 Materials destinats a la fabricació de productes secundaris: materials procedents 
dels RCD que poden tindre com a destí final una planta de tractament dels 
mateixos i donar lloc així a nous tipus de productes (productes secundaris). En 
aquest grup s’inclouran fonamentalment els materials procedents de la obra de 
origen petri, ceràmic així com el formigó. 

 

 INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

En general, les instal·lacions necessàries per a les diferents vies de gestió dels residus de 
construcció generats es poden resumir en: 

- Plantes de valorització: es tracta de instal·lacions de tractament dels residus de 
construcció en les que es depositen, seleccionen, classifiquen, i valoritzen les 
diferents fraccions que contenen eixos residus, amb l’objectiu d’obtindre els 
productes finals aptes per a la seua utilització. 

- Abocadors controlats: es tracta d’instal·lacions per a l’abocament de residus 
inerts  de la construcció que, de forma controlada, van a estar depositats per un 
temps superior a un any. 

- Instal·lacions en la comunitat autònoma: en la Comunitat Valenciana existeixen 
actualment varies instal·lacions autoritzades de estes característiques i que 
poden ser destí final per als residus generats en la rehabilitació objecte d’estudi. 

 

 

8.  IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS A GENERAR CODIFICATS 

EN REFERÀNCIA A LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS 

PUBLICADA PER ORDRE MAM/304//2002 O SUS 

ODIFICACIOES POSTERIORES 
A efectes de la citada Ordre s’identifiquen dos categories de residus de construcció i 
demolició (RCD). 

- RCDs Nivell I: residus generats pel desenvolupament de les obres 
d’infraestructura d’àmbit local o supramunicipal contingudes en els diferents 
plans d’actuació urbanística o plans de desenvolupament de caràcter regional, 
sent el resultat dels excedents de l’excavació del moviments de terres generats 
en el transcurs de dites obres. Es tracta, per tant, de les terres i materials petris, 
no contaminats, procedents d’obres d’excavació. 

- RCDs Nivell II: residus generats principalment en les activitas pròpies del sector 
de la construcció, de la demolició, de la reparació domiciliaria i de la implantació 
de serveis. 



 

Tipus de residus segons la seua naturalesa: 

- Residus perillosos: aquells que figuren en l llista de residus perillós, aprovada en 
el Reial Decret 952/1997, així com els recipients que els hagen contingut. 

- Residus no perillosos: encara que no consta en la Llista de la Directiva 
2008/98/CE si s’aprova que no presenta ninguna de les característiques del llistat 
del Annex III. 

- Residu inert: aquell residu no perillós que no experimenta transformacions 
físiques, químiques o biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni 
reacciona física ni químicament ni de ninguna altra manera, no és biodegradable, 
no afecta negativament a altres matèries amb les quals entra en contacte de 
forma que puga donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar a la 
salut humana. La lixivianitat total, el contingut de contaminants del residu i 
l’ecotoxicitat del lixiviat deuran ser insignificants, i en particular no deuran 
suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies, en 
definitiva, són plenament compatibles amb el medi ambient. Els principals 
residus d’un enderroc són d’origen petri, per tant inerts. Es poden utilitzar en la 
mateixa obra o bé reciclar-los em centrals especialitzades. 

- Residus no especials: són els que per la seua naturalesa poden ser tractats o 
emmagatzemats en les mateixes instal·lacions que els residus domèstics. Poden 
considerar-se com residus no perillosos. La característica de no especials, els 
diferència dels inerts i dels especials. Es reciclen en instal·lacions industrials 
juntament amb altres residus i poden ser utilitzats novament formant part de 
materials específics (metalls, fustes, paper, cartó, plàstics...). 

- Residus especials: són els que estan formats per materials que tenen 
determinades característiques que els poden convertir en potencialment 
perillosos per a la salut o el medi ambient. Estos residus requeriran un 
tractament especial amb la finalitat de aïllar-los per a afavorir el seu tractament 
específic (olis, lubricants, desencofrants, pintures i vernissos, silicones...). 

 

Els residus generats seran tan sols els marcats amb una X a continuació de la Llista 
Europea establerta per l’Ordre MAM/304/2002. No es consideren inclosos en el còmput 
general els materials que no superen 1m3 de aportació i no siguen considerats perillós i 
requereixen, per tant, un tractament especial. 

 

 

 

 



9. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITA DE CADA TIPUS DE 

RESIDU QUE ES GENERARÀ EN L’OBRA, EN TONES I 
METRES CÚBICS 

Amb l’objectiu d’avaluar el volum total de residus de construcció i demolició generats 
com a conseqüència de la execució de l’obra objecte d’estudi, s’atindrà a les directrius 
generals marcades per Plans de Residus de Construcció i Demolició, en quant a la 
estimació del volum total de residus generats. 

En obra nova, en absència de dades més contrastades es mouen paràmetres estimatius 
estadístics de 20 cm d’altura de mescla de residu per m2 construït, amb una densitat 
tipus del ordre de 1.5 a 0.5 Tn/m3. 

En el cas que ens ocupa, una rehabilitació d’una construcció antiga, la quantitat de cada 
tipus de residus s’obtindran a partir del pressupost d’execució material (PEM). Aquesta 
quantitat s’obté a partir de les pèrdues de material que es genera en la construcció de 
la reforma. La quantitat de residu extret de la neteja de la construcció, com puguen ser 
fustes, pedres, vegetació, material i tot allò que ens pugem trobar dels enderrocs, 
s’obtindrà de manera més o menys aproximada a partir de densitats. Les pèrdues de 
material que s’utilitzaran seran les següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ 

DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA 

CONSTRUCCIÓ DE L’OBRA OBJECTE DEL PROJECTE 
En la fase de projecte s’han tingut en conter les diferents alternatives compositives, 
constructives i de disseny, optant, per aquelles que generen el menor volum de residus 
en la fase de construcció i d’explotació, facilitant, a més a més, el desmantellament de 
l’obra al final de la seua vida útil amb el menor impacte ambiental possible. 

Amb la finalitat de generar els menys residus en la fase d’execució, el constructor 
assumirà la responsabilitat d’optimitzar i planificar l’obra, en quant al tipus de 
subministre, apilament de materials i procés d’execució. 

Com a criteri general, s’adoptaran les següents mesures per a la planificació i 
optimització de la gestió de residus generats durant l’execució de l’obra: 

OBRA 

S’evitarà en la mesura del possible la producció de residus de naturalesa pètria 
(cudols, grava, arena, etc.), pactant amb el proveïdor la devolució del material 
que no s’utilitze en l’obra.  

Realitzar els treballs de tall amb precisió per a afavorir l’ús d’ambdues parts de 
la peça. Disposar d’una central de tall per a evitar la dispersió de residus i 
aprofitar sempre que siga viable, les restes de la rajola, blocs de cement, taulells, 
etc. 

MATERIALS BITUMINOSOS  

Les peces que continguen barreges bituminoses, es subministraran justes en 
dimensions i extensió, amb la finalitat d’evitar sobrants innecessaris. Abans de la 
seua col·locació es planificarà l’execució per a procedir a la obertura de les peces 
mínimes, de manera que queden dins dels envasos els sobrants no executats. 

FUSTA 

Tots els elements de fusta es replantejaran junt amb l’oficial de fusteria, amb la 
finalitat d’optimitzar la solució, minimitzar el seu consum i generar el menor 
volum de residus. 

Emmagatzemar correctament el material per a protegir-lo de la intempèrie i 
evitar el seu deteriorament i transformació en residu.       

Aprofitar els materials i els retalls i afavorir el reciclatge d’aquells elements que 
tinguen opcions de valorització. 

S’apilen separadament i es reciclen, reutilitzen o es porten a l’abocador 
autoritzat. S’han d’apilar protegint-los de colps i mals. 



 

ELEMENTS METÀLICS I LES SEUES ALEACIONS 

El subministrament d’elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les 
quantitats mínimes i estrictament necessàries per a l’execució de la fases de 
l’obra corresponent, evitant-se qualsevol treball dintre de l’obra, a excepció del 
muntatge dels corresponents kits prefabricats. 

Centralitzar, sempre que siga possible i existeixca el suficient espai en l’obra, el 
muntatge dels elements armats. 

Emmagatzemar correctament el material per a protegir-lo de la intempèrie i 
evitar la corrosió en el cas dels metalls. 

Aprofitar els materials i retalls de material i afavorir el reciclatge d’aquells 
elements que tinguen opcions de valorització. 

Optimitzar el tall de xapes per a reduir al mínim les retalls. 

 

PLÀSTIC, PAPER I CARTÓ  

Es sol·licitarà de forma expressa als proveïdors que el subministre en l’obra es 
realitze amb la menor quantitat de embalatge possible, renunciant als aspectes 
publicitaris, decoratius i superflus. 

Comprar materials al per major amb envasos d’una mida que permeta reduir la 
producció de residus de embolcalls. 

Donar preferència als proveïdors que elaboren els envasos dels seus productes 
amb materials reciclats, biodegradables, o que puguen ser retornats per a la seua 
reutilització. 

PRODUCTES LÍQUIDS 

Emmagatzemar aquets productes en lloc específic preparat per a tal finalitat. 

Tapar els productes líquids una vegada finalitzat el seu ús per a evitar evaporació 
i abocats per accidents. 

Utilitzar detergents biodegradables, sense fosfat ni clor. 

Reduir l’ús de dissolvents. 

Calcular la quantitat de pintura necessària per a evitar sobrants. 

Buidar els recipients de pintura abans de gestionar-los. 

Emmagatzemar la pintura sobrant i, sempre que siga possible, reutilitzar-la. 

En el cas de que s’adopten altres mesures alternatives o complementàries per a la 
planificació i optimització de la gestió dels residus de l’obra, se li comunicarà de forma 



fefaent al Director de Ora i al Director de execució de l’obra per al seu coneixement i 
aprovació. Estes mesures no suposaran un menyscapte algun de la qualitat de l’obra, ni 
afectaran en el procés d’execució de la mateixa. 

 

11. MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS EN 

OBRA 
S’estableixen en aquest apartat algunes mesures a tindre en consideració durant el 
període d’emmagatzemament temporal per a cada un dels residus generats. 

Per a arribar a una gestió responsable dels residus generats s’ha de començar per la seua 
separació selectiva, aïllant-los i separant-los uns d’altres, afavorint així operacions 
futures de reciclat, reutilització o valorització dels distints materials. 

En general, cap destacar les següents especificacions a tindre en compte relacionades 
amb una adequada gestió dels residus generats per l’obra en esta fase d’apilament i 
emmagatzemament: 

- Establir un lloc apropiat en el que emmagatzemar els residus, habilitant-se un 
espai ampli i de fàcil accés per a màquines i vehicles i fent que la recollida siga 
més senzilla. S’evitarà així tindre muntons de residus dispersos per tota l’obra 
que poden donar origen a accidents, així com moviments innecessaris que 
puguen entorpir la marxa de l’obra. 

- Els diferents residus generats deuran ser emmagatzemats immediatament 
després de la seua generació, evitant així que s’embruten i es barregen amb 
altres sobrants i afavorint així la seua gestió posterior. Segons normativa 
d’aplicació, els responsables de l’obra deuran adoptar les mesures oportunes 
amb la finalitat d’evitar el depòsit de residus i materials aliens a la mateixa. Per 
a això, els contenidors deuran estar tancats o coberts, al menys, fora del horari 
de treball per a evitar el depòsit de residus aliens a l’obra. 

- Els contenidors d’emmagatzemament han d’estar clarament designats i ser de 
fàcil identificació en les instal·lacions de l’obra, ja que si la identificació dels 
mateixos es errònia, els residus es poden barrejar i fer així més difícil la seua 
gestió. 

- Els diferents sacs industrials i demés elements de depòsit i magatzem temporal 
en el lloc de l’obra, es dotaran de sistemes adhesius o de plaques en els que 
figurarà tota la informació relativa a la titularitat del contenidor i del 
transportista de residus. 

- Les etiquetes utilitzades deuran informar sobre quins materials poden o no 
emmagatzemar-se en cada recipient i la informació deurà ser clara i 
comprensible. A més a més, les etiquetes deuran ser de gran mida i resistents a 
l’aigua. 

 



 

12. MESURES DE SEGREGACIÓ “IN SITU” PREVISTES 

(CLASSIFICACIÓ/SELECCIÓ)  
En base a l’article 5.5 del RD 105/2008, els residus de construcció i demolició deuran 
separar-se en fraccions, quan , de forma individualitzada per a cada una de dites 
fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra supere les següents 
quantitats: 

MATERIAL QUANTITAT 
Formigó 80.00 T 
Rajoles, teules, ceràmics 40.00 T 
Metalls 2.00 T 
Fusta 1.00 T 
Vidre 1.00 T 
Plàstics 0.50 T 
Paper i cartó  0.50 T 

 

 

La separació es durà a terme preferentment dins de l’obra i si, per falta d’espai físic no 
fora tècnicament viable, s’encomanarà la separació a un gestor de residus qui acreditarà 
al posseïdor d’haver complit aquesta obligació. A continuació es fixen en detall les 
següents instal·lacions de depòsit temporal per als distints residus generats en les obres 
de construcció i demolició, a menys que els Serveis Municipals determinen altres per a 
tal efecte: 

- RESIDUS SÒLIDS D’ORIGEN PETRI O CERÀMIC 

Per a una adequada gestió d’aquest tipus de residu, es disposarà de contenidors 
metàl·lics pintats en color que destaque la seua visibilitat, especialment durant la nit i 
que compten amb una banda de material reflectant de al menys 15 cm en el seu 
perímetre. En ells figurarà la raó social, cif i telèfon del titular dels mateixos així com el 
número de inscripció en el Registre de Transportistes de Residu. Una vegada que estos 
contenidors estiguen plens, s’efectuarà la seua retirada i es col·locarà un buit. 

- RESIDUS METÀLICS 

Per a aquest tipus de residu es disposarà d’un sac industrial reciclable amb capacitat 
inferior a 1 m3. Una vegada que estiga ple, s’efectuarà la seua retirada i es disposarà un 
buit. 

- CARTÓ I PAPER / ENVASOS 

Per al cartó i paper, així com per als envasos, es depositaran en els contenidors de 
recollida selectiva de residu que a tal efecte estan localitzats en les vies urbanes. Fins el 



seu depòsit final en estos contenidors, deuran ser apilats en la zona d’obra, en llocs 
correctament assenyalats i segregats de la resta de residus en recipients flexibles i 
reciclables.  

- RESTA DE RESIDUS 

La resta de residus seran depositats en els oportuns sacs industrials de capacitat inferior 
a 1 m3 i de materials flexibles i reciclables. 

Els contenidors o sacs industrials utilitzats compliran les especificacions del RD 
105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. 

 

13. DESTÍ PREVIST PER ALS RESIDUS NO UTILITZABLES 

NI VALORITZABLES “IN SITU” (INDICANT 

CARACTERÍSTIQUES I QUANTITAT DE CADA TIPUS DE 

RESIDU 
A continuació es fixen algunes prescripcions a tindre en compte respecte al transport 
dels residus generats en el procés posterior de gestió dels mateixos: 

- Els contenidors deuen eixir de l’obra per al seu transport perfectament coberts, 
no es deu permetre que l’abandonen sense estar-ho ja que es poden originar 
accidents durant el transport posterior. 

- Es recomana comptar amb un formulari en el que es descriguen en detall els 
residus que vana ser transportats i posteriorment abocats, amb l’objectiu de 
controlar el seu itinerari des d’on es generen fins al seu destí final. Este 
documento, a més a més ajuda a planificar la disposició dels residus en un futur. 

- Es deurà velar per mantenir durant el transport les diferent residus separats 
segons la seua distinta tipologia. 

- Els residus deuen transferir-se sempre a un transportista autoritzat inscrit en el 
registro oportú. Si existiren dubtes sobre la legalitat del transportista, es precís 
sol·licitar-li la documentació que l’acredita i, arribat el cas, comprovar-la en el 
registre de l’Administració. 

- Reduir en la mesura del possible les distàncies per al transport de residus, devent 
ser tractats en el centre més pròxim possible al seu lloc d’origen o generació. 

Una vegada coneguda en detall la quantitat i la naturalesa les distints residus que van a 
generar-se en l’obra, així com avaluada tota la informació respecte als possibles gestors 
de residus que puguen tindre implicació en el procés, es fixen les següents alternativa 
de gestió segons tipologia dels residu generats en l’obra objecte d’estudi: 

 MATERIALS RECICLABLES SEGONS GESTIÓ MUNICIPAL (PAER I CARTÓ/ENVASOS) 



Tal i com s’ha indicat en apartats anteriors, el cartó i paper, així com els encesos, deuran 
ser apilats en la zona d’obres, en llocs degudament assenyalats i separats de la resta de 
residus. Posteriorment, seran depositats en els diferents contenidors de recollida 
selectiva de residus que a tal efecte estan localitzats en les vies urbanes. 

Atenent a esta línia d’actuació, passa a formar part en últim terme de la gestió municipal 
d’aquests tipus de residus recollits en els contenidors de recollida selectiva i el seu destí 
final podrà ser el transport fins una planta de tractament que permeta el reciclatge i la 
recuperació d’aquest tipus de materials. 

 

14. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
S’estableixen les següents prescripcions específiques en relació a la gestió de residus: 

EMMAGATZEMAMENT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DINS DE L’OBRA 

El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es troben en el seu poder, a mantenir-
los en condicions adequades d’higiene i seguretat, així com evita la barreja de fraccions 
ja seleccionades que impedeixca o dificulte la seua posterior valorització o eliminació. 

El depòsit temporal per a RCD valoritzables (fustes, plàstics, feralla, etc.) que es realitzen 
en contenidors o en apilaments, deuran ser senyalitzats i segregar la resta de residus 
d’una manera adequada. 

El depòsit temporal dels enderrocs, es realitzarà bé en sacs industrials de volum inferior 
a 1 m3 o bé en contenidors metàl·lics específics amb la ubicació i condicionat que 
estableixquen les ordenances municipals. Dit depòsit en apilaments, també deurà estar 
en llocs degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

El responsable de l’obra a la que presta servei el contenidor adoptarà les mesures 
necessàries per a evitar el depòsit de residus aliens a la mateixa. Els contenidors 
romandran tancats o coberts, al menys, fora de l’horari de treball, per a evitar el depòsit 
de residus aliens a les obres a les que preste servei. 

Per al personal de l’obra, els quals estan baix la responsabilitat del Contractista i 
conseqüentment del Posseïdor dels residus, estaran obligats a: 

- Etiquetar de forma convenient cadascun dels contenidors que van a utilitzar-se 
en funció de les característiques dels residu que es depositaran. 

- Les etiquetes deuen informar sobre quins materials poden , o no, 
emmagatzemar-se en cada recipient. La informació deu ser de gran format i 
resistent a l’aigua. 

- Utilitzar sempre el contenidor apropiat per a cada residu. 
- Separar els residus a mesura que són generats per a que no es barregen amb els 

altres i resulten contaminats. 



- No col·locar residus apilats i mal protegits al voltant de l’obra ja que, si 
s’entropessa amb ells o queden estesos sense control, poden ser causa 
d’accidents. 

- Mai sobrecarregar els contenidors destinats a transport. Són més difícils de 
maniobrar i transportar, i donen lloca que caiguen residus, que no acostumen a 
ser recollits del sòl. 

- Els contenidors deuen eixir de l’obra perfectament coberts. No es deu permetre 
que l’abandonen sense estar-ho perquè poden originar accidents durant el 
transport. 

- Per a una gestió més eficient, es deuen proposar idees referides a com reduir, 
reutilitzar o reciclar els residus produïts en l’obra. 

- Les bones idees deuen comunicar-se als gestors dels residu de l’obra per a que 
les apliquen i les comparteixquen amb la resta del personal. 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant 
d’enderrocs com de materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no 
siguen necessàries, així com executar tots els treballa i adoptar les mesures que siguen 
apropiades per a que l’obra presente bon aspecte. 

Així mateix els residus de caràcter urbà generats en les obres (restes de menjars, fangs 
de foses sèptiques...) serà gestionats d’acord amb els respectes, marcats per la 
legislació i autoritats municipals. 

AMB CARÀCTER GENERAL 

Gestió de residus de construcció i demolició 

Gestió de residus segons el RD 105/2008, realitzant-se la seua identificació en 
referència a la Llista Europea de Residus publicada per Ordre MAM/3014/200 de 8 de 
febrer o les seues modificacions posteriors. 

La segregació, tractament i gestió dels residus es realitzaran mitjançant el tractament 
corresponent per part d’empreses homologades mitjançant contenidors o sacs 
industrials que compliran les especificacions del RD 105/2008, d’1 de febrer pel que es 
regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

Certificació dels mitjans utilitzats 

És obligació del Contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l’obra i la 
Propietat dels certificats dels contenidors utilitzats així com dels punts d’abocament 
final, ambdós emesos per entitats autoritzades i homologades per la Comunitat de 
Castella i Lleó. 

 

 

Neteja de les obres 



És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants d’enderrocs 
com de materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguen 
necessàries, així com executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguen 
apropiades per a que l’obra presente bon aspecte. 
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Rehabilitació i canvi d'ús del Molí Anoer                       

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C1 Treballs previs                                                 
SUBCAPITOL C1.1 Netja                                                           

E02TC060.P   m3  CARGA TIERRAS C/MINICARGADORA                                   

Carga de escombros procedentes del interior de la obra sobre dumper o camión pequeño basculante,
con minicargadora, y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.

Naturaleza petrea 1 20,40 7,73 0,30 47,31

Vigas de madera forjado 36 7,73 0,22 0,15 9,18

Vigas de madera cubierta 36 5,06 0,20 0,15 5,46

61,95 4,74 293,64

TOTAL SUBCAPITOL C1.1 Netja...................................................... 293,64

SUBCAPITOL C1.2 Preparació de l'espai                                           

R10D020.P    m2  ELIMINACIÓN MECÁNICA REVESTIDO MUROS                            

Picado de muros, tanto por la parte interior como la ex terior, hasta la completa eliminación de anti-
guos recubrimientos o revoques de cal, con un espesor medio menor de 3 cm., ejecutado por proce-
dimiento mecánico mediante pequeño martillo neumático accionado con un compresor portátil, incluso
retirada y  carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero, sin
deducción de huecos.

Fachada N 2 117,30 234,60

Fachada S 2 85,35 170,70

Fachada E 2 120,56 241,12

Fachada O 2 138,47 276,94

923,36 3,43 3.167,12

E01DSR020    m2  DEM.BÓV.ESCAL.CATALANA A MANO                                   

Demolición de bóvedas de escaleras, formadas por dos roscas de ladrillo hueco sencillo y capa de
compresión de hormigón o mortero, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas.

3,45 36,11 124,58

TOTAL SUBCAPITOL C1.2 Preparació de l'espai.......................... 3.291,70

TOTAL CAPITOL C1 Treballs previs...................................................................................................................... 3.585,34
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Rehabilitació i canvi d'ús del Molí Anoer                       

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C2 Millora de la fonamentació                                      
SUBCAPITOL C2.1 Reforç dels fonaments per injecció                              

R05C010      ud  IMPLANTACIÓN EQUIPO INYECCIÓN 25km                              

Implantación de equipo necesario para inyecciones de mortero u hormigón, a una distancia de alma-
cén, de 25 km. (ida), comprendiendo, revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecua-
ción de las misma, carga y  transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y
traslado al lugar de origen.

1,00 883,59 883,59

R05C050.P    m3  INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO M-5                                 

Inyección de mortero expansivo de resistencia igual o similar a la original,l en cimentación, compren-
diendo, colocación de boquillas de inyección sobre el terreno y relleno de mortero de cemento port-
land CEM II/A-P 32,5 R, arena de granulometría 0/3 lavada y  aditivo expansivo fluido que le confie-
re alta resistencia inicial de 100 kg/cm2 a flexotracción y 700 kg/cm2 a compresión, confeccionado
mecánicamente, mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en proporción  8/1 (3,5 l. de agua por
25 kg de aditivo), mediante inyección, a presión de manera que se colmaten las oquedades y  espa-
cios vacíos, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante, eliminación de yeso y
limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escom-
bros  y limpieza, considerando un grado de dificultad normal, sin incluir implantación del equipo.

1,00 645,55 645,55

TOTAL SUBCAPITOL C2.1 Reforç dels fonaments per injecció.. 1.529,14

SUBCAPITOL C2.2 Milora del terreny                                              

R05C050.P1   m3  INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO M-5                                 

Inyección de mortero expansivo de alta resistencia inicial en el terreno, comprendiendo, colocación
de boquillas de inyección sobre el terreno y relleno de mortero de cemento portland CEM II/A-P
32,5 R, arena de granulometría 0/3 lavada y aditivo expansivo fluido que le confiere alta resistencia
inicial de 100 kg/cm2 a flexotracción y  700 kg/cm2 a compresión, confeccionado mecánicamente,
mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en proporción  8/1 (3,5 l. de agua por 25 kg de aditivo),
mediante inyección, a presión de manera que se colmaten las oquedades y espacios vacíos, poste-
rior desenmasillado arrancando la película desmoldeante, eliminación de yeso y limpieza, incluso
medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros  y limpieza,
considerando un grado de dificultad normal, sin incluir implantación del equipo.

2,00 645,55 1.291,10

TOTAL SUBCAPITOL C2.2 Milora del terreny................................ 1.291,10

TOTAL CAPITOL C2 Millora de la fonamentació................................................................................................. 2.820,24
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Rehabilitació i canvi d'ús del Molí Anoer                       

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C3 Recuperació de secció i restauració d'arcs                      
SUBCAPITOL C3.1 Pilars                                                          

R10LS030.P   m2  LIMPIEZA DE PILAR MAMPOSTERÍA EN SECO                           

Limpieza en seco de pilares de fábrica de mampostería, en estado de conservación regular, mediante
brochas de cerda suave o cepillos de raíces para descubrir las zonas arenizadas, ampollas de patina
y fisuras de la fábrica, prev ia eliminación de cascotes, detritus y  adheridos, con retirada de escom-
bros y  material de detritus, considerando un grado de dificultad normal.

Pilar 1 4 0,40 1,30 2,08

Pilar 2 4 0,40 1,30 2,08

Pilar 3 4 0,40 1,30 2,08

6,24 9,42 58,78

R11JM210.P   m2  REJUNTADO REHUNDIDO REGULAR M.CAL                               

Rejuntado de fábrica de mampostería y  pegado de aparejo iregular, con mortero de cal de dosifica-
ción 1/4 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales y  tipo de junta rehundido, incluso
muestras de acabado, color y textura a elegir, prev iamente se habrán eliminado las juntas antiguas
en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán
limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se exten-
derá la trama de juntas con el ancho y espesor y  diseño especificado, se eliminarán las rebabas de
mortero y  se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.

Pilar 1 4 0,40 1,30 2,08

Pilar 2 4 0,40 1,30 2,08

Pilar 3 4 0,40 1,30 2,08

6,24 37,18 232,00

TOTAL SUBCAPITOL C3.1 Pilars..................................................... 290,78

SUBCAPITOL C3.2 Arcada                                                          

R10LS020.P   m2  LIMPIEZA DE LADRILLO DE TEJAR EN SECO                           

Limpieza en seco de arcos de ladrillo tejar, en estado de conservación regular, mediante brochas de
cerda suave o cepillos de raíces para descubrir las zonas arenizadas y ampollas de patina , prev ia
eliminación de cascotes, detritus y  adheridos, con retirada de escombros y  material de detritus, con-
siderando un grado de dificultad normal.

Arc 1 PB 1 3,37 0,40 1,35

Arc 2 PB 1 3,22 0,40 1,29

Arc 3 PB 1 4,06 0,40 1,62

Arc 1 P1 1 2,67 0,50 1,34

Arc 2 P1 1 1,72 0,50 0,86

Arc 3 P1 1 2,67 0,50 1,34

Arc 4 P1 1 3,92 0,50 1,96

9,76 9,02 88,04

PDP          ud  PEGADO DE PIEZAS                                                

25,00 3,52 88,00

R11JM130.P   m2  REJUNTADO ENRASADO REGULAR M.CAL                                

Rejuntado de arcos de ladrillo tejar y  aparejo regular, con mortero de cal de dosificación 1/4 ligera-
mente coloreado con pigmentos o tierras naturales y  tipo de junta enrasado, incluso muestras de aca-
bado, color y  textura a elegir, prev iamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundi-
dad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con ai-
re a presión, llagas y  tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de
juntas con el ancho y  espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y  se lim-
piará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.

Arc 1 PB 1 3,37 0,40 1,35

Arc 2 PB 1 3,22 0,40 1,29

Arc 3 PB 1 4,06 0,40 1,62

Arc 1 P1 1 2,67 0,50 1,34

Arc 2 P1 1 1,72 0,50 0,86

Arc 3 P1 1 2,67 0,50 1,34

Arc 4 P1 1 3,92 0,50 1,96
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Rehabilitació i canvi d'ús del Molí Anoer                       

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

9,76 30,94 301,97

TOTAL SUBCAPITOL C3.2 Arcada................................................... 478,01

TOTAL CAPITOL C3 Recuperació de secció i restauració d'arcs..................................................................... 768,79
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Rehabilitació i canvi d'ús del Molí Anoer                       

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C4 Sanejament i intubació de sèquia                                

E03ZV010.P   ud  POZO SANEAM. PVC D=1000 h=1,50m                                 

Pozo de saneamiento D=600 mm en PVC , de doble pared y  pieza superior (cono) en polietileno alta
densidad color negro h=1,5 m., colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente arma-
da con mallazo; incluso juntas elásticas para unión con la pieza cono D=1000, clip elastomérico de
entrada/salida 1000/200 mm., pates de acceso (sin incluir marco/tapa, excavación ni relleno perime-
tral posterior).

1,00 609,74 609,74

E03AXS600.P  ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC, d 315 mm                            

Arqueta sifónica prefabricada partiendo de tubos  de PVC de diámetro 315 mm, completa: con tapa,
marco  y  clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y
p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

1,00 70,84 70,84

E02EA030.P   m3  EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales,
con ex tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares.

zanja saneamiento PB 1 7,15 0,65 0,35 1,63

zanja saneamiento piscina 1 7,00 0,65 0,35 1,59

3,22 31,74 102,20

E02PA030.P   m3  EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT.                                 

Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y  con p.p. de medios auxilia-
res.

Ex cav ación par foso de registro 1 0,80 0,80 0,80 0,51

Ex cav ación arqueta PB 1 0,35 0,35 0,50 0,06

0,57 31,74 18,09

IRPE         m   INST, RED PEQUEÑA EVACUACIÓN                                    

Instalación de tuberías de PVC para las redes de pequña evacuación desde aparato sanitario hasta
bajante, con diámetros comprendidos entre 40 y 50 mm, incluso p.p. de piezas aux iliares en desvíos
y medios aux iliares, totalmente instalados.

Hab 1, bany era 1 2,25 2,25

Hab 1, lav abo 1 1,40 1,40

Hab 2, ducha 1 1,00 1,00

Hab 2, lav abo 1 1,70 1,70

Hab 3, ducha 1 1,60 1,60

Hab 3, lav abo 1 1,00 1,00

Hab 4, ducha 1 2,60 2,60

Hab 4, lav abo 1 1,00 1,00

Fregaderos PB 1 13,00 13,00

25,55 4,74 121,11

E03OEP005.P  m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.

Tubo saneamiento PB 1 7,20 7,20

Tubo saneamiento piscina 1 7,00 7,00

14,20 8,86 125,81

E03OCP020.P  m.  COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y
medios aux iliares, totalmente instalado.
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

17,50 12,84 224,70

E03OCP020.P1 m.  BAJANTE DE RESIDUALES PVC D=110 mm.                             

Bajante de aguas residuales de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por encolado;
con sujección mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y  me-
dios aux iliares, totalmente instalado.

3,50 12,84 44,94

E03OCP050.P  m.  CANALON PLUVIALES PVC D=200 mm.                                 

Canalón para aguas pluv iales de PVC liso color gris, de diámetro 200 mm. y  con unión por encola-
do; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios
aux iliares, totalmente instalado.

Canalón cub 1 1 21,00 21,00

21,00 25,77 541,17

E03OCP040.P  m.  CANALON PLUVIALES PVC D=160 mm.                                 

Cnalón de aguas pluv iales de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y con unión por encolado;
colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y  medios au-
xiliares, totalmente instalado.

Canalón cub 2 1 13,30 13,30

Canalón cub 3 1 12,91 12,91

Canalón cub 4 1 10,53 10,53

Canalón cub 5 1 12,60 12,60

49,34 21,36 1.053,90

E03OCP030.P  m.  CANALON PLUVIALES PVC D=125 mm.                                 

Canalón de aguas pluv iales de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y con unión por encolado;
colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y  medios au-
xiliares, totalmente instalado.

Canalón cub 6 1 9,00 9,00

9,00 14,67 132,03

E03OCP010.P  m.  BAJANTE PLUVIALES PVC D=90 mm.                                  

Bajante para aguas pluv iales de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y con unión por encolado;
colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y  medios au-
xiliares, totalmente instalado.

Bajante A 1 6,20 6,20

Bajante B 1 6,20 6,20

12,40 12,03 149,17

E03OCP010.P1 m.  BAJANTE PLUVIALES PVC D=75 mm.                                  

Banjante de aguas pluviales de PVC liso color gris, de diámetro 75 mm. y con unión por encolado;
colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y  medios au-
xiliares, totalmente instalado.

Bajante C 1 5,00 5,00

5,00 12,03 60,15

INTSEQ       m   INTUBACION DE ACEQUEA PP D=1000 mm.                             

Colocación de tubos de PP de diámetro 1000 mm para recoger el agua proveniente de la acequia,
colocados en dos direcciones perpendiculares, incluido piezas i medios auxiliares de conexión.

13,60 310,64 4.224,70

TOTAL CAPITOL C4 Sanejament i intubació de sèquia..................................................................................... 7.478,55
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C5 Estructura                                                      
SUBCAPITOL C5.1 Forjat                                                          

E05MF010.P   m2  FORJ.MADERA Y ENTREVIGADO<5 m                                   

Forjado tradicional formado por v iguetas de madera de pino del país de 10x24 cm., separadas 50
cm. entre ejes, entrev igado con revoltón de L.H.S. y  capa de compresión de 5 cm. de HM-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (2,85 kg/m2), termi-
nado.  (Luces hasta 5 m.)

160,00 84,81 13.569,60

TOTAL SUBCAPITOL C5.1 Forjat .................................................... 13.569,60

SUBCAPITOL C5.2 Suport del forjat                                               

SUPORT       m   SOP. FORJADO L<8m                                               

Cnstrucción de pòrtico, para recibir las v iguetas del forjado, con piezas de madera de pino de soria
de dos minesiones diferentes i unidas entre sí mediante fijaciones mecànicas y con la ayuda de cu-
ñas, todo ello elaboradoen taller y  preparado para su montaje . El estarà formado por un durmiente de
escuadria 12 x  28 cm y 5.7 m de longitud y por dos pies derechos con una escuadria de 24 x 24
cm. y  3.2 m. de longitud, incluso elementos i medios auxiliares de unión i fijación a cimientos.

Durmiente 1 5,70 5,70

Pie derecho 2 3,20 6,40

12,10 524,57 6.347,30

TOTAL SUBCAPITOL C5.2 Suport del forjat.................................. 6.347,30

SUBCAPITOL C5.3 Coberta                                                         

E05ML040.P   m.  MADERA LAMINADA EN JÁCENAS <25m.                                

Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz < 25 m., i/herrajes de acero, tornillería galvani-
zada en caliente, accesorios de ensamblaje y protección fungicida, instalada.

21,40 239,55 5.126,37

TOTAL SUBCAPITOL C5.3 Coberta................................................. 5.126,37

TOTAL CAPITOL C5 Estructura............................................................................................................................. 25.043,27
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C6 Tancaments                                                      

R10W020.P    m2  HIDROFUGADO SUPERFICIAL S/PIEDRA C/SILOXÁNO                     

Impermeabilización superficial de fábrica pétrea histórica, mediante aplicación en superficie de un im-
permeabilizante líquido incoloro, mineralizador hidrófobo a base de siloxános indicado para soporte al-
calinos, con la propiedad de ser transpirable, ex tendido por medio de un pulverizador aerográfico,
con brocha o a pistola, en bandas horizontales continuas, impermeabilizando la superficie pétrea en
profundidad de 1-2 cm., con rendimiento por m2 no menor de 0.20 l/m2, se aplicado a temperatura
ambiente, mayor de 5 ºC y  sobre superficies secadas anteriormente y  limpias de sales, detritus y
microorganismos, incluso limpieza del tajo y  retirada de detritus.

Fachada N 1 117,29 117,29

Fachada S 1 85,35 85,35

Fachada E 1 120,56 120,56

Fachada O 1 138,47 138,47

461,67 6,62 3.056,26

R11JM220.PT  m2  REJUNTADO REHUNDIDO IRREGULAR M.CAL                             

Rejuntado de fábrica de mampostería y aparejo irregular, con mortero de cal de dosificación 1/4 lige-
ramente coloreado con pigmentos o tierras naturales y  tipo de junta rehundido, incluso muestras de
acabado, color y  textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profun-
didad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con
aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama
de juntas con el ancho y  espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se
limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.

Fachada N 1 117,29 117,29

Fachada S 1 85,35 85,35

Fachada E 1 120,56 120,56

Fachada O 1 138,47 138,47

461,67 32,28 14.902,71

E08PFM030.P  m2  ENF.MAES.-FRA.CEM.BLAN. M-10 VER.                               

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río
M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con
maestras cada 3 m. y  andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

int. fachada N 1 117,29 117,29

int fachada O 1 138,47 138,47

int fachada E 1 120,56 120,56

int fachada S menos cocina 1 54,93 54,93

431,25 11,49 4.955,06

E08PFM020.P  m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.                               

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río
M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con
maestras cada 3 m. y  andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

zona cocina 1 30,42 30,42

30,42 13,45 409,15

TOTAL CAPITOL C6 Tancaments.......................................................................................................................... 23.323,18
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CAPITOL C7 Coberta                                                         

R09SP080.P   m2  PANELADO TABLERO ONDUTHERM e=82mm                               

Panelado de cubierta con tablero hidrófugo multicapa H19+A50+FAB13, formado por un acabaod in-
terior v isto de madera roble, una capa aislante de poliestireno extruido de alta densidad, con sistema
de machiembrado sin lengüeta, i una tercera capa de tablero aglomerado hidrófugo y  un total de 82
mm. de espesor en paneles de2500 x  600 mm.  colocados, a tresbolillo, con los lados mayores per-
pendiculares a los apoyos y  como mínimo sobre 3  y  fijados al soporte con puntas de carpintero, ha-
ciendo coincidir las juntas que serán alternadas con los apoyos, incluso replanteo, cortes, mermas,
del 10%  colocación y  limpieza del lugar de trabajo.

Cubierta 1 y  2 2 21,40 5,06 216,57

Cubierta 3 1 50,12 50,12

Cubierta 4 1 40,26 40,26

Cubierta 5 1 8,19 6,57 53,81

Cubierta 6 1 8,70 2,55 22,19

382,95 44,02 16.857,46

E10INL080.P  m2  IMP. PLC.ONDULINE BT 190                                        

Impermeabilización de cubierta constituida por placa Onduline BT 190 formada de armadura de base
de fibras minerales y  vegetales, y  resinas termo-estables, saturadas en asfalto a alta temperatura , fi-
jadas al soporte mediante tornillo universal tipo Philips con arendela metálica y  EPDM incorporada.

Cubierta 1 y  2 2 21,40 5,06 216,57

Cubierta 3 1 50,12 50,12

Cubierta 4 1 40,26 40,26

Cubierta 5 1 8,19 6,57 53,81

Cubierta 6 1 8,70 2,55 22,19

382,95 16,47 6.307,19

R09TR010.P   m2  RETEJADO TEJA ÁRABE 24-25ud/m2 h<20m                            

Retejado de faldón de cubierta menor de 20 m., a canal y cobija, con teja cerámica curva tipo árabe
vieja sobre placa Onduline, a razón de 26-27 ud/m2 y  recibiendo con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 y  arena de río M-2,5, una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero, incluso replanteo.

Ciubierta 1 y 2 2 21,40 5,06 216,57

Cubierta 3 1 50,12 50,12

Cubierta 4 1 40,26 40,26

Cubierta 5 1 8,19 6,57 53,81

Cubierta 6 1 8,70 2,55 22,19

382,95 26,71 10.228,59

TOTAL CAPITOL C7 Coberta................................................................................................................................. 33.393,24
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CAPITOL C8 Obra                                                            
SUBCAPITOL C8.1 Escales                                                         

E07WB030.P   m2  BÓVEDA RASILLA 25x12x2,5cm. CATALANA                            

Bóveda cerámica a la catalana formada por dos tableros de rasilla 25x12x2,5 cm. para revestir, el
primero recibido con pasta de yeso negro y  el segundo recibido sobre capa de mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río 1/6 de 10 mm., i/p.p. de cimbras, apeos, replanteo, limpieza y
medios aux iliares, s/ RC-03, RY-85, NBE-FL-90, RL-88, medida en verdadera magnitud por el intra-
dós.

Escalera PB-P1 1 7,10 1,10 7,81

Escalera zona piscina 1 5,00 1,00 5,00

12,81 56,38 722,23

TOTAL SUBCAPITOL C8.1 Escales................................................. 722,23

SUBCAPITOL C8.2 Particions interiors                                            

E07LD011.P   m2  FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 7cm. MORT.M-7,5                       

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor particiones interiores,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en cen-
tral y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, roturas, humecta-
ción de piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, según CTE.

Baño 1 1 5,00 4,18 20,90

Habitación 1 1 5,63 4,18 23,53

Baño 2 1 4,21 4,18 17,60

Habitación 2 1 6,15 4,18 25,71

Baño 3 1 8,00 4,18 33,44

Habitación 3 1 5,62 4,18 23,49

Baño 4 1 5,45 4,18 22,78

Habitación 4 1 3,87 4,18 16,18

183,63 17,35 3.185,98

E07TL010.P   m2  TABIQUE HUECO SENCILLO 4cm.INT.MORT.M-5                         

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en falseados para conductos de extra-
ción de humos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, prepa-
rado en central y  suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, hu-
medecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares, según
CTE.

Falseados hab. 4 2 0,69 3,95 5,45

5,45 14,65 79,84

E08PEM010.P  m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  ho-
rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardav ivos de plástico y  metal y  colocación de
andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Habitación 1 1 10,65 4,18 44,52

Habitación 2 1 10,90 4,18 45,56

Habitación 3 1 8,75 4,18 36,58

Habitación 4 1 5,50 4,18 22,99

149,65 9,50 1.421,68

E08PFA010.P  m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-15 VERTI.                               

Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y  arena de río M-15 en paramentos verticales de 15 mm. de espesor, regleado i/p.p. de an-
damiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

Baño 1 1 5,00 4,18 20,90

Baño 2 1 7,00 4,18 29,26

Baño 3 1 8,00 4,18 33,44

Baño 4 1 5,45 4,18 22,78

106,38 8,29 881,89
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E07LTH020.P  m2  FÁB.1P. LHD 8cm.+LHS 50x20x4 MORT.M-5                           

Cerramiento para ocultar huecoas de paso anteriores, formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco
doble 24x11,5x8 cm., 1 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, cámara de
aire de 5 cm. y  tabique de rasillón hueco sencillo de 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios aux iliares. Según
RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y NBE-FL-90. Medido deduciendo huecos superiores
a 1 m2.

Puerta ex terior cara S 1 0,80 1,95 1,56

Puerta interior zona priv ativ a 1 0,90 1,70 1,53

3,09 41,16 127,18

TOTAL SUBCAPITOL C8.2 Particions interiors............................. 5.696,57

TOTAL CAPITOL C8 Obra....................................................................................................................................... 6.418,80
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CAPITOL C9 Fusteria exterior i interior                                    

E13EEB050.P  ud  P.E. BLINDADA LISA ROBLE                                        

Puerta de entrada Sistea Rustico de Windows&Doors, modelo duelas a dos caras en madera lami-
nada de Iroko de primera calidad, perfil europeo IV68 con doble goma de estanqueidad de neopreno
en hoja de 93 mm. de grosor. Sección de marco 80x68mm. duelas machiembradas de 25 mm. de
espesor en la cara exterior, premarco de aluminio con pestaña para recibir mortero, tapajuntas
90x15, zanquines, cerradura de seguridad y  burlones antirrobo para presión de hojas, cilidro de alta
seguridad, bocallave antitaldro con placa de acerotemplado, bisagras Duplex 3D regulables con cas-
quillos decorativos color cromo, cortavientos de guillotina Planet HS con 48 dB, clavos redondos de-
corativos acabo en bronce envejecido, manivela martinelli. Embalada para transporte, instalación en
obra con espuma de poliuretano entre premarco y  cerco, totalmente rematada y con sellado de junta
entre crpintería exterior y  paramentos adyacentes con silicona prenator, incluso con p.p. de medios
aux iliares.

1,00 720,98 720,98

E14AAC010.P1 ud  VENT.MAD.CORRED.90x90 cm.                                       

Ventana corredera de madera laminada con sección de hoja y  marco de 90x90 cm. en zona de pre-
paración de alimentos, v ierteaguas de madera con soporte de aluminio, doble junta de estanqueidad
de goma de caucho termoplàstica en hoja, herraje Multimatic Aire 12 con nivel de seguridad WK in-
cluso cerradores de seguridad con base de 30 mm, aperturas de microventilación incluidas en las
hojas pasivas, fijación de v idrio con tecnologia de vidrio encolado, sellado de vidrio a dos caras con
silicona, tratamiento Lasur Ceol, protección de juntas y preparada para fijación del marco de la venta-
na al premarco y a la obra mediante tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica de d=6 mm.
de 15 cm. de longitud, acritalamiento doble 4/18/4,i p.p. de medios aux iliares s/NTE-FCL-5.

1,00 159,89 159,89

E14AAC010.P2 ud  VENT.MAD.CORRED 80x70 cm.                                       

Ventana corredera de madera laminada con sección de hoja y  marco de 80x70 cm. en zona de pre-
paración de alimentos, v ierteaguas de madera con soporte de aluminio, doble junta de estanqueidad
de goma de caucho termoplàstica en hoja, herraje Multimatic Aire 12 con nivel de seguridad WK in-
cluso cerradores de seguridad con base de 30 mm, aperturas de microventilación incluidas en las
hojas pasivas, fijación de v idrio con tecnologia de vidrio encolado, sellado de vidrio a dos caras con
silicona, tratamiento Lasur Ceol, protección de juntas y preparada para fijación del marco de la venta-
na al premarco y a la obra mediante tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica de d=6 mm.
de 15 cm. de longitud, acritalamiento doble 4/18/4,i p.p. de medios aux iliares s/NTE-FCL-5.

1,00 159,89 159,89

E14AAC010.P3 ud  VENT.MAD.CORRED 216x100 cm.                                     

Ventana corredera de madera laminada con sección de hoja y marco, dimensiones de 216 x  100
cm. en zona de ordenadores, v ierteaguas de madera con soporte de aluminio, doble junta de estan-
queidad de goma de caucho termoplàstica en hoja, herraje Multimatic Aire 12 con nivel de seguridad
WK incluso cerradores de seguridad con base de 30 mm, aperturas de microventilación incluidas en
las hojas pasivas, fijación de v idrio con tecnologia de v idrio encolado, sellado de v idrio a dos caras
con silicona, tratamiento Lasur Ceol, protección de juntas y preparada para fijación del marco de la
ventana al premarco y  a la obra mediante tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica de d=6
mm. de 15 cm. de longitud, acritalamiento doble 4/18/4,i p.p. de medios auxiliares s/NTE-FCL-5.

1,00 159,89 159,89

E14ABK010.P  ud  VENT.MAD.FIJA 70x90 cm.                                         

Ventana fija de de madera IV68 Climatrend Series con diemensiones 70x90 mm. en zona de prepa-
ración de alimentos, con sección de hoja de 68x78 mm. capacidad ara vidrio de 21 a 32 mm de es-
pesor,  compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-2.

1,00 580,79 580,79

E14ABK010.P1 ud  VENT.MAD.FIJA  60x100 cm.                                       

Ventana fija de de madera IV68 Climatrend Series con diemensiones 60x100 mm. en zona de esca-
lera de PB a P1, con sección de hoja de 68x78 mm. capacidad ara v idrio de 21 a 32 mm de espe-
sor,  compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, instalada, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-2.

3,00 580,79 1.742,37
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E14AAV010.P  ud  VENT.MAD.ABT. 100x180 cm                                        

Ventana abatible de madera laminada con sección de hoja y marco de 80x70 mm y  dimensiones de
100x180 cm. en zona de piscina, v ierteaguas de madera con soporte de aluminio, doble junta de es-
tanqueidad de goma de caucho termoplàstica en hoja, herraje Multimatic Aire 12 con nivel de seguri-
dad WK incluso cerradores de seguridad con base de 30 mm, aperturas de microventilación inclui-
das en las hojas pasivas, fijación de vidrio con tecnologia de v idrio encolado, sellado de v idrio a dos
caras con silicona, tratamiento Lasur Ceol, protección de juntas y preparada para fijación del marco
de la ventana al premarco y  a la obra mediante tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica de
d=6 mm. de 15 cm. de longitud, acritalamiento doble 4/18/4,i p.p. de medios auxiliares
s/NTE-FCL-5.

6,00 174,26 1.045,56

E14AAV010.P1 ud  VENT.MAD.ABT. 160x100 cm.                                       

Ventana abatiblede madera laminada con sección de hoja y  marco, de dimensiones 160x100 cm. en
zona de iscina, v ierteaguas de madera con soporte de aluminio, doble junta de estanqueidad de go-
ma de caucho termoplàstica en hoja, herraje Multimatic Aire 12 con nivel de seguridad WK incluso
cerradores de seguridad con base de 30 mm, aperturas de microventilación incluidas en las hojas
pasivas, fijación de v idrio con tecnologia de vidrio encolado, sellado de v idrio a dos caras con silico-
na, tratamiento Lasur Ceol, protección de juntas y  preparada para fijación del marco de la ventana al
premarco y  a la obra mediante tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica de d=6 mm. de 15
cm. de longitud, acritalamiento doble 4/18/4,i p.p. de medios auxiliares s/NTE-FCL-5.

2,00 174,26 348,52

E14AAV010.P3 ud  VENT.MAD.ABT. 140x100 cm.                                       

Ventana abatiblede madera laminada con sección de hoja y  marco, de dimensiones 140x100 cm. en
zona de iscina, v ierteaguas de madera con soporte de aluminio, doble junta de estanqueidad de go-
ma de caucho termoplàstica en hoja, herraje Multimatic Aire 12 con nivel de seguridad WK incluso
cerradores de seguridad con base de 30 mm, aperturas de microventilación incluidas en las hojas
pasivas, fijación de v idrio con tecnologia de vidrio encolado, sellado de v idrio a dos caras con silico-
na, tratamiento Lasur Ceol, protección de juntas y  preparada para fijación del marco de la ventana al
premarco y  a la obra mediante tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica de d=6 mm. de 15
cm. de longitud, acritalamiento doble 4/18/4,i p.p. de medios auxiliares s/NTE-FCL-5.

1,00 174,26 174,26

TOTAL CAPITOL C9 Fusteria exterior i interior................................................................................................... 5.092,15
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CAPITOL C10 Revestiments i acabats                                          
SUBCAPITOL C10.1 Xapat                                                           

E12AP070.P   m2  ALIC. GRES PORCELÁNICO 31.6x90 cm Dover Line Arena              

Alicatado con azulejo de gres de la serie Dover Line Arena de 31.6x90 cm. color beige i con acaba-
do natural de aspecto no brillante , recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Cleintex porcelánico, i/p.p.
de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/nEN-13888 Texjunt
color y  limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.

Baño 1 1 5,00 4,18 20,90

Baño 2 1 7,00 4,18 29,26

Baño 3 1 8,00 4,18 33,44

Baño 4 1 5,45 4,18 22,78

106,38 40,29 4.286,05

E12AP070.P1  m2  ALIC. GRES PORCELÁNICO 31.6x90 m. Marmi China Blanco            

Alicatado con azulejo de gres de la serie Marmi Chiina Blaco de 31.6x90 cm. color blanco i con
acabado natural de aspecto no brillante , recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Cleintex  porceláni-
co, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/nEN-13888 Tex junt color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.

Zona cocina 1 30,42 30,42

30,42 40,29 1.225,62

TOTAL SUBCAPITOL C10.1 Xapat................................................... 5.511,67

SUBCAPITOL C10.2 Solat                                                           

E11EPO060.P  m2  SOL.GRES PORCEL.RECTIF. 59.6x59.6cm. C/R C/SOL.                 

Solado de gres porcelánico prensado esmaltado rectificado (BIa- s/EN 176), en baldosas de
59.6x59.6 cm. de las series Dover Caliza, Dover Antic, Barcelona C y  Antique Acero,  en zonas
de paso, baño y  habitaciones respectivamente, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con mor-
tero cola, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm.
de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RSR-2, i/roda-
pié del mismo material de 8x30 cm.,medido en superficie realmente ejecutada.

habitación 1 1 13,74 13,74

Habitación 2 1 14,63 14,63

Habitación 3 1 14,42 14,42

Habitación 4 1 15,19 15,19

Baño 1 1 8,90 8,90

Baño 2 1 5,23 5,23

Baño 3 1 5,30 5,30

Baño 4 1 10,98 10,98

Zonas de paso 1 298,13 298,13

386,52 62,51 24.161,37

E11EPO082.P  m2  SOL.GRES STON-KER ANTIDESLIZ. 44x44cm.                          

Solado Ston-Ker de gres porcelánico rectificado antideslizante (BIa- s/EN 176), en baldosas
de59.6x59.6 cm., en zona de piscina, para gran tránsito (Abrasión V), recibido con adhesivo C2
s/EN-12004 Cleintex  Flex ible blanco, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2 s/EN-13888 Tex junt color y  limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecuta-
da.

Zona piscina 1 15,95 15,95

15,95 58,33 930,36

E01DPP030.P  m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.                                   

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecá-
nicos, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p.
de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

216,10 7,00 1.512,70

E05HLA010.P  m3  SOLERA HA/258/B/20/IIa                                          

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda elaborado en central, en sole-
ras planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), vertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según nor-
mas NTE-EME, EHL y  EHE.
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21,60 184,62 3.987,79

TOTAL SUBCAPITOL C10.2 Solat ................................................... 30.592,22

SUBCAPITOL C10.3 Fals sostre                                                     

E08TAK020.P  m2  TECHO CONTINUO P.YESO D112                                      

Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm. de espesor, atornillada a es-
tructura metálica de acero galvanizado de maestras 60/27/0.6 separadas cada metro i suspendidas
del forjado mediante cuelgues combinados cada 900 mm.y  maestras secundarias fijadas perpendicu-
larmentea las primarias mediante cavalletes i puestas con una modulación màxima de 500 mm..,
i/p.p. de piezas de cuelgue y nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repa-
so de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar,
s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

93,45 26,53 2.479,23

TOTAL SUBCAPITOL C10.3 Fals sostre......................................... 2.479,23

TOTAL CAPITOL C10 Revestiments i acabats..................................................................................................... 38.583,12
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C11 Instal·lacions                                                  
SUBCAPITOL C11.1 Electricitat                                                    

E17CBL020.P  ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 9 C.                          

Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con
puerta de 26 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, in-
terruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y
PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A., con circuitos adicionales para calefacción, aire acondicionado,
secadora y gestión de usuarios.  Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 352,20 352,20

E18IDS010.P  ud  LUM.SUSPEND.METAL.MASTERCOL. 70W.                               

Luminaria suspendida decorativa para interiores de media altura con carcasa y  reflector totalmente de
aluminio en colores blanco o gris metalizado y  cristal de protección, con cables de suspensión de 2,5
m. de longitud. Para 1 lámpara de halogenuros metálicos Mastercolour de 70 W. G12. Grado de pro-
tección IP 20/Clase I. Equipo eléctrico, portalámparas y lámpara incluida. Instalado, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado.

PB 18 18,00

P1 15 15,00

33,00 328,72 10.847,76

E18IDE390.P  ud  LUMI.EMPT.ASIMÉ.RECT.1x55W.HF 593x300mm                         

Luminaria rectangular (593x300 mm.) de empotrar en techos, paredes o suelo, de luz indirecta y  dis-
tribución luminosa asimétrica, para 1 lámpara fluorescente compacta de 55 W./840, que consigue un
efecto uniforme de iluminación indirecta sobre techos, suelos y  paredes. Con carcasa de alta calidad
de aluminio ex truido pintado en gris, frontales de v idrio con marco metálico disponible en colores
blanco, gris metalizado o antracita. La óptica está compuesta por un reflector asimétrico de aluminio
mate satinado. Equipo electrónico integrado y lámpara fluorescente compacta. Grado de protección
IP 40/Clase I. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Zona piscina 7 7,00

Hall zona piscina 6 6,00

13,00 367,85 4.782,05

TOTAL SUBCAPITOL C11.1 Electricitat.......................................... 15.982,01

SUBCAPITOL C11.2 Subministrament d'aigua                                         

E20XVP030    ud  INST.VIVIENDA C/COCINA+2 BAÑOS                                  

Instalación de fontanería completa, para viv ienda compuesta de cocina y dos baños completos, con
tuberías de polipropileno para las redes de agua, y  con tuberías de PVC serie B, para las redes de
desagüe, terminada, sin aparatos sanitarios, y  con p.p. de redes interiores de ascendentes y  bajan-
tes.

2,00 716,16 1.432,32

TOTAL SUBCAPITOL C11.2 Subministrament d'aigua................. 1.432,32

3 de nov iembre de 2016  Pàgina 16



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Rehabilitació i canvi d'ús del Molí Anoer                       

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL C11.3 Accesibilitat                                                   

E25MP010.P   ud  PLAT.SALVAESCALERA 5m TRAMO RECTO                               

Instalación completa de plataforma salvaescaleras, tramo recto, para una inclinación máxima de 55
º, con un desplazamiento de hasta 5 m, con velocidad 0,15 m/s, potencia 700 W. alimentación 24 V.
C.C., carga máxima 225 kg., formado por control mediante joystick, parada de emergencia, rail for-
mado por dos tubos paralelos unidos a distancias regulares por tramos verticales, dispositivos de se-
guridad según la Normativa EN-115, plataforma de1240x1200 mm., instalado, con pruebas y ajus-
tes.

1,00 7.880,27 7.880,27

E25MA020.P   ud  ASCN. OTIS EASY LIFE                                            

Instalación completa de ascensor OTIS Easy Life, con puertas de piso y de cabina automàticas de 2
hojas, impulsado por cilindro hidràulico con velocidad 0,15 m/s, 1parada, 320 kg de carga nominal,
para un máx imo de 3 personas, cabina acabada con melamina, pasamanos y medio espejo, fotocé-
lula de protección en planta, pulsación constante (hombre presente), funcionamiento oleodinámico con
piston lateral, instalado, con pruebas y ajustes.

1,00 12.608,44 12.608,44

TOTAL SUBCAPITOL C11.3 Accesibilitat ....................................... 20.488,71

TOTAL CAPITOL C11 Instal·lacions..................................................................................................................... 37.903,04
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CAPITOL C12 Equpiament                                                      

E30VC060     ud  HORNO BLANCO 54 L.GRILL 1300W RADIACIÓN                         

Horno blanco por radiación con capacidad de 54 litros, autolimpiante, con termostato de seguridad in-
dependiente regulable hasta 250º C y  grill de 1300 W con salida de vapores totalmente integrada e
iluminación interior de 15 W.

2,00 186,38 372,76

E30VC070     ud  PLACA VITROCERÁMICA,MARCO INOX.4 ELEMEN.                        

Placa vitrocerámica de cuatro elementos de cocción, una zona doble con una potencia de 2200 W,
una zona rápida de 1800 W y dos zonas rápidas de 1200 W; con control electrónico independiente de
la temperatura, tecla de doble elemento, sensor de apagado inmediato, indicadores digitales de calor
residual integrados en el display.

2,00 402,47 804,94

E30VC080     ud  MICROONDAS C/GRILL 19 LITROS BLANCO                             

Microondas con grill simultáneo blanco, con sistema de doble emisión de ondas, programador de
tiempo de 60 minutos y  dos velocidades. Incluye selector de funciones: microondas ( 5 niveles), grill
+ microondas y  grill con potencia de 1100 W.

2,00 168,43 336,86

E30VC050     ud  CAMPANA HORIZONTAL ANCHO 60cm BLANCA                            

Campana horizontal con blanco con motor de alto poder de ex tracción 375 m3/h , dos velocidades,
potencia sonora de 66 dB, nivel sonoro 52 dB, equipada con filtro metálico antillama y antigrasa e ilu-
minación incorporada con interruptor de luz y conexión independientes.

2,00 63,76 127,52

E30VM020     ud  SOFÁ 2 PLAZAS TAPIZADO 78x117x75cm                              

Sofá con estructura de madera, con asiento tapizado de tela para dos plaza con diseño anatómico y
respando constituido con láminas de madera entrelazada, de 78x117x75 cm.

2,00 342,16 684,32

E30VM010     ud  SILLÓN MADERA C/ASIENTO TAPIZ.78x62x75cm                        

Sillón con estructura de madera, con asiento tapizado de tela para una plaza con diseño anatómico y
respando constituido con láminas de madera entrelazadas, de 78x62x75 cm.

4,00 231,53 926,12

E30VM050     ud  MESA SALÓN HAYA-MÉD.CAÑA 90x90-180cm                            

Mesa realizada en madera de haya y médula de caña natural con posibilidad de diversos colores.
Su estructura está constituida por un tablero doble despegable, de manera que tiene un largo variable
de 90 a 180 cm.

4,00 534,70 2.138,80

E21ABH190    ud  BAÑ.ACRILICA HIDROM.170x75 ODEÓN B.                             

Bañera acrílica rectangular de 170x75 cm. con apoya brazos integrados, patas niveladoras y  acaba-
dos cromados, equipada con sistemas de hidromasaje formado por bomba impulsora de 0,75 C.V.,
regulador de aire, pulsador automático y  6 inyectores orientables con válvula de desagüe automático,
caudal de 130 l/min. mod. Odeón básico de Jacob Delafon blanco, con grifería mezcladora mural
monomando, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte arti-
culado cromado, instalada y  funcionando.

1,00 853,62 853,62

E21ADP040    ud  P.DUCHA PORC.90x90 BLA.                                         

Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monomando,
con ducha teléfono, flex ible de 150 cm. y  soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica,
con salida horizontal de 60 mm., instalada y  funcionando.

3,00 185,28 555,84
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E21ANS020    ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y  de porcelana v itrificada blanca, fijado al suelo
mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa blancos, y
cisterna con mando neumático, instalado y  funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".

1,00 604,21 604,21

E21ANB010    ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL COL.                                

Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie normal, colocado mediante tacos y  tor-
nillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-
mos y  asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

3,00 194,06 582,18

E21ASA010    ud  LAV.65x52 C/PED. OVE B. G.MMDO.                                 

Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x52 cm. mod. Ove de Jacob Delafon colocado con
pedestal y con anclajes a la pared, con grifo mezclador monomando modelo JD97 con desagüe auto-
mático, con aireador y  enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y
funcionando.

4,00 202,90 811,60

TOTAL CAPITOL C12 Equpiament........................................................................................................................ 8.798,77
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CAPITOL C13 Seguretat i Salut                                               

E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

15,00 2,71 40,65

E28RA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

5,00 1,24 6,20

E28RA110     ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

5,00 1,21 6,05

E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

5,00 4,05 20,25

E28RM080     ud  PAR GUANTES VACUNO                                              

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

5,00 3,30 16,50

TOTAL CAPITOL C13 Seguretat i Salut ............................................................................................................... 89,65
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CAPITOL C14 Gestió de residus                                               

E02TR020     m3  TRANSPORTE RESIDUOS VERT. <20km.                                

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  vuelta, con
camión bañera basculante y  canon de vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la carga.

Escombros procedentes de la limpieza 1 61,95 61,95

Picado de rev estimiento 1 923,36 923,36

Derribo de escalera 1 3,45 3,45

RCD's naturaleza pétrea 1 36,96 36,96

RCD's naturaleza no pétrea 1 10,85 10,85

RCD's potemcialmente peligrosos 1 11,66 11,66

1.048,23 7,16 7.505,33

CANON        m3  CANON DE VERTEDREO                                              

Canon de vertido de escombros procedentes de la obra, en vertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos de construcción y  demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-
ción de residuos.

1.048,23 15,45 16.195,15

TOTAL CAPITOL C14 Gestió de residus.............................................................................................................. 23.700,48

TOTAL......................................................................................................................................................................... 216.998,62
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CAPITOL C1 Treballs previs                                                 
SUBCAPITOL C1.1 Netja                                                           
E02TC060.P   m3  CARGA TIERRAS C/MINICARGADORA                                   

Carga de escombros procedentes del interior de la obra sobre dumper o camión pequeño basculante, con minicar-
gadora, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir el transporte.

M05PN120     0,100 h.  Minicargadora neumáticos 60 CV                                  36,00 3,60

M07AC030     0,100 h.  Dumper conv encional 3.000 kg.                                   10,00 1,00

Suma la partida........................................................ 4,60

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL C1.2 Preparació de l'espai                                           
R10D020.P    m2  ELIMINACIÓN MECÁNICA REVESTIDO MUROS                            

Picado de muros, tanto por la parte interior como la ex terior, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimien-
tos o rev oques de cal, con un espesor medio menor de 3 cm., ejecutado por procedimiento mecánico mediante
pequeño martillo neumático accionado con un compresor portátil, incluso retirada y  carga de escombros sobre con-
tenedor o camión para posterior transporte a v ertedero, sin deducción de huecos.

O01OA070     0,154 h.  Peón ordinario                                                  14,01 2,16

M06CH030     0,132 h.  Compresor portátil eléctrico 7 m3/min.                          8,90 1,17

Suma la partida........................................................ 3,33

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

E01DSR020    m2  DEM.BÓV.ESCAL.CATALANA A MANO                                   

Demolición de bóv edas de escaleras, formadas por dos roscas de ladrillo hueco sencillo y  capa de compresión de
hormigón o mortero, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA040     1,200 h.  Oficial segunda                                                 15,21 18,25

O01OA070     1,200 h.  Peón ordinario                                                  14,01 16,81

Suma la partida........................................................ 35,06

Costos indirectes ........................... 3,00% 1,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 36,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb ONZE CÈNTIMS
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CAPITOL C2 Millora de la fonamentació                                      
SUBCAPITOL C2.1 Reforç dels fonaments per injecció                              
R05C010      ud  IMPLANTACIÓN EQUIPO INYECCIÓN 25km                              

Implantación de equipo necesario para iny ecciones de mortero u hormigón, a una distancia de almacén, de 25 km.
(ida), comprendiendo, rev isión y  puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y
transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y  traslado al lugar de origen.

O01OA040     25,000 h.  Oficial segunda                                                 15,21 380,25

O01OA070     10,000 h.  Peón ordinario                                                  14,01 140,10

M07CB005     11,250 h.  Camión basculante de 8 t.                                       30,00 337,50

Suma la partida........................................................ 857,85

Costos indirectes ........................... 3,00% 25,74

TOTAL PARTIDA..................................................... 883,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

R05C050.P    m3  INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO M-5                                 

Iny ección de mortero ex pansiv o de resistencia igual o similar a la original,l en cimentación, comprendiendo, colo-
cación de boquillas de iny ección sobre el terreno y  relleno de mortero de cemento portland CEM II/A-P 32,5 R, are-
na de granulometría 0/3 lav ada y  aditiv o ex pansiv o fluido que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2 a
flex otracción y  700 kg/cm2 a compresión, confeccionado mecánicamente, mediante mezcla del aditiv o disuelto en
agua en proporción  8/1 (3,5 l. de agua por 25 kg de aditiv o), mediante iny ección, a presión de manera que se col-
maten las oquedades y  espacios v acíos, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante, elimina-
ción de y eso y  limpieza, incluso medios de elev ación carga y  descarga, plataforma de trabajo, retirada de escom-
bros  y  limpieza, considerando un grado de dificultad normal, sin incluir implantación del equipo.

O01OC110     1,000 h.  Especialista en iny ecciones                                     15,90 15,90

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              14,11 7,06

A01A040      0,030 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            82,07 2,46

P33A140      2,000 kg  Masilla aradlt 812/813                                          8,47 16,94

P33OE147     1,000 ud  Boquilla de iny ección hidráulica resinas                        5,30 5,30

A02S280      1,000 m3  MORTERO M-5 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA                        547,61 547,61

M04YI010     1,000 h.  Iny ectadora hidráulica c/grupo                                  31,48 31,48

Suma la partida........................................................ 626,75

Costos indirectes ........................... 3,00% 18,80

TOTAL PARTIDA..................................................... 645,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

SUBCAPITOL C2.2 Milora del terreny                                              
R05C050.P1   m3  INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO M-5                                 

Iny ección de mortero ex pansiv o de alta resistencia inicial en el terreno, comprendiendo, colocación de boquillas de
iny ección sobre el terreno y  relleno de mortero de cemento portland CEM II/A-P 32,5 R, arena de granulometría 0/3
lav ada y  aditiv o ex pansiv o fluido que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2 a flex otracción y  700
kg/cm2 a compresión, confeccionado mecánicamente, mediante mezcla del aditiv o disuelto en agua en proporción
8/1 (3,5 l. de agua por 25 kg de aditiv o), mediante iny ección, a presión de manera que se colmaten las oquedades
y  espacios v acíos, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante, eliminación de y eso y  limpieza,
incluso medios de elev ación carga y  descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros  y  limpieza, conside-
rando un grado de dificultad normal, sin incluir implantación del equipo.

O01OC110     1,000 h.  Especialista en iny ecciones                                     15,90 15,90

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              14,11 7,06

A01A040      0,030 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            82,07 2,46

P33A140      2,000 kg  Masilla aradlt 812/813                                          8,47 16,94

P33OE147     1,000 ud  Boquilla de iny ección hidráulica resinas                        5,30 5,30

A02S280      1,000 m3  MORTERO M-5 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA                        547,61 547,61

M04YI010     1,000 h.  Iny ectadora hidráulica c/grupo                                  31,48 31,48

Suma la partida........................................................ 626,75

Costos indirectes ........................... 3,00% 18,80

TOTAL PARTIDA..................................................... 645,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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CAPITOL C3 Recuperació de secció i restauració d'arcs                      
SUBCAPITOL C3.1 Pilars                                                          
R10LS030.P   m2  LIMPIEZA DE PILAR MAMPOSTERÍA EN SECO                           

Limpieza en seco de pilares de fábrica de mampostería, en estado de conserv ación regular, mediante brochas de
cerda suav e o cepillos de raíces para descubrir las zonas arenizadas, ampollas de patina y  fisuras de la fábrica,
prev ia eliminación de cascotes, detritus y  adheridos, con retirada de escombros y  material de detritus, consideran-
do un grado de dificultad normal.

O01OA040     0,313 h.  Oficial segunda                                                 15,21 4,76

O01OA070     0,313 h.  Peón ordinario                                                  14,01 4,39

Suma la partida........................................................ 9,15

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

R11JM210.P   m2  REJUNTADO REHUNDIDO REGULAR M.CAL                               

Rejuntado de fábrica de mampostería y  pegado de aparejo iregular, con mortero de cal de dosificación 1/4 ligera-
mente coloreado con pigmentos o tierras naturales y  tipo de junta rehundido, incluso muestras de acabado, color y
tex tura a elegir, prev iamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el
agarre de las nuev as esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y  tendeles. A conti-
nuación con el paramento preparado se ex tenderá la trama de juntas con el ancho y  espesor y  diseño especifica-
do, se eliminarán las rebabas de mortero y  se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su
fraguado.

O01OA030     0,912 h.  Oficial primera                                                 16,17 14,75

O01OA050     0,912 h.  Ay udante                                                        14,69 13,40

O01OA070     0,456 h.  Peón ordinario                                                  14,01 6,39

A02C030      0,021 m3  MORTERO DE CAL M-10                                             69,47 1,46

P01DW210     0,034 kg  Pigmentos de tierra natural                                     2,75 0,09

P01DW050     0,010 m3  Agua                                                            0,71 0,01

Suma la partida........................................................ 36,10

Costos indirectes ........................... 3,00% 1,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 37,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

SUBCAPITOL C3.2 Arcada                                                          
R10LS020.P   m2  LIMPIEZA DE LADRILLO DE TEJAR EN SECO                           

Limpieza en seco de arcos de ladrillo tejar, en estado de conserv ación regular, mediante brochas de cerda suav e
o cepillos de raíces para descubrir las zonas arenizadas y  ampollas de patina , prev ia eliminación de cascotes,
detritus y  adheridos, con retirada de escombros y  material de detritus, considerando un grado de dificultad normal.

O01OA040     0,300 h.  Oficial segunda                                                 15,21 4,56

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  14,01 4,20

Suma la partida........................................................ 8,76

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb DOS CÈNTIMS

PDP          ud  PEGADO DE PIEZAS                                                

O01OA030     0,050 h.  Oficial primera                                                 16,17 0,81

O01OA050     0,050 h.  Ay udante                                                        14,69 0,73

P01LM040     0,005 mud Ladrillo de tejar 25x 12x 5 cm                                    360,59 1,80

A01A040      0,001 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            82,07 0,08

Suma la partida........................................................ 3,42

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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R11JM130.P   m2  REJUNTADO ENRASADO REGULAR M.CAL                                

Rejuntado de arcos de ladrillo tejar y  aparejo regular, con mortero de cal de dosificación 1/4 ligeramente coloreado
con pigmentos o tierras naturales y  tipo de junta enrasado, incluso muestras de acabado, color y  tex tura a elegir,
prev iamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nue-
v as esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y  tendeles. A continuación con el pa-
ramento preparado se ex tenderá la trama de juntas con el ancho y  espesor y  diseño especificado, se eliminarán
las rebabas de mortero y  se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.

O01OA030     0,759 h.  Oficial primera                                                 16,17 12,27

O01OA050     0,759 h.  Ay udante                                                        14,69 11,15

O01OA070     0,381 h.  Peón ordinario                                                  14,01 5,34

A02C030      0,017 m3  MORTERO DE CAL M-10                                             69,47 1,18

P01DW210     0,034 kg  Pigmentos de tierra natural                                     2,75 0,09

P01DW050     0,010 m3  Agua                                                            0,71 0,01

Suma la partida........................................................ 30,04

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,90

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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CAPITOL C4 Sanejament i intubació de sèquia                                
E03ZV010.P   ud  POZO SANEAM. PVC D=1000 h=1,50m                                 

Pozo de saneamiento D=600 mm en PVC , de doble pared y  pieza superior (cono) en polietileno alta densidad co-
lor negro h=1,5 m., colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; incluso jun-
tas elásticas para unión con la pieza cono D=1000, clip elastomérico de entrada/salida 1000/200 mm., pates de ac-
ceso (sin incluir marco/tapa, ex cav ación ni relleno perimetral posterior).

O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 16,17 16,17

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              14,11 7,06

M07CG020     0,250 h.  Camión con grúa 12 t.                                           54,00 13,50

P01HA020     0,180 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   77,35 13,92

P03AM070     1,150 m2  Malla 15x 30x 5     -1,424 kg/m2                                  0,95 1,09

P01MC010     0,005 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15                              69,49 0,35

P02EPC020    1,000 ud  Pozo reg.p/tubería corrug.D=1000 H=1,50m                        409,51 409,51

P02EPC120    1,000 ud  Junta elást. unión cono D=1000                                  55,00 55,00

P02EPC150    1,000 ud  Clip elastómero E/S 1000/200 mm                                 23,42 23,42

P02EPC130    4,000 ud  Pate de acero 4x 12,74                                           12,99 51,96

Suma la partida........................................................ 591,98

Costos indirectes ........................... 3,00% 17,76

TOTAL PARTIDA..................................................... 609,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS NOU EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

E03AXS600.P  ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC, d 315 mm                            

Arqueta sifónica prefabricada partiendo de tubos  de PVC de diámetro 315 mm, completa: con tapa, marco  y  cla-
peta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux iliares,
sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030     0,600 h.  Oficial primera                                                 16,17 9,70

O01OA060     1,200 h.  Peón especializado                                              14,11 16,93

O01OB180     0,100 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,24 1,52

P01AA020     0,009 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,77 0,15

P02EAP010    1,000 ud  Tapa cuadrada PVC 30x 30cm                                       13,65 13,65

P02EAP200    1,000 ud  Tapa p/sifonar arqueta PVC 30x 30cm                              5,72 5,72

P02EAV060    1,000 ud  Arquet.cuadrada PVC 30x 30cm D.max =200                           21,11 21,11

Suma la partida........................................................ 68,78

Costos indirectes ........................... 3,00% 2,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 70,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

E02EA030.P   m3  EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                                 

Ex cav ación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales, con ex tracción
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     2,200 h.  Peón ordinario                                                  14,01 30,82

Suma la partida........................................................ 30,82

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,92

TOTAL PARTIDA..................................................... 31,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

E02PA030.P   m3  EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT.                                 

Ex cav ación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con ex tracción de
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     2,200 h.  Peón ordinario                                                  14,01 30,82

Suma la partida........................................................ 30,82

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,92

TOTAL PARTIDA..................................................... 31,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

3 de nov iembre de 2016  Pàgina 5



QUADRE DE DESCOMPOSATS
Rehabilitació i canvi d'ús del Molí Anoer                       

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

IRPE         m   INST, RED PEQUEÑA EVACUACIÓN                                    

Instalación de tuberías de PVC para las redes de pequña ev acuación desde aparato sanitario hasta bajante, con
diámetros comprendidos entre 40 y  50 mm, incluso p.p. de piezas aux iliares en desv íos y  medios aux iliares, to-
talmente instalados.

O01OB170     0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,73 1,67

O01OB195     0,100 h.  Ay udante fontanero                                              15,03 1,50

P02TVO410    0,900 m.  Tub.PVC liso ev acuación encolado D=40                           1,41 1,27

P02TVO420    0,090 m.  Tub.PVC liso ev acuación encolado D=50                           1,81 0,16

Suma la partida........................................................ 4,60

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

E03OEP005.P  m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,050 h.  Oficial primera                                                 16,17 0,81

O01OA060     0,050 h.  Peón especializado                                              14,11 0,71

P01AA020     0,205 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,77 3,44

P02TVO310    1,000 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                           3,64 3,64

Suma la partida........................................................ 8,60

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

E03OCP020.P  m.  COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente ins-
talado.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,73 3,35

O01OB180     0,200 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,24 3,05

P02TVO450    1,000 m.  Tub.PVC liso ev acuación encolado D=110                          4,24 4,24

P02CVC234    0,350 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm.                                2,99 1,05

P02CVW034    0,700 ud  Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.                                0,87 0,61

P02CVW030    0,009 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     18,60 0,17

Suma la partida........................................................ 12,47

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

E03OCP020.P1 m.  BAJANTE DE RESIDUALES PVC D=110 mm.                             

Bajante de aguas residuales de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y  con unión por encolado; con sujección
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente ins-
talado.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,73 3,35

O01OB180     0,200 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,24 3,05

P02TVO450    1,000 m.  Tub.PVC liso ev acuación encolado D=110                          4,24 4,24

P02CVC234    0,350 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm.                                2,99 1,05

P02CVW034    0,700 ud  Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.                                0,87 0,61

P02CVW030    0,009 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     18,60 0,17

Suma la partida........................................................ 12,47

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
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E03OCP050.P  m.  CANALON PLUVIALES PVC D=200 mm.                                 

Canalón para aguas pluv iales de PVC liso color gris, de diámetro 200 mm. y  con unión por encolado; colgado me-
diante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente insta-
lado.

O01OB170     0,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,73 5,02

O01OB180     0,300 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,24 4,57

P02TVO480    1,000 m.  Tub.PVC liso ev acuación encolado D=200                          9,35 9,35

P02CVC250    0,180 ud  Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=200                          20,53 3,70

P02CVW050    0,900 ud  Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=200                         2,23 2,01

P02CVW030    0,020 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     18,60 0,37

Suma la partida........................................................ 25,02

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA..................................................... 25,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

E03OCP040.P  m.  CANALON PLUVIALES PVC D=160 mm.                                 

Cnalón de aguas pluv iales de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y  con unión por encolado; colgado me-
diante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente insta-
lado.

O01OB170     0,270 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,73 4,52

O01OB180     0,270 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,24 4,11

P02TVO470    1,000 m.  Tub.PVC liso ev acuación encolado D=160                          6,23 6,23

P02CVC240    0,200 ud  Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160                          8,10 1,62

P02CVW040    0,850 ud  Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160                         1,73 1,47

P02CVW030    0,150 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     18,60 2,79

Suma la partida........................................................ 20,74

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

E03OCP030.P  m.  CANALON PLUVIALES PVC D=125 mm.                                 

Canalón de aguas pluv iales de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y  con unión por encolado; colgado me-
diante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente insta-
lado.

O01OB170     0,220 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,73 3,68

O01OB180     0,220 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,24 3,35

P02TVO460    1,000 m.  Tub.PVC liso ev acuación encolado D=125                          4,83 4,83

P02CVC236    0,300 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.125 mm.                                4,92 1,48

P02CVW036    0,750 ud  Abraz.metálica tubos PVC 125 mm.                                0,95 0,71

P02CVW030    0,010 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     18,60 0,19

Suma la partida........................................................ 14,24

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA..................................................... 14,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

E03OCP010.P  m.  BAJANTE PLUVIALES PVC D=90 mm.                                  

Bajante para aguas pluv iales de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y  con unión por encolado; colgado me-
diante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente insta-
lado.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,73 3,35

O01OB180     0,200 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,24 3,05

P02TVO440    1,000 m.  Tub.PVC liso ev acuación encolado D=90                           3,65 3,65

P02CVC232    0,350 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg. 90 mm.                                2,48 0,87

P02CVW032    0,800 ud  Abraz. metálica tubos PVC 90 mm.                                0,76 0,61

P02CVW030    0,008 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     18,60 0,15

Suma la partida........................................................ 11,68

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRES CÈNTIMS
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E03OCP010.P1 m.  BAJANTE PLUVIALES PVC D=75 mm.                                  

Banjante de aguas pluv iales de PVC liso color gris, de diámetro 75 mm. y  con unión por encolado; colgado me-
diante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente insta-
lado.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,73 3,35

O01OB180     0,200 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,24 3,05

P02TVO440    1,000 m.  Tub.PVC liso ev acuación encolado D=90                           3,65 3,65

P02CVC232    0,350 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg. 90 mm.                                2,48 0,87

P02CVW032    0,800 ud  Abraz. metálica tubos PVC 90 mm.                                0,76 0,61

P02CVW030    0,008 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     18,60 0,15

Suma la partida........................................................ 11,68

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRES CÈNTIMS

INTSEQ       m   INTUBACION DE ACEQUEA PP D=1000 mm.                             

Colocación de tubos de PP de diámetro 1000 mm para recoger el agua prov eniente de la acequia, colocados en
dos direcciones perpendiculares, incluido piezas i medios aux iliares de conex ión.

O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,73 8,37

O01OB180     0,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,24 7,62

P02TO090     1,000 m.  T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=1000                        285,60 285,60

Suma la partida........................................................ 301,59

Costos indirectes ........................... 3,00% 9,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 310,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS DEU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

3 de nov iembre de 2016  Pàgina 8



QUADRE DE DESCOMPOSATS
Rehabilitació i canvi d'ús del Molí Anoer                       

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C5 Estructura                                                      
SUBCAPITOL C5.1 Forjat                                                          
E05MF010.P   m2  FORJ.MADERA Y ENTREVIGADO<5 m                                   

Forjado tradicional formado por v iguetas de madera de pino del país de 10x 24 cm., separadas 50 cm. entre ejes,
entrev igado con rev oltón de L.H.S. y  capa de compresión de 5 cm. de HM-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consisten-
cia plástica, elaborado en central, i/armadura (2,85 kg/m2), terminado.  (Luces hasta 5 m.)

O01OB010     0,500 h.  Oficial 1ª encofrador                                           16,24 8,12

O01OB020     0,500 h.  Ay udante encofrador                                             15,24 7,62

P01HM030     0,150 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   77,35 11,60

E05MF040     2,000 m.  VIGUETA PINO PAÍS 17x 20 cm.                                     22,41 44,82

P03W030      1,000 m2  Entrev igado rev oltón lad. H/S                                   10,18 10,18

Suma la partida........................................................ 82,34

Costos indirectes ........................... 3,00% 2,47

TOTAL PARTIDA..................................................... 84,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

SUBCAPITOL C5.2 Suport del forjat                                               
SUPORT       m   SOP. FORJADO L<8m                                               

Cnstrucción de pòrtico, para recibir las v iguetas del forjado, con piezas de madera de pino de soria de dos mine-
siones diferentes i unidas entre sí mediante fijaciones mecànicas y  con la ay uda de cuñas, todo ello elaboradoen
taller y  preparado para su montaje . El estarà formado por un durmiente de escuadria 12 x  28 cm y  5.7 m de longi-
tud y  por dos pies derechos con una escuadria de 24 x  24 cm. y  3.2 m. de longitud, incluso elementos i medios
aux iliares de unión i fijación a cimientos.

O01OB150     0,300 h.  Oficial 1ª carpintero                                           16,63 4,99

O01OB160     0,300 h.  Ay udante carpintero                                             15,03 4,51

P01EFC160    1,000 m3  Pino Soria c/III-65 <8m autoclav e                               427,75 427,75

P01EW620     4,000 ud  Material de ensamble estructural                                18,01 72,04

Suma la partida........................................................ 509,29

Costos indirectes ........................... 3,00% 15,28

TOTAL PARTIDA..................................................... 524,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

SUBCAPITOL C5.3 Coberta                                                         
E05ML040.P   m.  MADERA LAMINADA EN JÁCENAS <25m.                                

Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz < 25 m., i/herrajes de acero, tornillería galv anizada en caliente,
accesorios de ensamblaje y  protección fungicida, instalada.

O01OB150     0,700 h.  Oficial 1ª carpintero                                           16,63 11,64

O01OB160     0,900 h.  Ay udante carpintero                                             15,03 13,53

P01EW630     0,200 m3  Madera laminada en estructura                                   676,80 135,36

P01EW620     4,000 ud  Material de ensamble estructural                                18,01 72,04

Suma la partida........................................................ 232,57

Costos indirectes ........................... 3,00% 6,98

TOTAL PARTIDA..................................................... 239,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

E05MC020.P   ud  ENSAMBLE BIGUETAS CON CUMBRERA Y DURMIENTE L<10 m.              

Ensamblaje de biguetas madera de pino del país para una luz de 10 m. con la cumbrera y  el durmiente, pendiente
del 53% y  una sobrecarga de 200 kg/m2., para ser barnizado, p.p. de ensamblajes, refuerzos y  cinchas de hierro
o pernos en los nudos; centrado y  colocación.

O01OB150     6,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           16,63 99,78

O01OB160     8,000 h.  Ay udante carpintero                                             15,03 120,24

P01EFC140    0,400 m3  Pino Soria c/I-80 <8m autoclav e                                 600,61 240,24

P01EW620     6,000 ud  Material de ensamble estructural                                18,01 108,06

Suma la partida........................................................ 568,32

Costos indirectes ........................... 3,00% 17,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 585,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

3 de nov iembre de 2016  Pàgina 9



QUADRE DE DESCOMPOSATS
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C6 Tancaments                                                      
R10W020.P    m2  HIDROFUGADO SUPERFICIAL S/PIEDRA C/SILOXÁNO                     

Impermeabilización superficial de fábrica pétrea histórica, mediante aplicación en superficie de un impermeabilizante
líquido incoloro, mineralizador hidrófobo a base de silox ános indicado para soporte alcalinos, con la propiedad de
ser transpirable, ex tendido por medio de un pulv erizador aerográfico, con brocha o a pistola, en bandas horizonta-
les continuas, impermeabilizando la superficie pétrea en profundidad de 1-2 cm., con rendimiento por m2 no menor
de 0.20 l/m2, se aplicado a temperatura ambiente, may or de 5 ºC y  sobre superficies secadas anteriormente y  lim-
pias de sales, detritus y  microorganismos, incluso limpieza del tajo y  retirada de detritus.

O01OC175     0,121 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         15,90 1,92

P33F100      0,242 kg  Imprimación oligómero silox áno                                  18,60 4,50

P01DW050     0,009 m3  Agua                                                            0,71 0,01

Suma la partida........................................................ 6,43

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

R11JM220.PT  m2  REJUNTADO REHUNDIDO IRREGULAR M.CAL                             

Rejuntado de fábrica de mampostería y  aparejo irregular, con mortero de cal de dosificación 1/4 ligeramente colore-
ado con pigmentos o tierras naturales y  tipo de junta rehundido, incluso muestras de acabado, color y  tex tura a
elegir, prev iamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las
nuev as esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y  tendeles. A continuación con el
paramento preparado se ex tenderá la trama de juntas con el ancho y  espesor y  diseño especificado, se eliminarán
las rebabas de mortero y  se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.

O01OA030     0,792 h.  Oficial primera                                                 16,17 12,81

O01OA050     0,792 h.  Ay udante                                                        14,69 11,63

O01OA070     0,396 h.  Peón ordinario                                                  14,01 5,55

A02C030      0,018 m3  MORTERO DE CAL M-10                                             69,47 1,25

P01DW210     0,034 kg  Pigmentos de tierra natural                                     2,75 0,09

P01DW050     0,010 m3  Agua                                                            0,71 0,01

Suma la partida........................................................ 31,34

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,94

TOTAL PARTIDA..................................................... 32,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

E08PFM030.P  m2  ENF.MAES.-FRA.CEM.BLAN. M-10 VER.                               

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y  arena de río M-10, en para-
mentos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  an-
damiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 16,17 4,85

O01OA050     0,286 h.  Ay udante                                                        14,69 4,20

A02B030      0,020 m3  MORTERO CEMENTO BLANCO M-10                                     105,37 2,11

Suma la partida........................................................ 11,16

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

E08PFM020.P  m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.                               

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-10, en paramen-
tos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  anda-
miaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 16,17 8,09

O01OA050     0,230 h.  Ay udante                                                        14,69 3,38

A02A060      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            79,27 1,59

Suma la partida........................................................ 13,06

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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CAPITOL C7 Coberta                                                         
R09SP080.P   m2  PANELADO TABLERO ONDUTHERM e=82mm                               

Panelado de cubierta con tablero hidrófugo multicapa H19+A50+FAB13, formado por un acabaod interior v isto de
madera roble, una capa aislante de poliestireno ex truido de alta densidad, con sistema de machiembrado sin len-
güeta, i una tercera capa de tablero aglomerado hidrófugo y  un total de 82 mm. de espesor en paneles de2500 x
600 mm.  colocados, a tresbolillo, con los lados may ores perpendiculares a los apoy os y  como mínimo sobre 3
y  fijados al soporte con puntas de carpintero, haciendo coincidir las juntas que serán alternadas con los apoy os, in-
cluso replanteo, cortes, mermas, del 10% colocación y  limpieza del lugar de trabajo.

O01OB150     0,410 h.  Oficial 1ª carpintero                                           16,63 6,82

O01OB160     0,205 h.  Ay udante carpintero                                             15,03 3,08

P01EM090.P   1,100 m2  Tabl.ONDUTHERM H19+A50+FAB13 e=82mm                             29,23 32,15

P33W130      0,205 ud  Cartucho masilla resinas acrílca                                1,65 0,34

P01UC020     0,050 kg  Puntas 17x 70                                                    7,00 0,35

Suma la partida........................................................ 42,74

Costos indirectes ........................... 3,00% 1,28

TOTAL PARTIDA..................................................... 44,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb DOS CÈNTIMS

E10INL080.P  m2  IMP. PLC.ONDULINE BT 190                                        

Impermeabilización de cubierta constituida por placa Onduline BT 190 formada de armadura de base de fibras mi-
nerales y  v egetales, y  resinas termo-estables, saturadas en asfalto a alta temperatura , fijadas al soporte mediante
tornillo univ ersal tipo Philips con arendela metálica y  EPDM incorporada.

O01OA030     0,120 h.  Oficial primera                                                 16,17 1,94

O01OA050     0,120 h.  Ay udante                                                        14,69 1,76

P06SL340     1,100 m2  Plc. Onduline BT190                                             10,63 11,69

P01UT985.P   4,000 ud  Tornillo+arandela acero Philips                                 0,15 0,60

Suma la partida........................................................ 15,99

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

R09TR010.P   m2  RETEJADO TEJA ÁRABE 24-25ud/m2 h<20m                            

Retejado de faldón de cubierta menor de 20 m., a canal y  cobija, con teja cerámica curv a tipo árabe v ieja sobre
placa Onduline, a razón de 26-27 ud/m2 y  recibiendo con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y  arena de río
M-2,5, una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero, incluso replanteo.

O01OA040     0,495 h.  Oficial segunda                                                 15,21 7,53

O01OA060     0,495 h.  Peón especializado                                              14,11 6,98

A02A090      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           65,41 1,96

P01DW050     0,008 m3  Agua                                                            0,71 0,01

P05TC100     27,000 ud  Teja curv a musgo 40x 20                                          0,35 9,45

Suma la partida........................................................ 25,93

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,78

TOTAL PARTIDA..................................................... 26,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
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CAPITOL C8 Obra                                                            
SUBCAPITOL C8.1 Escales                                                         
E07WB030.P   m2  BÓVEDA RASILLA 25x12x2,5cm. CATALANA                            

Bóv eda cerámica a la catalana formada por dos tableros de rasilla 25x 12x 2,5 cm. para rev estir, el primero recibi-
do con pasta de y eso negro y  el segundo recibido sobre capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena
de río 1/6 de 10 mm., i/p.p. de cimbras, apeos, replanteo, limpieza y  medios aux iliares, s/ RC-03, RY-85,
NBE-FL-90, RL-88, medida en v erdadera magnitud por el intradós.

O01OB010     0,300 h.  Oficial 1ª encofrador                                           16,24 4,87

O01OA030     1,300 h.  Oficial primera                                                 16,17 21,02

O01OA070     1,300 h.  Peón ordinario                                                  14,01 18,21

P01LH030     0,073 mud Rasilla 25x 12x 2,5 cm.                                           115,40 8,42

A02A080      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             69,98 1,40

A01A030.P    0,010 m3  PASTA DE YESO                                                   81,90 0,82

Suma la partida........................................................ 54,74

Costos indirectes ........................... 3,00% 1,64

TOTAL PARTIDA..................................................... 56,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

SUBCAPITOL C8.2 Particions interiors                                            
E07LD011.P   m2  FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 7cm. MORT.M-7,5                       

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x 7 cm., de 1/2 pie de espesor particiones interiores, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y  suministrado a pie de
obra, para rev estir, i/replanteo, niv elación y  aplomado, roturas, humectación de piezas, rejuntado, limpieza y  me-
dios aux iliares, según CTE.

O01OA030     0,360 h.  Oficial primera                                                 16,17 5,82

O01OA070     0,360 h.  Peón ordinario                                                  14,01 5,04

P01LH015     0,061 mud Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 7 cm.                           75,60 4,61

P01MC030     0,022 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7.5                             62,12 1,37

Suma la partida........................................................ 16,84

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,51

TOTAL PARTIDA..................................................... 17,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

E07TL010.P   m2  TABIQUE HUECO SENCILLO 4cm.INT.MORT.M-5                         

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm., en falseados para conductos de ex tración de humos,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a
pie de obra, i/ replanteo, aplomado y  recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. Parte pro-
porcional de andamiajes y  medios aux iliares, según CTE.

O01OA030     0,480 h.  Oficial primera                                                 16,17 7,76

O01OA070     0,240 h.  Peón ordinario                                                  14,01 3,36

P01LH010     0,035 mud Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm.                           74,50 2,61

P01MC040     0,008 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5                               60,92 0,49

Suma la partida........................................................ 14,22

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA..................................................... 14,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
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E08PEM010.P  m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con y eso negro y  enlucido con y eso blanco en paramentos v erticales y  horizontales de
15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pav imento, p.p. de guardav iv os de plástico y  metal y  colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110     0,264 h.  Oficial y esero o escay olista                                    15,83 4,18

O01OA070     0,264 h.  Peón ordinario                                                  14,01 3,70

A01A030      0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             81,90 0,98

A01A040      0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            82,07 0,25

P04RW060     0,215 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,51 0,11

Suma la partida........................................................ 9,22

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

E08PFA010.P  m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-15 VERTI.                               

Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de
río M-15 en paramentos v erticales de 15 mm. de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido de-
duciendo huecos.

O01OA030     0,208 h.  Oficial primera                                                 16,17 3,36

O01OA050     0,208 h.  Ay udante                                                        14,69 3,06

A02A050      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            81,47 1,63

Suma la partida........................................................ 8,05

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

E07LTH020.P  m2  FÁB.1P. LHD 8cm.+LHS 50x20x4 MORT.M-5                           

Cerramiento para ocultar huecoas de paso anteriores, formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble
24x 11,5x 8 cm., 1 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de
río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y  tabique de rasillón hue-
co sencillo de 50x 20x 4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, i/ replan-
teo, niv elación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios aux iliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y  NBE-FL-90. Medido deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 16,17 16,17

O01OA070     0,750 h.  Peón ordinario                                                  14,01 10,51

P01LH020     0,085 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm.                              75,80 6,44

P01LG090     10,600 ud  Rasillón cerámico 50x 20x 4 cm.                                   0,26 2,76

P01MC040     0,067 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5                               60,92 4,08

Suma la partida........................................................ 39,96

Costos indirectes ........................... 3,00% 1,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 41,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb SETZE CÈNTIMS
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CAPITOL C9 Fusteria exterior i interior                                    
E13EEB050.P  ud  P.E. BLINDADA LISA ROBLE                                        

Puerta de entrada Sistea Rustico de Window s&Doors, modelo duelas a dos caras en madera laminada de Iroko de
primera calidad, perfil europeo IV68 con doble goma de estanqueidad de neopreno en hoja de 93 mm. de grosor.
Sección de marco 80x 68mm. duelas machiembradas de 25 mm. de espesor en la cara ex terior, premarco de alu-
minio con pestaña para recibir mortero, tapajuntas 90x 15, zanquines, cerradura de seguridad y  burlones antirrobo
para presión de hojas, cilidro de alta seguridad, bocallav e antitaldro con placa de acerotemplado, bisagras Duplex
3D regulables con casquillos decorativ os color cromo, cortav ientos de guillotina Planet HS con 48 dB, clav os re-
dondos decorativ os acabo en bronce env ejecido, maniv ela martinelli. Embalada para transporte, instalación en
obra con espuma de poliuretano entre premarco y  cerco, totalmente rematada y  con sellado de junta entre crpinte-
ría ex terior y  paramentos ady acentes con silicona prenator, incluso con p.p. de medios aux iliares.

O01OB150     2,600 h.  Oficial 1ª carpintero                                           16,63 43,24

O01OB160     2,600 h.  Ay udante carpintero                                             15,03 39,08

E13CS030     1,000 ud  PRECERCO PINO 110x 35 mm.P/1 HOJA                                16,76 16,76

P11PM090     5,500 m.  Galce roble macizo 110x 30 mm.                                   6,85 37,68

P11TM090     11,000 m.  Tapajunt. LM roble 90x 21                                        4,09 44,99

P11EB050     1,000 ud  Puerta ent. blind. EBL roble                                    235,00 235,00

P11HB030     4,000 ud  Bisagra segur.larga c/rodamient.                                46,64 186,56

P11HS060     1,000 ud  C.seguridad tabla dorada 3puntos                                82,03 82,03

P11HT020     1,000 ud  Tirador p.entrada latón pul.bri.                                3,25 3,25

P11HM020     1,000 ud  Mirilla latón super gran angular                                1,65 1,65

P11KW060     5,500 m.  Rinconera agl.rech.roble 3x 3cm                                  1,77 9,74

Suma la partida........................................................ 699,98

Costos indirectes ........................... 3,00% 21,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 720,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS VINT EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

E14AAC010.P1 ud  VENT.MAD.CORRED.90x90 cm.                                       

Ventana corredera de madera laminada con sección de hoja y  marco de 90x 90 cm. en zona de preparación de ali-
mentos, v ierteaguas de madera con soporte de aluminio, doble junta de estanqueidad de goma de caucho termo-
plàstica en hoja, herraje Multimatic Aire 12 con niv el de seguridad WK incluso cerradores de seguridad con base
de 30 mm, aperturas de microv entilación incluidas en las hojas pasiv as, fijación de v idrio con tecnologia de v idrio
encolado, sellado de v idrio a dos caras con silicona, tratamiento Lasur Ceol, protección de juntas y  preparada para
fijación del marco de la v entana al premarco y  a la obra mediante tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndri-
ca de d=6 mm. de 15 cm. de longitud, acritalamiento doble 4/18/4,i p.p. de medios aux iliares s/NTE-FCL-5.

O01OB130     0,250 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            15,83 3,96

O01OB140     0,125 h.  Ay udante cerrajero                                              14,89 1,86

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               3,86 18,53

P12AAC010.P  1,000 ud  Ventana corred.                                                 130,88 130,88

Suma la partida........................................................ 155,23

Costos indirectes ........................... 3,00% 4,66

TOTAL PARTIDA..................................................... 159,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

E14AAC010.P2 ud  VENT.MAD.CORRED 80x70 cm.                                       

Ventana corredera de madera laminada con sección de hoja y  marco de 80x 70 cm. en zona de preparación de ali-
mentos, v ierteaguas de madera con soporte de aluminio, doble junta de estanqueidad de goma de caucho termo-
plàstica en hoja, herraje Multimatic Aire 12 con niv el de seguridad WK incluso cerradores de seguridad con base
de 30 mm, aperturas de microv entilación incluidas en las hojas pasiv as, fijación de v idrio con tecnologia de v idrio
encolado, sellado de v idrio a dos caras con silicona, tratamiento Lasur Ceol, protección de juntas y  preparada para
fijación del marco de la v entana al premarco y  a la obra mediante tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndri-
ca de d=6 mm. de 15 cm. de longitud, acritalamiento doble 4/18/4,i p.p. de medios aux iliares s/NTE-FCL-5.

O01OB130     0,250 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            15,83 3,96

O01OB140     0,125 h.  Ay udante cerrajero                                              14,89 1,86

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               3,86 18,53

P12AAC010    1,000 ud  Ventana corred.2 hojas 120x 120                                  130,88 130,88

Suma la partida........................................................ 155,23

Costos indirectes ........................... 3,00% 4,66

TOTAL PARTIDA..................................................... 159,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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E14AAC010.P3 ud  VENT.MAD.CORRED 216x100 cm.                                     

Ventana corredera de madera laminada con sección de hoja y  marco, dimensiones de 216 x  100 cm. en zona de
ordenadores, v ierteaguas de madera con soporte de aluminio, doble junta de estanqueidad de goma de caucho ter-
moplàstica en hoja, herraje Multimatic Aire 12 con niv el de seguridad WK incluso cerradores de seguridad con ba-
se de 30 mm, aperturas de microv entilación incluidas en las hojas pasiv as, fijación de v idrio con tecnologia de v i-
drio encolado, sellado de v idrio a dos caras con silicona, tratamiento Lasur Ceol, protección de juntas y  preparada
para fijación del marco de la v entana al premarco y  a la obra mediante tornillo de acero galv anizado de cabeza ci-
líndrica de d=6 mm. de 15 cm. de longitud, acritalamiento doble 4/18/4,i p.p. de medios aux iliares s/NTE-FCL-5.

O01OB130     0,250 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            15,83 3,96

O01OB140     0,125 h.  Ay udante cerrajero                                              14,89 1,86

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               3,86 18,53

P12AAC010    1,000 ud  Ventana corred.2 hojas 120x 120                                  130,88 130,88

Suma la partida........................................................ 155,23

Costos indirectes ........................... 3,00% 4,66

TOTAL PARTIDA..................................................... 159,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

E14ABK010.P  ud  VENT.MAD.FIJA 70x90 cm.                                         

Ventana fija de de madera IV68 Climatrend Series con diemensiones 70x 90 mm. en zona de preparación de ali-
mentos, con sección de hoja de 68x 78 mm. capacidad ara v idrio de 21 a 32 mm de espesor,  compuesta por cer-
co, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, instalada, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios
aux iliares. s/NTE-FCL-2.

O01OB130     0,200 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            15,83 3,17

O01OB140     0,100 h.  Ay udante cerrajero                                              14,89 1,49

P12ABK020    1,000 ud  Ventana ojo buey  semi-prac. D=80                                559,21 559,21

Suma la partida........................................................ 563,87

Costos indirectes ........................... 3,00% 16,92

TOTAL PARTIDA..................................................... 580,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VUITANTA EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

E14ABK010.P1 ud  VENT.MAD.FIJA  60x100 cm.                                       

Ventana fija de de madera IV68 Climatrend Series con diemensiones 60x 100 mm. en zona de escalera de PB a
P1, con sección de hoja de 68x 78 mm. capacidad ara v idrio de 21 a 32 mm de espesor,  compuesta por cerco,
hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, instalada, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux i-
liares. s/NTE-FCL-2.

O01OB130     0,200 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            15,83 3,17

O01OB140     0,100 h.  Ay udante cerrajero                                              14,89 1,49

P12ABK020    1,000 ud  Ventana ojo buey  semi-prac. D=80                                559,21 559,21

Suma la partida........................................................ 563,87

Costos indirectes ........................... 3,00% 16,92

TOTAL PARTIDA..................................................... 580,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VUITANTA EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

E14AAV010.P  ud  VENT.MAD.ABT. 100x180 cm                                        

Ventana abatible de madera laminada con sección de hoja y  marco de 80x 70 mm y  dimensiones de 100x 180 cm.
en zona de piscina, v ierteaguas de madera con soporte de aluminio, doble junta de estanqueidad de goma de cau-
cho termoplàstica en hoja, herraje Multimatic Aire 12 con niv el de seguridad WK incluso cerradores de seguridad
con base de 30 mm, aperturas de microv entilación incluidas en las hojas pasiv as, fijación de v idrio con tecnologia
de v idrio encolado, sellado de v idrio a dos caras con silicona, tratamiento Lasur Ceol, protección de juntas y  pre-
parada para fijación del marco de la v entana al premarco y  a la obra mediante tornillo de acero galv anizado de ca-
beza cilíndrica de d=6 mm. de 15 cm. de longitud, acritalamiento doble 4/18/4,i p.p. de medios aux iliares
s/NTE-FCL-5.

O01OB130     0,200 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            15,83 3,17

O01OB140     0,100 h.  Ay udante cerrajero                                              14,89 1,49

P12PW010     3,600 m.  Premarco aluminio                                               3,86 13,90

P12AAV020    1,000 ud  Ventana pract.1 hoja 60x 120                                     150,62 150,62

Suma la partida........................................................ 169,18

Costos indirectes ........................... 3,00% 5,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 174,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
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E14AAV010.P1 ud  VENT.MAD.ABT. 160x100 cm.                                       

Ventana abatiblede madera laminada con sección de hoja y  marco, de dimensiones 160x 100 cm. en zona de isci-
na, v ierteaguas de madera con soporte de aluminio, doble junta de estanqueidad de goma de caucho termoplàstica
en hoja, herraje Multimatic Aire 12 con niv el de seguridad WK incluso cerradores de seguridad con base de 30
mm, aperturas de microv entilación incluidas en las hojas pasiv as, fijación de v idrio con tecnologia de v idrio enco-
lado, sellado de v idrio a dos caras con silicona, tratamiento Lasur Ceol, protección de juntas y  preparada para fija-
ción del marco de la v entana al premarco y  a la obra mediante tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica
de d=6 mm. de 15 cm. de longitud, acritalamiento doble 4/18/4,i p.p. de medios aux iliares s/NTE-FCL-5.

O01OB130     0,200 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            15,83 3,17

O01OB140     0,100 h.  Ay udante cerrajero                                              14,89 1,49

P12PW010     3,600 m.  Premarco aluminio                                               3,86 13,90

P12AAV020    1,000 ud  Ventana pract.1 hoja 60x 120                                     150,62 150,62

Suma la partida........................................................ 169,18

Costos indirectes ........................... 3,00% 5,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 174,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

E14AAV010.P3 ud  VENT.MAD.ABT. 140x100 cm.                                       

Ventana abatiblede madera laminada con sección de hoja y  marco, de dimensiones 140x 100 cm. en zona de isci-
na, v ierteaguas de madera con soporte de aluminio, doble junta de estanqueidad de goma de caucho termoplàstica
en hoja, herraje Multimatic Aire 12 con niv el de seguridad WK incluso cerradores de seguridad con base de 30
mm, aperturas de microv entilación incluidas en las hojas pasiv as, fijación de v idrio con tecnologia de v idrio enco-
lado, sellado de v idrio a dos caras con silicona, tratamiento Lasur Ceol, protección de juntas y  preparada para fija-
ción del marco de la v entana al premarco y  a la obra mediante tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica
de d=6 mm. de 15 cm. de longitud, acritalamiento doble 4/18/4,i p.p. de medios aux iliares s/NTE-FCL-5.

O01OB130     0,200 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            15,83 3,17

O01OB140     0,100 h.  Ay udante cerrajero                                              14,89 1,49

P12PW010     3,600 m.  Premarco aluminio                                               3,86 13,90

P12AAV020    1,000 ud  Ventana pract.1 hoja 60x 120                                     150,62 150,62

Suma la partida........................................................ 169,18

Costos indirectes ........................... 3,00% 5,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 174,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

E14AAT005.P  ud  VENT.AL.NA.OSCIL.R.P.T.60x120cm                                 

Ventana oscilobatientede madera laminada con sección de hoja y  marco de 80x 70 mm y  dimensiones de 120x 80
cm. en zona de habitaciones y  planta baja, v ierteaguas de madera con soporte de aluminio, doble junta de estan-
queidad de goma de caucho termoplàstica en hoja, herraje Multimatic Aire 12 con niv el de seguridad WK incluso
cerradores de seguridad con base de 30 mm, aperturas de microv entilación incluidas en las hojas pasiv as, fijación
de v idrio con tecnologia de v idrio encolado, sellado de v idrio a dos caras con silicona, tratamiento Lasur Ceol, pro-
tección de juntas y  preparada para fijación del marco de la v entana al premarco y  a la obra mediante tornillo de
acero galv anizado de cabeza cilíndrica de d=6 mm. de 15 cm. de longitud, acritalamiento doble 6/14/6 ,i p.p. de
medios aux iliares s/NTE-FCL-5.

O01OB130     0,300 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            15,83 4,75

O01OB140     0,150 h.  Ay udante cerrajero                                              14,89 2,23

P12PW010     3,600 m.  Premarco aluminio                                               3,86 13,90

P12AAT020    1,000 ud  Vent. oscilo. r.p.t. 1h. 60x 120                                 328,53 328,53

Suma la partida........................................................ 349,41

Costos indirectes ........................... 3,00% 10,48

TOTAL PARTIDA..................................................... 359,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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CAPITOL C10 Revestiments i acabats                                          
SUBCAPITOL C10.1 Xapat                                                           
E12AP070.P   m2  ALIC. GRES PORCELÁNICO 31.6x90 cm Dover Line Arena              

Alicatado con azulejo de gres de la serie Dov er Line Arena de 31.6x 90 cm. color beige i con acabado natural de
aspecto no brillante , recibido con adhesiv o C1 s/EN-12004 Cleintex  porcelánico, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/nEN-13888 Tex junt color y  limpieza, s/NTE-RPA, medido en
superficie realmente ejecutada.

O01OB090     0,350 h.  Oficial solador, alicatador                                     15,83 5,54

O01OB100     0,350 h.  Ay udante solador, alicatador                                    14,89 5,21

P09ABV070    1,050 m2  Azulejo porcelánico 15x 15 cm. rústico siena                     24,80 26,04

P01FA030     3,000 kg  Adhesiv o C1 Cleintex  porcelánico blanco                         0,72 2,16

P01FJ060     0,200 kg  Mortero tapajuntas CG2 Tex junt color                            0,84 0,17

Suma la partida........................................................ 39,12

Costos indirectes ........................... 3,00% 1,17

TOTAL PARTIDA..................................................... 40,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

E12AP070.P1  m2  ALIC. GRES PORCELÁNICO 31.6x90 m. Marmi China Blanco            

Alicatado con azulejo de gres de la serie Marmi Chiina Blaco de 31.6x 90 cm. color blanco i con acabado natural
de aspecto no brillante , recibido con adhesiv o C1 s/EN-12004 Cleintex  porcelánico, i/p.p. de cortes, ingletes, pie-
zas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/nEN-13888 Tex junt color y  limpieza, s/NTE-RPA, medi-
do en superficie realmente ejecutada.

O01OB090     0,350 h.  Oficial solador, alicatador                                     15,83 5,54

O01OB100     0,350 h.  Ay udante solador, alicatador                                    14,89 5,21

P09ABV070    1,050 m2  Azulejo porcelánico 15x 15 cm. rústico siena                     24,80 26,04

P01FA030     3,000 kg  Adhesiv o C1 Cleintex  porcelánico blanco                         0,72 2,16

P01FJ060     0,200 kg  Mortero tapajuntas CG2 Tex junt color                            0,84 0,17

Suma la partida........................................................ 39,12

Costos indirectes ........................... 3,00% 1,17

TOTAL PARTIDA..................................................... 40,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

SUBCAPITOL C10.2 Solat                                                           
E11EPO060.P  m2  SOL.GRES PORCEL.RECTIF. 59.6x59.6cm. C/R C/SOL.                 

Solado de gres porcelánico prensado esmaltado rectificado (BIa- s/EN 176), en baldosas de 59.6x 59.6 cm. de las
series Dov er Caliza, Dov er Antic, Barcelona C y  Antique Acero,  en zonas de paso, baño y  habitaciones respecti-
v amente, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con mortero cola, sobre recrecido de mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5
X y  limpieza, s/NTE-RSR-2, i/rodapié del mismo material de 8x 30 cm.,medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB090     0,450 h.  Oficial solador, alicatador                                     15,83 7,12

O01OB100     0,450 h.  Ay udante solador, alicatador                                    14,89 6,70

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  14,01 2,80

E11CCC035    1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     8,96 8,96

P08EPO060    1,050 m2  Bald.gres porce. esmalt.rectificado 30x 3 cm.                    28,90 30,35

P08EPP058    0,800 m.  Rodapié gres porcel. rectificado 8x 30 cm.                       3,66 2,93

P01FA040     3,500 kg  Mortero cola Max it Porcelánico                                  0,49 1,72

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   105,66 0,11

Suma la partida........................................................ 60,69

Costos indirectes ........................... 3,00% 1,82

TOTAL PARTIDA..................................................... 62,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
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E11EPO082.P  m2  SOL.GRES STON-KER ANTIDESLIZ. 44x44cm.                          

Solado Ston-Ker de gres porcelánico rectificado antideslizante (BIa- s/EN 176), en baldosas de59.6x 59.6 cm., en
zona de piscina, para gran tránsito (Abrasión V), recibido con adhesiv o C2 s/EN-12004 Cleintex  Flex ible blanco,
s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Tex junt color y  limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB090     0,360 h.  Oficial solador, alicatador                                     15,83 5,70

O01OB100     0,360 h.  Ay udante solador, alicatador                                    14,89 5,36

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  14,01 2,80

P08EPO082    1,050 m2  Bald.gres cuarci.Ston-Ker 44x 44 cm. g/tr.                       37,78 39,67

P01FA050     3,000 kg  Adhesiv o int/ex t C2 Cleintex  Flex ible bl                        0,95 2,85

P01FJ060     0,300 kg  Mortero tapajuntas CG2 Tex junt color                            0,84 0,25

Suma la partida........................................................ 56,63

Costos indirectes ........................... 3,00% 1,70

TOTAL PARTIDA..................................................... 58,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

E01DPP030.P  m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.                                   

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin
medidas de protección colectiv as.

O01OA070     0,460 h.  Peón ordinario                                                  14,01 6,44

M06MI010     0,200 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          1,80 0,36

Suma la partida........................................................ 6,80

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS

E05HLA010.P  m3  SOLERA HA/258/B/20/IIa                                          

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia blanda elaborado en central, en soleras planas,
i/p.p. de armadura (85 kg/m3), v ertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-EME, EHL y
EHE.

E05HLM015    1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.PL.                                  84,89 84,89

E04AB020     85,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,11 94,35

Suma la partida........................................................ 179,24

Costos indirectes ........................... 3,00% 5,38

TOTAL PARTIDA..................................................... 184,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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SUBCAPITOL C10.3 Fals sostre                                                     
E08TAK020.P  m2  TECHO CONTINUO P.YESO D112                                      

Techo continuo formado por una placa de y eso laminado de 12,5 mm. de espesor, atornillada a estructura metálica
de acero galv anizado de maestras 60/27/0.6 separadas cada metro i suspendidas del forjado mediante cuelgues
combinados cada 900 mm.y  maestras secundarias fijadas perpendicularmentea las primarias mediante cav alletes i
puestas con una modulación màx ima de 500 mm.., i/p.p. de piezas de cuelgue y  niv elación, replanteo aux iliar,
accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, termi-
nado y  listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110     0,320 h.  Oficial y esero o escay olista                                    15,83 5,07

O01OB120     0,320 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   15,03 4,81

P04PY020     1,000 m2  Placa y eso estándar 12,5 mm.                                    4,95 4,95

P04PW045     0,400 kg  Pasta para juntas                                               1,12 0,45

P04PW015     1,500 m.  Cinta juntas p.placa y eso                                       0,10 0,15

P04PW330     3,200 m.  Maestra 60x 27                                                   1,95 6,24

P04PW110     17,000 ud  Tornillo TN 3,5x 25 mm                                           0,02 0,34

P04TW210     1,300 ud  Cuelgue regulable combinado                                     0,67 0,87

P04TW540     1,300 ud  Fijaciones                                                      0,36 0,47

P04TW220     0,600 ud  Conector maestra 60x 27                                          0,43 0,26

P04TW230     2,300 ud  Caballete maestra 60x 27                                         0,29 0,67

P04TW154     1,300 ud  Varilla cuelgue 1 m.                                            1,09 1,42

P04PW035     0,100 kg  Pasta de agarre p.placa y eso                                    0,59 0,06

Suma la partida........................................................ 25,76

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,77

TOTAL PARTIDA..................................................... 26,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
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CAPITOL C11 Instal·lacions                                                  
SUBCAPITOL C11.1 Electricitat                                                    
E17CBL020.P  ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 9 C.                          

Cuadro protección electrificación elev ada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 26
elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotér-
mico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x 40 A 30 mA y  PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A., con circui-
tos adicionales para calefacción, aire acondicionado, secadora y  gestión de usuarios.  Instalado, incluy endo cable-
ado y  conex ionado.

O01OB200     0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,07 9,64

P15FB200     1,000 ud  Armario puerta opaca 26 módulos                                 58,81 58,81

P15FE100     2,000 ud  PIA Legrand 2x 40 A                                              43,83 87,66

P15FD020     2,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA                                41,19 82,38

P15FE010     1,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A                                          12,28 12,28

P15FE020     3,000 ud  PIA Legrand (I+N) 16 A                                          12,55 37,65

P15FE030     1,000 ud  PIA Legrand (I+N) 20 A                                          12,85 12,85

P15FE040     3,000 ud  PIA Legrand (I+N) 25 A                                          13,14 39,42

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 341,94

Costos indirectes ........................... 3,00% 10,26

TOTAL PARTIDA..................................................... 352,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb VINT CÈNTIMS

E18IDS010.P  ud  LUM.SUSPEND.METAL.MASTERCOL. 70W.                               

Luminaria suspendida decorativ a para interiores de media altura con carcasa y  reflector totalmente de aluminio en
colores blanco o gris metalizado y  cristal de protección, con cables de suspensión de 2,5 m. de longitud. Para 1
lámpara de halogenuros metálicos Mastercolour de 70 W. G12. Grado de protección IP 20/Clase I. Equipo eléctrico,
portalámparas y  lámpara incluida. Instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,07 4,82

P16BJ010     1,000 ud  Lum.suspend.metal.Mastercol. 70 W.                              275,55 275,55

P16CD080     1,000 ud  Lámp.halgnur.Mastercolour 70W. G12                              37,53 37,53

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 319,15

Costos indirectes ........................... 3,00% 9,57

TOTAL PARTIDA..................................................... 328,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

E18IDE390.P  ud  LUMI.EMPT.ASIMÉ.RECT.1x55W.HF 593x300mm                         

Luminaria rectangular (593x 300 mm.) de empotrar en techos, paredes o suelo, de luz indirecta y  distribución lumi-
nosa asimétrica, para 1 lámpara fluorescente compacta de 55 W./840, que consigue un efecto uniforme de ilumina-
ción indirecta sobre techos, suelos y  paredes. Con carcasa de alta calidad de aluminio ex truido pintado en gris,
frontales de v idrio con marco metálico disponible en colores blanco, gris metalizado o antracita. La óptica está
compuesta por un reflector asimétrico de aluminio mate satinado. Equipo electrónico integrado y  lámpara fluores-
cente compacta. Grado de protección IP 40/Clase I. Instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  cone-
x ionado.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,07 4,82

P16BI390     1,000 ud  Lumi.empt.asimé.rect.1x 55W.HF.593x 300mm                         345,31 345,31

P16CC065     1,000 ud  Lámp.flu.compa.2G11 55 W.                                       5,76 5,76

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 357,14

Costos indirectes ........................... 3,00% 10,71

TOTAL PARTIDA..................................................... 367,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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SUBCAPITOL C11.2 Subministrament d'aigua                                         
E20XVP030    ud  INST.VIVIENDA C/COCINA+2 BAÑOS                                  

Instalación de fontanería completa, para v iv ienda compuesta de cocina y  dos baños completos, con tuberías de
polipropileno para las redes de agua, y  con tuberías de PVC serie B, para las redes de desagüe, terminada, sin
aparatos sanitarios, y  con p.p. de redes interiores de ascendentes y  bajantes.

E20XEP040    2,000 ud  INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO                                     239,03 478,06

E20XEP050    1,000 ud  INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA                                   217,24 217,24

Suma la partida........................................................ 695,30

Costos indirectes ........................... 3,00% 20,86

TOTAL PARTIDA..................................................... 716,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS SETZE EUROS amb SETZE CÈNTIMS

SUBCAPITOL C11.3 Accesibilitat                                                   
E25MP010.P   ud  PLAT.SALVAESCALERA 5m TRAMO RECTO                               

Instalación completa de plataforma salv aescaleras, tramo recto, para una inclinación máx ima de 55 º, con un des-
plazamiento de hasta 5 m, con v elocidad 0,15 m/s, potencia 700 W. alimentación 24 V. C.C., carga máx ima 225
kg., formado por control mediante joy stick, parada de emergencia, rail formado por dos tubos paralelos unidos a
distancias regulares por tramos v erticales, dispositiv os de seguridad según la Normativ a EN-115, plataforma
de1240x 1200 mm., instalado, con pruebas y  ajustes.

P24VI070     1,000 ud  Plat.salv aescalera 5 m tramo recto                              7.650,75 7.650,75

Suma la partida........................................................ 7.650,75

Costos indirectes ........................... 3,00% 229,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 7.880,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET MIL VUIT-CENTS VUITANTA EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

E25MA020.P   ud  ASCN. OTIS EASY LIFE                                            

Instalación completa de ascensor OTIS Easy  Life, con puertas de piso y  de cabina automàticas de 2 hojas, impul-
sado por cilindro hidràulico con v elocidad 0,15 m/s, 1parada, 320 kg de carga nominal, para un máx imo de 3 per-
sonas, cabina acabada con melamina, pasamanos y  medio espejo, fotocélula de protección en planta, pulsación
constante (hombre presente), funcionamiento oleodinámico con piston lateral, instalado, con pruebas y  ajustes.

P24VI130     1,000 ud  Elev ador unifamiliar, 2 paradas.                                12.241,20 12.241,20

Suma la partida........................................................ 12.241,20

Costos indirectes ........................... 3,00% 367,24

TOTAL PARTIDA..................................................... 12.608,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE MIL SIS-CENTS VUIT EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
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CAPITOL C12 Equpiament                                                      
E30VC060     ud  HORNO BLANCO 54 L.GRILL 1300W RADIACIÓN                         

Horno blanco por radiación con capacidad de 54 litros, autolimpiante, con termostato de seguridad independiente re-
gulable hasta 250º C y  grill de 1300 W con salida de v apores totalmente integrada e iluminación interior de 15 W.

P34VC200     1,000 ud  Horno blanco 54l. grill 1300W radiación                         180,95 180,95

Suma la partida........................................................ 180,95

Costos indirectes ........................... 3,00% 5,43

TOTAL PARTIDA..................................................... 186,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-SIS EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

E30VC070     ud  PLACA VITROCERÁMICA,MARCO INOX.4 ELEMEN.                        

Placa v itrocerámica de cuatro elementos de cocción, una zona doble con una potencia de 2200 W, una zona rápi-
da de 1800 W y  dos zonas rápidas de 1200 W; con control electrónico independiente de la temperatura, tecla de
doble elemento, sensor de apagado inmediato, indicadores digitales de calor residual integrados en el display .

P34VC260     1,000 ud  Placa v itrocerámica,marco inox .4 elem.                          390,75 390,75

Suma la partida........................................................ 390,75

Costos indirectes ........................... 3,00% 11,72

TOTAL PARTIDA..................................................... 402,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS DOS EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

E30VC080     ud  MICROONDAS C/GRILL 19 LITROS BLANCO                             

Microondas con grill simultáneo blanco, con sistema de doble emisión de ondas, programador de tiempo de 60 mi-
nutos y  dos v elocidades. Incluy e selector de funciones: microondas ( 5 niv eles), grill + microondas y  grill con po-
tencia de 1100 W.

P34VC370     1,000 ud  Microondas c/grill 19 litros blanco                             163,52 163,52

Suma la partida........................................................ 163,52

Costos indirectes ........................... 3,00% 4,91

TOTAL PARTIDA..................................................... 168,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

E30VC050     ud  CAMPANA HORIZONTAL ANCHO 60cm BLANCA                            

Campana horizontal con blanco con motor de alto poder de ex tracción 375 m3/h , dos v elocidades, potencia sono-
ra de 66 dB, niv el sonoro 52 dB, equipada con filtro metálico antillama y  antigrasa e iluminación incorporada con in-
terruptor de luz y  conex ión independientes.

P34VC280     1,000 ud  Campana horizontal ancho 60cm blanca                            61,90 61,90

Suma la partida........................................................ 61,90

Costos indirectes ........................... 3,00% 1,86

TOTAL PARTIDA..................................................... 63,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

E30VM020     ud  SOFÁ 2 PLAZAS TAPIZADO 78x117x75cm                              

Sofá con estructura de madera, con asiento tapizado de tela para dos plaza con diseño anatómico y  respando
constituido con láminas de madera entrelazada, de 78x 117x 75 cm.

P34VM020     1,000 ud  Sofá 2 plazas tapizado 78x 117x 75 cm                             332,19 332,19

Suma la partida........................................................ 332,19

Costos indirectes ........................... 3,00% 9,97

TOTAL PARTIDA..................................................... 342,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb SETZE CÈNTIMS

E30VM010     ud  SILLÓN MADERA C/ASIENTO TAPIZ.78x62x75cm                        

Sillón con estructura de madera, con asiento tapizado de tela para una plaza con diseño anatómico y  respando
constituido con láminas de madera entrelazadas, de 78x 62x 75 cm.

P34VM010     1,000 ud  Sillón madera c/asiento tapiz.78x 62x 75cm                        224,79 224,79

Suma la partida........................................................ 224,79

Costos indirectes ........................... 3,00% 6,74

TOTAL PARTIDA..................................................... 231,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
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E30VM050     ud  MESA SALÓN HAYA-MÉD.CAÑA 90x90-180cm                            

Mesa realizada en madera de hay a y  médula de caña natural con posibilidad de div ersos colores. Su estructura
está constituida por un tablero doble despegable, de manera que tiene un largo v ariable de 90 a 180 cm.

P34VM050     1,000 ud  Mesa salón hay a-méd.caña 90x 90-180cm                            519,13 519,13

Suma la partida........................................................ 519,13

Costos indirectes ........................... 3,00% 15,57

TOTAL PARTIDA..................................................... 534,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

E21ABH190    ud  BAÑ.ACRILICA HIDROM.170x75 ODEÓN B.                             

Bañera acrílica rectangular de 170x 75 cm. con apoy a brazos integrados, patas niv eladoras y  acabados cromados,
equipada con sistemas de hidromasaje formado por bomba impulsora de 0,75 C.V., regulador de aire, pulsador au-
tomático y  6 iny ectores orientables con v álv ula de desagüe automático, caudal de 130 l/min. mod. Odeón básico
de Jacob Delafon blanco, con grifería mezcladora mural monomando, con inv ersor automático baño-ducha, ducha
teléfono, flex ible de 170 cm. y  soporte articulado cromado, instalada y  funcionando.

O01OB170     2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,73 33,46

P18BM120     1,000 ud  Bañ. h.mas.a/a 170x 75 Odeón bás.bla.                            696,30 696,30

P18GB290     1,000 ud  Monomando baño-ducha cro.mod JD97                               75,00 75,00

P18GB310     1,000 ud  Conjunto Ducha sop.mural met. 2 jets.                           24,00 24,00

Suma la partida........................................................ 828,76

Costos indirectes ........................... 3,00% 24,86

TOTAL PARTIDA..................................................... 853,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

E21ADP040    ud  P.DUCHA PORC.90x90 BLA.                                         

Plato de ducha de porcelana, de 90x 90 cm., blanco, con grifería mezcladora ex terior monomando, con ducha telé-
fono, flex ible de 150 cm. y  soporte articulado, incluso v álv ula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60
mm., instalada y  funcionando.

O01OB170     0,800 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,73 13,38

P18DP200     1,000 ud  P. ducha 90x 90 blanco                                           118,00 118,00

P18GD050     1,000 ud  Monomando ex t. ducha telf. cromo s.n.                           38,50 38,50

P17SV150     1,000 ud  Válv ula desagüe ducha D60                                       10,00 10,00

Suma la partida........................................................ 179,88

Costos indirectes ........................... 3,00% 5,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 185,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-CINC EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

E21ANS020    ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 

Inodoro especial para minusv álidos de tanque bajo y  de porcelana v itrificada blanca, fijado al suelo mediante 4
puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa blancos, y  cisterna con mando neumá-
tico, instalado y  funcionando, incluso p.p. de llav e de escuadra de1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm.
de1/2".

O01OB170     1,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,73 21,75

P18IE030     1,000 ud  Inod.minusv ál.t.bajo 4 fij.suelo                                560,80 560,80

P17XT030     1,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,56 2,56

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 586,61

Costos indirectes ........................... 3,00% 17,60

TOTAL PARTIDA..................................................... 604,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS QUATRE EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
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E21ANB010    ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL COL.                                

Inodoro de porcelana v itrificada en color, de tanque bajo serie normal, colocado mediante tacos y  tornillos al sola-
do, incluso sellado con silicona y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanismos y  asiento con tapa la-
cados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20
cm. y  de 1/2", funcionando.

O01OB170     1,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,73 21,75

P18IB010     1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.c.Victoria                               162,60 162,60

P17XT030     1,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,56 2,56

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 188,41

Costos indirectes ........................... 3,00% 5,65

TOTAL PARTIDA..................................................... 194,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-QUATRE EUROS amb SIS CÈNTIMS

E21ASA010    ud  LAV.65x52 C/PED. OVE B. G.MMDO.                                 

Lav abo de porcelana v itrificada en blanco, de 65x 52 cm. mod. Ov e de Jacob Delafon colocado con pedestal y
con anclajes a la pared, con grifo mezclador monomando modelo JD97 con desagüe automático, con aireador y
enlaces de alimentación flex ibles, cromado, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2"
cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionando.

O01OB170     1,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,73 18,40

P18SA010     1,000 ud  Lav .65x 52 c/pedes. Ov e blanco                                   112,45 112,45

P18GL500     1,000 ud  Monomando lav abo d.a.cromo JD97                                 58,00 58,00

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,02 3,02

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,56 5,12

Suma la partida........................................................ 196,99

Costos indirectes ........................... 3,00% 5,91

TOTAL PARTIDA..................................................... 202,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DOS EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
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CAPITOL C13 Seguretat i Salut                                               
E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA010     1,000 ud  Casco seguridad                                                 2,63 2,63

Suma la partida........................................................ 2,63

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

E28RA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolv o antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA140     0,333 ud  Gafas antipolv o                                                 3,60 1,20

Suma la partida........................................................ 1,20

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

E28RA110     ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polv o y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA158     1,000 ud  Mascarilla celulosa desechable                                  1,17 1,17

Suma la partida........................................................ 1,17

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditiv os con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA200     0,333 ud  Cascos protectores auditiv os                                    11,80 3,93

Suma la partida........................................................ 3,93

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINC CÈNTIMS

E28RM080     ud  PAR GUANTES VACUNO                                              

Par de guantes de uso general de piel de v acuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM035     1,000 ud  Par guantes v acuno                                              3,20 3,20

Suma la partida........................................................ 3,20

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
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CAPITOL C14 Gestió de residus                                               
E02TR020     m3  TRANSPORTE RESIDUOS VERT. <20km.                                

Transporte de tierras al v ertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  v uelta, con camión bañe-
ra basculante y  canon de v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la carga.

M07CB030     0,150 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     41,00 6,15

M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,80 0,80

Suma la partida........................................................ 6,95

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb SETZE CÈNTIMS

CANON        m3  CANON DE VERTEDREO                                              

Canon de v ertido de escombros procedentes de la obra, en v ertedero específico, instalación de tratamiento de resi-
duos de construcción y  demolición ex terna a la obra o centro de v alorización o eliminación de residuos.

Sense descomposició

Costos indirectes ........................... 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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CAPITOL RESUM EUROS %

C1 Treballs prev is .............................................................................................................................................. 3.585,34 1,79

C2 Millora de la fonamentació ............................................................................................................................... 2.820,24 1,41

C3 Recuperació de secció i restauració d'arcs ........................................................................................................ 768,79 0,38

C4 Sanejament i intubació de sèquia...................................................................................................................... 7.478,55 3,73

C5 Estructura ..................................................................................................................................................... 25.043,27 12,48

C6 Tancaments.................................................................................................................................................. 23.323,18 11,62

C7 Coberta ........................................................................................................................................................ 33.393,24 16,64

C8 Obra ............................................................................................................................................................ 6.418,80 3,20

C9 Fusteria ex terior i interior................................................................................................................................. 5.092,15 2,54

C10 Rev estiments i acabats................................................................................................................................... 38.583,12 19,22

C11 Instal·lacions ................................................................................................................................................. 37.903,04 18,88

C12 Equpiament................................................................................................................................................... 8.798,77 4,38

C13 Seguretat i Salut............................................................................................................................................. 89,65 0,04

C14 Gestió de residus........................................................................................................................................... 23.700,48 11,81

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 216.998,62

13,00% Despeses Generals....................... 28.209,82

6,00% Benefici industrial .......................... 13.019,92

SUMA DE G.G. y  B.I. 41.229,74

21,00% I.V.A. ...................................................................... 54.227,96

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 312.456,32

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 312.456,32

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de TRES-CENTS DOTZE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS  EUROS amb TRENTA-DOS CÈN-
TIMS

, a 31 d'octubre de 2016.

LA PROPIETAT L´ARQUITECTE
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3. Fitxes dels productes seleccionats  
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Información técnica
Technical information

Self-priming pumps for pools
Strength with silence

Bombas autoaspirantes para piscinas privadas
Fuerza silenciosa

Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o contenido de este documento sin previo aviso.
We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, whithout prior notice.

Datos técnicos
Technical data
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Transparent prefilter lid with bayonet closure. No 
wrench needed for opening

1.5” suction and return connectors for Ø 50mm 
tubing.

Prefilter basket to prevent solid particles from 
entering the hydraulics.

Easy-to-open bleeder plug.

Extra-stable pump foot.

Mechanical closure manufactured of AISI 316 steel;
fixed part in alumina oxide.

Noryl® impeller.

Ball bearing for high temperature operation.

Class F insulation. Euro voltage motor. IP55 rating.

Tapa prefiltro transparente con cierre en bayoneta.

No necesita llave para su apertura.

Raccords de conexión para aspiración e impulsión 

de 1,5”, para manguito de Ø50mm.

Cesto prefiltro para evitar la entrada de elementos

sólidos en la hidráulica.

Tapón purga de fácil apertura.

Pie bomba de gran estabilidad.

Cierre mecánico construido en acero AISI 316 y 

parte fija en Oxido Alúminia.

Rodete fabricado en Noryl ®.

Rodamiento preparado para trabajar con altas 

temperaturas.

Motor Eurotensión. Aislamiento clase F. IP-55.

Las bombas Sena cumplen con las especificaciones de la normativa

EN-60335-2-41\ A1: 2001 que ha llevado a la obtención del marcaje

TÜV-GS.

Sena pumps comply with the specifications of EN-60335-2-41\

A1: 2001 standards, allowing them to carry the TÜV-GS mark.

Bomba autoaspirante Sena para piscinas

Sena self-priming pump for swimming pools

Sus características:

• Tornillería de bomba en acero inoxidable.

• Raccords de conexión para aspiración e 

impulsión de 1,5” para manguito de Ø 50mm.

• Cierre mecánico fabricado en AISI 316.

• Rodete en NORYL ®.

• Cuerpo de bomba y difusor fabricado en 

polipropileno con carga mineral y con fibra de

vidrio.

• Aislamiento Clase F y protección motor IP-55,

permite que trabajen en ambientes con elevada

humedad y altas temperaturas.

• Capacidad de autoaspiración por encima de

2 m.

• Gama estándar a 50 Hz, también disponible a

60 Hz.

En la familia de bombas Sena, tanto el máximo

caudal como la baja sonoridad, van de la mano

con la intención de satisfacer plenamente las

exigencias de la piscina privada y con un atractivo

diseño que ya es característico de AstralPool.

Cabe destacar su capacidad de autoaspiración,

por encima de 2 m sin válvula de pie. Además, las

bombas Sena están fabricadas con plásticos

técnicos con un prefiltro de 2 lts de capacidad y

su tapa transparente permite poder visualizar el

interior del prefiltro.

La familia Sena está disponible desde 1/3 CV hasta

1,25 CV con motores monofásicos y desde 3/4 CV

hasta 1,25 CV en motores trifásicos permitiendo

trabajar a 230 V y 230/400 V con una variación

de ± 10% respecto a la tensión nominal debido

a que incorporan motores eurotensión.

E x c e l l e n t  d e s i g n ,  g r e a t

f e a t u r e s

The high flow rating and low noise level of Sena

pumps go hand in hand to meet all the needs of

private pools with an attractive design that is

characteristic of AstralPool equipment. A special

feature of this pump version is its self-priming

capacity: at more than 2 m without a foot valve.

In addition, Sena pumps are manufactured with

engineering plastics and have a 2-litre prefilter

fitted with a transparent lid for viewing the inside

of the prefilter.

Sena pumps are available with power ratings

ranging from 1/3 HP to 1.25 HP with single-phase

motors and 3/4 HP to 1.25 HP in three-phase

motors, making it possible to run at 230 V and

230/400 V ± 10%, due to the use of Euro-voltage

motors.

Baja sonoridad

Las bombas Sena trabajan a pleno rendimiento con

un nivel de sonoridad óptima para todos los modelos,

de modo que se minimizan los efectos sonoros

percibidos en el entorno de la piscina.

Low noise level

Sena pumps run at full duty with optimal noise levels

for all models, thereby minimizing the effects of noise

on the pool surroundings.

Práctico diseño

Toda la gama de bombas Sena incorpora el cierre de

bayoneta en su tapa prefiltro lo cual permite cerrar en

un solo movimiento el prefiltro de la bomba en cuatro

posiciones distintas. La configuración en cruz de la

tapa prefiltro, permite utilizar cualquier herramienta

para su apertura o cierre.  También, para fijar el pie

al cuerpo de la bomba se ha optado por un pie de gran

estabilidad y fácil montaje eliminando la tornillería

como uno de sus componentes.

Practical design

The entire range of Sena pumps includes a bayonet

closure in the prefilter lid, making it possible to close

the pump prefilter in four different positions in just

one step. The cross-shaped prefilter lid means any tool

can be used to open or close it. In addition, a highly

stable, easy-to-assemble foot has been used to attach

the foot to the pump body, eliminating the need for

nuts and bolts.

D i s e ñ o  y  g r a n d e s

p r e s t a c i o n e s

Characteristics:

• Stainless steel nuts and bolts for the pump

• 1.5” suction and return connectors for Ø 50mm

tubing.

• Mechanical closure manufactured in AISI 316.

• NORYL ® impeller.

• Pump body and diffuser manufactured of 

polypropylene with mineral filler and fibreglass.

• Class F insulation and IP-55 motor protection

for operation in high-humidity, high-

temperature environments.

• Self-priming at more than 2 m.

• Standard 50 Hz range; also available in 60 Hz.

Los elementos de la bomba
Pump components
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Transparent prefilter lid with bayonet closure. No 
wrench needed for opening

1.5” suction and return connectors for Ø 50mm 
tubing.

Prefilter basket to prevent solid particles from 
entering the hydraulics.

Easy-to-open bleeder plug.

Extra-stable pump foot.

Mechanical closure manufactured of AISI 316 steel;
fixed part in alumina oxide.

Noryl® impeller.

Ball bearing for high temperature operation.

Class F insulation. Euro voltage motor. IP55 rating.

Tapa prefiltro transparente con cierre en bayoneta.

No necesita llave para su apertura.

Raccords de conexión para aspiración e impulsión 

de 1,5”, para manguito de Ø50mm.

Cesto prefiltro para evitar la entrada de elementos

sólidos en la hidráulica.

Tapón purga de fácil apertura.

Pie bomba de gran estabilidad.

Cierre mecánico construido en acero AISI 316 y 

parte fija en Oxido Alúminia.

Rodete fabricado en Noryl ®.

Rodamiento preparado para trabajar con altas 

temperaturas.

Motor Eurotensión. Aislamiento clase F. IP-55.

Las bombas Sena cumplen con las especificaciones de la normativa

EN-60335-2-41\ A1: 2001 que ha llevado a la obtención del marcaje

TÜV-GS.

Sena pumps comply with the specifications of EN-60335-2-41\

A1: 2001 standards, allowing them to carry the TÜV-GS mark.

Bomba autoaspirante Sena para piscinas

Sena self-priming pump for swimming pools

Sus características:

• Tornillería de bomba en acero inoxidable.

• Raccords de conexión para aspiración e 

impulsión de 1,5” para manguito de Ø 50mm.

• Cierre mecánico fabricado en AISI 316.

• Rodete en NORYL ®.

• Cuerpo de bomba y difusor fabricado en 

polipropileno con carga mineral y con fibra de

vidrio.

• Aislamiento Clase F y protección motor IP-55,

permite que trabajen en ambientes con elevada

humedad y altas temperaturas.

• Capacidad de autoaspiración por encima de

2 m.

• Gama estándar a 50 Hz, también disponible a

60 Hz.

En la familia de bombas Sena, tanto el máximo

caudal como la baja sonoridad, van de la mano

con la intención de satisfacer plenamente las

exigencias de la piscina privada y con un atractivo

diseño que ya es característico de AstralPool.

Cabe destacar su capacidad de autoaspiración,

por encima de 2 m sin válvula de pie. Además, las

bombas Sena están fabricadas con plásticos

técnicos con un prefiltro de 2 lts de capacidad y

su tapa transparente permite poder visualizar el

interior del prefiltro.

La familia Sena está disponible desde 1/3 CV hasta

1,25 CV con motores monofásicos y desde 3/4 CV

hasta 1,25 CV en motores trifásicos permitiendo

trabajar a 230 V y 230/400 V con una variación

de ± 10% respecto a la tensión nominal debido

a que incorporan motores eurotensión.
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The high flow rating and low noise level of Sena

pumps go hand in hand to meet all the needs of

private pools with an attractive design that is

characteristic of AstralPool equipment. A special

feature of this pump version is its self-priming

capacity: at more than 2 m without a foot valve.

In addition, Sena pumps are manufactured with

engineering plastics and have a 2-litre prefilter

fitted with a transparent lid for viewing the inside

of the prefilter.

Sena pumps are available with power ratings

ranging from 1/3 HP to 1.25 HP with single-phase

motors and 3/4 HP to 1.25 HP in three-phase

motors, making it possible to run at 230 V and

230/400 V ± 10%, due to the use of Euro-voltage

motors.

Baja sonoridad

Las bombas Sena trabajan a pleno rendimiento con

un nivel de sonoridad óptima para todos los modelos,

de modo que se minimizan los efectos sonoros

percibidos en el entorno de la piscina.

Low noise level

Sena pumps run at full duty with optimal noise levels

for all models, thereby minimizing the effects of noise

on the pool surroundings.

Práctico diseño

Toda la gama de bombas Sena incorpora el cierre de

bayoneta en su tapa prefiltro lo cual permite cerrar en

un solo movimiento el prefiltro de la bomba en cuatro

posiciones distintas. La configuración en cruz de la

tapa prefiltro, permite utilizar cualquier herramienta

para su apertura o cierre.  También, para fijar el pie

al cuerpo de la bomba se ha optado por un pie de gran

estabilidad y fácil montaje eliminando la tornillería

como uno de sus componentes.

Practical design

The entire range of Sena pumps includes a bayonet

closure in the prefilter lid, making it possible to close

the pump prefilter in four different positions in just

one step. The cross-shaped prefilter lid means any tool

can be used to open or close it. In addition, a highly

stable, easy-to-assemble foot has been used to attach

the foot to the pump body, eliminating the need for

nuts and bolts.

D i s e ñ o  y  g r a n d e s

p r e s t a c i o n e s

Characteristics:

• Stainless steel nuts and bolts for the pump

• 1.5” suction and return connectors for Ø 50mm

tubing.

• Mechanical closure manufactured in AISI 316.

• NORYL ® impeller.

• Pump body and diffuser manufactured of 

polypropylene with mineral filler and fibreglass.

• Class F insulation and IP-55 motor protection

for operation in high-humidity, high-

temperature environments.

• Self-priming at more than 2 m.

• Standard 50 Hz range; also available in 60 Hz.
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BAJO TEJA
Variedad de formatos

TEJADOS IMPERMEABILIZADOS Y VENTILADOS

 50% de materiales reciclados.
Sin amianto.

8 ONDULINE®

PizarraPlana Mixta Hormigón

R

Composición en masa + doble resinaLas placas Onduline® Bajo Teja DRS están 
compuestas, en masa, por una armadura 
base de fibras (minerales y vegetales) y 
resinas termo-estables, saturadas en 
asfalto a alta temperatura.

Existen diferentes formatos con los que 
se dota de impermeabilidad a todo tipo 
de tejados, independientemente del tipo 
de teja con el que esté construído.

DE 18,5 A 22cm

DE 14 A 18cm

MAYOR DE 22cm

R

Curva

Curva

Curva

Mixta sin encaje

DE 18,5 A 22cm
Curva

IM
PE
RM

EABILIZACIÓN

30

Mixta sin encaje PizarraPlana Mixta Hormigón



Remate de cumbrera 
y limatesa ventilada

Rollo aluminio para remate de tejas

5 X 0,38 m

5 X 0,4 m

Impermeabilización o sellado de remates 
de chimenea, alero, etc.

2,5 X 0,3 m
2,5 X 0,39 m

COMPLETA GAMA 
DE ACCESORIOS

DATOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS 
ONDULINE BAJO TEJA

CARACTERÍSTICAS DEL BAJO TEJA

9ONDULINE®

Tornillo universal

Clavo cabeza PVC

Clavo espiral

Clavo taco

Clavo nylon

Broca clavo taco

Broca clavo nylon

Fijacion de BT50,BT150,BT190,BT200 y 
BT235 a soportes metálicos y de madera

Fijación de BT150,BT 190, BT200 
y BT235 a soporte de madera

Fijación de BT50, BT150,BT 190, BT200 
y BT235 a soporte de madera

Fijación de BT50, BT150,BT 190, BT200 
y BT235 a soporte de hormigón

Fijación de BT50, BT150,BT 190, BT200 
y BT235 a soporte cerámico

Taladro en forjado de hormigón 
para clavo taco

Taladro en forjado cerámico 
para clavo nylon

6,5

6 - 7

8 - 11,5

7 - 9 - 13 - 16

8 - 13

7

16 - 21

16 - 21

3,9

2,8

4

5

10

4,8

5

10

TORNILLERÍA PERFIL APLICACIÓN LONGITUD (cm) DIÁMETRO(mm)

Sellados de juntas 
entre placas Onduline

Pegado de tejas a listón

Remate de alero antipájaros

Ondufilm

Onduflex

Ondufoam

Peine de alero

Ondulair

Metalfilm

Flashing band

(15 - 22,5 - 45cm) x 10ml

300cc

100 x 8 cm

Teja

Negro

Teja, plomo, aluminio y 
marfil

ACCESORIOS PERFIL APLICACIÓN DIMENSIONES COLOR

Teja

Teja

Tornillo Autorroscante
Cabeza Pvc

Fijación de BT150, BT190, BT200 
y BT235 a soporte metálico

Aplicaciones

Largo  (mm)
Ancho  (mm)
Altura de onda  (mm)
Espesor  (mm)
Peso
Conductividad térmica
Número de ondas
Unidades / palé
Perfil
Color

Tejas curvas
entre 18,5 y 22 cm

2000
1050
38
2,6

3kg/m2

9+4 planas
300

Tejas curvas
más de 22 cm

2000
950
36
2,6

3kg/m2

10
300

2000
1000
24
2,4

3,1kg/m2

21
300

2000

1
250gr/m

612

rojo

0,04W/m ok

rojo

Modelo BT 235 Modelo BT 200 Modelo BT 190 Modelo BT 50 Listón BTModelo BT 150 Plus

2000
1050
24
2,4

3kg/m2

18 + 4 planas
300

Teja mixtas, planas, de hormigón o pizarra

Tejas curvas
entre 14 y 18 cm

2000
1050
24
2,4

3kg/m2

17+5 lisas
300

Tejas curvas
entre 18,5  y 22 cm

30
20

40
20

40
30

*Tolerancia según norma EN 14964

*

*

*

*

*

Pegado de tejas a placa 750cc Crema

Negro, marrón, rojo ladrillo, 
gris, rojo y terracota





Friso abeto de 13mm Yeso de 13mm

La fabricación de ONDUTHERM se realiza cumpliendo parámetros reflejados en las normas ISO 9001 y 14001. 

NÚCLEO AISLANTE DE POLIESTIRENO EXTRUIDO:

- Densidad de 35Kg/m3.
- Nuevo sistema de ensamblado (machi-hembrado) sin      
   lengüetas.
- Facilita la instalación.
- Minimiza los puentes térmicos.

TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO ANTIDESLIZANTE:

- Tablero hidrofugado en toda su masa.
- Con rayado superficial antideslizante.

PALETIZADO DE ALTA RESISTENCIA.

Ahorro energético.
Sostenibilidad.

24 ONDULINE®

FABRICANTE LÍDER EN PANEL SÁNDWICH

30%

ETA 11/0291

ONDUTHERM cuenta con los certificados:

DITE
11/0291

ONDUTHERM
PANEL SÁNDWICH



Estos tres elementos están unidos mediante colas que mantienen su flexibilidad aún después de su secado, impidiendo que 
los materiales se despeguen por diferencias de dilatación.

Elementos del panel sándwich ONDUTHERM

La medida de los paneles sándwich ONDUTHERM es: 2.500  X 600 mm.

- El tablero inferior es el elemento visible desde el interior. Disponemos de una amplia gama de acabados que aportarán un 
valor estético diferenciado a cada bajo-cubierta (madera, yeso, OSB, etc.).

3. Acabado interior

- Es el núcleo aislante que proporciona el aislamiento térmico a la cubierta. 

- Sistema de ensamblado sin lengüeta.

- Disponible en espesores de 30, 40, 50, 60, 80 y 100 mm*.
*Otros espesores consultar.

2. Poliestireno extruido

Densidad Mínima

Conductividad Térmica

Resistencia a compresión

35 Kg/m3

0,034W/mk

300 kPa

1. Tablero aglomerado hidrófugo

Densidad Nominal
Conductividad Térmica
Resistencia a la Flexión
Hinchamiento max. por 
inmersión en agua durante 24h. 

> 600Kg/m3

    0,12 w/mk
> 14N/mm2

10%

- Es el tablero superior, lo forman un conjunto de partículas de madera prensadas y mezcladas con colas y resinas. 

- El tratamiento hidrófugo del tablero soporta la humedad ambiental, pero 
no el contacto directo con el agua por lo que no debe mojarse nunca.

- Incorpora un ranurado antideslizante que aporta seguridad durante la 
instalación.

- Es el soporte continuo para la cubierta, sobre el que se colocarán las tejas 
o las placas Onduline®.

- Se presenta en espesores de 10, 16 ó 19 mm.

2. Poliestireno extruido

3. Acabado interior

1. Tablero aglomerado hidrófugo antideslizante

ONDUTHERM es un panel sándwich de madera compuesto por: un tablero superior aglomerado hidrófugo que hace de soporte, 
un núcleo aislante de poliestireno extruído de alta densidad y un tablero inferior disponible en una amplia gama de acabados 
para adaptarse a la estética de cada caso.

25ONDULINE®
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Estos valores son válidos para todos los acabados en friso abeto.
Se recomiendan el tablero aglomerado hidrófugo de 16 y 19 mm para acabados en friso de abeto.
Para paneles con tablero aglomerado de 10 mm consultar (Servicio Técnico 94 636 18 65).

Panel sándwich ONDUTHERM formado por:

Cara exterior
Tablero aglomerado con tratamiento hidrófugo 
en toda su masa. 
Con ranuras antideslizantes en su superficie.
Espesores: 19, 16 y 10 mm.

Núcleo aislante
Poliestireno extruido de 35Kg/m3 de densidad. 
Con sistema de machihembrado sin lengüeta.
Espesores: 30, 40, 50, 60, 80 y 100 mm.

Cara inferior
Tablero de friso de abeto de primera calidad.
Lamas: 13 X 80 mm.
Acabados: Natural (sin barnizar), barnizado 
(Incoloro, Miel, Tintado y Nogal) y Rústico con relieve.

Referencia

0,71
0,60
0,50
0,41
0,33
0,71
0,60
0,50
0,41
0,33

Coeficiente transmisión 
térmica (k)(W/m 2 ºk)*

2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500

Longitud
(mm)

23,09
23,50
23,91
24,73
25,53
20,91
21,32
21,73
22,55
23,35

Peso
(kg/m2.)

400
538
676
953
717
400
538
676
953
717

H19 + A40 + FAB13
H19 + A50 + FAB13
H19 + A60 + FAB13
H19 + A80 + FAB13
H19 + A100 + FAB13
H16 + A40 + FAB13
H16 + A50 + FAB13
H16 + A60 + FAB13
H16 + A80 + FAB13
H16 + A100 + FAB13

308
392
476
501
460
308
392
476
501
460

72
82
92
112
132
69
79
89
109
129

Espesor
(mm)

215
245
275
208
202
215
245
275
208
202

1250 (mm)
3 apoyos

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

Ancho
(mm) 833  (mm) 

4 apoyos
625  (mm)
5 apoyos

Cargas admisibles (Kg/m2) L/300
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Friso de abeto

Friso habitual de abeto en el mercado

9,6mm

Friso de abeto ONDUTHERM

12,3mm



Dept. Calidad

Longitud m 

Anchura cm

Espesor mm

Colores cm

Estanqueidad

Clasificación al fuego
ISO 7390

Resistencia a la colabilidad mm
MEL O52

Fuerza de pegado N/cm
NF T 30 018

Permeabilidad al vapor gr/m2 24h

Temperatura de aplicación ºC

Temperatura de trabajo ºC

5ºC =0  70º=3

FICHA TÉCNICA LÁMINA DE ESTANQUEIDAD ONDUFILM

CARACTERÍSTICAS Unidades Valores

Lámina de estanqueidad compuesta por un film autoadhesivo de butilo, revestido con una capa de 
aluminio reforzada con film de poliéster. El material viene revestido por una capa de plástico siliconado 

para la protección de la cara autoadhesiva 

Uso recomendado como sellador de juntas y para la formación de limahoyas y limatesas, remates de 
cumbreras, chimeneas, sellados de juntas de panel, reparación de canalones, etc... Para su aplicación, 

las superficies deben estar limpias y exentas de humedad. En caso de encontrarnos con superficies 
polvorientas o desconchadas, rascar y aplicar imprimación. Debe almacenarse en lugares secos, 

ventilados y que no excedan de 30º

APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Formatos

10

7,5 / 15 / 22,5 / 45

0,6mm

Terracota y plomo

ONDULINE se reserva el derecho de modificación sin previo aviso y no se 
responsabiliza del uso indebido del producto.

Propiedades 
mecánicas y físicas

Impermeable

B2

4N/cm

2,5

5º a 40º

 - 30º a 80º

ONDULINE Materiales de Construcción s.a.
Polígono Industrial "El Campillo"

Apartado de Correos 25
48500  GALLARTA (BIZKAIA).

Tfno: 946 369 444 - Fax: 946 369 103

Tfno Técnico: 946 361 865
Página Web: www.onduline.es

E-mail: comercial-onduline@onduline.es



RASAN 
POZOS, ARQUETAS 
E  IMBORNALES



I. ARQUETAS

Posibilidad de fabricación 

de arquetas especiales 

según necesidades de obra.

TIPOS DE ARQUETAS DE PVC

Disponemos de una amplia tipología de arquetas y accesorios para

las mismas.

arqueta de paso
abocardada

arqueta decantadora

arqueta sifónica
arqueta separadora

de grasas

arqueta registrable
de paso

arqueta sifónica con
tapón de registro

arqueta con tapón
de registro

arqueta 
de paso ciega

arqueta sumidero
sifónico de fundición

con marco

arqueta sumidero
sifónico de fundición
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Detalle de arqueta de PVC 

con sumidero sifónico 

que quedará embutida 

en una losa armada.

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

COLOCACIÓN DE ARQUETAS DE PVC ENTERRADAS

COLOCACIÓN DE ARQUETAS DE PVC COLGADAS

Las arquetas van

ancladas al hormigón

mediante una varilla

de hierro con 

posibilidad de colocar

un registro lateral.

La arqueta debe colocarse sobre

una base de hormigón de limpieza

de 10 a 15 cm de espesor. Una

vez situada la arqueta, conectar

los tubos de evacuación. 

El relleno de tierra y pavimentación

debe realizarse según se indica 

en el detalle. Tras la compactación

de las tierras debe realizarse 

de inmediato una presolera.

El marco de la tapa de fundición

debe anclarse al pavimento.
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II. POZOS

1515

H

Ø600

Incluye varias
posibilidades de 
salida macho: Ø315,
Ø250, Ø200.

POZO DE PE Ø 600

Altura mínima H = 550 mm.

Altura máxima aconsejable H = 1.600 mm.

Diámetro máximo de conexión: 315 mm.

Conexiones a cualquier nivel y ángulo necesario

sección alzado

planta

Conexiones de salida 

Ø 200, 250 y 315.

Posibilidad de conexión 

de diámetro superior



Con estructura metálica a distinto nivel

Doblar una vez montado

Doblar una

Doblar antes
de montar

vez montado

8

D112.es Knauf Techos Suspendidos

Perfiles primarios y secundarios a distinto nivel

Escuadra de cuelgue

Caballete

medidas en mm

Distancia entre
Primarios

Distancia entre Cuelgues

Rango kN/m²

≤ 0,15

Solo para

1) 1)
≤ 0,30 ≤ 0,50 ≤ 0,65

(Ver tabla pag. 2)

1) Utilizar solamente cuelgues con capacidad de carga de como mínimo

500

600

700

800

900

1000

1100

1200 900

900

950

1000

1050

1100

1150

1200 950

900

850

800

800

750

750

-

800

750

700

700

-

-

-

-

750

700

650

-

-

-

-

-

Placa Transversal a los secundarios
mm

50012,5 / 2x12,5

15

18

550

600

En caso de protección

a

c

Sin resistencia al fuego

Espesor placa
mm

Sin resistencia al fuego

al fuego, ver otras
soluciones en página 4.

b

para CD 60x27

para CD 60x27

Separación máxima entre primarios
Unión entre primarios y secundarios

Separación máxima entre secundarios

techo bajo
techo

0,40 kN.

ap.100
Modulac

ión e/e
 perf

iles
 prim

ari
os

≤

Modulación e/e perfiles secundarios

b b

c

c

Nota: Sin perfil perimetral la distancia del muro al primer cuelgue será ≤ 150 mm y la distancia máxima del muro al perfil primario será ≤ 150 mm.

1/3 
Distancia entre cuelgues

aa
(con perfil perimetral)
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HIDRÓFUGO TRANSPARENTE PARA FACHADAS 

 

Descripción: 

Broncohidrófugo es un impermeabilizante transparente a base de silicona y solventes 

orgánicos, que protege las fachadas contra la penetración del agua lluvia debido a su alta 

hidro repelencia.  No forma película, no altera la apariencia de la fachada. 

 

Usos: 
Se usa en superficies verticales como paredes de ladrillo, bloque, concreto o revoque. 

Evita la formación de musgos y hongos en fachadas y culatas. 

 

Preparación de la superficie: 

La superficie  debe estar completamente resanada, limpia y seca; sin manchas blancas ni 

fisuras. Si se requiere  resanar la superficie, deje fraguar el resane al menos 8 días antes de 

hidrofugar. 

 

Cuando la superficie presenta manchas blancas o de cemento, estas deben removerse con 

escoba  y una solución acidulada para lavar fachadas, deje actuar la solución por 5 minutos 

y luego enjuague con abundante agua. (Utilice gafas protectoras y guantes). 

Después de lavar la fachada, deje secar 8 días antes de aplicar el producto. 

 

Aplicación: 

Broncohidrófugo se aplica puro, sin diluir, con aspersora o brocha, saturando 

completamente la superficie. Para  una mayor protección  y durabilidad, aplique 2 manos, 

con intervalos de 30 minutos ente  manos. 

Aplique en un día soleado, sin amenaza de lluvia. 

 

Rendimiento: 

El rendimiento aproximado en bloque poroso es de  5  a 7  metros cuadrados por galón, 

dependiendo del método de aplicación. 

Sobre adobe no poroso es de 10 a 12 metros  cuadrados por galón aproximadamente. 

 

Precauciones:  

Es un producto inflamable, no fume cerca ni exponga el producto a llamas, chispas o 

fuentes de calor. 

En caso de incendio apague con extintor de polvo químico seco tipo B. 

Use respirador con doble cartucho para vapores orgánicos, guantes de caucho y gafas 

protectoras. 

Manténgase fuera del alcance de los niños. 
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Presentación: 

Tambor de 55 galones, garrafa de 5 galones y galón. 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Densidad: 0.8kg/lt 

Color: Incoloro 

Secado entre capas: 30 minutos. 

Tiempo de vida en el envase: seis meses 

Rendimiento: 10 a 12 metros cuadrados por galón. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  
La información suministrada por Productos Bronco S.A. es dada de buena fe y está basada en nuestra experiencia de los 

productos, los cuales en condiciones de aplicación normales cumplen con los objetivos para los cuales fueron elaborados; 

Productos Bronco S.A no se hace responsable por la aplicación o manipulación inadecuada de nuestros productos.  

La correcta aplicación del producto es responsabilidad del usurario.  

Si tiene alguna duda, consulte nuestro departamento técnico.  

 

 

 

PRODUCTOS BRONCO S.A. -IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS-  
Fábrica: Variante de Caldas - Km 5- La Estrella (Antioquia) – Colombia.  

PBX: (57-4) 4446515.  

Página web: www.productosbronco.com  

Email: productosbronco@une.net.co / info@productosbronco.com 
 
 

Elaboró:   
Departamento de Investigación y  Desarrollo. 
 

Fecha:      2012/12/12 

 



ROMÁN CLAVERO S.L.

FICHA TÉCNICA

Ventana sistema IV78 Climatrend. Marcado CE

Madera laminada, sección de hoja 78 x 78 mm y de marco 78 x 78 mm.

Capacidad para el vidrio de 31 a 42 mm de espesor.

Fijación del vidrio con tecnología de vidrio encolado.

Vierteaguas de madera con soporte de aluminio.

Doble junta de estanqueidad de goma de caucho termoplástica en hoja.

Moldura clásica o recta.

Protección de juntas en V con Kodrin WV 470.

Sellado de vidrio a dos caras con silicona.

Máximo aislamiento acústico Rw = 47 dB

Máximo aislamiento térmico Uw = 0,92 W/m²K

Máxima certificación energética de la ventana = A

SISTEMA DE LA VENTANA

       MARCADO CE - EN 14351-1 SI

       PERMEABILIDAD AL AIRE - EN 1026 CLASE 4

       ESTANQUIEDAD AL AGUA - EN 1027 CLASE E1200
       RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO - EN 12211 CLASE 5

DISEÑO DE LOS PERFILES

       ESTABILIDAD DIMENSIONAL DE LOS ELEMENTOS - EN 1529 APTO

       MADERA LAMINADA ENCOLADA - EN 392 APTO

       FUERZA ADHERENCIA DE LOS ADHESIVOS DE LA MADERA - EN 204, EN 205, EN 12 765 APTO

BARNIZADO

       MATERIALES DE RECUBRIMIENTO Y SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA MADERA EXTERIOR - EN 927-3 CLASE 2

VENTILACIÓN

       VENTILACIÓN DE LOS EDIFICIOS - EN 13141-2

AIREADOR OCULTO 10Pa 5,1 m³ / h AEROSLIM 10Pa 27,7 m³ / h

AEROMAT MINI 10Pa 6 m³ / h MICROVENTILACIÓN 10Pa 11 m³ / h

Pág. 1 ROMÁN CLAVERO S.L.

PRESTACIONES CERTIFICADAS DE LA VENTANA

Pretaladro para fijación del marco de la ventana al premarco y a la obra 

mediante tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica de Ø6 mm, Spax T-

star plus, de 15 cm de longitud.

Ventana de madera oscilobatiente, abatible de giro vertical y horizontal inferior, practicable 

al interior.

FOTOGRAFÍA DE LA VENTANA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA VENTANA

Herraje Maco Multimatic Aire 12 con nivel de seguridad WK1 y opcional hasta 

WK3; incluso cerraderos de seguridad con base de 30 mm.

Apertura de microventilación incluida en todas las oscilobatientes.

Apertura mediante falleba de palanca en las hojas pasivas.

Bisagra con capacidad de carga hasta 130 kg. y opción de bisagra oculta Maco 

Multipower con capacidad de carga hasta 150 kg.

Tratamiento Lasur Cetol WF952 Duraflex de la casa alemana Sikkens en color 

según la elección.

Ventana con Sistema Europeo de madera IV78

Serie Climatrend

--- Perfil IV78 ---



ROMÁN CLAVERO S.L.

FICHA TÉCNICA

TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LA VENTANA (*) - EN ISO 10077-1

   MADERA DURA    MADERA BLANDA

    Roble, Iroko, Sipo, Niangón, Fresno     Pino, Framiré, Limba

Uf Ug Uw (Ψg = 0,08) C.E.w Uw (Ψg = 0,04) C.E.w Uf Ug Uw (Ψg = 0,08) C.E.w Uw (Ψg = 0,04) C.E.w 

0,6 1,11 A 1,06 A 0,6 1,02 A 0,92 A

0,7 1,18 A 1,08 A 0,7 1,09 A 0,99 A

0,8 1,25 A 1,15 A 0,8 1,15 A 1,06 A

0,9 1,32 B 1,22 A 0,9 1,22 A 1,12 A

1,0 1,39 B 1,29 A 1,0 1,29 A 1,19 A

1,1 1,45 B 1,36 B 1,1 1,36 B 1,26 A

1,2 1,52 C 1,42 B 1,2 1,43 B 1,33 B

1,3 1,59 C 1,49 B 1,3 1,50 C 1,40 B

1,4 1,66 D 1,56 C 1,4 1,57 C 1,47 B

1,5 1,73 D 1,63 D 1,5 1,63 D 1,54 C

1,6 1,80 D 1,70 D 1,6 1,70 D 1,60 D

1,8 1,93 D 1,84 D 1,8 1,84 D 1,74 D

2,0 2,07 D 1,97 D 2,0 1,98 D 1,88 D

2,8 2,62 D 2,52 D 2,8 2,53 D 2,43 D

*: Cálculo realizado sobre ventana de 1 hoja de 1,48 x 1,23 m.

Uf  Transmitancia unitaria del marco (W/m²K)

Madera Dura con densidad ≈  700kg/m 3  (λ=0,18)

Madera Blanda con densidad ≈ 500kg/m 3  (λ=0,13)

Ug  Transmitancia unitaria del vidrio (W/m²K)  

Uw  Transmitancia térmica de la ventana (W/m²K)

Ψg  Transmitancia térmica lineal (Aluminio = 0,08 W/mK)

Ψg  Transmitancia térmica lineal (Swisspacer = 0,04 W/mK)

C.E.w  Clasificación energética de la ventana

AISLAMIENTO ACÚSTICO DEL VIDRIO Rw

37 (-1,-5) dB 37 (-2,-5) dB 39 (-2,-4) dB 47 (-2,-6) dB

37 (-1,-2) dB 38 (-2,-4) dB 42 (-3,-5) dB

38 (-2,-6) dB 38 (-2,-4) dB 45 (-1,-5) dB

39 (-2,-5) dB 45 (-1,-5) dB 31 (-1,-5) dB

HERRAJE

       FUERZAS DE MANIOBRAS - EN 12046-2

       CAPACIDAD DE SOPORTAR CARGAS DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD - EN 14609 APTO

SEGURIDAD

NPD P2A P5A P1A

P1A P3A P1A P2A

P1A P4A P2A P4A

PROTECT SP 615 P6B PROTECT SP 722 P7B PROTECT SP 827 P8B

PROTECT HN112-S BR1-S PROTECT HN120-S BR1-S PROTECT HN323-S BR3-S PROTECT HN540-S BR5-S

PROTECT HN113-S BR1-S PROTECT HN222-S BR2-S PROTECT HN432-S BR4-S

PROTECT HN119-S BR1-S PROTECT HN226-S BR2-S PROTECT HN536-S BR5-S

WK1: Fuerza física sin herramienta, hasta 300 Nm. Vidrio mínimo P1A

WK2: Ladrón con herramientas simples y prueba de vulnerabilidad de 3 minutos netos Vidrio mínimo P4A

WK3: Ladrón con herramientas especializadas y prueba de vulnerabilidad de 5 minutos netos Vidrio mínimo P5A

Pág. 2 ROMÁN CLAVERO S.L.

1,60 1,30

4+4.1 4+4.4 5+5.2 6+6.4

       RESISTENCIA A LA AGRESIÓN - EN 356

       RESISTENCIA A LAS BALAS - EN 1522

3+3 4+4.2 4+4.6 6+6.1

3+3.2 4+4.3 5+5.1 6+6.2

       ROBO CON ESCALAMIENTO, RESISTENCIA A LA VENTANA Y LAS PUERTAS - ENV 1627-1630

HERRAJE WK1 CLASE 1 HERRAJE WK2 CLASE 2

       RESISTENCIA AL IMPACTO DE CUERPO PENDULAR - EN 356

       RESISTENCIA A APERTURAS Y CIERRES REPETIDOS - EN 1191 CLASE 2

CLASE 2

       RESISTENCIA A LA CORROSIÓN - EN 1670

MACO ESTÁNDAR ACABADO SILVER LOOK: CLASE 4 MACO TRICOAT: CLASE 5

6+6.1 si / 16 / 104+4.2 / 20 / 4+4.2

8 / 24 / 5 4+4.2 / 20 / 64+4.1 / 20 / 4+4.1 6+6.2 si / 15 / 6+6.2 si

4 / 12 / 4 / 12 / 4

6 / 27 / 4

10 / 20 / 6

4+4.2 si / 24 / 6

4+4.1 / 20 / 6 6+6.1 / 16 / 5+5.1

4+4.1 si / 20 / 10 TRIPLE ACRISTALAMIENTO

DOBLE ACRISTALAMIENTO DOBLE ACRISTALAMIENTO LAMINADO

Ventana de madera oscilobatiente, abatible de giro vertical y horizontal inferior, practicable 

al interior.

PERFIL ISOTÉRMICO DE LA VENTANA

Ventana con Sistema Europeo de madera IV78

Serie Climatrend

--- Perfil IV78 ---
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Nogal 20X20

Modelo: Nogal
Tamaño: 20X20 cm
Grosor: 8mm
Tipo Material: Gres

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   
Proceso de fabricación Monococción Baldosa cerámica prensada en seco

Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados,
ortogonalidad, planitud

Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo
definidos en la norma UNE-EN 14411

UNE EN ISO 10545 Parte 2

Absorción de agua 0.5% < E < 3% UNE EN ISO 10545 Parte 3

Resistencia a la flexión (N/mm.2) 
y fuerza de rotura (N)

> 30
> 1100

UNE EN ISO 10545 Parte 4

Resistencia a la abrasión superficial (Baldosas
esmaltadas)

5 UNE EN ISO 10545 Parte 7

Dilatación térmica lineal < 7*10 -6 /ºC UNE EN ISO 10545 Parte 8

Resistencia al choque térmico Resiste la prueba UNE EN ISO 10545 Parte 9

Expansion por humedad < 0.6% UNE EN ISO 10545 Parte 10

Resistencia al cuarteo Resiste la prueba UNE EN ISO 10545 Parte 11

 Clase 2 UNE ENV 12633:2003

 R11 DIN 51130

Resistencia al deslizamiento

RESISTENCIA QUÍMICA   
Productos de limpieza doméstica Clase GA

Sales para piscina Clase GA

Acidos y bases (baja concentración) Mínimo Clase GLB

UNE EN ISO 10545 Parte 13

Resistencia a las manchas Mínimo Clase 4 UNE EN ISO 10545 Parte 14

MARCADO CE   
  Declaración CE de Prestaciones:

  
Nº 001VV2013
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IMPORTANTE: antes de la colocación comprobar tono, calibre y calidad. No se aceptarán reclamaciones después de colocado del material. Respetar una junta de colocación mínima de 1 a 2 mm.
Documento de información comercial, no podrá utilizarse ni judicial ni administrativamente sin la autorización expresa de VIVES Azulejos y Gres S.A. 

El color de la pieza de la presente ficha técnica es orientativo y puede diferir del color de la pieza real.
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S A N E A M I E N T O  D E  A G U A S  R E S I D U A L E S  Y  P L U V I A L E S

J01 TUBERÍA PVC SANEAMIENTO

Sin presión SN-2

SN-2
Ø Exterior (mm) Espesor (mm) Código Precio / m.

160 3,2 0316040000 12.06 €

200 3,9 0320040000 18.28 €

250 4,9 0325040000 28.78 €

315 6,2 0331540000 44.38 €

400 7,9 0340040000 73.71 €

500 9,8 0350040000 121.04 €

630 12,3 0363040000 189.07 €

TUBERÍA LISA PVC SANEAMIENTO LONGITUD 6 m. 
FAM.030

Con presión PN-6

TUBERÍA PVC SN4 COEXTRUSIONADA. LONGITUD 6 m                                                                               FAM.380

Ø Exterior (mm) Espesor (mm) Código Precio / m.
160 4,0 380LUSO160 11.09 €

200 4,9 380LUSO200 15.33 €

250 6,2 380LUSO250 25.48 €

315 7,7 380LUSO315 38.74 €

400 9,8 380LUSO400 65.62 €

SN-4
Ø Exterior (mm) Espesor (mm) Código Precio / m.

160 4,0 03160SN400 14.16 €

200 4,9 03200SN400 20.74 €

250 6,2 03250SN400 33.00 €

315 7,7 03315SN400 49.74 €

400 9,8 03400SN400 82.37 €

500 12,3 03500SN400 137.00 €

630 15,4 03630SN400 209.89 €

Sin presión SN-4
PN-6

Ø Exterior (mm) Espesor (mm) Código Precio / m.
110 2,7 0311050000 7.82 €

125 3,1 0312550000 10.27 €

160 4,0 0316050000 15.83 €

200 4,9 0320050000 24.35 €

250 6,2 0325050000 38.70 €

315 7,7 0331550000 58.54 €

400 9,8 0340050000 96.69 €

500 12,3 0350050000 157.57 €

630 15,4 0363050000 254.10 €

DN (mm) Ø Exterior (mm) Ø Interior (mm) SN (kn/m²) Longitud (m) Código Precio / m.
160 160,0 146,0 8 6 03DCTEJ160 17.35 €

200 200,0 182,0 8 6 03DCTEJ200 23.69 €

250 250,0 227,5 8 6 03DCTEJ250 38.58 €

315 315,0 285,2 8 6 03DCTEJ315 50.04 €

400 400,0 364,0 8 6 03DCTEJ400 80.33 €

500 500,0 451,8 8 6 03DCTEJ500 143.93 €

600 649,2 590,0 8 6 03DCTEJ600 258.74 €

800 855,7 775,0 8 6 03DCTEJ800 440.72 €

1000 1072,3 970,0 8 6 03DCTE1000 655.46 €

1200 1120,0 1102,9 8 6 03DCTE1200 878.81 €

FABRICACIÓN
El proceso de fabricación de la tubería corrugada de doble pared SA-
NECOR® consiste básicamente en una máquina extrusora alimentan-
do a un equipo especial de corrugación en continuo, conformando 
un tubo de doble pared, lisa interior y estructurada la exterior, que 
forma un conjunto reforzado que resuelve la resistencia al aplasta-
miento.

La norma que se aplica a la fabricación de la tubería SANECOR® es la 
UNE-EN 13476 “Sistemas de canalización en materiales plástico para 
evacuación y saneamiento enterrado sin presión”.

Certifi cado de producto AENOR nº 001/004760 

TUBERÍA PVC DOBLE PARED COLOR TEJA – SANECOR®                                           FAM.381
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J02 ACCESORIOS PVC SANEAMIENTO

CODOS PVC COLOR GRIS               FAM.022

CODO 450 M/H CODO 870 M/H CODO 450 H/H CODO 870 H/H
Ø Exterior (mm) Código Precio / Ud. Código Precio / Ud. Código Precio / Ud. Código Precio / Ud.

250 02D1145250 32.14 € 02D1687250 41.18 € 02D1145251 63.88 € 02D1687251 133.07 €

315 02D1145315 65.68 € 02D1687315 81.54 € 02D1345316 148.42 €

400 02D1145400 247.65 € 02D1687400 333.60 €

500 * 02D1345500 723.42 € 02D1587500 881.46 €

630 * 02D1345630 1,320.25 € 02D1587630 1,824.89 €

800 * 02D1345800 2,315.84 € 02D1587800 3,580.10 €

* Accesorio Manipulado (Fam.019)
DERIVACIONES PVC COLOR GRIS          FAM.022

DERIVACIÓN 450 M/H DERIVACIÓN 870 M/H DERIVACIÓN 450 H/H DERIVACIÓN 870 H/H
Ø Exterior (mm) Código Precio / Ud. Código Precio / Ud. Código Precio / Ud. Código Precio / Ud.

250 02D2245250 50.46 € 02D2287250 42.25 € 02D2245251 195.72 € 02D2287251 160.78 €

315 02D2245315 184.71 € 02D2287315 137.11 € 02D2287316

400 * 02D2345400 736.50 € 02D2387400 692.91 €

500 * 02D2345500 1,080.71 € 02D2387500 945.67 €

* Accesorio Manipulado (Fam.019)

AMPLIACIONES EXCÉNTRICAS PVC COLOR GRIS FAM.022

Ø Exterior (mm) Código Precio / Ud.
250 - 160 02D3225016 35.43 €

250 - 200 02D3225020 16.50 €

315 - 160 02D3231516 100.81 €

315 - 200 02D3231520 115.50 €

315 - 250 02D3231525 86.29 €

400 - 315 02D3240031 184.66 €

TAPONES DE PVC COLOR GRIS FAM.022

CIEGO DE REGISTRO
Ø Exterior 

(mm) Código Precio / Ud. Código Precio / Ud.

250 02D4225000 33.26 € 02D4125000 88.96 €

315 02D4231500 62.34 € 02D4131500 155.96 €

400 02D4240000 181.09 €

Ø Exterior (mm) Código Precio / Ud.
250 15SC250000 508.50 €

315 15SC315000 631.88 €

400 15SC400000 1,198.82 €

SIFÓN COLECTOR FAM.019

MANGUITOS DE UNIÓN PVC COLOR GRIS FAM.022

ENCOLAR JUNTA ELÁSTICA
Ø Exterior 

(mm) Código Precio / Ud. Código Precio / Ud.

250 02D3025000 20.43 € 02D3125000 52.04 €

315 02D3031500 53.86 € 02D3131500 184.14 €

400 02D3040000 176.82 €

500 * 02D3050000 321.75 €

630 * 02D3063000 463.21 €

* Accesorio Manipulado (Fam.019)

450 870
Ø Exterior 

(mm) Código Precio / Ud. Código Precio / Ud.

250 - 110 02D2642511 150.39 € 02D2682511 150.39 €

250 - 125 02D2642511 150.39 € 02D2682511 150.39 €

250 - 160 02D2642516 168.11 € 02D2682516 168.11 €

250 - 200 02D2642520 177.17 € 02D2682520 177.17 €

315 - 125 02D2643112 211.81 € 02D2683112 211.81 €

315 - 160 02D2643116 227.95 € 02D2683116 227.95 €

315 - 200 02D2643120 237.01 € 02D2683120 237.01 €

315 - 250 02D2643125 246.06 € 02D2683125 246.06 €

400 - 125 02D2644012 312.20 € 02D2684012 312.20 €

400 - 160 02D2644016 314.96 € 02D2684016 314.96 €

400 - 200 02D2644020 337.80 € 02D2684020 337.80 €

400 - 250 02D2644025 360.63 € 02D2684025 360.63 €

400 - 315 02D2644031 383.86 € 02D2684031 383.86 €

DERIVACIONES REDUCIDAS PVC COLOR GRIS FAM.019
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