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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

1. IDENTIFICACIÓN 

PROGRAMA OPERATIVO 

Objetivo:  

PHASING IN 

Zona subvencionable afectada: 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Período de programación: 

2007-2013 

Nº del Programa (Nº CCI): 

2007 ES 16 2 PO 010 

Título del Programa: 

P.O. FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN 

Año: 

2010 

Fecha de aprobación por el Comité de Seguimiento: 

7 de junio de 2011 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

El día 2 de marzo de 2007, España presentó a la Comisión Europea una propuesta de 
Programa Operativo para la Comunidad Autónoma de la Comunidad Valenciana que 
reunía las condiciones del objetivo convergencia en virtud del artículo 5, apartado 1, 
del Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006. 

Mediante Decisión de la Comisión C(2007)5929, de 29 de noviembre de 2007, la 
Comisión Europea aprobó el Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 
2007-2013, con un importe máximo de ayuda de 1.326.340.547 euros. El coste total 
ascendía a 2.239.628.287 euros, y la aportación nacional era por importe de 
913.287.740 euros. 

El 3 de noviembre de 2009, España presentó a la Comisión una solicitud de revisión del 
Programa Operativo consistente en igualar la tasa de cofinanciación de la AGE y de la 
Comunidad Autónoma y equipararse a las regiones de Competitividad. Esta 
modificación fue aprobada por Decisión de la Comisión C(2009)10444 de 16 de 
diciembre de 2009, estableciendo para el PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2007
2013 un importe máximo de ayuda de 1.326.340.547 euros, siendo el coste total de 
1.884.945.370 euros y la aportación nacional de 558.604.823 euros. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO 

El presente documento constituye el Informe de Anualidad a que se refiere el artículo 
67 del Reglamento General 1083/2006, por el que se establece que la Autoridad de 
Gestión deberá elaborar y enviar a la Comisión, informes anuales de ejecución del 
Programa Operativo 

En este informe se recoge la ejecución financiera de la anualidad 2010, incluyendo 
gastos correspondientes a las anualidades 2008 y 2009. En este apartado se incluyen, 
de forma agregada a nivel de Eje prioritario, los principales datos de ejecución, tanto 
física como financiera, así como los datos financieros desglosados por categorías. 

Asimismo, se incluye  información, referida al conjunto del programa operativo, en 
relación con las  medidas puestas en marcha para garantizar la calidad y eficacia en la 
gestión, seguimiento y evaluación del programa operativo, así como las actuaciones 
dirigidas a promover los principios  horizontales (fomento de la igualdad entre hombres 
y mujeres, desarrollo sostenible) y la conformidad con la legislación comunitaria 
(contratación pública y reglas de competencia).  

La información detallada sobre el avance de las actuaciones desarrolladas por los 
distintos organismos intermedios y beneficiarios del programa operativo, ordenada 
según Ejes prioritarios y organismos ejecutores, se incluye en el apartado 3 del 
informe. Este apartado recoge información sobre los siguientes aspectos: definición y 
puesta en marcha de las actuaciones, gasto comprometido y ejecutado en las mismas, 
operaciones aprobadas, impacto previsible, destinatarios últimos, etc. 

2.1. Logros y análisis de los avances 

2.1.1. Información sobre los avances físicos del Programa Operativo 

2.1.2. Información financiera 

2.1.3.  Información sobre el desglose del uso de los Fondos 

A continuación se insertan los cuadros correspondientes a estos apartados. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

2.1.4. Devolución o reutilización de ayudas 

Durante el año 2010 no se ha producido ninguna circunstancia que conlleve la 
adopción de las medidas previstas en el artículo 57 y el artículo 98, apartado 2, del 
Reglamento (CE) 1083/2006 y que supongan la devolución o reutilización de ayudas. 

2.1.5. Análisis cualitativo 

Así los gastos totales certificados hasta diciembre de 2010 en el PO FEDER de la 
Comunitat Valenciana ascienden a 477.834.001,94€ que representa un porcentaje de 
ejecución del 25,35% para todo el período de programación. 

En relación con la programación respecto a los objetivos de Lisboa que representa el 
76,60% del Programa, el nivel de ejecución para todo el período ha sido de 26,76€.  

A continuación se analiza brevemente la ejecución por Ejes: 

Eje 1 Desarrollo de la Economía del Conocimiento (I+D+i, Sociedad de la 
Información y TIC). La ejecución del año 2010 ha sido de 14.333.981,6€. Lo que 
representa el 51,12%. Para la totalidad del período el gasto certificado ha sido del 
41,58% 

Eje 2 Desarrollo e innovación empresarial. La ejecución del año 2010 ha sido de 
35.633.048,49€. Lo que representa el 68,96%. Para la totalidad del período el gasto 
certificado ha sido del 24,45% 

Eje 3 Medioambiente, entorno natural, recursos hídricos y prevención de 
riesgos. La ejecución del año 2009 ha sido de 29.201.401,62€. Lo que representa el 
43,20%. Para la totalidad del período el gasto certificado ha sido del 18,29% 

Eje 4 Transporte y energía. La ejecución del año 2010 ha sido de 71.429.054,81€ 
Lo que representa el 131,81%. Para la totalidad del período el gasto certificado ha sido 
del 31,12%. 

Eje 5 Desarrollo sostenible local y urbano. La ejecución del año 2010 ha sido de 
5.315.875,7€. Lo que representa el 26,83% Para la totalidad del período el gasto 
certificado ha sido del 16,69% 

Eje 7 Asistencia Técnica. La ejecución del año 2010 ha sido de 145.902,01€. Lo que 
representa el 3,36% Para la totalidad del período el gasto certificado ha sido del 
2,57% 

Se insertan los cuadros correspondientes a este apartado: 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

2.1.6. Datos sobre ejecución en relación con la Regla N+2 

Según lo establecido en los artículos 93 y 94 del Reglamento 1083/2006 de 11 de 
julio, la utilización de las dotaciones presupuestarias disponibles con arreglo a las 
perspectivas financieras anuales definidas en el Programa ha de tener lugar en los dos 
años siguientes a aquel en que se haya contraído el compromiso inicial.  

Al objeto de revisar la ejecución del Programa frente al horizonte que marcaba el 31 de 
diciembre de 2010 como fecha para la liberación automática de los compromisos 
correspondientes a la anualidad 2008 hay que indicar que: 

La ayuda programada hasta el año 2008 ascendía a 373.711.625€. La ayuda declarada 
a 31-12-2010 fue de 310.998.138,17€, el importe del anticipo son 99.475.541,03€ con 
lo que se obtiene un total de 410.473.679,2€. Por tanto los compromisos 
correspondientes a la anualidad 2009 se han cubierto en un  porcentaje del 109,84%. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

2.2. Información sobre conformidad con la legislación comunitaria 

De acuerdo con el artículo 60 del Reglamento (CE) 1083/2006 las operaciones que 
sean ejecutadas a través del Programa Operativo de la Comunitat Valenciana deben 
realizarse de conformidad con la política y normativa comunitaria y nacional en materia 
de medio ambiente, contratación pública, competencia e igualdad de oportunidades. 

Por otro lado, el artículo 56 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, establece en su 
apartado 4 que las normas de subvencionabilidad del gasto se establecerán a nivel 
nacional y que dichas normas cubrirán la totalidad del gasto declarado en el marco de 
cada Programa Operativo.  

A tal efecto, el Ministerio de Economía y Hacienda ha emitido la Orden EHA/524/2008, 
de 26 de febrero, en la que se establecen las citadas normas para los Programas 
Operativos financiados por el FEDER y el Fondo de Cohesión. 

2.2.1 Medio Ambiente 

Las operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales deben ser coherentes con 
los principios y objetivos de desarrollo sostenible y protección y mejora del medio 
ambiente, previstos en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y plasmados 
en el “Programa comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y 
desarrollo sostenible”, así como en los compromisos asumidos por la Unión en el marco 
de acuerdos internacionales. Asimismo, deben atenerse a la normativa comunitaria en 
materia de medio ambiente. 

De forma genérica, todos los organismos que participan en la realización del Programa 
Operativo, conocen la legislación vigente y la ponen en práctica en la definición y 
ejecución de las medidas que lo integran. 

Por otra parte, todas las actuaciones realizadas hasta la fecha dentro del Programa 
Operativo de la Comunitat Valenciana se han sometido a los mecanismos de evaluación 
ambiental pertinentes. En este sentido, la evaluación de impacto ambiental es la 
técnica generalizada en todos los países industrializados como instrumento de defensa 
del medio ambiente. 

En estos mecanismos de evaluación se estudia la concordancia de las obras y 
actividades con los principios ambientales consagrados a nivel comunitario y se 
controla el efectivo cumplimiento de la normativa sectorial ambiental que sea de 
aplicación, tanto europea como estatal y autonómica. Asimismo, se proponen 
programas de seguimiento para garantizar su efectivo cumplimiento. 

GENERALITAT  

De acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo de 11 de 
julio, los objetivos de los Fondos se perseguirán en el marco de un desarrollo 
sostenible y el fomento de la protección y mejora del medio ambiente por parte de la 
Comunidad.  Constituye por tanto uno de los principios que  se debe aplicar a todas 
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aquellas operaciones que sean cofinanciadas por los fondos comunitarios y en nuestro 
caso por el FEDER. 

En el ámbito de la Generalitat,  como ya se indicó en el Informe del año anterior, la ley 
2/1989 de 3 de marzo de Impacto Ambiental y el Decreto 162/1990 de 15 de octubre 
del Consell, son las normas reguladoras  que se aplican en aquellos proyectos que 
pueden tener efectos significativos en el medio ambiente. 

De igual manera todos aquellos proyectos presentados a financiación comunitaria han 
de tener en cuenta la conservación de la naturaleza, de las aves, del hábitat, y de las 
especies de flora y fauna silvestres.  Los proyectos son valorados  considerando si 
afectan o no la Red Natura 2000 o a cualquier otro Espacio Natural Protegido en virtud 
de la aplicación de la Directiva de Hábitat (92/443/CEE) y de la Directiva de Evaluación 
de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente (97/11/CE). 

En el anterior período de programación la DG Economía como Organismo Intermedio y 
la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda como Autoridad 
Ambiental fueron pioneras y diseñaron una estrategia global conjunta para la 
implementación de la protección y mejora del medio ambiente en la ejecución del 
Programa Operativo. Comprendía una serie de acciones que, velando por la presencia 
y respeto de dicha política horizontal comunitaria, garantizaran su correcta gestión en 
todas las actuaciones.  Entre estas actuaciones se encontraba la elaboración del 
“Manual de Procedimiento para la Gestión del POICV en materia 
medioambiental”. 

En el actual periodo de programación, este manual de procedimiento en materia 
medioambiental constituye también, una herramienta práctica que facilita al máximo la 
gestión de la vertiente ambiental en la ejecución de las actuaciones cofinanciadas. Por 
lo tanto las nuevas tareas y procedimientos  que se establecen en él, continúan 
vigentes  en este momento y constituye una herramienta metodológica  de gran 
utilidad que refleja la transversalidad de las consideraciones medioambientales en la 
ejecución de cada una de las actuaciones llevadas a cabo. 

Este compromiso con el cumplimiento de la vertiente medioambiental  en la ejecución 
de las diversas actuaciones que integran el PO feder de la Comunitat Valenciana, 
queda reflejado expresamente en el tratamiento establecido en la  aplicación de 
gestión y control de los fondos del Ministerio de Economía y Hacienda FONDOS 2007, 
que exige cumplimentar la lista de comprobación de medio ambiente al dar de alta las 
distintas operaciones.   

Siguiendo esta línea de actuación, la Generalitat ha ampliado esta exigencia en su 
propia aplicación de fondos FEDERICO al solicitar además la información que hace 
referencia a si existe o no declaración de afección de la Red Natura 2000 emitida por la 
Autoridad Ambiental competente de la Comunitat Valenciana.  Todo ello con el objetivo 
de asegurar en la totalidad de gastos cofinanciados  por fondos europeos el respeto y 
fomento a la mejora y protección del medio ambiente.  

A lo largo del último año, tanto el proceso de verificación contemplado en el artículo 
13 del Reglamento (CE) 1828/2006, de la Comisión de  8 de diciembre de 2006, como 
los distintas auditorias realizadas a posteriori por los distintos órganos competentes 
sobre las actuaciones presentadas por la Generalitat Valenciana en el Programa 
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Operativo, han venido a demostrar el cumplimiento ampliamente generalizado de la 
normativa medioambiental. 

Un poco más allá de esta vigilancia mediambiental de cualquier actuación cofinanciada, 
también este Programa Operativo contempla actuaciones que tienen como objetivo 
inmediato y directo el desarrollo sostenible y la protección y mejora del 
medioambiente. Por parte de la Generalitat, es la actual Conselleria de de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda la que impulsa y desarrolla fundamentalmente 
este tipo de actuaciones: Mejora de la eficacia de las estructuras y utilización del agua 
en el regadío, la prevención de riesgos naturales y tecnológicos con el encauzamiento 
de ramblas y barrancos, o la descontaminación de suelos. Mas adelante, en el Capítulo 
de Ejecución, se da buena cuenta detallada de ellas, y del planteamiento de soluciones 
respetuosas con el entorno natural, frente a otras posibles soluciones más 
degradadoras del mismo. 

Por otro lado, la  participación de la Generalitat en  la Red de Autoridades Ambientales, 
a través de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, así como 
de la Dirección General de Economía,  se ha mantenido en este período y ha estado 
presente en las reuniones plenarias que se han celebrado desde su condición de 
miembros de pleno derecho.  

También ha participado en el grupo de trabajo “Nuevas Tecnologías para el Desarrollo 
Sostenible y su Marco de Financiación”, celebrado en Madrid el 7 de junio del 2010, así 
como en el Grupo de Trabajo de “Indicadores de Integración Ambiental en la 
Programación de Fondos Estructurales 2007-2013” que tuvo lugar el 2 de noviembre 
del 2010 en Madrid. 

2.2.2 Contratación Pública 

Las operaciones cofinanciadas por el PO FEDER de la Comunidad Valenciana se 
realizarán de conformidad con la normativa comunitaria en materia de adjudicación de 
contratos públicos de obras, suministros y servicios. 

El 31 de enero de 2006 finalizó el plazo máximo establecido para la transposición al 
derecho nacional de la Directiva 2004/17/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación 
de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los 
servicios postales y de la Directiva 2004/18/CEE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, del 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios.  

Estas Directivas unificaron las anteriores Directivas en la materia y contienen nuevas 
obligaciones que son de aplicación obligatoria a todos los procedimientos de licitación 
que se inicien a partir del 31 de enero de 2006. 

En este sentido, el 31 de octubre de 2007, fue publicada en el BOE la nueva Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la cual nace con el 
objetivo de llevar a cabo la referida transposición. Asimismo ha sido publicada la Ley 
31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del 
agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Se trata respectivamente, de 
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la transposición al derecho interno de las Directivas 2004/18/CEE y 2004/17/CEE en 
materia de contratación pública. 

La entrada en vigor de las mismas tuvo lugar el 1 de mayo de 2008, excepto lo 
establecido en la disposición transitoria séptima, que entró en vigor el día de su 
publicación. 

Por Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de contratos del Sector Público y se deroga parcialmente el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas. El nuevo Real Decreto incorpora 
las modificaciones legislativas producidas desde la promulgación de la Ley. 

La Ley 34/2010, de 5 de agosto, modifica las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales. 

Por último, la Ley de Contratos del sector público, también ha sido afectada por la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. La DT 7ª de la citada ley regula el 
régimen de los contratos administrativos que hayan sido adjudicados con anterioridad 
a la entrada en vigor de la Ley, entrada en vigor que se produjo el día 6 de marzo de 
2011. 

El artículo 56 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, establece en su apartado 4 que las 
normas de subvencionabilidad del gasto se establecerán a nivel nacional y que dichas 
normas cubrirán la totalidad del gasto declarado en el marco de cada Programa 
Operativo. 

A tal efecto, el Ministerio de Economía y Hacienda ha emitido la Orden EHA/524/2008, 
de 26 de febrero, en la que se establecen las citadas normas para los Programas 
Operativos financiados por el FEDER y el Fondo de Cohesión. Pueden destacarse los 
siguientes puntos de esta Orden, relativos a contratación:  

Gastos no subvencionables: 

•	 Descuentos en los contratos.  
•	 Pagos efectuados por el contratista a la Administración en concepto de tasa de 

dirección de obras o cualesquiera otros conceptos que supongan ingresos o 
descuentos que se deriven de la ejecución del contrato.  

•	 Los pagos efectuados por el beneficiario que se deriven de modificaciones de 
contratos públicos mientras que no se admita su subvencionabilidad por la 
Dirección General de Fondos Comunitarios.  

En cuanto a los Sistemas de verificación previa de las certificaciones de gasto, 
dispuestos con arreglo al artículo 13 del Reglamento 1828/206, los Organismos 
Intermedios tienen que cumplimentar las listas de comprobación oficiales incluidas al 
respecto en el sistema “Fondos 2007”, listas en las que aparece una amplia referencia 
específica a los mercados públicos, que abarca toda la tramitación de los contratos, 
desde la licitación de los mismos hasta la adjudicación a la oferta más ventajosa y la 
propia ejecución de aquellos. 
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GENERALITAT  

El proceso de revisión que ha sufrido nuestra legislación nacional en materia de 
contratos públicos, ha hecho que las exigencias en esta materia se hayan visto 
incrementadas. Las condiciones que deben cumplir todas aquellas operaciones que van 
a ser cofinanciadas pretenden asegurar la legalidad de las actuaciones y la aplicación 
Fondos 2007 exige la cumplimentación de las listas de comprobación relativas a la 
contratación en el momento en que se dan de alta las distintas operaciones.   

La aplicación informática  propia de gestión de la Generalitat, FEDERICO  mantiene y al 
mismo tiempo amplía estas exigencias, estableciendo diversas listas de comprobación 
que recogen la normativa que puede ser de aplicación a los gastos declarados, bien el 
RDL 2/2000  de 16 de junio, ley 30/2007 y ley 31/02007 de 30 octubre.  Se recoge 
expresamente para el caso de  concesión de ayudas a beneficiarios que sean entidades 
pertenecientes al Sector Público,  la garantía del respeto a la normativa nacional y 
comunitaria en materia de contratación pública. 

Además de las listas de comprobación, en el proceso de refuerzo de la verificación 
administrativa para realizar la verificación del 100% de los gastos correspondientes a 
ejecución directa, la aplicación FEDERICO se ha actualizado incluyendo un archivo 
digital, en el que el gestor introduce la documentación administrativa de los contratos 
que se presentan a cofinanciación FEDER. 

2.2.3 Fomento de la igualdad de oportunidades 

La implementación del fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en las intervenciones de los Fondos Estructurales en el período 2007-2013 se 
ha realizado mediante la asociación de las autoridades en materia de igualdad de 
oportunidades en todas las fases del proceso (planificación, gestión, seguimiento y 
evaluación etc...) de las intervenciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales. 

Desde el inicio de la programación y a lo largo de la demás fases de gestión de los 
Fondos la participación de los Organismos de Igualdad (Instituto de la Mujer a nivel 
nacional y Organismos de Igualdad en sus respectivas CCAA) ha contribuido a una 
mayor sensibilización y difusión de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en las intervenciones del FEDER para el periodo 2007-2013. 

Además, a través de la formulación de observaciones y propuestas a los distintos 
documentos de la programación, del seguimiento, de la gestión y de la evaluación, los 
Organismos de Igualdad están contribuyendo a que los diversos gestores de las 
intervenciones vayan aplicando, cada vez de forma más real y efectiva, la igualdad de 
género en el desarrollo de sus proyectos. 

Para avanzar en la aplicación efectiva y real de la perspectiva de género a las 
intervenciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión en el 
periodo de programación 2007-2013 el MENR de España prevé la creación, entre otras, 
de la Red de Políticas de Igualdad entre hombres y mujeres. 
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GENERALITAT  

En el período 2007-2013 la Igualdad de Oportunidades es una prioridad horizontal que 
debe tenerse en cuenta en todas las intervenciones y en todas las fases. 

Desde la Generalitat Valenciana se han seguido las Orientaciones Estratégicas 
Comunitarias para la Cohesión 2007 y la obligación recogida en el artículo artículo 16 
del Reglamento 1083/2006 “Los Estados Miembros y la Comisión velarán por promover 
la igualdad entre hombres y mujeres y la integración de las cuestiones de género en 
las diferentes etapas de ejecución de los Fondos”. 

La aprobación en el año 2003 de la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres de la 
Generalitat, supuso una apuesta pionera del Gobierno Valenciano para incorporar la 
igualdad en las políticas públicas del Consell. Desde entonces, y con el impulso de los 
diferentes Planes de Igualdad de Oportunidades desarrollados por la Generalitat, se ha 
conseguido la incorporación transversal de la perspectiva de género en todas las 
políticas desarrolladas por el Consell. Durante el anterior período de Programación, el 
Consell elaboró distintos planes de Actuación para la Igualdad de Oportunidades (PIO) 
entre mujeres y hombres, el último de ellos es el IV PIO 2006-2009 que enlaza con el 
período 2007-2013. Este plan incorporaba las siguientes áreas de actuación: 

• Área I: Incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas 
• Área II: La participación de la mujer en la toma de decisiones. 
• Área III: Imagen, Medios de Comunicación y Nuevas Tecnologías. 
• Área IV: Educación y promoción cultural. 
• Área V: Empleo y Economía Social. 
• Área VI: Corresponsabilidad familiar y laboral. 
• Área VII: Salud integral de las mujeres. 
• Área VIII: Inclusión Social. 
• Área IX: Participación y Cooperación. 

Actualmente se ha elaborado un nuevo PIO que está en fase de aprobación, y que 
tendrá vigencia hasta el 2013. 

Entre tanto la Generalitat ha avanzado promoviendo diferentes actuaciones que se 
insertan en las políticas de igualdad de oportunidades  y de las que cabe destacar: 

� 	 El Acuerdo de 9 de abril de 2010 del Consell de la Generalitat, por el que se 
aprueba el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Función Pública de 31 de marzo de 
2010, por el que se aprobó el I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de la 
administración de la Generalitat (2010-2012) (DOGV 6382, de 22.10.2010), este 
plan está enmarcado dentro del Plan de Innovación y Modernización de la 
Administración Pública Valenciana. Su objetivo es alcanzar la igualdad de 
oportunidades entre las mujeres y los hombres que desarrollan su actividad laboral 
en el ámbito de la Administración de la Generalitat. Dentro del Plan destacan los 
siguientes objetivos: 

- Promover la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público. 
- La participación equilibrada en los órganos colegiados de la Administración. 
- Fomentar la corresponsabilidad familiar y laboral entre hombres y mujeres para 

que estas se incorporen con garantías a la Administración Pública. 
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-	 Flexibilización y adaptación del puesto de trabajo para mujeres víctimas de 
violencia de género. 

Por tanto, ya en el 2010 la implementación del PO FEDER de la CV 2007-2013 por 
parte de la Generalitat a través de sus Consellerias y Departamentos, estaba bajo el 
marco de este Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de la Administración de la 
Generalitat. 

� 	 En el 2010 se editó en papel e implementó en la web de la Dirección General de la 
Mujer de la Conselleria de Bienestar Social la Guía de Conciliación de la Vida 
Personal, Familiar y Laboral: Consideraciones Generales. Orientación para su 
implantación en las empresas, cofinanciada por el FSE, esta guía identifica una 
serie de acciones que ayudan a las empresas a mejorar la gestión de sus recursos 
humanos, facilitando a mujeres y hombres unas pautas que les permitan encontrar 
el equilibrio entre su vida personal, familiar y profesional. 

� 	 La Generalitat consciente de que las administraciones locales son las más cercanas 
a la ciudadanía, ha llevado a cabo acciones en los municipios para impulsar 
políticas de igualdad entre mujeres y hombres, entre las actuaciones más 
relevantes dentro de este objetivo destacan: 

-	 “Guía para la elaboración de los Planes Municipales de Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres”. 

- La 	Convocatoria de los premios “Construyendo Municipios en Igualdad de 
Oportunidades”. En el año 2010 el municipio premiado en la categoría de 
municipios de hasta 10.000 habitantes ha sido Bellreguard, y en la categoría de 
municipios de más de 10.000 habitantes ha sido Valencia.  

Destacamos que estos dos municipios han sido por otra parte beneficiarios de 
fondos FEDER en el marco de actuaciones cofinanciadas por el PO FEDER de la CV 
2007-2013. 

La Dirección General de la Mujer y por la Igualdad de la Conselleria de Bienestar 
Social, es el centro directivo, dependiente de la Secretaría Autonómica de Familia y 
Coordinación Social, al que corresponde elaborar, promover y ejecutar las medidas 
necesarias para hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres, con independencia de su circunstancia o condición y 
promover su participación en todas las esferas de la vida política, civil, laboral, 
económica, social y cultural. 

En el PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2007-2013, la Dirección General de la 
Mujer y por la Igualdad tiene un carácter consultivo, y es miembro permanente del 
Comité de Seguimiento. En la elaboración del Programa Operativo, la Dirección 
General de la Mujer colaboró desde el primer momento en cooperación con el Instituto 
de la mujer, a fin de ofrecer instrumentos y herramientas prácticas para garantizar la 
incorporación de este principio en el Programa 2007-2013, eliminando las dificultades 
de integración detectadas en el programa 2000-2006. Esta estrecha colaboración entre 
ambos Organismos de Igualdad, a través de reuniones e intercambios de información, 
ha permitido conocer mejor la situación de partida de la Comunitat Valenciana, 
facilitando así el diseño de las actuaciones desarrolladas en el PO considerando la 
perspectiva de género. 
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En cuanto a la implementación de las actuaciones del PO, el documento que describe 
los criterios de selección de las operaciones del PO CV FEDER 2007-2013, explicita en 
su apartado inicial sobre Cumplimiento de los principios horizontales, que “Con 
carácter general y en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 16 del 
Reglamento 1083/2006, la selección de operaciones evitará cualquier discriminación 
basada en sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, minusvalías, edad u 
orientación sexual. Asimismo, se promoverá la igualdad entre hombre y mujeres y se 
tendrá en cuenta la accesibilidad de las personas discapacitadas”.  

Además en los “Sistemas de Procedimientos y Gestión” y en el propio “Manual de 
Gestión del POCV 2007-2013”, actualizado y distribuido en el 2010, se ha enfatizado la 
integración de la perspectiva de género en las actuaciones cofinanciadas y el 
procedimiento de verificación aborda la comprobación de este extremo. 

Por otro lado, en el aplicativo informático FEDERICO para la gestión y seguimiento del 
PO FEDER de la CV 2007-2013 diseñado por la Generalitat, el organismo gestor de las 
operaciones cumplimenta la pregunta relativa al artículo 16 del Reglamento CE 
1083/2006, también los listados de comprobación de Contratos y de Ayudas contienen 
preguntas al respecto y forman parte del proceso de verificación establecido por la 
Generalitat. Por otra parte, en la ejecución del PO se han establecido desde el inicio 
indicadores de género que permiten evaluar los objetivos establecidos.  

Durante el año 2010, la Dirección General de Economía, como Organismo Intermedio, 
participó activamente en la reunión de la Red de Igualdad de Oportunidades que tuvo 
lugar en Sevilla los días 13 y 14 de Mayo de 2010. Durante el año 2010, a raíz de las 
reuniones de esta red,  se  ha planificado por parte de la Dirección General de 
Economía, la realización de una jornada de formación para gestores y demás 
departamentos involucrados en la gestión del FEDER, que tendrá lugar en el 2011. 

INSTITUTO DE LA MUJER    

El Instituto de la Mujer, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad 
Politica, Social  e Igualdad, encargado de velar por el cumplimento de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado, ha 
llevado a cabo en el año 2010 las siguientes actividades: 

1. 	 Participación en los Comités de Seguimiento de los Programas Operativos 
Plurirregionales 

Como miembro de pleno derecho de dichos Comités el Instituto de la Mujer, para velar 
por el cumplimiento de igualdad de oportunidades, ha asistido a las reuniones de los 
Comités de seguimiento de los Programas plurirregionales,  celebradas en el año 2010, 
formulando las oportunas observaciones sobre la incorporación de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y realizando propuestas para mejorar la 
implementación de dicho principio, lo que implica:  

•	 Contribución a la preparación del contenido del capítulo de la Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres de los respectivos Informes Anuales. 
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•	 Estudio y verificación sobre la inclusión de la perspectiva de género por parte de 
los gestores de las intervenciones plurirregionales. 

•	 Asesoramiento técnico continuado a los gestores de las intervenciones, sobre la 
introducción de la perspectiva de género en sus intervenciones. 

•	 Formulación de observaciones y  propuestas a los respectivos  Informes de 
Ejecución anuales, que son presentados a sus correspondientes Comités de 
Seguimiento. 

•	 Mantenimiento y actualización de la sección “Igualdad de oportunidades en los 
Fondos estructurales”, dentro de la página web del Instituto de la Mujer. 

2. 	 Participación en la realización de la evaluación estratégica temática de la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

Especialmente destacable es la contribución del Instituto de la Mujer al Informe de la 
Evaluación Estratégica Temática de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 
hombres, realizada en el año 2010 por el Gobierno de España. El Instituto ha 
elaborado el apartado de normativa legal, ha diseñado, tramitado y analizado las 
encuestas enviadas a los organismos intermedios FEDER y ha enviado al MEH un 
escrito con las observaciones mas relevantes de cara a la elaboración del informe final. 

DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL (MPT) 

De manera general, se debe destacar que la convocatoria 2007 se caracteriza por: 

o	 Incluir acciones específicas en materia de Igualdad, para ello se ha incorporado el 
ámbito prioritario “Promoción de la conciliación familiar y cohesión social”, 
cuya tipología de actuaciones tiene una influencia directa en la mujer al priorizar 
las necesidades de este colectivo respecto a los demás (creación de guarderías, 
servicios para la atención de personas en situación de dependencia, etc.). En este 
caso, se considera la integración del principio de igualdad en un sentido vertical. 

o	 Realizar actuaciones en los restantes ámbitos prioritarios cuyos resultados 
pueden contribuir al fomento de la igualdad y facilitar la incorporación de este 
colectivo al mercado laboral. Así, aspectos relativos a mejorar la accesibilidad 
(transporte e información), conectividad, movilidad o seguridad tiene un impacto 
significativo en la mujer, al ser uno de los colectivos más beneficiados con dichas 
actuaciones. (Sentido horizontal) 

Por otro lado, tal y como se ha comentado en el punto 2.2 “Seguimiento de 
indicadores”, el resultado que se desprende de los indicadores operativos del PO de 
Comunidad Valenciana del año 2009 en relación a los proyectos que fomentan la 
igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres y que fomentan la igualdad de 
oportunidades e inclusión social para minorías y gente joven, el resultado ha sido 
favorable, habiéndose ejecutado o estando en ejecución las siguientes actuaciones: 

o	 Desarrollo de proyectos itinerarios peatonales. 
o	 Adecuación de edificio municipal Casa Mestres para locales de asociaciones. 
o	 Creación de aula y otras infraestructuras para la realización de acciones de 

formación y cualificación para grupos vulnerables y en situación de exclusión. 
o	 Promoción y dotación de los recursos de inserción para menores y adolescentes. 
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o	 Promoción y dotación de los recursos de inserción educativa para menores y 
adolescentes. 

o	 Ampliación del Servicio de atención a víctimas de violencia de género y familiar. 
o	 Realización de campañas de información y de sensibilización en temas de 

conciencia cívica. 
o	 Realización de cursos de alfabetización informática y de uso de Internet. 
o	 Creación de un servicio municipal de Atención a Inmigrantes. 
o	 Programa de empleo público municipal para el casco urbano. 
o	 Formación en nuevas tecnologías, con módulos formativos para mujeres, 

niños/as y personas mayores. 
o	 Infoteca: espacio lúdico formativo para niños y niñas. 
o	 Entorno WIFI. 

2.2.4 Reglas de competencia 

El control de las ayudas estatales de la Unión Europea es una salvaguarda necesaria de 
la competencia efectiva y el libre comercio. Las disposiciones sobre el control de las 
ayudas son diversas y proceden del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea , el 
actual Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, el «Tratado»), 
del Derecho derivado y de la jurisprudencia. El Vademécum sobre Legislación 
comunitaria en materia de ayudas estatales1, de 30.9.2008, ofrece un panorama 
general sobre las mismas. 

POLÍTICA COMUNITARIA DE LA COMPETENCIA 


NORMATIVA APLICABLE A LAS AYUDAS DE ESTADO 2007-2013
 

- Tratado de Funcionamiento de la Unión  Europea CE  artículos 107 a 
109 (antiguos arts. 87 a 89 del TCE).   

- Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el 
periodo 2007-2013 [Diario Oficial C 54 de 04.03.2006] 

- Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión relativo a la 
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de 
minimis (DO L 379 de 28.12.2006) 

- Reglamento general de exención por categorías (REGC) nº 800/2008 
de la Comisión [DOUE L214 de 9.8.2008] 

- Comunicación de la Comisión  Marco temporal aplicable a las 
medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en 
el actual contexto de crisis económica y financiera, (2009/C 16/01) 
[DOUE de 22.1.2009].  Versión consolidada (2009/C 83/01) [DOUE 
de 7.4.2009] 

El punto de partida de la política comunitaria en el ámbito de las ayudas estatales lo 
constituye el artículo 107, apartado 1, del Tratado. Dicho artículo establece que, en 
principio, las ayudas estatales son incompatibles con el mercado común.  

Tratado de funcionamiento de la Unión Europea 

1 Puede consultarse en la página web de la DG Competencia de la Comisión Europea 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/vademecum_on_rules_09_2008_es.pdf 
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Ayudas otorgadas por los estados 
Artículo 107 

1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado 
interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados 
miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo 
cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a 
determinadas empresas o producciones. 
2.  Serán compatibles con el mercado interior: 
a) las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, siempre 
que se otorguen sin discriminaciones basadas en el origen de los productos; 
b) las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o 
por otros acontecimientos de carácter excepcional; 
3. Podrán considerarse compatibles con el mercado común: 
a) las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el 
nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de 
subempleo; 
b) las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de interés común 
europeo o destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un 
Estado miembro; 


intercambios en forma contraria al interés común; 


c) las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de 
determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los 

d) las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio, 
cuando no alteren las condiciones de los intercambios y de la competencia en la 
Comunidad en contra del interés común; 
e) las demás categorías de ayudas que determine el Consejo por decisión, tomada a 
propuesta de la Comisión. 

Los criterios utilizados para la evaluación de las ayudas regionales figuran  en las  
«Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007
20132 (DAR)». Estas Directrices incluyen las normas aplicables a  los  grandes proyectos 
de inversión, que son aquellos cuyos gastos  subvencionables superan los 50 millones  
de euros. El Mapa de ayudas regionales de España para 2007-2013  fue aprobado por 
la Comisión Europea el 20 de diciembre de 2006 y se considera parte integrante de las 
DAR3. 

La supervisión de las ayudas estatales a escala comunitaria se basa en un sistema de 
autorización previa. Según este sistema los Estados miembros deben informar 
(«notificación previa») a la Comisión de cualquier plan de concesión o modificación de 
una ayuda  estatal, y no pueden desembolsar la ayuda hasta que la Comisión la haya 
autorizado («principio de suspensión»). El Tratado atribuye a la Comisión la  
competencia de determinar si las ayudas notificadas son constitutivas de ayuda estatal 
con arreglo al artículo 107, apartado 1, del Tratado y, en caso afirmativo, si pueden 
acogerse a una excepción al amparo de su artículo107, apartados 2 o 3. 

2 Las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el periodo 2007-2013 (2006/C 54/08) 
están disponibles en: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/regional/rag_es.p DOUE de 4.3.2006. 

Ver el texto del Mapa en: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2006/n626-06.pdf. 
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La Comisión ha considerado que las ayudas de escaso importe (ayudas de minimis4) 
carecen de efecto potencial sobre la competencia y los intercambios comerciales entre 
Estados miembros. Así pues, entiende que dichas ayudas no entran en el ámbito de  
aplicación del artículo 107, apartado 1, del Tratado. 

Regla de minimis 

La regla de minimis fija un umbral de ayuda por debajo del cual no es de aplicación el 
artículo 107, apartado 1, del Tratado, de forma que la medida en cuestión no debe 
notificarse previamente a la Comisión. La regla se basa en el principio de que, en la 
gran mayoría de los casos, las ayudas de pequeña cuantía no repercuten sobre el 
comercio y la competencia entre Estados miembros. Las ayudas a empresas que se 
sitúen por debajo del umbral de 200 000 EUR durante un periodo de tres ejercicios 
fiscales y que respeten ciertas condiciones no constituyen ayudas estatales. 

Por otra parte, mediante los denominados «reglamentos de exención por categorías» 
la Comisión declaró compatibles con el Tratado algunas categorías de ayudas estatales 
que reúnan ciertas condiciones, eximiéndolas del requisito de notificación previa y de 
autorización por la Comisión.  

En 2008, estos Reglamentos fueron sustituidos por el Reglamento General de Exención 
por Categorías5 (RGEC) que unifica el marco jurídico existente e introduce otros tipos 
de medidas exentos del requisito de notificación. Por tanto, los Estados miembros 
pueden conceder ayudas que reúnan las condiciones establecidas en el RGEC sin 
necesidad de notificarlas previamente y asegurarse de la autorización de la Comisión.  

Reglamento general de exención por categorías 
(Aplicable desde el 29.8.2008 hasta el 31.12.2013) 

Este Reglamento reduce la burocracia en la concesión de ayudas estatales al aumentar 
a 26 el número de categorías de ayudas que no necesitan ser notificadas a la Comisión 
y consolidar en un único texto y armonizar normas antes dispersas en cinco 
reglamento distintos. Además de reducir la carga administrativa para las autoridades 
públicas y la Comisión, el Reglamento anima a los Estados miembros a utilizar los 
recursos limitados de la manera más eficaz posible. 

La acumulación de diferentes medidas del RGEC es posible siempre que se refieran a 
costes subvencionables identificables diferentes. Por lo que respecta a los mismos 
costes subvencionables, no se autoriza la acumulación parcial o total de costes si tal 
acumulación supera la intensidad más elevada aplicable en virtud del RGEC. 

4 Véase el Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión, de 15.12. 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 
88 del Tratado a las ayudas de minimis (DO L 379 de 28.12.2006, p. 5) 

5 Reglamento (CE) nº 800/2008 de la Comisión, de 6.8.2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención 
por categorías) (DO L 214 de 9.8.2008, p. 3) 
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Las medidas de ayuda no incluidas en el RGEC seguirán sujetas al requisito tradicional 
de notificación a la Comisión, que las autorizará si procede en base a las directrices y 
marcos existentes. 

Los Programas Operativos cofinanciados con Fondos Estructurales en el período 2007
2013 contienen una cláusula estándar: «Las ayudas públicas en el marco del programa 
operativo se ajustarán a las normas procedimentales y materiales sobre ayudas 
estatales vigentes en el momento de la concesión de la ayuda». Corresponde a las 
autoridades gestoras el garantizar que se cumple esta condición. 

Las posibilidades de ayuda permitidas por las normas comunitarias en materia de 
ayuda estatal a las pequeñas y medianas empresas, incluyendo las medidas 
temporales aplicables por la crisis económica, se describen en el Manual de normas 
comunitarias sobre ayudas estatales para las PYME6, de 25 de febrero de 2009. 

Marco temporal aplicable a las medidas de ayuda estatal en el actual contexto de crisis 
económica y financiera. 

El 17 de diciembre de 2008, la Comisión adoptó un Marco temporal aplicable a las 
medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto 
de crisis económica y financiera7. Además, el 25 de febrero de 2009 se introdujeron 
algunos ajustes técnicos8. Este Marco ofrece a los Estados miembros posibilidades 
adicionales en el ámbito de las ayudas estatales para hacer frente a los efectos de las 
restricciones crediticias en la economía real. 

Introduce varias medidas temporales que permiten a los Estados miembros contribuir 
a resolver las dificultades excepcionales de las empresas, y en especial de las PYME, 
para obtener financiación. 

Estas medidas temporales están basadas en el artículo 107, apartado 3, letra b), del 
Tratado que permite a la Comisión declarar compatible con el mercado común la ayuda 
destinadas a «poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado 
miembro». Los Estados miembros tienen que notificar los regímenes que contienen 
estas medidas y, una vez aprobado el régimen, pueden conceder inmediatamente la 
ayuda individual sin notificarla. 

Condiciones: 

• Todas las medidas se aplicarán únicamente a las empresas que no estaban en crisis 
1.7.2008. Pueden aplicarse a las empresas que no estaban en crisis en esa fecha, 
pero que empezaron a estarlo después, como consecuencia de la crisis económica y 
financiera. 

• Las medidas pueden aplicarse hasta el 31.12.2010. 

6 Ver: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/sme_handbook_es.pdf
 
7 Comunicación de la Comisión - Marco temporal aplicable a las medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la 

financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera, (2009/C 16/01)  [DOUE de 22.1.2009]. 

8Versión consolidada del Marco temporal (2009/C 83/01) [DOUE de 7.4.2009]
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• Estas medidas temporales no pueden acumularse con la ayuda mínima para los 
mismos costes subvencionables. El importe de la ayuda de minimis recibida después 
del 1.1.2008 deberá deducirse del importe de la ayuda compatible concedida para el 
mismo propósito al amparo de este Marco. Pueden acumularse con otras ayudas 
compatibles o con otras formas de financiación comunitaria, siempre que se respeten 
las intensidades de ayuda máxima indicadas en las Directrices o en los Reglamentos de 
exención por categorías aplicables. 

Nuevas medidas y modificaciones temporales de instrumentos existentes 

- Importe de ayuda a tanto alzado de hasta 500 000 EUR por empresa para los 
próximos dos años (1.1.2008-31.12.2010), para aliviarlos de las dificultades los 
sectores de la pesca y la producción primaria de productos agrícolas no pueden 
obtener esta ayuda ni tampoco ayuda a la exportación. Si la empresa ya ha recibido 
ayuda de minimis antes de la entrada en vigor del presente Marco temporal, el importe 
de la ayuda recibido en virtud de esta medida y la ayuda  de minimis recibida no 
deberá superar los 500 000 euros durante el periodo comprendido entre el 1.1.2008 y 
el 31.12.2010. 

- Garantías del Estado para préstamos en forma de reducción de la prima que 
debe pagarse: las PYME pueden beneficiarse de una reducción de hasta un 25 % de 
la prima anual que debe pagarse por nuevas garantías durante los dos años siguientes 
a la concesión de la garantía. Además, estas empresas pueden aplicar durante ocho 
años más una prima establecida en la Comunicación. El importe máximo del préstamo 
no puede superar el total de los costes salariales anuales del beneficiario. La garantía 
no puede superar el 90 % del préstamo y puede estar relacionada tanto con un 
préstamo de inversión como de capital circulante. 

- Ayuda en forma de bonificación de tipos de interés aplicable a todos los 
tipos de préstamos: la Comisión acepta que se concedan préstamos públicos o 
privados a tipos de interés al menos iguales a los tipos del Banco Central a un día más 
una prima igual a la diferencia entre el tipo medio interbancario a un año y el tipo 
medio a un día del Banco Central para el periodo comprendido entre el 1.1.2007 y el 
30.6.2008, más la prima de riesgo de crédito correspondiente al perfil de riesgo del 
beneficiario, tal y como se establece en la Comunicación de la Comisión sobre el 
método de fijación de los tipos de referencia y de actualización. Este método puede  
aplicarse a todos los contratos concluidos hasta el 31.12. 2010 y a los préstamos de 
cualquier duración. Los tipos de interés reducidos pueden aplicarse a los pagos de 
intereses antes del 31.12.2012. 

- Ayuda en forma de reducción del tipo de interés para préstamos de inversión 
relativos a productos que mejoren de forma significativa la protección del 
medio ambiente: las PYME pueden beneficiarse de una reducción del tipo de interés 
del 50 %. La bonificación del tipo de interés se aplicará durante un periodo máximo de 
dos años a partir de la concesión del préstamo. Se podrá conceder ayuda a proyectos 
para la producción de productos que impliquen la adaptación anticipada o la superación 
de futuras normas de producto comunitarias que aumenten el nivel de protección 
medioambiental y que aún no estén en vigor. 
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- Derogación temporal de las Directrices sobre capital riesgo de 2006: 
- incremento del tramo de financiación por PYME objetivo de 1,5 M EUR a 2,5 
millones EUR 
- reducción del nivel mínimo de participación privada de 50 % al 30 % (dentro y 
fuera las zonas asistidas) 

- Simplificación de los requisitos de la Comunicación sobre crédito a la 
exportación para utilizar la exención que permite al Estado cubrir los riesgos no 
negociables. 

De forma más concreta, cabe señalar que todas las ayudas públicas concedidas al 
amparo del presente Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2007
2013 se ajustan a las normas comunitarias en materia de ayudas estatales. Cualquier 
modificación de un régimen de ayudas aprobado o de una ayuda individual debe 
notificarse a la Comisión y no puede aplicarse hasta su aprobación.  

Únicamente quedan exentas de la obligatoriedad de notificación a la Comisión las 
ayudas que reúnan las condiciones establecidas por la Comisión para ser consideradas 
de “mínimis”, así como aquellas que se apliquen mediante un régimen de ayudas 
cubierto por un Reglamento de Exención por categorías. De acuerdo con el Reglamento 
(CE) nº 994/1998 del Consejo, de 7 de Mayo, han sido aprobadas los Reglamentos nº 
68/2001, 70/2001 y 1998/2006. 

Con fecha 6 de Agosto de 2008 se publicó en el DOUE el Reglamento (CE) nº 
800/2008 de la Comisión, de 6 de Agosto de 2008. Se trata del Reglamento General de 
exención por categorías, que entró en vigor a los veinte días de su publicación. 

A partir de la fecha de su entrada en vigor, las ayudas concedidas al amparo de los 
anteriores regímenes de exención se entienden referidas al Reglamento General de 
exención por categorías.  

En lo relativo a los sistemas de gestión y control para el Estado Miembro, cabe 
destacar que en la aplicación informática FONDOS 2007 de la Dirección General de 
Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda, se ha procedido a 
introducir la información relativa a las actuaciones gestionadas por la Administración 
General del Estado y la Comunidad Autónoma  que incluyen regímenes de ayuda. 

GENERALITAT 

Como se especifico en el Informe del año anterior, dentro del ámbito de la Generalitat 
Valenciana y en aplicación del control de ayudas estatales de la UE para garantizar la 
competencia y el libre comercio, destaca la publicación del Decreto 147/2007,  del 
Consell, de 7 de septiembre, por el que se regula el procedimiento de notificación y 
comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a 
establecer, conceder o modificar ayudas públicas (DOCV nº 5596 / 11.09.2007).  

Este Decreto nace con el objeto de regular los procedimientos de notificación y 
comunicación a la Comisión europea, a través de la Administración General de Estado, 
de los proyectos para el establecimiento, la concesión o la modificación de ayudas 
públicas, estableciendo en primer lugar un trámite de informe previo en la tramitación 
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de los mismos, a fin de asegurar su adecuación a la política de competencia de la 
Unión Europea. 

Desde la publicación de este Decreto, cualquier  proyecto de convocatoria de ayuda 
pública o de modificación de una existente que se tramite y que pretenda concederse 
con cargo a los presupuestos de la Administración de la Generalitat o de sus entidades 
recogidas en el art 5 del Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, pasa por la 
Dirección General de Economía en su fase de elaboración.  

La Dirección General de Economía supervisa la documentación y procede según el 
caso, a tramitar la notificación a la Comisión para la autorización de la ayuda  o bien 
procede a comunicar a la Comisión Europea  aquellos proyectos de ayudas que se 
acojan a los reglamentos de exención  en cuanto a la obligación de notificación. 

También se informa de los proyectos de ayuda acogidos al Reglamento (CE) 
1998/2006 de la Comisión que regula el denominado régimen “mínimis” y aquellos 
otros proyectos de ayuda no sujetos a la Política de la Competencia. 

Hay que señalar que en el marco del PO Feder de la Comunitat Valenciana 2007-2013, 
todas las actuaciones que se han llevado a cabo y han formado parte de las 
declaraciones de gasto tramitadas,  han cumplido con la política de la competencia a 
través de los regímenes  de ayuda autorizados hasta esa fecha  y que son los que se 
detallan en la tabla siguiente: 

ACTUACIONES DEL PO FEDER CV 2007-2013 QUE CONSTITUYEN AYUDAS DE ESTADO 
APROBADAS POR LA COMISIÓN EUROPEA 

Organismo Eje/TP/ Núm Cód Denomin Referencia Fecha Fecha límite 
que concede la Actuaciónes Programa/Exp igo ación Comunitaria Aprobación Vigencia 
Ayuda cubiertas 

por Régimen 
Ayudas 

ediente gestor en 
F20 
07 

Régimen 
Ayuda 

Régimen 
Ayuda  

Régimen 
Ayuda 

Régimen de 
Ayuda 

DG Industria e 
Innovación 

2.9.4 ININER02 2 Foment 
o 
I+D+i, 
C 

N233/2007
ESPAÑA 

01/04/2008 31/12/2013 

IMPIVA 2.9.6 IMPCNE 29 (2008) 
IMPCNG 30 1296 
IMPCNW 40 
IMPCNX 41 

IMPIVA 1.2.1. IMIDIC01 1 Foment N234/2007 22/07/2008 31/12/2013 
IMIDID02 2 o ESPAÑA 
IMIDIN03 3 I+D+i, 

2.6.2 IMIDITE01 1 C 
2.9.2 IMDITM01 3 (2008) 

IMDITQ02 4 3930 
IMDITR03 5 
IMDITTS04 6 
IMFDIA 13 
IMFDIC 15 
IMFPCFB 21 

2.9.6. IMPCND 28 
IMPCNH 31 
IMPCFZ 32 
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IMPCNY 42 

IMPIVA 2.9.3 IMASEA 
IMASEB 

17 
18 

Foment 
o 

N232/2007
ESPAÑA 

05/03/2008 31/12/2013 

2.9.6 IMFPCFA 20 I+D+i, 
IMFPCFB 21 C 
IMPCIC 22 (2008) 
IMPCNB 26 934 
IMPCNC 27 
IMPCIY 33 
IMPCIZ 34 
IMPCNV 32 
IMPCNZ 42 

El resto de ayudas convocadas y que además han sido objeto de inclusión en las 
declaraciones de gasto, se han acogido al Reglamento (CE) Nº 1998/2006 de la 
Comisión de 15 de diciembre de 2006 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 
del Tratado a las Ayudas Minimis, o bien forman parte de Reglamentos de exención 
como el Reglamento 800/2008 de la Comisión de 6 de agosto de 2008, de exención 
por categorías y anteriores, o bien se trata de ayudas que no alteran la competencia. 

2.3. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 

A lo largo del año 2010 se han ido superando las dificultades que siempre presenta el 
comienzo de un nuevo período de programación, que requiere la aplicación de nuevos 
requisitos y la  puesta en marcha de nuevos procedimientos reglamentarios, sin olvidar 
la necesidad de dotarse de nuevas herramientas informáticas que, además de mejorar 
las prestaciones de las anteriores, deben ser totalmente conformes con las nuevas 
exigencias reglamentarias. 

Las Autoridades de Gestión y Certificación, así como los Organismos Intermedios, han 
terminado de implementar sus procedimientos de gestión y control, de acuerdo con 
sus propias descripciones y Manuales de Procedimiento, evaluados por la Intervención 
General de la Administración del Estado, y con las recomendaciones formuladas por 
ésta, por la Autoridad de gestión y por la Comisión Europea, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 71 del Reglamento 1083/2006. Es preciso señalar que los requisitos 
establecidos en dicho artículo resultan especialmente complejos en el caso de los 
programas operativos españoles, dado el número de organismos intermedios 
involucrados y la distribución de competencias, incluidas las funciones en materia de 
auditoría, entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas. 

La mayor parte de los Programas Operativos vieron aceptados por la Comisión sus 
Sistemas de Gestión y Control a lo largo del pasado año 2009. En cualquier caso, para 
todos los programas, antes de remitir la primera solicitud provisional de pago se había 
cumplido con el requisito reglamentario de remitir a la Comisión la descripción de 
dichos sistemas. En el caso del PO de la Comunitat Valenciana, los Sistemas fueron 
aceptados el 30 de octubre de 2009. 

En lo que respecta a Fondos 2007, debe señalarse que el desarrollo de la aplicación 
está resultando más laborioso y complejo de lo inicialmente previsto. La complejidad 
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deriva del objetivo, marcado en las especificaciones de la misma, de implementar al 
completo todas las funciones previstas en los reglamentos para los distintos agentes 
que intervienen en la gestión, control y evaluación de los fondos. Así, entre otros 
ejemplos, la aplicación Fondos 2007 recoge todas las listas de comprobación, con su 
amplia casuística, utilizadas tanto en la selección de operaciones como en la 
verificación ex ante prevista en el artículo 13 del Reglamento (CE) nº 1828/2006. 
Asimismo, se da un soporte integrado a todas las funciones de control y de auditoría, 
estableciéndose al efecto procedimientos informatizados que en 2000-2006 se 
realizaban en soporte papel. Como último ejemplo, cabe citar el uso exclusivo de la 
firma electrónica en todos los documentos que requieren ser firmados. 

A pesar de ello, la falta de experiencia de los usuarios al cumplimentar las distintas 
listas de comprobación; la interpretación equívoca de algunos de sus puntos, que 
deben aplicarse en ocasiones a operaciones de muy variada naturaleza; la dificultad de 
acomodar en los formularios de la aplicación a organismos muy diversos, sujetos a 
diferentes normativas y que desarrollan actuaciones muy distintas, originan 
dificultades en el uso de una herramienta compleja, que se utiliza por primera vez en 
condiciones reales de explotación. 

Ello ha originado retrasos en la certificación y sobre todo, la necesidad que han tenido 
algunos usuarios de hacer varios intentos hasta conseguir una tramitación electrónica 
correcta. 

No obstante, puede afirmarse que, con el esfuerzo de todos los usuarios (gestores de 
los programas operativos, organismos intermedios, beneficiarios) y, en especial, de los 
responsables del desarrollo y administración de  la aplicación Fondos 2007, se ha 
conseguido un resultado muy satisfactorio. Especialmente destacable ha sido el 
funcionamiento del servicio de firma electrónica que ha permitido un avance casi 
definitivo en la implantación de “administración sin papeles” en el ámbito de la gestión 
del FEDER.  Este esfuerzo inicial va a permitir en los años sucesivos una gestión más 
eficiente y un mayor rigor en el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
reglamentos. 

GENERALITAT  

Actuaciones en materia de verificación y control financiero por parte del Programa 
de Verificación y Control de Fondos Comunitarios para garantizar la calidad y eficacia el 
Programa Operativo 

En noviembre de 2010 se realizó la tercera certificación de gastos del PO, en la que
declararon gastos un total de 13 Órganos Gestores del P.O. FEDER-CV 2007-2013. La 
verificación del artículo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006 que debía realizarse de 
estos gastos, cubría el periodo de gastos pagados hasta el 31 marzo de 2010 y la 
cantidad propuesta ascendía a 73.357.983,09 euros. 

Se validó por parte del Programa de Verificación y Control de Fondos Comunitarios la 
verificación administrativa del 100% de los gastos declarados mediante el análisis de 
los datos aportados en los listados de comprobación, cumplimentados por los 
Organismos Gestores en el aplicativo FEDERICO, además de las documentaciones 
adicionales solicitadas a los mismos por el equipo de verificación. Una parte de estos 
gestores recibieron una visita de verificación cuyo objeto era realizar una verificación 
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administrativa más exhaustiva en la propia sede del gestor y una verificación sobre el 
terreno en la que se analizaban aspectos físicos y técnicos de determinadas operaciones 
seleccionadas en base a los riesgos detectados. 

De las conclusiones de estas verificaciones resultó un importe no certificable de 
2.423.120,07€. Algunas de las incidencias detectadas se consideraron sistémicas, por lo 
que el error se extendió a toda la convocatoria o actuación del gestor, y el resultado 
final fue la retirada de un importe de 8.752.118,38 €. 

Como resultado de las verificaciones del art. 13 Reglamento 1828/2006 en la anualidad
2010, el Órgano Intermedio certificó un importe de 64.605.864,71€. 

Durante el ejercicio 2010 el Órgano Intermedio ha recibido visitas de distintos controles 
que a continuación se detallan: 

A) En junio de 2010 la Autoridad de Auditoría recibió una visita de la DG Regio de la 
Comisión Europea (Misión nº 2010/ES/REGIO/J4/810/4) cuyo objetivo era obtener 
garantías sobre el funcionamiento de los sistemas del período 2007-2013 mediante 
la revisión del trabajo de la Autoridad de Auditoría. 

La DG Economía como Órgano Intermedio recibió también esta visita de la DG Regio 
en su labor de repetición de la auditoría de sistemas de la DG Economía. 

En su Informe Intermedio, de fecha 23 de agosto de 2010, se concluía entre otros 
aspectos que la verificación administrativa del art. 13 Reglamento 1828/2006 no era 
suficiente, en tanto que dichas verificaciones se realizaban sobre una muestra de 
operaciones y no sobre todas las declaraciones de gastos de los beneficiarios. 

Como consecuencia, se tomó la decisión de reforzar el sistema de verificación en su 
día implantado a partir de la 5ª Declaración de gastos, realizando una verificación del 
100% de los gastos correspondientes a ejecución directa y en el caso de 
subvenciones, mediante la delegación de las tareas de verificación administrativa a 
los Organismos Colaboradores de Verificación Administrativa (OCVAs) y un control de 
calidad por parte del Programa de Verificación y Control de FFCC de las tareas 
realizadas y conservadas por estos OCVAs. 

B) En septiembre de 2010 la Dirección General de Economía recibió una visita de 
control de la Subdirección General de Inspección y Control del Ministerio de 
Economía y Hacienda. 

Este control tenía por objeto revisar la implantación y funcionamiento de los 
sistemas de gestión y control previamente aprobados por la Comisión Europea en 
relación con la participación en el POCV FEDER 2007-2013. 

Este control incluía también la visita a la sede de algunos beneficiarios cuyos 
proyectos habían sido seleccionados por muestreo. 

Durante el desarrollo  de la visita al Órgano Intermedio se analizó el sistema de 
verificación empleado por la DG Economía en la 3 primeras Declaraciones, para lo 
que se aportó toda la documentación que sostiene los resultados de las verificaciones 
administrativas y sobre el terreno realizadas hasta la fecha. 
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C) En noviembre de 2010, la DG Regio de la Comisión Europea realizó una visita de 
control a la DG Economía (Auditoría nº 2010/ES/REGIO/J4/932/1). Esta misión de 
auditoría incluía la visita tanto a la Autoridad de Gestión del PO FEDER como a 3 
Organismos Intermedios. 

Durante el transcurso de la visita al Órgano Intermedio (DG Economía) se expuso a 
los auditores de la Comisión el reforzamiento del sistema de verificación cuyo 
contenido se pudo observar en el Manual de Sistemas y Procedimientos para la 
Gestión y Control del Programa Operativo FEDER de la Comunidad Valenciana 2007
2013. 

De los comentarios realizados por los auditores de la Comisión en la misma visita se 
concluía que el sistema de verificación utilizado en las 3 primeras declaraciones no 
resultaba suficiente pero sí consideraban adecuado el nuevo sistema reforzado de 
verificación que faltaría validarlo en su aplicación en 2011. 

Asimismo, en el Informe sobre conclusiones provisionales de la Auditoría recibidas en 
la DG Economía en abril de 2011 se incluye la necesidad de llevar a cabo un Plan de 
Acción respecto del gasto declarado entre 2007 y 2010, así como implementar el 
nuevo procedimiento para que tanto la Autoridad de Gestión como la Autoridad de 
Auditoría validen el mismo. 

D) En septiembre de 2010 el Tribunal de Cuentas Europeo realizó una auditoría en el 
contexto de la Declaración de fiabilidad del ejercicio 2010 (DAS 2010 Referencia: 
3883). Este control incluyó una muestra entre las que se encontraban 4 expedientes 
certificados por el Órgano Intermedio DG Economía. 

En marzo de 2011 se recibió en la DG Economía el Informe sobre constataciones 
preliminares de esta auditoría, respecto al que se han formulado alegaciones 
enviadas a la Autoridad de Gestión en abril de 2011. 

A fecha de la redacción de este Informe, se puede dejar constancia de que la DG 
Economía como Órgano Intermedio ha reforzado los sistemas de verificación y se ha 
modificado el Manual de Sistemas y Procedimientos para la Gestión y Control del 
Programa Operativo FEDER de la Comunidad Valenciana 2007-2013 así como el 
aplicativo informático de gestión del POCV FEDER (FEDERICO), que con la actualización 
introducida en la aplicación, se deja constancia de los resultados de las verificaciones 
administrativas y sobre el terreno realizadas en cada Declaración de gastos y consta de 
un archivo en soporte electrónico de documentación administrativa referente a las 
operaciones declaradas por los beneficiarios. 

Todo esto ha supuesto una ralentización en las certificaciones de gasto en el año 2010, 
ya que en la práctica, la mejora de los sistemas ha requerido involucrar a todos los 
implicados en la gestión, a fin de adaptarse a los requerimientos surgidos como 
resultado de las auditorías. Esto ha implicado que no fuera posible realizar más de dos 
certificaciones (la tercera certificación de gastos, con gastos pagados a 31/03/2010, y 
la cuarta certificación de gastos, que ha sido una certificación negativa por la que se 
han realizado ajustes en el gasto declarado a 31/03/2010). Esto supone que el avance 
del Programa en términos de gasto real es mayor del que se refleja con los datos de 
gasto certificado. No obstante no es posible avanzar estas cifras de gasto real hasta que 
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no sean suministradas por los gestores como declaraciones de gastos y pasen por los 
correspondientes circuitos de verificación y control. 

2.4. Cambios en el contexto de la ejecución del Programa Operativo 

GENERALITAT 

Como consecuencia de la histórica especialización productiva de la economía 
valenciana en sectores industriales intensivos en mano de obra y en un importante 
peso del sector de la construcción, la Comunitat Valenciana es más sensible a los ciclos 
económicos. Por ello, su actividad económica evoluciona con un mayor ritmo de 
crecimiento que el resto de la economía en las épocas de bonanza y por el contrario 
con mayores dificultades en las épocas de crisis y recesión. 

Analizando la situación económica en la Comunidad Valenciana a través de su PIB per 
capita, éste alcanzo en el 2009 los 20.295 euros por habitante, un 0,6% menos que en 
el año 2008 (21.468 euros por habitante). Por ello, en términos relativos, se sitúa por 
debajo de la media europea, siendo por tanto el nivel de convergencia estimado del 
86%. 

Como se explicaba en el informe anterior, el mayor peso relativo del sector de la 
construcción residencial, así como el haberse constituido la Comunitat Valenciana en 
los años anteriores en un polo de atracción de población con perspectivas de empleo, 
la crisis ha tenido un fuerte impacto en el mercado de trabajo. En el 2010, ha 
continuado descendiendo el número de ocupados, situándose en 1.933.800 personas 
frente a los 2.021.600 del años 2009, y los 2.226.200 del 2008. De esta forma, la tasa 
de empleo en el 2010 se sitúa en el 46,4%, frente al 48,3% del 2009, o al 53,7% del 
2008. 

Consecuentemente y sobre todo debido al gran incremento demográfico de la 
Comunitat en parte motivado por el aumento de la población inmigrante, la tasa de 
paro en el año 2010 se sitúa en un 23,30% de la población activa, frente al 12,11% 
valorado en el 2008, o el 8,76% del 2007. Este porcentaje del 2010 es también 
superior al registrado en el 2009, un 21,2%. En términos absolutos, el número de 
parados en el último trimestre del 2010 fue de 575.900 personas. 

Por su parte la tasa interanual del Índice de Precios al Consumo en la Comunidad 
Valenciana, se situó el pasado mes de marzo en el 3,6%. La tasa del IPC acumulado 
(en lo que va de año) se sitúa en el 0,2% en marzo, superando ligeramente a la media 
de España que registra el 0,1% en el mismo mes. 

En relación con la actividad turística, el número de pernoctaciones hoteleras en el 2010 
se ha situado en 23.949.998, en concreto 530.494 pernoctaciones más que en el año 
2009. Ello ha supuesto una tasa de variación interanual de un 2,3%, rompiendo así la 
tendencia del 2009 y 2008 en que dicha tasa interanual se situó en signos negativos 
de un -4.5%y un -4.7% respectivamente. 

Finalmente, en lo que respecta al peso relativo de las Exportaciones sobre el Valor 
Añadido Bruto, éste alcanzo en el año 2010 en la Comunidad Valenciana un 20,01%, 
con una evolución ascendente, recuperándose del 17,41% del año 2009.  
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En resumen, la economía valenciana sigue sufriendo un deterioro, si bien se observa 
alguna mejora en ámbitos como el turismo y las exportaciones, que debería 
consolidarse en el futuro inmediato. A ello pretende también contribuir este Programa 
Operativo en actuaciones de la Agencia Valenciana de Turismo, así como en el Plan de 
Implantación de empresas en el exterior, a título de ejemplo, dotando al mundo 
empresarial de mayor competitividad. 

Igualmente, a la vista de la estructura productiva y de los recursos propios de esta 
Comunidad, es importante observar la evolución de las variables relativas a 
crecimiento y desarrollo empresarial. En la programación española 2007-2013 se ha 
producido una reorientación del gasto hacia actuaciones de I+D+i, TIC y desarrollo 
empresarial, y también este Programa Operativo centra su atención en estas 
actuaciones que pretenden mejorar la productividad de la economía valenciana.  El 
presupuesto público de las  partidas correspondientes ha aumentado 
considerablemente en los últimos años. No obstante, buena parte de ellas están 
destinadas a financiar proyectos que son promovidos y realizados finalmente por las 
empresas. En el contexto actual de restricción de liquidez nos encontramos con que las 
empresas (en particular, las PYMES) no están demandando dichos fondos públicos al 
ritmo inicialmente previsto, al no tener entre sus prioridades inmediatas la realización 
de proyectos innovadores. Esto hace difícil la ejecución del Programa Operativo de la 
Comunidad valenciana en sus ejes 1 y 2. 

Por otra parte, el contexto actual de contención  del gasto público en todas las 
Administraciones Públicas españolas junto con el incremento de requerimientos 
comunitarios en el momento de presentar el gasto público a su cofinanciación europea, 
la ejecución del Programa Operativo se vuelve más difícil, y se dilata en el tiempo,  
cuanto menos, la presentación de dicho gasto. Por ello, sería deseable una 
simplificación en las tareas de gestión del Programa.  
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

2.5. Modificaciones sustanciales con arreglo al artículo 57 del Reglamento (CE) 
nº 1083/2006 

No hay nada que informar respecto a este punto 

2.6. Complementariedad con otros instrumentos 

El nuevo Reglamento relativo a los Fondos con finalidad estructural aprobado por el 
Consejo de la Unión Europea en 2006 (Reglamento (CE) Nº 1083/2006 de 11 de julio 
de 2006), que rige la programación y la gestión de los recursos financieros a ellos 
asignados para el período 2007-2013, reconoce la necesidad de que estos Fondos 
(FEDER y FSE), que son instrumentos de la política de cohesión junto al Fondo de 
Cohesión, se coordinen con los instrumentos de ayuda al desarrollo rural (FEADER) y al 
sector pesquero (FEP). 

Así, el apartado 4, del artículo 8 del citado Reglamento establece “De acuerdo con sus 
competencias respectivas, la Comisión y los Estados miembros garantizarán la 
coordinación entre las intervenciones de los Fondos, el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), el Fondo Europeo de la Pesca (FEP) y las intervenciones del 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) y demás instrumentos financieros vigentes”. 

Con objeto de garantizar la coordinación del FEDER con FEADER y FEP se ha 
constituido un grupo de trabajo en el que participan los organismos de la 
Administración General del Estado con responsabilidad en la gestión de los 
respectivos fondos. 

El doble objetivo del Grupo de Trabajo, acordado ya en su primera reunión, celebrada 
el 13 de marzo de 2009, es el establecimiento de criterios de delimitación entre las 
actuaciones financiadas por los distintos fondos, que se incorporarán a los documentos 
de Criterios de Selección de Operaciones de los distintos programas, y la puesta en 
marcha de mecanismos de consulta sobre casos individuales, que permitieran asegurar 
que no se produce doble financiación. 

La segunda reunión de este grupo de trabajo tuvo lugar el pasado 23 de febrero de 
2010, a convocatoria del Subdirector General de Administración del FEDER, como 
Autoridad de Gestión de los programas operativos financiados por el FEDER, con la 
participación de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y la 
Dirección General de Ordenación Pesquera (ambas del Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino), como responsables del FEADER y el FEP, respectivamente. 

En la reunión del grupo de trabajo se confirmó la delimitación entre FEDER y FEADER 
en materia de infraestructuras de regadíos, ya recogida en los C.S.O. de los Programas 
Operativos afectados, y que consiste en aplicar el FEADER a la demanda en baja 
presión y el FEDER a las infraestructuras en alta.  

En la primera reunión de este grupo se detectó que la mayor parte de las posibles 
áreas de solape entre estos tres Fondos se producirían en las actuaciones del tramo 
autonómico, por lo que se decidió recomendar a las Comunidades Autónomas la 
creación de grupos de trabajo de coordinación similares al establecido en la 
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Administración General del Estado (AGE). La S.G. de Administración del  FEDER  
transmitió esta decisión en todos los Comités de Seguimiento celebrados en 2009.  

Se establecieron mecanismos de coordinación, con distinto rango y organización en 
cada caso, en todas las Comunidades Autónomas. El Grupo acordó que la S.G.de 
Administración del FEDER se dirigiera a los Organismos Intermedios de las 
administraciones autonómicas que actúan como coordinadores (los designados 
directamente por los Programas Operativos FEDER), solicitándoles las conclusiones de 
sus respectivos grupos de trabajo. 

A continuación, el Grupo pasó a analizar algunos tipos de operaciones susceptibles de 
presentar solapamientos entre Fondos y para los que cabría plantear una delimitación: 

•	 Actuaciones en materia de I+D+i: La AGE, que en este terreno actúa a través de los 
P.O. Plurirregionales, se centraría en proyectos e infraestructuras de I+D, mientras 
que las actuaciones financiadas por FEADER y FEP, estarían dedicadas más bien a 
fomentar la implantación de tecnologías innovadoras en las empresas.   

•	 Desarrollo e innovación empresarial: Estas actuaciones abarcan una tipología de 
operaciones muy variada que en muchos casos está centrada en la adopción de 
tecnologías innovadoras por las empresas. Dependiendo del sector de las empresas 
beneficiarias, existiría posibilidad de solape con FEADER (Eje 1) y FEP (Eje 2). Es 
muy probable que varios de los regímenes de ayuda cofinanciados por el FEDER 
excluyan las explotaciones agrarias y las industrias agroalimentarias incluidas en el 
Anexo I del Tratado. Si es así, la delimitación estaría clara. Es preciso por tanto 
clarificar este extremo con los organismos intermedios FEDER de la AGE afectados. 

•	 Medio Ambiente: Se destacó una delimitación muy clara entre las actuaciones del 
FEDER, dirigidas a infraestructuras y actuaciones en el dominio público y las del 
FEADER, centradas en ayudas a explotaciones agropecuarias. Además, podría darse 
algún caso puntual de solape entre actuaciones del FEP y las actuaciones 
medioambientales en costas financiadas por el FEDER. Dada la mayor especificidad 
de las actuaciones del FEP, la delimitación podría consistir en reservar al FEP las 
actuaciones concretas incluidas de forma explícita en este último, dejando el resto 
para el FEDER. 

•	 Transporte y Energía: Podría darse una posible concurrencia entre las actuaciones 
en puertos del tramo autonómico y las actuaciones en puertos pesqueros. La 
delimitación sería similar a la indicada para las actuaciones en costas, reservando 
las específicamente pesqueras para el FEP. 

•	 Desarrollo sostenible local y urbano: Podría pensarse en un solape entre 
actuaciones en desarrollo rural del FEADER (Diversificación en el medio rural) y las 
actuaciones FEDER gestionadas por los organismos de la AGE. La delimitación entre 
ambas aparece bastante clara, pues estas últimas son siempre actuaciones de 
carácter integrado, no financiándose proyectos aislados. Sin embargo, sí podría 
darse concurrencia entre el FEADER y algunas actuaciones FEDER gestionadas por 
las CC.AA., especialmente  en aquéllas que en ambos casos se gestionan a través 
de Grupos de Acción Local. Para este tipo de casos, los mecanismos de coordinación 
de las CC.AA. deberían establecer una delimitación. 
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El Grupo de Trabajo señaló como objetivo clave el tratar de reducir al mínimo las 
posibilidades de doble financiación, y que esto nunca debe traducirse en un ejercicio 
académico de clasificación y de compartimentación de las actuaciones, que incremente 
la complejidad de la gestión de los programas. Se hizo hincapié asimismo en que los 
criterios de delimitación no deben ser causa de que proyectos que merezcan el apoyo 
de los Fondos vayan a quedarse sin financiación comunitaria debido a razones 
burocráticas. 

GENERALITAT  

En la reunión celebrada el 8 de febrero de 2010 se constituyó el Grupo de Coordinación 
de Fondos Comunitarios cuyo objetivo es velar y garantizar que las actuaciones 
cofinanciadas por los distintos fondos emprendidas por la Generalitat están claramente 
delimitadas, estableciéndose la necesaria complementariedad en su caso y 
manteniéndose así mismo una clara  coherencia en cuanto a los objetivos a los que 
sirven cada uno de dichos Fondos y el objetivo último es favorecer el desarrollo  
armonioso, equilibrado y sostenible de nuestra Comunitat, contribuyendo así al del 
conjunto de la Unión Europea. 

En la reunión de creación del  Grupo  de Coordinación de Fondos Comunitarios se 
determinó que los miembros de grupo son los responsables de las unidades 
administrativas que participan en la gestión del FEDER, FSE, FEADER, y FEP. Así pues, 
está compuesto por representantes de la Dirección General de Economía de la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, en tanto que Organismo Intermedio de 
los Programas Operativos del FEDER y del FSE, y por representantes  de la Agencia 
Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación en tanto que responsables de la administración de los recursos 
procedentes de los instrumentos financieros FEADER y FEP. 

Además en esta primera reunión se estableció que la periodicidad de sus reuniones, 
será al menos de una vez al año. 

Durante el año 2010 tuvo lugar una segunda reunión del Grupo de Coordinación de 
Fondos Comunitarios, con fecha 24 de Mayo de 2010. En esta reunión se aprobó el 
Reglamento Interno de Funcionamiento del grupo, además de tratarse los temas 
abordados en el Comité de Coordinación de Fondos de alcance nacional que se celebró 
en Madrid el 11 de Mayo de 2010. Dentro del orden del día establecido, se pusieron en 
común los criterios de selección de operaciones tratándose en particular aquellos ejes y 
gestores con un mayor riesgo de solapamiento y se sometió a discusión los 
mecanismos y procedimientos de seguimiento y control para garantizar que, en la 
práctica, no se dé concurrencia financiera de más de un fondo en las operaciones que 
se ejecuten. 

2.7. Disposiciones en materia de seguimiento 

2.7.1. Acciones de seguimiento  

Comités de Seguimiento 

La reunión del Comité de Seguimiento del PO FEDER de la Comunitat Valenciana tuvo 
lugar el 14 de junio de 2010, dentro del plazo establecido reglamentariamente. 
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En esta reunión, el Comité estudió y aprobó el informe de ejecución de la anualidad 
2009. Igualmente se presentaron y aprobaron las modificaciones del documento de 
“Criterios de Selección de Operaciones” y las propuestas de modificación del Programa 
Operativo que han permitido mejorar el cumplimiento de sus objetivos y la calidad de 
su gestión. 

Encuentros Anuales 

El artículo 68 del Reglamento 1083/2006 establece que la Comisión y la Autoridad de 
Gestión examinarán los progresos realizados en la ejecución del Programa Operativo: 
los principales resultados obtenidos durante el año anterior, la ejecución financiera, así 
como otros factores, a fin de mejorar la ejecución. Podrán asimismo examinarse otros 
aspectos de los sistemas de gestión y de control relevantes para la buena marcha de 
las intervenciones, así como los resultados de las evaluaciones ex post. 

A raíz de este examen, "la Comisión podrá formular observaciones al Estado miembro 
y a la Autoridad de Gestión, que informará al respecto al Comité de Seguimiento. El  
Estado miembro comunicará a la Comisión las medidas adoptadas en respuesta a 
dichas observaciones". 

Este precepto reglamentario se materializa, al igual que en el período 2000-2006, en la 
celebración de Encuentros Anuales en los que participan, además de los 
representantes de la Comisión Europea, del Estado Miembro y de la Autoridad de 
Gestión, responsables de la gestión del FEDER en los distintos Organismos 
Intermedios, tanto de la Administración General del Estado, como de las 
Administraciones Autonómicas y de las Entidades Locales. 

El Encuentro correspondiente al examen de la anualidad 2010 tuvo lugar en Madrid el 
15 de diciembre de 2010. 

Los temas tratados se centraron esencialmente en el periodo de programación 2007
2013 y fueron los siguientes: 

o	 Los temas tratados correspondientes al periodo 2007-2013 fueron los 
siguientes: 

o	 Ejecución de lo Programas operativos y previsiones para el 2010-2011/regla 
n+2 

o	 Previsión de modificación de los Programas Operativos en 2011: Impacto y 
Procedimiento. 

o	 Interrupción de pagos y controles 
o	 Informes anuales: Indicadores y categorización 
o	 Grandes proyectos: Previsiones de presentación a la Comisión y requisitos para 

su aprobación 
o	 I+D+i: estado de la situación, previsiones y medidas adoptadas para acelerar la 

ejecución. 
o	 Funcionamiento y logros de las redes temáticas del MENR 
o	 Complementariedad y coordinación entre fondos: resultado de los grupos de 

trabajo 
o	 Información y comunicación: buenas prácticas 
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Cabe señalar que las principales conclusiones a las que se llegó en los  encuentros 
anuales profundizan en la colaboración con la Comisión para potenciar la eficacia en la 
gestión del programa. Asimismo la autoridad de gestión ha adoptado las medidas 
oportunas para progresar en los avances más significativos señalados en los 
Encuentros Anuales. 

Con el objetivo de mejorar la gestión y reforzar el seguimiento de la ejecución del 
Programa Operativo, la DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA (GENERALITAT) 
como Organismo Intermedio, ha realizado durante el ejercicio 2010 distintas acciones, 
entre las que destacan tanto la finalización y distribución de la versión de noviembre 
de 2010 del “Manual de Sistemas y Procedimientos para la Gestión y Control del PO 
FEDER de la CV 2007-2013”, como distintas reuniones y jornadas con los Órganos 
Gestores. 

Por una parte se han mantenido reuniones bilaterales con los gestores para atender 
consultas sobre elegibilidad de gasto, funcionamiento de las aplicaciones informáticas, 
atención durante las visitas de los distintos Organismos de Control, o puesta en común 
del avance en la ejecución de las operaciones. 

Por otra parte se han realizado sesiones formativas y jornadas en las que se ha 
invitado al personal de los Órganos Gestores de los distintos departamentos 
involucrados en la gestión de los fondos FEDER. Además de a los responsables 
políticos, coordinadores y técnicos directamente implicados en la gestión y certificación 
de gastos al FEDER, se ha invitado también a otros departamentos implicados en la 
gestión del gasto (departamentos de gestión económica y contratación, departamentos 
que gestionan ayudas, intervención). 

Estas jornadas fueron: 

- Jornada sobre la Gestión de Fondos Estructurales celebrada el día 19 de Febrero de 
2010 que trató los siguientes temas: 

-	 Situación de los Programas Operativos 
-	 Documentos y Sistemas para la Gestión de Fondos Comunitarios  
-	 Programa Operativo FEDER CV 2007-2013 
-	 Programa Operativo FSE CV 2007-2013 
-	 Procedimiento de Verificación. 

-	 Jornada sobre el Procedimiento de Verificación celebrada el día 24 de Febrero de 
2010, que desarrolló los siguientes puntos: 

-	 Descripción del Sistema de Verificación de la Generalitat. Implicaciones y 
Responsabilidades. 

-	 Alcance y Contenido de las Verificaciones Administrativas y Sobre el Terreno. 
-	 Elementos a tener en cuenta durante la ejecución de las operaciones. 

- Jornada Formativa sobre la Comunicación en los Fondos Estructurales, celebrada el 
13 de Abril de 2010. 

- Jornada Formativa sobre la Aplicación Informática FEDERICO, que tuvo lugar el 2 de 
marzo de 2010. 
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- Reunión con los Órganos Gestores sobre el procedimiento de verificación en los 
Organismos que gestionan operaciones a través de ayudas, subvenciones y 
convenios. Esta reunión tuvo lugar el 15 de Octubre de 2010, y asistieron los 
Directores Generales y Subsecretarios de los Órganos Gestores que van a asumir el 
papel de Organismos Colaboradores en la Verificación Administrativa (OCVA), a fin 
de garantizar la verificación del 100% de las operaciones, en aquellos casos en que 
el gestor no es el beneficiario último de la ayuda. 

- Jornada de Formación en materia de Verificación Administrativa, realizada el 14 de 
diciembre de 2010. Esta jornada tuvo los siguientes contenidos: 

- Procedimientos clave del Sistema de Verificación. Descripción de operaciones. 
Selección, alta y aprobación de operaciones. Alta de Transacciones. 
Comprobaciones Administrativas. Declaración de Gastos. 

- Estructura y Planificación de los Trabajos. Verificaciones Administrativas del OI. 
Verificaciones Administrativas de los OCVA. Controles de Calidad sobre los OCVA. 
Verificaciones Sobre el Terreno. 

- Síntesis de dificultades, incidencias, dudas e interpretaciones. 

Tras la celebración de las diferentes jornadas, los Órganos Gestores, han manifestado 
su interés, y la utilidad de las mismas, para el desarrollo de la gestión diaria de los 
fondos estructurales, por lo que a lo largo del 2011, se van a continuar celebrando 
sesiones formativas, que permitan mejorar la gestión de la ejecución del PO, y la 
aplicación de las Políticas Horizontales. También se realizarán reuniones en bilateral 
con los Órganos Gestores, en las que se tratarán en profundidad y directamente la 
problemática de la gestión de cada uno de ellos. 

Procedimientos de Gestión y Control 

La Comisión Europea aprobó en octubre de 2009 los Sistemas de Gestión y Control del 
PO FEDER de la Comunidad Valenciana 2007-2013.  

La Addenda de fecha 25 de octubre de 2010 modifica el documento sobre la 
“Descripción del Sistema de Gestión y Control” de la Generalitat Valenciana, 
organismo intermedio del PO. FEDER de la Comunitat Valenciana 2007-2013, en 
cuanto a las verificaciones administrativas establecidas por el artículo 13 del 
Reglamento (CE) 1828/2006. 

2.7.2.  Acciones de Evaluación 

El Plan para el Seguimiento Estratégico y la Evaluación Continua de FEDER, 
FSE y Fondo de Cohesión 2007-2013 recoge las disposiciones generales y la 
planificación de actividades previstas en materia de seguimiento estratégico y 
evaluación continua para el periodo de programación 2007-2013, que llevarán a cabo 
la Subdirección General de Programación Territorial y Evaluación de Programas 
Comunitarios, del Ministerio de Economía y Hacienda (SGPTEPC), la Unidad de 
Evaluación y Seguimiento Estratégico y Evaluación Continua de la UAFSE, del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración y, en su caso, los Organismos Intermedios (OI). 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

El Plan constituye un documento único que abarca tanto los Programas Operativos 
Regionales como los Plurirregionales financiados con FEDER, FSE y Fondo de Cohesión, 
recogidos en el Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR) 

El esquema general del Sistema de Seguimiento Estratégico y Evaluación Continua en 
el actual periodo de programación 2007-2013 y que consta de las evaluaciones 
siguientes: 

9 El Seguimiento Estratégico. Se encuentra definido en el artículo 29 del Reglamento 
1083/2006 y contempla el análisis de la contribución de los Programas 
cofinanciados con los Fondos, a nivel de MENR, mediante la realización de dos 
informes de seguimiento estratégico en 2009 y 2012. 

9 La Evaluación Continua. Se define en el artículo 47 del Reglamento 1083/2006 y 
supone un proceso continuado de evaluación de las prioridades comunitarias y 
nacionales, bien de carácter temático o bien referido a los propios POs. 

9 En cuanto a las obligaciones relativas a la evaluación de las medidas de 
Información y Publicidad de las actuaciones cofinanciadas por los Fondos, quedan 
recogidas en el artículo 4 del Reglamento 1828/2006, el cual prevé la realización de 
evaluaciones específicas. 

Seguimiento Estratégico del MENR 

Una de las prioridades del nuevo periodo 2007-2013 es evaluar la contribución de la 
Política de Cohesión a la realización de los objetivos de Lisboa y hacer que esta 
contribución sea lo más visible posible. 

El Plan para el Seguimiento Estratégico y la Evaluación Continua del FEDER, FSE y 
Fondo de Cohesión. 2007-2013 prevé la realización de dos Informes de Seguimiento 
Estratégico del Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR) con el fin de dar 
respuesta a lo dispuesto en el artículo 29.2 del Reglamento (CE) 1083/2006 del 
Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo 
de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) 1260/1999. 

El pasado 21 de diciembre de 2009 se presentó el Informe 2009 de Seguimiento 
Estratégico del Marco Nacional de Referencia. El Informe 2009 de Seguimiento 
Estratégico se ha elaborado conforme a las disposiciones enunciadas en el artículo 29.2 
del citado Reglamento, la metodología desarrollada por la Dirección General de Fondos 
Comunitarios y la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, y la nota 
informativa sobre la Estructura Indicativa de los Informes Estratégicos Nacionales de 
2009 publicada por la Comisión en esta materia. 

El objetivo del Informe es analizar la relevancia y la pertinencia de la estrategia 
contemplada en el MENR español, así como su contribución a los Objetivos de Lisboa. 
El Informe incluye: 

•	 Un análisis de la situación y tendencias socioeconómicas de las regiones españolas 
en comparación con la media de la UE 27, así como en comparación con la media 
nacional. Asimismo se valora la evolución de las cuentas públicas españolas y su 
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impacto sobre la normal ejecución de los Fondos Estructurales y el Fondo de 
Cohesión. 

•	 Un estudio de la validez y la coherencia de la estrategia contemplada en el MENR, 
así como una valoración de la complementariedad existente entre los Fondos 
Estructurales, el Fondo de Cohesión y otros fondos comunitarios como el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo de Pesca (FEP). 

•	 Un análisis de la ejecución financiera de los Programas Operativos. 
•	 Una valoración de la inclusión de los principios horizontales de igualdad de 

oportunidades y medio ambiente. 
•	 Una selección de buenas prácticas. 
•	 Una serie de conclusiones generales. 

Deben mencionarse dos circunstancias que se han producido desde la aprobación del 
MENR español en mayo de 2007, que han influido en el cumplimiento de los objetivos 
del marco y que han condicionado el contenido final y las conclusiones del Informe 
2009: 

•	 El retraso en la puesta en marcha de los Programas Operativos. 
•	 El cambio profundo en el contexto económico y social, marcado por la crisis 

económica y financiera y que afecta a la normal ejecución de los fondos. 

Las principales conclusiones del Informe 2009 se detallan a continuación: 

•	 El contexto socioeconómico en España ha cambiado notablemente desde la 
aprobación del MENR en mayo de 2007 y de los programas operativos en 
diciembre de 2007, pasando de un contexto de fuerte crecimiento y creación de 
empleo a un contexto de recesión económica y destrucción de empleo. Dentro del 
análisis del contexto merece especial atención el mercado de trabajo. El 
empeoramiento generalizado de la tasa de empleo y el incremento vertiginoso de 
la tasa de paro, especialmente durante el año 2009, son los aspectos más 
preocupantes de la evolución socioeconómica de los últimos meses. Por ello, la 
primera prioridad de la política económica en la actualidad debe ser invertir la 
tendencia actual y recuperar los niveles de creación de empleo anteriores a la 
crisis. 

•	 En este contexto, la estrategia diseñada para la financiación de actuaciones con 
fondos estructurales sigue siendo válida y pertinente, por lo que debe mantenerse 
y cumplirse la programación contemplada inicialmente. En cierta medida, la 
estrategia prevista en el MENR anticipaba los problemas que han dado lugar a la 
actual crisis económica y sus consecuencias, y plantea soluciones en línea con el 
Programa Nacional de Reformas así como con el diseño de un  nuevo modelo de  
crecimiento para la economía española. 

•	 Atendiendo al análisis DAFO, revisado en el presente informe, se observa cómo 
las debilidades de la economía española continúan siendo en su mayor parte 
similares, acentuándose éstas en algunos casos, especialmente las relativas al 
mercado de trabajo, al tejido productivo, la inversión en I+D+i o las relacionadas 
con la productividad y la competitividad. Aparecen nuevas debilidades relacionadas 
con el mercado de trabajo, como las elevadas tasas de desempleo especialmente 
en los menores de 25 años, de larga duración o de baja cualificación. 
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•	 Las fortalezas de la economía española siguen siendo relevantes a nivel de todas 
las regiones. No obstante, ha sido necesario reformular los puntos fuertes 
relacionados con el mercado laboral, adaptándolos a la nueva situación de 
destrucción de empleo generalizada, con mayor incidencia sobre los colectivos 
desfavorecidos. 

•	 Hay que tener en cuenta que existe y va a existir en los próximos años una 
notable restricción financiera y presupuestaria para reforzar esos ámbitos en 
los que la economía española presenta fortalezas y paliar aquellos en los que 
existen debilidades. Por tanto, habrá que evaluar de manera concisa las distintas 
políticas para realizar la asignación de recursos más eficiente posible, en un 
contexto de escasez de los mismos. 

•	 La programación de los fondos estructurales en España para el período 2007-2013 
ha reforzado el énfasis en la economía del conocimiento, en el desarrollo 
empresarial, la innovación la inversión en capital humano. Los distintos 
análisis sobre la economía española, tanto a nivel interno como los realizados por 
organismos internacionales, reflejan que el camino a seguir por España para salir 
de la crisis es similar al diseñado para los fondos estructurales y para el Fondo de 
Cohesión. 

•	 Todas las prioridades previstas dentro del marco de actuación de los POs de cada 
fondo se hallan englobadas en los objetivos del MENR, a la vez que responden a 
necesidades identificadas en el diagnóstico de la situación de contexto. 

•	 No obstante, la crisis económica conlleva algunas implicaciones relevantes a la 
hora de dar continuidad a la estrategia del MENR: 

¾ En primer lugar, se produce una importante contracción presupuestaria 
en todos los niveles de administraciones públicas españolas. Este hecho 
condiciona la posibilidad de financiar actuaciones y, en consecuencia, de 
obtener posteriormente la cofinanciación comunitaria.  

¾ Hay numerosas actuaciones dentro de la principal prioridad de la 
programación, como es el Desarrollo de la Economía del Conocimiento, 
que dependen de la actuación empresarial privada y para las que puede 
que no exista suficiente demanda por parte de las empresas, debido al 
empeoramiento de sus resultados económicos y a la restricción financiera a 
la que se enfrentan. 

¾ A su vez, en el campo del mercado de trabajo y el capital humano, debe 
lograrse una óptima combinación de flexibilidad contractual y políticas 
activas laborales reforzadas que pueden proporcionar una respuesta a corto 
plazo para luchar contra la actual destrucción masiva de empleo. 
También pueden fomentarse acciones a largo plazo que incidan sobre 
aspectos como: el fortalecimiento del sistema educativo, la mejora del nivel 
formativo de la población ocupada y la adquisición de conocimientos y 
habilidades con un fuerte componente tecnológico. 

•	 Estas implicaciones derivadas de la actual situación económica, unidas a la 
aplicación de la regla de descompromiso automático de los fondos, pueden 
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suponer la modificación de algunos Programas Operativos para 
garantizar la plena y efectiva absorción de los fondos. Si dichas modificaciones 
se producen, hay que tener en cuenta que la estrategia inicialmente definida 
sigue siendo válida. Por lo tanto, en momentos posteriores del período de 
programación habría que reequilibrar los Programas Operativos que 
eventualmente se hayan modificado para tratar de ajustarlos a la programación 
inicialmente definida. 

Durante el año 2010, se ha llevado a cabo la Evaluación Estratégica Temática de 
Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres (EETIO), prevista en el Plan de 
Seguimiento Estratégico y Evaluación Continua de FEDER, FSE y Fondo de Cohesión 
para el período 2007-2013. 

Dicho plan, expone las evaluaciones a realizar durante el actual período de 
programación. Entre éstas, se mencionan las Evaluaciones Estratégicas Temáticas, que 
son evaluaciones de carácter temático, no regionales, centradas en aspectos 
considerados prioritarios en todo el territorio nacional, dentro del marco de la Política 
de Cohesión: Igualdad de Oportunidades (que se describe a continuación), Economía 
del Conocimiento, Medioambiente e Inmigración. 

La EETIO se ha llevado a cabo según las directrices contenidas en la Guía Metodológica 
para la Evaluación Estratégica Temática de Igualdad de Oportunidades. En concreto, 
ha sido desarrollada por la Subdirección General de Programación Territorial y 
Evaluación de Programas Comunitarios (SGPTEPC), en estrecha colaboración con la 
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE) y el Instituto de la Mujer. 
Asimismo, se ha contado con la participación y colaboración de los órganos gestores de 
las Comunidades Autónomas. 

El borrador final de la EETIO fue remitido a todos los miembros del Comité de 
Seguimiento Estratégico y Evaluación Continua con antelación a su reunión de 14 de 
diciembre de 2010. En dicho comité, la SGPTEPC expuso el contenido general del 
informe y diversos miembros (Instituto de la Mujer, UAFSE, Comunidades Autónomas 
y la Comisión –a través de sus representantes de la DG Regio y  DG Empleo-)  
realizaron comentarios y observaciones al mismo. 

Asimismo, se concedió un plazo posterior a la reunión del Comité, para poder remitir 
observaciones, que en su mayoría fueron recogidas en la versión final de la EETIO. 

El informe definitivo se remitió a la Comisión el 20 de enero de 2011. 

Evaluación ambiental 

La Evaluación continua se define en el artículo 47 del Reglamento 1083/2006 y supone 
un proceso continuado de evaluación de las prioridades comunitarias y nacionales, bien 
de carácter temático o bien referido a los propios Programas Operativos.  

Dentro del proceso de evaluación continua se ha previsto la realización de dos tipos de 
evaluaciones: 

- Evaluaciones Estratégicas Temáticas 

- Evaluaciones Operativas. 
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Las Evaluaciones estratégicas temáticas entre las que se encuentra la Evaluación 
Estratégica Temática de Medio Ambiente (EETMA) presentan un carácter estratégico, 
pues se realizarán a nivel del Marco Estratégico Nacional de Referencia, aunque en 
algunos aspectos será necesario descender a nivel operativo para valorar el desarrollo 
de dicha estrategia. Son evaluaciones de carácter temático, no regionales, centradas 
en aspectos considerados prioritarios en todo el territorio nacional, dentro de la Política 
de Cohesión. 

La EETMA esta previsto que sea realizada en 2011 y su contenido general será el 
siguiente: 

•	 Análisis de la evolución del entorno. 
•	 Análisis de pertinencia y validez de la estrategia. 
•	 Análisis de la ejecución: realizaciones y resultados. Impactos. 
•	 Calidad de la ejecución y de los sistemas de seguimiento. 
•	 Identificación de buenas prácticas y conclusiones y recomendaciones. 

Por otro lado, para poder hacer el seguimiento de las realizaciones y resultados se hizo 
necesario ajustar el Capítulo 10 del Programa Operativo, donde figura el Cuadro 
General de Indicadores Operativos de Impacto Ambiental de los Programas Operativos 
FEDER y Fondo de Cohesión, a la realidad de cada Programa. 

Con el fin de revisar el Cuadro General de Indicadores se realizaron diferentes 
reuniones entre la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de 
Economía y Hacienda y la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que concluyeron con el acuerdo 
de un nuevo cuadro de indicadores de impacto ambiental más ajustado a la realidad de 
los diferentes Programas. 

En materia de Seguimiento Estratégico y  Evaluación Continua la GENERALITAT 
VALENCIANA ha participado activamente en la reunión del Comité Consultivo de 
Seguimiento Estratégico y Evaluación que tuvo lugar el 14 de diciembre de 2010. En 
esta reunión se trataron los puntos siguientes: 

-	 Análisis del borrador del Informe de Evaluación Estratégica Temática de Igualdad 
de Oportunidades. 

-	 Indicadores de Alerta. 
- Indicadores ambientales. 

- Situación de la evaluación de los Planes de Comunicación. 


Durante el año 2010 la Generalitat ha participado en la Evaluación Estratégica 
Temática de  Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres, colaborando en la 
valoración de la incorporación de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres en las actuaciones cofinanciadas por el FEDER, a través de los cuestionarios 
remitidos por la Autoridad de Gestión, y a través de la participación en el Comité 
Consultivo de Seguimiento Estratégico y Evaluación. El informe definitivo de esta 
evaluación tiene fecha 27 de enero de 2011. 

En cuanto a la evaluación de las medidas de información y publicidad, la Generalitat, 
en tanto que organismo intermedio del programa operativo, ha desarrollado  durante 
el año 2010 la Evaluación 2010 del Plan de Comunicación de los Programas Operativos 
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FEDER-FSE 2007-2013. Este proceso que ha culminado con el correspondiente informe 
de evaluación del Plan de Comunicación que se presenta como anexo al presente 
Informe Anual. 

2.7.3.  Sistemas informáticos 

Para el periodo de programación 2007-2013 Fondos 2007 será el único soporte para 
llevar a cabo todas las labores referidas a la gestión, seguimiento y control de las 
operaciones cofinanciadas, las solicitudes de reembolso de los organismos intermedios 
asociadas a las mismas, su tramitación a la Comisión Europea y la recepción y 
asignación de los cobros recibidos desde la Comisión Europea. El objetivo que se 
persigue es que todos los procedimientos de gestión de los fondos estén 
informatizados y por lo tanto sentar las bases de una administración sin papeles. 

Las principales características en este periodo son: 

•	 El artículo 59 del Reglamento (CE) 1083/2006 define las competencias de las 
tres autoridades distintas, que serán las encargadas de regir todo el 
procedimiento de trabajo asociado a la gestión, certificación y control de los 
fondos europeos.  

•	 Incorporación del proceso de firma electrónica al procedimiento de gestión y 
certificación. 

•	 El intercambio de documentos con la Comisión se va a realizar a  través del  
sistema SFC 2007, de tal manera que el sistema Fondos 2007 debe adaptarse 
para poder suministrar datos y documentos a esta nueva aplicación. 

La estructura de Fondos 2007 en relación al articulo 59 del Reglamento 
1083/2006 

La separación de funciones por las autoridades definidas en el Reglamento en el 
proceso de gestión exige una estructura con los ámbitos de trabajo definidos y 
diferenciados por módulos y a la vez establecer unos sistemas de comunicación y 
coordinación entre ellos para hacer más eficientes los flujos de información que se 
generen. 

80
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Firma electrónica 

El proceso de firma electrónica, estará presente a lo largo de los distintos pasos del 
procedimiento de certificación, suplanta al actual sistema de firma manuscrita de 
documentos y de envío postal de los mismos, estos distintos refrendos, estandarizados 
y secuenciales, permiten dotar de las máximas garantías jurídicas al conjunto de 
información de la que van a ser depositarias y avalistas cada una de las diferentes 
autoridades. 

Se ha optado por que la firma de la certificación se realice en una aplicación conectada 
a Fondos 2007  denominada DocelWeb. Los documentos que se firman se generan en 
Fondos 2007 y los permisos de los usuarios que deben firmarlos se autentifican en 
Fondos 2007.  

Los documentos que se van afirmar por parte de los Organismos Intermedios son los 
siguientes: 

•	 Aprobación de operaciones de acuerdo con los criterios de selección aprobados 
por el Comité de Seguimiento. 

•	 Certificados de gastos y solicitudes de reembolso. 
•	 Certificados de indicadores operativos 
•	 Informe de verificación del artículo 13 del Reglamento 1828/2006. 

Intercambio electrónico con la Comisión Europea SFC2007 

La Comisión ha establecido en el Reglamento 1828/2006, en la sección 7, artículos 39 
al 42, el contenido y el funcionamiento del sistema electrónico para el intercambio de 
datos, así como el propio envío de los mismos. En definitiva, las comunicaciones con la 
Comisión se efectuarán “sin papeles”, a través de un sistema electrónico. 

Los envíos de datos a la Comisión a través del SFC2007 se realizan sin firma 
electrónica. No obstante, quedará registro en Fondos 2007 de las peticiones de 
reembolso firmadas, a efectos nacionales. 

Para el intercambio de información entre las autoridades nacionales y la Comisión se 
ha creado un sistema informático que permita llevar a cabo este procedimiento. 
Algunas características del sistema de intercambio son: 

•	 El sistema de conexión Fondos 2007 – SFC2007 se realizará a través de los 
denominados “servicios web” transparentes al usuario. 

•	 Además de los datos sobre programación y ejecución financiera, hay que 
transmitir a la SFC2007 una serie de documentos establecidos en el 
Reglamento de aplicación 1828/2006. 

•	 El flujo de información será en los dos sentidos, tanto de las autoridades 
nacionales a la Comisión Europea como de la Comisión a las autoridades 
nacionales. 

81



 
 
   

   
 

 

  

  

 

 
  

 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
  
 

 
  

 

 

INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

•	 Cada una de las autoridades nacionales será la responsable de enviar y  
canalizar la información correspondiente a su ámbito de trabajo, y recibirá las 
observaciones pertinentes por parte de la Comisión. 

Situación actual del desarrollo de Fondos 2007 

1.	 Programación Inicial. Se ha completado todo el desarrollo informático. Los 
datos que se disponen por cada organismo intermedio son los siguientes: 
información financiera anualizada y desagregada por temas prioritarios, los 
criterios de selección de operaciones aprobados por el Comité de Seguimiento, 
información sobre las convocatorias de ayudas, los grandes proyectos y la 
programación de los indicadores operativos. 

2.	 Procedimiento de certificación y solicitud de reembolso. Se ha completado su 
desarrollo informático. 

La información de operaciones, contratos y de gastos declarados por operación 
(transacciones) incluye no solo los datos establecidos en el Anexo III del 
reglamento 1828/2006, si no también una serie de datos necesarios que 
garanticen a la autoridad de gestión la fiabilidad y elegibilidad de los mismos. 

El procedimiento que deben seguir los organismos intermedios para certificar a 
la autoridad de gestión los gastos de las operaciones y solicitar el 
correspondiente reembolso, se ha desarrollado incorporando en el proceso listas 
de comprobación que permiten reflejar la realización de las verificaciones 
establecidas en el articulo 13 del reglamento 1828/2006. Se ha incorporado la 
firma electrónica en los documentos que la propia aplicación informática genera 
en este procedimiento. 

Dentro del procedimiento de certificación se ha desarrollado la rectificación de 
gastos que permite retirar cantidades de gastos certificados anteriormente a la 
Autoridad de Gestión y la posibilidad de certificar y justificar los gastos 
asociados a adelantos. 

La carga de información se realizará a través del servicio web que dispondrá 
Fondos 2007 o a través de cargas de ficheros XML. Los formatos de intercambio 
están definidos en la propia aplicación. 

A través del portal de la Administración Presupuestaria se podrá acceder a un 
foro, denominado Nuevo Sistema Informático, sobre cuestiones informáticas. El 
registro para el foro es previo en Fondos 2007. 

3.	 Certificación de indicadores 

A nivel de operación se cargan datos de previsión de indicadores previamente 
definidos a nivel de Tema Prioritario y beneficiario. La información sobre 
ejecución de estos indicadores se cargará a una fecha determinada siempre 
detallada por operación y beneficiario. Esta información se introduce, al menos, 
una vez al año para la elaboración de los Informes Anuales. Una vez 
introducida, se genera un certificado de Indicadores que se firma 
electrónicamente por los organismos intermedios. 
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4.	 Información sobre sistemas y procedimientos 

Se ha desarrollado un modulo especifico para recoger la información sobre los 
sistemas y procedimientos de los organismos intermedios. Este modulo permite 
conocer de una forma actualizada los sistemas y procedimientos y los planes de 
control sobre el terreno de cada organismo intermedio por programa operativo. 

5.	 Modulo Autoridad de Certificación. Este modulo recoge todo lo relativo a los 
cobros de la Comisión, las declaraciones de gastos y solicitudes de pago y las 
transferencias a los beneficiarios. 

6.	 Modulo de control. Comprende por una parte los controles de sistemas y 
procedimientos que realiza la autoridad de gestión y las auditorias establecidas 
en el artículo 16 del Rto 1828/2006 que realiza la autoridad de auditoria. 

La carga de datos está a cargo de los organismos que realizan los controles. El 
servicio web de Fondos 2007 posibilitará la carga de datos desde la aplicación 
de la autoridad de auditoría. 

Los datos de irregularidades detectadas por la autoridad de gestión se cargarán 
en la aplicación IMS de la OLAF. 

7.	 Archivos digitales. Van a recoger en Fondos 2007 los documentos oficiales de 
intercambio con la SFC2007 y otra documentación necesaria para los 
procedimientos de gestión.  

8.	 Reuniones informativas. Durante el año 2010 se han realizado reuniones con 
todos los organismos intermedios y emitido circulares para informar sobre 
modificaciones en contratación y procedimiento de certificación de indicadores. 
También se celebran periódicamente cursos de formación para los usuarios que 
lo solicitan. 

9.	 Canal informativo en Fondos 2007. Contiene documentos clave para el 
desarrollo de la aplicación. Especialmente se ha elaborado una guía para el 
usuario que se va actualizando con el desarrollo de la aplicación. 

10.Se han desarrollado funciones que permiten tanto la descarga como la consulta 
de datos de programación y de ejecución financiera y de indicadores. 

11.Atención al usuario. Para cualquier consulta o sugerencia dirigirse a la dirección 
de correo: Fondos2007@sgpg.meh.es 

GENERALITAT 

Con el objetivo de adaptar las funciones de la Dirección General de Economía como 
Organismo Intermedio a las exigencias de FONDOS 2007, desde la Dirección General de 
Economía se ha diseñado la aplicación informática FEDERICO, que recoge la información 
facilitada por los gestores referentes a la ejecución del Programa Operativo, al tiempo 
que constituye una herramienta para garantizar que la información sobre las 
operaciones y los gastos presentados a cofinanciación se encuentran dentro de las 
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actuaciones aprobadas dentro del Programa Operativo, y cumplen con la normativa que 
garantiza su elegibilidad. 

Además de facilitar el seguimiento financiero de las operaciones, permite el seguimiento 
material de las operaciones a través de indicadores, y el seguimiento e información 
sobre las verificaciones y controles que se lleven a cabo.  

La aplicación FEDERICO permite la transmisión de la información antes mencionada a 
FONDOS 2007. Una vez comprobado que se cumplen los requisitos de FONDOS 2007, y 
validada la información, mediante firma electrónica para dotar de la máxima garantía 
jurídica al conjunto de la información a suministrar, el Director General de Economía 
firma los siguientes documentos: 

- Aprobación de las operaciones de acuerdo con los criterios de selección aprobados 
por Comité de Seguimiento. 


- Certificados de gastos y solicitudes de reembolso.
 
- Certificados de indicadores operativos.
 
- Informe de verificación del artículo 13 del Reglamento 1828/2006.  

La aplicación FEDERICO cuenta con su propio Manual de Gestión. 

Durante el año 2010, la aplicación FEDERICO se ha actualizado a fin de adaptarse a las 
actualizaciones que a su vez presenta FONDOS 2007. Además, a consecuencia del 
refuerzo exigido en el procedimiento de verificación de artículo 13 por los diferentes 
controles de auditoría, la aplicación informática ha tenido que modificarse también para 
incorporar este cambio en los procedimientos. 

Además, a fin de facilitar el volcado de la información contable de aquellos gestores 
integrados en el Sistema de Información Presupuestaria de la Generalitat Valenciana en 
FEDERICO, de las operaciones a cofinanciar por el FEDER, se ha diseñado la aplicación 
informática FINA. 

2.7.4.  Redes temáticas 

En el MENR, España se comprometió a constituir un conjunto de redes sectoriales 
entendidas como un foro de cooperación y coordinación entre las autoridades 
responsables de la gestión, programación y evaluación de las actuaciones financiadas 
con Fondos Comunitarios recogidas en el MENR, en los diferentes niveles 
administrativos. 

Red de 
Inclusión Social 

Red de 
Autoridades  
Ambientales 

Red de
 políticas de 

I+D+i 

Red de 
Políticas de 

Igualdad 

Red de 
Iniciativas  
Urbanas MENR 
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Estas Redes nacen con objeto de alcanzar dos objetivos generales. En primer lugar, 
garantizar una mejor y más eficiente gestión del MENR a través del análisis de políticas 
comunitarias y nacionales, la mejora de los instrumentos de gestión de los recursos 
FEDER dedicados a apoyar las políticas sectoriales objeto de la red, el análisis de 
problemas técnicos, la coordinación de actuaciones, incluida la coordinación de las 
actuaciones derivadas de los Fondos Estructurales con las de otros Programas 
Comunitarios o el intercambio de experiencias y difusión de buenas prácticas. El 
segundo objetivo general, es promover la integración de políticas horizontales de 
protección del medio ambiente e igualdad oportunidades en las intervenciones 
cofinanciadas con Fondos Comunitarios. 

La composición y estructura de las Redes es similar:  

•	 Presidencia: compartida entre el Ministerio de Economía y Hacienda y el 
Ministerio sectorial correspondiente: 

� Red de Autoridades Ambientales: Ministerio de Medioambiente 
� Red de Iniciativas Urbanas: Secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones 

Urbanas. Ministerio de Fomento. 
� Red de Políticas de Innovación y de Políticas de I+D: Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
� Red de Políticas de Igualdad entre hombres y mujeres: Secretaría de Estado 

de Igualdad. Ministerio de Sanidad 

•	 Secretariado Técnico de la Red: encargado de dar contenido y realizar el 
trabajo diario de la Red: 

� Red de Autoridades Ambientales: Ministerio de Medioambiente 
� Red de Iniciativas Urbanas: Secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones 

Urbanas. Ministerio de Fomento. 
� Red de Políticas de Innovación y de Políticas de I+D: Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
� Red de Políticas de Igualdad entre hombres y mujeres: Secretaría de Estado 

de Igualdad. Ministerio de Sanidad 

• Pleno de la Red: Integrado por los miembros previstos en el apartado anterior 

GENERALITAT  

Durante el año 2010 la Generalitat participó, a través de sus representantes, en las 
siguientes redes y reuniones: 

Red de Políticas de Igualdad de Oportunidades: la Generalitat participó en la segunda 
reunión de la red, celebrada en Sevilla los días 13 y 14 de mayo de 2010. 

La Dirección General de la Mujer y por la Igualdad, de la Generalitat, participó en la 
reunión del Grupo de Trabajado de “indicadores de Género en los Fondos y de 
Evaluación Estratégica Temática de Igualdad de Oportunidades (EETIO)  que tuvo 
lugar en Madrid el 24 de junio de 2010. 
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Esta activa participación de la Generalitat Valenciana, en la red de Políticas de Igualdad 
de Oportunidades, se plasma en la incorporación a los siguientes grupos de trabajo, 
con reuniones planificadas a lo largo del 2011: 

-	 El Servicio de Política Regional y de la Competencia de la UE, de la Dirección 
General de Economía forma parte del grupo de trabajo de indicadores. 

- El Servicio del Fondo Social Europeo, se ha integrado en el grupo de trabajo de 
I+D+i y Políticas de Igualdad. 

-	 La Dirección General de la Mujer y por la Igualdad, forma parte del grupo de 
trabajo de aplicación de la transversalidad a los Programas Operativos. 

Red de Autoridades Ambientales: la Generalitat participó reunión celebrada el 28 de 
enero de 2010. 

Además la Generalitat ha participado en el Grupo de Trabajo “ Nuevas TEconologías 
para el Desarrollo Sostenible y su Marco de Financiación” celebrado en Madrid el 7 de 
junio de 2010 y en el Grupo de Trabajo de “Indicadores de Integración Ambiental y 
Fondos Comunitarios” que tuvo lugar el 2 de noviembre de 2010 en Madrid. 

Red de Políticas de Red de políticas de I+D+i. La Generalitat participó a través de su
representante en el acto de constitución de la Red de Políticas de INNOVACIÓN Y DE 
I+D financiadas con Fondos Estructurales 

RED DE POLÍTICAS DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES (RPIO)   

Constitución de la Red. 

A lo largo del año 2010 se han sucedido varios hitos importantes en lo que respecta a 
la Red de Políticas de Igualdad entre mujeres y hombres en las intervenciones 
de los Fondos Estructurales y Fondo de Cohesión (2007-2013), constituida el 17 
de septiembre de 2009, 

La Red tiene dos objetivos esenciales: 

1. Garantizar una mejor y más eficiente gestión del MENR a través de: 

a. Análisis de políticas comunitarias y	 nacionales de igualdad entre mujeres y 
hombres. 

b. Mejora de los instrumentos de gestión de los recursos FEDER dedicados a apoyar 
la política de igualdad entre mujeres y hombres. 

c. Análisis de problemas técnicos y propuestas de solución para la aplicación real y 
efectiva de la igualdad entre mujeres y hombres a los proyectos concretos. 

d. Coordinación 	de actuaciones, incluida la coordinación de las actuaciones 
derivadas de los Fondos Estructurales con las de otros Programas Comunitarios.  

e. Intercambio de experiencias y difusión de buenas prácticas. 

2. Promover la integración real y efectiva de la  	igualdad oportunidades entre mujeres 
y hombres en las intervenciones cofinanciadas con Fondos Comunitarios. 
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Está compuesta con carácter permanente, por los órganos responsables de las políticas 
de Igualdad de género y de la gestión de los Fondos Estructurales en la Administración 
General del Estado, en las Comunidades y Ciudades Autónomas y en la Comisión 
Europea. 

La presidencia es compartida por la Dirección General del Instituto de la Mujer del 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, la Dirección General de Fondos 
Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda y la UAFSE del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración. 

La Secretaría de dicha Red es ejercida por el Instituto de la Mujer. 

Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Red cuenta desde finales de agosto de 
2010, con una asistencia técnica contratada por el Instituto de la Mujer, para 
proporcionar asesoramiento técnico continuado a los organismos intermedios y 
gestores de proyectos cofinanciados por los Fondos Estructurales y el Fondo de 
Cohesión. 

El coste de dicha asistencia técnica está cofinanciado por el FEDER en el ámbito de su 
Programa Operativo de Asistencia Técnica y Gobernanza del periodo 2007-2013, para 
lo cual ha sido designado el Instituto de la Mujer como organismo intermedio del 
mismo. 

Actividades de la Red en el año 2010 

El 17 de septiembre de 2009 fue constituida la Red de Políticas de Igualdad entre 
mujeres y hombres, en acto oficial en el que se hizo hincapié en los objetivos de la 
Red, destacando como fundamental su finalidad de contribuir a la integración real y 
efectiva de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las 
intervenciones de los Fondos Comunitarios. Desde ese momento arrancó la actividad 
de la Red, que ha se ha materializado en un catálogo amplio de actuaciones durante el 
año 2010. 

El 13 y 14 de mayo de 2010 tuvo lugar en Sevilla, la segunda Reunión Plenaria de la 
Red. Además de la aprobación del acta de la reunión anterior, así como del Reglamento 
interno de funcionamiento de la Red con las modificaciones recogidas en el acta de la 
primera reunión, se anunció que la contratación de la asistencia técnica se encontraba 
en su recta final, previéndose su puesta en marcha para septiembre 2010.  

Asimismo, se produjo la constitución de cuatro grupos de trabajo que comenzaron sus 
actividades en el seno de la Red, coordinados por el Instituto de la Mujer en calidad de 
secretaría de la Red. 

Grupo de trabajo para la implementación de la transversalidad de género en los 
Fondos, liderado por la UAFSE y el Instituto de la Mujer. Los principales acuerdos de la 
primera reunión de este grupo fueron los siguientes:  

- Dependiendo de la asistencia se estudiaría la posibilidad de realizar subgrupos más 
reducidos. 
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- Se realizaría un cuestionario para obtener un diagnóstico de las necesidades de los 
miembros del grupo. Con los resultados se realizaría un programa de trabajo más 
completo. 

- Se estudiarían los Programas Operativos para comprobar cómo está recogida la 
perspectiva de género. 

En el segundo semestre de 2010, este grupo procedió a elaborar el cuestionario-
diagnóstico, que con posterioridad envió a sus miembros para su participación en 
la elaboración del plan de trabajo anual. 

Grupos de trabajos de indicadores de género en los Fondos y de la Evaluación 
Estratégica Temática de Igualdad de Oportunidades, liderados por el Instituto de la 
Mujer y la SGPTEPC. En la primera reunión del grupo de trabajo se propuso la 
realización de una jornada en junio para aclarar conceptos de estadística e indicadores, 
de cara al buen desarrollo de la EETIO, jornada celebrada el 26 de junio en el 
Ministerio de Economía de Hacienda, en la que el Instituto de la Mujer ofreció una 
sesión formativa sobre indicadores de género y la Evaluación Estratégica Temática de 
Igualdad de Oportunidades (EETIO). Este grupo también contribuyó al diseño del 
cuestionario que con posterioridad de pasaría a los organismos intermedios y gestores 
de FEDER y FC para la EETIO.  

Grupo de trabajo de la I+D+i, liderado por el Instituto de la Mujer. Se establecieron los 
siguientes pasos a llevar a cabo: 

- Se estudiarían los Programas Operativos para comprobar cómo se recoge la 
perspectiva de género. 

- Se elaboraría un listado de los Organismos que realizan actuaciones cofinanciadas 
de I+D+i. 

Este grupo, que fue presentado en la constitución de la Red de Políticas de I+D+i, se 
reunió el mes de noviembre para avanzar en los trabajos iniciados en el mes de mayo.  

Conjuntamente con los avances protagonizados en 2010 por los grupos de trabajo, la 
Red asumió durante este pasado año una participación activa en la Evaluación 
Estratégica Temática en Igualdad de Oportunidades (EETIO), en particular a través de 
su grupo de trabajo de indicadores y para la EETIO, el cual, como se mencionaba con 
anterioridad, tuvo una parte preeminente en el diseño del cuestionario que habría de 
pasarse a los organismos intermedios y gestores de FEDER y FC para su 
cumplimentación. Asimismo, la Red ha realizado aportaciones y comentarios en los 
distintos momentos del proceso de evaluación, ha procedido a la explotación de los 
cuestionarios de los organismos intermedios y gestores de FEDER y FC, y ha 
contribuido a la evaluación con una propuesta de capítulo de conclusiones y 
recomendaciones, de cara al informe final de evaluación.  

No puede dejar de mencionarse, en este contexto, la puesta en marcha por parte de la 
Red de un servicio de consultas y asesoramiento técnico on-line, de respuesta 
temprana (72 horas) sobre la incorporación del principio de igualdad en los Fondos, a 
través de la dirección redigualdadfondos@inmujer.es. Este servicio respondía a la 
demanda expresada por los organismos gestores de Fondos de disponer de un recurso 
directo de asistencia ante las dificultades cotidianas de implementar el principio de 
igualdad en su gestión. 
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Otras actuaciones en las que la Red comenzó a trabajar en el transcurso de 2010, 
con expectativas de continuidad ulterior, fueron las siguientes: 

- Diseño y elaboración de contenidos para el desarrollo de dos cursos de 
capacitación para organismos gestores y organismos de igualdad. En cumplimiento 
con una de sus finalidades principales, la Red elaboró los contenidos y materiales 
destinados a desarrollar dos cursos de formación, uno sobre la incorporación del 
principio de igualdad a las actuaciones cofinanciadas con Fondos, destinado a 
organismos intermedios y gestores de Fondos, y otro sobre los Fondos 
Estructurales y el Fondo de Cohesión en el actual período, cuyos destinatarios son 
los organismos de igualdad de las CCAA.  

- Puesta en marcha de una metodología de recogida de buenas prácticas en materia 
de introducción del principio de igualdad entre mujeres y hombres en los Fondos. 

- Desarrollo de un documento de herramientas útiles, organizadas temáticamente, 
en continua actualización, con una recopilación de recursos prácticos para 
implementar el principio de igualdad en los Fondos, entre otros. 

RED DE INICIATIVAS URBANAS 

La Red de Iniciativas Urbanas forma parte de las Redes Sectoriales previstas en el 
Marco Estratégico Nacional de Referencia de España, para el periodo de programación 
2007-2013 como principal mecanismo de coordinación en materia de desarrollo urbano 
y Fondos Comunitarios. 

La Red de Iniciativas Urbanas constituye un instrumento esencial para poder 
incorporar la necesaria dimensión urbana en la gestión y programación de los fondos 
europeos y se plantea como un foro abierto de intercambio de experiencias y buenas 
prácticas urbanas que hayan recibido financiación comunitaria. También servirá para 
analizar y dar respuesta a los posibles problemas y aclarar las dudas suscitadas por la 
aplicación de la normativa en materia de fondos europeos destinados al desarrollo 
urbano. 

La Red está integrada con carácter permanente por los órganos responsables de las 
políticas urbanas en la Administración General del Estado y las Comunidades 
Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, representantes de la 
Administración Local con participación especialmente significada en la gestión de 
Fondos Comunitarios y de la Comisión Europea.  En sus sesiones plenarias están 
llamados a participar los representantes de los principales organismos e instituciones 
tanto españolas como europeas con experiencia en materia de actuaciones 
cofinanciadas de desarrollo local y urbano. Además, la Red podrá contar como 
invitados con la presencia de representantes de otras instituciones del sector público y 
privado de la Unión Europea u otros países en calidad de observadores o expertos. 

La Red de Iniciativas Urbanas cuenta con una Presidencia compartida entre el 
Ministerio de Economía y Hacienda (Dirección General de Fondos Comunitarios) y el 
Ministerio de Vivienda (Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas), y el 
Secretariado Permanente de la Red reside en la Subdirección General de Política de 
Suelo del Ministerio de Vivienda. 
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Principales Objetivos 

Entre los principales objetivos de la Red de Iniciativas Urbanas se pueden citar: 

- Servir de intercambio de experiencias y difusión de buenas prácticas en todo lo 
referente a políticas urbanas, en los ámbitos de actuación de los fondos 
comunitarios. Contribuir a la difusión de los principales resultados alcanzados de 
mejora de la calidad de vida en los entornos urbanos derivados de la utilización 
de financiación europea y, en particular, de la aplicación de la Iniciativa Urbana. 

- Presentar y analizar el desarrollo de las políticas urbanas en España y en Europa 
y la contribución de los fondos comunitarios al desarrollo de las mismas, así como 
estudiar posibles actuaciones complementarias en materia de desarrollo urbano 
que puedan estar financiadas con fondos comunitarios. 

- Analizar los problemas técnicos suscitados por la aplicación de la normativa 
comunitaria y nacional en materia de políticas urbanas, en las actuaciones 
financiadas con fondos comunitarios, incluyendo la derivada de los sistemas de 
gestión, control y auditoría y proponer soluciones a los mismos, así como 
anticipar posibles riesgos que puedan afectar al desarrollo de las políticas urbanas 
y que requieran actuaciones de reprogramación del uso de los fondos. 

- Estudiar y aprobar las propuestas, documentos técnicos y herramientas que 
puedan elaborarse en el marco de la Red para facilitar el desarrollo efectivo de 
políticas urbanas en las intervenciones de los fondos comunitarios. 

- Informar a los Comités de Seguimiento de los Programas Operativos, de todas las 
iniciativas emprendidas y del resultado de sus trabajos, y cooperar con los 
Grupos Consultivos de Evaluación en las evaluaciones que se lleven a cabo en 
relación con las políticas de desarrollo urbano. 

- Fomentar la coordinación con las redes existentes en la materia en España y en 
Europa y, en particular, con las redes temáticas y grupos de trabajo del programa 
comunitario URBACT II 

Actividades realizadas. 

Para llevar a cabo las actividades específicas de la Red se ha constituido un Grupo de 
Trabajo permanente compuesto por representantes de los Ministerios implicados 
(Economía y Hacienda, Fomento, Política Territorial y Medio Ambiente), así como de la 
Red de Autoridades Ambientales y de la Federación Española de Municipios y 
Provincias. 

Una vez realizados por parte del Ministerio de Vivienda, a lo largo de 2009, una serie 
de trabajos encaminados a identificar los principales grupos de investigación que 
operan en España en materia de políticas urbanas, y a partir de los resultados 
obtenidos, tal y como se acordó en reunión del Grupo de Trabajo Permanente, 
procede definir una estrategia y una planificación para avanzar en aquellas líneas de 
investigación que se consideren más relevantes de acuerdo con los objetivos de la Red, 
con la idea de que las actividades desarrolladas puedan servir de base teórica o de 
contexto tanto de las sesiones plenarias como, en general, de toda la actividad de la 
Red. 

Por otra parte se ha creado, el “Portal de la Red de Iniciativas Urbanas” 
(http://www.rediniciativasurbanas.es), en el que se define en qué consiste la Red, sus 
principales objetivos, su composición, y se describen en detalle, las actuaciones 
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realizadas, en los distintos municipios, en el marco de la programación del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), tanto en el actual periodo 2007-2013, como 
en los anteriores. 

El acto de constitución de la Red de Iniciativas Urbanas tuvo lugar el 11 de noviembre 
de 2009 en el Salón de actos del Ministerio de Economía y Hacienda. En un primer 
bloque de intervenciones, por parte de los Secretarios Generales de los 
Departamentos Ministeriales que ostentan la Presidencia de la Red, Ministerio de 
Vivienda y Ministerio de Economía y Hacienda, quedó constituida formalmente la 
misma. Y en un segundo bloque, otros representantes de la Dirección General de 
Fondos Comunitarios y de la Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas, 
explicaron en profundidad  sus objetivos y organización, el contexto de la contribución 
europea al desarrollo urbano, así como otros proyectos o programas considerados de 
interés para la Red. 

La primera reunión plenaria de la Red de Iniciativas Urbanas se ha realizado en Madrid, 
el día 14 de abril, presidida por la Directora General de Suelo y Políticas Urbanas (Mº 
de Fomento) y por la Directora General de Fondos Comunitarios (Mº Economía y 
Hacienda). En ella se ha informado, por parte del Secretariado de la Red, sobre la 
estructura y funcionamiento de la misma, presentándose la nueva web creada, y se ha 
incluido un bloque técnico en el que se han tratado temas específicos por parte de 
expertos en materias de desarrollo local y urbano. 

RED TEMÁTICA DE AUTORIDADES AMBIENTALES 

La Red de Autoridades Ambientales es un foro de cooperación y coordinación entre las 
autoridades responsables del medio ambiente y las autoridades responsables de 
programación y de gestión de los Fondos comunitarios, en los diferentes niveles 
administrativos. 

El 4 de diciembre de 1997, en la reunión del Comité de Seguimiento del Marco 
Comunitario de Apoyo (MCA) 1994-1999, se constituyó, a propuesta de la Comisión 
Europea, la Red de Autoridades Ambientales, encomendándose al Ministerio de Medio 
Ambiente, como autoridad ambiental nacional, su coordinación técnica y funciones de 
Secretariado. 

La Red de Autoridades Ambientales ha sido incorporada en el Marco Estratégico 
Nacional de Referencia de España del periodo de programación 2007-2013 como una 
de las redes sectoriales incluidas entre sus mecanismos de coordinación. 

La Red está formada por autoridades de la Administración General del Estado, de las 
Comunidades Autónomas y de la Comisión Europea, junto con representantes de la 
Administración Local y los representantes de las redes sectoriales creadas al amparo 
del Marco Estratégico Nacional de Referencia de España. 

El objetivo prioritario de la Red es velar por la integración de la protección del medio 
ambiente en las acciones cofinanciadas con Fondos comunitarios, al objeto de 
fomentar el desarrollo regional sostenible. 

Asimismo es preciso evocar que, desde la puesta en marcha de los programas 
Operativos los principales hitos en cuanto al seguimiento ambiental han sido los 
siguientes: 
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1. En marzo de 2008 se acordó el procedimiento a seguir en cuanto al seguimiento 
de la Evaluación Ambiental Estratégica entre la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental del Ministerio de Medioambiente y la Dirección General de 
Fondos Comunitarios. 

2. Dicho procedimiento incluía la	 necesidad de revisar la Evaluación Ambiental 
Estratégica dentro del Plan de Evaluación. Inicialmente se propuso 2009, pero 
dados los retrasos en la puesta en marcha de los Programas Operativos se decidió, 
en el Comité Consultivo de Seguimiento Estratégico y Evaluación Continua de 16 
de febrero de 2009, retrasarlo a 2011. En dicho Comité Consultivo se elaboró y 
acordó la metodología para llevar a cabo dicha evaluación. 

3. Asimismo, se acordó que la propuesta de indicadores que remitiría la Subdirección 
General de Programación Territorial y Evaluación de programas Comunitarios a los 
gestores de los programas Operativos, estaría basada en la lista de las Memorias 
Ambientales. 

4. En los Comités de Seguimiento de los Programas Operativos celebrados en 2010 
se aprobaron las listas de indicadores de seguimiento ambiental de cada PO. No 
obstante, del análisis del resultado de dichas listas se decidió, conjuntamente 
entre MEH y MARM, profundizar en las mismas y proponer nuevos indicadores de 
seguimiento ambiental. El objetivo es llegar a un sistema de seguimiento 
ambiental lo más eficiente y completo posible, dadas las limitaciones que supone 
la gestión del FEDER y del Fondo de Cohesión. 

Este proceso se ha llevado a cabo entre noviembre de 2010 y abril de 2011 y está 
previsto presentar indicadores de seguimiento ambiental adicionales, a los Comités 
de Seguimiento a celebrar en 2011, con objeto de completar las listas aprobadas 
en 2011 y facilitar los trabajos de evaluación y seguimiento. 

Actuaciones de la Red de Autoridades Ambientales durante el año 2010 

• Reuniones Plenarias 

El Plenario está integrado por la totalidad de los miembros de la Red y tienen la 
finalidad de aproximar a las autoridades de gestión de Fondos y a las autoridades 
ambientales para encontrar el necesario apoyo mutuo. Estas reuniones plenarias 
se desarrollan de manera rotatoria en las diferentes Comunidades Autónomas con 
una periodicidad semestral. 

El 28 de enero de 2010 se celebró en Madrid, en la sede del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino la 33ª Reunión Plenaria de la Red de 
Autoridades Ambientales. 

• Grupos de Trabajo: 

La Red de Autoridades Ambientales se organiza en torno a Grupos de Trabajo, 
desde los que se aborda la integración del medio ambiente en diferentes sectores 
de actividad sujetos a cofinanciación de fondos comunitarios: FEDER, FSE, 
FEADER, FEP y Fondo de Cohesión. 
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Los Grupos de Trabajo de la Red constituyen el eje vertebrador de la misma, 
contribuyendo a su dinamización y funcionamiento interno.  

A lo largo del año 2010 se han celebrado las siguientes reuniones de los Grupos de 
Trabajo de la Red: 

•	 Cambio climático y Fondos Comunitarios, cuyo objetivo es establecer sinergias con 
las actividades del Grupo de Trabajo de temática similar existente en el seno de la 
Red Europea de Autoridades Ambientales (ENEA-MA). 
Se reunió el 8 de septiembre en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino. 

•	 Nuevas Tecnologías para el Desarrollo Sostenible y su Marco de Financiación, se 
creó con el objetivo de impulsar la eco-innovación y las nuevas tecnologías a favor 
del desarrollo sostenible en el marco de financiación europeo, como instrumento 
para alcanzar un modelo de desarrollo más sostenible, justo y equitativo.  
Se reunió el día 7 de junio en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino. 

•	 Indicadores de integración Ambiental, centra sus objetivos en los requerimientos 
del seguimiento ambiental del periodo de programación 2007-2013 y más 
concretamente en su sistema de indicadores operativos. 
Se reunió el día 2 de noviembre en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural 
y Marino. 

•	 Evaluación Estratégica Temática de Medio Ambiente, creado con el objeto de 
colaborar en la realización de la Evaluación Estratégica Temática de Medio 
Ambiente como parte del Sistema de Seguimiento Estratégico y Evaluación 
Continua del actual periodo de programación 2007-2013. 
Se reunió el día 5 de octubre en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino. 

• Comités de Seguimiento de los Programas Operativos 

La Red de Autoridades Ambientales, a través del Secretariado, participa en los 
Comités de Seguimiento creados en el marco de los Programas Operativos de 
ámbito nacional y en los Comités de Seguimiento de los Programas de Cooperación 
Territorial Europea. 

La participación del Secretariado de la Red en estos Comités se enfoca desde la 
perspectiva de velar por la integración del principio horizontal de medio ambiente 
en la ejecución de las programaciones operativas. Su función consiste en informar 
a los Comités de Seguimiento sobre cuestiones de su competencia en los 
preceptivos Informes Anuales de Ejecución de los Programas Operativos y de los 
avances y resultados que se observan en la aplicación de los Fondos en el medio 
ambiente. 

Durante el año 2010, el Secretariado de la Red, en calidad de autoridad ambiental 
nacional y como miembro permanente, ha participado en los Comités de 
Seguimiento y en los Grupos Técnicos de Evaluación de los siguientes Programas 
Operativos comunitarios: 

Programas Operativos: 

¾ Programa Operativo de Asistencia Técnica 2007-2013. 

93



 
 
   

   
 

 

  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
  

 
   

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
  

 

INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

¾ Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación 2007-2013. 
¾ Programa Operativo de Adaptabilidad y Empleo 2007-2013. 
¾ Programa Operativo LEADER+ Nacional 2000-2006. 
¾ Programa del Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013. 
¾ Programa Operativo del Sector pesquero Español 2007-2013 

Programas Operativos de Cooperación Territorial: 

¾ Programa Operativo de Cooperación Trasnacional Sudoeste Europeo 2007-2013. 
¾ Programa Operativo de Cooperación Transfronterizo España-Portugal. 
¾ Programa Operativo de Cooperación Transfronterizo España-Francia-Andorra. 

• Redes Sectoriales del Marco Estratégico Nacional de Referencia 

El Marco Estratégico Nacional de Referencia incluye dentro de los mecanismos de 
coordinación del periodo 2007-2013 el establecimiento de Redes Sectoriales entre 
las que se encuentra la Red de Autoridades Ambientales. 

Se trata de Órganos Consultivos de coordinación y cooperación entre los 
responsables de la gestión, programación y evaluación de las actuaciones 
financiadas por Fondos comunitarios y los responsables de las políticas objeto de 
cada una de las diferentes Redes. 

La Red de Autoridades Ambientales ha participado a lo largo de 2010 en las 
actividades desarrolladas por las siguientes redes: 

Red de Políticas de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
en los Fondos estructurales y Fondo de Cohesión 

Los días 13 y 14 de mayo se celebró en Sevilla la 2ª Reunión Plenaria de la esta 
Red, en la que participó el Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales. 

Red de Iniciativas Urbanas 

El 14 de abril de 2010 tuvo lugar en Madrid la 1ª Reunión Plenaria. Por su parte, el 
Grupo de Trabajo Permanente celebró dos reuniones a lo largo del 2010, el 14 de 
enero y el 18 de marzo. En las tres citas participó el Secretariado de la Red de 
Autoridades Ambientales. 

Red de Políticas de I+D e Innovación financiadas con Fondos 
Estructurales 

El 4 de noviembre de 2010, se celebró, en Bilbao, la reunión constitutiva de la Red 
de Políticas de I+D e Innovación financiadas con Fondos Estructurales, en la que 
participó la Red de Autoridades Ambientales. 

•	 La Red Europea de Autoridades Ambientales y Autoridades de Gestión 
(ENEA-MA) 

La Red de Autoridades Ambientales está integrada en la Red ENEA-MA junto con las 
redes constituidas en el resto de los Estados miembros de la UE.  
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La Red ENEA-MA se reúne dos veces al año para tratar aspectos relacionados con la 
integración de criterios ambientales en las actuaciones nacionales financiadas con 
Fondos estructurales y de Cohesión.  

El Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales ejerce la representación 
española en la Red Europea de Autoridades Ambientales y de Autoridades de 
Gestión con su participación en las Reuniones Plenarias y en sus Grupos de Trabajo, 
ejerciendo un efectivo papel de interlocución entre la Comisión Europea y las 
administraciones nacionales y autonómicas españolas. 

Concretamente, durante el año 2010, el secretariado de la Red de Autoridades 
Ambientales ha participado en las siguientes reuniones: 

Reuniones Plenarias: 

•	 XIII Reunión Plenaria, celebrada en Varsovia, el día 26 de mayo de 2010. 
•	 XIV reunión Plenaria, celebrada en Bruselas, el día 13 de octubre de 2010. 

Estas reuniones han girado en torno a los siguientes temas:  

•	 Creación de la nueva DG CLIMA de la CE 
•	 Propuesta de creación de un GT sobre el Futuro de la Política de Cohesión. 
•	 Estrategia EU2020 
•	 Reflexiones de los Estados miembros sobre el progreso de la aplicación de la 

Política de Cohesión. 

Grupos de Trabajo: 

Grupo de Trabajo “Biodiversidad y Política de Cohesión” 

Este Grupo de Trabajo, creado en diciembre de 2008, en la X Reunión Plenaria de la 
Red ENEA-MA y coordinado por Bélgica, tiene como objetivo el desarrollo de 
estrategias para fomentar la correcta integración de la conservación de la naturaleza y 
la biodiversidad en la programación de la Política de Cohesión, y su inclusión en la 
Estrategia de la UE post 2010 para detener la pérdida de biodiversidad. Así mismo, se 
trabaja en definir mecanismos de coordinación sobre cuestiones relacionadas con la 
conservación de la naturaleza y biodiversidad, entre fondos comunitarios (ERDF, ESF, 
EAFRD, EFF, LIFE+, etc.). 

Este Grupo de Trabajo ha celebrado las siguientes reuniones en el 2010, en las que ha 
participado el Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales: 

- IV Reunión del Grupo de Trabajo: celebrada el 27 y 28 de mayo en Varsovia 
(Polonia). 

- V Reunión del Grupo de Trabajo: celebrada el 24 de septiembre en Bruselas 
(Bélgica)  

Grupo de Trabajo “Cambio Climático y Política de Cohesión” 

Desde su constitución en julio de 2008 el Grupo de Trabajo se ha reunido y ha puesto 
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en común información con la finalidad de elaborar un documento orientado a la 
integración de consideraciones relativas al Cambio Climático en la actual programación 
de la Política de Cohesión Europea, así como para establecer recomendaciones cara la 
futura Política. 
En la reunión XIV Plenaria, celebrada en octubre en Bruselas, se acordó la suspensión 
temporal de las actividades de este Grupo de Trabajo debido a la necesidad de 
concentrar los esfuerzos de ENEA-MA en un nuevo Grupo de Trabajo sobre el futuro de 
la política de Cohesión, que se detalla a continuación. Cuando finalicen los trabajos de 
éste, volverá a la actividad el Grupo de Trabajo de Cambio Climático. 

Grupo de Trabajo “Futuro de la Política de Cohesión” 

Los días 13 y 14 de diciembre de 2010 tuvo lugar en la sede de la Dirección General de 
Medioambiente de la Comisión Europea la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre 
el futuro de la política de cohesión de la Red Europea de Autoridades Ambientales y 
Autoridades de Gestión (ENEA-MA). El Grupo de Trabajo tiene por objetivo tratar de 
mostrar, a los órganos de decisión de la  Comisión Europea y de las autoridades de 
gestión nacionales, los importantes beneficios derivados de la integración de criterios 
ambientales efectivos en la planificación y aplicación de la política de cohesión 
comunitaria, a la luz de la Estrategia Europa 2020. También los riesgos de no hacerlo. 

Para ello se ha previsto la realización de los siguientes trabajos: 

- Comentarios comunes a la consulta pública sobre las Conclusiones del V Informe 
sobre cohesión económica social y territorial: el futuro de la política de cohesión. 

- Informe de situación sobre la integración de aspectos ambientales en los 
reglamentos generales de fondos y en otros reglamentos de interés. 

- Documento detallado acerca los aspectos más destacados del informe de 
situación. 

Canales de información 

La Red de Autoridades Ambientales cuenta con una página Web integrada en el portal 
del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, en la que se informa 
periódicamente sobre todas las actividades llevadas a cabo por la Red, tanto sobre las 
Jornadas Temáticas y Plenarios, como sobre los documentos elaborados en sus Grupos 
de Trabajo, la participación en la Red Europea de Autoridades Ambientales y 
Autoridades de Gestión, y la documentación de interés sobre Financiación Comunitaria 
y Medio Ambiente. 

Por otra parte, la Red dispone de un buzón de correo electrónico (buzon
redautoridaes@mma.es), que constituye el punto de contacto del Secretariado, 
además de dar cobertura al intercambio de información entre los miembros 

RED TEMÁTICA DE POLÍTICAS DE I+D 

La Red de I+D+i es un foro en el que están representados los organismos gestores de 
Fondos estructurales así como de actuaciones de I+D+i a nivel de la AGE y de las 
Comunidades Autónomas, con el objetivo de dotar a la Autoridad de gestión de un 
órgano de carácter consultivo que ayude a coordinar las políticas en materia de I+D+i 
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cofinanciadas por el FEDER en el periodo 2007-2013, y son gestionadas por 
organismos de la AGE o de las diferentes Comunidades Autónomas. 

En la Red participan también representantes de la Comisión Europea y de las Redes de 
Igualdad y de Medio Ambiente, y se dotará de un Grupo Asesor formado por expertos 
de reconocido prestigio en temas de I+d+i que actuará como grupo de trabajo 
permanente. 

Esta Red está coordinada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, con la colaboración 
de la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y  
Hacienda. 

La Reunión Constitutiva se celebró en Bilbao el día 4 de noviembre de 2010. 
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3. EJECUCIÓN DE PRIORIDADES 
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En este capitulo se recogen los avances físicos y financieros para cada uno de los 
ejes prioritarios y describe las actuaciones cofinanciadas. Asimismo incluye las 
tablas de indicadores operativos del Eje. 

Aunque en el informe de seguimiento algunos indicadores aparecen sin ejecución, al 
cierre de este informe, se está procediendo a la introducción de los datos en Fondos 
2007, por lo que una vez aprobada la reprogramación dicha ejecución quedará 
reflejada en la aplicación. Además, la Generalitat Valenciana presentó en el Comité 
de Seguimiento celebrado el día 7 de junio, junto con la propuesta de 
reprogramación de sus indicadores del Programa Operativo, la situación actual de 
ejecución de los mismos, por lo que sólo queda reflejar la misma en Fondos 2007.  

3.1. EJE 1: Desarrollo de la Economía del Conocimiento (I+D+i, Sociedad de la 
Información y TIC) 

El Organismo que participa en este Eje es la GENERALITAT 

3.1.1. Logro de objetivos y análisis de los avances 

Tema Prioritario 01.02: Infraestructuras de I+D+i y Centros de Cualificación 
en una Tecnología Específica 

IMPIVA (Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana). 

1.2.01 Redes de apoyo a la innovación en las PYMES 

No hay información adicional respecto a la facilitada en el informe anual 2009 ya 
que no se ha declarado nuevo gasto al PO FEDER 2007-2013. 

CONSELLERÍA DE TURISMO 

01.02.02. TUR-AVT/Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas. 

Criterios para la selección de operaciones. El criterio elegido fue la construcción de 
un edificio que diera soporte a las necesidades en I+D+i del cambiante sector 
turístico, y que aportara un plus al sector para una competencia y un 
posicionamiento dentro de un mercado cada vez mas competitivo. 

Además se incluyó una línea de ayudas para potenciar el desarrollo de la I+D+i en 
el sector turístico valenciano. En cuanto a las ayudas en materia de I+D+i los 
criterios de selección se han recogido en cada convocatoria de ayudas primándose 
la innovación y el desarrollo. 

Así pues, ambas actuaciones se adaptan perfectamente a los criterios de selección 
de operaciones del POCV en cuanto a que su finalidad es fomentar la difusión y  
transferencia tecnológica a los agentes del sector turístico. 

En el caso de la construcción del edificio el beneficiario último es la Agencia 
Valenciana del Turismo que presta un servicio de divulgación y concienciación en 
I+D+i en todo el sector turístico de la C.V. En el caso de las ayudas concedidas en 
I+D+i los beneficiarios fueron aquellas empresas y agentes del sector que por 
resolución de concesión de las ayudas obtuvieron dichas subvenciones. 
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Explicación de la contribución de las actuaciones a la consecución de los objetivos. El 
objetivo fue la construcción de un centro especializado en la generación y 
transferencia de conocimiento turístico, que se denomina INVAT.TUR, mediante el 
desarrollo de actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Se trata 
de un centro concebido como plataforma de encuentro y colaboración entre todos 
los agentes del sector turístico, con el fin de garantizar la competitividad y la 
sostenibilidad de la oferta turística de la Comunitat Valenciana, facilitar su 
adaptación a las nuevas tendencias de mercado y contribuir a una gestión turística 
avanzada e innovadora.  

La terminación del edificio y la instalación de las dotaciones son fundamentales para 
el inicio de la actividad investigadora y divulgativa de este edificio y el desarrollo de 
actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), para el sector turístico 
al que va dirigido.  

La dotación de ayudas en el campo de la I+D+i  ha contribuido a la implantación de 
nuevas prácticas en el sector turístico. 

En cuanto a la descripción de las actuaciones realizadas, Desde el 2007 al 2009 se 
realizó la construcción del INVAT.TUR, siendo en el 2009 cuando se realizaron las  
primeras dotaciones de los diferentes espacios inicialmente previstos, tales como: 
mobiliario general (administración, sala de actos, despachos, aulas y espacios de 
investigación); equipamiento informático de laboratorios TIC's y servidor, instalación 
para anti-intrusión, dotación de equipos audiovisuales; comunicaciones y telefonía; 
dotación de hostelería y analítica para el laboratorio de cocción, así como varios 
elementos menores necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento de este 
edificio. 

En el año 2010 se terminó de dotar al edificio con un sistema anti-intrusión, medios 
audiovisuales, mobiliario para diversas dependencias, laboratorio de cocción, 
equipamiento informático, persianas enrollables, etc. 

La gestión de las operaciones de construcción y dotación de elementos al edificio de 
INVATTUR se realizó mediante contratación pública. 

En el caso de ayudas concedidas en I+D+i estas se han otorgado con las 
resoluciones de la convocatoria correspondiente al año que se certifican. El régimen 
a aplicar es la Orden de 12 de enero de 2007; DOCV nº 5438 de 29/01/2007 y las 
convocatorias Resolución de 16 de enero de 2007;DOCV nº 5438 de 29/01/2007 y 
Resolución de 17 de enero de 2008;DOCV nº 5687 de 24/01/2008. Son ayudas de 
mínimis. 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN. 

01.02.03. 	EDU-PCI/Universidades CV varias actuaciones en materia de 
investigación. 

Criterios para la selección de operaciones. Existe una única operación certificada 
que se corresponde íntegramente con las descritas en el Documento Criterios de 
Selección de Operaciones para el Eje 1, Tema Prioritario 2, por tratarse del 
desarrollo del parque científico de la Universidad Jaume I de Castellón. En cuanto a 
cuáles han sido los criterios utilizados para decidir la inclusión de las operaciones en 
el PO, son los que se detallan a continuación, y que han sido incluidos por su 
interrelación con los objetivos previstos por la Comisión Europea para este ámbito 
de su política regional: “excelencia de los proyectos, entorno inmediato en que el 
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proyecto se sitúa, impacto previsto, indicadores para la evaluación del proyecto, 
interés científico y social”. 

Explicación de la contribución de las actuaciones a la consecución de los objetivos. 
Con las actuaciones realizadas se pretende facilitar y fomentar las interrelaciones 
entre la universidad y el tejido productivo y empresarial en la provincia de Castellón, 
a través del Parque Científico, Tecnológico y Empresarial de la Universitat Jaume I 
de Castelló (UJI). 

La implantación del Parque Científico en la UJI favorece la actividad de  
investigación y de transferencia de conocimiento a la empresa y, particularmente, 
contribuye al aumento de la producción científica, a la promoción de proyectos de 
investigación propios y en colaboración con empresas del entorno, a cuya 
regeneración contribuye mediante la tecnología, permite la ampliación de la base 
de investigadores en formación y la internacionalización de la investigación. 

La actuación certificada contribuye plenamente a la consecución de los objetivos 
establecidos. Desde el punto de vista de los "Criterios de selección de operaciones" 
del Eje 1, Tema Prioritario 2, porque se trata de un infraestructura científico-técnica 
de las expresamente previstas en los mismos. Desde el punto de vista de los 
Indicadores de Ejecución, porque su puesta en operatividad va a favorecer el 
aumento del número de proyectos de investigación de la entidad de un modo 
significativo, y porque implica un cómputo positivo respecto de los nuevos 
indicadores que resultan de aplicación (número de proyectos de cooperación 
empresas-centros tecnológicos y número de trabajadores en I+D). 

En cuanto a la descripción de las actuaciones realizadas, la operación certificada se 
corresponde con la línea de subvención T0104 del Presupuesto de la Generalitat 
para 2009, cuya definición -nominativa a distribuir entre las universidades públicas 
valencianas-, impone el método de gestión utilizado, y que, brevemente, podemos 
describir como sigue: 

- la D.G. Política Científica solicita de las universidades destinatarias de los fondos 
propuestas de proyectos elegibles; 

- la D.G. Política Científica comprueba su elegibilidad y su correspondencia con los 
criterios de selección aprobados por el el comité de Seguimiento para el Eje 1, 
Tema Prioritario 2, Actuación 3. 

- la D.G. Política Científica eleva al Consell la propuesta de distribución de los fondos 
de la línea T0104 de ese año entre las universidades, con el que se van 
sufragando los proyectos aprobados. 

Las actuaciones certificadas en 2010 forman parte del contrato de redacción del 
proyecto y ejecución de obra de urbanización del Parque Científico de la UJI: En 
2010 se ha certificado por importe de 518.231 euros, montante que corresponde a 
la totalidad de la asignación anual de ayuda efectuada a favor de la UJI en el 
ejercicio anterior (2009). 

En esta actuación el procedimiento que se sigue a fin de dar cumplimiento a las 
políticas comunitarias de medio ambiente sería:  
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Notificada al beneficiario la resolución de adjudicación, se le solicita que aporte dos 
documentos, a efectos de acreditar el cumplimiento de la normativa 
medioambiental:  

1. Una declaración responsable de la universidad acerca de la obligatoriedad o no 
de someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental.  

Es la propia universidad la que, a la hora de iniciar su proyecto de infraestructura o 
equipamiento, valora en el seno de su tramitación dicha obligatoriedad, en 
aplicación de la correspondiente normativa. 

En caso negativo (por no hallarse el proyecto comprendido entre los supuestos 
recogidos por los Anexos del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental, ni en los de la legislación autonómica aplicable), a la vista de la 
declaración responsable de la universidad remitida por ésta se deja constancia de 
esta circunstancia en el expediente de asignación de la ayuda, a través de una 
declaración del Director General de Política Científica. 

En caso positivo, el proyecto debe ser sometido a evaluación de impacto 
ambiental, y todo ello acreditado ante la Dirección General de Política Científica. 

2. Un plano con la ubicación física donde se va a implementar el proyecto, a efectos 
de concretar su no afectación a la Red Natura. Por razón de los destinatarios, sus 
proyectos de infraestructura científico-tecnológica se van a desarrollar en campus 
universitarios que, evidentemente, no van a afectar a los espacios de la Red 
Natura. Aun así, e incluso en los proyectos que consisten en la adquisición de 
equipamiento, por cada operación la Dirección General de Política Científica 
remite una Ficha Técnica a la autoridad ambiental de la Generalitat (Dirección 
General de Gestión del Medio Natural). Analizada esta ficha y el plano por la 
autoridad ambiental, ésta emite una Declaración de repercusiones sobre la Red 
Natura 2000, en que se recoge la improbabilidad de afecciones negativas sobre 
los habitats y/o las especies de interés comunitario.  

Particularmente, en el caso de la operación certificada, se trata de un expediente 
de contratación de obra, en el que consta el certificado de la Oficina Técnica de 
Obras y Proyectos de la UJI relativo a la no necesidad de sometimiento a 
Declaración de Evaluación de Impacto Ambiental.  

Tema Prioritario 01.04: Ayuda para IDT en particular a las pequeñas 
empresas 

IMPIVA (Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la G. Valenciana). 

01.04.1 Promoción de la I+D+I en empresas 

No se ha certificado gasto de esta actuación por una ralentización en la gestión. 

Los objetivos de esta actuación son promover la investigación industrial, el 
desarrollo precompetitivo e innovación tecnológica de las PYMES para poner en 
marcha nuevos productos o servicios que mejoren los existentes en el mercado o 
permitan incorporar o adaptar tecnologías, que aunque sean ya existentes, puedan 
considerarse nuevas en el sector o ámbito de actuación de la empresa. 
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Tema Prioritario 01.11: Tecnologías de la Información y Comunicación (acceso, 
seguridad, interoperabilidad, prevención de riesgos, 
investigación, innovación, contenido electrónico, 
etc.). 

CONSELLERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO  

01.11.01 ECO-CSI/TIC para la competitividad y el empleo. 

-Criterios para la selección de operaciones. 

El desarrollo de los proyectos TIC de esta actuación fomentan la sostenibilidad de 
las empresas y profesionales  en la Comunitat Valenciana, más aún en la coyuntura 
económica actual en la que la inversión privada en esta materia ha caído en picado. 
Varios de estos proyectos incluso tienen la vertiente de tractores de la 
competitividad por cuanto en su condición de buenas prácticas en la gestión TIC, 
les permite a las empresas del sector gestionar mejor sus recursos. 

-Explicación de la contribución de las actuaciones a la consecución de los objetivos. 

Los Proyectos están encaminados a mejorar la calidad y eficacia de los servicios 
públicos ofrecidos por la Administración Valenciana, se enfatizan aquellos dirigidos 
al desarrollo de las aplicaciones de gestión económica y financiera del presupuesto 
de la Generalitat, que permiten que la gestión de los fondos públicos sea más 
eficiente y transparente, lo que redundará positivamente en el global de servicios 
ofrecidos por la Generalitat. 

-Descripción de las actuaciones realizadas 

El Centro de Sistemas de Información se ha consolidado como un centro impulsor 
de políticas de I+D+i en la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, 
principalmente en el área de innovación. 

Las actuaciones realizadas han consistido en: 

a.- El desarrollo e implantación progresiva de la política de calidad de procesos 
Tecnologías de la Informacion del CSI (proyecto REBECA), donde se encuadra el 
proyecto de alineamiento con buenas prácticas CMMI 2, es donde se han definido e 
implantado. Este proyecto afecta a todo el personal del CSI y a todas las empresas 
de servicios adjudicatarias de cualquier contratación, así como a  los métodos 
relacionados con la gestión de requerimientos, planificación de proyectos y gestión 
de la configuración. Además de los métodos se han adquirido herramientas para la 
implantación de estos métodos. 

b.- El proyecto PISCIS ONCE de  nuevas consultas y módulos de la gestión 
presupuestaria y contable.  

c.- El macroproyecto TIRANT de modernización de la gestión de ingresos en general, 
que sirve como herramienta esencial de la gestión de la Dirección General de 
Tributos, de sus Direcciones Territoriales y de las Oficinas Liquidadoras de Distrito 
Hipotecario. 

d.- El sistema de Inventario General de Bienes Muebles, habiéndose logrado la 
implantación definitiva en todas las Consellerias, y enlazando on-line con la 
Contabilidad Presupuestaria  
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e.- El desarrollo e implantación del sistema WREDAS, con el fin de abrir el sistema 
de Registro de Ayudas y Subvenciones a todos los gestores, incluidos los que no se 
encuentran en la red Corporativa de la Generalitat. 

f.- El sistema NEPAL también para la Presupuestación Pública 

g.- El plan de Implantación de la telefonía IP, en sustitución de las centralitas 
telefónicas tradicionales. 

h.- La implantación de sistemas de inteligencia de negocio o análisis dinámico de 
datos, en sus vertientes de adquisición de licencias y desarrollo de proyectos 
específicos. 

De las operaciones certificadas, aquéllas más destacables por su importancia son: 

F07011101CSI00000QI380099.  "Mejora de los procesos TI y alineamiento con
 
CMMI" 

F07011101CSI00000QI380095.  "Desarrollo del sistema NEPAL " 

F07011101CSI00000QI380187.  "Adquisición terminales IP" 


El método de gestión utilizada ha sido la contratación pública, regulada tanto por el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, como por 
la Ley de Contratos del Sector Público. 

Tema Prioritario 01.13. Servicios y Aplicaciones para el ciudadano 

CONSELLERIA DE TURISMO 

01.13.01. TUR/AVT/Plan TIC para la oferta turística de la Comunitat Valenciana. 

Criterios para la selección de operaciones. Todas las actuaciones incluidas en estas 
operaciones cumplen con el criterio de la promoción y difusión de la oferta turística 
de la Comunitat Valenciana en el mercado europeo. Se trata de incentivar toda 
aquella actividad que promueva la sociedad del conocimiento a través de la 
integración y la innovación en un mercado turístico cada día más cambiante y 
complejo. El mundo de las nuevas tecnologías ofrece un gran escaparate al que el 
sector turístico se asoma y las redes sociales aplicadas al sector suponen una 
innovación. 

Estas actuaciones se adaptan perfectamente a los criterios de selección de 
operaciones del POCV en cuanto a que su finalidad es divulgar los beneficios de la 
sociedad de la información y favorecer el nacimiento de una sociedad tecnoactiva e 
infosolidaria. 

Explicación de la contribución de las actuaciones a la consecución de los objetivos. El 
objetivo general consiste en promover la incorporación de las TIC en las acciones de 
información, promoción, difusión, comercialización y fidelización turística para 
incrementar la competitividad del sector y el posicionamiento “on line “ de la 
Comunitat Valenciana como destino turístico, a través de diferentes actuaciones en 
materia de publicidad, promoción y la utilización de nuevas tecnologías. 
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Las actuaciones desarrolladas en este tema prioritario hacen posible la difusión del 
destino turístico y el dinamismo de la Comunitat Valenciana en el entorno europeo, 
mercado de referencia a nivel internacional en materia turística para nuestra 
Comunitat. 

En cuanto a la descripción de las actuaciones realizadas, la ejecución de esta 
actuación se ha llevado a cabo mediante medios propios, subvenciones y 
contratación a través la Ley de Contratos del Sector Público. 

Las acciones de esta actuación se vertebran en tres áreas: 

1. En materia de promoción turística, se parte de los planteamientos generales en 
cuanto a productos y mercados, que constituyen la filosofía general de 
promoción de la Agencia Valenciana del Turismo. Los instrumentos 
promocionales que han definido los programas de actuación son: 

- Ferias en el extranjero:” VAKANTIEBEURS” (Holanda), “ITB” (Berlín), “WORLD 
TRAVEL MARKET” (Reino Unido) y otras. 
- Ferias nacionales:” FITUR” (Madrid), “TCV” (Valencia),  “EXPOVACACIONES” 
(Bilbao), “SITC” (Barcelona), “INTUR” (Valladolid) y otras. 
- “Workshops” : el objetivo de los “workshops” (talleres de trabajo) fue aproximar la 
oferta turística de la Comunitat Valenciana a los principales canales de 
comercialización, agencias de viajes y tour operadores, con el fin de posicionar el 
producto turístico de la Comunitat Valenciana en los circuitos turísticos. 
- Asistencia a congresos en el exterior así como la organización de pre o post “tours” 
de congresos que se organizan en España. 
- Presentaciones de destino "Comunitat Valenciana"  y de su oferta turística en los 
mercados internacionales mediante actuaciones dirigidas al público general y a 
profesionales con el uso de las nuevas tecnologías. 
- Jornadas monitor de mercados, jornadas técnicas orientadas al sector profesional, 
para ayudar a la comercialización de productos turísticos en los mercados de 
principal interés para la Comunitat Valenciana. 
-Jornadas de inteligencia de mercados que orientaron en la toma de decisiones 
tácticas y operativas en la empresa turística valenciana, ya que  el uso de las 
nuevas tecnologías está adquiriendo un peso fundamental y hace necesario  usos 
especializados. Está orientado a todos los profesionales y  tiene como  objetivo 
conocer las nuevas características que presenta la demanda turística, así como el 
posicionamiento frente a los competidores y la evolución de las ventas y 
perspectivas futuras. 

2. En materia de acciones de publicidad del destino turístico Comunitat Valenciana. 
Se parte de fomentar la creatividad, producción, planificación y compra de 
medios y campañas de publicidad en el mercado nacional e internacional, con 
especial incidencia en la Unión Europea. En el mercado internacional se remite a 
la “Web de la Comunitat Valenciana (www.comunitatvalenciana.com)” como un 
instrumento para que el público europeo objetivo pueda obtener más 
información de nuestros destinos turísticos. También se realizaron espacios 
publicitarios y acciones especiales para la promoción y difusión de la Comunitat 
Valenciana y sus grandes eventos en el algún programa radiofónico. 

3. En materia de nuevas tecnologías aplicadas al desarrollo de la oferta turística de 
la Comunitat Valenciana, las principales acciones fueron: 

-Gestión de la “red de webcams del portal turístico de la Comunitat Valenciana” y 
programa de ayudas de “e-marketing” y “Travel 2.0”. 
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-Optimización y desarrollo de los servicios al usuario y contenidos en el portal 
turístico de la Comunitat Valenciana y sus redes sociales. 
-Comunidades y “blogs” de producto. Plataforma tecnológica “ CVTRIP” y “Contact 
Center”. 
-Migración y mejoras del portal turístico a nueva versión CMS y optimización.  
-Creación de “Geoportal” : sistema de información que facilita el acceso a todos los 
servicios turísticos y la navegación por la web a través “Google Maps”, así como la 
búsqueda con criterios geográficos y espaciales de todo recurso susceptible de 
posicionarse en un mapa. 

Para el caso de las ayudas concedidas en materia de “e-marketing” o “Travel 2.0” el 
régimen a aplicar es la “Orden de 12 de enero de 2007” ;DOCV nº 5438 de 
29/01/2007 y las convocatorias “Resolución de 16 de enero de 2007”; DOCV nº 
5438 de 29/01/2007 y “Resolución de 17 de enero de 2008”, DOCV nº 5687 de 
24/01/2008. Se trata de ayudas de mínimis. 

En el año 2010 las acciones realizadas y su inserción en las diversas áreas fueron: 

1. Se difundió el producto turístico en ferias como “TCV “ en Valencia, “WTM” en  
Londres, “VAKANTIEBEURSE” en Holanda entre otras.  

2. También se realizó una planificación, difusión y compra de medios de una 
campaña de publicidad tanto nacional como internacional de la oferta turística de la 
C.V. en medios de televisión, prensa y radio. 

3. Se continuó con la gestión y mantenimiento del contenido del portal turístico, y 
cámaras web, además de desarrollarse una plataforma de información y fidelización 
de la oferta turística de la C.V. 

De las acciones llevadas a cabo dentro de esta actuación, destaca la dirección web 
“www.comunitatvalenciana.com “como un instrumento para que el público objetivo, 
en especial el europeo, pueda obtener más información de nuestros destinos 
turísticos y fomentar así la sociedad de la comunicación y la integración en una 
Europa unida y diversa” 

01.13.05 TUR-AVT/Turismo en Red I administración en el sector Turístico. 

-Criterios para la selección de operaciones. 
En esta actuación, se dio prioridad a los proyectos que tenían incidencia social, que 
eran relevantes y repercutían en mayor medida sobre la ciudadanía potenciándose 
proyectos y acciones dirigidos a los colectivos con mayores dificultades de acceso a 
la administración, facilitando la accesibilidad a través de la utilización de las TIC. 
Las actuaciones se adaptan perfectamente a los criterios de selección de 
operaciones del POCV en cuanto a que su finalidad es facilitar el acceso del 
ciudadano a la Administración mediante la modernización y adaptación de esta.  

Son actuaciones implantadas en la Conselleria de Turismo-Agencia Valenciana del 
Turismo, destinadas a las PYMES del sector turístico y al ciudadano, para el impulso 
del crecimiento económico y la prestación moderna, rápida y eficaz de los servicios 
públicos a través de la implantación de la administración electrónica. Se integran en 
el proyecto “AVANTIC” de la Comunitat Valenciana. 
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Los objetivos fundamentales de esta actuación fueron: 


-Reducir y agilizar las cargas administrativas en las empresas turísticas. 

-Facilitar y acercar a los ciudadanos y a las PYMES los servicios turísticos. 

-Modernizar y simplificar los procedimientos administrativos enfocados y dirigidos a 

empresas turísticas. 

-Introducir el concepto de i-administración en la legislación turística.
 

A lo que se ha contribuido mediante desarrollos informáticos y adquisición de 

“hardware” necesario para la implantación de la “i-administración” en el sector
 
turístico de la Comunitat Valenciana.
 

En esta actuación se han realizado las siguientes acciones:
 

1.-Desarrollo del sistema de gestión de ayudas "SUBVENTUR": 


Se desarrollaron los productos informáticos para implantar la tramitación de la
 
gestión de ayudas de la Agencia Valenciana del Turismo, basado en la plataforma 

“MASTIN”, estándar de la Generalitat Valenciana, que comprende: diseño detallado, 

construcción y prueba del sistema de información, circuitos de tramitación de cada 

uno de los tipos de expediente, elaboración de documentos patrón de salida 

asociados a cada trámite, diseño de los formularios de introducción de datos
 
técnicos para los expedientes de ayudas, así como procesos generales del sistema y
 
administración electrónica. 


2.-Análisis, desarrollo e implementación del entorno tecnológico necesario para la 

gestión de aplicaciones desarrolladas en entorno “ORACLE” y “SOLARIS”.
 

Se realizaron, según especificaciones técnicas de la Agencia Valenciana del Turismo
 
y su propuesta detallada, comprende  el análisis, desarrollo e implementación de un
 
entorno con “SGBG Oracle” 9i con “IAS” 10g e “IAS” 9i, sobre “Sun Cluster Solaris”, 

así como la migración de aplicaciones “ ORACLE”.
 

3.-Desarrollo y ampliación de los sistemas de información web institucionales de la 

Conselleria de Turismo: 


Desarrollo de nuevos requisitos y mejoras en los sistemas de Información web de la 

Conselleria de Turismo. La creación de este servicio web sigue los estándares de
 
desarrollo actuales de la Agencia Valenciana del Turismo, además de los estándares
 
internacionales de accesibilidad “WAI-AA”, “XHTML 1.0”, “CSS”, y conectividad con 

el entorno ”web 2.0”. La creación de esta web da soporte a la gestión diaria de la 

formación turística a la red de centros, creando una identidad y estructura de Red 

colaborativa/corporativa, a partir de la plataforma “OpenCMS”, unificando el trabajo 

diario de la gestión y facilitando a los interesados el uso de las nuevas tecnologías e 

Internet. 


 Así la concreción de esta acción se ha plasmado en : 

-Red de centros de turismo: servicio de aplicación para el acceso a datos de 

admitidos a los cursos, incorporación del servicio “canal gva” e integración con la 

plataforma de “e-formación”. Inclusión de canales de video, módulo de gestión de 

documentación para cursos, etc.
 
-Web institucional: servicio de aplicación para la generación de empresas turísticas
 
con certificados de calidad, servicio de aplicación para la integración de la red con
 
las tecnologías” web 2.0” y blogesfera. 
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4.-Plataforma para la integración de aplicaciones corporativas con portafirmas:
 
Desarrollo de un prototipo de plataforma de integración entre las aplicaciones
 
corporativas “ORACLE” y la herramienta portafirmas de prueba de la Conselleria de 

Turismo. 


5.-Análisis de impacto y desarrollo de la modificación del sistema de información
 
“TIGRIS” (subsistema de sanciones). 

6.-Desarrollo del servicio telemático correspondiente a la preinscripción a los cursos
 
organizados en los centros de turismo de la Comunitat Valenciana: Trámite 

telemático que permite a los ciudadanos realizar la pre-inscripción a cualquiera de
 
los cursos ofrecidos por la Red de Centros de Turismo. (Utilizando la plataforma de 

interoperabilidad “SIMAC” para validar el DNI). Este trámite telemático que permite
 
a los ciudadanos la posibilidad de consultar el estado de una preinscripción a un 

curso y la posibilidad de modificar sus datos personales. 


7.-Realización web de obtención y validación de diplomas y certificados
 
(FORMATUR) y plataforma de integración con la página web de la red de centros de
 
turismo. 


En el año 2010 se ha desarrollado el sistema de información web
 
www.centresdeturisme.com”. 


Los métodos de gestión utilizados para llevar a cabo la actuación han sido:
 

-Contratación, por la Ley de Contratos del Sector Público.
 
-Mediante el sistema de adquisición centralizada de la Dirección General de 

Patrimonio del Estado que puede ser utilizado por las Comunidades Autónomas,
 
entidades locales, sus organismos autónomos y entes públicos y al que la 

Conselleria de Turismo-Agencia Valenciana del Turismo está adherida. 

-A través de medios propios. 


CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO. 

01.13.06 ECO-CSI/TIC para la Administración del Siglo XXI. 

-Criterios para la selección de operaciones. 

Con el objetivo de continuar en la línea de modernización de los procesos internos 
de gestión y de aplicación de la Ley 11/2009 de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos, así como de la Ley 3/2010 de Administración 
Electrónica de la Comunitat Valenciana, no sólo se continúa sino que se potencian 
los proyectos de incorporación progresiva de la administración electrónica en el 
ámbito económico-financiero, con vistas a la reducción progresiva del papel y, 
unido a ello, de los costes que genera su gestión y archivo. Ello permitirá acercarse 
a lo dispuesto por la Unión Europea para el i-Europe 2010, el marco estratégico de 
la Comisión Europea por el que se determinan las orientaciones políticas generales 
de la sociedad de la información y los medios de comunicación. Esta nueva política 
integrada se propone, en particular, extender el conocimiento y la innovación al 
objeto de fomentar el crecimiento y la creación de empleo, tanto cualitativa como 
cuantitativamente.  
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Las operaciones seleccionadas para la ejecución de la actuación cumplen los 
siguientes criterios: 

1.-Facilitar las relaciones con el ciudadano a través de cualquier canal (presencial, 
telefónico, movilidad, TDT, PDA, etc.), de manera integral, accesible y no 
discriminatoria, coordinada y coherente, eficiente y cercana, anticipadora de las 
demandas y necesidades de los ciudadanos, centrándose en una gestión y atención 
de calidad. 

2.-Proveer las infraestructuras y el equipamiento para el alojamiento centralizado 
de los sistemas de información y de telecomunicaciones de todos los 
Departamentos de la Generalitat y convertirlo en el frontal corporativo de acceso a 
los mismos por parte de los empleados públicos, ciudadanos y empresas. 

3.-Conseguir la gestión integral de las infraestructuras, redes y plataformas TIC de 
la Generalitat. 

4.-Utilizar las TIC para alcanzar una administración accesible. 

5.-Alcanzar un nuevo modelo de innovación y de prestación de servicios avanzados 
por la Administración, utilizando las TIC. 

6.-Mejorar la seguridad de la red corporativa de la Generalitat. 

-Explicación de la contribución de las actuaciones a la consecución de los objetivos. 

Los proyectos de esta actuación están encaminados a la potenciación e impulso del 
"eGovernment" o administración electrónica, consistente en la implantación y uso 
de las TIC en la Administración Valenciana, y cuyas medidas se efectúan a tres 
niveles: ciudadanos, empresas y administraciones públicas. Se enfatizan aquellos 
proyectos que favorecen la obtención de información por parte de los ciudadanos y 
las empresas, la realización de transacciones ante la Administración Valenciana por 
éstos y la interoperabilidad tanto entre las administraciones como con los 
ciudadanos y las empresas. 

Por otro lado, se ejecutan proyectos encaminados a mejorar la seguridad y 
fiabilidad de las redes, ya que, de un lado, se asegura la exactitud de la información 
que recibe el ciudadano y la fiabilidad de las transacciones que éste realice y, de 
otro, se protegen sus derechos al impedir manipulaciones malintencionadas de los 
datos que éstos suministran a la Administración Valenciana. 

-Descripción de las actuaciones realizadas 

La mayoría de acciones están encaminadas a la eliminación progresiva del papel, a 
la administración electrónica en relación con el ciudadano y a la simplificación y 
reducción de cargas administrativas. Concretamente: 

a.-El desarrollo e  implantación de la Plataforma de Facturación Electrónica en la 
Generalitat (ge-factura), como Administración Pública capaz de recibir  las facturas 
de sus proveedores en formato electrónico.  
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b.- Los nuevos servicios y mejoras, en atención a las demandas de los ciudadanos, 
en el portal tributario SAR@ y más concretamente el desarrollo del Pago Telemático 
Genérico y de mejoras en el SAR@-2-600. Se han conectado plataformas de 
colegios profesionales con el SAR@5-600 de presentación por lotes del Impuesto de 
Transmisiones. 

c.- El desarrollo del sistema "front-office" telemático de presentación de solicitudes 
por parte de los Ayuntamientos de la Comunitat de solicitudes, justificaciones y 
adjudicaciones asociadas al Plan de Apoyo a la Inversión Productiva (PIP), dentro 
del Plan Confianza, así como del sistema "back office" de gestión sin papeles de su 
tramitación en la Generalitat mediante un sistema colaborativo interconsellerias. 

d.-El desarrollo de la plataforma "JOC-ER" de administración electrónica en materia 
de juego. 

Merece la pena destacar por su importancia, las siguientes operaciones: 

F07011306CSI00000QI380173. " Desarrollo de la plataforma JOC-ER" 
F07011306CSI00000QI380112.  "Facturación electrónica ge-factura" 

El método de gestión utilizada ha sido la ejecución directa por la administración a 
través de la contratación pública, cuya  regulación viene establecida en el Texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o bien en la Ley 
de Contratos del Sector Público. 

CONSELLERÍA DE SANIDAD. 

01.13.07 SAN-DGRE/TIC para la administración del siglo XXI 

Las operaciones seleccionadas en esta actuación para su cofinanciación a través del 
PO FEDER CV 2007-2013 lo han sido, una vez  que se ha constatado que su 
contenido se identifica plenamente con la estrategia y las medidas propuestas en el 
mismo y que son acordes con los Criterios de Selección de Operaciones ya que se 
encuadran dentro de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
para la Administrción del Siglo XXI. Con ellas se   pretende conseguir el alojamiento 
centralizado de los sistemas de información,  así como alcanzar la gestión integral 
de las infraestructuras y redes, además de poder alcanzar una administración 
accesible dentro de un modelo de prestación de servicios avanzados a través de las 
TIC. De igual forma estas operaciones no presentan conflicto alguno en su puesta 
en marcha y desarrollo con las normas de elegibilidad dictadas por el Ministerio de 
Economía y Hacienda en la Orden EHE 524/2008  y en las diferentes instrucciones 
emitidas por las diferentes autoridades de control y verificación del gasto. 

Las operaciones llevadas a cabo, han contribuido  a la consecución de estos 
objetivos previstos y se encuentran enmarcadas en el Plan de Sistemas de 
Información Sanitarios (SISAN) y, en particular, el vigente Plan de Sistemas de 
Información (2009-2011), ambos de la Conselleria de Sanidad,  que dan coherencia 
al conjunto de todas las operaciones implementadas con cargo al PO FEDER CV 
2007-2013. 

En relación a los métodos de gestión utilizados y a los criterios para la selección de 
los beneficiarios últimos: 

Las operaciones certificadas en esta actuación son de ejecución directa por la 
administración a través de la contratación pública, cuya regulación viene establecida 
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en el Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o bien 
en la Ley de Contratos del Sector Público. 

Estas operaciones que han sido seleccionadas para ser cofinanciadas  de acuerdo 
con los criterios de selección, pueden tener como destinatario último bien a los 
Servicios Centrales de la Conselleria de Sanidad o cualquiera de los Departamentos 
de Salud dependientes de la misma, ello dependerá del alcance y dimensión de la 
operación específica de que se trate. 
Las actuaciones realizadas giran en torno a 5  áreas o subejes, más uno transversal, 
de seguridad, que garantiza la confidencialidad: 

1.Soporte de la actividad asistencial, garantiza la continuidad asistencial. Se 
desarrolla a través de: 

-La ”Historia de Salud Electrónica” (HSE), es el núcleo principal ya que integra toda
 
la información clínica del paciente y asegura la continuidad de los cuidados. 

-”Abucasis”, proyecto de atención ambulatoria con un elevado grado de 

implantación, en fase de desarrollo evolutivo y de integración con otras 

aplicaciones.
 
-”Orión Clinic”, para la transformación en profundidad del uso de la información
 
clínica y de gestión por el conjunto de los profesionales de los centros hospitalarios. 

-”Cordex”, orientado a la atención urgente extra-hospitalaria. 


2. Soporte a la gestión logística y de recursos, se basa en 3 proyectos: 

-”Orion Logis”, gestión económica y logística integral, interconectada al resto de 
sistemas. Se da soporte a la central de compras y a la gestión integral del 
aprovisionamiento (incluye contratación, compras, facturación, almacenes, activos 
fijos y mantenimiento). 
-”Orion Perso”: sistema de gestión integral de recursos humanos para la 
contratación de los trabajadores de la Conselleria de Sanidad. 
-”Gestión económico-asistencial”: facturación intercentros y compensación del gasto 
derivado de la atención por nuestro sistema sanitario de personas desplazadas a la 
Comunitat Valenciana. 

3.Soporte a la toma de decisiones y gestión del conocimiento, asegura la calidad de 
la información en 3 aspectos fundamentales: 

-Dato único, evita inconsistencias o disparidad en la información generada desde 
puntos diferentes del sistema. 
-Dato accesible, para todo el personal autorizado, sea cual sea el punto del sistema 
desde el que se acceda (central o periférico). 
-Dato fiable, mediante la implantación de políticas de seguridad y calidad de la 
información. 

La construcción de un completo "datawarehouse"  (almacén de datos) en el que se 
agregue la información generada por todos los sistemas anteriores, es el soporte 
para esta función que permite además la obtención de indicadores para el 
seguimiento de los resultados y la puesta en práctica de manera eficaz del sistema 
de dirección por objetivos que rige todo el dispositivo asistencial. 

Este almacén de datos se desarrolla en tres proyectos: 

-”Centro de Competencias en business intelligence”: Órgano estratégico, táctico y 
operativo para dar respuesta a todas las necesidades de la Conselleria de Sanidad 
en materia de toma de decisiones basada en el conocimiento y análisis de 
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información compleja. 
-”SIDO”: sistema de dirección por objetivos que tiene asociados mecanismos de 
evaluación que sirven de base para una diferenciación retributiva. 
-”SIE”: sistema de información para la contabilidad analítica de los departamentos 
de salud de la Conselleria de Sanidad, basado en la recopilación, tratamiento y 
análisis de la información económica y asistencial de los sistemas de información. 

4.Accesibilidad del ciudadano a la información y los servicios sanitarios, se trata en 
este apartado de englobar todos los proyectos encaminados a mejorar la 
comunicación con el ciudadano y a favorecer su accesibilidad al sistema sanitario 
público, a través de Internet y de la telefonía móvil. Destaca como proyecto la 
consulta de la historia clínica y la petición de cita en atención primaria a través del 
móvil e Internet. 

5.Infraestructuras y centros de soporte, se trata de asegurar los medios materiales 
y humanos necesarios para el funcionamiento de estos sistemas de información y 
hacer que se funcione con las debidas garantías de disponibilidad y seguridad. 

En cuanto a 2010, los gastos de las operaciones certificadas están dirigidos a 
garantizar el correcto funcionamiento y mantenibilidad de todos los proyectos 
mencionados anteriormente, mediante la mejora y ampliación de las 
infraestructuras que las soportan, ampliando y renovando los sistemas de 
almacenamiento y los servidores que los alojan. 

Las operaciones más destacables certificadas en FONDOS2007 están orientadas en 
su mayoría a la adquisición de infraestructuras que dan soporte a sistemas de gran 
importancia como son "Abucasis", "Orion Clinic" y otros sistemas de apoyo a la 
actividad asistencial. Estas infraestructuras no sólo alojan en ellas estas 
aplicaciones, sino que garantizan el mantenimiento, la seguridad y la persistencia de 
los datos, así como también garantizan la accesibilidad a los mismos.  

Como ya hemos citado anteriormente, la actividad asistencial es otro de los grandes 
ejes a los que pertenecen algunas de las operaciones que se han certificado, 
destacando especialmente "Orion-Clinic", cuya misión es la transformación en 
profundidad del uso de la información clínica y de gestión por el conjunto de los 
profesionales de los centros hospitalarios.  

También son destacables otras operaciones orientadas al soporte de la gestión 
logística y de recursos, como son la Intranet de la Consellería  de Sanidad y otros 
portales. Además destacamos la implantación del Sistema de Gestión de 
Expedientes de Responsabilidad Patrimonial (GERPA) que trata todas y cada una de 
las fases de tramitación por las que pasa este tipo de expedientes. 

Cada operación y todos los movimientos contables (facturas, propuestas de pago, 
etc.) tienen un código único de identificación contable que condiciona y/o limita su 
justificación ante otras fuentes de financiación. La administración de los recursos 
externos por parte de la misma unidad directiva (Diección General de Recursos 
Económicos) facilita el seguimiento de los expedientes con financiación externa. 

CONSELLERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

01.13.02 MOD-XXX/TIC para la cohesión social y vertebración territorial TI. 

Dentro de la actuación 1.13.02, cuyo objetivo es promover la disponibilidad de 
conectividad a las infraestructuras y redes de telecomunicaciones avanzadas o de 
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banda ancha–fijas, móviles, TDT, etc.-, se ha certificado la operación 
“F07011302DGM00000DI400040- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA LA EXTENSIÓN 
DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE EN LA COMUNITAT VALENCIANA”, con esta 
operación se pretende  promover la disponibilidad de acceso a la Televisión Digital 
Terrestre (TDT), no sólo por sus contenidos audiovisuales sino, además, por el 
acceso a otros servicios de la Sociedad de la Información que la interactividad va a 
hacer posible. 

Esta operación se enmarca dentro del Plan técnico nacional de Transición de la TDT 
y Reglamento general de prestación del servicio de televisión digital terrestre, 
aprobados mediante los R. D. 944/2005 y R. D. 945/2005, ambos de 29 de julio. 

Entre las medidas que contiene el plan se pueden destacar el adelanto del apagón 
analógico desde el año 2012 al 3 de abril de 2010 (momento a partir del cual todas 
las emisiones de TV terrestres comenzaron a realizarse mediante técnicas 
digitales), y el aumento en el número de emisoras de TDT durante el periodo 
transitorio desde el inicio de la TDT hasta el apagón analógico.  

Los objetivos de la operación que se ha certificado son: 

-Extender la cobertura de la Televisión Digital Terrestre a todo el territorio de la 
Comunitat Valenciana mediante la digitalización de los centros de la red de difusión 
de TV con tecnología analógica de la Generalitat. 
-Instalar nuevos centros de difusión para la cobertura de zonas que, tras el cese de 
la TV analógica, queden con deficiente nivel de señal, o para la resolución de 
interferencias en zonas problemáticas. 

Los beneficiarios últimos de esta Actuación son los ciudadanos residentes en zonas 
en las que se presentaba un balance negativo entre la cobertura que disponían con 
las emisiones analógicas y la que dispondrían  en digital,  es decir, zonas que no 
disponían de cobertura de la TDT. 

Durante 2010 se ha completado la digitalización de 9 centros de emisión (5 en la 
provincia de Valencia y 4 en la de Alicante), alcanzando el 11% de la cobertura 
prevista en el proyecto, que afecta a 58.251 ciudadanos. Asimismo se han 
suministrado equipos con la tipología prevista en pliego en calidad de equipos de 
reserva, así como se ha realizado la adecuación de infraestructuras de diversos 
centros. 

Con estas acciones ha finalizado la ejecución de esta operación. La ejecución física 
de la actuación ha cumplido con los objetivos fijados en el contrato que lo concreta, 
consistentes en la digitalización de un conjunto de centros en los ejercicios 2009 y 
2010. En relación a la ejecución financiera, queda gasto pendiente de ser 
certificado. 

El método de gestión utilizado ha sido el de Contratación Pública, según la Ley de 
Contratos del Sector Público. El suministro, instalación y puesta en marcha de los 
centros de difusión ha sido coordinada con la empresa adjudicataria del concurso 
público para la realización de estos trabajos. Las posibles deficiencias en la calidad 
de la señal han sido recibidas por el 012 (teléfono de atención al ciudadano de la 
Generalitat), o bien a través de las notificaciones de los Alcaldes de los municipios 
afectados y se han gestionado y resuelto a través del Comité de Seguimiento del 
Contrato. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

La gestión adecuada del expediente ha sido totalmente determinante y decisiva 
para conseguir los objetivos planteados en el Plan de Transición de la TDT, es decir, 
alcanzar una cobertura en tecnología digital igual o superior a la existente con 
tecnología analógica. 

01.13.03 MOD-XXX/TIC para la administración del S XXI. 

Durante la anualidad 2010 no se ha certificado gasto de esta actuación, si bien se ha 
iniciado la ejecución de los siguientes proyectos: 

•	 Expediente CNMY10/DGM/13 correspondiente al proyecto SIRCA. 
•	 Expediente CNMY10/DGM/08, correspondiente al proyecto Bienes y Servicios 

de Telecomunicaciones (Utilities) 

01.13.04 MOD-XXX/TIC en la I+D+i(para una sociedad tecnoactiva) 

Dentro de esta actuación, se ha certificado la operación
F07011304DGM00000DI380222- DESARROLLO ENTORNO SEGURO GESTIÓN PARA 
INTERCAMBIO INFORMACION ENTRE EMPLEADOS GV. El objeto del proyecto está 
incluido dentro de los objetivos de la Actuación 1.13.04, proporcionando a la 
sociedad distintos servicios de entorno seguro que hacen posible que los 
ciudadanos desarrollen su actividad de intercambio y gestión de la información 
conjuntamente con la Generalitat. Los beneficiarios últimos del entorno seguro, 
desarrollado mediante esta operación, son los Organismos tanto internos como 
externos a la Generalitat, así como los Ayuntamientos y los empleados o 
funcionarios públicos que en ellos desarrollan su actividad.  

El objetivo de la operación F07011304DGM00000DI380222- DESARROLLO 
ENTORNO SEGURO GESTIÓN PARA INTERCAMBIO INFORMACION ENTRE 
EMPLEADOS GV es desarrollar las herramientas y funcionalidades necesarias para 
definir un entorno de portales web que facilite de forma segura la comunicación y el 
intercambio de información tanto a través de Internet como de la Intranet,  
siguiendo las recomendaciones que marca la Generalitat en cuanto a las TIC. La 
generalizada utilización de este entorno ha aumentado y consolidado la utilización 
de los mecanismos de seguridad que llevan aparejados la utilización de la firma 
electrónica y las comunicaciones seguras. 

El desarrollo de este portal de entorno seguro ha permitido gestionar la conexión 
segura de 597 usuarios de Organismos, 177 usuarios de Organismos externos, así 
como 3.057 usuarios de Municipios de la Comunitat, y se han recibido 27.282 
accesos, con el siguiente detalle mensual: 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 
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Las actuaciones ejecutadas han consistido en: 


-Diseño del entorno seguro para los empleados (contenido, estructura, diseño 

gráfico, facilidades).
 
-Integración en la intranet. 

-Uso de certificados digitales y firma electrónica. 

Para ello la aplicación Web dispone de las siguientes funcionalidades:
 
-Búsquedas indexadas de documentos. 

-Generación de informes a medida. 

-Gestión de permisos y autorizaciones a usuarios y grupos de usuarios. 

-Adaptación de perfiles de usuario y de grupo a las necesidades del usuario. 

-Desarrollo de interface de Usuario compuesto de varios paneles: 

-Panel de funciones, conteniendo los diferentes mecanismos de comunicación e
 
información disponibles
 
-Panel de enlaces de exploración: que permite acceder a los diferentes 

componentes del portal. 

-Panel de contenidos, en los que se mostrará la organización de la documentación
 
en carpetas junto a los documentos que contienen y los mensajes de comunicación
 
establecidos en el grupo. 


Esta operación se ha gestionado mediante la creación de una Oficina Técnica de
 
Proyecto, responsable de definir en detalle los objetivos del servicio y de establecer
 
los mecanismos de seguimiento y control. Asimismo, aprueba la planificación del
 
servicio y elabora y supervisa la realización de las pruebas de aceptación de cada 

uno de los módulos que componen el sistema a desarrollar.  

La contratación pública para la ejecución del proyecto se ha realizado a través de 

adquisiciones centralizadas a través del Ministerio de Economía y Hacienda.
 

El desarrollo y puesta en marcha del proyecto está finalizado, así como su ejecución
 
financiera (incluida en las declaraciones realizadas en 2010), habiendo conseguido 

cumplir los objetivos planteados inicialmente.
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

3.1.2. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 

CONSELLERÍA DE TURISMO 

01.02.02. TUR-AVT/Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas. 

La terminación de la obra de construcción en un entorno urbano por desarrollar 
supuso la necesidad de ejecutar de forma coordinada las infraestructuras necesarias 
(telefonía, agua, suministro eléctrico, urbanización de la calle de acceso), 
requiriendo la coordinación entre los diferentes organismos, ayuntamiento y 
empresas implicadas. 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN. 

01.02.03. EDU-PCI/Universidades CV varias actuaciones en materia de 
investigación. 

La implementación de esta actuación no ha planteado ningún problema reseñable en 
2010, puesto que la obra de que se trata ya había finalizado en 2009. Los problemas 
que se plantean derivan del método de gestión y certificación seguidos, según los 
cuales, la certificación de los importes no depende únicamente de la ejecución real 
de las operaciones, sino también de que dichos importes hayan sido ingresados en 
la contabilidad de las universidades destinatarias de los fondos. Por ello, si de la 
consignación total de la línea de subvención y de los criterios para su distribución 
entre las universidades, se arroja una asignación a favor de la UJI en 2009 de 
518.231 euros, no puede certificarse un importe mayor que éste, aunque el 
proyecto ya haya finalizado.  

Por otro lado, también merece mención el hecho de que el importe asignado a favor 
de la UJI en 2010, de 420.250 euros, no se ha podido certificar dentro de dicho año 
por la necesidad de implementar un nuevo procedimiento de verificación 
administrativa previa a través de la asunción por la Dirección General de Política 
Científica de la condición de organismo colaborador en la verificación administrativa 
(OCVA). 

CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDAY EMPLEO 

01.11.01 ECO-CSI/TIC para la competitividad y el empleo 
01.13.06 ECO-CSI/TIC para la Administración del Siglo XXI. 

El principal problema surgido en ambas actuaciones ha sido la demora en los plazos 
de contratación, a causa de las modificaciones derivadas de la Ley 30/2007 de 
Contratos del Sector Público. 

CONSELLERÍA DE SANIDAD. 

01.13.07 SAN-DGRE/TIC para la administración del siglo XXI 

No se han registrado problemas especialmente importantes en la puesta en marcha 
e implementación de las operaciones ejecutadas. No obstante, dado su perfil 
tecnológico avanzado, y en muchas ocasiones, con fuerte contenido innovador, estas 
operaciones están sometidas en su conjunto a las limitaciones propias de este tipo 
de actuaciones tecnológicas. En particular cabe resaltar: 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

1. Los proyectos tecnológicos de sistemas de información afectan directamente al 
núcleo de las organizaciones y ponen de manifiesto las carencias internas de gestión 
del cambio. 

2. Los responsables tecnológicos de los proyectos (Área de Informática) reclaman de 
manera insistente un mayor apoyo funcional por parte de los responsables de los 
proyectos (Direcciones Generales, Unidades Administrativas o Unidades 
Asistenciales). 

3. Los procedimientos habituales de tramitación económica y de contratación de las 
operaciones están supeditados a normas y criterios de gestión - establecidos a nivel 
autonómico, nacional y comunitario - que no sólo no facilitan la labor sino que 
incluso generan serias rigideces en la gestión administrativa de los expedientes con 
un perfil tecnológico avanzado. 

En suma, la insuficiente implantación de una aceptable cultura tecnológica entre los 
responsables funcionales (Unidades Administrativas y/o Asistenciales en la que se va 
a implantar el proyecto) así como en los propios procedimientos administrativos y 
disposiciones reglamentarias, genera costes añadidos en la tramitación y puesta en 
marcha de este tipo de actuaciones y exige  que se redoblen los esfuerzos de 
comunicación interna y de implementación de procedimientos de gestión y de 
control interno. 

Pese a los problemas ya mencionados de gestión y tramitación de expedientes de 
contratación (Operaciones) derivados del perfil tecnológico de estas actuaciones, 
hay que precisar que no se observan con carácter general descompensaciones 
significativas entre la programación prevista y la ejecución de las mismas. 

Con carácter general, las causas principales que provocan retrocesos en la ejecución 
con respecto a los objetivos fijados inicialmente derivan de las rigideces ya 
comentadas en los procedimientos de contratación y gestión económica y financiera 
que comportan, en algunas ocasiones, que se prorrogue más allá de lo esperado el 
plazo de tramitación en la adjudicación de un expediente de contratación, por lo 
que la operación empieza con retraso. Una vez adjudicadas las operaciones, los 
problemas derivan de la complejidad de implementar técnica y organizativamente la 
operación que va a ser cofinanciada, así como del número de usuarios o "puestos 
cliente". Tal ha sido el caso de las siguientes operaciones: 

- F07011307SAN0000/746/2006 -  Aumento de la capilaridad de la Red Arterias  
- F07011307SAN20909QI000807 -  Desarrollo, integración en la versión 1.2 ORION
CLINC y validación en dos H. pilotos para UHD 
- F07011307SAN0000/837/2006 -  Construcción e implantación de un sistema de 
información para la Gestión de Expedientes de Responsabilidad Patrimonial para la 
Conselleria de Sanidad. 

CONSELLERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

01.13.02 MOD-XXX/TIC para la cohesión social y vertebración territorial TI. 

Finalizada la digitalización de los centros emisores de titularidad de la Generalitat, se 
detectaron zonas en las que la recepción de la señal era deficiente, siendo causa de 
quejas reiteradas de los ciudadanos afectados y de sus responsables políticos en los 
ayuntamientos. Se han resuelto mediante la instalación de nuevos centros emisores 
y el redimensionamiento de otros ya existentes. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

Como se ha comentado con anterioridad en la introducción del punto 3, la 
Generalitat Valenciana presentó la situación actual de ejecución de los indicadores 
operativos en el Comité de Seguimiento. Por ello, a pesar de que al cierre de este 
informe en el cuadro de indicadores del Eje 1 no aparezca ejecución, se está 
procediendo a la introducción de los datos y la certificación correspondiente en 
Fondos 2007. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

3.2. EJE 2: DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

3.2.1. Logro de objetivos y análisis de los avances 

Tema Prioritario 02.06:	 Ayudas a las PYME para el fomento de la utilización de 
productos y procesos respetuosos con el medio ambiente 

El Organismo Intermedio que participa en este tema es la Generalitat: 

CONSELLERIA DE TURISMO 

02.06.01 TUR/AVT/Sistemas de Calidad y Gestión Medio Ambiental en Empresas 
Turisticas de la Comunitat Valenciana 

Criterios para la selección de operaciones. Los criterios de selección de operaciones 
en este Tema prioritario concreto son objetivos, es decir, se trató de primar 
positivamente, aquellos proyectos que contribuyeran de manera fehaciente a la 
consecución de los objetivos previstos con independencia del tipo de solicitante que 
formule la petición, es decir, se incentivaron aquellos proyectos que contribuyeran 
positivamente a la racionalización del consumo de agua; la racionalización del 
consumo de energía así como aquellos que contribuyeran a disminuir el impacto de 
la actividad turística sobre el medio. 

Las actuaciones se adaptan perfectamente a los criterios de selección de 
operaciones del POCV en cuanto a que su finalidad es contribuir al desarrollo 
turístico sostenible impulsando inversiones que mejoren la calidad de vida tanto en 
el presente como en el futuro. 

Se insertan dentro del "Plan de Espacios Turísticos de la Comunitat Valenciana" 

Explicación de la contribución de las actuaciones a la consecución de los objetivos.El 
objetivo es contribuir al desarrollo turístico sostenible, mediante la racionalización 
del consumo de agua y energía, vigilando además el impacto de la actividad turística 
sobre su entorno. 

El método de gestión utilizado es el de convocatorias públicas de ayudas. La 
concesión de subvenciones constituye la manifestación más importante de la acción 
de fomento de la Administración y además implican un ajuste a las políticas públicas 
y a la legalidad en su concesión. 

El mantenimiento a lo largo de varias convocatorias, de líneas de ayuda públicas 
dedicadas a la incentivación de medidas y proyectos de inversión  permiten un 
desarrollo más sostenible de la actividad turística, y contribuye no solo a la creación 
de una cultura de la sostenibilidad dentro del sector, sino también a una 
sensibilización positiva que se puede corroborar a tenor del nº de proyectos 
aprobados. 

En cuanto a la Descripción de las actuaciones realizadas, la actuación se ejecuta en 
base a convocatorias de ayudas públicas anuales, de apoyo al sector  empresarial 
turístico, tanto para la realización de proyectos de inversión que contribuyan al 
incremento de la sostenibilidad de la actividad turística por parte de las empresas, 
como para la implantación de sistemas de gestión de calidad (ISO 9000, Q del ICTE) 
y medioambiental (ISO 14.000, EMAS) en las mismas.  

Las ayudas concedidas en 2008 son en base a la Orden de 12 de enero de 
2007;DOCV nº 5438 de 29/01/2007; y Resolución de 17 de enero de 2008;DOCV nº 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

5687 de 24/01/2008; las ayudas concedidas durante el 2008 se acogieron al 
régimen de mínimis. 

En la selección de los proyectos se han tenido en cuenta aspectos como; el interés 
turistico del proyecto a ejecutar así como la solvencia técnica del beneficiario, El 
grado de convergencia del proyecto con el "Plan de Espacios Turísticos de la 
Comunitat Valenciana", diligencia en completar toda la documentación 
administrativa y técnica necesaria para su valoración por parte del solicitante así 
como una serie de criterios específicos en función de los diferentes programas de 
actuación. 

IMPIVA (Instituto de la Pequeña y mediana Industria de la G. Valenciana). 

02.06.02. IMP-XXX/ Promoción de productos y procesos de producción respetuosos 
con el Medio Ambiente 

No hay información adicional respecto a la facilitada en el informe anual 2009 ya 
que no se ha declarado nuevo gasto al PO FEDER 2007-2013. 

Tema prioritario 02.08: “Otras Inversiones en las Empresas” 

Los Organismos Intermedios que participan en este tema son: 

• Generalitat 
• Dirección General de Política Comercial (MITYC) 
• Subdirección General de Incentivos Regionales (MEH) 
• ICEX. Instituto Español de Comercio Exterior. (MITYC) 
• Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación 

GENERALITAT 

IVEX (Instituto Valenciano de la exportación) 

02.08.01. IVX-XXX/ Plan de implantación de empresas en el exterior  

Los criterios para la selección de operaciones son los aplicados en toda la 
evaluación de las solicitudes y que son las que aparecen reflejados en la Orden de 
la Consellería y en los criterios de Selección de operaciones del POCV 2007-2013: 

a) La calidad del proyecto, considerando su grado de maduración y definición, se 
valorará con un 40% la solidez de la memoria del proyecto de implantación, la 
coherencia estratégica de la empresa, el carácter innovador y diversificador del 
proyecto Impacto positivo que el proyecto de implantación implica 

b) La viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto de implantación con un 
20% viabilidad técnica y viabilidad económica-financiera 

c) Las características de la empresa solicitante, teniendo en cuenta en un 20% la 
trayectoria de la empresa en las anteriores convocatorias de ayudas y el esfuerzo 
inversor en base a los recursos de la empresa 

d) La adecuación a las líneas de la política industrial de la Conselleria de Industria, 
Comercio e Innovación en un 20% 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

Los beneficiarios últimos son las pymes y se seleccionan en función de los 
proyectos presentados por las mismas. 

A través de la actuación "Plan de implantación de empresas en el exterior" se 
cofinancia el programa de ayudas del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) 
mediante una orden de ayudas que se configura como un instrumento de apoyo 
apropiado para aquellas empresas que, tras consolidar su posición en el mercado 
interno, desean ampliar su área de influencia y desarrollar estrategias 
empresariales en el exterior que les permitan aumentar su competitividad con el 
desarrollo de un proyecto empresarial que exige planteamientos a largo plazo (Se 
trata de una línea de ayudas, regulada por una Orden de la Consellería de 
Industria, Comercio e Innovación publicada en el DOGV 5934 del 16 de enero de 
2009, Régimen de ayuda nº. XS266/07) 

Explicación de la contribución de las actuaciones a la consecución de los objetivos: el 
objetivo de la actuación es el apoyo a PYMES de la C. Valenciana en sus procesos de 
implantación en el exterior. 

En esta primera certificación se trata de una línea de ayudas, regulada por una 
Orden de la Consellería de Industria, Comercio e Innovación publicada en el DOGV 
5934 del 16 de enero de 2009. El objetivo de esta línea de ayudas es promover la 
internacionalización y globalización de nuestras empresas, a través de apoyos 
específicos para la implantación en el extranjero, con lo que se refuerza el 
posicionamiento internacional de las mismas. 

En cuanto a la descripción de las actuaciones realizadas, se ha apoyado el proyecto 
de una única empresa en su proyecto de implantación en Italia, por ser la única que 
recibió el pago de las ayudas, en la fecha requerida. En las próximas certificaciones 
se informará sobre el resto de proyectos aprobados dentro de esta línea de ayudas 
para empresas de la Comunidad Valenciana con proyectos de inversión productiva, 
de servicios o de cooperación en el exterior. 

En la Orden de Ayudas se requiere a las empresas que certifiquen si su proyecto 
requiere de informe medioambiental y/o si está ubicado en una RED NATURA. 
Además, a partir de la convocatoria del 9 de febrero de 2011 de la Conselleria de 
Industria, comercio e innovación se ha requerido a la empresa que informe si 
disponen de certificado ISO 14001 /o EMAS, así como del nº de empleos creados 
que sean mujeres. 

Esta línea de ayudas apoya este tipo de proyectos puesto que es un factor 
fundamental en la internacionalización de nuestras empresas. La inversión en I+D+i 
es de gran importancia para la implantación de empresas en el exterior, objeto 
principal de esta actuación. 

DIRECCION GENERAL DE POLITICA COMERCIAL 

Apoyo a Empresas industriales, Comerciales y de Servicios. 

La actuación de la Dirección General de Política Comercial  en el año 2007 en esta 
línea viene regulada por: 

1.	 El Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio, aprobado por Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 17 de diciembre de 2004 y reformado por Acuerdo de 
24 de marzo de 2006, con una validez que va del ejercicio de 2005 al ejercicio 
2008 ambos inclusive. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

El Plan referido a todo el territorio nacional, no sólo a las comunidades  
autónomas elegibles para el P.O. FEDER, contando con presupuestos propios 
que superan ampliamente el gasto elegible asignado a este Organismo 
Intermedio. Por ello, hubo una elección inicial de proyectos a cofinanciar, de 
entre éstos, para cada comunidad autónoma, se seleccionaron los presentados 
para la financiación a través del Programa Operativo 2000-2006. 

La selección de proyectos subvencionados se realiza por la Conferencia 
Sectorial de Comercio Interior, a través de la Mesa de Directores Generales de 
Comercio de Comunidades Autónomas, estableciéndose unos criterios 
generales para su selección: 

•	 Cubrir el mínimo establecido para cada Comunidad Autónoma, de acuerdo 
con la importancia de su tejido comercial. 

•	 Solidaridad con las Comunidades Autónomas pequeñas. 
•	 Cubrir los mínimos establecidos para cada programa del Plan. 
•	 Singularidad del proyecto, definida como su poder innovador o de arrastre 

para otras inversiones o a repetir por otras Administraciones. 

Se realiza mediante las 5 LÍNEAS de actuación que son las siguientes: 

1. Fomento del Comercio Urbano: Pretende corregir desequilibrios territoriales 
en la oferta comercial, mediante la mejora del entorno físico urbano en el 
que las empresas comerciales puedan instalarse, respetando las condiciones 
de competencia en el mercado. Dentro de este programa se contemplan 
cuatro líneas de actuación. 

a. Modernización de mercados minoristas. 
b. Centros comerciales abiertos. 
c. Peatonalización de ejes comerciales. 

2. Mejora del comercio rural : Potenciación de la actividad comercial de los 
municipios que ejerzan cierta atracción creando un entorno comercial 
constituido por comercios que abastezcan a residentes en núcleos de 
población próximos, favoreciendo el acceso de estos clientes potenciales y 
mejorando los servicios comerciales generales del municipio, así como la 
promoción de establecimientos multiservicio y de pequeños comercio 
tradicionales de áreas rurales y el establecimiento o la adecuación de áreas 
destinadas a la venta ambulante, dotándolas de servicios comunes. 

3. Calidad de los establecimientos comerciales:	 promoción de la calidad y 
mejora de la gestión de los establecimientos comerciales. Se otorgan 
subvenciones a las pymes comerciales para la implantación de sistemas de 
calidad (tales como la implantación de una marca de calidad certificada y la 
adopción de las pautas de gestión y comportamiento que la marca debe 
llevar implícitos) y de mejora de la gestión, incluyendo la incorporación de 
nuevas tecnologías y procedimientos. 

4. Fomento de la Cooperación empresarial:	 estímulo a la agrupación y el 
asociacionismo comercial con objeto de mejorar la posición competitiva del 
pequeño comercio.  

5. Información:	 Debido a la insuficiencia de información fiable del sector 
comercial, se hace necesario un plan de investigación, para llegar a un 
conocimiento más exacto de la situación actual del sector y de su previsible 
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evolución futura. Las necesidades de información del sector corresponde al 
la Dirección General de Política Comercial. Dentro de este programa se 
pretende también impulsar la formación de empresarios y trabajadores  y 
favorecer la difusión de la innovación tecnológica mediante la organización y 
participación en congresos, jornadas o seminarios sobre el sector. 

A través de esta LÍNEAS se ayuda directa o indirectamente a las pymes 
comerciales o sus asociaciones buscando su modernización, adecuación al 
mercado y en definitiva su competitividad. En las 3 primeras LÍNEAS, el 
beneficiario son las Pymes o sus asociaciones y en la última la Dirección 
General de Política Comercial que desarrolla Estudios y Jornadas de divulgación
(INFORMACIÓN). 

Con el fin de mantener un criterio homogéneo con los años anteriores las líneas 2 y 
3 mencionadas anteriormente, se engloban en Comercio Independiente. 

Atendiendo al volumen de gasto elegible las actuaciones más relevantes se podrían 
enumerar: 

Operaciones 2007.  

SOLICITANTE  DESCRIPCION DEL PROYECTO MUNICIPIO IMPORTE A 
CERTIFICAR 

COVACO Colaborar en acciones de apoyo 
y mejora del pequeño comercio 
urbano 

Agullent 200.000,00 

CIERVAL Colaborar en acciones de apoyo 
y mejora del pequeño comercio 

Agullent 120.160,00 

Operaciones 2008.  

SOLICITANTE  DESCRIPCION DEL PROYECTO MUNICIPIO IMPORTE A 
CERTIFICAR 

COVACO 
Colaborar en acciones de apoyo 
y mejora del pequeño comercio Valencia 200.000 

CIERVAL 
Colaborar en acciones de apoyo 
y mejora del pequeño comercio Valencia 116.604 

AYUNTAMIENTO 
DE REQUENA 

Colaborar en la ejecución de un 
recinto multifuncional Requena 68.000 

En lo referente a la información financiera, Para operaciones del año 2007 y 
todos los programas operativos, se han certificado en 2010. Para operaciones del 
2008 y todos los programas operativos se van a certificar en 2011, cuando se 
deberían haber certificado en 2010, por problemas en la contratación de la auditora 
externa y retraso en la entrega, por parte de los beneficiarios de las ayudas, de las 
facturas y justificantes de pago. 

El desglose del PO FEDER y el programa del Plan de Comercio: 
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En las operaciones 2007: 

Ordenación 
del territorio 

Comercio 
independiente 

Cooperación 
empresarial Total 

Importe a 
certificar 

488.220 120.538 497.658 1.106.416 

Número de 
Expedientes 

30 115 160 305 

En las operaciones 2008: 

Ordenación 
del territorio 

Comercio 
independiente 

Cooperación 
empresarial Total 

Importe a 
certificar 

503.387 28.770 532.457 

Número de 
Expedientes 

3 2 5 

A 31 de diciembre de 2010 la DG de Política Comercial ha certificado gasto por un 
importe de 973.284,86€, lo que representa un 63,53%.  

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INCENTIVOS REGIONALES (MEH) 

Las actuaciones de este Organismo tienen un carácter financiero y se concretan 
en subvenciones a fondo perdido en términos de porcentaje sobre la inversión 
aprobada cuyos topes máximos vienen determinados por el mapa aprobado por la 
Unión Europea. 

Su objetivo es fomentar la actividad empresarial y orientar su localización hacia 
zonas previamente determinadas, al objeto de reducir las diferencias de situación 
económica en el territorio nacional, repartir más equilibradamente las actividades 
económicas sobre el mismo y reforzar el potencial de desarrollo endógeno de las 
regiones. 

A nivel nacional, son la Ley 50/1985 de 27 de diciembre incentivos de finalidad 
regional, y el Reglamento de Incentivos Regionales (Real Decreto 899/2007  de 6 
de julio, de desarrollo de dicha ley)  los que constituyen la normativa reguladora 
del régimen de ayudas. 

A nivel europeo, el Régimen de ayudas de Incentivos Regionales se rige por  las  
Directrices sobre Ayudas de Finalidad Regional para el período 2007-2013 (DOCE 
2006/C 54/08 de 4.3.2006)  que incluyen el mapa español de ayudas State Aid N 
626/2006 – Spain. Las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional 
para el período 2007-2013, y en concreto los mapas de ayudas,  han sido revisadas 
mediante la Comunicación de la Comisión sobre la revisión de la naturaleza de 
ayuda estatal y el límite de ayuda de las regiones de efecto estadístico en los 
siguientes mapas de ayuda estatal de finalidad regional para el período del 
1.1.2011 al 31.12.2013 (publicado en el DO C 222 de 17.08.2010, p. 2). 

La mencionada revisión supone la disminución de los techos máximos de ayuda una 
buena parte de las provincias españolas. Concretamente Valencia baja su techo del 
del 27% al 15%. 

Esta disminución de los techos de ayuda afecta al volumen de ayudas concedidas a 
partir del 1 de enero de  2011. Ello implica que a igualdad de condiciones las 

128



   
 
 

 
 

 

  
  

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

ayudas concedidas en estos territorios van a ser mucho menores. Dado que el 
decalaje entre concesiones y pagos es de algo más de dos años se prevé que esta 
modificación de las Directrices tenga efectos reductores del volumen certificado a 
partir del 2014.  

Incentivos Regionales, a efectos de la UE, se identifica como la ayuda estatal  nº XR 
57/07, régimen que fue publicado  en el Diario Oficial de la Unión Europea con 
fecha 2 de agosto de 2008 (2008/C 196/07). 

En la anualidad 2010, este organismo intermedio en relación con la ejecución 
correspondiente al tema prioritario “08 – Otras Inversiones en Empresas” del Eje 2 
“Desarrollo e Innovación Empresarial” de los Programas Regionales del nuevo 
periodo 2007-2013 ha certificado gasto en los Programas Operativos y operaciones 
que se detallan a continuación: 

Operación Descripción Gasto 
declarado (€) 

V1141P12 
Biocomo energía, S.L. 

Fábrica biodiesel y glicerina 437.515,32 

A728P12 
Marina Miramar, S.A. 

Puerto deportivo 76.972,71 

A737P12 
Nonwovens iberica, S.L. 

Fábrica y comercio tejidos sin tejer 6.339,25 

A769P12 
Nonwovens ibérica, S.L. 

Fabricación de telas no tejidas 76.815,42 

A771P12 

Korott, S.L. 
Fabricación de bastoncillos y discos 

de algodón 33.017,44 

CS711P12 
Ube engineering plastics, S.A. 

Fabricación nylon y copolímeros 94.553,02 

CS722P12 
Gardenia química, S.A. 

Fábrica de aditivos 21.504,64 

V1058P12 

Ubesol, SL 
Fabricación textiles para limpieza 

(fregonas) 221.789,87 

V1207P12 

Ford España S.L. 
Fábrica vehículos a motor 

(Gran Proyecto) 21.000.000 

La SG de Incentivos Regionales en 2010 ha certificado gasto por importe de 
21.968.507,67€  lo que representa un porcentaje de 129,19€.  

El análisis de dicha ejecución refleja una mejora importante y un avance significativo 
en el volumen de gasto certificado en 2010 respecto a las anualidades anteriores.  

Respecto de la evolución de las cifras de gasto a certificar, se hace necesario 
acometer con carácter urgente una reprogramación de los objetivos financieros del 
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programa de Incentivos regionales, dentro del tema prioritario 8 y del Eje 2, en todos 
los programas operativos regionales en los que se ha previsto su inclusión.   
Los motivos fundamentales de esta decisión se basan en: 

La disminución de los techos de ayuda autorizados por la Comisión Europea 
expuestos el Punto 1. de este informe 

La incoherencia existente entre las dotaciones presupuestarias al programa de 
Incentivos Regionales a lo largo de los años de vigencia de la suma de los 
Programas Operativos y el gasto programado en los mismos. Además hay que 
tener en cuenta que, durante el periodo y con ese mismo presupuesto, 
Incentivos Regionales debe hacer frente a otros gastos en subvenciones que no 
están incluidos en ningún Programa Operativo (subvenciones a Aragón y 
Cantabria) o que no son cofinanciables (actividades agroalimentarias). 

El contexto actual de crisis económica prolongada (que ha afectado 
especialmente al ámbito de las pequeñas y medianas empresas, destinatarias de 
gran parte del programa de Incentivos Regionales). 

Las diferencias en la iniciativa empresarial que presenta cada territorio provoca 
importantes desviaciones en las iniciativas de inversión entre las distintas zonas 
y por lo tanto en el número de proyectos presentados y finalmente certificados. 
Por ello se hace necesario redistribuir los importes programados para cada uno 
de los P.O. de acuerdo con expectativas más realistas.  

En determinados Programas Operativos, una parte muy significativa del importe 
programado depende de la certificación de pagos realizados a Grandes Proyectos 
de Inversión. Estos proyectos, dependen de la aprobación de cofinanciación por 
parte de la UE, lo que implica un proceso prolongado de tramitación. Dado que la 
certificación de gasto que conllevan es muy elevado, si por causas coyunturales 
(multiplicadas en situaciones de crisis) alguno de estos proyectos no se llevara a 
cabo, o no cumpliera las condiciones impuestas para recibir la subvención, o su 
financiación no se autorizara por la UE el grado de incumplimiento de la 
programación sería muy significativo condicionado por una sola inversión. 

ICEX 

El objetivo del ICEX dentro de este tema consiste en fomentar la Promoción 
Comercial e Internacionalización de la empresa española. 

Se distinguen las siguientes líneas de actuación: 

• Apoyo a la participación en Ferias Internacionales 
• Consorcios y grupos de Promoción Empresarial 
• Realización de Misiones Comerciales 
• Detección de Oportunidades en el exterior 
• Actuaciones Promocionales en el exterior 
• Iniciación a la Exportación 
• Ayudas a la Inversión y Cooperación Empresarial 

Por lo que respecta a la ejecución de las acciones, las mismas pueden ser 
desarrolladas directamente por el ICEX, teniendo en este caso la consideración de 
beneficiario final, o mediante la concesión de ayudas a empresas. En este último 
caso, el régimen aplicable a las citadas ayudas sería el de “mínimis”. 
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El ICEX ha realizado en 2010 una certificación de gastos por un importe de 
632.683,66 euros, lo que representa un porcentaje de 51,03%. Hasta el 31 de 
diciembre de 2010 ha certificado un importe de 11.981.114,4€, lo que supone un 
141,29% 

Dentro de las distintas líneas de actuación que desarrolla el Instituto, se ha 
ejecutado gasto en 3 de las 7 líneas, siendo los datos de ejecución los siguientes: 

- Apoyo a la participación en Ferias Internacionales: Es la línea con más peso 
dentro del total ejecutado en este Programa Operativo, representando el 
87,42% de la certificación realizada. 
Destacan la realización de ferias de los sectores calzado y muebles-decoración, 
tanto en países emergentes como en mercados tradicionales. 
En el caso de Ferias de Pabellón Oficial (directamente realizadas por ICEX), 
caben destacar varias ferias: Mebel (Rusia) ó ICFF (EE.UU). 
En el caso de Ferias de Participación Agrupada (realizadas a través de 
asociaciones sectoriales), mencionar la Feria Decosit (Bruselas) ó Micam (Italia). 

- Actuaciones promocionales en el exterior: Supone la segunda línea de actuación 
con mayor ejecución, con un 11,48% sobre el total certificado. Se incluyen en 
esta línea las campañas de promoción sectoriales que el ICEX (junto con la 
Asociación sectorial correspondiente) desarrolla en otros países, destacando en 
el caso del PO de Comunidad Valenciana, las acciones de promoción del Kaki y 
la fruta-hueso en Alemania y Reino Unido. 

- Ayudas a la inversión y cooperación empresarial: Es la última línea con 
ejecución financiera, representando el 1,10% del total certificado. 
Se incluyen en esta línea de actuación, los Foros de Inversión Empresarial 
organizados por el ICEX en los que han participado empresas valencianas, y 
celebrados en Colombia y Brasil. 

CONSEJO SUPERIOR DE CAMARAS DE COMERCIO 

Dentro del apoyo a la internacionalización se encuentran las siguientes 
actuaciones: 

• Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE) 
• Acciones Complementarias de Iniciación a la Exportación 
• Iniciación a la Presentación a Licitaciones Internacionales 
• Servicios de Apoyo a la Internacionalización 

Programa PIPE 

El Programa PIPE (Plan de Iniciación a la  Promoción Exterior) es un programa de 
ayuda a las Pymes españolas para su iniciación práctica en la exportación. Este 
Programa está organizado y dirigido por el esfuerzo conjunto del Instituto Español 
de Comercio Exterior (ICEX) y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, con la 
colaboración de las Comunidades Autónomas y las Cámaras de Comercio, y con el 
apoyo de los fondos FEDER de la Unión Europea. 

El PIPE persigue como objetivo el incorporar la exportación como una actividad 
permanente y estable en la empresa, ofreciéndole el apoyo que necesita para 
comenzar a exportar: 
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El Programa va dirigido a PYMES que, disponiendo de producto o servicio y con 
potencial exportador, no exporten o que su porcentaje de exportación no supere  el 
30% de su facturación. 

El Programa responde a un cumplimiento básico, ya que logra un cambio de cultura 
en el conjunto de la empresa, consiguiendo una implicación más funcional para 
aprender a exportar de todas sus áreas y departamentos, gracias a los siguientes 
parámetros de actuación: 

El número de empresas recogido en las adendas del ejercicio 2010 es de 77, siendo 
el importe que supone en cuanto a compromiso financiero máximo de 2.833.600€.  

Respecto a la ejecución financiera de las empresas incorporadas al programa hasta 
la fecha (ejercicios 2009 y 2010), se han certificado pagos al Ministerio por un 
importe de 926.467,86€ (elegible) 

Por otro lado, durante el ejercicio 2010, se continuó con la formación y reciclaje de 
los agentes internos del programa, formándoles en la nueva metodología del 
mismo. 

Respecto a los planes para anualidades futuras, la previsión de incorporación de 
empresas al programa para el ejercicio 2011 para la Comunidad Valenciana es de 
66 (nº mínimo de proyectos). 

Acciones Complementarias de Iniciación a la Exportación 

Las Acciones Complementarias de Iniciación persiguen servir de apoyo a la 
internacionalización de las PYEMS y fueron creadas con el fin de ayudar al objetivo 
de los Programas desarrollados por las Cámaras de contribuir a la mejora de la 
competitividad y al fortalecimiento empresarial, como pieza fundamental para la 
internacionalización de las empresas. 

Hasta la finalización del ejercicio 2010, se han desarrollado 7 acciones 
complementarias con cargo al periodo 2007-2013, consistentes en la realización de 
encuentros de cooperación empresarial con empresas de distintos países,  foros de 
empresas potencialmente exportadoras y/o exportadoras y proyectos especiales 
con objeto de fomentar la internacionalización de las PYMES valencianas.  Se han 
certificado gastos de 4 de estas acciones a Fondos 2007 por importe de 
143.280,00€, aunque el importe ejecutado alcanza los 319.920,00€, por lo que se 
seguirán certificando gastos de estas acciones a lo largo de las siguientes 
anualidades 

La relación de Cámaras adheridas hasta 31/12/2010 es de 5: Alcoy, Alicante, 
Castellón, Orihuela y Valencia. 

Iniciación a Licitaciones Internacionales (ILI) 

El ILI es el Programa de ayuda a Pymes españolas para su iniciación en el mercado 
de las licitaciones internacionales de organismos multilaterales. 

El año 2010 ha sido el segundo año de puesta en marcha del ILI. Se han adherido 
al Programa mediante la firma del correspondiente convenio en total 2 Cámaras al 
igual que en 2009: Castellón y Valencia. 

En 2010 el ILI está apoyando a 6 empresas de las demarcaciones de las 2 Cámaras 
adheridas, donde se han celebrado las jornadas de sensibilización al inicio del 
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ejercicio y a las que han asistido 81 empresas interesadas en el Programa. De entre 
las empresas que han asistido a las jornadas de sensibilización se han seleccionado 
en base a las plazas disponibles y de acuerdo a los resultados obtenidos en un 
cuestionario y en una entrevista personal, aquellas cuyo perfil permite un mayor 
aprovechamiento de las prestaciones que ofrece el Programa, dando lugar a las 6 
empresas anteriormente citadas. 

En total, teniendo en cuenta también las empresas participantes en 2009, 160 
empresas de la Comunidad Valenciana han asistido a las jornadas de sensibilización 
celebradas en las sedes de las Cámaras participantes y 14 han resultado 
seleccionadas para resultar beneficiarias del asesoramiento de un promotor ili 
homologado con experiencia y conocimientos contrastados en el mercado de 
licitaciones internacionales y homologado por el Programa. 

El importe que supone en cuanto a compromiso financiero las 6 empresas 
anteriormente citadas, al que el Programa está apoyando es de 42.890 €. 

En cuanto a lo que a la ejecución financiera se refiere el importe certificado 
(elegible) es de 58.123,45€. 

Respecto a los planes para anualidades futuras, la previsión de incorporación de 
empresas al programa para el ejercicio 2011 es de 10 empresas. 

Servicios de Apoyo a la Internacionalización 

Dentro de las actuaciones de Servicios de Apoyo a la internacionalización que el 
Consejo Superior de Cámaras desarrolla, se encuentra el Programa de Inteligencia 
Tecnológica Internacional (SITI). 

El Programa SITI pretende contribuir a la mejora de la competitividad internacional 
de las PYMEs, mediante la realización de Informes Tecnológicos Internacionales 
sobre la tecnología de interés para la empresa beneficiaria, así como sobre sus 
competidores internacionales (a través de la información clave de patentes). 

El desarrollo del programa SITI en la Comunidad de Valencia, a lo largo del año 
2010, se ha garantizado con el compromiso adquirido por Convenio y firmado, para 
el desarrollo del Programa SITI en el año 2010, por el conjunto de las instituciones 
cofinanciadoras del programa: Cámaras de Comercio y Consejo Superior de 
Cámaras como organismo gestor de los fondos FEDER. En el mencionado Convenio 
se recoge el compromiso de ejecución de empresas y aportación de fondos por 
parte de todas las instituciones cofinanciadoras del programa mediante la firma de 
la correspondiente Addenda Financiera al Convenio que ampara el desarrollo del 
programa durante el año 2010, así como la prórroga anual del Programa hasta el 
fin periodo 2007-2013. 

Las demarcaciones camerales en las que se desarrolla el programa con fondos 
FEDER son Alicante, Castellón y Valencia. 

El número de Informes Tecnológicos recogido en la adenda del ejercicio 2010 es de 
33. Del mismo modo, el importe que supone en cuanto a compromiso financiero 
máximo es de 31.950€. 

Respecto a los planes para anualidades futuras, la previsión de realización de 
Informes Tecnológicos para el ejercicio 2011 en Valencia, es la realización de 33 
Informes Tecnológicos. En total el número previsto de Informes Tecnológicos a 
empresas durante el periodo de programación 2007-2013 en Valencia es de 172. 
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Tema prioritario 02.09: Otras medidas destinadas a fomentar el  estímulo de la 
innovación y el espíritu de empresa en la PYME. 

Los Organismos que participan en este tema son:  

• Generalitat 
• 	 Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (MITYC) 
• 	 Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa.  (MITYC) 
• 	 Entidad Pública Empresarial RED.ES 
• 	 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX.MITYC) 
• 	 Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación 
• 	 Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa 


(INCYDE) 


CONSELLERÍA DE TURISMO 

02.09.01. TUR-AVT/ Ayuda a la mejora de los Servicios Turísticos 

Criterios para la selección de operaciones.Los criterios de selección de operaciones 
en este Tema prioritario concreto son  objetivos , es decir,  se trató de primar  
positivamente, aquellos proyectos que contribuyeran de manera fehaciente a la 
consecución de los objetivos previstos con independencia del tipo de solicitante que 
formule la petición, es decir, se incentivaron aquellos proyectos que contribuyeran 
positivamente a la eliminación de barreras arquitectónicas; la implantación y 
mejora de los sistemas de seguridad; excelencia en la gestión de la empresa 
turística y apoyo a proyectos singulares así como la implantación de tecnología que 
permitieran la adaptación del sector a los nuevos patrones de comportamiento de la 
demanda. 

Las actuaciones se adaptan perfectamente a los criterios de selección de 
operaciones del POCV en cuanto a que su finalidad es fomentar e incentivar un 
sector estratégico para la Comunitat Valenciana como es el sector turístico 
generador de riqueza y prosperidad. 

Se insertan en el "Plan de Espacios Turísticos de la Comunitat Valenciana". 

Explicación de la contribución de las actuaciones a la consecución de los objetivos. l 
objetivo de esta línea de actuación es incentivar y promover el turismo en la 
Comunitat Valenciana ya que se trata de  un sector estratégico para la generación 
de riqueza y prosperidad. El sector turístico está atravesando un momento de 
grandes transformaciones, y evolucionando hacia un modelo mixto, que combina sol 
y playa con la diversificación a través de nuevos productos. Lo que se pretendió con 
las diferentes actuaciones era mantener nuestra posición de liderazgo frente a los 
competidores actuales y potenciales. 

El análisis de la situación de la oferta turística de la Comunitat Valenciana la situó 
entre las regiones líderes en la Comunitat Valenciana en el conjunto de la oferta 
turística española. Tanto desde el punto de vista de la demanda donde está 
posicionada como en el tercer destino español, como desde el punto de vista de la 
oferta donde con variaciones en función de la tipología de alojamiento se ocupa la 
quinta posición en el ranking nacional por número de plazas. 

En cuanto a la descripción de las actuaciones realizadas, Las actuaciones apoyadas 
se dirigieron a promover la segmentación de demanda favoreciendo la adaptación de 
los establecimientos turísticos a las expectativas de la misma tanto mediante 
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actuaciones dirigidas a favorecer la eliminación de barreras arquitectónicas, como 
mediante aquellas destinadas a acomodar su oferta a segmentos importantes para 
el negocio turístico como el familiar o el juvenil. De igual forma se apoyó la 
diversificación de la oferta, la promoción de la calidad en el servicio, así como el 
facilitar el acceso de las empresas a las últimas tecnologías utilizables en la industria 
turística. 

El método utilizado fue el de convocatorias públicas de ayudas. La concesión de 
subvenciones constituyó la manifestación más importante de la acción de fomento 
de la Administración y además implicó un ajuste a las políticas públicas y a la 
legalidad en su concesión. 

Las ayudas concedidas en 2007 y 2008 son en base a la Orden de 12 de enero de 
2007;DOCV nº 5438 de 29/01/2007;Resolución de 16 de enero de 2007;DOCV nº 
5438 de 29/01/2007;Resolución de 17 de enero de 2008;DOCV nº 5687 de 
24/01/2008. Se acogieron al régimen de mínimis. 

En las convocatorias de ayudas se han tenido en cuenta aspectos como; el interés 
turistico del proyecto a ejecutar así como la solvencia técnica del beneficiario, el 
grado de convergencia del proyecto con el "Plan de Espacios Turísticos de la 
Comunitat Valenciana",la diligencia en completar toda la documentación 
administrativa y técnica necesaria para su valoración por parte del solicitante así 
como una serie de criterios específicos en función de los diferentes programas de 
actuación. 

IMPIVA 

02.09.02. IMP-XXX/ Promoción de la innovación en las PYMES 

Esta actuación se desarrolla mediante la concesión de ayudas, a través de la 
convocatoria de Programas de ayudas y otros instrumentos financieros.  
El objetivo perseguido es incentivar la oferta y utilización de servicios avanzados 
que ayuden a profesionalizar la gestión del diseño y estimular la innovación 
empresarial, fomentando la utilización del diseño como factor de innovación y 
competitividad en las empresas. Para ello las operaciones a cofinanciar se 
seleccionan en base a los siguientes criterios: 

1.- Calidad del proyecto: 

a) Ajuste de los objetivos del proyecto a la valoración del diseño como estrategia 
para la mejora de la competitividad. 
b) Adecuación del proyecto a los fines y objetivos de la estrategia de la entidad 
solicitante en materia de promoción del diseño. 
c) Plan de comunicación y difusión de la acción. 
d) Vinculación del proyecto  los objetivos del Plan de Acción de fomento del diseño 
del IMPIVA 
e) Ajuste de los objetivos del proyecto y resultados previstos a las necesidades de 
las empresas. 

2.- Viabilidad técnica y económico financiera: 

a) Coherencia del presupuesto del proyecto con los objetivos a alcanzar. 
b) Definición del proyecto, sus fases, plan de trabajo y presupuesto de ejecución. 
c) Adecuación de recursos humanos y de servicios externos 
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3.- Aspectos socio-económicos: 

a) Oportunidad que para el tejido empresarial representa la realización del 
proyecto. 
b) Adecuación de los objetivos del proyecto a las líneas de actuación de la 
Conselleria de Industria, Comercio e Innovación y del IMPIVA. 
c) Solicitudes presentadas por entidades que hayan superado en su plantilla, 
respecto al año anterior, los mínimos exigidos por la normativa sobre integración 
laboral de discapacitados o que cuenten con un plan de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, por entidades con ubicación en zonas geográficas de 
interés preferente o con proyectos que supongan incremento del empleo. 

Los criterios utilizados para la selección del beneficiario último han sido: 

-Orientación de la actividad del solicitante hacia la promoción del diseño. 
-Integración en el Sistema Valenciano de Innovación y su colaboración con otros 
agentes 

La mejora de la gestión del diseño constituye una oportunidad estratégica para 
apoyar la competitividad del sistema productivo de la Comunitat Valenciana, el 
mantenimiento del empleo en sectores que necesitan renovar sus bases de 
competitividad incrementando el valor añadido de sus productos y la creación de 
nuevas oportunidades de empleo cualificado en torno a la gestión del diseño en las 
diferentes actividades productivas. 

Las acciones certificadas durante la anualidad 2010 se han estructurado en las 
siguientes acciones: 

Acción 1: 

Se han impulsado acciones orientadas a la animación de agrupaciones 
empresariales (Clusters) que tengan por objeto intensificar sus líneas de actuación 
en la promoción del diseño mediante operaciones de marketing para atraer a 
nuevas empresas a la agrupación. También se ha impulsado la organización de 
programas de formación, seminarios y conferencias destinadas a fomentar entre los 
miembros de la agrupación el intercambio de conocimientos y trabajo en red sobre 
la importancia del diseño como factor de innovación estratégico para la mejora de 
productos y servicios en la PYME. 

Acción 2: 

Se ha apoyado la prestación de servicios de asesoramiento y apoyo a las PYME en 
materia de innovación y orientados a mejorar la gestión del diseño en las 
empresas. 

Acción 3: 

Acciones de  promoción y sensibilización para poner en valor la importancia del 
diseño como factor clave para la competitividad empresarial. En concreto se 
fomentan actividades orientadas a los servicios y herramientas cuya finalidad sea 
mejorar los procesos de diseño en las empresas. 

Las ayudas se han otorgado en régimen de concurrencia competitiva, y se acogen a 
los siguientes regímenes: 
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Acción 1: Régimen de ayudas de fomento de los servicios de I+D+i (Ayuda de 
estado N232/2007 Fomento de la I+D*i_España c(2008)934) 

Acción 2: Supeditada a la aprobación por la Comisión Europea del Régimen de 
Ayudas de Fomento de la I+D+i (N234/2007-Financiación pública de actividades 
para el fomento de la I+D+i-España) 

Acción 3: Exenta de la obligación de comunicación previa a la Comisión de la Unión 
Europea dado que se acoge al Reglamento (CE) 1998/2006 relativo a la aplicación 
de los arts 87 y 88 del Tratado a las ayudas de mínimis. 

Se recuerda al beneficiario tanto en la Resolución de la Convocatoria, como en  la 
Solicitud de la Subvención, en la Notificación de la Concesión y en el Manual de 
Justificación su obligación de favorecer la integración del principio de igualdad de 
oportunidades Hombre-Mujer. 

02.09.03 IMP-XXX/Promoción de la innovación en las PYMES. IMPIVA 

Esta actuación tiene por objetivo Fomentar el espíritu de empresa y la innovación 
con el fin de impulsar la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales 
innovadoras y el crecimiento de las empresas de creación reciente y carácter 
innovador o diversificador, a través de actividades de información, orientación, 
evaluación, formación y ayuda a la definición de planes de actuación realizados con 
el apoyo de entidades con recursos técnicos y humanos capacitados para la 
realización de labores de promoción de actitudes emprendedoras , así como la 
generación y aplicación  de metodologías y herramientas adecuadas para evaluar la 
viabilidad de ideas de negocio y la definición de los recursos necesarios para el 
desarrollo de proyectos empresariales.  

Esta operación se ha ejecutado a través de la concesión de subvenciones, los 
criterios utilizados para la selección de las operaciones a cofinanciar son los 
aplicados en toda la evaluación de las solicitudes y que son las que aparecen 
reflejados en la Orden del IMPIVA y en los criterios de operaciones del POCV 2007
2013: 

Acción 1: Fomento del espíritu empresarial y la innovación entre los 
emprendedores y empresas de reciente creación. 

a) la calidad del proyecto considerando entre otros factores la adecuación de las 
acciones propuestas al objetivo de fomentar las actitudes emprendedoras entre los 
distintos colectivos de potenciales emprendedores en el ámbito económico 
(trabajadores por cuenta ajena, estudiantes, desempleados, universitarios, etc.) y 
la complementariedad e integración con otras actuaciones desarrolladas en la 
Comunidad Valenciana con los mismos fines. 

b) la viabilidad técnica y económica-financiera teniendo en cuenta la definición del 
proyecto, sus fases, plan de trabajo y presupuesto de ejecución, la coherencia del 
presupuesto del proyecto con los objetivos a alcanzar, y la dimensión equilibrada de 
los recursos humanos y de las inversiones necesarias. 

c) los aspectos socio-económicos del proyecto así como del conjunto de actuaciones 
de la entidad emprendedora en la creación de oportunidades y aprovechamiento de 
sus capacidades entre colectivos con especial dificultad para emprender actividades 
económicas. En particular se valora la adecuación de los objetivos del proyecto a 
las líneas de actuación de la Consellería de Industria, Comercio e Innovación y del 
IMPIVA. 
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Acción 2: Prestación de Asistencia personalizada a emprendedores y empresas 
innovadoras de creación reciente 
Se tienen en cuenta los mismos parámetros que en la acción 1. 

a) la calidad del proyecto  
b) la viabilidad técnica y económico-financiera  
c) los aspectos socio-económicos 

Acción 3: Inversiones 

a) la calidad del proyecto teniendo en cuenta la adecuación de las inversiones a 
realizar para desarrollar las acciones de fomento de las actitudes emprendedoras 
y/o las labores de asesoramiento a emprendedores y empresas innovadoras de 
creación reciente. También se ha valorado la utilidad, en su caso, de las 
instalaciones para acoger a emprendedores o empresas recién creadas durante los 
primeros años de su andadura, atendiendo a las necesidades y expectativas de este 
tipo de empresas, la coherencia de las inversiones a ejecutar con el resto de 
actuaciones y líneas de promoción de las actitudes emprendedoras desarrolladas 
por la entidad y otras instituciones de la Comunidad Valenciana. 

b) la viabilidad técnica y económica-financiera teniendo en cuenta la definición del 
proyecto, sus fases, plan de trabajo y presupuesto de ejecución, la coherencia del 
presupuesto del proyecto con los objetivos a alcanzar, y la dimensión equilibrada de 
los recursos humanos y de las inversiones necesarias. 

c) las características del solicitante teniendo en cuenta el grado de importancia en 
sus fines, actuaciones y presupuestos de las actividades de apoyo a emprendedores 
y empresas innovadoras y diversificadoras de reciente creación. 
También se ha valorado la capacidad demostrada para desarrollar sistemas y 
metodologías y facilitar información y orientación a emprendedores y la integración 
en el Sistema Valenciano de Innovación. 
Se ha apoyado aquellas entidades en cuyos órganos de gobierno  formen parte 
entidades públicas o privadas vinculadas con el emprendedurismo como por 
ejemplo, universidades, agentes sociales, ayuntamientos, diputaciones, cámaras de 
comercio, empresas, etc… 

d) los aspectos socio-económicos del proyecto así como del conjunto de 
actuaciones de la entidad emprendedora en la creación de oportunidades y 
aprovechamiento de sus capacidades entre colectivos con especial dificultad para 
emprender actividades económicas. En particular se valora la adecuación de los 
objetivos del proyecto a las líneas de actuación de la Consellería de Industria, 
Comercio e Innovación y del IMPIVA. 

La selección de los beneficiarios últimos se ha basado en los siguientes criterios: 

Acción 1: Fomento del espíritu empresarial y la innovación entre los 
emprendedores y empresas de reciente creación. 

- El grado de importancia en sus fines, actuaciones y presupuestos de las 
actividades de apoyo a emprendedores y empresas innovadoras y diversificadoras 
de reciente creación teniendo en cuenta la capacidad demostrada para desarrollar 
sistemas y metodologías y facilitar información y orientación a emprendedores. 
- El grado de incorporación de los distintos agentes del sistema regional de 
promoción del emprendedurismo y la innovación en los órganos de Gobierno de la 
Entidad. 
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-Se valoran positivamente los proyectos presentados por entidades que hayan 
incrementado el porcentaje de discapacitados en su plantilla respecto al año 
anterior y los proyectos que tengan especial interés para colectivos socialmente 
desprotegidos. 

Acción 2: Prestación de Asistencia personalizada a emprendedores y empresas 
innovadoras de creación reciente: 

Se tienen en cuenta los mismos parámetros que en la acción 1. Sólo habría que 
añadir este nuevo criterio: 

- La disponibilidad de locales para Vivero de Empresas donde los emprendedores 
puedan iniciar su proyecto empresarial en proximidad a otros emprendedores 
innovadores y a los técnicos de la entidad que prestan orientación y facilitan los 
contactos con potenciales inversores.  

Acción 3: Inversiones 

Se tienen en cuenta los mismos parámetros que en la acción 2.  

La actuación certificada contribuye plenamente a la consecución de los objetivos 
establecidos a través del fomento del espíritu de empresa, concretado en la 
innovación permanente en las empresas instaladas en el mercado y en la creación 
de nuevas unidades productivas, mediante el apoyo a las oportunidades y entidades 
especializadas que puedan apoyar a los emprendedores. 

Otra de las contribuciones a los objetivos que puede señalarse, es la orientación a 
los emprendedores para facilitar la evaluación de la idea de negocio en primer lugar. 
En caso de que esta ofrezca posibilidades, ayudar en el proceso de definir el 
mercado y ajustar los recursos necesarios para el lanzamiento de un proyecto con 
las mejores posibilidades de éxito. Para ello se ha elaborado el correspondiente Plan 
de Empresa, evitando el gasto de recursos y esfuerzos personales en proyectos 
inviables, reduciendo la mortalidad de proyectos empresariales y contribuyendo a la 
renovación del tejido económico. Se dedica especial atención a la creación y 
crecimiento de empresas innovadoras y basadas en la tecnología y el conocimiento 
especializado. 

Por último se puede citar el facilitar sistemas de gestión que permitan a las 
empresas, en sus primeros años de vida, llevar adelante su proyecto empresarial y 
avanzar en su proceso de consolidación y crecimiento. 

Las acciones certificadas durante la anualidad 2010 se han estructurado en las 
siguientes actuaciones: 

- Acción 1: Fomento del espíritu empresarial y la innovación entre los 
emprendedores y empresas de reciente creación. 

Se ha impulsado el fomentar el espíritu  de empresa y la innovación con el fin de 
incentivar la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales innovadoras y el 
crecimiento de empresas de creación reciente y carácter innovador o diversificador. 
Para ello se han realizado actividades de información y difusión, se han elaborado 
documentos y puesta a disposición de herramientas para facilitar a los 
emprendedores la creación de empresas innovadoras y diversificadoras del tejido 
económico. De igual modo se ha colaborado con otras entidades encaminadas a 
reforzar el interés por las actitudes emprendedoras y la innovación. 

139



   
 
 

 
 

 

  
  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

Se contemplan cuatro líneas de actividad que se explican a continuación: 

1.1: Se ha impulsado el fomento del espíritu empresarial  y las actitudes 
innovadores, mediante la organización de foros, jornadas, seminarios y cualquier 
otra acción informativa para la sensibilización y motivación empresarial de los 
potenciales emprendedores, la participación en eventos de cualquier naturaleza, tal 
como el Día del Emprendedor, la detección de ideas que puedan dar lugar a 
proyectos innovadores, la realización de convocatorias de premios o incentivos 
directos a emprendedores o empresas de reciente creación. 

1.2: Se ha fomentado la generación de documentos y herramientas para facilitar a 
los emprendedores la creación de empresas innovadoras y diversificadoras del 
tejido económico. Para ello, se han elaborado guías y procedimientos de actuación 
genéricos para emprendedores. 
De igual modo se han desarrollado y mejorado herramientas para facilitar las 
decisiones en las fases iniciales de la vida de la empresa. Todo ello se ha elaborado 
en soporte web incentivando la organización de foros y jornadas. 

1.3: Se ha impulsado las actividades de información y difusión para promover la 
relación entre promotores e inversores a través de la organización y celebración de 
foros sobre valoración de proyectos, financiación y otros temas de interés para los 
emprendedores. De igual modo se ha fomentado la participación en eventos que 
han contribuido a facilitar contactos entre inversores y emprendedores, tales como 
Foros, Grupos de Trabajo, Clubes de Inversores especialmente. 

1.4: Se ha desarrollado las actividades descritas en las lineas 1.1, 1.2 y 1.3 en 
colaboración con otras entidades con actividad en el ámbito económico y social 
encaminadas a reforzar el interés por las actitudes emprendedoras y la innovación 

Acción 2: Prestación de Asistencia personalizada a emprendedores y empresas 
innovadoras de creación reciente 

Se contemplan cuatro líneas de actividad que se explican a continuación: 

2.1. Se han aplicado los conocimientos y herramientas para asesorar de forma 
individualizada al emprendedor en sus actividades destinadas a la creación de 
empresas. 

2.2.- Se ha fomentado la consolidación de empresas innovadoras de creación 
reciente a través de acciones de asistencia individualizada. 

2.3.- Se ha incentivado la difusión en el territorio y asistencia a entidades que 
tienen entre sus actividades el apoyo a emprendedores y/o empresas innovadoras 
de reciente creación para el desarrollo de las actividades descritas en los apartados 
2.2 y 2.2. 

2.4.- Se han impulsado los viveros de empresas 

Acción 3: Inversiones 

Se han apoyado las inversiones en activos fijos (maquinaria y equipos) destinados a 
la creación de un establecimiento nuevo y a la ampliación de uno ya existente, con 
el fin de facilitar las acciones de apoyo y asesoramiento a los emprendedores 
innovadores en los primeros años de actividad. 
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Dentro de los proyectos certificados, se puede destacar el proyecto basado en la 
prestación por el CEEI (Centro Europeo de Empresas Innovadoras) de Elche del 
“Sistema de Atención al Emprendedor (SAE)” con el fin de ofrecer asesoramiento al 
emprendedor. Está destinado a la creación de la empresa, mediante el desarrollo de 
trabajos específicos para obtener la información requerida para evaluar la viabilidad 
de la idea de empresa. 
El alcance de los servicios y actividades relativos a la asistencia técnica se basan en 
la ayuda facilitada a un emprendedor. Habitualmente es en soporte documental, 
mediante evaluación y/o diagnostico o fuentes de referencias, por un técnico del 
“Sistema de Apoyo al Emprendedor (SAE)”, sobre cualquier asunto relacionado con 
una idea de negocio, que precisa de atención y apoyo. 
Los tipos de asistencias técnicas que se realizan se catalogan según el 
procedimiento establecido para su ejecución en función de la intensidad del servicio 
a prestar en Asistencia Técnica BASICA, MEDIA Y COMPLEJA. Como resultados 
destacables se podrían citar un proyecto financiado a emprendedores sobre la 
“Elaboración de memoria descriptiva para presentación a inversores” y otro relativo 
a la “Elaboración de análisis económico financiero”. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el método de gestión utilizado ha sido 
a través de concesión de subvenciones, en lo referente a los Regímenes de ayuda: 

Acción 1: Las ayudas concedidas no están sujetas a la obligación de notificación 
previa a la Comisión de la Unión Europea por no reunir todos los requisitos del 
art.87.1 del Tratado de la Unión Europea  

Acción 2: La concesión de las ayudas de la actuación 2 quedarán supeditadas a la 
aprobación por la Comisión Europea del Régimen de Ayudas de Fomento de la I+D+i 
(N233/2007) 

Acción 3: Las ayudas concedidas dentro de esta acción, están exentas de la 
obligación de notificación previa a la Comisión de la Unión Europea dado que se 
acoge al Reglamento relativo a la aplicación de los arts 87 y 88 del Tratado CE a las 
ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (CE) num 70/2001 de la 
Comisión modificado por el Reglamento (CE) num 364/2004 de la Comisión. 

Estas ayudas tienen una concordancia de las bases reguladoras respecto a la 
normativa de competencia de la Unión Europea aplicables en los casos de objetivo, 
beneficiarios, intensidades y gastos subvencionables, además se recuerda al 
beneficiario tanto en la Resolución de la Convocatoria, como en la Solicitud de la 
Subvención, en la Notificación de la Concesión y en el Manual de Justificación su 
obligación de favorecer la integración del principio de igualdad de oportunidades 
Hombre-Mujer. 

02.09.06 IMP-XXX/Planes de Competitividad de los sectores productivos 
valencianos. IMPIVA 

Esta actuación se enmarca dentro del II Plan se Competitividad de la Empresa 
Valenciana. 

El objetivo del II Plan de Competitividad de la Empresa Valenciana para el ejercicio 
2008 es dar a conocer técnicas, tendencias, herramientas y metodologías de 
conocimiento y de innovación; desarrollar actuaciones que pongan de manifiesto la 
importancia de la innovación para la competitividad empresarial; así como 
promover estrategias y planes de comunicación sectoriales que faciliten el 
desarrollo de mercados. Todo ello con sujeción a la normativa vigente en materia 
de subvenciones, competencia y regímenes de ayuda. 
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Los criterios para la selección de las operaciones, son los aplicados en toda la 
evaluación de las solicitudes y que son las que aparecen reflejados en la Orden del 
IMPIVA y en los criterios de operaciones del POCV 2007-2013: 

a) la calidad del proyecto considerando la definición y madurez del proyecto, 
justificación de su necesidad, grado de innovación, ajuste de los objetivos del 
proyecto al entorno empresarial. Además se ha valorado la adecuación del proyecto 
a los fines, los objetivos de la estrategia de la entidad solicitante en materia de 
promoción de la innovación, el Plan de Comunicación, difusión de la acción y el 
efecto positivo del proyecto en la diversificación sectorial. 

b) la viabilidad técnica y económico-financiera teniendo en cuenta la coherencia del 
presupuesto del proyecto con los objetivos a alcanzar, la definición del proyecto, 
sus fases, plan de trabajo, el presupuesto de ejecución y la adecuación de recursos 
humanos y de servicios externos. 

c) los aspectos socio-económicos mediante la adecuación de los objetivos del 
proyecto a las líneas de actuación de los Planes de Competitividad de la Empresa 
Valenciana y la descripción de los destinatarios finales de las actuación y relación 
del proyecto con algún plan estratégico o de innovación para las empresas del 
sector. 

También se ha valorado la oportunidad que para el tejido empresarial de los 
diferentes sectores de actividad y para la sociedad representa la aplicación y 
transferencia de  los resultados esperados del proyecto y que éstos favorezcan un 
escenario altamente competitivo en el ámbito internacional y especialmente en la 
Unión Europea, utilizando estrategias bien definidas de acuerdo con el marco 
normativo europeo a favor de las empresas.  

Para seleccionar los beneficiarios últimos se han tenido en cuenta los siguientes 
criterios, se han considerado las solicitudes presentadas por entidades que hayan 
superado en su plantilla, respecto del año anterior, los mínimos exigidos por la 
normativa sobre la integración laboral de discapacitados o que cuenten con un plan 
de igualdad. Además se ha tenido en cuenta la orientación de los servicios del 
solicitante hacia las necesidades de las empresas y por último la trayectoria de la 
entidad solicitante en proyectos de promoción de la innovación y la competitividad. 

El objetivo principal es reforzar la competitividad de los sectores empresariales 
consolidados en el sistema productivo de la Comunitat Valenciana  e impulsar el 
desarrollo de sectores emergentes en el contexto de la globalización de la economía 
mundial. Para ello se elaboran estrategias y líneas de trabajo que articulen el 
esfuerzo conjunto de las empresas, las instituciones públicas y los organismos 
intermedios con funciones de impulso y apoyo a la innovación. 

Las acciones certificadas durante la anualidad 2010 se han estructurado en las 
siguientes actuaciones que se subdividen a su vez en otras actuaciones: 

- Acción 1: Formación: 

Se han impulsado acciones de formación encaminadas al fomento de la innovación 
en el tejido empresarial para incrementar el conocimiento de nuevas técnicas y 
factores de competencia claves en el entorno global. 
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Se contemplan dos líneas de actividad que se explican a continuación: 

Acción 1.1: Se han apoyado actividades de difusión y divulgación sobre formación 
para dar a conocer con carácter general las técnicas , tendencias, herramientas así 
como metodologías del conocimiento y la innovación; jornadas, presentaciones y 
otras actividades de carácter abierto y gratuito. 

Acción 1.2: Se han apoyado servicios de asesoramiento en innovación a través de 
actividades formativas dirigidas a PYME; cursos, talleres, masters, seminarios, 
congresos. 

- Acción  2: Innovación: 

Se ha fomentado la innovación en los sectores emergentes y tradicionales como 
factor de competitividad para las empresas. 

Se contemplan cuatro líneas de actividad que se explican a continuación: 

Acción 2.1: Se han apoyado actividades de difusión, divulgación y promoción 
general de la innovación, orientadas a poner en valor la importancia de la 
innovación para la competitividad empresarial, tratándose de actividades abiertas y 
gratuitas para los destinatarios. 

Acción 2.2: Se han apoyado actuaciones destinadas a agrupaciones empresariales, 
consistentes en la realización de inversiones para la puesta en marcha y ampliación 
de instalaciones destinadas a centros de formación e investigación, así como 
infraestructuras de investigación de libre acceso. Se trata principalmente de:a) 
laboratorios e instalaciones de ensayo, b)dinamización de la  agrupación mediante 
acciones de promoción para incorporar nuevas empresas, c) gestión de las 
instalaciones de libre acceso de la agrupación y d) organización de programas de 
formación, talleres y conferencias para el fomento del intercambio de conocimientos 
y el trabajo en red entre los miembros de la agrupación. 

Acción 2.3: Se han impulsado la prestación de servicios de asesoramiento en 
materia de innovación, al menos a tres PYME radicadas en la Comunitat Valenciana. 
Se entiende por servicios de asesoramiento en materia de innovación las 
actuaciones de consultoría de gestión, asistencia tecnológica, servicios de 
transferencia de tecnología, consultoría sobre empleo de normas, banco de datos, 
bibliotecas técnicas, investigación de mercados y etiquetado de calidad 
principalmente. 

Acción 2.4: Se han incentivado los proyectos de innovación en materia de procesos 
y organización, y de desarrollo experimental. Se ha impulsado el desarrollo de los 
proyectos de forma agrupada entre una entidad sin ánimo de lucro y al menos tres 
empresas radicadas en la Comunitat Valenciana. Por un lado se han apoyado los 
proyectos de innovación en materia de procesos y organización y por otro los 
proyectos de empresas que apliquen métodos de producción nuevos o 
significativamente mejorados y los proyectos de desarrollo experimental que tienen 
por objeto llevar a cabo innovaciones en materia de producto, en los términos 
definidos en el apartado 5.1 del Marco Comunitario sobre I+D+i (DOUE C 323/01, 
de 30 dic 2006). 

Esta actuación se ha ejecutado mediante la concesión de ayudas, con una 
concordancia de las bases reguladoras respecto a la normativa de competencia  de 
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la Unión Europea aplicables en los casos de objetivo, beneficiarios, intensidades y 
gastos subvencionables. 

Estas ayudas se acogen a los siguientes regímenes: 

- Acción 1.1: Régimen de Ayudas para el fomentos de la I+D+i (N234/2007) 
- Acción 1.2: Régimen de Ayudas para el fomentos de la I+D+i (N234/2007) 
- Acción 2.1: No quedan sujetas a la obligación de notificación previa a la Comisión 
de la Unión Europea. 
- Acción 2.2: Régimen de Ayudas de Fomento de los servicios de I+D+i ( Ayuda de 
Estado  N 232/2007) 
- Acción 2.3: Régimen de Ayudas para el fomentos de la I+D+i (N234/2007) 
- Acción 2.4: Régimen de Ayudas de Fomento de I+D+i ( N233/2007) 
- Acción 3.1: No quedan sujetas a la obligación de notificación previa a la Comisión 
de la Unión Europea. 
- Acción 3.2: Exentas de la obligación de notificación previa a la Comisión de la 
Unión Europea por acogerse al Reglamento (CE)  1998/2006 (ayudas de mínimis) 

Dentro de esta actuación, merece la pena reseñar los siguientes proyectos. 

Proyecto denominado “ Conversión de ideas y proyectos innovación y planes 
estratégicos en planes de negocio en mercados textiles técnicos”, de la Asociación 
de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana ATEVAL, cuyo objetivo es la 
elaboración de un plan de negocio para la diversificación de productos y/o 
mercados en el sector de textiles de uso técnico, para cada una de las seis 
empresas seleccionadas en el proyecto. 

Proyecto denominado “ Campaña de comunicación sector metal” de la Federación 
Empresarial Metalúrgica Valenciana FEMEVAL, cuyo objetivo es concienciar el 
consumidor y usuario de la Comunidad Valenciana, a través de una Campaña de 
Comunicación, de la importancia del cumplimiento de la normativa de los productos 
que adquiere y potenciación, a su vez, de la imagen de marca de los productos 
valencianos, es decir, que el público objetivo perciba que los productos metálicos 
valencianos son de elevada calidad y de alto contenido innovador”. 

Por último, destacar en referencia a la integración del principio de igualdad de 
oportunidades hombre-mujer, el hecho de que tanto en la en la Resolución de la 
Convocatoria, como en  la Solicitud de la Subvención, en la Notificación de la 
Concesión y en el Manual de Justificación, se recuerda al beneficiario su obligación 
de favorecer la integración. Además se da mayor puntuación a los proyectos 
presentados por solicitantes que declaren tener un Plan de Igualdad de 
Oportunidades (PIO). 

CONSELLERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E INNOVACIÓN 

02.09.04. IND-DGI/ Planes de competitividad de los sectores productivos 
valencianos 

-Criterios para la selección de operaciones. 
Esta actuación tiene el objetivo básico de fortalecer la capacidad competitiva de los 
sectores económicos con mayor potencial de crecimiento de la Comunitat 
Valenciana. Para ello, mediante convocatorias de ayudas, se fomenta el desarrollo y 
la innovación tecnológica de sus empresas con el fin de obtener una mayor 
participación financiera del sector privado en estas actividades de innovación, así 
como una mayor integración y colaboración con el resto del Sistema Valenciano de 
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I+D+i. Dentro del área de innovación empresarial se tiene previsto coordinar la 
Estrategia de Política Industrial (EPI), como marco estratégico de referencia para la 
política industrial y tecnológica. 

Los objetivos de las convocatorias realizadas por la Dirección General de Industria e 
Innovación se enmarcan en la Estrategia de Política Industrial de la Generalitat. El 
objetivo coincide con el propuesto en el POCV 2007-2013, ya que tiene como 
destinatario principal las PYMES, y se promueve su productividad, diversificación y 
apertura al exterior. 

Se aprueba una Orden de ayudas anual y los beneficiarios son seleccionados de 
acuerdo con los criterios de evaluación de las convocatorias que garantizan la 
concurrencia competitiva. 

-Explicación de la contribución de las actuaciones a la consecución de los 
objetivos. 

1. Las acciones estratégicas de diversificación industrial: En total, se ha realizado 
hasta el momento, (años 2008-2010) una inversión total inducida de 25.621.783 
euros por parte de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, dividida en 
5.586.277 euros para los proyectos de la primera convocatoria (2008/2009), 
16.535.505 euros para los proyectos de la segunda convocatoria (2009/2010) y 
3.500.000 euros para los proyectos de la tercera convocatoria.  Durante 2011, hay 
previsto un presupuesto de 3.750.000 euros para la primera anualidad de los 
proyectos aprobados y 2.200.000 euros para las renovaciones de las segundas 
anualidades de los proyectos de la convocatoria 2010.  

2. El “Plan de impulso para la participación de las empresas valencianas en el VII 
Programa Marco de I+D+I “ha contribuido a aumentar las sinergias entre las 
diferentes contribuciones de la Comisión y así cofinanciar el esfuerzo inversor, así 
como la participación en programas nacionales de I+D+i. 

La inversión hasta el momento de la Conselleria (2008-2010)ha supuesto, una 
inversión público-industrial de 37.622.745 euros a la I+D+i en los 3 años de 
duración del programa (2008-2010). Lo que indica que la inversión exclusivamente 
industrial al programa ha sido de 12.000.962 euros. 

En las 3 primeras convocatorias se han beneficiado de estas ayudas un total de 
405 empresas y se han realizado un total de 86 proyectos. El consorcio medio de 
los proyectos ha sido de 4,7 empresas. 

En total, se ha realizado hasta el momento, una inversión total de 2.144.502 euros 
dividida en 599.179 euros para los proyectos de la primera convocatoria (2008), 
945.942 euros para los proyectos de la segunda convocatoria (2009) y 599.381 
euros para los proyectos de la tercera convocatoria (2010) por parte de la 
Conselleria de Industria, Comercio e Innovación. 

Esto ha supuesto una inversión industrial de 2.947.216 euros a la I+D+I en los 3 
años de duración del programa (758.371 euros en 2008, 1.348.163,60 euros en 
2009 y 840.681 en 2010). Lo que indica que la inversión exclusivamente industrial 
al programa ha sido de 802.714 euros. 

En las 3 convocatorias se han apoyado un total de 153 acciones (40 acciones en 
2008, 58 acciones en 2009 y 55 acciones en 2010) y se han beneficiado de estas 
ayudas un total de  139 empresas ( 40 en 2008, .52 en 2009 y 47 en 2010). 
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-Descripción de las actuaciones realizadas 

Dentro de la EPI que integra todas las actuaciones en materia de I+D+i 
empresarial, se llevarán a cabo directamente las siguientes acciones: 

1. Articular estrategias de diversificación industrial para la Comunitat Valenciana, 
que sirvan como modelo de innovación para las PYMEs de la Comunitat Valenciana. 

Los objetivos concretos del programa son los siguientes:  

- Diversificar la base industrial y de servicios de la Comunitat ya que esto 
constituye, a medio y largo plazo, una prioridad para la política regional. Para ello 
es necesario concentrar recursos presupuestarios en aquellas áreas y sectores 
emergentes en los que confluya la existencia de capacidades científico-tecnológicas 
significativas con un tejido industrial capaz de convertirlas en ventajas competitivas 
sostenibles para nuestro territorio 

- Incrementar la inversión de I+D+I empresarial, 

- Fomentar la formación de consorcios empresariales, 

- Desarrollar tecnologías novedosas de impacto industrial relevante, así como 
resolver los problemas comunes de un determinado sector empresarial.  

- Incrementar la participación de consorcios en programas nacionales (Fondo 
Tecnológico) e internacionales(VII Programa Marco,PM). 

2. Continuar con el Plan de impulso para la participación de las empresas 
valencianas en el VII Programa Marco de I+D+i que contribuya a aumentar las 
sinergias entre las diferentes contribuciones de la Comisión y así cofinanciar el 
esfuerzo inversor, así como la participación en programas nacionales de I+D+i. El 
objeto de las ayudas es favorecer la participación de las PYMEs valencianas en 
proyectos que incrementen su competitividad y su capacidad tecnológica, 
extendiendo así la cultura de la cooperación en los ámbitos de la investigación 
industrial y el desarrollo tecnológico.  

En el 2010 sólo se han certificado 83.452,38 € pero esta política se ha concretado 
acumuladamente desde el inicio del Programa Operativo en los siguientes ejemplos 
de acciones de diversificación industrial: 
- "TEJIDOS DERMOPROTECTORES BENEFICIOSOS PARA LA SALUD" donde se han 
obtenido tejidos con propiedades hidratantes y regeneradoras, aplicados 
especialmente en sábanas hospitalarias, calcetines, pijamas y ropa de bebés.  

" CALZADO BIO-RECICLABLE", cuyo objetivo fue el desarrollo de un zapato 
completamente biodegradable, con fabricación ecológica, para tender hacia una 
industria sin residuos y alternativamente, la reutilización de dichos residuos para la 
generación de aplicaciones de alto valor añadido mediante el empleo de tecnologías 
de ozono y pirólisis. 

"IN3D: EMISIONES EN DIRECTO EN 3D INMERSIVO PARA ESPECTÁCULOS 
AUDIOVISUALES", cuyo objetivo principal fue la generación de la tecnología 
necesaria para la filmación, transmisión y reproducción de todo tipo de eventos en 
tiempo real.  

- "CALZADO Y SALUD" , donde se desarrollaron productos que contemplaban el 
cuidado y la salud del pie como valor añadido: líneas para pies con afecciones, 
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calzados con materiales con propiedades cosméticas, aportando propiedades 
aromáticas, bactericidas y fungicidas, desarrollo con criterios podológicos, la 
aplicación de procedimientos avanzados y novedosos de personalización, la 
integración de la comercialización y el diseño, tratamiento de afecciones 
relacionadas con el pie diabético, etc.  

-"ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO DE UN NUEVO SISTEMA DE 
TRANSPORTE URBANO EFICIENTE ENERGÉTICAMENTE BASADO EN EL USO DE 
VEHÍCULOS ELECTRICOS INTEGRADOS EN LA RED ELÉCTRICA E IMPULSADOS POR 
ENERGÍAS RENOVABLES", para desarrollar una nueva solución de transporte 
urbano energéticamente eficiente basado en el uso de vehículos eléctricos e 
híbridos enchufables e integrados a la red eléctrica e impulsados por energías 
renovables. Se evaluó el impacto de la introducción a gran escala de vehículos 
eléctricos y se obtuvieron las especificaciones óptimas de diseño de infraestructura 
de transporte del vehículo eléctrico.  

-"GEN-VAL: LA APUESTA VALENCIANA EN GENOMICA INDUSTRIAL", del sector 
salud, donde se trabaja para obtener, un servicio biotecnológico pionero, una 
plataforma integrada, competitiva internacionalmente, de servicios de 
secuenciación, análisis y diagnóstico genético de enfermedades de origen genético 
de individuos. 

-"NANOHABITAT- NANOMATERIALES FUNCIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL 
HÁBITAT", un proyecto de Investigación industrial de nuevos materiales basados en 
nanotecnología, que aporte productos con nuevas funcionalidades como: 
hormigones con propiedades de autorreparación de la corrosión y nuevas 
propiedades ópticas, pavimentos poliméricos con propiedades biocidas y 
antiestáticas y acabados con propiedades de resistencia al agua, materiales híbridos 
con altas prestaciones mecánicas y de elevada resistencia al fuego. 

-"CITYMODEL- NUEVAS ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS PARA FOMENTAR UN 
REPARTO CAPILAR DE MERCANCIAS SOSTENIBLE BASADO EN EL USO DE 
ENERGIAS LIMPIAS INTEGRADAS CON LAS TIC" que tiene como objetivo 
desarrollar y validar un modelo logístico para la entrega de mercancías en centros 
urbanos, apoyado en el uso de vehículos propulsados por energías limpias, e 
integrado con una herramienta de planificación de rutas. 

-“CHUFEX: DISEÑO Y DESARROLLO DE MÁQUINA PARA ELABORACIÓN EN TIEMPO 
REAL DE HORCHATA A PARTIR DE CHUFA" del sector agroalimentario, donde se 
desarrollará una metodología para desinfección de la chufa.sin afectar a las 
cualidades organolépticas de la horchata y se elaborará de un prototipo de máquina 
semi-industrial para elaboración de horchata en tiempo real. 

Hasta la fecha las Órdenes de ayuda incluidas en esta actuación han sido: 

-Orden de 30 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Industria, Comercio e 
Innovación (DOCV nº 6194 de 28 de enero de 2010), por la que se convocan 
ayudas para la financiación de acciones estratégicas de diversificación industrial 
para la Comunitat Valenciana: régimen notificado a la Comisión Europea N 
233/2007, aprobado mediante decisión de la Comisión Europea C(2008)1296 de 
fecha 1 de abril de 2008 

-Orden 16/2010, de 7 de abril, de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación 
(DOCV nº 6242 de 9 de abril de 2010), por la que se convocan ayudas a la 
participación en programas nacionales e internacionales de I+D+i empresarial en 
cooperación: Ayudas de mínimis. 
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CONSEJO DE CÁMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIA Y DE CÁMARAS 

02.09.05 CCC-XXX7 Acciones Innovadoras: Consejo de Cámaras 

El Órgano Gestor de esta actuación es el Consejo de Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación de la Comunitat Valenciana. 

Si bien durante el año 2010 no se ha certificado gasto al PO FEDER de la CV 2007
2013, sí que se han puesto en marcha distintas acciones englobadas en la actuación, 
como son: 

El Programa Punto de Innovación Cameral: Tiene como objetivo fundamental la 
promoción de la innovación y acercar la innovación a las empresas, durante el 2010 
se han implantado y puesto en marcha Oficinas de promoción de la innovación en 
las sedes de las cinco Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana. 

El Programa de Difusión de líneas de Financiación de la Innovación: cuyo principal 
objetivo es estimular y fomentar el acceso de las PYMES valencianas a las diferentes 
líneas de financiación para innovación disponibles en la Comunidad Valenciana. 
Durante el 2010 han tenido lugar distintas jornadas en las sedes de las Cámaras de 
Comercio de la Comunitat Valenciana. 

Durante las próximas anualidades, se continuará con las acciones ya puestas en 
marcha y se iniciará la ejecución del resto de programas que conforman la 
actuación: 

El Programa ANTENAS CAMERALES: que tiene como objetivo fomentar la 
transferencia tecnológica, y acercar los resultados de la investigación a las empresas 

El Programa Impulso a la Competitividad de los Servicios: tiene como objetivo 
principal promover la innovación y el conocimiento del sector terciario. 

DG. DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION (MITYC) 

En la anualidad 2010, la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la 
Información (DGDSI) fue suprimida por el Real Decreto 495/2010, de 30 de abril, 
por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales. Las funciones como Organismo Intermedio de la antigua DGDSI, han 
sido asumidas por la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información (DGTTI). 

En la anualidad 2010, la DGTTI participa en este Programa Operativo a través del 
Programa Avanza PYME, el Subprograma Avanza I+D y los Préstamos TIC. 

Una de las actuaciones en ejecución es el Programa Avanza PYME. Las ayudas 
concedidas en el 2007, con anualidad 2008, en el marco del Programa Avanza 
PYME, tenían el objetivo de financiar proyectos y actuaciones de desarrollo e 
incorporación de soluciones de negocio y facturación electrónicos adaptadas a las 
necesidades de las pequeñas y medianas empresas de manera que, de forma 
progresiva, éstas fueran incorporando las tecnologías de la información y las 
comunicaciones a sus procesos de negocio, a fin de contribuir a su competitividad y 
a la mejora de su productividad, así como para la realización de proyectos y 
actuaciones de desarrollo de contenidos digitales por parte de las PYME. 
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En el año 2008 el Programa Avanza PYME pasó a denominarse Subprograma 
Avanza PYME, convirtiéndose en uno de los instrumentos por medio del cual se 
articuló la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 
(AETELSI). 

Las ayudas concedidas en el 2008, con anualidades 2008 y 2009, en el marco del 
Subprograma Avanza PYME, dieron continuidad a los objetivos que perseguía el 
anterior Programa dando prioridad al uso productivo de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en los procesos de negocio de las empresas, 
tanto en los procesos de producción y gestión internos de cada empresa como en 
las relaciones entre empresas en el ámbito del aprovisionamiento y ventas, así 
como las infraestructuras tecnológicas necesarias para ello. 

Los tipos de proyectos y acciones que fueron susceptibles de ayuda pertenecían a 
uno o varios de los siguientes tipos:  

• Proyectos de innovación para PYME. 
• Acciones de modernización de la PYME del sector TIC. 

El Subprograma Avanza I+D es otro de los instrumentos por medio del cual se 
articula la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 
(AETELSI) dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica, 2008-2011. Esta acción estratégica está orientada a 
conseguir el adecuado desarrollo y utilización de las tecnologías, aplicaciones, 
servicios y contenidos de la Sociedad de la Información, y en ella se incluyen 
medidas del Plan Avanza, cuyo objetivo global es el conseguir para España, la 
convergencia en Sociedad de la Información con la Unión Europea y entre las 
Comunidades Autónomas. 

En la anualidad 2009 de la convocatoria 2/2008 del Subprograma Avanza I+D, se 
financiaron, entre otros, proyectos empresariales de innovación en materia de 
procesos y de innovación en materia de organización en el mismo ámbito. 

A partir del año 2009, el Subprograma Avanza PYME desaparece y sus objetivos 
son incorporados al Subprograma Avanza I+D. En particular para este Programa 
Operativo, en la convocatoria 1/2009 se financiaron proyectos y acciones con bajo 
contenido tecnológico dentro de las prioridades temáticas de Internet del Futuro y 
otras prioridades TIC y Contenidos digitales y Soluciones TIC para la PYME. 

Préstamos TIC. La estrategia i2010 presentada por la Comisión Europea el 31 de 
mayo de 2005 pone de relieve el papel que desempeñan las Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones en el crecimiento económico. Justamente en 
el marco de esta estrategia se justifica la apertura de los Préstamos TIC, línea de 
ayudas encuadrada en el Área de Competitividad e Innovación del Plan Avanza, 
dónde se incluye un conjunto de medidas relativas a la PYME Digital, una de las 
cuales se dirige a facilitar la financiación a las pequeñas y medianas empresas en 
actuaciones de incorporación de TIC, que introduzcan innovación en los procesos 
clave de su negocio para incrementar su competitividad. 

Los Préstamos TIC 2008 y 2009 promovieron, mediante préstamos a interés cero, 
la inversión en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el fomento de 
la innovación en la PYME a través de entidades financieras privadas, aumentando la 
capilaridad geográfica y obviando la necesidad de avales por parte de los 
beneficiarios. Esta modalidad ha supuesto un verdadero hito en los procesos de 
adjudicación de préstamos por parte de la Administración española. 
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Se ha certificado hasta el momento un total de 12.230.523,73 € que suponen un 
234,02% del importe total a certificar para el Programa Operativo. 

234,02% 

COMUNIDAD VALENCIANA 

% Certificado DGTTI % Pendiente de certificar 

Para la anualidad 2011 se prevé la certificación de operaciones financiadas a través 
de los Préstamos TIC 2009 y 2010, y con ayuda concedida en las convocatorias 
2008 y 2009 del Subprograma Avanza I+D, con ejecución en la anualidad 2010. 

Adicionalmente, se prevé la certificación de operaciones con ayuda concedida en la 
convocatoria 2010 del Subprograma Avanza Competitividad (I+D+I), con ejecución 
en la anualidad 2010. 

El Subprograma Avanza I+D fue sustituido a partir del año 2010 por el mencionado 
Subprograma Avanza Competitividad (I+D+I) cuyas ayudas tienen como finalidad 
contribuir a la consecución de los siguientes objetivos: 

•	 Promover un tejido industrial altamente competitivo 
•	 Promover la incorporación de las tecnologías de la información en las 

empresas, fundamentalmente en las PYME 
•	 El desarrollo de los contenidos digitales 
•	 Asegurar la confianza en las aplicaciones, servicios y contenidos 

En lo que respecta a los planes para futuras anualidades, se espera que en 2011 se 
publique una nueva convocatoria de concesión de ayudas dando continuidad al 
Subprograma Avanza Competitividad (I+D+I). 

Por otro lado, se observa una inversión privada inducida de aproximadamente 10 
millones de euros, de los cuales el 51,67% es inversión realizada por pequeñas y 
medianas empresas. 
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% Inversión privada inducida por provincia 

ALICANTE 
27% 

CASTELLÓN 
2% 

VALENCIA 
71% 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA  (MITYC) 

La participación de la DGPYME en este Programa Operativo se enmarca en el 
Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas 
(InnoEmpresa), un programa de ayudas que pretende estimular la adopción de 
tecnologías y prácticas innovadoras por parte de las empresas. 

Es un programa cogestionado con las CC.AA. a través de la Conferencia Sectorial de 
la PYME, Mesa de Directores Generales competentes en Política de PYMES y 
Comisiones Mixtas de Evaluación de Proyectos. 

El Programa contempla como beneficiarios directos de las ayudas a las pyme 
directamente y/o a los Organismos Intermedios que promuevan proyectos con las 
pyme en alguna de las áreas siguientes: 

1. Innovación Organizativa y Gestión Avanzada 
2. Innovación Tecnológica y Calidad 
3. Innovación en Colaboración 

Se apoyan prácticamente todos los aspectos sustanciales relacionados con la 
innovación en los campos de proceso, de producto, de organización y de gestión 
empresarial. 

En términos de pagos acumulados, la línea de mayor volumen financiero es la 1.1 
de apoyo a la adopción de nuevos modelos empresariales que ha acumulado un 
33,3% del total certificado, seguida de la 1.2 de realización de diagnósticos de 
situación y elaboración e implantación de planes estratégicos (18%). 

Por otro lado, la participación directa de las PYMES representa casi el 48% del 
gasto certificado. En el 52% restante, las PYMES también participan pero a través 
de las solicitudes presentadas por Organismos Intermedios que son quienes 
promueven los proyectos. 

En el año 2010 se ha certificado un importe de 4.141.288,17€ lo que supone un 
300,63%. Hasta el 31 de diciembre de 2010 se ha certificado un importe de 
11.315.663,31€ lo que representa un 98,36% de todo el período. 
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Así pues, el grado de ejecución acumulado alcanzado con respecto a la 
programación total de InnoEmpresa en el Programa Operativo supera ya el 100%.   

En cuanto a los compromisos adquiridos, en la Comisión Mixta celebrada para la 
evaluación de las solicitudes presentadas a la ORDEN 12/2010, de 26 de marzo, de 
la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, por la que se convocan ayudas 
en el marco del Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas 
Empresas, InnoEmpresa, para 2010, 2011 y 2012 (Diario Oficial de la Comunidad 
Valenciana Núm. 6238 de 1 de Abril de 2010), se aprobaron subvenciones por más 
de 11,5 millones de euros.  

El nivel de compromiso total alcanzado por el programa InnoEmpresa en la 
Comunidad Valenciana hasta la anualidad 2010 es de casi 38 millones de euros, 
cifra que supera con creces la programación asignada.   

Se han presentado a cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional un 
total de 767 proyectos que han beneficiado a un total de 1.934 empresas 
participantes. La inversión inducida en los mismos alcanza los 21.124.377 euros. 
Por otro lado, 8 empresas han obtenido subvenciones para implantación y 
certificación de sistemas de gestión ambiental. Se han registrado 164 empleos 
directos creados, 77 de ellos femeninos. 

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL (RED.ES) 

La Entidad Pública Empresarial RED.ES ha puesto en marcha en la Comunidad  
Autónoma de Valencia con cargo a este Programa Operativo el Programa de 
Empresas en Red, dentro del POTema 09  Otras medidas destinadas a fomentar la 
investigación e innovación y el espíritu empresarial. Se han puesto las bases para 
llevar a cabo el “Proyecto Demostrador de Soluciones Tecnológicas en el comercio 
minorista” con un presupuesto de inversión de 1.239.200 euros. 

Empresas en Red es nace para el desarrollo y ejecución de actuaciones 
encaminadas a impulsar la adopción generalizada de soluciones TIC palanca, 
tecnológicamente maduras, por parte de las Pymes en ciertos sectores de actividad 
económica. Empresas en Red es un programa enfocado a los autónomos y 
pequeñas y medianas empresas (PYMES), que son aquéllas con menos de 250 
empleados. Se he detectado que cada sector empresarial tiene necesidades 
específicas que requieren diferentes soluciones tecnológicas. Asimismo, dentro de 
un mismo sector, se ha detectado que el propio tamaño de las empresas es 
también un factor diferencial. Empresas en Red, se ejecuta en varias fases. En la 
primera de ellas se seleccionan los sectores y tipos de empresa objetivo en las 
regiones en las que se desarrolla el programa y se identifica la solución tecnológica 
palanca de cada sector (la que en mayor medida mejore su productividad y 
competitividad). Posteriormente, se seleccionan muestras acotadas de empresas de 
cada sector para que actúen como pilotos de estudio. En estas empresas se 
implanta la solución palanca correspondiente para evaluar empíricamente el 
impacto asociado a la utilización de la aplicación TIC palanca (estas actuaciones se 
denominan Proyectos Demostradores). Por último, se difunden los resultados de los 
Proyectos Demostradores entre el resto de empresas del sector, con objeto de 
promover la adopción generalizada de las soluciones palanca. 

En concreto la solución del Proyecto Demostrador de Comercio Minorista 
consiste en: 
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¾Componentes hardware: 

Ordenador principal: equipamiento utilizado para la ejecución del software de 

frontoffice y backoffice de la solución: PC con formato compacto, monitor táctil,
 
teclado. 

Impresora de tickets: utilizada para la impresión de tickets y etiquetas 

(necesario para la codificación de artículos con código de barras).  

Lector de banda magnética + chip: lectores utilizados para permitir el pago de
 
productos a cliente final con tarjetas de banda magnética o tarjetas con chip.  

Lector de código de barras: utilizado para la identificación de productos
 
mediante la lectura por código de barras.  

En Multisede. Puesto de almacén y gestión central: servidor utilizado para la
 
sincronización de la información entre los distintos establecimientos que permite
 
una gestión centralizada de los mismos desde un único punto. 


¾Componentes software: 

Sistema operativo + Antivirus  
Software de conexión con pasarela de pago  
Software de Gestión de Frontoffice y Backoffice 
Con Multisede. Software de sincronización: requerido para mantener la 
sincronización de la información almacenada en las bases de datos de cada uno 
de los puntos de venta. 
Conexión de banda ancha fija 

La distribución del tipo de actuación estimado y el ámbito de actuación de la 
actuación es el siguiente: 

En total y con cargo al Programa Operativo Regional de Valencia se ha cofinanciado 
un gasto en estas actuaciones por importe de 420.933,18 euros de los que 
189.507,38 euros corresponden a la anualidad 2010. 
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ICEX. INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR  

Dentro de este tema, las acciones que desarrolla el ICEX están encaminadas a mejorar 
el acceso a la financiación de las empresas para que puedan acometer su salida al 
exterior. El instrumento utilizado es la bonificación del tipo de interés en la obtención 
de créditos destinados a tal fin e implementados a través de una línea de mediación 
con el ICO. 

En 2010 se ha realizado una certificación de gastos, por un importe de 67.587,45 
euros, lo que supone una ejecución de un 46,24% respecto al total programado para 
todo el período operativo (146.176 euros) y que sitúa la ejecución acumulada desde el 
inicio del período operativo en un 192,04%. 

Las cifras de ejecución demuestran un interés importante, no previsible, de las 
empresas valencianas por la financiación de las acciones encaminadas a la promoción 
de sus productos o servicios en el exterior. 

Para ello, el Instituto ha definido el Plan Estratégico ICEX 2009-2012, en el que se 
establecen las cinco estrategias básicas que marcan las iniciativas a desarrollar en las 
siguientes anualidades: 

¾ Incrementar la base de empresas que se inician en la internacionalización, 
mediante exportación o inversión. 
El bajo porcentaje de compañías con visión internacional tiene un alto coste en 
términos de ganancias de productividad y de una menor capacidad para hacer 
frente a una competencia global cada vez más intensa. Por ello, es necesario 
incrementar los esfuerzos de ampliación de la base de empresas que comercializan 
sus productos en el exterior o invierten en otros mercados. 

¾ Facilitar a las empresas el máximo aprovechamiento de las oportunidades que 
ofrecen los mercados exteriores, impulsando los nuevos factores de competitividad 
empresarial. 
Las empresas necesitan, para tener éxito en los mercados internacionales, dotarse 
de activos que no siempre son de fácil adquisición, como profesionales en las áreas 
de internacionalización, herramientas de marketing, diseño o marca, 
departamentos de innovación, etc. 
Es tarea de la Administración Comercial adoptar medidas para que estas 
deficiencias no se conviertan en un obstáculo para el acceso de nuestras empresas 
a los mercados exteriores. 

¾ Mejorar el conocimiento e imagen en el exterior de los bienes y servicios españoles. 
La imagen de España en el exterior ha mejorado sensiblemente en los últimos 30 
años. Sin embargo, esta imagen no viene siempre asociada a la percepción de 
calidad, seguridad o diseño que merecen los bienes y servicios españoles, lo que 
puede afectar desfavorablemente a los márgenes comerciales y la rentabilidad de 
las operaciones en el exterior. La estrategia de ICEX en este ámbito tiene el 
propósito de mejorar el conocimiento y la imagen de nuestras empresas y sus 
productos en el exterior. 

¾ Impulsar la cooperación institucional para la internacionalización. 
La multiplicidad de iniciativas institucionales de apoyo a la internacionalización 
actualmente existentes, posee un carácter positivo por cuanto la totalidad del 
sistema institucional de promoción de la internacionalización trabaja en la misma 
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dirección. Sin embargo, se corre el peligro de duplicar acciones, generar 
deseconomías de escala y otros factores negativos que restan impacto al uso de los 
recursos públicos, por definición escasos. ICEX está especialmente preparado, 
gracias a su extenso currículo de relaciones y experiencias compartidas con todo 
tipo de instituciones, para llevar a cabo la necesaria labor de cooperación entre las 
diferentes instituciones del Estado en el ámbito de la promoción exterior. 

¾ Potenciar la orientación a clientes y a resultados de ICEX, y su reconocimiento 
como referente en internacionalización. 
Las mayores exigencias de los clientes y el ritmo acelerado de cambio del entorno 
económico requieren potenciar la capacidad de ICEX para dar respuestas rápidas, 
con servicios de calidad y adaptados a las nuevas necesidades. Su reconocimiento 
como referente dependerá de dicha capacidad de respuesta, así como de su 
habilidad para comunicar eficazmente sus acciones. 

El plan de ICEX busca en definitiva responder a las demandas de los actores públicos y 
privados en el campo de la promoción de la internacionalización, en la que el Instituto 
está llamado a alzarse como una pieza clave en los próximos años. Y es que, hoy más 
que nunca, el sector exterior ha de liderar la recuperación de nuestra economía y 
situarse a la vanguardia de la innovación en todos los ámbitos. 

CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
NAVEGACIÓN 

El Programa Plataformas Territoriales de Desarrollo Empresarial consiste en la 
creación y equipamiento de una red de centros especializados de apoyo a empresas, 
preferentemente pymes, facilitándoles el acceso a algunos de los medios precisos para 
mejorar su competitividad, en función de las necesidades identificadas, con el fin de 
reducir los costes, incrementar la productividad de las empresas, mejorar la calidad de 
sus productos y aumentar la cooperación entre las mismas. 

El Programa “Adaptación de la empresa a la economía digital” es una iniciativa 
promovida y gestionada por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación de España dirigida a impulsar la incorporación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en los procesos de trabajo de las empresas para 
la mejora de su competitividad y su productividad.  

En el año 2010 y debido a la delicada situación financiera de las PYMES destinatarias y 
de la economía española en general, el Consejo Superior de Cámaras está adecuando 
el diseño de las operaciones a realizar, por ello en este ejercicio no se ha ejecutado 
nada en este proyecto. 

FUNDACION INSTITUTO CAMERAL PARA LA CREACION Y DESARROLLO DE LA 
EMPRESA (INCYDE) 

La Fundación INCYDE cuenta con la aprobación de su participación en el Programa 
Operativo, presentado por el Estado miembro y aprobado por la Comisión Europea, en 
el que se recoge una estrategia de desarrollo que contiene un conjunto coherente de 
prioridades para cuya realización se precisará ayuda de alguno de los Fondos. Este 
periodo operativo cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2007 y el 31 
de diciembre del 2013. 
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La Fundación INCYDE participa dentro de este Programa Operativo en el Eje 2: 
Desarrollo e innovación empresarial para el desarrollo de Viveros de empresas en la 
Comunidad Valenciana, aprobado por Decisión de la Comisión de 29 de noviembre de 
2007 con una dotación de 2.412.687 € (FEDER: 1.688.880,90 €). Estos suponen un 
mecanismo de creación y consolidación de empleo a largo plazo, favoreciendo así la 
competitividad y el desarrollo del tejido productivo de las zonas en las que se 
implanten.  

Así mismo, se aprobó en el Comité de Seguimiento de fecha 14 de junio de 2010 que 
tuvo lugar en Valencia, la modificación de los criterios de selección de la Fundación 
INCYDE, reflejando la incorporación de los llamados “viveros virtuales”, consistentes 
en una plataforma donde las nuevas empresas, y las que se consolidan, pueden 
publicar y actualizar información acerca de sus productos, servicios, eventos, etc… en 
páginas web que pueden ser visualizadas en internet. INCYDE llevará a cabo la 
creación de los viveros virtuales, así como su desarrollo, actualización de la 
información, y mantenimiento de los mismos, durante los años de ejecución del 
Programa. Los beneficiarios de este proyecto, serán igualmente las Cámaras de 
Comercio u otras Instituciones que aportarán, bien directamente, bien mediante el 
concurso de otras entidades, la financiación necesaria para hacerlos posibles. 

En el presente año 2010 los Organismos beneficiarios han ido enviando la 
documentación pertinente para empezar a certificar sus proyectos. 

DESGLOSE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

7,61% 

3,19% 

13,63% 
9,88% 

44,85% 

0,25% 

4,71%
0,28% 

8,61% 4,34% 
2,64% 

ANDALUCÍA 

ASTURIAS 

CANARIAS 

CASTILLA LA MANCHA 

CASTILLA Y LEON 

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA 

COMUNIDAD VALENCIANA 

MURCIA 

GALICIA 

EXTREMADURA 

MELILLA 

En lo referente a los compromisos adquiridos, la Fundación INCYDE tras dar comienzo 
al nuevo Programa Operativo 2007-2013 en esta Comunidad firmó dos Convenios de 
Colaboración con organismos beneficiarios de la Comunidad Valenciana: la Cámara de 
Comercio de Alicante y la Cámara de Comercio de Valencia. 

ORGANISMO 
BENEFICIARIO 

FECHA CONVENIO 

VALENCIA 31/10/2008 
ALICANTE 03/12/2008 
ALICANTE 06/11/2009 

156



 
 
   

   
   

 

  

   
  

  
  

  
 
 

  

  
 

  

 
 

 
 

   

  

 
   

 

   
 

   
    

  
 

  
   

 
 

  
 

 
 

    
    

 

 
      

 

INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

En ambos casos, tras comprobar que cumplían con los criterios de selección, la 
aceptación de las instrucciones y normativa de desarrollo del proyecto, y una vez 
realizado el estudio por parte de la Fundación INCYDE  de los diferentes motivos 
económicos y sociales que impulsan la creación de los viveros de empresas en la 
demarcación de esta Cámara, se decidió asignarles una dotación de 2.866.666,67€ 
repartido de la siguiente manera: 1.866.666,67€ a la Cámara de Comercio de Alicante, 
y 1.000.000,00 € a la Cámara de Valencia. Ambos con un porcentaje de cofinanciación 
del 70%. El reparto de la dotación se realizó de la siguiente manera: 

Organismo 
Beneficiario Vivero de empresas 

Coste total 
subvencionable Ayuda FEDER 

CC de Alicante Elche 866.666,67 € 606.666,67 € 

CC de Alicante Ibi 1.000.000,00 € 700.000,00 € 

CC de Valencia Gandía 1.000.000,00 € 700.000,00 € 

Respecto a la ejecución hasta la fecha, la Cámara de Comercio de Alicante, consumió y 
justificó durante la pasada anualidad un importe de 888.231,90 €, correspondientes a 
los Viveros de Empresas de Elche e Ibi. 

En al año 2010, se ha certificado 1.823.582,16 € de gasto, correspondientes a la 
compra del local en Gandía, destinado a vivero de empresas, de la Cámara de 
Comercio de Valencia, y a la totalidad de la justificación del vivero de empresas de Ibi, 
perteneciente a la Cámara de Comercio de Alicante. 

De esta manera, la ejecución del año 2010 se encuentra en un 119% de la concesión 
recibida para dicho Programa Operativo. 

En lo referente a los planes de futuras anualidades, la Cámara de Comercio de 
Valencia tiene previsto consumir la dotación asignada durante el futuro año 2011 y 
poner en funcionamiento el vivero de empresas de Gandía en el mes de marzo de 
2011. 

La valoración cualitativa a fecha de hoy es muy positiva dado que  la Cámara de  
Comercio de Alicante ha finalizado los viveros de Ibi y Elche, encontrándose ya en 
funcionamiento.  

3.2.1. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos???? 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INCENTIVOS REGIONALES 

La certificación de gasto ejecutado en el programa de Incentivos regionales corresponde a 
los pagos realizados (subvenciones a fondo perdido sobre la inversión aprobada), una vez 
que se ha comprobado el cumplimiento de todas las condiciones impuestas al beneficiario, 
así como las correspondientes a la normativa comunitaria del periodo 2007-2013. 

El tiempo medio de los proyectos para realizar las inversiones desde su aprobación es 
aproximadamente de tres años. Este largo periodo para realizar las inversiones por parte 
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de las empresas desde que un expediente es aprobado, ha hecho que las cifras de 
ejecución de 2010 hayan supuesto una mejora significativa respecto de la anualidad 
anterior, al corresponder ahora en su gran mayoría a proyectos aprobados en 2007 y por 
tanto ajustados a las especificaciones y requisitos de la normativa comunitaria en el 
nuevo periodo 2007-2013. 

No obstante y como ya ha sido expuesto en el análisis del punto anterior, la presentación 
al pago de las subvenciones, en el contexto de crisis económica que ha marcado el año 
2010 ha sufrido una significativa reducción, bien por anulaciones o renuncias o mediante 
la petición de prórrogas de ejecución.  

Respecto de mejoras introducidas en la gestión hay que señalar: 

•	 La puesta en marcha de recomendaciones formuladas en la auditoría de sistemas y 
procedimientos realizada por la IGAE (referidas tanto a la aplicación informática 
como a referencias explícitas a la normativa comunitaria en las resoluciones 
individuales de aprobación de subvención). 

•	 La Celebración de jornadas informativas destinadas a los gestores de las 
Comunidades Autónomas, donde se trató específicamente los aspectos asociados a 
la financiación FEDER.. 

•	 La incorporación al Área Financiera de Incentivos Regionales de un puesto N.24
destinado exclusivamente a asistir al Jefe de Área en lo que respecta a las relaciones 
de este Centro Directivo con la Autoridad de Gestión, 

ICEX 

Los principales problemas que se plantean a la hora de gestionar las acciones incluidas 
en el programa operativo son fundamentalmente las siguientes: 

-	 En el caso de ayudas directas a empresas, en ocasiones una misma operación se 
distribuye entre empresas de diferentes comunidades por lo que hay que 
discriminar la procedencia de las empresas a fin de imputar a cada programa 
operativo el importe correspondiente. 

-	 Por lo que respecta a las acciones realizadas directamente por el ICEX en las que 
actúa como beneficiario final, dado que se trata de acciones genéricas de 
promoción se ha tenido que utilizar como criterio para realizar la regionalización el 
porcentaje que las empresas de cada región representan respecto al total de las 
empresas exportadoras del sector de actividad de que se trate según la acción 
realizada. El citado porcentaje se extrae de la información suministrada por la 
Dirección General de Aduanas. 

Para controlar, desde el punto de vista presupuestario, la ejecución de las acciones de 
promoción, indicadas anteriormente, se ha desarrollado en el Instituto un sistema de 
gestión y seguimiento de expedientes que permite conocer la situación de cada uno de 
ellos en cualquier momento del tiempo, así como el gasto realizado con cargo a los 
mismos. Este sistema engloba por tanto la totalidad de compromisos y pagos 
realizados por el Instituto con cargo a todos sus programas de promoción. No 
obstante, no todos los programas ni todos los gastos en los que incurre el Instituto a 
través de la ejecución de su presupuesto son susceptibles de encuadrarse en las 
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distintas líneas de actuación descritas en los correspondientes Programas Operativos 
y/o Complementos de Programación no siendo, en consecuencia, susceptibles en su 
totalidad de financiación comunitaria. 

Para solventar el problema anteriormente descrito, se ha desarrollado un aplicativo 
que permite filtrar la información sobre pagos existente en el sistema de gestión de 
expedientes y extraer la información necesaria relativa a operaciones y gasto a 
certificar que debe de ser cargada en la aplicación Fondos 2007. 

Al objeto de poder cumplir con los requerimientos exigidos por los reglamentos 
comunitarios las consideraciones a tener en cuenta  a la hora de certificar los gastos 
realizados son las siguientes: 

- Considerar únicamente aquellos Programas de promoción incluidos en las líneas 
de actuación. 

- Considerar sólo aquellos conceptos de gasto susceptibles de financiación 
comunitaria. 

- Verificar que las operaciones seleccionadas cumplen con los criterios de selección 
aprobados. 

- Cumplimentar de manera adecuada las diferentes listas de comprobación 
existentes. 

- En los casos en los que el gasto a certificar se concreta en ayudas directas 
verificar su adecuación a los regimenes de ayudas establecidos así como 
cumplimentar los datos requeridos de los beneficiarios. 

La información obtenida una vez aplicados los criterios anteriores, se procede a volcar 
en la base de datos “Fondos 2007” un fichero XLM a través del aplicativo DOCELWEB 
por Programas Operativos y líneas de actuación completando asimismo las cifras 
correspondientes a los indicadores. 

DGPYME 

Además del incremento de la cifra de renuncias y decaimientos de los expedientes ya 
concedidos, es necesario poner de manifiesto que los recortes presupuestarios han 
tocado de lleno al programa de ayudas InnoEmpresa pues su dotación ha desaparecido 
en los Presupuestos Generales del Estado para 2011.  

Este hecho no impedirá a la DGPYME la absorción de la totalidad de los fondos FEDER 
asignados en el período 2007-2013 en este Programa Operativo. Además, es de 
resaltar la continuidad de las convocatorias de InnoEmpresa por parte de las CCAA, 
que intentarán agotar las cuantías aportadas por la DGPYME a los presupuestos 
regionales en años anteriores. 

CONSEJO SUPERIOR DE CAMARAS DE COMERCIO 

Dentro del Programa “Plataformas Territoriales de Desarrollo Empresarial” la 
reciente aprobación del “Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones 
en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación del 
empleo” implica un importante cambio de escenario que requiere el rediseño del 
sistema de financiación de las Cámaras. 
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Dado que una parte de la estructura de cofinanciación del proyecto es asumida por las 
Cámaras, este nuevo escenario podría influir en el ritmo de ejecución de las 
plataformas aprobadas, así como en la presentación de nuevas propuestas. 

Por otra parte, es importante señalar que la aprobación de cada una de las Plataformas 
requiere de un exhaustivo proceso previo a su puesta en marcha que implica, entre 
otros aspectos: 

•	 La necesidad de identificar las necesidades y demandas empresariales en cada 
territorio que aconsejen la puesta en marcha de servicios de valor añadido. 

•	 La búsqueda de acuerdos de colaboración en el desarrollo del programa con 
asociaciones empresariales, Administraciones u otras entidades potencialmente 
colaboradoras. 

•	 La conclusión, en su caso, de acuerdos de financiación para garantizar la 
cofinanciación pública nacional. 

•	 La aprobación del proyecto por parte de la Comisión de Evaluación. 

Tras dicho proceso previo se inicia la fase de ejecución de cada una de las Plataformas 
aprobadas conforme a los plazos establecidos en la convocatoria del programa 
publicada en la Web de las Cámaras de Comercio (www.camaras.org). 

FUNDACIÓN INCYDE 

No se han presentado problemas en las actuaciones llevadas a cabo hasta el 
31/12/2009, destacándose, por el contrario, la gran aceptación y acogida del proyecto 
por parte de los organismos interesados. Este interés mostrado es un reflejo del éxito 
del Programa Operativo anterior. 

Sin embargo sí que se podría señalar, como único problema, la escasez de recursos de 
los que se dispone en este Programa Operativo, para cubrir la demanda. Hasta la 
fecha, se han solicitado la creación de viveros de empresa en otras demarcaciones de 
la Comunidad como Orihuela, Alcoy y Castellón. 

GENERALITAT VALENCIANA 

IVEX (Instituto Valenciano de la exportación) 

02.08.01. IVX-XXX/ Plan de implantación de empresas en el exterior 

El nivel de ejecución final de las ayudas es bajo dada la gran dificultad que supone a 
las empresas el cumplimiento de los plazos y requisitos documentales que esta línea 
de ayudas exige. Se trata de proyectos con duración plurianual y con gran dificultad a 
la hora de aportar los documentos justificativos de las acciones, en especial en países 
subdesarrollados o con culturas de negocio muy diferentes a las occidentales. 

CONSELLERÍA DE TURISMO  

02.06.01 TUR/AVT/ Sistemas de Calidad y Gestión Medio Ambiental en Empresas 
Turisticas de la Comunitat Valenciana. 
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Se ha evitado la acumulación de ayudas de diversos organismos públicos para la 
incentivación de determinados proyectos, por una parte se exigió de los solicitantes 
que declarasen otras ayudas públicas obtenidas para los mismos costes 
subvencionables, y por otra parte se contrastó la información con otros organismos 
concedentes. 

Por otro lado hay que recordar que no se han certificado estas ayudas en materia de 
gestión ambiental en el año 2010 por estar en proceso de creación el sistema de 
OCVAS. 

02.09.01. TUR-AVT/ Ayuda a la mejora de los Servicios Turísticos 

No ha habido ninguna incidencia destacable en el desarrollo de la actuación salvo  que 
no existen ayudas certificadas en materia de "ayudas a la mejora de los servicios 
turísticos" en el año 2010 por estar en proceso de creación el sistema de OCVAS. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

3.3. EJE 3: Medioambiente, Entorno natural, Recursos Hídricos y prevención de 
riesgos 

3.3.1. Logro de objetivos y análisis de los avances 

Tema prioritario 03.45: “Gestión y distribución del agua” 

Los Organismos que participan en este tema son: 

• Generalitat Valenciana 
• Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED) 

GENERALITAT  

CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y VIVIENDA. 

3.45.01- CMA-DGA/ Mejora de la eficacia de las estructuras y utilización del agua en el 
regadío. 

Además de cumplir con los criterios de selección de operaciones del P.O. FEDER C.V. 
todas las actuaciones están incluidas en el Plan Global de la Conselleria de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda para la Modernización de los Regadíos en la 
Comunidad Valenciana. Además todas ellas están incluidas en los correspondientes 
Planes de Obras Sectoriales aprobados en su día por la Conselleria de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 

Los principales objetivos que se pretenden conseguir con la ejecución de esta 
actuación  es la modernización del regadío, para conseguir un ahorro del agua a través 
de la dotación y abastecimiento de los caudales necesarios, y obtener a su vez una 
mayor eficacia del riego. 

Todas las actuaciones han ido encaminadas a la consecución del objetivo fijado en 
cada contrato, ya sean éstos modernización de regadío o construcción de balsas. Se 
encuadran dentro del Plan Global de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda para la Modernización de los Regadíos en la Comunidad 
Valenciana 

En relación a los métodos de gestión utilizados las operaciones certificadas dada la 
naturaleza y envergadura de las obras a realizar en esta actuación son de ejecución 
directa por la administración a través de la contratación pública, cuya regulación viene 
establecida en la Ley de Contratos del Sector Público. 

Las actuaciones realizadas varían en función del proyecto que se trate. 

Mediante las obras de realización de los azarbes se ha mejorado el saneamiento y 
drenaje de las tierras de cultivo afectadas, mediante sustitución de cauces en tierra 
por los que discurren los azarbes, por canales de hormigón armado de distintos 
diámetros, mejorando de esta forma los regadíos. 

En relación a las obras de modernización de regadíos (transformación a riego 
localizado), están permitiendo el ahorro de agua para riego y racionalización de su uso, 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

a través de la dotación y abastecimiento de los caudales necesarios en 
debidas condiciones de presión, lo que ha dotado a las Comunidades de regantes las 
obras necesarias para implantar infraestructuras de interés general, cambiando el 
tradicional sistema de riego por inundación por un moderno sistema de riego localizado 
de alta frecuencia. En esta anualidad se han de destacar las actuaciones realizadas en 
la Acequia Real del Júcar, Enguera y Relleu. 

Por último, mediante la construcción de balsas de hormigón, se ha conseguido la 
mejora de la eficacia del riego y la regulación de caudales, aumentando la capacidad 
de almacenaje, regulación y gestión de los recursos hídricos de los que se dispone. En 
este tipo de obras, para esta anualidad 2010 destacamos la construcción de las balsas 
de regulación en los términos municipales de Museros y de Olocau, que mediante el 
aumento de la capacidad de almacenaje de agua permiten asegurar el abastecimiento 
de agua a los regantes de la zona. 

Las actuaciones que se están desarrollando en este tema prioritario, se incluyen en el 
plan Global de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, urbanismo y Vivienda para la 
Modernización de los regadíos de la Comunidad valenciana, además todas ellas están 
incluidas en los correspondientes Planes de Obras Sectoriales aprobados en su día por 
la Conselleria de Agricultutra, Pesca y Alimentación. 

En el caso de las operaciones correspondientes a las obras para la modernización de 
regadíos, debemos resaltar las obras realizadas en los términos municipales de Olocau 
y de Enguera, que destacan por la extensión de la superficie mejorada con 592 y 896 
hectáreas mejoradas respectivamente. 

Si atendemos a la construcción de balsas, la que más repercusión tiene en cuanto al 
beneficio de los regantes es la balsa de Museros, que ha permitido mejorar una 
superficie de 5.265 hectáreas. 

Las cláusulas económico-financieras establecidas en los pliegos del contrato se han 
desarrollado conforme a la ejecución de éste en función de las certificaciones de obra 
emitidas por el contratista, por lo que no ha habido retrasos respecto a los objetivos 
fijados. Esto ha permitido la buena marcha de la ejecución física y financiera de esta 
actuación, y que ésta se encuentre en línea con la programación inicial. Las obras 
realizadas durante el ejercicio 2010 han permitido superar el 82% de la cantidad 
programada para todo el PO FEDER CV. 

En materia medioambiental, se han cumplido todos los trámites de evaluación de 
impacto ambiental y se han tomado todas las medidas correctoras necesarias, en las 
actuaciones en las que de acuerdo con la legislación vigente era preceptiva dicha 
evaluación. En cuanto a los Lugares de Interés Comunitario se han realizado los 
trámites oportunos para ver la afección o no a la Red Natura 

Adicionalmente, siempre que ha sido posible se han ejecutado soluciones que han 
favorecido una mejor integración de la obra en el entorno. 

AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS (ACUAMED) 

Las operaciones ejecutadas por este organismo son las siguientes: 

•	 3-2-J-2, “Gran reparación y automatización del canal principal del campo del Turia. 
Desglosado”, ha seguido efectuando sus obras: 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

El canal transporta las aguas del río Turia desde el embalse de Benagéber hasta el 
regadío del campo de Líria, y suministra caudales para el abastecimiento de las 
localidades de Losa y Villar del Arzobispo. Existen diversos problemas de diversa 
índole que impiden el óptimo funcionamiento del canal. Esto ha motivado una 
serie de actuaciones: obras y reparaciones en túneles y en canal a cielo abierto, 
obras de drenaje, acondicionamiento y señalización de caminos y accesos, 
instalación del telemando y telecontrol, y reparación y mantenimiento de las obras 
de regulación. Las obras se han desglosado en dos contratos independientes, 
incluyendo este proyecto el tramo entre el sifón  de Loriguilla (PK 16+998) y el 
final del canal en la balsa de Bétera.  

El desglosado núm. 1 se encuentra en un grado de ejecución del 84,44% 

•	 3-2-N-6  “Refuerzo del sistema de abastecimiento del Area Metropolitana de 
Valencia y del Camp de Monvedre (Desaladora de Sagunto)” 

Se retiró como Gran Proyecto con la entrada en vigor del Reglamento (CE) 
539/2010, que modifica el Reglamento  (CE)1083/2006,  

Las obras consisten en la realización de una nueva Desaladora de agua de mar en 
el término municipal de Sagunto (Valencia), así como la construcción de todos los 
elementos de captación de agua bruta, tratamiento y evacuación de la salmuera 
generada en la citada planta. La desaladora poseerá una capacidad de producción 
de 22.900m3/día, lo que suponen aproximadamente 8 Hm3, y servirá para cubrir 
los incrementos futuros de la demanda, inicialmente, de uso industrial en Sagunto 

Las instalaciones que componen el total de las infraestructuras planteadas consta 
de los siguientes elementos: 

a) Emisario de toma de agua bruta y equipo de bombeo de agua a planta 
b) Conducción de impulsión 
c) Planta Desaladora 
d) Depósito de agua de producto 
e) Emisario de agua hipersalina 
f) Sistema de suministro de energía electrica y control de automatización de la 

planta 

 Se encuentra con un grado de avance del 87,7% 

•	 3-1-A,  “Desalación y obras complementarias para la Marina Alta. Término 
municipal de Denia (Alicante)”: 

Se retiró como Gran Proyecto con la entrada en vigor del Reglamento (CE) 
539/2010, que modifica el Reglamento (CE) 1083/2006.  

Consiste en la  construcción de una Desaladora de agua de mar  que, con  cuatro  
líneas iguales y una capacidad de producción total de 24.000 m3/dia, permita 
satisfacer la demanda de agua en el municipio de Denia. este caudal diario se 
traduce en una producción anual de 8,40 hm3/año, considerando un 
funcionamiento a pleno rendimiento durante las 24 horas de 350 días/año. La 
planta se ha dimensionado, y se construirá, para una futura ampliación que 
permita alcanzar una producción de 42.000 m3/día. el previsible crecimiento futuro 
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de la demanda en el municipio de Denia, principalmente el de abastecimiento de 
carácter estacional, exige incrementar la disponibilidad de nuevos recursos, 
objetivo con el cual se proyecta la futura desaladora. La actuación se localiza en el 
termino municipal de Denia de la provincia de Alicante, en la comunidad 
valenciana. la planta se ubica en el Camino de la Plana, en el polígono industrial 
Juyarco. La toma de agua y la instalación de vertido se sitúan sobre las estructuras 
del puerto de Denia. 

Está redactado y pendiente de aprobación. 

Este organismo va a continuar con las actuaciones que se están realizando y tiene 
prevista la inclusión de nuevos proyectos, ya que se ha producido la baja de un gran 
proyecto que finalmente no se va a ejecutar por lo que no se va a presentar. 

En este tema las previsiones de ejecución para 2011 serán de 48,6 millones de 
euros.

 Respecto a los Grandes Proyectos se describen en el apartado correspondiente 

•	 GP 3-1-b. Desalación y obras complementarias para la Marina Baja, Alicante. T.M. 
Campello/Mutxamel 

• GP 3-1-e-2. Desaladora de Oropesa del Mar y obras complementarias  

•	 GP 3-1-e. Desaladora de Moncófar y mejora de gestión de aguas salobres en el 
sur de la Comarca de la Plana (Valencia) 

Tema Prioritario 03.46: Tratamiento del agua (agua residual) 

El organismo que participa en este tema es:  

AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS (ACUAMED) 

Durante la anualidad 2010 ha continuado la ejecución de obras de las siguientes 
actuaciones: 

•	 3-2-D-2, “Reutilización de aguas residuales de Sueca”:  

A 31/12/2010 tenía un grado de ejecución del 67,7% 

El objeto de las obras es mejorar la gestión de las aguas residuales de la EDAR de 
Sueca mediante una ampliación de las actuales instalaciones y una reordenación 
del sistema de depuración. Las actuaciones previstas son las siguientes: 

a.	 La ampliación de la EDAR de Sueca, que conlleva la ejecución de los 
siguientes elementos un tanque de regulación de 3.040 m3 de capacidad y la 
implantación de un tratamiento terciario que consta de varios procesos. 

b.	 La impulsión de reutilización que conduce las aguas tratadas en la EDAR hasta 
el filtro verde proyectado en las inmediaciones de Estany de la Plana, es una 
conducción de 550 mm de diámetro y una longitud total de 10.878 metros. 
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c.	 Filtro verde. 

Ocupa una superficie de 14,5 hectáreas. 

•	 3-2-E, “Reutilizacion de aguas residuales depuradas de la Albufera Sur” 

Las obras incluidas en el proyecto son: 

a.	 Tratamiento terciario. Se proyecta con la misma capacidad de depuración que 
la depuradora actual, 34.000 m3/día. 

Impulsiones. El objetivo de las impulsiones es conducir el agua tratada en la 
EDAR de Albufera Sur para su reutilización con fines agrícolas o ambientales. 
Se trata de una conducción de 1.5 km de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio (PRFV) de DN800 y SN5000. 

b.	 Filtro verde. El filtro verde que se pretende instaurar en el tancat de Mília 
ocupará unas 30 has y estará estructurado en tres sectores diferenciados. 

c.	 Balsa de riego: se trata de una balsa de materiales sueltos con taludes 
interiores que estarán impermeabilizados. 

Su grado de ejecución alcanzaba ya el 99,97% 

•	 3-2-C “Ordenacion y terminación de la reutilización de las aguas residuales de la 
planta de Pinedo (Valencia) 

Se retiró como Gran Proyecto con la entrada en vigor del Reglamento (CE) 
539/2010, que modifica el Reglamento  (CE)1083/2006  

Este proyecto consiste en la realización de un conjunto de  tres infraestructuras 
hidráulicas que permitan la llegada de agua regenerada desde la estación 
depuradora de aguas residuales de Pinedo, termino municipal de Valencia, a las 
zonas regables de la acequia del oro, Fávara, Acequia Real del Júcar y algunos 
sectores del canal Jucar-Turia. ademas de realizar las infraestructuras para 
transportar agua a las zonas potencialmente regables (acequia del oro, Favara, 
acequia real del Jucar y algunos sectores del canal Jucar-Turia), se prevé realizar 
un tratamiento adicional de una parte de las aguas depuradas de Pinedo para que 
puedan ser vertidos los excedentes a la Albufera de Valencia, cumpliendo los 
parámetros de calidad fijados para la albufera tras su paso por un filtro verde. 

El nivel de ejecución a 31/12/2010 de las tres obras era de un 81,9%, 32,5% y 
55,8% 

Se va a producir un avance importante en las ejecuciones y las previsiones de 
ejecución para 2011 son de 21 millones de euros. 

Respecto a los Grandes Proyectos se describen en el apartado correspondiente: 

3-2-H-1, Reordenación de la infraestructura hidráulica de La Huerta y Red de 
saneamiento del Area Metropolitana 
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Tema Prioritario 3.50: Rehabilitación de zonas industriales y terrenos 
contaminados 

El organismo que participa en este tema es:  

GENERALITAT 

CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA URBANISMO Y VIVIENDA 

3.50.01 CMA-DGA Descontaminación de suelos. 

El criterio básico de selección de las actuaciones ha consistido en apoyar proyectos que 
ayuden a conservar o restaurar paisajes naturales. En este sentido la recuperación de 
suelos contaminados, su puesta en valor y destino a otros usos, está suponiendo la 
recuperación de un recurso y disposición de un nuevo activo importante para impulsar 
un crecimiento económico sostenible, dado que estos suelos suelen encontrarse en 
antiguas ubicaciones industriales. 

Todas las actuaciones están incluidas dentro del Plan Integral de Residuos de la 
Comunidad Valenciana. (PIR) 

Los objetivos de esta actuación son: 

- Mejorar el entorno ambiental y paisajístico restaurando los espacios degradados. 
- Prevenir la contaminación de los suelos y recuperar los suelos contaminados para 
otros usos. 

La recuperación de espacios degradados tendrá como resultado la restauración de 
zonas afectadas por una acción antrópica que ha modificado las condiciones naturales 
del suelo. La recuperación de estos suelos cumple el objetivo de reducir el riesgo sobre 
la salud humana que pudiera derivarse de la existencia de elementos contaminantes en 
el suelo. 

La descripción de las actuaciones realizadas es la recuperación del espacio degradado 
por vertido de residuos de origen urbano o industrial. 

En esta anualidad se ha puesto en marcha el reconocimiento previo y redacción del 
proyecto de sellado y restauración ambiental del vertedero de residuos inertes en 
Xàbia, de tal forma que más adelante se proceda a la obra de sellado de dichos 
vertederos.  

Una vez redactados los proyectos, se procede a realizar la obra de sellado de los 
mismos. En la anualidad 2010 existen dos proyectos en marcha: 

- Proyecto de sellado y restauración ambiental del vertedero de residuos urbanos de 
Lliria. 
- Proyecto de sellado y restauración ambiental del vertedero de residuos urbanos de 
Altura 

En el caso del contrato para la redacción del proyecto del vertedero en Xàbia,  se 
realizó un procedimiento de adjudicación negociado, teniendo como criterio de 
adjudicación la oferta más ventajosa. Dicho contrato fue adjudicado a la empresa 
VIELCA INGENIEROS, S.A.. 
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En relación a la ejecución de los proyectos de sellado y restauración ambiental de los 
vertederos de residuos de Altura y Lliria, se formalizó una encomienda de gestión al 
ente instrumental VAERSA, como medio propio de la Generalitat que realiza este tipo de 
tareas. 

Las actuaciones son específicas de Medio Ambiente y respetan la normativa estatal y 
autonómica aplicable, en concreto las Leyes 2/1989, de 3 de marzo de Impacto 
Ambiental y las Leyes 10/1998, de 21 de abril de Residuos y 10/2000, de 12 de 
diciembre de Residuos de la Comunidad Valenciana. Todas la actuaciones incluidas en 
esta anualidad, han sido evaluadas por las autoridades competentes tanto en Impacto 
Ambiental como en Afección a la Red Natura 2000, concluyendo, que las mismas no 
están sujetas a impacto ambiental ni afectan a la Red Natura 2000. 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) 1159/2000 de la comisión sobre 
Información y Publicidad , se han colocado carteles en los que destaca la participación 
de la U.E.  a través de  FEDER, así  como en la  contratación en la  que también  se ha  
destacado la cofinanciación con Fondos Europeos. 

Tema Prioritario 03.51: “Fomento de la protección de la biodiversidad y la 
naturaleza” 

Los organismos que participan en este tema son: 

•	 Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (MMAMRM) 
•	 Dirección General de Medio Natural y Política Forestal (MMAMRM) 

DIRECCION GENERAL DE MEDIO NATURAL Y POLITICA FORESTAL 

Las actuaciones que se han ejecutado o están en ejecución se enmarcan dentro del 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino y la Generalitat Valenciana relativo a actuaciones de conservación en la Red 
Natura 2000.Estas actuaciones tienen como objetivo prioritario, la mejora, 
conservación y protección de la biodiversidad y el entorno natural, y para cuya 
consecución se realizan la tipología de trabajos que se relacionan a continuación: 

•	 Actuaciones para la conservación de fauna 
•	 Actuaciones para la conservación de flora 
•	 Restauración de hábitats degradados 
•	 Construcción y adecuación de centros de interpretación para sensibilización y 

uso público y de conservación de especies 
•	 Conservación y adecuación de infraestructuras y equipamientos del medio 

natural 

El la anualidad 2010 no se ha certificado ningún gasto de este organismo. No obstante, 
debe señalarse que se encuentra tramitada una solicitud de reembolso con fecha 
31.12.2010 que abarca pagos de la anualidad 2010. 

El compromiso adquirido para dichas actuaciones, en 2010 ha sido el siguiente: 

Importe total comprometido durante 2010………….... 469.136,7 Euros 
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Importe  total coste Elegible para actuaciones 2010.. 451.093,01 Euros 
Ayuda FEDER para actuaciones 2010…………………..…..  315.765,11 Euros 

Para la anualidad 2010 el grado de cumplimiento adquirido respecto a los compromisos 
previstos ha sido del 100%, aunque a nivel de certificación de pagos se van a tramitar 
solamente 197.689 Euros. 

Con respecto a las actuaciones a iniciar en 2011 se preven adquirir los siguientes 
compromisos: 

Importe total comprometido durante 2011………....   2.742.593,53 Euros 
Importe  total coste legible para actuaciones 2011.. 2.637.109,16 Euros

 Ayuda FEDER para actuaciones 2011…………………....  1.845.976,41 Euros 

DIRECCION GRAL. DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR  

Los cuatro proyectos cofinanciados hasta ahora desarrollan actuaciones contempladas 
en el programa operativo, tales como la lucha contra la erosión costera; la dotación de 
equipamientos de uso público en el litoral; la protección de los ecosistemas naturales; 
y la construcción y remodelación de infraestructuras que acercan la costa a los 
ciudadanos. Los proyectos seleccionados son los siguientes: 

a)	 "Estabilización del acantilado y mejora medioambiental de la playa de Bon  Nou, 
en la Vilajoyosa, en la provincia de Alicante”. Se trata de un proyecto que 
persigue reducir la acción erosiva de la dinámica litoral, mediante el control y la 
estabilización del acantilado próximo a la playa, evitando de esta forma el 
potencial riesgo que existe de caída de piedras y bloques sobre la propia playa. 
Proyecto terminado. 

b)	 "Restauracion del baluarte del principe en la muralla de Tabarca, en la isla de 
Tabarca, en la provincia de Alicante”. Se trata de un proyecto que persigue 
reducir la acción erosiva de la dinámica litoral, introduciendo para ello 
diferentes medidas destinadas a la mejora de la condiciones de apoyo y 
cimentación de varios elementos de sustento de la muralla del Baluarte del 
Príncipe en la isla de Tabarca, así como la sustitución de varios elementos de 
sillería deteriorados o desaparecidos y la mejora de diversos elementos de 
paso. Proyecto terminado. 

c)	 “Proyecto básico y de ejecución de la rehabilitación del camino de acceso al 
faro, escalas de España y Rossi de L'Illa Grossa, en la Reserva Natural de les 
Illes Columbretes en la provincia de Castellón”. El objetivo de este proyecto es 
restaurar ambientalmente los puntos de acceso a varias islas de la Reserva 
Natural de las Islas Columbretes. Proyecto terminado.  

d)	 “Reparación del cordón dunar al norte del Cabo Cullera. T.M. de Cullera. 
Provincia de Valencia”. El objetivo del proyecto es la recuperación del cordón 
dunar en un tramo de la playa norte del cabo Cullera, en el T.M. homónimo, en 
determinadas zonas donde se encuentra degradado. Proyecto en ejecución. 

Se espera que este proyecto finalice en el segundo semestre de 2011. Este 
proyecto si tuvo ejecución durante el año 2010, pero no presentaron pagos. 
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En esta primera parte del periodo se han ejecutado varias actuaciones significativas de 
la Dirección General que no podían ser objeto de cofinanciación (pe. Paseo marítimo de 
Vinaroz). Es probable, sin embargo, la próxima ejecución en los próximos años de 
varias actuaciones que sí pueden ser elegibles (en particular, varias regeneraciones de 
playas) 

El  proyecto “Reparación del cordón Dúnar al norte del Cabo Cullera. T.M. de Cullera 
(Valencia)” certificará pagos a lo largo del año 2011 por un importe superior a 1 M €.  

Por otro lado, el Anexo de Inversiones Reales del Programa 456D de los Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2011 adjudica dotación presupuestaria para otra 
serie de actuaciones de la Dirección General a ejecutar en la Comunidad Valenciana y 
que, en principio, podrían ser susceptibles de ser igualmente cofinanciadas con el 
FEDER. 

Tema Prioritario 3.53. Prevención de Riesgos 

Los Organismos que participan en este tema son: 

• Generalitat 
• Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED) 
• Confederación Hidrográfica del Júcar (MMAMRM) 

GENERALITAT 

CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA URBANISMO Y VIVIENDA 

03.53.01 CMA-DGA/encauzamientos (ramblas y barrancos) 

Además de cumplir con los criterios de selección de operaciones del P.O. FEDER C.V., 
los proyectos se pueden enmarcar, en el PATRICOVA (Plan de Acción Territorial de 
carácter sectorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunidad 
valenciana),  en el PIE 2004-2010 (Plan de Infraestructuras Estratégicas) o incluso en 
ambos Planes. 

Entre los objetivos de las obras enmarcadas dentro de esta actuación, encontramos los 
de garantizar la seguridad de la población frente a las inundaciones, dotar de la 
infraestructura necesaria para el drenaje de las zonas urbanas, mejorar y mantener los 
cauces y márgenes, eliminar las barreras artificiales de los cauces naturales y delimitar 
las zonas inundables, estructurando el desarrollo urbanístico afectado por las mismas. 

Todas las acciones han ido encaminadas satisfactoriamente a la consecución del 
objetivo fijado en cada contrato, realizándose el encauzamiento según la forma 
prevista. 

Las obras más importantes en volumen de ejecución están incluidas en el PATRICOVA 
(Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del riesgo de 
inundación en la Comunidad Valenciana) o en el PIE 2004-2010 (Plan de 
Infraestructuras Estratégicas), como son los encauzamientos del barranco de Fraga, de 
Puçol-Puig, Vera-Palmaret o del Tramusser. 
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Del mismo modo, estas últimas se encuentran previstas en ambos Planes, siendo las 
más importantes y de ejecución prioritaria y por tanto suponen una notable 
contribución a la realización de los mencionados Planes. 

En relación a los métodos de gestión utilizados las operaciones certificadas dada la 
naturaleza y envergadura de las obras a realizar en esta actuación son de ejecución 
directa por la administración a través de la contratación pública, cuya regulación viene 
establecida en la Ley de Contratos del Sector Público. 

Las actuaciones que se han realizado en materia de encauzamientos permiten recoger 
el agua pluvial y canalizarla de forma controlada en beneficio de la población según las 
características de cada caso, como puede ser evitar inundaciones o ampliar las 
secciones para aumentar la capacidad de desagüe 

En todos los casos se trata de encauzamientos en zona urbana o periurbana, por lo 
que su ejecución supone la eliminación de los problemas de inundaciones que 
históricamente venían repitiéndose en las zonas habitadas próximas a la ubicación de 
cada uno de los barrancos, así como los polígonos industriales y zonas regables de los 
alrededores. 

Durante esta anualidad las obras de mejoras de encauzamientos han permitido superar 
los 30 km, lo que está beneficiando a poblaciones tales como Valencia, Puzol, 
Burjassot, Benifaió, Almussafes, Sollana, La Pobla Llarga, Onil o Catalla. 

Por la extensión de la obra, destacan principalmente el encauzamiento del barranco de 
Fraga en Castellón, con 9,7 kilómteros realizados, el encauzamiento del barranco del 
Puig y Puzol, con 5 kilómetros o el del encauzamiento del tramo urbano del Tramusser, 
con 4 kilómetros. 

En materia medioambiental, se han cumplido todos los trámites de evaluación de 
impacto ambiental y se han tomado todas las medidas correctoras necesarias, en las 
actuaciones en las que de acuerdo con la legislación vigente era preceptiva dicha 
evaluación. 

En cuanto a los Lugares de Interés Comunitario se han realizado los trámites 
oportunos para ver la afección o no a la Red Natura. 

Siempre que ha sido posible, se han ejecutado soluciones blandas (taludes naturales, 
estabilizados con geomalla, hidrosembrados, etc) frente a las soluciones duras (muros 
y marcos de hormigón), favoreciendo así una mejor integración en el entorno. 

En varios casos se ha procedido a la reforestación de las zonas limítrofes a los cauces 
que habían sido devastadas por inundaciones anteriores. 

Durante la ejecución de todas las obras, se han seguido escrupulosamente los 
programas de vigilancia ambiental de cada uno de los proyectos, a la vez que se han 
cumplido los condicionantes establecidos en las Declaraciones de Impacto Ambiental 
pertinentes. 

En el caso concreto del encauzamiento del barranco de Tramusser, está previsto 
ejecutar una zona de sacrificio consistente en una amplia extensión donde las aguas 
reduzcan considerablemente su velocidad y así lleguen a la Albufera más remansadas y 
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con menos restos en suspensión (tierras, arenas y similares que habrán decantado en 
dicha zona al reducirse la velocidad). 

AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS (ACUAMED) 

Durante la anualidad 2010 han continuado la ejecución de obras de las actuaciones: 

3-3-F-1 “Infraestructuras de prevención de inundaciones en la cuenca media del Rio 
Serpis”.  

Las obras ya han comenzado su ejecución y su nivel de ejecución es del 18,6% 

Las obras proyectadas tienen como objetivo aumentar el nivel de protección frente a 
avenidas en la cuenca media del río Serpis. Las actuaciones son las siguientes: 

a.	 Azud de Terrateig. Es una azud que permanecerá vacío en situación de 
explotación normal y tiene por objeto laminar las avenidas del río Vernissa. 

b.	 Defensa frente a erosión de Llocnou de Sante Jeroni. Se construirá un muro de 
mampostería, construido en dos tramos, que permita solucionar los problemas 
de erosión. 

c.	 Defensa frente a inundación de Rótova. Consiste en un muro de hormigón 
armado que reemplaza al muro de bloques de hormigón en la zona del 
polideportivo de Rótova.  

d.	 Puente nuevo de Rótova. Este puente pretende comunicar ambas márgenes del 
río incluso en caso de avenida. 

e.	 Defensa frente a erosión de Rótova. Consiste en la construcción de un muro de 
mampostería que da continuidad al muro de escollera cementada existente en 
la margen derecho. 

f.	 Demolición pasarela en Biniarjó que se encuentra en desuso y permitirá 
mejorar la capacidad hidráulica del cauce.  

g.	 Defensa frente a erosión en Binarjó mediante una protección de escollera. 

h.	 Desvío Piles-Serpis. Se ha contemplado un desvío de parte del caudal del 
barranco de Piles al río Serpis. 

3-3-F-2, “Acondicionamiento del Bajo Serpis como consecuencia de la prevención de 
inundaciones en la Cuenca Media del Río Serpis”.  

Las obras estaban ejecutadas al 100% a 31/12/2010 

La finalidad de la actuación es ejecutar las obras de defensa y de adecuación ambiental 
asociadas a las actuaciones de control de avenidas en la cuenca media del Río Serpis 
(Valencia). Las actuaciones contempladas son las siguientes: defensas frente a 
avenidas mediante combinación de muro de hormigón y dique de protección frente a 
avenidas; adecuación ambiental mediante la limpieza de la zona, tratamientos en 
vegetación, cauce de aguas bajas en algunos tramos para crear una lámina de agua 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

permanente junto al núcleo urbano de Gandía, tratamientos de revegetación, un paseo 
peatonal a lo largo de los diferentes tramos de actuación y adecuación ambiental del 
parque de las Ambrosías. 

En relación al Gran Proyecto de esta medida “3-3-D, Laminación y mejora del drenaje 
de la cuenca de la Rambla Gallinera (Valencia)”, se describen en el apartado 
correspondiente 

Continuaran los avances en las actuaciones y las previsiones de ejecución para 
2011 son de unos 18 millones de euros. 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR 

Han iniciado sus actuaciones en el año 2010 en el que se han dado de alta dos de 
ellas: 

•	 FP.411.304. “Defensa de Riola frente a las avenidas del Rio Júcar (Prolongación 
del puente de Riola sobre el rio Júcar) TM. de Riola” 

El coste total de esta actuación, incluidas las expropiaciones, es de 1.707.481 €, 
su coste elegible de 1.665.757,10€, lo que en términos de ayuda supone 
1.166.029,97€. 

El objeto del proyecto es garantizar la defensa de la población de Riola frente a 
las avenidas y la comunicación permanente entre Sueca y Riola a través de la 
nueva estructura. 

Hasta el momento se ha realizado una solicitud de reembolso por valor  de 
146.478,95 €. Actualmente existen certificaciones de obra pendientes de 
introducir en el sistema por valor de 1.095.241,5 € (746.992 € en términos de 
ayuda) y cuyo volcado en Fondos 2007 está previsto que se realice en las 
próximas semanas. 

• FP.499.018. “Restauración medioambiental del Ríio Tarafa en Aspe (Alicante)” 
El coste total de esta actuación es de 5.126.554 €, su coste elegible de 4.992.215 
€, lo que supone una ayuda de 3.494.551 €. 

Se pretende recuperar el río y los ecosistemas vinculados a él, adecuándolos para 
el uso ciudadano, mediante la generación de un corredor fluvial a lo largo de la 
franja territorial que enmarca el río y acondicionado de forma que resulte 
atractivo su uso. La actuación se inició en el segundo semestre de 2010. 

Durante 2010 no ha certificado ningún pago. 

Se tienen previsto ejecutar durante el año 2011 actuaciones por valor de unos 10,6 
millones de euros 

El año 2010 ha supuesto el comienzo de dos de las actuaciones del Programa 
Operativo de la Comunidad Valenciana. Se espera que durante el año 2011 se 
culminen dichas actuaciones y se inicien otras ya muy avanzadas en su tramitación. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

Planes para futuras anualidades y datos sobre compromisos adquiridos e iniciativas en 
curso: 

•	 “Reconstrucción del azud de la Marquesa TM de Cullera (Valencia)” 

La obra se encuentra en fase de adjudicación definitiva (de fecha 15 de febrero 
2011) y su comienzo está previsto para las próximas semanas. 

El coste total de esta actuación es de 10.910.682,54 €, con un coste elegible de 
10.530.731,98 € y una ayuda asignada de 7.371.512,38 € 

Se prevé que durante este año 2011 se realicen solicitudes de reembolso por  un 
total de 1.850.000 € aproximadamente en este proyecto 

La actuación consiste en reconstruir el azud, mejorar su capacidad, la restauración 
del entorno fluvial y de las riberas aledañas al azud. Se empleará para ello especies 
vegetales típicas de los hábitats naturales de interés comunitario presentes en el 
LIC “Curso medio y bajo del río Júcar”. Se facilitará el disfrute por parte de los 
ciudadanos, dotando a la actuación de sendas y equipamiento rústico, 
embarcaderos incluidos, así como paneles informativos y el establecimiento del 
tránsito piscícola mediante un paso lateral de peces. 

•	 “Mota de defensa contra inundaciones en Albalat de la Ribera”, integración 
paisajística y adecuación ambiental de la margen izquierda del rio Júcar. 

Para dicha actuación ya se ha obtenido la Declaración de Impacto Ambiental y se 
espera que sea aprobada y licitada en los próximos meses 

3.3.2. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 

TEMA 03.45: Gestión y distribución del Agua (agua potable) 

AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS: 

Operación 3-2- “GRAN REPARACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DEL 
CAMPO DEL TURIA. DESGLOSADO 1”. La existencia de problemas de índole geotécnico, 
ya solventados, han obligado a cambiar la sección transversal del Túnel de Fuente 
Mariana. 

La operación 3-2-N-6, DESALADORA DE SAGUNTO, que se ha dicho anteriormente que 
está próxima a finalizar la fase de construcción no se puede poner en marcha hasta 
que sea obtenida la autorización de vertido por parte de la Generalidad Valenciana, 
que se solicitó en mayo de 2010 y está pendiente. 

GP 3-1-B, DESALACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA MARINA BAJA - 
ALICANTE. TM. CAMPELLO/MUTXAMEL. Más que problemas en la obra, hay 
condicionantes de autorizaciones que pueden condicionar la fecha de terminación de 
los trabajos: el permiso de paso de las conducciones de captación y vertido por Zona 
de Protección de Servidumbre de Dominio Público Marítimo Terrestre y la Autorización 
Ambiental Integrada, ambos dependientes de la Generalitat Valenciana. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

TEMA 03.46: Tratamiento del agua (agua residual) 

AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS: 

Operación 3-2-D-2, REUTILIZACION DE AGUAS RESIDUALES DE SUECA, los problemas 
más significativos han sido los relacionados con el suministro eléctrico y como medida 
para resolver se ha consensuado una solución con el Ayuntamiento de Sueca. 

TEMA 03.50: Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados 

CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA URBANISMO Y VIVIENDA 

03.50.01 CMA-DGC/Descontaminación de suelos 

Con el fin de conocer a priori la envergadura de la obra, y así evitar posteriores 
modificaciones necesarias debido a cuestiones imprevistas en el desarrollo de la misma, 
se ha decidido realizar una redacción de proyecto por cada una de las obras de sellado. 

TEMA 03.51: Fomento de la protección de la biodiversidad y la naturaleza 

D. G. DE MEDIO NATURAL Y POLÍTICA FORESTAL 

La ejecución de las actuaciones descritas se desarrolla en el medio natural, por lo tanto 
se ven sujetas a diversos factores que pueden afectar el normal desarrollo de los 
trabajos, alguna de estas son: 

-	 La climatología de la zona de ejecución de los trabajos que en ocasiones puede 
paralizar y/o suspender temporalmente el normal desarrollo de los mismos, a fin 
de obtener los resultados óptimos esperados para la consecución de los objetivos 
finales marcados. 

-	 Algunos de estos trabajos al desarrollarse en zonas de afección a Red Natura, 
relacionados con la gestión del lugar, y siendo necesarios y beneficiosos para la 
conservación de los mismos, no pueden ejecutarse en determinados periodos de 
tiempo, motivados entre otros por paradas biológicas. 

D. G.  DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR 

Esta menor cantidad certificada respecto a la programada se debe, en gran parte, a la 
imposibilidad de poder cofinanciar con cargo al fondo FEDER aquellas obras de Costas 
financiadas a través de fondo específico creado por el Real Decreto Ley 9/2008 (Plan 
E). 

En menor medida, algunos otros proyectos no han podido finalmente ser cofinanciados 
como consecuencia de la ausencia de determinados certificados ambientales, en 
particular el “Certificado de no afección a Red Natura 2000”, emitido por la Consellería 
de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana.  Por otro lado, en esta primera parte 
del periodo, se han ejecutado varias actuaciones significativas de la Dirección General 
que no podían ser objeto de cofinanciación (ej. Paseo marítimo de Vinaroz); es 
probable sin embargo la próxima ejecución en los próximos años de varias actuaciones 
que sí pueden ser elegibles (en particular, varias regeneraciones de playas). 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR 

•	 FP.411.304 Defensa de Riola frente a las avenidas del rio Júcar (Prolongación del 
puente de Riola sobre el Río Júcar) TM. de Riola  

Durante la ejecución de las obras han surgido una serie de circunstancias 
sobrevenidas que implican la necesidad de incorporar al proyecto vigente nuevas 
actuaciones con el objetivo de dotar de seguridad adicional a la zona de trabajo y 
garantizar una mejora en el desvío del  tráfico, mejora de los parámetros  
resistentes del terreno en el entorno de la cimentación del viaducto y aumentar la 
seguridad en la ejecución de las obras por la posible inferencia de servicios 
afectados. 

•	 FP.499.018 Restauración medioambiental del Río Tarafa en Aspe (Alicante) 

Se está colaborando intensamente con la Comunidad Autónoma a efectos de la 
selección de las especies vegetales a utilizar en la revegetación del cauce y sus 
márgenes. Por otro lado, la aparición de ruinas de carácter arqueológico puede 
condicionar la defensa de las mismas por estar afectando la sección hidráulica del 
río. 

No caben mencionarse problemas significativos más allá de los correspondientes a 
los numerosos trámites reglamentarios previos a la aprobación de un proyecto de 
gran envergadura: informaciones públicas, bienes y derechos afectados, 
tramitación ambiental reglada, informes de viabilidad, autorizaciones ministeriales, 
etc. Se ha intentado hacer un seguimiento intenso de estos trámites para acortar al 
máximo los caminos críticos de la tramitación 

AGUAS DE LA CUENCAS MEDITERRÁNEAS  

No existen problemas a destacar 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

3.4. EJE 4: Transporte y Energía 

3.4.1. Logro de objetivos y análisis de los avances 

Tema Prioritario. 4.17: Servicios ferroviarios (RTE-T) 

Los organismos que participan en este tema son: 

•	 Generalitat 
•	 ADIF 

GENERALITAT 

CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE 

04,17.01 CIC-DGT/Remodelación red arterial  ferroviaria CV 

Las actuaciones se encuentran enmarcadas dentro del Plan de Infraestructuras 
Estratégicas de la Comunidad Valenciana 2010-2020. 

Los criterios básicos de selección de las actuaciones son los siguientes: 

•	 Estar incluidos en Programas de Infraestructura Ferroviaria 
•	 Proyectos que incidan en la mejora de la seguridad y la calidad en el servicio y/o 

que minimicen el impacto ambiental. 

Los objetivos se concretan, entre otros, en los siguientes: 

o	 Desarrollo de los sistemas ferroviarios de cercanías en los ámbitos metropolitanos. 
o	 Construcción de diversas infraestructuras necesarias para la mejora del servicio 

ferroviario. 

El método de gestión utilizado para la ejecución de la actuación es a través del 
Convenio de colaboración para la Remodelación de la red arterial ferroviaria de la 
ciudad de Valencia. por parte de la Generalitat , ADIF y Ayuntamiento de Valencia, para 
la creación de la Sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA, 
(SVPCAV2003SA). 

Las actuaciones previstas en esta materia de servicios ferroviarios no han tenido 
certificación de gastos al PO FEDER 2007-2013 durante el ejercicio 2010. No obstante, 
el importe de las certificaciones de obra y de los servicios de asistencia técnica, supera 
la cuantía de 85 millones de euros, IVA excluido, al cierre del ejercicio 2010, según la 
información facilitada por la Sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA. 

Incluidas en el objeto del Convenio de colaboración, se han ejecutado las obras del 
proyecto constructivo de red arterial ferroviaria de Valencia. Canal de Acceso.  La Fase I 
del nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante, Madrid-Castilla-La Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Murcia y la fase II, acceso provisional en ancho UIC, 
así como  los servicios de consultoría y asistencia para el control de las citadas obras. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

04.17.02 CIT-DGT/Remodelación red arterial ferroviaria Ciudad de Alicante. 

Las actuaciones se encuentran enmarcadas dentro del Plan de Infraestructuras 
Estratégicas de la Comunidad Valenciana 2010-2020. 

Los criterios básicos de selección de las actuaciones son los siguientes: 

� Estar incluidos en Programas de Infraestructura Ferroviaria 
� Proyectos que incidan en la mejora de la seguridad y la calidad en el servicio y/o 
que minimicen el impacto ambiental. 

- Los objetivos se concretarán, entre otros, en los siguientes: 

� Desarrollo de los sistemas ferroviarios de cercanías en los ámbitos metropolitanos. 
� Construcción de diversas infraestructuras necesarias para la mejora del servicio 
ferroviario. 

En la anualidad 2010 no se ha certificado gasto de esta actuación, se prevé que la 
primera certificación de gastos de esta actuación tenga lugar en el 2011. 

El Convenio para la Remodelación de la Red arterial ferroviaria de la Ciudad de Alicante, 
está pendiente de suscribir debido al calendario de los trámites administrativos del 
procedimiento, tanto por parte de la Generalitat como de la Sociedad Alta Velocidad de 
Alicante Nodo Transporte, SA (SAVANTSA). 

ADIF. ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 

La ejecución de las operaciones cofinanciadas a 31 de diciembre de 2010 es la 
siguiente: 

CCI OPERACIÓN 
NIVEL 

EJECUCIÓN 

2009ES162PR012 PLATAFORMA (FASE I) 107.682.884,67 € 164.125.719,66 € 8.458.899,38 € 5,15 % 

2011ES162PR002 SUM Y MONTAJE VIA 44.074.390,27 € 67.176.330,24 € 54.708.998,43 € 81,44 % 

TOTAL 151.757.274,94 € 231.302.049,90 € 63.167.897,81 € 27,31 % 

A continuación se expone una tabla con el valor de la previsión de ejecución asignados 
a las operaciones cofinanciadas: 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

CCI OPERACIÓN 

CERTIFICADO 

SOLICITUD REEMBOLSO 

A 31/12/2010 

(Ayuda) 

PREVISIÓN 

CERTIFICACIÓN 

2011 

(Ayuda) 

PREVISIÓN 

CERTIFICACIÓN 

2012 

(Ayuda) 

2009ES162PR012 PLATAFORMA (FASE I) 5.498.284,64 € 50.000.000,00 € 40.000.0000,00 € 

2011ES162PR002 SUM Y MONTAJE VIA 35.560.849,07 € 2.000.000,00 € 5.000.0000,00 € 

TOTAL 41.059.133,71 € 52.000.000,00 € 45.000.000,00 € 

Tema Prioritario. 4.23: Carreteras Regionales/Locales 

El organismo que participa en este tema es: 

GENERALITAT  

CONSELLERIA CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

04.23.01. AGR-DGA/ Mejora de las infraestructuras viarias en zonas rurales 

A través de la empresa pública VAERSA, medio propio de la Generalitat Valenciana 
adscrito a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, se están llevando a cabo 
proyectos enmarcados en la presente actuación, consistentes en el acondicionamiento 
de caminos municipales  que  dan acceso  directo  a zonas de  cultivo  o explotación 
común dotando a estas vías de un firme adecuado al tipo de tráfico circulante, 
predominantemente de carácter agrícola y que ya están permitiendo una mejora en las 
condiciones de acceso y seguridad contra incidentes de carácter natural. 

En la presente anualidad, por cuestiones de gestión administrativa y presupuestaria 
derivadas de la utilización del medio propio VAERSA, no se ha podido realizar ninguna 
certificación. No obstante, podemos avanzar que una vez solventados los problemas se 
va a poder certificar la ejecución del proyecto “Acondicionamiento del camino de 
Chodos, en Figueroles (Castellón)” que ha supuesto una mejora de 2,7 Km de 
infraestructura viaria. 

Tema Prioritario 4.29: Aeropuertos 

AENA.  AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA  

AENA inicia su participación en el Programa Operativo de la Comunidad Valenciana en 
el Eje 4, destinado a mejorar las infraestructuras de los Aeropuertos de la Comunidad 
Valenciana: Alicante y Valencia. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

Para modernizar y mejorar estos Centros, ha previsto realizar diversas actuaciones en 
el periodo 2007 al 2013 con ayuda del FEDER. 

A continuación se describen las más importantes que han tenido ejecución a lo largo 
de 2010. 

AEROPUERTO DE ALICANTE 

* “Nueva Central Eléctrica”. 

Iniciada en enero de 2009 y finalizada en 
diciembre de 2010. 

El objeto principal de esta Operación fue 
dotar a la nueva central eléctrica de la 
capacidad de suministro de potencia 
eléctrica de emergencia suficiente para 
futuras ampliaciones del aeropuerto, 
además de mejorar la fiabilidad de dicho 
servicio. Tras la puesta en marcha de esta 
nueva central, la tensión de distribución 

interna del Aeropuerto se elevó de los 3 Kv hasta los 20 Kv. 

Para este proyecto se diseñó un edificio de nueva planta, adaptada a la normativa NSE 
(Normalización de los Sistemas Eléctricos Aeroportuarios) con una capacidad de 
albergue de hasta seis grupos electrógenos de 3000 KVA, aunque en un primer 
momento sólo se instalaron cuatro, que fueron suficientes para alcanzar la potencia de 
emergencia necesaria. 

* “Adecuación del Aeropuerto de ALICANTE a las NTAC”. 

Iniciada en agosto de 2009 y finalización prevista en 2011.  

Las principales actuaciones a realizar son: 

• Regularización Franja de Pista. Se analiza el cumplimiento de las pendientes 
máximas recomendadas, proyectándose la regularización de la nivelación si es 
procedente. 

• Demolición caseta de reguladores de franja de pista, reposición y desdoblamiento 
fuera de la franja. 

• Regularización franja de calle de rodaje y RESA 10. Consiste en la nivelación de las 
citadas áreas, y los taludes correspondientes, con las reposiciones que resulten 
necesarias como consecuencia de la nivelación. 

• Instalación de luces de eje de calle de rodaje cada 15 m, en vez de cada 30 m, que 
es a la distancia que actualmente se encuentran, en los tramos rectos de la calle de 
rodaje paralela a la pista, desde el tramo A-3 hasta el C-6. 

• Eliminación de obstáculos en el campo de vuelos. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

• Prolongación de las galerías hasta fuera de la franja, con pista abierta al tráfico. 

• Reposición de servicios afectados. 

• Obras de sostenimiento de la Operatividad. 

* “Asistencia técnica de control y vigilancia de la obra de la planta de 
ransferencia de residuos”. 

Iniciada la obra en febrero de 2009 y 
finalización prevista en 2011. 

Esta inversión contempla la recogida de 
residuos de la Nueva Terminal, de la 
cantina del aeropuerto y se dejará una 
preinstalación para el Edificio Terminal 
T1. Este sistema estará dimensionado 
para el volumen de residuos generados 
según las previsiones de tráfico 
tomando como horizonte el año 2030. 

* “Asistencia técnica de redacción 
de proyecto de la obra acometidas eléctricas desde subestación de 
Iberdrola". 

Inicio previsto de la obra en 2011 y finalización prevista en 2012. 

La obra consiste en la construcción de las canalizaciones necesarias para la nueva línea 
de acometida de Iberdrola al aeropuerto desde la nueva subestación eléctrica. 

AEROPUERTO DE VALENCIA 

* “Construcción de una nueva depuradora para el Aeropuerto de VALENCIA” y 
su “asistencia técnica de control y vigilancia de la obra”. 

Obra iniciada en febrero de 2009 y 
finalizada en febrero de 2010. 

Se construyó una nueva depuradora de 
aguas residuales para aumentar la 
capacidad de la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales (EDAR) existente y tratar 
los caudales de vertidos estimados para el 
horizonte del año 2020. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

* “Asistencia técnica de redacción de proyecto de la obra prolongación de 
galería visitable hasta zona de servicio”. 

Inicio previsto de la obra en 2011 y finalización prevista en 2012. 

La obra consiste en la prolongación de la galería visitable con el fin de conectar la 
galería existente con la nueva central eléctrica que se construirá en la zona sur del 
Aeropuerto. De este modo será posible abastecer parte de las instalaciones situadas en 
la zona norte desde la nueva central eléctrica. 

Con tal de afectar lo menos posible a la operatividad del Aeropuerto, el tramo de 
galería bajo pista se realiza mediante una perforación de tipo hinca, desde fuera del 
límite de la franja nivelada. 

El resto del trazado, discurre esencialmente rectilíneo presentando el mínimo número 
de quiebros, conectando a la nueva central eléctrica en la menor distancia posible y 
evitando en lo posible la afección de servicios de la zona, incluidas las instalaciones de 
Navegación Aérea. 

* “Adecuación del Aeropuerto de VALENCIA a las NTAC” (normas técnicas de 
aeródromos civiles)” y su “asistencia técnica de control y vigilancia de la 
obra”. 

Inicio previsto en 2011 y finalización prevista en 2012. 

La Operación conlleva las siguientes actuaciones: 

Apartaderos para la pista 12: H8 y H9, de modo que se encuentren fuera de la 
superficie de aproximación. 

Adaptación de calles de rodaje a Categoría E. 

Regularización de franja de pista. 

Regularización de RESA 12. 
Eliminación de obstáculos en franja. 

Instalación en campo de vuelos y 
plataforma todas las luces y carteles 
necesarios de acuerdo con las 
recomendaciones de Aviación Civil. 

La ejecución del año 2010 fue de 
17,0 M€. La ejecución acumulada 
hasta 31/12/2010 es de 24,72 M€, el 
151,8 % de la inversión exigida para 

todo el período. La previsión de pago para el total del período 2007-2013 es de 43,23 
M€, con una ejecución prevista del 265,4 % sobre la inversión exigida. 

Por ello, en este, como en otros programas, sería posible el aumento de la ayuda como 
consecuencia de futuras reprogramaciones que puedan producirse. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

Tema prioritario 4.30: Puertos 

ENTE PÚBLICO DE PUERTOS DEL ESTADO 

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE 

La descripción de las actuaciones que se están llevando a cabo es la siguiente: 

AL1B2003. Pavimentación parcela antiguo astillero Marine Med (muelle 13). 
Pavimentación de la parcela resultante de la demolición del antiguo astillero Marine 
Med que quedaba sin pavimentar, red de drenaje e iluminación con dos torres de 
alumbrado. 

• Coste total subvencionable: 493.026,00 € 
• Neto subvencionable: 493.026,00 € 
• Ayuda: 320.466,90 € 
• Fecha de inicio: 16/11/09 
• Fecha fin: 07/01/10 

AL1B2004E001. Adecuación del pavimento y drenaje del muelle 17. 
Adecuación de la red de drenaje del tramo final del muelle 17, pavimentación de la 
zona y señalización y elementos de protección de las pantallas cortavientos para la 
correcta explotación de graneles sólidos. 

• Coste total subvencionable: 314.878,55 € 
• Neto subvencionable: 314.878,55 € 
• Ayuda: 204.671,06 € 
• Fecha de inicio: 16/12/09 
• Fecha fin: 25/02/10 

AL1B3004C001. Urbanización del nuevo vial de acceso Norte del puerto de 
Alicante. Cambio de la ordenación del tráfico tanto peatonal como rodado de acceso al 
puerto; Mejora de la pavimentación; Pavimento peatonal prefabricado de hormigón de 
alta calidad, combinado con madera; Pavimento bituminoso poroso en calzada e 
iluminación de la zona. 

• Coste total subvencionable: 3.146.911,01 € 
• Neto subvencionable: 3.146.911,01 € 
• Ayuda: 2.045.492,16 € 
• Fecha de inicio: 29/01/08 
• Fecha fin: 17/08/08 

AL1B4001E001. Urbanización del vial en muelles 12 Y 14 y demolición del 
puesto de control del Puerto de Alicante. Construcción de un vial de 733 metros 
de longitud con dos secciones tipo; Pavimentación de aceras y calzadas; Preinstalación 
de riego; Alumbrado público; Señalización vertical y horizontal y Realización de un 
colector de drenaje. 

• Coste total subvencionable: 335.903,78 € 
• Neto subvencionable: 335.903,78 € 
• Ayuda: 218.337,46 € 
• Fecha de inicio: 09/06/08 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

• Fecha fin: 08/08/08 

AL1C9001E001. Instalaciones para servicios de inspección en el puerto de 
Alicante. Construcción de dos edificios de nueva planta destinados a Servicios de 
Inspección de mercancías en el interior del recinto portuario de Alicante. 

• Coste total subvencionable: 2.433.708,00 € 
• Neto subvencionable: 1.434.670,87 € 
• Ayuda: 932.536,06 € 
• Fecha de inicio: 12/12/08 
• Fecha fin: 14/04/10 

AL1H2001E001. Instalación de una pantalla cortavientos en el muelle 17. 
Instalación de un sistema de pantallas cortavientos semipermeables en la zona 
operativa del Muelle 17. 

• Coste total subvencionable: 235.840,68 € 
• Neto subvencionable: 235.840,68 € 
• Ayuda: 153.296,44 € 
• Fecha de inicio: 14/07/09 
• Fecha fin: 25/09/09 

En cuanto a los datos sobre compromisos adquiridos, además de las operaciones 
ya terminadas y declaradas en su totalidad a la Comisión Europea expuestas en el 
apartado anterior, en los próximos ejercicios está prevista la cofinanciación de las 
siguientes operaciones: 

AL1B1001E001. Mejora de bolardos de la instalaciones de atraque del muelle 
14. Sustitución de los bolardos existentes por otros de 150 Tm. y bolardos dobles en el 
Muelle 14. Traslado de las cargas al trasdós del muelle, se creará un monolitismo entre 
bloques y se reconstruirá la viga cantil. 

• Coste total subvencionable: 1.227.846,63 € 
• Neto subvencionable: 1.227.846,63 € 
• Ayuda: 798.100,31 € 
• Fecha de inicio: 10/12/10 
• Fecha fin: 30/06/11 

AL1H2002E001. Instalación de una pantalla cortavientos en el muelle 17 
(Fase II). Instalación de una pantalla móvil de 150 x 11 metros dividida en 3 tramos. 
Instalación de 6 balizas de color rojo y dos paneles visualizadores alfanuméricos de 
LED color rojo. Adecuación red de drenaje de aguas pluviales del Muelle 17. 

• Coste total subvencionable: 432.229,26 € 
• Neto subvencionable: 432.229,26 € 
• Ayuda: 280.949,02 € 
• Fecha de inicio: 25/11/10 
• Fecha fin: 30/06/11 

NETO SUBVENCIONABLE EJECUTADO 
OPERACIÓN 

TOTAL 
Y DECLARADO A A.G. 

SUBVENCIONABLE 
NETO 

PREVISION PREVISIONA 31/12/10 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

2012 

0 
0 
0 
0 
0 

2011 
AL1B1001E001 1.227.847,00 0,00 1.227.847 0 

AL1B2003 493.026,00 493.026,00 0 
AL1B2004E001 314.878,55 314.878,55 0 
AL1B3004C001 3.146.911,01 3.146.911,01 0 
AL1B4001E001 335.903,78 335.903,78 0 
AL1C9001E001 1.434.670,87 1.434.670,87 0 
AL1H2001E001 
AL1H2002E001 
AL1B1002E001 

AL1E1003 

235.840,68 235.840,68 0 0 
432.229,00 0,00 432.229 0 
559.000,00 0,00 559.000 0 
315.000,00 0,00 315.000 

2.539.000,00 0,00 0 
TOTAL 11.034.306,89 5.961.230,89 2.534.076 

AL1A2004 
0 

2.539.000 
2.539.000 

AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN 

La descripción de la única actuación cofinanciada y aprobada en la Autoridad Portuaria 
de Castellón corresponde al: 

Proyecto de dragado del canal de entrada y de la dársena sur del Puerto de 
Castellón“. Las obras consisten básicamente en el dragado del canal de entrada a la – 
17.00 m y el interior de la dársena sur a la – 16.00 m, con el objetivo de adaptar el 
canal de navegación a las necesidades de calado para la entrada y salida de los buques 
en las instalaciones presentes y proyectadas del Puerto de Castellón en las condiciones 
adecuadas de seguridad y operatividad. El nuevo canal se ha planteado con un eje 
girado 15º al sur respecto a la traza del canal de navegación existente, como 
consecuencia de la afección al mismo de las obras de la “Prolongación del dique Este 
del Puerto de Castellón”. 

El coste total subvencionable correspondiente al contrato adjudicado asciende
cantidad de DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS (17.844.428,00€). 

Y CUATRO 
a
MIL 
 la 

El coste total subvencionable pagado hasta el 31 de diciembre de 2010 asciende a la 
cantidad de seis millones seiscientos mil euros (6.600.000,00€). 

El plazo de ejecución de la obra se establece en SIETE MESES (7) según el contrato de 
adjudicación de dichas obras, dando comienzo las mismas el día 27 de mayo de 2009, 
siendo a su vez el fin previsto de las mismas el 26 de diciembre de 2009. Sin embargo 
y como consecuencia de la detección de especies de aves marinas declaradas como 
vulnerables por parte del Servicio de Biodiversidad de la Consejería de Medioambiente, 
Agua y Urbanismo, resultó necesario paralizar la actividad de las obras durante el 
período de nidificación de dichas aves, por lo que ha resultado imprescindible la 
autorización de una prórroga de TRES MESES (3) para la conclusión de los trabajos 
iniciales, debiendo finalizar los mismos el 26 de marzo de 2010. Después de estos 
problemas sobrevinieron los vigores de los temporales infringidos en dicho invierno, 
que por supuesto impidieron el dragado en aguas exteriores no abrigadas y a la 
disminución del rendimiento por la compatibilización de las actividades de obra en las 
aguas interiores de la dársena sur con la operativa de la misma; lo que provocó la 
autorización de una segunda prórroga de UN MES. Con posterioridad a todos los 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

problemas expresados se presentó el último de los problemas sufridos en el puerto
 
durante la ejecución de las obras, una merma considerable de rendimiento con la
 
dureza de la roca al trabajar en aguas exteriores que produjo una demora adicional a
 
todas las ya comentadas, provocando la autorización de una prórroga de los trabajos 

hasta el 27 de diciembre de 2010, fecha en la que de produjo la finalización real de las
 
obras.
 

Neto subvencionable: 17.844.428,00€  

Ayuda: 17.844.428,00€  x 65% (tasa de cofinanciación) = 11.598.878,20€
 
Inicio de la obra: 13/03/09 

Fin de la obra 31/12/10
 

El resumen de los datos sobre compromisos adquiridos es:
 

NETO SUBVENCIONABLE 

a 31/12/10 PREVISIÓN 2011 PREVISIÓN 2012 

1ª Solicitud de Reembolso 2.791.666,69€ 2.914.809,30€ 

2ª Solicitud de Reembolso 2.500.000,00€ 3.122.214,00€ 

5.475.000,00€ 5.291.666,69€ 6.037.023,30€ 

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA 

La descripción de las actuaciones que se están llevando a cabo son: 

•	 Nueva dársena de servicios náuticos. Los trabajos consisten en la construcción de 
un dique de abrigo de 250 m. de longitud, 200 m. de línea de atraque de 11 m. de 
calado y 25.157 m2 de nuevas explanadas para reubicar las embarcaciones 
relacionadas con la prestación de servicios náuticos (remolcadores, amarradores, 
prácticos…) 

•	 Remodelación del extremo del dique de la ampliación sur del puerto de Valencia. 
Las obras comprenden el recorte de aproximadamente 70 m. del extremo del dique 
sur, y la construcción de un martillo perpendicular al mismo de aproximadamente 
50 m. de longitud. 

•	 Acceso ferroviario al nuevo recinto del dique Este. El proyecto consiste en la 
ejecución de un ramal ferroviario de 2127m. de longitud que partiendo de la 
entrada al muelle de la Xita termina en el final del nuevo muelle del dique del este 
con la formación de 3 vías. 

Operaciones Coste total 
Subvencionable Ayuda Fecha Inicio Fecha Fin 

Nueva dársena de 
servicios náuticos 18.880.606,03 12.272.393,92 30/10/2007 19/04/2009 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

Remodelación dique sur 
del puerto de Valencia 4.286.638,99 2.786.315,34 21/12/2007 09/07/2009 

Acceso ferroviario al 
nuevo recinto del dique 
del este 

3.937.477,93 2.559.360,65 17/04/2008 08/03/2010 

TOTALES 27.104.722,95 17.618.069,91 

Las dos primeras obras se terminaron en el año 2009, y se pagaron las certificaciones 
de liquidación el 26/02/2010. La tercera de las obras se terminó la ejecución el 
08/03/2010 y se pagó la última certificación ordinaria el 28/05/2010. 

El importe total de ayuda asignada a la Autoridad Portuaria de Valencia es de 15 M€, 
cantidad totalmente devengada a fecha 31/12/2010.  

A fecha de este informe no existen compromisos adquiridos por estos tres proyectos 
estando totalmente finalizados y pagados y declarado a la Comisión el total de la 
ayuda asignada a la Autoridad Portuaria. 

Tema prioritario 4.39: Energías renovables: eólica 

El Organismo que participa en este tema es: 

GENERALITAT 

CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE. AVEN 

04.39.01:AVEN-XXX/Programa de Energías renovables: Eólica 

La actuación se enmarca en el Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010. 

A través de la concesión de ayudas se pretende impulsar la utilización de recursos 
energéticos autóctonos, aprovechando la energía procedente del viento. La Orden que 
regula las operaciones certificadas hasta la fecha es la Orden de 26 de mayo de 2008, 
de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, sobre concesión de ayudas de la 
Agencia Valenciana de la Energía, en materia de energías renovables, para el ejercicio 
2008 (DOCV núm. 5780, de 09/06/2008). 

La selección de las operaciones responde a criterios objetivos relacionados directamente 
con parámetros energéticos, medioambientales y económicos que se recogen de forma 
detallada en la correspondiente convocatoria, acuerdos o convenios, según cada 
tipología concreta de las diferentes áreas que forman parte del Plan de Energías 
Renovables 2005-2010. 

Los criterios básicos de selección de las actuaciones son: 

� Programa de Energías Renovables: Inversiones en instalaciones de energías 
renovables que permitan el suministro autosuficiente a toda la comunidad. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

La ejecución de estas actuaciones puede realizarse de forma cogestionada entre la 
Administración General del Estado, a través del IDAE, y la Comunidad Autónoma. El 
instrumento de cogestión es el convenio de colaboración suscrito entre ambas partes en 
el que se definen los marcos de actuación: elegibilidad, tipologías, costes de referencia 
e intensidad de ayudas. En este caso es la Comunidad Autónoma la que, por medio de 
órdenes de convocatoria de la Consejería competente, concede las ayudas. 

Para la selección de los beneficiarios últimos los criterios básicos son: 

Dentro del Programa de Energías Renovables 
Inversiones en instalaciones de energías renovables que permitan el suministro 
autosuficiente a toda la comunidad. 
¾ Energía eólica: instalaciones de pequeña potencia para suministro de electricidad a 
viviendas, instalaciones turísticas, refugios, masías, etc. 

La selección de los proyectos se hace a través de convocatorias públicas, de acuerdo
 
con el régimen de “mínimis” y responde a criterios objetivos relacionados directamente
 
con parámetros energéticos, tales como: potencias, ahorros, energía producida, etc., 

atendiendo a la valoración de la calidad y características del proyecto, su viabilidad
 
económico-financiera, características del proponente, así como a la adecuación del
 
proyecto a las líneas de política energética de la Generalitat Valenciana. 


Los beneficiarios que pueden acogerse a estas ayudas son las empresas, particulares, 

entidades públicas e instituciones sin ánimo de lucro. Existe una evaluación previa de 

los expedientes para determinar si cumplen las condiciones expuestas en la Orden de
 
Ayudas, y después se procede a una baremación técnica de los proyectos, que
 
determinará la cantidad de ayuda que se propone a cada beneficiario en función de
 
unos criterios de reparto que dependen del presupuesto asignado en cada 

convocatoria. 


Son actuaciones dirigidas a incrementar la participación de las energías renovables en
 
el contexto energético de la Comunidad Valenciana, lo que conlleva a un mayor grado 

de autoabastecimiento energético contribuyendo claramente a la protección y mejora
 
del medio ambiente, siendo coherentes con los objetivos del desarrollo sostenible,
 
ayudando a reducir los efectos contaminantes derivados de consumos elevados e
 
ineficientes de energía.
 
En tal sentido, los objetivos a desarrollar son los siguientes:  


-Aumentar la capacidad de generación eléctrica mediante energías renovables. 

-Garantizar que los ciudadanos dispongan de la energía necesaria en las mejores
 
condiciones tanto en las ciudades como en las zonas rurales.
 
-Conseguir que el 12% de la energía primaria provenga de fuentes de energía 

renovables. 

-Incrementar la participación de las energías renovables en el balance energético de la
 
Comunidad Valenciana con la utilización de recursos energéticos locales.
 

Por lo tanto son proyectos que contribuyen a la consecución de los objetivos previstos
 
en el Plan nacional de Energías Renovables (2005-2010) aprobado por el Consejo de 

Ministros el 26 de agosto de 2005 y que están en consonancia con los objetivos de la 

propia  Unión Europea en materia de sustitución de fuentes de energía no renovables
 
por energías procedentes de fuentes renovables, incrementando el porcentaje de 

participación de las energías renovables en el balance global de energía primaria. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

A través de la concesión de ayudas, se han favorecido las instalaciones formadas por 
pequeños aerogeneradores y sus correspondientes baterías, con el objetivo de generar 
la energía eléctrica para cubrir sus necesidades. La mayor parte de instalaciones se 
han realizado en viviendas aisladas y sin posibilidades de acceso a la red eléctrica. 

Son instalaciones importantes en el medio en que se instalan, ya que permiten a los 
núcleos rurales acceder a la energía eléctrica utilizando los recursos energéticos 
autóctonos. Se trata de instalaciones de pequeña potencia realizadas en viviendas 
rurales que no tienen acceso a la red de energía eléctrica. 

No se han certificado todavía al PO FEDER  los proyectos correspondientes a la 
convocatoria de ayudas de los años 2009 y 2010. Por lo tanto los indicadores hasta la 
fecha corresponden sólo a proyectos de la convocatoria de ayudas del 2008. Cuando se 
incorporen los proyectos de las convocatorias de los años 2009 y 2009, los resultados 
se aproximarán a los objetivos fijados inicialmente para el año 2010. 

En lo referente al cumplimiento de la normativa medioambiental, en las órdenes de 
ayuda se recoge la necesidad de indicar si el proyecto está sujeto a Declaración de 
Impacto Ambiental, de acuerdo a la legislación vigente. El Director de la Agencia  
Valenciana de la Energía firma el correspondiente documento justificativo de la no 
necesidad de Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos conforme a la 
legislación aplicable y se remiten a la Autoridad Ambiental de la Generalitat 
Valenciana, responsable del seguimiento de la Red Natura 2000, las Fichas Técnicas 
correspondientes a los distintos programas de ayudas, y posteriormente se recibe de la 
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda las correspondientes 
Declaraciones de la Autoridad Responsable del seguimiento de la Red Natura 2000. 

Tema prioritario 4.40: Energías renovables: solar 

Los organismos que participan en este tema son: 

• Generalitat  
• Instituto para la diversificación y ahorro de la energía (IDAE) 

CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE. AGENCIA VALENCIANA 
DE LA ENERGIA. 

04.40.01: AVEN-XXX Programa de Energías renovables: Solar 

La actuación se enmarca en el Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010.  

A través de la concesión de ayudas se pretende Impulsar la utilización de los recursos 
autóctonos, aprovechando la energía del sol. La Orden que regula las operaciones 
certificadas hasta la fecha es la Orden de 26 de mayo de 2008, de la Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte, sobre concesión de ayudas de la Agencia Valenciana de 
la Energía, en materia de energías renovables, para el ejercicio 2008 (DOCV núm. 
5780, de 09/06/2008). 

La selección de las operaciones responde a criterios objetivos relacionados 
directamente con parámetros energéticos, medioambientales y económicos que se 
recogen de forma detallada en la correspondiente convocatoria, acuerdos o convenios, 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

según cada tipología concreta de las diferentes áreas que forman parte del Plan de
 
Energías Renovables 2005-2010.
 

Los criterios básicos de selección de las actuaciones son:
 
Programa de Energías Renovables: Inversiones en instalaciones de energías
 
renovables que permitan el suministro autosuficiente a toda la comunidad. 


La ejecución de estas actuaciones podrá realizarse de forma cogestionada entre la 
Administración General del Estado, a través del IDAE, y la Comunidad Autónoma. El 
instrumento de cogestión es el convenio de colaboración suscrito entre ambas partes 
en el que se definen los marcos de actuación: elegibilidad, tipologías, costes de 
referencia e intensidad de ayudas. En este caso es la Comunidad Autónoma la que, por 
medio de órdenes de convocatoria de la Consejería competente, concede las ayudas. 

Para la selección de los beneficiarios últimos los criterios básicos son: 

Programa de Energías Renovables 

Inversiones en instalaciones de energías renovables que permitan el suministro 
autosuficiente a toda la comunidad. 
¾ Energía solar térmica: aplicación de paneles solares para calefacción, agua 
caliente sanitaria y aplicaciones de refrigeración 
¾ Energía solar fotovoltaica: Para generación de energía eléctrica a partir de la 
radiación solar. 

La selección de los proyectos se hace a través de convocatorias públicas, de acuerdo
 
con el régimen de “mínimis” y responde a criterios objetivos relacionados directamente
 
con parámetros energéticos, tales como: potencias, ahorros, energía producida, etc., 

atendiendo a la valoración de la calidad y características del proyecto, su viabilidad
 
económico-financiera, características del proponente, así como a la adecuación del
 
proyecto a las líneas de política energética de la Generalitat Valenciana. 


Los beneficiarios que pueden acogerse a estas ayudas son las empresas, particulares, 

entidades públicas e instituciones sin ánimo de lucro. Existe una evaluación previa de 

los expedientes para determinar si cumplen las condiciones expuestas en la Orden de
 
Ayudas, y después se procede a una baremación técnica de los proyectos, que
 
determina la cantidad de ayuda que se propone a cada beneficiario en función de unos 

criterios de reparto que dependen del presupuesto asignado en cada convocatoria. 


Son actuaciones dirigidas a incrementar la participación de las energías renovables en
 
el contexto energético de la Comunidad Valenciana, lo que conlleva a un mayor grado 

de autoabastecimiento energético contribuyendo claramente a la protección y mejora
 
del medio ambiente, siendo coherentes con los objetivos del desarrollo sostenible,
 
ayudando a reducir los efectos contaminantes derivados de consumos elevados e
 
ineficientes de energía.
 

En tal sentido, los objetivos a desarrollar son los siguientes:  

-Aumentar la capacidad de generación eléctrica mediante energías renovables.
 
-Garantizar que los ciudadanos dispongan de la energía necesaria en las mejores 

condiciones tanto en las ciudades como en las zonas rurales.
 
-Conseguir que el 12% de la energía primaria provenga de fuentes de energía
 
renovables. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

-Incrementar la participación de las energías renovables en el balance energético de la 
Comunidad Valenciana con la utilización de recursos energéticos locales. 

Por lo tanto son proyectos que contribuyen a la consecución de los objetivos previstos 
en el Plan nacional de Energías Renovables (2005-2010) aprobado por el Consejo de 
Ministros el 26 de agosto de 2005 y que están en consonancia con los objetivos de la 
propia  Unión Europea en materia de sustitución de fuentes de energía no renovables 
por energías procedentes de fuentes renovables, incrementando el porcentaje de 
participación de las energías renovables en el balance global de energía primaria. 

A través de la concesión de ayudas se han favorecido: 

-Las instalaciones formadas por paneles solares térmicos y sus correspondiente 
depósito de acumulación, con el objeto de dotar de agua caliente a viviendas, hoteles, 
industria y, en general, donde haya necesidad de aporte calorífico como puede ser 
Agua Caliente Sanitaria (ACS), climatización o piscinas cubiertas. 

-Las instalaciones formadas por paneles solares fotovoltaicos con sus correspondientes 
baterías con el objetivo de generar energía eléctrica. La mayor parte de las 
instalaciones se han realizado en viviendas aisladas de la red eléctrica. 

Entre las operaciones certificadas merece la pena destacar por su novedad en la 
Comunidad Valenciana, un lavadero industrial  de camiones en la población de Ribaroja 
del Turia  y varias instalaciones en hoteles de Benidorm. 

No se han certificado todavía a FEDER los proyectos correspondientes a la convocatoria 
de ayudas de los años 2009 y 2010. Por lo tanto los indicadores hasta la fecha 
corresponden sólo a proyectos de la convocatoria de ayudas del 2008. 

No obstante cuando se incorporen los proyectos de las convocatorias de los años 2009 
y 2009, los resultados no alcanzarán los objetivos fijados inicialmente para el año 
2010. La diferencia entre las previsiones y lo realmente certificado se debe 
fundamentalmente a la reciente normativa que obliga a las viviendas de nueva 
construcción a disponer de paneles solares térmicos para producir el agua caliente 
sanitaria, por lo tanto no se pueden acoger a las ayudas anteriormente mencionadas. 

En lo referente al cumplimiento de la normativa medioambiental, en las órdenes de 
ayuda se recoge la necesidad de indicar si el proyecto está sujeto a Declaración de 
Impacto Ambiental, de acuerdo a la legislación vigente. El Director de la Agencia  
Valenciana de la Energía firma el correspondiente documento justificativo de la no 
necesidad de Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos conforme a la 
legislación aplicable y se remiten a la Autoridad Ambiental de la Generalitat 
Valenciana, responsable del seguimiento de la Red Natura 2000, las Fichas Técnicas 
correspondientes a los distintos programas de ayudas, y posteriormente se recibe de la 
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda las correspondientes 
Declaraciones de la Autoridad Responsable del seguimiento de la Red Natura 2000. 

IDAE. INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA 

El IDAE fue designado Organismo Intermedio para diversas funciones relativas a la 
gestión del FEDER 2007-2013 mediante un acuerdo suscrito con la Dirección General 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda de fecha 14 de mayo 
de 2008. 

Los fondos FEDER distribuidos en la Comunidad Valenciana ascienden para todo el 
período a 11.158.882€ de ayuda. 

El modelo de gestión de estos fondos, inicialmente propuesto y admitido, fue el de 
trasladar parte de las competencias de gestión a las diferentes CCAA, aprovechando 
para ello el marco existente de los convenios de la E4 y del PER. No obstante, a pesar 
de haber remitido a dichas CCAA un borrador de convenio para su firma, tan sólo 
Andalucía y Extremadura lo han suscrito. Llegando alguna CCAA incluso a renunciar a 
dichos fondos. 

La problemática detectada (que está expuesta en su apartado correspondiente) dio  
lugar a que surgiera la posibilidad de aplicar los fondos a un JESSICA, planteándose 
como una alternativa idónea para dar solución a medio plazo al reseñado riesgo de 
pérdida de aquéllos. 

Un JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) es una 
iniciativa desarrollada por la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) que permite a los Estados miembros utilizar los Fondos Estructurales para 
realizar inversiones reembolsables en proyectos inscritos dentro de un plan integrado 
de desarrollo urbano sostenible. 

En concreto, se trata de un fondo de cartera gestionado por el BEI al que el país 
miembro aporta los fondos FEDER más el importe correspondiente a la cofinanciación 
nacional; de tal forma que con esa dotación se financian proyectos de eficiencia 
energética y energías renovables. 

Después de las diferentes reuniones BEI-IDAE para analizar la posible constitución de 
un JESSICA que permita aplicar el FEDER 2007-2013 en proyectos de energía 
renovable y de eficiencia energética, el IDAE lo ha evaluado internamente como la 
solución idónea para la aplicación de dichos fondos ante la inoperancia del modelo 
diseñado inicialmente. 

Así, el Consejo de Administración del IDAE, de fecha 25 de noviembre de 2010, aprobó 
este modelo de actuación, con un reconocimiento expreso por parte del Consejo al 
mismo, conscientes de las dificultades de gestión y aplicación que suponen los fondos 
FEDER. 

Las ventajas que este modelo de actuación presenta pueden resumirse en: 

1) Se consigue disponer de un mayor plazo para la aplicación (31.12.15) de los fondos 
FEDER, evitando el riesgo existente, ya en la actualidad, de la pérdida parcial de los 
mismos. 

2) Se facilita los requerimientos de gestión, control e información que hasta la fecha 
recaían en el IDAE y en las CCAA. 

3) Se soluciona la problemática derivada de la disposición de fondos que las CCAA 
debían de tener para anticipar el importe correspondiente a la dotación FEDER, no 
recuperable hasta la certificación definitiva de los proyectos. 
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4) Al sustituirse la figura de ayudas a fondo perdido por el de financiación con retorno, 
se produce un empleo más eficiente de los recursos públicos en la medida de que los 
retornos de la financiación podrán ser aplicados de nuevo en  aquellas CCAA de los que 
procedan. 

5) Se habilitan líneas de financiación a proyectos de energía, dando así solución a una 
de las principales demandas que, dada la situación financiera actual, las empresas 
están efectuando. 

El fondo JESSICA no dispone de personalidad jurídica y se constituye mediante el 
establecimiento de un convenio de colaboración entre el IDAE y el BEI. Existirá la 
figura de un Consejo de Inversiones, formado por personas designadas por el IDAE y 
por las CCAA, con presencia del BEI en calidad de observador. Este Consejo diseñará la 
estrategia de inversión (tipologías de proyectos elegibles), los modelos de financiación 
de proyectos (préstamos, capital-riesgo, equity, préstamos participativos, etc.) y 
seleccionará la entidad, o entidades financieras, a través de las que se pondrán estos 
recursos a disposición de los inversores. 

La dotación del JESSICA sería anticipada por el IDAE, recuperando la parte FEDER en 
un plazo de 2-3 meses y la cofinanciación nacional a partir de las dotaciones anuales 
efectuadas a las CCAA en el marco de la Estrategia de Eficiencia Energética y del Plan 
de Energías Renovables, en un plazo de 4 años. 

Las actuaciones que está llevando a cabo el IDAE para progresar en la constitución del 
JESSICA son: 

1) Reunión con las CCAA de Andalucía y Extremadura, únicas que han firmado 
convenios con el IDAE de acuerdo al modelo inicialmente planteado. A 
Andalucía, se le expuso directamente en la reseñada reunión del 13 de diciembre y se 
está pendiente de concertar fecha de reunión. Con Extremadura ya se ha mantenido 
una reunión el pasado 20 de enero. 

2) Se está revisando por parte de la Asesoría Jurídica del IDAE el documento de  
acuerdo a firmar BEI-IDAE. 

Con todo ello, se sigue trabajando con el objetivo de poder firmar el documento de 
colaboración con el BEI durante el mes de febrero. 

Tema prioritario 4.41: Energías renovables: biomasa 

Los organismos que participan en este tema son: 

• Generalitat  
• Instituto para la diversificación y ahorro de la energía (IDAE) 

CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE. AGENCIA VALENCIANA 
DE LA ENERGIA. 

04.41.01:AVEN-XXX/Programa de Energías renovables: biomasa 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

La actuación se enmarca en el Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010.  


A través de la concesión de ayudas se pretende impulsar la utilización de recursos 

energéticos autóctonos, aprovechando la energía procedente de los residuos de
 
biomasa. La Orden que regula las operaciones certificadas hasta la fecha es la Orden
 
de 26 de mayo de 2008, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, sobre
 
concesión de ayudas de la Agencia Valenciana de la Energía, en materia de energías 

renovables, para el ejercicio 2008 (DOCV núm. 5780, de 09/06/2008). 


La selección de las operaciones responde a criterios objetivos relacionados 

directamente con parámetros energéticos, medioambientales y económicos que se
 
recogen de forma detallada en la correspondiente convocatoria, acuerdos o convenios,
 
según cada tipología concreta de las diferentes áreas que forman parte del Plan de
 
Energías Renovables 2005-2010.
 

Los criterios básicos de selección de las actuaciones son:
 
Programa de Energías Renovables: Inversiones en instalaciones de energías
 
renovables que permitan el suministro autosuficiente a toda la comunidad. 


La ejecución de estas actuaciones podrá realizarse de forma cogestionada entre la 
Administración General del Estado, a través del IDAE, y la Comunidad Autónoma. El 
instrumento de cogestión es el convenio de colaboración suscrito entre ambas partes 
en el que se definen los marcos de actuación: elegibilidad, tipologías, costes de 
referencia e intensidad de ayudas. En este caso es la Comunidad Autónoma la que, por 
medio de órdenes de convocatoria de la Consejería competente, concede las ayudas. 

Para la selección de los beneficiarios últimos los criterios básicos son: 

Programa de Energías Renovables 
Inversiones en instalaciones de energías renovables que permiten el suministro 
autosuficiente a toda la comunidad. 

¾ Biomasa: Equipos para el aprovechamiento de residuos forestales, agrícolas, 
industriales y utilización de biogás 

La selección de los proyectos se hace a través de convocatorias públicas, de acuerdo 
con el régimen de “mínimis” y responde a criterios objetivos relacionados directamente 
con parámetros energéticos, tales como: potencias, ahorros, energía producida, etc., 
atendiendo a la valoración de la calidad y características del proyecto, su viabilidad 
económico-financiera, características del proponente, así como a la adecuación del 
proyecto a las líneas de política energética de la Generalitat Valenciana. 

Los beneficiarios que pueden acogerse a estas ayudas son las empresas, particulares, 
entidades públicas e instituciones sin ánimo de lucro. Existe una evaluación previa de 
los expedientes para determinar si cumplen las condiciones expuestas en la Orden de 
Ayudas, y después se procede a una baremación técnica de los proyectos, que 
determina la cantidad de ayuda que se propone a cada beneficiario en función de unos 
criterios de reparto que dependen del presupuesto asignado en cada convocatoria. 
Son actuaciones dirigidas a incrementar la participación de las energías renovables en 
el contexto energético de la Comunidad Valenciana, lo que conlleva a un mayor grado 
de autoabastecimiento energético contribuyendo claramente a la protección y mejora 
del medio ambiente, siendo coherentes con los objetivos del desarrollo sostenible, 
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ayudando a reducir los efectos contaminantes derivados de consumos elevados e 
ineficientes de energía. 

En tal sentido, los objetivos a desarrollar son los siguientes:  

-Aumentar la capacidad de generación eléctrica mediante energías renovables. 

-Garantizar que los ciudadanos dispongan de la energía necesaria en las mejores 

condiciones tanto en las ciudades como en las zonas rurales.
 
-Conseguir que el 12% de la energía primaria provenga de fuentes de energía
 
renovables. 

-Incrementar la participación de las energías renovables en el balance energético de la 

Comunidad Valenciana con la utilización de recursos energéticos locales.
 

Por lo tanto son proyectos que contribuyen a la consecución de los objetivos previstos 
en el Plan nacional de Energías Renovables (2005-2010) aprobado por el Consejo de 
Ministros el 26 de agosto de 2005 y que están en consonancia con los objetivos de la 
propia  Unión Europea en materia de sustitución de fuentes de energía no renovables 
por energías procedentes de fuentes renovables, incrementando el porcentaje de 
participación de las energías renovables en el balance global de energía primaria. 

Las actuaciones realizadas consisten en  instalaciones encaminadas a poder utilizar los 
residuos de la biomasa para el aprovechamiento de la energía. La mayor parte de los 
proyectos suelen ser calderas, pero también hay alguna instalación para la utilización 
del biogas procedente de los residuos ganaderos, jardinería y agroalimentarios, así 
como instalaciones mixtas de energía solar térmica y biomasa. 

Destaca el proyecto de producción de electricidad a partir del biogas producido por la 
digestión anaerobia de residuos ganaderos y agroalimentarios. 

No se han certificado todavía al PO FEDER de la CV 2007-2013 los proyectos 
correspondientes a la convocatoria de ayudas de los años 2009 y 2010. Por lo tanto los 
indicadores hasta la fecha corresponden sólo a proyectos de la convocatoria de ayudas 
del 2008. Cuando se incorporen los proyectos de las convocatorias de los años 2009 y 
2009, los resultados superarán a los objetivos fijados inicialmente para el año 2010. 

La diferencia se debe a que se ha considerado oportuno ampliar el abanico de 
instalaciones con posibilidad de ser apoyadas, dando entrada a pequeñas instalaciones 
de biomasa con el objeto de aprovechar mejor el potencial que la biomasa tiene 
previsto en el Plan de Energías Renovables (2005-2010). 

En lo referente al cumplimiento de la normativa medioambiental, en las órdenes de 
ayuda se recoge la necesidad de indicar si el proyecto está sujeto a Declaración de 
Impacto Ambiental, de acuerdo a la legislación vigente. El Director de la Agencia  
Valenciana de la Energía firma el correspondiente documento justificativo de la no 
necesidad de Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos conforme a la 
legislación aplicable y se remiten a la Autoridad Ambiental de la Generalitat 
Valenciana, responsable del seguimiento de la Red Natura 2000, las Fichas Técnicas 
correspondientes a los distintos programas de ayudas, y posteriormente se recibe de la 
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda las correspondientes 
Declaraciones de la Autoridad Responsable del seguimiento de la Red Natura 2000. 
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IDAE. INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA 

La explicación de la problemática y dificultades en la ejecución y las soluciones que se 
plantean para solventarla es la misma que se ha expuesto en el tema 04.40. 

Tema prioritario 4.42: Energías renovables: hidroeléctrica, geotérmica y otras 

El organismo que participa en este tema es:  

CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE. AGENCIA VALENCIANA 
DE LA ENERGIA. 

04.42.01:AVEN-XXX/Programa Energías renovables: Otros 

La actuación se enmarca en el Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010.  

A través de la concesión de ayudas se pretende impulsar la utilización de recursos 
energéticos autóctonos, aprovechando la energía acumulada en el terreno. La Orden 
que regula las operaciones certificadas hasta la fecha es la Orden de 26 de mayo de 
2008, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, sobre concesión de ayudas de 
la Agencia Valenciana de la Energía, en materia de energías renovables, para el 
ejercicio 2008 (DOCV núm. 5780, de 09/06/2008). 

La selección de las operaciones responde a criterios objetivos relacionados 
directamente con parámetros energéticos, medioambientales y económicos que se 
recogen de forma detallada en la correspondiente convocatoria, acuerdos o convenios, 
según cada tipología concreta de las diferentes áreas que forman parte del Plan de 
Energías Renovables 2005-2010. 

Los criterios básicos de selección de las actuaciones son: 

Programa de Energías Renovables: Inversiones en instalaciones de energías 
renovables que permitan el suministro autosuficiente a toda la comunidad. 

La ejecución de estas actuaciones puede realizarse de forma cogestionada entre la 
Administración General del Estado, a través del IDAE, y la Comunidad Autónoma. El 
instrumento de cogestión es el convenio de colaboración suscrito entre ambas partes 
en el que se definen los marcos de actuación: elegibilidad, tipologías, costes de 
referencia e intensidad de ayudas. En este caso es la Comunidad Autónoma la que, por 
medio de órdenes de convocatoria de la Consejería competente, concede las ayudas. 

Para la selección de los beneficiarios últimos los criterios básicos son: 

Programa de Energías Renovables 

Inversiones en instalaciones de energías renovables que permitan el suministro 
autosuficiente a toda la comunidad. 
¾ Minihidráulica: minicentrales correspondientes a nuevas concesiones o 
rehabilitación 
¾ Geotermica: producción de energía térmica (calor/frio) para climatización 
utilizando bombas de calor que aprovechan la energía solar almacenada de forma 
natural en el terreno. 
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La selección de los proyectos se hace a través de convocatorias públicas, de acuerdo
 
con el régimen de “mínimis” y responde a criterios objetivos relacionados directamente
 
con parámetros energéticos, tales como: potencias, ahorros, energía producida, etc., 

atendiendo a la valoración de la calidad y características del proyecto, su viabilidad
 
económico-financiera, características del proponente, así como a la adecuación del
 
proyecto a las líneas de política energética de la Generalitat Valenciana. 


Los beneficiarios que pueden acogerse a estas ayudas son las empresas, particulares, 

entidades públicas e instituciones sin ánimo de lucro. Existe una evaluación previa de 

los expedientes para determinar si cumplen las condiciones expuestas en la Orden de
 
Ayudas, y después se procede a una baremación técnica de los proyectos, que
 
determinará la cantidad de ayuda que se propone a cada beneficiario en función de
 
unos criterios de reparto que dependen del presupuesto asignado en cada convocatoria
 

Son actuaciones dirigidas a incrementar la participación de las energías renovables en 

el contexto energético de la Comunidad Valenciana, lo que conlleva a un mayor grado 

de autoabastecimiento energético contribuyendo claramente a la protección y mejora
 
del medio ambiente, siendo coherentes con los objetivos del desarrollo sostenible, 

ayudando a reducir los efectos contaminantes derivados de consumos elevados e 

ineficientes de energía.
 

En tal sentido, los objetivos a desarrollar son los siguientes:  

-Aumentar la capacidad de generación eléctrica mediante energías renovables. 

-Garantizar que los ciudadanos dispongan de la energía necesaria en las mejores 

condiciones tanto en las ciudades como en las zonas rurales.
 
-Conseguir que el 12% de la energía primaria provenga de fuentes de energía
 
renovables. 

-Incrementar la participación de las energías renovables en el balance energético de la 

Comunidad Valenciana con la utilización de recursos energéticos locales.
 

Por lo tanto son proyectos que contribuyen a la consecución de los objetivos previstos 

en el Plan nacional de Energías Renovables (2005-2010) aprobado por el Consejo de 

Ministros el 26 de agosto de 2005 y que están en consonancia con los objetivos de la 

propia  Unión Europea en materia de sustitución de fuentes de energía no renovables
 
por energías procedentes de fuentes renovables, incrementando el porcentaje de
 
participación de las energías renovables en el balance global de energía primaria. 


Son instalaciones encaminadas a poder utilizar el calor acumulado en el terreno, con el
 
objeto de incrementar el rendimiento de los equipos denominados bomba de calor,
 
para la climatización geotérmica de los locales. Otro tipo de proyectos incluidos en este
 
epígrafe es el de instalaciones que aprovechan la energía acumulada en los saltos de
 
agua para conseguir la generación de electricidad. 


Un proyecto interesante por su novedad en la Comunidad Valenciana es el de la 

climatización de un hotel en Altea mediante bomba de calor geotérmica. Otro proyecto
 
interesante es el aprovechamiento de los desniveles en las tuberías de suministro de
 
agua potable a la ciudad de Elche, para producción de electricidad.
 
No se han certificado todavía a FEDER los proyectos correspondientes a la convocatoria
 
de ayudas de los años 2009 y 2010. Por lo tanto los indicadores hasta la fecha 

corresponden sólo a proyectos de la convocatoria de ayudas del 2008. Cuando se
 
incorporen los proyectos de las convocatorias de los años 2009 y 2009, los resultados
 
se aproximarán a los objetivos fijados inicialmente para el año 2010.
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En lo referente al cumplimiento de la normativa medioambiental, en las órdenes de 
ayuda se recoge la necesidad de indicar si el proyecto está sujeto a Declaración de 
Impacto Ambiental, de acuerdo a la legislación vigente. El Director de la Agencia  
Valenciana de la Energía firma el correspondiente documento justificativo de la no 
necesidad de Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos conforme a la 
legislación aplicable y se remiten a la Autoridad Ambiental de la Generalitat 
Valenciana, responsable del seguimiento de la Red Natura 2000, las Fichas Técnicas 
correspondientes a los distintos programas de ayudas, y posteriormente se recibe de la 
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda las correspondientes 
Declaraciones de la Autoridad Responsable del seguimiento de la Red Natura 2000. 

Tema prioritario 4.43: Ahorro y eficiencia energética 

El organismo que participa en este tema es:  

CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE. AGENCIA VALENCIANA 
DE LA ENERGIA. 

04.43.01: Ahorro y eficiencia energética. 

La actuación se enmarca en el Plan Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
Energética 2008-2012. 

A través de la concesión de ayudas, se pretende impulsar la mejora de la eficiencia 
energética de las instalaciones de la Comunidad Valenciana con el objeto de seguir 
disminuyendo la intensidad energética en los procesos industriales de nuestra 
Comunidad. La Orden que regula las operaciones certificadas hasta la fecha es la 
Orden de 16 de junio de 2008, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, 
sobre concesión de ayudas de la Agencia Valenciana de la Energía, en materia de 
mejora de la eficiencia energética y fomento de la investigación energética, para el 
ejercicio 2008 (DOCV núm. 5793, de 26/06/2008). 

La selección de las operaciones responde a criterios objetivos relacionados 
directamente con parámetros energéticos, medioambientales y económicos que se 
recogen de forma detallada en la correspondiente convocatoria, acuerdos o convenios, 
según cada tipología concreta de las diferentes áreas que forman parte del el Plan de 
Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2012. 

Los criterios básicos de selección de las actuaciones son:
 
Programa de Ahorro y Eficiencia Energética: inversiones para el ahorro energético e
 
inversiones para la producción combinada de electricidad y calor, contribuyendo a la
 
mejora del medio ambiente.
 

La ejecución de estas actuaciones puede realizarse de forma cogestionada entre la 
Administración General del Estado, a través del IDAE, y la Comunidad Autónoma. El 
instrumento de cogestión es el convenio de colaboración suscrito entre ambas partes 
en el que se definen los marcos de actuación: elegibilidad, tipologías, costes de 
referencia e intensidad de ayudas. En este caso es la Comunidad Autónoma la que, por 
medio de órdenes de convocatoria de la Consejería competente, concede las ayudas. 

Para la selección de los beneficiarios últimos los criterios son: 
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Programa de Ahorro y Eficiencia Energética 

¾ Inversiones para el ahorro energético y las inversiones para la producción 
combinada de electricidad y calor, contribuyendo a la mejora del el medio 
ambiente. 

¾ Proyectos empresariales dirigidos a mejorar la eficiencia energética de las 
instalaciones. 

¾ Proyectos que supongan la incorporación de nuevas tecnologías, cogeneración. 
¾ Proyectos que impliquen la diversificación energética de las instalaciones, 

sustitución de productos petrolíferos por gas natural o utilización energética de 
subproductos industriales 

La selección de los proyectos se hace a través de convocatorias públicas, de acuerdo 

con el régimen de “mínimis” y responde a criterios objetivos relacionados directamente 

con parámetros energéticos, tales como: potencias, ahorros, energía producida, etc., 

atendiendo a la valoración de la calidad y características del proyecto, su viabilidad 

económico-financiera, características del proponente, así como a la adecuación del
 
proyecto a las líneas de política energética de la Generalitat Valenciana. 


Los beneficiarios que pueden acogerse a estas ayudas son las empresas, particulares, 

entidades públicas e instituciones sin ánimo de lucro. Existe una evaluación previa de 

los expedientes para determinar si cumplen las condiciones expuestas en la Orden de
 
Ayudas, y después se procede a una baremación técnica de los proyectos, que
 
determinará la cantidad de ayuda que se propone a cada beneficiario en función de
 
unos criterios de reparto que dependen del presupuesto asignado en cada 

convocatoria. 


Son actuaciones dirigidas a incrementar el ahorro y la diversificación hacia fuentes de
 
energía menos contaminantes y que conlleven a un mayor grado eficiencia energética, 

contribuyendo claramente a la protección y mejora del medio ambiente, siendo
 
coherentes con los objetivos del desarrollo sostenible, ayudando a reducir los efectos
 
contaminantes derivados de consumos elevados e ineficientes de energía. 


En tal sentido, los objetivos a desarrollar son los siguientes:  

-Garantizar que los ciudadanos dispongan de la energía necesaria en las mejores 

condiciones.
 
-Ampliar el número de usuarios del gas natural, aprovechando la extensión de los
 
ramales de gas de nuestra Comunidad. 

-Aumentar la eficiencia energética de los distintos sectores económicos mediante un
 
uso más racional de la energía.
 
-Disminución de la intensidad energética en las instalaciones de la Comunidad con el 

objeto de mejorar su competitividad. 


Son proyectos que contribuyen a la consecución de los objetivos previstos en el Plan
 
de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2012 y que están en 

consonancia con los objetivos de la propia  Unión Europea en materia de ahorro 

energético.
 

Son proyectos dirigidos a la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones,
 
tales como cambio de equipos, utilización de tecnologías de alta eficiencia, con el
 
objeto de reducir el consumo energético y las emisiones de CO2. También se incluyen
 
las instalaciones de cogeneración de alta eficiencia, así como proyectos de cambio de 
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combustible convencional por gas natural, lo que permite incrementar la eficiencia 
energética y medioambiental de las instalaciones. 

Merece la pena destacar aquellas inversiones dirigidas a la implantación de 
instalaciones de cogeneración de alta eficiencia, tanto por su elevada inversión como 
desde el punto de vista energético, pues permite optimizar al máximo el poder 
calorífico de los combustibles. También aquellas inversiones dirigidas a la implantación 
de instalaciones de cogeneración de alta eficiencia, tanto por su elevada inversión 
como desde el punto de vista energético, pues permite optimizar al máximo el poder 
calorífico de los combustibles. 

No se han certificado todavía a FEDER los proyectos correspondientes a la convocatoria 
de ayudas de los años 2009 y 2010. Por lo tanto los indicadores hasta la fecha 
corresponden sólo a proyectos de la convocatoria de ayudas del 2008. Cuando se 
incorporen los proyectos de las convocatorias de los años 2009 y 2009, los resultados 
rebasarán los objetivos fijados inicialmente para el año 2010, ya que existe una 
sensibilidad creciente por la eficiencia energética, debido en gran parte al fuerte 
incremento de los precios de los combustibles. 

En lo referente al cumplimiento de la normativa medioambiental, en las órdenes de 
ayuda se recoge la necesidad de indicar si el proyecto está sujeto a Declaración de 
Impacto Ambiental, de acuerdo a la legislación vigente. El Director de la Agencia  
Valenciana de la Energía firma el correspondiente documento justificativo de la no 
necesidad de Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos conforme a la 
legislación aplicable y se remiten a la Autoridad Ambiental de la Generalitat 
Valenciana, responsable del seguimiento de la Red Natura 2000, las Fichas Técnicas 
correspondientes a los distintos programas de ayudas, y posteriormente se recibe de la 
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda las correspondientes 
Declaraciones de la Autoridad Responsable del seguimiento de la Red Natura 2000. 

Tema prioritario 4.52: Fomento transporte urbano limpio 

El organismo que participa en este tema es:  

CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE. AGENCIA VALENCIANA 
DE LA ENERGIA. 

04.52.01:AVEN-XXX/Programa de Fomento e uso de combustibles menos 
contaminantes 

La actuación se enmarca en el Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010.  

A través de la concesión de ayudas se pretende Impulsar el consumo de combustibles 
menos contaminantes en el sector del transporte. La Orden que regula las operaciones 
certificadas hasta la fecha es la Orden de 7 de julio de 2008, de la Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte, sobre concesión de ayudas de la Agencia Valenciana de 
la Energía, en materia de fomento de los biocarburantes en al Comunitat Valenciana, 
para el ejercicio 2008 (DOCV núm. 5811, de 22/07/2008). 

La selección de las operaciones responde a criterios objetivos relacionados 
directamente con parámetros energéticos, medioambientales y económicos que se 
recoge de forma detallada en las correspondientes convocatorias, acuerdos o 
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convenios, según cada tipología concreta de las diferentes áreas que forman parte del 
Plan de Energías Renovables. 

Los criterios básicos de selección de las actuaciones son: 

Programa de Fomento del uso de combustibles menos contaminantes en el transporte: 
inversiones en instalaciones de energías renovables que permitan el suministro de 
biocombustibles en toda la comunidad e inversiones en activos para el desarrollo de 
infraestructuras de abastecimiento de los mismos. 

La ejecución de estas actuaciones puede realizarse de forma cogestionada entre la 
Administración General del Estado, a través del IDAE, y la Comunidad Autónoma. El 
instrumento de cogestión es el convenio de colaboración suscrito entre ambas partes, 
en el que se definen los marcos de actuación: elegibilidad, tipologías, costes de 
referencia e intensidad de ayudas. En este caso es la Comunidad Autónoma la que, por 
medio de órdenes de convocatoria de la Consejería competente en la materia, concede 
las ayudas. 

El criterio de selección de operaciones adoptado es el de seleccionar todos los 
proyectos presentados a la convocatoria de ayudas y que finalmente se aprueban y se 
ejecutan de acuerdo con las especificaciones de la Orden de ayudas. Se desestiman los 
proyectos que no cumplen con los requisitos planteados en dicha Orden.  Son 
operaciones o proyectos que se adaptan plenamente a los objetivos prioritarios en 
materia de energía que se definen para el Programa Operativo de la Comunidad 
Valenciana. 

Para la selección de los beneficiarios últimos los criterios básicos son: 

Programa de Fomento del uso de combustibles menos contaminantes en el transporte: 
inversiones a favor de energías renovables, inversiones en instalaciones de energías 
renovables que permitan el suministro autosuficiente a toda la comunidad e 
inversiones en activos para el desarrollo de infraestructuras de abastecimiento 
biocombustibles. 

¾ Apoyo para el desarrollo de la infraestructura de abastecimiento de biocombustibles 
en la Comunidad Valenciana para poder atender a la previsible demanda que se va 
a producir en los próximos años. 

¾ Incentivar la creación de una red de puntos de suministro de biocombustiblesl, con 
la participación de las gasolineras. 

¾ Incentivar la implantación de combustibles menos contaminantes en las flotas de 
transporte, creando la infraestructura adecuada para el suministro del combustible 
(gas natural y biocombustibles). 

La selección de los proyectos se hace a través de convocatorias públicas, de acuerdo 
con el régimen de “mínimis” y responde a criterios objetivos relacionados directamente 
con parámetros energéticos, tales como: potencias, ahorros, energía producida, etc., 
atendiendo a la valoración de la calidad y características del proyecto, su viabilidad 
económico-financiera, características del proponente, así como a la adecuación del 
proyecto a las líneas de política energética de la Generalitat Valenciana. 

Los beneficiarios que pueden acogerse a estas ayudas son las empresas,  entidades 
públicas e instituciones sin ánimo de lucro. Existe una evaluación previa de los 
expedientes para determinar si cumplen las condiciones expuestas en la Orden de 
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Ayudas, y después se procede a una baremación técnica de los proyectos, que
 
determinará la cantidad de ayuda que se propone a cada beneficiario en función de
 
unos criterios de reparto que dependen del presupuesto asignado en cada 

convocatoria. 


Son actuaciones dirigidas a incrementar la diversificación del consumo de 

combustibles, potenciando los biocombustibles y contribuyendo claramente a la
 
protección y mejora del medio ambiente, siendo coherentes con los objetivos del 

desarrollo sostenible, ayudando a reducir los efectos contaminantes derivados de 

consumos elevados e ineficientes de energía.
 

En tal sentido, los objetivos a desarrollar son los siguientes:  

-Extender las redes de suministros y garantizar la distribución de combustibles menos 

contaminantes.
 
-Conseguir que el 12% de la energía primaria provenga de fuentes de energía
 
renovables. 

-Incrementar la participación de las energías renovables en el balance  energético de la
 
Comunidad Valenciana.
 

Son proyectos que contribuyen a la consecución de los objetivos previstos en el Plan
 
de Energías Renovables (2005-2010) aprobado por el Consejo de Ministros el 26 de
 
agosto de 2005 y que están en consonancia con los objetivos de la propia  Unión 

Europea en materia de sustitución de fuentes de energía no renovables por energías
 
procedentes de fuentes renovables, incrementando el porcentaje de participación de
 
las energías renovables en el balance global de energía primaria para alcanzar el 12,1 

%. 


Son instalaciones encaminadas a la adaptación o instalación de surtidores en 

estaciones de servicio, para abastecimiento de flotas con mezclas de biodiesel o
 
bioetanol para su consumo en el sector del transporte. Así mismo, se han instalado 

pequeñas plantas para la producción de biodiesel a partir de aceites vegetales usados. 


El número de proyectos es menor de lo que se había previsto inicialmente debido
 
principalmente a la falta de garantías por parte de los fabricantes de vehículos, por los
 
posibles defectos que puedan causar en los motores la utilización de este tipo de
 
biocombustible.
 

En su conjunto ha permitido crear una red de suministro de biodiesel y bioetanol en la 

mayor parte del territorio de la Comunidad.
 

3.4.2. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 

CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE 

04.17.01 CIT-DGT/Remodelación red arterial ferroviaria Ciudad de Valencia. 

El principal problema ha sido el retraso de la firma de convenio, que se suscribió con 
fecha 26 de enero de 2011, debido al calendario de los trámites administrativos del 
procedimiento, tanto por parte de la Generalitat como de la Sociedad Valencia Parque 
Central Alta Velocidad 2003, SA 
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ENTE PÚBLICO DE PUERTOS DEL ESTADO 

Instalaciones para servicios de inspección en el Puerto de Alicante. 

Con respecto a la ejecución de la operación cabe señalar que durante la ejecución de la 
misma acaecieron las siguientes situaciones: 

Adecuación del sistema de cimentación mediante pilotaje debido la aparición de un 
antiguo colector enterrado de pluviales bajo una de las crujías del Edificio Soivre. La 
existencia del colector no fue detectada en la realización del Estudio Geotécnico así 
como tampoco la existencia de grandes bolos en el terreno.  

Con la aparición imprevista del antiguo colector de pluviales bajo el Edificio de 
Servicios ha sido necesario desplazar la línea de pilotes bajo la crujía de pilares 
afectada sin desplazar ésta última. Ello produce una excentricidad entre ambos 
sistemas estructurales que se ha resuelto con encepados “en ménsula” y con un 
empotramiento más profundo de los pilotes afectados. 

El empotramiento mencionado, unido a la presencia de bolos de gran tamaño en el 
resto de la cimentación de los dos edificios, ha hecho necesario el frecuente empleo de 
punta de widia en el proceso de perforación para la ejecución del pilotaje. 

Los problemas sufridos en esta obra en el Puerto de Castellón han sido de tres tipos: 

•	 El debido a la nidificación de aves clasificadas como vulnerables, y que tuvo como 
consecuencia la paralización de los trabajos, autorizando para ello una prórroga. 

•	 El problema sufrido como consecuencia de los temporales del invierno tan riguroso 
que se dio en el levante español, la medida adoptada fue la de compatibilizar al 
máximo el trabajo de dragado en aguas abrigadas con la explotación del puerto, lo 
que permitió que la demora no fuera mayor. 

•	 El tercer problema apareció una vez vencidos los anteriores, al encontrarse una roca 
con mayor dureza de la prevista cuando se pudo dragar en aguas abiertas. La 
medida  tomada fue  disponer in situ de  mayor material de repuesto del cabezal 
cortante de la draga, para reducir al máximo la demora. 

IDAE 

La problemática detectada se puede resumir en dos aspectos: 

1) La dificultad de disposición de fondos por parte de las CCAA para anticipar los 
fondos de las ayudas en las que serían aplicados los dineros del FEDER hasta su 
recuperación una vez certificados los proyectos. 

2) La compleja gestión que estos fondos requieren y la consiguiente falta de medios 
por parte de las CCAA. 
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Esta situación supone un alto riesgo de que se produzca la pérdida parcial de los 
fondos FEDER ante su no aplicación en el marco temporal del llamado n+2 (en los dos 
ejercicios siguientes al de la anualidad correspondiente). 

Esta situación supone en la actualidad no sólo no haber efectuado ninguna aplicación 
de los fondos FEDER, sino que ni siquiera se ha realizado proyecto alguno y, 
lógicamente, tampoco se han producido certificaciones de gasto. 

Por todo esto, surgió la posibilidad de aplicar los fondos a un JESSICA, planteándose 
como una alternativa idónea para dar solución a medio plazo al reseñado riesgo de 
pérdida de aquéllos, tal como se ha comentado con anterioridad. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

3.5.  EJE 5: DESARROLLO SOSTENIBLE LOCAL Y URBANO 

3.5.1. Logro de objetivos y análisis de los avances 

Tema prioritario 5.57: “Otras ayudas para mejora los servicios turísticos” 

Los organismos intermedios que participan en este Eje son: 

• Generalitat 
• TURESPAÑA. Instituto de Turismo de España (MITYC)  

GENERALITAT 

CONSELLERIA DE TURISMO 

05.57.01. TUR-AVT/Acciones de creación, adecuación y mejora de servicios 
turísticos. 

Los criterios de selección de operaciones se enmarcan en la idea de mantener y mejorar 

una infraestructura turística de litoral y recursos de interior adecuada a una demanda, 

principalmente europea, cada día más exigente en materia de descanso y ocio. Se
 
plantea el desarrollo y fomento de nuevas actividades asociadas al turismo que sean
 
reclamo para potenciales turistas aparte de afianzar el mercado en el que tenemos una 

posición preferente. Las actuaciones se adaptan perfectamente a los criterios de
 
selección de operaciones del POCV en cuanto a que su finalidad es potenciar un recurso
 
implantado y de gran importancia en la generación de riqueza como es el uso de unas
 
playas accesibles y atractivas turísticamente hablando, además de fomentar un turismo
 
diferente impulsando el disfrute de los espacios de interior, no tan conocidos por la
 
mayoría del público objetivo. 


Los objetivos son los siguientes: 


-La  mejora y el mantenimiento de la infraestructura turística instalada en playas y 

municipios, con el objetivo de mantener una adecuada prestación de servicios e imagen
 
de la CV a visitantes y turistas. 

-La mejora de la calidad de los servicios y de las infraestructuras de los espacios de uso
 
turístico de los municipios catalogados como Municipio Turístico de la Comunitat 

Valenciana. 

-Las mejoras en la adecuación de la infraestructura turística en pequeños municipios de
 
interior. 

-El desarrollo de  acciones en aquellos municipios considerados por su interés turístico,
 
posibles objetivos de dinamización.
 

Para la consecución de estos objetivos se realizaron adquisiciones para la mejora y el
 
mantenimiento de las playas, tanto para la infraestructura lúdica (juegos infantiles y 

juveniles, biosaludables, deportivos, etc.), e higiénica (lavapiés y estaciones de bombeo
 
con agua de mar tratada), garantizando la funcionalidad y seguridad de dichas
 
instalaciones. De igual forma se realizaron inversiones para la adecuación, mejora y 

ampliación de infraestructuras turísticas en varios municipios, creando nuevos
 
atractivos susceptibles de ser visitables por turistas. Además  se realizaron actuaciones
 
de mejora de de los espacios y servicios turísticos municipales.
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

En relación a los métodos de gestión utilizados y a los criterios para la selección de los 
beneficiarios últimos: 

1.En el caso de las acciones en el litoral, al tratarse de ejecución directa por parte de la 
Agencia Valenciana del Turismo los criterios mantenidos fueron dotar de una 
infraestructura turística lo más homogénea posible a lo largo de los kilómetros de playa 
que disfrutamos en esta Comunitat Valenciana. 
Se realizaron adquisiciones para la mejora y el mantenimiento de playas, tanto para la 
infraestructura lúdica (juegos infantiles y juveniles, biosaludables, deportivos, etc.), e 
higiénica (lavapiés y estaciones de bombeo con agua de mar tratada). 
Hay que destacar entre otras actuaciones la adquisición de pasarelas de diferentes 
tipologías (incluida las de 2,40 aptas para discapacitados), así como la creación de 
áreas de gran superficie (denominadas "sport platja") como producto novedoso y que 
reúne porterías, voleibol, basket y biosaludable delimitado por banderolas, 
contribuyendo a la des-estacionalización de la playa. 
Se realizaron inversiones para la adecuación, mejora y ampliación de infraestructuras 
turísticas en varios municipios, creando nuevos atractivos tales como una zona 
recreativa en Alcudia de Crespins y Montan. 
En el año 2010 se sigue dotando de pasarelas de madera rígida a las playas de la costa 
valenciana para mejorar el acceso al disfrute del turismo de sol y playa, además de la 
instalación de juegos biosaludables como reclamo y uso en cualquier temporada de las 
playas valencianas. 

2. En el caso de las actuaciones de "Pla Millor" el procedimiento de concesión de ayudas 
es vía la suscripción de convenios, previsto el la propia Ley de Turismo. 

En acciones relacionadas con el "Pla Millor" según lo previsto en los artículos 13 y 15 en
 
el Decreto 71/2000, de 22 de mayo del Gobierno Valenciano, se establecen las líneas
 
de actuación a cumplir por los proyectos a cofinanciar. Así, los proyectos que a través
 
del "Pla Millor" de la Agencia Valenciana de Turismo, pretendan obtener financiación
 
suscribiendo este tipo de convenio, deben ser acordes con las siguientes premisas:
 

a) La conservación de los recursos medioambientales. 

b) La recuperación de tradicionales factores culturales. 

c) La adecuación del producto turístico a las exigencias de la demanda a efectos de
 
hacerlo más competitivo y susceptible de ser comunicado como un producto de calidad. 

d) La viabilidad y evolución sostenible del sector turístico. 

e) La adecuación a las directrices establecidas por los planes y estrategias dictadas por
 
la Agencia Valenciana de Turismo, que afecten a los diferentes espacios turísticos de la
 
Comunidad Valenciana 


Se realizaron acciones en oficinas de turismo, y mejoras en los servicios de información 

turística, señalización de recursos turísticos, recuperación y puesta en valor de recursos
 
turísticos naturales y patrimoniales. Se mejoró la imagen de los espacios de uso
 
turístico municipales. 


3. En cuanto a las actuaciones en turismo de interior, los criterios de selección son los 
recogidos en la convocatoria anual de ayudas para la adecuación de recursos turísticos 
en pequeños municipios de interior (Resolución 29-Nov.-2006 DOCV nº 5415 de 27-12
06 y Resolución 10-enero-2008 DOCV nº 5681 de 16-01-08), y que se concretan en: 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

a) Grado de interés turístico del recurso. 

b) Existencia de oferta básica municipal de alojamiento y restauración.
 
c) Situación y evolución demográfica del municipio  

d) Naturaleza y alcance del proyecto.
 

Para los años 2007 y 2008: Resolución por la que se regulan y convocan las ayudas
 
para la adecuación de recursos turísticos en pequeños municipios de interior
 
(convocatoria específica para este Programa).
 

Para el año 2009: Resolución por la que se convocan las ayudas de la Agència 

Valenciana del Turisme dirigidas a las entidades locales de la Comunitat Valenciana, 

concretamente el Programa 5: Adecuación de recursos turísticos en pequeños 

municipios de interior (convocatoria general para entidades locales)
 

4. En lo referente a los Planes de Dinamización, mediante estudios por parte de la 
Administración central, la autonómica y local se definen los  municipios que necesitan 
un impulso especial de dinamización turística, y se procede a la firma de convenios 
entre las tres administraciones. 
Las acciones realizadas fueron las siguientes: 
CULLERA: 1-Señalización e Interpretación; 2-Plan de Movilidad y Accesibilidad del 
Destino;3-Optimización Turística Riu Xùquer;4-Rutas Ecoturísticas;5-Recuperación 
mercado de artesanía y revalorización turística Torres Vigía. 
REQUENA:1-Proyecto e instalación de Señalización Interpretativa;2-Adecuación Centro 
Interpretación Cuevas de la Villa;3-Musealización Torre del Homenaje;4-Creación 
Parque Fluvial. 
VILLENA: 1-Señalización Turística Integral.2-Creación de Centro de Recepción de 
Visitantes de la ciudad.3-Musealización Castillo de la Atalaya y acondicionamiento 
ambiental del itinerario.4-Rutas naturales de Villena. Señalización. 

CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDAY EMPLEO 

05.57.02 ECO-DLO/Desarrollo Local(Turismo) 

Estas actuaciones están reguladas por Orden de la Conselleria de Economía, Hacienda 
y Empleo de 17 de julio de 2008, publicada en el Diario Oficial de la Comunitat 
Valenciana de 28 de julio de 2008, así como por la Orden 13/2010 de 13 de abril, 
publicada en el Diario citado de 26 de abril del 2010. 

Ambas Órdenes regulan ayudas destinadas a Entidades Locales fundamentalmente, 
para realizar proyectos de Infraestructuras y Equipamientos de uso público para la 
promoción de turismo interior en municipios cuya población no exceda de 100.000 
habitantes, así como proyectos de Infraestructuras y Equipamientos colectivos 
destinados a actividades culturales y deportivas para municipios de interior de menos 
de 1.000 habitantes. 

Igualmente, ambas órdenes regulan también las ayudas expresadas más adelante en el 
eje 5, Tema Prioritario 58, Actuación 02, y que consisten en ayudas destinadas a 
proyectos de Infraestructuras y Equipamientos para actividades de recuperación y 
valorización de bienes inmuebles de patrimonio cultural valenciano declarados de 
interés cultural o inventariados no declarados de interés cultural. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

Los proyectos en cuestión y por término medio tienen un periodo de ejecución de al 
menos dos años, lo que unido a la revisión de dicho gasto de acuerdo a los criterios de 
la reglamentación comunitaria, ralentiza la certificación en el PO. 

Lo realizado hasta el momento ha sido: 

En la convocatoria del 2008, considerada conjuntamente con la que se ha citado en el 
tema prioritario 58, se presentaron  317 solicitudes, sobre las que la Comisión de 
Evaluación reunida el 24 de noviembre de 2009, aprobó finalmente 12 proyectos en su 
conjunto. Se espera poder certificar en este Tema Prioritario 57 en el año 2011, 2 
proyectos situados en Sax y Alfondeguilla (provincias de Alicante y Castellón, 
respectivamente). Se trata de la construcción de miradores, pasarelas, e 
infraestructuras de mejora de los recursos municipales. 

En la Convocatoria del 2010 citada, se presentaron 197 solicitudes, que fueron 
evaluados en el 2011.  

TURESPAÑA (INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA) 

Los Planes de Dinamización Turística son instrumentos financiados por los tres niveles 
de Administraciones Públicas, y están dirigidos a destinos turísticos emergentes (que 
se encuentran en fase de desarrollo turístico) con el objetivo de acelerar el crecimiento 
económico y asegurar la sostenibilidad de los recursos naturales del territorio. 

En marzo de 2005 el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio cambió las 
denominaciones de Plan de Excelencia Turística y Plan de Dinamización Producto 
Turístico, por la de Planes de Dinamización de Producto Turístico, que englobaba a las 
dos anteriores, con algunas modificaciones. 

Los Planes de Dinamización del Producto Turístico (PDPT) en sí mismos pretenden 
potenciar la promoción más que las infraestructuras y se enfocan más a los nuevos 
mercados que a los consolidados. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio los 
define como "herramienta de cofinanciación de las estrategias turísticas" que se 
desarrollan en cooperación con las distintas Administraciones Públicas con el objetivo 
de colaborar con las entidades locales y mejorar sus ofertas turísticas. Los primeros 
Planes de Dinamización de Producto Turístico se aprobaron en 2006 para su ejecución 
en 2007. 

De manera general, los objetivos que se plantean con el desarrollo de este tipo de 
actuaciones son los siguientes: 

•	 Ampliación y mejora de la información turística: señalización integral de la 
comarca; mapas turísticos artesanales en accesos a los municipios; señalización 
de paseos urbanos; centros, oficinas y puntos de información turística; material 
divulgativo (folletos-mapas turísticos, guías de paseos rurales…); aplicaciones 
para las TIC´s. 

•	 Puesta en valor de recursos de interés turístico. 

•	 Creación y mejora de Productos Turísticos: centros de interpretación y 
recepción; senderos y rutas; miradores; museos. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

•	 Adecuación de Espacios Urbanos de Interés Turístico: recuperación y 
acondicionamiento de zonas verdes, embellecimiento núcleos urbanos; mejora 
y restauración de patrimonio; iluminación monumental y urbana.  

•	 Formación, calidad y difusión: implantación del modelo de aproximación a la 
calidad turística; cursos de formación y sesiones informativas y de difusión.  

•	 Estudios de consultoría y direcciones de obra. 

Plan de Dinamización del producto turístico de SAGUNTO 

Con fecha 18 de septiembre de 2006 se firma el “Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Agencia Valenciana del Turismo, el 
Ayuntamiento de Sagunto y la Asociación de Empresarios Turísticos (ADETURSA), para 
el desarrollo de un “Plan de Dinamización del Producto Turístico de Sagunto” el cual se 
concreta en la realización de actuaciones con los siguientes objetivos: 

•	 Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino. 
•	 Mejora del medio urbano y natural del municipio de Sagunto. 
•	 Ampliación y mejora de los espacios de uso público. 
•	 Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria. 
•	 Puesta en valor de recursos turísticos. 
•	 Creación de nuevos productos. 
•	 Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una cultura de 

calidad. 

El proyecto es dirigido por una comisión de seguimiento formada por representantes 
de las administraciones intervinientes y del sector privado. 

El presupuesto comprometido en el convenio de colaboración es de 2.000.001 euros, 
que se financian conjuntamente por las tres Administraciones Públicas (local, 
autonómica y estatal). La duración del convenio es de tres años a partir de la fecha de 
su firma. 

Plan de Dinamización del producto turístico de VILLENA 

Con  fecha  18  de mayo de 2007 se firma el Convenio  de colaboración entre  el  
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consellería de Turismo-Agéncia 
Valenciana del Turisme, el M.I. Ayuntamiento de Villena y la Asociación Local de 
Empresarios de Hostelería de Villena  para el desarrollo de un “Plan de Dinamización 
de Producto Turístico en Villena (Alicante) el cual se concreta en la realización de 
actuaciones con los siguientes objetivos: 

•	 Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino. 
•	 Mejora del medio urbano y natural del municipio. 
•	 Ampliación y mejora de los espacios de uso público. 
•	 Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria. 
•	 Puesta en valor de recursos turísticos. 
•	 Creación de nuevos productos. 
•	 Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una cultura de 

calidad. 

El proyecto se dirige por una comisión de seguimiento formada por representantes de 
las administraciones intervinientes y del sector privado. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

El presupuesto comprometido en el convenio de colaboración es de 2.000.001 euros 
que se financian conjuntamente por las tres Administraciones Públicas (local, 
autonómica y estatal). La duración del convenio es de tres años a partir de la fecha de 
firma. 

Plan de Dinamización del producto turístico DE XÁTIVA 

Con fecha 25 de septiembre de 2006 se firma el “Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Agencia Valenciana del Turismo de la 
Comunidad Autónoma de Valencia, el Ayuntamiento de Xátiva y la Asociación de 
Empresarios Xátiva y La Costera (ADEXA), para el desarrollo de un “Plan de 
Dinamización del Producto Turístico en Xátiva” el cual se concreta en la realización de 
actuaciones con los siguientes objetivos: 

•	 Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino. 
•	 Mejora del medio urbano y natural del municipio. 
•	 Ampliación y mejora de los espacios de uso público. 
•	 Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria. 
•	 Puesta en valor de recursos turísticos. 
•	 Creación de nuevos productos. 
•	 Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una cultura de 

calidad. 

El proyecto se dirige por una Comisión de Seguimiento formada por representantes de 
las administraciones intervinientes y del sector privado. 

El presupuesto comprometido en el convenio de colaboración es de 1.800.000 euros 
que se financian conjuntamente por las tres Administraciones Públicas (local, 
autonómica y estatal). La duración del convenio es de tres años a partir de la fecha de 
firma. 

Plan de Dinamización del producto turístico DE CULLERA 

Con fecha 21 de octubre de 2008 se firma el Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Agencia Valenciana de Turismo, el 
Ayuntamiento de Cullera, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Cullera y su 
comarca y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Cullera, para el desarrollo 
de un Plan de Dinamización de Producto Turístico en Cullera, el cual se concreta en la 
realización de actuaciones con los siguientes objetivos: 

•	 Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino. 
•	 Mejora del medio urbano y natural del municipio. 
•	 Ampliación y mejora de los espacios de uso público. 
•	 Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria. 
•	 Puesta en valor de recursos turísticos. 
•	 Creación de nuevos productos. 
•	 Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una cultura de 

calidad. 

El proyecto se dirige por una Comisión de Seguimiento formada por representantes de 
las administraciones intervinientes y del sector privado. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

El presupuesto comprometido en el convenio de colaboración es de 2.145.000 euros 
que se financian conjuntamente por las tres Administraciones Públicas (local, 
autonómica y estatal). La duración del convenio es de tres años a partir de la fecha de 
firma. 

Publicaciones Turisticas, Campañas de Publicidad, Ferias 

Para la consecución de sus objetivos, TURESPAÑA realiza las siguientes actuaciones: 

•	 Campañas de publicidad: con el fin de crear una imagen de España, difundiendo 
los diferentes recursos turísticos de nuestro país susceptibles de motivar la compra 
de un viaje a España, TURESPAÑA desarrolla anualmente una campaña de 
publicidad turística internacional que ha permitido a nuestro país disponer de un 
peso específico en los medios de prensa internacional así como la desarrollada en 
Internet (publicidad on-line). Dicha campaña incluye la promoción bajo la imagen 
de marca España de distintos productos y destinos de las regiones objetivo nº 1 a 
las que se dirige este programa operativo. 

Además estas acciones se complementan con el desarrollo conjunto de campañas 
publicitarias en colaboración con distintas Comunidades Autónomas. Esta 
colaboración se realiza al 50% y se realiza de acuerdo con las recomendaciones 
del Consejo Promotor del Turismo (órgano de participación de las distintas 
Administraciones Públicas y demás agentes del sector en las actividades que
desarrolla TURESPAÑA). En este caso la norma de colaboración publicitaria es la 
unidad de presentación del conjunto de la campaña mediante creatividad similar a 
la utilizada por el Instituto de Turismo de España y del logo identificador del 
turismo español. La marca España –de reconocido prestigio en todo el mundo, a 
través del logo Miró-, acompaña otras submarcas otorgándoles un sello de calidad. 

•	 Publicaciones Turísticas: TURESPAÑA ante la necesidad de disponer de material 
impreso en el territorio nacional y en el exterior, acomete anualmente un Plan de 
Publicaciones Turísticas que contiene a modo indicativo las previsiones para cada 
ejercicio atendiendo preferentemente las necesidades de la red de Oficinas 
Españolas de Turismo en el Exterior y sus correspondientes mercados emisores. 

•	 Material audiovisual: se trata de un material promocional muy valioso que se 
emplea habitualmente en reuniones directas con grupos potenciales de carácter 
profesional recreativo y cultural, y también en programas de televisión mediante 
los cuales se alcanzan óptimas cotas de difusión. 

•	 Acciones de comercialización: TURESPAÑA planifica anualmente este tipo de 
actividades en colaboración con el Consejo Promotor del Turismo. Este proceso se 
plasma en el Plan de Apoyo a la Comercialización donde se recogen entre otras las 
siguientes actuaciones: realización de viajes de agentes, jornadas profesionales, y 
viajes de prensa en el ámbito territorial de las distintas Comunidades Autónomas, 
y organización de jornadas directas y participación en ferias que se celebren en los 
diferentes mercados emisores. 

En 2010 se han certificado transacciones de los dos Planes de Dinamización del 
Producto Turístico arriba indicados del PO Comunidad Valenciana del año 2009 por 
valor de 872.125,66 € con una tasa de ayuda del 70%, por lo que estaríamos hablando 
de una ayuda de 610.488 €. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

Tema prioritario 5.58: Protección y conservación del Patrimonio Cultural. 

El organismo que participa en este tema es: 

GENERALITAT 

CONSELLERÍA DE CULTURA Y DEPORTE 

05.58.01 CUL-DGP/Protección y revalorización del patrimonio cultural y bibliográfico CV 

Criterios para la selección de operaciones. El proyecto de rehabilitación de inmueble, 
conforme a los criterios de selección de operaciones, está declarado desde septiembre 
de 2007 como Bien de Interés Cultural de acuerdo con la Ley 4/1998 de 11 de junio de 
Patrimonio Cultural Valenciano. Igualmente su inclusión en el Programa Operativo ha 
estado motivado por su estado de conservación,  así como por el informe de los 
inspectores de Patrimonio respecto de la obra a ejecutar, su oportunidad y necesidad. 

Explicación de la contribución de las actuaciones a la consecución de los objetivos. El 
proyecto que se ha llevado a cabo en esta actuación ha contribuido a la puesta en valor 
del patrimonio cultural valenciano, mejorando la accesibilidad de los visitantes y la 
visitabilidad del conjunto del monumento. 

La obra está finalizada y ha sido recepcionada de conformidad. 

El método de gestión utilizado ha sido la licitación pública, procedimiento abierto de 
obras, según la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Solamente se ha certificado la operación F07055801CVLER330656, Restauración de la 
hospedería del Santuario de la Balma en Zorita del Maestrazgo (Castellón). 

Desde el inicio del periodo elegible del Programa Operativo hasta el 31/12/2010 se ha 
certificado por un total de 3.423.533,68 euros, todo ello correspondiente a dicha 
operación. En el año 2010 se ha producido la certificación núm. 3 por un total de 1.436 
.604,78 euros que correspondían a las certificaciones de obra números 18 a la 21. De 
la operación del Santuario de la Balma queda por certificar al FEDER 2.205, 24 €. 

Además de la operación reseñada en el presente Informe (Restauración de la 
hospedería del Santuario de la Balma en Zorita del Maestrazgo), también se ha 
ejecutado la operación correspondiente a la Rehabilitación del antiguo Convento del 
Carmen para sede museística que está pendiente de certficar y se ha licitado en el 
Diario Oficial de la Comunitat Valenciana de 24 de febrero de 2011, la obra de 
micropilotaje de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Utiel (Valencia), obra 
que se enmarca de la presente actuación del Tema Prioritario 58 cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

CONSELLERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO 

05.58.02 ECO-DLO/ Desarrollo Local (Cultura) 

En cuanto a las Órdenes que regulan estas actuaciones, cabe tener en cuenta lo ya 
dicho en las actuaciones de 5.57.02. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

En este caso los proyectos van destinados a Infraestructuras y Equipamientos para 
actividades de recuperación y valorización de bienes inmuebles de patrimonio cultural 
valenciano declarados de interés cultural o inventariados no declarados de interés 
cultural. 

Lo explicado en el Eje 5, Tema Prioritario 57, actuación 02, respecto a lo realizado en
cumplimiento de dichas Órdenes, es válido para esta actuación, y se avanza que se 
espera certificar en el año 2011, en este Tema Prioritario y en esta línea, 3 proyectos: 
Conservación y recuperación del Palau Duquesa de Almodovar en Ontinyent, 
Equipamiento de la Casa de la Cultura de Teresa, y Remodelación y Urbanización calle 
de la Iglesia en Vilafamés. 

En general, se actúa sobre bienes declarados Bienes de Interés Cultural, o Bienes de 
Relevancia Local, y su periodo medio de ejecución es de 2 años, con la misma 
casuística que la expuesta en la actuación 5.57.02. 

CONSELLERIA DE CULTURA Y DEPORTE 

05.58.03 CUL-SAC/ Fomento de la protección y revalorización del patrimonio cultural. 

Hasta el momento no se ha certificado gasto de esta actuación, ya que se realiza a 
través de Fundaciones de la Generalitat,  que han tenido que someter su método de 
gestión a los procedimientos exigidos para su certificación al PO FEDER. Dicha 
adaptación ha supuesto un retraso de los proyectos potencialmente certificables, que se 
prevé recuperar en el 2011. 

Tema prioritario 5.61: “Proyectos de regeneración urbana y rural” 

Los organismos que participan en este tema son: 

• Dirección General de Cooperación Local (MAP) 
• Ayuntamiento de Alicante 
• Ayuntamiento de Gandia 
• Ayuntamiento de Torrent 

DIRECCIÓN GRAL. COOPERACIÓN LOCAL (MPTAP) 

El Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, en adelante MPTAP, tiene 
la atribución de gestionar los Fondos Comunitarios con destino a las Entidades Locales, 
en adelante EELL, para el período 2007-2013. Mediante el Real Decreto 1040/2009 de 
29 de junio se establece que la Dirección General de Cooperación Local, en adelante 
DGCL, y en su caso, la Subdirección General de Cooperación Económica Local, en 
adelante SGCEL, gestionará los programas comunitarios de aplicación en el área de las 
EELL correspondientes al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en adelante FEDER. 

Mediante el Reglamento (CE) Nº 1828/2006, por el que se fijan las normas de 
desarrollo del Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo, así como del Reglamento 
(CE) Nº 1080/2006, se establece la posibilidad de que un Organismo Intermedio 
realice una o varias de las tareas de una Autoridad de Gestión o de Certificación. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

En consecuencia con lo anterior, la DGCL, de la Secretaría de Estado de Cooperación 
Territorial del MPT, ostenta el carácter de Organismo Intermedio para el período de 
intervención 2007-2013 del FEDER respecto a las ayudas programadas en la categoría 
de gasto 61 “Proyectos de regeneración urbana y rural” del Eje 5 de Desarrollo 
Sostenible Local y Urbano en el Programa Operativo de Comunidad Valenciana. 

Con fecha de 7 noviembre de 2007, se aprobó la Resolución de la Secretaría de Estado 
de Cooperación Territorial por la que se establecen las Bases reguladoras de la 
convocatoria 2007 para la concesión de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional para cofinanciar proyectos de desarrollo local y urbano. 

En febrero de 2008 terminó el plazo establecido para la presentación de las solicitudes 
de ayuda económica con la entrega de 37 proyectos por un valor aproximado de 
274.989.557€, importe muy superior al presupuesto asignado por la citada 
convocatoria de ayudas. 

En Junio de 2008, la Comisión de Valoración elevó a la Secretaría de Estado de 
Cooperación Territorial una propuesta de proyectos a financiar, estableciéndose la 
cuantía de la ayuda FEDER asignada a cada uno de ellos según los criterios de 
priorización establecidos en las bases reguladoras. 

En el proceso de selección de Operaciones se comprobó el cumplimiento de los criterios 
de admisibilidad de la Convocatoria 2007, incluidos en la Base Reguladora 6ª de la 
Resolución SECOTE de 7 de noviembre de 2007: 

•	 La Operación se debía incluir en Planes Estratégicos derivados de un diagnóstico 
del potencial local que delimite las necesidades a abordar en la zona elegida, 
identificándose el nivel de detalle del Plan. 

•	 La Operación debía tener carácter integrado, describiendo los aspectos 
medioambientales, económicos y sociales que iba a abordar. 

•	 La Operación debía contemplar actuaciones en los ámbitos de la base 1ª.3, 
incluyendo como mínimo dos tipologías del objetivo a), siendo el objetivo b) 
complementario. 

Una vez superados los criterios de admisibilidad, las Operaciones fueron valoradas de 
acuerdo con los siguientes criterios de calidad: 

•	 Que la Operación describiese adecuadamente la zona urbana/área rural de 
actuación y se analizasen las necesidades de intervención de la misma y su 
comparativa con el resto del territorio (incluyendo aporte de indicadores y matriz 
DAFO). 

•	 Calidad de los Planes Estratégicos incluidos en el proyecto. 
•	 El carácter integrado, delimitando claramente los aspectos medioambientales, 

económicos y sociales. 
•	 Que las actuaciones de los ámbitos abordados presentasen entre sí coherencia y 

complementariedad, presentando claramente el vínculo de unos ámbitos a otros 
dentro de la Operación en su conjunto. 

•	 Además, las Operaciones seleccionadas debían ofrecer, por una parte, respuesta 
a Recomendaciones/ Orientaciones europeas sobre regeneración urbana y rural, y 
por otra, respuesta a Directrices Comunitarias: respecto de la Agenda de Lisboa y 
Programa Nacional de Reformas; de la sostenibilidad medioambiental; y de la 
cohesión social e igualdad de oportunidades. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

Finalmente, la valoración en la selección de las Operaciones a cofinanciar se 
determinaba puntuando el carácter innovador de la misma, identificando claramente la 
participación de los agentes sociales y económicos y/o la participación ciudadana en la 
aprobación de la Operación, y su coordinación/ complementariedad en el ámbito 
territorial, con otros Fondos Estructurales, otras tipología de gasto dentro del programa 
regional, participación en redes diversas, etc. 

Estos criterios utilizados para la valoración de las Operaciones permiten garantizar el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa Operativo: 

•	 Conseguir una comunidad dotada de capital físico y tecnológico que la hagan lo 
más competitiva posible desde el punto de vista internacional. 

•	 Lograr que la base de su desarrollo se encuentre en el refuerzo de la 
productividad de las empresas y en la diversificación productiva hacia actividades 
de mayor contenido tecnológico y correspondiente valor añadido. 

•	 Conseguir que su desarrollo sea compatible con la mejora del medio ambiente y 
con el uso eficiente de los recursos hídricos, cualquiera que sea su origen; así 
como la integración social. 

Dentro del Programa Operativo de Comunidad Valenciana, el presupuesto resuelto por 
la convocatoria 2007 ascendió a 57.440.465,71€ que con una tasa de cofinanciación 
del 70%, la ayuda FEDER estimada alcanzaba los 40.208.326,00€ distribuidos en 14 
proyectos integrados de desarrollo local y urbano, y repartidos entre 14 entidades 
locales beneficiarias. En particular, los proyectos concretos a ejecutar entre el 1 de 
enero de 2007 al 6 de julio de 2011 son los siguientes: 

a) Proyecto núm. 101: Plan de Acción Comercial de Calpe PAC-CALP: 

El  beneficiario de este proyecto es el ayuntamiento de Calpe/Calp,  y  el  
presupuesto total subvencionable asciende a 5.384.913,00€, correspondiendo 
una ayuda de 3.769.439,10€. 

b) Proyecto núm. 099: Proyecto de Déniafutur. Gestión Sostenible del Territorio 
(biodiversidad, movilidad y patrimonio cultural): 

El beneficiario de este proyecto es el ayuntamiento de Dénia, y el presupuesto 
total subvencionable asciende a 6.003.450,10€, correspondiendo una ayuda de 
4.202.415,07€. 

c) Proyecto núm. 103: Proyecto de Regeneración Urbana, Social, Económica y 
Medioambiental de la zona Oeste de San Vicente del Raspeig, Intervención en el 
Polígono Industrial Canastell y su Entorno: 

El  beneficiario de este  proyecto es el ayuntamiento de San  Vicente del  
Raspeig/Sant Vicent del Raspeig, y el presupuesto total subvencionable asciende 
a 2.657.228,00€, correspondiendo una ayuda de 1.860.059,60€. 

d) Proyecto núm. 100: Proyecto de Programa de Revitalización Urbana y Social del 
Centro Histórico de Villena: 

El beneficiario de este proyecto es el ayuntamiento de Villena, y el presupuesto 
total subvencionable asciende a 3.069.373,00€, correspondiendo una ayuda de 
2.148.561,10€. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

e) Proyecto núm. 102: Proyecto de Dotación y Acondicionamiento de 
Infraestructuras de Apoyo al Transporte Público Desarrollado en las Carreteras de 
la Diputación Provincial de Alicante: 

El  beneficiario de este proyecto  es la Diputación Provincial de Alicante,  y  el  
presupuesto total subvencionable asciende a 1.803.218,00€, correspondiendo 
una ayuda de 1.262.252,60€. 

f)	 Proyecto núm. 105: Proyecto de Regeneración Urbana, Económica y Social del 
Centro Histórico de Onda para su Integración en el Desarrollo Global del 
Municipio: 

El beneficiario de este proyecto es el ayuntamiento de Onda, y el presupuesto 
total subvencionable asciende a 5.093.836,00€, correspondiendo una ayuda de 
3.565.685,20€. 

g) Proyecto núm. 104: Proyecto CEDES: “Creación de Centros de Dinamización 
Económica y Social en el Interior de la Provincia de Castellón”: 

El beneficiario de este proyecto es la Diputación Provincial de Castellón, y el 
presupuesto total subvencionable asciende a 4.176.946,00€, correspondiendo 
una ayuda de 2.923.862,20€. 

h) Proyecto núm. 107: Proyecto de Obras de Rehabilitación del Castillo Palacio de 
Alaquas: 

El beneficiario de este proyecto es el ayuntamiento de Alaquas, y el presupuesto 
total subvencionable asciende a 3.106.975,01€, correspondiendo una ayuda de 
2.174.882,51€. 

i)	 Proyecto núm. 111: Proyecto de Centro Polivalente “Verge de la Salut”: 

El beneficiario de este proyecto es el ayuntamiento de Algemesí, y el presupuesto 
total subvencionable asciende a 4.584.452,83€, correspondiendo una ayuda de 
3.209.116,98€. 

j)	 Proyecto núm. 110: Proyecto de Regeneración Integral Urbana en el Barrio de las 
613 viviendas: 

El beneficiario de este proyecto es el ayuntamiento de Burjassot, y el presupuesto 
total subvencionable asciende a 4.521.079,63€, correspondiendo una ayuda de 
3.164.755,74€. 

k) Proyecto núm. 108: Proyecto de CASI.net (Centro de Recursos Interculturales en 
Red): 

El beneficiario de este proyecto es el ayuntamiento de Quart de Poblet, y el 
presupuesto total subvencionable asciende a 2.511.221,51€, correspondiendo 
una ayuda de 1.757.855,06€. 

l)	 Proyecto núm. 112: Proyecto de Cullera Impuls: 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

El beneficiario de este proyecto es el ayuntamiento de Cullera, y el presupuesto 
total subvencionable asciende a 3.051.153,50€, correspondiendo una ayuda de 
2.135.807,45€. 

m) Proyecto núm. 106: Proyecto de Regeneración Urbana del Barrio de la Villa de 
Requena: 

El beneficiario de este proyecto es el ayuntamiento de Requena, y el presupuesto 
total subvencionable asciende a 4.208.641,00€, correspondiendo una ayuda de 
2.946.048,70€. 

n) Proyecto núm. 109: Proyecto de Desarrollo Sostenible en Comarcas del Interior 
de la Provincia de Valencia: 

El beneficiario de este proyecto es la diputación provincial de Valencia, y el 
presupuesto total subvencionable asciende a 7.267.978,13€, correspondiendo 
una ayuda de 5.087.584,69€. 

La ejecución financiera es la siguiente: 

a) Proyecto número 101; Proyecto de Plan de Acción Comercial de Calpe PAC-CALP: 

A fecha 31/12/2010 el Beneficiario ha declarado a la DGCL 305.632,51 €, 
habiéndose  certificado a la Dirección General de Fondos Comunitarios del 
Ministerio de Economía y Hacienda (MEH) 8.932,00 €, dado que el resto del gasto 
está siendo objeto de revisión como consecuencia de lo establecido en el Artículo 
13 del Reglamento (CE) nº 1828/2006. 

b) Proyecto número 099; Proyecto de Déniafutur: Gestión Sostenible del Territorio 
(biodiversidad, movilidad y patrimonio cultural): 

A fecha 31/12/2010 el Beneficiario ha declarado a la DGCL 22.274,67 €, 
habiéndose  certificado a la Dirección General de Fondos Comunitarios del 
Ministerio de Economía y Hacienda (MEH) 19.822,96 €, dado que el resto del 
gasto está siendo objeto de revisión como consecuencia de lo establecido en el 
Artículo 13 del Reglamento (CE) nº 1828/2006. 

c) Proyecto número 103; Proyecto de Regeneración Urbana, Social, Económica y 
Medioambiental de la zona Oeste de San Vicente del Raspeig, Intervención en el 
Polígono Industrial Canastell y su Entorno: 

A fecha 31/12/2010 el Beneficiario ha declarado a la DGCL 728.305,08 €, 
habiéndose  certificado a la Dirección General de Fondos Comunitarios del 
Ministerio de Economía y Hacienda (MEH) 3.320,00 €, dado que el resto del gasto 
está siendo objeto de revisión como consecuencia de lo establecido en el Artículo 
13 del Reglamento (CE) nº 1828/2006. 

d) Proyecto número 100; Proyecto de Programa de Revitalización Urbana y Social 
del Centro Histórico de Villena: 

A fecha 31/12/2010 el Beneficiario ha declarado a la DGCL 736.130,63 €, 
habiéndose  certificado a la Dirección General de Fondos Comunitarios del 
Ministerio de Economía y Hacienda (MEH) 36.317,51 €, dado que el resto del 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

gasto está siendo objeto de revisión como consecuencia de lo establecido en el 
Artículo 13 del Reglamento (CE) nº 1828/2006. 

e) Proyecto número 102; Proyecto de Dotación y Acondicionamiento de 
Infraestructuras de Apoyo al Transporte Público Desarrollado en las Carreteras de 
la Diputación Provincial de Alicante: 

A fecha 31/12/2010 el Beneficiario no ha declarado ningún gasto a la DGCL. 

f)	 Proyecto número 105; Proyecto de Regeneración Urbana, Económica y Social del 
Centro Histórico de Onda para su Integración en el Desarrollo Global del 
Municipio: 

A fecha 31/12/2010 el Beneficiario ha declarado a la DGCL 4.721.030,37 €, 
habiéndose  certificado a la Dirección General de Fondos Comunitarios del 
Ministerio de Economía y Hacienda (MEH) 1.244.538,76 €, dado que el resto del 
gasto está siendo objeto de revisión como consecuencia de lo establecido en el 
Artículo 13 del Reglamento (CE) nº 1828/2006. 

g) Proyecto número 104; Proyecto CEDES: “Creación de Centros de Dinamización 
Económica y Social en el Interior de la Provincia de Castellón”: 

A fecha 31/12/2010 el Beneficiario ha declarado a la DGCL 1.553.698,75 €, no 
habiéndose realizado ninguna certificación a la Dirección General de Fondos 
Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda (MEH), dado que 
actualmente dicho gasto está siendo objeto de revisión como consecuencia de lo 
establecido en el Artículo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006. 

h) Proyecto número 107; Proyecto de Obras de Rehabilitación del Castillo Palacio de 
Alaquas: 

A fecha de 31/12/2010 el Beneficiario ha declarado a la DGCL 3.949.169,71 €, 
habiéndose  certificado a la Dirección General de Fondos Comunitarios del 
Ministerio de Economía y Hacienda (MEH) 457.405,83 €, dado que 1.170.173,40 
€ se ha considerado irregular, y por tanto no certificable, como consecuencia de 
la revisión realizada en virtud del Artículo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006, y 
actualmente el resto está siendo objeto de dicha revisión. 

i)	 Proyecto número 111; Proyecto de Centro Polivalente “Verge de la Salut”: 

A fecha 31/12/2010 el Beneficiario no ha declarado ningún gasto a la DGCL. 

j)	 Proyecto número 110; Proyecto de Regeneración Integral Urbana en el Barrio de 
las 613 viviendas: 

A fecha 31/12/2010 el Beneficiario ha declarado a la DGCL 643.582,73 €, 
habiéndose  certificado a la Dirección General de Fondos Comunitarios del 
Ministerio de Economía y Hacienda (MEH) 199.351,68 €, dado que el resto del 
gasto está siendo objeto de revisión como consecuencia de lo establecido en el 
Artículo 13 del Reglamento (CE) nº 1828/2006. 

k) Proyecto número 108; Proyecto de CASI.net (Centro de Recursos Interculturales 
en Red): 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

A fecha 31/12/2010 el Beneficiario ha declarado a la DGCL 2.446.987,50 €, 
habiéndose  certificado a la Dirección General de Fondos Comunitarios del 
Ministerio de Economía y Hacienda (MEH) 1.665.303,57 €, dado que el resto del 
gasto está siendo objeto de revisión como consecuencia de lo establecido en el 
Artículo 13 del Reglamento (CE) nº 1828/2006. 

l) Proyecto número 112; Proyecto de Cullerra Impuls: 

A fecha 31/12/2010 el Beneficiario ha declarado a la DGCL 701.478,94 €, no 
habiéndose realizado ninguna certificación a la Dirección General de Fondos 
Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda (MEH), dado que 
actualmente dicho gasto está siendo objeto de revisión como consecuencia de lo 
establecido en el Artículo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006. 

m) Proyecto número 106; Proyecto de Regeneración Urbana del Barrio de la Villa de 
Requena: 

A fecha 31/12/2010 el Beneficiario ha declarado a la DGCL 519.169,92 €, 
habiéndose  certificado a la Dirección General de Fondos Comunitarios del 
Ministerio de Economía y Hacienda (MEH) 46.827,26 €, dado que el resto del 
gasto está siendo objeto de revisión como consecuencia de lo establecido en el 
Artículo 13 del Reglamento (CE) nº 1828/2006. 

n) Proyecto número 109; Proyecto de Desarrollo Sostenible en Comarcas del Interior 
de la Provincia de Valencia: 

A fecha 31/12/2010 el Beneficiario ha declarado a la DGCL 1.519.670,56 €, no 
habiéndose realizado ninguna certificación a la Dirección General de Fondos 
Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda (MEH), dado que 
actualmente dicho gasto está siendo objeto de revisión como consecuencia de lo 
establecido en el Artículo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006. 

De manera agregada, la ejecución a 31 de diciembre de 2010, entendiéndose ésta como el gasto 
declarado por el beneficiario a la SGCEL, se incluye en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Ejecución financiera desglosada por proyectos. 

Presupuesto 
Subvencionable 

para todo el 
periodo (2007

2011) 

Ayuda FEDER 
concedida 

Gasto 
declarado a la 

SGCEL de 
01/01/07 a 
31/12/09 

Gasto declarado 
a la SGCEL de  

01/01/10 a 
31/12/10 

Gasto total 
declarado a la 

SGCEL de 
01/01/07 a 
31/12/10 

Ayuntamiento 
de Dénia 
(099) 

6.003.450,13 € 4.202.415,09 
€ 22.274,67 € 0,00 € 22.274,67 € 

Ayuntamiento 
de Villena 
(100) 

3.069.372,66 € 2.148.560,86 
€ 105.349,93 € 630.780,70 € 736.130,63 € 

Ayuntamiento 
de Calpe 
(101) 

5.384.912,84 € 3.769.438,99 
€ 8.932,00 € 296.700,51 € 305.632,51 € 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

Diputación 
Provincial de 
Alicante 
(102) 

1.803.218,11 € 1.262.252,68 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ayuntamiento 
de San 
Vicente del 
Raspeig 
(103) 

2.657.228,10 € 1.860.059,67 
€ 3.320,00 € 724.985,08 € 728.305,08 € 

Diputación 
Provincial de 
Castellón 
(104) 

4.176.945,90 € 2.923.862,13 
€ 0,00 € 1.553.698,75 € 1.553.698,75 € 

Ayuntamiento 
de Onda 
(105) 

5.093.836,47 € 3.565.685,53 
€ 

1.244.538,76 
€ 3.476.491,61 € 4.721.030,37 € 

Ayuntamiento 
de Requena 
(106) 

4.208.640,89 € 2.946.048,62 
€ 196.094,69 € 323.075,23 € 519.169,92 € 

Ayuntamiento 
de Alaquàs 
(107) 

3.106.975,01 € 2.174.882,51 
€ 

2.204.578,51 
€ 1.744.591,20 € 3.949.169,71 € 

Ayuntamiento 
de Quart de 
Poblet (108) 

2.511.221,51 € 1.757.855,06 
€ 

1.930.307,37 
€ 516.680,13 € 2.446.987,50 € 

Diputación 
Provincial de 
Valencia 
(109) 

7.267.978,13 € 5.087.584,69 
€ 0,00 € 1.519.670,56 € 1.519.670,56 € 

Ayuntamiento 
de Burjassot 
(110) 

4.521.079,63 € 3.164.755,74 
€ 135.644,55 € 507.938,18 € 643.582,73 € 

Ayuntamiento 
de Algemesí 
(111) 

4.584.452,83 € 3.209.116,98 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ayuntamiento 
de Cullera 
(112) 

3.051.153,50 € 2.135.807,45 
€ 0,00 € 701.478,94 € 701.478,94 € 

TOTAL 57.440.465,71 € 40.208.326,00 
€ 

5.851.040,48 
€ 

11.996.090,89 
€ 

17.847.131,37 
€ 

La ejecución financiera agregada por Programa Operativo, entendiendo ésta como el 
gasto declarado por el beneficiario a la SGCEL, y certificado por esta a la Autoridad de 
Gestión, a 31 de diciembre de 2010 asciende a 3.204.590,77 €. Si bien el gasto total 
ejecutado y pagado por los Beneficiarios de 01/01/2007 a 31/12/2010, y certificado 
por la SGCEL a la Autoridad de Gestión hasta la fecha del presente informe asciende a 
3.960.030,53 €. 

INICIATIVA URBANA (URBAN) 

AYUNTAMIENTO  DE ALICANTE (ALACANT) 

El Ayuntamiento de Alicante tiene un gasto elegible programado de 14.319.197€ y una 
Ayuda FEDER asignada de 10.023.439 €. El área seleccionada corresponde con la zona 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

noreste de la ciudad y en concreto los barrios de Virgen del Remedio, Colonia Requena, 
Virgen del Carmen, Juan XXIII 2º sector, Cuatrocientas viviendas y Sidi Ifni-Nou 
Alacant. La población beneficiaria de la zona seleccionada es de 37.189 habitantes. 

El acuerdo de Atribución de Funciones como organismo intermedio se firmó con la D.G. 
de Fondos Comunitarios el 12 de noviembre de 2008. 

El Proyecto de referencia se organiza en 6 áreas temáticas diferenciadas, subdivididas 
a la vez en distintos programas, entre los que tienen mucho peso las actuaciones de 
índole sociocomunitario. Al ser un proyecto multidisciplinar la Iniciativa desarrolla 
actuaciones en diferentes áreas temáticas: 

- Medioambiente y regeneración física 
- Integración social e igualdad de oportunidades 
- Desarrollo del tejido económico 
- Investigación, desarrollo tecnológico, innovación y sociedad del conocimiento 
- Cultura y patrimonio 
- Información, publicidad, gestión, seguimiento y asist. técnica, etc. 

Esta estructuración implica un elevado número de procedimientos de contratación para 
cuantias económicas relativamente pequeñas, exceptuando las vinculadas con los 
proyectos de obras: construcción o adecuación de zonas verdes. 

Durante el año 2010 el Ayuntamiento efectuó una solicitud de reembolso a finales del 
mismo año por un importe de 2.933.692,70€, que actualmemente se en cuentra en 
tramitación. Esta solicitud junto con las dos del año inmediatamente anterior suponen 
un gasto certificado acumulado de 3.663.626,33€ lo que supone un grado de ejecución 
del 25,59% 

Actuaciones realizadas en el año 2010 y previsiones para la anualidad 2011 

El año 2010 ha supuesto un salto cualitativo en la ejecución de la Iniciativa Urbana 
dado que todas las Operaciones están en marcha, las iniciadas en el año anterior se 
han consolidado y se ha producido por lo tanto un incremento notable respecto al 
grado de ejecución presupuestaria. 

En la actualidad, de las operaciones que requieren inversión, sólo están pendientes de 
iniciarse las obras de cuatro de ellas – construcción del Mercado Municipal y del 
Observatorio Medioambiental y acondicionamiento de Zonas Verdes y Parques en la Vía 
Parque y el Barrio de Colonia Requena -, aunque en todos los casos las licitaciones 
para la adjudicación de las Obras están en marcha, por lo que se prevé iniciarlas a lo 
largo de 2011. 

Respecto a las operaciones de las distintas áreas temáticas que implican la puesta en 
marcha de Servicios o Recursos para el conjunto de la población de los Barrios – bien 
generales de la iniciativa o bien destinados a cubrir necesidades concretas -, todos 
ellos se ha iniciado y están consolidados, lo que queda patente si se establece una 
comparación entre los indicadores de evaluación del periodo 2009 y del periodo 2010, 
en el que el número total de beneficiarios directos de este tipo de operaciones ha 
ascendido a 19.183 vecin@s del ámbito territorial de la Iniciativa Urbana. 

Operaciones ejecutadas y en ejecución. Presupuesto certificado en 2010 y 
comprometido para 2011. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

AREA TEMÁTICA OPERACIONES 
EJECUTADAS 

OPERACIONES 
EN 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO 
CERTIFICADO 

EN 2010 

PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO 

PARA 2011 
Medioambiente y 

regeneración 
física 

5 2 1.419482,56 € 3.114.347,00 € 

Integración 
social e igualdad 

de 
oportunidades 

11 11 691.227,02 € 1.300.926,00 € 

Desarrollo del 
tejido económico 

7 8 1.111.448,87 
€ 

1.803.598,00 € 

Investigación, 
desarrollo 

tecnológico, 
innovación y 
sociedad del 
conocimiento 

1 1 19.193,46 € 80.113,00 € 

Cultura y 
patrimonio 

1 1 121.549,00 € 148.227,00 € 

Gestión, 
seguimiento, 

asistencia 
técnica, 

información y 
publicidad. 

3 3 300.725,45 € 206.502,00 € 

Totales 27 25 3.663.626,33 € 6.653.713,00 € 

AYUNTAMIENTO  DE GANDÍA 

El Ayuntamiento de Gandía tiene un gasto elegible programado de 14.319.197€ con 
una Ayuda FEDER asignada de 10.023.438 €. El área URBAN elegible corresponde a los 
barrios de Santa Anna, Beniopà y Plaza Elíptica y la zona verde montañosa al norte 
(Parque Santa Anna y Calvari Beniopà). La población beneficiaria de la Zona URBAN es 
de 15.932 habitantes. 

El Acuerdo de Atribución de Funciones como Organismo Intermedio se firmó con la 
D.G. de Fondos Comunitarios el 28 de enero 2009. 

Al constituir un proyecto multidisciplinar desarrolla diferentes tipos de acciones dentro 
de los siguientes grupos de áreas temáticas: 

- Sociedad de la información 
- Fomento de la integración social e igualdad de oportunidades 
- Medioambiente urbano y reducción y tatamiento de residuos 
- Desarrollo del tejido económico 
- Infraestructura de servicios 
- Formación profesional 
- Información y publicidad 
- Gestión, seguimiento y asist. técnica, etc. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

Durante el último ejercicio 2010 se han efectuado tres certificaciones de gasto y 
solicitudes de rembolso: con las respectivas cantidades subvencionables: 

� Gandia-003: 433.383,38 € 
� Gandia-002: 420.659,05 € 
� Gandia-001: 902.402,52 € 

Ya durante el ejercicio 2011 se ha efectuado una cuarta certificación, en tramitación, 
(Gandía 004) por un importe de 867.612,34€. 

El total acumulado asciende a 2.624.057,29 € lo que supone un grado de ejecución de 
la Iniciativa del 18; 33% 

El nº número de operaciones aprobadas es de 47 

Importe global de operaciones aprobadas (Ayuda): 8.469.694,30 euros. 


Actuaciones realizadas durante la anualidad 2011 

Actuaciones más destacadas, realizadas y abonadas (en su totalidad o en parte) 
durante el ejercicio 2010: 

� Remodelación integral de la Plaza de Santa Anna: Inaugurada el 30 de enero 
de 2011 

Actuaciones Iniciadas y con pagos en 2010: 

� C/ Sagrado Corazón y Fase 1ª Parque Periurbano: El 16 de febrero de 2011 
inicio obras Plaza Inclinada (proyecto incluido en esta actuación); y la licitación 
para la reurbanización de la C/ Sagrado Corazón está a punto de adjudicarse. 

� La 2ª Fase de la reurbanización C/ Sagrado Corazón y  Parque  Periurbano  
también se encuentra el contrato de obras en fase de licitación. 

� Mejoras Paisajística del Barranco de Beniopa: La remodelación C/ Barranc, que 
forma la actuación I del Proyecto de mejora paisajística, y que está ejecutada 
en un 70% y se prevé que se termine a finales de marzo. 

� La construcción del Taller de formación ocupacional en Santa Anna, con una 
fecha estimada de finalización de las obras para finales de 2011. 

El total de gastos justificados, de enero a diciembre de 2010, por acciones del Plan de 
Desarrollo Económico y Social de la zona urban asciende a 491.273.92 euros. 

Entre las acciones realizadas se destacan: 

Sociedad de la información y del conocimiento 

Alquiler del local para el Centro de Tecnología e Innovación Social situado en la 
Avenida de Beniopa, 42.para los Cursos de formación en alfabetización en informática. 

Servicios de Empleo 

Acciones de información individualizadas, y en grupo sobre los recursos de empleo y
 
formación. 

Acciones de orientación laboral: diagnósticos ocupacionales y diseño de itinerarios de 

inserción laboral dirigidos al colectivo de residentes.  
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

Formación Profesional 

Taller de Capacitación laboral, 1ª Edición. Formación para el empleo de 30 personas en 
las especialidades de reparación de sistemas microinformáticos, reformas y obra, y 
electricidad.  
Taller de Capacitación Laboral, 2ª Edición, especialidades de jardinería, electricidad y 
reformas y obras en general. Las actividades prácticas de estos talleres consisten en 
intervenciones de corto alcance para la mejora y restauración de los edificios y 
espacios públicos, y del entorno urbano, del área objeto del proyecto.  

Desarrollo del Tejido Económico 

Actividades de asesoramiento y fomento de la actividad asociativa entre los 
comerciantes de la zona; coordinación de las medidas dirigidas a las pequeñas 
empresas de Gandia en la zona de intervención. 
Impulso de un plan de ayudas para la mejora de la actividad comercial y adecuación 
de los establecimientos comerciales. 

Por otra parte, en el área de Publicidad e Información destacamos, entre otras como 
acciones principales en el 2010: 

� Campaña de Comunicación, para dar a conocer la Iniciativa Urban en Gandia, 
con una estrategia de medios muy intensa, donde prácticamente se difundió en 
todos los medios de comunicación comarcales. 

� Comunicación Exterior. Difusión a través de carteles urbanos y autobuses de la 
campaña. 

� Web. Desarrollo de una Web informativa de Urban con toda la información 
sobre sus proyectos. 

� Señalización de toda la zona Urban mediante banderolas doble cara en farolas y 
carteleras de grandes dimensiones en sitios estratégicos. 

� La totalidad de las obras en proceso de ejecución, disponen de los preceptivos 
Carteles de Obra con las normas de publicidad determinadas por la Unión 
Europea. 

Previsiones para la Anualidad 2011 y problemas más significativos 

La totalidad de las Obras del Plan URBAN Gandia, ya se encuentran todas licitadas y 
adjudicadas a falta del Parque Periurbano, (1.935.625,81 €) que se encuentra en fase 
valoración de Plicas, mientras que el Proyecto de Mejora de Accesos de la Zona Urban 
(693.123,05 €) finalizará el plazo de presentación de proposiciones el mes de mayo de 
2011. 

El posible retraso en la ejecución de las obras, viene motivado por la necesidad de 
tramitar por parte de l’Agència d’Habitatge i Urbanisme de Gandia S.L. de distintos 
expedientes de expropiación forzosa con objeto de conseguir la disponibilidad civil de 
distintas parcelas de propiedad privada incluidas en el ámbito de actuación del Plan 
Urban, circunstancia que impedía el replanteo de dos Proyectos y por tanto la licitación 
de las obras. En la actualidad ya se ha emitido por parte del Jurado Provincial de 
Expropiación la correspondiente resolución sobre el justiprecio de las parcela objeto de 
expropiación y ya han sido firmadas las correspondientes Actas de Ocupación y Pago. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

En otro orden de cosas, una de las actuaciones incluidas, dentro del Programa URBAN, 
consistía en la Mejora Paisajística e Imagen Urbana de la zona de Influencia de un 
Barranco. En este sentido, ha sido necesaria la tramitación de los correspondientes 
permisos ante la Confederación Hidrográfica del Júcar, circunstancia que también ha 
supuesto un retraso en la licitación de las obras. 

Durante el ejercicio 2011 está prevista la continuación en la ejecución de las siguientes 
Obras: 

A)  Acceso al Parque Periurbano y Plaza Inclinada  con un importe 485.013,32 €. 
B) Obras C/ Sagrado Corazón con un importe de 2.463.912 €. 
C) Accesos a la zona URBAN y Reurbanización de la Calle Nazaret (693.123 €). 
D) Parque Periurbano. (1.935.625 €). 
E) Taller de Formación Ocupacional. (276.120 €) 

En este sentido y considerando los planes de etapas de cada uno de los proyectos de 
urbanización de las obras en proceso de ejecución, se considera la posibilidad de 
finalizar todos los contratos de obras incluidos en la Iniciativa URBAN Gandia, durante 
el periodo de finales del ejercicio 2011 y el primer semestre del 2012.  

En Promoción Económica las áreas que verán más incrementado su gasto 
subencionable serán la Sociedad de la Información, se prevé un incremento gasto 
elegible de 188.221 € y en el Área de Desarrollo de Tejido Económico con un importe 
de 284.733 €. 

AYUNTAMIENTO DE  TORRENT 

El Ayuntamiento de Torrente/Torrent tiene un gasto elegible programado de 
14.319.198€ y una Ayuda FEDER asignada ha sido de 10.023.438 €. El área URBAN 
elegible corresponde con el Barrio de Xenillet, ubicado en un límite del municipio 
limitando con el Barranco del Torrente. La población beneficiaria de la zona URBAN es 
de 4.438 habitantes. 

El Acuerdo de Atribución de Funciones como Organismo Intermedio se firmó con la 
D.G. de Fondos Comunitarios el 11 de mayo de 2009. 

Al constituir un proyecto multidisciplinar desarrolla diferentes tipos de acciones dentro 
de los siguientes grupos de áreas temáticas: 

-	 Sociedad de la información 
-	 Fomento de la integración social e igualdad de oportunidades 
-	 Medioambiente urbano y reducción y tratamiento de residuos 
-	 Desarrollo del tejido económico. Acciones a favor del empleo y de ola actividad 

empresarial 
-	 Accesibilidad y movilidad 
-	 Transporte y comunicaciones 
-	 Fomento del uso más eficaz de la energía 
-	 Infraestructura de servicios 
-	 Formación profesional 
-	 Información y publicidad 
-	 Gestión, seguimiento y asist. técnica, etc. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

Durante el año 2010 no se efectuó ninguna solicitud de reembolso, durante el año 
2011 se encuentra en tramitación un certificación de gastos por importe de 
712.452,30€, lo que unido a la certificación del 2009 el gasto certificado acumulado se 
eleva a 807.412,34€, lo que supone solamente, por el momento, un 5,64% sobre el 
gasto elegible programado 

Actuaciones realizadas durante la anualidad 2010 

Las actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio 2010 y adjudicadas en este periodo, 
han permitido la puesta en marcha de actuaciones de gran relevancia, y la mayor 
parte de los contratos de obra previstos. Entre las principales actuaciones, ya en 
marcha desde el 2010 o adjudicadas para su inicio en 2011, destacan las obras de 
urbanización de todas las calles del barrio del Xenillet, así como la construcción de un 
Centro de Primer Ciclo de Educación Infantil. 

Dentro de las actuaciones de Fomento de la Integración social e Igualdad de 
Oportunidades, los talleres de Formación y Empleo están siendo de gran interés, 
encontrándose ya en la 2ª Convocatoria, tras el éxito de la 1ª realizada en 2010. 
También son destacables las ayudas para la rehabilitación de fachadas cuyo plazo 
finalizó el 1 de febrero de 2011 encontrándose las solicitudes en fase de estudio por los 
técnicos del Ayuntamiento; así como la primera convocatoria de ayudas para fomento 
del empleo consistente en la creación de nuevas empresas y potenciación de las 
existentes, cuyo plazo finalizó el 1 de marzo de 2011, con otras tres convocatorias 
previstas. 

La Oficina Urban abierta en el barrio del Xenillet en noviembre de 2009 sigue en pleno 
rendimiento, con gran éxito de aceptación por parte de la población. Desde esta oficina 
se realizan todas las gestiones concernientes al proyecto: atención al ciudadano, 
reuniones de seguimiento con técnicos del proyecto, labores de gestión y asistencia 
técnica. 

Previsiones para la anualidad 2011 y compromisos adquiridos 

El proyecto del barrio del Xenillet en Torrent, es un proyecto multidisciplinar que 
desarrolla diferentes actuaciones dentro de las 11 áreas temáticas mencionadas al 
principio. Las operaciones ejecutadas en el 2010 por el Ayuntamiento de Torrent como 
Organismo Intermedio, por áreas temáticas han sido un total de 15. 

Las operaciones con ejecución tanto en 2010 como en 2011 serán 24 

El presupuesto comprometido para el 2011 (contratos de obras, talleres de formación, 
servicios adjudicados, ayudas fomento empleo…) asciende a la cifra de 5.019.562,26€, 
correspondiendo la mayor parte (3.397.654,58€) al área de medioambiente urbano y 
reducción y tratamiento de residuos 

3.5.2. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 

CONSELLERIA DE TURISMO 

05.57.01. TUR-AVT/Acciones de creación, adecuación y mejora de servicios turísticos. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

Respecto a la infraestructura de litoral, se destacó la afectación de algunas 
instalaciones debido a los temporales que han azotado nuestras costas, debiendo 
realizar la contratación pública correspondiente para la sustitución de los elementos 
arruinados. 

Por otro lado, ha habido acciones que  no ha podido certificarse gasto en el año 2010 
por estar en proceso de implantación el sistema de OCVAS. 

AYUNTAMIENTO DE GANDIA 

El posible retraso en la ejecución de las obras, viene motivado por la necesidad de 
tramitar por parte de l’Agència d’Habitatge i Urbanisme de Gandia S.L. de distintos 
expedientes de expropiación forzosa con objeto de conseguir la disponibilidad civil de 
distintas parcelas de propiedad privada incluidas en el ámbito de actuación del Plan 
Urban, circunstancia que impedía el replanteo de dos Proyectos y por tanto la licitación 
de las obras. En la actualidad ya se ha emitido por parte del Jurado Provincial de 
Expropiación la correspondiente resolución sobre el justiprecio de las parcela objeto de 
expropiación y ya han sido firmadas las correspondientes Actas de Ocupación y Pago. 

En otro orden de cosas, una de las actuaciones incluidas, dentro del Programa URBAN, 
consistía en la Mejora Paisajística e Imagen Urbana de la zona de Influencia de un 
Barranco. En este sentido, ha sido necesaria la tramitación de los correspondientes 
permisos ante la Confederación Hidrográfica del Júcar, circunstancia que también ha 
supuesto un retraso en la licitación de las obras. 

AYUNTAMIENTO DE TORRENT 

El Ayuntamiento de Torrent en su papel de Organismo Intermedio, y por lo tanto 
gestor de cada una de las actuaciones emprendidas para el proyecto de Iniciativa 
Urbana según rige el acuerdo de atribuciones de funciones firmado el día 11 de mayo 
de 2009, ha desarrollado y continúa desarrollando con toda normalidad las actuaciones 
del proyecto de Iniciativa Urbana del Barrio del Xenillet. Aunque durante el año 2010 
no se efectuó ninguna solicitud de reembolso, sin embargo se realizaron las gestiones 
necesarias para la puesta en marcha y ejecución en el periodo 2010-2011 de las 
actuaciones de mayor importe contenidas en el área temática de medioambiente 
urbano y reducción y tratamiento de residuos, que permitirán una certificación prevista 
para el 2011 que ascienda al 26%, y que en 2012 será del 64% sobre el gasto elegible 
programado, con arreglo a los importes que se detallan en la previsión de solicitudes 
de pago. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

3.6.  EJE 7: ASISTENCIA TÉCNICA Y  REFUERZO 

El Organismo que participa en este Eje es la Generalitat a través de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo. 

Este eje tiene dos temas prioritarios, el tema prioritario 07.85 “Preparación, puesta en 
marcha, control y seguimiento” y el tema prioritario 07.86 “Evaluación, estudios, 
conferencias y publicidad”. El total del gasto público elegible acumulado certificado en 
este eje asciende a 782.530,17 euros, la cantidad certificada en el año 2010 ha sido 
399.934,10 euros. 

Tema Prioritario 07.85: Preparación, Ejecución, Seguimiento e Inspección 

• 	 07.85.01:ECO-CSI/ Actividades de preparación, ejecución, seguimiento e 
inspección. 

El objetivo de esta actuación, gestionada por el Centro de Sistemas de Información de 
la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, es la ejecución de proyectos dirigidos a 
la mejora del tratamiento electrónico de los datos enfatizando aquellos relacionados con 
la propia gestión, seguimiento y control del Programa Operativo. 

Se han realizado dos actuaciones: 

-Adquisición de 110 licencias del software terminal server para la gestión de fondos 
europeos. 
-Adaptación de la aplicación FINA para la exportación de datos de contabilidad 
presupuestaria con vistas a su integración en el nuevo sistema de gestión de fondos 
FEDER-CV. 

Ambas actuaciones son básicas ya que por una parte las licencias de CITRIX son 
necesarias para establecer de forma segura la conexión al servidor donde reside la 
aplicación FEDERICO, el sistema de gestión de FEDER, y por otra parte la adaptación 
del sistema FINA permite extraer los datos de la contabilidad presupuestaria para su 
carga en el sistema de gestión FEDERICO. 

El método de gestión utilizado ha sido la contratación pública, regulada tanto por el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, como por la 
Ley de Contratos del Sector Público, y los principales problemas surgidos han estado 
relacionados con la demora en los plazos de contratación, a causa de las modificaciones 
derivadas de la Ley 

• 	 07.85.02:ECO-DGE/ Actividades de preparación, ejecución, seguimiento e 
inspección. 

Con el objetivo de reforzar la capacidad de gestión de la administración regional en 
apoyo a la eficacia y transparencia en la preparación y ejecución de las políticas 
públicas, durante el año 2010, dentro de este tema prioritario se han certificado por 
una parte gastos del personal contratado específicamente para la gestión y seguimiento 
del PO CV 2007-2013, gastos por la realización de las verificaciones de artículo 13 
llevadas a cabo por la Generalitat Valenciana como Organismo Intermedio con la 
colaboración de una asistencia técnica, gastos por el diseño e implementación de la 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

aplicación informática FEDERICO, así como por la realización del Manual de Sistemas y 
Procedimientos. 

A fin de dar cumplimiento al artículo 58 d) del Reglamento (CE) 1083/2006 que 
establece que los sistemas de gestión y control de los Programas Operativos 
establecidos por los Estados miembros deberán prever unos sistemas informatizados 
fiables de contabilidad, seguimiento e información financiero, la Generalitat ha diseñado 
la aplicación informática FEDERICO, que recoge la información facilitada por los 
gestores referentes a la ejecución del Programa Operativo, al tiempo que constituye 
una herramienta para garantizar que la información sobre las operaciones y los gastos 
presentados a cofinanciación se encuentran dentro de las actuaciones aprobadas dentro 
del Programa Operativo, y cumplen con la normativa que garantiza su elegibilidad. 
Además de facilitar el seguimiento financiero de las operaciones, permite el seguimiento 
material de las mismas a través de indicadores, y el seguimiento e información sobre 
las verificaciones y controles que se llevan a cabo. De igual forma la aplicación 
FEDERICO permite la transmisión de esta información a la aplicación informática del 
Ministerio FONDOS 2007. 

En el ejercicio 2010 se ha finalizado y distribuido tanto a  los gestores del Programa 
Operativo como a la Autoridad de Auditoria, Autoridad de Gestión y a la Comisión 
Europea la versión de noviembre de 2010 del “Manual de Sistemas y Procedimientos 
para la gestión y control del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
de la Comunitat Valenciana 2007-2013”. La finalidad del manual es contribuir a diseñar 
y validar una herramienta de trabajo, que incluya todos los procedimientos vinculados 
de manera específica al Programa Operativo FEDER de al Generalitat, de una manera 
práctica operativa y, que además pueda ser utilizada con un considerable grado de 
sencillez por todos los posibles usuarios. El día 22 de Noviembre se realizó una jornada 
de presentación del Manual de Gestión, destinada tanto a gestores como a todos los 
departamentos involucrados en la gestión de gasto cofinanciado por el FEDER, con el fin 
de difundir y dar a conocer el uso del manual. 

La versión de noviembre de 2010 del “Manual de Sistemas  y  Procedimientos para  la  
Gestión y Control del PO FEDER de la CV 2007-2013”, incluye las modificaciones que 
tras el reforzamiento de los procedimientos de verificación del artículo 13, solicitados 
tras los resultados de las visitas de los diferentes Organismos de Control, se han 
introducido y ya se están aplicando, y cuya eficacia será validada durante el año 2011. 

Tema prioritario 07.86: Evaluación, estudios, conferencias, publicidad 

CONSELLERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO 

07.86.01 ECO-DGE/Evaluación, estudios, conferencias  y publicidad 

Si bien el Plan de Comunicación de los PO FEDER y FSE 2007-2013 de la Comunitat 
Valenciana, fue aceptado por la Comisión Europea en Septiembre de 2008, no ha sido 
hasta el ejercicio 2010 que se ha procedido a certificar este gasto. 

El Plan de Comunicación es el  documento que se elabora para dar cumplimiento a una 
de las acciones comprometidas en el Plan de Comunicación de los Programas 
Operativos FEDER y FSE de la Comunitat Valenciana 2007 - 2013 que se elaboró 
siguiendo el Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006. 
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El Plan de Comunicación persigue la gestión eficaz de las actividades de información y 
publicidad en los citados Programas Operativos. En este documento se realiza un 
esfuerzo de sistematización para dotar a todos los implicados en estas tareas, 
(autoridad de gestión, órgano intermedio y órganos gestores) de una estrategia 
coherente, mecanismos de intercomunicación y una serie de normas que sirvan de 
marco de actuación. El Manual recoge, partiendo de las tareas o acciones de 
comunicación incluidas en el Plan de Comunicación, las orientaciones para llevarlas a 
cabo de forma efectiva y homogénea. 

El Manual de Comunicación tiene como objetivo establecer criterios claros para 
homogeneizar la imagen pública de todas las actuaciones cofinanciadas por la Unión 
Europea en el marco de los mencionados Programas Operativos. 

El 19 de enero de 2010 tuvo lugar la tercera reunión del Grupo de Responsables de 
Comunicación de la Generalitat Valenciana (GRECOM-GV). Además el 13 de Abril de 
2010 se celebró una jornada informativa con los gestores sobre “La información y 
publicidad de los Fondos Europeos en el período 2007-2013” 

En el cuadro de estado de los indicadores operativos del Eje 7 los datos de ejecución 
salen a cero. Sin embargo, en el Comité de Seguimiento celebrado el día 7 de junio, la 
Generalitat Valenciana presentó la propuesta de reprogramación de los indicadores del 
Programa Operativo y la situación actual de ejecución de los mismos. Al cierre de este 
informe, se está procediendo a la introducción de los datos en Fondos 2007, por lo que 
dicha ejecución quedará reflejada en la aplicación una vez aprobada la reprogramación. 

3.6.2. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 

Tal y como se ha explicado en el punto 2.3 del presente informe “Problemas 
significativos y medidas adoptadas para solucionarlos”, el refuerzo de los sistemas de 
verificación de artículo 13, a raíz de los resultados de las visitas de control recibidas, ha 
supuesto un gran esfuerzo, ya que por una parte ha implicado cambios en el sistema de 
trabajo del Servicio de Verificación y Control de Fondos Comunitarios, se ha requerido 
cambios en la aplicación informática FEDERICO, y además se ha tenido que dar a 
conocer a los gestores los cambios en el procedimiento implantado, lo que se ha 
realizado a través de distintas reuniones y jornadas como la celebrada el 14 de 
diciembre de 2010. 

252



 

ES
TA

D
O

 D
E 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 D
E 

LO
S 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 O
PE

R
A

TI
VO

S 
A

 3
1/

12
/2

01
0 

P
ág

.
 1

 d
e 

2 

PR
O

G
R

A
M

A
 O

PE
R

A
TI

VO
: 

C
V

 P
ro

gr
am

a 
O

pe
ra

tiv
o 

FE
D

E
R

 d
e 

la
 C

om
un

ita
t V

al
en

ci
an

a 
20

07
E

S
16

2P
O

01
0 

N
º D

E 
C

O
M

IT
É:

 
4 

EJ
E:

 
7 

A
si

st
en

ci
a 

Té
cn

ic
a 

y 
re

fu
er

zo
 C

ap
ac

id
ad

 In
st

itu
ci

on
al

 

N
O

M
B

R
E 

IN
D

IC
A

D
O

R
U

N
ID

A
D

 D
E 

M
ED

ID
A

C
O

D
IG

O
 

F2
00

7 
C

Ó
D

IG
O

 
C

O
R

E 

V
A

LO
R

 
E

S
P

E
R

A
D

O
 

20
10

 

V
A

LO
R

 
E

S
P

E
R

A
D

O
 

20
13

 

V
A

LO
R

 
R

E
A

LI
ZA

D
O

 
20

07
 

V
A

LO
R

 
R

E
A

LI
ZA

D
O

 
20

08
 

V
A

LO
R

 
R

E
A

LI
ZA

D
O

 
20

09
 

V
A

LO
R

 
R

E
A

LI
ZA

D
O

 
20

10
 

V
A

LO
R

 
R

E
A

LI
ZA

D
O

 
20

11
 

V
A

LO
R

 
R

E
A

LI
ZA

D
O

 
20

12
 

V
A

LO
R

 
R

E
A

LI
ZA

D
O

 
20

13
 

V
A

LO
R

 
R

E
A

LI
ZA

D
O

 
20

07
-2

01
3 

%
 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

20
10

 

%
 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

20
13

 

13
 

A
ct

ua
ci

on
es

 d
e 

co
nt

ro
l y

 g
es

tió
n 

de
sa

rr
ol

la
da

s
N

úm
er

o 

3,
00

 5
,0

0
 0

,0
0

 0
,0

0
 0

,0
0

 0
,0

0
 0

,0
0

 0
,0

0
 0

,0
0

 0
,0

0
 0

,0
0

 0
,0

0

15
A

ct
ua

ci
on

es
 d

e 
ev

al
ua

ci
ón

 y
 d

e 
es

tu
di

os
 d

es
ar

ro
lla

da
s

N
úm

er
o 

4,
00

 8
,0

0
 0

,0
0

 0
,0

0
 0

,0
0

 0
,0

0
 0

,0
0

 0
,0

0
 0

,0
0

 0
,0

0
 0

,0
0

 0
,0

0 

253



ES
TA

D
O

 D
E 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 D
E 

LO
S 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 O
PE

R
A

TI
VO

S 
A

 3
1/

12
/2

01
0 

P
ág

.
 2

 d
e 

2 

PR
O

G
R

A
M

A
 O

PE
R

A
TI

VO
: 

C
V

 P
ro

gr
am

a 
O

pe
ra

tiv
o 

FE
D

E
R

 d
e 

la
 C

om
un

ita
t V

al
en

ci
an

a 

20
07

E
S

16
2P

O
01

0 

N
º D

E 
C

O
M

IT
É:

 
4 

N
O

M
B

R
E 

IN
D

IC
A

D
O

R
U

N
ID

A
D

 D
E 

M
ED

ID
A

C
O

D
IG

O
 

F2
00

7 
C

Ó
D

IG
O

 
C

O
R

E 

V
A

LO
R

 
E

S
P

E
R

A
D

O
 

20
10

 

V
A

LO
R

 
E

S
P

E
R

A
D

O
 

20
13

 

V
A

LO
R

 
R

E
A

LI
ZA

D
O

 
20

07
 

V
A

LO
R

 
R

E
A

LI
ZA

D
O

 
20

08
 

V
A

LO
R

 
R

E
A

LI
ZA

D
O

 
20

09
 

V
A

LO
R

 
R

E
A

LI
ZA

D
O

 
20

10
 

V
A

LO
R

 
R

E
A

LI
ZA

D
O

 
20

11
 

V
A

LO
R

 
R

E
A

LI
ZA

D
O

 
20

12
 

V
A

LO
R

 
R

E
A

LI
ZA

D
O

 
20

13
 

V
A

LO
R

 
R

E
A

LI
ZA

D
O

 
20

07
-2

01
3 

%
 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

20
10

 

%
 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

20
13

 

13
 

A
ct

ua
ci

on
es

 d
e 

co
nt

ro
l y

 g
es

tió
n 

de
sa

rr
ol

la
da

s
N

úm
er

o 

3,
00

 5
,0

0
 0

,0
0

 0
,0

0
 0

,0
0

 0
,0

0
 0

,0
0

 0
,0

0
 0

,0
0

 0
,0

0
 0

,0
0

 0
,0

0

15
A

ct
ua

ci
on

es
 d

e 
ev

al
ua

ci
ón

 y
 d

e 
es

tu
di

os
 d

es
ar

ro
lla

da
s

N
úm

er
o 

4,
00

 8
,0

0
 0

,0
0

 0
,0

0
 0

,0
0

 0
,0

0
 0

,0
0

 0
,0

0
 0

,0
0

 0
,0

0
 0

,0
0

 0
,0

0 

254



 
 
   

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

4. INFORMACION  SOBRE GRANDES PROYECTOS 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INCENTIVOS REGIONALES 

Este organismo participa en el tema prioritario 08 del Eje 2 “Desarrolllo e Innovación 
Empresarial” 

En el periodo de intervención 2007-2013, de acuerdo con las comunicaciones efectuadas 
a la autoridad de gestión, coexistirán dentro de las subvenciones aprobadas por el 
programa de Incentivos Regionales: 

- Proyectos cuya valoración había sido también propuesta a la Comisión Europea en 
el periodo anterior y que por diversas circunstancias no llegaron a aprobarse o en 
su caso, a certificar ejecución.  

- Nuevos proyectos aprobados en las anualidades siguientes. 

Al igual que en el resto de los proyectos, la subvención pagada con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado, dentro del citado programa de Incentivos Regionales, 
constituye el importe de gasto elegible a cofinanciar por el FEDER y al que se aplicará la 
tasa de cofinanciación del 70%  

A continuación se incluye un cuadro que refleja la situación, a 31 de diciembre, de los 
Grandes Proyectos vigentes durante el año 2010 en este Programa, cuya aprobación 
deberá tramitarse ante la Comisión y de los que ya ha sido incluida información en la 
aplicación informática Fondos2007. 

SITUACIÓN GRANDES PROYECTOS - Año 2010 

G.Proyecto 
Descripción del 
gran 
proyecto/Titular 

Inversión Gasto Elegible 
Decisión 

Importe Ayuda 
Decisión SITUACIÓN 

A0787P12 

TEMPE, S.A. 
Sistema 
integrado de 
almacenaje y 
manipulación con 
carrusel 
clasificador 

77.475.439,00 15.495.087,80 10.846.561,46 Enviado 
Comisión 

V1207P12 

Inversiones para 
la fabricación de 
los nuevos 
modelos de 
vehículos B299 y 
C344- FORD 
España, S.L. 

379.411.000,00 41.735.210,00 29.214.647,00 
Decisión 
Adoptada 

TOTAL 456.886.439,00 57.230.297,80 40.061.208,46 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

El Gran Proyecto “Inversiones para la fabricación de los nuevos modelos de vehículos 
B299 y C344 FORD ESPAÑA, SL” (CCI 2010ES162PR003) fue aprobado por Decisión 
de la Comisión C(2011) 3769 Final de fecha 6 de junio de 2011. 

Con fecha 13 de diciembre de 2010 se certificaron gastos por un importe de 21 M€ 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

Mº DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO 

Los Grandes Proyectos presentados hasta la fecha corresponden al organismo Aguas 
de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED) 

Tema 03.45: Gestión y distribución del agua (agua potable) 

3-1-B. Desalación y obras complementarias para la Marina Baja, término municipal de 
CAMPELLO-MUTXAMEL (Alicante): 

Consiste en la construcción de una planta desalinizadora con capacidad para producir 
80.000 m3/día de agua desalinizada y, obras complementarias tales para la captación, 
bombeo y conducción de agua de mar, con el fin de abastecer la demanda presente y 
futura de recursos hídricos en la comarca de la Marina Baja y la zona norte de Alicante, 
y garantizar el suministro en una zona  que, debido a la variabilidad de sus 
precipitaciones, sufre alteraciones en su disponibilidad de recursos. 

Fue aprobado por Decisión C(2011) 608 de 15 de febrero de 2011.  

El grado de ejecución es del 64%. 

3-1-E. Desaladora de MONCOFAR y mejora de gestión de aguas salobres en el sur de 
la COMARCA DE LA PLANA: 

El proyecto consiste en la realización de una nueva desaladota de agua de mar en el 
termino municipal de Moncófar (Castellón), en una parcela en las proximidades del río 
Belcaire junto a la carretera AP7. La desaladora proyectada poseerá una capacidad de 
producción anual de 12 hm3/año y garantizara el suministro de agua para uso urbano 
en los términos municipales de Moncofar, CHilches, Nules y Val Duixo. Se incluyen las 
siguientes obras: obra de toma y estación de bombeo de agua de mar, planta 
desaladora de 32.000 m3/día de capacidad de producción, conducción de vertido de 
salmuera, almacenamiento en planta y bombeo de agua producto y red de distribución 
de agua producto. 

Fue aprobado por Decisión C(2011) 2933 final de 27 de abril de 2011.  

El grado de ejecución es del 27,4%. 

3-1-E-2. Desaladora de OROPESA DEL MAR y obras complementarias: 

Consiste en la realización de una nueva desaladora de agua de mar, así como la 
construcción de conducciones destinadas al transporte de agua producida en la planta 
y de todos los elementos de captación de agua bruta, tratamiento y evacuación de 
salmuera generada en la misma. La desaladora proyectada poseerá una capacidad de 
producción de aproximadamente 21,45 hm3 en una primera fase, y de 42,90 hm3 en 
una segunda fase, y garantizará el suministro de agua para uso urbano-turístico en los 
municipios de Oropesa del Mar, Cabanes y Benicassim. Las infraestructuras previstas 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

serán ubicadas en los mismos términos municipales de Cabanes, Oropesa y Benicassim 
(Castellón) 

Fue aprobado por Decisión adoptada C(2011) 2980 final de 3 de marzo de 2011. 

El grado de ejecución es del 31% 

Tema 03.46: Tratamiento del agua (agua residual) 

3-2-H-1, Reordenación de la Infraestructura hidráulica de LA HUERTA y Red de 
saneamiento del Area METROPOLITANA DE VALENCIA:  

El coste elegible de este proyecto no llega a los 50m de Euros, pero su aprobación se 
realizó antes de la publicación del Reglamento (CEE) 539/2010,  que modifica el 
Reglamento (CEE)1083/2006 

Este proyecto consiste en un conjunto de infraestructuras hidráulicas que permitan 
solventar las deficiencias actuales existentes en la red de saneamiento del Área 
metropolitana de Valencia causadas por el colector Oeste, al noroeste de la Albufera, 
construido para recoger las aguas residuales de un total de 13 municipios y conducirlas 
hasta la Planta de Pinedo II donde son depuradas.  

Fue aprobado por Decisión C(2010)3622 de 07 de junio de 2010. 

Comenzó sus obras en marzo de 2010 y su ejecución era del 38,9% a 31 de diciembre 
de 2010. 

Tema 03.53: Prevención de riesgos  

3-3-D Laminación y mejora del drenaje de la Cuenca de la Rambla GALLINERA 
(Valencia): 

Fue aprobado por la Decisión C(2010)8964 de 16 de diciembre de 2010. 

Consiste en un  conjunto de actuaciones que consigan solucionar, por un lado, la 
problemática que plantea la Rambla Gallinera en situaciones de avenida provocando la 
inundación de la n-332 y por otro el desbordamiento del barranco de Alfadli, que 
genera frecuentes inundaciones en el núcleo urbano de oliva (Valencia) en el talud de 
la autopista AP-7 en su cruce con el barranco del fuentes. 

Ha comenzado sus obras en enero de 2010 y a 31 de diciembre de 2010 ha ejecutado 
el 27,9% 

Con respecto a lista indicativa de los Grandes Proyectos incluida en el texto del  
Programa Operativo en su versión primera, ha habido algunos cambios.  

Como consecuencia de la publicación del Reglamento (CEE) 539/2010  que modifica el 
Reglamento (CEE)1083/2006, y donde se establece el aumento del coste de la 
inversión para ser considerados como grandes proyectos a los de 50 M€, se han 
retirado 3: 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

•	 Desalación de la Marina  Alta, término municipal de Denia (Alicante) 
•	 Refuerzo del sistema de abastecimiento del área metropolitana de Valencia y el 

Camp de Monvedre (Desaladora de Sagunto) 
•	 Ordenación y terminación de la reutilización de aguas residuales de la Planta de 

Pinedo (Valencia) 

Como ya se ha indicado el proyecto de “Reordenación de la Infraestructura hidráulica 
de La Huerta y Red de saneamiento (1ª fase)”, aunque presenta un coste total de 
46.000.000 euros fue aprobado como Gran Proyecto antes de la publicación del nuevo 
Reglamento 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) 

Este organismo participa en el tema prioritario 17 del Eje 4 “Servicios Ferroviarios RTE-T”. 

Tiene 2 Grandes Proyectos presentados: 

*	 Gran Proyecto L.A.V. MADRID – CASTILLA–LA MANCHA – COMUNIDAD 
VALENCIANA – REGIÓN DE MURCIA. TRAMO: ELCHE – MURCIA. PLATAFORMA 
FASE I se refiere a las obras de construcción de la plataforma (y su control) de los 
subtramos comprendidos entre Elche – Crevillente – San Isidro  y Orihuela–Colada de 
la Buena Vida–Murcia, y forma parte del proyecto global de la línea de alta Velocidad 
Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana- Región de Murcia. 

Nivel 
Ejecución 

107.682.884,67 € 164.125.719,66 € 8.458.899,38 € 5,15 % 

Fue aprobado por Decisión C(2010) 2092 de 7 de abril de 2010. 

Se incluyen dentro de esta operación las actuaciones necesarias para la ejecución, 
control y asistencia de las obras de plataforma, vía e instalaciones. Los subtramos 
incluidos son: 

•	 ELCHE-CREVILLENTE. Tiene una longitud de 5,56 km. Como elementos singulares 
destaca el Viaducto sobre Canal de Albatera, el Viaducto sobre CV-875, el Viaducto 
Barranco del Boch y 2 pasos superiores.  

•	 CREVILLENTE-SAN ISIDRO. Tiene una longitud de 7,27 km. Como elementos 
singulares destaca la Pérgola sobre FC Alicante – Murcia, el Viaducto sobre AP-7 y 
CV-904, 4 pasos superiores y 3 pasos inferiores.  

•	 ORIHUELA-COLADA DE LA BUENA VIDA. Tiene una longitud de 6,76 km. Como 
elementos singulares destaca el Viaducto ELA Orihuela, el Viaducto sobre el río 
Segura, el Viaducto sobre el trasvase Tajo-Segura y 6 pasos superiores.  

•	 COLADA DE LA BUENA VIDA-MURCIA. Tiene una longitud de 7,94 km. Como 
elementos singulares destaca el Viaducto (Estructura de limitación de asientos ELA 
Alquibla), el Viaducto (Estructura de limitación de asientos ELA La Basca), 4 pasos 
superiores y 1 paso inferior.  

261



 
 
   

   
 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

   
  

 
 

   

 
  

 

 

INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

Coste total subvencionable de la operación: 203.125.890,67 € 

Neto subvencionable de la operación: 164.125.719,66 € 


Coste total subvencionable ejecutado a 23.034.277,44 € 

31/12/2010: 

Neto subvencionable ejecutado a 31/12/2010: 18.611.696,17 € 

Ayuda a 31/12/2010: 12.211.133,86 € 


Respecto a los datos sobre compromisos adquiridos: 

Se encuentran en curso, a fecha de hoy, los 8 contratos que conforman las actuaciones 
necesarias para la ejecución, control y asistencia de las obras de infraestructura de 
esta operación: 

•	 4 contratos de ejecución de las obras de infraestructura plataforma. 
•	 4 contratos de control y asistencia de las actuaciones necesarias para la ejecución 

de las obras de infraestructura plataforma. 

Las previsiones de ejecución de las operaciones cofinanciadas para los años 2011 y 
2012 se recogen en la tabla siguiente: 

Certificado 
A 31/12/2010 

(Ayuda) 

Previsión 
Certificación 2011 

(Ayuda) 

Previsión Certificación 
2012 

(Ayuda) 

5.498.284,64 € 50.000.000,00 € 40.000.0000,00 € 

*	 Gran Proyecto L.A.V. MADRID - CASTILLA-LA MANCHA - COMUNIDAD 
VALENCIANA - REGIÓN DE MURCIA. TRAMO: XÁTIVA - VALENCIA.  
SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÍA - FASE I se refiere a las actuaciones necesarias 
para realizar el montaje de vía del tramo Xátiva - Valencia que forma parte del 
proyecto global línea de alta Velocidad Madrid - Castilla la Mancha - Comunidad 
Valenciana - Región de Murcia. 

Fue aprobado por Decisión de la Comisión C(2011) 3225 Final de fecha 20 de 
mayo de 2011.  

La Línea de Alta Velocidad Madrid- Castilla-La Mancha- Comunidad Valenciana- Región 
de Murcia ha sido diseñada con parámetros técnicos y geométricos que permiten la 
circulación de trenes a una velocidad máxima de circulación de 350 km/h. Está 
formada por una doble vía de ancho internacional con un entre-eje constante de 4,70 
metros en todos los tramos que componen el Gran Proyecto. El carril empleado es del 
tipo 60 E1 de calidad 260 (antiguo UIC-60 de calidad 900 A), tanto en vías generales 
como de apartado, mientras que las traviesas a utilizar son del tipo AI-04 monobloque 
de hormigón pretensado con armaduras pretesas o postesas. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

Se incluyen dentro de esta operación las actuaciones necesarias para la ejecución, 
control y asistencia del montaje de vía. Los subtramos incluidos son: 

•	 MONTAJE DE VÍA DEL TRAMO XÁTIVA - ALMUSSAFES. Este tramo discurre 
íntegramente por la provincia de Valencia, atravesando los términos 
municipales de Xátiva, Novetlé, L’Ènova, Rafelguaraf, Manuel, La Pobla Llarga, 
Carcaixent, Alzira, Algemesí, Alginet, Benifaió, Picassent, Silla y Alcàsser. Como 
elementos singulares destaca un Puesto de Adelantamiento y Estacionamiento 
de Trenes (PAET), dos Puestos de Banalización (PB), y una estación ferroviaria.  

•	 BASE DE ESTACIONAMIENTO DE TRENES DE XÁTIVA. Como elementos 
singulares destaca el Viaducto sobre la carretera CV-41 (97,00 metros), Paso 
inferior peatonal, Nave de mantenimiento de infraestructuras, Nave de 
mantenimiento de material móvil y Elementos de urbanización de la base.  

Coste total subvencionable de la operación: 83.139.022,57 € 
Neto subvencionable de la operación: 67.176.330,24 € 

Coste total subvencionable ejecutado a 67.709.156,47 € 

31/12/2010: 

Neto subvencionable ejecutado a 31/12/2010: 54.708.998,43 € 

Ayuda a 31/12/2010: 35.894.573,87 € 


Respecto a los datos sobre compromisos adquiridos: 

Se encuentran en curso, a fecha de hoy, los 16 contratos que conforman las 
actuaciones necesarias para la ejecución, control y asistencia del montaje de vía de 
esta operación: 

•	 13 contratos de ejecución del montaje de vía. 
•	 3 contratos de control y asistencia de las actuaciones necesarias para la 

ejecución del montaje de vía. 

Dentro de esta operación cofinanciada se encuentran finalizados, con acta de 
recepción, a fecha de hoy 5 contratos que conforman las actuaciones necesarias para 
la ejecución, control y asistencia del montaje de vía de esta operación: 

•	 3 contratos de ejecución del montaje de vía. 
•	 2 contratos de control y asistencia de las actuaciones necesarias para la 

ejecución del montaje de vía. 
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Las previsiones de ejecución de las operaciones cofinanciadas para los años 2011 y 
2012 se recogen en la tabla siguiente: 

Solicitud reembolso 
a 31/12/2010 

(Ayuda) 

Previsión Certificación 
2011 

(Ayuda) 

Previsión Certificación 
2012 

(Ayuda) 

35.560.849,07 € 2.000.000,00 € 5.000.0000,00 € 
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5.  ASISTENCIA  TÉCNICA 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

Las actuaciones incluidas en el Eje de Asistencia Técnica de este Programa Operativo 
corresponden exclusivamente a las desarrolladas por los beneficiarios de la 
Administración Autonómica en relación con la gestión, control, evaluación y difusión del 
programa. 

El uso de la Asistencia Técnica durante el año 2010 se detalla en el punto 3.6. 
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6. INFORMACIÓN  Y PUBLICIDAD 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

Siguiendo las exigencias reglamentarias en materia de información y publicidad, 
recogidas en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento 1828/2006, de la Comisión de 8 
de diciembre de 2006, se informa que en un Anexo a este informe se presenta la 
evaluación llevada a cabo por un equipo externo sobre lo llevado a cabo en materia de 
comunicación entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de marzo de 2010. Esta evaluación 
ha seguido las directrices recogidas en la Guía para el Seguimiento y Evaluación de los 
Planes de Comunicación del Reino de España, que ya se presento como una Buena 
Práctica en los informes anuales del año 2009. 

Además, en este apartado del informe se van a recoger las actividades en materia 
de información y publicidad que se han llevado a cabo desde el 1 de enero de 
2010 hasta el 31 de diciembre de 2010. Asimismo, como los porcentajes de 
ejecución que muestre el cuadro correspondiente, pudiesen resultar engañosos, puesto 
que se compara lo hecho en un año con lo programado para todo el período, a 
continuación se va a presentar también el cuadro resumen de lo llevado a cabo de 
forma acumulada desde el inicio de la programación, lo que va a permitir valorar la 
adecuación de los resultados acumulados hasta el año 2010 respecto al total 
programado. 

Por otra parte, se van a presentar también, ejemplos de buenas prácticas en 
materia de comunicación puestas en marcha en el año 2010 en el marco de este 
Plan de Comunicación y se va a dar respuesta también al cumplimiento de las 
obligaciones que la Autoridad de Gestión de los Programas Operativos tiene en materia 
de Comunicación. 

No obstante, antes de entrar en el detalle de lo llevado a cabo, hay que señalar que en 
este informe, tal y como ya se adelantó en los Comités de Seguimiento del año 
anterior, se va a presentar una modificación del montante estimado destinado a la 
Comunicación que aparece en el documento inicial del Plan de Comunicación. 

Este cambio se produce porque el montante que se recoge en el Plan de Comunicación 
se refería sólo al montante estimado que se iba a pasar a cofinanciar con fondos 
estructurales y sólo incluía aquello que iba a poner en marcha la propia Comunidad 
Autónoma. En el nuevo montante se va a recoger todo lo que se tiene previsto destinar 
a la comunicación del FEDER y FSE y del papel de la Unión Europea en la Comunidad 
Valenciana por parte de todos los Organismos y/o beneficiarios que participan en los 
Programas Operativos para los que se elabora el Plan de Comunicación, se pase o no a 
cofinanciar con fondos europeos.  

La cantidad estimada de lo que se va a destinar a comunicación y que modificará la 
plasmada en la versión inicial del Plan de Comunicación asciende a 5,5 millones  euros, 
de los cuales el 52% va a corresponder a lo llevado a cabo para comunicar el FSE y el 
48% para el FEDER. 

A continuación se pasa a presentar el cuadro resumen de indicadores del Plan de 
Comunicación para el año 2010, según aparece en la aplicación INFOCO, que recoge 
los indicadores de comunicación, entre tanto no sea posible su incorporación a las 
aplicaciones FONDOS 2007 y FSE 2007 

Hay que señalar que debido al importante avance que durante el año 2010 han tenido 
la mayor parte de los indicadores en este Plan de Comunicación, como consecuencia de 
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que ya muchas actuaciones se han puesto en marcha en este período y otras están 
comenzando a finalizar, la programación de todos los indicadores de realización y de 
alguno de resultados se han elevado respecto a la programación anterior y este 
aumento ya viene recogido en los cuadros que se van a analizar. 

Informe Global del Plan de Comunicación. Plan Comunicación Comunidad 
Valenciana. 

Tipo 
Activi 
dad 

Indicado 
r 
realizaci 
ón 

Program 
ación 

Ejecu 
ción % 

Indicad 
or 
Resulta 
do 

Program 
ación 

Ejecu 
ción % 

Monta 
nte 
estim 
ado 

Nº 

actividad
 Nº de24, 32.44 27 407.8asistent 120.00001 es y 960 235 5% 6 % 20actos es 

públicos 


Nº de
 
acciones 
 37, 348.602 2.000 747de 4% 38 
difusión 

Nº de
 
publicacio
 
nes 
 30, 

% 
publicacione 
s 
distribuidas 
/ editadas 

100 
% 

99,9 
% 

Nº puntos 
de 
distribución 

154 88 57,1 
% 

400.003 620 187externas 2% 60 
realizada
 
s 


Nº de 100 Nº de 83.71 46,04 páginas 3 3 180.000 3.499% Visitas 0 5%Web 

Nº de
 
soportes 
 37 379.605 1.145 424publicitari % 89 
os 

Nº de % dedocument organisación 24,06 
 360 89 
 mos 100% 98,6% 4.330
interna 7% cubiertodistribuid s a 

Nº de 10007 5 5redes de % Nº 86 11 12,8% 1.904 
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informaci
 
ón y 

publicida
 
d 


reuniones 

Nº 
asistentes 135 138 102,4% 

Datos Ejecución por realización de indicadores desde el 01/01/2010 hasta el 
31/12/2010 

Como se puede observar, en el año 2010 se han llevado a cabo un número muy 
significativo de actuaciones en materia de difusión de aquellas actuaciones susceptibles 
de ser cofinanciadas a través de los fondos europeos entre lo beneficiarios potenciales, 
los beneficiarios y el público en general, con el objetivo de que  la sociedad valenciana 
adquiriese una amplia visión sobre lo que son las políticas europeas y de lo que 
suponen para el desarrollo de la Comunidad Autónoma.  

A este respecto, por lo que respecta al ámbito de la Generalitat destacar las jornadas 
de formación puesto que han sido sin duda uno de los aspectos más destacables en 
materia de comunicación, por su impacto y su valoración entre los participantes como 
un buen instrumento para mejorar el conocimiento y la implicación de todos los 
participantes en el proceso de gestión de los Fondos y la armonización de criterios e 
impulso a la transparencia y visibilidad de las acciones.  

En esta misma línea, se pretendió que la celebración del Día de Europa del año 2010 
fuera, además del día de celebración del nacimiento de una Europa unida, una jornada 
formativa más, mediante la celebración de una conferencia, a cargo de un experto, 
sobre Europa y su futuro. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

Hay que poner de manifiesto el efecto multiplicador de esas acciones 
informativas/formativas, puesto que ya se han empezado a trasladar a los organismos 
colaboradores y beneficiarios  por parte de los gestores, bien mediante sesiones 
formativas a su vez, bien mediante instrucciones o manuales procedimentales.  

En cuanto a actos más directamente orientados hacia los beneficiarios de las acciones 
de formación, se destaca la organización del Salón de la Formación-Empleo punto de 
encuentro de empresas, entidades y personas desempleadas para dar a conocer tanto 
las necesidades actuales del mercado laboral  como  proyectos y yacimientos de 
empleo que existen en distintos sectores del mercado de trabajo. Este Salón de 
Formación y Empleo junto a los Foros (Eurodisea y Universitario) y el Día de la Persona 
Emprendedora conforman un abanico de actos públicos de gran repercusión en los que 
se pone de manifiesto la importancia de la contribución del Fondo Social Europeo en la 
Comunidad  Valenciana. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

En el marco de este tipo de acciones otra de las  principales vías  utilizadas por los 
Organismos Colaboradores para la difusión de las actividades formativas ha sido  la 
edición y distribución de folletos en los que se enumeran y describen las actividades a 
desarrollar y la procedencia comunitaria de los fondos. A fin de asegurar la recepción 
de esta información a un elevado porcentaje  de beneficiarios potenciales se 
establecieron  muchos y diversos puntos de distribución tales como empresas, 
asociaciones, ayuntamientos, universidades etc.). Igualmente cabe señalar la inserción 
de anuncios en distintos periódicos de ámbito local y nacional con  información de  los 
cursos y talleres, oferta de becas etc. o la divulgaron de actuaciones  mediante 
prensa, cuñas de radio y televisión. A destacar el reportaje “Europa 10” emitido en el 
Canal autonómico sobre programas de prácticas en empresas extranjeras.  

A fin de aumentar la difusión y la visibilidad de las acciones, se han empleado  todas 
las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías, siendo destacable el avance  a 
través de las páginas webs, no sólo la del Organismo Intermedio,  sino también de los 
organismos gestores y colaboradores. Siendo cada vez más amplia  la información 
reflejada en ellas.  

Hay que destacar también que en el año 2010 se ha prestado una especial atención a 
la distribución de documentación interna. Así, tanto la Autoridad de Gestión como el 
Organismo intermedio regional responsable del Plan de Comunicación han estado muy 
pendientes de transmitir instrucciones muy precisas a todo el resto de organismos 
intermedios y/o beneficiarios de estos Programas Operativos, para que puedan llevar 
de una forma eficiente la gestión de los fondos europeos en todas las diferentes áreas 
y, en particular, en la de la comunicación. 

Asimismo, en 2010 los soportes publicitarios han sido objeto de atención preferente. 
En efecto, el grado de ejecución de este indicador señala que han sido objeto de una 
especial atención por parte de todos los participantes en los Programas Operativos, 
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puesto que se constituyen en un medio muy relevante para dar a conocer la Unión 
Europea y el papel de los fondos estructurales en este período. 

Para tener una visión más global de lo  llevado a cabo desde el inicio de la 
programación, se presenta a continuación el cuadro de indicadores que recoge lo 
hecho en materia de comunicación desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de 
diciembre del año 2010. 

Informe Global del Plan de Comunicación. Plan Comunicación Comunidad 
Valenciana. 

Tipo 
Activi 
dad 

Indicado 
r 
realizaci 
ón 

Program 
ación 

Ejecu 
ción % 

Indicad 
or 
Resulta 
do 

Program 
ación 

Ejecu 
ción % 

Monta 
nte 
estim 
ado 

01 

Nº 
actividad 
es y 
actos 
públicos 

960 717 74, 
7% 

Nº de 
asistent 
es 

120.000 97.19 
3 

81 
% 

1.159. 
560 

02 

Nº de 
acciones 
de 
difusión 

2.000 1.490 74, 
5% 

985.7 
13 

03 

Nº de 
publicacio 
nes 
externas 
realizada 
s 

620 427 68, 
9% 

% 
publicacione 
s 
distribuidas 
/ editadas 

100 
% 

98,1 
% 

Nº puntos 
de 
distribución 

154 92 59,7 
% 

1.656. 
119 

04 
Nº de 
páginas 
Web 

3 3 100 
% 

Nº de 
Visitas 180.000 81.55 

6 
45, 
3% 8.006 

05 

Nº de 
soportes 
publicitari 
os 

1.145 1.013 88, 
5% 

954.5 
36 

06 

Nº de 
document 
ación 
interna 
distribuid 
a 

360 243 67, 
5% 

% de 
organis 
mos 
cubierto 
s 

100% 98,6% 20.72 
2 
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Nº de
 
redes de 

informaci
 100 

Nº 
reuniones 86 48 55,8% 

Nº 
asistentes 135 123 91% 

14.055 5ón y % 8 
publicida
 
d 


Datos Ejecución por realización de indicadores desde el 01/01/2007 hasta el 
31/12/2010 

En él se puede observar como todos los indicadores, incluso después de haber 
relaizado una elevación al alzad de la programación de los indicadores muy 
considerable, se encuentran en un ritmo de ejecución muy elevado, gracias al impulso 
dado a los mismos en el año 2010. En todo caso, se puede constatar como todos los 
indicadores están ajustados a la programación y todos presentan un ritmo de avance 
adecuado, que parece que va a permitir alcanzar sin dificultad los objetivos previstos 
para el año 2013. 

Entre todas las actuaciones llevadas a cabo en el año 2010 se destacan como “buenas 
prácticas” las que se presentan a continuación. Hay que señalar que la presentación de 
las mismas se ha hecho teniendo en cuenta los criterios que aparecen reseñados en la 
“Guía para el Seguimiento y la Evaluación de los Planes de Comunicación”. Como ya 
viene siendo habitual, estas buenas prácticas de comunicación, así como las buenas 
actuaciones cofinanciadas con fondos europeos que de ellas se puedan desprender, se 
van a hacer públicas a través de las páginas Web de la Dirección General de Fondos 
Comunitarios (www.dgfc.sepg.meh.es) y de la Unidad Administradora del FSE 
(www.mtin.es/uafse) y, en su caso, la del Organismo Intermedio responsable del Plan 
de Comunicación. 

Como primera Buena Práctica se presenta, la llevada a cabo por el Instituto de la 
Pequeña y Media Industria Valenciana (IMPIVA), “la distribución de adhesivos a los 
beneficiarios de Fondos Europeos”. 

Desde el IMPIVA, Órgano Gestor de Fondos Europeos de la Comunitat Valenciana, se 
gestiona la concesión de ayudas a un gran número de empresas y otros organismos. 
Su papel es el de conceder las ayudas, informar acerca de sus responsabilidades como 
beneficiarios de Fondos Europeos y garantizar el cumplimiento de dichas 
responsabilidades. Dado el gran volumen de beneficiarios a los que van destinados los 
fondos gestionados por el IMPIVA, cobra especial relevancia la transmisión a los 
beneficiarios de información concreta y precisa acerca de los requerimientos y 
obligaciones que deben cumplir en materia de Información y Publicidad. 

En aquellos casos en que los Fondos Europeos van destinados a la adquisición de 
equipamiento por parte del beneficiario y con el fin de facilitar el cumplimiento de los 
requerimientos en cuanto a información y publicidad, así como el seguimiento en el 
cumplimiento de las obligaciones de sus beneficiarios, desde el IMPIVA, se ha diseñado 
una serie de adhesivos de diferentes tamaños que son entregados a los beneficiarios y 
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que limitan su responsabilidad a la colocación del mismo en un lugar visible y 
adecuado. 

Cada beneficiario debe enviar al IMPIVA con posterioridad a la colocación del adhesivo 
documentación gráfica que lo certifique pudiendo ser auditado en cualquier momento
por el Órgano Gestor, que en caso de incumplimiento, paraliza el expediente hasta la 
subsanación de los aspectos de información y publicidad. 

De esta forma se garantiza el cumplimiento de los requerimientos que el adhesivo o 
placa debe cumplir en cuanto a dimensiones, logo, emblema, etc. facilitando la 
aplicación por parte de los beneficiarios y el control y seguimiento por parte del Órgano 
Gestor. 

Dicha práctica cumple con los siguientes criterios de buenas prácticas: 

En lo que respecta al Uso de recursos innovadores: es frecuente la mención a la 
necesidad de colocación de una placa en caso de financiación de objetos físicos, el 
hecho de elaborar adhesivos facilita su colocación y mantenimiento. De esta forma, el 
Órgano Gestor facilita el cumplimiento por parte de los beneficiarios de sus 
obligaciones en materia de información y publicidad, lo cual podría servir de ejemplo a 
otros organismos. 

En lo relativo a la Adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, los 
adhesivos han sido diseñados conforme a todos los requerimientos que deben 
cumplirse en materia de I+P. 

La Adecuación con el objetivo de difusión de los fondos, se consigue porque la 
centralización de la preparación de los adhesivos por parte del IMPIVA garantiza el 
traslado de una “imagen homogénea y coherente a la ciudadanía”. El diseño del 
adhesivo junto con el control y supervisión de la colocación del mismo en un lugar 
visible garantizan el cumplimiento del objetivo de difusión de los fondos. 
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El Alto grado de cobertura, se logra aporque los adhesivos son facilitados a los 
beneficiarios por el IMPIVA en del tamaño adecuado en función del lugar al que van 
destinados. El lugar de colocación de los mismos debe garantizar su visibilidad,
aspecto que es controlado y supervisado por el Órgano Gestor. 

La Evidencia de un alto grado de calidad, se manifiesta en que el adhesivo garantiza 
una mayor durabilidad y permanencia que otros tipos de carteles o placas junto con 
una mayor facilidad de colocación. Adicionalmente, el IMPIVA facilita un manual de 
justificación a los beneficiarios en el que se incluyen los requerimientos en materia de 
información y publicidad. En el ejemplo adjunto de carta de notificación de la concesión 
de ayuda que desde el IMPIVA se entrega al beneficiario de Fondos Europeos, puede 
comprobarse la mención de la cofinanciación así como la obligatoriedad de colocación 
de los adhesivos en los bienes inventariables y documentos. 
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Como otra buena Práctica se plantea la puesta en marcha por la red de Centros de 
Turismo, referida a los “Talleres Culinarios “Día del Gusto”  organizados por la red 
de Centros de Turismo, en los que participan  los estudiantes de 4º y 5º de primaria de 
toda la Comunitat Valenciana.  Se trata de talleres culinarios que se desarrollan un día 
a la semana en cada Centro escolar  con  el objetivo de despertar el interés del 
alumnado por el mundo de la gastronomía y restauración. En ellos se pretende 
enseñar a distinguir los cuatro gustos principales, a elaborar una receta  y finalizado el 
taller los participantes reciben el correspondiente diploma.  

El emblema de la Unión Europea en los uniformes de los/las alumnos/as de cocina y 
sala utilizado en las acciones formativas contribuyen a esta campaña de difusión del 
Fondo Social Europeo. 

Se califican de Buena Práctica por cumplir los siguientes criterios : 

Por su adecuación con el objetivo general de difusión de los Fondos, debido a la 
amplia cobertura y difusión de la acción por el tipo de público al que se dirige, de 
forma directa o indirecta se consigue una gran publicidad de la red de Centros y sus 
actividades cofinanciadas. 

Por la adecuación de los contenidos a los objetivos establecidos, porque es una forma 
de darse a conocer y dirigirse a  beneficiarios potenciales, tanto en lo que alumnado 
como profesorado se refiere. 
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Por la amplia cobertura y difusión de la acción por el tipo de público al que se dirige, 
de forma directa o indirecta se consigue una gran publicidad de la red de Centros y sus 
actividades cofinanciadas. 

Por la incorporación de criterios de Igualdad de Oportunidades, ya que  participan en 
un mismo taller niños y niñas en edad escolar. 
. 

Como otra Buena Práctica se presenta la llevada a cabo por la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, consistente en “La Inclusión de la información sobre las 
actuaciones cofinanciadas por el FEDER en la intranet del Organismo” 

Durante el año 2010 y como medida adicional en materia de comunicación y publicidad 
la Confederación Hidrográfica del Júcar ha llevado a cabo la difusión a través de su 
Intranet de todas sus actuaciones cofinanciadas por el FEDER, en particular las 
incluidas en el Programa Operativo de la Comunidad Valenciana. 

Aproximadamente unos 600 usuarios tienen acceso a esta intranet, en la que se ha 
colocado un link que enlaza con la información contenida en la página web sobre  las 
actuaciones del FEDER que está desarrollando esta Confederación. Con esta actuación 
se pretende que todos los usuarios de la intranet del organismo conozcan los 
beneficios de la política regional comunitaria dando visibilidad a los Programas 
Operativos y garantizando así la transparencia  y también que la ciudadanía sea 
consciente del papel que juega Europa y los fondos europeo, en particular el FEDER en 
la mejora de su calidad de vida. 

Se considera que es un buena práctica porque: 

En lo que respecta a la Utilización de  recursos innovadores en la presentación y/o 
desarrollo, se utiliza un recurso (la intranet) innovador y recientemente implantado en 
el Organismos y que, actualmente, es utilizado a diario como herramienta de trabajo 
por todos los empleados y colaboradores de la Confederación. 
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Por lo que respecta a la Adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, los 
contenidos son adecuados a los objetivos perseguidos (difusión del papel de los fondos 
europeos) porque la información FEDER que se muestra en la intranet es un resumen 
de la política regional 2007-2013 en la Unión Europea y explica los programas 
operativos en los que participa la Confederación Hidrográfica del Júcar, incluyendo un 
link para cada actuación cofinanciada que abre una ficha resumen y muestra 
fotografías de la actuación en cuestión. 
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La Incorporación del criterio de igualdad de oportunidades, se garantiza porque en la 
intranet, se ha cuidado el uso de un lenguaje no sexista en todos sus contenidos. 

En lo relativo a la Adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos, el 
objetivo de esta acción de comunicación es la difusión de la cofinanciación a todos los 
empleados de la Confederación. El público objetivo está compuesto por 
aproximadamente 600 personas, que cada vez que acceden a Internet tienen como 
página de inicio la intranet de la Confederación, por lo que a todos ellos se les hace 
llegar esta información. 
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El Alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de comunicación, se 
consigue porque con cada acceso a internet se está posibilitando que un colectivo de 
aproximadamente 600 individuos (usuarios de la intranet de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar) tenga acceso a la información de las actuaciones cofinanciadas. 

Evidencia de un alto grado de calidad, puesto que la intranet del Organismo es un 
instrumento con un alto grado de calidad, ya que se trata de un portal informativo que 
contiene todo tipo de herramientas útiles para el usuario. Desde la intranet el usuario 
tiene acceso además de a la información de los fondos europeos, a todas las 
aplicaciones informáticas utilizadas en el organismo, y acceso a noticias y documentos 
de trabajo internos así como editar aquellos documentos que sean de interés para 
visualización del resto del Organismo etc. 

El Uso de nuevas tecnologías de comunicación, es evidente en esta actuación, porque 
el instrumento empleado para llevar a cabo la acción de comunicación en medio de 
comunicación de reconocida innovación tecnológica, como es una la tecnología web  
empleada en el desarrollo de la intranet. 

Otra Buena Práctica la constituye la llevada a cabo por el Ayuntamiento de Alicante, 
consistente en “la Organización y celebración de unas Jornadas sobre las 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

Iniciativas Urbanas en el mes de Noviembre de 2010, con el lema “Modelos de 
intervención integral en la ciudad”- “Por una ciudad más habitable”” 

De acuerdo con el objetivo de las iniciativas urbanas impulsadas y cofinanciadas por el 
FEDER, la puesta en marcha de estrategias innovadoras de regeneración urbana, que 
mediante un enfoque integrado que contemple los aspectos sociales, económicos, y 
medio-ambientales, favorezca la cohesión social y un desarrollo urbano sostenible de 
acuerdo con los principios de la políticas comunitarias, el Ayuntamiento de Alicante 
organizó estas Jornadas con el objetivo de dedicar un tiempo y un espacio a la 
reflexión y al intercambio de información entre distintos municipios del Estado Español, 
que están desarrollando actualmente iniciativas urbanas en sus ciudades en el marco 
del eje de desarrollo local urbano de los Fondos Europeos.  

Durante tres días, se estableció un marco de diálogo y aprendizaje mutuo entre 
responsables y técnicos de diferentes Ayuntamientos, Administraciones, ONG’S y otras 
entidades, que trabajan día a día en estos proyectos. y donde se pudo analizar y 
reflexionar sobre las diferentes intervenciones que se realizan desde la Administración, 
en los barrios inmersos en contextos de vulnerabilidad urbana y social, y que fomentan 
unas ciudades con mayor calidad de vida y más habitables para todos. 

Estas Jornadas contaron con ponentes de reconocido prestigio en el ámbito de la teoría 
y práctica de la planificación urbana, entendida desde un enfoque integral y se contó 
con 5 municipios (Sevilla, Barcelona, Torrente, Alcobendas, Lorca y Alicante), que 
están desarrollando sus Iniciativas Urbanas en el marco de los FEDER periodo 
2007/2013. Asimismo, se realizaron unos talleres prácticos donde profesionales y 
técnicos de diversas ciudades españolas debatieron sobre paneles de diversas 
temáticas: Participación ciudadana y espacios públicos, Empleo y promoción 
económica, Inclusión Social y ciudadanía, Vivienda e integración social, Movilidad 
sostenible y regeneración urbana 

Se considera esta actuación como una “buena práctica”, porque : 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

En lo relativo al Uso de recursos innovadores en la presentación, organización y/o 
desarrollo, se considera que la utilización de las nuevas tecnologías en la puesta en 
marcha de las mismas, pero sobre todo porque reunir a los Ayuntamientos que reciben 
fondos a través de la iniciativa Urban@ en los distintos Programas Operativos 
españoles es algo innovador porque potencia la puesta en común de las distintas 
actuaciones, pero también porque permite aunar sinergias a la hora de comunicar el 
papel que el FEDER juega en la mejora de la calidad de vida de la población de los 
distintos municipios que reciben ayudas europeas 

Respecto a la Adecuación de los contenidos a los objetivos perseguido ,tanto las 
propias Jornadas como la difusión de las mismas, se han adecuado al objetivo 
perseguido, como es el de divulgar las Iniciativas Urbanas en la ciudad de Alicante, 
profundizar en el conocimiento directo de las mismas, intercambiar experiencias que 
posibiliten retroalimentar las iniciativas en curso y dotar a los/las profesionales 
participantes en la actualidad o en próximos proyectos de mejores herramientas 
técnicas para el desarrollo de sus proyectos. Todo ello, inmerso en garantizar que 
los/as alicantinas conocen bien el papel que el FEDER juega en este proceso. 

En cuanto a la Incorporación de criterios de Igualdad de oportunidades, al tratarse de 
unas Jornadas con una difusión amplia, no constreñida a los agentes implicados en las 
distintas Iniciativas Urbanas, sino al conjunto de profesionales y entidades interesadas 
en conocer las experiencias y profundizar en los contenidos técnicos abordados, se 
consiguió finalmente que  el 55,81 % de las personas inscritas fueron mujeres, frente 
al 44,18 % de hombres. 

Sobre la Adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos, una actividad de 
esta índole posibilita una importante difusión de los mismos, en un doble sentido, por 
una parte, la difusión destinada al conjunto de la población durante el periodo previo a 
la celebración del evento - tanto a través de medios de comunicación de masas cómo 
de soportes destinados a la población diana a la que se dirigen las Jornadas – como a 
lo largo de su desarrollo, en el que no solo se informa de lo relativo a lo acontecido en 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

los distintos actos, sino que tiene una permanencia constante la financiación de las 
Iniciativas Urbanas por parte del FEDER. 

Además, la difusión que se produce en el transcurso de las jornadas, destinada a 
los/las participantes, en la que los Fondos aparecen claramente vinculados a los 
proyectos de desarrollo de las diferentes zonas geográficas de la Iniciativa Urbana, 
adquieren un significado concreto en el que se hace visible las mejoras conseguidas a 
consecuencia de la financiación europea. 

En cuanto a la cobertura sobre la población objetivo de la acción de comunicación 

Las Jornadas tuvieron un número de inscritos de 150 personas, la celebración de 
dichas Jornadas, implicó un amplio despliegue publicitario, tanto en Alicante, a través 
de diferentes medios de difusión, como en otros municipios a los que se hizo llegar 
directamente la información sobre el evento, como a través de la página Web 
habilitada específicamente. 

Sobre el uso de nuevas tecnologías de la información.,para la organización y difusión 
de la Jornadas en el ámbito local y nacional ,se habilitó una página web con dominio 
propio a través del cual los interesados en las mismas pudieron realizar ,con suficiente 
antelación, la preinscripción mediante formulario ad hoc y además, obtener el 
programa detallado e información turística de la ciudad de Alicante. Posteriormente a 
la celebración del evento se insertó en esta plataforma la documentación manejada y 
aportada en las jornadas así como un reportaje fotográfico de las mismas. 

284



 
 
   

   
 

 

  

 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

Otra buena práctica es la llevada a cabo por el Ayuntamiento de Gandia, consistente 
en la Señalización de toda la Zona que recibe cofinanciación a través de la 
Iniciativa Urban@ 

Mediante el uso de cartelería exterior se ha señalizado toda la zona afectada  con  
paneles informativos, farolas, carteleras, medianeras, todas con información de los 
diferentes proyectos. 

Desde la entrada a la ciudad de Gandia por Valencia, hasta la salida hacia Barx, se ha 
delimitado la zona donde se realizan las actuaciones cofinanciadas con la colocación de 
banderolas en las farolas y carteleras de grandes dimensiones en paredes 
estratégicamente escogidas. Las gráficas informan de los diferentes proyectos que se 
están llevando a cabo y que son financiados por el Fondo de Desarrollo Regional 
(FEDER), en el marco del Programa Operativo Comunitat Valenciana 2007 – 2013, 
cuya marca, claim y descripción están presentes. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

Estos soportes de comunicación tienen un gran número de impactos. Son vistos por la 
gente que circula a pié por toda la zona delimitada y también por los que circulan en 
bici, moto o coche por toda la vía, ya que coincide en que es una ronda perimetral de 
Gandia y se utiliza para circular desde el norte hasta el este de la ciudad. 

Se considera que es una buena práctica: 

Por el uso de recursos innovadores en su presentación, organización y desarrollo, por 
su aportación a que todo el público en general conoce perfectamente la zona y también 
los proyectos que se están llevando a cabo. 

Por la adecuación de los contenidos a los objetivos establecidos, porque de esta forma 
se informa de la importancia que tiene la Unión Europea en la consecución de los 
proyectos y su financiación a través de los fondos FEDER. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

Por la incorporación de criterios de Igualdad de Oportunidades, porque tanto los 
códigos visuales como verbales utilizados en las gráficas son perfectamente 
entendibles por toda la gente, sin distinciones de sexo, nivel cultural y clase social. 

Por su adecuación con el objetivo general de difusión de los Fondos, ya que se trata de 
soportes de comunicación muy claros y explicativos en cuanto al mensaje y están 
expuestos las 24 horas del día, durante todo el tiempo que dure la ejecución de los 
proyectos. 

Por el alto grado de cobertura conseguido sobre la población objetivo de la acción, 
dado que es imposible transitar por la zona que percibe ayuda comunitaria sin ver la 
información de todos los proyectos financiados por los Fondos FEDER, ya que es una 
zona de varios kilómetros y muy transitada. 

Por el elevado grado de calidad alcanzado, siendo reconocidos por más del 90% de 
todos los residentes de la zona Urban y por un altísimo índice de personas de Gandia y 
la comarca, ya que las banderolas están ubicadas en una vía de acceso muy 
concurrida. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

Por el uso de las nuevas tecnologías de la información, ya que todos los paneles están 
presentes en la Web corporativa de la Iniciativa Urban Gandia. 

Otra buena práctica la constituye la llevada a cabo por el Ayuntamiento de Torrent, 
consistente en “Distintas iniciativas para dar a conocer la actuación 
cofinanciada por el FEDER a través de la Iniciativa Urban@ en este 
Ayuntamiento” 

Durante el año 2010 el Ayuntamiento de Torrent ha puesto en marca distintas 
iniciativas para dar a conocer el proyecto cofinanciado por el FEDER en el barrio de 
Xenillet. 

En esta fase del Proyecto se optó por medidas de comunicación muy visibles hacia la 
ciudadanía, como son las de grandes vallas en sitios estratégicos del barrio, 
información en la trasera de los autobuses, pero también distintos actos y actividades, 
entre los que destaca la entrega de diplomas a los alumnos  de los cuatro primeros 
talleres del programa adaptado de formación y empleo. Esta actuación tuvo lugar en la 
Casa de Cultura del Ayuntamiento de Torrent, y todos los alumnos recibieron un 
diploma en el que constaba la participación del FEDER en la financiación de dichos 
talleres. 

Se considera una buena práctica porque 

En lo relativo al Uso  de recursos innovadores en la presentación, organización y/o 
desarrollo, lo innovador es que en todas estas actuaciones en particular, en el acto de 
entrega de diplomas, se quiere hacer llegar de forma muy directa a las personas que 
viven en el barrio y en todo Torrent como una actuación, que va a mejorar su calidad 
de vida tiene una cofinanciación de la Unión Europea. 

La Adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, porque al ser actuaciones 
muy directas de cara a la ciudadanía se consigue una difusión muy directa de la 
contribución del FEDER a la mejora de su calidad de vida 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

La Incorporación de criterios de Igualdad de oportunidades, se consigue con la 
utilización de un lenguaje no sexista, pero también con al entrada a todas las 
actuaciones de hombres y mujeres sin ninguna distinción de sexo 

La Adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos, es evidente en esta 
actuación, porque con todas las medidas se pretendía hacer llegar el papel del FEDER a 
la ciudadanía. Así, en la clausura de estos primeros talleres se hizo un especial énfasis 
no sólo en el objeto del Programa de Ia Iniciativa Urban@, sino también en la 
cofinanciación por los fondos europeos (FEDER). Asimismo, en el diploma acreditativo 
que se entregó a cada uno de los alumnos, se deja constancia del objeto del curso y 
del origen de la financiación del mismo. 

El Alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de comunicación, 
puesto que son acciones complementarias en las que de una manera muy directa se 
llega a la ciudadanía. En concreto, al acto de ientrega de diplomas se abrió a todas las 
personas de Torrent, permitiendo comunicar las actuaciones que hay en marcha dentro 
del proyecto de Iniciativa Urban, e incrementar el interés de los ciudadanos por este 
proyecto. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

Evidencia de un alto grado de calidad,  porque la ciudadanía ha acogido con interés las 
actuaciones, siendo los asistentes al curso cofinanciado un buen “altavoz” del papel del 
FEDER en la vida cotidiana de las personas que vieven en el Ayuntamiento 

El. Uso de nuevas tecnologías de la información, porque todas las actuaciones de 
difusión de las actuaciones cofinanciadas se cuelgan en la página web del 
Ayuntamiento. En particular, las fotos del acto pse han colgado en el web y así 
cualquier persona y en especial los participantes en el mismo pudieron tener un 
recuerdo de su participación, a la vez que se daba una mayor difusión a nivel general 
de todo el municipio. 

A continuación  se presenta como buena Práctica la nueva revista anual INFONDO 
que la Autoridad de Gestión ha puesto en marcha en el año 2010. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

Después de casi 25 años desde la incorporación de España a la entonces Comunidad 
Económica Europea, los beneficios derivados de su participación en este proyecto han 
sido incuestionables. España ha sido el Estado Miembro que ha recibido más fondos de 
la Política de Cohesión destinados a fomentar el desarrollo, la convergencia y la 
competitividad regional y se puede decir que estos fondos han contribuido a reducir las 
diferencias en los niveles de renta y riqueza de nuestro país y han permitido avanzar 
en la mejora de los factores clave de competitividad, como el capital humano, la 
innovación o la dotación de infraestructuras.  

Este progreso ha hecho de las Comunidades Autónomas españolas espacios más 
prósperos y de crecientes oportunidades dentro del mapa de las regiones europeas y 
por primera vez en el período de programación 2007-2013, el número de regiones 
españolas que forman parte del grupo de las más avanzadas de Europa es mayor que 
el de las incluidas entre las más desfavorecidas. Con ello, España y sus regiones se 
encuentran en mejores condiciones  para afrontar con éxito los grandes desafíos, en 
materia de investigación y desarrollo tecnológico, espíritu empresarial, medio 
ambiente, energía, desarrollo local sostenible o servicios sociales, a los que se deben 
enfrentar en los próximos años,. 

Los logros conseguidos con la ayuda de los fondos procedentes de la Política Regional 
Europea, que son el reflejo del acierto en el diseño y aplicación de las políticas 
apoyadas por ellos, no deben pasar desapercibidos. Con este propósito nace esta 
revista de la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y 
Hacienda, cuya voluntad de acercamiento de los temas europeos al conjunto de la 
ciudadanía constituye un compromiso más dentro de la gestión habitual de las ayudas 
comunitarias. 

Se considera que es una “buena práctica”: 
Por el Uso de recursos innovadores en la presentación, organización y/o desarrollo, ya 
que es la primera vez que desde la Autoridad de Gestión se elabora una publicación 
destinada a acercar el FEDER y el Fondo de Cohesión a la ciudadanía. Dando voz en la 
misma a beneficiarios de estos fondos para que se hagan eco de la importancia de los 
mismos y dando cabida también a espacios divulgativos de distintas actuaciones 
cofinanciadas por alguno de estos fondos 
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Por la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, ya que el fin 
perseguido es acercar los fondos europeos a la ciudadanía y a los posibles beneficiarios 
de estos fondos, con un lenguaje sencillo y accesible. Además, se intenta una difusión 
muy masiva, por lo que no sólo se edita en papel, sino también en formato en 
electrónico y se difunde a través de la página web de la Autoridad de gestión 
www.dgfc.sgpg.meh.es 

Por haber incorporado criterios de Igualdad de oportunidades, porque en el primer 
número de la revista se entrevista a mujeres en su calidad de beneficiarias de los 
fondos y se cuida de manera exquisita el uso del lenguaje, para que no haya un uso 
inadecuado del lenguaje sexista y porque ese comportamiento se va a seguir vigilando 
de forma muy directa en los próximos números de la misma 

Por la adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos, puesto que nace 
con esa finalidad, acercar los fondos europeos a los potenciales beneficiarios y a la 
ciudadanía. 

Por el alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de 
comunicación. La divulgación de la revista se hace a través de un canal tan extensivo 
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como es Internet y a través de la edición en papel de un número significativo de 
ejemplares, que se van a distribuir en aquellos actos públicos en los que se vea 
oportuno por el tipo de público al que se dirijan. 

Por la evidencia de un alto grado de calidad, según han puesto de manifiesto aquellas 
personas que ya han tenido la oportunidad de leerla y por la relevancia de los asuntos 
tratados en el primer número, muy volcado hacia la I+D+i y las actuaciones en 
materia de transportes y medioambiente. 

Por el uso de nuevas tecnologías de la información, porque, como ya se ha indicado, se 
ha difundido a través de la página web de la Autoridad de Gestión, la Dirección General 
de Fondos Comunitarios 

Por último, se presenta como buena práctica la llevada a cabo por la Autoridad de 
Gestión del FSE, la UAFSE, la jornada de reflexión sobre “El futuro del FSE y la 
Política de Cohesión”, que ha servido para mostrar las líneas actualmente en 
discusión para el horizonte que se abre en 2014 y señalar las pautas a seguir para 
participar en el debate europeo de construcción de la política de cohesión. 

Tras la decisión en marzo de 2010, por parte del Consejo Europeo, en que se acordó 
poner en marcha la nueva estrategia a favor del empleo y el crecimiento, conocida 
como “Europa 2020”, con el objetivo de promover el crecimiento inteligente, inclusivo 
y sostenible y la competitividad en Europa, se han fijado las metas de la UE, que 
constituyen objetivos comunes para orientar la actuación a nivel nacional de los 
estados miembros (dicha Estrategia se aplica conjuntamente a autoridades nacionales, 
pero también regionales, locales e interlocutores sociales y representantes de la 
sociedad civil); 

y también, tras la publicación de  las directrices  que los distintos estados europeos 
tenemos que adoptar a la hora de diseñar nuestras políticas de empleo, 
incorporándolas a los Programas Nacionales de Reformas, la UAFSE se planteó la 
iniciativa de esta jornada, adelantándose a las propuestas de la revisión del 
presupuesto de la Unión para el futuro periodo y para facilitar y animar a la 
participación de los organismos españoles en el proceso de consulta pública que 
culminaría con el 5° Foro de la Cohesión a celebrar en Bruselas el 31 de enero y 1 de 
febrero de 2011. 
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INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

Se considera que es una “buena práctica”: 

Por el uso de recursos innovadores en la presentación y desarrollo del evento, que ha 
supuesto un auténtico intercambio de opiniones y de participación entre los 
organismos asistentes al mismo, y del que se ha hecho eco a través de notas de 
prensa y medios de la Secretaría de Estado de Empleo y de la UAFSE, además de su 
difusión online en las web de estas entidades. 

Por la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, ya que ha permitido 
abordar desde el inicio las necesidades y proyectos de futuro para el FSE. Ello ha  
permitido dar a conocer los planteamientos presentados: pautas para la participación 
en la “Estrategia Europea 2020”, respuesta a las observaciones del V informe de la 
Comisión sobre la Cohesión Económica Social y Territorial, revisión del presupuesto de 
la Unión, etc. 

Por haber incorporado criterios de Igualdad de oportunidades, tanto en los contenidos 
documentales, como en la parte organizativa del evento.  

Por la adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos, puesto que el 
fundamento básico de la reunión era el de dar a conocer el FSE, desde una perspectiva 
del papel futuro que le va a corresponder desempeñar en el próximo periodo de 
programación. 

Por el alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de 
comunicación. Los trabajos desarrollados en el evento han abarcado a todos los 
organismos en principio susceptibles de participar en las políticas y programas del FSE: 
representantes institucionales de la Comisión Europea y de la Administración General 
del Estado responsables de los Fondos Comunitarios; representantes de las CC.AA y de 
organismos actualmente implicados en el desarrollo y la gestión del FSE, ONGs e 
interlocutores sociales. 

Por la evidencia de un alto grado de calidad en el funcionamiento y trabajos generados 
en el seno de la jornada, como se ha podido comprobar por las conclusiones y 
resultados alcanzados. 

Por el uso de nuevas tecnologías de la información, porque se ha difundido a través de 
la página web de la Autoridad de Gestión. 

Por último, en cuanto a las obligaciones generales que las Autoridades de 
Gestión de los Programas Operativos deben asumir con carácter general, las 
Autoridades de Gestión, al igual que todos los Organismos Intermedios y/o gestores 
han continuado informando a los beneficiarios que la aceptación de la financiación 
implica la inclusión en la lista de beneficiarios de conformidad con el artículo 7, 
apartado 2, letra d del Reglamento 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 
2006. 
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Dicha lista de beneficiarios se continúa publicando de un modo centralizado en la 
página Web de las Autoridades de Gestión, la Dirección General de Fondos 
Comunitarios, (www.dgfc.sgpg.meh.es), y la Unidad Administradora del FSE a medida 
que la información está disponible en la aplicación FONDOS 2007 y en FSE 2007 

Asimismo, el 10 de mayo de 2010, al caer el día 9 en domingo, en conmemoración del 
día de Europa, se llevó acabo el acto de izado de la bandera europea delante de la 
sede de la Autoridad de Gestión de los Programas Operativos del FEDER y del Fondo de 
Cohesión en España, permaneciendo izada durante una semana, tal como exige el 
artículo 7 del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión.  
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Asimismo, la Autoridad de Gestión del FSE cumplió con sus obligaciones 
reglamentarias izando la bandera europea delante de su sede y dejándola izada 
durante los siete días posteriores al día de Europa. 
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Por otra parte, la Autoridad de gestión del FEDER y del Fondo de Cohesión de todos los 
Programas Operativos en España,  la Dirección General de Fondos Comunitarios del 
Ministerio de Economía y Hacienda, ha organizado el Acto Anual de Política 
Regional y Fondos Europeos en España correspondiente al año 2010.  

Dicho Acto se celebró en la Universidad de Alcalá de Henares, durante los días 25 y 26 
de Noviembre. Reunir a distintos beneficiarios y potenciales beneficiarios de estos dos 
fondos de la Política de Cohesión Europea en España y al mundo académico, para  
informar y debatir no solo sobre los avances en las actuaciones llevadas a cabo y los 
efectos de las mismas en el año 2010, sino también sobre el futuro de esta Política, así 
como tener la posibilidad de enseñar al público en general las mejores actuaciones 
llevadas a cabo, fue el objetivo de esta actividad.  

Las jornadas congregaron a casi doscientos participantes, y contaron con la 
participación en distintas mesas redondas de responsables de la gestión de Fondos 
Comunitarios de la Administración General del Estado y algunos de sus Organismos 
dependientes, de la Comisión Europea y de todas las Comunidades y Ciudades 
Autónomas, así como de distintas personalidades del mundo académico que 
presentaron y debatieron las últimas investigaciones en los ámbitos de intervención de 
la Política Regional Europea en España. 

Hay que señalar también que, a lo largo de los dos días, los ciudadanos de Alcalá de 
Henares tuvieron la posibilidad de acceder al patio de la Facultad de Económicas de la 
Universidad para poder contemplar una exposición de fotografías de distintas 
actuaciones cofinanciadas con el FEDER o el Fondo de Cohesión, puestas en marcha 
por distintos Organismos de la Administración General del Estado o de las distintas 
Comunidades y Ciudades Autónomas y Entidades Locales. Asimismo, pudieron recoger 
información a través de documentos divulgativos, vídeos y merchandising de los 
distintos Programas Operativos y del papel de la Política Regional Europea en España. 
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El acto inaugural de las jornadas, celebrado en el Paraninfo de la Universidad, contó 
con la participación del Secretario General de Presupuestos y Gastos del Ministerio de 
Economía y Hacienda, Luis Espadas, quien subrayó “los efectos positivos que la Política 
de Cohesión Europea ha tenido en España”, destacando que “España es un buen 
ejemplo en el uso y la gestión de los fondos estructurales”. Asimismo, el Director de 
Política Regional para Italia, España, Portugal y Malta de la Comisión Europea, Raoul 
Prado, centró su intervención en “los retos de futuro que aguardan a la Política de  
Cohesión de la Unión Europea”. Por su parte, el Rector de la Universidad de Alcalá de 
Henares, Fernando Galván, y el Alcalde de dicha ciudad, Bartolomé González, 
resaltaron el papel que los fondos de la Política de Cohesión han tenido en la mejora de 
la calidad de vida de los ciudadanos y en el impulso a la investigación y la educación 
en España. 

El Acto Anual, se configuró varias sesiones paralelas destinadas, por una parte, 
a beneficiarios actuales y potenciales de los Fondos Comunitarios y por otra, al mundo 
académico y universitario, y contó también con distintas mesas redondas en las que 
los representantes de las distintas Administraciones Regionales y la Autoridad de 
Gestión en la Red GERIP (Grupo Español de Responsables en Materia de Información y 
Publicidad) compartieron con el resto de asistentes los avances de las actuaciones 
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llevadas a cabo en el año 2010 en los Programas Operativos Regionales del FEDER de 
cada una de ellas. 

En las distintas sesiones paralelas se debatió sobre La I+D+i y sus formas de 
financiación a través de los Fondos Estructurales, contando en este caso con 
responsables en esta materia de la Autoridad de Gestión, de la Comisión Europea y de 
uno de los más significativos Organismos beneficiarios (CDTI) y con distintos 
profesores expertos en esta materia que tuvieron ocasión de exponer su punto de vista 
al respecto. 

En otra sesión se abordó el presente y al futuro de la Política de Cohesión, 
contando para ello con expertos de las distintas Administraciones que colaboran en la 
puesta en marcha de la Política Regional en España y con reputados investigadores 
sobre la Política Regional en España, que compartieron sus impresiones e inquietudes 
con los asistentes al acto. 

En lo referente a esta sesión destacar la presentación del V informe sobre la Cohesión, 
por parte de Raoul Prado, que hizo hincapié en las novedades que este informe recoge 
de cara al debate ya iniciado sobre el futuro de esta Política. La Directora General de 
Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda, Mercedes Caballero, 
destacó, por su parte, que, en el futuro, los periodos transitorios deben ser “adecuados 
a la situación de crisis económica actual” y advirtió que “romper con esta tendencia de 
períodos transitorios paralizaría el proceso de convergencia”.  

Por otra parte, Patricia Eguilior, Directora General de Fondos Europeos y Planificación 
de la Junta de Andalucía, enumeró los principales hitos andaluces cofinanciados por los 
Fondos Comunitarios y señaló la importancia que para esta región tiene que no haya 
caídas abruptas en los fondos que vienen recibiendo las regiones de convergencia en el 
futuro período de programación. Por último, tres reputados Catedráticos de distintas 
Universidades españolas presentaron distintos estudios sobre el impacto objetivo que 
han tenido los Fondos Europeos en el desarrollo de las regiones españolas. 
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La integración ambiental en la Política de Cohesión fue otra de las temáticas 
tratadas en estas sesiones paralelas. Además de la participación de representantes de 
la Comisión Europea, de la Autoridad de Gestión del Fondo de Cohesión y de una 
representante del Ministerio de Medioambiente, que transmitieron a los posibles 
beneficiarios las posibilidades y alternativas para la gestión de este Fondo, en la sesión 
dirigida al mundo académico, tres destacados catedráticos de diferentes Universidades 
españolas destacaron la importancia de aquellos aspectos ambiéntales cofinanciados 
con Fondos Europeos así como pusieron de manifiesto la relevancia de los aspectos 
medioambientales en el marco institucional y normativo de la UE, insistiendo en como 
los organismos europeos velan por la conservación y mejora de todos los aspectos 
medioambientales de cara a garantizar un crecimiento sostenible. 

El papel de las ciudades en el crecimiento regional y la contribución del FEDER 
a un desarrollo urbanístico sostenible fue la última de las sesiones paralelas. En 
esta ocasión distintos representantes de la Autoridad de Gestión, de la Comisión 
Europea y del Ministerio de Política Territorial fueron los invitados al foro de discusión. 
Mientras, en una sesión paralela dos catedráticos expertos en la materia expusieron 
sus teorías y predicciones sobre la tendencia actual de masificación humana en torno a 
las “megalópolis”.  

Como colofón al acto, tuvo lugar el acto de clausura por parte de la Directora 
General de Fondos Comunitarios, Mercedes Caballero y Michele Pasca-Raymondo, 
Director General Adjunto de Política Regional de la Comisión Europea, quien resaltó 
que el debate sobre el futuro de la Política  de Cohesión ya estaba en marcha y la  
importancia que la misma debe jugar en el futuro para impulsar la estrategia de 
crecimiento en Europa, sobre todo en estos momentos en que la UE y todas las 
economías mundiales atraviesan por una crisis económica y financiera que repercute 
no sólo en el crecimiento, sino también en el mercado de trabajo. El Coro  de la  
Universidad de Alcalá cerró este Acto interpretando varias canciones clásicas de 
distintos países europeos y el himno de la Universidad. 
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Por su parte, el evento de difusión anual que la UAFSE organiza, se centró en este 
año 2010 en el II Foro del Fondo Social Europeo, celebrado en Cáceres los días 4 y 
5 de mayo, para dar cuenta de los avances de los distintos Programas Operativos. 

En dicho evento se contó con la presencia de representantes de la Comisión Europea y 
de las distintas Administraciones regionales.  

El año europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social fueron los dos grandes 
ejes de contenidos a lo largo de las dos jornadas, en las que se introdujeron 
reflexiones y propuestas concretas de medidas en torno al logro de una Europa más 
inclusiva. 
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En concreto, el Fondo Social Europeo como herramienta para la inclusión y la 
respuesta ante la crisis económica y el desempleo juvenil fueron el núcleo de las 
presentaciones y debates, para intentar dar solución a la crisis económica y social del 
momento, además de analizar nuevas necesidades surgidas como consecuencia de 
dicha crisis y las posibles actuaciones para dar respuesta a la misma, así como 
refuerzos o medidas complementarias a introducir en los planes nacionales y 
autonómicos. 

En el contexto de este II Foro se presentó el documental de la campaña publicitaria 
“Capacitados” de la Fundación ONCE, como  una experiencia para la integración 
laboral de las personas con discapacidad.  
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