


INFORME AL COMITÉ REGIONAL DE SEGUIMIENTO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
A CELEBRAR EN ZARAGOZA EL 28 DE JUNIO
DE 1999

DOCUMENTO ÚNICO DE PROGRAMACIÓN
EN VIRTUD DEL OBJETIVO 5b

INICIATIVA LEADER II



TOMO II: INICIATIVA LEADER II



Gobierno del
Reino de España



Comisión Europea


**GOBIERNO
DE ARAGON**

INFORME AL COMITÉ REGIONAL DE SEGUIMIENTO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
A CELEBRAR EN ZARAGOZA EL 28 DE JUNIO
DE 1999

DOCUMENTO ÚNICO DE PROGRAMACIÓN
EN VIRTUD DEL OBJETIVO 5b

INICIATIVA LEADER II



TOMO II: INICIATIVA LEADER II



Gobierno del
Reino de España



Comisión Europea

**GOBIERNO
DE ARAGON**

ÍNDICE GENERAL

	pág.
1) Introducción	5
2) Análisis de realización	9
2.1) Medida A “Adquisición de capacidades	18
2.2) Medida B “Programas de innovación rural”	21
2.3) Medida C “Cooperación transnacional”	37
2.4) Medida D “Evaluación y seguimiento	39
3) Situación de la contribución financiera de los fondos públicos	41
3.1) Fondos estructurales de la Unión Europea	47
3.2) Fondos de la Administración Central	48
3.3) Fondos de la Comunidad Autónoma	49
3.4) Fondos de la Administración Local	50
4) Propuesta de modificación del plan financiero	63

ANEXO:

Análisis de la ejecución de cada beneficiario de la subvención global, (plan financiero; cuadro de compromisos y pagos; cuadro de compromisos y pagos desglosado por fondos; expedientes aprobados, en curso y terminados por acciones; expedientes aprobados clasificados por tipología de beneficiario y por acciones; indicadores cuantitativos de resultados y listados de expedientes)

Beneficiarios de medida A “Adquisición de capacidades”

- Suma de beneficiarios de medida A	67
1.- Mancomunidad Flumen-Monegros	69
2.- Asociación para el desarrollo integral del Bajo Martín	72
3.- Comunidad de Albarracín	75
4.- Mancomunidad Gállego-Sotón	78
5.- Asociación para el desarrollo de la comarca del Moncayo	81
6.- Mancomunidad del Mezquín	84

Beneficiarios de medidas B “Programas de innovación rural” y C “Cooperación transnacional”

1.- Centro para el desarrollo del Sobrarbe y La Ribagorza	87
2.- Asociación para el desarrollo rural integral de las comarcas de Daroca y Calamocha	113
3.- Centro para el desarrollo del Maestrazgo	144
4.- Centro de desarrollo integral del Somontano	169
5.- Centro para la innovación en el desarrollo de las economías rurales del prepirineo occidental	197
6.- Leader Calatayud	226
7.- Centro para el desarrollo de la comarca del mar de Aragón	247
8.- Monegros-Centro de desarrollo	273
9.- Asociación para el desarrollo integral del Bajo Martín	297
10.- Asociación para el desarrollo rural integral de la Sierra de Albarracín	318
11.- Asociación para el desarrollo Gállego-Sotón	343
12.- Asociación para el desarrollo de la comarca del Moncayo	361
13.- Asociación para el desarrollo del Mezquín-Matarraña	384

ÍNDICE DE CUADROS

	pág.
Cuadro nº 1 Plan financiero vigente	8
Cuadro nº 2 Estado de ejecución del programa regional (R-LEADERII-1)	11
Cuadro nº 3 Estado de ejecución del programa regional desglosado por Fondo estructural (R-LEADERII-1.Fondos)	12
Cuadro nº 4 Pagos del programa regional por medidas y fondo estructural (R-LEADERII-3)	14
Cuadro nº 5 Estado de ejecución de la medida “adquisición de capacidades” (R-LEADER-2A)	20
Cuadro nº 6 Estado de ejecución de la medida “programas de innovación rural” (R-LEADERII-2B)	24
Cuadro nº 7 Estado de ejecución comparativo entre grupos de la medida “programas de innovación rural” por fuente de financiación (C-LEADERII-1)	25
Cuadro nº 8 Estado de ejecución comparativo entre grupos de la medida “programas de innovación rural” por medidas (C-LEADERII-2)	26
Cuadro nº 9 Expedientes aprobados, en curso y terminados en la medida B	32
Cuadro nº 10 Expedientes aprobados en medida B según tipología de beneficiario	33
Cuadro nº 11 Indicadores cuantitativos de resultados en medida B	34
Cuadro nº 12 Estado de ejecución de la medida “cooperación transnacional” (R-LEADERII-2C)	38
Cuadro nº 13 Estado de ejecución de la medida “evaluación y seguimiento” (R-LEADERII-2D)	40
Cuadro nº 14 Situación de los fondos públicos totales	43
Cuadro nº 15 Declaraciones de gasto presentadas y pagos realizados por la UE	51
Cuadro nº 16 Situación de los fondos estructurales	52
Cuadro nº 17 Situación de los fondos nacionales	60

	pág.
Cuadro nº 18 Situación de los fondos de la D.G.A.	61
Cuadro nº 19 Situación de los fondos locales	62
Cuadro nº 20 Plan financiero propuesto	64

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico nº 1 Evolución anual de compromisos del programa regional	15
Gráfico nº 2 Evolución anual de pagos del programa regional	16
Gráfico nº 3 Estado de ejecución porcentual del programa regional	17
Gráfico nº 4 Evolución anual de compromisos de grupos de acción local	27
Gráfico nº 5 Evolución anual de pagos de grupos de acción local	28
Gráfico nº 6 Estado de ejecución porcentual de los grupos de acción local	29
Gráfico nº 7 Estado de ejecución de los pagos de B1 por grupos de acción local	30
Gráfico nº 8 Porcentaje de ejecución de los pagos de B1 por grupos de acción local	31
Gráfico nº 9 Proyectos aprobados por medidas y grupo de acción local	35
Gráfico nº 10 Evolución anual de los proyectos aprobados por medida	36
Gráfico nº 11 Fondos públicos transferidos a los beneficiarios de “adquisición de capacidades”	44
Gráfico nº 12 Fondos públicos transferidos a los beneficiarios de “programas de innovación”	45
Gráfico nº 13 Aplicación de fondos públicos transferidos a los beneficiarios de “programas de innovación”	46

1. INTRODUCCION

El 30 de octubre de 1994 fue presentado ante la Comisión Europea el "Programa de Desarrollo Rural" al amparo de la iniciativa comunitaria LEADER II en favor de las zonas subvencionables con arreglo al objetivo 5b en la Comunidad Autónoma de Aragón.

La Comisión aprobó el programa por Decisión C (95) 1309/11 de 27 de julio de 1994, modificada posteriormente por la Decisión C(95) 3183/3 de 15 de diciembre de 1995 al eliminar la plurianualización contemplada en el plan financiero y adaptar un tramo único 1995-1999.

El Programa de Desarrollo Rural contempla cuatro medidas:

Medida A) "Adquisición de capacidades" destinada a iniciar en las zonas seleccionadas un proceso de desarrollo rural integrado.

Medida B) " Programas de innovación rural" destinada a aplicar en las zonas seleccionadas un programa de actividades e inversiones que han de reunir tres características esenciales: aportación de una innovación en el contexto local, efecto de demostración y posibilidad de transparencia.

Medida C) " Cooperación transnacional" destinada a acometer proyectos promovidos por beneficiarios de programas de innovación rural pertenecientes al menos a dos estados miembros.

Medida D) " Seguimiento y evaluación".

Como autoridades responsables del programa están designadas:

- Autoridad autonómica: Dirección General de Estructuras Agrarias.
- Autoridad nacional: Dirección General de Desarrollo Rural.

Existen 13 grupos de acción local que son beneficiarios de la medida "Programas de innovación rural", 7 mediante incorporación directa y 6 que han culminado la fase de adquisición de capacidades. Los pasos seguidos en la aplicación del programa para incorporar a los beneficiarios han sido los siguientes:

- 28 de septiembre de 1995. Firma del convenio de constitución del Organismo Intermediario de gestión de la iniciativa LEADER II (Comisión Europea Ministerio de Agricultura - Departamento de Agricultura de la DGA).

- 12 de diciembre de 1995. Comunicación a tres beneficiarios del acceso a la fase de adquisición de capacidades (“Mancomunidad Flumen-Monegros”, “Asociación para el desarrollo integral del Bajo Martín” y “Comunidad de Albarracín”).
- 27 de diciembre de 1995. Firma de 7 convenios con grupos de acción local para pasar a la fase de innovación (grupos de acción local “Centro para el desarrollo de Sobrarbe y la Ribagorza” “Asociación para el desarrollo rural integral de las comarcas de Daroca y Calamocha”, “Centro para el desarrollo del Maestrazgo”, “Centro de desarrollo del Somontano de Barbastro”, “Centro para la innovación de las economías rurales del Prepirineo Occidental”, “Asociación para el desarrollo rural integral de la comarca de Calatayud”, “Asociación para el desarrollo rural integral de la comarca de Caspe”).
- 18 de abril de 1996. Comunicación a tres beneficiarios del acceso a la fase de adquisición de capacidades (“Mancomunidad Gállego-Sotón”, “Asociación para el desarrollo de la comarca del Moncayo” y “Mancomunidad de la comarca del Mezquín”).
- 4 de octubre de 1996. Firma de 3 convenios con grupos de acción local para pasar a la fase de innovación (grupos de acción local “Monegros-Centro de desarrollo”, “Asociación para el desarrollo rural integral del Bajo Martín” y “Asociación para el desarrollo rural integral de la Sierra de Albarracín”).
- 15 de noviembre de 1996. Firma de 3 convenios con grupos de acción local para pasar a la fase de innovación (grupos de acción local “Asociación para el desarrollo Gállego-Sotón”, “Asociación para el desarrollo de la comarca del Moncayo” y “Asociación para el desarrollo del Mezquín-Matarraña”).

La subvención global de la Unión Europea para el programa, de acuerdo con la Decisión inicial C (95) 1309/11 de 27 de julio de 1994, ascendía a 27.480.000 Ecus con la siguiente distribución entre fondos:

FEOGA-O	12.090.000 Ecus
FEDER	12.090.000 Ecus
FSE	3.300.000 Ecus

Mediante Decisión C(98)621 de 17 de marzo de 1998 se confirma un acuerdo del Comité de Seguimiento de fecha 16 de julio de 1997 y se modifica la Decisión inicial incorporando los créditos adicionales procedentes de la reserva de las iniciativas comunitarias (6.020.000 Ecus) y de la indexación no programada de los años 1994/95, 1995/96 y 1996/97 (404.336 Ecus). Conforme a esta Decisión la subvención global de la Unión Europea asciende a 33.904.336 Ecus con la siguiente distribución por fondos:

FEOGA-O	15.302.168 Ecus
FEDER	15.302.168 Ecus
FSE	3.300.000 Ecus

En el Comité de Seguimiento Regional del 13 de julio de 1998 se aprueba tramitar ante los Servicios de la Comisión una modificación del Plan Financiero vigente; modificación que finalmente no ha llegado a la Comisión, y por tanto sigue vigente el Plan Financiero de la Decisión C(98)621 de 17 de marzo de 1998

El Plan financiero vigente de la iniciativa LEADER II (1994-1999) para Aragón, desglosado por medidas, fuente de financiación y fondo estructural se recoge en el cuadro que se acompaña.

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Nº ARINCO: 94.ES.06.028

PLAN FINANCIERO DE LA SUBVENCIÓN GLOBAL LEADER II

Previsión de Gastos por medidas y fuentes de financiación

MEDIDA / FONDO	Coste Total (1)=(2)+(11)	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (ECUS)										GASTO PÚBLICO		GASTO PRIVADO	
		TOTAL		UNIÓN EUROPEA		ADMINISTRACIONES NACIONALES						Local (10)	Total (11)	(11)/(1) (12)	
		Total (2)=(4)+(6)	% (3)	Total (4)	% (5)	Total (6)=(8)+(9)+(10)	% (7)	Central (8)	Autonómica (9)						
		(2)/(1) (3)	(4)/(1) (5)	(6)/(1) (7)											
A.-Adquisición de capacidades	499.000	75,2	250.000	50,1	125.000	25,1	32.000	61.000	32.000	124.000	24,8	124.000	24,8		
FEDER	249.500	75,2	125.000	50,1	62.500	25,1	16.000	30.500	16.000	62.000	24,8	62.000	24,8		
FSE	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0		
FEOGA	249.500	75,2	125.000	50,1	62.500	25,1	16.000	30.500	16.000	62.000	24,8	62.000	24,8		
B.-Programa de innovación rural	141.758.336	42,1	32.978.336	23,3	14.839.168	10,4	6.656.000	13.287.000	6.737.000	82.100.000	57,9	82.100.000	57,9		
FEDER	67.444.168	39,3	14.839.168	22,0	3.300.000	2,3	2.923.000	5.845.000	2.922.000	40.915.000	60,7	40.915.000	60,7		
FSE	6.870.000	96,1	3.300.000	48,0	3.300.000	48,0	0	2.470.000	830.000	270.000	3,9	270.000	3,9		
FEOGA	67.444.168	39,3	14.839.168	22,0	11.690.000	17,3	3.733.000	4.972.000	2.985.000	40.915.000	60,7	40.915.000	60,7		
C.-Cooperación transnacional	1.027.000	79,0	405.000	39,5	203.000	19,8	101.000	203.000	101.000	216.000	21,0	216.000	21,0		
FEDER	513.500	79,0	203.000	39,5	202.500	39,4	50.500	101.500	50.500	108.000	21,0	108.000	21,0		
FSE	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0		
FEOGA	513.500	79,0	203.000	39,5	202.500	39,4	50.500	101.500	50.500	108.000	21,0	108.000	21,0		
D.-Seguimiento y evaluación	540.000	100,0	270.000	50,0	135.000	25,0	81.000	189.000	81.000	0	0,0	0	0,0		
FEDER	270.000	100,0	135.000	50,0	135.000	50,0	41.000	94.000	41.000	0	0,0	0	0,0		
FSE	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0		
FEOGA	270.000	100,0	135.000	50,0	135.000	50,0	40.000	95.000	40.000	0	0,0	0	0,0		
Total FEDER	68.477.168	40,0	15.302.168	22,3	3.300.000	4,8	3.030.500	6.071.000	2.988.500	41.085.000	60,0	41.085.000	60,0		
Total FSE	6.870.000	96,1	3.300.000	48,0	3.300.000	48,0	0	2.470.000	830.000	270.000	3,9	270.000	3,9		
Total FEOGA	68.477.168	40,0	15.302.168	22,3	3.300.000	4,8	3.839.500	5.199.000	3.051.500	41.085.000	60,0	41.085.000	60,0		
TOTAL PROGRAMA REGIONAL	143.824.336	42,7	33.904.336	23,6	27.480.000	19,1	6.870.000	13.740.000	6.870.000	82.440.000	57,3	82.440.000	57,3		

2. ANÁLISIS DE REALIZACIÓN

Durante 1995 se produjo la articulación de la iniciativa LEADER en una esfera que podríamos llamar suprarregional, y que se exteriorizó en la Decisión C(95) 1309/11 de 27 de julio por la que se aprueba el programa regional y el convenio de constitución del Organismo Intermediario firmado el 28 de septiembre de 1995 por las tres Administraciones (Comisión Europea, Ministerio de Agricultura y Departamento de Agricultura y Medio Ambiente)

En 1996 el programa regional de la iniciativa LEADER II en Aragón sentó las bases, dentro de la región, para su desarrollo hasta el final del periodo puesto que al final del ejercicio todos los beneficiarios de la medida "programas de innovación", tanto los de incorporación directa como los que pasaron por una fase previa de adquisición de capacidades, firmaron el convenio de incorporación a dicha medida.

En 1997 se concluyó la tramitación de la medida "adquisición de capacidades".

Durante 1998 se ha continuado ejecutando el programa regional, debiéndose puntualizar lo siguiente:

- Se ha asignado a los beneficiarios de la medida "programas de innovación" la indexación 96-97. La condición para acceder en firme a la reserva era alcanzar una ejecución a nivel de compromisos del 75% antes del 31 de marzo de 1999. A la fecha de redacción de este informe hay constancia de que todos los grupos beneficiarios cumplen dicha condición.
- En cooperación transnacional se ha fijado plazo para recibir solicitudes con el objeto de conocer cuanto antes el escenario con el que hay que asignar esta medida
- En lo que respecta al seguimiento se ha realizado un Seminario encaminado al conocimiento de otras ayudas públicas que pueden incidir en los proyectos que reciben los grupos; se ha continuado perfeccionando la aplicación informática de seguimiento, y se ha impulsado la contratación de la evaluación intermedia

A 31 de diciembre de 1998 la ejecución del programa regional se recoge en el cuadro R-LEADER II-1. A nivel de compromisos se está en el 70,92 % y a nivel de pagos (certificaciones) en el 27,28 %.

En el cuadro R-LEADER II-1.Fondos se reflejan los compromisos y pagos(certificaciones) desglosados por cada fondo estructural al que están imputados

En el cuadro R-LEADER II-3 se reflejan los pagos(pagos reales incluidos anticipos) realizados por medidas y desglosados por cada fondo estructural al que están imputados

En aras de una mejor visualización del estado de ejecución se adjuntan los siguientes gráficos:

- Gráfico nº 1: Evolución anual de compromisos del programa regional
- Gráfico nº 2: Evolución anual de pagos (certificaciones) del programa regional
- Gráfico nº 3: Estado de ejecución porcentual del programa regional

Teniendo en cuenta que el programa regional, a efectos de compromisos, lleva tres años de ejecución (1996, 1997 y 1998), y que quedan un año (1999), proyectando linealmente el nivel de compromisos actual llegaríamos a diciembre del 99 con un porcentaje del 94,56 %. Se comprueba pues que se ha acelerado el ritmo de ejecución ya que con la proyección de la ejecución a 31 de diciembre de 1997 se conseguía un porcentaje del 72,78%.

A nivel de pagos se llevan tres años de ejecución (1996, 1997 y 1998) y quedan tres años (1999, 2000 y 2001), proyectando linealmente el nivel de pagos actual se llegaría a diciembre del 2001 con un porcentaje del 54,56 %. Aunque el ritmo de ejecución se ha acelerado comparando con la proyección de la ejecución a 31 de diciembre de 1997 (de un 33,54% se ha pasado a un 54,56 %) se pone de manifiesto que debe incrementarse aún más.

Globalmente se comprueba la aceleración en el ritmo de ejecución para ejecutar el programa 100% con los horizontes actualmente previstos

Nº ARINCO: 94.ES.06.028

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

Inversión Certificada

calculado a partir del plan financiero Plan Financiero Decisión de 18-3-98 con un tipo de cambio de 166,350 Pts/ECU

MEDIDAS	Coste Total (1)=(2)+(14)	GASTO PÚBLICO										GASTO PRIVADO			
		TOTAL		SUBVENCIONES COMUNITARIAS					ADMINISTRACIONES NACIONALES					Total (14)	(14)/(1) (15)
		Total (2)=(4)+(9)	% (2)/(1) (3)	Total (4)=(6)+(7)+(8)	% (4)/(1) (5)	FEOGA (6)	FEDER (7)	FSE (8)	Total (9)=(11)+ (12)+(13)	% (9)/(1) (10)	Central (11)	Autonómica (12)	Local (13)		
A.-Adquisición de capacidades	83.008.650	62.381.250	75,2	41.587.500	50,1	20.793.750	20.793.750	0	20.793.750	25,1	5.323.200	10.147.350	5.323.200	20.627.400	24,8
Previsto	46.118.580	33.097.821	71,8	22.708.824	49,2	11.354.412	11.354.412	0	10.388.997	22,5	1.152.464	5.316.391	3.920.142	13.020.759	28,2
% comp./prev.	55,56	53,06		54,60		54,60	54,60	0,00	49,96		21,65	52,39	73,64	63,12	
Certificado	46.118.580	33.097.821	71,8	22.708.824	49,2	11.354.412	11.354.412	0	10.388.997	22,5	1.152.464	5.316.391	3.920.142	13.020.759	28,2
% cert./prev.	55,56	53,06		54,60		54,60	54,60	0,00	49,96		21,65	52,39	73,64	63,12	
B.-Programa de innovación rural	23.581.499.194	9.924.164.194	42,1	5.485.946.194	23,3	2.468.495.597	2.468.495.597	548.955.000	4.438.218.000	18,8	1.107.225.600	2.210.292.450	1.120.699.950	13.657.335.000	57,9
Previsto	16.919.144.142	5.022.147.432	29,7	2.974.155.477	17,5	1.271.908.453	1.469.557.895	232.789.129	2.047.991.955	12,1	241.448.011	1.548.323.289	258.220.655	11.896.996.710	70,3
% comp./prev.	71,75	50,61		54,21		51,52	59,53	42,41	46,14		21,81	70,05	23,04	87,11	
Certificado	6.477.625.897	2.286.376.210	35,3	1.323.739.357	20,4	521.884.088	664.879.132	136.976.137	962.636.853	14,9	85.456.790	763.288.822	113.891.241	4.191.249.887	84,7
% cert./prev.	27,47	23,04		24,13		21,14	26,93	24,95	21,69		7,72	34,53	10,16	30,69	
C.-Cooperación transnacional	170.841.450	134.909.850	79,0	67.538.100	39,5	33.769.050	33.769.050	0	67.371.750	39,4	16.801.350	33.769.050	16.801.350	35.931.600	21,0
Previsto	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
% comp./prev.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
% cert./prev.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
D.-Seguimiento y evaluación	89.829.000	89.829.000	100,0	44.914.500	50,0	22.457.250	22.457.250	0	44.914.500	50,0	13.474.350	31.440.150	0	0	0,0
Previsto	2.548.690	2.548.690	100,0	1.274.345	50,0	1.274.345	1.274.345	0	1.274.345	50,0	0	1.274.345	0	0	0,0
% comp./prev.	2,84	2,84		2,84		5,67	0,00	0,00	2,84		0,00	4,05	0,00	0,00	
Certificado	2.548.690	2.548.690	100,0	1.274.345	50,0	1.274.345	1.274.345	0	1.274.345	50,0	0	1.274.345	0	0	0,0
% cert./prev.	2,84	2,84		2,84		5,67	0,00	0,00	2,84		0,00	4,05	0,00	0,00	
TOTALES	23.925.178.294	10.211.284.294	42,7	5.639.986.294	23,6	2.545.515.647	2.545.515.647	548.955.000	4.571.298.000	19,1	1.142.824.500	2.285.649.000	1.142.824.500	13.713.894.000	57,3
Previsto	16.967.811.412	5.067.793.943	29,8	2.998.138.646	17,7	1.284.437.210	1.480.912.307	232.789.129	2.059.655.297	12,1	242.600.475	1.554.914.025	262.140.797	11.910.017.469	70,2
% comp./prev.	70,92	49,53		53,16		50,46	58,18	42,41	45,06		21,23	68,03	22,94	86,85	
Certificado	6.526.293.167	2.322.022.721	35,6	1.347.722.526	20,7	534.512.845	676.233.544	136.976.137	974.300.195	14,9	86.609.254	769.879.558	117.811.383	4.204.270.446	64,4
% cert./prev.	27,28	22,74		23,90		21,00	26,57	24,95	21,31		7,58	33,68	10,31	30,66	

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

R-LEADER II - 1.Fondos

Nº ARINCO: 94.ES.06.028
 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
 Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

Inversión Certificada calculado a partir del plan financiero Plan Financiero Decisión de 18-3-98 con un tipo de cambio de 166.350 Pts/EUCU

MEDIDAS	Coste Total (1)=(2)+(14)	TOTAL			SUBVENCIONES COMUNITARIAS					ADMINISTRACIONES NACIONALES					GASTO PRIVADO	
		Total (2)=(4)+(9)	% (3)	Total (4)=(6)+(7)+(8)	% (4)/(1)	FEOGA (6)	FEDER (7)	FSE (8)	Total (9)=(11)+ +(12)+(13)	% (9)/(1)	Central (11)	Autonómica (12)	Local (13)	Total (14)	(14)/(1)	
					(5)					(10)					(15)	
A.-Adquisición de capital	63.008.650	62.381.250	75,2	41.587.500	50,1	20.793.750	20.793.750	0	20.793.750	25,1	5.323.200	10.147.350	5.323.200	20.627.400	24,8	
% comp./prev.	46.118.580	33.097.821	71,8	22.708.824	49,2	11.354.412	11.354.412	0	11.354.412	22,5	1.152.464	5.316.391	3.920.142	13.020.759	28,2	
Certificado	55,56	53,06		54,60		54,60	54,60	0,00	54,60		21,65	52,39	73,64	63,12		
% cert./prev.	46.118.580	33.097.821	71,8	22.708.824	49,2	11.354.412	11.354.412	0	11.354.412	22,5	1.152.464	5.316.391	3.920.142	13.020.759	28,2	
% cert./prev.	55,56	53,06		54,60		54,60	54,60	0,00	54,60		21,65	52,39	73,64	63,12		
A.-FEDER	41.504.325	31.190.625	75,2	20.793.750	50,1	0	20.793.750	0	20.793.750	25,1	2.661.600	5.073.875	2.661.600	10.313.700	24,8	
Comprometido	23.059.290	15.972.680	69,3	11.354.412	49,2	0	11.354.412	0	11.354.412	20,0	0	2.658.196	1.960.072	7.086.610	30,7	
% comp./prev.	55,56	51,21		54,60		0,00	54,60	0,00	54,60		0,00	52,39	68,71	73,64		
Certificado	23.059.290	15.972.680	69,3	11.354.412	49,2	0	11.354.412	0	11.354.412	20,0	0	2.658.196	1.960.072	7.086.610	30,7	
% cert./prev.	55,56	51,21		54,60		0,00	54,60	0,00	54,60		0,00	52,39	68,71	73,64		
A.-FEOGA	41.504.325	31.190.625	75,2	20.793.750	50,1	20.793.750	20.793.750	0	20.793.750	25,1	2.661.600	5.073.875	2.661.600	10.313.700	24,8	
Comprometido	23.059.291	17.125.142	74,3	11.354.412	49,2	11.354.412	11.354.412	0	11.354.412	25,0	1.152.464	2.658.196	1.960.070	5.934.149	25,7	
% comp./prev.	55,56	54,90		54,60		54,60	54,60	0,00	54,60		43,30	52,39	73,64	57,54		
Certificado	23.059.291	17.125.142	74,3	11.354.412	49,2	11.354.412	11.354.412	0	11.354.412	25,0	1.152.464	2.658.196	1.960.070	5.934.149	25,7	
% cert./prev.	55,56	54,90		54,60		54,60	54,60	0,00	54,60		43,30	52,39	73,64	57,54		
B.-Programa de Inversión	23.581.499.194	9.924.164.194	42,1	5.485.946.194	23,3	2.468.485.597	2.468.485.597	548.955.000	4.438.218.000	18,8	1.107.225.600	2.210.282.600	1.120.699.950	13.657.335.000	57,9	
Comprometido	16.919.144.142	5.022.147.432	29,7	2.974.155.477	17,6	1.271.808.453	1.469.557.895	232.789.129	2.047.991.955	12,1	241.448.011	1.548.323.289	258.220.655	11.896.996.710	70,3	
% comp./prev.	71,75	50,61		54,21		51,52	59,53	42,41	46,14		21,81	70,05	23,04	87,11		
Certificado	6.477.625.897	2.286.376.210	35,3	1.323.739.357	20,4	521.884.088	664.879.132	136.976.137	962.636.853	14,9	85.456.790	763.288.822	113.891.241	4.191.249.687	64,7	
% cert./prev.	27,47	23,04		24,13		21,14	26,93	24,95	21,69		7,72	34,53	10,16	30,69		
B.-FEDER	11.219.337.347	4.413.127.097	39,3	2.468.495.597	22,0	0	2.468.495.597	0	1.944.631.500	17,3	486.241.050	972.315.750	488.074.700	6.806.210.250	60,7	
Comprometido	9.320.305.744	2.511.017.713	26,9	1.469.557.895	15,8	0	1.469.557.895	0	1.041.459.818	11,2	17.045.547	866.189.527	138.224.744	6.809.288.031	73,1	
% comp./prev.	83,07	56,90		59,53		0,00	59,53	0,00	53,56		3,91	91,14	28,44	100,05		
Certificado	3.641.913.290	1.181.593.442	32,4	664.879.132	18,3	0	664.879.132	0	516.714.310	14,2	4.412.042	447.030.217	65.272.051	2.460.319.848	67,6	
% cert./prev.	32,46	26,77		26,93		0,00	26,93	0,00	26,57		0,91	45,98	13,43	36,15		
B.-FSE	1.142.824.500	1.097.910.000	96,1	548.955.000	48,0	0	548.955.000	0	548.955.000	48,0	0	410.884.500	138.070.500	44.974.500	3,9	
Comprometido	429.024.714	391.728.316	91,3	232.789.129	54,3	0	232.789.129	0	158.939.187	37,0	0	130.321.609	28.617.578	37.286.398	8,7	
% comp./prev.	37,54	35,68		42,41		0,00	0,00	42,41	28,95		31,72	20,73	83,04	21,7		
Certificado	242.282.424	225.138.110	92,9	136.976.137	56,5	0	136.976.137	0	88.161.973	36,4	1.140.228	76.415.505	10.606.239	17.144.314	7,1	
% cert./prev.	21,20	20,51		24,95		0,00	0,00	24,95	16,06		0,00	18,60	7,68	38,17		
B.-FEOGA	11.219.337.347	4.413.127.097	39,3	2.468.495.597	22,0	2.468.495.597	2.468.495.597	0	1.944.631.500	17,3	620.984.550	827.092.200	496.554.750	6.806.210.250	60,7	
Comprometido	7.169.813.684	2.119.401.403	29,6	1.271.808.453	17,7	1.271.808.453	1.271.808.453	0	847.592.950	11,8	224.402.464	531.812.153	91.378.333	5.050.412.281	70,4	
% comp./prev.	63,91	48,02		51,52		51,52	51,52	0,00	43,59		36,14	64,30	18,40	74,20		
Certificado	2.593.430.183	879.644.658	33,9	521.884.088	20,1	521.884.088	521.884.088	0	357.760.570	13,8	79.904.520	239.843.099	38.012.951	1.713.795.525	66,1	
% cert./prev.	23,12	19,93		21,14		21,14	21,14	0,00	18,40		12,87	29,00	7,66	25,18		
C.-Cooperación transnacional	170.841.450	134.909.850	79,0	67.538.100	39,5	33.769.050	33.769.050	0	67.371.750	39,4	16.801.350	33.769.050	16.801.350	35.931.600	21,0	
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0		
% comp./prev.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0		
% cert./prev.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
C.-FEDER	85.420.725	67.454.925	79,0	33.769.050	39,5	33.769.050	33.769.050	0	33.685.875	39,4	8.400.675	16.884.525	8.400.675	17.965.800	21,0	
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0		
% comp./prev.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0		
% cert./prev.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Nº ARINCO: 94.ES.06.028
 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
 Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

Inversión Certificada calculado a partir del plan financiero Plan Financiero Decisión de 18-3-98 con un tipo de cambio de 166,350 Pts/ECU

MEDIDAS	Coste Total (1)=(2)+(14)	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Pesetas)										GASTO PRIVADO				
		TOTAL		SUBVENCIONES COMUNITARIAS					ADMINISTRACIONES NACIONALES					GASTO PRIVADO		
		Total (2)=(4)+(9)	% (2)/(1)	Total (4)=(6)+(7)+(8)	% (4)/(1)	FEOGA (6)	FEDER (7)	FSE (8)	Total (9)=(11)+ (12)+(13)	% (9)/(1)	Central (11)	Autonómica (12)	Local (13)	Total (14)	(14)/(1)	
C.-FEOGA	85.420.725	67.454.925	79,0	33.769.050	39,5	33.769.050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Previsio	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Comprometido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% comp./prev.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Certificado	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
% cert./prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.-Seguimiento y evaluación	89.829.000	89.829.000	100,0	44.914.500	50,0	22.457.250	22.457.250	0	0	0	0	0	0	0	0	
Previsio	2.548.690	2.548.690	100,0	1.274.345	50,0	1.274.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Comprometido	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
% comp./prev.	2.548.690	2.548.690	100,0	1.274.345	50,0	1.274.345	0	0	0	0	1.274.345	0	0	0	0	
Certificado	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
% cert./prev.	44.914.500	44.914.500	100,0	22.457.250	50,0	22.457.250	0	0	0	0	15.636.900	0	0	0	0	
Previsio	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Comprometido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% comp./prev.	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Certificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% cert./prev.	44.914.500	44.914.500	100,0	22.457.250	50,0	22.457.250	0	0	0	0	15.636.900	0	0	0	0	
D.-FEOGA	44.914.500	44.914.500	100,0	22.457.250	50,0	22.457.250	0	0	0	0	15.636.900	0	0	0	0	
Previsio	2.548.690	2.548.690	100,0	1.274.345	50,0	1.274.345	0	0	0	0	1.274.345	0	0	0	0	
Comprometido	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
% comp./prev.	2.548.690	2.548.690	100,0	1.274.345	50,0	1.274.345	0	0	0	0	1.274.345	0	0	0	0	
Certificado	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
% cert./prev.	44.914.500	44.914.500	100,0	22.457.250	50,0	22.457.250	0	0	0	0	15.636.900	0	0	0	0	
Total FEDER	11.391.176.897	4.556.687.147	40,0	2.545.515.647	22,3	0	2.545.515.647	0	0	0	2.011.171.500	17,7	504.123.675	1.009.910.850	497.136.975	6.834.489.750
Previsio	9.343.365.034	2.526.990.393	27,0	1.480.912.307	15,9	0	1.480.912.307	0	0	0	1.046.078.086	11,2	17.045.547	888.847.723	140.184.816	6.816.374.641
Comprometido	82,02	55,46	55,46	58,18	0,00	0,00	58,18	0,00	0,00	0,00	52,01	3,38	38	88,01	28,20	99,73
% comp./prev.	3.664.972.560	1.197.566.122	32,7	676.233.544	18,5	0	676.233.544	0	0	0	521.332.578	14,2	4.412.042	449.688.413	67.232.123	2.467.406.458
Certificado	32,17	26,28	26,28	26,57	0,00	0,00	26,57	0,00	0,00	0,00	25,92	0,88	0	44,53	13,52	36,10
% cert./prev.	1.142.824.500	1.097.910.000	96,1	548.955.000	48,0	0	548.955.000	0	0	0	548.955.000	48,0	0	410.884.500	138.070.500	44.914.500
Total FSE	429.024.714	391.728.316	91,3	232.789.129	54,3	0	232.789.129	0	0	0	158.939.187	37,0	0	130.321.609	28.617.578	37.296.398
Previsio	37,54	35,68	35,68	42,41	0,00	0,00	42,41	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	0	31,72	20,73	83,04
Comprometido	242.282.424	225.136.110	92,9	136.976.137	56,5	0	136.976.137	0	0	0	88.161.973	36,4	1.140.228	76.415.506	10.606.239	17.144.314
% comp./prev.	21,20	20,51	20,51	24,95	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	16,06	0,00	0	18,60	7,68	38,17
Certificado	11.391.176.897	4.556.687.147	40,0	2.545.515.647	22,3	2.545.515.647	0	0	0	0	2.011.171.500	17,7	638.700.825	864.853.650	507.617.025	6.834.489.750
% cert./prev.	7.195.421.665	2.139.075.235	29,7	1.284.437.210	17,9	1.284.437.210	0	0	0	0	854.638.025	11,9	225.554.928	535.744.694	93.338.403	5.056.346.430
Total FEOGA	63,17	46,94	46,94	50,46	50,46	50,46	50,46	0,00	0,00	0,00	42,49	35,31	61,95	61,95	18,39	73,98
Previsio	2.619.038.164	899.318.490	34,3	534.512.845	20,4	534.512.845	0	0	0	0	394.805.645	13,9	81.056.984	243.775.640	39.973.021	1.719.719.674
Comprometido	22,99	19,74	19,74	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	18,14	12,69	12,69	28,19	7,87	25,16
% comp./prev.	22,99	19,74	19,74	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	18,14	12,69	12,69	28,19	7,87	25,16
Certificado	22,99	19,74	19,74	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	18,14	12,69	12,69	28,19	7,87	25,16
% cert./prev.	22,99	19,74	19,74	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	18,14	12,69	12,69	28,19	7,87	25,16

Nº ARINCO: 94.ES.06.028

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

R-LEADER II - 3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Tramo: 95-99

Pagos efectuados hasta la fecha: 31/12/1998

Pagos reales y Anticipos

Medidas	Coste Total	Gasto público										PESETAS		
		Total gasto público		Participación comunitaria			Participación pública nacional				Participación privada			
		1=2+11	2=3+7	3=4+5+6	(*) T	FEDER	FSE	FEOGA	Total	Central	Autonómica	Local	Participación privada	
A.- Adquisición de capacidades	46.118.581	33.097.822	22.708.824	49,2	11.354.412	0	11.354.412	7=8+9+10	8	9	10	11		
FEDER	23.059.290	15.972.680	11.354.412	49,2	11.354.412	0	0	10.388.998	1.152.464	5.316.392	3.920.142	13.020.759		
FSE	0	0	0	0,0	0	0	0	4.618.268	0	2.658.196	1.960.072	7.086.610		
FEOGA	23.059.291	17.125.142	11.354.412	49,2	0	0	11.354.412	5.770.730	1.152.464	2.658.196	1.960.070	0		
B.- Programa de innovación rural	6.727.231.199	2.129.499.630	1.221.373.669	18,2	595.484.748	139.419.657	486.469.264	908.125.961	77.907.385	719.826.601	1.960.070	5.934.149		
FEDER	3.770.302.984	1.077.346.011	595.484.748	15,8	595.484.748	0	0	481.861.263	8.295.177	408.286.410	65.279.676	4.597.731.569		
FSE	260.609.041	227.847.876	139.419.657	53,5	0	139.419.657	0	88.428.219	0	76.614.861	11.813.358	2.692.966.973		
FEOGA	2.696.319.174	824.305.743	486.469.264	18,0	0	0	486.469.264	337.836.479	69.612.208	234.925.330	33.298.941	32.761.165		
C.- Cooperación transnacional	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1.872.013.431		
FEDER	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0		
FSE	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0		
FEOGA	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D.- Seguimiento y evaluación	2.548.690	2.548.690	1.274.345	50,0	0	0	1.274.345	1.274.345	0	1.274.345	0	0		
FEDER	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0		
FSE	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0		
FEOGA	2.548.690	2.548.690	1.274.345	50,0	0	0	1.274.345	1.274.345	0	1.274.345	0	0		
TOTALES	6.775.898.470	2.165.146.142	1.245.356.838	18,4	606.839.160	139.419.657	499.098.021	919.789.304	79.059.849	726.417.338	114.312.117	4.610.762.328		
FEDER	3.793.362.274	1.093.318.691	606.839.160	16,0	606.839.160	0	0	486.479.531	8.295.177	410.944.609	67.239.748	2.700.043.583		
FSE	260.609.041	227.847.876	139.419.657	53,5	0	139.419.657	0	88.428.219	0	76.614.861	11.813.358	32.761.165		
FEOGA	2.721.927.155	843.978.575	499.098.021	18,3	0	0	499.098.021	344.881.554	70.764.672	238.857.871	35.259.011	1.877.947.580		

(*) Participación comunitaria calculada en base al coste total

Gráfico 1
Evolución de compromisos del programa regional




Gráfico 2
Evolución de pagos-(certificaciones)- del programa regional





Gráfico 3
% ejecución programa regional a 31-12-98



2.1. MEDIDA A “ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES”

En esta medida se incorporaron 6 beneficiarios en dos tandas (12 de diciembre de 1995 y 18 de abril de 1996). Todos culminaron con éxito la adquisición de capacidades durante el ejercicio 96. La incorporación a la medida “programas de innovación rural” se produjo concretamente el 4 de octubre para el primer grupo y el 15 de noviembre para el segundo grupo

Respecto a la naturaleza de los beneficiarios de la medida, 4 de ellos son agrupaciones de municipios (tres mancomunidades y la Comunidad de Albarracín) y 2 son asociaciones. Durante la adquisición de capacidades se avanzó en la transformación en grupos de acción local en el sentido que marcan las orientaciones de la iniciativa LEADER II; así se incentivó desde la Administración la constitución de órganos de decisión claros y representativos de los agentes socioeconómicos de cada zona

De cara a la medida “programas de innovación” las 4 agrupaciones de municipios pasaron el testigo a nuevas figuras jurídicas creadas bajo la Ley General de Asociaciones

En el año 1997 presentaron la certificación final de gastos realizados los beneficiarios que faltaban (Asociación para el desarrollo de la comarca del Moncayo y Mancomunidad del Mezquín).

En el cuadro R-LEADER II-2A se refleja la ejecución financiera de esta medida. El nivel de pagos es del 55,56 % respecto al plan financiero vigente (cuando se modifique el plan financiero pasará a ser del 100%). Sin embargo si se tiene en cuenta la suma de los 6 grupos de adquisición de capacidades, excluyendo por tanto la parte no adjudicada a ningún beneficiario, el nivel de pagos pasa a ser del 88,57 % (el detalle por beneficiario y suma de beneficiarios de adquisición de capacidades se detalla en los cuadros correspondientes del Anexo

En cifras absolutas se ha comprometido y pagado por los seis beneficiarios 46.118.580 Pts, correspondiendo el máximo a la Mancomunidad Flumen-Monegros (9.935.083 Pts) y el mínimo a la Mancomunidad del Mezquín (5.337.504 Pts). El valor medio es de 7.686.430 Pts

La participación de los fondos públicos en la medida ha sido del 71,8 % oscilando entre el 92,2 % de la Mancomunidad Gállego-Sotón y el 52,7 % de la Comunidad de Albarracín.(Los fondos propios aportados por los municipios implicados no están incluidos en estos porcentajes)

Corresponde por tanto cerrar la medida y transferir el remanente existente, debido tanto a la parte de la medida no asignada como a la parte asignada pero no ejecutada, a otra medida del programa regional. Para ello, y dado que el plan financiero está en Ecus, hay que transformar la ejecución originalmente en Pts a Ecus.

El tipo de cambio de la transformación para el programa regional depende del tipo de cambio correspondiente a cada declaración de gasto presentada a la Comisión, y suponiendo una ejecución del 100% es de 166,350 Pts/Ecu

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

R-LEADER II - 2A

Nº ARINCO: 94.ES.06.028

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

calculado a partir del plan financiero Plan Financiero Decisión de 18-3-98 con un tipo de cambio de 166.350 Ptas/Euro

Inversión Certificada

MEDIDAS	GASTO PÚBLICO										GASTO PRIVADO				
	TOTAL			SUBVENCIONES COMUNITARIAS				ADMINISTRACIONES NACIONALES			TOTAL				
	Coste Total (1)=(2)+(14)	Total (2)=(4)+(9)	% (2)/(1)	Total (4)=(6)+(7)+(8)	% (4)/(1)	FEOGA (6)	FEDER (7)	FSE (8)	Total (9)=(11)+ (12)+(13)	% (9)/(1)	Central (11)	Autonómica (12)	Local (13)	Total (14)	(14)/(1)
A1.-Diagnostico del territorio local	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Previsto	16.156.912	11.257.938	69,7	7.942.214	49,2	3.971.107	3.971.107	0	3.315.724	20,5	403.675	1.858.621	1.053.428	4.898.974	30,3
Comprometido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% comp./prev.	16.156.912	11.257.938	69,7	7.942.214	49,2	3.971.107	3.971.107	0,00	3.315.724	20,5	403.675	1.858.621	1.053.428	4.898.974	30,3
Certificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% cert./prev.	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
A2.-Sensibilización de la población	4.293.912	2.714.614	63,2	2.037.455	47,4	1.018.727	1.018.727	0	677.159	15,8	107.206	477.413	92.540	1.579.298	36,8
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comprometido	4.293.912	2.714.614	63,2	2.037.455	47,4	1.018.727	1.018.727	0	677.159	15,8	107.206	477.413	92.540	1.579.298	36,8
% comp./prev.	4.293.912	2.714.614	63,2	2.037.455	47,4	1.018.727	1.018.727	0,00	677.159	15,8	107.206	477.413	92.540	1.579.298	36,8
Certificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% cert./prev.	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
A3.-Apoyo técnico	25.667.756	19.125.269	74,5	12.729.155	49,6	6.364.578	6.364.578	0	6.396.114	24,9	641.583	2.980.357	2.774.174	6.542.487	25,5
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comprometido	25.667.756	19.125.269	74,5	12.729.155	49,6	6.364.578	6.364.578	0	6.396.114	24,9	641.583	2.980.357	2.774.174	6.542.487	25,5
% comp./prev.	25.667.756	19.125.269	74,5	12.729.155	49,6	6.364.578	6.364.578	0,00	6.396.114	24,9	641.583	2.980.357	2.774.174	6.542.487	25,5
Certificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% cert./prev.	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
A.-Medida A pendiente de asignar a	30.941.100	23.251.072	75,1	15.501.158	50,1	7.750.579	7.750.579	0	7.749.914	25,0	1.983.890	3.782.134	1.983.890	7.690.028	24,9
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comprometido	30.941.100	23.251.072	75,1	15.501.158	50,1	7.750.579	7.750.579	0	7.749.914	25,0	1.983.890	3.782.134	1.983.890	7.690.028	24,9
% comp./prev.	30.941.100	23.251.072	75,1	15.501.158	50,1	7.750.579	7.750.579	0,00	7.749.914	25,0	1.983.890	3.782.134	1.983.890	7.690.028	24,9
Certificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% cert./prev.	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
A.-Adquisición de capacidades	83.008.650	62.381.250	75,2	41.587.500	50,1	20.793.750	20.793.750	0	20.793.750	25,1	5.323.200	10.147.350	5.323.200	20.627.400	24,8
Previsto	46.118.580	33.097.821	71,8	22.708.824	49,2	11.354.412	11.354.412	0	10.388.997	22,5	1.152.464	5.316.391	3.920.142	13.020.759	28,2
Comprometido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% comp./prev.	46.118.580	33.097.821	71,8	22.708.824	49,2	11.354.412	11.354.412	0,00	10.388.997	22,5	1.152.464	5.316.391	3.920.142	13.020.759	28,2
Certificado	46.118.580	33.097.821	71,8	22.708.824	49,2	11.354.412	11.354.412	0	10.388.997	22,5	1.152.464	5.316.391	3.920.142	13.020.759	28,2
% cert./prev.	46.118.580	33.097.821	71,8	22.708.824	49,2	11.354.412	11.354.412	0,00	10.388.997	22,5	1.152.464	5.316.391	3.920.142	13.020.759	28,2
% cert./prev.	55,56	53,06	53,06	54,60	54,60	54,60	54,60	54,60	49,96	49,96	21,65	52,39	73,64	63,12	63,12
% cert./prev.	55,56	53,06	53,06	54,60	54,60	54,60	54,60	54,60	49,96	49,96	21,65	52,39	73,64	63,12	63,12

2.2. MEDIDA B “PROGRAMAS DE INNOVACIÓN RURAL”

En el curso de 1996 se incorporaron a esta medida los trece beneficiarios definitivos hasta finales del periodo; en diciembre de 1995 lo hicieron los 7 beneficiarios de acceso directo (tres de ellos procedentes de LEADER I: Centro para el desarrollo del Sobrarbe y Ribagorza, Asociación para el desarrollo rural integral de las comarcas de Daroca y Calamocha y Centro para el desarrollo del Maestrazgo) y en octubre y noviembre de 1996 los 6 beneficiarios que superaron la fase de adquisición de capacidades

Esta medida es la más importante de todas, pues sus previsiones ascienden a más de 23.000 millones de Pts, el 99% de todo el programa regional

En el cuadro R-LEADER II-2B se refleja la ejecución financiera de esta medida. El nivel de compromisos es del 71,75 % (36,72 % a 31 de diciembre de 1997), y el de pagos-(certificaciones) del 27,47 % (11,14 % a 31 de diciembre de 1997). El detalle por beneficiario de programas de innovación rural se detalla en los cuadros correspondientes del Anexo.

ANÁLISIS FINANCIERO POR GRUPO DE ACCIÓN LOCAL

En los cuadros C-LEADER II-1 y C-LEADER II-2 se detalla la ejecución comparativa entre los distintos grupos de acción local beneficiarios. En cifras absolutas se ha comprometido por los 13 grupos 16.919 millones de Pts (8.588 millones de Pts a 31 de diciembre de 1997), correspondiendo el máximo al CEDESOR (1.8552 millones de Pts) y el mínimo ADEGASO (466 millones de Pts). Los pagos-(certificaciones) ascienden a 6.477 millones de Pts (2.606 millones de Pts a 31 de diciembre de 1997), oscilando entre los 867 del CEDEMATE y los 97 millones de ADEGASO

Si se hace un análisis de los porcentajes de ejecución se ve que a nivel de compromisos oscilan entre el 98 % de OMEZYMA y el 38 % de ADEGASO. A nivel de pagos-(certificaciones) la ejecución oscila entre el 45 % del CEDEMAR y el 8 % de ADEGASO

En los gráficos 4, 5 y 6 se visualiza la ejecución financiera tanto a nivel individual como comparativamente de todos los grupos de acción local beneficiarios de la medida

- Gráfico nº 4: Evolución anual de compromisos de los grupos de acción local beneficiarios
- Gráfico nº 5: Evolución anual de pagos de los grupos de acción local beneficiarios
- Gráfico nº 6: Estado de ejecución porcentual del por grupo beneficiario

ANÁLISIS FINANCIERO POR SUBMEDIDAS

En cifras absolutas los compromisos oscilan entre 6.128 millones de la B3 “Turismo rural” y los 429 millones de la B2 “formación y ayudas a la contratación”. Los pagos-(certificaciones) oscilan entre los 2.208 millones de la B4 “Pequeñas empresas, artesanía y servicios” y los 242 millones de la B2 “formación y ayudas a la contratación”.

Porcentualmente los compromisos oscilan entre el 96 % de la B4 “Pequeñas empresas, artesanía y servicios” y el 37% de la B2 “formación y ayudas a la contratación”. Los pagos-(certificaciones) oscilan entre el 50% de la B1 “Apoyo técnico” y el 12 % de la B6 “Conservación y mejora del medio ambiente y del entorno”.

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA SUBMEDIDA B1 “APOYO TÉCNICO”

Con cargo a ella se financia la estructura de funcionamiento de los grupos. Tiene una limitación reglamentada en el régimen de ayudas según la cual los fondos estructurales no pueden superar el 15% de los asignados al programa del grupo. Esta limitación referente a los fondos estructurales se ha generalizado al conjunto de los fondos públicos del programa de cada grupo

La medida B1 tiene unas previsiones de 1291 millones de Ptas. Se ha comprometido 680 millones de Ptas (52 %) y los pagos-(certificaciones) son de 646 millones (50 %)

En cifras absolutas los pagos oscilan entre los 98 millones de CEDEMATE y los 30 millones de ADEGASO.

Porcentualmente los pagos oscilan entre el 81 % de CEDEMATE y el 37 % de LEADER-Calatayud.

En el gráfico Gráfico nº 7: “Pagos B1 por grupo de acción local” y nº 8 “Porcentaje de ejecución de pagos de B1 por grupo de acción local” se visualizan la situación de todos los grupos. Hay que incidir en la necesidad de ajustar los gastos de esta medida a la programación para lo cual los grupos deben acrecentar la disciplina presupuestaria

ANÁLISIS A NIVEL DE INDICADORES FÍSICOS Y SOCIOECONÓMICOS”

La realización de esta medida a nivel de indicadores físicos se refleja en los cuadros adjuntos referidos a:

- Número de expedientes aprobados, en curso y terminados desglosados por acciones.
- Número de expedientes aprobados por acciones y desglosados por tipología de beneficiario.
- Valor de los indicadores cuantitativos de resultados

En los gráficos 9 y 10 se visualiza tanto la evolución del número de proyectos aprobados como la distribución por medidas y grupo de acción local

- Gráfico nº 9: Proyectos aprobados por medidas (excluida la B1) según grupo de acción local beneficiario

- Gráfico nº 10: Evolución anual de los proyectos aprobados por medidas (excluida la B1) según grupo de acción local beneficiario

Excluida la B1, se han aprobado 1.653 expedientes a diciembre de 1998 (de estos 153 han sido aprobados en el ejercicio 1996 y 571 en el 97 y 929 en el 98). Por grupo beneficiario los expedientes aprobados oscilan entre los 192 de ADRI-Daroca-Calamocha y los 69 de ADEGASO.

La clasificación de las medidas por número de expedientes de mayor a menor es la siguiente:

- B4 "Pequeñas empresas, artesanía y servicios"
- B3 "Turismo rural"
- B2 "Formación y Ayudas a la contratación"
- B5 "Valorización de la producción agraria"
- B6 "Conservación y mejora del medio ambiente y del entorno"

La valoración a nivel de otros indicadores físicos y socioeconómicos requiere, como se apuntaba en el informe anterior, la definición precisa de los indicadores y de los criterios de cuantificación

Mediante los listados de expedientes aprobados por cada uno de los grupos de acción local que se acompañan en el anexo, se puede tener una visión en detalle de la aplicación de cada uno de los programas de innovación. Para cada expediente se refleja el beneficiario, concepto, localización, presupuesto y ayuda (aprobada y pagada) según fuente de financiación.

MEDIDA B PENDIENTE DE ASIGNAR

Como consecuencia de la incorporación al plan financiero de los créditos adicionales procedentes de la reserva de las iniciativas comunitarias (6.020.000 Ecus) y de la indexación no programada de los años 95, 96 y 97 (404.336 Ecus), existen 1.068 millones de ptas de ayuda comunitaria pendientes de asignar a los grupos de acción local beneficiarios. Dado que no hay pendiente de asignar ninguna cuantía en inversión privada, va a conllevar un aumento del porcentaje de subvención pública de los planes financieros de los grupos.

Nº ARINCO: 94.ES.06.028

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

calculado a partir del plan financiero Plan Financiero Decisión de 18-3-98 con un tipo de cambio de 166,350 Pts/Euro

Inversión Certificada

INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Pesetas)

MEDIDAS	Coste Total (1)=(2)+(14)	TOTAL		SUBVENCIONES COMUNITARIAS					ADMINISTRACIONES NACIONALES					GASTO PRIVADO		
		Total (2)=(4)+(9)	% (2)/(1) (3)	Total (4)=(6)+(7)+(8)	% (4)/(1) (5)	FEOGA (6)	FEDER (7)	FSE (8)	Total (9)=(11)+ +(12)+(13)	% (9)/(1) (10)	Central (11)	Autonómica (12)	Local (13)	Total (14)	% (14)/(1) (15)	
B.-Programa de innovación rural																
Previsto	23.581.499.194	9.924.164.194	42,1	5.485.946.194	23,3	2.468.495.597	2.468.495.597	548.955.000	4.438.218.000	18,8	1.107.225.600	2.210.292.450	1.120.699.950	13.657.335.000	57,9	
Comprometido	16.919.144.142	5.022.147.432	29,7	2.974.155.477	17,6	1.271.808.453	1.469.557.895	232.789.129	2.047.991.955	12,1	241.448.011	1.548.323.289	258.220.655	11.896.996.710	70,3	
% comp./prev.	71,75	50,61		54,21		51,52	59,53	42,41	46,14		21,81	70,05	23,04	87,11		
Certificado	6.477.625.897	2.286.376.210	35,3	1.323.739.357	20,4	521.884.088	664.879.132	136.976.137	962.636.853	14,9	85.456.790	763.288.822	113.891.241	4.191.249.687	64,7	
% cert./prev.	27,47	23,04		24,13		21,14	26,93	24,95	21,69		7,72	34,53	10,16	30,69		
B1.-Apoyo técnico al desarrollo rural																
Previsto	1.291.471.533	1.289.308.883	99,8	643.479.062	49,8	306.743.910	336.735.152	0	645.829.921	50,0	162.925.685	326.057.811	156.848.425	2.162.550	0,2	
Comprometido	680.957.190	680.481.842	99,9	349.131.899	51,3	171.588.257	177.543.642	0	331.349.943	48,7	17.680.186	281.331.566	32.338.191	475.348	0,1	
% comp./prev.	52,73	52,78		54,26		55,94	52,73	0,00	51,31		10,85	86,28	20,62	21,98		
Certificado	646.616.711	641.779.192	99,3	339.629.628	52,5	171.727.810	167.901.818	0	302.149.564	46,7	17.775.883	252.110.494	32.263.187	4.837.519	0,7	
% cert./prev.	50,07	49,78		52,78		55,98	49,86	0,00	46,78		10,91	77,32	20,57	223,70		
B2.-Formación profesional y ayudas a																
Previsto	1.142.815.516	1.097.910.997	96,1	548.955.665	48,0	0	0	0	548.955.665	48,0	0	410.952.204	138.003.128	44.904.519	3,9	
Comprometido	429.024.714	391.728.316	91,3	232.789.129	54,3	0	0	0	158.939.187	37,0	0	130.321.609	28.617.578	37.286.398	8,7	
% comp./prev.	37,54	35,68		42,41		0,00	0,00	0,00	28,95		0,00	31,71	20,74	83,06		
Certificado	242.282.424	225.138.110	92,9	136.976.137	56,5	0	0	0	88.161.973	36,4	1.140.228	76.415.506	10.606.239	17.144.314	7,1	
% cert./prev.	21,20	20,51		24,95		0,00	0,00	0,00	16,06		0,00	18,59	7,69	38,18		
B3.-Turismo rural																
Previsto	7.199.707.681	2.258.141.031	31,4	1.125.625.241	15,6	450.228.271	675.398.970	0	1.132.515.790	15,7	320.430.024	528.229.786	283.855.980	4.941.566.650	68,6	
Comprometido	6.128.725.307	1.579.728.723	25,8	906.242.929	14,8	348.092.368	556.150.561	0	673.485.794	11,0	82.625.301	491.946.669	98.913.824	4.548.996.584	74,2	
% comp./prev.	85,12	69,96		80,51		77,31	82,64	0,00	59,47		25,79	93,13	34,85	92,06		
Certificado	2.058.015.189	529.920.224	25,7	302.984.476	14,7	107.141.159	195.843.317	0	225.935.748	11,0	22.439.842	175.692.492	28.803.414	1.528.094.965	74,3	
% cert./prev.	28,58	23,47		26,92		23,80	29,00	0,00	20,04		7,00	33,26	10,15	30,92		
B4.-Pequeñas empresas, artesanía y																
Previsto	5.970.028.685	1.807.300.924	30,3	901.060.060	15,1	370.548.118	530.511.942	0	906.240.864	15,2	271.636.907	408.354.982	226.248.975	4.162.727.761	69,7	
Comprometido	5.726.326.463	1.174.040.991	20,5	751.752.728	13,1	198.285.556	553.467.172	0	422.288.263	7,4	13.637.823	361.155.230	47.495.410	4.552.285.472	79,5	
% comp./prev.	95,92	64,96		83,43		53,51	104,33	0,00	46,60		5,02	88,44	20,99	109,36		
Certificado	2.208.613.229	520.488.152	23,6	326.016.362	14,8	78.829.886	247.186.476	0	194.471.790	8,8	4.110.798	165.322.755	25.038.237	1.688.125.077	76,4	
% cert./prev.	37,00	28,80		36,18		21,27	46,59	0,00	21,46		1,51	40,49	11,07	40,55		
B5.-Valorización y comercialización d																
Previsto	3.791.154.927	1.175.457.251	31,0	566.667.876	15,5	586.667.876	586.667.876	0	588.769.375	15,5	168.850.573	272.412.265	147.508.587	2.615.717.676	69,0	
Comprometido	2.558.709.414	658.725.198	25,7	400.502.901	15,7	400.502.901	400.502.901	0	258.222.297	10,1	91.262.811	150.223.951	16.735.535	1.899.984.216	74,3	
% comp./prev.	67,49	56,04		68,27		68,27	68,27	0,00	43,86		54,05	55,15	11,36	72,64		
Certificado	947.785.902	241.358.428	25,5	142.725.944	15,1	142.725.944	142.725.944	0	98.632.484	10,4	35.452.732	54.751.556	8.428.196	706.427.474	74,5	
% cert./prev.	25,00	20,53		24,33		24,33	24,33	0,00	16,75		21,00	20,10	5,71	27,01		
B6.-Conservación y mejora del medio																
Previsto	3.117.632.555	1.227.376.711	39,4	611.469.995	19,6	219.962.942	391.507.054	0	615.906.716	19,8	183.382.410	264.285.402	166.238.904	1.890.255.844	60,6	
Comprometido	1.395.401.054	537.442.362	38,5	333.735.891	23,9	153.339.371	180.396.520	0	203.706.471	14,6	36.242.090	133.344.264	34.120.117	857.958.692	61,5	
% comp./prev.	44,76	43,79		54,58		69,71	46,08	0,00	33,07		19,76	50,45	20,28	45,39		
Certificado	374.312.442	127.692.104	34,1	75.405.810	20,1	21.459.289	53.947.521	0	52.285.294	14,0	4.537.307	38.986.019	8.751.988	246.620.338	65,9	
% cert./prev.	12,01	10,40		12,33		9,76	13,78	0,00	8,49		2,47	14,76	5,20	13,05		
B.-Medida B pendiente de asignar a																
Previsto	1.068.688.294	1.068.688.294	100,0	1.068.688.294	100,0	534.344.480	534.344.480	-665	0	0,0	0	0	0	0	0,0	
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0		
% comp./prev.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0		
% cert./prev.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

Iniciativa Comunitaria LEADER II

C - LEADER II - 1

Estado de Ejecución de Compromisos y Gastos sobre el Previsto por Fondos

A fecha: 31/12/1998

Inversión Certificada calculado a partir del plan financiero Plan Financiero Decisión de 18-3-98 con un tipo de cambio de 166,350 Pts/ECU

Grupo	Coste		Gasto Público		Subvenciones Comunitarias						Administraciones Nacionales				Privado	
	Total	% (*)	Total	%	FEDER	FSE	FEOGA	Total	Central	Autonóm.	Local	Total	%	Total	%	
																Total
1 CEDESOR	Pr: 1.960.990,193 Co: 1.852.706,227 Cert.: 841.956,846	94,48 42,94	771.361,124 533.315,524 266.755,971	69,14 34,58	168.475,288 151.563,730 74.231,808	47.816,975 35.028,043 33.978,231	168.475,288 97.828,001 34.853,361	386.593,574 248.895,750 123.692,571	96.445,405 21.072,806 3.849,774	192.528,999 144.463,866 74.155,969	97.619,171 83.359,088 45.686,828	1.189.629,069 1.319.390,703 575.200,875	110,91 48,35	1.189.629,069 1.319.390,703 575.200,875	100,00 100,00 100,00	
2 DAROCA Y CALAMOCHA	Pr: 2.141.574,263 Co: 1.290.711,168 Cert.: 817.102,715	60,27 38,15	842.394,071 384.979,036 252.261,231	45,70 29,95	183.989,754 97.445,597 65.286,197	52.220,592 32.945,251 19.399,154	183.989,754 103.441,379 65.286,197	422.193,971 151.146,809 103.746,252	105.325,998 26.637,756 16.087,342	210.258,249 124.509,053 87.658,910	106.608,725 0 0	1.299.180,192 905.732,132 564.841,484	69,72 43,48	1.299.180,192 905.732,132 564.841,484	100,00 100,00 100,00	
3 MAESTRAZGO-TERUEL	Pr: 2.053.401,776 Co: 1.816.574,766 Cert.: 867.196,681	88,47 42,23	807.711,261 583.266,256 345.898,261	72,21 42,82	176.414,674 197.830,698 107.883,938	50.070,352 14.578,951 14.578,952	176.414,674 142.463,442 77.171,528	404.811,561 228.393,165 146.263,843	100.990,420 32.834,185 17.104,795	201.601,561 195.558,980 129.159,048	102.219,560 0 0	1.245.690,516 1.233.308,510 521.298,420	99,01 41,85	1.245.690,516 1.233.308,510 521.298,420	100,00 100,00 100,00	
4 SOMONTANO	Pr: 1.782.949,614 Co: 1.389.740,818 Cert.: 585.199,872	77,96 32,82	701.328,107 434.625,153 196.510,693	61,97 28,02	153.179,239 114.073,538 44.738,252	43.475,573 18.479,865 9.823,539	153.179,239 83.466,578 40.237,418	351.494,057 218.605,172 101.851,484	87.689,074 26.514,098 11.623,419	175.048,774 129.326,753 60.919,081	88.756,209 62.764,321 29.108,984	1.081.621,507 955.115,665 388.689,179	50,72 35,94	1.081.621,507 955.115,665 388.689,179	100,00 100,00 100,00	
5 CIDER-PREPIRINEO	Pr: 1.540.475,026 Co: 1.390.131,107 Cert.: 646.110,765	66,66 41,94	605.950,170 577.245,671 253.163,071	95,26 41,78	132.347,395 141.470,895 77.657,693	37.563,161 44.341,528 8.997,170	132.347,395 159.871,977 55.819,458	303.692,220 231.561,281 110.688,750	75.763,775 4.356,105 9.588,721	151.242,758 143.638,383 92.946,573	76.685,687 38.793,605 8.153,456	934.524,856 812.885,436 392.947,694	42,05	934.524,856 812.885,436 392.947,694	100,00 100,00 100,00	
6 ADRI CALATAYUD	Pr: 2.233.985,514 Co: 1.489.225,407 Cert.: 606.680,645	66,66 27,16	878.744,208 383.074,700 176.516,495	43,69 20,09	438.332,250 235.080,212 111.421,145	54.473,969 5.396,895 3.100,715	438.332,250 95.288,054 38.112,636	440.411,958 147.994,488 65.095,350	109.871,846 4.356,105 2.645,927	219.331,144 143.638,383 62.449,423	111.208,967 0 0	1.355.241,306 1.106.150,707 430.164,150	31,74	1.355.241,306 1.106.150,707 430.164,150	100,00 100,00 100,00	
7 CEDEMAR CASPE	Pr: 1.640.516,918 Co: 1.329.589,111 Cert.: 742.320,461	66,66 45,25	645.301,926 330.514,343 207.174,414	81,05 45,25	140.942,366 120.540,566 78.997,895	40.002,517 562,334 0	140.942,366 98.473,386 62.210,154	323.414,676 110.988,057 65.966,365	80.683,909 6.666,781 0	161.065,061 104.321,276 65.966,365	81.665,706 0 0	995.214,992 999.074,768 535.146,047	53,77	995.214,992 999.074,768 535.146,047	100,00 100,00 100,00	
8 MONEGROS	Pr: 1.827.883,577 Co: 1.207.618,986 Cert.: 355.412,134	66,66 19,44	719.003,127 391.932,161 153.012,838	66,66 19,44	157.039,557 114.147,980 38.418,606	44.571,486 19.277,645 10.672,688	157.039,557 82.434,151 41.206,944	360.352,527 175.472,385 62.714,606	89.899,033 15.528,315 7.495,567	179.460,376 106.867,237 31.074,876	90.993,117 53.076,833 24.144,157	1.108.880,450 815.686,825 202.399,296	73,56 18,25	1.108.880,450 815.686,825 202.399,296	100,00 100,00 100,00	
9 ADIBAMA	Pr: 1.325.130,792 Co: 650.163,489 Cert.: 203.161,696	49,06 15,33	521.243,918 214.298,661 82.522,299	41,11 15,33	113.846,447 67.700,938 27.186,876	32.312,157 8.891,055 5.985,329	113.846,447 49.826,775 13.793,827	261.238,868 87.879,893 35.556,267	65.172,603 20.219,591 5.898,260	130.100,505 67.660,302 29.658,007	65.965,760 0 0	803.886,874 435.864,828 120.639,397	54,22 15,01	803.886,874 435.864,828 120.639,397	100,00 100,00 100,00	
10 ASIADER	Pr: 1.416.694,490 Co: 918.859,599 Cert.: 264.347,191	64,86 18,66	557.260,689 270.298,556 95.479,218	64,86 18,66	121.712,972 82.236,980 25.756,348	34.544,906 17.227,837 9.041,972	121.712,972 78.791,503 24.455,883	279.289,839 92.043,236 36.225,015	69.676,030 8.862,524 2.036,886	139.090,059 83.180,712 19.437,750	70.523,750 0 0	859.433,801 648.557,043 280.236,071	75,46 37,66	859.433,801 648.557,043 280.236,071	100,00 100,00 100,00	
11 ADEGASO	Pr: 1.226.514,852 Co: 466.576,100 Cert.: 97.661,833	38,04 7,96	482.452,928 186.340,029 55.636,199	38,04 7,96	105.374,075 51.688,619 6.131,023	29.907,401 6.744,033 3.943,335	105.374,075 35.056,257 17.642,136	241.797,377 92.851,120 27.919,705	60.322,502 4.195,899 1.684,139	120.418,270 68.428,413 19.437,750	61.056,605 20.226,808 6.797,816	744.061,925 280.236,071 42.025,634	5,65	744.061,925 280.236,071 42.025,634	100,00 100,00 100,00	
12 ASOMO	Pr: 1.829.550,570 Co: 1.608.473,647 Cert.: 204.821,661	87,92 11,20	358.977,644 402.698,258 92.482,071	87,92 11,20	157.182,784 114.672,261 19.657,357	44.612,076 11.928,436 10.090,652	157.182,784 137.627,086 26.661,209	360.681,068 138.470,475 36.072,853	89.981,044 21.535,965 3.552,713	179.624,065 116.934,510 32.520,140	91.075,960 0 0	1.109.891,858 1.205.775,389 112.339,590	108,64 10,12	1.109.891,858 1.205.775,389 112.339,590	100,00 100,00 100,00	
13 OIMEZYMA	Pr: 1.533.143,316 Co: 1.508.777,717 Cert.: 245.653,397	98,41 16,02	603.065,661 329.559,084 108.963,449	98,41 16,02	131.717,427 81.171,840 61.919,651	37.384,501 17.387,256 7.364,400	131.717,427 137.039,864 25.829,966	302.246,306 123.690,124 47.043,798	75.402,962 17.154,392 1.107,225,600	150.522,629 106.555,732 2.210,292,450	76.320,715 0 1.120,699,950	930.077,655 1.179.218,633 136.689,948	126,79 14,70	930.077,655 1.179.218,633 136.689,948	100,00 100,00 100,00	
Total	Previsto: Comprometido: Certificado:	22.512.810,900 16.919.144,142 6.477.625,897	8,855 75,15 28,77	8.855.475.900 5.022.147.432 2.286.376.210	95,90 43,32 21,02	1.934.151.117 1.469.557.895 664.879.132	548.955.665 232.789.129 136.976.137	4.438.218.000 2.047.991.955 962.636.853	1.107.225.600 241.448.011 85.456.750	2.210.292.450 1.548.323.289 763.288.822	1.120.699.950 258.220.655 113.891.241	13.657.335.000 11.896.996.710 4.191.249.687	30,66	13.657.335.000 11.896.996.710 4.191.249.687	100,00 100,00 100,00	

(*) Porcentajes: Compromisos sobre el Previsto y Certificado sobre el Previsto

Estado de Ejecución de Compromisos y Gastos sobre el Previsto, por Medidas

A fecha: 31/12/1998

calculado a partir del plan financiero Plan Financiero Decisión de 18-3-98 con un tipo de cambio de 166,350 Ptas/ECU

Grupo	Total	% (*)	Total B	B1	%	B2	%	B3	%	B4	%	B5	%	B6	%	C	
1 CEDESOR	Pr	1.960.990.193	116.036.943	59.546.335	1.221.785.189	112,54	226.902.897	52,361,990	244.356.838	0							
	Co	1.852.706.227	55.147.463	52.523.116	1.375.057.703	47,53	262.645.372	115,75	38.713.920	73,94	68.618.653	28,08					
	Cert.	841.956.846	42,94	841.956.846	42,94	44.549.996	44,75	1.461.167.500	64,42	15.522.720	29,65	25.256.395	10,34				
2 DAROCA Y CALAMUCHA	Pr	2.141.574.263	126.393.395	108.713.385	578.224.948	48,01	461.377.048	385.483.354	385.483.354	0							
	Co	1.290.711.168	64.111.243	67.931.774	277.595.501	52,12	434.113.129	77,90	324.998.969	84,31	121.980.552	31,64					
	Cert.	817.102.715	38,15	817.102.715	38,15	40.997.135	37,71	173.325.097	29,98	201.755.433	52,34	63.132.066	16,38				
3 MAESTRAZGO-TERUEL	Pr	2.053.401.776	121.156.697	104.237.572	731.203.236	89,98	472.649.014	258,56	535.207.111	97,59	23.381.637	6,40					
	Co	1.816.574.766	98.226.896	81.072.903	657.952.205	27,02	291.109.766	162,53	221.756.693	40,44	23.381.638	6,40					
	Cert.	867.196.681	42,23	867.196.681	42,23	197.563.782	27,02	461.377.048	440.069.776	302.294.880	403.060.228	0					
4 SOMONTANO	Pr	1.782.949.614	105.369.084	90.508.373	463.251.314	71,83	331.386.883	71,83	323.451.946	73,50	162.827.212	73,22					
	Co	1.389.740.818	56.260.983	50.838.266	464.975.528	100,37	120.406.453	26,10	164.851.614	37,46	11.317.735	5,09					
	Cert.	585.199.872	32,82	585.199.872	32,82	24.546.070	27,12	207.817.017	44,86	274.209.843	233.078.807	0					
5 CIDER-PREPIRINEO	Pr	1.540.475.026	91.225.342	78.199.638	589.551.553	113,71	311.806.391	113,71	122.940.889	44,83	145.755.297	62,53					
	Co	1.390.131.107	61.553.519	67.473.148	679.351.462	51,12	202.261.163	73,76	53.128.023	19,37	13.468.251	5,78					
	Cert.	646.110.765	41,94	646.110.765	41,94	113.404.621	17,58	705.354.608	302.294.880	403.060.228	0						
6 ADRI CALATAYUD	Pr	2.233.985.514	105.281.751	113.404.621	604.589.427	95,30	541.618.451	76,79	210.157.187	69,52	108.951.343	27,03					
	Co	1.489.225.407	66,66	1.489.225.407	66,66	12.413.791	10,95	576.183.288	30,60	211.124.973	29,93	76.514.910	25,31				
	Cert.	606.680.645	27,16	606.680.645	27,16	6.221.433	5,49	184.992.594	30,60	211.124.973	29,93	76.514.910	25,31				
7 CEDEMAR CASPE	Pr	1.640.516.918	85.127.450	83.277.971	346.378.961	83,55	692.758.420	809.513.996	326.518.101	176.837.868	0						
	Co	1.329.589.111	81,06	1.329.589.111	81,06	1.761.670	2,12	289.385.685	83,55	90.755.949	34,94	282.061.447	162,86				
	Cert.	742.320.461	45,25	742.320.461	45,25	35.310.971	4,48	148.748.821	42,94	396.843.713	57,28	64.464.850	24,81				
8 MONEGROS	Pr	1.827.883.577	107.849.529	92.789.531	314.374.551	82,10	727.401.142	89,82	94.743.339	29,02	30.198.012	17,08					
	Co	1.207.618.986	55.229.109	52.259.802	258.087.582	15,67	199.853.611	24,69	25.121.663	7,69	2.252.689	1,27					
	Cert.	355.412.134	19,44	355.412.134	19,44	23.695.567	25,54	49.259.495	15,67	542.117.017	171.007.800	148.176.263	0				
9 ADIBAMA	Pr	1.325.130.792	78.001.515	67.267.948	318.580.250	21,68	333.879.689	61,59	93.379.008	54,61	103.326.164	69,73					
	Co	650.163.489	49,06	650.163.489	49,06	16.596.369	24,67	69.054.699	21,68	103.065.491	19,01	39.535.709	23,12				
	Cert.	203.161.696	15,33	203.161.696	15,33	11.264.915	16,75	69.054.699	0,00	103.065.491	19,01	39.535.709	23,12				
10 ASIADER	Pr	1.416.694.490	83.588.879	71.916.099	464.824.153	94,72	187.476.788	45,01	130.686.750	51,95	73.971.427	57,66					
	Co	918.855.599	64,86	918.855.599	64,86	23.599.085	32,81	440.271.777	94,72	187.476.788	45,01	130.686.750	51,95				
	Cert.	264.347.191	18,66	264.347.191	18,66	13.609.318	18,92	98.954.655	21,29	85.653.856	20,56	8.428.750	3,36				
11 ADEGASO	Pr	1.226.514.852	72.367.906	62.261.811	506.607.281	58,64	466.576.100	22,61	296.898.722	58,61	29.789.730	11,68					
	Co	466.576.100	38,04	466.576.100	38,04	14.077.834	22,61	296.898.722	58,61	29.789.730	11,68	63.061.815	38,18				
	Cert.	97.661.833	7,96	97.661.833	7,96	8.243.048	13,24	39.428.016	7,78	6.365.441	2,50	8.474.549	5,13				
12 ASOMO	Pr	1.829.550.570	107.948.008	92.864.388	600.413.875	66,43	777.566.428	125,56	322.987.156	165.697.742	0						
	Co	1.608.473.647	87,92	1.608.473.647	87,92	13.184.936	14,20	398.855.290	66,43	677.566.428	100,03	153.994.149	92,94				
	Cert.	204.821.661	11,20	204.821.661	11,20	10.211.652	11,00	32.372.946	5,39	73.231.620	13,57	45.072.394	13,95				
13 OMEZYMA	Pr	1.533.143.316	91.125.033	77.827.846	459.942.945	75,02	786.438.057	256,48	207.513.287	71,24	88.278.031	28,82					
	Co	1.508.777.717	98,41	1.508.777.717	98,41	35.958.619	46,20	345.055.865	75,02	786.438.057	256,48	207.513.287	71,24				
	Cert.	245.653.397	16,02	245.653.397	16,02	15.317.233	19,68	68.859.434	14,97	92.747.901	30,25	23.158.594	7,95				
Total Previsto:	22.512.810.900	1.291.471.533	1.142.815.517	7.199.707.682	59,70	5.970.028.686	51,39	3.791.154.927	33,40	3.117.632.555	27,40	2.556.709.414	22,45	1.395.401.054	11,92	0	
Total Comprometido:	16.919.144.142	75,15	16.919.144.142	75,15	429.024.714	37,54	6.128.725.307	53,88	5.726.326.463	95,92	2.208.613.229	37,00	947.785.902	25,00	374.312.442	12,01	0
Total Certificado:	6.477.625.897	28,77	6.477.625.897	28,77	242.282.424	21,20	2.058.015.189	18,58	2.208.613.229	37,00	947.785.902	25,00	374.312.442	12,01	0	0	

(*) Porcentajes: Compromisos sobre el Previsto y Certificado sobre el Previsto

Gráfico 4
Compromisos por grupo de acción local




Gráfico 5 Pagos-(certificaciones)- por grupo de acción local




Gráfico 6
% ejecución a 31-12-98 grupos de acción local




Gráfico 7
Pagos-(certificaciones)- Medida B1 por grupo de acción local a 31-12-98





Gráfico 8
% ejecución Medida B1 a 31-12-98, según grupo de acción local



Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 94.ES.06.028

3. Número de acciones aprobadas, en curso y terminadas.

Período del 01/01/1996 al 31/12/1996

Tipo de medida	Número de acciones aprobadas		Número de acciones en curso		Número de acciones terminadas	
	Período	Total acumulado	Período	Total acumulado	Período	Total acumulado
Programa de Innovación Rural: TOTAL	188	189	140	140	48	49
- Apoyo técnico	35	36	5	5	30	31
- Formación	15	15	13	13	2	2
- Turismo rural	59	59	52	52	7	7
- PYME	43	43	39	39	4	4
- Valorización	33	33	28	28	5	5
- Medio ambiente / Marco de vida	3	3	3	3	0	0
TOTALES	188	189	140	140	48	49

Acción aprobada: la acción ha sido aprobada por el Grupo de Acción Local u Otro Agente Colectivo.
 Acción en curso: la acción ha sido aprobada por el Grupo de Acción Local u Otro Agente Colectivo, aunque todavía no se han efectuado todos los gastos.
 Acción terminada: El Grupo de Acción Local u otro agente colectivo han pagado todos los gastos.

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 94.ES.06.028

3. Número de acciones aprobadas, en curso y terminadas.

Periodo del 01/01/1997 al 31/12/1997

Tipo de medida	Número de acciones aprobadas		Número de acciones en curso		Número de acciones terminadas	
	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado
Programa de Innovación Rural: TOTAL	652	841	431	503	289	338
- Apoyo técnico	81	117	24	25	61	92
- Formación	83	98	50	53	43	45
- Turismo rural	193	252	166	194	51	58
- PYME	172	215	101	125	86	90
- Valorización	71	104	47	62	37	42
- Medio ambiente / Marco de vida	52	55	43	44	11	11
TOTALES	652	841	431	503	289	338

Acción aprobada: la acción ha sido aprobada por el Grupo de Acción Local u Otro Agente Colectivo.

Acción en curso: la acción ha sido aprobada por el Grupo de Acción Local u Otro Agente Colectivo, aunque todavía no se han efectuado todos los gastos.

Acción terminada: El Grupo de Acción Local u otro agente colectivo han pagado todos los gastos.

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 94.ES.06.028

3. Número de acciones aprobadas, en curso y terminadas.

Periodo del 01/01/1998 al 31/12/1998

Tipo de medida	Número de acciones aprobadas		Número de acciones en curso		Número de acciones terminadas	
	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado
Programa de Innovación Rural: TOTAL	1.004	1.845	638	894	613	951
- Apoyo técnico	75	192	17	17	85	175
- Formación	231	329	116	131	153	198
- Turismo rural	214	466	161	279	129	187
- PYME	296	511	198	260	161	251
- Valorización	105	209	78	118	49	91
- Medio ambiente / Marco de vida	83	138	68	89	38	49
TOTALES	1.004	1.845	638	894	613	951

Acción aprobada: la acción ha sido aprobada por el Grupo de Acción Local u Otro Agente Colectivo.

Acción en curso: la acción ha sido aprobada por el Grupo de Acción Local u Otro Agente Colectivo, aunque todavía no se han efectuado todos los gastos.

Acción terminada: El Grupo de Acción Local u otro agente colectivo han pagado todos los gastos.

Gráfico 9
Acciones aprobadas por medidas a 31-12-98 (excluidas las de B1)





Gráfico 10
Acciones aprobadas por año (excluidas las de B1)



2.3. MEDIDA C “COOPERACIÓN TRANSNACIONAL”

Todavía no se ha presentado ningún proyecto de cooperación transnacional ante la Comunidad Autónoma, y por tanto no se ha asignado a ningún grupo de acción local financiación con cargo a esta medida del programa regional. No existe pues ejecución en compromisos y pagos a 31 de diciembre de 1997.

En el año 1998, se ha dado opinión de conformidad a los siguientes informes de candidatura consultados por el Observatorio LEADER:

La financiación solicitada y obtenida del Observatorio es la siguiente:

- CEDEMATE: Título del proyecto: “Desarrollo del geoturismo”.
Grupo coordinador: Réserve Géologique de Haute
Provence
Montante financiación del Observatorio: 20.000 Ecu

- ADRI-Daroca-Calamocha: Título del proyecto: “GRUS”
Grupo coordinador: ADRI-Daroca-Calamocha
Financiación: solicitada y cumplimentada la
primera fase del Observatorio (5.000 ECUS); han
alcanzado la financiación de la segunda fase
(20.000ECUS)

- LEADER-Calatayud: Título del proyecto: “Termalismo en el medio
rural”
Grupo coordinador: Alto Tâmega
Financiación: solicitada y cumplimentada la
primera fase del Observatorio (5.000 ECUS); han
alcanzado la financiación de la segunda fase
(20.000ECUS)

- CEDIS: Título del proyecto: “Valorización del medio acuático”
Grupo coordinador: Avant Pays Saboyard
Financiación: solicitada y cumplimentada la primera fase del
Observatorio (5.000 ECUS); han alcanzado la financiación de la
segunda fase (20.000ECUS)

A la fecha de redacción de este informe se ha cerrado el plazo de presentación de proyectos de cooperación transnacional ante la Comunidad Autónoma, y se está estudiando los proyectos presentados y su financiación

En el cuadro R-LEADER II-2C se refleja la ejecución financiera de esta medida.

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Nº ARINCO: 94.ES.06.028

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

calculado a partir del plan financiero Plan Financiero Decisión de 18-3-98 con un tipo de cambio de 166,350 Pts/ECU

Inversión Certificada

INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Pesetas)

MEDIDAS	Coste Total (1)=(2)+(14)	TOTAL		SUBVENCIONES COMUNITARIAS						ADMINISTRACIONES NACIONALES					GASTO PRIVADO	
		Total (2)=(4)+(9)	% (2)/(1)	Total (4)=(6)+(7)+(8)	% (4)/(1)	FEOGA (6)	FEDER (7)	FSE (8)	Total (9)=(11)+ +(12)+(13)	% (9)/(1)	Central (11)	Autonómica (12)	Local (13)	Total (14)	(14)/(1)	(15)
C.-Cooperación transnacional	170.841.450	134.909.850	79,0	67.538.100	39,5	33.769.050	33.769.050	0	67.371.750	39,4	16.801.350	33.769.050	16.801.350	35.931.600	21,0	0,0
Previsto	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
% comp./prev.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
% cert./prev.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
C1.-Participación en la red europea	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
Previsto	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
% comp./prev.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
% cert./prev.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
C2.-Acción de cooperación	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
Previsto	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
% comp./prev.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
% cert./prev.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
C.-Medida C pendiente de asignar a	170.841.450	134.909.850	79,0	67.538.100	39,5	33.769.050	33.769.050	0	67.371.750	39,4	16.801.350	33.769.050	16.801.350	35.931.600	21,0	0,0
Previsto	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
% comp./prev.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
% cert./prev.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

2.4. MEDIDA D "EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO"

En 1997 se realizó con cargo a esta medida:

- Elaboración de un cartel que recoge la base territorial de los 13 programas de innovación rural, (tirada de 1.000 ejemplares).
- Desarrollo de una aplicación informática a nivel de Comunidad Autónoma para consolidar la información de todos los beneficiarios.

Durante 1998, con cargo a esta medida se ha realizado un "seminario LEADER" destinado a dar a conocer a los técnicos de los grupos de acción local las diversas líneas de ayuda ajenas a la iniciativa LEADER, pero que pueden incidir en los proyectos de los beneficiarios finales. Este Seminario se ha desarrollado en Zaragoza los días 5 y 6 de mayo de 1998

Así mismo se ha seguido trabajando en la mejora de la aplicación informática a nivel de Comunidad Autónoma.

En esta medida D "evaluación y seguimiento" son las Administraciones que constituyen el Organismo Intermediario las competentes para realizar compromisos y pagos con cargo a la misma. A 31 de diciembre de 1998 el nivel de compromisos coincide con el de pagos siendo de 2,54 millones de Ptas. (2,84 %.), tal y como se refleja en el cuadro R-LEADER II-2D

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Nº ARINCO: 94.ES.06.028

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

Inversión Certificada

calculado a partir del plan financiero Plan Financiero Decisión de 18-3-98 con un tipo de cambio de 166,350 Pts/EUC

MEDIDAS	Coste Total (1)=(2)+(14)	TOTAL		SUBVENCIONES COMUNITARIAS					ADMINISTRACIONES NACIONALES					GASTO PRIVADO	
		Total (2)=(4)+(9)	% (2)/(1)	Total (4)=(6)+(7)+(8)	% (4)/(1)	FEOGA (6)	FEDER (7)	FSE (8)	Total (9)=(11)+ +(12)+(13)	% (9)/(11)	Central (11)	Autonómica (12)	Local (13)	Total (14)	(14)/(1) (15)
			(3)		(5)					(10)					
D.-Seguimiento y evaluación	89.829.000	100,0	44.914.500	50,0	22.457.250	22.457.250	0	0	0	44.914.500	50,0	13.474.350	31.440.150	0	0,0
Previsto	2.548.690	100,0	1.274.345	50,0	1.274.345	0	0	0	1.274.345	50,0	0	1.274.345	0	0,0	
Comprometido	2.84		2,84		5,67	0,00	0,00	0,00	2,84		0,00	4,05	0,00	0,00	
% comp./prev.	2.548.690	100,0	1.274.345	50,0	1.274.345	0	0	0	1.274.345	50,0	0	1.274.345	0	0,0	
Certificado	2,84		2,84		5,67	0,00	0,00	0,00	2,84		0,00	4,05	0,00	0,00	
% cert./prev.	2.548.690	100,0	1.274.345	50,0	1.274.345	0	0	0	1.274.345	50,0	0	1.274.345	0	0,0	
D1.-Seguimiento	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
Previsto	2.548.690	100,0	1.274.345	50,0	1.274.345	0	0	0	1.274.345	50,0	0	1.274.345	0	0,0	
Comprometido	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
% comp./prev.	692.690	100,0	346.345	50,0	346.345	0	0	0	346.345	50,0	0	346.345	0	0,0	
Certificado	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
% cert./prev.	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
D2.-Evaluación	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
Previsto	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
Comprometido	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
% comp./prev.	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
Certificado	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
% cert./prev.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

3. SITUACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE LOS FONDOS PÚBLICOS

Conforme se recoge en el plan de financiación previsto, contribuyen diversos fondos públicos a la financiación del programa regional: Unión Europea (Fondos estructurales FEOGA, FEDER y FSE), Administración Central (Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación), Comunidad Autónoma (Departamento de Agricultura y Medio Ambiente) y Administración Local

Se analiza en este informe los fondos públicos que administran y conceden los beneficiarios, y no aquellas subvenciones procedentes de Administraciones Públicas que concurren en proyectos ayudados por la iniciativa LEADER

En el cuadro ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS TOTALES se detalla para cada beneficiario, tanto de adquisición de capacidades como de programas de innovación, las transferencias recibidas

La información del cuadro se visualiza con mas claridad en los gráficos 10 y 11

- Gráfico nº 11: Fondos públicos transferidos a los beneficiarios de “adquisición de capacidades”
- Gráfico nº 12: Fondos públicos transferidos a los beneficiarios de “programas de innovación”

Una vez concluida la adquisición de capacidades, la financiación pública obtenida por los distintos beneficiarios es la siguiente:

- Mancomunidad Flumen-Monegros	91 %	
- ADIBAMA	66 %	
- Comunidad de Albarracín	52 %	
- Mancomunidad Gállego-Sotón	92 %	
- ASOMO	61 %	
- Mancomunidad del Mezquín	67 %	
- Conjunto de beneficiarios	71 %	(previsto 75 %)

El que las Diputaciones Provinciales de Zaragoza y Teruel no hayan participado en la cofinanciación de la medida y que la Administración Central no haya cofinanciado la parte imputable al FEDER es la causa de que la financiación pública obtenida sea inferior a la prevista. Los dos beneficiarios de Huesca han obtenido una financiación superior a la media debido a que la Diputación Provincial ha participado con un porcentaje superior al previsto.

Los 13 beneficiarios de programas de innovación han recibido, a diciembre del 98, 3.107 millones de Ptas. de fondos públicos (1.246 de la UE, 1.701 de la DGA, 138 de la DPH y 22 del MAPA). Por grupo de acción local las cuantías oscilan entre los 314 millones del CEDESOR y los 161 millones de ADEGASO

En el gráfico nº 13. se detalla la aplicación de los fondos públicos transferidos a los grupos de acción local. El conjunto de los 13 grupos tiene a 31 de diciembre de 1998 978 millones de Ptas. en caja; por grupos oscila entre los 133 millones de LEADER-Calatayud y los 5 millones de CIDER

El grupo CEDEMATE aparece sin cifras por que la información enviada por dicho grupo da cifras fuera del intervalo posible.

ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS FONDOS PUBLICOS TOTALES

GRUPO	PLAN FINANCIERO		PAGOS REALIZADOS A LOS BENEFICIARIOS					
	origen Ecus	en vigor Ecus	UE Pts	MAPA Pts	DGA Pts	DIPUTACIONES Pts	total Pts	
1 Mancomunidad Flumen-Monegros	46.594	46.594	4.920.968	248.377	1.212.800	2.500.000	8.882.140	
2 Asociación para el desarrollo integral del Bajo Martín	43.574	43.574	3.968.521	199.759	976.742	0	5.145.022	
3 Comunidad de Albarracín	33.066	33.066	3.492.266	225.530	860.480	0	4.578.306	
4 Mancomunidad Gállego-Sotón	41.336	41.336	2.840.283	142.014	694.475	1.420.142	5.096.914	
5 Asociación para el desarrollo de la comarca del Moncayo	35.322	35.322	3.730.568	203.346	919.360	0	4.853.274	
6 Mancomunidad del Mezquín	41.336	41.336	2.674.197	133.438	652.534	0	3.460.169	
total grupos medida A	241.228	241.228	21.626.828	1.152.464	5.316.391	3.920.142	32.015.825	
1 Centro para el desarrollo del Sobrarbe y La Ribagorza	4.636.977	4.636.977	108.608.449	816.215	148.143.744	57.039.674	314.706.082	
2 Asociación para el desarrollo rural integral de las comarcas de Daroca y Calamocha	5.063.986	5.063.986	118.607.890	3.707.898	161.785.728	0	284.101.516	
3 Centro para el desarrollo del Maestrazgo	4.855.493	4.855.493	113.724.555	7.200.000	155.124.736	0	276.049.291	
4 Centro de desarrollo del Somontano	4.215.979	4.215.979	98.745.966	5.443.011	134.693.376	30.995.614	269.877.967	
5 Centro para la innovación en el desarrollo de las economías rurales del prepinneo occidental	3.642.622	3.642.622	85.316.830	3.949.003	116.375.552	5.000.000	210.641.365	
6 Leader-Catalayud	5.282.502	5.282.502	123.725.839	0	168.766.976	0	292.492.815	
7 Centro para el desarrollo de la comarca del Mar de Aragón	3.879.182	3.879.182	90.857.493	0	123.833.440	0	214.790.933	
8 Monegros-Centro de desarrollo	4.322.231	4.322.231	101.234.448	0	138.087.936	44.967.400	284.309.784	
9 Asociación para el desarrollo integral del Bajo Martín	3.133.417	3.133.417	73.390.075	0	100.107.392	0	173.467.467	
10 Asociación para el desarrollo rural integral de la Sierra de Albarracín	3.349.929	3.349.929	76.404.739	0	107.024.512	0	185.429.251	
11 Asociación para el desarrollo Gállego-Sotón	2.900.228	2.900.228	67.879.428	1.285.052	92.657.280	0	161.821.760	
12 Asociación para el desarrollo de la comarca del Moncayo	4.328.172	4.328.172	101.253.516	0	138.213.888	0	239.467.404	
13 Asociación para el desarrollo del Mezquín-Maiaraña	3.625.282	3.625.282	84.848.332	0	115.821.440	0	200.670.772	
total grupos medida B	53.234.000	53.234.000	1.246.596.590	22.501.179	1.700.736.000	138.022.688	3.107.856.457	
total grupos medidas A y B	65.475.228	65.475.228	1.268.223.417	23.653.643	1.706.052.391	141.942.830	3.139.872.281	

Gráfico 11
Fondos públicos transferidos a los beneficiarios de adquisición de capacidades a 31-12-98




Gráfico 12
Fondos públicos transferidos a los beneficiarios de programas de innovación a 31-12-98





Gráfico 13
Aplicación de los fondos públicos transferidos a los beneficiarios de programas de innovación a 31-12-98



3.1. FONDOS ESTRUCTURALES DE LA UNIÓN EUROPEA

Los fondos estructurales desde la tesorería de la Comisión hasta la de los grupos de acción local pasan exclusivamente por el Tesoro (tesorería de la Administración Central), y en el trámite administrativo de dicho flujo intervienen las siguientes unidades:

Administración Central:

- Tesoro
- Oficina Presupuestaria del MAPA
- Dirección General de Desarrollo Rural del MAPA

Administración Regional:

- Dirección General de Estructuras Agrarias

En el cuadro DECLARACIONES DE GASTO PRESENTADAS Y PAGOS REALIZADOS POR LA UE se detalla desglosado para cada fondo estructural:

- Participación de los fondos estructurales según plan financiero vigente
- Compromisos efectuados por la Comisión de la UE
- Declaraciones de gasto realizadas ante la Comisión para el programa regional
- Pagos recibidos en el Tesoro y tipo de cambio aplicables a cada uno
- Pagos realizados por el Tesoro con cargo al programa regional
- Remanente en el Tesoro de fondos aún no transferidos

Como puede apreciarse, en 1996 la Comisión transfirió al Tesoro el 1º anticipo (30% del tramo único) de los tres fondos estructurales, y a su vez el Tesoro ha transferido también a los beneficiarios la parte que les corresponde.

En FEOGA y FEDER el 1º anticipo ha llegado en dos transferencias: en la primera llegó el 1º anticipo correspondiente al ejercicio 1995 del programa plurianual, y en la segunda el complemento hasta el 1º anticipo del tramo único.

A raíz de la modificación del plan financiero por la incorporación de la indexación y la reserva, la UE ha transferido en 1998 el 1º anticipo correspondiente al incremento de la financiación europea. El Tesoro, a indicación de la Comunidad Autónoma ha transferido a seis beneficiarios (CEDESOR, CEDEMATE, CEDIS, CIDER, CEDEMAR y ASOMO) ya durante 1999 la cuantía correspondiente.

En 1998 se ha solicitado a la Comisión el 2º anticipo tanto de FEDER como de FEOGA, habiéndose recibido ambos ya en el año 99

En el cuadro ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES DEL PROGRAMA REGIONAL DESGLOSADO POR MEDIDA Y BENEFICIARIO se detalla desglosado por medida del programa regional, beneficiario y fondo estructural:

- Participación de los fondos estructurales según planes financieros vigentes de los beneficiarios
- Pagos recibidos por los beneficiarios por parte del Tesoro con cargo al programa regional

En la medida "adquisición de capacidades" se transfiere un 1º anticipo del 50% de lo previsto en el plan financiero del beneficiario para cada fondo estructural. Cuando se presenta el informe final y certificación de gastos realizados se realiza un 2º pago correspondiente al saldo.

En Abril de 1998 se ha tramitado el pago del saldo a todos los beneficiarios de la medida "adquisición de capacidades"

En la medida "programas de innovación rural" se transfiere un 1º anticipo del 50% de lo previsto en el plan financiero del beneficiario para cada fondo estructural. La transferencia de un 2º anticipo por un 50% de lo previsto en el plan financiero del beneficiario requiere que el programa regional haya ejecutado la mitad del 1º anticipo y que el grupo beneficiario haya ejecutado la mitad de su 1º anticipo

Los trece beneficiarios de la medida "programas de innovación rural" han recibido el 1º anticipo de todos los fondos estructurales. El primer anticipo de FEDER y FEOGA está realizado en dos veces, correspondiendo en una de ellas al primer anticipo del año 95 y en la segunda al complemento hasta el tramo único (años 95 al 99)

3.2. FONDOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (MAPA)

En el cuadro ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS FONDOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL se recoge el estado de los fondos del MAPA desglosado por beneficiario. En la medida A está liquidado el pago para los 6 beneficiarios incluidos en la misma por un importe que asciende a 1,15 millones de Ptas. En la medida B se ha transferido a los 13 beneficiarios 22,5 millones de Ptas.

La Administración Central no ha asumido la totalidad de las cuantías que le correspondían según el plan financiero aprobado. En adquisición de capacidades ha cofinanciado el 5% del gasto imputable al FEOGA, y no ha participado en la cofinanciación del gasto imputable al FEDER. En programas de innovación participa cofinanciando solo el gasto imputable a FEOGA; Para ello ha indicado a cada grupo la cantidad máxima de subvención, obtenida a partir de aplicar una fórmula uniforme a todos los planes financieros.

Por grupo de acción local la subvención máxima a recibir de la Administración Central asciende a 461.6000.000 Ptas. con la siguiente distribución:

1.- CEDESOR.....	40.640.000
2.- ADRI-Daroca-Calamocha.....	44.800.000
3.- CEDEMATE.....	55.680.000
4.- CEDIS.....	40.160.000
5.- CIDER Prepirineo.....	35.200.000
6.- Leader Calatayud.....	41.280.000
7.- CEDEMAR.....	27.040.000
8.- Monegros-Centro de desarrollo.....	30.080.000
9.- ADIBAMA.....	21.280.000
10.- ASIADER.....	28.320.000
11.- ADEGASO.....	25.920.000
12.- ASOMO.....	36.640.000
13.- OMEZYMA.....	34.560.000

El procedimiento ha sido modificado a lo largo de la ejecución del programa. Legalmente está regulado en la Orden Ministerial de 1 de marzo de 1996, Orden complementaria de 10 de abril de 1997 y Orden de 21 de mayo de 1998. No se contemplan anticipos y los fondos pasan actualmente a través de la Comunidad Autónoma.

3.3. FONDOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y MEDIOAMBIENTE)

La Comunidad Autónoma de Aragón asumió la cuantía prevista para esta Administración en el plan financiero de la Decisión Comunitaria por la que se aprueba el programa regional LEADER II para Aragón.

Es el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente el que, dentro de la Administración de la Comunidad Autónoma, asume las competencias relativas a la iniciativa comunitaria LEADER II.

La articulación de los fondos regionales está en función de la medida:

- "adquisición de capacidades": a cada beneficiario se le ha asignado una subvención mediante resolución del Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, que percibe una vez presentado el informe final de actividades realizadas y la certificación de gastos realizados.

- "programas de innovación rural": se han firmados convenios con los trece beneficiarios de esta medida regulando un sistema análogo al de los fondos estructurales. De esta forma a la firma del convenio se les transfirió a los beneficiarios, previo aval, un anticipo del 30% de la subvención prevista.

Las fechas en que se firmaron los convenios que regulan los fondos de la Diputación General de Aragón son las siguientes:

- 7 de octubre de 1996 para los 7 grupos que pasaron directamente a la medida B
- 29 de octubre de 1996 para los grupos 8 al 10
- 19 de noviembre de 1996 para los grupos 11 al 13

En el cuadro ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS FONDOS DE LA DIPUTACIÓN DE ARAGÓN se recoge el estado de los fondos de la Comunidad Autónoma desglosado por beneficiario. En la medida A está tramitado el pago para los 6 beneficiarios incluidos en la misma.

En la medida B está transferido el 1º anticipo a los 13 beneficiarios por un importe global de 637.776.000 Ptas.

Durante 1997 se transfirió el 2º anticipo a cinco beneficiarios que justificaron un nivel de ejecución suficiente conforme a los convenios (CEDESOR, ADRI-Daroca-Calamocha, CEDEMATE, CEDIS y CIDER). La cuantía de este anticipo pagado a los cinco grupos asciende a 447.576.960 Ptas.

En el año 1998 se ha transferido el 2º anticipo a los ocho grupos de acción local restantes por un importe global de 615.383.040 Ptas.

En su totalidad se ha transferido a los beneficiarios de la iniciativa LEADER II 1.706.052.391 Ptas. con cargo a la Comunidad Autónoma; de esta cantidad 5.316.391 Pts corresponden a beneficiarios de adquisición de capacidades y 1.700.736.000 Pts a beneficiarios de programas de innovación.

3.4. FONDOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

En el cuadro ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS FONDOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL se recoge el estado de los fondos de las Diputaciones Provinciales desglosado por beneficiario.

De las tres Diputaciones Provinciales sólo está participando la Diputación Provincial de Huesca en la cofinanciación, afectando por tanto a dos beneficiarios de adquisición de capacidades y a 5 de programas de innovación. En la medida A está liquidado el pago para los 2 beneficiarios incluidos en la misma por un importe que asciende a 3,9 millones de Ptas. En la medida B se ha transferido a 3 beneficiarios 138 millones de Ptas.

DECLARACIONES DE GASTO PRESENTADAS Y PAGOS REALIZADOS POR LA COMISIÓN
PARA EL PROGRAMA REGIONAL LEADER II (Nº DE ARINCO 94.ES.06.028)

FONDO	PLAN FINANCIERO		DECLARACIONES DE GASTO				COMPROMISOS EFECTUADOS		PAGOS RECIBIDOS EN EL TESORO PÚBLICO							
	origen	en vigor (A)	fecha declaración	declaración acumulada (pis)	declaración neta (pis) (1)	cambio (2)	importe(ECUS) (3=1*2)	(B)	% realizado (B/A)	concepto	fecha recepción tesoro	referencia	importe(ECUS) (4)	cambio (5)	importe(pis) realizado (6=4*5) (4/A)	% realizado
			noviembre	1.864.573.470	1.864.573.470	166.182	11.220.068,78			1º anticipo 95	15-sep-95	3/95	880.500,00	159.907	140.788.114	
										compto 1º anticipo	15-mar-96	6/96	2.746.500,00	155.306	426.547.929	
										30% reserva e indexaci	11-jun-98	21/98	963.650,40	166.900	160.833.252	
total FEOGA	11.627.000	15.302.168											4.590.650,40		728.179.294	30%
			noviembre	2.237.281.851	2.237.281.851	166.182	13.462.841,05			1º anticipo 95	15-sep-95	1/96	880.500,00	156.941	138.186.551	
										compto 1º anticipo	15-mar-96	5/96	2.746.500,00	155.522	427.141.173	
										30% reserva e indexaci	11-jun-98	20/98	963.650,00	166.900	160.833.185	
total FEDER	11.627.000	15.302.168											4.590.650,00		726.160.909	30%
										1º anticipo	12-jul-96	9/96	990.000,00	159.133	157.541.670	
total FSE	3.300.000	3.300.000											990.000,00		157.541.670	30%
total Programa	26.554.000	33.904.336											10.171.300		1.611.881.873	30%
PAGOS REALIZADOS A LOS GRUPOS POR EL TESORO																
										FEOGA			3.556.352,44		556.349.489	
										FEDER			3.556.352,44		554.332.898	
										FSE			989.995,98		157.541.030	
										TOTAL			8.102.700,86		1.268.223.417	
REMANENTE EN EL TESORO																
										FEOGA			1.034.297,96		171.829.805	
										FEDER			1.034.297,56		171.828.011	
										FSE			4,02		640	
										TOTAL			2.068.599,54		343.658.455	

ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES DEL PROGRAMA REGIONAL
DESGLSADO POR MEDIDA Y BENEFICIARIO

MEDIDA A												
GRUPO	FONDO	PLAN FINANCIERO (ECUS)			PAGOS RECIBIDOS							
		origen	total	en vigor	1º anticipo	2º anticipo	saldo	fecha liberación en DGPYDR	concepto	ECUS	cambio	Pts
MANCOMU. FLUMEN MONEGROS	FEOGA	15.531	15.531	7.766	0	7.766	23-abr-96 primer anticipo	7.765,49	159.907	1.241.756		
							7-abr-97 saldo medida a	7.765,49	159.907	1.241.756		
								15.530,98			2.483.512	
	FEDER	15.531	15.531	7.766	0	7.766	23-abr-96 primer anticipo	7.765,50	156.941	1.218.725		
							7-abr-97 saldo medida a	7.765,50	156.941	1.218.725		
		15.531	15.531	7.766	0	7.766		15.531,00		2.437.451		
		31.062	31.062	15.531	0	15.531		31.061,98		4.920.963		
total grupo 1												
ADIBAMA	FEOGA	15.525	15.525	7.763	0	7.763	30-may-96 primer anticipo	6.262,50	159.907	1.001.418		
							7-abr-97 saldo medida a	6.262,50	159.907	1.001.418		
								12.925,00			2.002.835	
	FEDER	15.525	15.525	7.763	0	7.763	23-abr-96 primer anticipo	6.262,50	156.941	982.843		
							7-abr-97 saldo medida a	6.262,50	156.941	982.843		
		15.525	15.525	7.763	0	7.763		12.925,00		1.965.668		
		31.050	31.050	15.525	0	15.525		25.050,00		3.568.521		
total grupo 2												
COMUNIDAD DE ALBARRACIN	FEOGA	11.022	11.022	5.511	0	5.511	7-abr-97 primer anticipo	5.511,00	159.907	881.247		
							3-abr-98 saldo medida a	5.511,00	159.907	881.247		
								11.022,00			1.762.495	
	FEDER	11.022	11.022	5.511	0	5.511	7-abr-97 primer anticipo	5.510,99	156.941	864.900		
							3-abr-98 saldo medida a	5.510,99	156.941	864.900		
		11.022	11.022	5.511	0	5.511		11.021,98		1.729.801		
		22.044	22.044	11.022	0	11.022		22.043,98		3.492.296		
total grupo 3												

MANCOMU. GALLEGO SOTÓN							7-abr-97 liquidación				
								8,964.18	159,907	1,433,435	
FEOGA	13,778	13,778	6,889	0	6,889			8,964.18		1,433,435	
							7-abr-97 liquidación				
FEDER	13,778	13,778	6,889	0	6,889			8,964.18	156,941	1,406,847	
total grupo 4	27,556	27,556	13,778	0	13,778			17,928.36		2,840,283	
ASOMO											
							30-may-96 primer anticipo 3-abr-98 saldo medida a	5,887.00	159,907	941,373	
FEOGA	11,774	11,774	5,887	0	5,887			5,887.00	159,907	941,373	
								11,774.00		1,862,745	
FEDER	11,774	11,774	5,887	0	5,887			5,887.00	156,941	923,912	
								5,887.00	156,941	923,912	
total grupo 5	23,548	23,548	11,774	0	11,774			23,548.00		3,730,568	
MANCOMU. DEL MEZQUIN											
FEOGA	13,778	13,778	6,889	0	6,889			8,440.00		1,349,615	
FEDER	13,778	13,778	6,889	0	6,889			8,440.00	156,941	1,081,167	
								1,551.00	156,941	243,415	
total grupo 6	27,556	27,556	13,778	0	13,778			16,880.00		2,674,197	
FEOGA	81,408	81,408	40,704	0	40,704			68,256.15		10,914,638	
FEDER	81,408	81,408	40,704	0	40,704			68,256.15		10,712,190	
TOTAL	162,816	162,816	81,408	0	81,408			136,512,32		21,626,828	

MEDIDAS BY C

BENEFICIARIO	FONDO	PLAN FINANCIERO (ECUS)			PAGOS RECIBIDOS				
		origen	total	en vigor	fecha liberación en DGPyDR	concepto	ECUS	cambio	Pts
CEDESOR	FEOGA	1 012 776	1 012 776	303 833	506 388	202 555	7 759,25	159 907	11 794 620
							230 073,56	155 306	35 731 804
							303 832,81		47 526 425
	FEDER	1 012 776	1 012 776	303 833	506 388	202 555	73 759,24	156 941	11 575 849
							230 073,56	155 522	35 781 500
							303 832,80		47 357 349
	FSE	287 448	287 448	86 234	143 724	57 490	86 234,00	159 133	13 722 675
							86 234,00		13 722 675
							693 899,81		108 606 449
ADRI	FEOGA	1 106 040	1 106 040	331 812	553 020	221 208	80 551,55	159 907	12 880 757
							251 260,45	155 306	38 022 255
							331 812,00		51 903 012
	FEDER	1 106 040	1 106 040	331 812	553 020	221 208	80 551,55	156 941	12 641 841
							251 260,45	155 522	36 076 528
							331 812,00		51 718 369
	FSE	313 920	313 920	94 176	156 960	62 764	94 176,00	159 133	14 986 509
							94 176,00		14 986 509
							757 800,00		118 607 890
						94 176,00		14 986 509	
						757 800,00		118 607 890	

CEDEMATE

7-feb-96 1º anticipo 95 77.235,14 159.907 12.350.440
 3-jun-96 complemento 1º anticipo 240.915,76 155.306 37.415.663

FEOGA 1.060.503 1.060.503 318.151 530.252 212.101 318.150,90 49.766.103

30-abr-96 1º anticipo 95 77.235,14 156.941 12.121.360
 30-abr-96 complemento 1º anticipo 240.915,76 155.522 37.467.701

FEDER 1.060.503 1.060.503 318.151 530.252 212.101 318.150,90 49.589.051

11-nov-96 1º anticipo 95 80.296,00 159.133 14.368.392

FSE 300.994 300.994 90.298 150.497 60.199 90.296,00 14.369.392

total grupo 3 2.422.000 2.422.000 726.600 1.211.000 484.400 726.599,80 113.724.555

CEDIS

16-feb-96 1º anticipo 95 67.062,56 159.907 10.723.773
 3-jun-96 complemento 1º anticipo 209.184,94 155.306 32.487.676

FEOGA 920.825 920.825 276.248 460.413 184.165 276.247,50 43.211.449

30-abr-96 1º anticipo 95 67.062,56 156.941 10.524.865
 30-abr-96 complemento 1º anticipo 209.184,94 155.522 32.532.880

FEDER 920.825 920.825 276.248 460.413 184.165 276.247,50 43.067.725

11-nov-96 1º anticipo 95 78.404,99 159.133 12.476.821

FSE 261.350 261.350 78.405 130.675 52.270 78.404,99 12.476.821

total grupo 4 2.103.000 2.103.000 630.900 1.051.500 420.600 630.899,99 98.745.996

CIDER

16-feb-96 1º anticipo 95 57.936,90 159.907 9.264.516
 3-jun-96 complemento 1º anticipo 180.741,90 155.306 28.070.302

FEOGA 795.596 795.596 238.679 397.798 159.119 238.678,80 37.334.817

30-abr-96 1º anticipo 95 57.942,29 156.941 9.093.521
 30-abr-96 complemento 1º anticipo 180.736,51 155.522 28.108.504

FEDER 795.596 795.596 238.679 397.798 159.119 238.678,80 37.202.024

11-nov-96 1º anticipo 95 67.742,00 159.133 10.779.988
 67.742,00 10.779.988

FSE 225.808 225.808 67.742 112.904 45.162 67.742,00 10.779.988

total grupo 5

1.000 1.000 100 1.500 400 545.000 5.316.000

LEADER
CALATAYUD

FEOGA	1.153.767	1.153.767	346.130	578.894	230.753	84.027,45	159.907	13.436,577
						262.102,65	155.306	40.706.114
						346.130,10		54.142,692
						84.027,45	156.941	13.187,352
						262.102,65	155.522	40.762,728
FEDER	1.153.767	1.153.767	346.130	576.884	230.753	346.130,10		53.950,080
						98.239,00	159.133	15.633,067
FSE	327.466	327.466	98.240	163.733	65.493	98.239,00		15.633,067
total grupo 6	2.635.000	2.635.000	790.500	1.317.500	527.000	790.499,20		123.725,839
CEDEMAR						60.579,56	159.907	9.687,096
						1.125,65	159.907	179,999
						192.474,00	155.306	29.892,367
FEOGA	847.264	847.264	254.179	423.632	169.453	254.179,21		39.759,462
						61.705,20	156.941	9.684,076
						192.474,00	155.522	29.833,941
FEDER	847.264	847.264	254.179	423.632	169.453	254.179,20		39.618,017
						72.141,00	159,133	11.480,014
FSE	240.472	240.472	72.142	120.236	48.094	72.141,00		11.480,014
total grupo 7	1.935.000	1.935.000	580.500	967.500	387.000	580.499,41		90.857,493
FLUMODI						68.752,99	159,907	10.994,084
						214.456,00	155,306	33.306,304
FEOGA	944.031	944.031	283.209	472.016	188.806	283.208,99		44.300,388
						68.753,00	156,941	10.790,165
						214.456,00	155,522	33.352,626
FEDER	944.031	944.031	283.209	472.016	188.806	283.209,00		44.142,791
						80.381,00	159,133	12.791,270
FSE	267.938	267.938	80.381	133.969	53.588	80.381,00		12.791,270
total grupo 8	2.156.000	2.156.000	646.800	1.078.000	431.200	646.799,99		101.234,448

ADIBAMA

8-nov-96 1º anticipo 95 49.842,00 159.907 7.970.085
 8-nov-96 complemento 1º anticipo 155.471,00 155.306 24.146.579

FEOGA 684.379 684.379 205.314 342.190 136.876 206.313,00 32.115.864

8-nov-96 1º anticipo 95 49.842,00 156.941 7.822.253
 8-nov-96 complemento 1º anticipo 155.470,99 155.522 24.179.159

FEDER 684.379 684.379 205.314 342.190 136.876 206.312,99 32.001.413

11-nov-96 1º anticipo 58.272,00 159.133 9.272.998

FSE 194.242 194.242 58.273 97.121 38.848 58.272,00 9.272.998

total grupo 9 1.563.000 1.563.000 468.900 781.500 312.600 468.897,99 73.390.075

ASIADER

7-abr-97 1º anticipo 95 43.881,99 159.907 7.017.037
 7-abr-97 complemento 1º anticipo 175.618,00 155.306 27.274.529

FEOGA 731.668 731.668 219.500 365.834 146.334 219.499,99 34.291.566

7-abr-97 1º anticipo 95 43.881,00 156.941 6.886.728
 7-abr-97 complemento 1º anticipo 175.619,00 155.522 27.312.618

FEDER 731.668 731.668 219.500 365.834 146.334 219.500,00 34.199.346

7-abr-97 1º anticipo 62.298,00 159.133 9.913.827

FSE 207.664 207.664 62.299 103.832 41.533 62.299,00 9.913.827

total grupo 10 1.671.000 1.671.000 501.300 835.500 334.200 501.298,99 78.404.739

ADEGASO

7-abr-97 1º anticipo 95 37.990,99 159.907 6.075.025
 7-abr-97 complemento 1º anticipo 152.043,00 155.306 23.613.190

FEOGA 633.448 633.448 190.034 316.724 126.680 190.033,99 29.688.215

7-abr-97 1º anticipo 95 37.990,00 156.941 5.982.189
 7-abr-97 complemento 1º anticipo 152.043,99 155.522 23.646.185

FEDER 633.448 633.448 190.034 316.724 126.680 190.033,99 29.608.374

7-abr-97 1º anticipo 53.935,00 159.133 8.582.838

FSE 179.786 179.786 53.936 89.893 35.957 53.935,00 8.582.838

total grupo 11 1.471.000 1.471.000 434.011 717.411 241.667 434.011,00 379.421

ASOMO

FEOGA	944.892	944.892	283.468	472.446	188.978	283.468.99	44.284.863
						56.670.00	159.907
						226.796.99	155.306
							9.061.930
							35.222.933
FEDER	944.892	944.892	283.468	472.446	188.978	283.467.00	44.165.767
						56.668.00	156.941
						226.799.00	155.522
							8.893.533
							35.272.234
FSE	268.182	268.182	80.455	134.091	53.636	80.454.00	12.802.886
total grupo 12	2.157.966	2.157.966	647.390	1.078.983	431.593	647.387.99	101.253.516

OMEZYMA

FEOGA	791.809	791.809	237.543	395.905	158.362	237.542.00	37.110.195
						47.489.00	159.907
						190.053.00	155.306
							7.593.824
							29.516.371
FEDER	791.809	791.809	237.543	395.905	158.362	237.542.00	37.010.392
						67.419.99	159.133
							10.726.745
FSE	224.734	224.734	67.420	112.367	44.947	67.419.99	10.726.745
total grupo 13	1.808.352	1.808.352	542.506	904.176	361.670	542.503.99	84.849.332

FEOGA	11.626.998	11.626.998	3.488.099	5.813.499	2.325.400	3.488.096.28	545.434.851
							0

FEDER	11.626.998	11.626.998	3.488.099	5.813.499	2.325.400	3.488.096.28	543.620.708
-------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	--------------	-------------

FSE	3.300.004	3.300.004	990.001	1.650.002	660.001	989.995.98	157.541.030
-----	-----------	-----------	---------	-----------	---------	------------	-------------

TOTAL	26.554.000	26.554.000	7.966.200	13.277.000	5.310.800	7.966.188.54	1.246.596.590
-------	------------	------------	-----------	------------	-----------	--------------	---------------

ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS FONDOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACIÓN

GRUPO	PLAN FINANCIERO		PAGOS REALIZADOS A LOS BENEFICIARIOS			
	origen Ecus	en vigor Ecus	1º pago Pts	2º pago Pts	3º pago Pts	total Pts
1 Mancomunidad Flumen-Monegros	3.976	3.976	248.377	(pago único)		248.377
2 Asociación para el desarrollo integral del Bajo Martín	3.206	3.206	199.759	(pago único)		199.759
3 Comunidad de Albarracín	2.822	2.822	225.530	(pago único)		225.530
4 Mancomunidad Gállego-Sotón	3.528	3.528	142.014	(pago único)		142.014
5 Asociación para el desarrollo de la comarca del Moncayo	3.014	3.014	203.346	(pago único)		203.346
6 Mancomunidad del Mezquín	3.528	3.528	133.438	(pago único)		133.438
total grupos medida A	20.074	20.074	1.152.464			1.152.464
1 Centro para el desarrollo del Sobrarbe y La Ribagorza	579.774	579.774	916.215			916.215
2 Asociación para el desarrollo rural integral de las comarcas de Daroca y Calamocha	633.165	633.165	3.707.898			3.707.898
3 Centro para el desarrollo del Maestrazgo	607.096	607.096	7.200.000			7.200.000
4 Centro de desarrollo del Somontano	527.136	527.136	5.443.011			5.443.011
5 Centro para la innovación en el desarrollo de las economías rurales del prepirineo occidental	455.448	455.448	3.949.003			3.949.003
6 Leader-Catalayud	660.486	660.486	0			0
7 Centro para el desarrollo de la comarca del Mar de Aragón	485.025	485.025	0			0
8 Monegros-Centro de desarrollo	540.421	540.421	0			0
9 Asociación para el desarrollo integral del Bajo Martín	391.780	391.780	0			0
10 Asociación para el desarrollo rural integral de la Sierra de Albarracín	418.852	418.852	0			0
11 Asociación para el desarrollo Gállego-Sotón	362.624	362.624	1.285.052			1.285.052
12 Asociación para el desarrollo de la comarca del Moncayo	540.914	540.914	0			0
13 Asociación para el desarrollo del Mezquín-Matarraña	453.279	453.279	0			0
total grupos medida B	6.656.000	6.656.000	22.501.179	0	0	22.501.179
total grupos medidas A y B	6.676.074	6.676.074	23.653.643	0	0	23.653.643

ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS FONDOS DE LA DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN

GRUPO	PLAN FINANCIERO		PAGOS REALIZADOS A LOS BENEFICIARIOS			
	origen Ecus	en vigor Ecus	1º anticipo Pis	2º anticipo Pis	saldo Pis	total Pis
1 Mancomunidad Flumen-Monegros	7.580	7.580			1.212.800	1.212.800
2 Asociación para el desarrollo integral del Bajo Martín	6.112	6.112			976.742	976.742
3 Comunidad de Albarracín	5.378	5.378			860.480	860.480
4 Mancomunidad Gállego-Solón	6.724	6.724			694.475	694.475
5 Asociación para el desarrollo de la comarca del Moncayo	5.746	5.746			919.360	919.360
6 Mancomunidad del Mezquín	6.724	6.724			652.534	652.534
total grupos medida A	38.264	38.264	0	0	5.316.391	5.316.391
1 Centro para el desarrollo del Sobrarbe y La Ribagorza	1.157.373	1.157.373	55.553.904	92.569.940		148.143.744
2 Asociación para el desarrollo rural integral de las comarcas de Daroca y Calamocha	1.263.951	1.263.951	60.669.648	101.116.080		161.785.728
3 Centro para el desarrollo del Maestrazgo	1.211.912	1.211.912	58.171.776	96.952.960		155.124.736
4 Centro de desarrollo del Somontano	1.052.292	1.052.292	50.510.016	84.183.360		134.693.376
5 Centro para la innovación en el desarrollo de las economías rurales del prepirineo occidental	909.184	909.184	43.640.832	72.734.720		116.375.552
6 Leader-Calatayud	1.318.492	1.318.492	63.287.616	105.479.360		168.766.976
7 Centro para el desarrollo de la comarca del Mar de Aragón	968.230	968.230	46.475.040	77.458.400		123.933.440
8 Monegros-Centro de desarrollo	1.078.812	1.078.812	51.782.976	86.304.960		138.087.936
9 Asociación para el desarrollo integral del Bajo Martín	782.089	782.089	37.540.272	62.567.120		100.107.392
10 Asociación para el desarrollo rural integral de la Sierra de Albarracín	836.129	836.129	40.134.192	66.890.320		107.024.512
11 Asociación para el desarrollo Gállego-Solón	723.885	723.885	34.746.480	57.910.800		92.657.280
12 Asociación para el desarrollo de la comarca del Moncayo	1.079.796	1.079.796	51.830.208	86.383.680		138.213.888
13 Asociación para el desarrollo del Mezquín-Matarraña	904.855	904.855	43.433.040	72.388.400		115.821.440
total grupos medida B	13.287.000	13.287.000	637.776.000	1.062.960.000	0	1.700.736.000
total grupos medidas A y B	13.325.264	13.325.264	637.776.000	1.062.960.000	5.316.391	1.706.052.391

ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS FONDOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

GRUPO	PLAN FINANCIERO		PAGOS REALIZADOS A LOS BENEFICIARIOS			
	origen Ecus	en vigor Ecus	1º pago Pts	2º pago Pts	3º pago Pts	total Pts
1 Mancomunidad Flumen-Monegros	3.976	3.976	2.500.000			2.500.000
2 Asociación para el desarrollo integral del Bajo Martín	3.206	3.206				0
3 Comunidad de Albarraçin	2.822	2.822				0
4 Mancomunidad Gallego-Sciòn	3.528	3.528	1.420.142			1.420.142
5 Asociación para el desarrollo de la comarca del Moncayo	3.014	3.014				0
6 Mancomunidad del Mezquin	3.528	3.528				0
total grupos medida A	20.074	20.074	3.920.142	0	0	3.920.142
1 Centro para el desarrollo del Sobrarbe y La Ribagorza	586.830	586.830	15.210.634	41.829.040		57.039.674
2 Asociación para el desarrollo rural integral de las comarcas de Daroca y Calamocha	640.870	640.870				0
3 Centro para el desarrollo del Maestrazgo	614.485	614.485				0
4 Centro de desarrollo del Somontano	533.551	533.551	13.829.642	17.165.972		30.995.614
5 Centro para la innovación en el desarrollo de las economías rurales del prepirineo occidental	480.990	480.990	5.000.000			5.000.000
6 Leader-Catalayud	668.524	668.524				0
7 Centro para el desarrollo de la comarca del Mar de Aragón	490.927	490.927				0
8 Monegros-Centro de desarrollo	546.998	546.998	24.503.958	20.483.442		44.987.400
9 Asociación para el desarrollo integral del Bajo Martín	396.548	396.548				0
10 Asociación para el desarrollo rural integral de la Sierra de Albarraçin	423.948	423.948				0
11 Asociación para el desarrollo Gállego-Solòn	367.037	367.037				0
12 Asociación para el desarrollo de la comarca del Moncayo	547.496	547.496				0
13 Asociación para el desarrollo del Mezquin-Matarraña	458.796	458.796				0
total grupos medida B	6.737.000	6.737.000	58.544.234	79.478.454	0	138.022.688
total grupos medidas A y B	6.757.074	6.757.074	62.464.376	79.478.454	0	141.942.830

4. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PLAN FINANCIERO

La propuesta de reprogramación recoge lo aprobado en el Comité de Seguimiento de 13 de julio de 1.998 ya que no llegó a tramitarse ante la Comisión. Es decir:

- a) Eliminación de la financiación de la Administración Central para proyectos imputados a la línea FEDER (en ECUS)

Medida-Fondo	Total	Total Público	UE	Total Nacional	A. Centra	CA	Local	Privado
a-FEDER	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000			
b-FEDER	-2.923.000	-2.923.000		-2.923.000	-2.923.000			
c-FEDER	-50.500	-50.500		-50.500	-50.500			
d-FEDER	-41.000	-41.000		-41.000	-41.000			
Total	-3.030.500	-3.030.500		-3.030.500	-3.030.500			

- b) Transferencia de remanentes de la medida A a la medida B (en ECUS)

Medida-Fondo	Total	Total Público	UE	Total Nacional	A. Central	CA	Local	Privado
a-FEDER	-94.881	-75.481	-56.744	-18.737		-14.520	-4.217	-19.400
a-FEOGA	-110.881	-84.553	-56.744	-27.809	-9.072	-14.520	-4.217	-26.328
a-Total	-205.762	-160.034	-113.488	-46.546	-9.072	-29.040	-8.434	-45.728
b-FEDER	94.881	75.481	56.744	18.737		14.520	4.217	19.400
b-FEOGA	110.881	84.553	56.744	27.809	9.072	14.520	4.217	26.328
b-Total	205.762	160.034	113.488	46.546	9.072	29.040	8.434	45.728
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Además se incorpora la financiación europea adicional correspondiente a la indexación de los años 98 y 99 que asciende a 652.763 ECUS (326.381 ECUS a FEOGA y 326.382 ECUS a FEDER)

Medida-Fondo	Total	Total Público	UE	Total Nacional	A. Central	CA	Local	Privado
b-FEDER	326.382	326.382	326.382					
b-FEOGA	326.382	326.382	326.382					
Total	652.763	652.763	652.763					

En el cuadro que se adjunta se detalla el nuevo plan financiero propuesto como consecuencia de las modificaciones antes mencionadas.

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Nº ARINCO: 94.ES.06.028

PLAN FINANCIERO DE LA SUBVENCIÓN GLOBAL LEADER II

Previsión de Gastos por medidas y fuentes de financiación

MEDIDA / FONDO	Coste Total (1)=(2)+(11)	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (ECUS)										GASTO PÚBLICO		GASTO PRIVADO	
		TOTAL		UNIÓN EUROPEA			ADMINISTRACIONES NACIONALES					Total (11)	(11)/(12)		
		Total (2)=(4)+(6)	% (2)/(1) (3)	Total (4)	% (4)/(1) (5)	Total (6)=(8)+(9)+(10)	% (6)/(1) (7)	Central (8)	Autonómica (9)	Local (10)					
A.-Adquisición de capacidades	277.238	198.966	71,8	136.512	49,2	62.454	22,5	6.928	31.960	23.566	78.272	28,2			
FEDER	138.619	96.019	69,3	68.256	49,2	27.763	20,0	0	15.980	11.783	42.600	30,7			
FSE	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0			
FEOGA	138.619	102.947	74,3	68.256	49,2	34.691	25,0	6.928	15.980	11.783	35.672	25,7			
B.-Programa de innovación rural	139.693.861	57.548.133	41,2	33.744.587	24,2	23.803.546	17,0	3.742.072	13.316.040	6.745.434	82.145.728	58,8			
FEDER	64.942.431	24.008.031	37,0	15.222.294	23,4	8.785.737	13,5	0	5.859.520	2.926.217	40.934.400	63,0			
FSE	6.870.000	6.600.000	96,1	3.300.000	48,0	3.300.000	48,0	0	2.470.000	830.000	270.000	3,9			
FEOGA	67.881.430	26.940.102	39,7	15.222.293	22,4	11.717.809	17,3	3.742.072	4.986.520	2.989.217	40.941.328	60,3			
C.-Cooperación transnacional	976.500	760.500	77,9	406.000	41,6	354.500	36,3	50.500	203.000	101.000	216.000	22,1			
FEDER	463.000	355.000	76,7	203.000	43,8	152.000	32,8	0	101.500	50.500	108.000	23,3			
FSE	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0			
FEOGA	513.500	405.500	79,0	203.000	39,5	202.500	39,4	50.500	101.500	50.500	108.000	21,0			
D.-Seguimiento y evaluación	499.000	499.000	100,0	270.000	54,1	229.000	45,9	40.000	189.000	0	0	0,0			
FEDER	229.000	229.000	100,0	135.000	59,0	94.000	41,0	0	94.000	0	0	0,0			
FSE	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0			
FEOGA	270.000	270.000	100,0	135.000	50,0	135.000	50,0	40.000	95.000	0	0	0,0			
Total FEDER	65.773.050	24.688.050	37,5	15.628.550	23,8	9.059.500	13,8	0	6.071.000	2.988.500	41.085.000	62,5			
Total FSE	6.870.000	6.600.000	96,1	3.300.000	48,0	3.300.000	48,0	0	2.470.000	830.000	270.000	3,9			
Total FEOGA	68.803.549	27.718.549	40,3	15.628.549	22,7	12.090.000	17,6	3.839.500	5.199.000	3.051.500	41.085.000	59,7			
TOTAL PROGRAMA REGIONAL	141.446.599	59.006.599	41,7	34.557.099	24,4	24.449.500	17,3	3.839.500	13.740.000	6.870.000	82.440.000	58,3			

ANEXO:

Análisis de la ejecución de cada beneficiario de la subvención global, (plan financiero; cuadro de compromisos y pagos; cuadro de compromisos y pagos desglosado por fondos; expedientes aprobados, en curso y terminados por acciones; expedientes aprobados clasificados por tipología de beneficiario y por acciones; indicadores cuantitativos de resultados y listados de expedientes)

Beneficiarios de medida A “Adquisición de capacidades”

- Suma de beneficiarios de medida A
- 1.- Mancomunidad Flumen-Monegros
- 2.- Asociación para el desarrollo integral del Bajo Martín
- 3.- Comunidad de Albarracín
- 4.- Mancomunidad Gállego-Sotón
- 5.- Asociación para el desarrollo de la comarca del Moncayo
- 6.- Mancomunidad del Mezquín

Beneficiarios de medidas B “Programas de innovación rural” y C “Cooperación transnacional”

- 1.- Centro para el desarrollo del Sobrarbe y La Ribagorza
- 2.- Asociación para el desarrollo rural integral de las comarcas de Daroca y Calamocho
- 3.- Centro para el desarrollo del Maestrazgo
- 4.- Centro de desarrollo integral del Somontano
- 5.- Centro para la innovación en el desarrollo de las economías rurales del prepirineo occidental
- 6.- Leader Calatayud
- 7.- Centro para el desarrollo de la comarca del mar de Aragón
- 8.- Monegros-Centro de desarrollo
- 9.- Asociación para el desarrollo integral del Bajo Martín
- 10.- Asociación para el desarrollo rural integral de la Sierra de Albarracín
- 11.- Asociación para el desarrollo Gállego-Sotón
- 12.- Asociación para el desarrollo de la comarca del Moncayo
- 13.- Asociación para el desarrollo del Mezquín-Matarraña

Suma de beneficiarios de medida A “ Adquisición de
capacidades”

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Suma de Todos los Grupos

Estado de lo Previsto y pagado a fecha 27/11/1996

MEDIDA A Acciones	Coste Total (1)=(2)+(14)	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (PESETAS)																
		GASTO PÚBLICO						ADMINISTRACIONES NACIONALES						GASTO PRIVADO				
		TOTAL		SUBVENCIONES COMUNITARIAS			FSE			Central (11)			Autonómica (12)			Local (13)	Total (14)	(14)/(15)
		Total (2)=(4)+(9)	% (2)/(1) (3)	Total (4)=(6)+(7)+(8)	% (4)/(1) (5)	FEOGA (6)	FEDER (7)	FSE (8)	Total (9)=(11)+ +(12)+(13)	% (9)/(1) (10)	Central (11)	Autonómica (12)	Local (13)	Total (14)	(14)/(15)			
A1.-Diagnóstico del territorio local																		
Pagado	16.156.912	69,7	7.942.214	49,2	3.971.107	3.971.107	3.315.724	20,5	403.675	1.858.621	1.053.428	4.898.974	30,3					
A2.-Sensibilización de la población																		
Pagado	4.293.912	63,2	2.037.455	47,4	1.018.727	1.018.727	677.159	15,8	107.206	477.413	92.540	1.579.298	36,8					
A3.-Apoyo técnico																		
Pagado	25.667.756	74,5	12.729.155	49,6	6.364.578	6.364.578	6.396.114	24,9	641.583	2.980.357	2.774.174	6.542.487	25,5					
TOTALES																		
Previsto	52.067.550	75,2	26.086.342	50,1	13.043.171	13.043.171	13.043.836	25,1	3.339.310	6.365.216	3.339.310	12.937.372	24,8					
Pagado	46.118.580	71,8	22.708.824	49,2	11.354.412	11.354.412	10.388.997	22,5	1.152.464	5.316.391	3.920.142	13.020.759	28,2					
% pag./prev.	88,57	84,58	87,05	87,05	87,05	87,05	79,65	117,39	34,51	83,52	117,39	100,64	100,64					

calculado a partir del plan financiero Plan Financiero Decisión de 18-3-98 con un tipo de cambio de 166,350 Pts/ECU

Beneficiario de medida A “ Adquisición de capacidades”

1.- Mancomunidad Flumen-Monegros

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: Manc. Flumen-Moneg

Plan Financiero a Fecha 31/12/1997

MEDIDA A Acciones	Coste Total (1)=(2)+(14)	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (ECUS)										GASTO PRIVADO						
		TOTAL		SUBVENCIÓNES COMUNITARIAS					ADMINISTRACIONES NACIONALES					Total (14)	(14)/(1) (15)			
		Total (2)=(4)+(9) (3)	% (2)/(1) (3)	Total (4)=(6)+(7)+(8) (5)	% (4)/(1) (5)	FEOGA (6)	FEDER (7)	FSE (8)	Total (9)=(11)+ +(12)+(13) (10)	% (9)/(1) (10)	Central (11)	Autonómica (12)	Local (13)					
		(2)=(4)+(9) (3)	% (2)/(1) (3)	Total (4)=(6)+(7)+(8) (5)	% (4)/(1) (5)	FEOGA (6)	FEDER (7)	FSE (8)	Total (9)=(11)+ +(12)+(13) (10)	% (9)/(1) (10)	Central (11)	Autonómica (12)	Local (13)	Total (14)	(14)/(1) (15)			
A1.-Diagnóstico del territorio local																		
A2.-Sensibilización de la población																		
A3.-Apoyo técnico																		
TOTALES	62.000	46.594	75,2	31.062	50,1	15.531	15.531	15.531	15.532	25,1	3.976	7.580	3.976	15.532	25,1	3.976	15.406	24,8

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II A

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: Manc. Flumen-Moneg

Estado de lo Previsto y pagado a fecha 27/11/1996

calculado a partir del plan financiero Plan Financiero Decisión de 18-3-98 con un tipo de cambio de 166,350 Ptas/ECU (PESETAS)

MEDIDA A Acciones	Coste Total (1)=(2)+(14)	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (PESETAS)										GASTO PRIVADO						
		TOTAL		SUBVENCIONES COMUNITARIAS					ADMINISTRACIONES NACIONALES			GASTO PRIVADO						
		Total (2)=(4)+(9)	% (2)/(1) (3)	Total (4)=(6)+(7)+(8)	% (4)/(1) (5)	FEOGA (6)	FEDER (7)	FSE (8)	Total (9)=(11)+ +(12)+(13)	% (9)/(1) (10)	Central (11)	Autonómica (12)	Local (13)	Total (14)	(14)/(1) (15)			
A1.-Diagnóstico del territorio local																		
Pagado	1.362.807	1.252.010	91,9	708.651	52,0	354.326	354.326					543.359	39,9	34.070	156.361	342.928	110.797	8,1
A2.-Sensibilización de la población																		
Pagado	267.767	248.161	91,9	139.401	52,1	69.701	69.701					106.760	39,9	6.694	32.687	67.379	21.606	8,1
A3.-Apoyo técnico																		
Pagado	8.304.509	7.630.166	91,9	4.319.106	52,0	2.159.552	2.159.556					3.311.058	39,9	207.613	1.013.752	2.089.693	674.343	8,1
TOTALES	10.313.700	7.750.912	75,2	5.167.164	50,1	2.583.582	2.583.582					2.583.748	25,1	661.408	1.260.933	661.408	2.562.788	24,8
Pagado	9.935.083	9.128.337	91,9	5.167.160	52,0	2.583.579	2.583.582					3.961.177	39,9	248.377	1.212.800	2.500.000	805.746	8,1
% pag./prev.	96,33	117,77		100,00		100,00	100,00					153,31		37,55	96,18	377,98	31,48	

Beneficiario de medida A “Adquisición de capacidades”

2.- Asociación para el desarrollo integral del Bajo Martín

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: Asoc. Bajo Martín

Plan Financiero a Fecha 31/12/1997

MEDIDA A Acciones	Coste Total (1)=(2)+(14)	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (ECUS)										GASTO PRIVADO			
		TOTAL		SUBVENCIONES COMUNITARIAS					ADMINISTRACIONES NACIONALES			GASTO PRIVADO			
		Total (2)=(4)+(9)	% (2)/(1)	Total (4)=(6)+(7)+(8)	% (4)/(1)	FEOGA (6)	FEDER (7)	FSE (8)	Total (9)=(11)+ +(12)+(13)	% (9)/(1)	Central (11)	Autonómica (12)	Local (13)	Total (14)	(14)/(1)
A1.-Diagnóstico del territorio local															
A2.-Sensibilización de la población															
A3.-Apoyo técnico															
TOTALES	50.000	37.574	75,1	25.050	50,1	12.525	12.525	12.525	12.525	25,0	3.206	6.112	3.206	12.426	24,9

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II A

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: Asoc. Bajo Martín

Estado de lo Previsto y pagado a fecha 11/12/1996

calculado a partir del plan financiero Plan Financiero Decisión de 18-3-98 con un tipo de cambio de 166,350 Pts/Euro

MEDIDA A Acciones	Coste Total (1)=(2)+(14)	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (PESETAS)										GASTO PRIVADO			
		TOTAL		SUBVENCIONES COMUNITARIAS					ADMINISTRACIONES NACIONALES			GASTO PRIVADO			
		Total (2)=(4)+(9)	% (3)	Total (4)=(6)+(7)+(8)	% (5)	FEOGA (6)	FEDER (7)	FSE (8)	Total (9)=(11)+ +(12)+(13)	% (10)	Central (11)	Autonómica (12)	Local (13)	Total (14)	(14)/(1) (15)
A1-Diagnostico del territorio local															
Pagado	3.400.000	66,9	1.773.291	52,2	886.646	886.646		500.616	14,7	85.000	415.616		1.126.093	33,1	
A2-Sensibilización de la población															
Pagado	272.761	66,9	142.396	52,2	71.198	71.198		40.161	14,7	6.919	33.342		90.204	33,1	
A3-Apoyo técnico															
Pagado	4.317.604	66,9	2.251.381	52,1	1.125.690	1.125.690		635.724	14,7	107.940	527.784		1.430.499	33,1	
PREVISTO	8.317.500	75,1	4.167.068	50,1	2.083.534	2.083.534		2.083.367	25,0	533.318	1.016.731	533.318	2.067.065	24,9	
Pagado	7.990.365	66,9	4.167.068	52,2	2.083.534	2.083.534		1.176.501	14,7	199.759	976.742		2.646.797	33,1	
% pag./prev.	96,07		100,00		100,00	100,00		56,47		37,46	66,07		128,05		
TOTALES															

Beneficiario de medida A “Adquisición de capacidades”

3.- Comunidad de Albarracín

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: Comun. Albarracín

Plan Financiero a Fecha 31/12/1997

MEDIDA A Acciones	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (ECUS)										GASTO PRIVADO						
	Coste Total (1)=(2)+(14)	TOTAL			SUBVENCIONES COMUNITARIAS			GASTO PÚBLICO			ADMINISTRACIONES NACIONALES			Total (14)	(4)/(1) (15)		
		Total (2)=(4)+(9)	%	(2)/(1) (3)	Total (4)=(6)+(7)+(8)	%	(4)/(1) (5)	FEOGA (6)	FEDER (7)	FSE (8)	Total (9)=(11)+ (12)+(13)	%	(9)/(1) (10)			Central (11)	Autonómica (12)
A1-Diagnóstico del territorio local																	
A2.-Sensibilización de la población																	
A3 -Apoyo técnico																	
TOTALES	44 000	33.066	75,2	22.044	50,1		11.022	11.022				11.022	2.822	5.378	2.822	10.934	24,9

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: Comun. Albarracín

Estado de lo Previsto y pagado a fecha 19/12/1996

calculado a partir del plan financiero Plan Financiero Decisión de 18-3-98 con un tipo de cambio de 166,350 Ptas/ECU

MEDIDA A Acciones	Coste Total (1)=(2)+(14)	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (PESETAS)										GASTO PÚBLICO			ADMINISTRACIONES NACIONALES			GASTO PRIVADO		
		TOTAL		SUBVENCIONES COMUNITARIAS			FEDER (7)		FSE (8)		Total (9)=(11)+ +(12)+(13)		% (9)/(10)		Central (11)		Autonómica (12)	Local (13)	Total (14)/(15)	
		Total (2)=(4)+(9)	% (2)/(1) (3)	Total (4)=(6)+(7)+(8)	% (4)/(1) (5)	FEOGA (6)	FEDER (7)	FSE (8)	Total (9)=(11)+ +(12)+(13)	% (9)/(10)	Central (11)	Autonómica (12)	Local (13)	Total (14)	(14)/(15)					
A1.- Diagnóstico del Territorio local		1.527.870	52,7	1.178.756	40,6	589.378				349.114	12,0	72.500	276.614				1.372.130	47,3		
A2.- Sensibilización de la población		502.385	52,7	387.596	40,6	193.798				114.790	12,0	23.838	90.952				451.150	47,3		
A3.- Apoyo técnico		2.722.770	52,7	2.100.654	40,7	1.050.334				622.106	12,0	129.192	492.914				2.444.896	47,3		
TOTALES		5.500.529	75,2	3.667.019	50,1	1.833.510				1.833.510	25,1	469.440	864.530	469.440			4.268.176	47,3		
		4.753.026	52,7	3.667.016	40,6	1.833.510				1.086.010	12,0	225.530	860.480	860.480			4.268.176	47,3		
		86,41		100,00		100,00				59,23		48,04	96,18				234,65			

Beneficiario de medida A “ Adquisición de capacidades”

4.- Mancomunidad Gállego-Sotón

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: Manc Gállego-Sotón

Plan Financiero a Fecha 31/12/1997

MEDIDA A Acciones	Coste Total (1)=(2)+(14)	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (ECUS)										GASTO PRIVADO				
		TOTAL		SUBVENCIONES COMUNITARIAS					GASTO PÚBLICO			ADMINISTRACIONES NACIONALES				
		Total (2)=(4)+(9)	% (2)/(1) (3)	Total (4)=(6)+(7)+(8)	% (4)/(1) (5)	FEOGA (6)	FEDER (7)	FSE (8)	Total (9)=(11)+ +(12)+(13)	% (9)/(1) (10)	Central (11)	Autonómica (12)	Local (13)	Total (14)	(14)/(1) (15)	
A1.-Diagnóstico del territorio local																
A2.-Sensibilización de la población																
A3.-Apoyo técnico																
TOTALES	55.000	41.336	75,2	27.556	50,1	13.778	13.778	13.778	13.778	25,1	3.528	6.724	3.528	13.664	24,8	

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II A

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: Manc Gállego-Sotón

Estado de lo Previsto y pagado a fecha 01/12/1996

calculado a partir del plan financiero Plan Financiero Decisión de 18-3-98 con un tipo de cambio de 166,350 Ptas/ECU
INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (PESETAS)

MEDIDA A Acciones	Coste Total (1)=(2)+(14)	TOTAL			SUBVENCIONES COMUNITARIAS						ADMINISTRACIONES NACIONALES						GASTO PRIVADO			
		Total (2)=(4)+(9)	% (2)/(1) (3)	Total (4)=(6)+(7)+(8)	% (4)/(1) (5)	FEOGA (6)	FEDER (7)	FSE (8)	Total (9)=(11)+ +(12)+(13)	% (9)/(1) (10)	Central (11)	Autonómica (12)	Local (13)	Total (14)	(14)/(1) (15)					
A1.-Diagnostico del territorio local																				
Pagado	2.642.000	2.621.158	92,2	1.492.160	52,5	746.080	746.080						1.128.998	39,7	71.050	347.448	710.500	220.843	7,8	
A2.-Sensibilización de la población																				
Pagado	100.645	92.880	92,3	52.899	52,6	26.450	26.450						39.981	39,7	2.516	12.304	25.161	7.765	7,7	
A3.-Apoyo técnico																				
Pagado	2.737.924	2.524.976	92,2	1.437.324	52,5	718.662	718.662						1.087.652	39,7	68.448	334.723	684.481	212.948	7,3	
Previsto	9.149.250	6.876.244	75,2	4.583.941	50,1	2.291.970	2.291.970						2.292.303	25,1	586.883	1.118.537	586.883	2.273.006	24,8	
TOTALES																				
Pagado	5.680.569	5.239.014	92,2	2.982.383	52,5	1.491.191	1.491.191						2.256.631	39,7	142.014	694.475	1.420.142	441.555	7,8	
% pag./prev.	52,09	76,19		65,06		65,06	65,06						98,44		24,20	62,09	241,98	19,43		

Beneficiario de medida A “Adquisición de capacidades”

5.- Asociación para el desarrollo de la comarca del
Moncayo

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: Asoc. Com. Moncayo

Estado de lo Previsto y pagado a fecha 30/05/1997

calculado a partir del plan financiero Plan Financiero Decisión de 18-3-98 con un tipo de cambio de 166,350 Ptas/ECU

INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (PESETAS)

MEDIDA A Acciones	Coste Total (1)=(2)+(14)	TOTAL		SUBVENCIONES COMUNITARIAS					ADMINISTRACIONES NACIONALES					GASTO PRIVADO	
		Total (2)=(4)+(9)	%(2)/(1) (3)	Total (4)=(6)+(7)+(8)	%(4)/(1) (5)	FEOGA (6)	FEDER (7)	FSE (8)	Total (9)=(11)+ +(12)+(13)	%(9)/(1) (10)	Central (11)	Autonómica (12)	Local (13)	Total (14)	%(14)/(1) (15)
A1.-Diagnóstico del territorio local															
Pagado	4.042.196	2.498.541	61,8	1.941.970	48,0	970.985	970.985		556.571	13,8	100.807	455.764		1.543.655	38,2
A2.-Sensibilización de la población															
Pagado	2.300.513	1.421.987	61,8	1.105.229	48,0	552.615	552.615		316.758	13,8	57.372	259.386		878.526	38,2
A3.-Apoyo técnico															
Pagado	1.811.148	1.119.386	61,8	870.011	48,0	435.005	435.005		249.377	13,8	45.167	204.210		691.760	38,2
TOTALES	7.818.450	5.875.815	75,2	3.917.210	50,1	1.958.605	1.958.605		1.958.605	25,1	501.379	955.847	501.379	1.942.635	24,8
Pagado	8.153.857	5.039.916	61,8	3.917.210	48,0	1.958.605	1.958.605		1.122.706	13,8	203.346	919.360		3.113.941	38,2
% pag./prev.	104,29	85,77		100,00		100,00			57,32		40,56	96,18		160,29	

Beneficiario de medida A “Adquisición de capacidades”

6.- Mancomunidad del Mezquín

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: Manc. del Mezquín

Plan Financiero a Fecha 31/12/1997

MEDIDA A Acciones	Coste Total (1)=(2)+(14)	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (ECUS)										GASTO PRIVADO				
		TOTAL		SUBVENCIONES COMUNITARIAS					ADMINISTRACIONES NACIONALES					Total (14) (15)		
		Total (2)=(4)+(9)	% (2)/(1) (3)	Total (4)=(6)+(7)+(8) (5)	% (4)/(1) (5)	FEOGA (6)	FEDER (7)	FSE (8)	Total (9)=(11)+ +(12)+(13) (10)	% (9)/(1) (10)	Central (11)	Autonómica (12)	Local (13)			
A1.- Diagnóstico del territorio local																
A2.- Sensibilización de la población																
A3.- Apoyo técnico																
TOTALES	55.000	41.336	75,2	27.566	50,1	13.778	13.778	13.778	13.780	25,1	3.528	6.724	3.528	13.664	24,8	

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II A

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: Manc. del Mezquín

Estado de lo Previsto y pagado a fecha 12/06/1997

calculado a partir del plan financiero Plan Financiero Decisión de 18-3-98 con un tipo de cambio de 166,350 Ptas/ECU

MEDIDA A Acciones	Coste Total (1)=(2)+(14)	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (PESETAS)										GASTO PRIVADO					
		TOTAL		SUBVENCIONES COMUNITARIAS					ADMINISTRACIONES NACIONALES					Local (13)	Total (14)		
		Total (2)=(4)+(9)	% (2)/(1) (3)	Total (4)=(5)+(7)+(8)	% (4)/(1) (5)	FEOGA (6)	FEDER (7)	FSE (8)	Total (9)=(11)+ (12)+(13)	% (9)/(1) (10)	Central (11)	Autonómica (12)					
AT-Diagnóstico del territorio local																	
Pagado	1.609.909	67,4	847.387	52,6	423.693	423.693	423.693				237.066	14,7	40.248	196.818		525.455	32,6
A2-Sensibilización de la población																	
Pagado	398.690	67,4	209.934	52,7	104.967	104.967					58.709	14,7	9.967	48.742		130.047	32,6
A3-Apoyo técnico																	
Pagado	3.328.905	67,3	1.750.667	52,6	875.334	875.334					490.197	14,7	83.223	406.974		1.088.041	32,7
TOTALES	9.149.250	75,2	4.583.941	50,1	2.291.970	2.291.970					2.292.303	25,1	586.883	1.118.537	586.883	2.273.006	24,8
Previsto	5.337.504	67,3	2.807.988	52,6	1.403.994	1.403.994					785.972	14,7	133.438	652.534		1.743.544	32,7
Pagado % pag./prev.	58,34		61,26		61,26	61,26					34,29		22,74	58,34		76,71	

Beneficiario de medida B “Programas de innovación rural” y C
“Cooperación transnacional”

1.- Centro para el desarrollo del Sobrarbe y La Ribagorza

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

COMUNIDAD AUTÓNOMA: ARAGÓN
Grupo: 1.-CEDESOR

PLAN FINANCIERO POR MEDIDAS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

MEDIDA / FONDO	Coste Total (1)=(2)+(11) 11.788.339	TOTAL		UNIÓN EUROPEA		GASTO PÚBLICO			ADMINISTRACIONES NACIONALES		GASTO PRIVADO	
		Total (2)=(4)+(6) 4.636.977	% (2)/(1) (3) 39,3	Total (4) 2.313.000	% (4)/(1) (5) 19,6	Total (6)=(8)+(9)+(10) 2.323.977	% (6)/(1) (7) 19,7	Central (8) 579.774	Autonómica (9) 1.157.373	Local (10) 586.830	Total (11) 7.151.362	% (11)/(1) (12) 60,7
B.-Programa de innovación rural												
B1.-Apoyo técnico al desarrollo rural FEDER	697.547	99,7	346.950	49,7	348.597	50,0	86.966	173.606	88.025	2.000	0,3	
FEOGA	348.774	99,7	173.475	49,7	174.299	50,0	43.483	86.803	44.013	1.000	0,3	
FEOGA	348.773	99,7	173.475	49,7	174.298	50,0	43.483	86.803	44.012	1.000	0,3	
B2.-Formación profesional y ayudas a la contratación FSE	598.415	96,1	287.448	48,0	287.449	48,0	0	215.151	72.298	23.518	3,9	
FSE	598.415	96,1	287.448	48,0	287.449	48,0	0	215.151	72.298	23.518	3,9	
B3.-Turismo rural FEDER	7.344.666	32,1	1.175.022	16,0	1.181.553	16,1	344.966	538.032	298.555	4.988.091	67,9	
FEDER	3.785.907	32,1	605.681	16,0	609.047	16,1	142.540	315.358	151.149	2.571.179	67,9	
FEOGA	3.558.759	32,1	569.341	16,0	572.506	16,1	202.426	222.674	147.406	2.416.912	67,9	
B4.-Pequeñas empresas, artesanía y servicios FEDER	1.364.009	32,1	218.218	16,0	219.431	16,1	64.065	99.920	55.446	926.360	67,9	
FEDER	703.100	32,1	112.484	16,0	113.109	16,1	33.023	51.505	28.581	477.507	67,9	
FEOGA	660.909	32,1	105.734	16,0	106.322	16,1	31.042	48.415	26.865	448.853	67,9	
B5.-Valorización y comercialización de la producción FEOGA	314.770	32,1	50.358	16,0	50.637	16,1	14.784	23.058	12.795	213.775	67,9	
FEOGA	314.770	32,1	50.358	16,0	50.637	16,1	14.784	23.058	12.795	213.775	67,9	
B6.-Conservación y mejora del medio ambiente FEDER	1.468.932	32,1	235.004	16,0	236.310	16,1	68.993	107.606	59.711	997.618	67,9	
FEDER	757.181	32,1	121.136	16,0	121.809	16,1	35.563	55.467	30.779	514.236	67,9	
FEOGA	711.751	32,1	113.868	16,0	114.501	16,1	33.430	52.139	28.932	483.382	67,9	
C.-Cooperación transnacional FEDER	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	
FSE	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	
FEOGA	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	
FEOGA	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	
Total FEDER	5.594.962	36,3	1.012.776	18,1	1.018.264	18,2	254.609	509.133	254.522	3.563.922	63,7	
Total FSE	598.415	96,1	287.448	48,0	287.449	48,0	0	215.151	72.298	23.518	3,9	
Total FEOGA	5.594.962	36,3	1.012.776	18,1	1.018.264	18,2	325.165	433.089	260.010	3.563.922	63,7	
TOTAL	11.788.339	39,3	2.313.000	19,6	2.323.977	19,7	579.774	1.157.373	586.830	7.151.362	60,7	

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

Inversión Certificada

Grupo: 1.-CEDESOR

calculado con un tipo de cambio de 166,350 Ptas/ECU

MEDIDAS	TOTAL		SUBVENCIONES COMUNITARIAS					ADMINISTRACIONES NACIONALES					GASTO PRIVADO		
	Coste		%		%		%		%		%				
	Total (1)=(2)+(14)	Total (2)=(4)+(9)	Total (4)=(6)+(7)+(8)	(3)	(4)/(1)	FEDER (6)	FSE (7)	FEOGA (8)	Total (9)=(11)+ (12)+(13)	% (10)	Central (11)	Autonómica (12)	Local (13)	Total (14)	(14)/(1)
B Programa de innovac	1.960.990,193	771.361,124	39,3	19,6	188.475,288	47.816,975	168.475,288	168.475,288	365.593,574	19,7	96.445,405	192.528,939	97.619,171	1.189.629,059	60,7
Comprometido	1.852.706,227	533.315,524	28,8	15,4	151.563,730	35.028,043	97.828,001	97.828,001	248.895,750	13,4	21.072,806	144.463,856	83.359,088	1.319.390,703	71,2
% comp./prev.	94,48	69,14	73,92		89,96	73,25	58,07	58,07	64,38		21,85	75,03	85,39	110,91	
Certificado	841.956,846	266.755,971	31,7	17,0	74.231,808	33.978,231	34.853,361	34.853,361	123.692,571	14,7	3.849,774	74.155,969	45.686,828	575.200,875	68,3
% certif./prev.	42,94	34,58	37,18		44,06	71,06	20,69	20,69	32,00		3,99	38,52	46,80	48,35	
BT Apoyo técnico al des	116.036,943	115.704,243	99,7	49,7	28.857,556	0	28.857,556	28.857,556	57.988,111	50,0	14.466,794	28.857,556	14.542,959	332.700	0,3
Comprometido	55.147,463	55.147,463	100,0	37,4	10.026,476	0	10.026,476	10.026,476	34.517,314	62,6	607,770	22.062,680	11.846,864	0	0,0
% comp./prev.	47,53	47,53	34,74		34,74	0,00	36,74	36,74	59,52		4,20	76,40	80,90	0,00	
Certificado	55.147,463	55.147,463	100,0	37,4	10.026,476	0	10.026,476	10.026,476	34.517,314	62,6	607,770	22.062,680	11.846,864	0	0,0
% certif./prev.	47,53	47,53	35,74		34,74	0,00	36,74	36,74	59,52		4,20	76,40	80,90	0,00	
B2 Formación profesio	99.546,335	95.834,116	96,1	48,0	47.816,975	0	47.816,975	47.816,975	47.816,975	48,0	0	35.790,359	12.026,772	3.912,219	3,9
Comprometido	52.523,116	52.523,116	100,0	66,7	35.028,043	0	35.028,043	35.028,043	17.495,073	33,3	0	11.730,558	5.764,515	0	0,0
% comp./prev.	52,76	54,92	73,25		0,00	73,25	0,00	73,25	36,59		0,00	32,78	47,93	0,00	
Certificado	44.549,996	44.549,996	100,0	76,3	33.978,231	0	33.978,231	33.978,231	10.571,765	23,7	0	7.433,998	3.137,767	0	0,0
% certif./prev.	44,75	46,58	71,06		0,00	71,06	0,00	71,06	22,11		0,00	20,77	26,09	0,00	
B3 Turismo rural	1.221.785,189	392.016,251	32,1	16,0	100.755,034	0	94.709,875	94.709,875	196.551,342	16,1	57.385,094	89.501,623	49.654,624	829.768,938	67,9
Comprometido	1.375.057,703	305.458,928	22,2	11,5	89.271,491	0	68.549,011	68.549,011	147.638,426	10,7	14.204,529	84.264,979	49.168,918	1.069.598,775	77,8
% comp./prev.	112,54	77,52	80,74		88,60	0,00	72,38	72,38	75,11		24,75	94,15	99,00	128,99	
Certificado	555.312,772	110.281,194	19,9	10,2	41.714,193	0	14.783,577	14.783,577	53.783,424	9,7	2.896,159	33.851,225	17.036,040	445.031,578	80,1
% certif./prev.	45,45	28,13	28,90		41,40	0,00	15,61	15,61	27,36		5,05	37,82	34,30	53,63	
B4 Pequeñas empresas,	226.902,897	72.802,911	32,1	16,0	18.711,713	0	17.588,851	17.588,851	36.502,347	16,1	10.657,213	16.621,692	9.223,442	154.959,986	67,9
Comprometido	262.645,372	52.221,398	19,9	12,8	24.206,897	0	9.494,234	9.494,234	18.520,267	7,1	0	10.889,557	7.630,710	210.423,974	80,1
% comp./prev.	115,75	71,73	92,84		129,37	0,00	53,98	53,98	50,74		0,00	65,51	82,73	136,55	
Certificado	146.167,500	32.517,669	22,2	13,3	12.277,881	0	7.214,484	7.214,484	13.025,304	8,9	0	6.418,982	6.606,322	113.649,831	77,8
% certif./prev.	64,42	44,67	53,70		65,62	0,00	41,02	41,02	35,68		0,00	38,62	71,53	73,75	
B5 Valorización y comer	52.361,990	16.800,518	32,1	15,0	8.377,053	0	8.377,053	8.377,053	8.423,465	16,1	2.459,318	3.835,898	2.128,448	35.361,471	67,9
Comprometido	38.713,920	9.650,966	25,4	12,7	4.925,483	0	4.925,483	4.925,483	4.925,483	12,7	360,507	2.960,655	1.604,321	28.862,954	74,5
% comp./prev.	73,94	58,63	58,80		0,00	0,00	58,80	58,80	58,47		14,66	77,19	75,38	81,16	
Certificado	15.522,720	4.503,254	29,0	14,5	2.251,627	0	2.251,627	2.251,627	2.251,627	14,5	345,845	1.442,207	463,575	11.019,466	71,0
% certif./prev.	29,65	26,80	26,88		0,00	0,00	26,88	26,88	26,73		14,06	37,60	21,78	11.019,466	71,0
B6 Conservación y mejo	244.356,838	78.403,084	32,1	16,0	20.150,974	0	18.941,942	18.941,942	39.310,169	16,1	11.476,988	17.900,258	9.932,925	165.953,754	67,9
Comprometido	68.618,653	58.113,653	84,7	47,1	28.058,866	0	4.255,600	4.255,600	25.799,187	37,6	5.900,000	12.555,427	7.343,760	10.505,000	15,3
% comp./prev.	28,08	74,12	139,24		139,24	0,00	22,47	22,47	65,63		51,41	70,14	73,93	6,33	
Certificado	25.256,395	19.756,395	78,2	40,4	10.213,258	0	0	0	9.543,137	37,8	0	2.946,877	6.596,260	5.500,000	21,8
% certif./prev.	10,34	25,20	26,13		50,68	0,00	0,00	0,00	24,28		0,00	16,46	66,41	3,31	
C Cooperación transna	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Comprometido	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
% comp./prev.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Certificado	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
% certif./prev.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA	1.850.990,193	771.361,124	39,3	19,6	188.475,288	47.816,975	168.475,288	168.475,288	365.593,574	19,7	96.445,405	192.528,939	97.619,171	1.189.629,059	60,7
Comprometido	1.852.706,227	533.315,524	28,8	15,4	151.563,730	35.028,043	97.828,001	97.828,001	248.895,750	13,4	21.072,806	144.463,856	83.359,088	1.319.390,703	71,2
% comp./prev.	94,48	69,14	73,92		89,96	73,25	58,07	58,07	64,38		21,85	75,03	85,39	110,91	
Certificado	841.956,846	266.755,971	31,7	17,0	74.231,808	33.978,231	34.853,361	34.853,361	123.692,571	14,7	3.849,774	74.155,969	45.686,828	575.200,875	68,3
% certif./prev.	42,94	34,58	37,18		44,06	71,06	20,69	20,69	32,00		3,99	38,52	46,80	48,35	

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II - 3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: 1.-CEDESOR

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

(Desglosado por Fondos)

Inversión Certificada calculado con un tipo de cambio de 166,350 Pts/ECU

MEDIDAS	Coste Total (1)=(2)+(14)	TOTAL			GASTO PÚBLICO			ADMINISTRACIONES NACIONALES					GASTO PRIVADO		
		Total (2)=(4)+(9)	%	(2)/(1)	U. EUROPEA		Total (6)=(6)+ (9)+(10)	%	(6)/(1)	Central (8)	Autonómica (9)	Local (10)	Total (11)	(11)/(1)	
					Total (4)	(4)/(1)									Total (9)+(10)
B.-Programa de innovación rural	1852.706.227	71.351.124	39,3	384.767.550	19,6	386.593.574	19,7	96.445.405	192.528.959	97.619.171	1.169.529.059	63,7	83.359.088	1.319.390.703	71,2
Comprometido	1852.706.227	533.315.524	28,8	284.419.774	15,4	248.895.750	13,4	21.072.806	144.463.856	45.686.828	575.200.875	68,3	45.686.828	575.200.875	68,3
Certificado	841.956.846	286.755.971	31,7	143.083.400	17,0	123.692.571	14,7	3.849.774	74.155.969	14.642.959	332.700	0,3	14.642.959	332.700	0,3
B1.-Apoyo técnico al desarrollo rural	55.147.463	55.147.463	100,0	20.630.149	37,4	34.517.314	62,6	607.770	22.062.680	11.846.864	0	0,0	11.846.864	0	0,0
Certificado	55.147.463	55.147.463	100,0	20.630.149	37,4	34.517.314	62,6	607.770	22.062.680	11.846.864	0	0,0	11.846.864	0	0,0
FEDER	41.864.597	41.864.597	100,0	10.026.476	23,9	31.838.121	76,1	570.070	20.741.933	10.526.118	0	0,0	10.526.118	0	0,0
Certificado	41.864.597	41.864.597	100,0	10.026.476	23,9	31.838.121	76,1	570.070	20.741.933	10.526.118	0	0,0	10.526.118	0	0,0
FEOGA	58.018.389	57.852.039	99,7	28.857.566	49,7	28.994.472	50,0	7.233.397	14.439.679	7.321.396	166.350	0,3	7.321.396	166.350	0,3
Certificado	13.282.866	13.282.866	100,0	10.603.673	79,8	2.679.193	20,2	37.700	1.430.747	1.320.746	0	0,0	1.320.746	0	0,0
	99.546.335	95.634.116	96,1	47.816.975	48,0	47.817.141	48,0	0	35.790.359	12.026.772	3.912.219	3,9	12.026.772	3.912.219	3,9
B2.-Formación profesional y ayudas a la contratación	52.523.116	52.523.116	100,0	33.978.231	66,7	10.571.765	23,7	0	11.730.558	5.764.515	0	0,0	5.764.515	0	0,0
Certificado	44.549.996	44.549.996	100,0	33.978.231	76,3	10.571.765	23,7	0	7.433.998	3.137.767	0	0,0	3.137.767	0	0,0
FSE	52.523.116	52.523.116	100,0	33.978.231	66,7	10.571.765	23,7	0	11.730.558	5.764.515	0	0,0	5.764.515	0	0,0
Certificado	44.549.996	44.549.996	100,0	33.978.231	76,3	10.571.765	23,7	0	7.433.998	3.137.767	0	0,0	3.137.767	0	0,0
B3.-Turismo rural	1.221.785.189	392.015.251	32,1	195.464.910	18,0	196.551.342	16,1	57.385.094	89.501.623	49.664.624	89.768.938	67,9	49.664.624	89.768.938	67,9
Comprometido	1.375.057.703	305.458.928	22,2	157.820.502	11,5	147.638.426	10,7	14.204.529	84.264.979	49.168.918	1.089.598.775	77,8	49.168.918	1.089.598.775	77,8
Certificado	565.312.772	110.281.194	19,9	56.497.770	10,2	53.783.424	9,7	2.866.159	33.851.225	17.036.040	445.031.578	80,1	17.036.040	445.031.578	80,1
FEDER	629.785.629	202.070.003	32,1	100.755.034	16,0	101.314.968	16,1	23.711.529	52.459.803	25.143.636	427.715.627	67,9	25.143.636	427.715.627	67,9
Certificado	915.577.099	176.656.900	19,3	89.271.491	9,8	87.385.409	9,5	4.854.545	53.782.646	28.748.218	738.920.199	80,7	28.748.218	738.920.199	80,7
FEOGA	461.842.831	83.428.382	18,1	41.714.193	9,0	41.714.189	9,0	636.385	29.222.658	11.855.146	378.414.449	81,9	11.855.146	378.414.449	81,9
Comprometido	591.999.560	189.946.248	32,1	94.709.875	16,0	95.236.373	16,1	33.673.565	37.041.820	24.520.988	402.053.311	67,9	24.520.988	402.053.311	67,9
Certificado	459.480.604	128.802.028	28,0	68.549.011	14,9	60.253.017	13,1	9.349.984	30.482.333	20.420.700	330.678.576	72,0	20.420.700	330.678.576	72,0
	93.469.941	26.852.812	28,7	14.783.577	15,8	12.069.235	12,9	2.259.774	4.628.567	5.180.894	66.617.129	71,3	5.180.894	66.617.129	71,3
B4.-Pequeñas empresas, artesanía y servicios	225.902.897	72.802.971	32,1	36.300.564	16,0	36.502.347	16,1	10.657.213	16.621.692	9.223.432	154.099.995	67,9	9.223.432	154.099.995	67,9
Comprometido	262.645.372	52.221.398	19,9	33.701.131	12,8	18.520.267	7,1	0	10.869.557	7.630.710	210.423.874	80,1	7.630.710	210.423.874	80,1
Certificado	146.167.500	32.517.669	22,2	19.492.365	13,3	13.025.304	8,9	0	6.418.992	6.606.322	113.649.831	77,8	6.606.322	113.649.831	77,8
FEDER	118.960.685	37.527.396	32,1	18.711.713	16,0	18.815.682	16,1	5.493.376	8.567.857	4.754.449	79.433.289	67,9	4.754.449	79.433.289	67,9
Certificado	208.990.879	36.158.344	17,3	24.206.897	11,6	11.951.447	5,7	0	7.209.209	4.742.238	172.832.535	82,7	4.742.238	172.832.535	82,7
FEOGA	99.436.855	19.136.673	19,2	12.277.881	12,3	6.868.792	6,9	0	3.140.942	3.717.650	80.300.182	80,8	3.717.650	80.300.182	80,8
Comprometido	109.942.212	35.275.516	32,1	17.588.851	16,0	17.686.665	16,1	5.163.837	8.053.835	4.468.993	74.666.697	67,9	4.468.993	74.666.697	67,9
Certificado	53.654.493	16.063.054	29,9	9.494.234	17,7	6.588.820	12,2	0	3.680.348	2.888.472	37.591.439	70,1	2.888.472	37.591.439	70,1
	46.730.645	13.380.996	28,6	7.214.484	15,4	6.166.512	13,2	0	3.278.040	2.888.472	33.349.649	71,4	2.888.472	33.349.649	71,4
B5.-Valorización y comercialización de la producción agrar	52.351.990	16.800.518	32,1	8.377.053	16,0	8.423.465	16,1	2.459.318	3.835.698	2.128.448	35.551.471	67,9	2.128.448	35.551.471	67,9
Comprometido	38.713.920	9.950.966	25,4	4.925.483	12,7	4.825.483	12,7	360.507	2.960.655	1.604.321	28.962.954	74,6	1.604.321	28.962.954	74,6
Certificado	15.522.720	4.503.254	29,0	2.251.627	14,5	2.251.627	14,5	345.845	1.442.207	463.575	11.019.466	71,0	463.575	11.019.466	71,0
FEOGA	52.351.990	16.800.518	32,1	8.377.053	16,0	8.423.465	16,1	2.459.318	3.835.698	2.128.448	35.551.471	67,9	2.128.448	35.551.471	67,9
Comprometido	38.713.920	9.950.966	25,4	4.925.483	12,7	4.825.483	12,7	360.507	2.960.655	1.604.321	28.962.954	74,6	1.604.321	28.962.954	74,6
Certificado	15.522.720	4.503.254	29,0	2.251.627	14,5	2.251.627	14,5	345.845	1.442.207	463.575	11.019.466	71,0	463.575	11.019.466	71,0

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: 1.-CEDESOR

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

(Desglosado por Fondos)

calculado con un tipo de cambio de 166.350 Ptas/Euro

MEDIDAS	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Pesetas)											GASTO PÚBLICO		GASTO PRIVADO	
	TOTAL			U. EUROPEA			ADMINISTRACIONES NACIONALES					Local (10)	Total (11)/(12)		
	Coste Total (1)=(2)+(14)	Total (2)=(4)+(9)	% (2)/(1) (3)	Total (4)	% (4)/(1) (5)	Total (6)=(8)+ (9)+(10)	% (6)/(1) (7)	Central (8)	Autonómica (9)	Total (11)					
B6.-Conservación y mejora del medio ambiente y del entorno	244.355.838	78.403.084	32,1	39.092.915	16,0	39.310.169	16,1	11.476.996	17.900.258	9.932.925	185.953.754	67,9			
Comprometido	68.618.653	58.113.653	84,7	32.314.486	47,1	25.799.187	37,6	5.900.000	12.555.427	7.343.760	10.505.000	15,3			
Certificado	25.256.395	19.756.395	78,2	10.213.258	40,4	9.543.137	37,8	0	2.948.877	6.596.260	5.500.000	21,8			
FEDER	125.957.059	40.413.901	32,1	20.150.974	16,0	20.262.927	16,1	5.915.905	9.226.935	5.120.087	85.543.159	67,9			
Comprometido	51.604.407	46.104.407	89,3	28.058.866	54,4	18.045.541	35,0	2.335.802	8.365.979	7.343.760	5.500.000	10,7			
Certificado	25.256.395	19.756.395	78,2	10.213.258	40,4	9.543.137	37,8	0	2.948.877	6.596.260	5.500.000	21,8			
FEOGA	118.399.779	37.989.183	32,1	18.941.942	16,0	19.047.241	16,1	5.561.081	8.673.323	4.812.838	80.410.596	67,9			
Comprometido	17.014.246	12.009.246	70,6	4.255.600	25,0	7.753.646	45,6	3.564.198	4.189.448	0	5.905.000	29,4			
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0			
C.-Cooperación transnacional	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0			
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0			
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0			
FEDER	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0			
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0			
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0			
FSE	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0			
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0			
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0			
FEOGA	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0			
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0			
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0			
Total FEDER	930.721.929	337.863.504	36,3	168.475.288	18,1	169.388.216	18,2	42.354.207	84.694.275	42.339.735	592.858.425	63,7			
Comprometido	1.218.036.982	300.784.248	24,7	151.563.730	12,4	149.220.518	12,3	7.760.417	90.099.767	51.360.334	917.252.734	75,3			
Certificado	628.400.678	184.186.047	26,1	74.231.808	11,8	89.954.239	14,3	1.206.455	56.052.410	32.695.374	464.214.631	73,9			
Total FSE	99.546.335	95.634.116	96,1	47.816.975	48,0	47.817.141	48,0	0	35.790.369	12.026.772	3.912.219	3,9			
Comprometido	52.523.116	52.523.116	100,0	35.028.043	66,7	17.495.073	33,3	0	11.730.558	5.764.515	0	0,0			
Certificado	44.549.996	44.549.996	100,0	33.978.231	76,3	10.571.765	23,7	0	7.433.998	3.137.767	0	0,0			
Total FEOGA	930.721.929	337.863.504	36,3	168.475.288	18,1	169.388.216	18,2	54.091.198	72.044.355	43.252.664	592.858.425	63,7			
Comprometido	582.146.129	180.008.160	30,9	97.828.001	16,8	82.180.159	14,1	13.312.389	42.633.531	26.234.239	402.137.969	69,1			
Certificado	169.006.172	58.019.928	34,3	34.853.361	20,6	23.166.567	13,7	2.643.319	10.669.561	9.853.687	110.986.244	55,7			
TOTAL PROGRAMA REGIONAL	1.960.990.193	771.361.124	39,3	384.767.550	19,6	386.593.574	19,7	96.445.405	192.528.999	97.619.171	1.189.629.069	60,7			
Comprometido	1.852.706.227	533.315.524	28,8	284.419.774	15,4	248.895.750	13,4	21.072.806	144.463.856	83.359.088	1.319.390.703	71,2			
Certificado	841.956.846	266.755.971	31,7	143.063.400	17,0	123.692.571	14,7	3.849.774	74.155.969	45.686.828	575.200.875	68,3			

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **1.-CEDESOR**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B1.001	CEDESOR	570.070	570.070	3.990.495	0	0	570.070	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G22137277	570.070	570.070	3.990.495	0	0	570.070	0	
31/12/1996	Concepto: GASTOS FUNCIONAMIENTO	570.070	570.070	3.990.495	0	0	570.070	0	
	Municipio: CAMPO	Inversión finalizada	Presupuesto:	5.700.705			Coste Final:	5.700.705	
B.B1.002	CEDESOR	0	15.033.316	3.221.426	0	0	3.221.425	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G22137277	0	15.033.316	3.221.426	0	0	3.221.425	0	
30/09/1997	Concepto: FUNCIONAMIENTO DE GRUPO	0	15.033.316	3.221.426	0	0	3.221.425	0	
	Municipio: CAMPO	Inversión finalizada	Presupuesto:	21.476.167			Coste Final:	21.476.167	
B.B1.003	CEDESOR	0	3.034.574	0	0	0	535.513	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G22137277	0	3.034.574	0	0	0	535.513	0	
30/10/1997	Concepto: FUNCIONAMIENTO DE GRUPO	0	3.034.574	0	0	0	535.513	0	
	Municipio: CAMPO	Inversión finalizada	Presupuesto:	3.570.087			Coste Final:	3.570.087	
B.B1.004	CEDESOR	0	1.312.559	2.625.119	0	0	1.312.559	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G22137277	0	1.312.559	2.625.119	0	0	1.312.559	0	
31/12/1997	Concepto: GASTOS FUNCIONAMIENTO	0	1.312.559	2.625.119	0	0	1.312.559	0	
	Municipio: CAMPO	Inversión finalizada	Presupuesto:	5.250.237			Coste Final:	5.250.237	
B.B1.005	CEDESOR	0	484.402	484.403	0	0	3.875.221	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G22137277	0	484.402	484.403	0	0	3.875.221	0	
31/01/1998	Concepto: GASTOS CORRIENTES	0	484.402	484.403	0	0	3.875.221	0	
	Municipio: CAMPO	Inversión finalizada	Presupuesto:	4.844.026			Coste Final:	4.844.026	
B.B1.006	CEDESOR	0	1.320.747	1.320.746	0	10.565.973	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G22137277	0	1.320.747	1.320.746	0	10.565.973	0	0	
31/01/1998	Concepto: GASTOS PERSONAL	0	1.320.747	1.320.746	0	10.565.973	0	0	
	Municipio: CAMPO	Inversión finalizada	Presupuesto:	13.207.466			Coste Final:	13.207.466	
B.B1.009	CEDESOR	37.700	0	0	0	37.700	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G22137277	37.700	0	0	0	37.700	0	0	
1/04/1998	Concepto: GASTOS ASISTENCIA TECNICA	37.700	0	0	0	37.700	0	0	
	Municipio: CAMPO	Inversión finalizada	Presupuesto:	75.400			Coste Final:	75.400	
B.B1.010	CEDESOR	0	307.012	204.675	0	0	511.688	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G22137277	0	307.012	204.675	0	0	511.688	0	
1/02/1998	Concepto: GASTOS PROMOCION	0	307.012	204.675	0	0	511.688	0	
	Municipio: CAMPO	Inversión finalizada	Presupuesto:	1.023.375			Coste Final:	1.023.375	
B.B2.001	CEDESOR	0	370.000	0	0	0	1.480.000	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G22137277	0	370.000	0	0	0	1.480.000	0	
17/12/1996	Concepto: GESTION EMPRESAS TURISTICAS	0	370.000	0	0	0	1.480.000	0	
	Municipio: CAMPO	Inversión finalizada	Presupuesto:	1.850.000			Coste Final:	1.850.000	

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 1.-CEDESOR

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B2.002	CEDESOR	0	440.000	0	0	0	0	1.760.000	
F.Contrato:	N.I.F.: G22137277	0	440.000	0	0	0	0	1.760.000	
1/08/1996	Concepto: GESTION DE INDUSTRIAS CARNICAS	0	440.000	0	0	0	0	1.760.000	
	Municipio: CAMPO	Inversión finalizada	Presupuesto: 2.200.000	Coste Final:	0	0	0	2.200.000	
B.B2.003	CEDESOR	0	655.000	0	0	0	0	5.895.000	
F.Contrato:	N.I.F.: G22137277	0	655.000	0	0	0	0	5.895.000	
10/10/1996	Concepto: DESARROLLO DEL ESPIRITU EMPRENDEDOR	0	655.000	0	0	0	0	5.895.000	
	Municipio: CAMPO	Inversión finalizada	Presupuesto: 6.550.000	Coste Final:	0	0	0	6.550.000	
B.B2.004	CEDESOR	0	751.190	0	0	0	0	3.004.760	
F.Contrato:	N.I.F.: G22137277	0	751.190	0	0	0	0	3.004.760	
30/08/1996	Concepto: PLAN DE EMPRESA DESARROLLO EMPRENDEDOR	0	751.190	0	0	0	0	3.004.760	
	Municipio: CAMPO	Inversión finalizada	Presupuesto: 3.755.950	Coste Final:	0	0	0	3.755.950	
B.B2.005	CEDESOR	0	380.000	0	0	0	0	1.520.000	
F.Contrato:	N.I.F.: G22137277	0	380.000	0	0	0	0	1.520.000	
31/08/1996	Concepto: CURSO DE ANALISIS Y EVALUACION DE PROYECTOS	0	380.000	0	0	0	0	1.520.000	
	Municipio: CAMPO	Inversión finalizada	Presupuesto: 1.900.000	Coste Final:	0	0	0	1.900.000	
B.B2.006	CEDESOR	0	450.000	0	0	0	0	1.800.000	
F.Contrato:	N.I.F.: G22137277	0	450.000	0	0	0	0	1.800.000	
31/08/1997	Concepto: CURSO BASICO PARA EL SECTOR TURISTICO	0	450.000	0	0	0	0	1.800.000	
	Municipio: CAMPO	Inversión finalizada	Presupuesto: 2.250.000	Coste Final:	0	0	0	2.250.000	
B.B2.007	CEDESOR	0	955.000	0	0	0	0	3.820.000	
F.Contrato:	N.I.F.: G22137277	0	955.000	0	0	0	0	3.820.000	
31/08/1997	Concepto: CURSO SOBRE ANALISIS Y GESTION DE PROYECTOS	0	955.000	0	0	0	0	3.820.000	
	Municipio: CAMPO	Inversión finalizada	Presupuesto: 4.775.000	Coste Final:	0	0	0	4.775.000	
B.B2.008	CEDESOR	0	206.813	0	0	0	0	827.252	
F.Contrato:	N.I.F.: G22137277	0	206.813	0	0	0	0	827.252	
22/05/1998	Concepto: CURSO DE MARKETING RELACIONAL	0	206.813	0	0	0	0	827.252	
	Municipio: CAMPO	Inversión finalizada	Presupuesto: 1.034.065	Coste Final:	0	0	0	1.034.065	
B.B2.009	CEDESOR	0	2.085.450	0	0	0	0	8.341.800	
F.Contrato:	N.I.F.: G22137277	0	2.085.450	0	0	0	0	8.341.800	
1/08/1997	Concepto: CURSO MEDIOAMBIENTAL	0	2.085.450	0	0	0	0	8.341.800	
	Municipio: CAMPO	Inversión finalizada	Presupuesto: 10.427.250	Coste Final:	0	0	0	10.427.250	
B.B2.010	CEDESOR	0	743.458	0	0	0	0	2.973.831	
F.Contrato:	N.I.F.: G22137277	0	743.458	0	0	0	0	2.973.831	
1/05/1998	Concepto: CURSO BUSINESS GAME- SIMULACION DE GESTION	0	743.458	0	0	0	0	2.973.831	
	Municipio: CAMPO	Inversión finalizada	Presupuesto: 3.717.289	Coste Final:	0	0	0	3.717.289	

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **1.-CEDESOR**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B2.011	CEDESOR	0	2.336.560	1.869.248	0	0	0	0	467.312
F.Contrato:	N.I.F.: G22137277								
1/12/1998	Concepto: CURSO DE RESTAURACION LA CARTA ADECUADA AL RESTA								
	Municipio: CAMPO	0	149.060	119.248	0	0	0	0	29.812
B.B2.012	CEDESOR	0	315.000	0	0	0	0	0	4.673.120
F.Contrato:	N.I.F.: G22137277								
10/12/1998	Concepto: AVANZANDO HACIA EL EURO								
	Municipio: CAMPO				350.000	0	0	0	35.000
B.B2.013	CEDESOR	0	1.800.000	900.000	0	0	0	0	350.000
F.Contrato:	N.I.F.: G22137277								
1/09/1998	Concepto: TUTORIAS Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS								
	Municipio: CAMPO				4.500.000	0	0	0	1.800.000
B.B2.014	CEDESOR	0	620.000	0	0	0	0	0	4.500.000
F.Contrato:	N.I.F.: G22137277								
31/12/1998	Concepto: TECNICAS DE NEGOCIACION								
	Municipio: CAMPO								
B.B2.015	CEDESOR	0	875.000	525.000	0	0	0	0	775.000
F.Contrato:	N.I.F.: G22137277								
31/12/1998	Concepto: GESTION DE LA PROPIEDAD EN EMPRESA FAMILIAR								
	Municipio: CAMPO								
B.B2.016	CEDESOR	0	465.000	232.500	0	0	0	0	1.750.000
F.Contrato:	N.I.F.: G22137277								
30/12/1998	Concepto: GESTION OPTIMA DEL TIEMPO								
	Municipio: CAMPO								
B.B2.017	CEDESOR	0	0	67.500	0	0	0	0	775.000
F.Contrato:	N.I.F.: G22137277								
2/12/1998	Concepto: CURSO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL								
	Municipio: CAMPO								
B.B2.018	CEDESOR	0	367.537	84.817	0	0	0	0	607.500
F.Contrato:	N.I.F.: G22137277								
31/03/1998	Concepto: CURSO DE COMUNICACION								
	Municipio: CAMPO								
B.B3.003	RODRIGUEZ BIELSA, FERNANDO	0	4.754.063	0	36.385.081	0	0	0	607.500
F.Contrato:	N.I.F.: 18022985R								
16/04/1997	Concepto: REHAB.EDIFICIO PARA CREACION DE HOTEL DE MONTAÑA								
	Municipio: BOLTANA								
		0	3.803.251	0	38.286.706	0	0	0	675.000
		0	4.754.063	0	4.754.063	0	0	0	113.088
		0	3.803.251	0	38.286.706	0	0	0	113.088
		0	3.803.251	0	38.286.706	0	0	0	565.442
		0	3.803.251	0	38.286.706	0	0	0	0
		0	3.803.251	0	38.286.706	0	0	0	45.893.207

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**

Grupo: **1.-CEDESOR**

Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	
B.B3.006	AVENTIN GUILLÉN, JOSE MARIA	0	676.650	0	3.157.700	0	676.650	0
F. Contrato:	N.I.F.: 17999535		676.650		3.191.959		676.650	
16/10/1997	Concepto: REHAB EDIFICIO PARA 1 APARTAMENTO.		541.320	0	3.462.619	0	541.320	0
	Municipio: SEIRA		Inversión finalizada	Presupuesto:	4.511.000	Coste Final:	4.511.000	
B.B3.007	ARNALDET	0	4.795.737	0	22.814.648	0	4.795.738	0
F. Contrato:	N.I.F.: P18032284		4.795.737		22.814.648		4.795.738	
2/09/1997	Concepto: CAMPAMENTO DE TURISMO		3.836.369	0	24.733.386	0	3.836.368	0
	Municipio: SESUE		Inversión finalizada	Presupuesto:	31.971.584	Coste Final:	32.406.123	
B.B3.009	MARTINEZ NUEVALOS, MARIA JOSEFA	0	351.000	0	1.638.000	0	351.000	0
F. Contrato:	N.I.F.: 22540913							
4/08/1997	Concepto: REHABILITACION DE EDIFICIO EXIST.PARA 1 APARTAMENT			Presupuesto:	2.340.000	Coste Final:	2.340.000	
	Municipio: CASTEJON DE SOS		0	1.170.960	5.890.032	1.170.960	0	0
B.B3.012	CASTILLON MUJR, RAMON	0	0	1.170.960	5.890.032	1.170.960	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: 17930634H		0	936.768	6.358.416	936.768	0	0
29/07/1997	Concepto: REHABILITACION DE EDIF.PARA CREAR 2 APARTAMENTOS		Inversión finalizada	Presupuesto:	7.806.400	Coste Final:	8.231.952	
	Municipio: FORADADA DEL TOSCAR		0	600.000	5.600.000	0	1.200.000	0
B.B3.013	SUBIAS COSTA, ENRIQUE	0	600.000	0	5.600.000	0	1.200.000	0
F. Contrato:	N.I.F.: 18002617B							
9/10/1997	Concepto: REHAB EDIFICIO PARA 1 APARTAMENTO			Presupuesto:	8.000.000	Coste Final:	8.000.000	
	Municipio: CAMPO		0	1.017.000	2.486.000	0	1.017.000	0
B.B3.014	MAESTRO GUERRERO, FERNANDO	0	1.017.000	0	2.486.000	0	1.017.000	0
F. Contrato:	N.I.F.: 72962907F		0	813.600	2.892.800	0	813.600	0
3/07/1997	Concepto: PUBLICACION LIBRO DE JUEGOS TRADICIONALES		Inversión finalizada	Presupuesto:	4.520.000	Coste Final:	4.520.000	
	Municipio: CAMPO		0	623.095	3.440.443	0	623.095	0
B.B3.027	BALLARIN ARINO, FRANCISCA	0	623.095	0	3.440.443	0	623.095	0
F. Contrato:	N.I.F.: 18013610							
3/08/1997	Concepto: PUBLICACION ETNOGRAFICA DE RIBAGORZA		Inversión finalizada	Presupuesto:	4.153.969	Coste Final:	4.686.633	
	Municipio: ISABENA		0	186.929	4.312.776	0	186.928	0
B.B3.028	BARRABES CIUTAT, MARIA TERESA	0	4.239.911	0	44.097.486	0	4.239.911	0
F. Contrato:	N.I.F.: 17997514Z		4.239.911	0	44.097.486	0	4.239.911	0
4/09/1997	Concepto: REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO EN BALNEARIO		0	3.391.929	45.793.451	0	3.391.928	0
	Municipio: TORRE LA RIBERA		Inversión finalizada	Presupuesto:	28.266.073	Coste Final:	52.577.308	
B.B3.030	SALUDES BERGUA, ANTONIO	0	790.500	790.500	7.433.547	1.581.000	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: 18116168		790.500	790.500	7.433.547	1.581.000	0	0
6/10/1997	Concepto: REHABILITACION EDIFICIO PARA CREAR 2 APARTAMENTOS		Inversión finalizada	Presupuesto:	10.595.547	Coste Final:	10.595.547	
	Municipio: BISAURRI							

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II 4

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 1.-CEDESOR

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	
B.B3.036	CAMPING ISABENA N.I.F.: B2174049	0	1.000.000	1.000.000	9.333.334	0	2.000.000	0
F.Contrato:	Concepto: MEJORAS EN CAMPING	0	300.000	300.000	Presupuesto: 13.333.334	0	600.000	0
10/10/1997	Municipio: ISABENA	0	1.189.635	1.189.634	11.103.255	2.379.269	Coste Final:	13.333.334
B.B3.053	ESCALONA MAYO, ANGEL PEDRO N.I.F.: 18023216W	0	500.000	500.000	8.000.000	0	1.000.000	0
F.Contrato:	Concepto: REHABILITACION DE EDIFICIO PARA RESTAURANTE	0	900.000	600.000	Presupuesto: 15.861.793	0	Coste Final:	15.861.793
31/07/1997	Municipio: CASTEJON DE SOS	0	500.000	500.000	8.000.000	0	1.000.000	0
B.B3.054	TOMAS SANZ, MARIA ANGELES N.I.F.: 73190037N	0	900.000	600.000	50.700.000	0	1.500.000	0
F.Contrato:	Concepto: REHABILITACION EDIFICIO PARA 1 APARTAMENTO	0	900.000	600.000	50.700.000	0	1.500.000	0
14/05/1998	Municipio: LASPUÑA	0	877.500	877.500	8.190.000	0	1.755.000	0
B.B3.059	SAN MARTIN DE PUITARAN N.I.F.: B22192116	0	877.500	877.500	8.190.000	0	1.755.000	0
F.Contrato:	Concepto: REHABILITACION EDIFICIO PARA CREAR UN HOTEL	0	877.500	877.500	8.190.000	0	1.755.000	0
11/05/1998	Municipio: FISCAL	0	877.500	877.500	8.190.000	0	1.755.000	0
B.B3.063	AYNETO PUJISAC, CARMEN N.I.F.: 73192292J	0	877.500	877.500	8.190.000	0	1.755.000	0
F.Contrato:	Concepto: REHABILITACION EDIFICIO PARA 2 APARTAM Y 1 BUHARDI	0	877.500	877.500	8.190.000	0	1.755.000	0
4/08/1997	Municipio: BOLTANA	0	563.164	563.164	2.628.099	0	563.164	0
B.B3.064	MUR LOPEZ, JAVIER N.I.F.: 18034117R	0	563.164	563.164	2.628.099	0	563.164	0
F.Contrato:	Concepto: REHABILITACION EDIFICIO PARA TURISMO	0	563.164	563.164	2.628.099	0	563.164	0
3/10/1997	Municipio: CASTEJON DE SOS	0	1.136.025	1.136.025	10.602.900	2.272.050	Coste Final:	3.754.427
B.B3.069	GABAL LACAMBRA, Mª PILAR N.I.F.: 18004107	0	1.136.025	1.136.025	10.602.900	2.272.050	Coste Final:	3.754.427
F.Contrato:	Concepto: REHABILITACION EDIFICIO PARA TURISMO	0	1.136.025	1.136.025	10.602.900	2.272.050	Coste Final:	3.754.427
10/10/1997	Municipio: BISAURRI	0	225.000	225.000	2.100.000	450.000	Coste Final:	15.147.000
B.B3.071	OLIVAR SENZ, BEGOÑA N.I.F.: 73219239	0	225.000	225.000	2.351.280	450.000	Coste Final:	15.147.000
F.Contrato:	Concepto: REHABILITACION EDIFICIO PARA 1 APARTAMENTO	0	180.000	180.000	2.531.280	360.000	Coste Final:	3.000.000
28/11/1997	Municipio: LAFUEVA	0	648.000	648.000	6.048.000	0	1.296.000	0
B.B3.074	FERRAZ FERRAZ, ROSA N.I.F.: 73190055F	0	194.400	194.400	8.640.000	0	388.800	0
F.Contrato:	Concepto: MEJORAS EN HOSTAL YA EXISTENTE	0	194.400	194.400	8.640.000	0	388.800	0
30/07/1997	Municipio: GRAUS	0	194.400	194.400	8.640.000	0	388.800	0

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **1.-CEDESOR**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central		Autonómica		FEDER	FEOGA	FSE	
		Comprometido:	Pagado:	Local	Privado				
B.B3.082	PALACIO LAPLANA, SARA	0	1.386.000	594.000	9.240.000	1.980.000	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 18004973K	Provincia: HUESCA							
28/11/1997	Concepto: REHABILITACION EDIFICIO PARA CREAR 3 APARTAMENTOS	0	1.548.270	1.032.180	12.042.100	2.580.450	0	0	
	Municipio: LA NUEVA MUR SALLAN, ERNESTO	Presupuesto: 13.200.000 Coste Final: 13.200.000							
B.B3.085	MUR SALLAN, ERNESTO	0	690.000	690.000	6.440.000	1.380.000	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 17934121D	Provincia: HUESCA							
13/05/1998	Concepto: REHAB EDIFICIO PARA 1 PISO Y 2 APARTAMENTOS	0	207.000	207.000	9.200.000	414.000	0	0	
	Municipio: SANTALIESTRA GRACIA LANAU, ANTONIA	Presupuesto: 17.203.000 Coste Final: 17.203.000							
B.B3.086	GRACIA LANAU, ANTONIA	0	675.000	675.000	6.300.000	1.350.000	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 18142240R	Provincia: HUESCA							
29/11/1997	Concepto: REHAB EDIFICIO PARA 2 VIVIENDAS	0	675.000	675.000	9.200.000	1.350.000	0	0	
	Municipio: BROTO ZUERAS CASTILLO, ROSARIO	Presupuesto: 9.200.000 Coste Final: 9.200.000							
B.B3.088	ZUERAS CASTILLO, ROSARIO	0	675.000	675.000	6.300.000	1.350.000	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 1799423N	Provincia: HUESCA							
13/05/1998	Concepto: ACONDICIONAMIENTO DE HABITACIONES	567.980	1.325.287	0	8.835.247	0	1.893.267	0	
	Municipio: GISTAIN BALDELLOU MIQUELA, PILAR	Presupuesto: 9.000.000 Coste Final: 9.000.000							
B.B3.089	BALDELLOU MIQUELA, PILAR	567.980	1.325.287	0	8.835.247	0	1.893.267	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 73195377	Provincia: HUESCA							
12/05/1998	Concepto: REHABILITACION EDIFICIO PARA 1 APARTAMENTO	567.980	526.176	0	10.775.945	0	751.680	0	
	Municipio: CAPELLA AGUILAR MILAN, FRANCISCO	Presupuesto: 12.621.781 Coste Final: 12.621.781							
B.B3.090	AGUILAR MILAN, FRANCISCO	450.000	0	450.000	4.200.000	900.000	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 07228976T	Provincia: HUESCA							
29/11/1997	Concepto: REHABILITACION DE EDIFICIO PARA 4 HABITACIONES	135.000	0	135.000	6.000.000	270.000	0	0	
	Municipio: FANLO PUYUELO SOLANA, JOSE MARIA	Presupuesto: 6.000.000 Coste Final: 6.000.000							
B.B3.094	PUYUELO SOLANA, JOSE MARIA	968.274	968.274	0	9.642.740	1.936.549	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 73224747	Provincia: HUESCA							
27/11/1997	Concepto: REHABILITACION DE 2 APARTAM.Y EQUIP RESTAURANTE	968.274	968.274	0	9.642.740	1.936.549	0	0	
	Municipio: LA NUEVA CASTEL MORA, RAMON	Presupuesto: 12.910.331 Coste Final: 13.515.837							
B.B3.096	CASTEL MORA, RAMON	0	255.330	255.330	2.383.080	510.660	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 18125069	Provincia: HUESCA							
3/08/1997	Concepto: REHAB EDIFICIO PARA CREAR 1 APARTAMENTO	0	1.085.737	271.434	18.371.992	4.071.511	0	0	
	Municipio: LASPAULES ANGULO PESQUER, ERNESTO	Presupuesto: 3.404.400 Coste Final: 3.404.400							
B.B3.097	ANGULO PESQUER, ERNESTO	0	1.085.737	271.434	18.371.992	4.071.511	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 73183272	Provincia: HUESCA							
27/11/1997	Concepto: CREACION DE UN MUSEO ETNOLOGICO	0	1.085.737	271.434	18.371.992	4.071.511	0	0	
	Municipio: BARBASTRO	Presupuesto: 23.800.674 Coste Final: 23.800.674							

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **1.-CEDESOR**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp. F. Contrato:	Beneficiario(a) N.I.F.:	Concepto:	Administraciones nacionales				Unión Europea		Importe en pesetas
			Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	
B.B3.098 31/12/1998	CORONAS FUMANAL JOAQUIN N.I.F.: 73190630T	Concepto: REHABILITACION EDIFICIO PARA CREAR 2 APARTAMENTOS Municipio: PUEYO DE ARAGUAS	0	487.952	325.302	3.795.186	813.254	0	0
B.B3.100 F. Contrato:	BETATO ANGULO, ANTONIO N.I.F.: 18011016S	Concepto: MODERNICACION EN RESTAURANTE Municipio: LA FUEVA ENTREMOM	340.306	340.306	0	3.175.188	680.612	0	5.421.694
B.B3.104 F. Contrato:	ENTREMOM N.I.F.: B22171540	Concepto: MEJORAS DE EQUIPAMIENTO EN HOTEL Municipio: TELA-SIN	272.244	272.244	0	3.498.287	544.489	0	0
B.B3.108 F. Contrato:	ENTREMOM, SOCIEDAD CIVIL N.I.F.: G2219320S	Concepto: ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO HIPICO Municipio: PLAN	238.101	0	238.101	2.222.277	476.202	0	4.304.235
B.B3.109 F. Contrato:	BIELSA BARRAU, VICTOR JOSE N.I.F.: 73191256N	Concepto: REHABILITACION DE EDIFICIO PARA CREAR 4 HABITACION Municipio: GISTAIN	0	675.000	675.000	6.300.000	1.350.000	0	0
B.B3.110 F. Contrato:	ARROYO PALACIN, MARIA ANTONIA N.I.F.: 46342908R	Concepto: REHABILITACION DE EDIFICIO PARA ALBERGUE Municipio: PUERTOLAS	0	451.709	451.709	4.215.951	903.418	0	9.000.000
B.B3.111 F. Contrato:	CASA CADENAS N.I.F.: B22184220	Concepto: REHABILITACION EDIFICIO PARA ALBERGUE Municipio: FISCAL	0	324.000	216.000	0	0	1.620.000	0
B.B3.112 F. Contrato:	LACAMBRA LATORRE, JOSE N.I.F.: 18008570F	Concepto: REHABILITACION EDIFICIO PARA 2 APARTAMENTOS Municipio: AINSA	675.000	675.000	0	6.300.000	1.350.000	0	24.000.000
B.B3.115 F. Contrato:	RUIBAL SARIÑENA, ANA MARIA N.I.F.: 39946601V	Concepto: REHABILITACION DE BORDA PARA 1 APARTAMENTO Municipio: LA FUEVA	455.250	455.250	0	4.249.000	910.500	0	9.000.000
B.B3.115 F. Contrato:	RUIBAL SARIÑENA, ANA MARIA N.I.F.: 39946601V	Concepto: REHABILITACION DE BORDA PARA 1 APARTAMENTO Municipio: LA FUEVA	0	6.070.000	6.070.000	6.070.000	0	0	6.070.000

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**

Grupo: **1.-CEDESOR**

Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDEP	FSE
B.B3.121	FUND.PIRINEOS PARA PROGRESO RURAL	0	1.227.022	0	5.726.101	1.227.021	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: G22170013							
18/08/1997	Concepto: EQUIPAMIENTO DE EMBARCADERO							
	Municipio: SECASTILLA							
B.B3.122	TORRES CASTELLO, ANTONIO	845.675	845.675	0	7.892.971	1.691.350	0	8.180.144
F. Contrato:	N.I.F.: 73195208P							
3/12/1997	Concepto: AMPLIACION DE EDIFICIO PARA BAR-MERENDERO							
	Municipio: TELLA-SIN							
B.B3.123	SEBAN, PIERRE	0	900.000	900.000	5.985.312	0	1.800.000	0
F. Contrato:	N.I.F.: X905979D							
1/08/1997	Concepto: REHABILITACION EDIFICIO PARA ALBERGUE							
	Municipio: LA FUEVA							
B.B3.124	DELMAS MARTIN, JOSE	0	975.000	975.000	9.100.000	1.950.000	0	9.585.312
F. Contrato:	N.I.F.: 18011950Y							
31/07/1997	Concepto: REHABILITACION EDIFICIO PARA CREAR 2 APARTAMENTOS							
	Municipio: CHIA							
B.B3.126	BIELSA CALLAN, JOSE MANUEL	0	0	533.366	5.911.416	1.900.096	0	13.000.000
F. Contrato:	N.I.F.: 1800612I							
28/11/1997	Concepto: REFORMA DE EDIFICIO PARA ALBERGUE							
	Municipio: PLAN							
B.B3.131	BROTUR	0	2.689.800	0	12.552.400	2.689.800	0	8.444.878
F. Contrato:	N.I.F.: B22182422							
27/11/1997	Concepto: AMPLIACION HOTEL FAMILIAR							
	Municipio: LABUERDA							
B.B3.135	GUERRERO CAMPO, JUAQUIN	0	600.000	0	2.800.000	600.000	0	17.932.000
F. Contrato:	N.I.F.: 7319563I							
28/11/1997	Concepto: PROMOCION COMARCA DEL SOBRARBE							
	Municipio: AINSA							
B.B3.136	NERIN SESE, RAMON	0	600.000	400.000	7.700.000	1.000.000	0	4.000.000
F. Contrato:	N.I.F.: 17682843Y							
16/05/1998	Concepto: REHABILITACION DE EDIFICIO PARA 1 APARTAMENTO							
	Municipio: FANLO							
B.B3.139	PERIZ BARBANO, JOSE ANTONIO	1.455.444	0	0	6.792.073	1.455.444	0	9.700.000
F. Contrato:	N.I.F.: 18015671R							
28/11/1997	Concepto: REHABILITACION EDIFICIO PARA 2 APARTAMENTOS							
	Municipio: AINSA							

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II 4

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 1.-CEDESOR

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		FSE
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	
B.B3.140	PARRA ONCINS, FRANCISCO	150.000	0	600.000	6.000.000	750.000	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: 18002386							
31/12/1998	Concepto: REHABILITACION EDIFICIO PARA TURISMO							
	Municipio: AINSA							
B.B3.142	CARRERA LIMIÑANA, GONZALO	0	0	3.393.103	25.608.637	0	3.393.103	0
F. Contrato:	N.I.F.: 18114288							
2/08/1997	Concepto: REHAB.EDIFICIO PARA 4 APARTAMENTOS							
	Municipio: SECASTILLA							
B.B3.146	BETATO JUSTE, FRANCISCO	0	0	976.200	11.389.000	3.904.800	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: 18021002							
28/11/1997	Concepto: REHAB.EDIFICIO PARA 3 APARTAMENTOS							
	Municipio: AINSA							
B.B3.150	GABAS ZUERAS, JAVIER	656.088	1.079.400	269.850	12.593.000	3.391.662	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: 18009843S							
27/11/1997	Concepto: CREACION HOTEL FAMILIAR							
	Municipio: SAN JUAN DE PLAN							
B.B3.151	TRALLERO CERESUELA, MANUEL	0	0	800.572	3.845.165	800.572	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: 73192978D							
27/11/1997	Concepto: REHABILITACION EDIFICIO PARA 1 APARTAMENTO							
	Municipio: BARCABO							
B.B3.162	PLAYAN CASTRO, ISMAEL	0	4.500.000	0	34.041.900	0	4.500.000	0
F. Contrato:	N.I.F.: 73181110							
1/10/1997	Concepto: REHABILITACION EDIFICIO PARA 6 APARTAMENTOS							
	Municipio: BENABARRE							
B.B3.168	BELLERA GRACIA, RAMON	0	0	784.688	3.661.877	784.688	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: 41094097C							
2/08/1997	Concepto: REHABILITACION EDIFICIO PARA 1 APARTAMENTO							
	Municipio: MONESMA Y CAJIGAR							
B.B3.178	BROTO PUEYO, ANTONIO	1.170.000	0	0	5.460.000	1.170.000	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: 18009511M							
28/11/1997	Concepto: REHABILITACION EDIFICIO PARA 1 APARTAMENTO							
	Municipio: PUEYO DE ARAGUAS							
B.B3.180	CAVERO BIELSA, RAMON	951.194	0	0	4.438.907	951.194	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: 1829897							
28/11/1997	Concepto: REHABILITACION EDIFICIO PARA 1 APARTAMENTO							
	Municipio: BOLTANA							
		Inversión finalizada		Presupuesto:	6.744.414		Coste Final:	6.341.295

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **1.-CEDESOR**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE
B.B3.181	BERNAD GARGES, ELISA	844.652	0	0	3.941.711	844.652	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: 17985290							
3/12/1997	Concepto: REHABILITACION VIVIENDA PARA CASA TURISMO							
	Municipio: TELLA-SIN							
B.B3.184	BLASCO FRANCO, MIGUEL ANGEL	150.000	600.000	0	5.500.000	750.000	0	5.631.015
F. Contrato:	N.I.F.: 17995243							
31/12/1998	Concepto: AMPLIACION DE HOTEL FAMILIAR							
	Municipio: BARCABO							
B.B3.185	LASCORZ BUIL, ROSA	0	1.350.000	0	6.300.000	1.350.000	0	8.000.000
F. Contrato:	N.I.F.: 37935757							
27/11/1997	Concepto: CREACION HABITACIONES							
	Municipio: LASPUÑA							
B.B3.196	TUNICA PONS, JOSE	0	1.042.200	0	4.863.600	1.042.200	0	9.000.000
F. Contrato:	N.I.F.: 18125752G							
4/10/1997	Concepto: REHABILITACION PLANTA PARA 1 APARTAMENTO							
	Municipio: BONANSA							
B.B3.197	CORTINAT BATLL, AMADO	0	1.231.848	1.231.848	11.497.248	2.463.696	0	6.948.000
F. Contrato:	N.I.F.: 78069785B							
10/10/1997	Concepto: REHABILITACION EDIFICIO PARA 2 APARTAMENTOS							
	Municipio: MONTANUY							
B.B3.198	SAURA PARACHE, GENEROSA	0	857.100	0	3.999.800	857.100	0	16.424.640
F. Contrato:	N.I.F.: 18122235Y							
4/10/1997	Concepto: REHABILITACION EDIFICIO PARA 1 APARTAMENTO							
	Municipio: BONANSA							
B.B3.200	PALACIN PORTE, JOSE Mº	0	2.716.675	2.716.675	25.355.634	0	5.433.350	5.714.000
F. Contrato:	N.I.F.: 78070005R							
7/10/1997	Concepto: CONSTRUCCION DE HOTEL FAMILIAR							
	Municipio: MONTANUY							
B.B3.201	SAURA PUYOL, CONSUELO	0	1.951.440	0	9.106.720	1.951.440	0	36.222.334
F. Contrato:	N.I.F.: 18123643B							
4/10/1997	Concepto: REHABILITACION EDIFICIO PARA 2 APARTAMENTOS							
	Municipio: MONTANUY							
B.B3.204	FUERTES CASAUS, JESUS ANGEL	0	0	654.691	3.055.226	654.691	0	13.009.600
F. Contrato:	N.I.F.: 18012787S							
28/11/1997	Concepto: REHABILITACION DE BORDA PARA 1 VIVIENDA							
	Municipio: TORLA							

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **1.-CEDESOR**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		FSE
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	
B.B3.207	YAGÜES FERRER, FERMIN N.I.F.: 18007340L	0	630.000	420.000	24.614.400	1.050.000	0	0
F.Contrato:	Concepto: REHABILITACION EDIFICIO PARA HOTEL Municipio: TELLA-SIN							
31/12/1998	Provincia: HUESCA							
	Comprometido:	0	612.862	0	2.860.023	612.862	0	0
	Certificado:							
	Pagado:							
B.B3.210	BRUNET CASTILLO, AURORA N.I.F.: 73180200L			Presupuesto:	26.714.400		0	26.714.400
F.Contrato:	Concepto: REHABILITACION EDIFICIO PARA 1 APARTAMENTO Municipio: LASPUNA			Presupuesto:	4.085.747			4.085.747
28/11/1997	Provincia: HUESCA			Presupuesto:	11.438.838			11.438.838
	Comprometido:	0	522.750	522.750	11.438.838	0	1.045.500	1.045.500
	Certificado:							
	Pagado:							
B.B3.218	COVES RICO, RAFAEL N.I.F.: 21947744			Presupuesto:	13.529.838			13.529.838
F.Contrato:	Concepto: REHABILITACION DE EDIFICIO PARA ALBERGUE Municipio: SAHUN			Presupuesto:	26.460.000			26.460.000
16/04/1998	Provincia: HUESCA			Presupuesto:	850.500			850.500
	Comprometido:	0	2.835.000	2.835.000	26.460.000	0	5.670.000	5.670.000
	Certificado:							
	Pagado:							
B.B3.229	NAVAL MUR, CARLOS N.I.F.: 73184886			Presupuesto:	37.800.000			37.800.000
F.Contrato:	Concepto: CREACION DE 6 APARTAMENTOS Municipio: ISABENA			Presupuesto:	10.944.500			10.944.500
29/07/1997	Provincia: HUESCA			Presupuesto:	850.500			850.500
	Comprometido:	0	0	2.345.250	10.944.500	0	2.345.250	2.345.250
	Certificado:							
	Pagado:							
B.B3.230	CASTILLON NOGUERO, MANUEL N.I.F.: 18119859E			Presupuesto:	15.635.000			15.635.000
F.Contrato:	Concepto: REHABILITACION EDIFICIO PARA 4 APARTAMENTOS Municipio: FORADADA DEL TOSCAR			Presupuesto:	29.886.326			29.886.326
10/10/1997	Provincia: HUESCA			Presupuesto:	29.886.326			29.886.326
	Comprometido:	0	0	703.575	31.834.005	0	703.575	31.834.005
	Certificado:							
	Pagado:							
B.B3.232	LASAGSA CABRERO, LORENZO N.I.F.: 17981949C			Presupuesto:	32.461.290			32.461.290
F.Contrato:	Concepto: INSTALAR 15 BUNGALOWS Municipio: PUEBLA DE CASTRO			Presupuesto:	3.400.430			3.400.430
2/08/1997	Provincia: HUESCA			Presupuesto:	364.332			364.332
	Comprometido:	0	364.332	364.332	3.400.430	0	728.663	3.400.430
	Certificado:							
	Pagado:							
B.B3.236	FERRO PALACIN, ADELA N.I.F.: 70056860			Presupuesto:	4.857.757			4.857.757
F.Contrato:	Concepto: REHABILITAR EDIFICIO PARA 1 APARTAMENTO Municipio: TORREDA RIBERA			Presupuesto:	160.587.694			160.587.694
9/10/1997	Provincia: HUESCA			Presupuesto:	160.587.694			160.587.694
	Comprometido:	0	3.140.888	3.140.888	173.151.249	0	6.281.778	173.151.249
	Certificado:							
	Pagado:							
B.B3.238	HOTEL RIVERA FERRER SOCIEDAD LIMITA N.I.F.: 18116541Q			Presupuesto:	06.000.000			06.000.000
F.Contrato:	Concepto: REHABILITACION DE HOSTAL EXISTENTE Municipio: CASTEJON DE SOS			Presupuesto:	6.300.000			6.300.000
17/04/1998	Provincia: HUESCA			Presupuesto:	675.000			675.000
	Comprometido:	675.000	675.000	675.000	6.300.000	0	675.000	6.300.000
	Certificado:							
	Pagado:							
B.B3.245	GISTAU FRECHIN, JOSE LORENZO N.I.F.: 17999503			Presupuesto:	9.000.000			9.000.000
F.Contrato:	Concepto: CREAR 10 HABITACIONES Municipio: BIELSA			Presupuesto:	9.000.000			9.000.000
1/02/1998	Provincia: HUESCA			Presupuesto:	9.000.000			9.000.000
	Comprometido:	0	0	0	9.000.000	0	0	9.000.000
	Certificado:							
	Pagado:							

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 1.-CEDESOR

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B3.249	L'ORACHE	0	348.000	0	1.624.000	0	348.000	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G22161715								
27/11/1997	Concepto: ACTIVIDADES DEPORTIVAS								
	Municipio: BOLTANA								
B.B3.252	FILLOLA RICARTE, JOSE	0	837.600	837.600	Presupuesto: 2.320.000	0	Coste Final: 1.675.200	0	2.320.000
F.Contrato:	N.I.F.: 35018638B								
8/10/1997	Concepto: INSTALACION DE UN CAMPING								
	Municipio: CAMPO								
B.B3.253	ESPUNA BARRABES, MIGUEL	0	338.567	338.565	Presupuesto: 11.168.000	0	Coste Final: 677.131	0	11.168.000
F.Contrato:	N.I.F.: 18009973F								
31/07/1997	Concepto: REFORMA DE RESTAURANTE								
	Municipio: ISABENA								
B.B3.255	PRIOR CANALES, RAMON	0	285.903	285.903	Presupuesto: 4.514.209	0	Coste Final: 571.806	0	4.514.209
F.Contrato:	N.I.F.: 40112785A								
29/07/1997	Concepto: EDICION LIBRO RIBAGORZA CENTRAL								
	Municipio: BENABARRE								
B.B3.257	RUIZ CABALLERO, GENOVEVA	0	1.250.000	1.250.000	Presupuesto: 2.541.360	0	Coste Final: 2.541.360	0	2.541.360
F.Contrato:	N.I.F.: 43501179Z								
8/05/1998	Concepto: CONSTRUCCION DE UN HOSTAL								
	Municipio: CAMPO								
B.B3.265	SIN BUETAS, MARIANO	2.875.000	2.875.000	0	Presupuesto: 34.034.024	0	Coste Final: 5.750.000	0	34.034.024
F.Contrato:	N.I.F.: 18117222F								
1/08/1997	Concepto: REHABILITACION DE EDIFICIO PARA USO TURISTICO								
	Municipio: CAMPO								
B.B3.266	PRIOR CANALES, RAMON	0	349.110	349.110	Presupuesto: 93.764.266	0	Coste Final: 1.725.000	0	93.764.266
F.Contrato:	N.I.F.: 40112785A								
29/07/1997	Concepto: EDICION LIBRO EL LEJANO...ESTE								
	Municipio: BENABARRE								
B.B3.268	TODA GRAU, GERARDO	0	3.391.109	0	Presupuesto: 3.103.200	0	Coste Final: 3.391.110	0	3.103.200
F.Contrato:	N.I.F.: 73198360D								
9/10/1997	Concepto: INSTALACION DE RESTAURANTE								
	Municipio: GRAU								
B.B3.269	ARINO COMET, EDUARDO	0	1.218.750	1.218.750	Presupuesto: 22.607.398	0	Coste Final: 1.017.338	0	25.925.684
F.Contrato:	N.I.F.: 73189375								
14/10/1997	Concepto: REHABILITACION Y DISTRIBUCION DE EDIFICIO PARA HOS								
	Municipio: LASPAULES								
	Provincia: HUESCA								
	Inversión finalizada								
	Presupuesto: 16.250.000								
	Coste Final: 16.250.000								

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **1.-CEDESOR**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	
B.B4.003	RUBIO BARRABES, DESIDERIO	0	400.000	0	6.478.726	0	1.200.000	0
F. Contrato:	N.I.F.: 18021368V		400.000		6.478.726		1.200.000	
30/05/1997	Concepto: CREACION DE PANADERIA		400.000	0	6.478.726	0	1.200.000	0
	Municipio: CASTEJON DE SOS		Inversión finalizada		Presupuesto: 7.603.000		Coste Final:	8.078.726
	CHAMPORTE SL		0	319.312	2.748.896	589.050	0	0
	N.I.F.: B22051312		294.524	294.525	2.748.896	589.050	0	0
B.B4.004	Concepto: INVERSION EN REFORMA Y MAQUINARIA MEJORA IND CARN		0	235.620	2.984.515	471.240	0	0
F. Contrato:	Municipio: LASPAULES		Inversión finalizada		Presupuesto: 4.257.500		Coste Final:	3.951.782
18/04/1997	EMBUTIDOS AVENTIN		0	618.000	5.768.000	1.236.000	0	0
	N.I.F.: A22012496		618.000	618.000	5.768.000	1.236.000	0	0
B.B4.005	Concepto: INVERSION EN MEJORA DEL PROCESO PRODUCTIVO		0	494.400	6.262.400	988.800	0	0
F. Contrato:	Municipio: GRAUS		Inversión finalizada		Presupuesto: 8.240.000		Coste Final:	8.240.000
18/04/1997	AGUAS DEL RUN		0	1.794.413	41.122.347	0	5.383.240	0
	N.I.F.: A78854684		0	1.936.796	48.300.000	0	0	0
B.B4.009	Concepto: CREACION DE UNA PLANTA DE ENVASADO AGUA MINERAL		0	1.936.796	44.554.421	0	4.288.964	0
F. Contrato:	Municipio: CASTEJON DE SOS		0	1.936.796	44.554.421	0	4.288.964	0
19/04/1997	PIEDRA DEL ALTO ARAGON		0	1.549.438	45.845.619	0	3.385.124	0
	N.I.F.: A22189955		Inversión finalizada		Presupuesto: 42.000.000		Coste Final:	51.010.412
	Concepto: ELABORACION-TRANSF.Y DISTRIB.DE PIEDRA PARA CONST		0	959.777	914.074	0	1.958.728	0
	Municipio: FISCAL		0	293.809	293.810	0	587.618	0
B.B4.011	LORENTE LASALA, LUIS		0	293.809	13.058.197	0	13.058.197	0
F. Contrato:	N.I.F.: 17697842D		0	293.809	13.058.197	0	13.058.197	0
19/04/1997	Concepto: CREACION DE UNA CARPINTERIA		0	127.778	1.241.168	0	255.556	0
	Municipio: FANLO		0	127.778	1.241.168	0	255.556	0
B.B4.012	ESCUELA PROFESIONAL HOSTELERIA		0	127.778	1.241.168	0	204.445	0
F. Contrato:	N.I.F.: G22014450		0	102.223	1.343.390	0	204.445	0
20/05/1997	Concepto: INSTALACION RECINTO DE REFRIGERACION EN ESCUELA H		Inversión finalizada		Presupuesto: 1.703.705		Coste Final:	1.752.280
	Municipio: SAHUN		0	1.223.566	11.419.956	0	3.670.699	0
B.B4.016	GARCIA CEPILLO, JUAN ANTONIO		0	357.070	16.314.221	0	1.071.210	0
F. Contrato:	N.I.F.: 73188256W		0	357.070	16.314.221	0	1.071.210	0
19/04/1997	Concepto: REHAB EDIFICIO PARA TALLER DE MADERA		0	33.750	315.000	67.500	0	0
	Municipio: AINSA		0	33.750	315.000	67.500	0	0
B.B4.018	EMBUTIDOS RIBAGORZA		0	27.200	341.200	54.400	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: B22149801		0	27.200	341.200	54.400	0	0
18/04/1997	Concepto: MEJORA EN PROCESO PRODUCTIVO		Inversión finalizada		Presupuesto: 660.000		Coste Final:	465.750
	Municipio: BENABARRE		0	27.200	341.200	54.400	0	0

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II 4

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 1.-CEDESOR

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B4.019	CONSTRUCCIONES TIEBRA CB	0	0	857.821	10.007.909	0	0	3.431.283	0
F. Contrato:	N.I.F.: B22026033			832.385	9.711.153			3.329.538	
18/04/1997	Concepto: REALIZACION NAVE PARA TALLER DE CANTERIA	0	0	857.821	10.543.539	0	0	2.471.716	0
	Municipio: GRAUS			Presupuesto: 14.297.013				Coste Final: 14.297.013	
B.B4.028	COCODRILO SOCIEDAD CIVIL	0	664.305	664.305	6.200.185	1.328.611	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: G22192207			664.305	6.340.871	1.328.612			
18/04/1997	Concepto: INSTALACION DE PANADERIA	0	531.445	531.445	6.872.314	1.062.889	0	0	0
	Municipio: PUENTE DE MONTAÑA			Inversión finalizada	Presupuesto: 8.857.407			Coste Final: 8.857.406	
B.B4.030	BETATO CEREZA, BEATRIZ	0	298.698	298.698	2.787.848	0	0	597.396	0
F. Contrato:	N.I.F.: 73200193W			298.698	2.831.177			597.396	
17/04/1997	Concepto: INSTALACION DE IMPRENTA	0	238.959	238.959	3.070.134	0	0	477.917	0
	Municipio: GRAUS			Inversión finalizada	Presupuesto: 3.982.640			Coste Final: 3.982.640	
B.B4.031	COMERCIAL PINAMAS SOCIEDAD LIMITADA	0	753.908	753.908	7.036.474	1.507.816	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: B22171003			753.908	8.912.138	1.507.816			
18/04/1997	Concepto: REFORMA EN EMPRESA DE DISTRIBUCION	0	603.126	603.127	9.515.265	1.206.252	0	0	0
	Municipio: PUEBLA DE CASTRO			Inversión finalizada	Presupuesto: 10.052.106			Coste Final: 10.052.106	
B.B4.045	PUEYO DUESO, JAVIER	0	90.512	0	30.801.885	0	0	814.604	0
F. Contrato:	N.I.F.: 18011218								
13/05/1998	Concepto: HORNO-PANADERIA								
	Municipio: PLAN				Presupuesto: 31.707.001			Coste Final: 31.707.001	
B.B4.055	SILVA DELGADO, LUIS	0	0	2.228.758	13.515.079	0	0	2.228.758	0
F. Contrato:	N.I.F.: 25050418Z			2.228.758	13.515.079			2.228.758	
19/04/1997	Concepto: AMPLIACION CARPINTERIA	0	0	1.782.957	14.406.682	0	0	1.782.956	0
	Municipio: AINSA			Inversión finalizada	Presupuesto: 14.858.398			Coste Final: 17.972.595	
B.B4.056	BRESCO PRIOR, FRANCISCO JAVIER	0	913.552	0	4.263.246	913.552	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: 17993627Z			913.553	4.263.245	913.552			
18/04/1997	Concepto: MAQUINARIA PARA CHOCOLATE	0	913.552	0	4.787.956	388.842	0	0	0
	Municipio: BENABARRE			Inversión finalizada	Presupuesto: 6.090.350			Coste Final: 6.090.350	
B.B4.057	PALLAS ESPUÑA, JOSE MARIA	0	377.670	0	1.762.456	0	0	377.669	0
F. Contrato:	N.I.F.: 73224496E			377.670	1.968.458			377.669	
18/04/1997	Concepto: ACONDICIONAMIENTO LOCAL PARA VENTA DE PROD.ARTES	0	302.136	0	2.119.526	0	0	302.135	0
	Municipio: ISABENA			Inversión finalizada	Presupuesto: 2.517.795			Coste Final: 2.517.794	
B.B4.058	VIDAL BADIAS, MARI CARMEN	0	402.309	0	6.258.139	2.279.751	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: 73190921E								
18/04/1997	Concepto: INSTALACION DE CARNICERIA				Presupuesto: 8.940.199			Coste Final: 8.940.199	
	Municipio: VERACRUZ								

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 1.-CEDESOR

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B5.001	EMBUTIDOS AVENTIN								
F.Contrato:	N.I.F.: A22012498	0	360.000	360.000	3.360.000	720.000	0	0	
18/04/1997	Concepto: INVERSION EN MAUINARIA QUE MEJORA LA COMERCIALIZA	0	360.000	360.000	3.631.207	720.000			
	Municipio: GRAUS	0	288.000	288.000	3.919.207	576.000			
B.B5.002	PERNA DE MUJ, MARIA DEL CARMEN								
F.Contrato:	N.I.F.: 18026980V	0	978.632	0	4.587.649	978.632	0	0	4.800.000
17/04/1997	Concepto: PQUEÑA INDUSTRIA PARA ELAB QUESOS ARTESANALES	0	978.632	0	4.587.649	978.632			
	Municipio: FORADADA DEL TOSCAR	0	782.906	0	4.979.102	782.905			
B.B5.003	AGUAS DEL RUN								
F.Contrato:	N.I.F.: A78854684	0	438.250	438.250	9.947.000	876.500	0	0	6.544.913
9/10/1997	Concepto: COMERCIALIZACION DE AGUA MINERAL NATURAL	0	438.250	438.250	9.947.000	876.500			
	Municipio: CASTEJON DE SOS	0	333.718	0	1.557.353	333.718			
B.B5.005	PARDINA PELLICER, GERMAN PEDRO								
F.Contrato:	N.I.F.: 18024697B	0	333.718	0	1.557.353	333.718	0	0	11.700.000
24/04/1997	Concepto: CREACION DE COOPERATIVA PARA COMERCIALIZ.CARNE	0	333.718	0	1.557.353	333.718			
	Municipio: BISAURRI	170.345	0	0	794.943	170.345	0	0	
B.B5.006	GASQUET GASQUET, JOAQUIN								
F.Contrato:	N.I.F.: 73224746Z	170.345	0	0	794.943	170.345	0	0	2.224.789
17/04/1997	Concepto: MODERNIZACION PARA LA RECOLECCION Y ALMAC.SETAS	149.215	0	0	837.204	149.214	0	0	
	Municipio: FORADADA DEL TOSCAR	0	216.120	216.120	2.017.121	432.240	0	0	1.135.633
B.B5.010	BRICEÑO ASPERILLA, MARIA ANGELES								
F.Contrato:	N.I.F.: 51321390H	0	216.120	216.120	2.017.121	432.240	0	0	
22/04/1997	Concepto: TALLER AGROALIMENTARIO-MERMELADAS	0	216.120	216.120	2.017.121	432.240			
	Municipio: BOLTANA	0	103.575	103.575	966.700	207.150	0	0	2.881.601
B.B5.015	COMERCIAL PINAMAS SOCIEDAD LIMITADA								
F.Contrato:	N.I.F.: B22171003	0	103.575	103.575	1.186.667	207.150	0	0	
18/04/1997	Concepto: MAQUINARIA PARA COMERCIALIZACION DE AGRARIOS	0	82.860	82.960	1.269.427	165.720	0	0	
	Municipio: PUEBLA DE CASTRO	0	82.860	82.960	1.269.427	165.720	0	0	1.381.000
B.B5.016	LANAU VISPE, JOAQUIN								
F.Contrato:	N.I.F.: 73188594H	14.662	87.969	43.985	684.204	146.616	0	0	
30/07/1997	Concepto: PLANTACION DE TRUFICULTURA	14.662	87.969	43.985	684.204	146.616			
	Municipio: GRAUS	175.500	0	0	819.000	175.500	0	0	977.436
B.B5.017	LARRAMONA LARRAMONA, CONSUELO								
F.Contrato:	N.I.F.: 73224631Z	175.500	0	0	819.000	175.500	0	0	
17/04/1997	Concepto: MAQUINARIA PARA COMERCIALIZAR SETAS	140.400	0	0	889.200	140.400	0	0	
	Municipio: FORADADA DEL TOSCAR	140.400	0	0	889.200	140.400	0	0	1.170.000

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 1.-CEDESOR

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B5.018	ARAGUAS LANAU, JOSE LUIS	0	442.391	442.391	4.128.984	884.782	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 18106900N								
11/04/1997	Concepto: PLANTACION DE TRUFICULTURA								
Municipio: LA FUEVA									
B.B6.001	CEDESOR	0	1.375.000	1.375.000	5.898.548	0	0	5.898.548	
F.Contrato:	N.I.F.: G22137277								
23/09/1997	Concepto: CREACION DE CARTOGRAFIA SOBRARBE-RIBARGOZA								
Municipio: CAMPO									
B.B6.003	CEDESOR	0	1.375.000	1.375.000	5.500.000	0	0	5.500.000	
F.Contrato:	N.I.F.: G22137277								
23/09/1997	Concepto: REALIZACION TODOS LOS ESTUDIOS PR								
Municipio: CAMPO									
B.B6.004	FUNDACION CONSERVAC.QUEBRANTAHUESOS	1.023.750	1.023.750	0	2.990.000	2.047.500	0	2.990.000	
F.Contrato:	N.I.F.: G50553179								
26/11/1997	Concepto: HOSPITAL DEL QUEBRANTAHUESOS								
Municipio: ZARAGOZA									
B.B6.005	CEDESOR	307.125	307.125	0	9.100.000	614.250	0	9.100.000	
F.Contrato:	N.I.F.: G22137277								
6/02/1998	Concepto: ESTUDIO CREACION DE RUTA HIPICA SOBRARBE/RIBAGORZ								
Municipio: CAMPO									
B.B6.006	CEDESOR	0	292.475	438.712	0	0	0	731.188	
F.Contrato:	N.I.F.: G22137277								
3/03/1998	Concepto: REALIZACION DE SENDEROS POR EL ALTO ESERA								
Municipio: CAMPO									
B.B6.007	CEDESOR	0	292.475	438.712	0	0	0	731.188	
F.Contrato:	N.I.F.: G22137277								
9/03/1998	Concepto: REALIZACION DE SENDEROS POR EL ALTO ESERA								
Municipio: CAMPO									
B.B6.008	CEDESOR	2.335.802	4.671.602	0	12.794.020	0	0	16.350.608	
F.Contrato:	N.I.F.: G22137277								
9/03/1998	Concepto: REALIZACION DE LA GRAN RUTA HIPICA								
Municipio: CAMPO									
B.B6.008	CEDESOR	1.244.505	2.489.011	0	23.358.012	2.208.100	0	23.358.012	
F.Contrato:	N.I.F.: G22137277								
23/06/1998	Concepto: REALIZACION SENDEROS BAJA RIBAGORZA								
Municipio: CAMPO									
		2.540.448	3.165.698	0	7.914.246	0	0	7.914.246	

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **1.-CEDESOR**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
TOTALES:	152 Expedientes	21.072.806	144.463.856	83.424.013	1.319.390.703	97.828.001	151.563.730	35.028.043	
	Comprometido:	3.849.774	74.155.969	45.686.828	575.200.875	34.853.361	74.231.808	33.978.231	
	Certificado:	7.493.263	63.522.022	40.111.410	639.031.744	27.923.246	72.100.895	29.773.043	
	Pagado:								
					T. Presupuesto: 11.746.301		T.Coste Final (1): 1.852.771.152		

(1): Coste Final: Suma de los Compromisos de los distintos Fondos

3. Número de acciones aprobadas, en curso y terminadas.

01/01/1998 al 31/12/1998

Tipo de medida	Número de acciones aprobadas		Número de acciones en curso		Número de acciones terminadas	
	Período	Total acumulado	Período	Total acumulado	Período	Total acumulado
Programa de Innovación Rural: TOTAL	41	152	24	81	47	71
- Apoyo técnico	4	8	0	0	4	8
- Formación	10	18	4	4	10	14
- Turismo rural	22	90	17	62	25	28
- PYME	1	19	1	6	5	13
- Valorización	0	10	0	5	0	5
- Medio ambiente / Marco de vida	4	7	2	4	3	3
TOTALES	41	152	24	81	47	71

Acción aprobada: la acción ha sido aprobada por el Grupo de Acción Local u Otro Agente Colectivo.

Acción en curso: la acción ha sido aprobada por el Grupo de Acción Local u Otro Agente Colectivo, aunque todavía no se han efectuado todos los gastos.

Acción terminada: El Grupo de Acción Local u otro agente colectivo han pagado todos los gastos.

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 94.ES.06.028

Grupo: 1.-CEDESOR

4. Beneficiarios finales de las acciones LEADER

Periodo del 01/01/1998 al 31/12/1998

Número de beneficiarios finales	Apoyo técnico		Formación		Turismo		PYME		Valorización		Medio ambiente/ Marco de vida		Total	
	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado
Personas privadas:														
TOTAL	0	0	0	0	16	75	1	10	0	6	0	0	17	91
- Hombres	0	0	0	0	11	53	1	7	0	3	0	0	12	63
- Mujeres	0	0	0	0	5	22	0	3	0	3	0	0	5	28
Empresas	0	0	0	0	3	10	0	8	0	3	1	1	4	22
Administraciones / Colectividades locales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asociaciones (Grupo)	4(4)	8(8)	10(10)	18(18)	2(2)	4(2)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	3(3)	6(5)	19(19)	37(33)
Cooperativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Sin catalogar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4	8	10	18	21	89	1	19	0	10	4	7	40	151

5. Indicadores cuantitativos de los resultados

Período del 01/01/1998 al 31/12/1998

Indicadores	Periodo	Total acumulado
Creación de empleos: TOTAL	0	165
- Jornada completa: TOTAL	0	112
- Hombres	0	67
- Mujeres	0	45
- Temporal: TOTAL	0	53
- Hombres	0	10
- Mujeres	0	43
Creación de nuevas empresas	0	39
Creación de organizaciones / asociaciones locales	0	0
Consolidación de empleos	0	122
- Hombres	0	71
- Mujeres	0	51
Creación de camas para turistas	0	474
Valoración del aumento del número de las pernoctas de frecuentación turística	0	0

Beneficiario de medida B “Programas de innovación rural” y C
“Cooperación transnacional”

2.- Asociación para el desarrollo rural integral de las
comarcas de Daroca y Calamocha

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

COMUNIDAD AUTÓNOMA: ARAGÓN

Grupo: 2.-DAROCA Y CALAMOCHA

PLAN FINANCIERO POR MEDIDAS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

MEDIDA / FONDO	Coste Total (1)=(2)+(11)	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN				GASTO PÚBLICO				GASTO PRIVADO				
		TOTAL		UNIÓN EUROPEA		ADMINISTRACIONES NACIONALES		ADMINISTRACIONES NACIONALES		GASTO PÚBLICO		GASTO PRIVADO		
		Total (2)=(4)+(6)	% (2)/(1) (3)	Total (4)	% (4)/(1) (5)	Total (6)=(8)+(9)+(10)	% (6)/(1) (7)	Central (8)	Autonómica (9)	Local (10)	Total (11)	% (11)/(1) (12)	Total (11)	% (11)/(1) (12)
B.-Programa de innovación rural	12.873.906	5.063.986	39,3	2.526.000	19,6	2.537.986	19,7	633.165	1.263.951	640.870	7.809.920	60,7	7.809.920	60,7
B1.-Apoyo técnico al desarrollo rural FEDER	759.804	757.804	99,7	378.900	49,9	378.904	49,9	94.726	189.452	94.726	2.000	0,3	2.000	0,3
FEOGA	379.902	378.902	99,7	189.450	49,9	189.452	49,9	47.363	94.726	47.363	1.000	0,3	1.000	0,3
B2.-Formación profesional y ayudas a la contratación FSE	653.522	627.838	96,1	313.920	48,0	313.918	48,0	0	234.963	78.955	25.684	3,9	25.684	3,9
B3.-Turismo rural FEDER	3.475.954	1.111.440	32,0	555.720	16,0	555.720	16,0	138.930	277.860	138.930	2.364.514	68,0	2.364.514	68,0
FEOGA	1.737.977	555.720	32,0	277.860	16,0	277.860	16,0	69.465	138.930	69.465	1.182.257	68,0	1.182.257	68,0
B4.-Pequeñas empresas, artesanía y servicios FEDER	1.675.009	374.092	22,3	184.050	11,0	190.042	11,3	47.558	95.021	47.463	1.300.917	77,7	1.300.917	77,7
FEOGA	1.675.010	576.162	34,4	285.090	17,0	291.072	17,4	149.868	62.490	78.714	1.098.848	65,6	1.098.848	65,6
B5.-Valorización y comercialización de la producción FEDER	2.317.303	707.290	30,5	353.640	15,3	353.650	15,3	88.413	176.825	88.412	1.610.013	69,5	1.610.013	69,5
FEOGA	2.317.303	707.290	30,5	353.640	15,3	353.650	15,3	88.413	176.825	88.412	1.610.013	69,5	1.610.013	69,5
B6.-Conservación y mejora del medio ambiente FEDER	2.317.304	909.360	39,2	454.680	19,6	454.680	19,6	113.670	227.340	113.670	1.407.944	60,8	1.407.944	60,8
FEOGA	2.317.304	909.360	39,2	454.680	19,6	454.680	19,6	113.670	227.340	113.670	1.407.944	60,8	1.407.944	60,8
C.-Cooperación transnacional FEDER	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
FSE	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
FEOGA	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Total FEDER	6.110.192	2.218.074	36,3	1.106.040	18,1	1.112.034	18,2	278.056	556.017	277.961	3.892.118	63,7	3.892.118	63,7
Total FSE	653.522	627.838	96,1	313.920	48,0	313.918	48,0	0	234.963	78.955	25.684	3,9	25.684	3,9
Total FEOGA	6.110.192	2.218.074	36,3	1.106.040	18,1	1.112.034	18,2	355.109	472.971	283.954	3.892.118	63,7	3.892.118	63,7
TOTAL	12.873.906	5.063.986	39,3	2.526.000	19,6	2.537.986	19,7	633.165	1.263.951	640.870	7.809.920	60,7	7.809.920	60,7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: 2.-DAROCA Y CALAMOCHA

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

Inversión Certificada

calculado con un tipo de cambio de 166,350 Pts/ECU

MEDIDAS	TOTAL				SUBVENCIONES COMUNITARIAS						ADMINISTRACIONES NACIONALES						Total (14) (15)
	Coste Total (1)+(2)+(14)	Total (2)=(4)+(9)	%	(2)/(1)	Total (4)=(6)+(7)+(8)	%	FEDER (6)	FSE (7)	FEOGA (8)	Total (9)=(11)+ (12)+(13)	%	(9)/(1)	Central (11)	Autonómica (12)	Local (13)	Total (14)	
B Programa de innovación	2.141.574,263	842.394,071	39,3	420.200,100	19,6	183.989,754	52.220,592	183.989,754	422.193,971	19,7	105.326,998	210.258,249	106.508,725	2.299.180,192	60,7		
Comprometido	1.290.711,168	384.979,036	29,8	233.832,227	18,1	97.445,597	32.945,251	103.441,379	151.146,809	11,7	26.637,756	124.509,053	0	905.732,132	70,2		
% comp./prev.	60,27	45,70		55,65		63,09		56,22	35,80		25,29		59,22		69,72		
Certificado	817.102,715	252.261,231	30,9	148.514,979	18,2	65.286,197	19.398,154	63.829,628	103.746,252	12,7	16.087,342	87.658,910	0	564.841,484	69,1		
% certif./prev.	38,15	29,95		35,34		35,48		37,15	24,57		15,27		41,69		43,48		
B1 Apoyo técnico al desarrollo	126.393,395	126.060,695	99,7	63.030,015	49,9	31.515,008	0	31.515,008	63.030,680	49,9	15.757,670	31.515,340	15.757,670	332.700	0,3		
Comprometido	64.111,243	64.111,242	100,0	30.145,721	47,0	17.109,154	0	13.036,567	33.965,521	53,0	1.434,830	32.530,691	0	0	0,0		
% comp./prev.	50,72	50,86		47,83		54,29		41,37	53,89		9,11	103,22	0,00	0,00	0,00		
Certificado	64.111,243	64.111,243	100,0	30.145,721	47,0	17.109,154	0	13.036,567	33.965,522	53,0	1.434,830	32.530,692	0	0	0,0		
% certif./prev.	50,72	50,86		47,83		54,29		41,37	53,89		9,11	103,22	0,00	0,00	0,00		
B2 Formación profesional	106.713,385	104.440,851	96,1	52.220,592	48,0	0	52.220,592	0	52.220,592	48,0	0	39.086,095	13.134,164	4.272,533	3,9		
Comprometido	67.931,774	58.698,286	86,4	32.945,251	48,5	0	32.945,251	0	25.754,035	37,9	0	25.754,035	0	9.232,488	13,6		
% comp./prev.	62,49	56,20		63,09		0,00		0,00	49,32		0,00	65,89	0,00	216,09			
Certificado	40.997,135	33.078,366	80,7	19.399,154	47,3	0	19.399,154	0	13.679,212	33,4	0	13.679,212	0	7.918,769	19,3		
% certif./prev.	37,71	31,67		37,15		0,00		0,00	26,20		0,00	35,00	0,00	185,34			
B3 Turismo rural	578.224,948	184.888,044	32,0	92.444,022	16,0	46.222,011	0	46.222,011	92.444,022	16,0	23.111,006	46.222,011	23.111,006	393.336,904	68,0		
Comprometido	277.595,501	88.266,498	31,8	53.601,616	19,3	26.013,287	0	27.588,329	34.664,882	12,5	6.772,187	27.892,695	0	169.329,003	68,2		
% comp./prev.	48,01	47,74		57,98		56,28		59,69	37,50		29,30	60,35	0,00	48,13			
Certificado	173.325,097	58.348,843	33,7	33.865,693	19,5	16.809,004	0	17.056,689	24.483,150	14,1	3.988,139	20.495,011	0	114.976,254	66,3		
% certif./prev.	29,98	31,56		36,63		36,37		36,90	26,48		17,26	44,34	0,00	29,23			
B4 Pequeñas empresas,	557.275,661	158.074,753	28,4	78.041,439	14,0	30.675,718	0	47.424,722	80.033,314	14,4	32.841,815	26.201,955	20.989,544	399.200,908	71,6		
Comprometido	434.113,129	73.542,396	16,9	55.427,686	12,8	28.786,807	0	26.640,879	18.084,710	4,2	3.743,605	14.341,105	0	360.600,733	83,1		
% comp./prev.	77,90	46,50		71,02		94,02		56,18	22,60		11,40	54,73	0,00	90,33			
Certificado	273.781,741	45.141,965	16,5	34.018,573	12,4	19.680,794	0	14.337,779	11.123,392	4,1	2.263,856	8.859,536	0	228.639,776	93,5		
% certif./prev.	49,13	28,56		43,59		64,28		30,23	13,90		6,89	33,81	0,00	57,27			
B5 Valorización y comercio	385.483,354	117.657,692	30,5	58.828,014	15,3	0	0	58.828,014	58.828,678	15,3	14.707,503	29.414,839	14.707,336	257.825,663	69,5		
Comprometido	324.998,969	57.781,944	17,8	36.175,604	11,1	0	0	36.175,604	21.606,340	6,6	14.687,134	6.919,206	0	267.217,025	82,2		
% comp./prev.	84,31	48,11		61,49		0,00		61,49	36,73		99,86	23,52	0,00	99,77			
Certificado	201.755,433	32.251,145	16,0	19.398,593	9,6	0	0	19.398,593	12.852,552	6,4	8.400,517	4.452,035	0	169.504,288	84,0		
% certif./prev.	52,34	27,41		32,98		0,00		32,98	21,85		57,12	15,14	0,00	63,29			
B6 Conservación y mejora	365.483,520	151.272,036	39,2	75.636,018	19,6	75.636,018	0	0	75.636,018	19,6	18.909,005	37.818,009	18.909,005	234.211,484	60,8		
Comprometido	121.960,552	42.607,670	34,9	25.536,349	20,9	25.536,349	0	0	17.071,321	14,0	0	17.071,321	0	79.352,882	66,1		
% comp./prev.	31,64	28,17		33,76		33,76		0,00	22,57		0,00	45,14	0,00	33,88			
Certificado	63.132,066	19.329,669	30,6	11.687,245	18,5	11.687,245	0	0	7.642,424	12,1	0	7.642,424	0	43.802,397	69,4		
% certif./prev.	16,38	12,78		15,45		15,45		0,00	10,70		0,00	20,21	0,00	18,70			
C Cooperación transnacional	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0		
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0		
% comp./prev.	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0		
% certif./prev.	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	2.141.574,263	842.394,071	39,3	420.200,100	19,6	183.989,754	52.220,592	183.989,754	422.193,971	19,7	105.326,998	210.258,249	106.508,725	2.299.180,192	60,7		
Comprometido	1.290.711,168	384.979,036	29,8	233.832,227	18,1	97.445,597	32.945,251	103.441,379	151.146,809	11,7	26.637,756	124.509,053	0	905.732,132	70,2		
% comp./prev.	60,27	45,70		55,65		63,09		56,22	35,80		25,29		59,22	69,72			
Certificado	817.102,715	252.261,231	30,9	148.514,979	18,2	65.286,197	19.398,154	63.829,628	103.746,252	12,7	16.087,342	87.658,910	0	564.841,484	69,1		
% certif./prev.	38,15	29,95		35,34		35,48		37,15	24,57		15,27		41,69	43,48			

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: 2.-DAROCA Y CALAMOCHA

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998
(Desglosado por Fondos)

Inversión Certificada

calculado con un tipo de cambio de 166,350 Ptas/ECU

MEDIDAS	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Pesetas)										ADMINISTRACIONES NACIONALES					GASTO PRIVADO	
	TOTAL			U. EUROPEA			GASTO PÚBLICO				ADMINISTRACIONES NACIONALES					GASTO PRIVADO	
	Coste Total (1)=(2)+(14)	Total (2)=(4)+(9)	% (3)	Total (4)	Total (5)	% (6)	Total (7)=(8)+(9)+(10)	Central (8)	Autonómica (9)	Local (10)	Total (11)	% (12)					
B.- Programa de innovación rural	2.141.574.283	842.394.071	39,3	420.200.100	19,6	422.193.971	105.326.998	210.258.249	106.608.725	1.299.180.192	50,7						
Comprometido	1.290.711.168	384.979.036	29,8	233.832.227	18,1	151.148.809	26.637.756	124.509.063	0	905.732.132	70,2						
Certificado	817.102.715	252.261.231	30,9	148.514.979	18,2	103.746.252	16.087.342	87.658.910	0	564.841.484	59,1						
B1.- Apoyo técnico al desarrollo rural	126.393.395	126.060.695	99,7	63.030.015	49,9	63.030.580	15.757.670	31.515.340	15.757.670	332.700	0,3						
Comprometido	64.111.243	64.111.242	100,0	30.145.721	47,0	33.965.521	1.434.830	32.530.691	0	1	0,0						
Certificado	64.111.243	64.111.243	100,0	30.145.721	47,0	33.965.522	1.434.830	32.530.692	0	0	0,0						
FEDER	63.196.698	63.030.348	99,7	31.515.008	49,9	31.515.340	7.878.835	15.757.670	7.878.835	166.350	0,3						
Comprometido	35.414.625	35.414.625	100,0	17.109.154	48,3	18.305.471	0	18.305.471	0	0	0,0						
Certificado	35.414.625	35.414.625	100,0	17.109.154	48,3	18.305.471	0	18.305.471	0	0	0,0						
FEOGA	63.196.698	63.030.348	99,7	31.515.008	49,9	31.515.340	7.878.835	15.757.670	7.878.835	166.350	0,3						
Comprometido	28.696.618	28.696.617	100,0	13.036.567	45,4	15.660.050	1.434.830	14.225.220	0	1	0,0						
Certificado	28.696.618	28.696.618	100,0	13.036.567	45,4	15.660.051	1.434.830	14.225.221	0	0	0,0						
B2.- Formación profesional y ayudas a la contratación	108.713.385	104.440.851	96,1	52.220.592	48,0	52.220.259	48,0	39.086.095	13.134.164	4.272.533	3,9						
Comprometido	67.931.774	58.699.286	86,4	32.945.251	48,5	25.754.035	37,9	25.754.035	0	9.232.488	13,6						
Certificado	40.997.135	33.078.366	80,7	19.399.154	47,3	13.679.212	33,4	13.679.212	0	7.918.769	19,3						
FSE	108.713.385	104.440.851	96,1	52.220.592	48,0	52.220.259	48,0	39.086.095	13.134.164	4.272.533	3,9						
Comprometido	67.931.774	58.699.286	86,4	32.945.251	48,5	25.754.035	37,9	25.754.035	0	9.232.488	13,6						
Certificado	40.997.135	33.078.366	80,7	19.399.154	47,3	13.679.212	33,4	13.679.212	0	7.918.769	19,3						
B3.- Turismo rural	578.224.948	184.888.044	32,0	92.444.022	16,0	92.444.022	16,0	46.222.011	23.111.006	393.336.904	88,0						
Comprometido	277.595.501	86.266.498	31,8	53.601.616	19,3	34.664.892	12,5	27.892.695	0	189.329.003	68,2						
Certificado	173.325.097	58.348.843	33,7	33.865.693	19,5	24.483.150	14,1	20.495.011	0	114.976.254	66,3						
FEDER	289.112.474	92.444.022	32,0	46.222.011	16,0	46.222.011	16,0	23.111.006	11.555.503	196.668.452	68,0						
Comprometido	132.132.140	47.033.136	35,6	26.013.287	19,7	21.019.849	15,9	21.019.849	0	85.099.004	64,4						
Certificado	82.878.697	31.536.905	38,1	16.809.004	20,3	14.727.901	17,8	0	0	51.347.792	61,9						
FEOGA	289.112.474	92.444.022	32,0	46.222.011	16,0	46.222.011	16,0	23.111.006	11.555.503	196.668.452	68,0						
Comprometido	145.463.351	41.233.362	28,3	27.588.329	19,0	13.645.033	9,4	6.872.846	0	104.229.999	71,7						
Certificado	90.446.400	26.811.938	29,6	17.056.689	18,9	9.755.249	10,8	3.988.139	0	63.634.462	70,4						
B4.- Pequeñas empresas, artesanía y servicios	557.275.661	158.074.753	28,4	78.041.439	14,0	80.033.314	14,4	26.201.955	20.989.544	359.200.908	71,6						
Comprometido	434.113.129	73.512.396	16,9	55.427.686	12,8	18.084.710	4,2	14.341.105	0	360.600.733	83,1						
Certificado	273.781.741	45.141.965	16,5	34.018.573	12,4	11.123.392	4,1	8.859.536	0	228.639.776	83,5						
FEDER	278.637.747	62.230.204	22,3	30.616.718	11,0	31.613.487	11,3	15.806.743	7.865.470	216.407.543	77,7						
Comprometido	221.094.978	41.161.159	18,6	28.786.807	13,0	12.374.352	5,6	12.374.352	0	179.933.819	81,4						
Certificado	157.945.182	27.124.366	17,2	19.680.794	12,5	7.443.602	4,7	7.443.602	0	130.820.786	82,8						
FEOGA	278.637.914	95.844.549	34,4	47.424.722	17,0	48.419.827	17,4	10.395.212	13.064.074	182.793.365	65,6						
Comprometido	213.018.151	32.351.237	15,2	26.640.879	12,5	5.710.356	2,7	1.966.753	0	190.666.914	84,8						
Certificado	115.836.559	18.017.569	15,6	14.337.779	12,4	3.679.790	3,2	2.263.856	0	97.818.990	84,4						
B5.- Valorización y comercialización de la producción agrar	385.483.354	117.657.692	30,5	58.828.014	15,3	58.829.678	15,3	29.414.839	14.707.336	287.825.663	69,5						
Comprometido	324.998.969	57.781.944	17,8	36.175.604	11,1	21.606.340	6,6	6.919.206	0	297.217.025	82,2						
Certificado	201.755.433	32.251.145	16,0	19.398.593	9,6	12.852.562	6,4	4.452.035	0	159.504.288	84,0						
FEDER	385.483.354	117.657.692	30,5	58.828.014	15,3	58.829.678	15,3	29.414.839	14.707.336	287.825.663	69,5						
Comprometido	324.998.969	57.781.944	17,8	36.175.604	11,1	21.606.340	6,6	6.919.206	0	297.217.025	82,2						
Certificado	201.755.433	32.251.145	16,0	19.398.593	9,6	12.852.562	6,4	4.452.035	0	159.504.288	84,0						

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: 2.-DAROCA Y CALAMOCHA

31/12/1998

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha:
(Desglosado por Fondos)

calculado con un tipo de cambio de 166,350 Pts/Ecu

MEDIDAS	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Pesetas)										GASTO PÚBLICO			ADMINISTRACIONES NACIONALES				GASTO PRIVADO		
	Coste Total (1)=(2)+(14)	TOTAL		U. EUROPEA		TOTAL		U. EUROPEA		ADMINISTRACIONES NACIONALES		Local (10)	Total (11)	(11)/(12)	Autonómica (9)	Central (8)	Total (6)+(7)+(8)+(9)+(10)	% (6)/(1) (7)	Total (11)	(11)/(12)
		Total (2)=(4)+(9)	% (2)/(1)	Total (4)	% (4)/(1)	Total (6)+(7)+(8)+(9)+(10)	% (6)/(1)	Total (10)	% (10)/(1)											
B6.-Conservación y mejora del medio ambiente y del entorno	385.483.520	151.272.036	39,2	75.636.018	19,6	75.636.018	19,6	17.071.321	14,0	18.909.005	18.909.005	37.818.009	234.211.484	50,8	17.071.321	0	79.352.882	65,1	43.802.397	59,4
Comprometido	121.960.552	42.607.670	34,9	25.536.349	20,9	25.536.349	20,9	7.642.424	12,1	0	0	7.642.424	0	0	0	0	0	0	0	0
Certificado	63.132.066	19.329.669	30,6	11.667.245	18,5	11.667.245	18,5	75.636.018	19,6	18.909.005	18.909.005	37.818.009	234.211.484	60,8	17.071.321	0	79.352.882	65,1	43.802.397	59,4
FEDER	385.483.520	151.272.036	39,2	75.636.018	19,6	75.636.018	19,6	17.071.321	14,0	18.909.005	18.909.005	37.818.009	234.211.484	50,8	17.071.321	0	79.352.882	65,1	43.802.397	59,4
Comprometido	121.960.552	42.607.670	34,9	25.536.349	20,9	25.536.349	20,9	7.642.424	12,1	0	0	7.642.424	0	0	0	0	0	0	0	0
Certificado	63.132.066	19.329.669	30,6	11.667.245	18,5	11.667.245	18,5	75.636.018	19,6	18.909.005	18.909.005	37.818.009	234.211.484	60,8	17.071.321	0	79.352.882	65,1	43.802.397	59,4
FEOGA	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
C.-Cooperación transnacional	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
FEDER	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
FSE	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
FEOGA	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Total FEDER	1.016.430.439	368.976.610	36,3	183.989.754	18,1	183.989.754	18,1	184.986.856	18,2	46.254.616	46.254.616	92.493.428	647.453.629	63,7	68.770.993	0	344.385.705	67,4	225.964.975	66,6
Comprometido	510.602.295	166.216.590	32,6	97.445.597	19,1	97.445.597	19,1	68.770.993	13,5	0	0	68.770.993	0	0	0	0	0	0	0	0
Certificado	339.370.570	113.405.595	33,4	65.286.197	19,2	65.286.197	19,2	48.119.398	14,2	0	0	48.119.398	0	0	0	0	0	0	0	0
Total FSE	108.713.385	104.440.851	96,1	32.220.592	48,0	32.220.592	48,0	52.220.259	48,0	0	0	39.086.095	4.272.533	3,9	13.679.212	0	9.232.488	13,6	7.918.769	19,3
Comprometido	67.931.774	58.659.286	86,4	32.945.251	48,5	32.945.251	48,5	25.754.035	37,9	0	0	25.754.035	0	0	0	0	0	0	0	0
Certificado	40.997.135	33.078.366	80,7	19.399.154	47,3	19.399.154	47,3	13.679.212	33,4	0	0	13.679.212	0	0	0	0	0	0	0	0
Total FEOGA	1.016.430.439	368.976.610	36,3	183.989.754	18,1	183.989.754	18,1	184.986.856	18,2	59.072.382	59.072.382	78.678.726	647.453.629	63,7	29.994.025	0	552.113.939	77,5	330.957.740	75,8
Comprometido	712.177.099	160.063.160	22,5	103.441.379	14,5	103.441.379	14,5	56.621.781	8,0	26.637.756	26.637.756	29.994.025	0	0	0	0	0	0	0	0
Certificado	436.735.010	105.777.270	24,2	63.829.628	14,6	63.829.628	14,6	41.947.642	9,6	16.087.342	16.087.342	25.860.300	105.608.725	60,7	105.325.998	0	905.732.132	70,2	564.841.484	69,1
TOTAL	2.141.574.263	842.394.071	39,3	420.200.100	19,6	420.200.100	19,6	422.193.971	19,7	103.325.998	103.325.998	210.258.249	1.299.180.192	60,7	151.146.809	0	905.732.132	70,2	564.841.484	69,1
Comprometido	1.290.711.168	384.979.036	29,8	233.832.227	18,1	233.832.227	18,1	151.146.809	11,7	26.637.756	26.637.756	124.509.063	0	0	0	0	0	0	0	0
Certificado	817.102.715	252.251.231	30,9	148.514.979	18,2	148.514.979	18,2	103.746.252	12,7	16.087.342	16.087.342	87.658.910	0	0	0	0	0	0	0	0

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **2.-DAROCA Y CALAMOCHA**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B1.001	ADRI DAROCA CALAMOCHA	496.397	4.963.971	0	0	4.467.603	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G/44122026	496.397	4.963.971	0	0	4.467.603	0	0	
27/05/1996	Concepto: FUNCIONAMIENTO (1º, 2º Y 3º TRIMESTRE AÑO 96)	496.397	4.963.971	0	0	4.467.603	0	0	
	Municipio: DAROCA	Inversión finalizada	Presupuesto:	9.927.971	Coste Final:	9.927.971	0	0	
B.B1.002	ADRI DAROCA CALAMOCHA	308.361	3.083.610	0	1	2.775.249	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G/44122026	308.361	3.083.611	0	0	2.775.249	0	0	
27/05/1996	Concepto: FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO (4º TRIMESTRE)	308.361	3.083.610	0	1	2.775.249	0	0	
	Municipio: DAROCA	Inversión finalizada	Presupuesto:	6.167.221	Coste Final:	6.167.221	0	0	
B.B1.003	ADRI DAROCA CALAMOCHA	506.998	5.069.986	0	0	4.562.986	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G/44122026	506.998	5.069.986	0	0	4.562.986	0	0	
27/05/1996	Concepto: FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO AÑO 97	506.998	5.069.986	0	0	4.562.986	0	0	
	Municipio: DAROCA	Inversión finalizada	Presupuesto:	10.139.970	Coste Final:	10.139.970	0	0	
B.B1.004	ADRI DAROCA CALAMOCHA	0	6.579.814	0	0	5.383.486	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G/44122026	0	6.579.814	0	0	5.383.486	0	0	
27/05/1996	Concepto: FUCTO GRUPO (2º SEMESTRE/97)	0	6.579.814	0	0	5.383.486	0	0	
	Municipio: DAROCA	Inversión finalizada	Presupuesto:	17.928.588	Coste Final:	11.963.300	0	0	
B.B1.005	ADRI DAROCA CALAMOCHA	0	8.185.235	0	0	8.185.237	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G/44122026	0	8.185.235	0	0	8.185.237	0	0	
26/03/1998	Concepto: CONTRATACION EQUIPO TECNICO AÑO 98	0	8.185.235	0	0	8.185.237	0	0	
	Municipio: DAROCA	Inversión finalizada	Presupuesto:	18.993.964	Coste Final:	16.370.472	0	0	
B.B1.006	ADRI DAROCA CALAMOCHA	0	759.554	0	0	759.559	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G/44122026	0	759.554	0	0	759.559	0	0	
26/03/1998	Concepto: EQUIPAMIENTO GRUPO AÑO 98	0	759.554	0	0	759.559	0	0	
	Municipio: DAROCA	Inversión finalizada	Presupuesto:	2.140.000	Coste Final:	1.519.113	0	0	
B.B1.007	ADRI DAROCA CALAMOCHA	0	2.780.868	0	0	2.780.872	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G/44122026	0	2.780.868	0	0	2.780.872	0	0	
26/03/1998	Concepto: COSTES CORRIENTES FUNCIONAMIENTO AÑO 1998	0	2.780.868	0	0	2.780.872	0	0	
	Municipio: DAROCA	Inversión finalizada	Presupuesto:	6.000.000	Coste Final:	5.561.740	0	0	
B.B1.008	ADRI DAROCA CALAMOCHA	123.074	1.107.653	0	0	1.230.729	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G/44122026	123.074	1.107.653	0	0	1.230.729	0	0	
26/03/1998	Concepto: PROMOCION PARA EL DESARROLLO AÑO 1998	123.074	1.107.653	0	0	1.230.729	0	0	
	Municipio: DAROCA	Inversión finalizada	Presupuesto:	3.040.000	Coste Final:	2.461.456	0	0	
B.B2.002	ADRI DAROCA CALAMOCHA	0	8.888.880	0	0	8.888.880	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G/44122026	0	6.057.557	0	0	6.057.559	0	0	
25/10/1996	Concepto: PROGRAMA FORMATIVO 96/97	0	6.057.558	0	0	6.057.559	0	0	
	Municipio: DAROCA	Inversión finalizada	Presupuesto:	17.777.760	Coste Final:	17.777.760	0	0	

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 2.-DAROCA Y CALAMOCHA
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	
B.B2.003	ASOC. DISMINUIDOS "PATONA"	0	1.320.330	0	880.220	0	0	2.200.550
F. Contrato:	N.I.F.: G/4128338		1.320.330		1.394.587			2.200.550
28/10/1996	Concepto: CURSO DE JARDINERIA Y FLORISTERIA		0	0	2.098.763	0	0	1.733.245
	Municipio: MONREAL DEL CAMPO		Inversión finalizada	Presupuesto:	4.401.100	0	0	4.401.100
B.B2.004	CENTRO RURAL INNOVACION EDUCATIVA	0	164.500	0	315.000	0	0	479.500
F. Contrato:	N.I.F.: G/44682253		164.500		318.136			479.500
28/10/1996	Concepto: DESARROLLO RURAL, PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE		0	0	446.936	0	0	384.854
	Municipio: CALAMOCHA		Inversión finalizada	Presupuesto:	959.000	0	0	959.000
B.B2.005	GUIAS DE LA LAGUNA DE GALLOCANTA	0	220.983	0	220.983	0	0	441.968
F. Contrato:	N.I.F.: G/44146355		220.983		220.983			441.968
28/10/1996	Concepto: CURSO DE FORMACION DE GUIAS		0	0	350.874	0	0	312.077
	Municipio: BELLO		Inversión finalizada	Presupuesto:	900.000	0	0	883.934
B.B2.012	CLUB DE MONTAÑA PIRINEOS	0	0	0	516.298	0	0	447.662
F. Contrato:	N.I.F.: G/50142892		0		607.665			447.662
25/11/1996	Concepto: FORMACION EN NATURALEZA Y DEPORTES		0	0	697.198	0	0	358.130
	Municipio: DAROCA		Inversión finalizada	Presupuesto:	963.960	0	0	963.960
B.B2.019	AYUNTAMIENTO DE ANENTO	0	0	0	759.361	0	0	759.361
F. Contrato:	N.I.F.: P/5002800/J		0		759.361			759.361
25/11/1996	Concepto: CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE		0	0	911.233	0	0	607.489
	Municipio: ANENTO		Inversión finalizada	Presupuesto:	2.130.000	0	0	1.518.722
B.B2.020	ADRI.DAROCA CALAMOCHA	0	348.597	0	0	0	0	348.597
F. Contrato:	N.I.F.: G/44122026		348.597		0			348.597
20/01/1997	Concepto: CURSO DE REHABILITACION ARQUITECTONICA		0	0	0	0	0	348.597
	Municipio: DAROCA		Inversión finalizada	Presupuesto:	850.000	0	0	697.194
B.B2.021	CONSTRUCCIONES ALVI	0	150.000	0	0	0	0	150.000
F. Contrato:	N.I.F.: G/50681840		150.000		0			150.000
20/01/1997	Concepto: AYUDA AL AUTOEMPLEO CONSTRUCCIONES ALVI		Inversión finalizada	Presupuesto:	300.000	0	0	150.000
	Municipio: DAROCA		0	0	631.863	0	0	300.000
B.B2.023	CENTRO DE ESTUDIOS DAROCENSES	0	0	0	631.863	0	0	210.621
F. Contrato:	N.I.F.: P/5090001/H		0		631.863			210.621
1/07/1996	Concepto: CURSO SOBRE COMUNIDADES AUTONOMAS Y UE		0	0	673.987	0	0	168.497
	Municipio: DAROCA		Inversión finalizada	Presupuesto:	1.039.730	0	0	842.484
B.B2.050	ADRI.DAROCA CALAMOCHA	0	860.323	0	0	0	0	860.323
F. Contrato:	N.I.F.: G/44122026		860.323		0			860.323
27/03/1997	Concepto: CURSOS DE INFORMATICA DE DAROCA (2)		0	0	0	0	0	860.323
	Municipio: DAROCA		Inversión finalizada	Presupuesto:	2.022.000	0	0	1.720.646

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **2.-DAROCA Y CALAMOCHA**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea				Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE		
B.B2.051	ADRI DAROCA CALAMOCHA	0	336.393	0	0	0	0	0	0	336.394
F. Contrato:	N.I.F.: G/44122026		336.393		0					336.394
27/03/1997	Concepto: CURSO DE ASISTENCIA A DOMICILIO		336.393		0					336.394
	Municipio: DAROCA		Inversión finalizada	Presupuesto:	1.270.000		Coste Final:			672.787
B.B2.052	ADRI DAROCA CALAMOCHA	0	509.750	0	0	0	0	0	0	509.750
F. Contrato:	N.I.F.: G/44122026		509.750		0					509.750
27/03/1997	Concepto: CURSO DE MECANICO INSTRUMENTISTA		509.750		0					509.750
	Municipio: DAROCA		Inversión finalizada	Presupuesto:	1.019.500		Coste Final:			1.019.500
B.B2.053	AYUNTAMIENTO DE DAROCA	0	87.500	0	87.500	0	0	0	0	175.000
F. Contrato:	N.I.F.: P/ 5009400/B		87.500		110.857					175.000
27/03/1997	Concepto: CURSO DE GESTION DE PYMES INFORMATIZADA		87.500		110.857					175.000
	Municipio: DAROCA		Inversión finalizada	Presupuesto:	163.357		Coste Final:			140.000
B.B2.054	AYUNTAMIENTO DE DAROCA	0	61.584	0	61.585	0	0	0	0	123.170
F. Contrato:	N.I.F.: P/ 5009400/B		61.584		61.585					123.170
27/03/1997	Concepto: CURSO DE SOLDADURA		61.584		61.585					123.170
	Municipio: DAROCA		Inversión finalizada	Presupuesto:	250.000		Coste Final:			246.339
B.B2.056	MATEO MUÑOZ, JAIME	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
F. Contrato:	N.I.F.: 17429151		75.000		0					75.000
19/05/1997	Concepto: APOYO A EMPLEO UN PUESTO DE TRABAJO		75.000		0					75.000
	Municipio: DAROCA		Inversión finalizada	Presupuesto:	150.000		Coste Final:			150.000
B.B2.057	RUBIO SIMON, JUAN CARLOS	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
F. Contrato:	N.I.F.: T/18429785		75.000		0					75.000
19/05/1997	Concepto: AUTOEMPLEO UN PUESTO DE TRABAJO		75.000		0					75.000
	Municipio: CALAMOCHA		Inversión finalizada	Presupuesto:	150.000		Coste Final:			150.000
B.B2.060	ASOC. DISMINUIDOS "PATONA"	0	1.296.541	0	1.296.540	0	0	0	0	2.593.080
F. Contrato:	N.I.F.: G/44128338		1.296.541		1.296.540					2.593.080
19/05/1997	Concepto: 2º MODULO DE JARDINERIA Y FLORISTERIA		1.296.541		1.296.540					2.593.080
	Municipio: MONREAL DEL CAMPO		Inversión finalizada	Presupuesto:	2.074.464		Coste Final:			2.074.464
B.B2.061	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL JILOCA	0	226.208	0	226.209	0	0	0	0	452.419
F. Contrato:	N.I.F.: P/440004/J		226.208		226.209					452.419
19/05/1997	Concepto: CURSO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION		226.208		226.209					452.419
	Municipio: MONREAL DEL CAMPO		Inversión finalizada	Presupuesto:	361.934		Coste Final:			361.934
B.B2.062	CENTRO DE ESTUDIOS DAROCENSES	0	0	0	500.662	0	0	0	0	500.662
F. Contrato:	N.I.F.: P/5090001/H		0		500.662					500.662
19/05/1997	Concepto: 2º curso sobre CCAA Y UE: medio ambiente		0		500.662					500.662
	Municipio: DAROCA		Inversión finalizada	Presupuesto:	1.001.324		Coste Final:			1.001.324

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 2.-DAROCA Y CALAMOCHA
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B2.063	ASOC. VIRGEN DE LA MERCED	0	18.447	0	312.117	0	0	330.560	
F. Contrato:	N.I.F.: G/44029361		18.447		312.117			330.560	
19/05/1997	Concepto: CURSO DE INICIACION A LA JARDINERIA		14.758	0	381.918		0	264.448	
	Municipio: ODON		Inversión finalizada	Presupuesto:	663.000		Coste Final:	661.124	
B.B2.065	SABIRON CASTILLO, FELIX	0	75.000	0	0	0	0	75.000	
F. Contrato:	N.I.F.: D/17194740		75.000		0			75.000	
19/05/1997	Concepto: APOYO AL EMPLEO UN PUESTO DE TRABAJO		37.500	0	75.000		0	37.500	
	Municipio: MAINAR		Inversión finalizada	Presupuesto:	150.000		Coste Final:	150.000	
B.B2.066	CATALAN SANCHEZ, FRANCISCA	0	100.000	0	0	0	0	100.000	
F. Contrato:	N.I.F.: W/18414630		100.000		0			100.000	
28/08/1997	Concepto: AUTOEMPLEO UN PUESTO DE TRABAJO FEMENINO		100.000	0	0		0	100.000	
	Municipio: CAMINREAL		Inversión finalizada	Presupuesto:	200.000		Coste Final:	200.000	
B.B2.067	MARTIN GARCIA, MARIANO	0	75.000	0	0	0	0	75.000	
F. Contrato:	N.I.F.: 17436693		75.000		0			75.000	
28/08/1997	Concepto: AUTOEMPLEO MASCULINO, ALBAÑILERIA		75.000	0	0		0	75.000	
	Municipio: DAROCA		Inversión finalizada	Presupuesto:	150.000		Coste Final:	150.000	
B.B2.068	JUEZ LATORRE, VICENTE JUAN	0	75.000	0	0	0	0	75.000	
F. Contrato:	N.I.F.: D/18419605		75.000		0			75.000	
28/08/1997	Concepto: AUTOEMPLEO UN PUESTO DE TRABAJO MASCULINO		75.000	0	0		0	75.000	
	Municipio: BAGUENA		Inversión finalizada	Presupuesto:	150.000		Coste Final:	150.000	
B.B2.069	ADRI DAROCA CALAMOCHA	0	578.500	0	64.000	0	0	578.500	
F. Contrato:	N.I.F.: G/4122026		578.500		64.000			578.500	
11/08/1997	Concepto: CURSO DE GESTION DE EXPLOTACIONES APICOLAS		578.500	0	64.000		0	578.500	
	Municipio: DAROCA		Inversión finalizada	Presupuesto:	1.221.000		Coste Final:	1.221.000	
B.B2.070	GUERRERO SEBASTIAN, JULIO CESAR	0	75.000	0	0	0	0	75.000	
F. Contrato:	N.I.F.: 17446115		75.000		0			75.000	
28/08/1997	Concepto: AUTOEMPLEO MASCULINO		75.000	0	0		0	75.000	
	Municipio: ACERED		Inversión finalizada	Presupuesto:	150.000		Coste Final:	150.000	
B.B2.071	ADRI DAROCA CALAMOCHA	0	286.000	0	0	0	0	286.000	
F. Contrato:	N.I.F.: G/4122026		286.000		0			286.000	
12/11/1997	Concepto: CURSO DE COMUNICACION		286.000	0	0		0	286.000	
	Municipio: DAROCA		Inversión finalizada	Presupuesto:	572.000		Coste Final:	572.000	
B.B2.072	ADRI DAROCA CALAMOCHA	0	2.320.875	0	0	0	0	2.320.875	
F. Contrato:	N.I.F.: G/4122026		2.320.875		0			2.320.875	
12/11/1997	Concepto: CURSOS DE IDIOMAS		2.320.875	0	0		0	2.320.875	
	Municipio: DAROCA		Inversión finalizada	Presupuesto:	4.641.750		Coste Final:	4.641.750	

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II 4

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **2.-DAROCA Y CALAMOCHA**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B2.073	ADRI DAROCA CALAMOCHA	0	5.901.875	0	0	0	0	0	5.901.875
F.Contrato:	N.I.F.: G/44122026								
12/11/1997	Concepto: CURSOS DE INICIACION A LA INFORMATICA	0	2.360.750	0	0	0	0	0	2.360.750
	Municipio: DAROCA			Presupuesto:	11.803.750	Coste Final:	0	0	11.803.750
B.B2.074	ADRI DAROCA CALAMOCHA	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
F.Contrato:	N.I.F.: G/44122026								
19/02/1998	Concepto: CURSO SOBRE FORMACION EN TIERRAS JILOCA/GALLOCAN			Presupuesto:	300.000	Coste Final:	0	0	300.000
	Municipio: DAROCA			0	75.000	0	0	0	285.460
B.B2.075	ADRI DAROCA CALAMOCHA	0	285.460	0	75.000	0	0	0	285.460
F.Contrato:	N.I.F.: G/44122026								
19/02/1998	Concepto: CURSO DE FORMACION EN TECNICO FORESTAL CUALIFICA			Presupuesto:	1.345.000	Coste Final:	0	0	285.460
	Municipio: DAROCA			0	0	0	0	0	645.920
B.B2.076	ADRI DAROCA CALAMOCHA	0	316.289	0	0	0	0	0	316.289
F.Contrato:	N.I.F.: G/44122026								
19/02/1998	Concepto: CURSO DE GESTION DE COTOS			Presupuesto:	1.000.000	Coste Final:	0	0	316.289
	Municipio: DAROCA			0	0	0	0	0	632.578
B.B2.101	SIMON ROYO, Mª DOLORES	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
F.Contrato:	N.I.F.: 18440657								
7/05/1998	Concepto: AUTOEMPLEO PELUQUERIA			Presupuesto:	200.000	Coste Final:	0	0	100.000
	Municipio: Calamocha			0	267.400	0	0	0	100.000
B.B2.102	AJA ORTIZ, MARIA YOLANDA	0	100.000	0	267.400	0	0	0	100.000
F.Contrato:	N.I.F.: 13775840/J								
30/10/1998	Concepto: AUTOEMPLEO FEMENINO PELUQUERIA			Presupuesto:	200.000	Coste Final:	0	0	100.000
	Municipio: CALAMOCHA			0	0	0	0	0	467.400
B.B2.103	SOLANILLA MORENO, MIGUEL ANGEL	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
F.Contrato:	N.I.F.: T/73256564								
7/05/1998	Concepto: AUTONOMO EN EMPRESA AGRARIA (AGRICULTOR)			Presupuesto:	150.000	Coste Final:	0	0	75.000
	Municipio: Fuentes Claras			0	0	0	0	0	75.000
B.B2.106	LOPEZ LOMA, JOSE LUIS	0	75.000	0	4.010	0	0	0	75.000
F.Contrato:	N.I.F.: L/73256261								
7/05/1998	Concepto: AUTOEMPLEO MASCULINO BAR-CAFETERIA			Presupuesto:	150.000	Coste Final:	0	0	75.000
	Municipio: Calamocha			0	0	0	0	0	150.000
B.B2.107	ROYO MARTINEZ, ANTONIO	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
F.Contrato:	N.I.F.: 18415247								
7/05/1998	Concepto: AUTONOMO EMPRESA DE DESBARDADO DE PIEZAS DE ACE			Presupuesto:	150.000	Coste Final:	0	0	75.000
	Municipio: Monreal dte Campo			0	0	0	0	0	75.000
				Presupuesto:	150.000	Coste Final:	0	0	150.000

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **2.-DAROCA Y CALAMOCHA**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B2.108	I.E.S VALLE DEL JILOCA	0	0	0	266.478	0	0	266.478	
F.Contrato:	N.I.F.: Q/ 4468062/G				266.478			266.478	
7/05/1998	Concepto: FORMACION EN INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS				319.774			213.182	
B.B2.109	Municipio: CALAMOCHA	0	0	0	658.508	0	0	532.956	
F.Contrato:	N.I.F.: S/18434446				0			75.000	
7/05/1998	Concepto: AUTONOMO REPARADOR DE ELECTRODOMESTICOS				41.250			75.000	
B.B2.110	Municipio: Calamocha	0	0	0	150.000	0	0	75.000	
F.Contrato:	N.I.F.: G/44122026				237.000			150.000	
29/05/1998	Concepto: BECAS DE FORMACION				237.000			135.000	
B.B2.111	Municipio: DAROCA	0	0	0	372.000	0	0	135.000	
F.Contrato:	N.I.F.: P/5090001H				675.527			372.000	
3/08/1998	Concepto: III CURSO COMUNIDADES AUTONOMAS Y U.E.				0			675.527	
B.B2.112	Municipio: DAROCA	0	0	0	1.351.054	0	0	1.351.054	
F.Contrato:	N.I.F.: Q/25453541				110.250			110.250	
3/08/1998	Concepto: BECA DE FORMACION GUJA ACOMPAÑANTE				220.500			220.500	
B.B2.113	Municipio: Cubel	0	100.000	0	0	0	0	100.000	
F.Contrato:	JUBERIAS HERNANDEZ, MARIA ELENA				101.724			100.000	
16/07/1998	Concepto: AUTOEMPLEO FEMENINO GRANJA DE CERDOS				101.724			100.000	
B.B2.114	Municipio: MONREAL DEL CAMPO	0	0	0	200.000	0	0	200.000	
F.Contrato:	N.I.F.: 73259184K				0			75.000	
3/08/1998	Concepto: AUTONOMO TALLER CARPINTERIA METALICA,ALUMINIO,PVC				2.283			75.000	
B.B2.115	Municipio: CALAMOCHA	0	0	0	150.000	0	0	150.000	
F.Contrato:	N.I.F.: P/440004/J				423.500			423.500	
4/07/1998	Concepto: CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE				847.000			847.000	
B.B2.117	Municipio: MONREAL DEL CAMPO	0	100.000	0	74.661	0	0	100.000	
F.Contrato:	N.I.F.: G/18420106				74.661			100.000	
30/10/1998	Concepto: ATOEMPLEO FEMENINO BAR-RESTAURANTE				274.661			274.661	
	Municipio: CAMINREAL				200.000			274.661	

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 2-DAROCHA Y CALAMOCHA
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B2.118	SABIRON MONGE, MARI CARMEN	0	100.000	0	30.334	0	0	100.000	
F. Contrato:	N.I.F.: E/17719176		100.000		30.334			100.000	
30/10/1998	Concepto: EMPRESA DE JARDINERIA		Inversión finalizada	Presupuesto:	200.000		Coste Final:	230.334	
	Municipio: MAINAR	0	0	0	1.200.000	0	0	262.000	
B.B2.119	AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA								
F. Contrato:	N.I.F.: P/4405000/C								
30/10/1998	Concepto: PRIMER CURSO SOBRE LA 3ª EDAD				1.462.000		Coste Final:	1.462.000	
	Municipio: CALAMOCHA	0	111.048	0	309.612	0	95.360	0	
B.B3.006	AYUNTAMIENTO DE DAROCA								
F. Contrato:	N.I.F.: P/5009400/B								
29/07/1996	Concepto: PINTURA MURAL EN ROCÓDROMO		Inversión finalizada	Presupuesto:	520.800		Coste Final:	516.020	
	Municipio: DAROCA	80.004	134.431	0	5.899.282	670.565	0	0	
B.B3.007	IRANZO VICIANO, JOSE MIGUEL								
F. Contrato:	N.I.F.: D/73254365								
15/04/1996	Concepto: REALIZACION PELICULA "TEMPORA Y VIOLETA"		Inversión finalizada	Presupuesto:	5.900.000		Coste Final:	6.784.282	
	Municipio: ZARAGOZA	363.938	3.275.445	0	0	3.639.384	0	0	
B.B3.008	ADRI DAROCA CALAMOCHA								
F. Contrato:	N.I.F.: G/44122026								
27/05/1996	Concepto: CAMPAÑA DE PROMOCION TURISTICA		Inversión finalizada	Presupuesto:	15.600.000		Coste Final:	7.278.767	
	Municipio: DAROCA	363.938	3.275.445	0	0	3.639.384	0	0	
B.B3.009	CASATUR								
F. Contrato:	N.I.F.: G/50648443								
25/04/1996	Concepto: 1ª JORNADAS DE TURISMO RURAL EN ARAGON		Inversión finalizada	Presupuesto:	2.220.773		Coste Final:	1.135.996	
	Municipio: VILLARROYA DEL CAMPO	90.149	229.299	0	461.223	355.325	0	0	
B.B3.010	GRACIA POLO, ANGEL								
F. Contrato:	N.I.F.: D/17434860								
28/10/1996	Concepto: REFORMA HOSTAL MOLINA		Inversión finalizada	Presupuesto:	8.790.000		Coste Final:	7.781.048	
	Municipio: CALAMOCHA	259.887	622.484	0	6.224.838	673.839	0	0	
B.B3.011	CASATUR								
F. Contrato:	N.I.F.: G/50648443								
25/11/1996	Concepto: ACTIVIDADES CULTURALES		Inversión finalizada	Presupuesto:	2.234.000		Coste Final:	1.379.720	
	Municipio: VILLARROYA DEL CAMPO	212.299	0	0	3.396.786	636.895	0	0	
B.B3.013	SERRANO TRIGO, JOSEFA								
F. Contrato:	N.I.F.: B/17173835								
25/11/1996	Concepto: VIVIENDA DE TURISMO RURAL EN ANENTO		Inversión finalizada	Presupuesto:	4.245.980		Coste Final:	4.245.980	
	Municipio: ANENTO								

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **2.-DAROCA Y CALAMOCHA**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	
B.B3.014	GIL BELLO, Mª CARMEN	Comprometido:	0	0	1.693.170	317.471	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: J16505043	Certificado:						
25/11/1996	Concepto: VIVIENDA DE TURISMO RURAL EN ODON	Pagado:						
	Municipio: ODON	Provincia: TERUEL						
B.B3.015	SANCHEZ SANCHEZ, PEDRO	Comprometido:	209.294	0	7.639.302	2.092.961	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: N18417906	Certificado:	209.294	0	7.639.302	2.092.961	0	0
25/11/1996	Concepto: VIVIENDA DE TURISMO RURAL EN BAÑON	Pagado:	167.435	0	8.204.401	1.674.369	0	0
	Municipio: BAÑON	Provincia: TERUEL	Inversión finalizada					
B.B3.016	BENITO PUERTOLAS, LUZ	Comprometido:	551.658	0	8.274.870	2.206.632	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: T73077785	Certificado:						
25/11/1996	Concepto: VIVIENDA DE TURISMO RURAL EN HUESA DEL COMUN	Pagado:						
	Municipio: HUESA DEL COMUN	Provincia: TERUEL						
B.B3.017	BERNAL LAHOZ, JAVIER	Comprometido:	786.092	786.093	11.791.387	2.358.277	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: F18425054	Certificado:	499.662	499.662	7.494.928	1.498.985	0	0
25/11/1996	Concepto: VIVIENDA DE TURISMO RURAL EN FONFRIA	Pagado:	399.730	399.730	7.994.589	1.199.188	0	0
	Municipio: FONFRIA	Provincia: TERUEL	Inversión finalizada					
B.B3.018	GRACIA ORTIN, ALEJANDRO	Comprometido:	104.393	62.636	3.340.557	668.110	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: Q37951971	Certificado:	104.393	62.636	3.340.557	668.110	0	0
25/11/1996	Concepto: VIVIENDA DE TURISMO RURAL EN CUTANDA	Pagado:	83.514	50.108	3.507.585	534.489	0	0
	Municipio: CALAMOCHA	Provincia: TERUEL	Inversión finalizada					
B.B3.019	SANCHEZ PARDOS, MANUELA	Comprometido:	202.755	0	3.244.086	608.266	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: 17426683	Certificado:	202.755	0	3.244.086	608.266	0	0
28/08/1997	Concepto: MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE ANTIGUA FONDA	Pagado:	162.204	0	3.406.290	486.613	0	0
	Municipio: USED	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada					
B.B3.020	A D "LA JIMENA"	Comprometido:	176.653	176.653	2.943.218	529.959	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G150574565	Certificado:	176.653	176.653	2.943.218	529.959	0	0
28/08/1997	Concepto: ACONDICIONAMIENTO DE UNA CASETA DE SERVICIOS	Pagado:	141.323	141.323	3.119.870	423.967	0	0
	Municipio: GALLOCANTA	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada					
B.B3.021	BUJEDA DONATE, PURIFICACION	Comprometido:	154.406	154.407	2.316.104	463.222	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: 18383813/M	Certificado:	154.406	154.407	2.316.104	463.222	0	0
28/08/1997	Concepto: RESTAURANTE EN PERACENSE	Pagado:	123.524	123.527	2.470.511	370.577	0	0
	Municipio: PERACENSE	Provincia: TERUEL	Inversión finalizada					
B.B3.022	AYUNTAMIENTO DE ANENTO	Comprometido:	0	1.768.237	6.965.789	0	1.982.571	0
F.Contrato:	N.I.F.: P15002800/J	Certificado:		1.768.237	6.966.929		1.982.572	
20/01/1997	Concepto: ALBERGUE EN ANENTO	Pagado:	0	1.414.590	7.717.091	0	1.586.057	0
	Municipio: ANENTO	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada					

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **2.-DAROCA Y CALAMOCHA**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B3.025	AYUNTAMIENTO DE TORRIJO DEL CAMPO	0	50.329	0	2.684.352	0	620.756	0	
F.Contrato:	N.I.F.: P/44424500/I		50.331		2.684.350		620.756		
20/01/1997	Concepto: ILUMINACION TORRE IGLESIA		40.265		2.818.567		496.605		
	Municipio: TORRIJO DEL CAMPO		Inversión finalizada	Presupuesto:	3.355.437	Coste Final:	3.355.437		
B.B3.047	COELRAS S.L	326.709	0	0	4.900.633	1.306.835	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 81499725/B	326.709			5.508.826	1.306.835			
7/05/1998	Concepto: REHABILITACION DE UN MOLINO PARA COLONIAS	261.367	0	0	5.835.535	1.045.458	0	0	
	Municipio: MADRID		Inversión finalizada	Presupuesto:	6.534.177	Coste Final:	6.534.177		
B.B3.048	AYUNTAMIENTO DE DAROCA	25.800	170.280	0	670.800	165.120	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: P/ 5009400/B	25.800	170.280		700.800	165.120			
28/08/1997	Concepto: DAROCA CIUDAD CULTURAL	20.640	136.224	0	773.040	132.096	0	0	
	Municipio: DAROCA		Inversión finalizada	Presupuesto:	1.032.000	Coste Final:	1.032.000		
B.B3.050	POSADA ALMUDI	0	15.999.286	0	50.524.065	0	17.683.423	0	
F.Contrato:	N.I.F.: A/50697499		12.464.285		39.360.901		13.776.316		
19/05/1997	Concepto: POSADA ALMUDI	0	9.971.428	0	44.609.022	0	11.021.052	0	
	Municipio: DAROCA		Inversión finalizada	Presupuesto:	84.206.774	Coste Final:	84.206.774		
B.B3.051	ADRI DAROCA CALAMOCHA	0	643.127	0	0	0	643.127	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G/44122026		334.000		2.020.000		334.000		
19/05/1997	Concepto: MATERIAL DIDACTICO	0	334.000	0	2.020.000	0	334.000	0	
	Municipio: DAROCA		Inversión finalizada	Presupuesto:	1.286.254	Coste Final:	1.286.254		
B.B3.053	AYUNTAMIENTO DE DAROCA	0	511.622	0	1.615.378	0	565.746	0	
F.Contrato:	N.I.F.: P/ 5009400/B								
19/05/1997	Concepto: SENALIZACION RUTA CIUDAD DE DAROCA	273.102	819.305		2.692.746	1.092.407	0	0	
	Municipio: DAROCA				3.277.221		0	0	
B.B3.054	AYUNTAMIENTO DE DAROCA	0	237.500	0	750.000	0	262.500	0	
F.Contrato:	N.I.F.: P/ 5009400/B								
19/05/1997	Concepto: SENALIZACION RUTA DE LAS MURALLAS	0	237.500		5.462.035	0	262.500	0	
	Municipio: DAROCA				750.000		0	0	
B.B3.055	AYUNTAMIENTO DE DAROCA	0	45.182	0	142.680	0	49.938	0	
F.Contrato:	N.I.F.: P/ 5009400/B								
19/05/1997	Concepto: GUIA TURISTICA DE LA CIUDAD DE DAROCA	0	45.182		1.250.000	0	49.938	0	
	Municipio: DAROCA				142.680		0	0	
B.B3.056	AYUNTAMIENTO DE DAROCA	0	45.182	0	142.680	0	49.938	0	
F.Contrato:	N.I.F.: P/ 5009400/B								
19/05/1997	Concepto: EDICION DE FOLLETOS DE PROMOCION DE DAROCA	0	45.182		237.800	0	237.800	0	
	Municipio: DAROCA				237.800		0	0	

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **2-DAROCA Y CALAMOCHA**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B3.058	Valerio Mainar, ASUNCION	163.532	163.533	0	2.452.990	490.598	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 17784896	163.532	163.533		2.452.990	490.598			
28/07/1997	Concepto: VTR EN FOMBUENA	130.826	130.827	0	2.616.523	392.477	0	0	
	Municipio: Fombuena	Inversión finalizada		Presupuesto:	3.692.344	Coste Final:	0	3.270.653	
B.B3.071	MAÑAS BALLESTIN, JAVIER	573.000	0	0	8.595.000	2.292.000	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 25430334/Q								
7/05/1998	Concepto: AMPLIACION DE ALBERGUE								
	Municipio: GALLOCANTA	18.219	0	0	309.111	36.330	0	0	
B.B3.093	CASATUR	18.219	0	0	334.921	36.330	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G/50848443	14.575	0	0	345.831	29.064	0	0	
29/05/1998	Concepto: REEDICION DE FOLLETOS DE PROMOCION TURISTICA	Inversión finalizada		Presupuesto:	363.660	Coste Final:	0	363.660	
	Municipio: VILLARROYA DEL CAMPO	1.511.634	0	0	22.674.484	6.046.530	0	0	
B.B3.098	HIJOS DE FELIX MARTIN	729.898	0	0	10.948.450	2.919.587	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B/50679745				14.597.935				
3/08/1998	Concepto: ASADOR LOS PINOS								
	Municipio: DAROCA	0	1.653.518	0	30.232.648	0	0	30.232.648	
B.B3.101	ADRI DAROCA CALAMOCHA								
F. Contrato:	N.I.F.: G/44122026								
28/03/1996	Concepto: SEÑALIZACION TURISTICA								
	Municipio: DAROCA	0	661.408	0	3.307.037	0	661.407	0	
B.B3.104	HOSTAL EL BOTERO, S.L.	0	0	0	22.107.127	0	2.456.348	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B/44024552								
7/05/1998	Concepto: MEJORA CALIDAD RESTAURANTE								
	Municipio: Monreal del Campo	199.908	0	0	3.021.161	799.631	0	0	
B.B3.109	RIO MIELGO, MARIA SOLEDAD	199.908	0	0	3.021.161	799.631	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: J/11892853								
29/05/1998	Concepto: VTR EN BELLO				4.020.700	0	0	0	
	Municipio: BELLO	Inversión finalizada		Presupuesto:	3.998.158	Coste Final:	0	4.020.700	
B.B4.027	ESCALERAS YUSTE	0	2.668.075	0	35.574.336	0	6.225.509	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B/44117653								
27/05/1996	Concepto: MAQUINARIA PARA PRODUCCION DE ESCALERAS								
	Municipio: MONREAL DEL CAMPO	0	1.067.230	0	40.910.486	0	2.490.204	0	
B.B4.028	NAVARRO RUBIO, PILAR	0	768.654	0	10.248.729	1.793.528	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: E/17868049								
29/07/1996	Concepto: EDIFICIO COMERCIAL AGROALIMENTARIO Y ARTESANO								
	Municipio: BURBAGUENA	0	630.816	0	10.708.188	1.471.907	0	0	
		Inversión finalizada		Presupuesto:	13.142.022	Coste Final:	0	12.810.911	

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 2.-DAROCA Y CALAMOCHA
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	Importe en pesetas
B.B4.029	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL JILOCA	0	724.450	0	1.671.808	0	390.088	0	
F. Contrato:	N.I.F.: P/440004/J		724.450		2.041.866		390.088		
29/07/1996	Concepto: CENTRO DE DESARROLLO COMARCAL		724.450		2.041.866		390.088		
	Municipio: MONREAL DEL CAMPO		Inversión finalizada	Presupuesto:	2.786.346		Coste Final:	2.786.346	
	CONSTRUCCIONES ALVI		0	0	742.319		122.264		
F. Contrato:	N.I.F.: G/50681840		8.733		742.319		122.264		
28/10/1996	Concepto: CONSTITUCION EMPRESA ALBAÑILERIA		7.021		768.517		97.778		
	Municipio: DAROCA		Inversión finalizada	Presupuesto:	1.831.633		Coste Final:	873.316	
	MARTIN MAINAR, S.C.		87.278	0	1.396.458	261.836	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G/ 50512425		87.278		1.396.458	261.836			
30/12/1996	Concepto: ADQUISICION MAQUINARIA HORNO ARTESANO		69.823	0	1.466.280	209.469	0	0	
	Municipio: VILLADOZ		Inversión finalizada	Presupuesto:	1.950.000		Coste Final:	1.745.572	
	SEGURA SORRIBES, MANUEL		424.885	0	6.798.158	1.274.655	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: F/17414480		424.885		8.057.518	1.274.655			
28/10/1996	Concepto: MODERNIZACION PASTELERIA EN DAROCA		339.908	0	8.397.426	1.019.724	0	0	
	Municipio: DAROCA		Inversión finalizada	Presupuesto:	8.497.698		Coste Final:	8.497.698	
	ARAGONESA REFORMA DE LA VIVIENDA		0	1.408.716	6.163.135	0	1.232.627	0	
F. Contrato:	N.I.F.: F/50688761		0	1.408.716	6.163.135	0	1.232.627	0	
30/12/1996	Concepto: COSNTITUCION COOPERATIVA ALBANILERIA		0	1.126.973	6.691.403	0	986.102	0	
	Municipio: ANENTO		Inversión finalizada	Presupuesto:	9.594.000		Coste Final:	8.804.478	
	ASOC. CULTURAL "SANTA CRUZ"		0	184.069	2.945.101	0	552.206	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G/44116479		0	184.069	2.945.101	0	552.206	0	
30/09/1998	Concepto: CLUB SOCIAL EN PIEDRAHITA		0	292.692	3.681.376	0	Coste Final:	3.681.376	
	Municipio: LOSCOS		0	292.692	3.902.565	0	682.949	0	
F. Contrato:	ASOC. CULTURAL "EL REAJO"		0	292.692	4.352.112	0	682.949	0	
20/01/1997	Concepto: CLUB SOCIAL EN LANZUELA		0	647.280	5.327.753	0	Coste Final:	4.878.206	
	Municipio: LANZUELA		Inversión finalizada	Presupuesto:	4.878.206		Coste Final:	4.878.206	
	ADRI DAROCA CALAMOCHA		0	647.280	899.000	251.720	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G/44122026		0	647.280	899.000	251.720			
20/01/1997	Concepto: CATALOGO DE ARTESANOS Y ARTISTAS		0	647.280	899.000	251.720	0	0	
	Municipio: DAROCA		Inversión finalizada	Presupuesto:	1.798.000		Coste Final:	1.798.000	
	ASOC. COMERCIO E INDUSTRIA		0	138.868	11.109.470	0	2.638.499	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G/44146074		0	138.868	11.109.470	0	2.638.499	0	
17/05/1997	Concepto: INFORMATIZACION CONJUNTA DE PYMES		0	111.095	11.664.943	0	2.110.799	0	
	Municipio: CALAMOCHA		Inversión finalizada	Presupuesto:	14.310.560		Coste Final:	13.886.837	

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **2-DAROCA Y CALAMOCHA**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas	
		Central		Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER		FSE
		Comprometido:	Certificado:	Pagado:	Presupuesto:	Coste Final:	FEDER	FSE		
B.B4.038	AYUNTAMIENTO DE BARRACHINA	0	0	0	0	0	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: P/4403500D									
19/05/1997	Concepto: REEMISOR DE CANALES DE TV									
	Municipio: BARRACHINA									
B.B4.039	EMBALAJES ANENTO	224.550	0	0	0	0	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: B/60346873									
19/05/1997	Concepto: MODERNIZACION DE EMPRESA EMBALAJES									
	Municipio: ANENTO									
B.B4.040	MARTIN GARCIA, FERNANDO	0	0	0	0	0	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: X/17437276									
19/05/1997	Concepto: MEJORA TECNOLÓGICA EN HERRERIA									
	Municipio: DAROCA									
B.B4.041	GIMENO - VILLALTA, S.L.	345.938	0	0	0	0	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: B/44148500									
19/05/1997	Concepto: TIENDA CHARCUTERIA- CARNICERIA									
	Municipio: CALAMOCHA									
B.B4.043	LORENTE MARTIN, CARLOS	152.254	0	0	0	0	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: P/18420915									
19/05/1997	Concepto: REFORMA HORNO ARTESANO EN CALAMOCHA									
	Municipio: CALAMOCHA									
B.B4.044	JULIAN JARQUE, ROSA	266.000	0	0	0	0	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: Q/18394565									
19/05/1997	Concepto: MODERNIZACION PANADERIA RESPOSTERIA									
	Municipio: MONREAL DEL CAMPO									
B.B4.045	SABIRON CASTILLO, FELIX	212.800	0	0	0	0	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: D/17194740									
19/05/1997	Concepto: TIENDA DE ARTESANIA, SOUVENIRS Y ESTUD. FOTOGRAFIC									
	Municipio: MAINAR									
B.B4.047	GARCES MUNOZ, JOSE LUIS	0	123.042	0	0	0	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: F/18432866									
19/05/1997	Concepto: ADQUISICION MAQUINARIA DE AISLAMIENTOS									
	Municipio: MONREAL DLE CAMPO									
B.B4.048	ALBANILES COMARCA DE CALAM. S. COOP	0	2.058.442	0	0	0	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: F/44158079									
28/08/1997	Concepto: SOCIEDAD COOPERATIVA ALCOCA									
	Municipio: CALAMOCHA									

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II 4

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **2-DAROCA Y CALAMOCHA**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B4.050	MAYO BARTOLOME, JOSE ANGEL N.I.F.: 71498174/Y	0	2.425.823	0	18.193.684	0	3.638.737	0	
F. Contrato:									
28/08/1997	Concepto: EMPRESA DE TRANSFORMADO DE CHAPA Y NEUMATICA Municipio: MONREAL DEL CAMPO Provincia: TERUEL	0	0	0	38.407.938	0	4.267.548	0	
B.B4.051	MAQUINARIA, AGRICOLA PLUMED S.L N.I.F.: 8/44012508	0	0	0	40.444.270	0	4.267.548	0	
F. Contrato:									
28/08/1997	Concepto: MEJORA DE INFRAESTRUCTURA Eª MAQUINARIA AGRICOLA Municipio: Monreal del Campo Provincia: Teruel	0	0	0	41.297.779	0	3.414.039	0	
B.B4.052	AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA N.I.F.: P/4405000/C	0	0	0	628.704	0	69.856	0	
F. Contrato:									
28/08/1997	Concepto: EQUIPO DE RADIO PARA LA LUDOTECA Municipio: CALAMOCHA Provincia: TERUEL	0	0	0	772.473	0	55.885	0	
B.B4.053	AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA N.I.F.: P/4405000/C	0	0	0	288.449	0	32.050	0	
F. Contrato:									
28/08/1997	Concepto: VIDEOFORUM Municipio: CALAMOCHA Provincia: TERUEL	0	0	0	294.859	0	25.640	0	
B.B4.054	HELICÓNIDES N.I.F.: B/441444392	0	550.000	0	1.650.000	0	550.000	0	
F. Contrato:									
28/08/1997	Concepto: PROYECTO DE I+D Municipio: MONREAL DEL CAMPO Provincia: TERUEL	0	646.600	0	7.934.000	0	953.400	0	
B.B4.057	INSTITUCION FERIA DE CALAMOCHA N.I.F.: P/8405001/J	0	646.600	0	8.142.093	0	953.400	0	
F. Contrato:									
28/08/1997	Concepto: FERIMAX Municipio: CALAMOCHA Provincia: TERUEL	0	517.280	0	8.462.093	0	762.720	0	
B.B4.070	EMBALAJES ANENTO N.I.F.: B/50346873	102.663	0	0	1.642.610	307.990	0	0	
F. Contrato:									
29/05/1998	Concepto: ASERRADERO Y ALMACEN DE MADERA Municipio: ANENTO Provincia: ZARAGOZA	0	122.224	0	1.833.343	0	488.891	0	
B.B4.102	ROYO MARTINEZ, ANTONIO N.I.F.: 18415247	0	122.224	0	1.833.343	0	488.891	0	
F. Contrato:									
4/07/1998	Concepto: EMPRESA DE REBARDADO DE PIEZAS DE ACERO Municipio: Monreal de Campo Provincia: Teruel	0	97.779	0	1.955.566	0	391.113	0	
B.B4.104	MARTIN RAMO, ANGEL N.I.F.: 73249644/A	0	355.398	0	6.041.769	710.796	0	0	
F. Contrato:									
7/05/1998	Concepto: ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL Municipio: Calamocha	0	0	0	7.107.963	0	7.107.963	0	

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **2.-DAROCHA Y CALAMOCHA**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	
B.B4.105	PERFUMERIA-COMESTICA-CALAMOCHA S.L	0	0	0	1.944.749	0	102.355	0
F. Contrato:	N.I.F.: 44160737				1.944.749		102.355	
7/05/1998	Concepto: ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA PERFUMERIA-DROG				1.965.220		81.884	
	Provincia: TERUEL				Presupuesto: 2.808.832		Coste Final: 2.047.104	
B.B4.107	ALBAÑILES COMARCA DE CALAM. S. COOP	0	0	0	2.246.400	0	561.600	0
F. Contrato:	N.I.F.: F/44158079				2.246.400		561.600	
7/05/1998	Concepto: INFORMATIZACION CONJUNTA DE COOPERATIVA DE ALBAÑ.				2.358.720		449.280	
	Provincia: TERUEL				Presupuesto: 2.808.000		Coste Final: 2.808.000	
B.B4.109	TERRADO RANDO, JOSE ANTONIO	0	85.075	0	680.600	0	85.075	0
F. Contrato:	N.I.F.: 18435420				680.600		85.075	
7/05/1998	Concepto: MODERNIZACION DE CARPINTERIA				714.630		68.060	
	Municipio: Torrijo del Campo				Presupuesto: 952.368		Coste Final: 850.750	
B.B4.110	MELENDEZ POLO, MANUEL	0	0	0	327.621	0	17.243	0
F. Contrato:	N.I.F.: S/18434446				327.621		17.243	
7/05/1998	Concepto: TALLER DE REPARACIONES				331.069		13.795	
	Municipio: Calamocha				Presupuesto: 540.236		Coste Final: 344.864	
B.B4.111	ARIDOS Y TRANSPORTES DEL JILOCA S.L	0	0	0	11.072.745	1.376.267	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: B44005981				11.072.745		0	
4/07/1998	Concepto: Construcción nave e equipo tratamiento áridos				12.449.012		0	
	Municipio: Calamocha				Coste Final: 12.449.012		0	
B.B4.112	FRANCISCO HERNANDEZ S.L	565.866	0	0	8.487.974	2.263.460	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: B 44004471				8.487.974		0	
4/07/1998	Concepto: IMPLANTACION DE NUEVO PRODUCTO DE FABRICACION				11.317.300		0	
	Municipio: Calamocha				Coste Final: 11.317.300		0	
B.B4.113	JESUS GRACIA BARRADO	0	0	0	7.882.633	904.821	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: H 18409126				7.882.633		0	
4/07/1998	Concepto: AMPLIACION TALLER DE FORJA				8.787.454		0	
	Municipio: CALAMOCHA				Coste Final: 8.787.454		0	
B.B4.114	HERMANOS GIL FERRER SOC. CIVIL	221.480	0	0	3.740.267	387.231	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: 73077083				3.740.267		0	
29/05/1998	Concepto: MODERNIZACION PANADERIA HERRERA DE LOS NAVARROS				4.348.978		0	
	Municipio: HERRERA DE LOS NAVARROS				Presupuesto: 5.229.395		Coste Final: 4.348.978	
B.B4.115	ARRIOSLA S.L	0	115.938	0	1.739.074	0	463.754	0
F. Contrato:	N.I.F.: B 44021947				1.739.074		0	
4/07/1998	Concepto: MODERNIZACION INDUSTRIAL DEL CALZADO				2.318.766		0	
	Municipio: FUENTES CLARAS				Coste Final: 2.318.766		0	

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **2-DAROCA Y CALAMOCHA**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales					Unión Europea			Importe en pesetas
		Comprometido:	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE			
B.B4.116	CONSTRUCCIONES ORTRA S.L	0	0	17.307.015	1.890.181	0	0	0		
F.Contrato:	N.I.F.: B44125326									
4/07/1998	Concepto: ADQUISICION DE GRUA Y CONSTRUCCION NAVE									
B.B4.117	Municipio: MONREAL DEL CAMPO	231.115	0	3.466.733	924.462	0	0	0		
F.Contrato:	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL JILOCA	231.115	0	3.466.733	924.462					
29/05/1998	N.I.F.: P4440004/J	184.893	0	3.697.849	739.568					
	Concepto: INFRAESTRUCTURA FERIAL PARA MANCOMUNIDAD									
B.B4.118	Municipio: MONREAL DEL CAMPO	215.848	0	4.622.310	647.545	0	0	0		
F.Contrato:	AYUNTAMIENTO DE TORRIJO DEL CAMPO	215.848	0	4.622.310	647.545					
30/10/1998	N.I.F.: P44424500/I									
	Concepto: COMEDOR SOCIAL Y LAVANDERIA DE CENTRO DE DIA									
B.B4.119	Municipio: TORRIJO DEL CAMPO	0	0	4.316.967	2.448.780	0	0	0		
F.Contrato:	COMERCIAL CALAMOCHA S.A	0	0	29.048.220	2.448.780					
3/08/1998	N.I.F.: A44012912									
	Concepto: MEJORA EN CALIDAD Y REDUCCION DE COSTES COCALSA									
B.B4.120	Municipio: CALAMOCHA	0	0	31.497.000	0	0	0	0		
F.Contrato:	MATERIALES SANCHEZ S.L	0	0	31.497.000	0	0	0	0		
3/08/1998	N.I.F.: B44135570									
	Concepto: "Nueva actividad de pórticos prefabricados"									
B.B4.123	Municipio: Calamocha	45.760	0	816.906	91.246	0	0	0		
F.Contrato:	LOPEZ DOMENECH, CONCEPCION	45.760	0	816.906	91.246					
3/08/1998	N.I.F.: 17147489									
	Concepto: TIENDA ULTRAMARINOS EN PEQUEÑA LOCALIDAD									
B.B4.124	Municipio: LANGA DEL CASTILLO	0	0	913.371	0	0	0	0		
F.Contrato:	IGLESIAS MURILLO, CARMEN	0	0	913.371	0	0	0	0		
3/08/1998	N.I.F.: 17180886									
	Concepto: APERTURA NUEVO NEGOCIO: CRISTALERIA DAROCA									
B.B4.125	Municipio: DAROCA	0	0	1.320.268	0	0	0	0		
F.Contrato:	LAZARO SANCHEZ, ALBERTO	0	0	1.320.268	0	0	0	0		
3/08/1998	N.I.F.: 73256632									
	Concepto: "Establecimiento de productos rústicos"									
B.B4.126	Municipio: CAMINREAL	0	0	4.016.388	0	0	0	0		
F.Contrato:	SANCHEZ GREGORIO, JUAN MIGUEL	0	0	4.016.388	0	0	0	0		
3/08/1998	N.I.F.: 73255748									
	Concepto: "Carpintería metálica, aluminio, PVC"									
	Municipio: CALAMOCHA	0	0	1.461.077	0	0	0	0		
	Concepto: "Carpintería metálica, aluminio, PVC"	0	0	1.461.077	0	0	0	0		
	Municipio: CALAMOCHA	0	0	1.461.077	0	0	0	0		
	Concepto: "Carpintería metálica, aluminio, PVC"	0	0	1.461.077	0	0	0	0		
	Municipio: CALAMOCHA	0	0	1.461.077	0	0	0	0		

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 2.-DAROCA Y CALAMOCHA
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B4.127	RANDO LAINEZ, ENCARNA	0	0	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: 73255770B								
30/09/1998	Concepto: "AMPLIACION Y MEJORA TIENDA DE PINTURAS"								
	Municipio: CALAMOCHA								
B.B4.128	POLO CUTANDO, CESAR	0	607.259	0	0	0	0	0	6.103.836
F.Contrato:	N.I.F.: 43052983L								
3/08/1998	Concepto: "Taller de diseño gráfico"								
	Municipio: CALAMOCHA								
B.B4.129	VIZARRAGA LAZARO, JOSE ANTONIO	65.140	195.421	0	0	0	0	0	6.072.590
F.Contrato:	N.I.F.: 18408640								
3/08/1998	Concepto: "PERIODICO COMARCAL"								
	Municipio: CALAMOCHA								
B.B4.130	ADRI DAROCA CALAMOCHA	59.847	0	0	0	0	0	0	1.302.805
F.Contrato:	N.I.F.: G/44122026								
3/08/1998	Concepto: EDICION CATALOGO Y POSTER ARTESANOS Y ARTISTAS								
	Municipio: DAROCA								
B.B4.131	EQUIPAMENT, E INSTALAC. GANADERAS	530.232	0	0	0	0	0	0	1.274.316
F.Contrato:	N.I.F.: B/44164796								
30/10/1998	Concepto: PREFABRICADOS DE HORMIGON GRANJAS DE PORCINO								
	Municipio: CALAMOCHA								
B.B4.140	SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA	0	0	0	0	0	0	0	10.604.637
F.Contrato:	N.I.F.: B/44163947								
30/10/1998	Concepto: CONSTITUCION EMPRESA								
	Municipio: CALAMOCHA								
B.B4.141	SOC.DE FOMENTO CONSTRUCCION Y PROMO	204.749	0	0	0	0	0	0	820.769
F.Contrato:	N.I.F.: B/44163962								
30/10/1998	Concepto: CONSTITUCION EMPRESA								
	Municipio: CALAMOCHA								
B.B4.143	INSTITUCION FERIA DE CALAMOCHA	0	0	0	0	0	0	0	4.094.947
F.Contrato:	N.I.F.: P/9405001J								
30/10/1998	Concepto: II EDICION FERIMAX								
	Municipio: CALAMOCHA								
B.B4.145	INSTITUCION FERIA DE CALAMOCHA	0	0	0	0	0	0	0	24.068.741
F.Contrato:	N.I.F.: P/9405001J								
30/10/1998	Concepto: INVERSIONES RECINTO								
	Municipio: CALAMOCHA								

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 2.-DAROCA Y CALAMOCHA
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp. F.Contrato:	Beneficiario(a) N.I.F.:	Concepto:	Municipio:	Provincia:	Comprometido: Certificado: Pagado:	Administraciones nacionales			Unión Europea			Importe en pesetas
						Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	
B.B4.149	ASOC. DISMINUIDOS "PATONA"	ADQUISICION DE FURGONETA PARA TRANSPORTE	MONREAL DEL CAMPO	TERUEL	0	0	0	0	1.844.000	461.000	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G/44128338											
30/10/1998												
B.B4.150	AYUNTAMIENTO DE MONREAL DEL CAMPO				0	0	0	0	278.029	69.507	0	2.305.000
F.Contrato:	N.I.F.: P/4416100/H											
30/10/1998												
B.B5.037	MATADERO CONEJOS "ALTO JILOCA"	PROMOCION POLIGONO INDUSTRIAL	MONREAL DEL CAMPO	TERUEL	726.304	1.445.199	0	0	9.409.841	2.895.335	0	347.536
F.Contrato:	N.I.F.: F/44149589											
23/07/1996												
B.B5.038	MATADERO DE CONEJOS		MONREAL DEL CAMPO	TERUEL	513.219	1.021.200	0	0	6.649.142	2.045.889	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: M/17100712											
23/07/1996												
B.B5.039	SANCHEZ JUAN, JOSE ANTONIO	SALA SECADEROS PARA JAMONES	MONREAL DEL CAMPO	TERUEL	410.575	816.960	0	0	11.431.627	1.356.791	0	14.476.679
F.Contrato:	N.I.F.: P/4405000/C											
27/05/1996												
B.B5.040	AYUNTAMIENTO DE MONREAL DEL CAMPO				177.529	0	0	0	6.035.981	887.644	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: P/4416100/H											
29/07/1996												
B.B5.041	VIRGEN DEL BUEN ACUERDO	SALON NACIONAL DEL JAMON	MONREAL DEL CAMPO	TERUEL	177.529	0	0	0	6.035.981	887.644	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: F/50051150											
28/10/1996												
B.B5.042	CASTOR	ADQUISICION PALATELESCOPICA	MONREAL DEL CAMPO	TERUEL	401.034	163.295	0	0	9.605.600	1.837.071	0	7.101.154
F.Contrato:	N.I.F.: F/44103810											
28/10/1996												
B.B5.043	COMARCAL ALBONICA	ADQUISICION PALA TELESCOPICA	MONREAL DEL CAMPO	TERUEL	401.034	163.295	0	0	10.951.347	1.837.071	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: F/44007383											
28/10/1996												
B.B5.044	AMPLIACION NAVE SUMINISTROS/SERVICIOS		MONREAL DEL CAMPO	TERUEL	401.034	163.295	0	0	11.431.627	1.356.791	0	12.007.000
F.Contrato:	N.I.F.: F/4416100/H											
29/07/1996												
B.B5.045	GALLOCANTA	ADQUISICION PALATELESCOPICA	MONREAL DEL CAMPO	TERUEL	322.647	870.374	0	0	2.898.028	738.997	0	4.830.046
F.Contrato:	N.I.F.: F/50051150											
28/10/1996												
B.B5.046	CASTOR	ADQUISICION PALATELESCOPICA	MONREAL DEL CAMPO	TERUEL	322.647	870.374	0	0	3.485.640	738.997	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: F/50051150											
28/10/1996												
B.B5.047	CASTOR	ADQUISICION PALATELESCOPICA	MONREAL DEL CAMPO	TERUEL	322.647	870.374	0	0	3.872.044	591.198	0	4.830.046
F.Contrato:	N.I.F.: F/50051150											
28/10/1996												
B.B5.048	CASTOR	ADQUISICION PALATELESCOPICA	MONREAL DEL CAMPO	TERUEL	167.200	0	0	0	6.460.000	972.800	0	7.600.000
F.Contrato:	N.I.F.: F/44103810											
28/10/1996												
B.B5.049	CASTOR	ADQUISICION PALATELESCOPICA	MONREAL DEL CAMPO	TERUEL	167.200	0	0	0	6.460.000	972.800	0	7.600.000
F.Contrato:	N.I.F.: F/44103810											
28/10/1996												
B.B5.050	CASTOR	ADQUISICION PALATELESCOPICA	MONREAL DEL CAMPO	TERUEL	133.760	0	0	0	6.688.000	778.240	0	8.500.000
F.Contrato:	N.I.F.: F/44103810											
28/10/1996												
B.B5.051	CASTOR	ADQUISICION PALATELESCOPICA	MONREAL DEL CAMPO	TERUEL	212.500	0	0	0	7.225.000	1.062.500	0	8.500.000
F.Contrato:	N.I.F.: F/44103810											
28/10/1996												
B.B5.052	CASTOR	ADQUISICION PALATELESCOPICA	MONREAL DEL CAMPO	TERUEL	212.500	0	0	0	7.225.000	1.062.500	0	8.500.000
F.Contrato:	N.I.F.: F/44103810											
28/10/1996												
B.B5.053	CASTOR	ADQUISICION PALATELESCOPICA	MONREAL DEL CAMPO	TERUEL	170.000	0	0	0	7.480.000	850.000	0	8.500.000
F.Contrato:	N.I.F.: F/44103810											
28/10/1996												
B.B5.054	CASTOR	ADQUISICION PALATELESCOPICA	MONREAL DEL CAMPO	TERUEL	610.425	610.425	0	0	9.766.801	1.220.850	0	8.500.000
F.Contrato:	N.I.F.: F/44007383											
28/10/1996												
B.B5.055	AMPLIACION NAVE SUMINISTROS/SERVICIOS		MONREAL DEL CAMPO	TERUEL	610.425	610.425	0	0	10.276.922	1.220.850	0	12.208.501
F.Contrato:	N.I.F.: F/4416100/H											
28/10/1996												
B.B5.056	AMPLIACION NAVE SUMINISTROS/SERVICIOS		MONREAL DEL CAMPO	TERUEL	488.340	488.340	0	0	10.765.262	976.680	0	12.208.501
F.Contrato:	N.I.F.: F/4416100/H											
28/10/1996												

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **2-DAROCA Y CALAMOCHA**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEAGA	FEDER	
B.B5.044	NITRA, SRA. DEL TOCÓN	Comprometido:	0	0	1.579.206	232.237	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: F/50050533	Certificado:	46.447	0	1.579.206	232.237	0	0
28/10/1996	Concepto: MODERNIZACION CENTRO SEMILLAS	Pagado:	37.157	0	1.634.944	185.789	0	0
B.B5.045	Municipio: LANGA DEL CASTILLO	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto:	2.155.152	Coste Final:	0	1.857.890
F.Contrato:	CAMPO DE ROMANOS	Comprometido:	0	0	5.229.599	762.906	0	0
28/10/1996	N.I.F.: F/50157924	Certificado:	159.964	0	5.298.224	762.906	0	0
28/10/1996	Concepto: MEJORA INSTALACIONES DE COOPERATIVA	Pagado:	127.971	0	5.482.798	610.325	0	0
B.B5.048	Municipio: MAINAR	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto:	6.152.469	Coste Final:	0	6.152.469
F.Contrato:	AGRIMAIL	Comprometido:	555.794	0	8.892.700	1.111.588	0	0
28/10/1996	N.I.F.: B/44154607	Certificado:	555.794	0	8.892.700	1.111.588	0	0
28/10/1996	Concepto: INSTALACION AGROTIENDA	Pagado:	444.635	0	9.337.335	889.270	0	0
B.B5.049	Municipio: TERUEL	Provincia: TERUEL	Inversión finalizada	Presupuesto:	11.302.830	Coste Final:	0	11.115.875
F.Contrato:	PLUMED ALLUEVA, JOSE MARIA	Comprometido:	275.009	0	4.125.133	1.100.036	0	0
19/05/1997	N.I.F.: F/18405780	Certificado:	0	0	0	0	0	0
19/05/1997	Concepto: CONSTRUCCION EDIFICIO ENVADO DE AZAFRAN	Pagado:	0	0	5.500.178	Coste Final:	0	5.500.178
B.B5.050	Municipio: MONREAL DEL CAMPO	Provincia: TERUEL	Comprometido:	52.529	5.387.058	639.909	0	0
F.Contrato:	SANCHEZ JUAN, JOSE ANTONIO	Certificado:	319.955	52.529	5.387.058	639.909	0	0
19/05/1997	N.I.F.: M/17100712	Pagado:	255.978	41.981	5.589.536	511.956	0	0
19/05/1997	Concepto: CONSTRUCCION NUEVO SECADERO	Provincia: TERUEL	Inversión finalizada	Presupuesto:	6.908.414	Coste Final:	0	6.399.451
B.B5.051	Municipio: MONREAL DEL CAMPO	Comprometido:	448.793	0	7.629.483	897.586	0	0
F.Contrato:	SEMILLAS VATAM	Certificado:	448.793	0	7.629.483	897.586	0	0
19/05/1997	N.I.F.: F/50075894	Pagado:	359.034	0	7.898.759	718.069	0	0
19/05/1997	Concepto: MODERNIZACION PRODUCCION DE SEMILLAS	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto:	9.534.000	Coste Final:	0	8.975.862
B.B5.052	Municipio: VILLARREAL DE HUERVA	Comprometido:	906.700	0	16.320.600	906.700	0	0
F.Contrato:	INSTITUCION FERIA DE CALAMOCHA	Certificado:	906.700	0	16.769.641	906.700	0	0
19/05/1997	N.I.F.: P/9405001J	Pagado:	725.360	0	17.132.321	725.360	0	0
19/05/1997	Concepto: III SALON NACIONAL DEL JAMON	Provincia: TERUEL	Inversión finalizada	Presupuesto:	18.134.000	Coste Final:	0	18.134.000
B.B5.053	Municipio: CALAMOCHA	Comprometido:	2.135.155	0	32.027.321	8.540.618	0	0
F.Contrato:	Soc. Coop. "Gil de Bernabé"	Certificado:	0	0	0	0	0	0
29/05/1998	N.I.F.: F/44002285	Pagado:	0	0	0	0	0	0
29/05/1998	Concepto: Planta Embotelladora del Vino	Provincia: Teruel	Comprometido:	880.390	42.703.094	Coste Final:	0	42.703.094
B.B5.054	Municipio: Báguena	Comprometido:	880.389	0	14.966.598	1.760.777	0	0
F.Contrato:	COOPERATIVA DEL CAMPO	Certificado:	880.389	0	14.966.600	1.760.776	0	0
28/08/1997	N.I.F.: F/50019520	Pagado:	704.311	0	15.494.834	1.408.620	0	0
28/08/1997	Concepto: MEJORA DE CALIDAD DE COOPERATIVA	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto:	17.607.765	Coste Final:	0	17.607.765
	Municipio: DAROCA	Comprometido:	0	0	0	0	0	0

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **2.-DAROCA Y CALAMOCHA**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B5.055	LA ESTACION SERVICIOS MEDIAMBIENTAL								
F. Contrato:	N.I.F.: BB/ 50714153								
28/08/1997	Concepto: LA ESTACION "Paisaje y medioambiente"	Comprometido:	1.693.035	2.009.242	0	25.863.374	3.285.072	0	0
	Municipio: LUCO DE JILOCA	Certificado:	992.807	1.178.419		15.166.444	1.926.199		
	SALVADOR FUERTES JAMONES DAROCA S.A	Pagado:	794.246	942.725	0	15.985.939	1.540.959	0	0
B.B5.057		Provincia: TERUEL							32.850.723
F. Contrato:	N.I.F.: 50098367/A	Comprometido:	308.492	0	0	5.552.856	308.492	0	0
28/08/1997	Concepto: ADQUISICION DE MAQUINARIA	Certificado:	308.492	0	0	5.552.856	308.492	0	0
	Municipio: DAROCA	Pagado:	246.794	0	0	5.676.253	246.793	0	0
B.B5.058	AYUNTAMIENTO DE MONREAL DEL CAMPO	Provincia: ZARAGOZA							6.169.840
F. Contrato:	N.I.F.: P/4416100/H	Comprometido:	354.914	0	0	5.678.618	1.064.741	0	0
28/08/1997	Concepto: MONREAL DEL CAMPO	Certificado:	354.914	0	0	5.678.618	1.064.741	0	0
	Municipio: MONREAL DEL CAMPO	Pagado:	283.931	0	0	5.962.549	851.793	0	0
B.B5.074	TOSI COOPERATIVA	Provincia: TERUEL							7.098.273
F. Contrato:	N.I.F.: F/44031599	Comprometido:	647.495	647.494	0	10.359.914	1.294.990	0	0
29/05/1998	Concepto: ACONDICIONAMIENTO DE EXTERIORES DE COOPERATIVA	Certificado:							0
	Municipio: TORRALBA DE LOS SISONES	Pagado:							0
B.B5.076	D.C. DEL JILOCA	Provincia: TERUEL							12.949.893
F. Contrato:	N.I.F.: F/44103745	Comprometido:	339.855	339.855	0	5.437.687	679.710	0	0
29/05/1998	Concepto: MODERNIZACION DE COOPERATIVAS	Certificado:							0
	Municipio: CALAMOCHA	Pagado:							0
B.B5.077	CASTOR	Provincia: TERUEL							6.797.107
F. Contrato:	N.I.F.: F/44103810	Comprometido:	225.000	225.000	0	3.600.000	450.000	0	0
29/05/1998	Concepto: MEJORA INSTALACIONES COOPERATIVA	Certificado:							0
	Municipio: CASTEJON DE TORNOS	Pagado:							0
B.B5.079	SANCHEZ JUAN, JOSE ANTONIO	Provincia: TERUEL							4.500.000
F. Contrato:	N.I.F.: M/17100712	Comprometido:	1.088.697	0	0	19.596.541	1.088.697	0	0
4/07/1998	Concepto: ADQUISICION DE JAULAS PARA SECADERO	Certificado:							0
	Municipio: MONREAL DEL CAMPO	Pagado:							0
B.B5.080	AYUNTAMIENTO DE MONREAL DEL CAMPO	Provincia: TERUEL							21.773.935
F. Contrato:	N.I.F.: P/4416100/H	Comprometido:	368.083	0	0	6.625.495	368.083	0	0
4/07/1998	Concepto: ARTEMON '98	Certificado:	368.083	0	0	6.625.495	368.083	0	0
	Municipio: MONREAL DEL CAMPO	Pagado:	294.466	0	0	6.772.728	294.467	0	0
B.B5.081	INSTITUCION FERIA DE CALAMOCHA	Provincia: TERUEL							7.361.661
F. Contrato:	N.I.F.: P/9405001J	Comprometido:	653.625	0	0	24.873.931	653.625	0	0
30/10/1998	Concepto: IV SALON NACIONAL DEL JAMON	Certificado:	653.625	0	0	24.873.931	653.625	0	0
	Municipio: CALAMOCHA	Pagado:	522.900	0	0	25.135.381	522.900	0	0
		Provincia: TERUEL							26.181.181
		Inversión finalizada							0
		Presupuesto:							26.181.181

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 2.-DAROCA Y CALAMOCHA
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		FSE
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	
B.B5.082	COOP. VINO " SAN MARTIN "		0	0	11.255.570	1.324.185	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: F/44002343							
30/10/1998	Concepto: MEJORA INSTALACIONES EN COOP DEL VINO							
	Municipio: SAN MARTIN DEL RIO							
B.B5.083	JAMONES RAFAEL		0	0	814.090	90.455	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: B/44145498							
30/10/1998	Concepto: MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS SECADERO DE JAMONES							
	Municipio: CAMINREAL							
B.B6.046	HRNOS. FRANCISCANOS CRUZ BLANCA		0	0	5.742.000	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: Q/1100025/D							
20/01/1997	Concepto: REHABILITACION ENTORNO RESIDENCIA							
	Municipio: BURBAGUENA							
B.B6.047	ADRI DAROCA CALAMOCHA		0	0	5.303.297	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: G/44122026							
20/01/1997	Concepto: SALA DE EXPOSICION DEL HOMBRE Y LA NATURALEZA							
	Municipio: DAROCA							
B.B6.055	ADRI/DAROCA CALAMOCHA		0	0	234.999	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: G/44122026							
20/01/1997	Concepto: 1ª JORNADAS HUMEDALES PROTEGIDOS							
	Municipio: DAROCA							
B.B6.059	AYUNTAMIENTO DE PERACENSE		0	0	3.751.342	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: P/4419000G							
19/05/1997	Concepto: ACONDICIONAMIENTO Y SEÑALIZACION DE ENTORNOS							
	Municipio: PERACENSE							
B.B6.060	AYUNTAMIENTO HUESA DEL COMUN		0	0	4.969.440	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: P/4413100A							
19/05/1997	Concepto: ACONDIONAMIENTO ENTORNO RIO AGUASVIVAS							
	Municipio: HUESA DEL COMUN							
B.B6.061	AYUNTAMIENTO DE BAÑON		0	0	1.350.033	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: P/4403400G							
19/05/1997	Concepto: RECUPERACION DE MANANTIAL							
	Municipio: BAÑON							
B.B6.062	AYUNTAMIENTO DE ODON		0	0	7.317.253	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: P/4417700D							
19/05/1997	Concepto: ACOND. ENTORNO ERMITA VIRGEN DE LA MERCED							
	Municipio: ODON							

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 2.-DAROCA Y CALAMOCHA
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	
B. B6.063	HERMANDAD NTRA. SRA. DE PELARDA							
F. Contrato:	N.I.F.: G44001673171	Comprometido:	0	0	0	0	3.416.140	0
19/05/1997	Concepto: ACOND. ERMITA VIRGEN DE PELARDA	Certificado:					3.416.140	0
	Municipio: CALAMOCHA	Pagado:					3.536.709	0
B. B6.064	AYUNTAMIENTO DE BADULES	Provincia: TERUEL			Presupuesto:		4.018.988	0
F. Contrato:	N.I.F.: P/5004000E	Comprometido:	0	92.800	0	1.577.600	0	0
19/05/1997	Concepto: ACONDICIONAMIENTO NEVERA Y PEIRONES	Certificado:					1.577.600	0
	Municipio: BADULES	Pagado:					1.633.280	0
B. B6.065	AYUNTAMIENTO DE VILLAR DEL SALZ	Provincia: ZARAGOZA			Presupuesto:		2.490.316	0
F. Contrato:	N.I.F.: P/4427200C	Comprometido:	0	24.477	0	416.092	0	0
19/05/1997	Concepto: CONSTRUCCION FUENTE DE RODENO	Certificado:					416.092	0
	Municipio: VILLAR DEL SALZ	Pagado:					430.778	0
B. B6.066	AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA	Provincia: TERUEL			Presupuesto:		635.224	0
F. Contrato:	N.I.F.: P/4405000/C	Comprometido:	0	110.912	0	1.885.498	0	0
19/05/1997	Concepto: CONSTRUCCION REPLICA DE PEIRON	Certificado:					2.937.849	0
	Municipio: CALAMOCHA	Pagado:					3.004.396	0
B. B6.067	CENTRO DE ESTUDIOS DEL JILOCA	Provincia: TERUEL			Presupuesto:		2.218.233	0
F. Contrato:	N.I.F.: G44025088	Comprometido:	0	213.982	0	3.423.722	0	0
19/05/1997	Concepto: EDICION DE PUBLICACIONES	Certificado:					3.423.722	0
	Municipio: CALAMOCHA	Pagado:					3.594.908	0
B. B6.068	AYUNTAMIENTO DE BUENA	Provincia: TERUEL			Presupuesto:		5.100.000	0
F. Contrato:	N.I.F.: P/4404600A	Comprometido:	0	334.000	0	1.240.573	0	0
4/07/1998	Concepto: ACONDICIONAMIENTO YACIMIENTO ZONA PALEONTOLOGIC	Certificado:					1.240.573	0
	Municipio: BUENA	Pagado:					1.374.373	0
B. B6.069	ADRI DAROCA CALAMOCHA	Provincia: TERUEL			Presupuesto:		1.908.574	0
F. Contrato:	N.I.F.: G/44122026	Comprometido:	0	1.805.000	0	0	0	0
28/08/1997	Concepto: MUSICA TRADICIONAL CUENCA DEL JILOCA Y GALLOCANTA	Certificado:					1.805.000	0
	Municipio: DAROCA	Pagado:					3.610.000	0
B. B6.070	CENTRO DE ESTUDIOS DAROCENSES	Provincia: ZARAGOZA			Presupuesto:		3.610.000	0
F. Contrato:	N.I.F.: P/5090001H	Comprometido:	0	55.735	0	780.313	0	0
28/08/1997	Concepto: IV CONGRESO SOBRE LA CELTIBERIA	Certificado:					780.313	0
	Municipio: DAROCA	Pagado:					847.197	0
B. B6.089	AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA	Provincia: ZARAGOZA			Presupuesto:		1.204.457	0
F. Contrato:	N.I.F.: P/4405000/C	Comprometido:	0	682.337	0	11.599.735	0	0
7/05/1998	Concepto: RESTAURACION ERMITA DE SAN ROQUE	Certificado:					11.599.735	0
	Municipio: CALAMOCHA	Pagado:					13.646.747	0
		Provincia: TERUEL			Presupuesto:		13.646.747	0
					Coste Final:		13.646.747	0

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 2-DAROCA Y CALAMOCHA
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			FSE
		Local	Privado	FEAGA	FEDER	FSE			
B.B6.092	Parroquia Natividad de Nuestra Sra. N.I.F.: Q/440006/E	0	7.228.078	0	0	2.409.359	0	0	
F. Contrato:	Concepto: Restauración de órgano Parroquia Natividad								
30/10/1998	Municipio: Monreal del Campo								
B.B6.098	SEGURA SORRIBES, MANUEL N.I.F.: F/17414480	0	9.637.437	0	0	2.475.610	0	9.637.437	
F. Contrato:	Concepto: TIENDA-MUSEO DE LA PASTELERIA								
3/08/1998	Municipio: DAROCA								
B.B6.102	AYUNTAMIENTO DE OJOS NEGROS N.I.F.: P/4417800B	0	11.788.619	0	0	1.399.916	0	11.788.619	
F. Contrato:	Concepto: RECONSTRUCCION MOLINO DE VIENTO								
26/03/1998	Municipio: OJOS NEGROS								
B.B6.107	ASOC. CULTURAL PEÑA LA UNION N.I.F.: G/44005353	0	6.999.582	0	0	97.978	0	6.999.582	
F. Contrato:	Concepto: PREMIOS BATALLADOR 98								
29/05/1998	Municipio: CALAMOCHA								
B.B6.108	AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA N.I.F.: P/4405000/C	0	1.008.000	0	0	175.000	0	1.008.000	
F. Contrato:	Concepto: FERIA DEL LIBRO DE SAN JORGE. 98								
29/05/1998	Municipio: CALAMOCHA								
B.B6.109	CENTRO DE ESTUDIOS DEL JILOCA N.I.F.: G44025088	0	875.000	0	0	140.000	0	875.000	
F. Contrato:	Concepto: EXPOSICION MONOGRAFICA JOSE LAPAYESSE								
29/05/1998	Municipio: CALAMOCHA								
B.B6.110	CENTRO DE ESTUDIOS DEL JILOCA N.I.F.: G44025088	0	490.000	0	0	490.000	0	0	
F. Contrato:	Concepto: PUBLICACIONES CIENTIFICAS DEL JILOCA								
29/05/1998	Municipio: CALAMOCHA								
B.B6.113	AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA N.I.F.: P/4405000/C	0	4.900.000	0	0	113.596	0	4.900.000	
F. Contrato:	Concepto: SELLADO Y TRASLADO 5 VERTEDEROS								
4/07/1998	Municipio: CALAMOCHA								
B.B6.114	MIRA EDITORES, S.A. N.I.F.: A/50188499	0	567.982	0	0	188.112	0	567.982	
F. Contrato:	Concepto: EDICION LIBRO "EL CANTO DE LA LAGUNA DE GALLOCANTA								
3/08/1998	Municipio: ZARAGOZA								

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **2-DAROCA Y CALAMOCHA**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			FSE
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.06.115	ADRI DAROCA CALAMOCHA	0	1.957.500	0	0	0	1.957.500	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G/44122026								
3/08/1998	Concepto: "Guía de flora y fauna de la Laguna de Gallocantía"								
	Municipio: DAROCA								
B.06.120	ADRI DAROCA CALAMOCHA	0	3.609.340	0	0	0	3.609.340	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G/44122026								
1/07/1998	Concepto: EDICION DE VIDEO GRUS								
	Municipio: DAROCA								
TOTALES:	200 Expedientes	26.637.756	124.509.053	0	905.732.132	103.441.379	97.445.597	32.945.251	
		16.087.342	87.658.910	0	564.841.484	63.829.628	65.286.197	19.399.154	
		12.550.224	82.196.637	0	604.767.652	50.046.604	54.679.156	19.658.758	
					T. Presupuesto: 34.325.111	T.Coste Final (1): 1.290.711.168			

(1): Coste Final: Suma de los Compromisos de los distintos Fondos

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 94.ES.06.028

2.-DAROCA Y CALAMOCHA

01/01/1998 al 31/12/1998

3. Número de acciones aprobadas, en curso y terminadas.

Tipo de medida	Número de acciones aprobadas		Número de acciones en curso		Número de acciones terminadas	
	Período	Total acumulado	Período	Total acumulado	Período	Total acumulado
Programa de Innovación Rural: TOTAL	84	200	44	68	66	132
- Apoyo técnico	4	8	0	0	5	8
- Formación	19	48	5	11	17	37
- Turismo rural	6	32	3	13	10	19
- PYME	33	58	19	23	20	35
- Valorización	9	27	7	10	4	17
- Medio ambiente / Marco de vida	13	27	10	11	10	16
TOTALES	84	200	44	68	66	132

Acción aprobada: la acción ha sido aprobada por el Grupo de Acción Local u Otro Agente Colectivo.

Acción en curso: la acción ha sido aprobada por el Grupo de Acción Local u Otro Agente Colectivo, aunque todavía no se han efectuado todos los gastos.

Acción terminada: El Grupo de Acción Local u otro agente colectivo han pagado todos los gastos.

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 94.ES.06.028

Grupo: 2.-DAROCA Y CALAMOCHA

4. Beneficiarios finales de las acciones LEADER

Periodo del 01/01/1998 al 31/12/1998

Número de beneficiarios finales	Apoyo técnico		Formación		Turismo		PYME		Valorización		Medio ambiente/ Marco de vida		Total	
	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado
Personas privadas:														
TOTAL	0	0	11	18	2	13	12	20	1	4	1	1	27	56
- Hombres	0	0	6	12	1	6	9	15	1	4	1	1	18	38
- Mujeres	0	0	5	6	1	7	3	5	0	0	0	0	9	18
Empresas	0	0	0	1	3	4	12	19	1	4	1	1	17	29
Administraciones / Colectividades locales	0	0	3	8	0	8	3	7	1	4	5	12	12	39
Asociaciones (Grupo)	4(4)	8(8)	5(4)	21(14)	1(0)	7(3)	5(2)	9(3)	1(0)	3(0)	6(2)	13(5)	22(12)	61(33)
Cooperativas	0	0	0	0	0	0	1	3	5	12	0	0	6	15
Sin catalogar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4	8	19	48	6	32	33	58	9	27	13	27	84	200

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 94.ES.06.028

Grupo: 2.-DAROCA Y CALAMOCHA

5. Indicadores cuantitativos de los resultados

Periodo del 01/01/1998 al 31/12/1998

Indicadores	Periodo	Total acumulado
Creación de empleos: TOTAL	79	160
- Jornada completa: TOTAL	40	113
- Hombres	28	72
- Mujeres	9	38
- Temporal: TOTAL	39	47
- Hombres	18	20
- Mujeres	21	25
Creación de nuevas empresas	7	27
Creación de organizaciones / asociaciones locales	0	0
Consolidación de empleos	96	221
- Hombres	88	173
- Mujeres	8	48
Creación de camas para turistas	34	197
Valoración del aumento del número de las pernoctas de frecuentación turística	0	0

Beneficiario de medida B “Programas de innovación rural” y C
“Cooperación transnacional”

3.- Centro para el desarrollo del Maestrazgo

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

COMUNIDAD AUTÓNOMA: ARAGÓN

Grupo: 3.-MAESTRAZGO-TERUEL

PLAN FINANCIERO POR MEDIDAS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

MEDIDA / FONDO	Coste Total (1)=(2)+(11)	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (ECUS)										GASTO PÚBLICO		GASTO PRIVADO	
		TOTAL		UNIÓN EUROPEA		ADMINISTRACIONES NACIONALES		Local (10)	Total (11)	(11)/(12)	Total (11)	(11)/(12)			
		Total (2)=(4)+(6)	% (2)/(1) (3)	Total (4)	% (4)/(1) (5)	Total (6)=(8)+(9)+(10)	% (6)/(1) (7)						Central (8)	Autonómica (9)	
B.-Programa de innovación rural	12.343.864	4.855.493	39,3	2.422.000	19,6	2.433.493	19,7	607.096	1.211.912	614.485	7.488.371	60,7	7.488.371	60,7	
B1.-Apoyo técnico al desarrollo rural FEDER	728.324	728.324	100,0	363.300	49,9	365.024	50,1	91.064	181.787	92.173	0	0,0	0	0,0	
FEOGA	484.656	484.656	100,0	241.754	49,9	242.902	50,1	60.598	120.968	61.336	0	0,0	0	0,0	
FEDER	243.668	243.668	100,0	121.546	49,9	122.122	50,1	30.466	60.819	30.837	0	0,0	0	0,0	
B2.-Formación profesional y ayudas a la contratación FSE	626.616	601.989	96,1	300.994	48,0	300.995	48,0	0	225.290	75.705	24.627	3,9	24.627	3,9	
FSE	626.616	601.989	96,1	300.994	48,0	300.995	48,0	0	225.290	75.705	24.627	3,9	24.627	3,9	
B3.-Turismo rural FEDER	4.395.571	1.410.073	32,1	703.083	16,0	706.990	16,1	206.413	321.934	178.643	2.985.498	67,9	2.985.498	67,9	
FEDER	3.180.239	938.357	29,5	467.858	14,7	470.499	14,8	102.988	251.486	116.025	2.241.882	70,5	2.241.882	70,5	
FEOGA	1.215.332	471.716	38,8	235.225	19,4	236.491	19,5	103.425	70.448	62.618	743.616	61,2	743.616	61,2	
B4.-Pequeñas empresas, artesanía y servicios FEDER	1.098.892	352.518	32,1	175.770	16,0	176.748	16,1	51.603	80.484	44.661	746.374	67,9	746.374	67,9	
FEDER	731.244	234.579	32,1	116.964	16,0	117.615	16,1	34.339	53.557	29.719	496.665	67,9	496.665	67,9	
FEOGA	367.648	117.939	32,1	58.806	16,0	59.133	16,1	17.264	26.927	14.942	249.709	67,9	249.709	67,9	
B5.-Valorización y comercialización de la producción FEOGA	3.296.667	1.057.544	32,1	527.312	16,0	530.232	16,1	154.800	241.450	133.982	2.239.123	67,9	2.239.123	67,9	
FEOGA	3.296.667	1.057.544	32,1	527.312	16,0	530.232	16,1	154.800	241.450	133.982	2.239.123	67,9	2.239.123	67,9	
B6.-Conservación y mejora del medio ambiente FEDER	2.197.794	705.045	32,1	351.541	16,0	353.504	16,1	103.216	160.967	89.321	1.492.749	67,9	1.492.749	67,9	
FEDER	1.462.485	469.160	32,1	233.927	16,0	235.233	16,1	68.683	107.113	59.437	993.325	67,9	993.325	67,9	
FEOGA	735.309	235.885	32,1	117.614	16,0	118.271	16,1	34.533	53.854	29.884	499.424	67,9	499.424	67,9	
C.-Cooperación transnacional FEDER	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
FEDER	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
FSE	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
FEOGA	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
Total FEDER	5.858.624	2.126.752	36,3	1.060.503	18,1	1.066.249	18,2	266.608	533.124	266.517	3.731.872	63,7	3.731.872	63,7	
Total FSE	626.616	601.989	96,1	300.994	48,0	300.995	48,0	0	225.290	75.705	24.627	3,9	24.627	3,9	
Total FEOGA	5.858.624	2.126.752	36,3	1.060.503	18,1	1.066.249	18,2	340.488	453.498	272.263	3.731.872	63,7	3.731.872	63,7	
TOTAL	12.343.864	4.855.493	39,3	2.422.000	19,6	2.433.493	19,7	607.096	1.211.912	614.485	7.488.371	60,7	7.488.371	60,7	

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

Inversión Certificada

Grupo: 3.-MAESTRAZGO-TERUEL

calculado con un tipo de cambio de 166,350 Ptas/ECU

MEDIDAS	Coste Total (1)=(2)+(14)	TOTAL		SUBVENCIONES COMUNITARIAS							ADMINISTRACIONES NACIONALES					GASTO PRIVADO	
		(2)=(4)+(9)	%	Total (4)=(6)+(7)+(8)	%	FEDER (6)	FSE (7)	FEOGA (8)	Total (9)=(11)+ (12)+(13)	%	Central (11)	Autonómica (12)	Local (13)	Total (14)=(11)+(12)+(13)	(14)/(15)		
																(3)	(5)
B Programa de innovac	2.053.401,776	807.711,261	39,3	402.899,700	19,6	176.414,674	50,070,352	176.414,674	404.811,561	19,7	100,990,420	201.601,561	102.219,580	1.245.690,516	60,7		
Comprometido	1.816.574,766	583.266,256	32,1	354.873,091	19,5	197.830,668	14.578,951	142.463,442	228.393,165	12,6	32.834,185	195.558,980	0	1.233.308,510	67,9		
% comp./prev.	88,47	72,21		96,08		112,14	29,12	80,75	56,42		32,51	97,00	0,00	98,01			
Certificado	867.196,681	345.898,261	39,9	199.634,418	23,0	107.883,938	14.578,952	77.171,528	146.263,843	18,9	17.104,795	129.159,048	0	521.298,420	60,1		
% certif./prev.	42,23	42,82		49,55		61,15	29,12	43,74	36,13		16,94	64,07	0,00	41,85			
B1 Apoyo tecnico al des	121.156,697	121.156,697	100,0	60.434,955	49,9	40.215,778	0	20.219,177	60.721,742	50,1	15.148,496	30.240,267	15.332,979	0	0,0		
Comprometido	98.226,896	98.226,891	100,0	49.685,528	50,6	24.366,814	0	25.318,714	48.541,363	49,4	4.128,870	44.412,493	0	5	0,0		
% comp./prev.	81,07	81,07		82,21		60,59	0,00	125,22	79,94		27,26	146,87	0,00	0,00			
Certificado	98.226,899	98.226,899	100,0	49.685,534	50,6	24.366,818	0	25.318,716	48.541,365	49,4	4.128,871	44.412,494	0	0	0,0		
% certif./prev.	81,07	81,07		82,21		60,59	0,00	125,22	79,94		27,26	146,87	0,00	0,00			
B2 Formacion profesio	104.237,572	100.140,870	96,1	50.070,352	48,0	0	50.070,352	0	50.070,352	48,0	0	37.476,992	12.593,527	4.086,701	3,9		
Comprometido	29.157,903	29.157,902	100,0	14.578,951	50,0	0	14.578,951	0	14.578,951	50,0	0	14.578,951	0	1	0,0		
% comp./prev.	27,97	27,97		29,12		0,00	29,12	0,00	29,12		0,00	38,90	0,00	0,00			
Certificado	29.157,903	29.157,903	100,0	14.578,952	50,0	0	14.578,952	0	14.578,951	50,0	0	14.578,951	0	0	0,0		
% certif./prev.	27,97	27,97		29,12		0,00	29,12	0,00	29,12		0,00	38,90	0,00	0,00			
B3 Turismo rural	731.203,235	234.565,644	32,1	116.957,857	16,0	77.828,178	0	39.129,679	117.607,787	16,1	34.336,803	53.553,721	29.717,263	496.637,592	67,9		
Comprometido	657.952,205	172.626,764	26,2	110.831,563	16,8	82.396,912	0	28.434,651	61.795,201	9,4	937,214	60.857,987	0	485.325,441	73,8		
% comp./prev.	89,98	73,59		94,76		105,87	0,00	72,67	52,54		2,73	113,64	0,00	97,72			
Certificado	197.563,782	57.506,160	29,1	35.542,685	18,0	21.150,809	0	14.391,876	21.963,475	11,1	880,341	21.083,134	0	140.057,622	70,9		
% certif./prev.	27,02	24,52		30,39		27,18	0,00	36,78	18,68		2,56	39,37	0,00	28,20			
B4 Pequenas empresas,	182.800,684	58.641,359	32,1	29.239,340	16,0	19.456,981	0	9.782,378	29.402,030	16,1	8.584,159	13.386,513	7.429,357	124.158,315	67,9		
Comprometido	472.649,014	123.019,246	26,0	79.376,153	16,8	79.376,153	0	0	43.643,093	9,2	0	43.643,093	0	349.629,768	74,0		
% comp./prev.	258,56	209,78		271,47		407,96	0,00	0,00	148,44		0,00	325,97	0,00	281,60			
Certificado	297.109,766	79.134,442	26,6	50.675,491	17,1	50.675,491	0	0	28.458,951	9,6	0	28.458,951	0	217.975,324	73,4		
% certif./prev.	162,53	134,95		173,31		260,45	0,00	0,00	96,79		0,00	212,56	0,00	175,56			
B5 Valorizacion y comer	548.400,555	175.922,444	32,1	87.718,351	16,0	0	0	87.718,351	88.204,093	16,1	25.750,980	40.165,208	22.287,908	372.478,111	67,9		
Comprometido	535.207,111	136.853,817	25,6	88.710,077	16,6	0	0	88.710,077	48.143,740	9,0	26.599,020	21.544,720	0	398.353,294	74,4		
% comp./prev.	97,59	77,79		101,13		0,00	0,00	101,13	54,58		103,29	53,64	0,00	106,95			
Certificado	221.796,693	58.491,219	26,4	37.460,936	16,9	0	0	37.460,936	21.030,283	9,5	10.926,503	10.103,780	0	163.265,474	73,6		
% certif./prev.	40,44	33,25		42,71		0,00	0,00	42,71	23,84		42,43	25,16	0,00	43,83			
B6 Conservacion y mejo	365.603,032	117.284,236	32,1	58.478,845	16,0	38.913,758	0	19.565,089	58.805,390	16,1	17.169,982	26.776,860	14.858,548	248.318,795	67,9		
Comprometido	23.381,637	23.381,637	100,0	11.690,819	50,0	11.690,819	0	0	11.690,817	50,0	1.169,081	10.521,736	0	1	0,0		
% comp./prev.	6,40	19,94		19,99		30,04	0,00	0,00	19,88		6,81	39,29	0,00	0,00			
Certificado	23.381,638	23.381,638	100,0	11.690,820	50,0	11.690,820	0	0	11.690,818	50,0	1.169,080	10.521,738	0	0	0,0		
% certif./prev.	6,40	19,94		19,99		30,04	0,00	0,00	19,88		6,81	39,29	0,00	0,00			
C Cooperacion transna	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0			
Comprometido	0	0		0		0	0	0	0		0	0	0	0,0			
% comp./prev.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Certificado	0	0		0		0	0	0	0		0	0	0	0,0			
% certif./prev.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL PROGRAMA	2.053.401,776	807.711,261	39,3	402.899,700	19,6	176.414,674	50,070,352	176.414,674	404.811,561	19,7	100,990,420	201.601,561	102.219,580	1.245.690,516	60,7		
Comprometido	1.816.574,766	583.266,256	32,1	354.873,091	19,5	197.830,696	14.578,951	142.463,442	228.393,165	12,6	32.834,185	195.558,980	0	1.233.308,510	67,9		
% comp./prev.	88,47	72,21		96,08		112,14	29,12	80,75	56,42		32,51	97,00	0,00	98,01			
Certificado	867.196,681	345.898,261	39,9	199.634,418	23,0	107.883,938	14.578,952	77.171,528	146.263,843	18,9	17.104,795	129.159,048	0	521.298,420	60,1		
% certif./prev.	42,23	42,82		49,55		61,15	29,12	43,74	36,13		16,94	64,07	0,00	41,85			

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: 3.-MAESTRAZGO-TERUEL

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

(Desglosado por Fondos)

Inversión Certificada

calculado con un tipo de cambio de 166,350 Ptas/ECU

MEDIDAS	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Pesetas)										ADMINISTRACIONES NACIONALES					GASTO PRIVADO	
	TOTAL			U. EUROPEA			ADMINISTRACIONES NACIONALES				GASTO PRIVADO		GASTO PRIVADO				
	Coste Total (1)=(2)+(14)	Total (2)=(4)+(9)	% (2)/(1)	Total (4)	% (4)/(1)	Total (6)+(8)+(9)+(10)	% (6)/(1)	Central (8)	Autonómica (9)	Local (10)	Total (11)	% (11)/(1)	Total (12)	% (12)/(1)			
B.-Programa de innovación rural	Previsto	2.053.401.776	807.711.261	39,3	402.890.700	19,6	100.990.420	201.601.551	102.219.580	1.245.690.516	60,7	1.245.690.516	60,7				
	Comprometido	1.816.574.766	583.266.256	32,1	354.873.091	19,5	32.834.185	195.558.980	0	1.233.308.510	67,9	1.233.308.510	67,9				
	Certificado	867.196.681	345.898.261	39,9	199.634.418	23,0	17.104.795	129.159.048	0	521.298.420	60,1	521.298.420	60,1				
B1.-Apoyo técnico al desarrollo rural	Previsto	121.156.697	121.156.697	100,0	60.434.955	49,9	15.148.496	30.240.267	15.332.979	0	0,0	0	0,0				
	Comprometido	98.226.896	98.226.891	100,0	49.685.528	50,6	4.128.870	44.412.493	0	0	0,0	0	0,0				
	Certificado	98.226.899	98.226.899	100,0	49.685.534	50,6	4.128.871	44.412.494	0	0	0,0	0	0,0				
FEDER	Previsto	80.622.526	80.622.526	100,0	40.215.778	49,9	10.080.477	20.123.027	10.203.244	0	0,0	0	0,0				
	Comprometido	48.733.632	48.733.628	100,0	24.366.814	50,0	1.096.986	23.269.828	0	4	0,0	4	0,0				
	Certificado	48.733.632	48.733.632	100,0	24.366.814	50,0	1.096.986	23.269.828	0	0	0,0	0	0,0				
FEOGA	Previsto	40.534.172	40.534.172	100,0	20.314.995	50,1	5.068.019	10.117.241	5.129.735	0	0,0	0	0,0				
	Comprometido	49.493.264	49.493.263	100,0	25.318.714	51,2	3.031.884	21.142.865	0	1	0,0	1	0,0				
	Certificado	49.493.267	49.493.267	100,0	25.318.716	51,2	3.031.885	21.142.866	0	0	0,0	0	0,0				
B2.-Formación profesional y ayudas a la contratación	Previsto	104.237.572	100.140.870	96,1	50.070.352	48,0	0	37.476.992	12.593.527	4.095.701	3,9	4.095.701	3,9				
	Comprometido	29.157.903	29.157.902	100,0	14.578.951	50,0	0	14.578.951	0	0	0,0	0	0,0				
	Certificado	29.157.903	29.157.903	100,0	14.578.952	50,0	0	14.578.951	0	0	0,0	0	0,0				
FSE	Previsto	104.237.572	100.140.870	96,1	50.070.352	48,0	0	37.476.992	12.593.527	4.095.701	3,9	4.095.701	3,9				
	Comprometido	29.157.903	29.157.902	100,0	14.578.951	50,0	0	14.578.951	0	0	0,0	0	0,0				
	Certificado	29.157.903	29.157.903	100,0	14.578.952	50,0	0	14.578.951	0	0	0,0	0	0,0				
B3.-Turismo rural	Previsto	731.203.236	234.565.644	32,1	116.957.857	16,0	34.336.803	53.553.721	29.717.263	495.637.592	67,9	495.637.592	67,9				
	Comprometido	657.952.205	172.626.764	26,2	110.831.563	16,8	937.214	60.857.987	0	485.325.441	73,8	485.325.441	73,8				
	Certificado	197.563.782	57.506.160	29,1	35.542.695	18,0	880.341	21.083.134	0	140.567.622	70,9	140.567.622	70,9				
FEDER	Previsto	529.032.758	156.095.687	29,5	77.828.178	14,7	17.132.054	41.834.696	19.300.759	372.937.071	70,5	372.937.071	70,5				
	Comprometido	483.056.340	129.148.705	26,7	82.396.912	17,1	0	46.751.793	0	353.907.635	73,3	353.907.635	73,3				
	Certificado	108.412.166	35.500.235	32,7	21.150.809	19,5	0	14.349.426	0	72.911.931	67,3	72.911.931	67,3				
FEOGA	Previsto	202.170.478	78.469.957	38,8	39.129.679	19,4	17.204.749	11.719.025	10.416.504	123.700.522	61,2	123.700.522	61,2				
	Comprometido	174.895.865	43.478.059	24,9	28.434.651	16,3	937.214	14.106.194	0	131.417.806	75,1	131.417.806	75,1				
	Certificado	89.151.616	22.005.925	24,7	14.391.876	16,1	880.341	6.733.708	0	67.145.691	75,3	67.145.691	75,3				
B4.-Pequeñas empresas, artesanía y servicios	Previsto	182.800.684	58.641.369	32,1	29.239.340	16,0	8.584.159	13.388.513	7.429.357	124.159.315	67,9	124.159.315	67,9				
	Comprometido	472.649.014	123.019.246	26,0	79.376.153	16,8	0	43.643.093	0	349.629.768	74,0	349.629.768	74,0				
	Certificado	297.109.765	79.134.442	26,6	50.675.491	17,1	0	28.458.951	0	217.975.324	73,4	217.975.324	73,4				
FEDER	Previsto	121.642.439	39.022.217	32,1	19.456.961	16,0	5.712.293	8.909.207	4.943.756	82.620.223	67,9	82.620.223	67,9				
	Comprometido	472.649.014	123.019.246	26,0	79.376.153	16,8	0	43.643.093	0	349.629.768	74,0	349.629.768	74,0				
	Certificado	297.109.766	79.134.442	26,6	50.675.491	17,1	0	28.458.951	0	217.975.324	73,4	217.975.324	73,4				
FEOGA	Previsto	61.158.245	19.619.153	32,1	9.782.378	16,0	2.871.866	4.478.306	2.485.602	41.539.092	67,9	41.539.092	67,9				
	Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0				
	Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0				
B5.-Valorización y comercialización de la producción agrar	Previsto	548.400.555	175.922.444	32,1	87.718.351	16,0	25.750.980	40.165.208	22.287.906	372.478.111	67,9	372.478.111	67,9				
	Comprometido	535.207.111	136.853.817	25,6	88.710.077	16,6	26.599.020	21.544.720	0	398.353.294	74,4	398.353.294	74,4				
	Certificado	221.756.693	58.491.219	26,4	37.460.936	16,9	25.750.980	10.103.780	0	163.265.474	73,6	163.265.474	73,6				
FEDER	Previsto	548.400.555	175.922.444	32,1	87.718.351	16,0	25.750.980	40.165.208	22.287.906	372.478.111	67,9	372.478.111	67,9				
	Comprometido	535.207.111	136.853.817	25,6	88.710.077	16,6	26.599.020	21.544.720	0	398.353.294	74,4	398.353.294	74,4				
	Certificado	221.756.693	58.491.219	26,4	37.460.936	16,9	25.750.980	10.103.780	0	163.265.474	73,6	163.265.474	73,6				

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II - 3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: 3.-MAESTRAZGO-TERUEL

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998
(Desglosado por Fondos)

Inversión Certificada calculado con un tipo de cambio de 166,350 Pts/ECU

MEDIDAS	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Pesetas)											GASTO PÚBLICO		ADMINISTRACIONES NACIONALES					GASTO PRIVADO	
	Coste Total (1)=(2)+(14)	TOTAL		U. EUROPEA		TOTAL					GASTO PÚBLICO		ADMINISTRACIONES NACIONALES					GASTO PRIVADO		
		(2)=(4)+(9)	(2)/(1)	(4)	(4)/(1)	(6)+(9)+ +(9)+(10)	(6)/(1)	(8)	(9)	(10)	(11)/(1)	(12)	(11)	(12)						
B6.-Conservación y mejora del medio ambiente y del entor	355.603.032	117.284.236	32,1	58.478.845	16,0	58.805.390	16,1	17.169.982	28.776.860	14.858.548	248.318.795	67,9	0	0	0	0	0			
Comprometido	23.381.637	23.381.636	100,0	11.690.819	50,0	11.690.817	50,0	1.169.081	10.521.736	0	1	0,0	0	0	0	0	0			
Certificado	23.381.638	23.381.638	100,0	11.690.820	50,0	11.690.818	50,0	1.169.080	10.521.738	0	0	0,0	0	0	0	0	0			
FEDER	243.284.380	78.044.766	32,1	38.913.766	16,0	39.131.010	16,1	11.425.417	17.818.248	9.887.345	165.239.614	67,9	0	0	0	0	0			
Comprometido	23.381.637	23.381.636	100,0	11.690.819	50,0	11.690.817	50,0	1.169.081	10.521.736	0	1	0,0	0	0	0	0	0			
Certificado	23.381.638	23.381.638	100,0	11.690.820	50,0	11.690.820	50,0	1.169.080	10.521.738	0	0	0,0	0	0	0	0	0			
FEOGA	122.318.652	39.239.470	32,1	19.565.089	16,0	19.874.381	16,1	5.744.565	8.958.613	4.971.203	83.079.182	67,9	0	0	0	0	0			
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0			
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0			
C.-Cooperación transnacional	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0			
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0			
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0			
FEDER	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0			
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0			
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0			
FSE	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0			
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0			
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0			
FEOGA	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0			
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0			
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0			
Total FEDER	974.582.102	353.785.195	36,3	176.414.674	18,1	177.370.521	18,2	44.350.241	88.685.177	44.335.103	620.796.907	63,7	0	0	0	0	0			
Comprometido	1.027.820.623	324.283.215	31,6	197.830.698	19,2	126.452.517	12,3	2.266.067	124.186.450	0	703.537.408	68,4	0	0	0	0	0			
Certificado	477.637.202	186.749.947	39,1	107.883.938	22,6	78.866.009	16,5	2.266.066	76.699.943	0	290.887.255	50,9	0	0	0	0	0			
Total FSE	104.237.572	100.140.870	96,1	50.070.352	48,0	50.070.518	48,0	0	37.476.992	12.593.527	4.095.701	3,9	0	0	0	0	0			
Comprometido	29.157.903	29.157.902	100,0	14.578.951	50,0	14.578.951	50,0	0	14.578.951	0	1	0,0	0	0	0	0	0			
Certificado	29.157.903	29.157.903	100,0	14.578.952	50,0	14.578.951	50,0	0	14.578.951	0	0	0,0	0	0	0	0	0			
Total FEOGA	974.582.102	353.785.195	36,3	176.414.674	18,1	177.370.521	18,2	56.640.179	75.439.392	45.290.950	620.796.907	63,7	0	0	0	0	0			
Comprometido	759.596.240	229.825.139	30,3	142.463.442	18,8	87.361.697	11,5	30.568.118	56.793.579	0	529.771.101	69,7	0	0	0	0	0			
Certificado	360.401.576	129.990.411	36,1	77.171.528	21,4	52.818.883	14,7	14.838.729	37.980.194	0	230.411.165	63,9	0	0	0	0	0			
TOTAL PROGRAMA REGIONAL	2.053.401.776	807.711.281	39,3	402.899.700	19,6	404.811.561	19,7	100.990.420	201.601.561	102.219.580	1.245.690.516	60,7	0	0	0	0	0			
Comprometido	1.816.574.766	583.266.256	32,1	354.873.091	19,5	228.393.165	12,6	32.834.185	195.558.980	0	1.233.308.510	67,9	0	0	0	0	0			
Certificado	867.196.681	345.898.261	39,9	199.634.418	23,0	146.263.843	16,9	17.104.795	129.159.048	0	521.298.420	60,1	0	0	0	0	0			

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **3.-MAESTRAZGO-TERUEL**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B1.001	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	237.183	2.134.650	0	1	2.371.834	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G44121853	237.183	2.134.651		0	2.371.835			
31/12/1995	Concepto: FUNCIONAMIENTO DEL CEDER 1995	237.183	2.134.650	0	2	2.371.834	0	0	
	Municipio: MOLINOS	Inversión finalizada		Presupuesto:	4.743.669	Coste Final:		4.743.668	
B.B1.002	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	1.484.137	13.357.235	0	0	14.841.372	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G44121853	1.484.137	13.357.235		0	14.841.373			
31/12/1996	Concepto: FUNCIONAMIENTO CEDER 1996	1.484.137	13.357.235	0	1	14.841.372	0	0	
	Municipio: MOLINOS	Inversión finalizada		Presupuesto:	29.682.745	Coste Final:		29.682.744	
B.B1.005	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	0	382.323	0	1	0	382.323	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G44121853	0	382.323		0	0	382.324		
31/12/1996	Concepto: PRGRAMA ESCUELAS 1996	0	382.323	0	1	0	382.323	0	
	Municipio: MOLINOS	Inversión finalizada		Presupuesto:	764.647	Coste Final:		764.647	
B.B1.006	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	0	88.686	0	1	0	88.686	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G44121853	0	88.686		0	0	88.687		
31/12/1996	Concepto: APOYO A JORNADAS 1996	0	88.686	0	1	0	88.686	0	
	Municipio: MOLINOS	Inversión finalizada		Presupuesto:	177.373	Coste Final:		177.373	
B.B1.008	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	0	290.122	0	1	0	290.122	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G44121853	0	290.122		0	0	290.123		
31/12/1996	Concepto: EQUIPOS Y MOBILIARIO 1996	0	290.122	0	1	0	290.122	0	
	Municipio: MOLINOS	Inversión finalizada		Presupuesto:	580.245	Coste Final:		580.245	
B.B1.009	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	0	489.753	0	0	0	489.753	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G44121853	0	489.753		0	0	489.753		
31/12/1996	Concepto: PROGRAMA SEDE CENTRO 1996	0	489.753	0	0	0	489.753	0	
	Municipio: MOLINOS	Inversión finalizada		Presupuesto:	979.506	Coste Final:		979.506	
B.B1.010	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	0	76.031	0	0	0	76.031	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G44121853	0	76.031		0	0	76.031		
27/05/1997	Concepto: EQUIPOS Y MOBILIARIO (MAYO 1997)	0	76.031	0	0	0	76.031	0	
	Municipio: MOLINOS	Inversión finalizada		Presupuesto:	152.062	Coste Final:		152.062	
B.B1.011	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	0	281.200	0	0	0	281.200	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G44121853	0	281.200		0	0	281.200		
27/05/1997	Concepto: GASTOS ORGANO GOBIERNO (MAYO 97)	0	281.200	0	0	0	281.200	0	
	Municipio: MOLINOS	Inversión finalizada		Presupuesto:	562.400	Coste Final:		562.400	
B.B1.012	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	368.715	3.318.442	0	0	3.687.158	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G44121853	368.716	3.318.442		0	3.687.158			
27/05/1997	Concepto: GASTOS PERSONAL (MAYO 1997)	368.715	3.318.442	0	1	3.687.158	0	0	
	Municipio: MOLINOS	Inversión finalizada		Presupuesto:	7.374.316	Coste Final:		7.374.315	

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **3.-MAESTRAZGO-TERUEL**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	Importe en pesetas
B.B1.013	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	0	1.252.920	0	0	0	1.252.920	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G44121853		1.252.920				1.252.920		
27/05/1997	Concepto: GASTOS CORRIENTES (MAYO 1997)								
	Municipio: MOLINOS		Inversión finalizada	Presupuesto:	2.505.840		Coste Final:	2.505.840	
B.B1.016	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	0	1.100.658	0	0	0	1.100.658	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G44121853		1.100.658				1.100.658		
27/05/1997	Concepto: PROGRAMA EDUCACION (MAYO 1997)								
	Municipio: MOLINOS		Inversión finalizada	Presupuesto:	2.201.316		Coste Final:	2.201.316	
B.B1.018	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	0	321.152	0	-1	0	321.152	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G44121853		321.152		-1		321.152		
31/12/1997	Concepto: EQUIPOS Y MOBILIARIO (MAYO - DICIEMBRE 1997)								
	Municipio: MOLINOS		Inversión finalizada	Presupuesto:	642.303		Coste Final:	642.303	
B.B1.019	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	296.587	2.669.281	0	-1	0	2.965.868	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G44121853		2.669.281		-1		2.965.868		
31/12/1997	Concepto: GASTOS CORRIENTES (MAYO - DICIEMBRE 1997)								
	Municipio: MOLINOS		Inversión finalizada	Presupuesto:	5.931.735		Coste Final:	5.931.735	
B.B1.020	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	800.399	7.203.593	0	1	0	8.003.992	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G44121853		7.203.593		1		8.003.992		
31/12/1997	Concepto: GASTOS PERSONAL (MAYO - DICIEMBRE 1997)								
	Municipio: MOLINOS		Inversión finalizada	Presupuesto:	16.007.985		Coste Final:	16.007.985	
B.B1.023	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	0	208.786	0	1	0	208.786	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G44121853		208.786		1		208.786		
31/12/1997	Concepto: PROGRAMA EDUCACION (MAYO - DICIEMBRE 1997)								
	Municipio: MOLINOS		Inversión finalizada	Presupuesto:	417.573		Coste Final:	417.573	
B.B1.025	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	0	417.500	0	0	0	417.500	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G44121853		417.500		0		417.500		
31/12/1997	Concepto: JORNADAS Y CONGRESOS (MAYO - DICIEMBRE 1997)								
	Municipio: MOLINOS		Inversión finalizada	Presupuesto:	835.000		Coste Final:	835.000	
B.B1.027	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	0	47.560	0	0	0	47.560	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G44121853		47.560		0		47.560		
31/12/1998	Concepto: EQUIPOS Y MOBILIARIO 1998								
	Municipio: MOLINOS		Inversión finalizada	Presupuesto:	95.120		Coste Final:	95.120	
B.B1.028	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	0	889.340	0	1	0	889.340	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G44121853		889.340		1		889.340		
19/03/1998	Concepto: GASTOS CORRIENTES (ENERO-MARZO 1998)								
	Municipio: MOLINOS		Inversión finalizada	Presupuesto:	1.778.681		Coste Final:	1.778.681	

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 3.-MAESTRAZGO-TERUEL
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B1.029	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	742.963	542.363	0	0	2.429.488	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G44121853	742.963	542.363	0	0	2.429.488	0	0	
19/03/1998	Concepto: GASTOS PERSONAL (ENERO-MARZO 1998)	742.963	542.363	0	0	2.429.488	0	0	
	Municipio: MOLINOS	Inversión finalizada							
		198.886	1.789.975	0	0	1.988.862	0	0	3.714.814
B.B1.031	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	198.886	1.789.975	0	0	1.988.862	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G44121853	198.886	1.789.975	0	0	1.988.862	0	0	
31/12/1998	Concepto: GASTOS CORRIENTES (ABRIL-DICIEMBRE 1998)	198.886	1.789.975	0	0	1.988.862	0	0	
	Municipio: MOLINOS	Inversión finalizada							
		0	6.977.723	0	0	6.977.723	0	0	3.977.723
B.B1.032	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	0	6.977.723	0	0	6.977.723	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G44121853	0	6.977.723	0	0	6.977.723	0	0	
31/12/1998	Concepto: GASTOS PERSONAL (ABRIL-DICIEMBRE 1998)	0	6.977.723	0	0	6.977.723	0	0	
	Municipio: MOLINOS	Inversión finalizada							
		0	573.200	0	0	573.200	0	0	13.955.446
B.B1.033	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	0	573.200	0	0	573.200	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G44121853	0	573.200	0	0	573.200	0	0	
31/12/1998	Concepto: GASTOS ORGANISMO GOBIERNO 1998	0	573.200	0	0	573.200	0	0	
	Municipio: MOLINOS	Inversión finalizada							
		0	1.714.041	0	0	1.714.041	0	0	1.146.400
B.B2.001	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	0	1.714.041	0	0	1.714.041	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G44121853	0	1.714.041	0	0	1.714.041	0	0	
31/12/1996	Concepto: ACCIONES FORMATIVAS CENTRO 1996	0	1.714.041	0	0	1.714.041	0	0	
	Municipio: MOLINOS	Inversión finalizada							
		0	1.917.701	0	1	1.917.701	0	0	3.428.082
B.B2.002	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	0	1.917.701	0	1	1.917.701	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G44121853	0	1.917.701	0	1	1.917.701	0	0	
27/05/1997	Concepto: ACCIONES FORMATIVAS CENTRO (MAYO 1997)	0	1.917.701	0	1	1.917.701	0	0	
	Municipio: MOLINOS	Inversión finalizada							
		0	2.135.533	0	0	2.135.533	0	0	2.135.533
B.B2.003	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	0	2.135.533	0	0	2.135.533	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G44121853	0	2.135.533	0	0	2.135.533	0	0	
31/12/1997	Concepto: ACCIONES FORMATIVAS CENTRO (MAYO - DICIEMBRE 1997)	0	2.135.533	0	0	2.135.533	0	0	
	Municipio: MOLINOS	Inversión finalizada							
		0	879.374	0	-1	879.374	0	0	4.271.066
B.B2.004	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	0	879.374	0	-1	879.374	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G44121853	0	879.374	0	-1	879.374	0	0	
19/03/1998	Concepto: ACCIONES FORMATIVAS CENTRO (ENERO-MARZO 98)	0	879.374	0	-1	879.374	0	0	
	Municipio: MOLINOS	Inversión finalizada							
		0	3.741.294	0	0	3.741.294	0	0	1.758.747
B.B2.005	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	0	3.741.294	0	0	3.741.294	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G44121853	0	3.741.294	0	0	3.741.294	0	0	
30/09/1998	Concepto: ACCIONES FORMATIVAS (ABRIL-SEPTIEMBRE)	0	3.741.294	0	0	3.741.294	0	0	
	Municipio: MOLINOS	Inversión finalizada							
		0	3.741.294	0	0	3.741.294	0	0	7.482.588

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II 4

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 3-MAESTRAZGO-TERUEL
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			FSE
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	Importe en pesetas	
B.B2.006	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	0	4.191.008	0	1	0	0	0	4.191.008
F.Contrato:	N.I.F.: G44121853		4.191.008		1				4.191.008
31/12/1998	Concepto: ACCIONES FORMATIVAS (ABRIL-DIC. 1998)		4.191.008		1				4.191.008
	Municipio: MOLINOS		Inversión finalizada	Presupuesto:	8.382.017	0	0	0	8.382.017
B.B3.002	CERRUDO BELTRAN, MARIA LUISA	0	3.035.311	0	26.326.396	0	0	5.739.155	0
F.Contrato:	N.I.F.: 1889597R		728.864		6.319.632			1.377.680	0
27/12/1997	Concepto: CONJUNTO TURISTICO HOTELERO		728.864		8.426.176			0	0
	Municipio: LA IGLESUELA DEL CID		2.420.605	Presupuesto:	35.101.862	0	0	0	35.101.862
B.B3.003	MONASTERIO NUESTRA SRA. DEL OLIVAR	0	2.570.580	0	20.987.901	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: Q44003278		2.570.580		22.288.268				4.858.843
23/12/1996	Concepto: MEJORA COCINA-COMEDOR Y ACOND. DE HABITACIONES		1.210.302	0	26.219.708	0	0	0	0
	Municipio: ESTERCUEL		Inversión finalizada	Presupuesto:	27.983.868	0	0	0	27.983.868
B.B3.008	HERRERO GASCON, JUAN MANUEL	484.905	353.981	0	7.273.582	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: 18432238S		353.981		7.273.582				1.585.641
23/12/1996	Concepto: INSTALACION RESTAURANTE		182.451	0	8.448.446	0	0	0	0
	Municipio: GALVE		Inversión finalizada	Presupuesto:	9.987.316	0	0	0	9.987.316
B.B3.009	MONASTERIO NUESTRA SRA. DEL OLIVAR	251.269	183.426	0	4.752.645	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: Q44003278		183.426		4.752.645				821.649
23/12/1996	Concepto: INSTALACION ZONA DE ACAMPADA 3º CAT.		91.713	0	5.380.816	0	0	0	0
	Municipio: ESTERCUEL		Inversión finalizada	Presupuesto:	5.025.383	0	0	0	6.008.989
B.B3.010	CASA AMADA, S.L.	0	3.047.138	0	26.420.269	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: B44101743		1.178.362		10.217.003				5.759.619
23/12/1996	Concepto: INSTALACION RESTAURANTE		1.054.971	0	10.573.623	0	0	0	2.227.307
	Municipio: LA IGLESUELA DEL CID		Inversión finalizada	Presupuesto:	35.227.026	0	0	0	1.994.078
B.B3.012	PEREZ VILLARROYA, GLORIA	0	87.566	0	759.244	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: 18357169H		87.566		759.244				165.515
23/12/1996	Concepto: AMPLIACION Y MEJORA CASA DE COMIDAS		87.566	0	1.012.325	0	0	0	0
	Municipio: GALVE		Inversión finalizada	Presupuesto:	2.677.822	0	0	0	1.012.325
B.B3.013	CANAÑAS BLESAS, MIGUEL	0	2.392.417	0	20.743.500	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: 22534143P		323.878		2.808.193				612.186
23/12/1996	Concepto: INSTALACION HOSPEDERIA ECUESTRE		323.878	0	2.808.193	0	0	0	0
	Municipio: PUERTOMINGALVO		Inversión finalizada	Presupuesto:	27.658.000	0	0	0	27.658.000
B.B3.016	AYUNTAMIENTO DE AGUAVIVA	0	2.794.472	0	24.229.524	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: P4400400J		2.794.472		24.229.524				5.282.036
23/12/1996	Concepto: TERMINACION ALBERGUE JUVENIL		Inversión finalizada	Presupuesto:	32.306.032	0	0	0	32.306.032
	Municipio: AGUAVIVA		32.306.032		32.306.032				0

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **3.-MAESTRAZGO-TERUEL**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B3.027	AYUNTAMIENTO DE ALIAGA	0	525.440	0	4.555.835	993.172	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: P4401700B		525.440		4.555.835	993.172			
23/12/1996	Concepto: EQUIPAMIENTO ZONA ACAMPADA		347.675	0	5.069.607	657.165	0	0	
	Municipio: ALIAGA		Inversión finalizada		Presupuesto: 8.038.721	Coste Final:			6.074.447
B.B3.050	TURISTICA DEL GUADALOPE, S.L.	0	269.590	0	2.337.489	509.572	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: E44131183								
14/02/1997	Concepto: TERMINACION Y EQUIP. ALBERGUE								
	Municipio: CASTELLOTE								
B.B3.051	BELTRAN ALTABAS, MARIA PILAR	98.622	71.994	0	1.479.334	322.495	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 18241377		71.994		1.479.334	322.495			
14/02/1997	Concepto: REFORMA RESTAURANTE		36.552	0	1.722.087	163.734	0	0	
	Municipio: CANTAVIEJA		Inversión finalizada		Presupuesto: 2.002.875	Coste Final:			1.972.445
B.B3.052	TERES BUIL, JOSE IGNACIO	102.418	74.765	0	1.536.275	334.908	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 25139013J		33.247		827.460	148.928			
14/02/1997	Concepto: DEPORTES DE AVENTURA Y TURISMO DIDACTICO		16.623	0	941.320	74.454	0	0	
	Municipio: MOLINOS				Presupuesto: 2.048.366	Coste Final:			2.048.366
B.B3.053	SALESA ALBALATE, ROSA	0	1.702.968	0	14.765.626	0	3.218.906	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 73256272		801.995		6.953.714	0	1.515.910	0	
14/02/1997	Concepto: INSTALACION PENSION		801.995	0	6.953.715	0	1.515.909	0	
	Municipio: CASTELLOTE				Presupuesto: 19.687.500	Coste Final:			19.687.500
B.B3.054	CHAURAN TORREALBA, ANA	0	1.545.389	0	13.399.329	0	2.921.054	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 29134165		214.528		1.860.069	405.495			
14/02/1997	Concepto: MEJORA HOSTAL		214.528	0	1.860.069	0	405.495	0	
	Municipio: ALCORISA				Presupuesto: 17.865.772	Coste Final:			17.865.772
B.B3.055	FERRERO GASCON, JOSEFA	0	1.469.854	0	12.744.402	2.778.279	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 73251947Y		448.451		3.888.308	847.651			
14/02/1997	Concepto: INSTALACION PENSION		448.451	0	3.888.308	847.651	0	0	
	Municipio: VILLARLUENGO				Presupuesto: 16.992.535	Coste Final:			16.992.535
B.B3.072	NAVARRO GASCON, BALDOMERO	0	4.506.911	0	39.077.273	0	8.518.845	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 22496379X								
23/12/1996	Concepto: INSTALACION APARTHOTEL								
	Municipio: CAMARILLAS				Presupuesto: 52.103.029	Coste Final:			52.103.029
B.B3.073	BALFAGON GASCON, MARIANO	0	3.953.948	0	34.282.789	0	7.473.648	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 18425532W		3.798.391		32.934.015		7.179.616		
23/12/1996	Concepto: AMPLIACION Y REMODELACION HOTEL		1.976.973	0	38.198.225	0	3.736.824	0	
	Municipio: CANTAVIEJA				Presupuesto: 45.710.386	Coste Final:			45.710.386

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 3.-MAESTRAZGO-TERUEL
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B3.074	ASOCIACION LA TIÑADA	0	686.898	0	5.955.766	1.298.356	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G50695758		338.970		2.939.047	640.712			
23/12/1996	Concepto: ACODICIONAMIENTO REFUGIO		263.463		3.157.275	497.991			
	Municipio: FORTANETE			Presupuesto: 7.941.020				7.941.020	
B.B3.075	HOSTAL CASTELLOTE, S.L.	0	2.775.186	0	24.062.309	5.245.583	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B44020386		1.796.175		15.573.775	3.395.084			
23/12/1996	Concepto: AMPLIACION RESTAURANTE		1.387.592		16.754.651	2.622.791			
	Municipio: CASTELLOTE			Presupuesto: 32.083.078				32.083.078	
B.B3.088	AZNAR ABAD, DAVID	0	682.458	0	5.917.266	0	1.289.963	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 43539308D								
22/12/1997	Concepto: INSTALACION RESTAURANTE								
	Municipio: LAS PARRAS DE CASTELLOTE			Presupuesto: 7.889.688				7.889.687	
B.B3.089	VILLACIAN ANGULO, SANTOS	0	1.244.590	0	10.791.245	0	2.352.491	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 13284903								
22/12/1997	Concepto: ALBERGUE - RESIDENCIA FORMACION								
	Municipio: MOLINOS			Presupuesto: 14.388.327				14.388.326	
B.B3.090	MARTINEZ PEREZ, MANUEL	0	828.101	0	7.180.074	0	1.565.256	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 39166327		373.193		3.235.774	0	705.399	0	
22/12/1997	Concepto: REFUGIO DE MONTAÑA		373.192		3.235.775	0	705.399	0	
	Municipio: CASTELLOTE			Presupuesto: 9.573.432				9.573.431	
B.B3.098	PROMOCIONES PUERTOMINGALVO, S.L.	0	5.884.676	0	51.023.206	0	11.123.059	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B44154979								
22/12/1997	Concepto: INSTALACION DE APARTHOTEL								
	Municipio: PUERTOMINGALVO			Presupuesto: 68.030.941				68.030.941	
B.B3.100	JULIAN TENA, TERESA	0	341.727	0	2.962.953	0	645.924	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 73250145K								
9/02/1998	Concepto: MEJORA PENSION								
	Municipio: CANTAVIEJA			Presupuesto: 3.950.604				3.950.604	
B.B3.108	COLOMER BIELSA, AGRIPINO	0	59.796	0	518.458	0	113.024	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 73252480X		59.796		518.458	0	113.024	0	
9/02/1998	Concepto: MEJORA VIVIENDA TURISMO RURAL								
	Municipio: LA IGLESUELA DEL CID			Presupuesto: 743.278				691.278	
B.B3.109	JARQUE BUJ, URBANO	0	68.703	0	595.688	0	129.860	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 18392287S		68.703		595.688	0	129.860	0	
9/02/1998	Concepto: MEJORA VIVIENDA TURISMO RURAL								
	Municipio: CAÑADA DE BENATANDUZ			Presupuesto: 893.532				794.251	
				Presupuesto: 893.532				794.251	

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **3.-MAESTRAZGO-TERUEL**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE
B.B3.110	GASCON NAVARRO, TRINIDAD	0	173.000	0	1.550.254	0	327.000	0
F. Contrato:	N.I.F.: 18357296							
9/02/1998	Concepto: MEJORA VIVIENDA TURISMO RURAL							
	Municipio: GALVE							
B.B3.111	SOLSONA GARCES, CARLOS	0	29.028	0	251.682	0	54.866	2.050.254
F. Contrato:	N.I.F.: 73253581F							
9/02/1998	Concepto: MEJORA VIVIENDA TURISMO RURAL							
	Municipio: PUERTOMINGALVO							
B.B3.112	AZNAR AGUILAR, Mª TERESA	0	172.991	0	8.164.628	0	326.984	0
F. Contrato:	N.I.F.: 73255302A							
9/02/1998	Concepto: MEJORA VIVIENDA TURISMO RURAL							
	Municipio: CASTELLOTE							
B.B3.113	TORRES HERRERA, ANGEL	0	46.818	0	405.939	0	88.495	8.664.603
F. Contrato:	N.I.F.: 46023885B							
15/06/1998	Concepto: MEJORA VIVIENDA TURISMO RURAL							
	Municipio: MOLINOS							
B.B3.114	DAUDEN PERTEGAZ, PRIMITIVO	0	64.328	0	557.757	0	121.591	541.252
F. Contrato:	N.I.F.: 18360289X							
9/02/1998	Concepto: MEJORA VIVIENDA TURISMO RURAL							
	Municipio: FORTANETE							
B.B3.116	TORRES IBAÑEZ, PILAR	0	17.300	0	150.000	0	32.700	743.676
F. Contrato:	N.I.F.: 18422658A							
6/04/1998	Concepto: ADQUISICION EQUIPAMIENTO RESTAURANTE							
	Municipio: FORTANETE							
B.B3.117	HERRERO SALESA, FRANCISCO	0	6.564.969	0	56.921.701	0	12.408.931	200.000
F. Contrato:	N.I.F.: 37201226							
6/04/1998	Concepto: INSTALACION APARTHOTEL							
	Municipio: CASTELLOTE							
B.B3.118	ALBALATE FLOR, EVA	0	43.674	0	378.675	0	82.551	75.895.601
F. Contrato:	N.I.F.: 18888990P							
6/04/1998	Concepto: MEJORA VIVIENDA TURISMO RURAL							
	Municipio: PUERTOMINGALVO							
B.B3.119	ESCUELA ACTIVIDADES NATURALEZA, S.L	0	174.896	0	1.516.436	0	330.583	504.900
F. Contrato:	N.I.F.: B44130649							
15/06/1998	Concepto: INSTALACION PISTA DEPORTIVA							
	Municipio: CASTELLOTE							

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **3.-MAESTRAZGO-TERUEL**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	
B.B3.120	ALABELLA TORRES, S.L. N.I.F.: B44028348	0	220.748	0	1.914.000	0	417.252	0
F.Contrato:	Concepto: ADQUISICION EQUIPAMIENTO							
15/06/1998	Municipio: AGUAVIVA							
B.B3.121	JULVE ALTABA, DEMETRIO N.I.F.: 35024235L	0	30.654	0	265.788	0	57.942	2.552.000
F.Contrato:	Concepto: MEJORA VIVIENDA TURISMO RURAL							
15/06/1998	Municipio: MIRABEL							
B.B3.122	GIL GIL, BASILIO N.I.F.: 18302829A	0	133.038	0	1.153.510	0	251.465	354.384
F.Contrato:	Concepto: MEJORA VIVIENDA TURISMO RURAL							
15/06/1998	Municipio: PUERTOMINGALVO							
B.B3.133	ALIAGA RODA, JESUS N.I.F.: 17106720X	0	3.935.750	0	34.125.000	0	7.439.250	1.538.013
F.Contrato:	Concepto: INSTALACION HOTEL **							
15/06/1998	Municipio: TORRE DE LAS ARCAS							
B.B3.135	IRANZO MOLINA, FRANCISCA N.I.F.: 73156269P	0	700.412	0	6.072.939	0	1.323.901	45.500.000
F.Contrato:	Concepto: INSTALACION VIVIENDA TURISMO RURAL							
21/09/1998	Municipio: PITARQUE							
B.B3.136	QUEROL MILIAN, MIRYAM N.I.F.: 73378963Q	0	832.562	0	7.218.750	0	1.573.688	8.097.252
F.Contrato:	Concepto: INSTALACION VIVIENDA TURISMO RURAL							
21/09/1998	Municipio: LA IGLESUELA DEL CID							
B.B3.201	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO N.I.F.: G44121853	0	1.011.243	0	0	0	1.011.243	9.625.000
F.Contrato:	Concepto: FERIAS Y EXPOSICIONES 1996							
31/12/1996	Municipio: MOLINOS							
B.B3.202	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO N.I.F.: G44121853	0	1.045.918	0	0	0	1.045.918	2.022.487
F.Contrato:	Concepto: EDICIONES 1996							
31/12/1996	Municipio: MOLINOS							
B.B3.203	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO N.I.F.: G44121853	0	129.173	0	2.091.837	0	129.173	2.091.837
F.Contrato:	Concepto: FERIAS Y EXPOSICIONES (MAYO 1997)							
27/05/1997	Municipio: MOLINOS							
		0	129.173	0	258.347	0	129.173	258.347
		0	Inversión finalizada	0	Presupuesto:	0	Coste Final:	

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **3.-MAESTRAZGO-TERUEL**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas	
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE		
B.B3.204	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO									
F.Contrato:	N.I.F.: G44121853	0	267.960	0	0	0	0	267.960	0	0
27/05/1997	Concepto: EDICIONES (MAYO 1997)		267.960					267.960		
	Municipio: MOLINOS									
B.B3.205	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO		Inversión finalizada	Presupuesto:	535.920			535.920		
F.Contrato:	N.I.F.: G44121853	0	224.587	0	0	0	0	224.587	0	0
31/12/1997	Concepto: FERIAS Y EXPOSICIONES (MAYO - DICIEMBRE 1997)		224.587					224.587		
	Municipio: MOLINOS									
B.B3.206	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO		Inversión finalizada	Presupuesto:	449.174			449.174		
F.Contrato:	N.I.F.: G44121853	0	899.838	0	0	0	0	899.838	0	0
31/12/1997	Concepto: EDICIONES (MAYO - DICIEMBRE 1997)		899.838					899.838		
	Municipio: MOLINOS									
B.B3.207	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO		Inversión finalizada	Presupuesto:	1.799.676			1.799.676		
F.Contrato:	N.I.F.: G44121853	0	1.152.198	0	0	0	0	1.152.198	0	0
19/03/1998	Concepto: PROGRAMA PROMOCION TURISTICA		1.152.198					1.152.198		
	Municipio: MOLINOS									
B.B3.208	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO		Inversión finalizada	Presupuesto:	2.304.396			2.304.396		
F.Contrato:	N.I.F.: G44121853	0	1.064.236	0	0	0	0	1.064.236	0	0
31/12/1998	Concepto: PROGRAMA PROMOCION TURISTICA (ABRIL-DIC. 1998)		1.064.236					1.064.236		
	Municipio: MOLINOS									
B.B3.209	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO		Inversión finalizada	Presupuesto:	2.128.472			2.128.472		
F.Contrato:	N.I.F.: G44121853	0	913.756	0	1	0	0	913.756	0	0
31/12/1998	Concepto: PROGRAMA A.E.T.M. 1998		913.756					913.756		
	Municipio: MOLINOS									
B.B4.017	ALCOMOBI, S.L.		Inversión finalizada	Presupuesto:	1.827.513			1.827.513		
F.Contrato:	N.I.F.: B44027795	0	1.650.491	0	14.310.610	0	0	3.119.713	0	0
23/12/1996	Concepto: MEJORA FABRICA MUEBLES		1.436.510					2.715.251		
	Municipio: ALCORISA									
B.B4.018	GINER ROYO, ADOLFO		Inversión finalizada	Presupuesto:	8.374.048			8.374.048		
F.Contrato:	N.I.F.: 73254332E	0	724.355	0	6.280.536	0	0	1.369.157	0	0
23/12/1996	Concepto: ACONDICIONAMIENTO TALLER CERAMICA		585.961					1.107.568		
	Municipio: MAS DE LAS MATAS									
B.B4.020	TORNEADOS Y CARPINT. CARRERAS, S.L.		Inversión finalizada	Presupuesto:	8.374.048			8.374.048		
F.Contrato:	N.I.F.: B44147395	0	1.205.118	0	10.449.000	0	0	2.277.882	0	0
23/12/1996	Concepto: INSTALACION CARPINTERIA		862.486					1.630.249		
	Municipio: ALCORISA									
			602.559		8.229.439			1.138.941		
					13.932.000					
										13.932.000

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II 4

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 3.-MAESTRAZGO-TERUEL
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	
B.B4.022	FELEZ BERNAD, JOSE	0	658.168	0	5.706.651	0	1.244.050	0
F. Contrato:	N.I.F.: 73253372M		658.168		5.706.651		1.244.050	
23/12/1996	Concepto: MEJORA DE TALLER ARTES. MADERA		0	0	6.653.003	0	625.136	0
	Municipio: ALCORISA		Inversión finalizada	Presupuesto:	7.646.919		Coste Final:	7.608.869
B.B4.023	IZQUIERDO NEVOT, LUCIANO	0	353.984	0	3.069.225	0	669.091	0
F. Contrato:	N.I.F.: 18432041W		353.984		3.069.225		669.091	
23/12/1996	Concepto: INSTALACION TALLER FORJA		0	0	3.069.225	0	669.091	0
	Municipio: MOSQUERUELA		Inversión finalizada	Presupuesto:	7.500.000		Coste Final:	4.092.300
B.B4.024	CARPIN HERNANDEZ - MEMBRADO, S. L	0	612.005	0	5.306.400	0	1.156.795	0
F. Contrato:	N.I.F.: B44132852		612.005		5.306.400		1.156.795	
23/12/1996	Concepto: MODERNIZACION CARPINTERIA		0	0	5.928.221	0	750.124	0
	Municipio: ALCORISA		Inversión finalizada	Presupuesto:	9.175.826		Coste Final:	7.075.200
B.B4.026	MADERAS CASAS, S. A.	0	3.633.000	0	31.500.000	0	6.867.000	0
F. Contrato:	N.I.F.: A44013985		2.435.937		21.120.800		4.604.342	
23/12/1996	Concepto: MODERNIZACION Y AMPLIACION EMPRESA MADERERA		0	0	22.911.079	0	3.433.500	0
	Municipio: ALCORISA		Inversión finalizada	Presupuesto:	42.000.000		Coste Final:	42.000.000
B.B4.056	MARTINEZ ALDANA, JOSE ANTONIO	0	4.696.936	0	40.724.879	0	8.878.023	0
F. Contrato:	N.I.F.: 25465377F		1.733.068		15.026.602		3.275.799	
14/02/1997	Concepto: INSTALACION NUEVA CRISTALERIA		0	0	15.026.602	0	3.275.799	0
	Municipio: ALCORISA		Presupuesto:	54.299.838		Coste Final:	54.299.838	
B.B4.058	GRACIA ANDRES, MIGUEL	0	343.405	0	2.977.500	0	649.095	0
F. Contrato:	N.I.F.: 17863144		343.405		2.977.500		649.095	
14/02/1997	Concepto: MAQUINARIA TALLER FORJA-HERRERIA		0	0	2.977.500	0	649.095	0
	Municipio: MOLINOS		Inversión finalizada	Presupuesto:	9.774.205		Coste Final:	3.970.000
B.B4.059	CONESA REPULLES, ALFONSO	0	785.743	0	6.812.807	0	1.485.192	0
F. Contrato:	N.I.F.: 18913251		0		6.812.807		1.485.192	
14/02/1997	Concepto: INSTALACION TALLER CERAMICA		0	0	6.812.807	0	1.485.192	0
	Municipio: TRONCHON		Presupuesto:	9.083.742		Coste Final:	9.083.742	
B.B4.076	BELENGUER AGUD, REYES	0	826.230	0	7.163.839	0	1.561.717	0
F. Contrato:	N.I.F.: 18430176T		826.230		7.163.839		1.561.717	
14/02/1997	Concepto: CREACION EMPRESA SERVICIOS INFORMATICOS		0	0	8.372.375	0	771.335	0
	Municipio: ALCORISA		Inversión finalizada	Presupuesto:	9.435.291		Coste Final:	9.551.786
B.B4.080	TEXTIL THEMAS, S. L	0	228.360	0	1.980.000	0	431.640	0
F. Contrato:	N.I.F.: B44160208		0		1.980.000		431.640	
15/06/1998	Concepto: MEJORA INDUSTRIA TEXTIL		0	0	1.980.000	0	431.640	0
	Municipio: MAS DE LAS MATAS		Presupuesto:	2.640.000		Coste Final:	2.640.000	

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **3.-MAESTRAZGO-TERUEL**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		Importe en pesetas	
		Comprometido:	Pagado:	Local	Privado	FEOGA	FEDER		FSE
B.B4.081	CORTES PASTOR, PEDRO								
F. Contrato:	N.I.F.: 17847660M	0	1.379.404	0	11.960.149	0	2.607.312	0	
22/12/1997	Concepto: TALLER RESTAURACION MADERA Y PINTURA		557.611		4.834.778		1.053.981		
	Municipio: MAS DE LAS MATAS				6.446.370				
B.B4.082	VILLEN GARCIA, JOSE	0	791.016	0	Presupuesto: 15.946.866	0	Coste Final: 15.946.865	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 19814485P				6.858.525		1.495.158		
22/12/1997	Concepto: MEJORA TALLER ARTESANIA MADERA								
	Municipio: ALIAGA				Presupuesto: 9.144.700		Coste Final: 9.144.699		
B.B4.083	MASINO TEXTIL SOC. COOP.	0	49.691	0	430.845	0	93.924	0	
F. Contrato:	N.I.F.: F44028165		49.691		430.845		93.924		
22/12/1997	Concepto: MEJORA COOPERATIVA TEXTIL				574.460				
	Municipio: MAS DE LAS MATAS		Inversión finalizada		Presupuesto: 575.000		Coste Final: 574.460		
B.B4.084	MONTAJES Y DESARR. INTEGRADOS S.L.	0	60.377	0	523.500	0	114.123	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B44138980								
22/12/1997	Concepto: MEJORA EMPRESA ELECTRONICA								
	Municipio: MAS DE LAS MATAS				Presupuesto: 698.000		Coste Final: 698.000		
B.B4.085	MAMPYTEX, SDAD. COOP.	0	190.300	0	1.650.000	0	359.700	0	
F. Contrato:	N.I.F.: F44148252								
22/12/1997	Concepto: MEJORA COOPERATIVA TEXTIL								
	Municipio: AGUAVIVA				Presupuesto: 2.200.000		Coste Final: 2.200.000		
B.B4.086	MUEBLES MELIBEL S.L.	0	3.378.923	0	29.416.069	0	6.386.752	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B44133486		3.378.923		29.416.069		6.386.752		
22/12/1997	Concepto: MODERNIZACION EMPRESA MUEBLES				34.298.907				
	Municipio: ALCORISA		Inversión finalizada		Presupuesto: 39.062.700		Coste Final: 39.181.744		
B.B4.087	MICRONIZADOS TERBAR, S.L.	0	1.384.000	0	12.316.216	0	2.616.000	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B44159259		1.384.000		12.316.216		2.616.000		
22/12/1997	Concepto: PLANTA DE MICRONIZACIÓN DE ARCILLA				14.316.216				
	Municipio: ALCANIZ		Inversión finalizada		Presupuesto: 16.000.000		Coste Final: 16.316.216		
B.B4.097	MADERAS CRUZ, S.L.	0	8.268.009	0	71.687.941	0	15.627.972	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B44017044		8.083.796		70.090.725		15.279.779		
23/12/1996	Concepto: MODERNIZACION EMPRESA MADERERA				81.506.311				
	Municipio: LA IGLESUELA DEL CID				Presupuesto: 95.583.922		Coste Final: 95.583.922		
B.B4.099	ALBERT ROYO, TERESA	0	781.557	0	6.777.368	0	1.477.466	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 46668926V		585.426		5.075.947		1.106.556		
9/02/1998	Concepto: INSTALACION DE LAVANDERIA - TINTORERIA				5.638.368				
	Municipio: ALCORISA				Presupuesto: 9.036.491		Coste Final: 9.036.491		

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **3.-MAESTRAZGO-TERUEL**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales					Unión Europea		Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B4.101	FERRER IBAÑEZ, ENRIQUE N.I.F.: 73246477X	0	1.586.670	0	13.757.256	0	2.999.082	0	
F.Contrato:	Concepto: INSTALACION TALLER FORJA Municipio: MIRABEL								
B.B4.102	CYMBA, S.A.L. N.I.F.: A440260245	0	2.315.567	0	20.077.167	0	4.376.822	0	18.343.008
F.Contrato:	Concepto: MEJORA FABRICA DE MUEBLES - CARPINTERIA Municipio: MAS DE LAS MATAS								Coste Final:
B.B4.103	SORRIBAS PALOMO, HELIODORA N.I.F.: 18892144J	0	870.906	0	8.696.418	0	1.646.153	0	26.769.556
F.Contrato:	Concepto: MODERNIZACION EMPRESA MADERERA Municipio: CANTAVIEJA								Coste Final:
B.B4.115	TELLO DAUDEN, Mª PILAR N.I.F.: 73255997P	0	870.906	0	8.696.418	0	1.646.163	0	26.769.556
F.Contrato:	Concepto: CENTRO OPTICO Municipio: ALCORISA								Coste Final:
B.B4.123	FRANCISCO ALCON, S.L. N.I.F.: B44005874	0	485.647	0	9.809.884	0	917.956	0	11.213.487
F.Contrato:	Concepto: ADQUISICION EQUIPAMIENTO Municipio: MOSQUERUELA								Coste Final:
B.B4.124	MARMOLES Y GRANITOS DEL MAS, S.C.L. N.I.F.: F44150357	0	199.439	0	1.729.237	0	376.974	0	2.305.650
F.Contrato:	Concepto: TALLER CARPINTERIA Municipio: MAS DE LAS MATAS								Coste Final:
B.B4.125	AGUILAR VENTURA, JOSE LUIS N.I.F.: 73256295	0	423.850	0	3.675.000	0	801.150	0	3.122.582
F.Contrato:	Concepto: INSTALACION TALLER CARPINTERIA Municipio: CASTELLOTE								Coste Final:
B.B4.126	BONAVISTA Y PITARCH, C.B. N.I.F.: E44030252	0	1.155.888	0	10.022.148	0	2.184.828	0	4.900.000
F.Contrato:	Concepto: ADQUISICION MAQUINARIA TALLAR CARPINTERIA Municipio: LA IGLESUELA DEL CID								Coste Final:
B.B4.127	DONATE SOLSONA, ANA N.I.F.: 73257484T	0	123.898	0	1.074.262	0	234.190	0	13.362.864
F.Contrato:	Concepto: TALLER DE RESTAURACION Y ARTES APLICADAS Municipio: MAS DE LAS MATAS								Coste Final:
B.B4.127		0	385.419	0	3.341.785	0	728.510	0	1.432.350
F.Contrato:									Coste Final:
B.B4.127		0	4.455.714	0	4.455.714	0	0	0	4.455.714
F.Contrato:									Coste Final:

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 3.-MAESTRAZGO-TERUEL
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			FSE
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	Importe en pesetas	
B.B4.128	HIJOS DE EDUARDO FORTEA, C.B.	0	806.775	0	7.012.500	0	1.528.725	0	
F.Contrato:	N.I.F.: E44143444								
15/06/1998	Concepto: ADQUISICION MAQUINARIA TALLER CANTERIA								
	Municipio: CANTAVIEJA								
B.B4.201	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	0	1.020.959	0	0	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G44121853								
31/12/1996	Concepto: ACCIONES ASOCIACIONES EMPRESARIOS 1996								
	Municipio: MOLINOS								
B.B4.202	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	0	229.532	0	0	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G44121853								
27/05/1997	Concepto: ACCIONES ASOCIACIONES EMPRESARIOS								
	Municipio: MOLINOS								
B.B4.203	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	0	2.025.914	0	0	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G44121853								
31/12/1997	Concepto: ACCIONES ASOC. EMPRESARIALES (MAYO - DICIE. 1997)								
	Municipio: MOLINOS								
B.B4.204	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	0	225.000	0	0	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G44121853								
31/12/1998	Concepto: PROGRAMA ASOC. EMPRES. ALCORISA 1998								
	Municipio: MOLINOS								
B.B5.029	RAMO PAMIAS, CARMEN	643.601	469.829	0	9.654.018	2.104.576	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 73245543L								
23/12/1996	Concepto: AMPLIACION SECADERO DE JAMONES								
	Municipio: VILLARLUENGO								
B.B5.030	SUPERPAN, S.L.	475.000	346.751	0	7.441.658	1.553.249	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: B44149961								
23/12/1996	Concepto: AMPLIACION HORNO PASTAS ARTESANAS								
	Municipio: CANTAVIEJA								
B.B5.031	BUJ.MOYA, ELISA	546.428	398.892	0	8.196.414	1.786.819	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: K7325417								
23/12/1996	Concepto: INSTALACIÓN HORNO PASTAS ARTESANAS								
	Municipio: VILLARROYA DE LOS PINARES								
B.B5.036	CENTELLES LORENZ, ALEJANDRO	869.625	634.826	0	13.044.375	2.843.674	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 18398791K								
23/12/1996	Concepto: AMPLIACION SECADERO DE JAMONES								
	Municipio: LA IGLESUELA DEL CID								
		Presupuesto: 17.392.500			Coste Final:		17.392.500		

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II 4

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **3.-MAESTRAZGO-TERUEL**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	
B.B5.038	JARQUE FERRER, FELIX	376.928	275.158	0	5.653.925	1.232.555	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: 73256180F							
23/12/1996	Concepto: AMPLIACION HORNO PASTAS ARTESANAS							
	Municipio: BORDON	818.426	597.451	0	12.276.402	2.676.256	0	0
B.B5.039	CARNICAS ORTIN, S.L.	402.652	293.936	0	6.039.776	1.316.671	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: B44142231							
23/12/1996	Concepto: AMPLIACION FÁBRICA CONSERVAS CÁRNICAS	402.652	293.936	0	6.039.776	1.316.671	0	0
	Municipio: EJULVE	71.982	52.547	0	1.079.741	235.384	0	0
B.B5.042	COOP. DE CONSUMOS "SAN SEBASTIAN"	71.983	52.547	0	1.079.741	235.384	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: F44003275							
23/12/1996	Concepto: MEJORA MAQUINARIA HORNO	35.991	26.274	0	1.259.698	117.692	0	0
	Municipio: MAS DE LAS MATAS	1.083.508	790.961	0	16.252.617	3.543.071	0	0
B.B5.043	HNOS. BENEDI, C.B.	898.900	656.197	0	13.483.506	2.939.405	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: E44018679							
23/12/1996	Concepto: INSTALACION HORNO PASTAS ARTESANAS	541.754	395.480	0	15.269.239	1.771.535	0	0
	Municipio: ALCORISA	853.250	622.872	0	12.798.749	2.790.128	0	0
B.B5.047	GRESA ESPIAU, S.L.	462.758	337.812	0	6.941.354	1.513.215	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: B50633429							
23/12/1996	Concepto: APOYO EXPLOTACION AGUA MINERAL	424.828	310.124	0	7.131.000	1.389.187	0	0
	Municipio: ALIAGA	672.394	490.848	0	12.995.910	2.198.729	0	0
B.B5.060	YEGUADA VALLE DEL PALOMITA, S.C.	672.394	490.848	0	12.995.910	2.198.729	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50668300							
14/02/1997	Concepto: EXPLOTACION YEGUADA RAZA LUSITANA	237.250	173.193	0	15.171.631	775.807	0	0
	Municipio: MAS DE LAS MATAS	404.424	295.229	0	5.066.361	1.322.466	0	0
B.B5.061	PALOMO MONSERRATE, MARIA CARMEN			0	5.066.361	1.322.466	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: 18901050							
14/02/1997	Concepto: INSTALACION SECADERO DE JAMONES DEN. ORIGEN	2.803.725	2.046.719	0	42.055.876	9.168.180	0	0
	Municipio: BERGE							
B.B5.064	SOCIEDAD COOPERATIVA GARTE							
F.Contrato:	N.I.F.: F44136919							
14/02/1997	Concepto: APOYO AGRICULTURA ECOLOGICA	1.174.623	857.475	0	17.619.351	3.841.019	0	0
	Municipio: FUENTES CALIENTES	493.499	360.254	0	7.402.486	1.613.742	0	0
B.B5.065	GUADALOPE FORESTAL COOP.	493.499	360.254	0	7.402.486	1.613.742	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: F44146280							
23/12/1996	Concepto: AMPLIACION MAQUINARIA COOP. FORESTAL			0	7.402.486	1.613.742	0	0
	Municipio: MAS DE LAS MATAS							

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **3.-MAESTRAZGO-TERUEL**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Union Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B5.068	CULTIVOS FORESTALES, S.L.	809.692	591.075	0	12.145.378	2.647.692	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 84145009	737.332	538.252		11.059.973	2.411.074			
14/02/1997	Concepto: AMPLIACION VIVEROS TRUFAS	404.846	295.537	0	12.722.403	1.323.845	0	0	
	Municipio: TORRE DE LAS ARCAS				Presupuesto: 16.193.837	Coste Final: 16.193.837			
B.B5.070	FELEZ ROSELLO, MARIA ISABEL	1.627.442	1.188.033		24.411.630	5.321.735	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 73259049R	877.407	640.507		13.161.112	2.869.122			
14/02/1997	Concepto: INSTALACION HORNO PASTAS ARTESANAS - REPOSTERIA	813.721	594.019	0	13.479.540	2.660.868	0	0	
	Municipio: ALCORISA				Presupuesto: 32.548.840	Coste Final: 32.548.840			
B.B5.077	COOPERATIVA DE LABRADORES	797.742	582.351		11.966.135	2.608.617	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: F44001949	796.546	581.478		11.948.192	2.604.706			
22/12/1997	Concepto: MEJORA SECCION SEMILLAS Y LINEA ACEITUNA	398.871	291.176	0	13.936.566	1.304.309	0	0	
	Municipio: ALCORISA				Presupuesto: 15.954.847	Coste Final: 15.954.845			
B.B5.078	IZALCO SOC. COOP.	825.354	602.509		12.380.323	2.698.910	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: F44144152	567.712	414.430		8.515.682	1.856.419			
23/12/1996	Concepto: AMPLIACION MAQUINARIA COOP FORESTAL	404.357	295.180	0	9.332.459	1.322.247	0	0	
	Municipio: MOSQUERUELA				Presupuesto: 16.507.097	Coste Final: 16.507.096			
B.B5.079	JAMONES LOS ALCORES, S.L.	4.981.948	3.636.822		74.729.230	16.290.971	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 841151587	2.628.076	1.918.496		39.421.146	8.593.810			
23/12/1996	Concepto: INSTALACION SECADERO DE JAMONES	2.490.974	1.818.411	0	40.106.656	8.145.487	0	0	
	Municipio: ALCORISA				Presupuesto: 99.638.973	Coste Final: 99.638.971			
B.B5.092	GOMEZ BERNAL, VICTORIANO	50.000	36.500		750.000	163.500	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 18415321A	50.000	36.500		750.000	163.500			
22/12/1997	Concepto: MEJORA MAQUINARIA HORNO	25.000	18.250	0	875.000	81.750	0	0	
	Municipio: FORTANETE				Inversión finalizada				
B.B5.093	DOMINGO CARBO, RAFAEL	1.766.645	1.289.651		26.499.681	5.776.930	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 18587846M								
22/12/1997	Concepto: AMPLIACION SECADERO DE JAMONES				Presupuesto: 35.332.908	Coste Final: 35.332.907			
	Municipio: IGLESUELA DEL CID				0	99.735			
B.B5.094	RUIZ FERNANDEZ, Mª LUISA	30.500	22.265		457.500		0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 18428498								
22/12/1997	Concepto: APOYO INDUSTRIAS CARNICAS				Presupuesto: 610.000	Coste Final: 610.000			
	Municipio: BERGE				0	613.807			
B.B5.095	ALMAZARAS REUNIDAS S.A	187.709	137.027		2.815.628	613.807	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: A44158558	187.709	137.027		2.815.628	613.807			
22/12/1997	Concepto: COMERCIALIZACION ACEITE				3.754.171		0	0	
	Municipio: ALCANIZ				Presupuesto: 3.858.120	Coste Final: 3.754.171			

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II.4

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 3.-MAESTRAZGO-TERUEL
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp. F. Contrato:	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Comprometido: Certificado: Pagado:	Central Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B5.104 6/04/1998	OSMOJO, S.L. N.I.F.: B44141422 Concepto: ACONDICIONAMIENTO NAVE Y COMPRA MAQUINARIA Municipio: GARGALLO	1.202.214 877.616	0	0	18.033.202	3.931.238	0	0	
B.B5.105 9/02/1998	COOPERATIVA DEL CAMPO "SAN ANTONIO" N.I.F.: f44002723 Concepto: MEJORA ALMAZARA Municipio: MAS DE LAS MATAS COOPERATIVA VIRGEN DEL AGUA	157.258 157.258 85.989	114.799 114.799 62.772	0	2.358.879 2.358.879 2.715.227	514.235 514.235 281.183	0	24.044.270	
B.B5.129 15/06/1998	N.I.F.: F44003358 Concepto: MEJORA ALMAZARA Municipio: CASTELLOTE	313.945	Inversión finalizada 229.180	0	4.709.169	1.026.599	0	0	
B.B5.131 15/06/1998	N.I.F.: F44166395 Concepto: MEJORA ALMAZARA Municipio: CASTELLOTE	736.270	537.477	0	11.044.041	2.407.602	0	6.278.893	
B.B5.134 21/09/1998	N.I.F.: F44166395 Concepto: APOYO ELABORACION QUESO Municipio: CAMARILLAS SDAD. DESARROLLO CAMARILLAS S A T	2.061.140	1.504.632	0	30.917.100	6.739.928	0	14.725.390	
B.B5.201 19/03/1998	N.I.F.: G44121853 Concepto: EXPLOTACION AGRICOLA Y GANADERA Municipio: CAMARILLAS CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	111.353 111.353 111.353	1.002.179 1.002.179 1.002.179	0	41.222.800	1.113.532 1.113.533 1.113.532	0	41.222.800	
B.B5.202 31/12/1998	N.I.F.: G44121853 Concepto: PROGRAMA A E.A.M. (ENERO-MARZO 1998) Municipio: MOLINOS CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	119.144 119.144 119.144	Inversión finalizada 1.072.296 1.072.296 1.072.296	0	2.227.065	1.191.440 1.191.440 1.191.440	0	2.227.065	
B.B5.203 31/12/1998	N.I.F.: G44121853 Concepto: PROGRAMA A E.A.M. (ABRIL-DIC. 1998) Municipio: MOLINOS CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	26.750 26.750 26.750	Inversión finalizada 240.750 240.750 240.750	0	2.382.880	267.500 267.500 267.500	0	2.382.880	
B.B6.001 27/05/1997	N.I.F.: G44121853 Concepto: PROGRAMA PATRIMONIO (MAYO 1997) Municipio: MOLINOS	253.211 253.212 253.211	Inversión finalizada 2.278.903 2.278.903 2.278.903	0	535.000	0 0 0	2.532.115 2.532.116 2.532.115	535.000	
					Presupuesto:			5.064.230	

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 3.-MAESTRAZGO-TERUEL
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B6.002	CENTRO DESARROLLO MAESTRAZGO	915.870	8.242.833	0	0	0	9.158.704	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G44121853	915.868	8.242.835		0		9.158.704		0
31/12/1997	Concepto: PROGRAMA MEDIO AMBIENTE	915.868	8.242.833	0	2	0	9.158.704	0	0
	Municipio: MOLINOS		Inversión finalizada		Presupuesto:		Coste Final:		18.317.407
		32.834.185	195.558.980	0	1.233.308.510	142.463.442	197.830.698	14.578.951	
		17.104.795	129.159.048		521.298.420	77.171.528	107.883.938	14.578.952	
		13.678.106	111.188.742	0	583.139.449	61.978.562	82.632.875	14.578.951	
					T. Presupuesto:	21.291.725	T. Coste Final (1):	1.816.574.766	

(1) Coste Final: Suma de los Compromisos de los distintos Fondos

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 94.ES.06.028

3.-MAESTRAZGO-TERUEL

3. Número de acciones aprobadas, en curso y terminadas.

01/01/1998 al 31/12/1998

Tipo de medida	Número de acciones aprobadas		Número de acciones en curso		Número de acciones terminadas	
	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado
Programa de Innovación Rural: TOTAL	51	145	25	68	37	77
- Apoyo técnico	6	22	0	0	6	22
- Formación	3	6	0	0	3	6
- Turismo rural	21	50	11	28	12	22
- PYME	13	35	10	21	9	14
- Valorización	8	30	4	19	7	11
- Medio ambiente / Marco de vida	0	2	0	0	0	2
TOTALES	51	145	25	68	37	77

Acción aprobada: la acción ha sido aprobada por el Grupo de Acción Local u Otro Agente Colectivo.

Acción en curso: la acción ha sido aprobada por el Grupo de Acción Local u Otro Agente Colectivo, aunque todavía no se han efectuado todos los gastos.

Acción terminada: El Grupo de Acción Local u otro agente colectivo han pagado todos los gastos.

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 94.ES.06.028

Grupo: 3.-MAESTRAZGO-TERUEL

4. Beneficiarios finales de las acciones LEADER

Periodo del 01/01/1998 al 31/12/1998

Número de beneficiarios finales	Apoyo técnico		Formación		Turismo		PYME		Valorización		Medio ambiente/ Marco de vida		Total	
	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado
Personas privadas:														
TOTAL	0	0	0	0	16	30	6	15	0	9	0	0	22	54
- Hombres	0	0	0	0	9	17	2	10	0	5	0	0	11	32
- Mujeres	0	0	0	0	7	13	4	5	0	4	0	0	11	22
Empresas	0	0	0	0	2	5	5	13	2	10	0	0	9	28
Administraciones / Colectividades locales	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Asociaciones (Grupo)	6(6)	22(22)	3(3)	6(6)	3(3)	12(10)	1(1)	4(4)	3(3)	3(3)	0(0)	2(2)	16(16)	49(47)
Cooperativas	0	0	0	0	0	0	1	3	3	8	0	0	4	11
Sin catalogar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6	22	3	6	21	50	13	35	8	30	0	2	51	145

5. Indicadores cuantitativos de los resultados

Período del 01/01/1998 al 31/12/1998

Indicadores	Período	Total acumulado
Creación de empleos: TOTAL	0	0
- Jornada completa: TOTAL	0	0
- Hombres	0	0
- Mujeres	0	0
- Temporal: TOTAL	0	0
- Hombres	0	0
- Mujeres	0	0
Creación de nuevas empresas	0	0
Creación de organizaciones / asociaciones locales	0	0
Consolidación de empleos	0	0
- Hombres	0	0
- Mujeres	0	0
Creación de camas para turistas	0	0
Valoración del aumento del número de las pernoctas de frecuentación turística	0	0

Beneficiario de medida B “Programas de innovación rural” y C
“Cooperación transnacional”

4.- Centro de desarrollo integral del Somontano

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

COMUNIDAD AUTÓNOMA: ARAGÓN
Grupo: 4.-SOMONTANO

PLAN FINANCIERO POR MEDIDAS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

MEDIDA / FONDO	Coste Total (1)=(2)+(11)	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (ECUS)										GASTO PRIVADO	
		TOTAL		UNIÓN EUROPEA		ADMINISTRACIONES NACIONALES						Local (10)	Total (11)/(12)
		Total (2)=(4)+(6)	% (2)/(1) (3)	Total (4)	% (4)/(1) (5)	Total (6)=(8)+(9)+(10)	% (6)/(1) (7)	Central (8)	Autonómica (9)	Total (11)			
B.-Programa de innovación rural	10.718.062	4.215.979	39,3	2.103.000	19,6	2.112.979	19,7	527.136	1.052.292	533.551	6.502.083	60,7	
B1.-Apoyo técnico al desarrollo rural FEDER	633.418	632.418	99,8	315.454	49,8	316.964	50,0	92.174	144.757	80.033	1.000	0,2	
FEDER	376.927	376.427	99,9	187.768	49,8	188.659	50,1	47.066	93.955	47.638	500	0,1	
FEOGA	256.491	255.991	99,8	127.686	49,8	128.305	50,0	45.108	50.802	32.395	500	0,2	
B2.-Formación profesional y ayudas a la contrat FSE	544.084	522.701	96,1	261.350	48,0	261.351	48,0	0	195.617	65.734	21.383	3,9	
FSE	544.084	522.701	96,1	261.350	48,0	261.351	48,0	0	195.617	65.734	21.383	3,9	
B3.-Turismo rural FEDER	2.784.799	826.926	29,7	412.178	14,8	414.748	14,9	116.418	193.757	104.573	1.957.873	70,3	
FEDER	2.061.321	570.333	27,7	284.492	13,8	285.841	13,9	71.310	142.353	72.178	1.490.988	72,3	
FEOGA	723.478	256.593	35,5	127.686	17,6	128.907	17,8	45.108	51.404	32.395	466.885	64,5	
B4.-Pequeñas empresas, artesanía y servicios FEDER	2.773.532	822.129	29,6	410.085	14,8	412.044	14,9	115.894	192.108	104.042	1.951.403	70,4	
FEDER	2.049.301	566.138	27,6	282.399	13,8	283.739	13,8	70.786	141.306	71.647	1.483.163	72,4	
FEOGA	724.231	255.991	35,3	127.686	17,6	128.305	17,7	45.108	50.802	32.395	468.240	64,7	
B5.-Valorización y comercialización de la produ FEOGA	2.645.445	822.120	31,1	410.081	15,5	412.039	15,6	115.892	192.106	104.041	1.823.325	68,9	
FEOGA	2.645.445	822.120	31,1	410.081	15,5	412.039	15,6	115.892	192.106	104.041	1.823.325	68,9	
B6.-Conservación y mejora del medio ambiente FEDER	1.336.784	589.685	44,1	293.852	22,0	295.833	22,1	86.758	133.947	75.128	747.099	55,9	
FEDER	599.440	333.741	55,7	166.166	27,7	167.575	28,0	42.331	85.293	39.951	265.699	44,3	
FEOGA	737.344	255.944	34,7	127.686	17,3	128.258	17,4	44.427	48.654	35.177	481.400	65,3	
C.-Cooperación transnacional FEDER	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	
FSE	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	
FEOGA	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	
Total FEDER	5.086.989	1.846.639	36,3	920.825	18,1	925.814	18,2	231.493	462.907	231.414	3.240.350	63,7	
Total FSE	544.084	522.701	96,1	261.350	48,0	261.351	48,0	0	195.617	65.734	21.383	3,9	
Total FEOGA	5.086.989	1.846.639	36,3	920.825	18,1	925.814	18,2	295.643	393.768	236.403	3.240.350	63,7	
TOTAL	10.718.062	4.215.979	39,3	2.103.000	19,6	2.112.979	19,7	527.136	1.052.292	533.551	6.502.083	60,7	

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: 4.-SOMONTANO

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

Inversión Certificada

calculado con un tipo de cambio de 166,350 Ptas/EUCU

MEDIDAS	TOTAL		SUBVENCIONES COMUNITARIAS						ADMINISTRACIONES NACIONALES					GASTO PRIVADO	
	Coste Total (1)=(2)+(14)	Total (2)=(4)+(9)	%	Total (4)=(6)+(7)+(8)	%	FEDER (6)	FSE (7)	FEOGA (8)	Total (9)=(11)+ (12)+(13)	%	Central (11)	Autonómica (12)	Local (13)	Total (14)	(14)/(15)
B Programa de innovac	1.782.949.614	701.328.107	39,3	349.834.050	19,6	153.179.239	43.475.573	153.179.239	351.494.057	19,7	87.689.074	175.048.774	88.756.209	1.081.521.507	60,7
Comprometido	1.389.740.818	434.625.153	31,3	216.019.981	15,5	114.073.538	18.479.865	83.466.578	218.605.172	15,7	26.514.098	129.326.753	62.764.321	955.115.665	68,7
% comp./prev.	77,95	61,97		61,75		74,47	42,51	54,49	62,19		30,24	73,88	70,72	88,30	
Certificado	585.199.872	196.510.693	33,6	94.859.209	16,2	44.738.252	9.823.539	40.297.418	101.651.484	17,4	11.623.419	60.919.081	29.108.984	388.689.179	66,4
% certif./prev.	32,82	28,02		27,12		29,21	22,60	26,31	28,92		13,26	34,80	32,80	35,94	
B1 Apoyo tecnico al des	105.359.084	105.202.734	99,8	52.475.773	49,8	31.235.207	0	21.240.565	52.726.951	50,0	15.333.145	24.080.327	13.313.490	165.350	0,2
Comprometido	56.260.983	56.104.383	99,7	26.673.331	47,4	23.856.609	0	2.816.722	29.431.052	52,3	813.610	19.033.020	9.584.422	156.600	0,3
% comp./prev.	53,33	53,33		50,83		76,38	0,00	13,26	55,82		5,31	79,04	71,99	94,14	
Certificado	56.260.983	56.104.383	99,7	26.673.331	47,4	23.856.609	0	2.816.722	29.431.052	52,3	813.610	19.033.020	9.584.422	156.600	0,3
% certif./prev.	53,33	53,33		50,83		76,38	0,00	13,26	55,82		5,31	79,04	71,99	94,14	
B2 Formacion profesio	90.508.373	86.951.311	96,1	43.475.573	48,0	0	43.475.573	0	43.475.573	48,0	0	32.540.888	10.934.685	3.557.062	3,9
Comprometido	50.838.266	37.359.719	73,5	18.479.865	36,4	0	18.479.865	0	18.479.865	37,1	0	13.077.640	5.802.214	13.478.547	26,5
% comp./prev.	56,17	42,97		42,51		0,00	42,51	0,00	43,43		0,00	40,19	53,06	378,92	
Certificado	24.546.070	20.047.067	81,7	9.823.539	40,0	0	9.823.539	0	10.223.528	41,7	0	7.162.518	3.051.010	4.499.003	18,3
% certif./prev.	27,12	23,06		22,60		0,00	22,60	0,00	23,52		0,00	22,01	27,99	126,48	
B3 Turismo rural	463.251.314	137.559.140	29,7	68.585.810	14,8	47.325.244	0	21.240.565	68.995.330	14,9	19.365.134	32.231.477	17.395.719	325.592.174	70,3
Comprometido	464.975.528	106.796.910	23,0	56.321.252	12,1	36.531.450	0	19.789.802	50.475.658	10,9	7.217.280	29.418.342	13.840.036	358.178.618	77,0
% comp./prev.	100,37	77,64		82,14		77,19	0,00	93,17	37,27		37,27	91,27	79,56	109,97	
Certificado	207.817.017	44.420.076	21,4	21.894.606	10,5	6.055.534	0	15.839.072	22.525.470	10,8	6.522.208	11.839.174	4.164.088	163.396.941	78,6
% certif./prev.	44,86	32,29		31,93		12,80	0,00	74,57	32,65		33,68	36,73	23,94	50,17	
B4 Pequeñas empresas	461.377.048	136.761.159	29,6	68.217.640	14,8	45.977.074	0	21.240.565	68.543.519	14,9	19.278.937	31.957.166	17.307.387	324.615.889	70,4
Comprometido	331.386.883	87.612.567	26,4	49.289.318	14,9	42.530.693	0	6.759.625	38.323.249	11,5	1.808.795	24.281.699	12.232.755	243.774.316	73,6
% comp./prev.	71,83	64,06		72,25		90,53	0,00	31,82	55,91		9,38	75,99	70,68	75,10	
Certificado	120.406.453	30.056.820	25,0	14.826.560	12,3	13.921.323	0	905.237	15.230.260	12,6	362.095	10.034.480	4.833.685	90.349.633	75,0
% certif./prev.	26,10	21,98		21,73		29,63	0,00	4,26	22,22		1,88	31,40	27,93	27,83	
B5 Valorizacion y comer	440.059.776	136.759.662	31,1	68.216.974	15,5	0	0	58.216.974	68.542.888	15,5	19.278.634	31.956.883	17.307.220	303.310.114	68,9
Comprometido	323.451.946	83.960.597	26,0	33.873.169	10,5	0	0	33.873.169	50.087.428	15,5	9.566.093	28.085.082	12.456.253	239.491.349	74,0
% comp./prev.	73,50	61,39		49,66		0,00	0,00	49,66	73,07		49,62	87,82	71,97	78,96	
Certificado	164.851.614	41.338.085	25,1	19.369.042	11,7	0	0	19.369.042	21.969.043	13,3	3.478.568	11.569.601	6.920.874	123.513.529	74,9
% certif./prev.	37,46	30,23		26,39		0,00	0,00	28,39	32,05		18,04	36,20	39,99	40,72	
B6 Conservacion y mejo	222.374.018	98.084.100	44,1	48.882.280	22,0	27.641.714	0	21.240.565	49.211.820	22,1	14.432.193	22.282.083	12.487.543	124.279.919	55,9
Comprometido	162.827.212	62.790.977	38,6	31.383.046	19,3	11.154.786	0	20.228.260	31.407.931	19,3	7.108.320	15.450.970	8.848.641	100.036.235	61,4
% comp./prev.	73,22	64,01		64,20		40,35	0,00	95,23	63,82		49,25	69,34	70,80	80,49	
Certificado	11.317.735	4.544.262	40,2	2.272.131	20,1	904.786	0	1.367.345	2.272.131	20,1	446.938	1.280.286	544.905	6.773.473	59,8
% certif./prev.	5,09	4,63		4,65		3,27	0,00	6,44	4,62		3,10	5,75	4,36	5,45	
C Cooperacion transna	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
% comp./prev.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
% certif./prev.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	1.782.949.614	701.328.107	39,3	349.834.050	19,6	153.179.239	43.475.573	153.179.239	351.494.057	19,7	87.689.074	175.048.774	88.756.209	1.081.621.507	60,7
Comprometido	1.389.740.818	434.625.153	31,3	216.019.981	15,5	114.073.538	18.479.865	83.466.578	218.605.172	15,7	26.514.098	129.326.753	62.764.321	955.115.665	68,7
% comp./prev.	77,95	61,97		61,75		74,47	42,51	54,49	62,19		30,24	73,88	70,72	88,30	
Certificado	585.199.872	196.510.693	33,6	94.859.209	16,2	44.738.252	9.823.539	40.297.418	101.651.484	17,4	11.623.419	60.919.081	29.108.984	388.689.179	66,4
% certif./prev.	32,82	28,02		27,12		29,21	22,60	26,31	28,92		13,26	34,80	32,80	35,94	

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II - 3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: 4.-SOMONTANO

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

(Desglosado por Fondos)

Inversión Certificada

calculado con un tipo de cambio de 166.350 Ptas/Ecu

MEDIDAS	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Pesetas)						GASTO PÚBLICO						ADMINISTRACIONES NACIONALES						GASTO PRIVADO	
	TOTAL		U:EUROPEA		TOTAL		U:EUROPEA		TOTAL		CENTRAL		AUTONÓMICA		LOCAL		TOTAL			
	Coste Total (1)=(2)+(14)	Total (2)=(4)+(9)	% (2)/(1)	Total (4)	% (4)/(1)	Total (9)	% (9)/(1)	Total (10)	% (10)/(1)	Total (8)+(9)+(10)	% (8)/(1)	Central (8)	Autonómica (9)	Local (10)	Total (11)	% (11)/(1)				
B.- Programa de innovación rural	1782.949.614	701.328.707	39,3	349.834.050	19,6	351.434.057	19,7	87.689.074	17,5	129.326.753	26.514.098	62.764.321	88.756.209	1.081.621.507	60,7					
Comprometido	1.389.740.818	434.625.153	31,3	216.019.981	15,5	210.651.484	15,2	11.623.419	0,8	101.651.484	7,3	60.919.081	29.108.984	955.115.965	53,6					
Certificado	585.199.872	196.510.693	33,6	94.859.209	16,2	94.859.209	16,2	15.333.145	2,6	101.651.484	7,3	60.919.081	29.108.984	388.689.179	65,4					
B1.- Apoyo técnico al desarrollo rural	105.369.084	105.202.734	99,8	52.475.773	49,8	52.475.773	49,8	15.333.145	14,5	52.475.773	50,3	24.080.327	13.313.490	155.350	0,2					
Comprometido	56.260.983	56.104.383	99,7	26.673.331	47,4	26.673.331	47,4	813.610	1,5	26.673.331	52,3	19.033.020	9.584.422	156.600	0,3					
Certificado	56.260.983	56.104.383	99,7	26.673.331	47,4	26.673.331	47,4	813.610	1,5	26.673.331	52,3	19.033.020	9.584.422	156.600	0,3					
FEDER	62.701.806	62.618.631	99,9	31.235.207	49,8	31.235.207	49,8	7.829.429	12,6	31.235.207	50,1	15.629.414	7.924.581	83.175	0,1					
Comprometido	48.449.275	46.292.675	99,7	23.856.609	51,4	22.436.066	48,3	0	0	22.436.066	48,3	14.813.986	7.622.080	156.600	0,3					
Certificado	46.449.275	46.292.675	99,7	23.856.609	51,4	22.436.066	48,3	0	0	22.436.066	48,3	14.813.986	7.622.080	156.600	0,3					
FEOGA	42.667.278	42.584.103	99,8	21.240.566	49,8	21.240.566	49,8	7.503.716	17,7	21.240.566	50,0	8.450.913	5.388.908	83.175	0,2					
Comprometido	9.811.708	9.811.708	100,0	2.816.722	28,7	2.816.722	28,7	813.610	8,2	2.816.722	71,3	4.219.034	1.962.342	0	0,0					
Certificado	9.811.708	9.811.708	100,0	2.816.722	28,7	2.816.722	28,7	813.610	8,2	2.816.722	71,3	4.219.034	1.962.342	0	0,0					
B2.- Formación profesional y ayudas a la contratación	90.508.373	85.951.311	96,1	43.475.573	48,0	43.475.573	48,0	0	0	43.475.573	37,1	32.540.888	10.934.851	3.557.062	3,9					
Comprometido	50.838.266	37.359.719	73,5	18.479.865	36,4	18.479.865	36,4	0	0	18.479.865	41,7	13.077.640	5.802.214	13.478.547	26,5					
Certificado	24.546.070	20.047.067	81,7	9.823.539	40,0	9.823.539	40,0	0	0	9.823.539	48,0	7.162.518	3.061.010	4.499.003	18,3					
FSE	90.508.373	86.951.311	96,1	43.475.573	48,0	43.475.573	48,0	0	0	43.475.573	37,1	32.540.888	10.934.851	3.557.062	3,9					
Comprometido	50.838.266	37.359.719	73,5	18.479.865	36,4	18.479.865	36,4	0	0	18.479.865	41,7	13.077.640	5.802.214	13.478.547	26,5					
Certificado	24.546.070	20.047.067	81,7	9.823.539	40,0	9.823.539	40,0	0	0	9.823.539	48,0	7.162.518	3.061.010	4.499.003	18,3					
B3.- Turismo rural	463.251.314	137.559.140	29,7	68.585.810	14,8	68.585.810	14,8	19.356.134	28,4	68.585.810	14,9	32.231.477	17.395.719	325.592.174	70,3					
Comprometido	464.975.528	106.796.910	23,0	56.321.252	12,1	56.321.252	12,1	7.217.280	15,5	56.321.252	12,9	29.418.342	13.840.036	163.178.618	77,0					
Certificado	207.817.017	44.420.076	21,4	21.894.606	10,5	21.894.606	10,5	6.522.208	30,3	22.525.470	10,8	11.839.174	4.164.088	359.396.941	78,6					
FEDER	342.900.748	94.874.895	27,7	47.325.244	13,8	47.325.244	13,8	11.862.419	27,5	47.325.244	13,9	23.660.422	12.006.810	248.025.854	72,3					
Comprometido	295.983.136	67.217.316	22,7	36.531.450	12,3	36.531.450	12,3	0	0	36.531.450	10,4	21.193.702	9.492.164	228.765.820	77,3					
Certificado	58.903.471	12.741.941	21,7	6.055.534	10,3	6.055.534	10,3	0	0	6.055.534	11,4	5.153.977	1.532.430	48.051.530	78,3					
FEOGA	120.350.565	42.684.246	35,5	21.240.566	17,6	21.240.566	17,6	7.503.716	34,7	21.443.679	17,8	8.551.055	5.388.908	77.666.320	64,5					
Comprometido	168.992.392	39.579.594	23,4	19.789.802	11,7	19.789.802	11,7	19.789.802	91,4	19.789.802	11,7	8.224.640	4.347.872	129.412.798	75,6					
Certificado	149.013.546	31.678.135	21,3	15.839.072	10,6	15.839.072	10,6	6.522.208	43,1	15.839.072	10,6	6.685.197	2.631.658	117.335.411	78,7					
B4.- Pequeñas empresas, artesanía y servicios	461.377.048	136.761.159	29,6	68.217.540	14,9	68.217.540	14,9	19.278.657	28,1	68.217.540	14,9	31.957.166	17.307.387	324.615.889	70,4					
Comprometido	331.396.883	87.612.567	26,4	49.289.318	14,9	49.289.318	14,9	1.808.795	5,5	49.289.318	14,9	24.281.699	12.232.755	243.774.316	73,6					
Certificado	120.406.453	30.056.820	25,0	14.826.560	12,3	14.826.560	12,3	362.095	3,0	15.230.260	12,6	10.034.480	4.833.685	90.349.633	75,0					
FEDER	340.901.221	94.177.056	27,6	46.977.074	13,8	46.977.074	13,8	11.775.251	25,5	47.199.983	13,8	23.506.253	11.918.478	246.724.165	72,4					
Comprometido	296.656.717	76.379.504	25,7	42.530.693	14,3	42.530.693	14,3	0	0	33.848.811	11,4	22.512.104	11.336.707	220.277.213	74,3					
Certificado	114.296.537	28.246.345	24,7	13.921.323	12,2	13.921.323	12,2	0	0	14.325.022	12,5	9.672.385	4.652.637	86.050.192	75,3					
FEOGA	120.475.827	42.584.103	35,3	6.758.625	19,5	6.758.625	19,5	7.503.716	11,2	21.343.537	17,7	1.789.595	5.388.908	77.891.724	64,7					
Comprometido	34.730.166	11.233.063	32,3	6.109.916	29,6	6.109.916	29,6	1.808.795	14,8	4.474.438	12,9	362.095	181.048	23.497.103	67,7					
Certificado	440.069.776	136.759.662	31,1	68.216.874	15,5	68.216.874	15,5	19.278.654	42,4	68.216.874	15,5	31.956.833	17.307.220	303.310.114	68,9					
B5.- Valorización y comercialización de la producción agrar	323.451.946	83.960.597	26,0	33.873.169	10,5	33.873.169	10,5	9.566.093	28,5	50.087.428	15,5	28.065.082	12.456.253	239.491.349	74,0					
Comprometido	164.851.614	41.338.085	25,1	19.369.042	11,7	19.369.042	11,7	3.478.568	21,1	21.969.043	13,3	11.569.601	6.920.874	123.513.529	74,9					
Certificado	440.069.776	136.759.662	31,1	68.216.874	15,5	68.216.874	15,5	18.278.634	53,1	68.216.874	15,5	31.956.833	17.307.220	303.310.114	68,9					
FEOGA	323.451.946	83.960.597	26,0	33.873.169	10,5	33.873.169	10,5	9.566.093	28,5	50.087.428	15,5	28.065.082	12.456.253	239.491.349	74,0					
Comprometido	164.851.614	41.338.085	25,1	19.369.042	11,7	19.369.042	11,7	3.478.568	21,1	21.969.043	13,3	11.569.601	6.920.874	123.513.529	74,9					
Certificado	440.069.776	136.759.662	31,1	68.216.874	15,5	68.216.874	15,5	18.278.634	53,1	68.216.874	15,5	31.956.833	17.307.220	303.310.114	68,9					

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: 4.-SOMONTANO

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

(Desglosado por Fondos)

Inversión Certificada calculado con un tipo de cambio de 166,350 Ptas/ECU

MEDIDAS	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Pesetas)										GASTO PÚBLICO			ADMINISTRACIONES NACIONALES				GASTO PRIVADO	
	Coste		TOTAL		U. EUROPEA		TOTAL		ADMINISTRACIONES NACIONALES		GASTO PÚBLICO		ADMINISTRACIONES NACIONALES		GASTO PRIVADO				
	(1)=(2)+(14)	(2)=(4)+(9)	(2)	(4)	(4)/(1)	(5)	(2)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)+(8)+ (9)+(10)	(6)/(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)/(1)	(12)
B6.-Conservación y mejora del medio ambiente y del entorno	222.374.018	98.084.100	44,1	48.882.280	22,0	49.211.820	22,1	14.432.193	22,2	31.407.931	19,3	7.108.320	14,4	22.282.083	12.497.543	23.279.919	55,9	8.848.641	51,4
Comprometido	162.827.212	62.790.977	38,6	31.383.046	19,3	2.272.131	20,1	2.272.131	20,1	2.272.131	20,1	446.938	2,0	1.280.288	544.905	6.773.473	59,8	544.905	59,8
Certificado	11.317.735	4.544.262	40,2	27.841.714	27,7	11.154.786	16,3	904.786	50,0	21.335.718	17,4	7.390.431	30,3	14.188.491	6.645.849	44.159.029	44,3	6.645.849	44,3
FEDER	99.716.944	55.517.815	55,7	22.309.572	32,7	1.809.572	100,0	1.809.572	100,0	1.809.572	100,0	1.809.572	100,0	1.809.572	3.351.436	46.000.000	67,3	3.351.436	67,3
Comprometido	68.309.572	22.309.572	32,7	1.809.572	100,0	1.809.572	100,0	1.809.572	100,0	1.809.572	100,0	1.809.572	100,0	1.809.572	3.351.436	46.000.000	67,3	3.351.436	67,3
Certificado	1.809.572	1.809.572	100,0	42.576.284	34,7	40.481.405	42,8	2.734.690	28,8	1.367.345	14,4	446.938	4,4	646.938	273.469	5.773.473	71,2	273.469	71,2
FEOGA	122.657.174	40.481.405	42,8	2.734.690	28,8	1.367.345	14,4	446.938	4,4	1.367.345	14,4	446.938	4,4	646.938	273.469	5.773.473	71,2	273.469	71,2
Comprometido	94.517.640	40.481.405	42,8	2.734.690	28,8	1.367.345	14,4	446.938	4,4	1.367.345	14,4	446.938	4,4	646.938	273.469	5.773.473	71,2	273.469	71,2
Certificado	9.508.163	2.734.690	28,8	1.367.345	14,4	1.367.345	14,4	446.938	4,4	1.367.345	14,4	446.938	4,4	646.938	273.469	5.773.473	71,2	273.469	71,2
C.-Cooperación transnacional	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
FEDER	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
FSE	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
FEOGA	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
Total FEDER	845.220.620	307.188.398	36,3	153.179.239	18,1	154.009.159	18,2	38.508.861	4,5	98.125.529	13,9	66.323.142	7,8	77.004.579	38.495.719	539.032.223	63,7	31.802.387	70,0
Comprometido	707.398.700	212.199.067	30,0	114.073.538	16,1	114.073.538	16,1	44.738.252	20,2	44.352.281	20,0	30.273.698	4,3	30.273.698	14.078.583	132.268.322	59,8	14.078.583	59,8
Certificado	221.358.855	89.090.533	40,2	43.475.573	48,0	43.475.573	48,0	18.879.854	37,1	10.223.528	41,7	7.162.518	7,8	32.540.888	10.934.851	3.557.062	3,9	10.934.851	3,9
Total FSE	50.838.266	37.359.719	73,5	18.479.865	36,4	18.479.865	36,4	9.823.539	40,0	10.223.528	41,7	7.162.518	7,8	32.540.888	10.934.851	3.557.062	3,9	10.934.851	3,9
Comprometido	24.548.070	20.047.067	81,7	9.823.539	40,0	9.823.539	40,0	4.911.769	20,7	10.223.528	41,7	7.162.518	7,8	32.540.888	10.934.851	3.557.062	3,9	10.934.851	3,9
Certificado	24.548.070	20.047.067	81,7	9.823.539	40,0	9.823.539	40,0	4.911.769	20,7	10.223.528	41,7	7.162.518	7,8	32.540.888	10.934.851	3.557.062	3,9	10.934.851	3,9
Total FEOGA	846.220.620	307.188.398	36,3	153.179.239	18,1	154.009.159	18,2	38.508.861	4,5	98.125.529	13,9	66.323.142	7,8	77.004.579	38.495.719	539.032.223	63,7	31.802.387	70,0
Comprometido	631.503.852	185.066.367	29,3	83.466.578	13,2	101.599.789	16,1	26.514.098	4,3	101.599.789	16,1	49.925.971	6,7	49.925.971	25.159.720	446.437.485	70,7	25.159.720	70,7
Certificado	339.294.947	87.373.093	25,8	40.297.418	11,9	47.405.675	13,9	11.623.419	3,7	47.405.675	13,9	23.482.865	3,2	23.482.865	11.969.391	251.921.854	74,2	11.969.391	74,2
TOTAL	1.782.949.614	707.328.107	39,3	349.834.050	19,6	351.494.057	19,7	87.689.074	4,9	351.494.057	19,7	175.048.774	9,8	175.048.774	88.758.209	1.081.621.507	60,7	88.758.209	60,7
Comprometido	1.389.740.818	434.625.153	31,3	216.019.981	15,5	218.605.172	15,7	26.514.098	1,5	218.605.172	15,7	129.326.753	7,3	129.326.753	62.764.321	955.115.665	53,6	62.764.321	53,6
Certificado	585.199.872	196.510.693	33,6	94.859.209	16,2	101.651.484	17,4	11.623.419	1,3	101.651.484	17,4	60.919.081	3,4	60.919.081	29.108.984	388.689.179	56,4	29.108.984	56,4

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 4-SOMONTANO

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales					Unión Europea			Importe en pesetas
		Central		Local		Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
		Autonómica	Finalizada	Autonómica	Finalizada					
B.B1.057	Centro de Desarrollo Int. Somontano	813.610	4.219.034	1.962.342	0	0	2.816.722	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352	813.610	4.219.034	1.962.342	0	0	2.816.722	0	0	
31/12/1996	Concepto: Gastos Medida B.1 del CEDER Somontano 1996	813.610	4.219.034	1.962.342	0	0	2.816.722	0	0	9.811.708
	Municipio: BARBASTRO	Inversión finalizada		Presupuesto:	9.811.708	0	0	0	0	0
B.B1.089	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	800.208	7.622.080	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352	0	800.208	7.622.080	0	0	0	0	0	0
25/08/1997	Concepto: Gastos Medida B1 primer semestre 1997	0	800.208	7.622.080	0	0	0	0	0	0
	Municipio: BARBASTRO	Inversión finalizada		Presupuesto:	8.422.288	0	0	0	0	0
B.B1.090	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	4.976.852	0	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352	0	4.976.852	0	0	0	0	0	0	0
30/09/1997	Concepto: Gastos Medida B1 tercer trimestre 1997	0	4.976.852	0	0	0	0	0	0	0
	Municipio: BARBASTRO	Inversión finalizada		Presupuesto:	4.976.852	0	0	0	0	0
B.B1.091	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	317.123	0	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352	0	317.123	0	0	0	0	0	0	0
30/09/1997	Concepto: Participación en FERMA '97	0	317.123	0	0	0	0	0	0	0
	Municipio: BARBASTRO	Inversión finalizada		Presupuesto:	317.123	0	0	0	0	0
B.B1.094	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	0	0	156.600	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352	0	0	0	156.600	0	0	0	0	0
28/12/1997	Concepto: Estudio viabilidad del matadero municipal	0	0	0	156.600	0	0	0	0	0
	Municipio: BARBASTRO	Inversión finalizada		Presupuesto:	313.200	0	0	0	0	0
B.B1.104	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	7.718.813	0	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352	0	7.718.813	0	0	0	0	0	0	0
18/11/1997	Concepto: Gastos Medida B1 4º trimestre 1997	0	7.718.813	0	0	0	0	0	0	0
	Municipio: BARBASTRO	Inversión finalizada		Presupuesto:	8.000.000	0	0	0	0	0
B.B1.116	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28/12/1997	Concepto: Gastos miembros Organos Decisión durante el año 96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Municipio: BARBASTRO	Inversión finalizada		Presupuesto:	1.800.000	0	0	0	0	0
B.B1.117	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28/12/1997	Concepto: Gastos de Personal durante el año 1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Municipio: BARBASTRO	Inversión finalizada		Presupuesto:	16.500.000	0	0	0	0	0
B.B1.118	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28/12/1997	Concepto: Gastos de Equipamiento durante el año 1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Municipio: BARBASTRO	Inversión finalizada		Presupuesto:	1.800.000	0	0	0	0	0

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **4.-SOMONTANO**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			FSE
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B1.119	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	0	0	0	0	2.882.973	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352						2.882.973		
28/12/1997	Concepto: Gatos Corrientes CEDER durante el año 1998						2.882.973		
	Municipio: BARBASTRO			Presupuesto:	4.400.000		Coste Final:	2.882.973	
B.B1.120	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	0	0	0	0	450.919	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352						450.919		
28/12/1997	Concepto: Gastos Promoción durante el año 1998				47.450		403.469		
	Municipio: BARBASTRO			Presupuesto:	1.000.000		Coste Final:	450.919	
B.B1.138	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	0	0	0	0	2.049.927	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352						2.049.927		
28/12/1997	Concepto: Gastos de Asistencia Técnica durante el año 1998				420.000		1.629.927		
	Municipio: BARBASTRO			Presupuesto:	3.000.000		Coste Final:	2.049.927	
B.B1.207	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	1.000.990	0	0	0	2.049.927	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352		1.000.990				2.049.927		
3/09/1998	Concepto: Participación en FERMA 98		1.000.990				1.629.927		
	Municipio: BARBASTRO		Inversión finalizada	Presupuesto:	3.000.000		Coste Final:	2.049.927	
B.B2.041	REDOLADA, S.L.	0	1.000.990	0	0	0	1.000.990	0	
F.Contrato:	N.I.F.: B 22167662		1.000.990				1.000.990		
24/10/1996	Concepto: Campaña de promoción y divulgación Parque de Guara		Inversión finalizada	Presupuesto:	1.000.990		Coste Final:	1.000.990	
	Municipio: BARBASTRO		280.000	70.000	1.800.000		350.000		
B.B2.065	MANCOMUNIDAD DEL SOMONTANO	0	241.400	113.600	6.904	0	280.000	0	
F.Contrato:	N.I.F.: P 2200057 D		241.400	113.600	6.904		280.000		
22/05/1997	Concepto: Acción formativa "El Barro y la Sal"		193.120	90.880	148.904		280.000		
	Municipio: BARBASTRO		Inversión finalizada	Presupuesto:	2.500.000		Coste Final:	2.500.000	
B.B2.068	INSTITUCIÓN FERIA DE BARBASTRO	0	122.535	52.515	427.900	0	175.050	0	
F.Contrato:	N.I.F.: P 7206102 A		122.535	52.515	488.615		175.050		
11/08/1997	Concepto: Jornada sobre el pastoralismo y trashumancia		98.028	42.012	558.635		140.040		
	Municipio: BARBASTRO		Inversión finalizada	Presupuesto:	778.000		Coste Final:	778.000	
B.B2.069	GARCÍA RUBIO, ELENA	0	10.681	4.578	0	0	15.259	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 25150399		10.681	4.578	0		15.259		
6/08/1997	Concepto: Prospección integrada de la rivera del río Cinca		10.681	4.578	0		15.259		
	Municipio: HUESCA		Inversión finalizada	Presupuesto:	30.518		Coste Final:	30.518	
B.B2.071	ECHAVARRÍA TRILLO, DAVID	0	19.338	8.288	13.813	0	27.625	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 73195879		19.338	8.288	13.813		27.625		
4/08/1997	Concepto: Asistencia al Curso: Diferentes formas decoración.		19.338	8.288	13.813		27.625		
	Municipio: NAVAL		Inversión finalizada	Presupuesto:	71.000		Coste Final:	69.296	

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **4-SOMONTANO**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales					Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE		
B.B2.077	YUSTA RODRIGO, CRISTINA	0	154.030	72.485	0	0	0	226.516		
F.Contrato:	N.I.F.: 25459979		154.030	72.485	0	0	0	226.516		
12/01/1998	Concepto: Diagnostico y evaluación de acciones formativas.		154.030	72.485	0	0	0	226.516		
B.B2.078	Municipio: ZARAGOZA	0	400.000	0	453.031	0	0	453.031		
F.Contrato:	N.I.F.: B 22204077		400.000	0	1.356	0	0	0		
6/08/1997	Concepto: Acción formativa para la cualif. de trabajadores		320.000	0	81.356	0	0	0		
B.B2.080	Municipio: BERBEGAL	0	126.094	59.799	400.000	0	0	400.000		
F.Contrato:	Centro de Desarrollo Int. Somontano		126.094	59.337	0	0	0	185.432		
2/01/1998	N.I.F.: G22184352		120.280	56.601	17.100	0	0	176.882		
B.B2.081	Municipio: BARBASTRO	0	27.574	12.976	373.743	0	0	371.325		
F.Contrato:	BULL BARRABES, ANGELES		27.574	12.976	0	0	0	40.550		
6/08/1997	N.I.F.: 73193036 K		27.574	12.976	0	0	0	40.550		
B.B2.082	Municipio: CASTEJON DEL PUENTE	0	49.000	0	81.100	0	0	81.100		
F.Contrato:	OLIVAN VILLOBAS, ANA		49.000	0	2.063	0	0	49.000		
6/08/1997	N.I.F.: 18034519		49.000	0	2.063	0	0	49.000		
B.B2.095	Municipio: HUESCA	0	55.439	58.199	98.000	0	0	100.063		
F.Contrato:	Centro de Desarrollo Int. Somontano		55.439	26.090	0	0	0	81.530		
31/12/1997	N.I.F.: G22184352		55.439	26.090	0	0	0	81.530		
B.B2.096	Municipio: BARBASTRO	0	236.960	111.511	363.743	0	0	195.168		
F.Contrato:	Centro de Desarrollo Int. Somontano		236.960	111.511	0	0	0	348.472		
31/12/1997	N.I.F.: G22184352		236.960	111.511	0	0	0	348.472		
B.B2.097	Municipio: BARBASTRO	0	224.954	105.860	696.943	0	0	696.943		
F.Contrato:	Centro de Desarrollo Int. Somontano		224.954	105.860	0	0	0	330.814		
31/12/1997	N.I.F.: G22184352		224.954	105.860	0	0	0	330.814		
B.B2.107	Municipio: BARBASTRO	0	71.111	33.464	661.628	0	0	661.628		
F.Contrato:	ALBERGUE REFUGIO DE GUARA		71.111	33.464	152.850	0	0	104.575		
4/05/1998	N.I.F.: B 22166680		56.889	26.771	194.680	0	0	104.575		
B.B2.107	Municipio: ALQUEZAR-RADIQUERO	0	56.889	26.771	362.000	0	0	83.660		
F.Contrato:	Concepto: Curso de guías de barrancos		56.889	26.771	362.000	0	0	83.660		
4/05/1998	N.I.F.: B 22166680		56.889	26.771	362.000	0	0	83.660		

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **4.-SOMONTANO**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B2.108	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	113.410	53.369	0	0	0	166.778	
F. Contrato:	N.I.F.: G22184352			53.369	0			166.778	
31/12/1997	Concepto: Visitas de sensibilización turística			53.369	0			166.778	
B.B2.109	Municipio: BARBASTRO		Inversión finalizada	Presupuesto:	333.557		Coste Final:	333.557	
F. Contrato:	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	483.328	227.449	0	0	0	710.778	
31/12/1997	N.I.F.: G22184352		483.328	227.449	0			710.778	
	Concepto: Curso matadero conejos	0	483.328	227.449	0			710.778	
B.B2.110	Municipio: BARBASTRO		Inversión finalizada	Presupuesto:	1.421.555		Coste Final:	1.421.555	
F. Contrato:	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	374.000	176.000	0	0	0	550.000	
31/12/1997	N.I.F.: G22184352		374.000	176.000	0			550.000	
	Concepto: Participación en Zagalandia '97	0	374.000	176.000	0			550.000	
B.B2.113	Municipio: BARBASTRO		Inversión finalizada	Presupuesto:	1.100.000		Coste Final:	1.100.000	
F. Contrato:	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	174.160	81.957	0	0	0	256.116	
31/12/1997	N.I.F.: G22184352		174.160	81.957	0			256.116	
	Concepto: Curso de francés para miembros de Instituciones.	0	174.160	81.957	0			256.116	
B.B2.114	Municipio: BARBASTRO		Inversión finalizada	Presupuesto:	512.233		Coste Final:	512.233	
F. Contrato:	CENTROS PRODUCTIVOS SOMONTANO S.L.U	0	112.200	52.800	0	0	0	165.000	
31/12/1997	N.I.F.: B 22204077			52.800	0			165.000	
	Concepto: Curso formación montaje de componentes eléctricos.			52.800	0			165.000	
B.B2.115	Municipio: BERBEGAL			Presupuesto:	330.000		Coste Final:	330.000	
F. Contrato:	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	232.217	109.278	0	0	0	341.495	
31/12/1997	N.I.F.: G22184352		232.217	109.278	0			341.495	
	Concepto: Curso de inglés para el sector turístico.	0	232.217	109.278	0			341.495	
B.B2.121	Municipio: BARBASTRO		Inversión finalizada	Presupuesto:	682.990		Coste Final:	682.990	
F. Contrato:	PUIERCUS MARTIN, LUIS ALFONSO	0	11.050	6.760	17.500	0	0	16.250	
4/05/1998	N.I.F.: 18035308L		11.050	5.200	17.500			16.250	
	Concepto: Curso de esquí de montaña para un guía profesional	0	8.840	4.160	24.000	0	0	13.000	
B.B2.132	Municipio: ALQUEZAR		Inversión finalizada	Presupuesto:	65.000		Coste Final:	65.000	
F. Contrato:	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	57.478	27.049	0	0	0	84.527	
31/01/1998	N.I.F.: G22184352		57.478	27.049	0			84.527	
	Concepto: Formación de técnicos en desarrollo rural	0	57.478	27.049	0			84.527	
B.B2.134	Municipio: BARBASTRO		Inversión finalizada	Presupuesto:	169.054		Coste Final:	169.054	
F. Contrato:	C.P.C. ALTO ARAGÓN Com. Educ. Salud	0	67.152	35.950	56.500	0	0	95.933	
22/05/1998	N.I.F.: Q 2268110 J		67.152	28.779	56.500			95.933	
	Concepto: Conferen. invierno 98, medio ambiente saludable	0	53.722	23.023	94.873	0	0	76.746	
	Municipio: BARBASTRO		Inversión finalizada	Presupuesto:	310.250		Coste Final:	255.535	

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 4.-SOMONTANO

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales					Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE		
B.B2.136	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	140.260	66.004	0	0	0	206.264		
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352		140.260	66.004	0	0	0	206.264		
15/05/1998	Concepto: Cursos de formador de formadores	0	140.260	66.004	0	0	0	206.264		
	Municipio: BARBASTRO	Inversión finalizada	Presupuesto:	Coste Final:	412.528	0	0	412.528		
B.B2.137	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	452.150	185.482	0	0	0	637.632		
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352		452.150	185.482	0	0	0	637.632		
15/05/1998	Concepto: Cursos de iniciación a la informática	0	452.150	185.423	59	0	0	637.632		
	Municipio: BARBASTRO	Inversión finalizada	Presupuesto:	Coste Final:	1.275.264	0	0	1.275.264		
B.B2.139	RESTAURANTE FLOR, S.A.	0	53.295	25.080	52.250	0	0	78.375		
F.Contrato:	N.I.F.: A 22053904		53.294	25.080	52.250	0	0	78.376		
20/05/1998	Concepto: Curso de "Calidad y atención al cliente"	0	42.636	20.064	83.600	0	0	62.700		
	Municipio: BARBASTRO	Inversión finalizada	Presupuesto:	Coste Final:	209.000	0	0	209.000		
B.B2.140	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	67.715	31.866	0	0	0	99.582		
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352		67.715	31.866	0	0	0	99.582		
15/05/1998	Concepto: Sensibilización y viajes empresa 1er. trim. 98	0	67.715	31.866	0	0	0	99.582		
	Municipio: BARBASTRO	Inversión finalizada	Presupuesto:	Coste Final:	199.163	0	0	199.163		
B.B2.141	PUICERCUS MARTIN, LUIS ALFONSO	0	25.330	11.920	59.960	0	0	37.250		
F.Contrato:	N.I.F.: 18035308L		25.330	11.920	59.960	0	0	37.250		
21/04/1998	Concepto: Curso Preparación acceso a Escuela Española Esqui	0	20.264	9.536	74.860	0	0	29.800		
	Municipio: ALQUEZAR	Inversión finalizada	Presupuesto:	Coste Final:	134.460	0	0	134.460		
B.B2.142	JAMONES ALTOARAGÓN, S.A.	0	117.105	41.145	949.500	0	0	158.250		
F.Contrato:	N.I.F.: A 22040778		117.105	41.145	949.500	0	0	158.250		
26/05/1998	Concepto: Contratación de Experto en Exportación.	0	167.420	58.823	1.357.463	0	0	1.266.000		
	Municipio: BARBASTRO	Inversión finalizada	Presupuesto:	Coste Final:	1.266.000	0	0	1.266.000		
B.B2.143	ACEITES NOGUERO, S.L.	0	167.420	58.823	1.357.463	0	0	226.244		
F.Contrato:	N.I.F.: B 22035778		167.420	58.823	1.357.463	0	0	226.244		
18/05/1998	Concepto: Contratación de un Experto en Exportaciones	0	191.056	97.380	187.310	0	0	1.809.950		
	Municipio: BARBASTRO	Inversión finalizada	Presupuesto:	Coste Final:	1.809.950	0	0	1.809.950		
B.B2.147	MILLAN TOLOSA, LORENZO	0	191.056	89.910	187.310	0	0	280.966		
F.Contrato:	N.I.F.: 25425783		191.056	89.910	187.310	0	0	280.966		
27/04/1998	Concepto: Formación de Guías de Naturaleza, Fauna y Cultura	0	152.845	71.927	299.697	0	0	224.773		
	Municipio: BARBASTRO	Inversión finalizada	Presupuesto:	Coste Final:	811.500	0	0	756.712		
B.B2.150	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	34.000	16.000	0	0	0	50.000		
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352		34.000	16.000	0	0	0	50.000		
2/08/1998	Concepto: Becarios y colaboradores del CEDER 1998	0	34.000	16.000	0	0	0	50.000		
	Municipio: BARBASTRO	Inversión finalizada	Presupuesto:	Coste Final:	100.000	0	0	100.000		

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **4.-SOMONTANO**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B2.152	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	60.173	28.317	32.400	0	0	88.490	
F. Contrato:	N.I.F.: G22184352		60.173	28.317	32.400			88.490	
29/03/1998	Concepto: Viaje a Tarbes (Salón Int. Turismo Pirenaico 1998)		60.173	28.317	32.400			88.490	
B.B2.158	Municipio: BARBASTRO	Inversión finalizada	Presupuesto:	209.380				209.380	
F. Contrato:	ESTOP GABÁS, ANTONIO	0	186.660	87.840	549.000	0	0	274.500	
29/04/1998	Concepto: Curso de preparación para la Confección Industrial								
	N.I.F.: 73180776 C								
B.B2.160	Municipio: BARBASTRO	Presupuesto:	1.098.000					1.098.000	
F. Contrato:	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	187.469	88.220	0	0	0	275.689	
3/05/1998	Concepto: Curso "Elaboración de Conservas Cárnicas"		187.469	88.220	0	0	0	275.689	
	N.I.F.: G22184352		187.469	88.220	0	0	0	275.689	
B.B2.161	Municipio: BARBASTRO	Inversión finalizada	Presupuesto:	551.378				551.378	
F. Contrato:	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	203.495	95.762	0	0	0	299.258	
15/05/1998	Concepto: Curso "Elaboración de Conservas Vegetales"		203.495	95.762	0	0	0	299.258	
	N.I.F.: G22184352		203.495	95.762	0	0	0	299.258	
B.B2.163	Municipio: BARBASTRO	Inversión finalizada	Presupuesto:	598.515				598.515	
F. Contrato:	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	869.551	409.200	0	0	0	1.278.751	
27/04/1998	Concepto: Cursos Elaboración Conservas Cárnicas y Vegetales		869.551	409.200	0	0	0	1.278.751	
	N.I.F.: G22184352		869.551	409.200	0	0	0	1.278.751	
B.B2.164	Municipio: BARBASTRO	Inversión finalizada	Presupuesto:	2.557.502				2.557.502	
F. Contrato:	I.E.S. "Hermanos Argensola"	0	31.382	15.357	13.134	0	0	46.150	
8/06/1998	Concepto: Visita a Portugalale, experiencia "Esc. Acelerada"		31.382	14.768	13.134	0	0	46.150	
	N.I.F.: Q 2268119 A		31.382	14.768	13.134	0	0	46.150	
B.B2.166	Municipio: BARBASTRO	Inversión finalizada	Presupuesto:	109.634				106.023	
F. Contrato:	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	274.219	129.044	0	0	0	403.264	
15/06/1998	Concepto: Cursos Sector Agrario: Ecol. de vid y Bajo Abrigo		274.219	129.044	0	0	0	403.264	
	N.I.F.: G22184352		274.219	129.044	0	0	0	403.264	
B.B2.188	Municipio: BARBASTRO	Inversión finalizada	Presupuesto:	806.527				806.527	
F. Contrato:	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	131.846	62.045	0	0	0	193.891	
30/06/1998	Concepto: Curso de Reparación de neoprenos		131.846	62.045	0	0	0	193.891	
	N.I.F.: G22184352		131.846	62.045	0	0	0	193.891	
B.B2.191	Municipio: BARBASTRO	Inversión finalizada	Presupuesto:	387.782				387.782	
F. Contrato:	MICROMAT, S.A.	0	146.200	68.800	430.000	0	0	215.000	
20/07/1998	Concepto: Implantación sistema gestión de Calidad Total		146.200	68.800	430.000	0	0	215.000	
	N.I.F.: A 22105167		146.200	68.800	430.000	0	0	215.000	
	Municipio: BARBASTRO	Inversión finalizada	Presupuesto:	860.000				860.000	
		0	116.960	55.040	516.000	0	0	172.000	

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **4.-SOMONTANO**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Comprometido: Certificado: Pagado:	Administraciones nacionales			Unión Europea			Importe en pesetas
			Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	
B.B2.192	MANCOMUNIDAD DEL SOMONTANO		0	61.200	28.800	20.000	0	0	90.000
F.Contrato:	N.I.F.: P 2200057 D								
10/07/1998	Concepto: Sensibilización Juvenil s/ Yacimientos de Empleo								
	Municipio: BARBASTRO	Provincia: HUESCA	0	1.020.000	480.000	7.000.000	200.000	0	200.000
B.B2.193	BODEGA PIRINEOS, S.A.	Comprometido: Certificado: Pagado:	0	1.020.000	480.000	7.000.000	200.000	0	1.500.000
F.Contrato:	N.I.F.: x								
10/07/1998	Concepto: Plan de Calidad y Acciones Formativas.								
	Municipio: BARBASTRO	Provincia: HUESCA	0	91.415	43.019	10.000.000	10.000.000	0	134.434
B.B2.194	Centro de Desarrollo Int. Somontano	Comprometido: Certificado: Pagado:	0	91.415	43.019	0	0	0	134.434
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352								
30/06/1998	Concepto: Curso de Productividad con hoja de cálculo		0	91.415	43.019	0	0	0	134.434
	Municipio: BARBASTRO	Provincia: HUESCA	0	Inversión finalizada	Presupuesto: 268.868	350.000	268.868	0	268.868
B.B2.195	GRUPO TRADICIONES	Comprometido: Certificado: Pagado:	0	127.500	60.000	0	0	0	187.500
F.Contrato:	N.I.F.: G2218705								
3/09/1998	Concepto: Curso Construcción artesanal de duizaina aragonesa		0	201.250	86.250	725.000	725.000	0	725.000
	Municipio: BARBASTRO	Provincia: HUESCA	0	201.250	86.250	0	0	0	287.500
B.B2.198	Centro de Desarrollo Int. Somontano	Comprometido: Certificado: Pagado:	0	201.250	86.250	725.000	725.000	0	725.000
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352								
31/07/1998	Concepto: Recuperación "Saber Hacer" gastronómico del Somon.		0	120.176	56.553	575.000	575.000	0	575.000
	Municipio: BARBASTRO	Provincia: HUESCA	0	120.176	56.553	0	0	0	176.729
B.B2.199	Centro de Desarrollo Int. Somontano	Comprometido: Certificado: Pagado:	0	120.176	56.553	0	0	0	176.729
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352								
30/07/1998	Concepto: Curso Gestión Clientes con herramientas informát.		0	120.176	56.553	0	0	0	176.729
	Municipio: BARBASTRO	Provincia: HUESCA	0	Inversión finalizada	Presupuesto: 353.458	353.458	353.458	0	353.458
B.B2.200	Centro de Desarrollo Int. Somontano	Comprometido: Certificado: Pagado:	0	177.997	83.763	0	0	0	261.760
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352								
30/07/1998	Concepto: Curso de Conocimiento del Medio Natural-Patrimonio		0	177.997	83.763	0	0	0	261.760
	Municipio: BARBASTRO	Provincia: HUESCA	0	Inversión finalizada	Presupuesto: 523.520	523.520	523.520	0	523.520
B.B2.202	Centro de Desarrollo Int. Somontano	Comprometido: Certificado: Pagado:	0	49.781	23.426	0	0	0	73.208
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352								
30/07/1998	Concepto: Jornada de Calidad para las empresas.		0	49.781	23.426	0	0	0	73.208
	Municipio: BARBASTRO	Provincia: HUESCA	0	Inversión finalizada	Presupuesto: 146.415	146.415	146.415	0	146.415
B.B2.203	Centro de Desarrollo Int. Somontano	Comprometido: Certificado: Pagado:	0	162.618	76.526	0	0	0	239.144
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352								
30/07/1998	Concepto: Motivación Comercial para Prod. Agroa. Artesanales		0	162.618	76.526	0	0	0	239.144
	Municipio: BARBASTRO	Provincia: HUESCA	0	Inversión finalizada	Presupuesto: 478.288	478.288	478.288	0	478.288

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 4.-SOMONTANO
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE
B.B2.204	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	16.886	7.946	0	0	0	24.833
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352							
30/07/1998	Concepto: Curso "Cómo presentar un proy. al LEADER II"							
	Municipio: BARBASTRO							
B.B2.215	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	160.480	75.520	49.665	0	0	49.665
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352							
30/09/1998	Concepto: Curso de Elaboración conservas cárnicas-vegetales							
	Municipio: BARBASTRO							
B.B2.225	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	238.000	112.000	472.001	0	0	472.001
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352							
10/11/1998	Concepto: Curso de Inglés Técnico.							
	Municipio: BARBASTRO							
B.B2.226	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	119.000	56.000	700.000	0	0	700.000
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352							
10/11/1998	Concepto: Curso de Calidad y Servicio al Cliente							
	Municipio: BARBASTRO							
B.B2.227	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	79.900	37.600	350.000	0	0	350.000
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352							
10/11/1998	Concepto: Curso de Gestión de Calidad							
	Municipio: BARBASTRO							
B.B2.228	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	93.500	44.000	235.000	0	0	235.000
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352							
10/11/1998	Concepto: Curso Criterios Básicos selec. y Gestión Personal							
	Municipio: BARBASTRO							
B.B2.229	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	357.000	168.000	275.000	0	0	275.000
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352							
10/11/1998	Concepto: Curso Como Mejorar la Rentabilidad de Restaurante							
	Municipio: BARBASTRO							
B.B2.230	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	96.900	45.600	1.050.000	0	0	1.050.000
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352							
10/11/1998	Concepto: Curso de Cálculo de Coste-Bº: ratios de decisión							
	Municipio: BARBASTRO							
B.B2.231	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	136.000	64.000	285.000	0	0	285.000
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352							
10/11/1998	Concepto: Curso de Gestión informática de Clientes							
	Municipio: BARBASTRO							

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 4.-SOMONTANO
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B2.232	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	62.900	29.600	0	0	0	0	92.500
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352								
10/11/1998	Concepto: Curso de oferta Gastronómica Autóctona								
B.B2.233	Municipio: BARBASTRO	0	119.000	56.000	185.000	0	0	0	185.000
F.Contrato:	Centro de Desarrollo Int. Somontano								
10/11/1998	N.I.F.: G22184352								
10/11/1998	Concepto: Curso Como organizar unas Jornadas Gastronómicas								
B.B2.234	Municipio: BARBASTRO	0	136.000	64.000	350.000	0	0	0	350.000
F.Contrato:	Centro de Desarrollo Int. Somontano								
10/11/1998	N.I.F.: G22184352								
10/11/1998	Concepto: Curso de Diseño Informático								
B.B2.235	Municipio: BARBASTRO	0	83.300	39.200	400.000	0	0	0	400.000
F.Contrato:	Centro de Desarrollo Int. Somontano								
10/11/1998	N.I.F.: G22184352								
10/11/1998	Concepto: Curso de Técnicas Básicas de Servicio Mesa y Barra								
B.B2.236	Municipio: BARBASTRO	0	62.900	29.600	245.000	0	0	0	245.000
F.Contrato:	Centro de Desarrollo Int. Somontano								
10/11/1998	N.I.F.: G22184352								
10/11/1998	Concepto: Curso Catering: Buenas prácticas-Regulación legal								
B.B2.237	Municipio: BARBASTRO	0	289.000	136.000	185.000	0	0	0	185.000
F.Contrato:	Centro de Desarrollo Int. Somontano								
10/11/1998	N.I.F.: G22184352								
10/11/1998	Concepto: Curso de Decoración de establecimientos de T.R.								
B.B2.238	Municipio: BARBASTRO	0	144.500	68.000	850.000	0	0	0	850.000
F.Contrato:	Centro de Desarrollo Int. Somontano								
10/11/1998	N.I.F.: G22184352								
10/11/1998	Concepto: Curso de Sensibilización y Gestión de Calidad								
B.B2.239	Municipio: BARBASTRO	0	68.000	32.000	425.000	0	0	0	425.000
F.Contrato:	Centro de Desarrollo Int. Somontano								
10/11/1998	N.I.F.: G22184352								
10/11/1998	Concepto: Curso de Normativa de Alojamientos y Fiscalidad								
B.B2.240	Municipio: BARBASTRO	0	102.000	48.000	200.000	0	0	0	200.000
F.Contrato:	Centro de Desarrollo Int. Somontano								
10/11/1998	N.I.F.: G22184352								
10/11/1998	Concepto: Curso de Marketing de Empresas Turísticas								
B.B2.241	Municipio: BARBASTRO	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000
F.Contrato:	Centro de Desarrollo Int. Somontano								
10/11/1998	N.I.F.: G22184352								
10/11/1998	Concepto: Curso de Marketing de Empresas Turísticas								

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **4.-SOMONTANO**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B2.241	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	204.000	96.000	0	0	0	300.000	
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352	Comprometido:							
10/11/1998	Concepto: Curso de Registro Básicos y Buenas Prácticas	Certificado:							
	Municipio: BARBASTRO	Pagado:							
B.B2.242	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	127.500	60.000	600.000	0	0	600.000	
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352	Comprometido:							
10/11/1998	Concepto: Curso de Desayunos: Elaboración y presentación	Certificado:							
	Municipio: BARBASTRO	Pagado:							
B.B2.243	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	161.500	76.000	375.000	0	0	375.000	
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352	Comprometido:							
10/11/1998	Concepto: Curso de Cocina y Restauración Rápida	Certificado:							
	Municipio: BARBASTRO	Pagado:							
B.B2.246	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	272.000	128.000	475.000	0	0	475.000	
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352	Comprometido:							
10/11/1998	Concepto: Curso de Inglés técnico para el Sector Turístico	Certificado:							
	Municipio: BARBASTRO	Pagado:							
B.B2.247	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	425.000	200.000	800.000	0	0	800.000	
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352	Comprometido:							
10/11/1998	Concepto: Visita para conocer Modelo de Desarrollo Taramundi	Certificado:							
	Municipio: BARBASTRO	Pagado:							
B.B2.248	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	527.000	248.000	1.250.000	0	0	1.250.000	
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352	Comprometido:							
10/11/1998	Concepto: Visita de Prácticas reales a Taramundi	Certificado:							
	Municipio: BARBASTRO	Pagado:							
B.B3.003	SERENA CANALES, JOSÉ	1.175.346	799.236	376.110	20.076.368	2.350.691	0	1.550.000	
F.Contrato:	N.I.F.: Y 17983568	Comprometido:							
16/08/1996	Concepto: Moderniz. de camping, construcción de bungalows.	Certificado:							
	Municipio: BARBASTRO	Pagado:							
B.B3.005	MESÓN DE COLUNGO, C.B.	Inversión finalizada		639.065	19.895.331	3.195.328	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: E 22194427	Comprometido:							
18/06/1996	Concepto: Creación de un hotel familiar rural.	Certificado:							
	Municipio: COLUNGO	Pagado:							
B.B3.006	TURAYSER, S.L.	0	2.560.912	1.205.135	30.128.392	0	0	26.285.985	
F.Contrato:	N.I.F.: B 22169361	Comprometido:							
28/12/1997	Concepto: Construcción de Bar-Merendero en el Salto Bierge.	Certificado:							
	Municipio: BARBASTRO	Pagado:							
		Inversión finalizada		723.081	18.077.035	2.259.629	0	0	
		Comprometido:							
		Certificado:							
		Pagado:							
		Inversión finalizada		723.081	18.077.035	2.259.629	0	0	
		Comprometido:							
		Certificado:							
		Pagado:							
		Inversión finalizada		37.660.487	37.660.487	37.660.487	0	0	
		Comprometido:							
		Certificado:							
		Pagado:							

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 4.-SOMONTANO
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B3.007	PROMOCIONES TURISTICAS ALQUEZAR SL	815.024	554.216	272.941	13.040.380	1.630.048	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B22170948	815.024	554.216	260.807	13.040.380	1.630.048			
30/12/1996	Concepto: Modernización de instalación turística	815.024	443.373	208.646	13.692.399	1.141.033	0	0	
	Municipio: ALQUEZAR	Inversión finalizada		Presupuesto:	17.058.835	Coste Final:	16.312.609		
B.B3.014	INSTITUCIÓN FERIA DE BARBASTRO	0	630.872	0	1.892.617	0	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: P 7206102 A	0	630.873	0	1.892.617	0	0	0	
2/07/1996	Concepto: Adquisición de stand de estructuras plegables.	0	504.698	0	2.018.792	0	0	0	
	Municipio: BARBASTRO	Inversión finalizada		Presupuesto:	2.526.672	Coste Final:	2.523.489		
B.B3.017	LABATA SEAS, VICENTE	337.316	337.316	168.658	5.059.740	843.290	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 17913392 A	Inversión finalizada		Presupuesto:	6.746.320	Coste Final:	6.746.320		
14/08/1996	Concepto: Reforma de pequeño restaurante.	138.425	1.245.828	0	6.459.850	1.384.254	0	0	
	Municipio: ADAHUESCA	138.425	1.245.828	0	8.634.781	1.384.254	0	0	
B.B3.018	BANZO ENCUENTRA, ENCARNACIÓN	138.425	996.662	0	9.188.484	1.079.717	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 17995512 J	Inversión finalizada		Presupuesto:	9.228.357	Coste Final:	9.228.357		
14/08/1996	Concepto: Rehabilitación de 3 habitaciones para turismo.	481.484	481.484	260.002	7.222.266	1.203.711	0	0	
	Municipio: ADAHUESCA	481.484	481.484	240.743	7.222.266	1.203.711	0	0	
B.B3.022	FERNANDEZ ARANDA, MIGUEL ANGEL	481.484	385.187	192.594	7.703.750	866.673	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 46320182	Inversión finalizada		Presupuesto:	10.400.064	Coste Final:	9.648.947		
25/07/1996	Concepto: Creación de un pequeño restaurante	0	3.040.213	0	46.067.635	0	3.040.214	0	
	Municipio: SANTA MARIA DE DULCIS	Inversión finalizada		Presupuesto:	52.148.062	Coste Final:	52.148.062		
B.B3.023	LAS ACACIAS DEL CINCA, S.L.	1.000.000	1.000.000	500.000	15.000.000	2.500.000	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B 22175483	1.000.000	1.000.000	500.000	18.301.940	2.500.000	0	0	
15/10/1996	Concepto: Ampliación restaurante y creación habitaciones	1.000.000	800.000	400.000	19.301.940	1.800.000	0	0	
	Municipio: EL GRADO	Inversión finalizada		Presupuesto:	20.000.000	Coste Final:	20.000.000		
B.B3.025	GLAHN BARTELS, HELGA	832.479	566.085	266.393	13.319.676	1.664.959	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 46335656 V	832.480	566.085	266.393	15.679.501	1.664.960	0	0	
5/08/1996	Concepto: Rehab. de edificio para apartamentos turísticos.	832.479	452.868	213.114	16.345.485	1.165.473	0	0	
	Municipio: ADAHUESCA	Inversión finalizada		Presupuesto:	16.649.592	Coste Final:	16.649.592		
B.B3.028	ESCAPADAS, S.L.	614.882	614.882	307.441	9.223.234	1.537.206	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B 50454891	614.882	614.882	307.441	12.429.863	1.537.206	0	0	
22/11/1996	Concepto: Acondicionamiento de edificio para creac. albergue	614.882	491.906	245.952	13.044.746	1.106.788	0	0	
	Municipio: ALQUEZAR-RADIQUERO	Inversión finalizada		Presupuesto:	12.297.645	Coste Final:	12.297.645		
B.B3.030	RODELLAR CERESUELA, FRANCISCO	614.882	491.906	245.952	13.044.746	1.106.788	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 17010574 X	Inversión finalizada		Presupuesto:	12.297.645	Coste Final:	12.297.645		
16/10/1996	Concepto: Instalación de siete habitaciones para T.R.	Inversión finalizada		Presupuesto:	12.297.645	Coste Final:	12.297.645		
	Municipio: ALBERUELA DE LALIENA	Inversión finalizada		Presupuesto:	12.297.645	Coste Final:	12.297.645		

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **4.-SOMONTANO**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	
B.B3.031	Albergue Refugio de Guara, S.L	128.436	87.336	42.291	2.054.981	256.874	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: 22166680 B	128.436	87.336	41.099	2.054.981	256.874		
30/12/1996	Concepto: Reformas y Mejoras en Albergue	128.436	69.869	32.879	2.157.730	179.812	0	0
	Municipio: Alquezar		Inversión finalizada	Presupuesto: 2.643.236			Coste Final	2.569.918
B.B3.046	AYUNTAMIENTO DE COLUNGO	0	165.708	31.564	1.578.178	0	197.272	0
F. Contrato:	N.I.F.: P 2212300 D							
30/12/1996	Concepto: Equipamiento de apartamentos turísticos				Presupuesto: 1.972.722	0	Coste Final:	1.972.722
	Municipio: COLUNGO	0	350.633	65.440	3.339.360	0	417.420	0
B.B3.048	MANCOMUNIDAD DEL SOMONTANO		343.562	65.440	3.272.022	0	409.003	0
F. Contrato:	N.I.F.: P 2200057 D				4.090.027	0		0
30/12/1996	Concepto: Acondicionamiento de edificio para albergue				Presupuesto: 4.174.200	0	Coste Final:	4.172.853
	Municipio: BARBASTRO	0	6.800.000	3.200.000	63.636.294	0	10.000.000	0
B.B3.056	PUIGERCUS MARTIN, LUIS ALFONSO							
F. Contrato:	N.I.F.: 18035308L	0	2.720.000	1.280.000		0	4.000.000	0
27/02/1998	Concepto: Creación de hotel familiar rural en Alquezar.				Presupuesto: 83.636.294	0	Coste Final:	83.636.294
	Municipio: ALQUEZAR	0	1.744.044	332.199	18.916.882	0	2.076.243	0
B.B3.061	PROMOTED BUSINESS, S.L		1.744.044	332.199	19.251.130	0	2.076.243	0
F. Contrato:	N.I.F.: B 22166268	0	1.395.235	265.759	20.081.627	0	1.660.995	0
14/07/1997	Concepto: Creación de apartamentos de turismo rural.		Inversión finalizada	Presupuesto: 23.069.368			Coste Final:	23.069.368
	Municipio: EL GRADO	357.757	383.873	218.050	5.758.092	959.681	0	0
B.B3.062	BLECUA PERIZ, CARLOS							
F. Contrato:	N.I.F.: 73188218							
20/11/1997	Concepto: Acondicionamiento de cuatro habitaciones para T.R.				Presupuesto: 7.677.453	0	Coste Final:	7.677.453
	Municipio: COLUNGO	0	818.254	1.329.506	12.302.880	2.147.760	0	0
B.B3.066	BUERA PALAIN, MARIANO							
F. Contrato:	N.I.F.: 179555254 M							
30/11/1997	Concepto: Acondicionamiento de apartamento y habitación T.R.				Presupuesto: 16.598.400	0	Coste Final:	16.598.400
	Municipio: POZAN DE VERO	0	1.750.000	750.000	0	0	2.500.000	0
B.B3.067	Centro de Desarrollo Int. Somontano		190.820	81.780	0	0	272.600	0
F. Contrato:	N.I.F.: G22184352	0	190.820	81.780	0	0	272.600	0
30/06/1997	Concepto: Folleto de Imagen "Potencia turística Somontano".				Presupuesto: 5.000.000	0	Coste Final:	5.000.000
	Municipio: BARBASTRO	0	0	0	5.504.583	0	1.376.144	0
B.B3.084	BLASCO VALLS, LYDIA							
F. Contrato:	N.I.F.: X 1497798 S							
6/04/1998	Concepto: Modernización de Fonda.				Presupuesto: 6.880.727	0	Coste Final:	6.880.727
	Municipio: ALQUEZAR							

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **4.-SOMONTANO**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE
B.B3.099	Centro de Desarrollo Int. Somontano	58.000	58.000	0	0	116.000	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352	58.000	58.000	0	0	116.000	0	0
1/10/1997	Concepto: Emisión de video Somontano al "Día de la Familia"	58.000	58.000	0	0	116.000	0	0
	Municipio: BARBASTRO	Inversión finalizada	Presupuesto: 232.000	Coste Final:	232.000	0	0	232.000
B.B3.102	ORUS GRASA, JOSÉ ANTONIO	0	777.529	365.896	6.860.547	0	1.143.425	0
F.Contrato:	N.I.F.: 17988003	0	311.012	146.358	0	0	457.370	0
3/03/1998	Concepto: Creación de vivienda de turismo rural	0	311.012	146.358	0	0	457.370	0
	Municipio: NAVAL	0	0	0	1.522.426	0	507.475	0
B.B3.122	SIERRA DE GUARA, S.C.	0	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G 22165211	0	0	0	0	0	0	0
29/04/1998	Concepto: Modernización de cocina para Hotel Familiar Rural.	0	0	0	2.029.901	0	2.029.901	0
	Municipio: BIERGE	0	0	0	9.730.502	0	2.432.626	0
B.B3.135	CASA TEJEDOR	0	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: E 22046700	0	0	0	0	0	0	0
22/05/1998	Concepto: Creación de Hotel Familiar Rural	0	0	0	0	0	0	0
	Municipio: BIERGE	0	0	0	0	0	0	0
B.B3.149	GUARA TOURS, S.L.	0	680.381	320.179	12.163.128	0	1.000.560	0
F.Contrato:	N.I.F.: B 2214290	0	680.381	320.180	3.493.726	0	1.000.559	0
22/05/1998	Concepto: Creación de Empresa de Servicios turísticos	0	539.392	253.832	3.908.398	0	793.224	0
	Municipio: BARBASTRO	Inversión finalizada	Presupuesto: 5.002.800	Coste Final:	5.002.800	0	2.160.207	0
B.B3.151	Grasa Pérez, Julia Mª Teresa	0	0	0	6.480.619	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: 17995002	0	0	0	0	0	0	0
16/07/1998	Concepto: Creación de restaurante familiar	0	0	0	0	0	0	0
	Municipio: Santa Maria Dulcis	0	27.750	9.750	8.640.826	0	37.500	0
B.B3.169	RESTAURANTE FLOR, S.A.	0	27.750	9.750	75.000	0	37.500	0
F.Contrato:	N.I.F.: A 22053904	0	22.200	7.800	90.000	0	30.000	0
20/05/1998	Concepto: Cambio de imagen corporativa, edición de folletos	Inversión finalizada	Presupuesto: 150.000	Coste Final:	150.000	0	3.920.088	0
	Municipio: BARBASTRO	0	2.665.660	1.254.427	18.293.740	0	0	0
B.B3.182	LA POSADA DE LALOIA, S.L.	0	1.066.264	501.771	0	0	1.568.035	0
F.Contrato:	N.I.F.: B 22216386	0	1.066.264	501.771	0	0	1.568.035	0
31/07/1998	Concepto: Creación de un Hotel de dos estrellas	0	0	1.956.227	26.133.915	0	1.956.228	0
	Municipio: SANTA MARIA DE DULCIS	0	0	1.956.227	11.737.365	0	0	0
B.B3.187	Espuga Sampietro, Lourdes	0	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: 19011444 Y	0	0	0	0	0	0	0
31/12/1998	Concepto: Creación de restaurante en pequeño municipio rural	0	0	0	15.649.820	0	15.649.820	0
	Municipio: Santa Maria Dulcis	0	0	0	0	0	0	0

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **4.-SOMONTANO**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B4.002	BALDELLOU CASTÁN, PILAR	0	369.021	190.103	2.951.319	0	559.125	0	
F.Contrato:	N.I.F.: F 73189342		369.021	190.102	2.951.319		559.125		
2/08/1996	Concepto: Creación comercio de productos agroalim. locales.		295.218	152.081	3.174.969		447.299		
B.B4.013	Municipio: ALQUEZAR-RADIQUERO		Inversión finalizada	Presupuesto: 3.995.621			Coste Final: 4.069.568		
F.Contrato:	EL PORTAL DEL SOMONTANO, S.A.	0	1.358.384	639.239	26.149.873	0	1.997.624	0	
24/03/1997	N.I.F.: A 22179279		679.192	319.620	7.990.496		998.812		
	Concepto: Edificio para la comercialización prod. comarcales		679.192	319.620	7.990.496		998.812		
B.B4.024	Municipio: BARBASTRO		Inversión finalizada	Presupuesto: 19.976.240			Coste Final: 30.145.120		
F.Contrato:	MUR BELLOSTA, PABLO	0	921.936	433.852	8.409.505	0	1.355.788	0	
1/08/1996	N.I.F.: 17936450 S		921.936	433.851	8.409.505		1.355.788		
	Concepto: Comercio agroalimentario "Frutería el Vero"		737.549	347.231	8.951.670		1.084.630		
B.B4.027	Municipio: BARBASTRO		Inversión finalizada	Presupuesto: 10.846.300			Coste Final: 11.121.081		
F.Contrato:	MONTER CHAVARRIA, JAVIER	0	146.605	72.349	1.006.109	0	215.595	0	
24/03/1997	N.I.F.: 17794004		146.605	68.990	1.006.109		215.595		
	Concepto: Ampliación y modernización de la carpintería		117.284	55.191	1.092.347		172.477		
B.B4.032	Municipio: PERALTA DE ALCOFEA		Inversión finalizada	Presupuesto: 1.507.270			Coste Final: 1.440.658		
F.Contrato:	ZAMORA OJER, JAVIER	0	669.664	315.136	30.418.796	0	984.800	0	
30/12/1996	N.I.F.: 17998896 Q								
	Concepto: Cambio de ubicación y adquisición de maquinaria								
B.B4.037	Municipio: BARBASTRO		Presupuesto: 32.388.396				Coste Final: 32.388.396		
F.Contrato:	MARMOLES HERMANOS MATA, C.B.	0	201.108	99.645	2.365.969	0	295.746	0	
20/01/1997	N.I.F.: E 22050256		201.108	94.638	2.365.969		295.746		
	Concepto: Adquisición e instalación de máquina cortadora.		160.886	75.710	2.484.267		236.598		
B.B4.042	Municipio: BARBASTRO		Inversión finalizada	Presupuesto: 3.113.908			Coste Final: 2.962.468		
F.Contrato:	DOMPER SANZ, JOSE LUIS	0	252.071	167.300	1.729.897	0	370.692	0	
24/03/1997	N.I.F.: 18009795 J		252.071	118.622	1.729.897		370.692		
	Concepto: Taller de maquinaria agrícola y carpintería metal.		201.657	94.897	1.878.175		296.553		
B.B4.045	Municipio: AZLOR		Inversión finalizada	Presupuesto: 3.485.396			Coste Final: 2.519.960		
F.Contrato:	ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS BARBASTRO	0	4.691.678	2.207.848	13.799.053	0	6.899.526	0	
20/11/1996	N.I.F.: G 22050249								
	Concepto: Centro de información y formación empresarial		1.876.671	883.140			2.759.810		
B.B4.053	Municipio: BARBASTRO		Presupuesto: 27.598.105				Coste Final: 27.598.105		
F.Contrato:	PALLAS FONCILLAS, ALFREDO	0	858.840	404.160	5.894.000	0	1.263.000	0	
24/03/1997	N.I.F.: 17974352J								
	Concepto: Taller de relojería y museo de relojes monumental								
	Municipio: LASCELLAS-PONZANO		Presupuesto: 8.420.000				Coste Final: 8.420.000		

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **4-SOMONTANO**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		FSE
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	
B.B4.058	MUR CUELLO, JOAQUÍN	0	1.379.721	649.280	12.174.006	0	2.029.001	0
F. Contrato:	N.I.F.: 73184333 N							
22/05/1997	Concepto: Rehabilitación de locales para instalación taller.							
B.B4.060	Municipio: BARBASTRO	339.595	339.595	285.193	3.961.941	848.987	0	0
F. Contrato:	DISTRIB. DE SIST. AUTOCALENTAMIENTO	339.595	339.595	169.798	3.961.941	848.987		
14/07/1998	N.I.F.: B 81519787	339.595	271.676	135.838	4.301.536	611.271		
	Concepto: Creación de nuevo producto calienta latas.							
B.B4.063	Municipio: BARBASTRO	0	126.480	59.520	1.488.000	0	811.600	0
F. Contrato:	CHATARRAS FRUTOS, C.B	0	126.480	59.520	1.488.000	0	Coste Final:	16.232.008
13/11/1997	N.I.F.: E.22051858	0	101.184	47.616	1.562.400	0	0	0
	Concepto: Adquisición de contenedores para recogida residuos							
B.B4.070	Municipio: BARBASTRO	0	4.560.624	2.146.176	31.298.400	0	0	0
F. Contrato:	URBÁN LERIS, Mª JULIA	0	4.560.624	2.146.176	31.298.400	0	Coste Final:	1.860.000
30/11/1997	N.I.F.: 17975392	0					0	0
	Concepto: Creación de una residencia de crecimiento personal						Coste Final:	44.712.000
B.B4.073	Municipio: BARBASTRO	0	600.688	75.031	2.479.029	0	667.431	0
F. Contrato:	CENTROS PRODUCTIVOS SOMONTANO S.L.U	0	600.688	66.743	2.479.029	0	667.431	0
6/08/1997	N.I.F.: B 22204077	0	600.688	66.743	2.746.002	0	400.458	0
	Concepto: Centro productivo de accesorios para fábricas						Coste Final:	3.822.179
B.B4.103	Municipio: BERBEGAL	0	267.228	128.808	3.143.858	0	392.982	0
F. Contrato:	Tecnología del Automatismo, S.L.	0	267.228	125.755	3.143.858	0	392.982	0
4/03/1998	N.I.F.: B22043699	0	120.111	56.522	3.576.556	0	176.634	0
	Concepto: Mejora del proceso productivo						Coste Final:	3.932.876
B.B4.128	Municipio: Barbastro	0	0	0	6.852.562	2.284.188	0	0
F. Contrato:	LAPORTA RODRIGUEZ, JOSÉ LUIS	0	0	0	6.852.562	2.284.188	0	0
4/05/1998	N.I.F.: 18033199 A	0					Coste Final:	9.136.750
	Concepto: Creación de tienda-taller de antigüedades						0	0
B.B4.131	Municipio: EL GRADO	0	6.108.056	3.225.139	54.486.010	0	8.879.152	0
F. Contrato:	KERACO, S.A.	0	6.108.056	3.174.796	54.486.010	0	8.879.152	0
4/05/1998	N.I.F.: A 59416792	0	4.886.444	2.539.836	58.118.412	0	7.103.322	0
	Concepto: Puesta en marcha de instalaciones productivas						Coste Final:	72.698.357
B.B4.146	Municipio: PERALTA DE ALCOFEA	150.000	150.000	75.000	2.250.000	375.000	0	0
F. Contrato:	ACEITES NOGUERO, S.L.	150.000	150.000	75.000	2.250.000	375.000	0	0
18/05/1998	N.I.F.: B 22035778						Coste Final:	3.000.000
	Concepto: Plan de Exportación de la empresa.						Presupuesto:	3.000.000
	Municipio: BARBASTRO						Coste Final:	3.000.000

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 4.-SOMONTANO

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	
B.B4.148	NAVARRO BOMETÓN, FRANCISCO JAVIER	22.500	22.500	11.250	337.500	56.250	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: 18004798 F	22.500	22.500	11.250	337.500	56.250	0	0
29/06/1998	Concepto: Adquisición de maquinaria	22.500	18.000	9.000	360.000	40.500	0	0
	Municipio: BERBEGAL	Inversión finalizada		Presupuesto:	450.000	Coste Final:	450.000	0
B.B4.153	EHEVARRÍA TRILLO, DAVID	106.700	0	0	320.100	106.700	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: 73195879							
22/07/1998	Concepto: Promoción de un taller artesano de cerámica							
	Municipio: NAVAL							
B.B4.157	CUELLO LONCAN, ALBERTO	0	0	0	533.500	0	0	533.500
F.Contrato:	N.I.F.: 18019862Y	0	0	0	4.226.788	0	0	1.811.480
16/07/1998	Concepto: Instalación de un nuevo taller de chapistería							
	Municipio: Azara							
B.B4.167	EL PORTAL DEL SOMONTANO, S.A.	45.000	112.500	67.500	450.000	225.000	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: A 22179279							
22/05/1998	Concepto: Creación imagen corporativa / Campaña lanzamiento							
	Municipio: BARBASTRO							
B.B4.168	TALLERES CASTRO, S.C.	0	0	0	900.000	0	0	900.000
F.Contrato:	N.I.F.: G22040083	0	0	0	6.894.440	0	0	2.954.760
31/07/1998	Concepto: Ampliación y modernización de taller de herrería							
	Municipio: BERBEGAL							
B.B4.172	HANSCOM MADEX, S.L.	240.000	240.000	120.000	4.800.000	600.000	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: B22159784							
20/05/1998	Concepto: Adquisición de maquinaria (modernización empresa)							
	Municipio: BARBASTRO							
B.B4.173	INSTITUCIÓN FERIA DE BARBASTRO	905.000	905.000	452.500	4.525.000	2.262.500	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: P 7206102 A							
16/07/1998	Concepto: Plan de internacionalización de la institución.							
	Municipio: BARBASTRO							
B.B4.177	HERMANOS BARVO CANDELA, SC	0	0	0	10.078.461	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G22206197							
23/07/1998	Concepto: Taller herrería y reparación maquinaria agrícola							
	Municipio: BARBUÑALES							
B.B4.190	ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS BARBASTRO	0	0	641.850	1.283.700	0	0	14.397.802
F.Contrato:	N.I.F.: G 22050249							
14/07/1998	Concepto: Creación de un Boletín de Información.							
	Municipio: BARBASTRO							
		Presupuesto:	2.567.400	Coste Final:	2.567.400	0	0	2.567.400

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **4.-SOMONTANO**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER		
B. B5.010	JULIÁN MAIRAL, S.L.	Comprometido:	1.453.705	726.853	242.284	43.021.230	2.422.842	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: B 2227923	Certificado:	1.453.705	726.853	242.284	55.469.971	2.422.842	0	0
30/12/1996	Concepto: Acondic. de 3 navas frigoríficas y control calidad	Pagado:	1.453.705	581.482	193.827	56.439.108	1.647.533	0	0
B. B5.011	Municipio: BARBASTRO	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada		Presupuesto:	47.866.914			47.866.914
F. Contrato:	JAMONES ALTOARAGÓN, S.A.	Comprometido:	0	3.965.902	2.643.934	41.331.763	0	0	0
26/07/1996	N.I.F.: A 22040778	Certificado:							
	Concepto: Acondicionamiento de bodega y control de calidad.	Pagado:							
B. B5.020	Municipio: BARBASTRO	Provincia: HUESCA	Comprometido:	0	2.600.000		Presupuesto:	47.941.599	
F. Contrato:	ACEITES NOGUERO, S.L.	Certificado:			2.600.000		10.400.000		0
13/08/1996	N.I.F.: B 22035778	Pagado:	0	2.080.000			10.400.000		0
	Concepto: Instalación de máquina moultradora de aceite.	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada			Presupuesto:	13.000.000		13.000.000
B. B5.026	Municipio: BARBASTRO	Comprometido:	1.279.213	1.918.820	799.508	18.655.197	3.997.542	0	0
F. Contrato:	BODEGAS FÁBREGAS, S.A.	Certificado:							
30/12/1996	N.I.F.: A 22051593	Pagado:	511.685	767.528	319.804		1.599.017	0	0
	Concepto: Remodelación y modernización de antigua alcoholera	Provincia: HUESCA	Comprometido:	0	5.000.000		Presupuesto:	26.650.280	
B. B5.038	Municipio: BARBASTRO	Certificado:			5.000.000		27.553.619		0
F. Contrato:	BODEGA COOP. COMARCAL SOMONTANO SOB	Pagado:	0	5.000.000	5.000.000		27.553.619		0
6/11/1996	N.I.F.: F 22002976	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada			Presupuesto:	47.541.897		47.553.619
	Concepto: Creación infraestruc. de formación, investig., etc	Comprometido:	661.391	661.391	330.695	8.693.045	1.653.478	0	0
B. B5.040	Municipio: BARBASTRO	Certificado:			330.695	10.642.361	1.653.478	0	0
F. Contrato:	GLAHN BARTELS, HELGA	Pagado:	661.391	529.113	264.556	11.303.752	1.190.504	0	0
1/09/1997	N.I.F.: 46335656 V	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada			Presupuesto:	12.000.000		12.000.000
	Concepto: Taller de repostería y pequeño restaurante anexo.	Comprometido:	932.593	1.731.957	666.137	12.371.126	3.330.688	0	0
B. B5.052	Municipio: ADAHUESCA	Certificado:							
F. Contrato:	S.A.T. 8808 BODEGAS BORRUEL	Pagado:	373.037	692.783	266.455		1.332.275	0	0
1/08/1997	N.I.F.: F22110969	Provincia: HUESCA	Comprometido:	50.917	763.762		Presupuesto:	19.032.501	
	Concepto: Remodelación y adecuación de bodega	Certificado:			519.753	4.728.047	1.272.935	0	0
B. B5.055	Municipio: PONZANO	Pagado:	50.917	763.762	458.257	4.728.047	1.272.935	0	0
F. Contrato:	SALINERA DE NAVAL, S.L.	Certificado:			366.605	5.237.221	1.008.165	0	0
12/08/1997	N.I.F.: B 22000798	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada			Presupuesto:	8.250.043		7.335.414
	Concepto: Creación de una empresa salinera	Comprometido:	0	7.004.425	0	16.343.658	0	0	0
B. B5.075	Municipio: NAVAL	Certificado:							
F. Contrato:	Antonio Ferrer Vinales	Pagado:	0	2.801.770	0		0	0	0
13/10/1997	N.I.F.: G17921512	Provincia: Huesca	Comprometido:	0	2.801.770		Presupuesto:	23.348.083	
	Concepto: Ampliación y mejora de almazara	Certificado:							
	Municipio: Bierge								

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **4.-SOMONTANO**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE
B.B5.076	AGUARDIENTES Y LICORES COLUNGO, S.L	369.142	615.237	246.095	5.475.544	1.230.474	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: B 22175830							
21/11/1997	Concepto: Ampliación y reforma de destilería							
	Municipio: COLUNGO							
B.B5.079	CONSEJO REG. DEN. ORIGEN SOMONTANO	137.181	823.083	411.541	4.811.773	1.371.805	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G 22024848							
22/08/1997	Concepto: Implantación de sistema de calidad de producción.							
	Municipio: BARBASTRO							
B.B5.085	MANCOMUNIDAD DEL SOMONTANO	0	388.484	182.816	1.142.599	571.300	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: P 2200057 D							
6/02/1998	Concepto: Anteproyecto nuevos regadíos							
	Municipio: BARBASTRO							
B.B5.087	Centro de Desarrollo Int. Somontano	445.603	0	0	0	445.603	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352							
31/03/1998	Concepto: Campaña de promoción de la producción artesanal.							
	Municipio: BARBASTRO							
B.B5.088	Centro de Desarrollo Int. Somontano	343.073	343.073	171.537	0	857.683	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352							
31/03/1998	Concepto: Diseño y construcción stands y expositor artesanos							
	Municipio: BARBASTRO							
B.B5.092	SALAS LISA, ANTONIO	325.388	325.387	162.694	4.880.812	813.469	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: 17807348 N							
5/03/1998	Concepto: Mejora de pequeña bodega							
	Municipio: SALAS ALTAS							
B.B5.100	ROMEO MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS	477.761	324.878	152.884	10.829.255	955.522	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: 40633098 X							
4/05/1998	Concepto: Mejora de secadero de cereales							
	Municipio: ILCHE							
B.B5.111	Agropecuaria Berges, S.C	106.006	265.014	159.007	1.440.082	530.028	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G 22 151096							
20/05/1998	Concepto: Centro de envasado de miel							
	Municipio: Colungo							
B.B5.127	FORTEA CERAS Y MIELES, S.L	2.137.920	0	534.480	16.034.399	2.672.400	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: B22051528							
27/07/1998	Concepto: Ampliación y modernización de la empresa							
	Municipio: BARBASTRO							

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 4.-SOMONTANO
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			FSE
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	Importe en pesetas	
B.B5.154	PIRENAICA DEL JAMÓN, S.A. N.I.F.: A 50320027		150.000	75.000	2.250.000	375.000	0	0	
F. Contrato:	Concepto: Diseño de un Plan de Exportación								
22/05/1998	Municipio: BARBASTRO	451.200	306.816	144.384	7.219.200	902.400	0	3.000.000	
B.B5.159	ACEITES NOGUERO, S.L. N.I.F.: B 22035778		150.000	75.000	2.250.000	375.000	0	0	
F. Contrato:	Concepto: Adquisición de máquina envasadora y etiquetadora.								
18/05/1998	Municipio: BARBASTRO	150.000	150.000	75.000	9.024.000	375.000	0	9.024.000	
B.B5.171	JAMONES ALTOARAGÓN, S.A. N.I.F.: A 22040778		95.000	0	60.000	95.000	0	0	
F. Contrato:	Concepto: Plan de internacionalización de la empresa.								
26/05/1998	Municipio: BARBASTRO	95.000	0	0	3.000.000	95.000	0	3.000.000	
B.B5.224	Centro de Desarrollo Int. Somontano N.I.F.: G22184352		46.938	24.708	547.610	117.345	0	0	
F. Contrato:	Concepto: Campaña promoción producción artesanal en FERMA 98								
10/10/1998	Municipio: BARBASTRO	46.938	46.938	23.469	547.610	117.345	0	250.000	
B.B6.021	CASTILLO SEAS, FABIÁN N.I.F.: 17860803		46.938	18.775	594.548	84.489	0	0	
F. Contrato:	Concepto: Edición de Guía y Catálogo para el museo								
2/08/1996	Municipio: ALQUEZAR	103.943	70.681	33.261	1.663.097	207.887	0	763.539	
B.B6.059	ASOCIACIÓN EMPRESARIOS SIERRA GUARA N.I.F.: G 22162986		495.089	247.544	3.713.165	1.237.722	0	0	
F. Contrato:	Concepto: Señalización de barrancos de interés								
22/05/1997	Municipio: RADIQUERO	495.089	495.088	247.544	2.078.869	1.237.722	0	2.078.869	
B.B6.074	Assoc. de Caza y Pesca Barbastrense N.I.F.: G22122030		400.000	250.000	6.225.863	1.250.000	0	0	
F. Contrato:	Concepto: Píctfactoría de trucha común								
10/07/1998	Municipio: Barbastro	400.000	600.000	250.000	6.225.863	1.250.000	0	6.188.608	
B.B6.101	INSTITUCIÓN FERIA DE BARBASTRO N.I.F.: P 7206102 A		400.000	200.000	6.725.863	920.000	0	0	
F. Contrato:	Concepto: Salón de Ecología y Medio Ambiente.								
31/12/1997	Municipio: BARBASTRO	400.000	480.000	200.000	6.725.863	920.000	0	8.725.863	
B.B6.123	MANCOMUNIDAD DEL SOMONTANO N.I.F.: P 2200057 D		5.949.600	4.553.011	40.807.000	16.084.056	0	0	
F. Contrato:	Concepto: Recuperación del patrimonio arquitect. del Somon.								
29/06/1998	Municipio: BARBASTRO	2.384.940	2.406.533	1.923.859	73.000.000	6.161.868	0	73.000.000	

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II 4

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 4.-SOMONTANO
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			FSE
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B6.129	AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO	0	7.000.000	3.000.000	45.000.000	0	10.000.000	0	
F.Contrato:	N.I.F.: P2206100f								
10/08/1998	Concepto: Rehabilitación Complejo San Julián para Centro Int Municipio: Barbastro								
B.B6.162	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	828.580	389.920	403.000	1.218.500	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352								
28/04/1998	Concepto: Programa visitas guiadas al Arte Rupestre del Vero Municipio: BARBASTRO								
B.B6.179	AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO	112.750	0	0	676.500	112.750	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: P2206100f								
10/07/1998	Concepto: Recuperación de plantas autóctonas del Somontano Municipio: Barbastro								
B.B6.184	Centro de Desarrollo Int. Somontano	0	633.350	271.436	902.000	0	904.786	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G22184352								
10/07/1998	Concepto: Realización de Proyecto acondicionamiento riberas Municipio: BARBASTRO								
B.B6.189	PRAMES, S.A.	0	170.000	80.000	1.000.000	0	250.000	0	
F.Contrato:	N.I.F.: A.50220031								
10/07/1998	Concepto: Edición de un libro sobre Somontano. Municipio: ZARAGOZA								
TOTALES:		26.514.098	129.326.753	63.142.011	955.115.665	83.466.578	114.073.538	18.479.865	
Comprometido:		11.623.419	60.919.081	29.108.994	388.689.179	40.297.418	44.738.252	9.823.539	
Certificado:		15.170.892	67.652.332	31.686.477	412.611.165	41.003.246	50.697.383	9.473.308	
Pagado:		T. Presupuesto: 91.704.350		T. Presupuesto: 1.500.000		T. Coste Final (1): 1.390.118.508			

(1): Coste Final: Suma de los Compromisos de los distintos Fondos

3. Número de acciones aprobadas, en curso y terminadas.

01/01/1998 al 31/12/1998

Tipo de medida	Número de acciones aprobadas		Número de acciones en curso		Número de acciones terminadas	
	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado
Programa de Innovación Rural: TOTAL	100	176	62	82	69	94
- Apoyo técnico	1	13	0	0	7	13
- Formación	57	74	30	31	39	43
- Turismo rural	10	30	8	16	5	14
- PYME	14	27	10	15	9	12
- Valorización	11	22	8	13	7	9
- Medio ambiente / Marco de vida	7	10	6	7	2	3
TOTALES	100	176	62	82	69	94

Acción aprobada: la acción ha sido aprobada por el Grupo de Acción Local u Otro Agente Colectivo.

Acción en curso: la acción ha sido aprobada por el Grupo de Acción Local u Otro Agente Colectivo, aunque todavía no se han efectuado todos los gastos.

Acción terminada: El Grupo de Acción Local u otro agente colectivo han pagado todos los gastos.

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 94.ES.06.028

Grupo: 4.-SOMONTANO

4. Beneficiarios finales de las acciones LEADER Periodo del 01/01/1998 al 31/12/1998

Número de beneficiarios finales	Apoyo técnico		Formación		Turismo		PYME		Valorización		Medio ambiente/ Marco de vida		Total	
	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado
Personas privadas: TOTAL	0	0	5	9	5	13	4	11	2	4	0	1	16	38
- Hombres	0	0	4	5	2	8	4	10	2	3	0	1	12	27
- Mujeres	0	0	1	4	3	5	0	1	0	1	0	0	4	11
Empresas	0	0	6	9	5	12	8	13	5	12	1	1	25	47
Administraciones / Colectividades locales	0	0	2	3	0	3	0	0	1	1	3	4	6	11
Asociaciones (Grupo)	1(1)	13(13)	44(42)	53(50)	0(0)	2(2)	2(0)	3(0)	3(3)	4(3)	3(3)	4(3)	53(49)	79(71)
Cooperativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Sin catalogar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	13	57	74	10	30	14	27	11	22	7	10	100	176

5. Indicadores cuantitativos de los resultados

Período del 01/01/1998 al 31/12/1998

Indicadores	Periodo	Total acumulado
Creación de empleos: TOTAL	0	129
- Jornada completa: TOTAL	0	48
- Hombres	0	24
- Mujeres	0	24
- Temporal: TOTAL	0	29
- Hombres	0	5
- Mujeres	0	22
Creación de nuevas empresas	0	6
Creación de organizaciones / asociaciones locales	0	1
Consolidación de empleos	0	174
- Hombres	0	136
- Mujeres	0	38
Creación de camas para turistas	0	353
Valoración del aumento del número de las pernoctas de frecuentación turística	0	2

Beneficiario de medida B “Programas de innovación rural” y C
“Cooperación transnacional”

5.- Centro para la innovación en el desarrollo de las
economías rurales del prepirineo occidental

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

COMUNIDAD AUTÓNOMA: ARAGÓN
Grupo: 5.-CIDER-PREPIRINEO

PLAN FINANCIERO POR MEDIDAS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

MEDIDA / FONDO	Coste Total (1)=(2)+(11) 9.260.445	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (ECUS)										GASTO PRIVADO		
		TOTAL		UNIÓN EUROPEA		GASTO PÚBLICO		ADMINISTRACIONES NACIONALES				Local (10)	Total (11) 5.617.823	(11)/(1) (12) 60,7
		Total (2)=(4)+(6) 3.642.622	% (2)/(1) (3) 39,3	Total (4)	% (4)/(1) (5) 19,6	Total (6)=(8)+(9)+(10) 1.825.622	% (6)/(1) (7) 19,7	Central (8)	Autonómica (9)	Total (11)				
B.-Programa de innovación rural				1.817.000	19,6	1.825.622	19,7	455.448	909.184	460.990	5.617.823	60,7		
B1.-Apoyo técnico al desarrollo rural FEDER FEOGA	548.394 274.198 274.196	545.394 273.198 273.196	99,6 99,6 99,6	272.550 136.275 136.275	49,7 49,7 49,7	273.844 136.923 136.921	49,9 49,9 49,9	68.317 27.231 41.086	136.378 75.656 60.722	69.149 34.036 35.113	2.000 1.000 1.000	0,4 0,4 0,4		
B2.-Formación profesional y ayudas a la contratación FSE	470.091 470.091	451.616 451.616	96,1 96,1	225.808 225.808	48,0 48,0	225.808 225.808	48,0 48,0	0 0	169.014 169.014	56.794 56.794	18.475 18.475	3,9 3,9		
B3.-Turismo rural FEDER FEOGA	3.544.043 2.215.027 1.329.016	1.137.183 710.739 426.444	32,1 32,1 32,1	567.016 354.385 212.631	16,0 16,0 16,0	570.167 356.354 213.813	16,1 16,1 16,1	166.466 97.113 69.353	259.631 169.736 89.895	144.070 89.505 54.565	2.406.860 1.504.288 902.572	67,9 67,9 67,9		
B4.-Pequeñas empresas, artesanía y servicios FEDER FEOGA	1.648.391 1.030.245 618.146	528.921 330.576 198.345	32,1 32,1 32,1	263.728 164.830 98.898	16,0 16,0 16,0	265.193 165.746 99.447	16,1 16,1 16,1	77.426 41.463 35.963	120.758 82.941 37.817	67.009 41.342 25.667	1.119.470 699.669 419.801	67,9 67,9 67,9		
B5.-Valorización y comercialización de la producción FEOGA	1.648.391 1.648.391	528.921 528.921	32,1 32,1	263.728 263.728	16,0 16,0	265.193 265.193	16,1 16,1	77.426 77.426	120.758 120.758	67.009 67.009	1.119.470 1.119.470	67,9 67,9		
B6.-Conservación y mejora del medio ambiente FEDER FEOGA	1.401.135 875.707 525.428	449.587 280.990 168.597	32,1 32,1 32,1	224.170 140.106 84.064	16,0 16,0 16,0	225.417 140.884 84.533	16,1 16,1 16,1	65.813 34.204 31.609	102.645 71.620 31.025	56.959 35.060 21.899	951.548 594.717 356.831	67,9 67,9 67,9		
C.-Cooperación transnacional FEDER FSE FEOGA	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0		
Total FEDER	4.395.177	1.595.503	36,3	795.596	18,1	799.907	18,2	200.011	399.953	199.943	2.799.674	63,7		
Total FSE	470.091	451.616	96,1	225.808	48,0	225.808	48,0	0	169.014	56.794	18.475	3,9		
Total FEOGA	4.395.177	1.595.503	36,3	795.596	18,1	799.907	18,2	255.437	340.217	204.253	2.799.674	63,7		
TOTAL	9.260.445	3.642.622	39,3	1.817.000	19,6	1.825.622	19,7	455.448	909.184	460.990	5.617.823	60,7		

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: 5-CIDER-PREPIRINEO

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

Inversión Certificada

calculado con un tipo de cambio de 166,350 Ptas/ECU

MEDIDAS	TOTAL				SUBVENCIONES COMUNITARIAS						ADMINISTRACIONES NACIONALES						GASTO PRIVADO	
	Coste		%		Total		%		FEDER	FSE	FEOGA	Total	%	Central	Autonómica	Local		Total
	(1)=(2)+(14)	(2)=(4)+(9)	(3)	(4)=(6)+(7)+(8)	(5)	(6)	(7)	(8)										
B Programa de innovac	1.540.475,026	605.950,170	39,3	302.257,950	19,6	132.347,395	37,563,161	132,347,395	0	15.268,679	132,347,395	303,692,220	19,7	75,763,775	151,242,758	6,685,687	934,524,856	60,7
Comprometido	1.390.131,107	577.245,671	41,5	345.684,390	24,9	141.470,885	44,341,528	141,470,885	0	18.386,965	141,470,885	231,561,281	16,7	35,869,594	156,898,082	38,793,605	812,885,436	58,5
% comp./prev.	90,24	95,26		114,37		106,89	118,05				120,80	76,25		47,34	103,74	50,59	86,98	
Certificado	646.110,765	253.163,071	39,2	142.474,321	22,1	77.657,693	8.997,170	77,657,693	0	58,68	55,819,458	110,688,750	17,1	9,588,721	92,946,573	8,153,456	392,947,694	60,8
% certif./prev.	41,94	41,78		47,14		58,68	23,95				42,18	36,45		12,66	61,46	10,63	42,05	
B1 Apoyo tecnico al des	91.225,342	90.892,642	99,6	45.338,693	49,7	22.669,346	0	22,669,346	0	0	22,669,346	45,553,949	49,9	11,364,533	22,669,346	11,502,938	332,700	0,4
Comprometido	61.553,519	61.553,519	100,0	33.655,644	54,7	18.386,965	0	18,386,965	0	0	18,386,965	27,897,679	45,3	2,554,182	23,324,897	2,018,796	0	0,0
% comp./prev.	67,47	67,72		74,23		81,11	0,00				67,35	61,24		22,48	102,81	17,55	0,00	
Certificado	61.404,614	61.404,614	100,0	33.581,191	54,7	18.386,967	0	18,386,967	0	0	18,386,967	27,823,423	45,3	2,546,738	23,257,890	2,018,795	0	0,0
% certif./prev.	67,31	67,56		74,07		81,11	0,00				67,03	61,08		22,41	102,52	17,55	0,00	
B2 Formacion profesion	78.199,638	75.126,322	96,1	37.563,161	48,0	37,563,161	0	37,563,161	0	0	37,563,161	37,563,161	48,0	0	28,115,479	9,447,682	3,073,315	3,9
Comprometido	68.721,549	65.908,601	95,9	44.341,528	64,5	0	44,341,528	0	0	0	44,341,528	21,567,073	31,4	0	17,064,057	4,503,016	2,812,948	4,1
% comp./prev.	87,88	87,73		118,05		0,00	118,05				118,05	57,42		0,00	60,69	47,66	91,53	
Certificado	14.468,154	14.436,795	99,8	8.997,170	62,2	0	8,997,170	0	0	0	8,997,170	5,439,625	37,6	0	5,109,516	330,109	31,359	0,2
% certif./prev.	18,50	19,22		23,95		0,00	23,95				23,95	14,48		0,00	18,17	3,49	1,02	
B3 Turismo rural	589.551,553	189.170,392	32,1	94.323,112	16,0	58.951,945	0	58,951,945	0	0	58,951,945	94,847,280	16,1	27,691,619	43,189,617	23,968,045	400,381,161	67,9
Comprometido	679.351,462	202.628,258	29,8	106.227,055	15,6	54.042,212	0	54,042,212	0	0	54,042,212	96,401,203	14,2	20,001,223	62,039,003	14,360,977	476,723,204	70,2
% comp./prev.	115,23	107,11		112,62		91,67	0,00				147,53	101,64		72,23	143,64	59,92	119,07	
Certificado	301.380,560	87.353,380	29,0	45.680,406	15,2	30.022,180	0	30,022,180	0	0	30,022,180	41,672,974	13,8	4,582,072	33,036,438	4,054,464	214,027,180	71,0
% certif./prev.	51,12	46,18		48,43		50,93	0,00				44,27	43,94		16,55	76,49	16,92	53,46	
B4 Pequeñas empresas	274.209,843	87.986,008	32,1	43.871,153	16,0	27.419,471	0	27,419,471	0	0	27,419,471	44,114,856	16,1	12,879,815	20,088,093	11,146,947	165,223,835	67,9
Comprometido	311.808,391	92.453,477	29,7	58.140,418	18,6	40.626,107	0	40,626,107	0	0	40,626,107	34,313,059	11,0	4,540,804	28,825,211	947,044	219,354,914	70,3
% comp./prev.	113,71	105,08		132,53		148,17	0,00				106,46	77,78		35,26	143,49	8,50	117,79	
Certificado	202.261,163	54.325,082	26,9	30.048,027	14,9	26.502,307	0	26,502,307	0	0	26,502,307	24,277,055	12,0	1,144,595	22,264,562	867,878	147,936,081	73,1
% certif./prev.	73,76	61,74		68,49		96,66	0,00				21,55	55,03		8,89	110,83	7,79	79,44	
B5 Valorizacion y comer	274.209,843	87.986,008	32,1	43.871,153	16,0	27.419,471	0	27,419,471	0	0	27,419,471	44,114,856	16,1	12,879,815	20,088,093	11,146,947	165,223,835	67,9
Comprometido	122.940,889	54.409,260	44,3	32.721,653	26,6	0	0	0	0	0	32,721,653	21,687,607	17,6	5,269,762	14,781,474	1,636,371	69,531,629	55,7
% comp./prev.	44,83	61,94		74,59		0,00	0,00				74,59	49,16		40,91	73,58	14,68	36,80	
Certificado	53.128,023	23.481,535	44,2	15.134,187	28,5	0	0	0	0	0	15,134,187	8,347,348	15,7	834,734	7,501,707	10,907	29,646,488	55,8
% certif./prev.	19,37	26,69		34,50		0,00	0,00				34,50	18,92		6,48	37,34	0,10	15,92	
B6 Conservacion y mejo	233.078,807	74.788,797	32,1	37.290,880	16,0	23.308,533	0	23,308,533	0	0	23,308,533	37,498,118	16,1	10,947,993	17,074,996	9,475,130	158,290,010	67,9
Comprometido	145.755,297	100.292,556	68,8	70.598,092	48,4	28.415,601	0	28,415,601	0	0	28,415,601	29,694,464	20,4	3,503,623	10,863,440	15,327,401	45,462,741	31,2
% comp./prev.	62,53	134,10		189,32		121,92	0,00				301,65	79,19		32,00	63,62	161,76	28,72	
Certificado	13.468,251	12.161,665	90,3	9.033,340	67,1	2.746,239	0	2,746,239	0	0	2,746,239	3,128,325	23,2	480,562	1,776,440	871,303	1,306,586	9,7
% certif./prev.	5,78	16,26		24,22		11,78	0,00				44,96	8,34		4,39	10,40	9,20	0,83	
C Cooperacion transna	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
% comp./prev.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
% certif./prev.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	1.540.475,026	605.950,170	39,3	302.257,950	19,6	132.347,395	0	132,347,395	0	0	132,347,395	303,692,220	19,7	75,763,775	151,242,758	6,685,687	934,524,856	60,7
Comprometido	1.390.131,107	577.245,671	41,5	345.684,390	24,9	141.470,885	0	141,470,885	0	0	141,470,885	231,561,281	16,7	35,869,594	156,898,082	38,793,605	812,885,436	58,5
% comp./prev.	90,24	95,26		114,37		106,89	0,00				118,05	76,25		47,34	103,74	50,59	86,98	
Certificado	646.110,765	253.163,071	39,2	142.474,321	22,1	77.657,693	0	77,657,693	0	0	77,657,693	110,688,750	17,1	9,588,721	92,946,573	8,153,456	392,947,694	60,8
% certif./prev.	41,94	41,78		47,14		58,68	0,00				42,18	36,45		12,66	61,46	10,63	42,05	

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II - 3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: 5.-CIDER-PREPIRINEO

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha:

31/12/1998

(Desglosado por Fondos)

calculado con un tipo de cambio de 166.350 Ptas/ECU

MEDIDAS	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Pesetas)										GASTO PÚBLICO					ADMINISTRACIONES NACIONALES					GASTO PRIVADO																
	TOTAL		U. EUROPEA		TOTAL		GASTO PÚBLICO		ADMINISTRACIONES NACIONALES		GASTO PRIVADO		TOTAL		GASTO PÚBLICO		ADMINISTRACIONES NACIONALES		GASTO PRIVADO																		
	Coste Total (1)=(2)+(14)	Total (2)=(4)+(9)	% (3)	Total (4)	% (5)	Total (9)	% (10)	Total (11)	% (12)	Total (13)	% (14)	Total (15)	% (16)	Total (17)	% (18)	Total (19)	% (20)	Total (21)	% (22)	Total (23)	% (24)																
B.-Programa de innovación rural	1.540.475,026	605.950.170	39,3	302.257.950	19,6	303.692.220	19,7	75.763.775	151.242.758	76.685.687	934.524.856	60,7	1.390.131.107	577.245.671	41,5	345.684.390	24,9	231.581.281	16,7	35.869.594	156.898.082	812.885.436	58,5	646.110.766	253.163.071	39,2	142.474.321	22,1	110.688.750	17,1	9.588.721	92.946.573	392.947.694	60,8			
Previsión	91.225.342	90.892.842	99,6	45.338.693	49,7	45.553.949	49,9	11.364.533	22.886.480	11.502.935	332.700	0,4	Comprometido	61.553.519	100,0	33.655.644	54,7	27.897.875	45,3	2.554.182	23.324.897	2.018.796	0	0,0	Certificado	61.404.614	100,0	33.581.191	54,7	2.546.738	23.257.890	2.018.795	0	0,0			
B1.-Apoyo técnico al desarrollo rural	45.612.837	45.446.487	99,6	22.669.346	49,7	22.777.141	49,9	4.529.877	12.595.376	5.661.889	166.350	0,4	FEDER	33.519.804	100,0	18.386.965	54,9	15.132.839	45,1	703.152	14.070.564	359.123	0	0,0	Previsión	33.519.806	100,0	18.386.967	54,9	15.132.839	45,1	703.151	14.070.565	359.123	0	0,0	
Certificado	45.612.505	45.446.155	99,6	22.669.346	49,7	22.776.808	49,9	6.834.656	10.101.105	5.841.048	166.350	0,4	Previsión	28.033.715	100,0	15.268.679	54,5	12.765.036	45,5	1.851.030	9.254.333	1.659.673	0	0,0	Certificado	27.884.808	100,0	15.194.224	54,5	1.843.587	9.187.325	1.659.672	0	0,0			
FEOGA	78.199.638	75.126.322	96,1	37.563.161	48,0	37.563.161	48,0	0	28.115.479	9.447.882	3.073.316	3,9	Previsión	68.721.549	95,9	44.341.528	64,5	21.567.073	31,4	0	17.064.057	4.503.016	2.812.948	4,1	0,0	Comprometido	14.468.154	99,8	8.997.170	62,2	0	5.109.516	330.109	31.359	0,2		
Certificado	14.468.154	14.436.795	99,8	8.997.170	62,2	8.997.170	62,2	0	28.115.479	9.447.882	3.073.316	3,9	FSE	68.721.549	95,9	44.341.528	64,5	21.567.073	31,4	0	17.064.057	4.503.016	2.812.948	4,1	0,0	Previsión	589.551.553	32,1	189.170.332	32,1	94.847.280	16,1	27.591.619	43.189.617	23.965.045	400.381.181	67,9
Certificado	679.351.462	202.628.258	29,8	106.227.055	15,6	96.401.203	14,2	20.001.223	62.039.003	14.360.977	476.723.204	70,2	Comprometido	301.380.560	29,0	45.680.406	15,2	41.672.974	13,8	4.582.072	33.036.438	4.054.454	214.027.180	71,0	0,0	Certificado	368.469.741	32,1	118.231.433	32,1	59.279.488	16,1	16.154.748	38.236.584	14.889.157	250.238.309	67,9
B3.-Turismo rural	344.837.077	105.304.401	30,5	54.042.212	15,7	51.262.189	14,9	790.550	41.732.853	8.738.786	239.532.676	69,5	Previsión	180.381.128	29,9	30.022.180	16,6	23.932.382	13,3	58.550	22.219.153	1.654.679	126.426.566	70,1	0,0	Comprometido	221.081.812	32,1	70.938.959	32,1	35.371.167	16,0	11.536.872	14.954.033	9.076.888	150.142.852	67,9
Certificado	334.514.385	97.323.857	29,1	52.184.843	15,6	45.139.014	13,5	19.210.673	20.306.150	5.622.191	237.190.528	70,9	Previsión	120.999.432	27,6	33.398.818	12,9	17.740.522	14,7	4.523.522	10.817.285	2.399.785	87.600.614	72,4	0,0	Certificado	274.209.843	32,1	87.986.008	32,1	44.114.856	16,1	12.879.815	20.088.093	11.146.947	185.223.835	67,9
B4.-Pequeñas empresas, artesanía y servicios	311.808.391	92.453.477	29,7	58.140.418	18,6	34.313.059	11,0	4.540.804	28.825.211	947.044	219.354.914	70,3	Comprometido	202.261.163	26,9	30.048.027	14,9	1.144.595	22.264.582	667.878	147.936.081	73,1	0,0	0,0	0,0	Certificado	171.381.256	32,1	27.419.471	16,0	6.987.370	13.797.235	6.877.242	116.389.938	67,9		
Previsión	210.145.974	65.441.272	31,1	40.626.107	19,3	24.815.165	11,8	0	24.147.592	667.573	144.704.702	68,9	Comprometido	175.359.255	29,9	47.651.759	22,2	16.543.008	16,1	5.982.445	6.290.858	4.269.705	59.833.896	67,9	0,0	Certificado	102.828.587	32,1	32.994.691	32,1	9.497.894	17,2	4.540.804	4.677.619	279.471	74.650.212	73,4
Certificado	101.662.417	27.012.205	26,6	17.514.311	17,2	17.514.311	17,2	0	16.543.008	9,3	9.497.894	9,3	Previsión	26.901.908	27,6	6.673.323	24,8	3.127.600	11,6	1.703.537	279.471	279.471	20.228.585	75,2	0,0	Certificado	274.209.843	32,1	87.986.008	32,1	44.114.856	16,1	12.879.815	20.088.093	11.146.947	185.223.835	67,9
B5.-Valorización y comercialización de la producción agrar	122.940.889	54.409.260	44,3	32.721.653	26,6	21.687.607	17,6	5.269.762	14.781.474	1.636.371	68.531.629	55,7	Comprometido	53.128.023	44,2	15.134.187	28,5	8.347.348	15,7	834.734	7.501.707	10.907	29.646.488	55,7	0,0	Certificado	274.209.843	32,1	87.986.008	32,1	44.114.856	16,1	12.879.815	20.088.093	11.146.947	185.223.835	67,9
Previsión	122.940.889	54.409.260	44,3	32.721.653	26,6	21.687.607	17,6	5.269.762	14.781.474	1.636.371	68.531.629	55,7	Comprometido	53.128.023	44,2	15.134.187	28,5	8.347.348	15,7	834.734	7.501.707	10.907	29.646.488	55,7	0,0	Certificado	122.940.889	44,3	54.409.260	44,3	23.481.535	44,2	5.269.762	14.781.474	1.636.371	68.531.629	55,7
Certificado	53.128.023	23.481.535	44,2	15.134.187	28,5	8.347.348	15,7	834.734	7.501.707	10.907	29.646.488	55,7	FEOGA	53.128.023	44,2	15.134.187	28,5	8.347.348	15,7	834.734	7.501.707	10.907	29.646.488	55,7	0,0	Previsión	122.940.889	44,3	54.409.260	44,3	23.481.535	44,2	5.269.762	14.781.474	1.636.371	68.531.629	55,7
Certificado	53.128.023	23.481.535	44,2	15.134.187	28,5	8.347.348	15,7	834.734	7.501.707	10.907	29.646.488	55,7	Comprometido	53.128.023	44,2	15.134.187	28,5	8.347.348	15,7	834.734	7.501.707	10.907	29.646.488	55,7	0,0	Certificado	122.940.889	44,3	54.409.260	44,3	23.481.535	44,2	5.269.762	14.781.474	1.636.371	68.531.629	55,7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: 5.-CIDER-PREPIRINEO

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

(Desglosado por Fondos)

Inversión Certificada

calculado con un tipo de cambio de 166,350 Ptas/Euro

MEDIDAS	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Pesetas)											GASTO PÚBLICO				ADMINISTRACIONES NACIONALES				GASTO PRIVADO	
	TOTAL			U. EUROPEA			TOTAL					Total (6)+(8)+ (9)+(10)	%	(6)/(1) (7)	Central (8)	Autonómica (9)	Local (10)	Total (11)	(11)/(1) (12)		
	Coste Total (1)=(2)+(14)	Total (2)=(4)+(9)	% (2)/(1) (3)	Total (4)	% (4)/(1) (5)	Total (2)+(4)+(9)	% (2)/(1) (3)	Total (4)	% (4)/(1) (5)	Total (6)+(8)+ (9)+(10)	% (6)/(1) (7)										
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)									
B6.-Conservación y mejora del medio ambiente y del entorno	233.078.807	74.788.797	32,1	37.290.680	16,0	37.498.118	16,1	10.947.983	17.074.996	9.475.130	158.290.010	67,9	10.947.983	10.863.440	15.327.401	45.462.741	31,2				
Comprometido	145.755.297	100.292.556	68,8	70.598.092	48,4	29.694.464	20,4	3.503.623	1.776.440	871.303	1.306.586	9,7	3.503.623	1.776.440	5.832.231	98.931.173	67,9				
Certificado	13.468.251	12.161.665	90,3	9.033.340	67,1	3.128.325	23,2	480.582	1.600.000	3.395.323	0	0,0	480.582	1.600.000	5.187.009	3.408.300	65,9				
FEDER	145.673.859	46.742.687	32,1	23.306.633	16,0	23.436.053	16,1	5.689.835	11.913.987	5.832.231	98.931.173	67,9	5.689.835	11.913.987	3.395.323	0	0,0				
Comprometido	33.506.247	33.506.247	100,0	28.415.601	84,8	5.090.646	15,2	95.323	1.600.000	3.395.323	0	0,0	95.323	1.600.000	5.187.009	3.408.300	65,9				
Certificado	4.060.272	4.060.272	100,0	2.746.239	67,6	1.314.033	32,4	6.528	788.800	518.705	0	0,0	6.528	788.800	11.932.078	45.462.741	40,5				
FEOGA	87.404.948	28.048.111	32,1	13.984.046	16,0	14.062.065	16,1	5.258.157	5.161.009	3.642.899	59.358.837	67,9	5.258.157	5.161.009	11.932.078	45.462.741	40,5				
Comprometido	112.249.050	66.766.308	59,5	42.182.491	37,6	24.603.818	21,9	3.408.300	9.263.440	352.598	1.306.586	13,9	3.408.300	9.263.440	352.598	1.306.586	13,9				
Certificado	9.407.979	8.101.393	86,1	6.287.101	66,8	1.814.292	19,3	474.054	987.670	0	0	0,0	474.054	987.670	0	0	0,0				
C.-Cooperación transnacional	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0				
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0				
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0				
FEDER	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0				
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0				
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0				
FSE	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0				
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0				
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0				
FEOGA	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0				
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0				
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0				
Total FEDER	731.137.694	265.411.924	36,3	132.347.395	18,1	133.064.529	18,2	33.271.930	66.532.182	33.260.518	465.725.770	63,7	33.271.930	66.532.182	13.160.805	384.237.378	61,8				
Comprometido	622.009.102	237.771.724	38,2	141.470.885	22,7	96.300.839	15,5	1.569.025	81.551.009	13.160.805	384.237.378	61,8	1.569.025	81.551.009	3.120.914	254.134.062	64,6				
Certificado	393.320.461	139.196.399	35,4	77.657.693	19,7	61.528.706	15,6	768.229	57.639.563	3.120.914	254.134.062	64,6	768.229	57.639.563	9.447.682	3.073.376	3,9				
Total FSE	78.199.638	75.126.322	96,1	37.563.161	48,0	37.563.161	48,0	0	28.115.479	9.447.682	3.073.376	3,9	0	28.115.479	4.503.016	2.812.948	4,1				
Comprometido	68.721.549	65.908.601	95,9	44.341.528	64,5	21.567.073	31,4	0	17.064.057	4.503.016	2.812.948	4,1	0	17.064.057	330.109	31.359	0,2				
Certificado	14.468.154	14.436.795	99,8	8.997.170	62,2	5.439.625	37,6	0	5.109.516	330.109	31.359	0,2	0	5.109.516	0	0	0,0				
Total FEOGA	731.137.694	265.411.924	36,3	132.347.395	18,1	133.064.529	18,2	42.491.945	56.595.098	33.977.487	465.725.770	63,7	42.491.945	56.595.098	21.129.784	425.835.110	60,9				
Comprometido	699.400.456	273.565.346	39,1	159.871.977	22,9	113.693.369	16,3	34.280.569	58.283.016	21.129.784	425.835.110	60,9	34.280.569	58.283.016	4.702.433	138.782.273	58,2				
Certificado	238.322.150	99.539.877	41,8	55.919.458	23,4	43.720.419	19,7	8.820.492	30.197.494	4.702.433	138.782.273	58,2	8.820.492	30.197.494	76.885.687	934.524.856	60,7				
TOTAL	1.540.475.026	605.950.170	39,3	302.257.950	19,6	303.692.220	19,7	75.763.775	151.242.758	76.885.687	934.524.856	60,7	75.763.775	151.242.758	38.793.605	812.885.436	58,5				
Comprometido	1.390.131.107	577.245.671	41,5	345.684.390	24,9	231.561.281	16,7	35.659.594	156.898.082	38.793.605	812.885.436	58,5	35.659.594	156.898.082	8.153.456	392.947.694	60,8				
Certificado	646.110.765	253.163.071	39,2	142.474.321	22,1	110.888.750	17,1	9.588.721	92.946.573	8.153.456	392.947.694	60,8	9.588.721	92.946.573	0	0	0,0				

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II 4

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 5.-CIDER-PREPIRINEO

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea				Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE		
B.B1.001	CIDER PREPIRINEO	162.970	651.882	0	0	0	814.853	0		
F.Contrato:	N.I.F.: G50654375	162.970	651.883				814.854			
8/01/1996	Concepto: FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO	162.970	651.882	0	2	0	814.853	0		
	Municipio: SOS		Inversión finalizada	Presupuesto:	1.629.707		Coste Final:			1.629.705
B.B1.002	CIDER PREPIRINEO	0	3.243.923	0	0	0	3.243.923	0		
F.Contrato:	N.I.F.: G50654375	0	3.243.923				3.243.923			
4/06/1996	Concepto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO	0	3.243.923	0	0	0	3.243.923	0		
	Municipio: SOS		Inversión finalizada	Presupuesto:	6.487.846		Coste Final:			6.487.846
B.B1.003	CIDER PREPIRINEO	0	2.958.921	0	0	0	2.958.921	0		
F.Contrato:	N.I.F.: G50654375	0	2.958.921				2.958.921			
31/07/1996	Concepto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO	0	2.958.921	0	0	0	2.958.921	0		
	Municipio: SOS		Inversión finalizada	Presupuesto:	5.917.842		Coste Final:			5.917.842
B.B1.004	CIDER PREPIRINEO	0	3.538.696	0	0	0	3.538.696	0		
F.Contrato:	N.I.F.: G50654375	0	3.538.696				3.538.696			
21/10/1996	Concepto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO	0	3.538.696	0	0	0	3.538.696	0		
	Municipio: SOS		Inversión finalizada	Presupuesto:	7.077.392		Coste Final:			7.077.392
B.B1.005	CIDER PREPIRINEO	43.715	393.424	0	0	0	437.139	0		
F.Contrato:	N.I.F.: G50654375	43.715	393.424				437.139			
14/01/1997	Concepto: GASTOS ORGANOS DE GOBIERNO	43.715	393.424	0	0	0	437.139	0		
	Municipio: SOS		Inversión finalizada	Presupuesto:	875.000		Coste Final:			874.278
B.B1.006	CIDER PREPIRINEO	481.467	4.333.199	0	0	0	4.814.666	0		
F.Contrato:	N.I.F.: G50654375	481.466	4.333.199				4.814.667			
14/01/1997	Concepto: Gastos de Personal	481.467	4.333.199	0	0	0	4.814.666	0		
	Municipio: SOS		Inversión finalizada	Presupuesto:	9.629.332		Coste Final:			9.629.332
B.B1.007	CIDER PREPIRINEO	99.180	892.629	0	0	0	991.813	0		
F.Contrato:	N.I.F.: G50654375	99.180	892.629				991.813			
14/01/1997	Concepto: equipamiento del Centro	99.180	892.629	0	0	0	991.813	0		
	Municipio: SOS		Inversión finalizada	Presupuesto:	2.000.000		Coste Final:			1.983.622
B.B1.008	CIDER PREPIRINEO	94.850	853.667	0	0	0	948.520	0		
F.Contrato:	N.I.F.: G50654375	94.850	853.667				948.520			
14/01/1997	Concepto: Gastos Corrientes	94.850	853.667	0	0	0	948.520	0		
	Municipio: SOS		Inversión finalizada	Presupuesto:	2.100.000		Coste Final:			1.897.037
B.B1.009	CIDER PREPIRINEO	374.976	1.499.906	0	0	0	1.874.882	0		
F.Contrato:	N.I.F.: G50654375	374.977	1.499.905				1.874.882			
14/01/1997	Concepto: Promoción para el Desarrollo Rural	374.976	1.499.906	0	0	0	1.874.882	0		
	Municipio: SOS		Inversión finalizada	Presupuesto:	3.749.764		Coste Final:			3.749.764

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 5-CIDER-PREPIRINEO
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			FSE
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B1.010	CIDER PREPIRINEO	101.781	916.050	0	0	1.017.836	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G50654375	101.781	916.050	0	0	1.017.836	0	0	
14/01/1997	Concepto: Coordinación del programa	101.781	916.050	0	0	1.017.836	0	0	
	Municipio: SOS		Inversión finalizada	Presupuesto:	2.300.000	Coste Final:	2.035.667	0	
B.B1.011	CIDER PREPIRINEO	15.781	142.031	0	0	157.813	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G50654375	15.781	142.031	0	0	157.813	0	0	
14/01/1997	Concepto: Asistencia Técnica Arquitecta	15.781	142.031	0	0	157.813	0	0	
	Municipio: SOS		Inversión finalizada	Presupuesto:	649.375	Coste Final:	315.625	0	
B.B1.012	CIDER PREPIRINEO	4.088	36.795	0	0	40.883	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G50654375	4.088	36.795	0	0	40.883	0	0	
14/01/1997	Concepto: Asistencia Técnica SECOT	4.088	36.795	0	0	40.883	0	0	
	Municipio: SOS		Inversión finalizada	Presupuesto:	117.450	Coste Final:	81.766	0	
B.B1.013	CIDER PREPIRINEO	0	58.522	0	0	58.524	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G50654375	0	58.522	0	0	58.524	0	0	
14/01/1997	Concepto: Asesoría Laboral	0	58.522	0	0	58.524	0	0	
	Municipio: SOS		Inversión finalizada	Presupuesto:	300.000	Coste Final:	117.046	0	
B.B1.014	CIDER PREPIRINEO	62.298	0	62.298	0	498.389	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G50654375	62.298	0	62.298	0	498.389	0	0	
5/01/1998	Concepto: Gastos de los Organos de gobierno	62.298	0	62.298	0	498.389	0	0	
	Municipio: SOS		Inversión finalizada	Presupuesto:	622.985	Coste Final:	622.985	0	
B.B1.015	CIDER PREPIRINEO	1.064.917	1.597.375	1.597.375	0	6.389.501	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G50654375	1.064.918	1.597.376	1.597.374	0	6.389.500	0	0	
5/01/1998	Concepto: Gastos de Personal	1.003.240	1.504.858	1.504.856	616.786	6.019.428	0	0	
	Municipio: SOS		Inversión finalizada	Presupuesto:	10.649.168	Coste Final:	10.649.168	0	
B.B1.016	CIDER PREPIRINEO	33.159	298.437	0	0	331.597	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G50654375	25.714	231.429	0	0	257.143	0	0	
2/01/1998	Concepto: Equipamiento del Centro	33.159	298.437	0	0	331.597	0	0	
	Municipio: SOS		Inversión finalizada	Presupuesto:	2.000.000	Coste Final:	663.193	0	
B.B1.017	CIDER PREPIRINEO	0	1.536.940	200.000	0	1.707.714	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G50654375	0	1.536.940	170.770	0	1.707.714	0	0	
2/01/1998	Concepto: Gastos corrientes	0	1.536.940	170.770	0	1.707.714	0	0	
	Municipio: SOS		Inversión finalizada	Presupuesto:	4.000.000	Coste Final:	3.444.654	0	
B.B1.018	CIDER PREPIRINEO	0	0	175.000	0	1.428.209	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G50654375	0	0	75.173	0	1.428.209	0	0	
5/01/1998	Concepto: Promoción para el Desarrollo	0	0	75.173	0	1.428.209	0	0	
	Municipio: SOS		Inversión finalizada	Presupuesto:	3.500.000	Coste Final:	1.603.209	0	

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II 4

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **5.-CIDER-PREPIRINEO**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		Importe en pesetas			
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER		FSE		
B.B1.019	CIDER PREPIRINEO	Comprometido:	0	0	105.001	0	0	0	1.865.399	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50654375	Certificado:	0	0	98.180	0	0	0	1.865.399	0	0
2/01/1998	Concepto: Coordinación del Programa	Pagado:	0	0	98.180	0	0	0	1.865.399	0	0
	Municipio: SOS	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto:	2.100.024	0	0	0	Coste Final:	1.970.400	0
B.B1.020	CIDER PREPIRINEO	Comprometido:	0	252.500	0	0	0	0	252.500	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50654375	Certificado:	0	252.500	0	0	0	0	252.500	0	0
23/01/1998	Concepto: Asistencia Técnica Arquitectura	Pagado:	0	252.500	0	0	0	0	252.500	0	0
	Municipio: SOS	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto:	580.000	5.000	0	0	Coste Final:	505.000	0
B.B1.021	CIDER PREPIRINEO	Comprometido:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50654375	Certificado:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/01/1998	Concepto: Asistencia Técnica SECOT	Pagado:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Municipio: SOS	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto:	100.000	0	0	0	Coste Final:	5.000	0
B.B1.022	CIDER PREPIRINEO	Comprometido:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50654375	Certificado:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/01/1998	Concepto: ASESORÍA LABORAL	Pagado:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Municipio: SOS	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto:	133.866	15.000	0	0	Coste Final:	133.866	0
B.B1.023	CIDER PREPIRINEO	Comprometido:	15.000	120.000	15.000	0	0	0	150.000	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50654375	Certificado:	15.000	120.000	15.000	0	0	0	150.000	0	0
8/01/1998	Concepto: ASISTENCIA TECNICA RESP. ADM. Y FINANC.	Pagado:	15.000	120.000	15.000	0	0	0	150.000	0	0
	Municipio: SOS	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto:	300.000	0	0	0	Coste Final:	300.000	0
B.B2.001	CIDER PREPIRINEO	Comprometido:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50654375	Certificado:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24/03/1997	Concepto: III JORNADAS PROFESIONALES DEL AVESTRUZ	Pagado:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Municipio: SOS	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto:	126.490	0	0	0	Coste Final:	126.490	0
B.B2.002	FUENTES CANUDO, JOSE MARIA	Comprometido:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: 25150607	Certificado:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/05/1997	Concepto: FORMACION ESPECIFICA PARA RECUPERACION OFICIO PEZ	Pagado:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Municipio: LONGAS	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto:	34.887	0	0	0	Coste Final:	34.887	0
B.B2.004	CIDER PREPIRINEO	Comprometido:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50654375	Certificado:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15/09/1997	Concepto: FORMACION DE GESTION DE EMPRESAS Y RELACIONES LA	Pagado:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Municipio: SOS	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto:	972.000	0	0	0	Coste Final:	972.000	0
B.B2.005	CIDER PREPIRINEO	Comprometido:	0	305.968	0	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50654375	Certificado:	0	305.968	0	0	0	0	0	0	0
8/09/1997	Concepto: CURSO DE COCINA DE SETAS	Pagado:	0	305.968	0	0	0	0	0	0	0
	Municipio: SOS	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto:	720.120	0	0	0	Coste Final:	611.937	0

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 5.-CIDER-PREPIRINEO
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	Importe en pesetas
B.B2.006	CIDER PREPIRINEO	0	1.439.882	0	0	0	0	1.439.883	
F. Contrato:	N.I.F.: G50654375		1.439.882					1.439.883	
26/01/1998	Concepto: CURSO DE RESTAURACION DE MUEBLES		1.439.882					1.439.883	
	Municipio: SOS								
B.B2.007	CIDER PREPIRINEO		Inversión finalizada	Presupuesto:	3.463.308			2.879.765	
F. Contrato:	N.I.F.: G50654375		0	0	0			2.798.273	
7/11/1997	Concepto: SENDERISMO Y DESARROLLO RURAL		0	0	0			1.650.073	
	Municipio: SOS							1.650.073	
B.B2.008	DOMINGUEZ LEGARRE, FELIX MIGUEL		0	0	0			2.798.273	
F. Contrato:	N.I.F.: 72674808		0	0	0			35.000	
20/01/1998	Concepto: CURSO DE GESTION DE EMPRESAS TURISTICAS		0	0	0			35.000	
	Municipio: SOS DEL REY CATOLICO							35.000	
B.B2.009	MANA FERNANDEZ, ENRIQUE		Inversión finalizada	Presupuesto:	35.000			35.000	
F. Contrato:	N.I.F.: 17727858 X		0	0	0			35.000	
28/01/1998	Concepto: CURSO E DIRECCION DE EMPRESAS TURISTICAS		0	0	0			35.000	
	Municipio: SOS							35.000	
B.B2.010	CIDER PREPIRINEO		Inversión finalizada	Presupuesto:	35.000			525.420	
F. Contrato:	N.I.F.: G50654375		525.419	0	0			525.420	
17/03/1998	Concepto: Cursos de Informatica en Luesia		438.740	0	173.359			438.740	
	Municipio: SOS							1.050.839	
B.B2.011	CIDER PREPIRINEO		Inversión finalizada	Presupuesto:	1.051.239			687.871	
F. Contrato:	N.I.F.: G50654375		687.871	0	0			687.871	
26/01/1998	Concepto: CURSO APRENDIZAJE OFICIO DE HERRERO		687.871	0	0			687.871	
	Municipio: SOS							1.375.742	
B.B2.012	CIDER PREPIRINEO		Inversión finalizada	Presupuesto:	2.252.494			2.275.000	
F. Contrato:	N.I.F.: G50654375		2.275.000	0	0			657.158	
20/01/1998	Concepto: FORMACION CENTRO TRANSF. PROD. AGROALIMENTARIOS		657.158	0	0			657.159	
	Municipio: SOS							4.550.000	
B.B2.013	CIDER PREPIRINEO		656.250	656.250	0			1.312.500	
F. Contrato:	N.I.F.: G50654375		137.940	137.940	0			275.880	
26/01/1998	Concepto: FORMACION CENTRO TRANSF. PROD. CARNICOS		137.940	137.940	0			275.880	
	Municipio: SOS							2.625.000	
B.B2.014	CIDER PREPIRINEO		577.500	0	0			577.500	
F. Contrato:	N.I.F.: G50654375		180.750	0	0			180.750	
20/01/1998	Concepto: FORMACION PARA PUESTA EN MARCHA QUESERIA		180.750	0	0			180.750	
	Municipio: SOS							1.155.000	
								1.155.000	

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 5.-CIDER-PREPIRINEO
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B2.015	CIDER PREPIRINEO	0	96.796	119.130	0	0	0	138.280	
F. Contrato:	N.I.F.: G50654375		96.796	41.484	0	0	0	138.280	
25/05/1998	Concepto: Curso Cocina del Prepirineo		96.796	41.484	0	0	0	138.280	
	Municipio: SOS		Inversión finalizada	Presupuesto: 794.200	Coste Final:	0	0	354.206	
B.B2.016	CIDER PREPIRINEO	0	9.307.035	0	979.688	0	0	9.307.036	
F. Contrato:	N.I.F.: G50654375		297.907	0	31.359	0	0	297.908	
19/03/1998	Concepto: CICLO FORMATIVO EN PIRAGUISMO Y AGUAS BRAVAS		297.907	0	31.359	0	0	297.908	
	Municipio: SOS		0	0	0	0	0	0	
B.B2.017	CIDER PREPIRINEO	0	442.336	0	0	0	0	442.337	
F. Contrato:	N.I.F.: G50654375		442.336	0	0	0	0	442.337	
26/01/1998	Concepto: AC. BECA FORMATIVA OFICIO RESTAURACION		442.336	0	0	0	0	442.337	
	Municipio: SOS		Inversión finalizada	Presupuesto: 884.673	Coste Final:	0	0	884.673	
B.B2.018	CIDER PREPIRINEO	0	750.000	250.000	0	0	0	1.500.000	
F. Contrato:	N.I.F.: G50654375		337.489	112.496	0	0	0	674.977	
26/01/1998	Concepto: ASISTENCIA A SEMINARIOS		337.489	112.496	0	0	0	674.977	
	Municipio: SOS		0	0	0	0	0	0	
B.B2.019	CIDER PREPIRINEO	0	0	0	0	0	0	2.500.000	
F. Contrato:	N.I.F.: G50654375		0	0	0	0	0	276.792	
18/11/1998	Concepto: Curso Cocina de setas para hosteleros		0	0	0	0	0	89.118	
	Municipio: SOS		0	0	0	0	0	0	
B.B2.020	LA CARRASCA GESTION DE RECURSOS, SL	0	0	0	0	0	0	276.792	
F. Contrato:	N.I.F.: B50763713		0	0	0	0	0	35.000	
2/11/1998	Concepto: ASISTENCIA A JORNADAS SOBRE MEDIO AMBIENTE		0	0	0	0	0	11.285	
	Municipio: URRIES		0	0	0	0	0	11.285	
B.B2.021	CIDER PREPIRINEO	0	0	0	0	0	0	35.000	
F. Contrato:	N.I.F.: G50654375		0	0	0	0	0	2.375.000	
3/07/1998	Concepto: FORMACION PARA EMPRESAS ISO 9000		0	0	0	0	0	1.319.849	
	Municipio: SOS		0	0	0	0	0	343.701	
B.B2.022	CIDER PREPIRINEO	0	0	146.650	0	0	0	343.701	
F. Contrato:	N.I.F.: G50654375		0	38.189	0	0	0	343.701	
17/09/1998	Concepto: CURSO RESTURACION DE MUEBLES AYERBE		0	38.189	0	0	0	1.466.499	
	Municipio: SOS		0	0	0	0	0	8.559.680	
B.B2.023	CIDER PREPIRINEO	0	0	0	0	0	0	9.460.000	
F. Contrato:	N.I.F.: G50654375		0	0	0	0	0	0	
18/11/1998	Concepto: Cursos Informatica básica Sos y Uncastillo		0	0	0	0	0	0	
	Municipio: SOS		0	0	0	0	0	0	

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **5.-CIDER-PREPIRINEO**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B2.024	PLAYSOS, SL	0	0	0	0	0	0	0	86.682
F.Contrato:	N.I.F.: B50338524								73.181
17/11/1998	Concepto: ASISTENCIA CURSO "IA INTEGRACION EN EL PROCESO DE								
	Municipio: SOS DEL REY CATOLICO				73.181				
	Provincia: ZARAGOZA								
B.B2.025	CIDER PREPIRINEO	0	0	0	0	0	0	0	86.682
F.Contrato:	N.I.F.: G50654375								2.859.911
18/11/1998	Concepto: IDIOMAS PARA HOSTELEROS								
	Municipio: SOS								
	Provincia: ZARAGOZA								
B.B2.026	MACHIN CALLAO, Mª JESUS	0	0	0	0	0	0	0	2.859.911
F.Contrato:	N.I.F.: 72700615F								190.000
3/12/1998	Concepto: CURSO MANICURA, PEDICURA Y DEPILACION								
	Municipio: SOS DEL REY CATOLICO				190.000				
	Provincia: ZARAGOZA								
B.B2.027	CIDER PREPIRINEO	0	0	0	0	0	0	0	982.220
F.Contrato:	N.I.F.: G50654375								1.081.740
18/11/1998	Concepto: Informatica basica en Castilliscar								
	Municipio: SOS								
	Provincia: ZARAGOZA								
B.B2.028	CIDER PREPIRINEO	0	0	3.408.632	863.420	0	0	0	5.112.948
F.Contrato:	N.I.F.: G50654375								9.385.000
18/11/1998	Concepto: INFORMATICA BASICA AYERBE								
	Municipio: SOS								
	Provincia: ZARAGOZA								
B.B3.001	ALCACERA GRACIA, CARMEN	0	1.759.605	0	6.831.411	0	0	0	1.759.606
F.Contrato:	N.I.F.: 18012561								1.759.606
16/11/1996	Concepto: APERTURA DE HOSTAL								
	Municipio: MURILLO DE GÁLLEGO								
	Provincia: ZARAGOZA								
B.B3.002	ARTIEDA SERRANO, ANTONIO	0	5.903.065	0	15.484.856	0	0	0	10.350.622
F.Contrato:	N.I.F.: 73059450								0
17/07/1996	Concepto: Dos viviendas de Turismo Rural								
	Municipio: SOS DEL REY CATÓLICO								
	Provincia: ZARAGOZA								
B.B3.003	MURILLO RAFTING, S.L	0	0	0	1.730.991	0	0	0	1.153.994
F.Contrato:	N.I.F.: B50672047								1.026.265
16/11/1996	Concepto: EQUIPAMIENTO EMPRESA DEPORTES DE AVENTURA								
	Municipio: MURILLO DE GÁLLEGO								
	Provincia: ZARAGOZA								
B.B3.004	PEREZ LEGAZ, JUAN	1.273.341	1.273.341	0	13.770.951	2.546.683	0	0	2.884.985
F.Contrato:	N.I.F.: 17030512								0
15/10/1996	Concepto: Dos viviendas para Turismo Rural								
	Municipio: SOS DEL REY CATÓLICO								
	Provincia: ZARAGOZA								

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 5.-CIDER-PREPIRINEO
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			FSE
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	Importe en pesetas	
B.B3.005	VERA CARDOS, MARIA SOLEDAD	0	0	0	6.774.139	3.006.478	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: 17788562V				6.774.139	3.006.478			
16/11/1996	Concepto: Tres Apartamentos Turísticos				7.375.435	2.405.182			
	Municipio: GALLUR				Presupuesto: 9.395.243	Coste Final: 9.780.617			
					0	1.500.000			
B.B3.006	ASOCIACION EMPRESARIOS TURISTICOS				193.278	573.302			
F.Contrato:	N.I.F.: G50674639				193.278	573.302			
17/07/1996	Concepto: Puesta en marcha de la Asociación y acciones				0	1.500.000			
	Municipio: UNCASTILLO				Presupuesto: 1.500.000	Coste Final: 1.693.278			
B.B3.007	MUÑOZ LONGAS, FERNANDO				2.502.661	662.008			
F.Contrato:	N.I.F.: 17137677				2.502.661	662.008			
16/11/1996	Concepto: Acondicionamiento Bar "El Caserío"				2.559.479	605.190			
	Municipio: BIEL				Presupuesto: 3.122.677	Coste Final: 3.164.669			
B.B3.008	IDOIE ASIN, MARIA JOSE				3.554.380	888.596			
F.Contrato:	N.I.F.: 29089952				3.732.100	710.876			
16/11/1996	Concepto: APERTURA DE BAR				Presupuesto: 4.690.699	Coste Final: 4.442.976			
	Municipio: LUESIA				0	9.721.420			
B.B3.009	FRANCO GRAN, ISABEL				3.788.967	9.721.420			
F.Contrato:	N.I.F.: 17103372				3.788.967	9.721.420			
16/11/1996	Concepto: Casa de turismo rural				Presupuesto: 13.341.430	Coste Final: 13.510.387			
B.B3.011	MURILLO DE GÁLLEGO				7.532.550	1.940.203			
F.Contrato:	N.I.F.: 17069514G				7.532.550	1.940.203			
5/09/1996	Concepto: Casa de Turismo Rural				7.866.241	1.773.357			
	Municipio: BAGÜES				Presupuesto: 13.487.327	Coste Final: 11.412.956			
B.B3.012	ALMARCEGUITARANGAY, FERNANDO				2.346.877	824.578			
F.Contrato:	N.I.F.: 17219609S				2.346.877	824.578			
16/11/1996	Concepto: Acondicionamiento restaurante Las Coronas				Presupuesto: 3.171.455	Coste Final: 3.171.455			
	Municipio: SOS DEL REY CATÓLICO				0	406.000			
B.B3.014	BAIGORRI ESCALADA, AFRICA				0	406.000			
F.Contrato:	N.I.F.: 17103351				0	406.000			
17/07/1996	Concepto: Vivienda de Turismo Rural				Presupuesto: 406.000	Coste Final: 406.000			
	Municipio: AGUERO				0	362.139			
B.B3.017	VINACUA MARTINEZ, JESUS				1.649.743	362.139			
F.Contrato:	N.I.F.: 17173295T				1.660.309	362.139			
5/08/1996	Concepto: Acondicionamiento Terraza-Restaurante				Presupuesto: 2.011.882	Coste Final: 2.011.882			
	Municipio: SOS DEL REY CATÓLICO				0	362.139			

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 5.-CIDER-PREPIRINEO
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	Importe en pesetas
B.B3.022	EQUITACIÓN Y TREKKING S.C	0	0	0	6.957.482	0	1.827.218	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G505100957				5.544.074		1.456.020		
21/04/1998	Concepto: INSTALACION DE ZONA DE ACAMPADA				7.000.094				
	Municipio: ZARAGOZA				Presupuesto: 8.784.700		Coste Final: 8.784.700		
B.B3.023	EQUITACIÓN Y TREKKING S.C	732.000	0	0	4.636.000	0	732.000	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G505100957								
21/04/1998	Concepto: CREACCION DE UN CENTRO DE VUELO								
	Municipio: ZARAGOZA				Presupuesto: 6.100.000		Coste Final: 6.100.000		
B.B3.024	PLANES ASCASO, Mª JULIA	0	1.607.454	1.622.486	19.496.865	0	3.214.909	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 17995204				19.496.865		3.214.909		
16/11/1996	Concepto: APERTURA BAR RESTAURANTE				20.756.775		2.583.953		
	Municipio: AYERBE				Presupuesto: 26.169.128		Coste Final: 25.941.714		
B.B3.027	DOMINGUEZ LEGARRE, RAFAEL	0	0	0	675.993	323.996	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 73243460 Y				675.993	323.996			
16/11/1996	Concepto: ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDA DE TURISMO RURAL				675.993	323.996			
	Municipio: ZARAGOZA				Presupuesto: 999.989		Coste Final: 999.989		
B.B3.028	ARAGÜES SANZ, TERESA	0	4.457.756	0	18.945.467	0	4.457.756	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 18022726H								
16/11/1996	Concepto: INSTALACION DE HOTEL-RESTAURANTE								
	Municipio: LONGAS				Presupuesto: 27.860.980		Coste Final: 27.860.979		
B.B3.029	TRAZGO TURISMO Y TIEMPO LIBRE S.L	0	0	0	1.225.071	0	816.715	0	
F.Contrato:	N.I.F.: B50691443				1.225.071		816.715		
16/12/1996	Concepto: CREACCION DE EMPRESA DE SERVICIOS TURISTICOS				1.437.780		604.006		
	Municipio: SOS				Presupuesto: 3.775.039		Coste Final: 2.041.786		
B.B3.030	SCHULTUS, JACOBUS BENJAMIN	0	0	0	6.059.343	3.349.575	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: X0675489W				6.059.343	3.349.575			
21/04/1997	Concepto: CASA TURISMO RURAL/TURISMO ORNITOLOGICO				6.729.258	2.679.660			
	Municipio: SANTA EULALIA DE GALLEGO				Presupuesto: 14.781.933		Coste Final: 9.408.918		
B.B3.031	UR 2000 S.L	0	3.147.651	0	13.377.516	0	3.147.651	0	
F.Contrato:	N.I.F.: B48522526				13.377.516		3.147.651		
5/05/1997	Concepto: CONSTRUCCION DE UNA BASE DE ACTIVIDADES NAUTICAS				14.979.503		2.346.658		
	Municipio: BILBAO				Presupuesto: 22.963.785		Coste Final: 19.672.818		
B.B3.032	LANDA ARRESI, BASILISA	0	0	0	537.531	0	137.759	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 73063765				707.591		137.759		
5/05/1997	Concepto: Acondicionamiento bar				735.143		110.207		
	Municipio: SOS				Presupuesto: 675.290		Coste Final: 675.290		

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 5.-CIDER-PREPIRINEO
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			FSE	
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE		
B.B3.034	AYUNTAMIENTO DE PINTANO N.I.F.: P5021100B	3.610.196	3.610.195	0	26.818.592	7.220.390	0	0	0	
F.Contrato:	Concepto: RECUPERACION EDIFICIO / CONSTRUCCION HOTEL Municipio: PINTANO									
B.B3.035	ALCACERA GRACIA, CARMEN N.I.F.: 18012561	0	0	0	1.216.126	0	0	0	41.259.373	
F.Contrato:	Concepto: MEJORAS EN BAR Municipio: MURILLO DE GALLEGO									
B.B3.039	LASCLA S.C N.I.F.: G50554708	0	0	0	1.575.293	0	0	0	1.575.293	
F.Contrato:	Concepto: ACTIVIDADES DE ANIMACION TURISTICA Municipio:									
B.B3.041	TRAZGO TURISMO Y TIEMPO LIBRE S.L N.I.F.: B50691443	0	0	0	600.294	0	0	0	0	
F.Contrato:	Concepto: EMPRESA DE SERVICIOS TURISTICOS Municipio: SOS									
B.B3.043	ARTIGAS ARGUIS, EUGENIO N.I.F.: 18002882 F	0	12.475	12.475	149.700	0	0	0	1.088.573	
F.Contrato:	Concepto: Catálogo publicitario del Hostal La Costera Municipio: AGUERO									
B.B3.045	PANORAMICA LOS MALLOS, S.L. N.I.F.: B50703107	0	7.502.373	7.502.373	40.159.768	0	0	0	199.600	
F.Contrato:	Concepto: ALBERGUE Y APARTAMENTOS DE TURISMO Municipio: MURILLO DE GALLEGO									
B.B3.046	MARCUELLO LAIGLESIA, MARIA LUISA N.I.F.: 18009880	0	5.991.461	5.991.461	37.945.918	0	0	0	55.164.514	
F.Contrato:	Concepto: INSTALACION DE CAMPING Municipio: AYERBE									
B.B3.047	CIDER PREPIRINEO N.I.F.: G50654375	0	890.375	890.375	0	0	0	0	49.928.840	
F.Contrato:	Concepto: ASISTENCIA A FERIAS DE PROMOCION TURISTICA Municipio: SOS									
B.B3.048	GABAS SOTERAS, Mª MONSERRAT N.I.F.: 17115668D	0	0	0	5.775.399	1.823.810	0	0	1.780.753	
F.Contrato:	Concepto: Acondicionamiento vivienda de turismo rural Municipio: ZARAGOZA									
					Presupuesto:	Coste Final:	Presupuesto:	Coste Final:	Presupuesto:	Coste Final:
					7.599.209	7.599.209	7.599.209	7.599.209	7.599.209	7.599.209

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **5.-CIDER-PREPIRINEO**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B3.050	SARASA LANUZA, PILAR	0	0	0	1.595.505	0	658.033	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 18148617				1.595.505		658.033		
13/05/1997	Concepto: REFORMA FONDA FERNANDINA				1.595.505		658.033		
	Municipio: SOS DEL REY CATALICO			Presupuesto:	2.528.794		Coste Final:	2.253.538	
B.B3.051	LECUMBERRI GALAR, SOLEDAD	0	0	0	1.517.040	0	589.960	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 15798172R				1.517.040		589.960		
21/05/1997	Concepto: ACONDICIONAMIENTO RESTAURANTE Y CASA DE TURISMO				1.517.040		589.960		
	Municipio: ZARAGOZA			Presupuesto:	2.243.000		Coste Final:	2.107.000	
B.B3.053	SANZ SANGORRIN, JOSE JOAQUIN	0	0	0	322.081	0	92.918	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 17157755P				322.081		92.918		
21/07/1997	Concepto: COPA ARAGON TRIAL TODO TERRENO 4X4. 2º EDICION				322.081		92.918		
	Municipio: ISUERRE			Presupuesto:	670.000		Coste Final:	414.999	
B.B3.055	AYUNTAMIENTO DE LUESIA	248.059	0	0	9.213.635	4.713.129	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: P50149000D								
2/04/1998	Concepto: ACONDICIONAMIENTO ZONA DE ACAMPADA								
	Municipio: LUESIA			Presupuesto:	14.174.823		Coste Final:	14.174.823	
B.B3.057	ESTREMA SAMITIER, JOSEFINA	0	176.673	0	1.413.386	0	176.673	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 17022177				1.413.386		176.673		
10/10/1997	Concepto: REFORMA DE BAR				1.484.055		141.339		
	Municipio: MURILLO DE GALLEGO			Presupuesto:	2.681.957		Coste Final:	1.766.732	
B.B3.058	ASOCIACION FEMENINA COMARCAL	0	0	34.750	0	0	104.250	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 17971045						104.250		
14/05/1997	Concepto: EDICIÓN DE VIDEO DOCUMENTAL						104.250		
	Municipio: AYERBE			Presupuesto:	139.000		Coste Final:	139.000	
B.B3.059	CAROC, S.L.	0	1.149.777	0	4.886.619	0	1.149.777	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B50639368				2.827.005		665.178		
30/09/1997	Concepto: BASE DEPORTES NAUTICOS				3.106.311		525.525		
	Municipio: MURILLO DE GALLEGO			Presupuesto:	7.186.173		Coste Final:	7.186.173	
B.B3.060	ASOCIACION EMPRESARIOS TURISTICOS	0	1.549.568	0	154.209	0	1.549.568	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G50674639				68.114		684.436		
23/06/1997	Concepto: GUIA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL PREPIRINEO				68.114		684.436		
	Municipio: UNCASTILLO			Presupuesto:	3.253.345		Coste Final:	3.253.345	
B.B3.061	NATURA NAVARRA, S.L.	0	1.352.501	0	5.748.130	0	1.352.501	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B31566409				5.423.798		1.276.188		
10/02/1998	Concepto: BASE DE DEPORTES NAUTICOS				6.897.979		539.097		
	Municipio: MURILLO DE GALLEGO			Presupuesto:	8.453.133		Coste Final:	8.453.132	

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II 4

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **5-CIDER-PREPIRINEO**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales					Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE		
B.B3.062	ASOC. AMIGOS DE UNDUES DE LERDA N.I.F.: G50591296	0	262.109	0	1.572.652	0	262.109	0		
F.Contrato: 23/06/1997	Concepto: I FESTIVAL DE FOLK DEL PREPIRINEO Municipio: UNDUES DE LERDA	0	262.109	0	1.572.652	0	262.109	0		
B.B3.064	SANZ SANGORRIN, JOSE JOAQUIN N.I.F.: 17157755P	1.283.242	1.283.242	0	13.199.066	2.566.485	0	0		
F.Contrato: 4/02/1998	Concepto: VIVIENDA DE TURISMO RURAL Municipio: ISUERRE	1.283.242	1.283.242	0	13.199.066	2.566.485	0	0		2.096.870
B.B3.066	DOMINGUEZ LAFITA, FELIX N.I.F.: 17030610	513.297	513.297	0	18.332.035	1.026.594	0	0		
F.Contrato: 5/06/1998	Concepto: MUSEO ETNOGRAFICO Municipio: SOS DEL REY CATOLICO	513.297	513.297	0	18.332.035	1.026.594	0	0		18.332.035
B.B3.067	PLANES ASCASO, Mª JULIA N.I.F.: 17995204	114.250	799.745	456.997	11.647.866	913.994	0	0		
F.Contrato: 25/05/1998	Concepto: REFORMA DE EQUIPAMIENTO PARA RESTAURANTE Municipio: AYERBE	114.250	799.745	456.997	11.647.866	913.994	0	0		8.789.900
B.B3.068	ASOCIACION SOCIOCULTURAL LA LONJETA N.I.F.: G50460740	93.190	652.329	372.760	9.500.831	745.519	0	0		
F.Contrato: 31/10/1997	Concepto: REFORMA DE RESATUARANTE Y ACONDICIONAMIENTO DE Municipio: AYERBE	93.190	652.329	372.760	9.500.831	745.519	0	0		13.932.852
B.B3.069	AYUNTAMIENTO DE UNCASTILLO N.I.F.: P5027100F	0	0	0	1.143.600	249.400	0	0		
F.Contrato: 14/10/1997	Concepto: FOLLETO DE PROMOCION Municipio: UNCASTILLO	0	0	0	1.143.600	249.400	0	0		249.400
B.B3.070	FLORESTA, SL N.I.F.: B 22208227	0	0	0	1.393.000	0	0	0		
F.Contrato: 18/11/1998	Concepto: REFORMA DE RESATUARANTE Y ACONDICIONAMIENTO DE Municipio: AYERBE	0	0	0	1.393.000	0	0	0		1.393.000
B.B3.071	CORRAL UBIETO, YOLANDA N.I.F.: 18019662 J	430.445	0	430.445	5.110.679	860.890	0	0		
F.Contrato: 5/06/1998	Concepto: VIVIENDA DE TURISMO RURAL Municipio: AYERBE	430.445	0	430.445	5.110.679	860.890	0	0		28.238.386
B.B3.072	HOTEL AYERBE, SL N.I.F.: B22206833	0	7.084.108	7.084.107	47.511.886	0	0	0		
F.Contrato: 5/06/1998	Concepto: HOTEL VILLA DE AYERBE Municipio: AYERBE	0	7.084.108	7.084.107	47.511.886	0	0	0		6.832.459
										71.125.577

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **5.-CIDER-PREPIRINEO**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE
B.B3.073	FUMANAL GARCÍA, JOSE ALEJANDRO	985.058	985.059	0	12.919.973	2.955.176	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: 73066895							
1/04/1998	Concepto: VIVIENDA DE TURISMO RURAL							
	Municipio: LUESIA							
B.B3.075	ASOCIACION EMPRESARIOS TURISTICOS	0	0	0	0	171.243	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50674639							
24/02/1998	Concepto: INSTALACION LINEA RDSI							
	Municipio: UNCASTILLO							
B.B3.076	POSADA LA PASTORA, SC	3.391.761	3.391.761	0	26.811.067	6.783.522	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50736040							
4/05/1998	Concepto: POSADA LA PASTORA DE UNCASTILLO							
	Municipio: UNCASTILLO							
B.B3.077	AYUNTAMIENTO SOS DEL REY CATOLICO	58.550	0	0	1.171.006	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: P5025100H							
30/01/1998	Concepto: SOS VISION 98							
	Municipio: SOS DEL REY CATOLICO							
B.B3.078	CASA CHANCABEZ, SC	532.342	0	0	6.742.991	1.597.024	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G31534787							
15/06/1998	Concepto: REFORMA DE CASA CHANCABEZ							
	Municipio: MURILLO DE GALLEGO							
B.B3.080	BAIGORRI ESCALADA, AFRICA	10.000	0	10.000	160.000	20.000	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: 17103351							
5/06/1998	Concepto: MEJORA DE EQUIPAMIENTO EN CASA DE TURISMO RURAL							
	Municipio: AGUERO							
B.B3.082	CIDER PREPIRINEO	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50654375							
15/05/1998	Concepto: ASISTENCIA A FERIAS DE PROMOCION TURISTICA							
	Municipio: SOS							
B.B3.083	AYUNTAMIENTO DE CASTILISCAR	422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: P 5007800E							
5/06/1998	Concepto: ACOND. RESTAURANTE EN CENTRO SOCIAL							
	Municipio: CASTILISCAR							
B.B3.084	GAY GIMENEZ, CESAR	159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: 33886978 C							
10/06/1998	Concepto: Ampliación y acondicionamiento vivienda T. rural							
	Municipio: UNCASTILLO							
		Inversión finalizada	Inversión finalizada	Inversión finalizada	Presupuesto:	Coste Final:	Coste Final:	Coste Final:
		532.342	0	0	6.742.991	1.597.024	2.342.013	2.342.013
		58.550	0	0	1.171.006	0	1.112.457	40.378.111
		58.550	0	0	1.171.006	0	1.112.457	40.378.111
		532.342	0	0	6.742.991	1.597.024	2.342.013	2.342.013
		10.000	0	10.000	160.000	20.000	0	8.872.357
		8.578	0	8.577	137.242	17.155	0	0
		8.578	0	8.577	137.242	17.155	0	0
		0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
		445.672	0	0	0	445.672	445.672	0
		0	445.672	0	0	0	445.672	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		159.864	0	0	2.713.794	479.591	0	0
		422.477	0	0	4.911.295	1.267.431</		

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 5-CIDER-PREPIRINEO
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Union Europea			Importe en pesetas
		Central		Local	FEOGA	FEDER	FSE		
		Comprometido:	Certificado:	Local	Privado	Coste Final:	Coste Final:		
B.B4.011	ARRESE ECHEGOYEN, FERNIN ANTONIO	0	0	0	3.656.212	0	1.311.467	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 17706798H	0	0	0	3.656.212	0	1.311.467	0	
3/03/1997	Concepto: AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PANADERIA	Inversión finalizada	Presupuesto:	Presupuesto:	4.967.679	0	1.049.174	0	
B.B4.012	Municipio: CASTILUSCAR	0	0	0	4.433.977	0	1.724.324	0	
F. Contrato:	SOTERAS MATEO, LUIS	0	0	0	4.433.977	0	1.724.324	0	
16/12/1996	N.I.F.: 17687299T	Certificado:	Presupuesto:	Presupuesto:	4.433.977	0	1.379.459	0	
B.B4.014	Concepto: ACONDICIONAMIENTO TALLER MECANICO	Inversión finalizada	Presupuesto:	Presupuesto:	6.626.833	0	316.800	0	
F. Contrato:	Municipio: SOFUENTES	0	0	0	783.200	0	316.800	0	
5/05/1997	MIRO LONGARON, ROBERTO	0	0	0	783.200	0	253.440	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 18022175	0	0	0	846.560	0	253.440	0	
5/05/1997	Concepto: ESTALECERSE COMO ALBAÑIL AUTONOMO	Inversión finalizada	Presupuesto:	Presupuesto:	1.100.000	0	1.100.000	0	
B.B4.016	Municipio: MURILLO DE GALLEGO	1.474.898	1.474.897	0	20.916.728	2.949.795	0	0	
F. Contrato:	PANADERIA JOAQUIN Y Mª CRUZ S.C	865.124	865.123	0	12.269.029	1.730.248	0	0	
5/06/1998	N.I.F.: G50644568	Comprometido:	Presupuesto:	Presupuesto:	15.729.524	0	0	0	
B.B4.017	Concepto: AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PANADERIA	0	0	0	10.438.068	0	2.808.211	0	
F. Contrato:	Municipio: SOS DEL REY CATOLICO	0	0	0	10.438.068	0	2.808.211	0	
21/05/1997	LABARTA OIL, S.L.	0	0	0	10.438.068	0	2.246.569	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B22164750	0	0	0	10.999.710	0	2.246.569	0	
21/05/1997	Concepto: AMPLIACION OFICINAS EMPRESA GASOLEOS	Inversión finalizada	Presupuesto:	Presupuesto:	13.279.450	0	1.268.475	0	
B.B4.021	Municipio: AYERBE	0	0	0	4.714.897	0	1.268.475	0	
F. Contrato:	ASSO LATORRE, SANTIAGO	0	0	0	4.714.897	0	1.268.475	0	
13/05/1997	N.I.F.: 17004522R	Certificado:	Presupuesto:	Presupuesto:	4.931.929	0	1.051.443	0	
B.B4.022	Concepto: TRASLADO Y AMPLIACION DE ALMACEN DE CONSTRUCCION	0	0	0	4.931.929	0	1.051.443	0	
F. Contrato:	Municipio: AYERBE	0	0	0	6.199.544	0	688.000	0	
21/05/1997	COMPAINS-ZORROZA S.C	Inversión finalizada	Presupuesto:	Presupuesto:	6.199.544	0	688.000	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G50706886	0	0	0	1.312.000	0	688.000	0	
21/05/1997	Concepto: CREACION DE EMPRESA DE CONSTRUCCION	0	0	0	1.312.000	0	688.000	0	
B.B4.024	Municipio: SOS DEL REY CATOLICO	Inversión finalizada	Presupuesto:	Presupuesto:	2.000.000	0	359.100	0	
F. Contrato:	CONSTRUCCIONES PUENCASTILLO, S.L.	0	359.100	0	4.006.800	0	359.100	0	
3/07/1997	N.I.F.: B50700087	Comprometido:	Presupuesto:	Presupuesto:	4.006.800	0	287.280	0	
B.B4.025	Concepto: ADQUISICION DE MAQUINARIA	0	287.280	0	4.150.440	0	287.280	0	
F. Contrato:	Municipio: SOS DEL REY CATOLICO	0	287.280	0	4.150.440	0	287.280	0	
5/06/1998	PANADERIA PEMAN, S.L.	Inversión finalizada	Presupuesto:	Presupuesto:	4.725.000	0	395.600	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B50541739	0	0	0	1.754.400	0	395.600	0	
5/06/1998	Concepto: MODERNIZACION DE PANADERIA	0	0	0	1.754.400	0	395.600	0	
F. Contrato:	Municipio: UNCASTILLO	0	0	0	2.150.000	0	2.150.000	0	
5/06/1998	Concepto: MODERNIZACION DE PANADERIA	0	0	0	2.150.000	0	2.150.000	0	
F. Contrato:	Municipio: UNCASTILLO	0	0	0	2.150.000	0	2.150.000	0	

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 5.-CIDER-PREPIRINEO
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales					Unión Europea			Importe en pesetas		
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE				
B.B4.026	BUENO SUESCUN S.L											
F. Contrato:	N.I.F.: B50628866	0	0	0	5.865.000	0	1.035.000	0	1.035.000	0	0	0
28/10/1997	Concepto: ADQUISICION DE MAQUINARIA				5.865.000		1.035.000		828.000			
B.B4.027	Municipio: SOS DEL REY CATALICO				6.072.000		6.900.000		6.900.000			
F. Contrato:	CORTES FERNANDEZ, RAMON	0	0	0	6.072.000	0	6.900.000	0	6.900.000	0	0	0
9/05/1997	N.I.F.: 18013472K				618.890		618.890		158.610			
	Concepto: MODERNIZACION DE PANADERIA				629.403		629.403		158.610			
B.B4.028	Municipio: UNCASTILLO				629.403		777.500		777.500			
F. Contrato:	SOTERAS LUIS, MANUEL	0	0	0	629.403	0	777.500	0	181.237	0	0	0
28/04/1998	N.I.F.: 17102123J				1.011.113		1.011.113		181.237			
	Concepto: MEJORA TALLER Y ADQUISICION MAQUINARIA				1.011.113		1.011.113		181.237			
B.B4.029	Municipio: SOS				1.192.350		1.192.350		1.192.350			
F. Contrato:	AUTOSERVICIO EL MODERNO, S.L.	0	2.002.551	552.976	13.535.760	0	2.503.189	0	2.503.189	0	0	0
8/10/1997	N.I.F.: B22199566				13.535.760		2.503.189		2.503.189			
	Concepto: INSTALACION DE UN CENTRO COMERCIAL				14.537.036		2.002.551		2.002.551			
B.B4.031	Municipio: AYERBE				3.262.400		3.262.400		438.851			
F. Contrato:	GIMENEZ PEREZ, Mª ELENA	0	351.081	87.770	3.318.964	0	438.851	0	438.851	0	0	0
2/03/1998	N.I.F.: 18000552				3.318.964		438.851		438.851			
	Concepto: TRASLADO Y AMPLIACION DE PELLUQUERIA				3.494.505		351.081		351.081			
B.B4.032	Municipio: AYERBE				4.140.102		4.140.102		4.140.102			
F. Contrato:	PANADERIA PEMÁN, S.L.	0	0	0	1.934.605	0	418.116	0	418.116	0	0	0
5/06/1998	N.I.F.: B50541738				1.934.605		418.116		418.116			
	Concepto: REFORMA DESPACHO DE PANADERIA				2.352.721		2.352.721		2.352.721			
B.B4.033	Municipio: UNCASTILLO				2.133.250		2.133.250		2.133.250			
F. Contrato:	MUÑOZ LONGAS, DAVID	0	1.335.968	0	5.376.064	0	1.335.968	0	1.335.968	0	0	0
24/11/1997	N.I.F.: 17742531 D				5.376.064		1.335.968		1.335.968			
	Concepto: MODERNIZACION DE PANADERIA				8.048.000		8.048.000		8.048.000			
B.B4.036	Municipio: BIEL				818.611		818.611		818.611			
F. Contrato:	GAY GIMENEZ, CESAR	0	0	0	818.611	0	545.740	0	545.740	0	0	0
28/01/1998	N.I.F.: 33886978 C				818.610		545.741		545.741			
	Concepto: BARBERIA AMBULANTE				927.759		436.592		436.592			
B.B4.038	Municipio: UNCASTILLO				1.364.351		1.364.351		1.364.351			
F. Contrato:	OLNASA, S.L.	164.492	0	0	8.985.693	0	3.125.352	0	3.125.352	0	0	0
5/06/1998	N.I.F.: B50618982				8.985.693		3.125.352		3.125.352			
	Concepto: AMPLIACION DE TALLER DE CANTERIA				12.275.537		12.275.537		12.275.537			
	Municipio: UNCASTILLO				12.275.537		12.275.537		12.275.537			

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **5-CIDER-PREPIRINEO**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE
B.B4.040	PLAYSOS, SL	1.086.183	1.086.183	0	13.034.191	2.172.366	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: B50338524							
25/05/1998	Concepto: ADQUISICION DE MAQUINARIA							
	Municipio: SOS DEL REY CATOLICO							
B.B4.041	JESUS OLANO E HIJO, SL	20.542	0	0	2.222.805	390.308	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: B50576891							
5/06/1998	Concepto: ADQUISICION DE MAQUINA CEPILLADORA							
	Municipio: UNCASTILLO							
B.B4.042	ONSEPLAS SL	1.278.125	1.278.125	0	15.337.500	2.556.250	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: B/50457464							
5/06/1998	Concepto: ADQUISICION DE MAQUINARIA							
	Municipio: ISUERRE							
B.B4.043	ONSEPLAS SL	174.362	0	0	3.487.251	3.312.887	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: B/50457464							
5/06/1998	Concepto: PROGRAMA DE CALIDAD PARA ISO 9002							
	Municipio: ISUERRE							
B.B4.044	GESTORIA AYERBE, SL	0	0	64.824	3.083.520	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: B22210728							
17/04/1998	Concepto: OFICINA DE GESTION							
	Municipio: AYERBE							
B.B4.045	ALMUDI SANAGUSTIN, ENRIQUE	0	443.212	0	2.372.483	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: 29085507 Y							
12/02/1998	Concepto: AGENCIA DE PUBLICIDAD							
	Municipio: UNCASTILLO							
B.B4.046	LASCLA S.C	1.892	0	0	167.770	35.938	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: G50554708							
5/06/1998	Concepto: ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO							
	Municipio: PRAT							
B.B4.047	FANANAS PRAT, JOSEFA	0	57.368	14.342	573.675	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: 17981019 X							
5/06/1998	Concepto: NUEVO TALLER DE REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS							
	Municipio: HUESCA							
B.B4.048	ALEGRE ALEGRE, LUIS MARIANO	60.839	0	0	2.538.718	1.155.943	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: 73066904 K							
5/06/1998	Concepto: MEJORAS EN PANADERIA							
	Municipio: LUESIA							

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 5.-CIDER-PREPIRINEO
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales					Unión Europea		
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B4.049	ASCASO GARULO, CESAR	279.471	838.414	279.471	6.024.951	1.397.356	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 17988580 G	279.471	838.414	279.471	6.024.951	1.397.356	0	0	
22/05/1998	Concepto: MODERNIZACION DE PANADERIA				8.819.663			8.819.663	
	Municipio: AYERBE								
	CIDER PREPIRINEO								
B.B4.052									
F. Contrato:	N.I.F.: G50654375								
4/05/1998	Concepto: Telecentros del Prepirineo								
	Municipio: SOS								
	U.A.G.A.-C.O.A.G.								
B.B5.001									
F. Contrato:	N.I.F.: G50076975								
19/07/1996	Concepto: JORNADAS TECNICAS SOBRE COMERCIALIZACION DE PROD								
	Municipio: ZARAGOZA								
B.B5.002									
F. Contrato:	AGERCA, SDAD COOP. LTDA.								
19/07/1996	N.I.F.: F50196187								
	Concepto: Acondicionamiento local apertura Agro-tienda								
	Municipio: TAUSTE								
B.B5.003									
F. Contrato:	AGERCA, SDAD. COOP. LTDA								
17/07/1996	N.I.F.: F50196187								
	Concepto: ASESORAMIENTO MEDIDA B5 AL CIDER PREPIRINEO								
	Municipio: TAUSTE								
B.B5.005									
F. Contrato:	SCDAD.COOP. AGR.CRISTO DEL CASTILLO								
16/12/1996	N.I.F.: F50057355								
	Concepto: AMPLIACION INFORMATICA								
	Municipio: CASTILISCAR								
B.B5.006									
F. Contrato:	SANCHEZ VIDEGAIN, TOMAS MARIANO								
2/06/1997	N.I.F.: 17709863R								
	Concepto: CONSTR.NAVE PARA PRODUCTOS ECOLOGICOS								
	Municipio: CASTILISCAR								
B.B5.007									
F. Contrato:	SCDAD COOPERATIVA VIRGEN DE SERÚN								
1/07/1997	N.I.F.: F50176262								
	Concepto: SELECCIONADORA DE SEMILLAS								
	Municipio: SOS								
B.B5.008									
F. Contrato:	OLANO OLORIZ, ALBERTO								
5/06/1998	N.I.F.: 29094765H								
	Concepto: PROMOCION PRODUCTOS CARNICOS ARAGONESES								
	Municipio: UNCASTILLO								

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **5.-CIDER-PREPIRINEO**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE
B.B5.011	SCDDAD.COOP. AGR.CRISTO DEL CASTILLO							
F. Contrato:	N.I.F.: F50057355	167.850	1.510.650	0	11.093.000	1.678.500	0	0
21/01/1998	Concepto: ADQUISICION DE MAQUINARIA	167.837	1.510.530		11.093.265	1.678.368		
	Municipio: CASTILISCAR	134.280	1.208.520	0	11.764.400	1.342.800	0	0
B.B5.013	AGERCA, SDAD. COOP. LTDA.		Inversión finalizada		Presupuesto: 14.450.000			14.450.000
F. Contrato:	N.I.F.: F50196187	10.908	87.264	19.290	0	109.080	0	0
15/09/1997	Concepto: ASESORAMIENTO MEDIDA B5	10.908	87.264	10.907	0	109.080	0	0
	Municipio: TAUJSTE	10.908	87.264	10.907	0	109.080	0	0
B.B5.015	VERA CARDOS, MARIA SOLEDAD		Inversión finalizada		Presupuesto: 385.807			226.542
F. Contrato:	N.I.F.: 17788562V	271.083	0	0	1.626.495	271.082	0	0
5/06/1998	Concepto: PLANTACION TRUFERA							
	Municipio: GALLUR				Presupuesto: 2.168.660			2.168.660
B.B5.016	SDAD. COOP. DEL CAMPO SANTA LETICIA			1.625.464	5.319.702	4.226.208	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: F22002000	650.186	0					
10/07/1998	Concepto: TIENDA COOPERATIVA Y SELECCIONADORA DE CEREALES				Presupuesto: 11.821.560			11.821.560
	Municipio: AYERBE				0	3.364.788	0	0
B.B5.017	RIVED PUEYO, PABLO			3.028.310	6.729.576	3.364.788	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: 73065302	336.479	3.028.310					
5/06/1998	Concepto: QUESERIA ARTESANAL				Presupuesto: 13.459.153			13.459.153
	Municipio: UNCASTILLO				0	6.468.000	0	0
B.B5.018	JAMONES RIO ARBA, SL			2.695.000	20.020.000	6.468.000	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: B50759778	1.617.000	2.695.000					
21/08/1998	Concepto: SECADERO DE JAMONES EN EL FRAGO				Presupuesto: 30.800.000			30.800.000
	Municipio: EL FRAGO				0	3.112.673	0	0
B.B5.019	La Conservera del Prepirineo			1.556.337	5.093.465	3.112.673	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: F 50765338	1.556.337	1.556.337					
8/07/1998	Concepto: Puesta en marcha de coop transformación productos				Presupuesto: 11.318.812			11.318.812
	Municipio: Uncastillo				0	556.076	0	0
B.B6.001	APIAC			0	0	556.076	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: G22102164	0	0					
17/07/1996	Concepto: VI JORNADAS DE MICROLOGIA PREPIRINEO-AYERBE				Presupuesto: 1.425.000			556.076
	Municipio: AYERBE				0	114.099	0	0
B.B6.003	ASOCIACION SOCIOCULTURAL LA LONJETA			Inversión finalizada	126.775	114.099		
F. Contrato:	N.I.F.: G50460740	12.678	0		126.775	114.099		
15/09/1997	Concepto: 3ª MUESTRA DE OFICIOS DE UNCASTILLO				151.315	92.013		
	Municipio: UNCASTILLO	10.224	0		700.000			253.552

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **5.-CIDER-PREPIRINEO**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			FSE
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B6.004	CIDER PREPIRINEO	Comprometido:	271.840	0	0	0	339.800	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50654375	Certificado:	271.840	0	0	0	339.800	0	0
8/09/1997	Concepto: PUBLICIDAD Y DIF. II FERIA DE ALT. R. PREPIRINEO	Pagado:	271.840	0	0	0	339.800	0	0
	Municipio: SOS	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto:	850.000	Coste Final:	679.600		
B.B6.005	CIDER PREPIRINEO	Comprometido:	0	40.000	297.124	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50654375	Certificado:	0	29.713	297.124	0	0	0	0
8/09/1997	Concepto: II FERIA ALT. R. DEL PREPIRINEO ED. AYERBE Y SOS	Pagado:	0	23.444	461.865	0	0	0	0
	Municipio: SOS	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto:	800.000	Coste Final:	604.537		
B.B6.006	CIDER PREPIRINEO	Comprometido:	0	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50654375	Certificado:	0	788.800	0	0	788.800	0	0
10/09/1997	Concepto: ASISTENCIA TECNICA TERRITORIO MUSEO DEL PREPIRINEO	Pagado:	0	788.800	0	0	788.800	0	0
	Municipio: SOS	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto:	4.000.000	Coste Final:	4.000.000		
B.B6.007	APIAC	Comprometido:	22.083	55.205	220.821	88.329	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G22102164	Certificado:	22.083	55.205	220.821	88.329	0	0	0
24/11/1997	Concepto: VII JORNADAS DE MICOLOGIA. ed. AYERBE	Pagado:	22.083	55.205	220.821	88.329	0	0	0
	Municipio: AYERBE	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada	Presupuesto:	600.000	Coste Final:	461.438		
B.B6.008	CIDER PREPIRINEO	Comprometido:	49.600	446.395	0	0	495.995	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50654375	Certificado:	49.600	446.395	0	0	495.995	0	0
24/11/1997	Concepto: VII JORNADAS DE MICOLOGIA ed. PREPIRINEO	Pagado:	49.600	446.395	0	0	495.995	0	0
	Municipio: SOS	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto:	2.510.000	Coste Final:	991.990		
B.B6.010	CIDER PREPIRINEO	Comprometido:	0	2.500.000	0	0	22.500.000	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50654375	Certificado:	0	117.777	0	0	1.059.997	0	0
24/11/1997	Concepto: TERRITORIO MUSEO PROM SEÑALIZ CENTROS VISITANTES	Pagado:	0	117.777	0	0	1.059.997	0	0
	Municipio: SOS	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto:	25.000.000	Coste Final:	25.000.000		
B.B6.011	CIDER PREPIRINEO	Comprometido:	876.400	0	876.400	0	15.775.200	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50654375	Certificado:	187.920	0	187.920	0	3.382.560	0	0
13/02/1998	Concepto: Dinamización viejos oficios territorio museo	Pagado:	187.920	0	187.920	0	3.382.560	0	0
	Municipio: SOS	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto:	17.528.000	Coste Final:	17.528.000		
B.B6.012	CIDER PREPIRINEO	Comprometido:	0	0	0	0	2.599.792	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50654375	Certificado:	0	0	0	0	779.938	0	0
8/05/1998	Concepto: PROGRAMA DE SENSIBILIZACION ESCOLAR	Pagado:	0	0	0	0	779.938	0	0
	Municipio: SOS	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto:	2.599.792	Coste Final:	2.599.792		
B.B6.013	CIDER PREPIRINEO	Comprometido:	600.000	5.400.000	0	12.000.000	6.000.000	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50654375	Certificado:	10.800	97.200	216.000	108.000	108.000	0	0
30/01/1998	Concepto: C.I. "La muerte en la edad Media"	Pagado:	10.800	97.200	216.000	108.000	108.000	0	0
	Municipio: SOS	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto:	24.000.000	Coste Final:	24.000.000		

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 5.-CIDER-PREPIRINEO
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Nº Exp.	Expedientes	Administraciones nacionales			Unión Europea			Importe en pesetas		
				Central	Autonómica	Local	FEOGA	FEDER	FSE			
		TOTALES:	179		35.869.594	156.898.082	39.124.260	812.885.436	159.871.977	141.470.885	44.341.528	
					Comprometido:							
					Certificado:	9.588.721	92.946.573	8.153.456	392.947.694	55.819.458	77.657.693	8.997.170
					Pagado:	6.206.206	77.402.843	4.853.069	450.440.121	44.313.570	64.128.053	8.262.190
								T. Presupuesto: 29.828.074		T. Coste Final (1): 1.390.461.762		

(1): Coste Final: Suma de los Compromisos de los distintos Fondos

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 94.ES.06.028

5.-CIDER-PREPIRINEO

3. Número de acciones aprobadas, en curso y terminadas.

01/01/1998 al 31/12/1998

Tipo de medida	Número de acciones aprobadas		Número de acciones en curso		Número de acciones terminadas	
	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado
Programa de Innovación Rural: TOTAL	91	179	63	76	57	103
- Apoyo técnico	10	23	0	0	10	23
- Formación	22	27	15	16	9	11
- Turismo rural	23	60	20	26	18	34
- PYME	18	36	14	17	11	19
- Valorización	7	14	6	7	2	7
- Medio ambiente / Marco de vida	11	19	8	10	7	9
TOTALES	91	179	63	76	57	103

Acción aprobada: la acción ha sido aprobada por el Grupo de Acción Local u Otro Agente Colectivo.

Acción en curso: la acción ha sido aprobada por el Grupo de Acción Local u Otro Agente Colectivo, aunque todavía no se han efectuado todos los gastos.

Acción terminada: El Grupo de Acción Local u otro agente colectivo han pagado todos los gastos.

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 94.ES.06.028

Grupo: 5.-CIDER-PREPIRINEO

4. Beneficiarios finales de las acciones LEADER

Periodo del 01/01/1998 al 31/12/1998

Número de beneficiarios finales	Apoyo técnico		Formación		Turismo		PYME		Valorización		Medio ambiente/ Marco de vida		Total	
	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado
Personas privadas:														
TOTAL	0	0	3	3	8	32	7	17	3	4	0	0	21	56
- Hombres	0	0	2	2	4	14	5	14	2	3	0	0	13	33
- Mujeres	0	0	1	1	4	18	2	3	1	1	0	0	8	23
Empresas	0	0	2	2	8	14	10	18	2	2	1	1	23	37
Administraciones / Colectividades locales	0	0	0	0	5	6	0	0	0	0	1	1	6	7
Asociaciones (Grupo)	10(10)	23(23)	17(17)	22(21)	2(2)	8(3)	1(1)	1(1)	0(0)	1(0)	9(7)	17(12)	39(37)	72(60)
Cooperativas	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	0	2	7
Sin catalogar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10	23	22	27	23	60	18	36	7	14	11	19	91	179

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 94.ES.06.028

Grupo: 5.-CIDER-PREPIRINEO

5. Indicadores cuantitativos de los resultados

Periodo del 01/01/1998 al 31/12/1998

Indicadores	Periodo	Total acumulado
Creación de empleos: TOTAL	13	67
- Jornada completa: TOTAL	8	34
- Hombres	4	23
- Mujeres	4	11
- Temporal: TOTAL	5	33
- Hombres	1	24
- Mujeres	4	9
Creación de nuevas empresas	1	6
Creación de organizaciones / asociaciones locales	0	0
Consolidación de empleos	72	172
- Hombres	42	103
- Mujeres	30	69
Creación de camas para turistas	62	123
Valoración del aumento del número de las pernoctas de frecuentación turística	455	3.840

Beneficiario de medida B “Programas de innovación rural” y C
“Cooperación transnacional”

6.- Leader Calatayud

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

COMUNIDAD AUTÓNOMA: ARAGÓN
Grupo: 6.-ADRI CALATAYUD

PLAN FINANCIERO POR MEDIDAS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

MEDIDA / FONDO	Coste Total (1)=(2)+(11)	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (ECUS)										GASTO PRIVADO	
		TOTAL		UNIÓN EUROPEA		ADMINISTRACIONES NACIONALES						Local (10)	Total (11) (12)
		Total (2)=(4)+(6)	% (2)/(1) (3)	Total (4)	% (4)/(1) (5)	Total (6)=(8)+(9)+(10)	% (6)/(1) (7)	Central (8)	Autonómica (9)				
B.-Programa de innovación rural	13.429.429	5.282.502	39,3	2.635.000	19,6	2.647.502	19,7	660.486	1.318.492	668.524	8.146.927	60,7	
B1.-Apoyo técnico al desarrollo rural FEDER	632.893	632.893	100,0	316.446	50,0	316.447	50,0	79.112	158.223	79.112	0	0,0	
FEOGA	316.447	316.447	100,0	158.223	50,0	158.224	50,0	39.556	79.112	39.556	0	0,0	
FEDER	316.446	316.446	100,0	158.223	50,0	158.223	50,0	39.556	79.111	39.556	0	0,0	
B2.-Formación profesional y ayudas a la contratación FSE	681.723	654.930	96,1	327.466	48,0	327.464	48,0	0	245.102	82.362	26.793	3,9	
FSE	681.723	654.930	96,1	327.466	48,0	327.464	48,0	0	245.102	82.362	26.793	3,9	
B3.-Turismo rural FEDER	3.634.442	1.198.402	33,0	597.326	16,4	601.076	16,5	174.412	274.550	152.114	2.436.040	67,0	
FEDER	2.152.906	719.942	33,4	351.368	16,3	368.574	17,1	87.596	191.499	89.479	1.432.964	66,6	
FEOGA	1.481.536	478.460	32,3	245.958	16,6	232.502	15,7	86.816	83.051	62.635	1.003.076	67,7	
B4.-Pequeñas empresas, artesanía y servicios FEDER	4.240.184	1.398.137	33,0	696.880	16,4	701.257	16,5	203.481	320.308	177.468	2.842.047	67,0	
FEDER	2.492.547	820.752	32,9	409.930	16,4	410.822	16,5	104.695	201.733	104.394	1.671.795	67,1	
FEOGA	1.747.637	577.385	33,0	286.950	16,4	290.435	16,6	98.786	118.575	73.074	1.170.252	67,0	
B5.-Valorización y comercialización de la producción FEOGA	1.817.222	599.202	33,0	298.663	16,4	300.539	16,5	87.206	137.275	76.058	1.218.020	67,0	
FEOGA	1.817.222	599.202	33,0	298.663	16,4	300.539	16,5	87.206	137.275	76.058	1.218.020	67,0	
B6.-Conservación y mejora del medio ambiente FEDER	2.422.965	798.938	33,0	398.219	16,4	400.719	16,5	116.275	183.034	101.410	1.624.027	67,0	
FEDER	1.411.953	456.645	32,3	234.246	16,6	222.399	15,8	58.207	107.666	56.526	955.308	67,7	
FEOGA	1.011.012	342.293	33,9	163.973	16,2	178.320	17,6	58.068	75.368	44.884	668.719	66,1	
C.-Cooperación transnacional FEDER	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	
FSE	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	
FEOGA	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	
FEOGA	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	
Total FEDER	6.373.853	2.313.786	36,3	1.153.767	18,1	1.160.019	18,2	290.054	580.010	289.955	4.060.067	63,7	
Total FSE	681.723	654.930	96,1	327.466	48,0	327.464	48,0	0	245.102	82.362	26.793	3,9	
Total FEOGA	6.373.853	2.313.786	36,3	1.153.767	18,1	1.160.019	18,2	370.432	493.380	296.207	4.060.067	63,7	
TOTAL	13.429.429	5.282.502	39,3	2.635.000	19,6	2.647.502	19,7	660.486	1.318.492	668.524	8.146.927	60,7	

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: 6.-ADRI CALATAYUD

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

Inversión Certificada

calculado con un tipo de cambio de 166,350 Ptas/Ecu

MEDIDAS	TOTAL		SUBVENCIONES COMUNITARIAS					ADMINISTRACIONES NACIONALES					GASTO PRIVADO	
	Coste Total (1)=(2)+(14)	% (2)/(1)	Total (4)=(6)+(7)+(8)	% (4)/(1)	FEDER (6)	FSE (7)	FEOGA (8)	Total (9)=(11)+(12)+(13)	% (9)/(1)	Central (11)	Autonómica (12)	Local (13)		Total (14)
B Programa de innovac	2.233.985.514	39,3	438.332.250	19,6	191.929.140	54.473.969	191.929.140	440.411.958	19,7	109.871.848	219.331.144	111.208.967	1.355.241.306	60,7
Comprometido	1.489.225.407	25,7	235.080.212	15,8	134.415.263	5.396.895	95.268.054	147.994.488	9,9	4.356.105	143.638.383	0	1.106.150.707	74,3
% comp./prev.	66,66		53,63		70,03	9,91	49,64	33,60		3,96	65,49	0,00	81,62	
Certificado	606.660.645	29,1	111.421.145	18,4	70.197.794	3.110.715	38.112.636	65.095.350	10,7	2.645.927	62.449.423	0	430.164.150	70,9
% certif./prev.	27,16		25,42		36,57	5,71	19,86	14,78		2,41	28,47	0,00	31,74	
B1 Apoyo tecnico al des	105.281.751	100,0	52.640.792	50,0	26.320.396	0	26.320.396	52.640.792	50,0	13.160.281	26.320.396	13.160.281	0	0,0
Comprometido	39.901.347	100,0	19.950.672	50,0	13.761.098	0	6.189.574	19.950.672	50,0	0	19.950.672	0	0	0,0
% comp./prev.	37,90		37,90		52,28	0,00	23,52	37,90		0,00	75,80	0,00	0,00	
Certificado	39.212.241	100,0	19.606.115	50,0	13.416.541	0	6.189.574	19.606.125	50,0	171.292	19.434.834	0	0	0,0
% certif./prev.	37,25		37,25		50,97	0,00	23,52	37,25		1,30	73,84	0,00	0,00	
B2 Formacion profesio	113.404.621	95,1	54.473.969	48,0	0	54.473.969	0	54.473.969	48,0	0	40.772.718	13.700.919	4.457.016	3,9
Comprometido	12.413.791	85,3	5.396.895	43,5	0	5.396.895	0	5.186.944	41,8	0	5.186.944	0	1.829.952	14,7
% comp./prev.	10,95		9,91		0,00	9,91	0,00	9,52		0,00	12,72	0,00	41,06	
Certificado	6.221.433	97,4	3.110.715	50,0	0	3.110.715	0	2.949.735	47,4	0	2.949.735	0	169.983	2,6
% certif./prev.	5,49		5,71		0,00	5,71	0,00	5,41		0,00	7,23	0,00	3,61	
B3 Turismo rural	604.589.427	33,0	99.365.180	16,4	58.450.067	0	40.915.113	99.988.993	16,5	29.013.436	45.671.393	25.304.164	405.235.254	67,0
Comprometido	576.183.288	25,3	89.021.082	15,5	55.325.641	0	33.695.441	56.561.311	9,8	1.878.193	54.683.118	0	430.600.895	74,7
% comp./prev.	95,30		89,59		94,85	0,00	82,35	56,57		6,47	119,73	0,00	106,26	
Certificado	184.992.594	22,4	30.759.450	16,6	23.307.104	0	7.452.346	10.612.188	5,7	690.872	9.921.316	0	143.620.956	77,6
% certif./prev.	30,60		30,96		39,88	0,00	18,21	10,61		2,38	21,72	0,00	35,44	
B4 Pequeñas empresas,	705.354.608	33,0	115.925.988	16,4	68.191.856	0	47.734.133	116.654.102	16,5	33.849.054	53.283.236	29.521.802	472.774.518	67,0
Comprometido	541.818.451	17,0	64.424.168	11,9	57.640.537	0	6.783.631	27.679.070	5,1	0	27.679.070	0	449.515.213	83,0
% comp./prev.	76,79		55,57		84,53	0,00	14,21	23,73		0,00	51,95	0,00	95,08	
Certificado	211.124.973	23,6	30.244.477	14,3	27.421.475	0	2.823.002	19.573.708	9,3	0	19.573.708	0	161.306.788	76,4
% certif./prev.	29,93		26,09		40,21	0,00	5,91	16,78		0,00	36,74	0,00	34,12	
B5 Valorizacion y comer	302.294.880	33,0	49.682.590	16,4	0	0	49.682.590	49.994.663	16,5	14.305.718	22.835.896	12.652.248	202.517.627	67,0
Comprometido	210.157.187	30,9	42.378.411	20,2	0	0	42.378.411	22.466.839	10,7	2.284.781	20.182.058	0	145.311.937	59,1
% comp./prev.	69,52		85,30		0,00	0,00	85,30	44,94		15,75	88,38	0,00	71,72	
Certificado	76.514.910	31,7	16.785.299	21,9	0	0	16.785.299	7.491.178	9,8	1.590.632	5.900.546	0	52.238.433	68,3
% certif./prev.	25,31		33,79		0,00	0,00	33,79	14,98		10,96	25,84	0,00	25,78	
B6 Conservacion y mejo	403.060.228	33,0	66.243.731	16,4	38.966.822	0	27.276.909	66.659.606	16,5	19.342.346	30.247.706	15.889.564	270.156.891	67,0
Comprometido	108.951.343	27,6	13.908.984	12,8	7.687.987	0	6.220.997	16.149.651	14,8	193.131	15.956.520	0	78.892.708	72,4
% comp./prev.	27,03		21,00		19,73	0,00	22,81	24,23		1,00	52,41	0,00	29,20	
Certificado	88.614.494	17,8	10.915.089	12,3	6.052.674	0	4.862.415	4.862.415	5,5	193.131	4.669.284	0	72.936.990	82,2
% certif./prev.	21,99		16,48		15,53	0,00	17,83	7,29		1,00	15,34	0,00	26,96	
C Cooperacion transna	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Comprometido	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
% comp./prev.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Certificado	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
% certif./prev.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	2.233.985.514	39,3	438.332.250	19,6	191.929.140	54.473.969	191.929.140	440.411.958	19,7	109.871.848	219.331.144	111.208.967	1.355.241.306	60,7
Comprometido	1.489.225.407	25,7	235.080.212	15,8	134.415.263	5.396.895	95.268.054	147.994.488	9,9	4.356.105	143.638.383	0	1.106.150.707	74,3
% comp./prev.	66,66		53,63		70,03	9,91	49,64	33,60		3,96	65,49	0,00	81,62	
Certificado	606.660.645	29,1	111.421.145	18,4	70.197.794	3.110.715	38.112.636	65.095.350	10,7	2.645.927	62.449.423	0	430.164.150	70,9
% certif./prev.	27,16		25,42		36,57	5,71	19,86	14,78		2,41	28,47	0,00	31,74	

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II - 3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: 6.-ADRI CALATAYUD

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998
(Desglosado por Fondos)

calculado con un tipo de cambio de 166.350 Ptas/ECU

MEDIDAS	Coste Total (1)=(2)+(14)	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Pesetas)										GASTO PÚBLICO		ADMINISTRACIONES NACIONALES					GASTO PRIVADO	
		Total (2)=(4)+(9)	%	TOTAL		U EUROPEA		Total (6)=(8)+ (9)+(10)	%	Central (8)	Autonómica (9)	Local (10)	Total (11)=(12) (11)	%	Central (6)	Autonómica (7)	Local (10)	Total (11)		
				Total (4)	% (1)	Total (5)	% (1)												Total (12)	% (1)
B.-Programa de innovación rural	2.233.985.514	878.744.208	39,3	435.332.250	19,6	440.411.958	19,7	105.871.846	219.331.144	111.208.967	1.355.241.306	60,7	1.106.150.707	74,3	430.164.150	70,9	0	0	0	
Comprometido	1.489.225.407	383.074.700	25,7	235.080.212	15,8	147.994.488	9,9	4.356.105	143.638.383	0	1.106.150.707	74,3	0	0	0	0	0	0		
Certificado	606.680.645	176.516.495	29,1	111.421.145	18,4	65.095.350	10,7	2.645.927	62.449.423	0	430.164.150	70,9	0	0	0	0	0	0		
B1.-Apoyo técnico al desarrollo rural	105.281.751	105.281.751	100,0	52.640.792	50,0	52.640.792	50,0	13.160.281	26.320.396	13.160.281	0	0	0	0	0	0	0	0		
Comprometido	39.901.347	39.901.345	100,0	19.950.672	50,0	19.950.673	50,0	0	19.950.673	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Certificado	39.212.241	39.212.241	100,0	19.606.115	50,0	19.606.126	50,0	171.292	19.434.834	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
FEDER	52.640.958	52.640.958	100,0	26.320.396	50,0	26.320.396	50,0	6.580.141	13.160.281	6.580.141	0	0	0	0	0	0	0	0		
Comprometido	27.522.199	27.522.197	100,0	13.761.098	50,0	13.761.099	50,0	0	13.761.099	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Certificado	26.833.093	26.833.093	100,0	13.416.541	50,0	13.416.542	50,0	171.292	13.245.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
FEOGA	52.640.792	52.640.792	100,0	26.320.396	50,0	26.320.396	50,0	6.580.141	13.160.115	6.580.141	0	0	0	0	0	0	0	0		
Comprometido	12.379.148	12.379.148	100,0	6.189.574	50,0	6.189.574	50,0	0	6.189.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Certificado	12.379.148	12.379.148	100,0	6.189.574	50,0	6.189.574	50,0	0	6.189.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B2.-Formación profesional y ayudas a la contratación	113.404.621	108.947.606	96,1	54.473.636	48,0	54.473.636	48,0	0	40.772.718	13.700.919	4.457.016	3,9	1.929.952	14,7	0	0	0	0		
Comprometido	12.413.791	10.583.839	85,3	5.396.895	43,5	5.396.895	43,5	0	5.186.944	0	1.929.952	14,7	0	0	0	0	0	0		
Certificado	6.221.433	6.080.450	97,4	3.110.715	50,0	2.949.735	47,4	0	2.949.735	0	1.929.952	14,7	0	0	0	0	0	0		
FSE	113.404.621	108.947.606	96,1	54.473.636	48,0	54.473.636	48,0	0	40.772.718	13.700.919	4.457.016	3,9	1.929.952	14,7	0	0	0	0		
Comprometido	12.413.791	10.583.839	85,3	5.396.895	43,5	5.396.895	43,5	0	5.186.944	0	1.929.952	14,7	0	0	0	0	0	0		
Certificado	6.221.433	6.080.450	97,4	3.110.715	50,0	2.949.735	47,4	0	2.949.735	0	1.929.952	14,7	0	0	0	0	0	0		
B3.-Turismo rural	604.589.427	199.354.173	33,0	99.355.180	16,4	99.355.180	16,4	29.013.435	45.671.393	25.304.164	405.235.254	67,0	430.600.895	74,7	0	0	0	0		
Comprometido	576.183.288	145.582.393	25,3	89.021.082	15,5	89.021.082	15,5	1.878.193	54.663.118	0	430.600.895	74,7	0	0	0	0	0	0		
Certificado	184.992.594	41.371.638	22,4	30.759.450	16,6	30.759.450	16,6	690.872	9.921.316	0	143.620.959	77,6	0	0	0	0	0	0		
FEDER	356.135.913	119.762.352	33,4	58.450.067	16,3	61.312.285	17,1	14.571.595	31.855.859	14.884.832	238.373.561	66,6	270.100.107	76,0	0	0	0	0		
Comprometido	355.551.390	85.451.283	24,0	55.325.641	15,6	30.125.642	8,5	0	30.125.642	0	270.100.107	76,0	0	0	0	0	0	0		
Certificado	144.984.755	29.549.206	20,4	23.307.104	16,1	6.242.102	4,3	0	6.242.102	0	115.435.549	79,6	0	0	0	0	0	0		
FEOGA	246.453.514	79.591.821	32,3	40.915.113	16,6	38.676.708	15,7	14.441.842	13.815.534	10.419.332	166.861.693	67,7	160.500.788	72,7	0	0	0	0		
Comprometido	220.631.898	60.131.110	27,3	33.695.441	15,3	26.435.669	12,0	1.878.193	24.557.476	0	160.500.788	72,7	0	0	0	0	0	0		
Certificado	40.007.839	11.822.432	29,6	7.452.346	18,6	4.370.086	10,9	690.872	3.679.214	0	28.185.407	70,4	0	0	0	0	0	0		
B4.-Pequeñas empresas, artesanía y servicios	705.354.508	232.580.090	33,0	115.925.988	16,4	115.925.988	16,4	33.849.084	53.283.236	29.521.802	472.774.518	67,0	449.515.213	83,0	0	0	0	0		
Comprometido	541.618.451	92.103.238	17,0	64.424.168	11,9	27.679.070	5,1	0	27.679.070	0	449.515.213	83,0	0	0	0	0	0	0		
Certificado	211.124.973	49.818.185	23,6	30.244.477	14,3	30.244.477	14,3	0	19.573.708	0	161.306.788	76,4	0	0	0	0	0	0		
FEDER	414.635.193	136.532.095	32,9	68.191.856	16,4	68.340.240	16,5	17.416.013	33.558.285	17.365.942	278.103.098	67,1	278.103.098	67,1	0	0	0	0		
Comprometido	481.992.506	78.535.976	16,3	57.640.537	12,0	20.895.439	4,3	0	20.895.439	0	403.456.530	83,7	0	0	0	0	0	0		
Certificado	190.375.784	44.172.181	23,2	27.421.475	14,4	16.750.708	8,8	0	16.750.708	0	146.203.603	76,8	0	0	0	0	0	0		
FEOGA	280.719.415	96.047.995	33,0	47.734.133	16,4	48.313.862	16,6	16.433.051	19.724.951	12.155.860	194.671.420	67,0	46.056.683	77,2	0	0	0	0		
Comprometido	59.625.945	13.567.262	22,8	6.783.631	11,4	6.783.631	11,4	0	6.783.631	0	46.056.683	77,2	0	0	0	0	0	0		
Certificado	20.749.189	5.646.004	27,2	2.823.002	13,6	2.823.002	13,6	0	2.823.002	0	15.103.185	72,8	0	0	0	0	0	0		
B5.-Valorización y comercialización de la producción agrar	302.294.880	89.677.253	33,0	49.682.590	16,4	49.994.663	16,5	14.506.718	22.835.596	12.652.248	202.617.627	57,0	145.311.937	69,1	0	0	0	0		
Comprometido	210.157.187	84.845.250	30,9	42.378.411	20,2	22.466.839	10,7	2.284.781	20.182.058	0	145.311.937	69,1	0	0	0	0	0	0		
Certificado	76.514.910	24.276.477	31,7	16.785.299	21,9	7.491.178	9,8	1.590.632	5.900.546	0	52.238.433	58,3	0	0	0	0	0	0		
FEOGA	302.294.880	89.677.253	33,0	49.682.590	16,4	49.994.663	16,5	14.506.718	22.835.596	12.652.248	202.617.627	57,0	145.311.937	69,1	0	0	0	0		
Comprometido	210.157.187	84.845.250	30,9	42.378.411	20,2	22.466.839	10,7	2.284.781	20.182.058	0	145.311.937	69,1	0	0	0	0	0	0		
Certificado	76.514.910	24.276.477	31,7	16.785.299	21,9	7.491.178	9,8	1.590.632	5.900.546	0	52.238.433	58,3	0	0	0	0	0	0		

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: 6.-ADRI CALATAYUD

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

(Desglosado por Fondos)

Inversión Certificada

calculado con un tipo de cambio de 166,350 Ptas/ECU

MEDIDAS	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Pesetas)										GASTO PÚBLICO			ADMINISTRACIONES NACIONALES			GASTO PRIVADO	
	Coste Total (1)=(2)+(14)	TOTAL		U. EUROPEA		GASTO PÚBLICO		Total (6)=(8)+ (9)+(10)	%	Central (8)	Autonómica (9)	Local (10)	Total (11)	(11)/(1) (12)				
		Total (2)=(4)+(9)	% (3)	Total (4)	% (5)	Total (6)=(8)+ (9)+(10)	% (7)								Total (11)	(11)/(1) (12)		
B6.-Conservación y mejora del medio ambiente y del entorno	403.060.228	132.903.336	33,0	86.243.731	16,4	66.659.606	16,5	19.342.346	30.447.706	16.869.554	270.156.891	67,0						
Comprometido	108.951.343	30.058.635	27,6	13.908.984	12,8	16.149.651	14,8	193.131	15.956.520	0	78.892.708	72,4						
Certificado	86.614.484	15.777.504	17,8	10.915.089	12,3	4.862.415	5,5	193.131	4.869.284	0	72.836.990	82,2						
FEDER	234.678.382	75.962.895	32,3	38.966.822	16,6	36.996.074	15,8	9.682.734	17.910.239	9.403.100	159.915.486	67,7						
Comprometido	73.152.785	17.616.641	24,1	7.687.987	10,5	9.928.654	13,6	0	9.928.654	0	55.536.144	75,9						
Certificado	60.526.738	6.052.674	10,0	6.052.674	10,0	0	0,0	0	0	0	54.474.064	90,0						
FEOGA	168.181.846	56.940.441	33,9	27.276.909	16,2	29.663.532	17,6	9.659.612	12.537.467	7.466.453	111.241.406	66,1						
Comprometido	35.798.558	12.441.994	34,8	6.220.997	17,4	6.220.997	17,4	193.131	6.027.866	0	23.356.564	65,2						
Certificado	28.087.756	9.724.830	34,6	4.862.415	17,3	4.862.415	17,3	193.131	4.669.284	0	18.362.926	65,4						
C.-Cooperación transnacional	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0						
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0						
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0						
FEDER	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0						
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0						
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0						
FSE	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0						
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0						
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0						
FEOGA	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0						
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0						
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0						
Total FEDER	1.050.290.447	384.898.301	36,3	191.929.140	18,1	192.965.161	18,2	48.250.483	96.484.664	48.234.014	675.392.145	63,7						
Comprometido	938.218.880	209.126.097	22,3	134.415.263	14,3	74.710.834	8,0	0	74.710.834	0	729.092.783	77,7						
Certificado	422.720.370	106.607.154	25,2	70.197.794	16,6	36.409.360	8,6	171.292	36.238.068	0	316.113.216	74,8						
Total FSE	113.404.821	108.947.605	96,1	54.473.989	48,0	54.473.989	48,0	0	40.772.718	13.700.919	4.457.016	3,9						
Comprometido	12.413.791	10.583.839	85,3	5.396.895	43,5	5.166.944	41,8	0	5.186.944	0	1.829.952	14,7						
Certificado	6.221.433	6.060.450	97,4	3.110.715	50,0	2.949.735	47,4	0	2.949.735	0	160.983	2,6						
Total FEOGA	1.050.290.447	384.898.301	36,3	191.929.140	18,1	192.965.161	18,2	61.621.363	82.073.763	49.274.034	675.392.145	63,7						
Comprometido	538.592.736	183.364.764	30,3	95.268.054	17,7	68.096.710	12,6	4.356.105	63.740.605	0	375.227.972	69,7						
Certificado	177.738.842	63.848.891	35,9	38.112.636	21,4	25.736.255	14,5	2.474.635	23.261.620	0	113.889.951	64,1						
TOTAL	2.233.985.514	878.744.208	39,3	438.332.250	19,6	440.411.958	19,7	109.871.846	219.331.144	111.208.967	1.355.247.306	60,7						
Comprometido	1.489.225.407	393.074.700	25,7	235.080.212	15,8	147.994.488	9,9	4.356.105	143.638.383	0	1.106.150.707	74,3						
Certificado	606.680.645	176.516.495	29,1	111.421.145	18,4	65.095.350	10,7	2.645.927	62.448.423	0	430.164.150	70,9						

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 6.-ADRI CALATAYUD
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			
		Central		Local		FEOGA		FSE	
		Autonómica	Local	Privado	FEDER	FEDER	FSE		
B.B1.039	A.D.R.I. CALATAYUD	0	3.845.222	0	0	0	3.845.222	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: G50650662	3.845.223					3.845.221		
16/09/1996	Concepto: Gastos personal año 1996	0	3.845.222	0	0	0	3.845.222	0	0
	Municipio: CALATAYUD	Inversión finalizada	Presupuesto:	7.690.444			Coste Final:	7.690.444	
B.B1.077	A.D.R.I. CALATAYUD	0	84.133	0	0	0	84.133	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: G50650662	84.133					84.133		
30/08/1997	Concepto: Presencia en feria comarcal de Calatayud 1997	0	84.133	0	0	0	84.133	0	0
	Municipio: CALATAYUD	Inversión finalizada	Presupuesto:	168.266			Coste Final:	168.266	
B.B1.078	A.D.R.I. CALATAYUD	0	32.059	0	1	0	32.059	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: G50650662	32.060					32.059		
7/08/1997	Concepto: Folletos difusión programa	0	32.059	0	1	0	32.059	0	0
	Municipio: CALATAYUD	Inversión finalizada	Presupuesto:	64.119			Coste Final:	64.119	
B.B1.079	A.D.R.I. CALATAYUD	0	808.088	0	0	0	808.088	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: G50650662	808.088					808.088		
16/09/1996	Concepto: Gastos equipamiento año 1996	0	808.088	0	0	0	808.088	0	0
	Municipio: CALATAYUD	Inversión finalizada	Presupuesto:	1.616.176			Coste Final:	1.616.176	
B.B1.080	A.D.R.I. CALATAYUD	0	660.766	0	0	0	660.766	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: G50650662	660.766					660.766		
16/09/1996	Concepto: Gastos corrientes de funcionamiento año 1996	0	660.766	0	0	0	660.766	0	0
	Municipio: CALATAYUD	Inversión finalizada	Presupuesto:	1.321.532			Coste Final:	1.321.532	
B.B1.081	A.D.R.I. CALATAYUD	0	171.291	0	1	0	171.291	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: G50650662	171.292					171.291		
16/09/1996	Concepto: Total Gastos Promoción 1996	0	171.291	0	1	0	171.291	0	0
	Municipio: CALATAYUD	Inversión finalizada	Presupuesto:	342.583			Coste Final:	342.583	
B.B1.082	A.D.R.I. CALATAYUD	0	6.050.492	0	0	0	6.050.492	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: G50650662	6.050.492					6.050.492		
16/09/1997	Concepto: Gastos personal 1997	0	6.050.492	0	0	0	6.050.492	0	0
	Municipio: CALATAYUD	Inversión finalizada	Presupuesto:	12.100.984			Coste Final:	12.100.984	
B.B1.083	A.D.R.I. CALATAYUD	0	142.448	0	0	0	142.448	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: G50650662	142.448					142.448		
16/09/1997	Concepto: Gastos equipamiento 1997	0	142.448	0	0	0	142.448	0	0
	Municipio: CALATAYUD	Inversión finalizada	Presupuesto:	284.896			Coste Final:	284.896	
B.B1.084	A.D.R.I. CALATAYUD	0	792.095	0	0	0	792.095	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: G50650662	792.096					792.095		
19/09/1997	Concepto: Gastos funcionamiento 1997	0	792.095	0	1	0	792.095	0	0
	Municipio: CALATAYUD	Inversión finalizada	Presupuesto:	1.584.195			Coste Final:	1.584.195	

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 6.-ADRI CALATAYUD
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B1.085	A.D.R.I. CALATAYUD	0	158.992	0	0	0	158.992	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G50650662		158.993		0		158.992		
16/09/1997	Concepto: Gastos promoción 1997		158.992	0	1	0	158.992	0	
	Municipio: CALATAYUD		Inversión finalizada	Presupuesto:	317.985		Coste Final:	317.984	
B.B1.107	A.D.R.I. CALATAYUD	0	19.087	0	0	0	19.087	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G50650662		19.087		0		19.087		
21/05/1997	Concepto: Reportaje diapositivas		19.087	0	0	0	19.087	0	
	Municipio: CALATAYUD		Inversión finalizada	Presupuesto:	38.174		Coste Final:	38.174	
B.B1.136	A.D.R.I. CALATAYUD	0	5.913.885	0	0	0	5.913.885	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G50650662		5.581.425		0		5.581.424		
1/01/1998	Concepto: Gastos personal 1998		5.581.424	0	1	0	5.581.424	0	
	Municipio: CALATAYUD		Inversión finalizada	Presupuesto:	11.827.770		Coste Final:	11.827.770	
B.B1.137	A.D.R.I. CALATAYUD	0	56.908	0	-1	0	56.908	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G50650662		56.908		0		56.907		
1/01/1998	Concepto: Gastos equipamiento 1998		56.908	0	0	0	56.907	0	
	Municipio: CALATAYUD		Inversión finalizada	Presupuesto:	113.815		Coste Final:	113.815	
B.B1.138	A.D.R.I. CALATAYUD	0	896.728	0	1	0	896.728	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G50650662		889.769		0		889.768		
1/01/1998	Concepto: Gastos corrientes 1998		889.768	0	1	0	889.768	0	
	Municipio: CALATAYUD		Inversión finalizada	Presupuesto:	1.793.457		Coste Final:	1.793.457	
B.B1.139	A.D.R.I. CALATAYUD	0	179.396	0	0	0	179.396	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G50650662		174.264		0		174.262		
1/01/1998	Concepto: Gastos asistencia técnica 1998		166.564	0	15.399	0	166.563	0	
	Municipio: CALATAYUD		Inversión finalizada	Presupuesto:	358.792		Coste Final:	358.792	
B.B1.152	A.D.R.I. CALATAYUD	0	69.055	0	0	0	69.055	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G50650662		69.055		0		69.055		
20/08/1998	Concepto: Asistencia Feria comarcal 1998		69.055	0	0	0	69.055	0	
	Municipio: CALATAYUD		Inversión finalizada	Presupuesto:	138.110		Coste Final:	138.110	
B.B1.165	A.D.R.I. CALATAYUD	0	70.027	0	0	0	70.027	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G50650662		70.027		0		70.027		
3/08/1998	Concepto: FOLLETOS PROMOCIÓN TURÍSTICA		70.027	0	0	0	70.027	0	
	Municipio: CALATAYUD		Inversión finalizada	Presupuesto:	140.055		Coste Final:	140.054	
B.B2.040	A.D.R.I. CALATAYUD	0	1.017.274	0	0	0	1.017.273	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G50650662B		1.017.274		0		1.017.273		
21/10/1996	Concepto: CURSO FORMACIÓN COCINEROS		1.017.274	0	0	0	1.017.273	0	
	Municipio: CALATAYUD		Inversión finalizada	Presupuesto:	2.039.909		Coste Final:	2.034.547	

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **6.-ADRI CALATAYUD**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDEER	FSE	
B.B2.049	A.D.R.I. CALATAYUD	0	367.407	0	0	0	0	367.407	
F. Contrato:	N.I.F.: G50650662B		241.248					241.247	
13/02/1997	Concepto: JORNADAS AGRICULTURA ECOLÓGICA	0	241.249	0	0	0	0	241.246	
	Municipio: CALATAYUD			Presupuesto:	734.814			734.814	
B.B2.050	A.D.R.I. CALATAYUD	0	497.628	0	0	0	0	497.628	
F. Contrato:	N.I.F.: G50650662		490.135					490.135	
4/02/1997	Concepto: CURSO ELABORACIÓN ARTESANAL CONSERVAS VEGETALE	0	490.134	0	1	0	0	490.135	
	Municipio: CALATAYUD			Presupuesto:	995.256			995.256	
B.B2.051	A.D.R.I. CALATAYUD	0	575.000	0	0	0	0	575.000	
F. Contrato:	N.I.F.: G50650662		567.753					567.753	
15/04/1997	Concepto: CURSO CULTIVO AROMÁTICAS Y MEDICINALES	0	582.651	0	0	0	0	552.855	
	Municipio: CALATAYUD			Presupuesto:	1.150.000			1.150.000	
B.B2.094	MANCOMUNIDAD RÍO RIBOTA	0	173.804	0	0	0	0	173.803	
F. Contrato:	N.I.F.: P50298016		173.804					173.803	
15/01/1998	Concepto: EMPRENDEDORES EN EL MEDIO RURAL	0	139.042	0	69.523	0	0	139.042	
	Municipio: VILLARROYA DE LA SIERRA			Presupuesto:	747.000			347.607	
B.B2.095	ASOCIACIÓN CULTURAL GRÍO	0	137.000	0	0	0	0	137.000	
F. Contrato:	N.I.F.: G50341288								
15/01/1998	Concepto: RESTAURACIÓN MUEBLES								
	Municipio: CODOS			Presupuesto:	274.000			274.000	
B.B2.097	AYUNTAMIENTO DE CETINA	0	0	0	209.953	0	0	209.953	
F. Contrato:	N.I.F.: P50081001				160.983			160.984	
16/01/1998	Concepto: GUARNECIDO ZAPATOS	0	0	0	193.180	0	0	128.787	
	Municipio: CETINA			Presupuesto:	419.906			419.906	
B.B2.101	INDUSTRIAS VALLE ALCARRAZ S.A.	0	90.000	0	1.620.000	0	0	90.000	
F. Contrato:	N.I.F.: A50674696								
2/01/1998	Concepto: Formación en reciclado			Presupuesto:	1.800.000			1.800.000	
	Municipio: CALATAYUD				0			820.125	
B.B2.143	MANCOMUNIDAD RÍO GRÍO	0	820.125	0	0	0	0	820.125	
F. Contrato:	N.I.F.: P5006701F								
28/12/1998	Concepto: FORMACIÓN INFORMÁTICA RÍO GRÍO			Presupuesto:	1.640.250			1.640.250	
	Municipio: TOBED				-1			508.706	
B.B2.151	A.D.R.I. CALATAYUD	0	508.706	0	0	0	0	508.706	
F. Contrato:	N.I.F.: G50650662		459.521					459.520	
2/07/1998	Concepto: CURSO GESTION ESTABLECIMIENTOS TURISMO RURAL	0	460.535	0	0	0	0	458.506	
	Municipio: CALATAYUD			Presupuesto:	1.017.411			1.017.411	

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II 4

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 6.-ADRI CALATAYUD
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			FSE
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEAGA	FEDER	FSE	
B.B2.176	A.D.R.I. CALATAYUD		500.000	0	0				500.000
F. Contrato:	N.I.F.: G50650662								
30/12/1998	Concepto: PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL								
	Municipio: CALATAYUD								
B.B2.177	A.D.R.I. CALATAYUD	0	500.000	0	0				1.000.000
F. Contrato:	N.I.F.: G50650662								500.000
15/12/1998	Concepto: CURSO DE ATENCIÓN GERIÁTRICA								
	Municipio: CALATAYUD								
B.B3.018	EL ALBERGUE DE BIJUESCA S.C.	354.557	354.557	0	0	709.114	0		1.000.000
F. Contrato:	N.I.F.: G50370451	354.557	354.557	0	0	709.114	0		500.000
31/03/1997	Concepto: VIVIENDA DE TURISMO RURAL	283.645	283.645	0	0	567.291	0		
	Municipio: BIJUESCA		Inversión finalizada						4.052.081
B.B3.019	ROIG CESTERO, MARIA ANGELES	434.669	434.669	0	3.228.969	869.338	0		0
F. Contrato:	N.I.F.: 37278449A								
31/03/1997	Concepto: ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDA DE TURISMO RURAL	130.400	130.400	0	0	260.802	0		0
	Municipio: CERVERA DE LA CAÑADA								4.967.645
B.B3.022	AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD	0	8.400.000	0	168.000.000	0	33.600.000		0
F. Contrato:	N.I.F.: P5006700H	0	5.688.335	0	113.766.692	0	22.753.338		0
3/01/1997	Concepto: RESTAURACIÓN EDIFICIO MESÓN DE LA DOLORES	0	5.688.334	0	113.766.692	0	22.753.339		0
	Municipio: CALATAYUD								210.000.000
B.B3.024	MANCOM.TIERRAS Y VALLES CALATAYUD	0	1.235.000	0	1.657.626	1.732.000	0		0
F. Contrato:	N.I.F.: G50602663	0	1.235.057	0	1.657.466	1.732.093	0		0
3/01/1997	Concepto: SEÑALIZACIÓN Y PROMOCIÓN RUTAS TURÍSTICAS	0	988.053	0	2.250.899	1.385.674	0		0
	Municipio: CALATAYUD		Inversión finalizada						4.624.626
B.B3.025	AYUNTAMIENTO DE ANIÑON	0	507.424	0	1.522.271	507.424	0		0
F. Contrato:	N.I.F.: P5002900A								
2/01/1997	Concepto: MUSEO DEL ACEITE EN ANIÑON	0	1.221.875	0	7.331.250	0	1.221.875		2.537.119
	Municipio: ANIÑON								0
B.B3.032	ALQUILERES DE ALHAMA	0	0	0	0	0	0		0
F. Contrato:	N.I.F.: B50500917								
24/03/1997	Concepto: TERMAS SAN ROQUE	336.752	336.752	0	2.501.583	673.504	0		9.775.000
	Municipio: ALHAMA DE ARAGÓN								0
B.B3.034	VICENTE SANZ, FLORENCIO RAMÓN	336.315	336.314	0	2.498.334	672.628	0		0
F. Contrato:	N.I.F.: 17859408T	269.051	269.051	0	2.767.387	538.102	0		0
31/03/1997	Concepto: VIVIENDA TURISMO RURAL								3.848.591
	Municipio: BIJUESCA								

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **6.-ADRI CALATAYUD**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Union Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B3.096	AYUNTAMIENTO DE MARA N.I.F.: P5016300E	0	0	0	892.939	480.813	0	0	0
F.Contrato:	Concepto: INSTALACIÓN RESTAURANTE EN MARA								
13/01/1998	Municipio: MARAÇ								
B.B3.098	JOMA S.C. N.I.F.: G503969651	0	0	0	11.394.001	1.192.675	0	0	1.373.752
F.Contrato:	Concepto: REFORMA HOSTAL JOMA								
14/01/1998	Municipio: ALHAMA DE ARAGÓN								
B.B3.102	AYUNTAMIENTO DE ANIÑON N.I.F.: P5002900A	0	0	0	11.632.536	954.140	0	0	0
F.Contrato:	Concepto: MUSEO DEL ACEITE. 2ª Fase								
15/01/1998	Municipio: ANIÑON								
B.B3.108	AYUNTAMIENTO DE ATECA N.I.F.: P5003600I	0	19.950.000	0	93.100.000	0	0	0	1.968.520
F.Contrato:	Concepto: CASTILLO DE ATECA.								
19/01/1998	Municipio: ATECA								
B.B3.112	AYUNTAMIENTO DE CETINA N.I.F.: P50081001	0	961.346	0	2.884.038	961.346	0	0	0
F.Contrato:	Concepto: MUSEO DE LA CONTRADANZA								
2/07/1998	Municipio: CETINA								
B.B3.149	MANCOM.TIERRAS Y VALLES CALATAYUD N.I.F.: G50602663	0	0	0	225.968	903.872	0	0	0
F.Contrato:	Concepto: FOLLETOS RUTA DE LOS CASTILLOS Y MUDÉJAR								
28/12/1998	Municipio: CALATAYUD								
B.B3.153	ASOCIACION ECUESTRE DOÑA MARTINA N.I.F.: G50513779	0	0	0	2.926.000	1.254.000	0	0	0
F.Contrato:	Concepto: CENTRO ECUESTRE DOÑA MARTINA								
1/07/1998	Municipio: CALATAYUD								
B.B3.154	ASOCIACION ECUESTRE DOÑA MARTINA N.I.F.: G50513779	0	0	0	44.340	103.460	0	0	0
F.Contrato:	Concepto: RUTAS ECUESTRES COMARCA DE CALATAYUD								
1/07/1998	Municipio: CALATAYUD								
B.B3.160	VICENTE SANZ, FLORENCIO RAMÓN N.I.F.: 17859408T	0	0	0	91.931	22.983	0	0	0
F.Contrato:	Concepto: PROMOCIÓN VIVIENDAS DE TURISMO RURAL								
28/12/1998	Municipio: BUJESCA								
					114.914				114.914

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **6.-ADRI CALATAYUD**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B3.161	AYUNT.DE VILLARROYA DE LA SIERRA	0	0	0	1.875.000	625.000	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: P50298001								
28/12/1998	Concepto: JORNADAS MUSICALES 1998								
	Municipio: VILLARROYA DE LA SIERRA								
B.B4.001	IND METALURGICA CALATAYUD S.A.	0	7.080.586	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000
F.Contrato:	N.I.F.: A50672740								
26/11/1996	Concepto: INDUSTRIAL METALÚRGICA CALATAYUD								
	Municipio: CALATAYUD								
B.B4.002	SANCHEZ AREVALO Y OTRO	0	2.358.762	0	56.644.692	2.358.762	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: E81450090								
25/11/1996	Concepto: PLANTA DE COSMÉTICOS EN CETINA								
	Municipio: CETINA								
B.B4.003	ATIENZA S.A.	0	826.150	0	6.609.200	826.150	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: A50038363								
25/11/1996	Concepto: MODERNIZACIÓN EMPRESA ALIMENTARIA								
	Municipio: ATECA								
B.B4.005	CONFECIONES CACHEMIR S.L.	0	0	0	8.261.500	0	0	0	8.261.500
F.Contrato:	N.I.F.: B50668367								
27/11/1996	Concepto: AMPLIACIÓN ACTIVIDAD EMPRESA TEXTIL								
	Municipio: ATECA								
B.B4.006	JOSE LORENTE ALDANA	0	494.794	0	1.484.382	494.794	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: 17448369								
3/12/1996	Concepto: TALLER DE FORJA Y CERRAJERÍA								
	Municipio: MIEDES DE ARAGON								
B.B4.007	TALLERES Y RECTIF CALATAYUD S.L.	0	0	0	2.905.499	0	0	0	2.473.970
F.Contrato:	N.I.F.: B50526823								
25/11/1996	Concepto: AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD EMPRESA DE SERVICIOS								
	Municipio: CALATAYUD								
B.B4.009	ARMANTES S.A.L.	0	0	0	7.783.665	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: A50591874								
1/07/1998	Concepto: INSTALACIÓN DE UNA NUEVA LINEA DE MOLIENDA								
	Municipio: CALATAYUD								
B.B4.048	PULIDOS Y LUADOS CALATAYUD S.COOP.	0	0	0	3.958.592	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: F505550367								
12/08/1997	Concepto: ADQUISICIÓN MAQUINARIA PULIDORA AUTOMÁTICA								
	Municipio: CALATAYUD								

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **6.-ADRI CALATAYUD**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B4.053	JUMENA Sociedad Limitada N.I.F.: B50550623BIS	0	366.551	0	1.710.572	366.551	0	0	
F.Contrato:	Concepto: ELABORACIÓN ARTESANAL CONSERVAS VEGETALES Municipio: CODOS	0	0	0	5.598.082	0	0	0	
12/08/1997	CAZUHER S.L. N.I.F.: B50549658	0	0	0	5.860.887	0	0	0	
B.B4.064	Concepto: FABRICACIÓN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Municipio: CALATAYUD	0	0	0	4.070.338	0	0	0	
F.Contrato:	VICIOSO S.C. N.I.F.: G50573674	0	0	0	4.273.855	0	0	0	
12/01/1998	Concepto: NUEVA LINEA DE PRODUCCIÓN TEXTIL Municipio: ALHAMA DE ARAGÓN	0	0	0	2.856.000	0	0	0	
B.B4.070	ELECTRICIDAD TOMEY S.A. N.I.F.: A50105907	0	0	0	3.570.000	0	0	0	
F.Contrato:	Concepto: INFORMATIZACIÓN SISTEMAS PRODUCTIVOS Municipio: CALATAYUD	0	0	0	10.764.862	0	0	0	
7/01/1998	IND METALURGICA CALATAYUD S.A. N.I.F.: A50672740	0	0	0	12.216.684	0	0	0	
B.B4.089	Concepto: I.M.C. MECANIZADOS Municipio: CALATAYUD	0	0	0	720.000	0	0	0	
F.Contrato:	PULIDOS Y LIJADOS CALATAYUD S.COOP. N.I.F.: F505550867	0	0	0	756.000	0	0	0	
12/01/1998	Concepto: FIBRA VULCANIZADA OVIDIO S.L. Municipio: CALATAYUD	0	0	0	21.203.362	1.870.885	0	0	
B.B4.116	FIBRA VULCANIZADA OVIDIO S.L. N.I.F.: B50749340	0	0	0	24.945.132	0	0	0	
F.Contrato:	Concepto: DESARROLLO INVEST. MÉDICA ARAGONESA Municipio: CETINA	0	0	0	2.697.230	0	0	0	
30/06/1998	Concepto: AMPLIACIÓN I.M.C. Municipio: CALATAYUD	0	0	0	207.343.199	0	0	0	
B.B4.118	IND METALURGICA CALATAYUD S.A. N.I.F.: B50602275	0	0	0	4.814.643	0	0	0	
F.Contrato:	Concepto: AMPLIACIÓN I.M.C. Municipio: CALATAYUD	0	0	0	27.325.073	0	0	0	
1/07/1998	Concepto: AMPLIACIÓN I.M.C. Municipio: CALATAYUD	0	0	0	27.325.073	0	0	0	
B.B4.120	IND METALURGICA CALATAYUD S.A. N.I.F.: A50672740	0	0	0	207.343.199	0	0	0	
F.Contrato:	Concepto: AMPLIACIÓN I.M.C. Municipio: CALATAYUD	0	0	0	207.343.199	0	0	0	
3/07/1998	Concepto: AMPLIACIÓN I.M.C. Municipio: CALATAYUD	0	0	0	207.343.199	0	0	0	
B.B4.122	IND METALURGICA CALATAYUD S.A. N.I.F.: A50672740	0	0	0	207.343.199	0	0	0	
F.Contrato:	Concepto: AMPLIACIÓN I.M.C. Municipio: CALATAYUD	0	0	0	207.343.199	0	0	0	
23/12/1998	Concepto: AMPLIACIÓN I.M.C. Municipio: CALATAYUD	0	0	0	207.343.199	0	0	0	

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **6.-ADRI CALATAYUD**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			FSE
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B4.123	SDAD. ZARANDA	0	866.489	0	4.043.614	866.489	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: F50746031								
1/07/1998	Concepto: COOPERATIVA TRABAJO ASOCIADO ZARANDA								
	Municipio: MUNÉBREGA								
B.B4.124	DILOY ROY, MANUEL	0	0	0	5.776.592	0	1.266.972	0	5.776.592
F. Contrato:	N.I.F.: 17393517C								
14/10/1998	Concepto: MONTAJE MAQUINARIA AGRÍCOLA								
	Municipio: CALATAYUD								
B.B4.126	CONFECIONES CACHEMIR S.L.	0	0	0	6.334.862	0	1.262.255	0	6.334.862
F. Contrato:	N.I.F.: B50669367								
22/06/1998	Concepto: AMPLIACIÓN ACTIVIDAD TEXTIL								
	Municipio: ATECA								
B.B4.133	ANDREA MANUFACTURERS S.L.	0	1.054.313	0	6.311.274	0	0	0	6.311.274
F. Contrato:	N.I.F.: B50570621								
1/07/1998	Concepto: INSTALACIÓN TALLER APARADO DE CALZADO								
	Municipio: ILLUECA								
B.B4.142	CORTADOS JARABA S.C.	0	0	0	1.710.998	0	601.162	0	8.110.100
F. Contrato:	N.I.F.: G50754662								
1/07/1998	Concepto: CORTADOS JARABA S.C.								
	Municipio: BREA DE ARAGÓN								
B.B4.145	TALLERES Y RECTIF. CALATAYUD S.L.	0	0	0	2.312.160	0	286.167	0	2.312.160
F. Contrato:	N.I.F.: B50526623								
1/07/1998	Concepto: TAYRECA								
	Municipio: CALATAYUD								
B.B4.157	TELOS ÚTILES Y TROQUELES S.A.	0	8.634.740	0	1.430.833	0	5.666.783	0	1.430.833
F. Contrato:	N.I.F.: A50767664								
14/10/1998	Concepto: INSTALACIÓN EMPRESA METALURGIA								
	Municipio: CALATAYUD								
B.B4.158	LAVANDERÍA PUENTE SECO	0	0	0	6.337.762	0	1.659.440	0	69.077.914
F. Contrato:	N.I.F.: 0000000000								
28/12/1998	Concepto: LAVANDERÍA INDUSTRIAL								
	Municipio: CALATAYUD								
B.B4.173	ZAPATA SACRAMENTO, FRANCISCO	0	0	0	8.297.202	0	300.000	0	8.297.202
F. Contrato:	N.I.F.: 17440480								
28/12/1998	Concepto: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA								
	Municipio: ILLUECA								
					Presupuesto: 1.200.000				1.200.000
					Coste Final:				

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II 4

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 6.-ADRI CALATAYUD
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales						Unión Europea		
		Comprometido:	Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B5.014	GARCIA LAZARO, PASCUAL	0	699.531	699.531	0	8.394.375	1.399.062	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 72875587H		699.531	699.531		8.394.375	1.399.063			
3/01/1997	Concepto: INSTALACION DE UNA EXPLOTACION DE AVESTRUQUES		699.531	699.531		8.394.376	1.399.062			
	Municipio: TORREHERMOSA		Inversión finalizada				Coste Final:		11.192.500	
B.B5.020	CONSEJO REGULADOR D.O. CALATAYUD	0	4.161.216	0	0	33.294.719	12.483.647	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 05021003H		2.828.025	0	0	22.627.586	8.484.071			
14/01/1997	Concepto: MUSEO DEL VINO D.O. CALATAYUD		2.082.747	0	0	22.627.585	9.229.350			
	Municipio: CALATAYUD		Presupuesto:			49.939.582	Coste Final:		49.939.582	
B.B5.029	BODEGA COOPERATIVA SAN ISIDRO	906.500	1.359.750	0	0	8.417.500	2.266.250	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: F50019207		891.101	1.336.652		8.274.509	2.227.752			
3/01/1997	Concepto: PROMOCIÓN INTERNACIONAL VINOS COOP. MALUENDA		712.880	1.069.320		9.165.613	1.782.201			
	Municipio: MALUENDA		Presupuesto:			12.950.000	Coste Final:		12.950.000	
B.B5.057	COOP. CAMPO VIRGEN DE LA SIERRA	0	0	0	0	5.394.200	2.311.800	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: P50019868		0	0		5.304.078	2.273.177			
13/08/1997	Concepto: MODERNIZACIÓN INSTALACIONES COOP. VIRGEN SIERRA		0	0		5.758.714	1.818.541			
	Municipio: VILLARROYA DE LA SIERRA		Presupuesto:			7.706.000	Coste Final:		7.706.000	
B.B5.069	SOCIEDAD COOPERATIVA SAN ALEJANDRO	0	907.617	0	0	4.235.546	907.617	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: F50011261		907.617	0		4.235.546	907.617			
12/08/1997	Concepto: CENTRO COMERCIALIZACIÓN CEREZA EN MIEDES		726.093	0	0	4.598.594	726.093			
	Municipio: MIEDES DE ARAGÓN		Inversión finalizada				Coste Final:		6.050.780	
B.B5.071	COOP. VIRGEN DEL MAR Y DE LA CUESTA	0	0	0	0	1.575.000	675.000	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: F50019181		0	0		1.575.000	675.000			
14/08/1997	Concepto: TIENDA COOPERATIVA DE MUNÉBREGA		0	0	0	1.710.000	540.000			
	Municipio: MUNÉBREGA		Inversión finalizada				Coste Final:		2.250.000	
B.B5.072	POLO CESTERO, ANGEL MANUEL	0	44.281	0	0	88.563	44.281	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 73095231M		44.282	0		88.562	44.281			
6/08/1997	Concepto: ETIQUETADO Y ENVASADO PRODUCTOS ECOLÓGICOS		35.424	0	0	106.277	35.424			
	Municipio: VILLARROYA DE LA SIERRA		Inversión finalizada				Coste Final:		177.125	
B.B5.073	COMITE ARAGONÉS DE AGRIC. ECOLÓGICA	0	43.000	0	0	43.000	0	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 05055008F		43.000	0		43.000	0			
11/08/1997	Concepto: PARTICIPACIÓN EN FERIA COMARCAL DE CALATAYUD		Inversión finalizada				Coste Final:		86.000	
	Municipio: Movera		41.439	0	0	41.439	0			
B.B5.074	ATRIA FRUITICULTORES CALATAYUD	0	41.439	0	0	41.439	0	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: C50304948		41.439	0		41.439	0			
11/08/1997	Concepto: Participación en Feria Comarcal		Inversión finalizada				Coste Final:		82.878	
	Municipio: Calatayud		Presupuesto:			193.000	Coste Final:		82.878	

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 6.-ADRI CALATAYUD

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B5.076	JUMENA Sociedad Limitada	0	0	0	315.000	315.000	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: B50550623T				85.738	85.738			
1/07/1998	Concepto: PROMOCIÓN ASISTENCIA A FERIAS				68.590	68.590			
	Municipio: CODOS				630.000	630.000			
B.B5.091	BODEGA COOPERATIVA SAN ISIDRO	678.750	678.750	0	6.335.000	1.357.500	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: F50019207								
14/01/1998	Concepto: SALA DE CATAS				9.050.000	9.050.000			
	Municipio: MALUENDA				8.400.000	1.800.000			
B.B5.092	BODEGA COOPERATIVA SAN ISIDRO	0	1.800.000	0					
F.Contrato:	N.I.F.: F50019207								
14/01/1998	Concepto: CAMPANA PROMOCIÓN CLUB DE VINOS REINO UNIDO				12.000.000	12.000.000			
	Municipio: MALUENDA				14.033.040	3.007.080			
B.B5.093	BODEGA COOPERATIVA SAN ISIDRO	0	3.007.080	0					
F.Contrato:	N.I.F.: F50019207								
14/01/1998	Concepto: CAMPANA DE PUBLICIDAD NACIONAL				20.047.200	20.047.200			
	Municipio: MALUENDA				1.540.000	660.000			
B.B5.099	COOP. DEL CAMPO SAN GREGORIO	0	0	0	1.540.000	660.000	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: F50019116				1.672.000	528.000			
14/01/1998	Concepto: MEJORA INSTALACIONES COOPERATIVA				2.200.000	2.200.000			
	Municipio: CERVERA DE LA CAÑADA				2.845.640	1.219.560			
B.B5.100	S.A.T. MANUBLES	0	0	0					
F.Contrato:	N.I.F.: F50578228								
16/01/1998	Concepto: COMERCIALIZACION FRUTA S.A.T. MANUBLES				4.065.200	4.065.200			
	Municipio: MOROS				34.800	34.800			
B.B5.111	JUMENA S.L.	0	0	0	28.600	28.600	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: B50550623				34.320	22.880			
1/07/1998	Concepto: ETIQUETADO DE CONSERVAS ARTESANALES				69.600	69.600			
	Municipio: CODOS				910.000	195.000			
B.B5.128	BODEGA COOPERATIVA SAN ISIDRO	0	195.000	0					
F.Contrato:	N.I.F.: F50019207								
2/07/1998	Concepto: MISION COMERCIAL U.S.A.				1.300.000	1.300.000			
	Municipio: MALUENDA				4.900.000	1.050.000			
B.B5.130	SOCIEDAD COOPERATIVA SAN ALEJANDRO	0	1.050.000	0					
F.Contrato:	N.I.F.: F50011261								
2/07/1998	Concepto: CAMPANA PROMOCIONAL VINOS D.O. COOP. MIEDES				7.000.000	7.000.000			
	Municipio: MIEDES DE ARAGÓN								

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II 4

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **6.-ADRI CALATAYUD**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B5.131	COOP. DEL CAMPO SAN GREGORIO	0	0	0	3.098.355	1.327.866	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: F50019116								
2/10/1998	Concepto:								
B.B5.147	Municipio: CERVERA DE LA CAÑADA	0	2.312.500	0	4.426.221	2.312.500	0	0	4.426.221
F.Contrato:	BODEGA COOPERATIVA SAN ISIDRO								
30/12/1998	N.I.F.: F50019207								
Concepto:	MERCADOS EXTERIORES COOP. MALUENDA								
B.B5.148	Municipio: MALUENDA	0	0	0	5.190.028	1.730.009	0	0	18.500.000
F.Contrato:	HIJOS DE ANTONIO HERNÁNDEZ S.A.T.								
28/12/1998	N.I.F.: F5035755								
Concepto:	S.A.T. HIJOS ANTONIO HERNÁNDEZ								
B.B5.163	Municipio: CALATAYUD	0	0	0	6.920.037	226.745	0	0	6.920.037
F.Contrato:	JUMENA S.L.								
28/12/1998	N.I.F.: B50550623								
Concepto:	CODOS								
B.B5.164	Municipio: CODOS	0	0	0	7.403.200	3.172.800	0	0	755.816
F.Contrato:	COOP. CAMPO VIRGEN DE LA SIERRA								
28/12/1998	N.I.F.: P50019868								
Concepto:	VILLARROYA DE LA SIERRA								
B.B5.175	Municipio: VILLARROYA DE LA SIERRA	0	3.881.894	0	10.576.000	3.881.894	0	0	10.576.000
F.Contrato:	GALINDO S.C.								
28/12/1998	N.I.F.: G50127978								
Concepto:	INDUSTRIA QUESERA								
B.B6.023	Municipio: ARANDIGA	0	869.652	0	22.182.248	0	0	0	22.182.248
F.Contrato:	AYUNTAMIENTO DE IBDES								
3/01/1997	N.I.F.: P50128008								
Concepto:	CONDICIONAMIENTO GRUTA LAS MARAVILLAS EN IBDES								
B.B6.026	Municipio: IBDES	0	1.043.582	0	4.969.440	1.043.582	0	0	4.969.440
F.Contrato:	AYUNTAMIENTO DE MUNEVBREGA								
3/01/1997	N.I.F.: P5018400								
Concepto:	CREACIÓN DE ZONA RECREATIVA-TURISTICA								
B.B6.030	Municipio: MUNEVBREGA	193.131	450.638	0	5.963.328	643.769	0	0	5.963.328
F.Contrato:	AYUNT. DE PARACUELLOS DE JILOCA								
2/01/1997	N.I.F.: P5020200A								
Concepto:	RECUPERACIÓN PARAJE VALJUNQUERA								
	Municipio: PARACUELLOS DE JILOCA	193.131	450.638	0	3.678.681	3.678.681	0	0	3.678.681

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 6.-ADRI CALATAYUD
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B6.038	INDUSTRIAS VALLE ALCARRAZ S.A.	0	9.059.002	0	52.306.008	0	6.818.335	0	
F.Contrato:	N.I.F.: A50674696				54.474.064		6.052.674		
11/08/1997	Concepto: EMPRESA RECICLADO DE RESIDUOS PLÁSTICOS	0	0	0	55.664.599	0	4.842.139	0	
	Municipio: CALATAYUD			Presupuesto:	68.183.345		Coste Final:	68.183.345	
B.B6.041	AYUNTAMIENTO DE BIJUESCA	0	315.000	0	1.170.000	315.000	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: P5005000D								
29/04/1997	Concepto: ACONDICIONAMIENTO POZO "LOS CHORROS"								
	Municipio: BIJUESCA			Presupuesto:	1.800.000		Coste Final:	1.800.000	
B.B6.042	AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD	0	4.218.646	0	15.919.257	4.218.646	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: P5006700Hbs				15.919.257	4.218.646			
10/03/1997	Concepto: Rehabilitación Casa Forestal Sierra Vicos	0	3.391.927	0	17.572.696	3.391.926	0	0	
	Municipio: CALATAYUD		Inversión finalizada	Presupuesto:	24.228.125		Coste Final:	24.356.549	
TOTALES:		4.356.105	143.638.383	0	1.106.150.707	95.268.054	134.415.263	5.395.895	
		2.645.927	62.449.423		430.164.150	38.112.636	70.197.794	3.110.715	
		2.095.507	54.777.563	0	449.093.154	36.183.023	62.650.314	3.027.844	
				T. Presupuesto:	93.764.373		T. Coste Final (1):	1.489.225.407	

(1): Coste Final: Suma de los Compromisos de los distintos Fondos

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 94.ES.06.028

6.-ADRI CALATAYUD

01/01/1998 al 31/12/1998

3. Número de acciones aprobadas, en curso y terminadas.

Tipo de medida	Número de acciones aprobadas		Número de acciones en curso		Número de acciones terminadas	
	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado
Programa de Innovación Rural: TOTAL	58	111	48	72	20	39
- Apoyo técnico	6	17	3	3	5	14
- Formación	8	12	7	10	1	2
- Turismo rural	12	26	10	20	5	6
- PYME	17	26	14	17	5	9
- Valorización	15	24	14	17	3	7
- Medio ambiente / Marco de vida	0	6	0	5	1	1
TOTALES	58	111	48	72	20	39

Acción aprobada: la acción ha sido aprobada por el Grupo de Acción Local u Otro Agente Colectivo.

Acción en curso: la acción ha sido aprobada por el Grupo de Acción Local u Otro Agente Colectivo, aunque todavía no se han efectuado todos los gastos.

Acción terminada: El Grupo de Acción Local u otro agente colectivo han pagado todos los gastos.

4. Beneficiarios finales de las acciones LEADER

Periodo del 01/01/1998 al 31/12/1998

Número de beneficiarios finales	Apoyo técnico		Formación		Turismo		PYME		Valorización		Medio ambiente/ Marco de vida		Total	
	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado
Personas privadas: TOTAL	0	0	0	0	1	7	2	3	0	2	0	0	3	12
- Hombres	0	0	0	0	1	5	2	3	0	2	0	0	3	10
- Mujeres	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Empresas	0	0	1	1	2	4	14	22	4	4	0	0	21	32
Administraciones / Colectividades locales	0	0	3	3	7	13	0	0	0	1	0	0	10	22
Asociaciones (Grupo)	6(6)	17(17)	4(3)	8(7)	2(0)	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)	0(0)	0(0)	12(9)	29(24)
Cooperativas	0	0	0	0	0	0	1	1	11	15	0	0	12	16
Sin catalogar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6	17	8	12	12	26	17	26	15	24	0	6	58	111

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 94.ES.06.028

Grupo: 6.-ADRI CALATAYUD

5. Indicadores cuantitativos de los resultados

Periodo del 01/01/1998 al 31/12/1998

Indicadores	Periodo	Total acumulado
Creación de empleos: TOTAL	0	117
- Jornada completa: TOTAL	0	107
- Hombres	0	23
- Mujeres	0	10
- Temporal: TOTAL	0	4
- Hombres	0	3
- Mujeres	0	1
Creación de nuevas empresas	0	7
Creación de organizaciones / asociaciones locales	0	0
Consolidación de empleos	0	155
- Hombres	0	68
- Mujeres	0	16
Creación de camas para turistas	0	156
Valoración del aumento del número de las pernoctas de frecuentación turística	0	0

Beneficiario de medida B “Programas de innovación rural” y C
“Cooperación transnacional”

7.- Centro para el desarrollo de la comarca del mar de Aragón

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

COMUNIDAD AUTÓNOMA: ARAGÓN
Grupo: 7.-CEDEMAR CASPE

PLAN FINANCIERO POR MEDIDAS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

MEDIDA / FONDO	Coste Total (1)=(2)+(11)	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (ECUS)										GASTO PÚBLICO		GASTO PRIVADO	
		TOTAL		UNIÓN EUROPEA		ADMINISTRACIONES NACIONALES				Local (10)	Total (11)	(11)/(1) (12)	Total (11)	(11)/(1) (12)	
		Total (2)=(4)+(6)	% (2)/(1) (3)	Total (4)	% (4)/(1) (5)	Total (6)=(8)+(9)+(10)	% (6)/(1) (7)	Central (8)	Autonómica (9)						
B.-Programa de innovación rural	9.861.839	3.879.182	39,3	1.935.000	19,6	1.944.182	19,7	485.025	968.230	490.927	5.982.657	60,7	5.982.657	60,7	
B1.-Apoyo técnico al desarrollo rural FEDER	511.737	509.737	99,6	254.180	49,7	255.557	49,9	72.754	118.236	64.567	2.000	0,4	2.000	0,4	
FEOGA	255.868	254.868	99,6	127.090	49,7	127.778	49,9	31.950	63.889	31.939	1.000	0,4	1.000	0,4	
FEOGA	255.869	254.869	99,6	127.090	49,7	127.779	49,9	40.804	54.347	32.628	1.000	0,4	1.000	0,4	
B2.-Formación profesional y ayudas a la contratación FSE	500.619	480.944	96,1	240.472	48,0	240.472	48,0	0	179.990	60.482	19.675	3,9	19.675	3,9	
FSE	500.619	480.944	96,1	240.472	48,0	240.472	48,0	0	179.990	60.482	19.675	3,9	19.675	3,9	
B3.-Turismo rural FEDER	2.082.230	679.646	32,6	338.905	16,3	340.741	16,4	91.102	164.009	85.630	1.402.584	67,4	1.402.584	67,4	
FEDER	1.561.673	509.735	32,6	254.179	16,3	255.556	16,4	63.900	127.778	63.878	1.051.938	67,4	1.051.938	67,4	
FEOGA	520.557	169.911	32,6	84.726	16,3	85.185	16,4	27.202	36.231	21.752	350.646	67,4	350.646	67,4	
B4.-Pequeñas empresas, artesanía y servicios FEDER	4.164.463	1.359.295	32,6	677.811	16,3	681.484	16,4	191.059	318.477	171.948	2.805.168	67,4	2.805.168	67,4	
FEDER	2.342.511	764.604	32,6	381.269	16,3	383.335	16,4	95.850	191.668	95.817	1.577.907	67,4	1.577.907	67,4	
FEOGA	1.821.952	594.691	32,6	296.542	16,3	298.149	16,4	95.209	126.809	76.131	1.227.261	67,4	1.227.261	67,4	
B5.-Valorización y comercialización de la producción FEOGA	1.561.675	509.737	32,6	254.180	16,3	255.557	16,4	81.608	108.694	65.255	1.051.938	67,4	1.051.938	67,4	
FEOGA	1.561.675	509.737	32,6	254.180	16,3	255.557	16,4	81.608	108.694	65.255	1.051.938	67,4	1.051.938	67,4	
B6.-Conservación y mejora del medio ambiente FEDER	1.041.115	339.823	32,6	169.452	16,3	170.371	16,4	48.502	78.824	43.045	701.292	67,4	701.292	67,4	
FEDER	520.558	169.912	32,6	84.726	16,3	85.186	16,4	21.300	42.593	21.293	350.646	67,4	350.646	67,4	
FEOGA	520.557	169.911	32,6	84.726	16,3	85.185	16,4	27.202	36.231	21.752	350.646	67,4	350.646	67,4	
C.-Cooperación transnacional FEDER	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
FEDER	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
FSE	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
FEOGA	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
Total FEDER	4.680.610	1.699.119	36,3	847.264	18,1	851.855	18,2	213.000	425.928	212.927	2.981.491	63,7	2.981.491	63,7	
Total FSE	500.619	480.944	96,1	240.472	48,0	240.472	48,0	0	179.990	60.482	19.675	3,9	19.675	3,9	
Total FEOGA	4.680.610	1.699.119	36,3	847.264	18,1	851.855	18,2	272.025	362.312	217.518	2.981.491	63,7	2.981.491	63,7	
TOTAL	9.861.839	3.879.182	39,3	1.935.000	19,6	1.944.182	19,7	485.025	968.230	490.927	5.982.657	60,7	5.982.657	60,7	

Datos de la C.A.

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II - 1 y 2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: 7.-CEDEMAR CASPE

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

calculado con un tipo de cambio de 166.350 Ptas/EUCU

Inversión Certificada

INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Pesetas)

MEDIDAS	TOTAL										SUBVENCIONES COMUNITARIAS					ADMINISTRACIONES NACIONALES					GASTO PRIVADO						
	Coste		%		Total		%		FEDER		FSE		FEOGA		Total		%		Central		Autonómica		Local		Total		
	(1)=(2)+(14)	(3)	(4)=(5)+(9)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	
B Programa de innovac	1.540.516.918	39,3	645.301.926	39,3	321.887.250	19,6	140.942.366	40.002.517	140.942.366	323.414.676	19,7	80.683.909	161.065.061	81.665.705	995.214.992	60,7											
Comprometido	1.329.589.111	24,9	330.514.343	24,9	219.526.286	16,5	120.540.566	562.334	120.540.566	110.988.037	8,3	6.666.781	104.321.276	0	999.074.768	75,1											
% comp./prev.	81,05		51,22		68,20		85,52		85,52	34,32		8,26	64,77	0,00	100,39												
% certif./prev.	742.320.461	27,9	207.174.414	27,9	141.208.049	19,0	78.997.895	0	78.997.895	65.966.365	8,9	0	65.966.365	0	535.146.047	72,1											
% certif./prev.	45,25		32,11		43,87		56,05		56,05	20,40		0,00	40,96	0,00	53,77												
B1 Apoyo tecnico al des	85.127.450	99,6	84.794.750	99,6	42.282.843	49,7	21.141.422	0	21.141.422	42.511.907	49,9	12.102.628	19.668.568	10.740.720	332.700	0,4											
Comprometido	35.770.971	100,0	35.770.968	100,0	25.513.964	71,3	13.068.326	0	13.068.326	10.257.004	28,7	0	10.257.004	0	0	0,0											
% comp./prev.	42,02		42,19		60,34		61,81		61,81	24,13		0,00	58,87	0,00	0,00												
% certif./prev.	35.310.971	100,0	35.310.971	100,0	25.053.967	71,0	12.608.328	0	12.608.328	10.257.004	29,0	0	10.257.004	0	0	0,0											
B2 Formación profesio	83.277.971	99,1	80.005.034	99,1	40.002.517	48,0	0	40.002.517	0	40.002.517	48,0	0	29.941.337	10.061.181	3.272.935	3,9											
Comprometido	1.761.670	63,8	1.124.668	63,8	562.334	31,9	0	562.334	0	562.334	31,9	0	562.334	0	637.002	36,2											
% comp./prev.	2,12		1,41		1,41		0	0	0	1,41		0	0	0	19,45												
% certif./prev.	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00												
B3 Turismo rural	346.378.961	32,6	113.059.112	32,6	56.376.847	16,3	42.282.677	0	42.282.677	56.682.265	16,4	15.154.818	27.282.897	14.244.551	233.319.848	67,4											
Comprometido	289.385.685	26,4	76.479.823	26,4	45.755.657	15,8	34.261.482	0	34.261.482	30.724.166	10,6	6.666.781	24.057.385	0	212.905.862	73,6											
% comp./prev.	83,55		67,65		81,16		81,03		81,03	54,20		43,99	88,18	0,00	91,25												
% certif./prev.	148.748.821	28,9	42.990.255	28,9	26.377.711	17,7	23.334.175	0	23.334.175	16.612.544	11,2	0	16.612.544	0	105.758.566	71,1											
B4 Pequeñas empresas,	692.758.420	32,6	226.118.723	32,6	112.753.860	16,3	63.424.098	0	63.424.098	113.364.653	16,4	31.782.565	52.978.649	28.603.550	488.639.697	67,4											
Comprometido	629.853.389	24,8	156.302.596	24,8	106.007.251	16,8	60.014.781	0	60.014.781	50.295.345	8,0	0	50.295.345	0	473.550.793	75,2											
% comp./prev.	90,92		69,12		94,02		94,62		94,62	44,37		0,00	94,94	0,00	101,48												
% certif./prev.	396.843.713	25,0	99.054.552	25,0	71.022.155	17,9	39.224.850	0	39.224.850	28.032.397	7,1	0	28.032.397	0	297.789.161	75,0											
B5 Valorización y comer	259.784.635	32,6	84.794.750	32,6	42.282.843	16,3	0	42.282.843	0	42.282.843	16,4	13.575.491	18.081.247	10.855.169	174.989.886	67,4											
Comprometido	90.755.949	25,0	22.733.161	25,0	16.037.528	17,7	0	16.037.528	0	16.037.528	7,4	0	6.695.633	0	68.022.788	75,0											
% comp./prev.	34,94		26,81		37,93		0,00	0,00	0,00	37,93		0,00	37,03	0,00	38,87												
% certif./prev.	64.464.850	26,8	17.250.518	26,8	10.554.885	16,4	0	10.554.885	0	10.554.885	10,4	0	6.695.633	0	47.214.332	73,2											
B6 Conservación y mejo	173.189.480	32,6	56.629.556	32,6	28.188.340	16,3	14.094.170	0	14.094.170	28.341.216	16,4	8.068.308	13.112.372	7.160.536	116.659.924	67,4											
Comprometido	282.061.447	13,5	38.103.127	13,5	25.649.552	9,1	13.195.977	0	13.195.977	12.453.575	4,4	0	12.453.575	0	243.958.320	86,5											
% comp./prev.	162,86		67,40		90,99		93,63		93,63	43,94		0,00	94,98	0,00	209,12												
% certif./prev.	96.952.106	13,0	12.568.118	13,0	8.199.331	8,5	3.830.544	0	3.830.544	4.368.787	4,5	0	4.368.787	0	84.383.968	87,0											
C Cooperación transna	55,99	0,00	0	0,00	29,09	0,00	27,18	0	27,18	15,41	0,00	0	33,32	0,00	72,33												
Comprometido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00												
% comp./prev.	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00												
% certif./prev.	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00												
TOTAL	1.640.516.918	39,3	645.301.926	39,3	321.887.250	19,6	140.942.366	40.002.517	140.942.366	323.414.676	19,7	80.683.909	161.065.061	81.665.705	995.214.992	60,7											
Comprometido	1.329.589.111	24,9	330.514.343	24,9	219.526.286	16,5	120.540.566	562.334	120.540.566	110.988.037	8,3	6.666.781	104.321.276	0	999.074.768	75,1											
% comp./prev.	81,05		51,22		68,20		85,52		85,52	34,32		8,26	64,77	0,00	100,39												
% certif./prev.	742.320.461	27,9	207.174.414	27,9	141.208.049	19,0	78.997.895	0	78.997.895	65.966.365	8,9	0	65.966.365	0	535.146.047	72,1											
% certif./prev.	45,25		32,11		43,87		56,05		56,05	20,40		0,00	40,96	0,00	53,77												

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II - 3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: 7.-CEDEMAR CASPE

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

(Desglosado por Fondos)

calculado con un tipo de cambio de 166.350 Ptas/ECU

MEDIDAS	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Pesetas)										ADMINISTRACIONES NACIONALES					GASTO PRIVADO	
	TOTAL			U. EUROPEA			TOTAL				ADMINISTRACIONES NACIONALES					GASTO PRIVADO	
	Coste Total (1)=(2)+(14)	Total (2)=(4)+(9)	% (2)/(1)	Total (4)	% (4)/(1)	Total (9)+(10)	% (9)/(1)	Total (4)+(9)	% (4)/(1)	Total (6)+(8)+ (9)+(10)	% (6)/(1)	Central (8)	Autonómica (9)	Local (10)	Total (11)	% (11)/(1)	
B.-Programa de innovación rural	1.840.516.918	645.301.926	35,1	321.887.250	19,6	323.414.876	19,7	80.653.909	161.085.061	81.665.706	995.214.992	50,7	999.074.768	75,1	535.145.047	72,1	
Comprometido	1.329.589.111	330.514.343	24,9	219.526.286	16,5	110.988.057	8,3	6.666.781	104.321.276	0	0	0	0	0	0	0	
Certificado	742.320.461	207.174.414	27,9	141.208.049	19,0	65.966.365	8,9	0	65.966.365	0	0	0	0	0	0	0	
B1.-Apoyo técnico al desarrollo rural	95.127.450	84.794.750	89,0	42.282.843	49,7	42.511.907	49,9	12.102.628	19.659.559	10.740.720	332.700	0,4	0	0	0	0	
Comprometido	35.770.971	35.770.968	100,0	25.513.984	71,3	10.257.004	28,7	0	10.257.004	0	0	0	0	0	0	0	
Certificado	35.310.971	35.310.971	100,0	25.053.987	71,0	10.257.004	29,0	0	10.257.004	0	0	0	0	0	0	0	
FEDER	17.668.142	17.668.142	100,0	13.068.326	74,0	4.599.816	26,0	0	4.599.816	0	0	0	0	0	0	0	
Comprometido	17.208.142	17.208.142	100,0	12.608.326	73,3	4.599.816	26,7	0	4.599.816	0	0	0	0	0	0	0	
Certificado	42.563.808	42.397.458	99,6	21.141.422	49,7	21.256.037	49,9	6.787.745	9.040.623	5.427.668	166.350	0,4	0	0	0	0	
FEOGA	18.102.829	18.102.826	100,0	12.445.638	68,7	5.657.188	31,3	0	5.657.188	0	0	0	0	0	0	0	
Comprometido	18.102.829	18.102.829	100,0	12.445.641	68,7	5.657.188	31,3	0	5.657.188	0	0	0	0	0	0	0	
Certificado	83.277.971	80.005.034	96,1	40.002.517	48,0	40.002.517	48,0	0	29.941.337	10.061.181	3.272.936	3,9	0	0	0	0	
B2.-Formación profesional y ayudas a la contratación	1.761.670	1.124.668	63,8	562.334	31,9	562.334	31,9	0	562.334	0	0	0	0	0	0	0	
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Certificado	83.277.971	80.005.034	96,1	40.002.517	48,0	40.002.517	48,0	0	40.002.517	48,0	0	0	0	0	0	0	
FSE	1.761.670	1.124.668	63,8	562.334	31,9	562.334	31,9	0	562.334	0	0	0	0	0	0	0	
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3.-Turismo rural	346.378.961	113.059.112	32,5	56.376.847	16,3	56.682.266	16,4	15.154.818	27.282.897	14.244.551	233.319.848	67,4	0	0	0	0	
Comprometido	289.385.685	76.479.823	26,4	45.755.657	15,8	30.724.165	10,6	6.666.781	24.057.385	0	212.905.862	73,6	0	0	0	0	
Certificado	148.748.821	42.990.255	28,9	26.377.711	17,7	16.612.544	11,2	0	16.612.544	0	105.758.556	71,1	0	0	0	0	
FEDER	259.784.304	84.794.417	32,6	42.282.677	16,3	42.511.741	16,4	10.629.765	21.255.870	10.626.105	174.989.886	67,4	0	0	0	0	
Comprometido	203.946.086	58.260.694	28,6	34.261.482	16,8	23.999.212	11,8	0	23.999.212	0	145.685.392	71,4	0	0	0	0	
Certificado	138.707.431	39.888.546	28,8	23.334.175	16,8	18.554.371	11,9	0	16.554.371	0	98.181.885	71,2	0	0	0	0	
FEOGA	86.594.657	28.264.695	32,6	14.084.170	16,3	14.170.525	16,4	4.525.053	6.027.027	3.618.445	58.329.962	67,4	0	0	0	0	
Comprometido	85.439.559	18.219.129	21,3	11.494.175	13,5	6.724.954	7,9	6.866.781	58.173	0	67.220.470	78,7	0	0	0	0	
Certificado	10.041.390	3.101.709	30,9	3.043.536	30,3	58.173	0,6	0	58.173	0	6.939.681	69,1	0	0	0	0	
B4.-Pequeñas empresas, artesanía y servicios	692.758.420	226.118.723	32,5	112.753.860	16,3	113.364.863	16,4	31.782.665	52.978.639	28.603.550	486.639.597	67,4	0	0	0	0	
Comprometido	629.853.389	156.302.596	24,8	106.007.251	16,8	106.007.251	16,8	8,0	50.295.345	0	473.550.793	75,2	0	0	0	0	
Certificado	396.843.713	99.054.552	25,0	71.022.155	17,9	28.032.397	7,1	0	28.032.397	0	297.789.161	75,0	0	0	0	0	
FEDER	389.876.705	127.191.875	32,6	63.424.098	16,3	63.767.777	16,4	15.944.848	31.893.972	15.939.158	262.484.829	67,4	0	0	0	0	
Comprometido	394.845.344	96.246.660	24,4	50.014.781	15,2	36.231.879	9,2	0	36.231.879	0	299.598.684	75,6	0	0	0	0	
Certificado	248.744.809	59.581.886	24,0	39.224.850	15,8	20.357.036	8,2	0	20.357.036	0	189.162.923	76,0	0	0	0	0	
FEOGA	303.081.715	98.926.848	32,6	49.329.762	16,3	49.597.086	16,4	15.838.017	21.094.677	12.664.392	204.154.867	67,4	0	0	0	0	
Comprometido	235.008.045	60.055.936	25,6	45.992.470	19,5	14.063.466	6,0	0	14.063.466	0	174.952.109	74,4	0	0	0	0	
Certificado	148.098.904	39.472.666	26,7	31.797.305	21,5	7.675.361	5,2	0	7.675.361	0	108.626.238	73,3	0	0	0	0	
B5.-Valorización y comercialización de la producción agrar	259.784.636	84.794.750	32,5	42.282.843	16,3	42.511.907	16,4	13.575.491	18.081.247	10.855.169	174.989.886	67,4	0	0	0	0	
Comprometido	90.755.949	22.733.161	25,0	16.037.628	17,7	6.695.633	7,4	0	6.695.633	0	68.022.788	75,0	0	0	0	0	
Certificado	64.464.850	17.250.518	26,8	10.554.885	16,4	6.695.633	10,4	0	6.695.633	0	47.214.332	73,2	0	0	0	0	
FEDER	259.784.636	84.794.750	32,6	42.282.843	16,3	42.511.907	16,4	13.575.491	18.081.247	10.855.169	174.989.886	67,4	0	0	0	0	
Comprometido	90.755.949	22.733.161	25,0	16.037.628	17,7	6.695.633	7,4	0	6.695.633	0	68.022.788	75,0	0	0	0	0	
Certificado	64.464.850	17.250.518	26,8	10.554.885	16,4	6.695.633	10,4	0	6.695.633	0	47.214.332	73,2	0	0	0	0	
FEOGA	64.464.850	17.250.518	26,8	10.554.885	16,4	6.695.633	10,4	0	6.695.633	0	68.022.788	75,0	0	0	0	0	
Comprometido	64.464.850	17.250.518	26,8	10.554.885	16,4	6.695.633	10,4	0	6.695.633	0	47.214.332	73,2	0	0	0	0	
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: 7.-CEDEMAR CASPE

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998
(Desglosado por Fondos)

Inversión Certificada

calculado con un tipo de cambio de 166,350 Pts/EUC

MEDIDAS	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Pesetas)											
	TOTAL			U. EUROPEA			ADMINISTRACIONES NACIONALES			GASTO PRIVADO		
	Coste Total (1)=(2)+(14)	Total (2)=(4)+(9)	% (2)/(1) (3)	Total (4)	% (4)/(1) (5)	Total (6)=(8)+ (9)+(10)	% (6)/(1) (7)	Central (8)	Autonómica (9)	Local (10)	Total (11) (11)	% (11)/(1) (12)
B6.-Conservación y mejora del medio ambiente y del entorno	173.189.480	56.529.556	32,6	28.188.340	16,3	28.341.216	16,4	8.088.308	13.112.372	7.150.536	116.659.924	67,4
Comprometido	282.061.447	38.103.127	13,5	25.649.552	9,1	12.453.575	4,4	0	12.453.575	0	243.958.320	86,5
Certificado	96.952.106	12.568.118	13,0	8.199.331	8,5	4.368.787	4,5	0	4.368.787	0	84.383.988	87,0
FEDER	86.594.823	28.264.861	32,6	14.094.170	16,3	14.170.691	16,4	3.543.255	7.085.346	3.542.091	58.329.962	67,4
Comprometido	32.989.944	13.195.977	40,0	13.195.977	40,0	0	0,0	0	0	0	19.793.967	60,0
Certificado	9.576.351	3.830.544	40,0	3.830.544	40,0	0	0,0	0	0	0	5.745.817	60,0
FEOGA	86.594.657	28.264.695	32,6	14.094.170	16,3	14.170.525	16,4	4.525.053	6.027.027	3.618.445	58.329.962	67,4
Comprometido	249.071.503	24.907.150	10,0	12.453.575	5,0	12.453.575	5,0	0	12.453.575	0	224.164.353	90,0
Certificado	87.375.745	8.737.574	10,0	4.368.787	5,0	4.368.787	5,0	0	4.368.787	0	78.638.171	90,0
C.-Cooperación transnacional	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
FEDER	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
FSE	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
FEOGA	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Total FEDER	778.619.474	282.648.446	36,3	140.942.366	18,1	141.706.079	18,2	35.432.550	70.853.123	35.420.406	495.971.028	63,7
Comprometido	649.449.516	185.371.473	28,5	120.540.566	18,6	64.830.907	10,0	0	64.830.907	0	484.078.043	71,5
Certificado	414.236.743	120.509.118	29,1	78.997.895	19,1	41.511.223	10,0	0	41.511.223	0	293.727.625	70,9
Total FSE	83.277.971	80.005.034	96,1	40.002.517	48,0	40.002.517	48,0	0	29.941.337	10.061.181	3.272.936	3,9
Comprometido	1.761.670	1.124.668	63,8	562.334	31,9	562.334	31,9	0	562.334	0	637.002	36,2
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Total FEOGA	778.619.474	282.648.446	36,3	140.942.366	18,1	141.706.079	18,2	45.251.359	60.270.601	36.184.119	495.971.028	63,7
Comprometido	678.377.925	144.018.202	21,2	98.423.386	14,5	45.594.816	6,7	6.666.781	38.928.035	0	534.359.723	78,8
Certificado	328.083.718	86.665.296	26,4	62.210.154	19,0	24.455.142	7,5	0	24.455.142	0	241.418.422	73,6
TOTAL	1.640.516.918	645.301.926	39,3	321.887.250	19,6	323.414.676	19,7	80.683.909	161.065.061	81.665.706	995.214.992	60,7
Comprometido	1.329.589.111	330.514.343	24,9	219.526.286	16,5	110.988.057	8,3	6.666.781	104.321.276	0	999.074.768	75,1
Certificado	742.320.461	207.174.414	27,9	141.208.049	19,0	65.966.365	8,9	0	65.966.365	0	535.146.047	72,1

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 7.-CEDEMAR CASPE
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B1.058	CEDEMAR	0	3.025.224	0	0	0	3.025.224	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: G50645464		3.025.224				3.025.224		
31/12/1998	Concepto: GASTOS DE PERSONAL 96		3.025.224				3.025.224		
	Municipio: CASPE		Inversión finalizada	Presupuesto:	6.050.448		Coste Final:		6.050.448
B.B1.085	CEDEMAR	0	0	0	1	702.386	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: G50645464		0			702.387	0		
31/12/1996	Concepto: EQUIPAMIENTO 96		0		1	702.386	0		0
	Municipio: CASPE		Inversión finalizada	Presupuesto:	702.387		Coste Final:		702.387
B.B1.086	CEDEMAR	0	0	0	1	776.732	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: G50645464		0			776.733	0		
31/12/1996	Concepto: GASTOS CORRIENTES 96		0		1	776.732	0		0
	Municipio: CASPE		Inversión finalizada	Presupuesto:	776.733		Coste Final:		776.733
B.B1.087	CEDEMAR	0	0	0	0	56.316	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: G50645464		0			56.316	0		
31/12/1996	Concepto: ORGANOS DE GOBIERNO 96		0		0	56.316	0		0
	Municipio: CASPE		Inversión finalizada	Presupuesto:	56.316		Coste Final:		56.316
B.B1.088	CEDEMAR	0	0	0	1	1.233.482	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: G50645464		0			1.233.483	0		
31/12/1996	Concepto: PUBLICIDAD Y DIFUSION DEL PROGRAMA 96		0		1	1.233.482	0		0
	Municipio: CASPE		Inversión finalizada	Presupuesto:	1.233.483		Coste Final:		1.233.483
B.B1.089	CEDEMAR	0	0	0	0	157.874	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: G50645464		0			157.874	0		
31/12/1996	Concepto: PROMOCION EXPO-CASPE 96		0		0	157.874	0		0
	Municipio: CASPE		Inversión finalizada	Presupuesto:	157.874		Coste Final:		157.874
B.B1.099	CEDEMAR	0	0	0	0	1.157.839	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: G50645464		0			1.157.839	0		
31/12/1997	Concepto: GASTOS DE PERSONAL AÑO 97		0		0	1.157.839	0		0
	Municipio: CASPE		Inversión finalizada	Presupuesto:	7.475.605		Coste Final:		7.475.605
B.B1.100	CEDEMAR	0	0	0	0	1.157.839	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: G50645464		0			1.157.839	0		
31/12/1997	Concepto: GASTOS EQUIPAMIENTO AÑO 97		0		0	1.157.839	0		0
	Municipio: CASPE		Inversión finalizada	Presupuesto:	1.157.839		Coste Final:		1.157.839
B.B1.103	CEDEMAR	0	0	0	0	1.067.465	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: G50645464		0			1.067.465	0		
31/12/1997	Concepto: GASTOS CORRIENTES AÑO 97		0		0	1.067.465	0		0
	Municipio: CASPE		Inversión finalizada	Presupuesto:	1.067.465		Coste Final:		1.067.465

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 7.-CEDEMAR CASPE
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE
B.B1.104	CEDEMAR	0	0	0	0	404.171	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50645464					404.171		
31/12/1997	Concepto: ORGANOS DE GOBIERNO AÑO 97					404.171		
	Municipio: CASPE					404.171		
B.B1.105	CEDEMAR	0	0	0	404.171	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50645464				1.232.185	0	0	0
31/12/1997	Concepto: GASTOS DE PUBLICIDAD AÑO 97				1.232.185	0	0	0
	Municipio: CASPE				1.232.185	0	0	0
B.B1.157	CEDEMAR	0	1.574.592	0	0	0	0	1.232.185
F.Contrato:	N.I.F.: G50645464		1.574.592		0	0	0	1.232.185
31/12/1998	Concepto: GASTOS CORRIENTE 98		1.574.592		0	0	0	1.232.185
	Municipio: CASPE		1.574.592		0	0	0	1.232.185
B.B1.158	CEDEMAR	0	5.657.188	0	0	5.657.188	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50645464		5.657.188		0	5.657.188		0
31/12/1998	Concepto: GASTOS PERSONAL 98		5.657.188		0	5.657.188		0
	Municipio: CASPE		5.657.188		0	5.657.188		0
B.B1.160	CEDEMAR	0	0	0	11.314.376	0	410.516	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50645464		0		11.314.376	0	410.516	0
31/12/1998	Concepto: GASTOS ORGANOS DE DECISION 98		0		11.314.376	0	410.516	0
	Municipio: CASPE		0		11.314.376	0	410.516	0
B.B1.161	CEDEMAR	0	0	0	0	0	776.981	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50645464		0		0	0	776.981	0
31/12/1998	Concepto: GASTOS PROMOCION 98		0		0	0	776.981	0
	Municipio: CASPE		0		0	0	776.981	0
B.B1.183	AYUNTAMIENTO LA ZAIDA	0	0	0	410.516	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: P50302001		0		410.516	0	0	0
1/06/1998	Concepto: ORDENACION DEL SECTOR DEL ALABASTRO		0		410.516	0	0	0
	Municipio: LA ZAIDA		0		410.516	0	0	0
B.B2.170	GRUPO CULTURA CASPOLINO	0	212.334	0	637.002	0	0	1.380.000
F.Contrato:	N.I.F.: P5090004B		212.334		637.002	0	0	1.380.000
1/06/1998	Concepto: JORNADAS SOBRE EL ACEITE DE OLIVA		212.334		637.002	0	0	1.380.000
	Municipio: CASPE		212.334		637.002	0	0	1.380.000
B.B2.200	CEDEMAR	0	350.000	0	0	0	0	1.061.670
F.Contrato:	N.I.F.: G50645464		350.000		0	0	0	1.061.670
10/06/1998	Concepto: JORNADAS DE CULTIVOS LEÑOSOS		350.000		0	0	0	1.061.670
	Municipio: CASPE		350.000		0	0	0	1.061.670
B.B2.200	CEDEMAR	0	0	0	700.000	0	0	700.000
F.Contrato:	N.I.F.: G50645464		0		700.000	0	0	700.000
10/06/1998	Concepto: JORNADAS DE CULTIVOS LEÑOSOS		0		700.000	0	0	700.000
	Municipio: CASPE		0		700.000	0	0	700.000

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 7.-CEDEMAR CASPE
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		FSE
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	
B.B3.005	MAGALLON CORTES, S.L.	0	7.500.000	0	44.800.025	0	7.500.000	0
F. Contrato:	N.I.F.: B50598309		6.315.768		37.733.439		6.315.768	
14/01/1998	Concepto: APERTURA HOTEL				50.364.975			
	Municipio: CASPE				Presupuesto: 59.800.025		Coste Final: 59.800.025	
B.B3.022	WELS-CAMP MATARRAÑA, S.L.	4.060.884	0	0	35.547.958	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: B5000000							
1/06/1998	Concepto: INSTALACION CAMPING				Presupuesto: 40.608.842		Coste Final: 40.608.842	
	Municipio: FAYON				0		292.037	0
B.B3.026	ADRIANA CABISTANY E HIJO.S.C.	0	292.037	0	1.362.841	0	292.037	0
F. Contrato:	N.I.F.: G50375229				1.362.841		292.037	
15/10/1996	Concepto: REFORMA RESTAURANTE				0		233.630	0
	Municipio: MEQUINENZA				Presupuesto: 1.946.915		Coste Final: 1.946.915	
B.B3.029	GIRONA COSIN, HORACIO	0	970.586	0	5.070.639	0	970.586	0
F. Contrato:	N.I.F.: 36478602G				5.070.639		970.586	
20/02/1997	Concepto: APERTURA RESTAURANTE ASADOR				0		776.469	0
	Municipio: CASPE				Presupuesto: 6.470.573		Coste Final: 7.011.811	
B.B3.030	SOLE BARRIO, JOSE MARIA	0	0	0	4.840.102	2.074.329	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: 17678766				4.840.102	2.074.329	0	0
20/06/1997	Concepto: REFORMA PLANTA BAJA FONDA BAR				0	1.659.463	0	0
	Municipio: MAELLA				Presupuesto: 8.000.174		Coste Final: 6.914.431	
B.B3.041	ROCA CABISTAN, ELOY	0	115.718	0	540.014	0	115.717	0
F. Contrato:	N.I.F.: 25151138				540.014		115.717	
20/02/1997	Concepto: MEJORA SERVICIO HOSTAL				0	0	92.574	0
	Municipio: FAYON				Presupuesto: 875.882		Coste Final: 771.449	
B.B3.053	COORDINADORA DE COFRADIAS	0	196.407	0	589.220	0	196.407	0
F. Contrato:	N.I.F.: G50538594				589.220		196.407	
20/02/1997	Concepto: EQUIPAMIENTO COFRADIA DE ROMANOS				0	0	157.125	0
	Municipio: CASPE				Presupuesto: 995.914		Coste Final: 982.034	
B.B3.066	ADRIANA CABISTANY E HIJO.S.C.	0	0	0	5.444.457	0	2.298.660	0
F. Contrato:	N.I.F.: G50375229				5.444.457		2.298.660	
20/06/1997	Concepto: CONSTRUCCION DE UN NUEVO COMEDOR RESTAURANTE				0	0	1.838.928	0
	Municipio: MEQUINENZA				Presupuesto: 7.662.201		Coste Final: 7.743.117	
B.B3.067	ROSALLES SANCHEZ, ADORACION	0	871.865	0	4.068.707	0	871.865	0
F. Contrato:	N.I.F.: 74999711T				4.068.707		871.865	
20/06/1997	Concepto: COMPRA MAQUINARIA, MOBILIARIO Y ENSERES RESTAURA				0	0	871.865	0
	Municipio: CASPE				Presupuesto: 8.392.090		Coste Final: 5.812.437	
					Inversión finalizada			
					Presupuesto:			
					Coste Final:			

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 7.-CEDEMAR CASPE
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			FSE
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	Importe en pesetas	
B.B3.068	EXCMO. AYUNTAMIENTO CASPE	0	5.606.768	0	26.164.916	0	5.606.768	0	
F. Contrato:	N.I.F.: P50074000								
25/02/1998	Concepto: ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO ASOCIACIONES								
B.B3.070	Municipio: CASPE	0	0	0	37.378.452	0	1.820.127	0	
F. Contrato:	BAJO ARAGONESA DE GESTION, S.L.								
20/06/1997	N.I.F.: B50107192								
	Concepto: MEJORA DE SERVICIOS CAMPING								
B.B3.076	Municipio: CASPE	0	0	0	8.956.664	0	1.456.102	0	
F. Contrato:	A.D. LAKE CASPE CLUB NAUTICO								
20/06/1997	N.I.F.: G50488147								
	Concepto: CAMPAÑA PUBLICIDAD								
B.B3.082	Municipio: CASPE	0	0	0	1.120.000	0	3.000.000	0	
F. Contrato:	EXCMO. AYUNTAMIENTO CASPE								
20/06/1997	N.I.F.: P50074000								
	Concepto: EXPOSICION TURISTICA MAR DE ARAGON								
B.B3.083	Municipio: CASPE	0	0	0	15.532.085	0	3.000.000	0	
F. Contrato:	EXCMO. AYUNTAMIENTO CASPE								
20/06/1997	N.I.F.: P50074000								
	Concepto: PROMOCION SALON PIRENAICO								
B.B3.094	Municipio: CASPE	0	0	0	245.892	0	3.814.063	0	
F. Contrato:	AYUNTAMIENTO DE FAYON								
22/08/1997	N.I.F.: P50106000								
	Concepto: INSTALACION CAMPING MUNICIPAL								
B.B3.098	Municipio: FAYON	0	0	0	25.468.693	0	487.562	0	
F. Contrato:	CEDEMAR								
3/06/1997	N.I.F.: G50545464								
	Concepto: GUIA TURISTICA BAJO ARAGON								
B.B3.113	Municipio: CASPE	0	0	0	562.562	0	902.927	0	
F. Contrato:	GERRAO DEL BOSQUE, S.L.								
12/01/1998	N.I.F.: B50716331								
	Concepto: APERTURA NUEVA CAFETERIA								
B.B3.115	Municipio: CASPE	0	0	0	11.063.699	0	722.342	0	
F. Contrato:	BUJARALOE HOTELERA, S.A.								
15/01/1998	N.I.F.: A50301241								
	Concepto: REFORMA RESTAURANTE								
	Municipio: BUJARALOE	0	0	0	7.850.233	0	3.368.672	0	
	Concepto: REFORMA RESTAURANTE								
	Municipio: BUJARALOE	0	0	0	11.228.905	0	11.228.905	0	

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 7.-CEDEMAR CASPE

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B3.118	CATALAN ROMAY, EDUARDO	0	0	0	1.285.746	551.034	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 17720472				1.285.746	551.034			
16/01/1998	Concepto: ESCUELA NAUTICA	0	0	0	1.395.952	440.828	0	0	
	Municipio: CASPE				Presupuesto: 1.914.972	Coste Final: 1.836.780			
B.B3.123	EXCMO. AYUNTAMIENTO CASPE	0	0	0	540.000	360.000	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: P5007400D				542.360	360.000			
13/01/1998	Concepto: PROMOCION FERIA GRAL DE MUESTRAS 97	0	0	0	614.360	288.000	0	0	
	Municipio: CASPE				Presupuesto: 900.000	Coste Final: 900.000			
B.B3.131	CHACON CABAS, GUILLEM	0	653.841	0	3.051.261	0	653.841	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 46542973N								
15/01/1998	Concepto: CENTRO DE INTERPRETACION DE LA NATURALEZA	0	0	0	4.358.943	0	0	0	
	Municipio: MEQUINENZA				Presupuesto: 4.358.943	Coste Final: 4.358.943			
B.B3.136	FUIBOL SL	0	0	0	3.844.931	0	1.647.827	0	
F.Contrato:	N.I.F.: B50363423				2.141.426	0	917.754	0	
9/01/1998	Concepto: COMPRA EMBARCACIONES	0	0	0	3.059.180	0	0	0	
	Municipio: MEQUINENZA				Presupuesto: 5.492.758	Coste Final: 5.492.758			
B.B3.143	BUISAN ZABAY, JOSE-ANTONIO	0	0	0	3.105.519	0	1.330.937	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 38498514X								
16/03/1998	Concepto: APERTURA RESTAURANTE	0	0	0	3.714.106	0	0	0	
	Municipio: CASPE				Presupuesto: 4.436.456	Coste Final: 4.436.456			
B.B3.147	EXCMO. AYUNTAMIENTO CASPE	0	0	0	2.476.070	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: P5007400D								
25/02/1998	Concepto: CREACION MUSEO DE HERALDICA	0	0	0	6.190.176	0	0	0	
	Municipio: CASPE				Presupuesto: 6.190.176	Coste Final: 6.190.176			
B.B3.166	AYUNTAMIENTO CINCO OLIVAS	0	0	0	2.315.740	0	992.460	0	
F.Contrato:	N.I.F.: P5008300E				2.315.740	0	992.460	0	
1/06/1998	Concepto: REHABILITACION DE EDIFICIO PARA RESIDENCIA	0	0	0	3.308.200	0	0	0	
	Municipio: CINCO OLIVAS				Presupuesto: 3.308.200	Coste Final: 3.308.200			
B.B3.169	CATALAN ROMAY, EDUARDO	0	0	0	559.732	0	239.885	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 17720472				561.835	0	239.885	0	
2/06/1998	Concepto: COMPRA EMBARCACIONES CON MOTOR	0	0	0	801.720	0	0	0	
	Municipio: CASPE				Presupuesto: 799.617	Coste Final: 799.617			
B.B3.179	BONDIA LIARTE, NATALIA	0	0	0	5.776.823	0	1.421.456	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 17650964M								
1/06/1998	Concepto: REFORMA HOTEL	0	0	0	7.198.279	0	0	0	
	Municipio: CASPE				Presupuesto: 7.198.279	Coste Final: 7.198.279			

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 7.-CEDEMAR CASPE
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B3.180	AYUNTAMIENTO DE FAYON	2.605.897	0	0	12.160.852	2.605.897	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: P5010600D								
1/06/1998	Concepto: 2ª FASE CAMPING MUNICIPAL DE FAYON								
	Municipio: FAYON								
B.B4.004	INSBAR, S.L.	0	222.606	0	1.038.829	0	222.606	0	17.372.646
F.Contrato:	N.I.F.: B50341676								
9/10/1996	Concepto: MODERNIZACION NEGOCIO ELECTRICIDAD								
	Municipio: CASPE								
B.B4.009	RAMIA SANZ, FELIX	0	178.085	0	1.127.871	0	178.085	0	1.484.041
F.Contrato:	N.I.F.: 17674587F								
18/10/1996	Concepto: NAVE PARA TALLER MECANICO Y COMPRA MAQUINARIA								
	Municipio: CHIPRANA								
B.B4.015	TAPIA CATALAN, CRISTINA	0	1.237.912	0	7.221.145	1.547.389	0	0	10.315.921
F.Contrato:	N.I.F.: 17127594T								
15/10/1996	Concepto: ACONDICIONAMIENTO LOCAL SERVICIOS INTEGRADOS EM								
	Municipio: CASPE								
B.B4.018	ALBIAC DISTRIBUCIONES S.R.L.	0	1.576.987	0	12.615.895	0	1.576.987	0	8.866.227
F.Contrato:	N.I.F.: B50313170								
20/06/1997	Concepto: ADECUACION DE NAVE INDUSTRIAL								
	Municipio: CASPE								
B.B4.020	BERNAL MORENO, TOMAS	0	281.105	0	1.311.824	0	281.105	0	15.769.869
F.Contrato:	N.I.F.: 17695865Z								
15/10/1996	Concepto: AMPLIACION GIMNASIO								
	Municipio: CASPE								
B.B4.021	PANADERIAS AGRUPADAS, S.L.	0	3.068.744	0	14.320.810	3.068.746	0	0	1.874.034
F.Contrato:	N.I.F.: B50005354								
15/10/1996	Concepto: ADECUACION NAVE INDUSTRIAL Y COMPRA MAQUINARIA								
	Municipio: CASPE								
B.B4.024	FIEPLAS, S.L.	0	1.039.634	0	4.851.622	0	1.039.634	0	20.458.300
F.Contrato:	N.I.F.: B50027283								
15/10/1996	Concepto: COMPRA MAQUINARIA								
	Municipio: ESCATRON								
B.B4.027	CORTE TEXTIL LUIS A. BARBERAN, S.	0	2.601.808	0	12.141.768	0	2.601.807	0	6.930.890
F.Contrato:	N.I.F.: G50502053								
15/10/1996	Concepto: CONSTRUCCION NAVE Y COMPRA DE MAQUINARIA TEXTIL								
	Municipio: MAELLA								

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **7.-CEDEMAR CASPE**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		FSE
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	
B.B4.031	IMPRESA JOS-CAR, S.C.	Comprometido:	0	0	0	5.348.875	2.292.375	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50444090	Certificado:				5.348.875	2.292.375	
20/02/1997	Concepto: COMPRA MAQUINA ARTES GRAFICAS	Pagado:				5.807.350	1.833.900	
	Municipio: CASPE	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto:	8.805.046	Coste Final:	7.641.250	
B.B4.032	EXCMO. AYUNTAMIENTO CASPE	Comprometido:	0	634.377	0	3.119.239	0	634.376
F.Contrato:	N.I.F.: P5007400D	Certificado:		634.377		3.119.239		634.376
15/10/1996	Concepto: ACONDICIONAMIENTO DE NAVE PARA CABLEADOS	Pagado:		507.500		3.372.992		507.500
	Municipio: CASPE	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto:	4.229.175	Coste Final:	4.387.992	
B.B4.035	EXCMO. AYUNTAMIENTO CASPE	Comprometido:	0	826.570	0	3.857.328	0	826.570
F.Contrato:	N.I.F.: P5007400D	Certificado:		826.570		3.857.328		826.570
15/10/1996	Concepto: ADECUACION NAVE PARA INDUSTRIA TEXTIL	Pagado:		661.257		4.187.954		661.257
	Municipio: CASPE	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto:	5.692.627	Coste Final:	5.510.468	
B.B4.038	CENTRO INFORMATICO CASPE, S.L.	Comprometido:	0	0	0	2.073.410	771.534	0
F.Contrato:	N.I.F.: B50690827	Certificado:		0		2.073.410	771.534	
20/02/1997	Concepto: ACONDICIONAMIENTO LOCAL Y COMPRA DE EQUIPOS	Pagado:		0		2.227.717	617.227	0
	Municipio: CASPE	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto:	2.571.780	Coste Final:	2.844.944	
B.B4.039	FEMENIA GONZALEZ, JUAN ANTONIO	Comprometido:	0	0	0	898.990	385.281	0
F.Contrato:	N.I.F.: 43431103	Certificado:		0		898.990	385.281	
20/02/1997	Concepto: COMPRA MAQUINARIA REPARACION CALZADO	Pagado:		0		976.047	308.224	0
	Municipio: CASPE	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto:	1.304.501	Coste Final:	1.284.271	
B.B4.040	JOYERIA RUIZ, S.C.	Comprometido:	0	232.523	0	2.635.264	0	232.523
F.Contrato:	N.I.F.: G50461813	Certificado:		232.523		2.853.312		232.523
20/02/1997	Concepto: REFORMA DEL LOCAL	Pagado:		186.018		2.946.322		186.018
	Municipio: CASPE	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto:	3.100.310	Coste Final:	3.100.310	
B.B4.042	CARPINTERIA CASPE, S.L.	Comprometido:	0	48.240	0	878.470	0	48.240
F.Contrato:	N.I.F.: B50626530	Certificado:		48.240		878.470		48.240
20/02/1997	Concepto: COMPRA MAQUINARIA	Pagado:		38.592		897.766		38.592
	Municipio: CASPE	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto:	643.200	Coste Final:	974.950	
B.B4.047	EXCMO. AYUNTAMIENTO CASPE	Comprometido:	0	518.930	0	2.421.672	0	518.930
F.Contrato:	N.I.F.: P5007400D	Certificado:		518.930		2.421.672		518.930
20/02/1997	Concepto: CALEFACCION NAVE PARA CABLEADOS	Pagado:		415.144		2.629.244		415.144
	Municipio: CASPE	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto:	3.750.000	Coste Final:	3.459.532	
B.B4.048	PEREA LOPEZ, RAMON	Comprometido:	0	5.860.971	0	27.351.199	0	5.860.971
F.Contrato:	N.I.F.: 01043789A	Certificado:		3.030.974		14.144.538		3.030.972
20/02/1997	Concepto: ACONDICIONAMIENTO NAVE Y COMPRA MAQUINARIA TEXTIL	Pagado:		1.249.672		17.707.140		1.249.672
	Municipio: CASPE	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto:	39.073.141	Coste Final:	39.073.141	

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **7.-CEDEMAR CASPE**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B4.049	FORT HERNANDEZ, FERNANDO	0	29.625	0	138.250	0	29.625	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 73152848Z	0	29.625	0	143.250	0	29.625	0	
20/02/1997	Concepto: COMPRA ASPIRADORA Y ABRILLANTADORA	0	24.293	0	153.914	0	24.293	0	
	Municipio: CASPE	0	Inversión finalizada	Presupuesto:	197.500	0	Coste Final:	197.500	
	ARAGES, S.C.	0	0	0	3.060.886	1.293.774	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G50510122	0	0	0	3.060.886	1.293.774	0	0	
20/02/1997	Concepto: ADECUACION DE LOCAL OFICINA TECNICA	0	0	0	4.354.660	0	0	0	
	Municipio: CASPE	0	Inversión finalizada	Presupuesto:	4.312.579	0	Coste Final:	4.354.660	
B.B4.054	CAMON CEBRIAN, AGUSTIN	0	0	0	1.510.942	266.637	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 17678055W	0	0	0	1.510.942	266.637	0	0	
9/02/1997	Concepto: MODERNIZACION OFICINA TECNICA	0	0	0	1.564.269	213.310	0	0	
	Municipio: CASPE	0	Inversión finalizada	Presupuesto:	3.820.222	0	Coste Final:	1.777.579	
B.B4.057	IBARZ QUINTANA, CARMEN-ELENA	0	0	0	6.890.274	0	2.952.975	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 40868555Q	0	0	0	6.890.274	0	2.952.975	0	
12/06/1997	Concepto: APERTURA HORNO DE PAN Y DESPACHO DE VENTA	0	0	0	7.480.869	0	2.362.380	0	
	Municipio: MEQUENZA	0	Inversión finalizada	Presupuesto:	10.745.103	0	Coste Final:	9.843.249	
B.B4.059	ROS FRAGUAS, MANUEL-AGUSTIN	0	0	0	402.064	137.836	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 17674604R	0	0	0	402.064	137.836	0	0	
20/06/1997	Concepto: COPMPRA MAQUINARIA FONTANERIA	0	0	0	429.632	110.268	0	0	
	Municipio: CASPE	0	Inversión finalizada	Presupuesto:	539.900	0	Coste Final:	539.900	
B.B4.062	COMPANIA IBERICA DEL CAUCHO, S.A.	0	2.383.289	0	11.122.015	0	2.383.289	0	
F. Contrato:	N.I.F.: A79179074	0	2.383.289	0	11.122.015	0	2.383.289	0	
20/06/1997	Concepto: COMPRA MAQUINARIA Y MOLDES FABR. CHUPETES	0	0	0	0	0	0	0	
	Municipio: CASPE	0	0	0	690.200	295.800	0	0	
B.B4.063	LA TIPOGRAFICA SANZ, S.L.	0	0	0	690.200	295.800	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B50302058	0	0	0	749.360	236.640	0	0	
20/06/1997	Concepto: COMPRA EQUIPO INFORMATICO DE IMPRENTA	0	Inversión finalizada	Presupuesto:	986.000	0	Coste Final:	986.000	
	Municipio: CASPE	0	0	0	1.503.950	644.550	0	0	
B.B4.065	BARCELO CUBELES, S.L.	0	0	0	1.503.950	644.550	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G50626696	0	0	0	1.632.860	515.640	0	0	
6/06/1997	Concepto: MEJORAS EN EL PUNTO DE VENTA PANADERIA-PASTELERIA	0	Inversión finalizada	Presupuesto:	2.200.000	0	Coste Final:	2.148.500	
	Municipio: MAELLA	0	0	0	5.284.077	0	2.264.605	0	
B.B4.069	EXCMO. AYUNTAMIENTO CASPE	0	0	0	0	0	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: P5007400D	0	0	0	0	0	0	0	
20/06/1997	Concepto: ACONDICIONAMIENTO Y ACABADOS NAVES 3,4,8,9 Y 10	0	Inversión finalizada	Presupuesto:	7.548.682	0	Coste Final:	7.548.682	
	Municipio: CASPE	0	0	0	7.548.682	0	0	0	

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 7.-CEDEMAR CASPE
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Union Europea		FSE
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	
B.B4.071	ANAY BONASTRE, HILARIO	0	0	0	5.116.944	1.275.492	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: 73153611H				5.116.944	1.275.492		
20/06/1997	Concepto: CONSTRUCCION NAVE INDUSTRIAL				6.392.436			
	Municipio: CASPE				Presupuesto: 6.377.458	Coste Final: 6.392.436		
B.B4.072	CONFECIONES SANCHO, S.L	0	0	0	5.754.307	0	2.466.131	0
F. Contrato:	N.I.F.: B50059724				5.754.307	0	2.466.131	0
20/06/1997	Concepto: COMPRA MAQUINARIA TEXTIL				6.247.534	0	1.972.904	0
	Municipio: CASPE				Presupuesto: 8.220.438	Coste Final: 8.220.438		
B.B4.073	CONFEPPLAN, S.L.	0	0	0	6.392.485	0	2.739.637	0
F. Contrato:	N.I.F.: B60547199				6.392.485	0	2.739.637	0
20/06/1997	Concepto: COMPRA MAQUINARIA TEXTIL				6.940.413	0	2.191.709	0
	Municipio: CASPE				Presupuesto: 9.425.122	Coste Final: 9.132.122		
B.B4.078	CAMON GALLEG0, ALBERTO	0	0	0	2.599.076	648.650	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: 73153944Y				2.599.076	648.650		
20/06/1997	Concepto: CONSTRUCCION NAVE INDUSTRIAL				2.728.806	518.920		
	Municipio: CASPE				Presupuesto: 3.243.250	Coste Final: 3.247.726		
B.B4.079	FONT ROCA, ESTER	0	0	0	2.961.881	0	1.269.378	0
F. Contrato:	N.I.F.: 73147952v				2.961.881	0	1.269.378	0
20/06/1997	Concepto: ADECUACION LOCAL DE FOTOGRAFIA				3.215.756	0	1.015.503	0
	Municipio: CASPE				Presupuesto: 4.865.185	Coste Final: 4.231.259		
B.B4.080	TRIPAS MANCHON, S.L.	0	0	0	4.778.721	0	1.194.680	0
F. Contrato:	N.I.F.: B50700863					0		
20/06/1997	Concepto: AMPLIACION NAVE INDUSTRIAL				Presupuesto: 5.973.401	Coste Final: 5.973.401		
	Municipio: CASPE				74.034.822	0	7.500.000	0
B.B4.081	HIPER-STOCK, S.L.	0	7.500.000	0	74.034.822	0	7.500.001	0
F. Contrato:	N.I.F.: B50683089				74.034.822	0	7.500.001	0
20/06/1997	Concepto: CONSTRUCCION NAVE COMERCIALIZADORA				77.483.540	0	5.775.641	0
	Municipio: CASPE				Presupuesto: 89.034.822	Coste Final: 89.034.822		
B.B4.084	INDEX-PLUS, Centro de Gestión Empre	0	0	0	529.526	226.940	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: B50583418				532.955	226.940		
20/06/1997	Concepto: EQUIPAMIENTO TELEVISION POR CABLE				578.343	181.552		
	Municipio: CASPE				Presupuesto: 756.466	Coste Final: 756.466		
B.B4.091	DEL VALLE CASTELLANO, PEDRO	0	0	0	2.363.418	0	590.854	0
F. Contrato:	N.I.F.: 73145800G				2.565.632	590.854		
21/08/1997	Concepto: CONSTRUCCION LOCAL EXPOSITOR-ALMACEN				2.683.803	472.683		
	Municipio: CASPE				Presupuesto: 2.954.272	Coste Final: 2.954.272		

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **7.-CEDEMAR CASPE**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			FSE
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B4.092	ORTEGA DUEÑAS, Mª ANGELES N.I.F.: 25132226B	0	0	0	1.425.217	610.807	0	0	0
F. Contrato:	Concepto: AMPLIACION ACADEMIA ESCOLAR								
20/08/1997	Municipio: CASPE								
B.B4.093	CABALLU LLOP, ANTONIO N.I.F.: 73151175C	0	0	0	1.281.706	549.302	0	0	2.036.024
F. Contrato:	Concepto: COMPRA MAQUINARIA LITOGRAFIAS EN MARMOL								
19/08/1997	Municipio: CASPE								
B.B4.095	S.A.T. 8.895 PLANO QUINTO N.I.F.: F50376573	0	2.704.510	0	2.740.000	2.704.510	0	0	1.831.008
F. Contrato:	Concepto: NAVE RESIDENCIA PERSONAL RECOLECCION Y SELECCION								
18/08/1997	Municipio: ZARAGOZA								
B.B4.096	ESPUAR, S.L. N.I.F.: 850023167	0	0	0	5.092.596	0	27.045.103	0	27.045.103
F. Contrato:	Concepto: COMPRA MAQUINARIA TEXTIL								
5/08/1997	Municipio: CASPE								
B.B4.097	TALLERES CIRAC, S.C. N.I.F.: G50538644	0	0	0	1.381.450	0	1.746.033	0	7.275.137
F. Contrato:	Concepto: COMPRA MAQUINARIA HERRERIA								
9/09/1997	Municipio: CASPE								
B.B4.101	MARTIN DAMIAN, DANIEL N.I.F.: 39853004F	0	0	0	5.307.211	2.274.519	1.973.500	0	1.973.500
F. Contrato:	Concepto: MODERNIZACION PANADERIA								
22/08/1997	Municipio: FABARA								
B.B4.102	ATAUDES DEL MEDITERRANEO S.L. N.I.F.: B50711670	0	4.614.091	0	21.532.428	0	4.614.091	0	7.581.730
F. Contrato:	Concepto: INSTALACION EMPRESA ATAUDES								
19/08/1997	Municipio: NONASPE								
B.B4.106	AYUNTAMIENTO DE FAYON N.I.F.: F5010600D	0	2.699.652	0	12.598.378	0	30.760.610	0	30.760.610
F. Contrato:	Concepto: ACONDICIONAMIENTO NAVE COOP TEXTIL								
22/08/1997	Municipio: FAYON								
B.B4.107	DEMS-IHF, SL N.I.F.: B50648187	0	2.636.394	0	19.633.391	2.636.394	17.997.682	0	17.997.682
F. Contrato:	Concepto: MEJORA INFRAESTRUCTURAS DE LA EMPRESA								
18/08/1997	Municipio: CASPE								

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 7.-CEDEMAR CASPE
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B4.108	ENVASES CASPE, S.L.	0	0	0	1.275.867	538.443	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B50175033				1.275.867	538.443			
20/08/1997	Concepto: COMPRA MAQUINARIA				1.383.555	430.755			
	Municipio: CASPE				Presupuesto: 1.794.810	Coste Final:			1.814.310
B.B4.109	CARSEMASE SPORT, S.L.	0	0	0	1.498.318	0	642.137	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B50726041				1.498.318		642.137		
7/01/1998	Concepto: COMPRA MAQUINARIA TEXTIL				1.626.745	0	513.710	0	
	Municipio: CASPE				Presupuesto: 2.157.385	Coste Final:			2.140.455
B.B4.110	ABIAN BAEETA, RAFAEL	0	0	0	611.800	262.200	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 73153615E				611.800	262.200			
8/01/1998	Concepto: COMPRA MAQUINARIA PROYECCION YESO				664.240	209.760			
	Municipio: CASPE				Presupuesto: 1.157.000	Coste Final:			874.000
B.B4.116	RAFALES BACUER, MIGUEL ANGEL	0	0	0	677.533	251.740	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 17718195				677.533	251.740			
14/01/1998	Concepto: CREACION EMP. MANTENIMIENTO				727.881	201.392			
	Municipio: CASPE				Presupuesto: 1.054.004	Coste Final:			929.273
B.B4.119	MUEBLES MARINA, S.L.	0	198.504	0	463.176	0	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B50715025		198.504		463.176				
9/01/1998	Concepto: APERTURA DE EMPRESA DE FABRICACION DE MUEBLES				661.680	0			
	Municipio: CASPE				Presupuesto: 3.379.468	Coste Final:			661.680
B.B4.120	CONFECCION TEXTIL TAC, S.L.	0	0	0	5.049.820	2.117.345	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B50328285				5.049.820	2.117.345			
13/01/1998	Concepto: COMPRA MAQUINARIA TEXTIL				7.167.165				
	Municipio: NONASPE				Presupuesto: 7.057.818	Coste Final:			7.167.165
B.B4.121	LAPUENTE CORTES, EDUARDO	0	0	0	621.600	266.400	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 73157063				621.600	266.400			
19/01/1998	Concepto: COMPRA DE MAQUINARIA PROYECCION YESO				674.880	213.120			
	Municipio: CASPE				Presupuesto: 888.000	Coste Final:			888.000
B.B4.124	BELTRAN RAMOS, MARIA TERESA	0	0	0	693.641	297.275	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 17714225				693.641	297.275			
12/01/1998	Concepto: APERTURA NEGOCIO DE PAPELERIA Y OTROS SERVICIOS				753.096	237.820			
	Municipio: MAELLA				Presupuesto: 1.700.985	Coste Final:			990.916
B.B4.125	GRACIA HERNANDEZ, TOMAS	0	0	0	1.483.355	635.723	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 17836004X				1.483.355	635.723			
13/01/1998	Concepto: COMPRA MAQUINARIA TALLER REPRACION TV, ETC.				1.610.499	508.579			
	Municipio: CASPE				Presupuesto: 2.119.078	Coste Final:			2.119.078

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 7.-CEDEMAR CASPE
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B4.126	TABERNER RAMOS, MARIA LUISA	0	363.304	0	847.709	0	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: 73157272E		363.304		847.709				
14/01/1998	Concepto: HORNO PARA ELABORACION DE PASTAS ARTESANALES		290.644	0	920.369	0	0	0	0
	Municipio: FABARA		Inversión finalizada	Presupuesto:	1.995.466	Coste Final:	1.211.013		
B.B4.127	TALLER MECANICO JAVIER S.L.	0	0	0	3.292.252	823.063	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: B50515350		Certificado:						
8/01/1998	Concepto: AMPLIACION TALLER MECANICO		Pagado:						
	Municipio: CASPE		Provincia: ZARAGOZA						
B.B4.128	MIR CORTÉS, CRISTINA	0	367.705	0	2.941.635	367.704	0	0	4.115.315
F. Contrato:	N.I.F.: 73081576L		Certificado:		2.941.635	367.704			
12/01/1998	Concepto: APERTURA PELUQUERIA UNISEX		Pagado:		3.088.716	294.164			
	Municipio: CASPE		Inversión finalizada	Presupuesto:	3.802.502	Coste Final:	3.677.044		
B.B4.129	CONFECCIONES SANCHO, S.L.	0	330.728	0	771.700	0	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: B50059724		Certificado:		771.700				
12/01/1998	Concepto: COMPRA MAQUINARIA TEXTIL		Pagado:		837.844	0	0	0	0
	Municipio: CASPE		Inversión finalizada	Presupuesto:	1.102.428	Coste Final:	1.102.428		
B.B4.130	FIPLAS, S.L.	0	159.000	0	742.000	0	159.000	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: B50027283		Certificado:		742.000		159.000		
12/01/1998	Concepto: COMPRA MAQUINARIA ENVASES DE PLASTICO		Pagado:		805.600	0	127.200	0	0
	Municipio: ESCATRON		Inversión finalizada	Presupuesto:	1.060.000	Coste Final:	1.060.000		
B.B4.132	PROMOTORA CULTURAL DEL BAJO ARAGON.	0	582.492	0	2.718.298	582.492	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: B44023281		Certificado:						
13/01/1998	Concepto: APERTURA DELEGACION PERIODICO LA COMARCA		Pagado:						
	Municipio: CASPE		Provincia: ZARAGOZA						
B.B4.134	FERNANDO BONASTRE, S.L.	0	0	0	956.619	351.846	0	0	3.883.282
F. Contrato:	N.I.F.: B50522497		Certificado:		956.619	351.846			
14/01/1998	Concepto: MODERNIZACION TALLER HERRERIA		Pagado:		1.026.988	281.477	0	0	0
	Municipio: CASPE		Inversión finalizada	Presupuesto:	1.377.179	Coste Final:	1.308.465		
B.B4.135	CONFECCIONES RAFASUN, S.L.	0	0	0	895.724	383.882	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: B50337963		Certificado:		895.724	383.882			
13/01/1998	Concepto: COMPRA MAQUINARIA TEXTIL		Pagado:		972.500	307.106	0	0	0
	Municipio: MAELLA		Inversión finalizada	Presupuesto:	1.279.606	Coste Final:	1.279.606		
B.B4.138	AYUNTAMIENTO DE CHIPRANA	0	0	0	581.602	249.258	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: P5009200F		Certificado:						
12/01/1998	Concepto: CREACION SERVICIO DE PELUQUERIA UNISEX		Pagado:						
	Municipio: CHIPRANA		Provincia: ZARAGOZA						
			Presupuesto:		830.860	Coste Final:	830.860		

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **7.-CEDEMAR CASPE**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B4.139	MARTIN DANIAN, MIGUERL-ANGEL	0	0	0	2.425.753	1.039.608	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 29097839 X				2.425.753	1.039.608			
15/01/1998	Concepto: APERTURA DE UNA HERRERIA				2.633.674	831.687			
	Municipio: FABARA				Presupuesto: 4.911.717	Coste Final: 3.465.361			
B.B4.140	FERRER GUIU, MANUEL	0	0	0	2.594.116	634.030	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 17682709X								
16/03/1998	Concepto: AMPLIACION Y ADECUACION TALLER CARPINTERIA				Presupuesto: 3.228.146	Coste Final: 3.228.146			
	Municipio: CASPE				0	155.473	0	0	
B.B4.141	RODRIGUEZ RUBIO, MARIA-VEGA	0	0	0	987.495	155.473	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 73149122Z				987.495	155.473			
12/03/1998	Concepto: APERTURA PEQUEÑO COMERCIO				1.018.589	124.379			
	Municipio: CASPE				Presupuesto: 1.036.486	Coste Final: 1.142.968			
B.B4.142	TUDO SOLER, ANTONIO	0	0	0	969.770	403.130	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 17188709G				969.770	403.130			
3/03/1998	Concepto: MODERNIZACION ESTUDIO FOTOGRAFICO				1.050.396	322.504			
	Municipio: MAELLA				Presupuesto: 1.343.766	Coste Final: 1.372.900			
B.B4.144	OLONA, S.C.	0	3.347.812	0	37.941.868	0	3.347.812	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G50176825								
18/03/1998	Concepto: CONSTRUCCION NAVE INDUSTRIAL				Presupuesto: 44.637.492	Coste Final: 44.637.492			
	Municipio: CASPE				0	148.470	0	0	
B.B4.146	ROC MARCHES, FLORENCIO	0	0	0	346.430	148.470	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 73146054				346.430	148.470			
5/03/1998	Concepto: COMPRA MAQUINARIA CARPINTERIA METALICA				376.124	118.776			
	Municipio: NONASPE				Presupuesto: 585.415	Coste Final: 494.900			
B.B4.148	BELTRAN RAMOS, MARIA TERESA	0	0	0	840.420	360.180	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 17714225				840.420	360.180			
26/02/1998	Concepto: EQUIPAMIENTO DE NEGOCIO				912.456	288.144			
	Municipio: MAELLA				Presupuesto: 1.200.600	Coste Final: 1.200.600			
B.B4.149	CARPINTERIA CASPE, S.L.	0	0	0	3.062.430	1.312.470	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B50626530				3.062.430	1.312.470			
2/04/1998	Concepto: MODERNIZACION MAQUINARIA				3.324.924	1.049.976			
	Municipio: CASPE				Presupuesto: 4.537.000	Coste Final: 4.374.900			
B.B4.150	HIPER-STOCK, S.L.	0	0	0	6.790.000	2.910.000	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B50683069				6.790.000	2.910.000			
26/02/1998	Concepto: COMPRA MAQUINARIA SERIGRAFIA				7.372.000	2.328.000			
	Municipio: CASPE				Presupuesto: 9.700.000	Coste Final: 9.700.000			

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **7.-CEDEMAR CASPE**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B4.173	GRAÑENA MIGUEL, EMILIO JUAN	0	0	0	2.265.900	0	971.100	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 17129524K				2.265.900		971.100		
1/06/1998	Concepto: ADQUISICION MAQUINARIA CARPINTERIA METALICA				3.237.000			3.237.000	
	Municipio: CASPE				149.478		64.062	0	
B.B4.174	ALBIAC BERGES, LUIS				149.478		64.062	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 73150358B				213.540			0	
1/06/1998	Concepto: MODERNIZACION MAQUINARIA TALLER ARTESANO				213.540			213.540	
	Municipio: CASPE				5.683.732			0	
B.B4.175	ENVASES CASPE, S.L.				1.600.800			0	
F. Contrato:	N.I.F.: B50175033				1.600.800			0	
1/06/1998	Concepto: MODERNIZACION LINEA PRODUCCION PALES				7.910.531			7.910.531	
	Municipio: CASPE				1.566.932		671.543	0	
B.B4.176	CONFECIONES MAELLA, S.L.				1.566.932		671.543	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B50048982				1.701.241		537.234	0	
1/06/1998	Concepto: COMPRA MAQUINARIA TEXTIL				1.120.560		480.240	2.238.475	
	Municipio: MAELLA				1.120.560		480.240	0	
B.B4.177	CONFECIONES RAFASUN, S.L.				1.600.800			0	
F. Contrato:	N.I.F.: B50337963				1.600.800			0	
1/06/1998	Concepto: MODERNIZACION TALLER TEXTIL				1.600.800			1.600.800	
	Municipio: MAELLA				3.322.081		1.423.749	0	
B.B4.178	BARI TEXTIL, S.C.				4.745.830			0	
F. Contrato:	N.I.F.: G50748482				4.745.830			4.745.830	
1/06/1998	Concepto: COMPRA MAQUINAS DE CONFECCION TEXTIL				3.129.466		1.036.333	0	
	Municipio: MAELLA				3.129.466		1.036.333	0	
B.B4.181	ZAPATER PALLAS, JUAN JOSE				4.165.799			0	
F. Contrato:	N.I.F.: 17724894J				5.412.008			0	
1/06/1998	Concepto: MODERNIZACION TALLER TEXTIL				5.412.008			4.165.799	
	Municipio: MAELLA				3.775.438		943.859	0	
B.B4.182	HORNO DEL CACHO SL				3.775.438		943.859	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B50615335				4.719.297			0	
1/06/1998	Concepto: ADECUACION PUNTO DE VENTA				4.719.297			4.719.297	
	Municipio: CASPE				398.720		85.440	0	
B.B5.019	ACEITES MARCO, S.L.				398.720		85.440	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B50677384				432.896		68.352	0	
15/10/1996	Concepto: COMPRA ENVASADORA DE ACEITE				640.000			569.600	
	Municipio: CASPE				640.000			569.600	

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **7.-CEDEMAR CASPE**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		Importe en pesetas	
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER		FSE
B.B5.025	SOCIEDAD COOP. SAN PEDRO	Comprometido:	0	875.782	0	7.319.252	875.783	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: F50019579	Certificado:	0	875.782	0	7.319.252	875.783	0	0
15/10/1995	Concepto: MEJORA INFRAESTRUCTURA DE GESTION	Pagado:	0	700.626	0	7.669.565	700.626	0	0
	Municipio: GELSA	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto: 5.838.551	Coste Final:	9.070.817			
B.B5.033	VINOS MONTANER, S.C.	Comprometido:	0	1.386.816	0	6.471.808	1.386.816	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: 50592808	Certificado:	0	1.386.816	0	6.471.808	1.386.816	0	0
20/02/1997	Concepto: NAVE INDUSTRIAL Y COMPRA MAQUINARIA	Pagado:	0	1.238.478	0	6.768.484	1.238.478	0	0
	Municipio: MAELLA	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto: 14.299.472	Coste Final:	9.245.440			
B.B5.037	BARRIENDOS NICOLAS, PEDRO	Comprometido:	0	0	0	3.226.457	1.382.767	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: 17657719K	Certificado:	0	0	0	3.226.457	1.382.768	0	0
20/02/1997	Concepto: MEJORA ALMAZARA	Pagado:	0	0	0	3.503.010	1.106.215	0	0
	Municipio: CHIPPRANA	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto: 5.268.900	Coste Final:	4.609.224			
B.B5.045	SOCIEDAD GENERAL OLIVARERA, S.A.	Comprometido:	0	365.162	0	1.723.092	365.163	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: A50050954	Certificado:	0	365.162	0	1.723.092	365.163	0	0
20/02/1997	Concepto: COMPRA MAQUINARIA	Pagado:	0	292.130	0	1.869.157	292.130	0	0
	Municipio: MAELLA	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto: 2.434.417	Coste Final:	2.453.417			
B.B5.050	SALSAMAR A.S. S.L.	Comprometido:	0	1.138.148	0	5.311.356	1.138.148	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: B44029452	Certificado:	0	1.138.148	0	5.311.356	1.138.148	0	0
17/02/1997	Concepto: COMPRA MAQUINA SELEC. CEREZAS Y ACCESORIOS	Pagado:	0	910.518	0	5.766.616	910.518	0	0
	Municipio: CASPE	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto: 7.801.800	Coste Final:	7.587.652			
B.B5.051	HINOS TENA ALTABAS C.B.	Comprometido:	0	1.648.307	0	7.748.524	1.648.307	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: E50308752	Certificado:	0	1.648.307	0	7.748.524	1.648.307	0	0
20/02/1997	Concepto: MODERNIZACION QUESARIA ARTESANA	Pagado:	0	1.318.646	0	8.407.846	1.318.646	0	0
	Municipio: CASPE	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto: 10.988.714	Coste Final:	11.045.138			
B.B5.077	FREIXA BONDIA, LUIS	Comprometido:	0	832.978	0	3.887.234	832.978	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: 73146028W	Certificado:	0	832.978	0	3.887.233	832.979	0	0
3/06/1997	Concepto: MEJORA ALMAZARA	Pagado:	0	666.383	0	4.220.424	666.383	0	0
	Municipio: NONASPE	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto: 5.553.190	Coste Final:	5.553.190			
B.B5.090	SOCIEDAD GENERAL OLIVARERA, S.A.	Comprometido:	0	363.000	0	1.694.000	363.000	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: A50050954	Certificado:	0	363.000	0	1.694.000	363.000	0	0
19/09/1997	Concepto: COMPRA MAQUINARIA	Pagado:	0	290.400	0	1.839.200	290.400	0	0
	Municipio: MAELLA	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto: 2.420.000	Coste Final:	2.420.000			
B.B5.117	JAMONES BUJARALAZ, S.L.	Comprometido:	0	0	0	745.640	319.560	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: B50523596	Certificado:	0	0	0	746.561	319.560	0	0
15/01/1998	Concepto: COMPRA ENVASADORA AL VACIO	Pagado:	0	0	0	810.473	255.648	0	0
	Municipio: BUJARALAZ	Provincia: ZARAGOZA	Inversión finalizada	Presupuesto: 1.065.200	Coste Final:	1.065.200			

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **7.-CEDEMAR CASPE**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE
B.B5.137	BARCELO GRESA, AMADEO	0	0	0	8.687.329	2.156.921	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: 73157563Z				8.687.329	2.156.921		
16/01/1998	Concepto: APERTURA CARNICERIA-CHARCUTERIA CON OBRADOR				10.844.250			
	Municipio: CASPE				Presupuesto: 13.486.851			10.844.250
	CARNICERIA INSA CIRAC SL				0	4.749.624		0
F. Contrato:	N.I.F.: 850739507							
9/03/1998	Concepto: NUEVA APERTURA CARNICERIA				Presupuesto: 23.848.619			23.848.619
	Municipio: CASPE				0	733.021		0
	FRUTICOLA BAJO ARAGONESA							
F. Contrato:	N.I.F.: F50464163				Presupuesto: 2.443.402			2.443.402
1/06/1998	Concepto: EQUIPAMIENTO CONTROLES DE CALIDAD				0	0		0
	Municipio: CASPE				0	5.372.764		0
	EXCMO. AYUNTAMIENTO CASPE				5.745.817			3.830.544
F. Contrato:	N.I.F.: P5007400D				0	0		0
15/10/1996	Concepto: RESTAURACION ENTORNO TUMBA MIRALPEIX				Presupuesto: 13.431.912			13.431.912
	Municipio: CASPE				0	4.139.420		0
	AYUNTAMIENTO LA ZAIDA							
F. Contrato:	N.I.F.: P5030200I				Presupuesto: 10.348.549			10.348.549
14/01/1998	Concepto: RECONSTRUCCION TORRE DE LA IGLESIA				0	12.453.575		0
	Municipio: LA ZAIDA				0	224.164.353		0
	EXCMO. AYUNTAMIENTO CASPE				78.638.171	4.368.787		0
F. Contrato:	N.I.F.: P5007400D				0	4.368.787		0
20/06/1997	Concepto: REFORMA TEATRO GOYA				Presupuesto: 49.071.503			249.071.503
	Municipio: CASPE				0	1.961.280		0
	EXCMO. AYUNTAMIENTO CASPE							
F. Contrato:	N.I.F.: P5007400D				Presupuesto: 4.903.200			4.903.200
14/01/1998	Concepto: REHABILITACION ERMITA				0	1.722.513		0
	Municipio: CASPE				0	2.583.770		0
	AYUNTAMIENTO DE SASTAGO							
F. Contrato:	N.I.F.: P5024300E				Presupuesto: 4.306.283			4.306.283
12/01/1998	Concepto: RESTAURACION TORRE VIGIA "EL TAMBOR"				0	0		0
	Municipio: SASTAGO							

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 7.-CEDEMAR CASPE
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
TOTALES:	152 Expedientes	6.666.781	104.321.276	0	999.074.768	98.423.386	120.540.566	562.334	
	Comprometido:		65.966.365		535.146.047	62.210.154	78.997.895		
	Certificado:								
	Pagado:	0	43.083.250	0	605.777.352	46.194.514	47.265.345	0	
			T. Presupuesto:		74.962.588		T.Coste Final (1):	1.329.589.111	

(1): Coste Final: Suma de los Compromisos de los distintos Fondos

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 94.ES.06.028

7.-CEDEMAR CASPE

01/01/1998 al 31/12/1998

3. Número de acciones aprobadas, en curso y terminadas.

Tipo de medida	Número de acciones aprobadas		Número de acciones en curso		Número de acciones terminadas	
	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado
Programa de Innovación Rural: TOTAL	72	152	32	43	61	109
- Apoyo técnico	5	16	1	1	4	15
- Formación	2	2	2	2	0	0
- Turismo rural	15	28	10	10	11	18
- PYME	43	88	14	23	42	65
- Valorización	4	13	2	2	4	11
- Medio ambiente / Marco de vida	3	5	3	5	0	0
TOTALES	72	152	32	43	61	109

Acción aprobada: la acción ha sido aprobada por el Grupo de Acción Local u Otro Agente Colectivo.

Acción en curso: la acción ha sido aprobada por el Grupo de Acción Local u Otro Agente Colectivo, aunque todavía no se han efectuado todos los gastos.

Acción terminada: El Grupo de Acción Local u otro agente colectivo han pagado todos los gastos.

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 94.ES.06.028

Grupo: 7.-CEDEMAR CASPE

4. Beneficiarios finales de las acciones LEADER

Periodo del 01/01/1998 al 31/12/1998

Número de beneficiarios finales	Apoyo técnico		Formación		Turismo		PYME		Valorización		Medio ambiente/ Marco de vida		Total	
	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado
Personas privadas: TOTAL	0	0	0	0	5	9	20	36	2	4	0	0	27	49
- Hombres	0	0	0	0	4	7	14	26	2	4	0	0	20	37
- Mujeres	0	0	0	0	1	2	6	10	0	0	0	0	7	12
Empresas	0	0	0	0	5	8	22	46	1	7	0	0	28	61
Administraciones / Colectividades locales	1	1	0	0	5	8	1	6	0	0	3	5	10	20
Asociaciones (Grupo)	4(4)	15(15)	1(1)	1(1)	0(0)	3(1)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	5(5)	19(17)
Cooperativas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	2
Sin catalogar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5	16	1	1	15	28	43	88	4	13	3	5	71	151

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 94.ES.06.028

Grupo: 7.-CEDEMAR CASPE

5. Indicadores cuantitativos de los resultados

Periodo del 01/01/1998 al 31/12/1998

Indicadores	Periodo	Total acumulado
Creación de empleos: TOTAL	39	116
- Jornada completa: TOTAL	34	110
- Hombres	9	45
- Mujeres	25	65
- Temporal: TOTAL	5	6
- Hombres	0	1
- Mujeres	5	5
Creación de nuevas empresas	9	13
Creación de organizaciones / asociaciones locales	0	0
Consolidación de empleos	253	656
- Hombres	97	268
- Mujeres	156	388
Creación de camas para turistas	0	0
Valoración del aumento del número de las pernoctas de frecuentación turística	0	0

Beneficiario de medida B “Programas de innovación rural” y C
“Cooperación transnacional”

8.- Monegros-Centro de desarrollo

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

COMUNIDAD AUTÓNOMA: ARAGÓN
Grupo: 8.-MONEGROS

PLAN FINANCIERO POR MEDIDAS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

MEDIDA / FONDO	Coste Total (1)=(2)+(11) 10.988.179	TOTAL		UNIÓN EUROPEA			GASTO PÚBLICO			ADMINISTRACIONES NACIONALES			GASTO PRIVADO	
		Total (2)=(4)+(6)	% (2)/(1) (3)	Total (4)	% (4)/(1) (5)	Total (6)=(8)+(9)+(10)	% (6)/(1) (7)	Central (8)	Autonómica (9)	Local (10)	Total (11)	(11)/(1) (12)	Total (11)	(11)/(1) (12)
		4.322.231	39,3	2.155.000	19,6	2.166.231	19,7	540.421	1.078.812	546.998	5.665.948	60,7	5.665.948	60,7
B.-Programa de innovación rural														
B1.-Apoyo técnico al desarrollo rural FEDER	648.329	100,0	323.396	49,9	324.933	50,1	81.063	161.820	82.050	0	0,0	0	0,0	
FEOGA	324.165	100,0	161.698	49,9	162.467	50,1	40.532	80.910	41.025	0	0,0	0	0,0	
FEDER	324.164	100,0	161.698	49,9	162.466	50,1	40.531	80.910	41.025	0	0,0	0	0,0	
FEOGA														
B2.-Formación profesional y ayudas a la contratación FSE	557.797	96,1	267.938	48,0	267.938	48,0	0	200.548	67.390	21.921	3,9	21.921	3,9	
FSE	557.797	96,1	267.938	48,0	267.938	48,0	0	200.548	67.390	21.921	3,9	21.921	3,9	
B3.-Turismo rural FEDER	1.889.838	31,0	292.924	15,5	292.924	15,5	85.522	133.386	74.016	1.303.990	69,0	1.303.990	69,0	
FEDER	1.172.996	31,0	181.814	15,5	181.812	15,5	53.082	82.790	45.940	809.370	69,0	809.370	69,0	
FEOGA	716.842	31,0	111.110	15,5	111.112	15,5	32.440	50.596	28.076	494.620	69,0	494.620	69,0	
B4.-Pequeñas empresas, artesanía y servicios FEDER	4.866.330	31,0	754.280	15,5	754.280	15,5	220.220	343.468	190.592	3.357.770	69,0	3.357.770	69,0	
FEDER	3.058.207	30,6	468.174	15,3	467.127	15,3	103.499	248.151	115.477	2.122.906	69,4	2.122.906	69,4	
FEOGA	1.808.123	31,7	286.106	15,8	287.153	15,9	116.721	95.317	75.115	1.234.864	68,3	1.234.864	68,3	
B5.-Valorización y comercialización de la producción FEDER	1.962.838	31,0	304.240	15,5	304.240	15,5	88.826	138.538	76.876	1.354.358	69,0	1.354.358	69,0	
FEDER	1.962.838	31,0	304.240	15,5	304.240	15,5	88.826	138.538	76.876	1.354.358	69,0	1.354.358	69,0	
FEOGA														
B5.-Conservación y mejora del medio ambiente FEDER	1.053.047	40,9	213.222	20,1	221.916	20,9	64.790	101.052	56.074	627.909	59,1	627.909	59,1	
FEDER	659.823	40,9	132.345	20,1	137.740	20,9	40.214	62.722	34.804	389.738	59,1	389.738	59,1	
FEOGA	403.224	40,9	80.877	20,1	84.176	20,9	24.576	38.330	21.270	238.171	59,1	238.171	59,1	
C.-Cooperación transnacional FEDER	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
FEDER	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
FSE	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
FEOGA	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
Total FEDER	5.215.191	36,3	944.031	18,1	949.146	18,2	237.327	474.573	237.246	3.322.014	63,7	3.322.014	63,7	
TOTAL FSE	557.797	96,1	267.938	48,0	267.938	48,0	0	200.548	67.390	21.921	3,9	21.921	3,9	
Total FEOGA	5.215.191	36,3	944.031	18,1	949.147	18,2	303.094	403.691	242.362	3.322.013	63,7	3.322.013	63,7	
TOTAL	10.988.179	39,3	2.155.000	19,6	2.166.231	19,7	540.421	1.078.812	546.998	5.665.948	60,7	5.665.948	60,7	

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: 8.-MONEGROS

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

Inversión Certificada

calculado con un tipo de cambio de 166,350 Pts/Ecu

INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Pesetas)

MEDIDAS	TOTAL			SUBVENCIONES COMUNITARIAS							ADMINISTRACIONES NACIONALES					GASTO PRIVADO	
	Coste Total (1)=(2)+(14)	Total (2)=(4)+(9)	%(2)/(1) (3)	FEDER (6)	FSE (7)	FEOGA (8)	Total (9)=(11)+(12)+(13)	%(9)/(11) (10)	Central (11)	Autonómica (12)	Local (13)	Total (14)	%(14)/(15)	GASTO PRIVADO			
														Total (4)=(6)+(7)+(8) (5)	% (4)/(1) (5)	Total (14)	% (14)/(15)
B Programa de innovac Previsto	1.827.883,577	719.003,127	39,3	15.039,557	44.571,486	15.703,957	360.352,527	19,7	89.895,033	179.460,376	90.993,117	1.108.880,450	60,7				
Comprometido	1.207.618,986	391.932,161	32,5	114.747,980	19.277,645	82.434,151	175.472,385	14,5	15.528,315	106.867,237	53.076,833	815.686,825	67,5				
% comp./prev.	66,07	54,51		73,07	43,25	52,49	48,69		17,27	59,55	58,33	73,56					
Certificado	355.412,134	153.012,838	43,1	38.418,606	10.672,688	41.206,944	62.714,600	17,6	7.495,567	31.074,876	24.144,157	202.399,296	56,9				
% certif./prev.	19,44	21,28		24,46	23,95	26,24	26,53		8,34	17,32	26,53	18,25					
B1 Apoyo técnico al des Previsto	107.849,529	107.849,529	100,0	25.898,452	0	25.898,452	54.052,605	50,1	13.484,830	25.918,757	13.649,018	0	0,0				
Comprometido	55.229,109	55.229,109	100,0	16.880,452	0	16.880,452	26.086,055	47,2	1.488,102	20.310,473	4.287,480	0	0,0				
% comp./prev.	51,21	51,21		62,78	0,00	45,59	48,26		11,04	75,45	31,41	0,00					
Certificado	55.229,109	55.229,109	100,0	16.880,452	0	16.880,452	13.159,992	23,8	1.488,102	7.384,410	4.287,480	0	0,0				
% certif./prev.	51,21	51,21		62,76	0,00	93,64	24,35		11,04	27,43	31,41	0,00					
B2 Formación profesio Previsto	92.789,531	89.142,973	96,1	0	44.571,486	0	44.571,486	48,0	0	33.361,160	11.210,327	3.646,558	3,9				
Comprometido	42.259,802	38.555,291	91,2	0	19.277,645	0	19.277,645	45,6	0	7.969,723	11.307,923	3.704,511	8,8				
% comp./prev.	45,54	43,25		0,00	43,25	0,00	43,25		0,00	23,89	100,87	101,59					
Certificado	23.695,557	21.345,376	90,1	0	10.672,688	0	10.672,688	45,0	0	5.780,538	3.751,922	2.350,191	9,9				
% certif./prev.	25,54	23,95		0,00	23,95	0,00	23,95		0,00	17,33	33,47	64,45					
B3 Turismo rural Previsto	314.374,551	97.455,815	31,0	30.244,759	0	18.483,149	48.727,907	15,5	14.226,585	22.788,761	12.312,582	216.918,737	69,0				
Comprometido	258.087,582	70.511,908	27,3	27.002,980	0	11.823,516	31.685,412	12,3	6.901,549	14.796,363	9.987,500	187.575,674	72,7				
% comp./prev.	82,10	72,35		89,28	0,00	63,97	65,03		48,51	66,68	81,12	86,47					
Certificado	49.259,495	15.572,105	31,6	4.043,521	0	3.742,532	7.786,052	15,8	0	4.789,802	2.996,250	33.667,390	68,4				
% certif./prev.	15,67	15,98		13,37	0,00	20,25	15,98		0,00	21,59	24,33	15,53					
B4 Pequeñas empresas, Previsto	809.513,995	250.948,956	31,0	77.880,745	0	47.593,733	125.474,478	15,5	35.633,597	57.135,902	31.704,979	558.565,040	69,0				
Comprometido	727.101,142	181.093,692	24,9	67.350,828	0	34.583,357	79.149,507	10,9	0	52.625,000	26.524,507	546.007,450	75,1				
% comp./prev.	89,82	72,16		86,49	0,00	72,66	63,08		0,00	92,10	83,66	97,75					
Certificado	199.853,611	49.652,688	24,8	17.494,633	0	8.561,808	23.606,247	11,8	0	11.014,765	12.591,482	150.190,923	75,2				
% certif./prev.	24,69	19,79		22,46	0,00	17,99	18,81		0,00	19,28	39,71	26,89					
B5 Valorización y comer Previsto	326.518,101	101.220,648	31,0	0	50.610,324	0	50.610,324	15,5	14.776,205	23.045,796	12.788,323	225.297,453	69,0				
Comprometido	94.743,339	27.701,349	29,2	0	17.027,862	0	17.027,862	18,0	5.114,922	5.041,542	517,023	67.041,990	70,8				
% comp./prev.	29,02	27,37		0,00	33,65	0,00	33,65		34,62	21,88	4,04	29,76					
Certificado	25.121,663	8.950,871	35,6	0	3.150,767	0	3.150,767	12,5	4.867,237	415,844	517,023	16.170,792	64,4				
% certif./prev.	7,69	8,84		0,00	6,23	0,00	6,23		32,94	1,80	4,04	7,18					
B5 Conservación y mejo Previsto	176.837,868	72.385,206	40,9	22.015,591	0	13.453,889	36.915,727	20,9	10.777,817	16.870,000	9.327,970	104.452,862	59,1				
Comprometido	30.198,012	18.840,812	62,4	3.503,720	0	6.736,814	8.600,278	28,5	2.023,742	6.124,139	452,400	11.357,200	37,6				
% comp./prev.	17,08	29,03		15,91	0,00	50,07	23,30		18,78	36,43	4,85	10,87					
Certificado	2.252,689	2.252,689	100,0	0	0	563,172	1.689,517	75,0	0	1.689,517	0	0	0,0				
% certif./prev.	1,27	3,11		0,00	0,00	4,19	4,58		0,00	10,05	0,00	0,00					
C Cooperación transna Previsto	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0				
Comprometido	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0				
% comp./prev.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
Certificado	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0				
% certif./prev.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL	1.827.883,577	719.003,127	39,3	157.039,557	44.571,486	157.039,557	380.352,527	19,7	89.895,033	179.460,376	90.993,117	1.108.880,450	60,7				
Comprometido	1.207.618,986	391.932,161	32,5	114.747,980	19.277,645	82.434,151	175.472,385	14,5	15.528,315	106.867,237	53.076,833	815.686,825	67,5				
% comp./prev.	66,07	54,51		73,07	43,25	52,49	48,69		17,27	59,55	58,33	73,56					
Certificado	355.412,134	153.012,838	43,1	38.418,606	10.672,688	41.206,944	62.714,600	17,6	7.495,567	31.074,876	24.144,157	202.399,296	56,9				
% certif./prev.	19,44	21,28		24,46	23,95	26,24	26,53		8,34	17,32	26,53	18,25					

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: 8.-MONEGROS

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

(Desglosado por Fondos)

Inversión Certificada

calculado con un tipo de cambio de 166,350 Ptas/Euro

MEDIDAS	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Pesetas)										GASTO PÚBLICO					ADMINISTRACIONES NACIONALES					GASTO PRIVADO	
	Coste Total (1)=(2)+(14)	TOTAL		U. EUROPEA		TOTAL		U. EUROPEA		TOTAL		U. EUROPEA		TOTAL		U. EUROPEA		Local (10)	Total (11)	(11)/(12)		
		(2)	(4)+(9)	(3)	(5)	(4)	(6)/(1)	(9)+(10)	(7)	(8)	(9)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)					
B.-Programa de innovación rural	1.827.883.577	7.119.033.127	39,3	358.550.600	19,6	360.352.527	19,7	89.859.033	179.460.376	90.993.117	1.108.880.450	60,7	1.088.880.450	815.686.825	67,5	202.399.296	56,9					
Comprometido	1.207.618.986	391.932.161	32,5	216.459.776	17,9	175.472.385	14,5	15.528.315	106.867.237	53.076.833	815.686.825	67,5	815.686.825	67,5	24.144.157	56,9						
Certificado	355.412.134	153.012.838	43,1	90.298.238	25,4	62.714.600	17,6	7.495.567	31.074.876	13.649.018	202.399.296	56,9	202.399.296	56,9								
B1.-Apoyo técnico al desarrollo rural	107.849.529	107.849.529	100,0	53.796.925	49,9	54.052.605	50,1	13.484.830	26.918.757	13.649.018	0	0,0	0	0,0								
Comprometido	55.229.109	55.229.109	100,0	29.143.054	52,8	29.143.054	52,8	1.488.102	20.310.473	4.287.480	0	0,0	0	0,0								
Certificado	55.229.109	55.229.109	100,0	42.069.117	76,2	13.159.992	23,8	1.488.102	7.384.410	4.287.480	0	0,0	0	0,0								
FEDER	53.924.848	53.924.848	100,0	26.898.452	49,9	27.026.385	50,1	6.742.498	13.459.379	6.824.509	0	0,0	0	0,0								
Comprometido	28.552.342	28.552.342	100,0	16.880.452	59,1	11.671.890	40,9	0	7.384.410	4.287.480	0	0,0	0	0,0								
Certificado	28.552.342	28.552.342	100,0	16.880.452	59,1	11.671.890	40,9	0	7.384.410	4.287.480	0	0,0	0	0,0								
FEOGA	53.924.681	53.924.681	100,0	26.898.462	49,9	27.026.219	50,1	6.742.332	13.459.379	6.824.509	0	0,0	0	0,0								
Comprometido	26.676.767	26.676.767	100,0	14.414.165	46,0	14.414.165	46,0	1.488.102	12.928.063	0	0	0,0	0	0,0								
Certificado	26.676.767	26.676.767	100,0	25.188.665	94,4	1.488.102	5,6	1.488.102	0	0	0	0,0	0	0,0								
B2.-Formación profesional y ayudas a la contratación	92.789.531	89.142.973	96,1	44.571.486	48,0	44.571.486	48,0	0	33.361.160	11.270.327	3.646.558	3,9	3.646.558	3,9								
Comprometido	42.259.802	38.555.291	91,2	19.277.645	45,6	19.277.645	45,6	0	7.969.723	11.307.923	3.704.511	8,8	3.704.511	8,8								
Certificado	23.695.567	21.345.376	90,1	10.672.688	45,0	10.672.688	45,0	1.140.228	5.760.538	3.751.922	2.350.191	9,9	2.350.191	9,9								
FSE	92.789.531	89.142.973	96,1	44.571.486	48,0	44.571.486	48,0	0	33.361.160	11.270.327	3.646.558	3,9	3.646.558	3,9								
Comprometido	42.259.802	38.555.291	91,2	19.277.645	45,6	19.277.645	45,6	0	7.969.723	11.307.923	3.704.511	8,8	3.704.511	8,8								
Certificado	23.695.567	21.345.376	90,1	10.672.688	45,0	10.672.688	45,0	1.140.228	5.760.538	3.751.922	2.350.191	9,9	2.350.191	9,9								
B3.-Turismo rural	314.374.551	97.455.815	31,0	48.727.907	15,5	48.727.907	15,5	14.226.585	22.188.761	12.312.562	216.918.737	89,0	216.918.737	89,0								
Comprometido	258.087.582	70.511.908	27,3	38.826.496	15,0	31.685.412	12,3	6.901.549	14.796.363	9.987.500	187.575.674	72,7	187.575.674	72,7								
Certificado	49.259.495	15.572.105	31,6	7.786.053	15,8	7.786.053	15,8	0	4.769.802	2.996.250	33.687.390	68,4	33.687.390	68,4								
FEDER	195.127.885	60.438.185	31,0	30.244.759	15,5	30.244.759	15,5	8.830.191	13.772.117	7.642.119	134.638.700	69,0	134.638.700	69,0								
Comprometido	182.746.785	46.864.876	25,6	27.002.980	14,8	19.861.996	10,9	4.288.376	10.573.520	5.000.000	135.681.909	74,4	135.681.909	74,4								
Certificado	27.637.619	8.087.041	29,3	4.043.521	14,6	4.043.520	14,6	0	4.043.520	0	19.550.578	70,7	19.550.578	70,7								
FEOGA	119.245.667	36.566.630	31,0	18.483.149	15,5	18.483.149	15,5	5.396.394	8.416.645	4.670.443	82.280.037	69,0	82.280.037	69,0								
Comprometido	75.340.797	23.647.032	31,4	11.823.516	15,7	11.823.516	15,7	2.613.173	4.222.843	4.987.500	51.693.765	68,6	51.693.765	68,6								
Certificado	21.621.876	7.485.064	34,6	3.742.532	17,3	3.742.532	17,3	0	746.282	2.996.250	14.136.812	65,4	14.136.812	65,4								
B4.-Pequeñas empresas, artesanía y servicios	809.573.996	250.948.956	31,0	125.474.478	15,5	125.474.478	15,5	38.633.597	57.135.900	31.704.979	558.555.040	69,0	558.555.040	69,0								
Comprometido	727.101.142	181.093.692	24,9	101.944.185	14,0	79.149.507	10,9	0	52.625.000	26.524.507	546.007.450	75,1	546.007.450	75,1								
Certificado	199.853.611	49.662.688	24,8	26.056.441	13,0	26.056.441	13,0	0	11.014.765	12.591.482	150.190.923	75,2	150.190.923	75,2								
FEDER	508.732.734	155.587.321	30,6	77.860.745	15,3	77.706.576	15,3	17.217.059	41.279.919	19.209.599	353.145.413	69,4	353.145.413	69,4								
Comprometido	484.692.686	124.489.709	25,7	67.360.828	13,9	57.128.881	11,8	0	38.701.981	18.426.900	360.202.977	74,3	360.202.977	74,3								
Certificado	144.144.935	33.959.959	23,6	17.494.633	12,1	16.465.326	11,4	0	6.678.024	9.787.302	110.184.976	76,4	110.184.976	76,4								
FEOGA	300.781.261	95.361.635	31,7	47.593.733	15,8	47.767.902	15,9	19.416.538	15.855.983	12.495.380	205.419.628	86,3	205.419.628	86,3								
Comprometido	242.408.456	56.603.983	23,4	34.583.357	14,3	22.020.626	9,1	0	13.923.019	6.097.607	185.804.473	76,6	185.804.473	76,6								
Certificado	55.708.676	15.702.729	28,2	8.561.898	15,4	7.140.921	12,8	0	2.332.764	2.804.180	40.005.947	71,8	40.005.947	71,8								
B5.-Valorización y comercialización de la producción agrar	326.578.101	101.220.648	31,0	50.610.324	15,5	50.610.324	15,5	14.776.205	23.045.796	12.788.323	225.297.453	69,0	225.297.453	69,0								
Comprometido	94.743.339	27.701.349	29,2	17.027.662	18,0	10.673.487	11,3	5.114.922	5.041.542	5.170.023	67.041.980	70,8	67.041.980	70,8								
Certificado	25.121.663	8.950.871	35,6	3.150.767	12,5	4.867.237	23,1	4.867.237	415.844	517.023	16.170.792	64,4	16.170.792	64,4								
FEDER	326.518.101	101.220.648	31,0	50.610.324	15,5	50.610.324	15,5	14.776.205	23.045.796	12.788.323	225.297.453	69,0	225.297.453	69,0								
Comprometido	94.743.339	27.701.349	29,2	17.027.662	18,0	10.673.487	11,3	5.114.922	5.041.542	5.170.023	67.041.980	70,8	67.041.980	70,8								
Certificado	25.121.663	8.950.871	35,6	3.150.767	12,5	4.867.237	23,1	4.867.237	415.844	517.023	16.170.792	64,4	16.170.792	64,4								
FEOGA	94.743.339	27.701.349	29,2	17.027.662	18,0	10.673.487	11,3	5.114.922	5.041.542	5.170.023	67.041.980	70,8	67.041.980	70,8								
Comprometido	25.121.663	8.950.871	35,6	3.150.767	12,5	4.867.237	23,1	4.867.237	415.844	517.023	16.170.792	64,4	16.170.792	64,4								

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: 8.-MONEGROS

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998
(Desglosado por Fondos)

Inversión Certificada

calculado con un tipo de cambio de 166,350 Pts/ECU

MEDIDAS	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Pesetas)											GASTO PÚBLICO			ADMINISTRACIONES NACIONALES				GASTO PRIVADO	
	TOTAL		U. EUROPEA		TOTAL							U. EUROPEA		ADMINISTRACIONES NACIONALES		GASTO PRIVADO				
	Coste Total (1)=(2)+(14)	Total (2)=(4)+(9)	% (3)	Total (4)	% (5)	Total (2)=(4)+(9)	(2)/(1) (3)	Total (4)	(4)/(1) (5)	Total (9)=(8)+ +(9)+(10)	% (6)/(1) (7)	Central (8)	Autonómica (9)	Local (10)	Total (11)	(11)/(1) (12)				
B6.-Conservación y mejora del medio ambiente y del entorno	176.837.888	72.385.206	40,9	35.489.480	20,1	35.915.727	20,9	10.777.817	16.810.000	9.327.910	104.452.562	59,1	11.357.200	37,6	11.357.200	37,6				
Comprometido	30.198.012	18.840.812	62,4	10.240.534	33,9	8.600.278	28,5	2.023.742	6.124.136	452.400	64.832.916	59,1	1.357.200	16,2	1.357.200	16,2				
Certificado	2.252.689	2.252.689	100,0	563.172	25,0	1.689.517	75,0	6.689.599	10.433.805	5.789.645	39.619.746	59,1	10.000.000	45,8	10.000.000	45,8				
FEDER	109.761.556	44.928.640	40,9	22.015.591	20,1	22.913.049	20,9	6.689.599	3.051.319	452.400	64.832.916	59,1	1.357.200	16,2	1.357.200	16,2				
Comprometido	8.364.639	7.007.439	83,8	3.503.720	41,9	3.503.719	41,9	0	0	0	39.619.746	59,1	10.000.000	45,8	10.000.000	45,8				
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				
FEOGA	67.076.312	27.456.567	40,9	13.453.889	20,1	14.002.678	20,9	4.088.218	6.376.196	3.538.265	39.619.746	59,1	10.000.000	45,8	10.000.000	45,8				
Comprometido	21.833.373	11.833.373	54,2	6.736.814	30,9	5.096.559	23,3	2.023.742	3.072.817	0	10.000.000	45,8	10.000.000	45,8	10.000.000	45,8				
Certificado	2.252.689	2.252.689	100,0	563.172	25,0	1.689.517	75,0	0	1.689.517	0	0	0	0	0	0	0,0				
C.-Cooperación transnacional	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				
FEDER	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				
FSE	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				
FEOGA	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				
Total FEDER	867.547.023	314.929.994	36,3	157.039.557	18,1	157.890.437	18,2	39.479.346	78.945.219	39.455.872	552.617.029	63,7	497.442.086	70,6	497.442.086	70,6				
Comprometido	704.356.452	206.914.366	29,4	114.747.980	16,3	92.186.386	13,1	4.288.376	59.711.230	28.166.780	429.735.554	64,8	14.074.782	16,2	14.074.782	16,2				
Certificado	200.334.896	70.599.342	35,2	38.418.606	19,2	32.180.736	16,1	0	18.105.954	0	33.361.160	39,6	3.704.511	8,8	3.704.511	8,8				
Total FSE	42.259.802	38.555.291	91,2	19.277.645	45,6	19.277.646	45,6	0	7.969.723	11.307.923	3.646.558	3,9	3.646.558	3,9	3.646.558	3,9				
Comprometido	23.995.567	21.345.376	90,1	10.672.688	45,0	10.672.688	45,0	1.140.228	5.780.638	3.751.922	2.350.191	9,9	2.350.191	9,9	2.350.191	9,9				
Certificado	18.264.235	17.209.915	94,2	8.594.957	44,6	8.594.957	44,6	0	2.189.090	7.528.686	0	0	0	0	0	0,0				
Total FEOGA	867.547.023	314.930.160	36,3	157.039.557	18,1	157.890.603	18,2	50.419.687	67.153.998	40.316.919	552.617.863	63,7	314.540.228	68,2	314.540.228	68,2				
Comprometido	461.002.732	146.462.504	31,8	82.434.151	17,9	64.028.353	13,9	11.239.939	39.186.284	13.602.130	497.442.086	70,6	6.317.453	7,3	6.317.453	7,3				
Certificado	131.381.671	61.068.120	46,5	41.206.944	31,4	19.861.176	15,1	6.355.339	7.188.384	6.317.453	70.313.551	53,5	1.108.880.450	60,7	1.108.880.450	60,7				
TOTAL	1.207.818.986	391.932.161	32,5	216.459.776	17,9	175.472.385	14,5	15.528.315	106.867.237	53.076.833	815.686.825	67,5	202.399.296	56,9	202.399.296	56,9				
Comprometido	355.412.134	153.012.838	43,1	90.298.238	25,4	62.714.600	17,6	7.495.567	31.074.876	24.144.157	497.442.086	70,6	24.144.157	29,4	24.144.157	29,4				

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**

Grupo: **8.-MONEGROS**

Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales			Unión Europea			FSE
		Central	Autonómica	Local	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B1.010	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO	0	0	118.057	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G/22193791	Comprometido:		118.057				
3/03/1997	Concepto: GASTOS DE ASISTENCIAS TÉCNICAS AÑO 97	Pagado:		118.057				
	Municipio: GRANEN	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada	Presupuesto:	118.057			118.057
			0	0				Coste Final: 14.874.659
B.B1.011	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO	0	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G/22193791	Comprometido:		0				
9/03/1998	Concepto: GASTOS DE PERSONAL AÑO 98	Pagado:		0				
	Municipio: GRANEN	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada	Presupuesto:	14.874.659			14.874.659
			0	0				Coste Final: 14.874.659
B.B1.012	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO	0	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G/22193791	Comprometido:		0				
9/03/1998	Concepto: GASTOS CORRIENTES AÑO 98	Pagado:		0				
	Municipio: GRANEN	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada	Presupuesto:	4.874.333			4.874.333
			0	0				Coste Final: 4.874.333
B.B1.013	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO	74.485	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G/22193791	Comprometido:		0				
9/03/1998	Concepto: GASTOS DE EQUIPAMIENTO AÑO 98	Pagado:		0				
	Municipio: GRANEN	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada	Presupuesto:	4.874.333			4.874.333
			74.485	0				Coste Final: 4.874.333
B.B1.014	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO	509.142	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G/22193791	Comprometido:		0				
9/03/1998	Concepto: GASTOS DE GOBIERNO AÑO 98	Pagado:		0				
	Municipio: GRANEN	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada	Presupuesto:	74.485			74.485
			509.142	0				Coste Final: 74.485
B.B1.015	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO	609.142	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G/22193791	Comprometido:		0				
9/03/1998	Concepto: GASTOS DE PROMOCIÓN AÑO 98	Pagado:		0				
	Municipio: GRANEN	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada	Presupuesto:	609.142			609.142
			609.142	0				Coste Final: 609.142
B.B1.016	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO	804.475	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G/22193791	Comprometido:		0				
9/03/1998	Concepto: GASTOS ASISTENCIAS TÉCNICAS AÑO 98	Pagado:		0				
	Municipio: GRANEN	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada	Presupuesto:	4.473.571			4.473.571
			804.475	0				Coste Final: 4.473.571
B.B2.001	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	0	0	262.258	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: P/2229400C	Comprometido:		262.258				
24/04/1997	Concepto: FORMACIÓN TÉCNICOS ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVA I	Pagado:		262.258				
	Municipio: SARIÑENA	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada	Presupuesto:	804.475			804.475
			0	0				Coste Final: 804.475
B.B2.002	RONDALLA "MONS NEGROS"	0	0	461.000	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G/22163422	Comprometido:		461.000				
17/07/1997	Concepto: CURSO SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA GAITA MONEGRIN	Pagado:		461.000				
	Municipio: POLENINO	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada	Presupuesto:	1.895.000			1.895.000
			0	0				Coste Final: 1.895.000

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II 4

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 8.-MONEGROS

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE
B.B2.003	CARITAS INTERPARROQUIAL	0	0	175.000	250.000	0	0	175.000
F.Contrato:	N.I.F.: G22199939	Comprometido:	0	175.000	264.000	0	0	175.000
8/07/1997	Concepto: CURSO DE MONITORES DE TIEMPO LIBRE	Pagado:	0	175.000	264.000	0	0	175.000
	Municipio: LANAJA	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada	Presupuesto: 600.000		Coste Final:	0	600.000
B.B2.005	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO	Comprometido:	0	1.140.228	126.000	0	0	1.140.228
F.Contrato:	N.I.F.: G/22193791	Certificado:	1.140.228	126.000	126.000	0	0	1.140.228
5/05/1997	Concepto: CURSO PATRIMONIO NATURAL-CULTURAL DE LOS MONEGR	Pagado:	0	1.140.228	126.000	0	0	1.140.228
	Municipio: GRAÑÉN	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada	Presupuesto: 2.406.456		Coste Final:	0	2.406.456
B.B2.006	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO	Comprometido:	0	399.455	41.365	0	0	399.455
F.Contrato:	N.I.F.: G/22193791	Certificado:	399.455	41.365	41.365	0	0	399.455
16/03/1998	Concepto: EDUCACION AMBIENTAL PARA ESCOLARES-LA CADIERA	Pagado:	0	399.455	41.365	0	0	399.455
	Municipio: GRAÑÉN	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada	Presupuesto: 840.275		Coste Final:	0	840.275
B.B2.013	ASOC. MUJERES Y CONSUM. "SAN BLAS"	Comprometido:	0	225.760	92.480	0	0	225.760
F.Contrato:	N.I.F.: G22141030	Certificado:	0	180.608	0	0	0	180.608
17/04/1998	Concepto: JORNADAS TÉCNICAS Y GASTRONÓMICAS DEL ARROZ	Pagado:	0	180.608	0	0	0	180.608
	Municipio: VILLANUEVA DE SIJENA	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada	Presupuesto: 544.000		Coste Final:	0	544.000
B.B2.014	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO	Comprometido:	0	290.105	22.466	0	0	290.104
F.Contrato:	N.I.F.: G/22193791	Certificado:	290.105	22.466	22.466	0	0	290.104
12/03/1998	Concepto: CURSO EDUCACION AMBIENTAL PARA ESCOLARES-ONSO	Pagado:	0	290.105	22.466	0	0	290.104
	Municipio: GRAÑÉN	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada	Presupuesto: 602.675		Coste Final:	0	602.675
B.B2.017	MANCOMUNIDAD COMARCAL DE MONEGROS	Comprometido:	0	1.246.875	131.250	0	0	1.246.875
F.Contrato:	N.I.F.: P22000011B	Certificado:	0	0	0	0	0	997.500
9/06/1998	Concepto: Curso formación control mosquitos	Pagado:	0	0	0	0	0	997.500
	Municipio: GRAÑÉN	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada	Presupuesto: 2.625.000		Coste Final:	0	2.625.000
B.B2.018	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	Comprometido:	0	398.256	41.386	0	0	393.163
F.Contrato:	N.I.F.: P/2229400C	Certificado:	398.256	41.386	41.386	0	0	393.163
17/06/1998	Concepto: FORMACION TÉCNICOS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIV II	Pagado:	0	393.163	41.386	0	0	393.163
	Municipio: SARIÑENA	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada	Presupuesto: 838.434		Coste Final:	0	832.805
B.B2.019	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO	Comprometido:	0	508.209	64.022	0	0	608.210
F.Contrato:	N.I.F.: G/22193791	Certificado:	508.209	64.022	64.022	0	0	608.210
25/01/1998	Concepto: CURSO APLICACIONES INFORMÁTICAS OFICINA TARDIENTA	Pagado:	0	608.209	64.022	0	0	608.210
	Municipio: GRAÑÉN	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada	Presupuesto: 1.280.441		Coste Final:	0	1.280.441
B.B2.020	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO	Comprometido:	0	666.742	70.192	0	0	666.742
F.Contrato:	N.I.F.: G/22193791	Certificado:	666.742	70.192	70.192	0	0	666.742
26/01/1998	Concepto: CURSO APLICACIONES INFORMÁTICAS OFICINA CARTUJA	Pagado:	0	666.742	70.192	0	0	666.742
	Municipio: GRAÑÉN	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada	Presupuesto: 1.403.676		Coste Final:	0	1.403.676

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 8.-MONEGROS
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE
B.B2.021	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO	Comprometido:	0	483.900	0	0	0	483.900
F. Contrato:	N.I.F.: G/22193791	Certificado:	0	483.900	0	0	0	483.900
24/04/1998	Concepto: CURSO AGENTE DE DESARROLLO LOCAL-GRANÉN	Pagado:	0	483.900	0	0	0	483.900
	Municipio: GRANÉN	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada		Presupuesto:	988.800		988.800
B.B2.022	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO	Comprometido:	0	1.301.115	0	0	0	1.301.115
F. Contrato:	N.I.F.: G/22193791	Certificado:	0	1.301.115	0	0	0	1.301.115
27/04/1998	Concepto: CURSO GUÍAS DE LA NATURALEZA EN SARIÑENA	Pagado:	0	1.301.115	0	0	0	1.301.115
	Municipio: GRANÉN	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada		Presupuesto:	2.710.950		2.710.950
B.B2.023	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO	Comprometido:	0	584.425	0	0	0	584.425
F. Contrato:	N.I.F.: G/22193791	Certificado:	0	584.425	0	0	0	584.425
27/04/1998	Concepto: CURSO DE CONTABILIDAD INFORMATIZADA EN CARTUJA	Pagado:	0	584.425	0	0	0	584.425
	Municipio: GRANÉN	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada		Presupuesto:	1.230.350		1.230.350
B.B2.024	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO	Comprometido:	0	1.046.575	0	0	0	1.046.575
F. Contrato:	N.I.F.: G/22193791	Certificado:	0	1.046.575	0	0	0	1.046.575
28/04/1998	Concepto: CURSO DE FORJA ARTÍSTICA-POLEÑINO I	Pagado:	0	1.046.575	0	0	0	1.046.575
	Municipio: GRANÉN	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada		Presupuesto:	2.156.150		2.156.150
B.B2.025	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO	Comprometido:	0	890.325	0	0	0	890.325
F. Contrato:	N.I.F.: G/22193791	Certificado:	0	890.325	0	0	0	890.325
27/04/1998	Concepto: CURSO DE AUXILIAR GERIÁTRICO EN LALUEZA	Pagado:	0	890.325	0	0	0	890.325
	Municipio: GRANÉN	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada		Presupuesto:	1.874.400		1.874.400
B.B2.026	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO	Comprometido:	0	631.583	0	0	0	631.583
F. Contrato:	N.I.F.: G/22193791	Certificado:	0	631.583	0	0	0	631.583
27/04/1998	Concepto: CURSO DE CONSERVAS EN POLEÑINO	Pagado:	0	631.583	0	0	0	631.583
	Municipio: GRANÉN	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada		Presupuesto:	1.324.766		1.324.766
B.B2.027	AYUNTAMIENTO DE SARIÑENA	Comprometido:	0	150.000	0	0	0	150.000
F. Contrato:	N.I.F.: P2229400C	Certificado:	0	150.000	0	0	0	150.000
22/10/1998	Concepto: Jornadas Pastoralismo y Trashumancia	Pagado:	0	150.000	0	0	0	150.000
	Municipio: SARIÑENA	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada		Presupuesto:	719.000		719.000
B.B2.033	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO	Comprometido:	0	0	566.550	0	0	566.550
F. Contrato:	N.I.F.: G/22193791	Certificado:	0	0	566.550	0	0	566.550
22/09/1998	Concepto: APLICACIONES INFORMATICAS OFICINA-SODETO	Pagado:	0	0	566.550	0	0	566.550
	Municipio: GRANÉN	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada		Presupuesto:	1.194.600		1.194.600
B.B2.034	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO	Comprometido:	0	0	570.650	0	0	570.650
F. Contrato:	N.I.F.: G/22193791	Certificado:	0	0	570.650	0	0	570.650
21/09/1998	Concepto: CURSO CONTABILIDAD INFORMATIZADA-TARDIENTA	Pagado:	0	0	570.650	0	0	570.650
	Municipio: GRANÉN	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada		Presupuesto:	1.194.600		1.194.600

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 8.-MONEGROS
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDEP	FSE
B.B2.035	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO	0	0	614.900	74.800	0	0	614.900
F. Contrato:	N.I.F.: G/22193791			614.900	74.800			614.900
21/09/1998	Concepto: CURSO ELABORACIÓN DE QUESOS-POLENINO			614.900	74.800			614.900
	Municipio: GRAÑÉN			Presupuesto: 1.304.600	Coste Final: 1.304.600			1.304.600
B.B2.036	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO	0	0	579.150	66.000	0	0	579.150
F. Contrato:	N.I.F.: G/22193791			33.000				579.150
21/09/1998	Concepto: CURSO DE CERÁMICA-SAN LORENZO DEL FLUMEN			Presupuesto: 1.224.300	Coste Final: 1.224.300			1.224.300
	Municipio: GRAÑÉN			619.488	65.625			619.487
B.B2.037	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO	0	0	32.813		0	0	619.487
F. Contrato:	N.I.F.: G/22193791			Presupuesto: 1.304.600	Coste Final: 1.304.600			1.304.600
21/09/1998	Concepto: CURSO DE CHACINERÍA EN SODETO			827.325				827.325
	Municipio: GRAÑÉN							
B.B2.038	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO	0	0			0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G/22193791			Presupuesto: 1.750.650	Coste Final: 1.750.650			1.750.650
21/09/1998	Concepto: CURSO DE FORJA ARTÍSTICA-POLENINO II			427.685	40.800			427.685
	Municipio: GRAÑÉN							
B.B2.039	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO	0	0	20.400		0	0	427.685
F. Contrato:	N.I.F.: G/22193791			Presupuesto: 896.170	Coste Final: 896.170			896.170
16/11/1998	Concepto: CURSO DE CESTERÍA EN VILLANUEVA DE SIJENA			136.500				1.310.600
	Municipio: GRAÑÉN							
B.B2.040	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO	0	0			0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G/22193791			Presupuesto: 2.757.700	Coste Final: 2.757.700			2.757.700
21/09/1998	Concepto: CURSO GUÍAS NATURALEZA DE LANAJA			569.800	55.000			569.800
	Municipio: GRAÑÉN							
B.B2.041	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO	0	0	27.500		0	0	569.800
F. Contrato:	N.I.F.: G/22193791			Presupuesto: 1.194.600	Coste Final: 1.194.600			1.194.600
21/09/1998	Concepto: CURSO INTENSIVO DE FRANCÉS EN GRAÑÉN			566.550	61.500			566.550
	Municipio: GRAÑÉN							
B.B2.042	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO	0	0	30.750		0	0	566.550
F. Contrato:	N.I.F.: G/22193791			Presupuesto: 1.194.600	Coste Final: 1.194.600			1.194.600
21/09/1998	Concepto: CURSO APLICACIONES INFORMÁTICAS OFICINA EN LANAJA			619.400	65.800			619.400
	Municipio: GRAÑÉN							
B.B2.043	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO	0	0	32.900		0	0	619.400
F. Contrato:	N.I.F.: G/22193791			Presupuesto: 1.304.600	Coste Final: 1.304.600			1.304.600
21/09/1998	Concepto: CURSO DE CHACINERÍA EN POLENINO							
	Municipio: GRAÑÉN							

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II 4

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 8.-MONEGROS
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B2.044	MONEGROS. CENTRO DE DESARROLLO	0	0	329.225	35.100	0	0	329.225	
F. Contrato:	N.I.F.: G22193791	Comprometido: Certificado:							
21/09/1998	Concepto: CURSO DE TURISMO RURAL EN SAN JUAN DEL FLUMEN	0	0	17.550	0	0	0	329.225	
	Municipio: GRANEN	Provincia: HUESCA							
B.B2.045	MONEGROS. CENTRO DE DESARROLLO	0	566.550	0	61.500	0	0	693.550	
F. Contrato:	N.I.F.: G22193791	Comprometido: Certificado:							
21/09/1998	Concepto: CURSO APLIC. INFORMÁTICAS OFICINA VILLANUEVA SIGEN	0	30.750	0	0	0	0	566.550	
	Municipio: GRANEN	Provincia: HUESCA							
B.B2.046	MONEGROS. CENTRO DE DESARROLLO	0	153.055	0	168.500	0	0	1.194.600	
F. Contrato:	N.I.F.: G22193791	Comprometido: Certificado:							
22/01/1998	Concepto: JORNADAS III ENCUENTRO ASOCIACIONES SARINENA	0	0	0	321.555	0	0	153.055	
	Municipio: GRANEN	Provincia: HUESCA							
B.B3.001	SABA ARISTE, Mº JESUS	0	4.669.037	0	21.788.838	0	0	4.669.037	
F. Contrato:	N.I.F.: 18003770 Z	Comprometido: Certificado:							
13/03/1997	Concepto: CREACIÓN DE RESTAURANTE TÍPICO MEDIEVAL	0	3.139.037	0	15.329.654	0	0	3.139.037	
	Municipio: VILLANUEVA DE SIJENA	Provincia: HUESCA							
B.B3.002	AYUDA LAITA, JOSE MANUEL	0	0	4.987.500	23.275.000	4.987.500	0	31.126.912	
F. Contrato:	N.I.F.: 18018515	Comprometido: Certificado:							
18/07/1997	Concepto: AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES AERÓDROMO	0	0	2.996.250	14.136.812	2.996.250	0	2.996.250	
	Municipio: TARDIENTA	Provincia: HUESCA							
B.B3.004	MAS USON, JOSE Mº	0	0	2.500.000	31.382.396	0	0	33.250.000	
F. Contrato:	N.I.F.: 17978445	Comprometido: Certificado:							
29/06/1998	Concepto: CREACION HOTEL-RESTAURANTE	0	0	0	0	0	0	3.000.000	
	Municipio: SENA	Provincia: HUESCA							
B.B3.007	GRACIA IRACHE, ANTONIO	0	5.000.000	0	36.354.003	0	0	41.382.396	
F. Contrato:	N.I.F.: 17139658N	Comprometido: Certificado:							
7/04/1998	Concepto: AMPLIACIÓN HOTEL-RESTAURANTE CUATRO HERMANOS	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	
	Municipio: Grañén	Provincia: HUESCA							
B.B3.008	BORLÁN TIERZ, S.C.	0	345.792	0	1.613.698	0	0	46.354.003	
F. Contrato:	N.I.F.: G/22037808	Comprometido: Certificado:							
13/04/1998	Concepto: AMPLIACIÓN HOSTAL ALCANADRE	0	345.792	0	1.613.698	0	0	345.793	
	Municipio: SARINENA	Provincia: HUESCA							
B.B3.009	MALLÉN FERRER, OROSIA	453.649	0	0	2.117.030	453.649	0	2.305.283	
F. Contrato:	N.I.F.: 17914631	Comprometido: Certificado:							
10/07/1998	Concepto: ACONDICIONAMIENTO CASA DE TURISMO RURAL	0	0	0	0	0	0	0	
	Municipio: VILLANUEVA DE SIJENA	Provincia: HUESCA							
		Presupuesto: 3.024.328				Coste Final: 3.024.328			

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 8.-MONEGROS

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B3.010	BORRAZ GARCIA, Fernando	Comprometido:	0	558.691	0	2.607.226	0	558.691	0
F.Contrato:	N.I.F.: 18009611J	Certificado:	558.691			2.607.226		558.691	
7/08/1998	Concepto: ACONDICIONAMIENTO DISCO-BAR	Pagado:	0	446.953	0	2.830.702	0	446.953	0
B.B3.012	Municipio: SARIÑENA	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada			Presupuesto:	4.584.267	Coste Final:	3.724.608
F.Contrato:	SANCHEZ GARCIA, Luis	Comprometido:	2.159.524	0	0	10.077.782	2.159.524	0	0
12/08/1998	N.I.F.: 18006727G	Certificado:							
B.B3.016	Concepto: REHABILITACIÓN VIVIENDA DESTINADA A TURISMO RURAL	Pagado:	1.295.715	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	Municipio: ALBERUELA DE TUBO	Provincia: HUESCA				Presupuesto:	14.396.830	Coste Final:	14.396.830
28/10/1998	LA COCINA DE JOSÉ FERNANDEZ, S.L.	Comprometido:	4.288.376	0	0	13.341.614	0	1.429.459	0
B.B3.017	Municipio: ALMUDEVAR	Certificado:							
F.Contrato:	CAFETERIA RESTAURANTE EL VILLAR,S.C	Pagado:	0	541.626	0	0	0	0	0
23/12/1998	N.I.F.: G/22218242	Comprometido:				Presupuesto:	19.059.449	Coste Final:	19.059.449
B.B3.019	Concepto: ACONDICIONAMIENTO BAR-RESTAURANTE	Pagado:	0	1.494.935	0	0	0	0	0
F.Contrato:	Municipio: LALUEZA	Provincia: HUESCA				Presupuesto:	3.610.841	Coste Final:	3.610.841
23/12/1998	OTAL PUYAL, Mº Rosaro	Comprometido:	0	1.494.935	0	6.976.364	1.494.935	0	0
B.B3.020	Municipio: LANAJA	Certificado:							
F.Contrato:	ALASTRUEY CAMPOS, Miguel	Pagado:	0	0	0	0	0	0	0
23/12/1998	N.I.F.: 17893945Z	Comprometido:	0	0	0	2.500.000	28.794.134	0	0
B.B3.021	Concepto: REHABILITACIÓN CASA DE TURISMO RURAL	Pagado:	0	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	Municipio: VILLANUEVA DE SIJENA	Provincia: HUESCA				Presupuesto:	9.966.234	Coste Final:	9.966.234
23/12/1998	ALMUSARRA TISA, S.L.	Comprometido:	0	1.440.000	0	0	1.440.000	0	0
B.B3.022	Municipio: ALMUDEVAR	Certificado:							
F.Contrato:	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO	Pagado:	0	746.282	0	0	746.282	0	0
8/04/1998	N.I.F.: G/22193791	Comprometido:	0	746.282	0	0	746.282	0	0
B.B4.001	Concepto: EDICIÓN DE LA REVISTA "MONEGROS" Nº1	Pagado:	0	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	Municipio: GRANÈN	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada			Presupuesto:	1.492.564	Coste Final:	1.492.564
13/05/1997	FOMENTO Y PREFABRICADOS ARAGON, S.L	Comprometido:	0	0	0	7.000.002	49.417.733	0	0
B.B4.001	Municipio: ALMUDEVAR	Certificado:				7.000.002	49.417.733	0	0
F.Contrato:	Concepto: AMPLIACION EMPRESA DE PREFABRICADOS DE HORMIGÓN	Pagado:	0	0	0	5.600.000	51.417.736	0	0
13/05/1997	Municipio: ALMUDEVAR	Provincia: HUESCA	Inversión finalizada			Presupuesto:	56.614.071	Coste Final:	59.417.736

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 8.-MONEGROS
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE
B.B4.003	PAÑAR NOVELLA, Mª CARMEN	0	413.882	0	1.931.452	0	413.882	0
F.Contrato:	N.I.F.: 25429731B		413.882		1.931.452		413.882	
12/03/1997	Concepto: ACONDICIONAMIENTO PAPELERIA-LIBRERIA		331.106	0	2.097.005		331.105	0
	Municipio: ALMUDEVAR		Inversión finalizada	Presupuesto: 3.884.062		Coste Final:	2.759.216	
B.B4.005	PELLEJERO LOREN, CRISTINA	0	109.731	0	512.077	0	109.731	0
F.Contrato:	N.I.F.: 15766341		109.731		512.077		109.731	
10/03/1997	Concepto: ACONDICIONAMIENTO TALLER DE CERÁMICA		87.785	0	555.969		87.785	0
	Municipio: ALMUDEVAR		Inversión finalizada	Presupuesto: 807.539		Coste Final:	731.539	
B.B4.006	VERA UTRERO, BERNARDO	0	559.803	0	2.612.417	0	559.803	0
F.Contrato:	N.I.F.: 38403091Z							
13/03/1997	Concepto: CONSTRUCCIÓN TALLER DE CERÁMICA		0	0	335.802		335.802	0
	Municipio: CASTEJÓN DE MONEGROS			Presupuesto: 3.732.023		Coste Final:	3.732.023	
B.B4.008	TELLO CRESPO, RENE	0	818.192	0	3.851.133	0	818.192	0
F.Contrato:	N.I.F.: 18016456		818.192		3.851.133		818.192	
13/03/1997	Concepto: CONSTRUCCIÓN CARPINTERIA DE MADERA		554.553	0	4.178.410		554.554	0
	Municipio: GRAÑEN		Inversión finalizada	Presupuesto: 5.454.612		Coste Final:	5.487.517	
B.B4.009	ENRIQUE Y ANA, S.L.	0	0	4.309.398	14.364.662	0	1.846.885	0
F.Contrato:	N.I.F.: B/22200489			1.153.115	7.005.764		1.846.885	
24/04/1997	Concepto: AMPLIACIÓN EMPRESA DE APLICACIONES INFORMATICAS		0	1.153.115	7.005.764		1.846.885	0
	Municipio: SARIÑENA			Presupuesto: 20.520.945		Coste Final:	20.520.945	
B.B4.010	REYCAR REMOLQUES Y CARROCERÍAS, S.L	0	1.905.847	0	8.893.957	0	1.905.847	0
F.Contrato:	N.I.F.: B/22192181							
24/04/1997	Concepto: AMPLIACIÓN CARPINTERIA METÁLICA		0	0	1.144.000		1.144.000	0
	Municipio: GRAÑEN			Presupuesto: 12.705.651		Coste Final:	12.705.651	
B.B4.011	FOHLCO, S.L	0	0	2.463.418	8.398.232	821.139	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: B/22199160			2.463.418	8.398.232	821.139		
4/07/1997	Concepto: CONSTRUCCIÓN NAVE VENTA MATERIALES DE CONSTRUC		0	1.970.734	9.055.144	656.911	0	0
	Municipio: TARDIENA			Presupuesto: 10.948.525		Coste Final:	11.682.789	
B.B4.012	ROSENDO LÓPEZ RODÉS, S.L.	0	1.000.006	0	9.333.394	0	3.000.020	0
F.Contrato:	N.I.F.: B/2217141		1.000.006		9.333.394		3.000.020	
19/05/1997	Concepto: AMPLIACIÓN EMPRESA DEPARTAMENTOS VIDEO-FOTOGRA		800.004	0	10.133.400	0	2.400.016	0
	Municipio: SARIÑENA		Inversión finalizada	Presupuesto: 14.909.737		Coste Final:	13.333.420	
B.B4.014	VAL LÓPEZ, INMACULADA	0	929.932	0	11.242.546	2.789.796	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: 18011828E		929.932		11.242.546	2.789.796		
19/05/1997	Concepto: OBRADOR-PRODUCTOS DERIVADOS CERDO Y SUPERMERC		743.945	0	11.986.492	2.231.837	0	0
	Municipio: LANAJA		Inversión finalizada	Presupuesto: 12.399.093		Coste Final:	14.962.274	

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 8.-MONEGROS

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			FSE
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	Importe en pesetas	
B.B4.015	GUILLÉN, S.C.	0	636.114	0	5.937.068	1.908.343	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: G22048474								
24/04/1997	Concepto: CONSTRUCCIÓN-ACONDICIONAMIENTO TALLER METALÚRGI								
	Municipio: ALMUDEVAR								
B.B4.016	CONSTRUCCIONES METÁLICAS, S.C.	0	1.344.985	0	6.276.594	0	0	0	8.481.525
F. Contrato:	N.I.F.: G22200323								
25/04/1997	Concepto: ACONDICIONAMIENTO CARPINTERIA METÁLICA.								
	Municipio: SARINENA								
B.B4.020	FONTANERIA GARDETA, S.L.	0	0	1.315.218	4.091.789	0	0	0	8.966.564
F. Contrato:	N.I.F.: B22172886								
1/08/1997	Concepto: ACONDICIONAMIENTO TALLER DE FONTANERIA.								
	Municipio: ROBRES								
B.B4.021	GASCÓN SÁNCHEZ, Jesus	0	0	485.597	4.532.237	0	0	0	5.845.413
F. Contrato:	N.I.F.: 17864848								
27/02/1998	Concepto: ACONDICIONAMIENTO EMPRESA VENTA DE MUEBLES.								
	Municipio: SARINENA								
B.B4.023	AGARIN, S.L.	0	566.316	0	2.688.006	566.316	0	0	6.474.624
F. Contrato:	N.I.F.: B22105183								
6/11/1997	Concepto: ACONDICIONAMIENTO TALLER FABRICACIÓN MAQUINARIA								
	Municipio: ALMUDEVAR								
B.B4.024	HERMANOS BUDIOS, SCP	0	453.053	0	2.914.532	453.053	0	0	3.820.638
F. Contrato:	N.I.F.: G22054712								
2/01/1998	Concepto: AMPLIACIÓN CARPINTERIA METÁLICA								
	Municipio: SARINENA								
B.B4.025	BERGUA MONTULL, JOSÉ Mª	0	669.375	0	2.082.500	223.125	0	0	7.726.480
F. Contrato:	N.I.F.: 17989283								
2/01/1998	Concepto: AMPLIACIÓN TALLER								
	Municipio: SARINENA								
B.B4.026	ASOCIACIÓN RESTALBER	0	953.373	0	1.906.746	953.373	0	0	2.975.000
F. Contrato:	N.I.F.: G/22209886								
2/01/1998	Concepto: ACONDICIONAMIENTO TALLER RESTAURACIÓN MUEBLES.								
	Municipio: ALBERUELA DE TUBO								
B.B4.027	GRACIA OPERÉ, JOSÉ JAVIER	0	0	617.088	9.791.620	0	0	0	3.813.492
F. Contrato:	N.I.F.: 18002981F								
4/02/1998	Concepto: CONSTRUCCIÓN TALLER MECÁNICO.								
	Municipio: SANGARRÉN								
	Inversión finalizada								
	Presupuesto:								
	Coste Final:								
	Inversión finalizada								
	Presupuesto:								
	Coste Final:								

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II.4

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 8.-MONEGROS
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B4.028	PLANAS E HIJOS, S.L.	0	1.950.000	0	9.505.603	0	1.950.000	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B/22189468		1.950.000		9.505.603		1.950.000		
2/01/1998	Concepto: AMPLIACIÓN TALLER FABRICACIÓN MAQUINARIA AGRÍCOLA		1.560.000	0	10.285.603	0	1.560.000	0	
	Municipio: GRANÉN		Inversión finalizada		Presupuesto: 13.000.000		Coste Final: 13.405.603		
B.B4.029	CONTE BOLEA, CARLOS	0	330.000	0	1.540.000	330.000	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 18037629V		330.000		1.540.000	330.000			
6/02/1998	Concepto: ADQUISICIÓN MAQUINARIA PARA EMPRESA DE LIMPIEZA		264.000	0	1.672.000	264.000	0	0	
	Municipio: HUESCA		Inversión finalizada		Presupuesto: 2.200.000		Coste Final: 2.200.000		
B.B4.030	LIMPIEZAS LIMÁN, S.L.	0	1.950.000	0	9.100.000	1.950.000	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B/22210611								
29/01/1998	Concepto: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EMPRESA DE LIMPIEZA								
	Municipio: SARIÑENA		1.016.341	0	4.766.526	1.016.341	0	0	
B.B4.031	ARASA SUBERO, JOSÉ	0	1.016.341	0	4.766.526	1.016.341	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 40909905J		813.073	0	5.173.062	813.073	0	0	
27/02/1998	Concepto: AMPLIACIÓN TALLER REPARACIÓN MAQUINARIA AGRÍCOLA		Inversión finalizada		Presupuesto: 6.775.608		Coste Final: 6.799.208		
	Municipio: SARIÑENA		2.000.000	0	27.613.569	0	8.000.000	0	
B.B4.033	EXPLOTAC. COMERCIALES LA LAGUNA, SL								
F. Contrato:	N.I.F.: B/22209704								
13/04/1998	Concepto: CONSTRUCCIÓN COMERCIO DIVERSOS TIPOS DE ARTICULO		0	0	0	0	3.000.000	0	
	Municipio: SARIÑENA				Presupuesto: 37.613.569		Coste Final: 37.613.569		
B.B4.034	ÓPTICA MONEGROS, S.L.	0	0	1.650.375	15.403.500	0	4.951.125	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B/22210041								
22/04/1998	Concepto: ACONDICIONAMIENTO ÓPTICA		1.008.001	0	9.408.008	3.024.002	0	0	
	Municipio: SARIÑENA				Presupuesto: 22.005.000		Coste Final: 22.005.000		
B.B4.035	ANGEL BARECHE ESCANERO E HIJO,S.L.L								
F. Contrato:	N.I.F.: B/22189146								
29/05/1998	Concepto: ACONDICIONAMIENTO TALLER METALÚRGICO.		0	0	1.209.600	0	0	0	
	Municipio: SARIÑENA		573.512	0	13.440.011	1.720.535	0	0	
B.B4.036	OLIVA BARLUENGA, LUIS	0	573.512	0	5.352.775	1.720.535	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 18033978		458.810	0	5.811.584	1.376.428	0	0	
1/06/1998	Concepto: ACONDICIONAMIENTO OBRADOR DE PRODUCTOS CÁRNICOS		Inversión finalizada		Presupuesto: 7.800.000		Coste Final: 7.646.822		
	Municipio: TARDIENTA		0	257.325	2.259.894	0	726.394	0	
B.B4.037	OTAL PUYAL, ANA Mª								
F. Contrato:	N.I.F.: 18016486								
1/06/1998	Concepto: ACONDICIONAMIENTO TIENDA DE PARAFARMACIA		0	193.705	2.453.599	0	581.115	0	
	Municipio: SARIÑENA		Inversión finalizada		Presupuesto: 3.431.000		Coste Final: 3.243.613		

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II 4

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 8.-MONEGROS

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE
B.B4.038	TALLERES BENTUÉ, S.L. N.I.F.: B/22136279	0	0	957.750	8.939.000	0	2.873.250	0
F. Contrato:	Concepto: AMPLIACIÓN TALLER MECÁNICO	0	0	0	0	0	1.149.300	0
29/05/1998	Municipio: SARIÑENA	0	0	Presupuesto: 12.770.000	0	0	Coste Final: 12.770.000	0
B.B4.039	LAEF PIRENAICA, S.L. N.I.F.: B722170068	0	0	1.074.375	10.027.500	0	3.223.125	0
F. Contrato:	Concepto: AMPLIACIÓN EMPRESA METALÚRGICA	0	0	0	0	0	0	0
1/06/1998	Municipio: ALMUDEVAR	0	0	Presupuesto: 14.325.000	0	0	Coste Final: 14.325.000	0
B.B4.040	GRÁFICAS SARCO, S.C.P. N.I.F.: G/22054712	0	0	125.355	596.890	0	125.355	0
F. Contrato:	Concepto: AMPLIACIÓN IMPRENTA-GRÁFICA	0	0	125.355	596.890	0	125.355	0
26/05/1998	Municipio: SARIÑENA	0	0	100.284	647.032	0	100.284	0
B.B4.041	VIDAL Y BASOLS, S.A. N.I.F.: A22025423	0	0	0	835.700	7.500.000	847.600	0
F. Contrato:	Concepto: CONSTRUCCIÓN TALLER VENTA Y REPARACIÓN MAQUINARI	0	0	0	0	3.000.000	0	0
25/05/1998	Municipio: SARIÑENA	0	0	Presupuesto: 67.387.069	0	0	Coste Final: 67.387.069	0
B.B4.042	PALAU CERÁMICA DE SARIÑENA, S.A. N.I.F.: A/25029869	0	4.834.500	0	22.561.000	0	4.834.500	0
F. Contrato:	Concepto: AMPLIACIÓN EMPRESA FABRICACIÓN CERÁMICA	0	4.834.500	0	0	0	0	0
29/05/1998	Municipio: SARIÑENA	0	0	411.258	2.111.396	0	411.258	0
B.B4.043	OLIVÁN MILLERA, Antonio N.I.F.: 18017725P	0	0	411.258	2.111.396	0	411.258	0
F. Contrato:	Concepto: AMPLIACIÓN TALLER-EXPOSICIÓN VENTA BICIS Y MOTOS.	0	0	329.006	2.275.900	0	329.006	0
2/06/1998	Municipio: SARIÑENA	0	0	Presupuesto: 2.741.720	0	0	Coste Final: 2.933.912	0
B.B4.044	BARRIERAS, S.A. N.I.F.: A/22046957	0	804.549	0	5.374.611	0	804.549	0
F. Contrato:	Concepto: AMPLIACIÓN FÁBRICA ARTÍCULOS DE DEPORTE.	0	804.549	0	5.374.611	0	804.549	0
10/07/1998	Municipio: SARIÑENA	0	0	Presupuesto: 5.363.660	0	0	Coste Final: 6.983.709	0
B.B4.045	DEPORTES Y ROTULACIÓN, S.L. N.I.F.: B/22217863	0	5.000.000	0	3.303.499	707.892	0	0
F. Contrato:	Concepto: ACONDICIONAMIENTO EMPRESA DE ROTULACIÓN E IMAGE	0	5.000.000	0	0	0	0	0
23/12/1998	Municipio: SARIÑENA	0	0	Presupuesto: 4.719.284	0	0	Coste Final: 4.719.284	0
B.B4.046	HORMIGONES GRAÑÉN, S.L. N.I.F.: B/22009377	0	0	0	31.478.051	0	5.000.000	0
F. Contrato:	Concepto: AMPLIACIÓN EMPRESA DE FABRICACIÓN DE HORMIGÓN	0	0	0	0	0	0	0
10/07/1998	Municipio: GRAÑÉN	0	0	Presupuesto: 41.478.051	0	0	Coste Final: 41.478.051	0

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **8.-MONEGROS**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Union Europea		FSE
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	
B.B4.047	ASESORIA GEYCA, S.L. N.I.F.: B/22188239	Comprometido:	0	200.311	0	934.788	0	0
F.Contrato:	Concepto: AMPLIACIÓN ASESORÍA FISCAL, CONTABLE Y LABORAL.	Certificado:						
7/07/1998	Municipio: SARIÑENA	Pagado:						
	Provincia: HUESCA							
B.B4.049	Municipio: SARIÑENA	Comprometido:	0	86.835	0	1.335.411	0	0
F.Contrato:	NUÑO LACASA, David	Certificado:		86.835		405.230		86.835
10/07/1998	N.I.F.: 18024875	Pagado:		69.468		439.964		69.468
	Concepto: ACONDICIONAMIENTO ESTUDIO DE GRABACIÓN DE MÚSICA							
	Municipio: VILLANUEVA DE SIJENA	Comprometido:	0	0	5.000.000	578.900	0	578.900
	Municipio: SARIMÓVIL, S.A.L.	Certificado:						
B.B4.050	N.I.F.: A/22113955	Pagado:		0		3.000.000		0
F.Contrato:	Concepto: CONSTRUCCIÓN TALLER VENTA- REPARACIÓN VEHÍCULOS.							
9/07/1998	Municipio: SARIÑENA	Comprometido:	0	1.254.232	0	52.184.181	0	52.184.181
	ASESORÍA LAGUNA CONTE, S.A.L.	Certificado:						
B.B4.051	N.I.F.: A/22186555	Pagado:						
F.Contrato:	Concepto: AMPLIACIÓN ASESORÍA LABORAL, CONTABLE Y JURÍDICA.							
9/07/1998	Municipio: SARIÑENA	Comprometido:	0	556.124	0	2.595.246	0	556.124
	BERGUA MONTULL, JOSÉ Mº	Certificado:						
B.B4.052	N.I.F.: 17989283	Pagado:						
F.Contrato:	Concepto: AMPLIACIÓN TALLER ARTESANAL.							
2/07/1998	Municipio: SARIÑENA	Comprometido:	0	0	254.412	3.707.494	0	3.707.494
	CTRO. ESTUDIOS DELTA 2 MONEGROS, SL	Certificado:			238.353	1.112.313		238.352
B.B4.054	N.I.F.: B/22217111	Pagado:		0	190.682	1.207.654		190.682
F.Contrato:	Concepto: ACONDICIONAMIENTO CENTRO DE ESTUDIOS.							
3/08/1998	Municipio: GRANÉN	Comprometido:	0	0	0	1.696.081	0	1.605.077
	TRANSPORTES MARCÉN SOLANAS, S.L.	Certificado:						0
B.B4.055	N.I.F.: B50518349	Pagado:		754.125		2.262.375		3.396.904
F.Contrato:	Concepto: CONSTRUCCIÓN TALLER EMPRESA DE TRANSPORTES.							0
4/08/1998	Municipio: TARDIENTA	Comprometido:	0	0	0	22.646.031	0	22.646.031
	ESTACIONES DE SERVICIO,S.L.	Certificado:						
B.B4.057	N.I.F.: B/22009419	Pagado:						
F.Contrato:	Concepto: ADQUISICIÓN MAQUINARIA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.							
22/10/1998	Municipio: SARIÑENA	Comprometido:	0	251.265	0	10.055.000	0	10.055.000
	OLIVÁN BARRIERAS, Sergio	Certificado:						
B.B4.058	N.I.F.: 18033907K	Pagado:		251.265		3.350.196		3.350.196
F.Contrato:	Concepto: ADQUISICIÓN EQUIPO PARA EMPRESA DE PINTURA.							
22/10/1998	Municipio: SARIÑENA	Comprometido:						

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **8.-MONEGROS**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B4.059	NUÑO LACASA, David	0	149.844	0	699.272	0	149.844	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 18024875		149.844		699.272		149.844		
26/10/1998	Concepto: AMPLIACIÓN ESTUDIO DE GRABACIÓN. Municipio: VILLANUEVA DE SIJENA		0	0	759.210	0	119.875	0	
B.B4.061	LERANOZ MALO, Arturo	0	0	293.427	1.369.330	293.428	0	0	998.960
F.Contrato:	N.I.F.: 17940304M		0						
9/10/1998	Concepto: ADQUISICIÓN TORNO ARTESANAL. Municipio: ALMUDEVAR		0	0	1.964.757	0	421.019	0	1.956.185
B.B4.062	ARINO CEPERUELO, Ana Mª	0	421.019	0	1.964.757	0	421.019	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 18035789V		0						
21/10/1998	Concepto: ACONDICIONAMIENTO COMERCIO MENOR. Municipio: SARIÑENA		0	5.000.000	48.076.043	0	0	0	2.806.795
B.B4.063	HERMANOS MORÉN JUSTES, S.C.	0	5.000.000	0	48.076.043	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G22107776		0						
26/10/1998	Concepto: ACONDICIONAMIENTO DE GALERÍA Y LOCALES COMERCIAL Municipio: SARIÑENA		0	127.500	595.000	0	127.500	0	58.076.043
B.B4.064	AGARIN, S.L.	0	127.500	0	595.000	0	127.500	0	
F.Contrato:	N.I.F.: B22105183		0						
22/10/1998	Concepto: AMPLIACIÓN TALLER FABRICACIÓN MAQUINARIA AGRÍCOLA. Municipio: ALMUDEVAR		0	0	1.590.225	340.762	0	0	850.000
B.B4.065	ROMERO GARCIA, Francisco	0	0	340.762	1.590.225	340.762	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 18003811D		0						
26/10/1998	Concepto: ACONDICIONAMIENTO LOCAL DESPACHO PAN Y REPOSTER Municipio: TARDIENTA		0	0	1.726.530	272.610	0	0	0
B.B4.066	BMH, SOCIEDAD ANÓNIMA	0	5.000.000	0	24.953.334	0	5.000.000	0	2.271.749
F.Contrato:	N.I.F.: A/22016596		0						
28/10/1998	Concepto: AMPLIACIÓN EMPRESA FABRICACIÓN PALAS HIDRAULICAS. Municipio: POLEÑINO		0	29.258	273.072	0	87.772	0	34.953.334
B.B4.068	PELLEJERO LOREN, CRISTINA	0	29.258	0	273.072	0	87.772	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 15766341		0						
26/10/1998	Concepto: AMPLIACIÓN TALLER CERAMICA. Municipio: ALMUDEVAR		0	0	1.793.008	768.431	0	0	390.102
B.B4.069	LALUEZA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.	0	0	0	1.793.008	768.431	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: B/22166882		0						
17/12/1998	Concepto: ACONDICIONAMIENTO TIENDA-TALLER ELECTRODOMÉSTIC Municipio: LALUEZA		0	0	2.561.439	0	0	0	2.561.439

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **8.-MONEGROS**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B4.071	VIDAL SUÑEN, Miguel Angel	0	0	0	1.346.178	576.933	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 17973291X								
18/12/1998	Concepto: ACONDICIONAMIENTO PELUQUERIA DE CABALLEROS.								
	Municipio: TARDIENTA								
B.B4.072	COSTA SANAGUSTIN ,Maiano	0	530.637	0	2.476.306	530.637	0	1.923.111	
F.Contrato:	N.I.F.: 18006078E								
23/12/1998	Concepto: ACONDICIONAMIENTO TALLER-TIENDA DE FONTANERIA.								
	Municipio: GRANÉN								
B.B4.073	VILLELLAS PERIZ , Ana Isabel	0	92.221	0	430.366	92.221	0	3.537.580	
F.Contrato:	N.I.F.: 18018046F								
17/12/1998	Concepto: ACONDICIONAMIENTO CONSULTA-TIENDA NATURALISTA.								
	Municipio: SARIÑENA								
B.B4.074	CAVERO GABARRE , Juvino	0	453.914	0	2.118.267	453.914	0	614.808	
F.Contrato:	N.I.F.: 17969418R								
23/12/1998	Concepto: AMPLIACIÓN TALLER DE CARPINTERIA.METÁLICA.								
	Municipio: ALBERUELA DE TUBO								
B.B5.001	TRALLERO GALICIA , SALVADOR	0	764.315	0	7.133.612	2.292.945	0	3.026.095	
F.Contrato:	N.I.F.: 17809344F								
30/06/1997	Concepto: ACONDICIONAMIENTO OBRADOR DE PASTELERIA.								
	Municipio: SARIÑENA								
B.B5.002	DERIVADOS CARNICOS MONEGROS	0	2.500.119	0	30.454.524	7.500.357	0	10.190.873	
F.Contrato:	N.I.F.: B/22205389								
6/11/1997	Concepto: CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA DE DERIVADOS CÁRNICOS								
	Municipio: SARIÑENA								
B.B5.007	TOLOSANA ICA, S. CIVIL	0	415.844	0	3.881.214	1.247.533	0	40.455.000	
F.Contrato:	N.I.F.: G22/08401								
2/01/1998	Concepto: AMPLIACIÓN PASTELERIA-PANADERIA.								
	Municipio: ALMUDEVAR								
B.B5.008	IGNACIO MONESMA E HIJOS, S.L.	0	0	168.156	1.569.458	504.469	0	5.544.591	
F.Contrato:	N.I.F.: B/22169619								
15/04/1998	Concepto: AMPLIACIÓN OBRADOR PANADERIA-REPOSTERIA.								
	Municipio: ALMUJENTE								
B.B5.009	ASOC ANTIGUA FERIA DE ALMUDEVAR	0	0	35.380	9.953	106.140	0	2.242.083	
F.Contrato:	N.I.F.: G/222008748								
3/06/1998	Concepto: PUBLICIDAD PARA RECUPERACIÓN ANTIGUA FERIA.								
	Municipio: ALMUDEVAR								
	Inversión finalizada	0	0	28.304	38.257	84.912	0	151.473	
	Presupuesto:								
	Inversión finalizada	0	0	141.520					
	Presupuesto:								

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II 4

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 8.-MONEGROS
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp. F. Contrato:	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		FSE
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	
B.B5.011 27/05/1998	PÉREZ BORDERÍAS, MARIANO N.I.F.: 18031572D Concepto: CONSTRUCCIÓN OBRADOR DE PANADERÍA-REPOSTERÍA. Municipio: ALMUDÉVAR	0	1.361.264	0	12.705.129	4.083.792	0	0
B.B5.012 F. Contrato: 10/07/1998	GAZOL MARTÍNEZ, ANTONIO N.I.F.: 73172069 Concepto: AMPLIACIÓN OBRADOR DE PANADERÍA-REPOSTERÍA. Municipio: LANAJA	0	0	0	18.150.185	1.633.515	0	0
B.B5.013 F. Contrato: 26/10/1998	ALMAZARA DE SENA, S. COOP. N.I.F.: F22181366 Concepto: MEJORA DE CALIDAD DE ALMAZARA DE ACEITE. Municipio: SENA	4.210.783	0	0	9.825.162	0	0	0
B.B5.014 F. Contrato: 26/10/1998	CANCER BAILO, Joaquina N.I.F.: 17946971L Concepto: ADQUISICIÓN MAGUINARIA PARA AMPLIACIÓN OBRADOR. Municipio: ALCUBIERRE	3.963.098	0	0	9.247.229	0	0	0
B.B5.015 F. Contrato: 28/10/1998	REVISTA QUIO N.I.F.: G22140586 Concepto: PUBLICIDAD EXPOSICIÓN PRODUCTOS AGRARIOS EN FERIA Municipio: SARINENA	0	0	0	13.210.327	0	0	0
B.B5.019 F. Contrato: 4/09/1998	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO N.I.F.: G22193791 Concepto: PARTICIPACIÓN DEL CENTRO EN FEMOGA-98 Municipio: GRANEN	904.139	0	0	437.438	93.737	0	0
B.B6.002 F. Contrato: 28/10/1997	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO N.I.F.: G22193791 Concepto: PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL EN LA COMARCA DE MONEGR Municipio: GRANEN	904.139	0	0	437.438	93.737	0	0
B.B6.003 F. Contrato: 8/08/1997	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO N.I.F.: G22193791 Concepto: EDICIÓN DEL LIBRO "ECOLOGÍA DE LOS MONEGROS". Municipio: GRANEN	904.139	0	0	474.933	74.990	0	0
B.B6.004 F. Contrato: 26/12/1997	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO N.I.F.: G22193791 Concepto: CENTRO DE INTERPRETACIÓN MIGUEL SERVET Municipio: GRANEN	452.000	0	0	10.000.000	452.000	0	0
					14.035.945	14.035.945		14.035.945
					75.000	75.000		75.000
					1.808.277	1.808.277		1.808.277
					5.533.200	5.533.200		5.533.200
					2.252.689	2.252.689		2.252.689
					10.904.000	10.904.000		10.904.000

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **8.-MONEGROS**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			FSE
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B6.006	MANCOMUNIDAD COMARCAL DE MONEGROS	0	0	452.400	1.357.200	0	452.400	0	
F.Contrato:	N.I.F.: P22000011B								
27/02/1998	Concepto: ESTUDIO DE SOSTENIMIENTO Y MEJORA DEL MEDIO								
	Municipio: GRANEN								
B.B6.008	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO	1.571.742	0	0	0	1.571.742	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G22193791								
15/04/1998	Concepto: EDICIÓN LIBRO-DISCO SOBRE GAITA DE BOTO EN MONEGR								
	Municipio: GRANEN								
B.B6.012	MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO	0	3.051.319	0	0	0	3.051.320	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G22193791								
13/07/1998	Concepto: PARQUE CULTURAL DE MONEGROS								
	Municipio: GRANEN								
TOTALES:		15.528.315	106.867.237	53.129.799	815.686.825	82.434.151	114.747.980	19.277.645	
		7.495.567	31.074.876	24.144.157	202.399.296	41.206.944	38.418.606	10.672.688	
		3.687.956	46.998.970	23.654.766	222.044.385	42.742.072	45.894.885	16.695.193	
		T. Presupuesto: 07.095.460							T.Coste Final (1): 1.207.671.952

(1): Coste Final: Suma de los Compromisos de los distintos Fondos

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 94.ES.06.028

8.-MONEGROS

01/01/1998 al 31/12/1998

3. Número de acciones aprobadas, en curso y terminadas.

Tipo de medida	Número de acciones aprobadas		Número de acciones en curso		Número de acciones terminadas	
	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado
Programa de Innovación Rural: TOTAL	103	138	59	70	51	68
- Apoyo técnico	6	16	0	0	6	16
- Formación	28	32	14	14	16	18
- Turismo rural	12	14	9	11	3	3
- PYME	45	59	31	36	18	23
- Valorización	9	11	2	4	7	7
- Medio ambiente / Marco de vida	3	6	3	5	1	1
TOTALES	103	138	59	70	51	68

Acción aprobada: la acción ha sido aprobada por el Grupo de Acción Local u Otro Agente Colectivo.

Acción en curso: la acción ha sido aprobada por el Grupo de Acción Local u Otro Agente Colectivo, aunque todavía no se han efectuado todos los gastos.

Acción terminada: El Grupo de Acción Local u otro agente colectivo han pagado todos los gastos.

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 94.ES.06.028

Grupo: 8.-MONEGROS

4. Beneficiarios finales de las acciones LEADER

Período del 01/01/1998 al 31/12/1998

Número de beneficiarios finales	Apoyo técnico		Formación		Turismo		PYME		Valorización		Medio ambiente/ Marco de vida		Total	
	Período	Total acumulado	Período	Total acumulado	Período	Total acumulado	Período	Total acumulado	Período	Total acumulado	Período	Total acumulado	Período	Total acumulado
Personas privadas:														
TOTAL	0	0	0	0	7	9	20	25	3	4	0	0	30	38
- Hombres	0	0	0	0	5	6	16	18	2	3	0	0	23	27
- Mujeres	0	0	0	0	2	3	4	7	1	1	0	0	7	11
Empresas	0	0	0	0	4	4	24	33	2	3	0	0	30	40
Administraciones / Colectividades locales	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5
Asociaciones (Grupo)	6(6)	16(16)	25(25)	28(28)	1(1)	1(1)	1(1)	1(1)	3(3)	3(3)	1(1)	4(4)	37(37)	53(53)
Cooperativas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2
Sin catalogar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6	16	28	32	12	14	45	59	9	11	3	6	103	138

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 94.ES.06.028

Grupo: 8.-MONEGROS

5. Indicadores cuantitativos de los resultados

Periodo del 01/01/1998 al 31/12/1998

Indicadores	Periodo	Total acumulado
Creación de empleos: TOTAL	0	185
- Jornada completa: TOTAL	0	105
- Hombres	0	53
- Mujeres	0	12
- Temporal: TOTAL	0	7
- Hombres	0	2
- Mujeres	0	3
Creación de nuevas empresas	0	12
Creación de organizaciones / asociaciones locales	0	0
Consolidación de empleos	0	220
- Hombres	0	81
- Mujeres	0	20
Creación de camas para turistas	0	0
Valoración del aumento del número de las pernoctas de frecuentación turística	0	0

Beneficiario de medida B “Programas de innovación rural” y C
“Cooperación transnacional”

9.- Asociación para el desarrollo integral del Bajo
Martín

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

COMUNIDAD AUTÓNOMA: ARAGÓN
Grupo: 9.-ADIBAMA

PLAN FINANCIERO POR MEDIDAS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

MEDIDA / FONDO	Coste Total (1)=(2)+(11) 7.955.920	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (ECUS)										GASTO PÚBLICO		GASTO PRIVADO	
		TOTAL		UNIÓN EUROPEA		ADMINISTRACIONES NACIONALES		ADMINISTRACIONES NACIONALES		Local (10)	Total (11)	(11)/(1) (12)	Total (11)	(11)/(1) (12)	
		Total (2)=(4)+(6) 3.133.417	% (2)/(1) (3) 39,3	Total (4)	% (4)/(1) (5) 19,6	Total (6)=(8)+(9)+(10) 1.570.417	% (6)/(1) (7) 19,7	Total (8)	% (8)/(1) (9) 19,7						Autonómica (9)
B.-Programa de innovación rural	7.955.920	3.133.417	39,3	1.563.000	19,6	1.570.417	19,7	391.780	782.089	396.548	4.832.503	60,7	4.832.503	60,7	
B1.-Apoyo técnico al desarrollo rural FEDER	468.900	468.900	100,0	234.450	50,0	234.450	50,0	46.890	164.115	23.445	0	0,0	0	0,0	
FEOGA	234.450	234.450	100,0	117.225	50,0	117.225	50,0	23.445	82.057	11.723	0	0,0	0	0,0	
FEDER	234.450	234.450	100,0	117.225	50,0	117.225	50,0	23.445	82.058	11.722	0	0,0	0	0,0	
B2.-Formación profesional y ayudas a la contrat FSE	404.376	388.484	96,1	194.242	48,0	194.242	48,0	0	145.387	48.855	15.892	3,9	15.892	3,9	
FSE	404.376	388.484	96,1	194.242	48,0	194.242	48,0	0	145.387	48.855	15.892	3,9	15.892	3,9	
B3.-Turismo rural FEDER	1.915.000	535.908	28,0	258.233	13,5	277.675	14,5	83.302	138.838	55.535	1.379.092	72,0	1.379.092	72,0	
FEOGA	1.149.000	321.545	28,0	154.940	13,5	166.605	14,5	49.981	83.303	33.321	827.455	72,0	827.455	72,0	
FEDER	766.000	214.363	28,0	103.293	13,5	111.070	14,5	33.321	55.535	22.214	551.637	72,0	551.637	72,0	
B4.-Pequeñas empresas, artesanía y servicios FEDER	3.258.894	814.724	25,0	407.362	12,5	407.362	12,5	122.209	203.681	81.472	2.444.170	75,0	2.444.170	75,0	
FEOGA	1.955.336	488.834	25,0	244.417	12,5	244.417	12,5	73.325	122.209	48.883	1.466.502	75,0	1.466.502	75,0	
FEDER	1.303.558	325.890	25,0	162.945	12,5	162.945	12,5	48.884	81.472	32.589	977.668	75,0	977.668	75,0	
B5.-Valorización y comercialización de la produ FEOGA	1.028.000	287.840	28,0	143.920	14,0	143.920	14,0	43.176	71.960	28.784	740.160	72,0	740.160	72,0	
FEOGA	1.028.000	287.840	28,0	143.920	14,0	143.920	14,0	43.176	71.960	28.784	740.160	72,0	740.160	72,0	
B6.-Conservación y mejora del medio ambiente FEDER	890.750	637.561	71,6	324.793	36,5	312.768	35,1	96.203	58.108	158.457	253.189	28,4	253.189	28,4	
FEOGA	441.986	327.637	74,1	167.797	38,0	159.840	36,2	25.300	56.475	78.065	114.349	25,9	114.349	25,9	
FEDER	448.764	309.924	69,1	156.996	35,0	152.928	34,1	70.903	1.633	80.392	138.840	30,9	138.840	30,9	
C.-Cooperación transnacional FEDER	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
FSE	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
FEOGA	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
Total FEDER	3.780.772	1.372.466	36,3	684.379	18,1	688.087	18,2	172.051	344.044	171.992	2.408.306	63,7	2.408.306	63,7	
Total FSE	404.376	388.484	96,1	194.242	48,0	194.242	48,0	0	145.387	48.855	15.892	3,9	15.892	3,9	
Total FEOGA	3.780.772	1.372.467	36,3	684.379	18,1	688.088	18,2	219.729	292.658	175.701	2.408.305	63,7	2.408.305	63,7	
TOTAL	7.955.920	3.133.417	39,3	1.563.000	19,6	1.570.417	19,7	391.780	782.089	396.548	4.832.503	60,7	4.832.503	60,7	

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II - 1 y 2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: 9.-ADIBAMA

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

Inversión Certificada

calculado con un tipo de cambio de 166,350 Pts/EUCU

MEDIDAS	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Pesetas)										GASTO PÚBLICO					ADMINISTRACIONES NACIONALES					GASTO PRIVADO	
	TOTAL		SUBVENCIONES COMUNITARIAS			TOTAL				GASTO PÚBLICO					ADMINISTRACIONES NACIONALES					GASTO PRIVADO		
	Coste Total (1)=(2)+(14)	(2)=(4)+(9)	(2)/(1) (3)	Total (4)=(6)+(7)+(8)	(4)/(1) (5)	FEDER (6)	FSE (7)	FEOGA (8)	Total (9)=(11)+(12)+(13)	(9)/(1) (10)	Central (11)	Autonómica (12)	Local (13)	Total (14)	(14)/(1) (15)							
B Programa de innovac	1.325.130.792	521.243.918	39,3	260.005.050	19,6	113.846.447	32.312.157	113.846.447	261.238.868	19,7	65.172.603	130.100.505	65.965.760	803.866.874	60,7							
Comprometido	650.163.489	214.298.661	33,0	126.418.768	19,4	67.700.938	8.891.055	49.826.775	87.879.893	13,5	20.219.591	67.660.302	0,0	435.864.828	67,0							
% comp./prev.	49,06	41,11		48,82		59,47	27,52	43,77	33,84		31,02	52,01	0,00	54,22								
Certificado	203.161.696	82.522.299	40,6	46.966.032	23,1	27.186.876	5.985.329	13.793.827	35.566.267	17,5	5.898.260	29.668.007	0,00	120.639.397	59,4							
% certif./prev.	15,33	15,83		18,06		23,88	18,52	12,12	13,61		9,05	22,80	0,00	15,01								
B1 Apoyo técnico al des	78.001.515	78.001.515	100,0	39.000.758	50,0	19.500.379	0	19.500.379	39.000.758	50,0	7.800.152	27.300.530	3.900.076	0	0,0							
Comprometido	33.927.560	33.927.560	100,0	20.562.775	60,6	12.004.538	0	8.558.237	13.364.785	39,4	1.825.764	11.539.021	0	0	0,0							
% comp./prev.	43,50	43,50		52,72		61,56	0,00	43,89	34,27		23,41	42,27	0,00	0,00								
Certificado	33.927.560	29.542.680	87,1	18.273.335	53,9	12.004.538	0	6.268.797	11.269.345	33,2	1.825.764	9.443.581	0,00	4.384.880	12,9							
% certif./prev.	43,50	37,87		46,85		61,56	0,00	32,15	28,90		23,41	34,59	0,00	0,00								
B2 Formación profesio	67.287.948	64.524.313	96,1	32.312.157	48,0	0	32.312.157	0	32.312.157	48,0	0	24.185.127	8.127.029	2.643.634	3,9							
Comprometido	16.596.369	16.409.811	98,9	8.891.055	53,6	0	8.891.055	0	7.518.756	45,3	0	7.518.756	0	166.558	1,1							
% comp./prev.	24,67	25,39		27,52		0,00	27,52	0,00	23,27		0,00	31,09	0,00	7,06								
Certificado	11.264.915	11.132.450	98,8	5.985.329	53,1	0	5.985.329	0	5.147.121	45,7	0	5.147.121	0	132.465	1,2							
% certif./prev.	16,75	17,23		18,52		0,00	18,52	0,00	15,93		0,00	21,28	0,00	5,01								
B3 Turismo rural	318.580.250	89.148.296	28,0	42.957.060	13,5	25.774.269	0	17.182.791	46.191.236	14,5	13.857.288	23.095.701	9.238.247	229.411.954	72,0							
Comprometido	69.054.699	21.003.368	30,4	15.714.866	22,8	6.679.866	0	9.035.000	5.288.502	7,7	0	5.288.502	0	48.051.331	69,6							
% comp./prev.	21,68	23,56		36,58		25,92	0,00	52,58	11,45		0,00	22,90	0,00	20,95								
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0							
% certif./prev.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
B4 Pequeñas empresas,	542.117.017	135.529.337	25,0	67.764.669	12,5	40.658.768	0	27.105.901	67.764.669	12,5	20.329.467	33.892.334	13.552.867	406.587.680	75,0							
Comprometido	333.879.689	76.974.664	23,1	39.694.756	11,9	37.391.001	0	2.303.755	37.279.908	11,2	3.204.167	34.075.741	0	256.905.025	76,9							
% comp./prev.	61,59	56,80		58,58		91,96	0,00	8,50	55,01		15,76	100,57	0,00	63,19								
Certificado	103.065.491	24.939.264	24,2	12.812.345	12,4	12.812.345	0	0	12.126.919	11,8	0	12.126.919	0	78.126.227	75,8							
% certif./prev.	19,01	18,40		18,91		31,51	0,00	0,00	17,90		0,00	35,79	0,00	19,22								
B5 Valorización y comer	171.007.800	47.882.184	28,0	23.941.092	14,0	0	0	23.941.092	23.941.092	14,0	7.182.328	11.970.545	4.788.218	123.125.616	72,0							
Comprometido	93.379.008	20.096.658	21,5	16.023.738	17,2	0	0	16.023.738	4.072.920	4,4	1.824.920	2.248.000	0	73.282.350	78,5							
% comp./prev.	54,61	41,97		86,93		0,00	0,00	66,93	17,01		25,41	18,78	0,00	59,52								
Certificado	39.535.709	9.243.977	23,4	5.277.454	13,3	0	0	5.277.454	3.966.523	10,0	1.824.920	2.141.603	0	30.291.732	76,6							
% certif./prev.	23,12	19,31		22,04		0,00	0,00	22,04	16,57		25,41	17,89	0,00	24,60								
B6 Conservación y mejo	148.176.263	108.058.272	71,6	54.029.316	36,5	27.913.031	0	26.116.285	52.028.957	35,1	16.003.369	9.666.265	26.369.322	42.117.990	28,4							
Comprometido	103.328.164	45.886.600	44,4	25.531.578	24,7	11.625.533	0	13.906.045	20.355.022	19,7	13.364.740	6.990.282	0	57.439.564	55,6							
% comp./prev.	69,73	43,27		47,26		41,65	0,00	53,25	39,12		83,51	72,32	0,00	136,38								
Certificado	15.368.021	7.663.928	49,9	4.617.569	30,0	2.369.993	0	2.247.576	3.046.359	19,8	2.247.576	798.783	0	7.704.093	50,1							
% certif./prev.	10,37	7,23		8,55		8,49	0,00	8,61	5,86		14,04	8,26	0,00	18,29								
C Cooperación transna	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0							
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0							
% comp./prev.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0							
% certif./prev.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
TOTAL	1.325.130.792	521.243.918	39,3	260.005.050	19,6	113.846.447	32.312.157	113.846.447	261.238.868	19,7	65.172.603	130.100.505	65.965.760	803.866.874	60,7							
Comprometido	650.163.489	214.298.661	33,0	126.418.768	19,4	67.700.938	8.891.055	49.826.775	87.879.893	13,5	20.219.591	67.660.302	0	435.864.828	67,0							
% comp./prev.	49,06	41,11		48,82		59,47	27,52	43,77	33,84		31,02	52,01	0,00	54,22								
Certificado	203.161.696	82.522.299	40,6	46.966.032	23,1	27.186.876	5.985.329	13.793.827	35.566.267	17,5	5.898.260	29.668.007	0	120.639.397	59,4							
% certif./prev.	15,33	15,83		18,06		23,88	18,52	12,12	13,61		9,05	22,80	0,00	15,01								

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998
(Desglosado por Fondos)

Inversión Certificada

INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Pesetas) calculado con un tipo de cambio de 166,350 Ptas/ECU

MEDIDAS	TOTAL		GASTO PÚBLICO			ADMINISTRACIONES NACIONALES					GASTO PRIVADO	
	Coste Total (1)=(2)+(14)	Total (2)=(4)+(9)	%	GASTO EUROPEO		Total (6)=(8)+(9)+(10)	%	Central (8)	Autonómica (9)	Local (10)	Total (11)	%
				Total (4)	% (5)							
B.-Programa de innovación rural	1.325.130,792	521.243,918	39,3	260.005,050	19,6	261.238,868	19,7	65.172,603	130.100,505	65.965,760	803.886,874	50,7
Comprometido	650.163,489	214.298,661	33,0	126.418,768	19,4	87.879,893	13,5	20.219,591	67.660,302	0	435.864,828	67,0
Certificado	203.161,696	82.522,299	40,6	46.966,032	23,1	35.556,267	17,3	5.898,260	29.658,007	0	120.639,397	59,4
B1.-Apoyo técnico al desarrollo rural	76.001,515	76.001,515	100,0	39.000,758	50,0	39.000,758	50,0	7.800,152	27.300,530	3.900,076	0	0,0
Comprometido	33.927,560	33.927,560	100,0	20.562,775	60,6	13.364,785	39,4	1.825,764	11.539,021	0	0	0,0
Certificado	33.927,560	29.542,690	87,1	18.273,335	53,9	11.269,345	33,2	1.825,764	9.443,561	0	4.384,860	12,9
FEDER	39.000,758	39.000,758	100,0	19.500,379	50,0	19.500,379	50,0	3.900,076	13.650,182	1.950,121	0	0,0
Comprometido	18.416,974	18.416,974	100,0	12.004,538	65,2	6.412,436	34,8	0	6.412,436	0	0	0,0
Certificado	18.416,974	18.416,974	100,0	12.004,538	65,2	6.412,436	34,8	0	6.412,436	0	0	0,0
FEOGA	39.000,758	39.000,758	100,0	19.500,379	50,0	19.500,379	50,0	3.900,076	13.650,348	1.949,955	0	0,0
Comprometido	15.510,586	15.510,586	100,0	8.558,237	55,2	6.952,349	44,8	1.825,764	5.126,585	0	0	0,0
Certificado	15.510,586	11.125,706	71,7	6.268,797	40,4	4.856,909	31,3	1.825,764	3.031,145	0	4.384,880	28,3
B2.-Formación profesional y ayudas a la contratación	67.267,948	64.624,313	96,1	32.312,157	48,0	32.312,157	48,0	0	24.185,127	8.127,029	2.643,634	3,9
Comprometido	16.596,369	16.409,811	98,9	8.891,055	53,6	7.518,756	45,3	0	7.518,756	0	166,558	1,1
Certificado	11.264,915	11.132,450	98,8	5.985,329	53,1	5.147,121	45,7	0	5.147,121	0	132,465	1,2
FSE	16.596,369	16.409,811	98,9	8.891,055	53,6	7.518,756	45,3	0	7.518,756	0	166,558	1,1
Comprometido	11.264,915	11.132,450	98,8	5.985,329	53,1	5.147,121	45,7	0	5.147,121	0	132,465	1,2
Certificado	11.264,915	11.132,450	98,8	5.985,329	53,1	5.147,121	45,7	0	5.147,121	0	132,465	1,2
B3.-Turismo rural	318.560,250	88.148,296	28,0	42.957,060	13,5	46.191,236	14,5	13.857,288	23.095,701	9.238,247	229.411,954	72,0
Comprometido	69.054,699	21.003,368	30,4	15.714,866	22,8	5.288,502	7,7	0	5.288,502	0	48.051,331	69,6
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
FEDER	191.136,150	53.489,011	28,0	25.774,268	13,5	27.714,742	14,5	8.314,339	13.857,454	5.542,948	137.647,139	72,0
Comprometido	38.980,652	11.968,368	30,7	6.679,866	17,1	5.288,502	13,6	0	5.288,502	0	27.012,284	69,3
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
FEOGA	127.424,100	35.659,285	28,0	17.182,791	13,5	18.476,495	14,5	5.542,948	9.238,247	3.695,299	91.764,815	72,0
Comprometido	30.074,047	9.035,000	30,0	9.035,000	30,0	0	0,0	0	0	0	21.039,047	70,0
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
B4.-Pequeñas empresas, artesanía y servicios	542.117,017	135.528,337	25,0	67.764,669	12,5	67.764,669	12,5	20.329,457	33.882,334	13.552,867	406.587,660	75,0
Comprometido	333.879,689	76.974,664	23,1	39.694,756	11,9	37.279,908	11,2	3.204,167	34.075,741	0	266.905,025	76,9
Certificado	103.065,491	24.939,264	24,2	12.812,345	12,4	12.126,918	11,8	0	12.126,918	0	78.126,227	75,8
FEDER	325.270,144	81.317,536	25,0	40.668,768	12,5	40.668,768	12,5	12.197,614	20.329,467	8.131,687	243.952,608	75,0
Comprometido	317.017,052	72.367,154	22,8	37.391,001	11,8	34.976,153	11,0	1.141,662	33.634,491	0	244.649,898	77,2
Certificado	103.065,491	24.939,264	24,2	12.812,345	12,4	12.126,918	11,8	0	12.126,918	0	78.126,227	75,8
FEOGA	216.846,873	54.211,802	25,0	27.105,901	12,5	27.105,901	12,5	8.131,853	13.552,867	5.421,180	162.635,072	75,0
Comprometido	16.862,637	4.607,510	27,3	2.303,755	13,7	2.303,755	13,7	2.062,505	241,250	0	12.255,127	72,7
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
B5.-Valorización y comercialización de la producción agrar	171.007,800	47.882,184	28,0	23.941,092	14,0	23.941,092	14,0	7.182,328	11.970,546	4.788,218	123.125,616	72,0
Comprometido	93.379,008	20.098,658	21,5	16.023,738	17,2	4.072,920	4,4	1.824,920	2.248,000	0	73.282,350	78,5
Certificado	39.535,709	9.243,977	23,4	5.277,454	13,3	3.966,523	10,0	1.824,920	2.141,603	0	30.291,732	76,6
FEDER	171.007,800	47.882,184	28,0	23.941,092	14,0	23.941,092	14,0	7.182,328	11.970,546	4.788,218	123.125,616	72,0
Comprometido	93.379,008	20.098,658	21,5	16.023,738	17,2	4.072,920	4,4	1.824,920	2.248,000	0	73.282,350	78,5
Certificado	39.535,709	9.243,977	23,4	5.277,454	13,3	3.966,523	10,0	1.824,920	2.141,603	0	30.291,732	76,6

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II - 3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: 9.-ADIBAMA

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

(Desglosado por Fondos)

Inversión Certificada

calculado con un tipo de cambio de 166,350 Ptas/ECU

MEDIDAS	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Pesetas)										ADMINISTRACIONES NACIONALES				GASTO PRIVADO						
	Coste		TOTAL		U EUROPEA		GASTO PÚBLICO		ADMINISTRACIONES NACIONALES				GASTO PRIVADO								
	Total (1)=(2)+(14)	% (2)/(1)	Total (2)=(4)+(9)	% (4)/(1)	Total (9)=(9)+ (9)+(10)	% (9)/(1)	Total (8)	Autonómica (9)	Local (10)	Total (11)	% (11)/(1)										
B6.-Conservación y mejora del medio ambiente y del entorno	148.176.263	71,6	106.058.272	36,5	54.029.316	36,5	16.003.385	9.566.266	26.359.322	42.117.990	28,4	Previsito	103.326.164	45.886.600	44,4	25.531.578	24,7	13.364.740	6.990.282	57.439.564	55,6
	15.368.021	49,9	7.663.928	30,0	4.617.569	30,0	2.247.576	798.783	0	7.704.093	50,1	Certificado	73.524.371	27.913.031	38,0	26.589.384	36,2	4.208.655	9.394.616	19.021.956	25,9
FEDER	37.271.794	49,9	18.615.815	31,2	11.625.533	31,2	0	6.990.282	18,8	0	0	Previsito	6.377.717	3.168.776	49,7	2.359.993	37,2	798.783	12,5	18.655.979	50,1
	74.651.891	69,1	51.565.857	35,0	26.116.285	35,0	11.794.714	271.650	0	3.208.941	50,3	Certificado	66.054.370	27.270.785	41,3	13.364.740	20,2	13.364.740	0	23.096.034	30,9
FEOGA	8.990.304	50,0	4.495.152	25,0	2.247.576	25,0	2.247.576	0	0	4.495.152	50,0	Certificado	0	0	0,0	0	0	0	0	38.783.585	58,7
	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	Previsito	0	0	0,0	0	0	0	0	4.495.152	50,0
C.-Cooperación transnacional	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	Certificado	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0
	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	Previsito	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0
FEDER	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	Certificado	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0
	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	Previsito	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0
FSE	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	Certificado	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0
	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	Previsito	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0
FEOGA	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	Certificado	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0
	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	Previsito	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0
Total FEDER	625.931.422	36,3	228.309.719	18,1	113.846.447	18,1	28.620.684	57.231.719	28.610.869	400.621.703	63,7	Previsito	411.686.472	121.368.311	29,5	67.700.938	16,4	1.141.662	52.525.711	290.318.161	70,5
	127.860.182	36,4	46.525.014	36,4	27.186.876	21,3	0	19.338.138	15,1	0	0	Certificado	127.860.182	46.525.014	36,4	27.186.876	21,3	0	19.338.138	81.335.168	63,6
Total FSE	67.257.948	98,1	64.624.313	98,1	32.312.157	48,0	0	24.185.127	8.127.029	2.643.634	3,9	Previsito	16.596.369	16.409.811	98,9	8.891.055	53,6	0	7.518.756	186.568	1,1
	11.264.915	98,8	11.132.450	98,8	5.985.329	53,1	0	5.147.121	0	0	0	Certificado	11.264.915	11.132.450	98,8	5.985.329	53,1	0	5.147.121	132.465	1,2
Total FEOGA	628.931.422	36,3	228.309.885	18,1	113.846.447	18,1	36.551.919	48.583.658	29.227.861	400.621.537	63,7	Previsito	221.880.648	76.520.539	34,5	49.826.775	22,5	19.077.929	7.615.635	145.360.109	65,5
	64.036.599	38,8	24.864.835	38,8	13.793.827	21,5	5.898.260	5.172.748	0	39.171.764	61,2	Certificado	64.036.599	24.864.835	38,8	13.793.827	21,5	5.898.260	5.172.748	0	0
TOTAL	1.325.130.792	39,3	521.243.918	39,3	260.005.050	19,6	65.172.603	130.100.305	55.965.760	803.886.874	60,7	Previsito	650.163.489	214.298.661	33,0	126.418.768	19,4	20.219.591	67.660.302	435.864.828	67,0
	203.161.696	40,6	82.522.299	40,6	46.966.032	23,1	5.898.260	29.658.007	0	120.639.397	59,4	Certificado	203.161.696	82.522.299	40,6	46.966.032	23,1	5.898.260	29.658.007	0	0

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **9-ADIBAMA**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B1.012	ADIBAMA	0	655.986	0	0	0	655.986	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G44151009		655.986				655.986		
31/12/1996	Concepto: Gastos de personal. 1996								
	Municipio: Albalate del Arzobispo								
	ADIBAMA		Inversión finalizada	Presupuesto:	1.311.972		Coste Final:		1.311.972
	Comprometido:	0	0	0	0	297.021	0	0	
	Certificado:					297.021			
	Pagado:					297.021			
B.B1.013	N.I.F.: G44151009								
F.Contrato:	Concepto: Gastos de equipamiento. 1996								
31/12/1996	Municipio: Albalate del Arzobispo		Inversión finalizada	Presupuesto:	297.021		Coste Final:		297.021
	ADIBAMA		0	0	0	0	119.588	0	
	Comprometido:	0	119.588	0	0	0	119.588	0	
	Certificado:								
	Pagado:								
B.B1.014	N.I.F.: G44151009								
F.Contrato:	Concepto: Gastos corrientes. 1996								
31/12/1996	Municipio: Albalate del Arzobispo		Inversión finalizada	Presupuesto:	239.176		Coste Final:		239.176
	ADIBAMA		0	0	0	194.880	0	0	
	Comprometido:	0	0	0	0	194.880			
	Certificado:								
	Pagado:								
B.B1.015	N.I.F.: G44151009								
F.Contrato:	Concepto: Gastos de promoción. 1996								
31/12/1996	Municipio: Albalate del Arzobispo		Inversión finalizada	Presupuesto:	194.880		Coste Final:		194.880
	ADIBAMA		0	0	0	0	41.375	0	
	Comprometido:	0	0	0	0	0	41.375		
	Certificado:								
	Pagado:								
B.B1.034	N.I.F.: G44151009								
F.Contrato:	Concepto: Gastos órganos de gobierno. 1997								
31/12/1997	Municipio: Albalate del Arzobispo		Inversión finalizada	Presupuesto:	41.375		Coste Final:		41.375
	ADIBAMA		1.825.764	0	0	3.651.528	0	0	
	Comprometido:	1.825.764	1.825.765	0	0	3.651.528			
	Certificado:								
	Pagado:								
B.B1.035	N.I.F.: G44151009								
F.Contrato:	Concepto: Gastos de personal. 1997								
31/12/1997	Municipio: Albalate del Arzobispo		Inversión finalizada	Presupuesto:	7.303.057		Coste Final:		7.303.057
	ADIBAMA		0	0	0	893.163	0	0	
	Comprometido:	0	0	0	0	893.163			
	Certificado:								
	Pagado:								
B.B1.036	N.I.F.: G44151009								
F.Contrato:	Concepto: Gastos de equipamiento. 1997								
31/12/1997	Municipio: Albalate del Arzobispo		Inversión finalizada	Presupuesto:	893.163		Coste Final:		893.163
	ADIBAMA		0	0	0	0	1.674.094	0	
	Comprometido:	0	0	0	0	0	1.674.094		
	Certificado:								
	Pagado:								
B.B1.037	N.I.F.: G44151009								
F.Contrato:	Concepto: Gastos corrientes. 1997								
31/12/1997	Municipio: Albalate del Arzobispo		Inversión finalizada	Presupuesto:	1.674.094		Coste Final:		1.674.094
	ADIBAMA		0	0	0	394.440	0	0	
	Comprometido:	0	394.440	0	0	788.880			
	Certificado:								
	Pagado:								
B.B1.038	N.I.F.: G44151009								
F.Contrato:	Concepto: Gastos de promoción. 1997								
31/12/1997	Municipio: Albalate del Arzobispo		Inversión finalizada	Presupuesto:	788.880		Coste Final:		788.880
	ADIBAMA		0	0	0	394.440	0	0	
	Comprometido:	0	394.440	0	0	788.880			
	Certificado:								
	Pagado:								

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 9.-ADIBAMA

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Importe en pesetas	
		Central	Autonómica	Local	Privado	Unión Europea	FSE
B.B1.039	ADIBAMA	0	0	0	0	FEDER	0
F.Contrato:	N.I.F.: G44151009	Comprometido:	0	0	0	FEDER	0
31/12/1997	Concepto: Gastos de asistencia técnica 1997	Certificado:	0	0	0	424.000	424.000
B.B1.040	Municipio: Albalate del Arzobispo	Pagado:	0	0	0	424.000	0
F.Contrato:	N.I.F.: G44151008	Provincia: Teruel	Inversión finalizada	Presupuesto:	424.000	Coste Final:	424.000
23/12/1997	Concepto: Plan marketing turístico para el Bajo Martín	Comprometido:	0	0	0	2.906.380	0
B.B1.046	Municipio: Albalate del Arzobispo	Certificado:	1.108.380	0	0	1.108.380	0
F.Contrato:	N.I.F.: G44151009	Pagado:	0	0	0	2.906.380	0
31/12/1998	Concepto: Gastos de órganos de gobierno 1998	Provincia: Teruel	Inversión finalizada	Presupuesto:	5.812.760	Coste Final:	5.812.760
B.B1.047	ADIBAMA	Comprometido:	0	0	0	26.825	0
F.Contrato:	N.I.F.: G44151009	Certificado:	0	0	0	26.825	0
31/12/1998	Concepto: Gastos de personal 1998	Pagado:	0	0	0	26.825	0
B.B1.048	Municipio: Albalate del Arzobispo	Provincia: Teruel	Inversión finalizada	Presupuesto:	26.825	Coste Final:	26.825
F.Contrato:	N.I.F.: G44151009	Comprometido:	0	0	0	0	0
31/12/1998	Concepto: Gastos de equipamiento 1998	Certificado:	5.636.862	0	0	5.636.862	0
B.B1.049	ADIBAMA	Pagado:	5.636.862	0	0	5.636.862	0
F.Contrato:	N.I.F.: G44151009	Provincia: Teruel	Inversión finalizada	Presupuesto:	11.273.724	Coste Final:	11.273.724
31/12/1998	Concepto: Gastos corrientes 1998	Comprometido:	0	0	0	466.161	0
B.B1.050	Municipio: Albalate del Arzobispo	Certificado:	0	0	0	466.161	0
F.Contrato:	N.I.F.: G44151009	Pagado:	0	0	0	466.161	0
31/12/1998	Concepto: Gastos de promoción 1998	Provincia: Teruel	Inversión finalizada	Presupuesto:	466.161	Coste Final:	466.161
B.B1.051	ADIBAMA	Comprometido:	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G44151009	Certificado:	0	0	0	1.889.625	0
31/12/1998	Concepto: Gastos de asistencia técnica 1998	Pagado:	0	0	0	1.889.625	0
B.B2.023	Municipio: Albalate del Arzobispo	Provincia: Teruel	Inversión finalizada	Presupuesto:	1.889.625	Coste Final:	1.889.625
F.Contrato:	N.I.F.: G44151009	Comprometido:	0	0	0	1.096.847	0
24/07/1997	Concepto: Estudio-diagnóstico de necesidades formativas	Certificado:	0	0	0	1.096.847	0
	Municipio: Albalate del Arzobispo	Pagado:	0	0	0	1.096.847	0
		Provincia: Teruel	Inversión finalizada	Presupuesto:	1.096.847	Coste Final:	1.096.847
		Comprometido:	0	0	0	194.000	0
		Certificado:	97.000	0	0	97.000	0
		Pagado:	0	0	0	194.000	0
		Provincia: Teruel	Inversión finalizada	Presupuesto:	194.000	Coste Final:	194.000
		Comprometido:	0	0	0	0	0
		Certificado:	504.600	0	0	0	0
		Pagado:	504.600	0	0	0	0
		Provincia: Teruel	Inversión finalizada	Presupuesto:	1.682.000	Coste Final:	1.682.000

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II 4

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 9.-ADIBAMA

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Importe en pesetas		
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE
B.B2.024	ADIBAMA	Comprometido:	0	1.368.217	0	0	0	1.368.217
F. Contrato:	N.I.F.: G44151009	Certificado:	1.368.217		0	0	0	1.368.217
24/07/1997	Concepto: PROGRAMA DE FORMACION 1997	Pagado:	1.368.217		0	0	0	1.368.217
	Municipio: Albalate del Arzobispo	Provincia: Teruel	Inversión finalizada	Presupuesto:	2.736.434	0	0	2.736.434
B.B2.025	ADIBAMA	Comprometido:	0	0	0	0	0	165.405
F. Contrato:	N.I.F.: G44151009	Certificado:	0		0	0	0	165.405
24/07/1997	Concepto: Jornadas de Agricultura Ecológica	Pagado:	0		0	0	0	165.405
	Municipio: Albalate del Arzobispo	Provincia: Teruel	Inversión finalizada	Presupuesto:	165.405	0	0	165.405
B.B2.043	ADIBAMA	Comprometido:	0	500.000	0	0	0	500.000
F. Contrato:	N.I.F.: G44151009	Certificado:	500.000		0	0	0	500.000
5/11/1997	Concepto: Programa de Formación 1997 (2)	Pagado:	500.000		0	0	0	500.000
	Municipio: Albalate del Arzobispo	Provincia: Teruel	Inversión finalizada	Presupuesto:	1.000.000	0	0	1.000.000
B.B2.045	ADIBAMA	Comprometido:	0	555.411	0	0	0	555.412
F. Contrato:	N.I.F.: G44151009	Certificado:	555.411		0	0	0	555.412
23/12/1997	Concepto: Programa de Formación 1998 (1)	Pagado:	555.411		0	0	0	555.412
	Municipio: Albalate del Arzobispo	Provincia: Teruel	Inversión finalizada	Presupuesto:	1.110.823	0	0	1.110.823
B.B2.056	ADIBAMA	Comprometido:	0	991.928	0	0	0	991.928
F. Contrato:	N.I.F.: G44151009	Certificado:	991.928		0	0	0	991.928
20/01/1998	Concepto: Programa de Formación 1998 (2)	Pagado:	991.928		0	0	0	991.928
	Municipio: Albalate del Arzobispo	Provincia: Teruel	Inversión finalizada	Presupuesto:	1.983.856	0	0	1.983.856
B.B2.060	ADIBAMA	Comprometido:	0	66.232	0	0	0	66.233
F. Contrato:	N.I.F.: 73076273 Y	Certificado:	66.232		0	0	0	66.233
18/06/1998	Concepto: Beca de Formación: Curso profesional de fotografía	Pagado:	66.232		0	0	0	66.233
	Municipio: Albalate del Arzobispo	Provincia: Teruel	Inversión finalizada	Presupuesto:	308.440	0	0	308.440
B.B2.068	ADIBAMA	Comprometido:	0	343.050	0	0	0	343.050
F. Contrato:	N.I.F.: G44151009	Certificado:	343.050		0	0	0	343.050
2/04/1998	Concepto: Programa de Formación 1998 (3)	Pagado:	343.050		0	0	0	343.050
	Municipio: Albalate del Arzobispo	Provincia: Teruel	Inversión finalizada	Presupuesto:	686.100	0	0	686.100
B.B2.077	ADIBAMA	Comprometido:	0	817.683	0	0	0	817.684
F. Contrato:	N.I.F.: G44151009	Certificado:	817.683		0	0	0	817.684
19/05/1998	Concepto: Programa de Formación 1998 (4)	Pagado:	817.683		0	0	0	817.684
	Municipio: Albalate del Arzobispo	Provincia: Teruel	Inversión finalizada	Presupuesto:	1.635.367	0	0	1.635.367
B.B2.100	ADIBAMA	Comprometido:	0	0	0	0	0	480.000
F. Contrato:	N.I.F.: G44151009	Certificado:	0		0	0	0	480.000
11/08/1998	Concepto: Programa de Formación 1998 (5)	Pagado:	0		0	0	0	480.000
	Municipio: Albalate del Arzobispo	Provincia: Teruel	Inversión finalizada	Presupuesto:	480.000	0	0	480.000

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**

Grupo: **9-ADIBAMA**

Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B2.107	ADIBAMA	0	889.900	0	0	0	0	0	889.900
F. Contrato:	N.I.F.: G44151009	Comprometido:							
14/09/1998	Concepto: Programa de Formación 1998 (6)	Certificado:							
	Municipio: Albalate del Arzobispo	Pagado:							
B.B2.116	Hermanos Bernad Gasco, S.C.	Provincia: Teruel		Presupuesto:	1.779.800	Coste Final:	1.779.800		1.779.800
F. Contrato:	N.I.F.: G44157436	Comprometido:	0	0	31.375	0	0	0	31.374
23/12/1998	Concepto: Beca de formación: asistencia a FERASTRUZ 1998	Certificado:							
	Municipio: Albalate del Arzobispo	Pagado:							
B.B2.117	Almudi Pastor, José Luis	Provincia: Teruel		Presupuesto:	62.749	Coste Final:	62.749		62.749
F. Contrato:	N.I.F.: 17843994C	Comprometido:	0	0	22.718	0	0	0	22.717
23/12/1998	Concepto: Beca de Formación: asistencia a FERASTRUZ 1998	Certificado:							
	Municipio: Híjar	Pagado:							
B.B2.118	ADIBAMA	0	1.481.735	0	0	0	0	0	1.481.735
F. Contrato:	N.I.F.: G44151009	Comprometido:							
16/10/1998	Concepto: Programa de Formación 1998 (8)	Certificado:							
	Municipio: Albalate del Arzobispo	Pagado:							
B.B3.028	CAROD OLIETE, José	Provincia: Teruel		Presupuesto:	2.963.470	Coste Final:	2.963.470		2.963.470
F. Contrato:	N.I.F.: 18388185 F	Comprometido:	0	0	1.187.495	0	0	0	0
5/11/1997	Concepto: Mejora en Vivienda de Turismo Rural	Certificado:				508.926			
	Municipio: Oliete	Pagado:							
B.B3.065	ADIBAMA	0	604.360	0	0	0	0	0	604.360
F. Contrato:	N.I.F.: G44151009	Comprometido:							
12/03/1998	Concepto: Promoción turística Semana Santa 1998	Certificado:							
	Municipio: Albalate del Arzobispo	Pagado:							
B.B3.074	Hostal Los 5 Arcos, S.L.	Provincia: Teruel		Presupuesto:	1.208.720	Coste Final:	1.208.720		1.208.720
F. Contrato:	N.I.F.: B44141349	Comprometido:	0	0	248.560	0	0	0	0
18/06/1998	Concepto: Promoción del hostel	Certificado:							
	Municipio: Ariño	Pagado:							
B.B3.078	Gómez Robres, Luis	Provincia: Teruel		Presupuesto:	310.700	Coste Final:	310.700		310.700
F. Contrato:	N.I.F.: 17813971B	Comprometido:	0	0	8.516.360	0	0	0	0
11/08/1998	Concepto: Reforma del Hostal Restaurante Casa del Híjarano	Certificado:				3.649.868			
	Municipio: Híjar	Pagado:							
B.B3.081	CAROD OLIETE, José	Provincia: Teruel		Presupuesto:	12.166.228	Coste Final:	12.166.228		12.166.228
F. Contrato:	N.I.F.: 18388185 F	Comprometido:	0	0	1.941.230	0	0	0	0
11/08/1998	Concepto: 2ª Fase mejora de Vivienda de Turismo Rural	Certificado:				831.955			
	Municipio: Oliete	Pagado:							
		Provincia: Teruel		Presupuesto:	2.773.185	Coste Final:	2.773.185		2.773.185

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 9.-ADIBAMA
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			FSE
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B3.092	AYUNTAMIENTO DE ALCALINE	0	4.684.142	0	21.859.327	0	4.684.142	0	
F.Contrato:	N.I.F.: P4401100E								
26/11/1998	Concepto: Albergue y museo municipal								
	Municipio: Alcaine								
B.B3.093	Ayuntamiento de Alacón	0	0	0	31.227.611	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: P4400600E								
14/09/1998	Concepto: Equipamiento mobiliario albergue municipal								
	Municipio: Alacón								
B.B3.094	AYUNTAMIENTO ALBALATE DEL ARZOBISPO	0	0	0	990.000	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: P 4400800A								
16/10/1998	Concepto: Instalación calefacción albergue juvenil								
	Municipio: Albalate del Arzobispo								
B.B3.096	Pomar , Dolores	0	0	0	2.199.474	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 18366348C								
14/09/1998	Concepto: Reforma iluminación Vivienda de Turismo Rural								
	Municipio: Alcaine								
B.B3.098	Asociación Guías Turísticas Albalat	0	0	0	61.763	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: =====								
14/09/1998	Concepto: Asociación Guías Turísticas de Albalate								
	Municipio: Albalate del Arzobispo								
B.B3.101	Aranda Felez, Joaquín	0	0	0	7.086.129	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 17815452								
26/11/1998	Concepto: Vivienda de Turismo Rural								
	Municipio: Aloza								
B.B3.111	BALFAGÓN GASCÓN, HILARIO	0	0	0	63.934	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 18406388V								
23/12/1998	Concepto: Mejora instalaciones Hostal Ciudad Ibea								
	Municipio: Azaila								
B.B3.115	Ayuntamiento de Hajar	0	0	0	5.958.621	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: P4412800G								
26/11/1998	Concepto: Folleto publicitario de Hajar								
	Municipio: Hajar								
B.B4.002	MANUFACTURAS HIJAR, S.L.	0	1.932.562	0	275.000	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: B44109924								
6/03/1997	Concepto: Modernización instalaciones empresa de confección								
	Municipio: Hajar								

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 9.-ADIBAMA
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	
B.B4.003	CALVO GÓMEZ, Dolores	0	0	0	760.000	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: 73073832A				637.845			
6/03/1997	Concepto: Deportes Altai				669.738			
	Municipio: Híjar				Presupuesto: 950.000			950.000
B.B4.005	ROCA GARCÍA, JOSÉ MANUEL	0	4.032.180	0	32.257.440	0	4.032.180	0
F. Contrato:	N.I.F.: 17194200K							
24/07/1997	Concepto: Estación de servicio (gasolinera)							
	Municipio: Alcañiz							
B.B4.008	Mancunidad Industrial Bajo Martín	0	241.250	0	482.500	241.250	0	40.321.800
F. Contrato:	N.I.F.: G44104115							
27/05/1997	Concepto: Folleto de promoción Polígono Ind. Venta del Barro							
	Municipio: La Puebla de Híjar							
B.B4.009	HERMANOS GARRALAGA, S.L.	0	2.085.978	0	17.351.895	0	0	965.000
F. Contrato:	N.I.F.: B44150423				2.085.978			2.085.979
24/07/1997	Concepto: Instalación de taller de carpintería				1.668.783			2.085.979
	Municipio: Albalate del Arzobispo				Inversión finalizada			1.668.783
B.B4.016	CONREFAG, S.L.	0	796.701	0	6.373.613	0	0	21.523.852
F. Contrato:	N.I.F.: B50645456							
24/07/1997	Concepto: Instalación para fabric. ind. objetos de alabastro							796.701
	Municipio: Zaragoza							
B.B4.022	ALUCASPE, S.L.	0	2.148.971	0	17.191.772	0	0	7.967.015
F. Contrato:	N.I.F.: B50574219				1.827.243			2.148.972
5/11/1997	Concepto: Taller de carpintería de aluminio				15.348.841			1.827.243
	Municipio: La Puebla de Híjar				Presupuesto: 21.489.715			1.461.794
B.B4.027	Suministros Comerciales Hnos. Ubada	1.418.223	0	0	6.618.373	1.418.223	0	21.489.715
F. Contrato:	N.I.F.: B44119014							
5/11/1997	Concepto: Suministros comerciales							0
	Municipio: La Puebla de Híjar							
B.B4.029	MANUFACTURAS HIJAR, S.L.	0	1.589.051	0	7.415.572	0	0	9.454.819
F. Contrato:	N.I.F.: B44109924				7.415.572			1.589.051
5/11/1997	Concepto: Ampliación y modernización de maquinaria				8.051.194			1.589.051
	Municipio: Híjar				Inversión finalizada			1.271.240
B.B4.033	CYASPER, S.L.	0	2.605.029	0	12.161.470	0	0	10.593.674
F. Contrato:	N.I.F.: B44104321				12.161.470			2.605.030
16/10/1998	Concepto: Nave almacén				13.203.882			2.605.030
	Municipio: Samper de Calanda				Inversión finalizada			2.084.824
					Presupuesto: 17.373.529			17.373.529

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II 4

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **9.-ADIBAMA**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE
B.B4.079	CYASPER, S.L. N.I.F.: B 44104321	0	1.635.130	0	7.630.606	0	1.635.130	0
F.Contrato:	Concepto: Nave almacén fontanería y construcción (2ª fase)							
11/08/1998	Municipio: Samper de Calanda Ciaviera Palos, Angel N.I.F.: 18387744A	0	0	0	302.820	0	75.705	0
B.B4.080	Concepto: Adquisición de maquinaria para construcción							
F.Contrato:	Municipio: Albalate del Arzobispo							
14/09/1998	Martin Martin Bajo Aragón, S.L. N.I.F.: B44121309	0	1.060.297	0	8.482.376	0	1.060.297	0
B.B4.086	Concepto: Mejora instalaciones taller de carpintería							
F.Contrato:	Municipio: Albalate del Arzobispo							
11/08/1998	Gasoleos Bajo Martin, S.L. N.I.F.: B44163376	1.141.662	0	0	10.602.970	0	1.141.663	0
B.B4.091	Concepto: Centro de distribución de gasoleos							
F.Contrato:	Municipio: La Puebla de Híjar							
14/09/1998	Yus Albero, Simón N.I.F.: 17198895	0	0	0	1.432.000	0	358.000	0
B.B4.097	Concepto: Adquisición de maquinaria							
F.Contrato:	Municipio: Alacón							
14/09/1998	HERMANOS GARRALAGA, S.L. N.I.F.: B44150423	0	0	0	213.188	0	91.367	0
B.B4.103	Concepto: Renovación equipo informática							
F.Contrato:	Municipio: Albalate del Arzobispo							
26/11/1998	Mármoles Arnas, S.L. N.I.F.: B44157956	0	0	0	225.056	0	96.452	0
B.B4.105	Concepto: Adquisición de un equipo informático							
F.Contrato:	Municipio: Albalate del Arzobispo							
23/12/1998	Bernad Bernad, Rosa Mª N.I.F.: 73076273 Y	0	0	0	1.874.546	0	803.377	0
B.B4.106	Concepto: Estudio fotográfico y adecuación local comercial							
F.Contrato:	Municipio: Albalate del Arzobispo							
23/12/1998	ALABASTROS BAJO ARAGÓN S.L. N.I.F.: B44136547	0	3.800.000	0	30.400.000	0	3.800.000	0
B.B4.119	Concepto: Pala cargadora para explotación alabastro							
F.Contrato:	Municipio: Azaila							
23/12/1998		0	0	0	38.000.000	0	38.000.000	0

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 9-ADIBAMA

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE
B.B4.120	ARIDOS ARTAL, S.L.	0	2.221.500	0	17.772.000	0	2.221.500	0
F. Contrato:	N.I.F.: B 50554773							
23/12/1998	Concepto: Ampliación lavadero de ácidos.							
	Municipio: La Puebla de Híjar							
B.B4.123	TRANSORO, S.L.	0	0	0	166.230	0	71.242	0
F. Contrato:	N.I.F.: B44102945							
23/12/1998	Concepto: Adquisición de equipo informático							
	Municipio: Albalate del Arzobispo							
	Félez Martín, Fermín							
B.B4.124		0	0	0	237.472	0	68.904	0
F. Contrato:	N.I.F.: 17712733L							
23/12/1998	Concepto: Adquisición equipo informático							
	Municipio: Alloza							
	Montañés Gracia, Joaquín							
B.B4.126		0	0	0	229.680	0	29.970	0
F. Contrato:	N.I.F.: 73078261Q							
23/12/1998	Concepto: Adquisición equipo informático							
	Municipio: Híjar							
	PECOS, S.C.							
B.B4.127		0	0	0	99.900	0	54.600	0
F. Contrato:	N.I.F.: G44143337							
23/12/1998	Concepto: Adquisición equipo informático							
	Municipio: Samper de Calanda							
	Quilez Aznar, Joaquín							
B.B4.130		644.282	0	0	5.154.254	644.282	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: 17158831A							
26/11/1998	Concepto: Ampliación nave destinada a taller mecánico							
	Municipio: Albalate del Arzobispo							
	BALAGUER GALVE, MARIA OLGA							
B.B5.001		0	2.248.000	0	8.992.000	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: 73078362W							
6/03/1997	Concepto: Fabricación de pan y bollería							
	Municipio: Albalate del Arzobispo							
	AYUNTAMIENTO DE SAMPER DE CALANDA							
B.B5.011		274.907	0	0	824.720	274.907	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: P4421700H							
27/05/1997	Concepto: Feria ganadera y artesanal de Samper de Calanda							
	Municipio: Samper de Calanda							
	HNOS. IGADO ORCAL S.A.T. 6506							
B.B5.017		894.416	0	0	3.380.514	894.416	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: F44016624							
24/07/1997	Concepto: Mejora de las instalaciones de la quesería							
	Municipio: Samper de Calanda							

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **9.-ADIBAMA**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	
B.B5.018	CASORRÁN ESCOSA, José Manuel	Comprometido:	0	0	4.694.181	586.548	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: 73259671V	Certificado:	586.547	0	4.694.181	586.548	0	0
24/07/1997	Concepto: Selecciónadora de olivas	Pagado:	469.237	0	4.928.801	469.238	0	0
	Municipio: Albalate del Arzobispo	Provincia: Teruel	Inversión finalizada	Presupuesto:	5.865.474	Coste Final:	5.867.276	0
B.B5.019	BLESA SERRANO, Luis	Comprometido:	69.050	0	552.400	69.050	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: 18413790 J	Certificado:	69.050	0	552.400	69.050	0	0
24/07/1997	Concepto: Mejora instalaciones de una panadería	Pagado:	55.240	0	580.020	55.240	0	0
	Municipio: Arifo	Provincia: Teruel	Inversión finalizada	Presupuesto:	690.500	Coste Final:	690.500	0
B.B5.031	HÑOS. CLAVERÍA ESPONERA, C.B.	Comprometido:	0	0	9.396.556	2.349.138	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: E 50474139	Certificado:	0	0	8.916.624	2.229.156	0	0
19/02/1998	Concepto: Instalación frío agrícola para mejora comercio agr	Pagado:	0	0	9.362.455	1.783.325	0	0
	Municipio: Albalate del Arzobispo	Provincia: Teruel	Inversión finalizada	Presupuesto:	11.745.694	Coste Final:	11.745.694	0
B.B5.032	ACEITES AGUILAR, S.L.	Comprometido:	0	0	2.494.662	623.665	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: B 44105583	Certificado:	0	0	1.894.903	473.726	0	0
19/02/1998	Concepto: Mejora de instalaciones fábrica de aceite	Pagado:	0	0	1.989.648	378.981	0	0
	Municipio: Albalate del Arzobispo	Provincia: Teruel	Inversión finalizada	Presupuesto:	3.118.327	Coste Final:	3.118.327	0
B.B5.041	Soc.Coop.Com. del Campo San Braulio	Comprometido:	0	0	675.000	225.000	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: F 4400277	Certificado:	0	0	675.000	225.000	0	0
2/04/1998	Concepto: Instalación maquinaria seleccionadora de olivas	Pagado:	0	0	720.000	180.000	0	0
	Municipio: Híjar	Provincia: Teruel	Inversión finalizada	Presupuesto:	900.000	Coste Final:	900.000	0
B.B5.064	AYUNTAMIENTO DE SAMPER DE CALANDA	Comprometido:	0	0	786.976	524.651	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: P4421700H	Certificado:	0	0	786.976	524.651	0	0
18/06/1998	Concepto: Feria de ganado y Artesanía 1998	Pagado:	0	0	1.311.627	0	0	0
	Municipio: Samper de Calanda	Provincia: Teruel	Inversión finalizada	Presupuesto:	1.900.000	Coste Final:	1.311.627	0
B.B5.067	Acetes Albalate, S.L.	Comprometido:	0	0	3.823.200	955.800	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: B44142057	Certificado:	0	0	1.311.627	0	0	0
18/06/1998	Concepto: Mejora instalaciones fábrica de aceite	Pagado:	0	0	3.823.200	955.800	0	0
	Municipio: Albalate del Arzobispo	Provincia: Teruel	Inversión finalizada	Presupuesto:	4.779.000	Coste Final:	4.779.000	0
B.B5.082	Sanz Lafaja, Félix	Comprometido:	0	0	328.000	82.000	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: 17697112S	Certificado:	0	0	328.000	82.000	0	0
11/08/1998	Concepto: Adquisición máquina envasadora	Pagado:	0	0	420.000	105.000	0	0
	Municipio: Urrea de Gaén	Provincia: Teruel	Inversión finalizada	Presupuesto:	410.000	Coste Final:	410.000	0
B.B5.099	Acetes Albalate, S.L.	Comprometido:	0	0	420.000	105.000	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: B44142057	Certificado:	0	0	420.000	105.000	0	0
26/11/1998	Concepto: Ampliación proyecto de inversión	Pagado:	0	0	525.000	525.000	0	0
	Municipio: Albalate del Arzobispo	Provincia: Teruel	Inversión finalizada	Presupuesto:	525.000	Coste Final:	525.000	0

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 9.-ADIBAMA

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE
B.B5.102	Pastelería Marquesán, S.C.	0	0	0	9.286.599	3.979.971	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: G44165074							
26/11/1998	Concepto: Reforma y ampliación de pastelería							
	Municipio: Híjar							
B.B5.112	Gámez Ferrer, Jesús Antonio	0	0	0	7.435.608	3.186.689	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: 25132952R							
26/11/1998	Concepto: Adecuación de local para carnicería saichichería							
	Municipio: Híjar							
B.B5.114	Hermanos Bernad Gasco, S.C.	0	0	0	14.597.472	768.288	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: G44157436							
23/12/1998	Concepto: Granja de avestruces							
	Municipio: Albalate del Arzobispo							
	Laborda Lanuza, Yolanda							
B.B5.131		0	0	0	5.594.462	1.398.615	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: 25429938							
26/11/1998	Concepto: Nave para manipulación y envasado de miel.							
	Municipio: Aíño							
B.B6.006	Hdad. Nª Sª Arcos-Parroquia Albalat	0	798.783	0	1.597.566	0	798.783	0
F. Contrato:	N.I.F.: Q5000025F**							
2/04/1998	Concepto: Proyecto obras consolidación Santuario V. de Arcos							
	Municipio: Albalate del Arzobispo							
	Parroquia de Urrea de Gaén							
B.B6.007		0	717.749	0	1.435.497	0	717.749	0
F. Contrato:	N.I.F.: Q5000025F*							
23/12/1997	Concepto: Obras restauración portal-capilla Virgen de Arcos							
	Municipio: Urrea de Gaén							
B.B6.026	AYUNTAMIENTO DE VINACEITE	4.423.564	0	0	8.847.128	4.423.564	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: P4427900H							
5/11/1997	Concepto: Tratamiento de purines mediante lagunaje							
	Municipio: Vinacete							
B.B6.030	AYUNTAMIENTO ALBALATE DEL ARZOBISPO	0	0	0	696.753	0	696.753	0
F. Contrato:	N.I.F.: P 4400800A							
23/12/1997	Concepto: Libro "El arte rupestre de Albalate del Arzobispo"							
	Municipio: Albalate del Arzobispo							
	Parroquia de Oliete							
B.B6.044		0	0	0	1.250.000	0	1.250.000	0
F. Contrato:	N.I.F.: Q4400006E							
2/04/1998	Concepto: Actuaciones urgentes ermita Virgen del Cantal							
	Municipio: Oliete							

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 9.-ADIBAMA

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE
B.06.054	Sección E. S. O. de Híjar	0	0	0	299.000	0	299.000	0
F.Contrato:	N.I.F.: Q4468065J							
2/04/1998	Concepto: Publicación manifestaciones culturales Bajo Martín							
	Municipio: Híjar							
B.06.055	AYUNTAMIENTO DE AZAILA	0	5.473.750	0	10.947.500	0	5.473.750	0
F.Contrato:	N.I.F.: P4403100C							
18/06/1998	Concepto: "Cabezo de Alcalá" (Azaila)							
	Municipio: Azaila							
B.06.061	AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE HÍJAR	0	0	0	411.000	0	411.000	0
F.Contrato:	N.I.F.: 4420200J							
18/06/1998	Concepto: Jornadas Convivencia Semana Santa 1998							
	Municipio: La Puebla de Híjar							
B.06.062	AYUNTAMIENTO ALBALATE DEL ARZOBISPO	0	0	0	914.622	0	874.457	0
F.Contrato:	N.I.F.: P 4400800A							
18/06/1998	Concepto: Restauración Castillo / Escuela Taller							
	Municipio: Albalate del Arzobispo							
B.06.063	AYUNTAMIENTO DE SAMPER DE CALANDA	0	0	0	1.104.041	0	1.104.041	0
F.Contrato:	N.I.F.: P4421700H							
18/06/1998	Concepto: Restauración ermita Sta. Quitéria / Escuela Taller							
	Municipio: Samper de Calanda							
B.06.071	AYUNTAMIENTO DE SAMPER DE CALANDA	2.247.576	0	0	4.495.152	2.247.576	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: P4421700H							
18/06/1998	Concepto: Recuperación del molino harinero							
	Municipio: Samper de Calanda							
B.06.073	AYUNTAMIENTO DE ALACÓN	0	0	0	361.305	361.305	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: P4400600E							
18/06/1998	Concepto: Publicación libro Pinturas Rupestres en Alacón							
	Municipio: Alacón							
B.06.076	AYUNTAMIENTO ALBALATE DEL ARZOBISPO	4.305.277	0	0	12.900.000	4.305.277	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: P 4400800A							
18/06/1998	Concepto: Centro de Interpretación de Artes Populares							
	Municipio: Albalate del Arzobispo							
B.06.084	AYUNTAMIENTO DE JATIEL	2.388.323	0	0	12.000.000	2.388.323	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: P4413500B							
14/09/1998	Concepto: Restauración de la "cripta" de Jatiel							
	Municipio: Jatiel							

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 9.-ADIBAMA
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.86.089	Asociación Cultural La Valera	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: G44149029								
11/08/1998	Concepto: Expo Valera 98								
	Municipio: Castellnou								
	Provincia: Teruel								
	Comprometido:	20.219.591	67.660.302	0	435.864.828	49.826.775	67.700.938	8.891.055	
	Certificado:	5.898.260	29.658.007		120.639.397	13.793.827	27.186.876	5.985.329	
	Pagado:	3.285.699	27.891.747	0	131.035.840	12.360.479	22.642.012	5.985.329	
	T. Presupuesto:				50.144.380				650.163.489
	T. Coste Final:				360.000				360.000

(1): Coste Final. Suma de los Compromisos de los distintos Fondos

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 94.ES.06.028

9.-ADIBAMA

3. Número de acciones aprobadas, en curso y terminadas.

01/01/1998 al 31/12/1998

Tipo de medida	Número de acciones aprobadas		Número de acciones en curso		Número de acciones terminadas	
	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado
Programa de Innovación Rural: TOTAL	75	109	56	66	30	43
- Apoyo técnico	6	17	0	0	7	17
- Formación	9	14	5	5	7	9
- Turismo rural	12	13	12	13	0	0
- PYME	25	34	21	27	7	7
- Valorización	11	16	9	10	5	6
- Medio ambiente / Marco de vida	12	15	9	11	4	4
TOTALES	75	109	56	66	30	43

Acción aprobada: la acción ha sido aprobada por el Grupo de Acción Local u Otro Agente Colectivo.

Acción en curso: la acción ha sido aprobada por el Grupo de Acción Local u Otro Agente Colectivo, aunque todavía no se han efectuado todos los gastos.

Acción terminada: El Grupo de Acción Local u otro agente colectivo han pagado todos los gastos.

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 94.ES.06.028

Grupo: 9.-ADIBAMA

4. Beneficiarios finales de las acciones LEADER

Período del 01/01/1998 al 31/12/1998

Número de beneficiarios finales	Apoyo técnico		Formación		Turismo		PYME		Valorización		Medio ambiente/ Marco de vida		Total	
	Período	Total acumulado	Período	Total acumulado	Período	Total acumulado	Período	Total acumulado	Período	Total acumulado	Período	Total acumulado	Período	Total acumulado
Personas privadas: TOTAL	0	0	2	2	5	6	10	12	3	6	0	0	20	26
- Hombres	0	0	1	1	4	5	8	9	2	4	0	0	15	19
- Mujeres	0	0	1	1	1	1	2	3	1	2	0	0	5	7
Empresas	0	0	1	1	1	1	15	21	6	6	0	0	23	29
Administraciones / Colectividades locales	0	0	0	0	4	4	0	1	1	2	9	11	14	18
Asociaciones (Grupo)	6(6)	17(17)	6(6)	11(11)	2(1)	2(1)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	3(0)	4(0)	17(13)	34(29)
Cooperativas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	2
Sin catalogar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6	17	9	14	12	13	25	34	11	16	12	15	75	109

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 94.ES.06.028

Grupo: 9.-ADIBAMA

5. Indicadores cuantitativos de los resultados

Periodo del 01/01/1998 al 31/12/1998

Indicadores	Periodo	Total acumulado
Creación de empleos: TOTAL	0	56
- Jornada completa: TOTAL	0	49
- Hombres	0	38
- Mujeres	0	11
- Temporal: TOTAL	0	7
- Hombres	0	6
- Mujeres	0	1
Creación de nuevas empresas	0	5
Creación de organizaciones / asociaciones locales	0	1
Consolidación de empleos	0	28
- Hombres	0	2
- Mujeres	0	26
Creación de camas para turistas	0	2
Valoración del aumento del número de las pernoctas de frecuentación turística	0	0

Beneficiario de medida B “Programas de innovación rural” y C
“Cooperación transnacional”

10.- Asociación para el desarrollo rural integral se la
Sierra de Albarracín

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

COMUNIDAD AUTÓNOMA: ARAGÓN

Grupo: 10.-ASIADER

PLAN FINANCIERO POR MEDIDAS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

Datos de la C.A.

MEDIDA / FONDO	Coste Total (1)=(2)+(11)	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (ECUS)										GASTO PÚBLICO		GASTO PRIVADO	
		TOTAL		UNIÓN EUROPEA		ADMINISTRACIONES NACIONALES		Autonómica (9)	Local (10)	Total (11)	(11)/(12)	Total (11)	(11)/(12)		
		Total (2)=(4)+(6)	% (2)/(1) (3)	Total (4)	% (4)/(1) (5)	Total (6)=(8)+(9)+(10)	% (6)/(1) (7)							Central (8)	
B.-Programa de innovación rural	8.516.348	3.349.929	39,3	1.671.000	19,6	1.678.929	19,7	418.852	836.129	423.948	5.166.419	60,7	5.166.419	60,7	
B1.-Apoyo técnico al desarrollo rural FEDER	502.488	100,0	250.650	49,9	251.838	50,1	62.827	125.419	63.592	0	0	0,0	0	0,0	
FEDER	251.245	100,0	125.325	49,9	125.920	50,1	31.414	62.710	31.796	0	0	0,0	0	0,0	
FEOGA	251.243	100,0	125.325	49,9	125.918	50,1	31.413	62.709	31.796	0	0	0,0	0	0,0	
B2.-Formación profesional y ayudas a la contratación FSE	432.318	96,1	207.664	48,0	207.664	48,0	0	155.433	52.231	16.990	16.990	3,9	16.990	3,9	
FSE	432.318	96,1	207.664	48,0	207.664	48,0	0	155.433	52.231	16.990	16.990	3,9	16.990	3,9	
B3.-Turismo rural FEDER	2.794.254	30,0	419.138	15,0	419.138	15,0	122.372	190.858	105.908	1.955.978	70,0	1.955.978	70,0		
FEDER	1.776.487	29,0	257.792	14,5	257.016	14,5	49.552	144.502	62.962	1.261.679	70,0	1.261.679	70,0		
FEOGA	1.017.767	31,8	161.346	15,9	162.122	15,9	72.820	46.356	42.946	694.299	68,2	694.299	68,2		
B4.-Pequeñas empresas, artesanía y servicios FEDER	2.503.812	30,0	375.572	15,0	375.572	15,0	109.652	171.020	94.900	1.752.668	70,0	1.752.668	70,0		
FEDER	1.539.973	30,0	230.996	15,0	230.996	15,0	67.442	105.186	58.368	1.077.981	70,0	1.077.981	70,0		
FEOGA	963.839	30,0	144.576	15,0	144.576	15,0	42.210	65.834	36.532	674.687	70,0	674.687	70,0		
B5.-Valorización y comercialización de la producción FEOGA	1.512.302	30,0	226.845	15,0	226.845	15,0	66.230	103.296	57.319	1.058.612	70,0	1.058.612	70,0		
FEOGA	1.512.302	30,0	226.845	15,0	226.845	15,0	66.230	103.296	57.319	1.058.612	70,0	1.058.612	70,0		
B6.-Conservación y mejora del medio ambiente FEDER	771.174	50,4	191.131	24,8	197.872	25,7	57.771	90.103	49.998	382.171	49,6	382.171	49,6		
FEDER	474.310	50,4	117.555	24,8	121.701	25,7	35.532	55.418	30.751	235.054	49,6	235.054	49,6		
FEOGA	296.864	50,4	73.576	24,8	76.171	25,7	22.239	34.685	19.247	147.117	49,6	147.117	49,6		
C.-Cooperación transnacional FEDER	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0		
FEDER	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0		
FSE	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0		
FEOGA	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0		
Total FEDER	4.042.015	36,3	731.668	18,1	735.633	18,2	183.940	367.816	183.877	2.574.714	63,7	2.574.714	63,7		
Total FSE	432.318	96,1	207.664	48,0	207.664	48,0	0	155.433	52.231	16.990	3,9	16.990	3,9		
Total FEOGA	4.042.015	36,3	731.668	18,1	735.632	18,2	234.912	312.880	187.840	2.574.715	63,7	2.574.715	63,7		
TOTAL	8.516.348	39,3	1.671.000	19,6	1.678.929	19,7	418.852	836.129	423.948	5.166.419	60,7	5.166.419	60,7		

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II - 1 y 2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: 10.-ASIADER

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

calculado con un tipo de cambio de 166.350 Pts/ECU

Inversión Certificada

MEDIDAS	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Pesetas)										ADMINISTRACIONES NACIONALES					GASTO PRIVADO			
	GASTO PÚBLICO					SUBVENCIONES COMUNITARIAS					TOTAL					GASTO PÚBLICO		GASTO PRIVADO	
	Coste Total (1)=(2)+(14)	% (2)/(4)+(9)	% (2)/(1)	Total (4)=(6)+(7)+(8)	% (4)/(1)	FEDER (6)	FSE (7)	FEOGA (8)	Total (9)=(11)+ +(12)+(13)	% (9)/(1)	Central (11)	Autonómica (12)	Local (13)	Total (14)	(14)/(1)				
B Programa de innovac	1.416.694.490	55,728.689	39,3	277.970.850	19,6	121.712.972	34.544.906	121.712.972	279.289.839	19,7	69.576.030	139.090.059	70.523.750	859.433.801	60,7				
Comprometido	918.855.599	270.298.556	29,4	178.255.320	19,4	82.235.980	17.227.837	78.791.503	92.043.236	10,0	8.862.524	83.180.712	0	648.557.043	70,6				
% comp./prev.	64,86	48,50		64,13		67,57	49,87	64,74	32,96		12,72	59,80	0,00	75,46					
Certificado	264.347.191	95.479.218	36,1	59.254.203	22,4	25.756.348	9.041.972	24.455.883	36.225.015	13,7	2.036.886	34.188.129	0	168.867.973	63,9				
% certif./prev.	18,66	17,13		21,32		21,16	20,09	20,09	12,97		2,92	24,58	0,00	19,65					
B1 Apoyo técnico al des	83.588.879	83.588.879	100,0	41.695.628	49,9	20.847.814	0	20.847.814	41.893.251	50,1	10.451.271	20.863.451	10.578.529	0	0,0				
Comprometido	62.849.772	62.849.772	100,0	36.859.536	58,6	15.330.844	0	21.528.692	25.990.236	41,4	0	25.990.236	0	0	0,0				
% comp./prev.	75,19	75,19		88,40		73,54	0,00	103,27	62,04		0,00	124,57	0,00	0,00					
Certificado	33.549.772	33.549.772	100,0	19.459.536	58,0	7.930.844	0	11.528.692	14.090.236	42,0	0	14.090.236	0	0	0,0				
% certif./prev.	40,14	40,14		46,67		38,04	0,00	55,30	33,63		0,00	67,54	0,00	0,00					
B2 Formación profesio	71.916.099	69.089.813	96,1	34.544.906	48,0	0	34.544.906	0	34.544.906	48,0	0	25.856.280	8.688.627	2.826.287	3,9				
Comprometido	23.599.085	21.454.928	90,9	17.227.837	73,0	0	17.227.837	0	4.227.091	17,9	0	4.227.091	0	2.144.157	9,1				
% comp./prev.	32,81	31,05		49,87		0,00	49,87	0,00	12,24		0,00	18,35	0,00	75,86					
Certificado	13.609.318	12.643.578	92,9	9.041.972	66,4	0	9.041.972	0	3.601.606	26,5	0	3.601.606	0	965.740	7,1				
% certif./prev.	18,92	18,30		26,17		0,00	26,17	0,00	10,43		0,00	13,93	0,00	34,17					
B3 Turismo rural	464.824.153	139.447.213	30,0	69.723.606	15,0	42.883.699	0	26.839.907	69.723.606	15,0	20.356.582	31.749.228	17.617.796	325.376.940	70,0				
Comprometido	440.271.777	94.188.318	21,4	60.582.842	13,8	37.367.231	0	23.195.611	33.605.476	7,6	8.100.835	25.504.641	0	346.103.459	78,6				
% comp./prev.	94,72	67,53		86,86		87,14	0,00	86,42	48,20		39,79	80,33	0,00	106,37					
Certificado	98.954.655	23.904.330	24,2	15.152.765	15,3	9.295.602	0	5.857.163	8.751.565	8,8	1.275.197	7.476.368	0	75.050.325	75,8				
% certif./prev.	21,29	17,14		21,73		21,68	0,00	21,82	12,55		6,26	23,55	0,00	23,07					
B4 Pequeñas empresas,	416.509.128	124.952.804	30,0	62.476.402	15,0	38.426.185	0	24.030.218	62.476.402	15,0	18.240.610	28.449.177	15.786.615	291.556.322	70,0				
Comprometido	187.476.788	44.422.901	23,7	30.060.819	16,0	18.937.925	0	11.122.894	14.362.082	7,7	340.252	14.021.830	0	143.053.887	76,3				
% comp./prev.	45,01	35,55		48,12		49,28	0,00	46,25	29,29		1,87	49,29	0,00	49,07					
Certificado	85.653.855	19.033.455	22,2	11.956.021	14,0	5.840.222	0	6.115.799	7.077.434	8,3	340.252	6.737.182	0	56.620.401	77,8				
% certif./prev.	20,56	15,23		19,14		15,20	0,00	25,43	11,33		1,87	23,68	0,00	22,85					
B5 Valorización y comer	251.571.439	75.471.332	30,0	37.735.666	15,0	0	37.735.666	0	37.735.666	15,0	11.017.351	17.183.290	9.535.018	176.100.106	70,0				
Comprometido	130.686.750	26.137.350	20,0	15.102.383	11,6	0	15.102.383	0	11.034.967	8,4	421.437	10.613.530	0	104.549.400	80,0				
% comp./prev.	51,95	34,63		40,02		0,00	40,02	0,00	29,24		3,83	61,77	0,00	59,37					
Certificado	8.428.750	1.685.750	20,0	842.875	10,0	0	842.875	0	842.875	10,0	421.437	421.438	0	6.743.000	80,0				
% certif./prev.	3,35	2,23		2,23		0,00	0,00	2,23	2,23		3,83	2,45	0,00	3,83					
B6 Conservación y mejo	128.284.795	64.710.649	50,4	31.784.842	24,8	19.555.274	0	12.239.368	32.916.007	25,7	9.610.205	14.988.634	8.317.167	63.574.146	49,6				
Comprometido	73.971.427	21.265.287	28,7	18.441.903	24,9	10.599.980	0	7.841.923	2.823.384	3,8	0	2.823.384	0	52.706.140	71,3				
% comp./prev.	57,66	32,66		58,00		54,21	0,00	64,07	8,58		0,00	18,84	0,00	82,50					
Certificado	24.150.840	4.662.333	19,3	2.801.034	11,6	2.669.680	0	111.354	1.861.299	7,7	0	1.861.299	0	19.488.507	80,7				
% certif./prev.	18,93	7,20		8,81		13,75	0,00	0,91	5,65		0,00	12,42	0,00	30,65					
C Cooperación transna	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0				
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0				
% comp./prev.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0				
% certif./prev.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL PROGRAMA	1.416.694.490	557.260.689	39,3	277.970.850	19,6	121.712.972	34.544.906	121.712.972	279.289.839	19,7	69.576.030	139.090.059	70.523.750	859.433.801	60,7				
Comprometido	918.855.599	270.298.556	29,4	178.255.320	19,4	82.235.980	17.227.837	78.791.503	92.043.236	10,0	8.862.524	83.180.712	0	648.557.043	70,6				
% comp./prev.	64,86	48,50		64,13		67,57	49,87	64,74	32,96		12,72	59,80	0,00	75,46					
Certificado	264.347.191	95.479.218	36,1	59.254.203	22,4	25.756.348	9.041.972	24.455.883	36.225.015	13,7	2.036.886	34.188.129	0	168.867.973	63,9				
% certif./prev.	18,66	17,13		21,32		21,16	20,09	20,09	12,97		2,92	24,58	0,00	19,65					

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II - 3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: 10.-ASIADER

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

(Desglosado por Fondos)

Inversión Certificada

calculado con un tipo de cambio de 166,350 Ptas/ECU

MEDIDAS	Coste Total (1)=(2)+(14)	TOTAL			GASTO PÚBLICO			ADMINISTRACIONES NACIONALES					GASTO PRIVADO	
		Total (2)=(4)+(9)	%	Total (4)	%	Total (6)=(8)+ (9)+(10)	%	Central (8)	Autonómica (9)	Local (10)	Total (11)	%	Total (12)	
														(1)/(2)
B.-Programa de innovación rural	918.855.589	270.298.556	29,4	178.255.320	19,4	92.043.236	10,0	8.862.524	83.180.712	0	8.862.524	0	648.557.043	70,6
Certificado	264.347.191	95.479.218	36,1	59.254.203	22,4	36.225.015	13,7	2.036.886	34.188.129	0	2.036.886	0	168.867.973	63,9
Previsio	83.588.879	83.588.879	100,0	41.695.628	49,9	41.893.251	50,1	10.451.271	25.990.236	0	25.990.236	0	0	0,0
B1.-Apoyo técnico al desarrollo rural	62.849.772	62.849.772	100,0	36.859.536	58,6	25.990.236	41,4	0	14.090.236	0	14.090.236	0	0	0,0
Certificado	33.549.772	33.549.772	100,0	19.459.536	58,0	14.090.236	42,0	0	10.431.809	0	10.431.809	0	0	0,0
Previsio	41.794.608	41.794.608	100,0	20.847.814	49,9	20.946.792	50,1	5.225.719	15.647.474	0	15.647.474	0	0	0,0
FEDER	31.978.318	31.978.318	100,0	15.330.844	47,9	16.647.474	52,1	0	8.747.474	0	8.747.474	0	0	0,0
Certificado	16.678.318	16.678.318	100,0	7.930.844	47,6	8.747.474	52,4	0	5.289.265	0	5.289.265	0	0	0,0
Previsio	41.794.273	41.794.273	100,0	20.847.814	49,9	20.946.459	50,1	5.225.553	10.431.642	0	10.431.642	0	0	0,0
FEOGA	30.871.454	30.871.454	100,0	21.528.692	69,7	9.342.762	30,3	0	9.342.762	0	9.342.762	0	0	0,0
Certificado	16.871.454	16.871.454	100,0	11.528.692	68,3	5.342.762	31,7	0	5.342.762	0	5.342.762	0	0	0,0
Previsio	71.916.089	69.089.813	96,1	34.544.906	48,0	34.544.906	48,0	0	25.856.280	0	25.856.280	0	2.826.287	3,9
B2.-Formación profesional y ayudas a la contratación	23.599.085	21.454.928	90,9	17.227.837	73,0	4.227.091	17,9	0	4.227.091	0	4.227.091	0	2.144.157	9,1
Certificado	13.609.318	12.643.578	92,9	9.041.972	66,4	3.601.606	26,5	0	3.601.606	0	3.601.606	0	965.740	7,1
Previsio	71.916.089	69.089.813	96,1	34.544.906	48,0	34.544.906	48,0	0	25.856.280	0	25.856.280	0	2.826.287	3,9
FSE	23.599.085	21.454.928	90,9	17.227.837	73,0	4.227.091	17,9	0	4.227.091	0	4.227.091	0	2.144.157	9,1
Certificado	13.609.318	12.643.578	92,9	9.041.972	66,4	3.601.606	26,5	0	3.601.606	0	3.601.606	0	965.740	7,1
Previsio	464.824.153	139.447.213	30,0	69.723.605	15,0	69.723.605	15,0	20.355.582	31.749.228	17.617.796	31.749.228	17.617.796	325.376.940	70,0
B3.-Turismo rural	440.271.777	94.168.318	21,4	60.562.842	13,8	33.605.476	7,6	8.100.835	25.504.641	0	25.504.641	0	346.103.459	78,6
Certificado	98.954.655	23.904.330	24,2	15.152.765	15,3	8.751.565	8,8	1.275.197	6.737.368	0	6.737.368	0	75.050.325	75,8
Previsio	295.518.612	85.638.311	29,0	42.883.689	14,5	42.754.612	14,5	8.242.975	24.037.908	10.473.729	24.037.908	10.473.729	209.860.302	71,0
FEDER	278.635.233	56.664.451	20,3	37.367.231	13,4	19.297.220	6,9	0	19.297.220	0	19.297.220	0	221.970.782	79,7
Certificado	61.783.604	13.308.909	21,5	9.295.602	15,0	4.013.307	6,5	0	4.013.307	0	4.013.307	0	48.474.595	78,5
Previsio	169.305.540	53.808.902	31,8	26.839.907	15,9	26.839.907	15,9	12.113.607	7.711.321	7.144.067	7.711.321	7.144.067	115.498.639	68,2
FEOGA	161.636.544	37.503.867	23,2	23.195.611	14,4	14.308.256	8,9	8.100.835	6.207.421	0	6.207.421	0	124.132.677	76,8
Certificado	37.171.051	10.595.421	28,5	5.857.163	15,8	4.738.258	12,7	1.275.197	3.463.061	0	3.463.061	0	26.575.630	71,5
Previsio	416.509.125	124.952.804	30,0	62.476.402	15,0	62.476.402	15,0	18.240.610	28.349.177	15.785.615	28.349.177	15.785.615	291.555.322	70,0
B4.-Pequeñas empresas, artesanía y servicios	187.476.788	44.422.901	23,7	30.060.819	16,0	14.362.082	7,7	340.252	14.021.850	0	14.021.850	0	143.053.887	76,3
Certificado	85.653.856	19.033.455	22,2	11.958.021	14,0	7.077.434	8,3	340.252	6.737.182	0	6.737.182	0	66.620.401	77,8
Previsio	256.174.509	76.852.369	30,0	38.428.185	15,0	38.428.185	15,0	11.218.977	17.497.691	9.709.517	17.497.691	9.709.517	179.322.139	70,0
FEDER	102.375.788	24.442.617	23,9	16.937.925	18,5	5.504.692	5,4	0	5.504.692	0	5.504.692	0	77.933.172	76,1
Certificado	28.274.252	6.801.856	24,1	8.400.222	20,7	961.634	3,4	0	961.634	0	961.634	0	21.472.396	75,9
Previsio	160.334.618	48.100.435	30,0	24.050.218	15,0	24.050.218	15,0	7.021.634	10.951.486	6.077.098	10.951.486	6.077.098	112.234.182	70,0
FEOGA	85.100.999	19.980.284	23,5	11.122.894	13,1	8.857.390	10,4	340.252	8.517.138	0	8.517.138	0	65.120.715	76,5
Certificado	57.379.604	12.231.599	21,3	6.115.799	10,7	6.115.799	10,7	340.252	5.775.548	0	5.775.548	0	45.148.005	78,7
Previsio	251.571.438	75.471.332	30,0	37.735.666	15,0	37.735.666	15,0	11.017.361	17.183.290	9.535.016	17.183.290	9.535.016	176.100.106	70,0
B5.-Valorización y comercialización de la producción agrar	130.686.750	26.137.350	20,0	15.102.383	11,6	11.034.967	8,4	421.437	10.613.530	0	10.613.530	0	104.549.400	80,0
Certificado	8.428.750	1.685.750	20,0	842.875	10,0	842.875	10,0	421.437	421.438	0	421.438	0	6.743.000	80,0
Previsio	251.571.438	75.471.332	30,0	37.735.666	15,0	37.735.666	15,0	11.017.361	17.183.290	9.535.016	17.183.290	9.535.016	176.100.106	70,0
FEOGA	130.686.750	26.137.350	20,0	15.102.383	11,6	11.034.967	8,4	421.437	10.613.530	0	10.613.530	0	104.549.400	80,0
Certificado	8.428.750	1.685.750	20,0	842.875	10,0	842.875	10,0	421.437	421.438	0	421.438	0	6.743.000	80,0

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II - 3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: 10.-ASIADER

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

(Desglosado por Fondos)

calculado con un tipo de cambio de 166,350 Pts/EUC

MEDIDAS	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Pesetas)											GASTO PÚBLICO			ADMINISTRACIONES NACIONALES					GASTO PRIVADO	
	Coste Total (1)=(2)+(14)	TOTAL		U. EUROPEA		TOTAL			U. EUROPEA		ADMINISTRACIONES NACIONALES			GASTO PRIVADO							
		(2)=(4)+(9)	% (2)/(1) (3)	Total (4)	% (4)/(1) (5)	Total (6)+(8)+(9)+(10)	% (6)/(1) (7)	Central (8)	Autonómica (9)	Local (10)	Total (11)	% (11)/(1) (12)									
B6.-Conservación y mejora del medio ambiente y del entorno	128.284.795	50,4	31.794.642	24,8	32.916.007	25,7	9.610.205	14.988.634	8.317.167	65.574.146	49,6										
Comprometido	73.971.427	28,7	18.441.903	24,9	2.823.384	3,8	0	2.823.384	0	52.706.140	71,3										
Certificado	24.150.840	19,3	2.801.034	11,6	1.861.299	7,7	0	1.861.299	0	19.488.507	80,7										
FEDER	78.901.489	50,4	19.555.274	24,8	20.244.961	25,7	5.910.748	9.218.784	5.115.429	39.101.233	49,6										
Comprometido	48.708.301	26,4	10.599.980	21,8	2.261.680	4,6	0	2.261.680	0	35.846.641	73,6										
Certificado	22.272.670	19,8	2.688.680	12,1	1.711.680	7,7	0	1.711.680	0	17.871.310	80,2										
FEOGA	49.383.326	50,4	12.239.358	24,8	12.671.046	25,7	3.699.458	5.769.850	3.201.738	24.472.913	49,6										
Comprometido	25.263.126	33,3	7.841.923	31,0	561.704	2,2	0	561.704	0	18.859.499	66,7										
Certificado	1.878.170	13,9	111.354	5,9	149.619	8,0	0	149.619	0	1.617.197	86,1										
C.-Cooperación transnacional	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0										
Comprometido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0										
Certificado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0										
FEDER	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0										
Comprometido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0										
Certificado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0										
FSE	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0										
Comprometido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0										
Certificado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0										
FEOGA	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0										
Comprometido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0										
Certificado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0										
Total FEDER	672.389.195	35,3	121.712.972	18,1	122.372.550	18,2	30.598.419	61.186.192	30.587.939	428.303.674	63,7										
Comprometido	461.697.641	27,3	82.235.990	17,8	43.711.066	9,5	0	43.711.066	0	335.750.595	72,7										
Certificado	129.008.844	31,9	25.756.348	20,0	15.434.095	12,0	0	15.434.095	0	87.818.401	68,1										
Total FSE	71.916.099	95,1	34.544.906	48,0	34.544.906	48,0	0	25.856.280	8.688.627	2.826.287	3,9										
Comprometido	23.599.085	90,9	17.227.837	73,0	4.227.091	17,9	0	4.227.091	0	2.144.157	9,1										
Certificado	13.606.318	92,9	9.041.972	66,4	3.601.606	26,5	0	3.601.606	0	965.740	7,1										
Total FEOGA	672.389.195	35,3	121.712.972	18,1	122.372.550	18,2	39.077.511	52.047.588	31.247.184	428.303.840	63,7										
Comprometido	433.558.873	28,3	78.791.503	18,2	44.105.079	10,2	8.862.524	35.242.555	0	310.662.291	71,7										
Certificado	121.729.029	34,2	24.455.883	20,1	17.189.314	14,1	2.036.886	15.152.428	0	80.083.832	65,8										
TOTAL PROGRAMA REGIONAL	1.416.694.490	39,3	277.970.850	19,6	279.289.838	19,7	69.876.030	139.090.059	70.523.750	859.433.801	60,7										
Comprometido	918.855.599	29,4	178.255.320	19,4	92.043.236	10,0	8.862.524	83.180.712	0	648.557.043	70,6										
Certificado	284.347.191	36,1	59.254.203	22,4	36.225.015	13,7	2.036.886	34.188.129	0	168.867.973	63,9										

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **10.-ASIADER**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B1.018	ASIADER	0	816.630	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G44154409		816.630						
29/11/1996	Concepto: Funcionamiento 1.996								
	Municipio: Tramacastilla								
B.B1.019	ASIADER	0	Inversión finalizada	Presupuesto:	816.630	0	0	0	816.630
F.Contrato:	N.I.F.: G44154409		6.829.562		0				Coste Final: 6.829.562
21/01/1997	Concepto: Funcionamiento 1.997		6.829.562		0				6.829.562
	Municipio: Tramacastilla								6.829.562
B.B1.020	ASIADER	0	Inversión finalizada	Presupuesto:	13.924.460	0	0	0	13.659.124
F.Contrato:	N.I.F.: G44154409		920.025		0				Coste Final: 920.025
21/01/1997	Concepto: Promoción 1.997		920.025		0				920.025
	Municipio: Tramacastilla								920.025
B.B1.021	ASIADER	0	Inversión finalizada	Presupuesto:	4.000.000	0	0	0	1.840.050
F.Contrato:	N.I.F.: G44154409		66.460		0				Coste Final: 66.460
21/01/1997	Concepto: Asistencia Técnica 1.997		66.460		0				66.460
	Municipio: Tramacastilla								66.460
B.B1.027	ASIADER	0	Inversión finalizada	Presupuesto:	5.000.000	0	0	0	132.920
F.Contrato:	N.I.F.: G44154409		114.797		0				Coste Final: 114.797
21/01/1997	Concepto: Gastos Organos de Gobierno		114.797		0				114.797
	Municipio: Tramacastilla								114.797
B.B1.051	ASIADER	0	Inversión finalizada	Presupuesto:	500.000	0	0	0	229.594
F.Contrato:	N.I.F.: G44154409		4.886.980		0				Coste Final: 0
13/12/1997	Concepto: Funcionamiento 1.998		4.886.980		0				4.886.975
	Municipio: Tramacastilla								4.886.975
B.B1.052	ASIADER	0	Inversión finalizada	Presupuesto:	13.800.000	0	0	0	9.773.955
F.Contrato:	N.I.F.: G44154409		0		0				Coste Final: 0
13/12/1997	Concepto: Gastos órganos decisión 1.998		0		0				897.205
	Municipio: Tramacastilla								897.205
B.B1.062	ASIADER	0	Inversión finalizada	Presupuesto:	1.000.000	0	0	0	897.205
F.Contrato:	N.I.F.: G44154409		0		0				Coste Final: 0
28/01/1998	Concepto: Promoción 1.998		0		0				897.205
	Municipio: Tramacastilla								897.205
B.B1.063	ASIADER	0	Inversión finalizada	Presupuesto:	4.000.000	0	0	0	3.521.552
F.Contrato:	N.I.F.: G44154409		0		0				Coste Final: 0
28/01/1998	Concepto: Asistencia Técnica 1.998		0		0				1.159.460
	Municipio: Tramacastilla								1.159.460
									1.159.460
									1.159.460

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II 4

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 10.-ASIADER

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B1.072	ASIADER	0	57.958	0	0	135.238	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G44154409		57.958			135.238			
13/12/1997	Concepto: Equipamiento								
	Municipio: Tramacastilla								
B.B1.073	ASIADER	0	397.824	0	950.000	928.262	0	193.196	
F.Contrato:	N.I.F.: G44154409		397.824			928.262			
13/12/1997	Concepto: Gastos corrientes								
	Municipio: Tramacastilla								
B.B1.136	ASIADER	0	397.824	0	5.400.000	928.262	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G44154409		397.824			928.262			
19/12/1998	Concepto: Gastos de Personal								
	Municipio: Tramacastilla								
B.B1.137	ASIADER	0	0	0	13.800.000	3.000.000	0	13.800.000	
F.Contrato:	N.I.F.: G44154409								
19/12/1998	Concepto: Gastos corrientes 99								
	Municipio: Tramacastilla								
B.B1.138	ASIADER	0	0	0	3.000.000	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G44154409								
19/12/1998	Concepto: Equipamiento 99								
	Municipio: Tramacastilla								
B.B1.139	ASIADER	0	1.000.000	0	500.000	0	0	500.000	
F.Contrato:	N.I.F.: G44154409		1.000.000						
19/12/1998	Concepto: Gastos Organos de Gobierno 99								
	Municipio: Tramacastilla								
B.B1.140	ASIADER	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	
F.Contrato:	N.I.F.: G44154409								
19/12/1998	Concepto: Asistencia Técnica 99								
	Municipio: Tramacastilla								
B.B1.141	ASIADER	0	4.000.000	0	3.000.000	0	0	3.000.000	
F.Contrato:	N.I.F.: G44154409		4.000.000						
19/12/1998	Concepto: Promoción 99								
	Municipio: Tramacastilla								
B.B2.002	ALCOAR, S.A	0	1.500.000	0	8.000.000	0	0	8.000.000	
F.Contrato:	N.I.F.: A44117141		1.500.000						
10/03/1997	Concepto: Ayuda a la contratación								
	Municipio: Guadaluvar								

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II 4

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 10.-ASIADER
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B2.013	ASIADER	Comprometido:	0	672.500	0	0	0	0	672.500
F.Contrato:	N.I.F.: G44154409	Certificado:	0	672.500	0	0	0	0	672.500
10/03/1997	Concepto: Curso "Emprendedores en Turismo Rural"	Pagado:	0	672.500	0	0	0	0	672.500
B.B2.015	Municipio: Tramacastilla	Provincia: Teruel	Inversión finalizada	0	1.345.000	0	0	0	1.345.000
F.Contrato:	ASIADER	Comprometido:	0	0	0	0	0	0	500.000
25/03/1997	N.I.F.: G44154409	Certificado:	0	0	0	0	0	0	500.000
B.B2.016	Concepto: Curso de Decoración e Interiorismo	Pagado:	0	0	0	0	0	0	500.000
F.Contrato:	ASIADER	Provincia: Teruel	Inversión finalizada	0	500.000	0	0	0	500.000
5/05/1997	N.I.F.: G44154409	Comprometido:	0	497.205	0	0	0	0	497.006
B.B2.017	Concepto: Curso de Comercialización de la Empresa Turística	Certificado:	0	497.205	0	0	0	0	497.006
F.Contrato:	ASIADER	Pagado:	0	497.205	0	0	0	0	497.006
25/03/1997	Municipio: Tramacastilla	Provincia: Teruel	Inversión finalizada	0	1.000.000	0	0	0	994.211
B.B2.042	ASIADER	Comprometido:	0	230.893	0	0	0	0	230.893
F.Contrato:	N.I.F.: G44154409	Certificado:	0	230.893	0	0	0	0	230.893
25/03/1997	Concepto: Experiencia en redes de alojamientos rurales	Pagado:	0	230.893	0	0	0	0	230.893
B.B2.042	Municipio: Tramacastilla	Provincia: Teruel	Inversión finalizada	0	500.000	0	0	0	461.786
F.Contrato:	ASIADER	Comprometido:	0	0	0	0	0	0	162.300
24/10/1997	N.I.F.: G44154409	Certificado:	0	0	0	0	0	0	162.300
B.B2.043	Concepto: Curso de integración del sector maderista	Pagado:	0	0	0	0	0	0	162.300
F.Contrato:	ASIADER	Provincia: Teruel	Inversión finalizada	0	165.000	0	0	0	162.300
24/10/1997	N.I.F.: G44154409	Comprometido:	0	0	0	0	0	0	123.960
B.B2.048	Concepto: Curso Ovino Ecológico	Certificado:	0	0	0	0	0	0	123.960
F.Contrato:	ASIADER	Pagado:	0	0	0	0	0	0	123.960
12/11/1997	Municipio: Tramacastilla	Provincia: Teruel	Inversión finalizada	0	150.000	0	0	0	123.960
B.B2.050	ASIADER	Comprometido:	0	0	0	0	0	0	610.000
F.Contrato:	N.I.F.: G44154409	Certificado:	0	0	0	0	0	0	610.000
5/11/1997	Concepto: Curso de Informática	Pagado:	0	0	0	0	0	0	610.000
B.B2.056	Municipio: Tramacastilla	Provincia: Teruel	Inversión finalizada	0	610.000	0	0	0	610.000
F.Contrato:	ASIADER	Comprometido:	0	30.600	0	61.200	0	0	610.000
7/01/1998	N.I.F.: G44154409	Certificado:	0	0	0	0	0	0	30.600
B.B2.056	Concepto: Asistencia a ferias	Pagado:	0	0	0	0	0	0	122.400
F.Contrato:	ASIADER	Provincia: Teruel	Inversión finalizada	0	122.400	0	0	0	122.400
7/01/1998	N.I.F.: G44154409	Comprometido:	0	0	0	0	0	0	610.000
B.B2.056	Concepto: Curso de informática	Certificado:	0	0	0	0	0	0	610.000
F.Contrato:	ASIADER	Pagado:	0	0	0	0	0	0	610.000
7/01/1998	Municipio: Tramacastilla	Provincia: Teruel	Inversión finalizada	0	610.000	0	0	0	610.000

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II 4

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **10.-ASIADER**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales					Unión Europea			Importe en pesetas
		Comprometido:	Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B2.066	ASIADER		0	0	0	5.856	0	0	238.144	
F. Contrato:	N.I.F.: G44154409	Certificado:				5.856			238.144	
3/03/1998	Concepto: Curso de informática	Pagado:				5.856			238.144	
	Municipio: Tramacastilla	Provincia: Teruel				Presupuesto: 250.000			244.000	
B.B2.067	ASIADER	Comprometido:	0	0	0	0	0	0	400.000	
F. Contrato:	N.I.F.: G44154409	Certificado:				0			165.807	
3/03/1998	Concepto: Encuentro de mujer trabajadora	Pagado:				0			165.807	
	Municipio: Tramacastilla	Provincia: Teruel				Presupuesto: 400.000			400.000	
B.B2.068	ASIADER	Comprometido:	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
F. Contrato:	N.I.F.: G44154409	Certificado:				0			1.000.000	
3/03/1998	Concepto: Curso cooperativismo	Pagado:				1.000.000			1.000.000	
	Municipio: Tramacastilla	Provincia: Teruel				Presupuesto: 8.500			161.500	
B.B2.070	ASIADER	Comprometido:	0	0	0	8.500			161.500	
F. Contrato:	N.I.F.: G44154409	Certificado:				8.500			161.500	
27/05/1998	Concepto: Curso IRPF	Pagado:				8.500			161.500	
	Municipio: Tramacastilla	Provincia: Teruel				Presupuesto: 170.000			170.000	
B.B2.071	Asociación V.T.R.	Comprometido:	0	0	0	70.286			1.335.442	
F. Contrato:	N.I.F.: G.44153047	Certificado:				70.286			1.335.442	
27/05/1998	Concepto: Programa formativo	Pagado:				70.286			1.335.442	
	Municipio: Pozondón	Provincia: Teruel				Presupuesto: 2.000.000			1.405.728	
B.B2.084	ASIADER	Comprometido:	0	0	0	57.600			2.342.400	
F. Contrato:	N.I.F.: G44154409	Certificado:				57.600			2.342.400	
27/05/1998	Concepto: Cursos de Informática en la Sierra	Pagado:				57.600			2.342.400	
	Municipio: Tramacastilla	Provincia: Teruel				Presupuesto: 2.400.000			2.400.000	
B.B2.097	ASIADER	Comprometido:	0	0	0	57.600			2.342.400	
F. Contrato:	N.I.F.: G44154409	Certificado:				57.600			2.342.400	
14/08/1998	Concepto: Cursos de Informática en la Sierra	Pagado:				57.600			2.342.400	
	Municipio: Tramacastilla	Provincia: Teruel				Presupuesto: 2.400.000			2.400.000	
B.B2.098	ASIADER	Comprometido:	0	0	0	1.500.000			1.500.000	
F. Contrato:	N.I.F.: G44154409	Certificado:				1.500.000			1.500.000	
14/08/1998	Concepto: Jornadas de medioambiente	Pagado:				786.013			786.013	
	Municipio: Tramacastilla	Provincia: Teruel				Presupuesto: 3.000.000			3.000.000	
B.B2.099	ASIADER	Comprometido:	0	0	0	87.000			1.363.000	
F. Contrato:	N.I.F.: G44154409	Certificado:				87.000			1.363.000	
14/08/1998	Concepto: Métodos de análisis y Planificación del Monte	Pagado:				87.000			1.363.000	
	Municipio: Tramacastilla	Provincia: Teruel				Presupuesto: 1.450.000			1.450.000	

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II 4

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **10.-ASIADER**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B2.115	Asociación de maderistas	0	606.008	0	37.485	0	0	606.007	
F. Contrato:	N.I.F.: G 4415661		606.008		37.485			606.007	
7/10/1998	Concepto: Curso Internet		606.008		37.485			606.007	
B.B2.116	Municipio: Orihuela del Tremedal		Inversión finalizada	Presupuesto:	1.350.000		Coste Final:	1.249.500	
F. Contrato:	ASIADER	0	130.000	0	0	0	0	0	
7/10/1998	N.I.F.: G44154409		95.000		0			0	
	Concepto: Visita experiencia ganadería		95.000		0			0	
B.B2.119	Municipio: Tramacastilla		0	Presupuesto:	130.000		Coste Final:	130.000	
F. Contrato:	Ayuntamiento Gea de Albarracín	0	0	0	2.500	0	0	47.500	
28/10/1998	N.I.F.: P4412200J		0		2.500			0	
	Concepto: Charlas-Coloquio		0		2.500			0	
B.B2.121	Municipio: Gea de Albarracín		0	Presupuesto:	50.000		Coste Final:	50.000	
F. Contrato:	Asociación de maderistas	0	213.010	0	75.180	0	0	213.010	
24/11/1998	N.I.F.: G 4415661		213.010		75.180			0	
	Concepto: Intercambio experiencias		213.010		75.180			0	
B.B2.123	Municipio: Orihuela del Tremedal		0	Presupuesto:	501.200		Coste Final:	501.200	
F. Contrato:	Asociación V.T.R.	0	180.625	0	63.750	0	0	180.625	
4/12/1998	N.I.F.: G 44153047		180.625		63.750			0	
	Concepto: Visita Experiencia Turismo de Calidad		180.625		63.750			0	
B.B2.124	Municipio: Pozondón		0	Presupuesto:	425.000		Coste Final:	425.000	
F. Contrato:	Asociación V.T.R.	0	0	0	29.700	0	0	564.300	
4/12/1998	N.I.F.: G 44153047		0		29.700			0	
	Concepto: Curso Gestión viviendas Turismo Rural y Restauraci		0		29.700			0	
B.B2.134	Municipio: Pozondón		0	Presupuesto:	594.000		Coste Final:	594.000	
F. Contrato:	ASIADER	0	166.250	0	17.500	0	0	166.250	
4/12/1998	N.I.F.: G44154409		166.250		17.500			0	
	Concepto: Curso contabilidad Informatizada		166.250		17.500			0	
B.B2.135	Municipio: Tramacastilla		0	Presupuesto:	350.000		Coste Final:	350.000	
F. Contrato:	ASIADER	0	0	0	70.000	0	0	1.330.000	
4/12/1998	N.I.F.: G44154409		0		70.000			0	
	Concepto: Informática II nivel		0		70.000			0	
B.B3.001	Municipio: Tramacastilla		253.496	Presupuesto:	1.400.000		Coste Final:	1.400.000	
F. Contrato:	Masó Andrés, M. Dolores	253.496	1.858.962	0	9.858.132	2.112.457	0	0	
25/03/1997	N.I.F.: 18900483A	253.496	1.858.962		9.858.132	2.112.457		0	
	Concepto: Albergue con supresión de barreras arquitectónicas		1.858.962		9.858.132	2.112.457		0	
	Municipio: Rubiales	0	1.688.818	Presupuesto:	14.500.000		Coste Final:	14.083.047	
		0	Inversión finalizada	0	14.500.000			0	

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **10.-ASIADER**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B3.003	Lozano Sáez, María Dolores	0	3.125.000	0	18.750.000	0	3.125.000	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 18431302E	0	2.433.933	0	14.603.600	0	2.433.933	0	
25/03/1997	Concepto: Creación pequeño hotel	0	1.742.866	0	14.603.600	0	3.125.000	0	
	Municipio: Albarracín	0	0	0	7.704.418	0	1.926.105	0	25.000.000
B.B3.005	Darío y David, S.L.	0	0	0	7.704.418	0	1.926.105	0	
F.Contrato:	N.I.F.: B44154508	0	0	0	8.089.639	0	1.540.884	0	
25/03/1997	Concepto: Instalación restaurante	0	Inversión finalizada	0	11.000.000	0	2.200.000	0	9.630.523
	Municipio: El Cuervo	0	0	0	11.550.000	0	2.243.265	0	
B.B3.009	Hostelería Roan, S.C.	0	0	0	11.777.144	0	1.760.000	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G44146884	0	0	0	12.260.409	0	1.760.000	0	
25/03/1997	Concepto: Instalación de Restaurante-Asador	468.750	Inversión finalizada	0	13.750.000	0	2.200.000	0	13.750.000
	Municipio: Teruel	468.750	468.750	0	5.625.000	937.500	0	0	
B.B3.010	Lázaro Martínez, Pilar	0	0	0	375.000	0	375.000	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 18399789L	0	0	0	7.500.000	0	0	0	
25/03/1997	Concepto: Vivienda de Turismo Rural	134.028	823.316	0	4.467.606	957.345	0	0	7.500.000
	Municipio: Albarracín	134.028	823.316	0	4.467.606	957.345	0	0	
B.B3.012	Gesprotur, S.L.	0	0	0	4.850.544	765.876	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: B44147775	0	765.875	0	4.850.544	765.876	0	0	
25/03/1997	Concepto: Acond. zona acampada para transform. en camping	0	Inversión finalizada	0	7.000.000	0	588.236	0	6.382.295
	Municipio: Orihuela del Tremedal	0	588.235	0	4.705.883	0	588.236	0	
B.B3.025	Ayuntamiento Frías de Albarracín	0	588.235	0	4.705.883	0	588.236	0	
F.Contrato:	N.I.F.: P4411400G	0	588.235	0	4.941.178	0	352.941	0	
4/07/1997	Concepto: Reforma Hotel	0	588.235	0	4.941.178	0	352.941	0	
	Municipio: Frías de Albarracín	356.063	Inversión finalizada	0	5.897.878	712.127	0	0	5.882.354
B.B3.026	Pérez Mezquita, Josefina	0	356.063	0	4.272.764	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 73249217	0	189.900	0	5.697.017	379.802	0	0	
4/07/1997	Concepto: Vivienda de turismo rural	780.783	780.783	0	7.287.306	1.561.565	0	0	5.697.017
	Municipio: Gea de Albarracín	780.783	780.783	0	7.287.306	1.561.565	0	0	
B.B3.032	Herrero Sánchez, Vicente	291.026	680.226	0	7.967.532	1.471.653	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 18415350D	0	0	0	11.120.000	0	1.309.000	0	10.410.437
21/08/1997	Concepto: Ampliación y modernización Vivienda Turismo Rural	0	Inversión finalizada	0	5.236.000	0	1.309.000	0	
	Municipio: Pozondón	0	0	0	5.262.534	0	1.309.000	0	
B.B3.034	Pescadeta Jumar, S.L.	0	0	0	5.524.334	0	1.047.200	0	
F.Contrato:	N.I.F.: B44139350	0	0	0	6.545.000	0	0	0	6.545.000
21/08/1997	Concepto: Bar Mesón	0	Inversión finalizada	0	6.545.000	0	0	0	
	Municipio: Bronchales	0	0	0	6.545.000	0	0	0	

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **10.-ASIADER**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B3.037	Ayuntamiento de Griegos	0	295.064	0	2.360.510	0	295.063	0	
F.Contrato:	N.I.F.: P4412500C		295.064		2.360.510		295.063		
24/10/1997	Concepto: Reforma hostel		0	0	2.478.535	0	236.051	0	
	Municipio: Griegos		Inversión finalizada	Presupuesto:	5.500.000	Coste Final:	2.950.637	0	
B.B3.044	Comunidad de Albarraçin	0	0	0	300.000	200.000	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: E 44005676		0	0	300.000	200.000	0	0	
24/10/1997	Concepto: Edición folleto		0	0	300.000	200.000	0	0	
	Municipio: Tramacastilla		Inversión finalizada	Presupuesto:	500.000	Coste Final:	500.000	0	
B.B3.045	Almazán Navarro, José Luis	0	196.075	0	784.299	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 18391718K		196.075		969.422		0	0	
17/11/1997	Concepto: Instalación gimnasio		0	0	1.008.637	0	0	0	
	Municipio: Albarraçin		Inversión finalizada	Presupuesto:	980.374	Coste Final:	980.374	0	
B.B3.049	Ayuntamiento Saldón	230.000	0	0	3.680.000	690.000	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: P4421600J		0						
17/11/1997	Concepto: Acondicionamiento de alojamiento turístico		0						
	Municipio: Saldón								
B.B3.057	Dobón Aula, Blas	106.890	0	0	2.641.770	320.670	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 3025768		0		2.641.770	320.670	0	0	
3/03/1998	Concepto: Mejora infraestructuras turísticas		0	0	2.727.282	256.536	0	0	
	Municipio: Bronchales		Inversión finalizada	Presupuesto:	3.054.000	Coste Final:	3.069.330	0	
B.B3.074	Arcos Gaspar, Eduardo	0	0	0	1.168.937	292.234	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 18282089 Z		0		1.168.937	292.234	0	0	
27/05/1998	Concepto: Mejora de Vivienda de Turismo Rural		0	0	1.227.384	233.787	0	0	
	Municipio: Orihuela del Tremedal		Inversión finalizada	Presupuesto:	1.832.342	Coste Final:	1.461.171	0	
B.B3.075	Martínez Gil, Ana Mª	0	0	0	715.210	178.802	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 18413500 E		0		715.210	178.802	0	0	
27/05/1998	Concepto: Mejora de Vivienda de Turismo Rural		0	0	750.970	143.042	0	0	
	Municipio: Orihuela del Tremedal		Inversión finalizada	Presupuesto:	894.012	Coste Final:	894.012	0	
B.B3.076	Ruiz Fernández, Rosa	0	0	0	136.669	34.090	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 39141437		0		136.669	34.090	0	0	
27/05/1998	Concepto: Mejora de Vivienda de Turismo Rural		0	0	143.487	27.272	0	0	
	Municipio: Tramacastilla		Inversión finalizada	Presupuesto:	170.448	Coste Final:	170.759	0	
B.B3.077	Barquero Barquero, Jerónimo	0	0	0	298.112	74.528	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 18349416 Q		0						
27/05/1998	Concepto: Mejora Vivienda Turismo Rural		0						
	Municipio: Bronchales								
					372.640	Coste Final:	372.640	0	
								0	
								372.640	

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 10.-ASIADER

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B3.078	Saez Soriano, Ricardo	0	0	0	1.969.037	492.259	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 18349743 K								
27/05/1998	Concepto: Mejora Vivienda de Turismo Rural								
	Municipio: Bronchales								
B.B3.080	Aelhop, S.L.	547.324	546.887			1.094.211	0	0	2.461.296
F.Contrato:	N.I.F.: B.44029759								
27/05/1998	Concepto: Ampliación Vivienda Turismo Rural								
	Municipio: Calomarde								
B.B3.081	Puerto Sáez, Juan José	0	0			1.001.000	0	0	7.294.741
F.Contrato:	N.I.F.: 18407094 x								
27/05/1998	Concepto: Vivienda de Turismo Rural								
	Municipio: Noguera de Albarracín								
B.B3.082	Hernández Alonso, Eugenio	0	0			441.394	0	0	5.005.000
F.Contrato:	N.I.F.: 18403175 R								
27/05/1998	Concepto: Mejora Vivienda Turismo Rural								
	Municipio: Bronchales								
B.B3.085	Asociación V.T.R.	0	0			200.000	0	0	2.206.972
F.Contrato:	N.I.F.: G.44153047								
27/05/1998	Concepto: Asistencia a Jornadas								
	Municipio: Pozondón								
B.B3.086	Asociación V.T.R.	0	0			200.000	0	0	200.000
F.Contrato:	N.I.F.: G.44153047								
4/07/1997	Concepto: Creación de central de reserva								
	Municipio: Pozondón								
B.B3.089	Ayuntamiento de Albarracín	0	0			500.000	0	0	2.000.000
F.Contrato:	N.I.F.: P.4400900 I								
30/06/1998	Concepto: Modernización Oficina de Información Turística								
	Municipio: Albarracín								
B.B3.090	Latorre Vicente, Pedro	0	0			289.425	0	0	1.780.275
F.Contrato:	N.I.F.: 18376960 Y								
30/06/1998	Concepto: Mejora de Vivienda de Turismo Rural								
	Municipio: Gea de Albarracín								
B.B3.095	Martí Muñoz, Jose Antonio	306.250	306.250			612.500	0	0	1.929.500
F.Contrato:	N.I.F.: 1118205 Z								
14/08/1998	Concepto: Habilitación de inmueble								
	Municipio: Torres de Albarracín								



INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 10.-ASIADER

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Importe en pesetas	
		Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B3.096	Casas Cervero, Mª Josefa	225.000	3.600.000	450.000	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: 73254460 N						
14/08/1998	Concepto: Habilitación de Vivienda de Turismo Rural						
B.B3.100	Municipio: Bronchales	2.504.921	4.500.000	7.514.764	0	0	4.500.000
F.Contrato:	Ayuntamiento de Bezas						
14/08/1998	N.I.F.: P 4404100B						
	Concepto: Instalación albergue						
B.B3.101	Municipio: Bezas	0	50.098.427	0	0	0	50.098.427
F.Contrato:	Ayuntamiento Saldón						
14/08/1998	N.I.F.: P4421600J						
	Concepto: Red de Alojamientos Municipales						
B.B3.102	Municipio: Saldón	1.928.889	18.659.750	0	0	0	18.659.750
F.Contrato:	Ayuntamiento de Royuela						
14/08/1998	N.I.F.: P4421000C						
	Concepto: Red de Alojamientos Municipales						
B.B3.103	Municipio: Royuela	0	38.577.780	0	0	0	38.577.780
F.Contrato:	Ayuntamiento de Noguera						
14/08/1998	N.I.F.: P 4417200E						
	Concepto: Red de Alojamientos Municipales						
B.B3.104	Municipio: Noguera	0	38.520.000	0	0	0	38.520.000
F.Contrato:	Ayuntamiento Torres de Albarracín						
14/08/1998	N.I.F.: P 4424200 F						
	Concepto: Red Municipal de Alojamientos						
B.B3.112	Municipio: Torres de Albarracín	593.750	19.134.900	593.750	0	0	19.134.900
F.Contrato:	Ibáñez Bollero, María						
7/10/1998	N.I.F.: 18405728						
	Concepto: Ampliación Vivienda de Turismo Rural						
B.B3.113	Municipio: Guadalaviar	1.593.580	4.750.000	1.593.580	0	0	4.750.000
F.Contrato:	Comunidad de Albarracín						
7/10/1998	N.I.F.: E 44005676						
	Concepto: Amueblamiento hospedería						
B.B3.114	Municipio: Tramacastilla	0	15.935.800	0	0	0	15.935.800
F.Contrato:	Mari Soriano, Francisco						
7/10/1998	N.I.F.: 18411649 B						
	Concepto: Instalación hotel						
	Municipio: Albarracín	0	68.000.000	0	0	0	68.000.000

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **10.-ASIADER**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			FSE	
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	Importe en pesetas		
B.B3.118	Asociación Turística "Sierra de Alb									
F.Contrato:	N.I.F.: G 44154003	0	0	0	290.928	0	1.163.712	0		
15/10/1998	Concepto: Montaje Stand									
B.B3.120	Municipio: Orihuela del Tremedal									
F.Contrato:	El Tío Gaspar, S.L.	0	2.139.210	0	19.490.580	0	2.139.210	0	1.454.640	0
28/10/1998	N.I.F.: B 44156180									
	Concepto: Creación hotel de 2 estrellas									
B.B3.122	Municipio: Albaracín									
F.Contrato:	Asociación V.T.R.	0	500.000	0	1.000.000	0	500.000	0	23.769.000	0
26/11/1998	N.I.F.: G 44153047									
	Concepto: Mantenimiento Central de Reservas									
B.B3.125	Municipio: Pozondón									
F.Contrato:	Saez Soriano, Ricardo	0	241.410	0	1.931.280	241.410	0	0	2.000.000	0
4/12/1998	N.I.F.: 18349743 K									
	Concepto: Ampliación Vivienda Turismo Rural									
B.B3.130	Municipio: Bronchales									
F.Contrato:	Soriano Valero, Pedro	0	600.000	0	3.600.000	600.000	0	0	2.414.100	0
4/12/1998	N.I.F.: 18366451 P									
	Concepto: Creación VTR									
B.B4.006	Municipio: Valdecuena									
F.Contrato:	V. Sánchez Aparicio e Hijos, C.B.	0	967.700	0	7.741.600	967.700	0	0	4.800.000	0
25/03/1997	N.I.F.: E44026409									
	Concepto: Adquisición de maquinaria									
B.B4.007	Municipio: Orihuela del Tremedal									
F.Contrato:	Jesús Torbio, S.L.	316.103	737.574	0	8.429.418	1.053.677	0	0	9.677.000	0
25/03/1997	N.I.F.: B44003374									
	Concepto: Adquisición de maquinaria									
B.B4.008	Municipio: Albaracín									
F.Contrato:	Carpintería Almar, S.L.	0	548.000	0	4.384.000	0	0	0	10.536.772	0
25/03/1997	N.I.F.: B44138246									
	Concepto: Adquisición de maquinaria									
B.B4.022	Municipio: Orihuela del Tremedal									
F.Contrato:	Berges Gómez, Jesús	0	68.300	0	546.398	0	0	0	5.480.000	0
4/07/1997	N.I.F.: 18428791H									
	Concepto: Instalación fontanería									
	Municipio: Orihuela del Tremedal	0	68.300	0	573.717	0	0	0	682.997	0
	Concepto: Instalación fontanería									
	Municipio: Orihuela del Tremedal	0	68.300	0	757.750	0	0	0	682.997	0
	Concepto: Instalación fontanería									

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **10.-ASIADER**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B4.028	Narro Calomarde, Jesús	0	2.375.000	0	28.500.000	0	7.125.000	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 18426001								
4/07/1997	Concepto: Instalación de cantera								
	Municipio: Tramacastilla								
B.B4.029	V. Sánchez Aparicio e Hijos, C.B.	0	317.500	0	2.540.000	317.500	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: E44026409								
10/07/1997	Concepto: Adquisición de maquinaria								
	Municipio: Orihuela del Tremedal								
B.B4.031	RUJOMAVI, S.L.	0	0	0	534.400	0	133.600	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B44026581								
21/08/1997	Concepto: Adquisición maquinaria								
	Municipio: Bronchales								
B.B4.033	Carpintería Berges, S.L.	0	0	0	561.120	0	106.880	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B44028611								
21/08/1997	Concepto: Modernización								
	Municipio: Orihuela del Tremedal								
B.B4.035	Maderas Manuel Sanz, S.L.	0	875.000	0	5.250.000	875.000	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B44026219								
21/08/1997	Concepto: Ampliación y modernización								
	Municipio: Orihuela del Tremedal								
B.B4.036	Saindor, S.A.	0	827.000	0	6.616.000	827.000	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: A44029320								
21/08/1997	Concepto: Ampliación y modernización								
	Municipio: Orihuela del Tremedal								
B.B4.038	Jiménez Hernández, Constanancio	0	827.000	0	6.950.090	496.200	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 18409119 B								
24/10/1997	Concepto: Adquisición maquinaria								
	Municipio: Orihuela del Tremedal								
B.B4.039	Maderas Calvé, S.L.	0	1.075.000	0	6.450.000	1.075.000	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B 44004851								
24/10/1997	Concepto: Adquisición maquinaria								
	Municipio: Albarracín								
B.B4.040	Maderas Manuel Sanz, S.L.	0	1.323.750	0	10.590.000	1.323.750	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B44026219								
24/10/1997	Concepto: Adquisición maquinaria								
	Municipio: Orihuela del Tremedal								
	Provincia: Teruel								
	Comprometido:								
	Certificado:								
	Pagado:								
	Presupuesto:								
	Coste Final:								

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**

Grupo: **10.-ASIADER**

Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE
B.B4.054	Puertas y Torneados Adobes, S.L. N.I.F.: B 44148005	0	0	0	214.800	0	53.700	0
F.Contrato:	Concepto: Adquisición de maquinaria							
28/01/1998	Municipio: Orihuela del Tremedal Laguia y Montón, S. L. N.I.F.: B 44100022	0	0	0	3.600.000	0	900.000	0
B.B4.055	Concepto: Reforma estación de servicio							
F.Contrato:	Municipio: Orihuela del Tremedal							
28/01/1998	Maderas Hermanos Debón, S. L. N.I.F.: B 44032522	0	0	0	2.489.200	0	622.300	0
B.B4.058	Concepto: Ampliación nave existente							
F.Contrato:	Municipio: Albarraçin							
3/03/1998	Fuertes Hervás, Alicia N.I.F.: 18391775D	0	0	0	3.111.500	0	530.825	0
B.B4.060	Concepto: Reforma pequeño comercio							
F.Contrato:	Municipio: Bronchales							
3/03/1998	Ayuntamiento Gea de Albarraçin N.I.F.: P4412200J	0	0	0	1.909.119	0	424.660	0
B.B4.061	Concepto: Centro de iniciativas empresariales							
F.Contrato:	Municipio: Gea de Albarraçin							
3/03/1998	Asociación de maderistas N.I.F.: G 44155661	0	0	0	837.356	0	837.356	0
B.B4.069	Concepto: Participación en I Feria de la Madera							
F.Contrato:	Municipio: Orihuela del Tremedal							
7/05/1998	Albanual, S.C.L. N.I.F.: F 44149789	0	0	0	643.652	0	107.297	0
B.B4.079	Concepto: Adquisición de maquinaria							
F.Contrato:	Municipio: Albarraçin							
27/05/1998	Herrero Lozano, Eugenio N.I.F.: 18348894 T	0	0	0	858.203	0	1.085.157	0
B.B4.083	Concepto: Traslado carnicería							
F.Contrato:	Municipio: Albarraçin							
27/05/1998	V. Sánchez Aparicio e Hijos, C.B. N.I.F.: E44026409	0	0	0	4.379.966	0	968.126	0
B.B4.087	Concepto: Adquisición de maquinaria							
F.Contrato:	Municipio: Orihuela del Tremedal							
30/06/1998		24.149	36.224	0	482.982	60.372	0	0
		24.149	36.224	0	482.982	60.372	0	0
		19.319	28.979	0	507.131	48.298	0	0
		Inversión finalizada			603.727	Coste Final:		
		Inversión finalizada			603.727	Coste Final:		

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **10.-ASIADER**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B4.088	Construcciones 2000 S.C.	0	80.334	0	855.576	0	80.334	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G 44163889	0	80.334	0	855.576	0	80.334	0	
30/06/1998	Concepto: Instalación empresa construcción	0	64.267	0	887.710	0	64.267	0	
	Municipio: Royuela	0	265.000	0	803.344	0	265.000	0	
	Sánchez Sánchez, Javier	0	265.000	0	2.120.000	0	265.000	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 18422636	0	212.000	0	2.226.000	0	212.000	0	
30/07/1998	Concepto: Adquisición de maquinaria	0	173.120	0	2.650.000	173.120	0	0	
	Municipio: Albarraçin	0	173.120	0	1.817.750	173.120	0	0	
B.B4.094	Maderas Martínez, S.A.	0	0	0	2.164.000	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: A 44001642	0	0	0	689.656	0	172.414	0	
14/08/1998	Concepto: Acondicionamiento de terrenos	0	0	0	2.164.000	0	0	2.164.000	
	Municipio: Albarraçin	0	0	0	0	0	0	0	
B.B4.106	Maderas Martínez, S.A.	0	0	0	862.070	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: A 44001642	0	0	0	3.060.000	0	755.000	0	
7/10/1998	Concepto: Adquisición maquinaria	0	0	0	3.060.000	0	765.000	0	
	Municipio: Albarraçin	0	0	0	3.213.000	0	612.000	0	
B.B4.107	Hernandez Alonso, Luis	0	0	0	4.445.000	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 18391750 T	0	0	0	3.027.200	0	756.800	0	
7/10/1998	Concepto: Adquisición maquinaria	0	0	0	3.027.200	0	756.800	0	
	Municipio: Bronchales	0	0	0	3.178.560	0	605.440	0	
B.B4.108	Alonso González, Antonio	0	0	0	3.784.000	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 73255179 H	0	0	0	3.855.760	481.970	0	0	
7/10/1998	Concepto: Adquisición maquinaria	0	481.970	0	3.784.000	481.970	0	3.784.000	
	Municipio: Bronchales	0	481.970	0	0	0	0	0	
B.B4.109	Maderas Manuel Sanz, S.L.	0	0	0	4.819.700	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: B44026219	0	0	0	4.833.600	0	1.208.400	0	
7/10/1998	Concepto: Ampliación cuadro eléctrico	0	0	0	4.819.700	0	0	4.819.700	
	Municipio: Oriñuela del Tremedal	0	0	0	0	0	0	0	
B.B4.110	Construcciones Egido-Vicente, S.C.	0	0	0	6.042.000	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G44123040	0	0	0	1.610.000	0	0	0	
7/10/1998	Concepto: Construcción nave	0	0	0	6.042.000	0	690.000	6.042.000	
	Municipio: Gea de Albarraçin	0	0	0	0	0	0	0	
B.B4.111	Gómez Isarria, David	0	0	0	2.300.000	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 18440154 L	0	0	0	2.300.000	0	0	2.300.000	
7/10/1998	Concepto: Taller artesanal	0	0	0	0	0	0	0	
	Municipio: Teruel	0	0	0	0	0	0	0	

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **10.-ASIADER**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B4.126	Carpintería Almar, S.L.	0	503.698	0	3.264.443	0	603.699	0	
F.Contrato:	N.I.F.: B44138246								
4/12/1998	Concepto: Modernización Maquinaria								
	Municipio: Orhuela del Tremedal								
	Jesús Toribio, S.L.								
B.B4.127		0	0	0	4.471.840	0	157.787	4.471.840	
F.Contrato:	N.I.F.: B44003374								
4/12/1998	Concepto: Adquisición maquinaria								
	Municipio: Albarraçin								
B.B4.128	Ayuntamiento Gea de Albarraçin	0	300.000	0	1.400.000	0	300.000	788.936	
F.Contrato:	N.I.F.: P4412200J								
4/12/1998	Concepto: Equipamiento CIE								
	Municipio: Gea de Albarraçin								
B.B4.129	Asociación de maderistas	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	
F.Contrato:	N.I.F.: G 44155661								
4/12/1998	Concepto: Edición folletos								
	Municipio: Orhuela del Tremedal								
B.B4.131	Incargis, S.C.	0	319.750	0	1.918.500	0	319.750	2.665.300	
F.Contrato:	N.I.F.: G 44165918								
4/12/1998	Concepto: Ampliación equipamiento								
	Municipio: Albarraçin								
B.B4.133	López Lozano, Silverio	0	801.300	0	3.739.400	0	801.300	2.558.000	
F.Contrato:	N.I.F.: 18439854								
4/12/1998	Concepto: Instalación carpintería								
	Municipio: Royuela								
B.B5.023	Harnera del Carmen, S.L.	421.437	421.438	0	5.342.000	842.875	0	5.342.000	
F.Contrato:	N.I.F.: B44004087								
9/06/1997	Concepto: Modernización harnera								
	Municipio: Torres de Albarraçin								
B.B5.053	Hernández Dobón, José	0	0	0	14.269.659	3.567.415	0	8.428.750	
F.Contrato:	N.I.F.: 18410904 W								
28/01/1998	Concepto: Instalación horno de pan								
	Municipio: Bonchales								
B.B5.091	Jamones Albarraçin, S.L.	0	10.192.092	0	17.837.074	10.192.093	0	17.837.074	
F.Contrato:	N.I.F.: B 44158434								
30/06/1998	Concepto: Instalación secadero de jamones								
	Municipio: Albarraçin								
					01.920.926			101.920.926	

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II 4

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **10.-ASIADER**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B6.064	Ayuntamiento Frías de Albarracín	0	0	0	3.625.630	2.966.424	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: P4411400G								
3/03/1998	Concepto: Protección medio natural								
	Municipio: Frías de Albarracín								
B.B6.065	Ayuntamiento de Noguera	0	0	0	3.135.558	2.565.538	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: P 4417200E								
3/03/1998	Concepto: Protección medio natural								
	Municipio: Noguera								
B.B6.093	Municipio: Noguera	0	170.200	0	5.701.196	170.200	0	0	
F.Contrato:	Julían Simón, Joaquín								
14/08/1998	N.I.F.: 18240740 S								
	Concepto: Rehabilitación de fachada								
	Municipio: Rodenas								
B.B6.105	ASIADER	0	0	0	1.702.000	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G44154409								
14/08/1998	Concepto: Ordenamiento Turístico de Espacios Patrimoniales								
	Municipio: Tramacastilla								
B.B6.132	Asociación Ecológica Cultural "Mayo	0	0	0	240.000	160.000	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G 44153682								
4/12/1998	Concepto: Edición libro de cocina local								
	Municipio: Terrente								
		T. Presupuesto:		400.000	Coste Final:		400.000	0	
TOTALES:		140	Expedientes	8.862.524	83.180.712	78.791.503	82.235.980	17.227.837	
				2.036.886	34.168.129	168.867.973	24.455.883	9.041.972	
				796.247	32.839.852	0	23.463.105	9.041.972	
				T. Presupuesto: 47.462.227		T. Coste Final (1):		918.855.599	

(1): Coste Final: Suma de los Compromisos de los distintos Fondos

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 94.ES.06.028

10.-ASIADER

01/01/1998 al 31/12/1998

3. Número de acciones aprobadas, en curso y terminadas.

Tipo de medida	Número de acciones aprobadas		Número de acciones en curso		Número de acciones terminadas	
	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado
Programa de Innovación Rural: TOTAL	86	140	65	76	50	64
- Apoyo técnico	8	17	6	6	10	11
- Formación	18	27	12	13	11	14
- Turismo rural	27	42	22	26	14	16
- PYME	24	37	16	19	11	18
- Valorización	3	4	3	3	0	1
- Medio ambiente / Marco de vida	6	13	6	9	4	4
TOTALES	86	140	65	76	50	64

Acción aprobada: la acción ha sido aprobada por el Grupo de Acción Local u Otro Agente Colectivo.
 Acción en curso: la acción ha sido aprobada por el Grupo de Acción Local u Otro Agente Colectivo, aunque todavía no se han efectuado todos los gastos.
 Acción terminada: El Grupo de Acción Local u otro agente colectivo han pagado todos los gastos.

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 94.ES.06.028

Grupo: 10.-ASIADER

4. Beneficiarios finales de las acciones LEADER

Periodo del 01/01/1998 al 31/12/1998

Número de beneficiarios finales	Apoyo técnico		Formación		Turismo		PYME		Valorización		Medio ambiente/ Marco de vida		Total	
	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado
Personas privadas: TOTAL	0	0	0	0	15	21	5	8	0	0	2	4	22	33
- Hombres	0	0	0	0	11	13	4	7	0	0	2	3	17	23
- Mujeres	0	0	0	0	4	8	1	1	0	0	0	1	5	10
Empresas	0	0	0	1	2	6	14	24	2	3	0	1	18	35
Administraciones / Colectividades locales	0	0	1	1	7	11	2	2	1	1	2	5	13	20
Asociaciones (Grupo)	8(8)	17(17)	17(12)	25(19)	3(0)	4(0)	2(0)	2(0)	0(0)	0(0)	2(1)	3(1)	32(21)	51(37)
Cooperativas	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
Sin catalogar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	8	17	18	27	27	42	24	37	3	4	6	13	86	140

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 10.-ASIADER

Número: 94.ES.06.028

5. Indicadores cuantitativos de los resultados

Periodo del 01/01/1998 al 31/12/1998

Indicadores	Periodo	Total acumulado
Creación de empleos: TOTAL	0	75
- Jornada completa: TOTAL	0	41
- Hombres	0	25
- Mujeres	0	16
- Temporal: TOTAL	0	32
- Hombres	0	6
- Mujeres	0	26
Creación de nuevas empresas	0	12
Creación de organizaciones / asociaciones locales	0	1
Consolidación de empleos	0	228
- Hombres	0	206
- Mujeres	0	22
Creación de camas para turistas	0	283
Valoración del aumento del número de las pernoctas de frecuentación turística	0	0

Beneficiario de medida B “Programas de innovación rural” y C
“Cooperación transnacional”

11.- Asociación para el desarrollo Gállego-Sotón

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

COMUNIDAD AUTÓNOMA: ARAGÓN
Grupo: 11.-ADEGASO

PLAN FINANCIERO POR MEDIDAS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

MEDIDA / FONDO	Coste Total (1)=(2)+(11) 7.373.098	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (ECUS)										GASTO PÚBLICO		GASTO PRIVADO					
		TOTAL		UNIÓN EUROPEA		ADMINISTRACIONES NACIONALES		Local (10)	Total (11) 4.472.870	(11)/(12) 60,7	Autonómica (9)	Central (8)	Total (6)=(8)+(9)+(10) 1.453.546	%(6)/(1) (7)	%				
		Total (2)=(4)+(6) 2.900.228	%(2)/(1) (3) 39,3	Total (4) 1.446.682	%(4)/(1) (5) 19,6	Total (6) 1.453.546	%(6)/(1) (7) 19,7									Total (8) 362.524	Total (9) 723.885		
B.- Programa de innovación rural																			
B1.- Apoyo técnico al desarrollo rural FEDER	435.034	435.034	100,0	217.002	49,9	218.032	50,1	54.394	108.582	55.056	0	0	0,0						
FEOGA	217.517	217.517	100,0	108.501	49,9	109.016	50,1	27.197	54.291	27.528	0	0	0,0						
B2.- Formación profesional y ayudas a la contratación FSE	374.282	359.572	96,1	179.786	48,0	179.786	48,0	0	134.567	45.219	0	0	3,9						
B3.- Turismo rural FEDER	3.045.430	982.086	32,2	491.904	16,2	490.182	16,1	132.911	231.895	125.376	2.063.344	67,8							
FEOGA	1.800.445	579.948	32,2	290.265	16,1	289.683	16,1	58.214	159.349	72.120	1.220.497	67,8							
B4.- Pequeñas empresas, artesanía y servicios FEDER	633.554	202.013	31,9	100.102	15,8	101.911	16,1	31.592	72.546	53.256	842.847	67,7							
FEOGA	1.532.560	488.666	31,9	242.146	15,8	246.520	16,1	76.421	108.469	61.630	1.043.894	68,1							
B5.- Valorización y comercialización de la producción FEDER	899.006	286.653	31,9	142.044	15,8	144.609	16,1	44.829	63.628	36.152	612.353	68,1							
FEOGA	992.896	317.435	32,0	157.922	15,9	159.513	16,1	49.449	70.186	39.878	675.461	68,0							
B6.- Conservación y mejora del medio ambiente FEDER	582.440	186.210	32,0	92.638	15,9	93.572	16,1	29.007	41.172	23.393	396.230	68,0							
FEOGA	410.456	131.225	32,0	65.284	15,9	65.941	16,1	20.442	29.014	16.485	279.231	68,0							
C.- Cooperación transnacional FEDER	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0							
FSE	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0							
FEOGA	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0							
Total FEDER	3.499.408	1.270.328	36,3	633.448	18,1	636.880	18,2	159.247	318.440	159.193	2.229.080	63,7							
Total FSE	374.282	359.572	96,1	179.786	48,0	179.786	48,0	0	134.567	45.219	14.710	3,9							
Total FEOGA	3.499.408	1.270.328	36,3	633.448	18,1	636.880	18,2	203.377	270.878	162.625	2.229.080	63,7							
TOTAL	7.373.098	2.900.228	39,3	1.446.682	19,6	1.453.546	19,7	362.524	723.885	367.037	4.472.870	60,7							

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: 11.-ADEGASO

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

(Desglosado por Fondos)

Inversión Certificada

calculado con un tipo de cambio de 166,350 Pts/ECU

MEDIDAS	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Pesetas)											ADMINISTRACIONES NACIONALES			GASTO PRIVADO	
	Coste Total (1)=(2)+(14)	TOTAL		U. EUROPEA		GASTO PÚBLICO		ADMINISTRACIONES NACIONALES		Local (10)	Total (11)	(11)/(12)	Total (11)	(11)/(12)		
		Total (2)=(4)+(9)	% (2)/(1)	Total (4)	% (4)/(1)	Total (6)=(8)+(9) +(-9)+(-10)	% (6)/(1)	Central (8)	Autonómica (9)							
B.- Programa de innovación rural	466.576.100	186.340.029	39,9	93.488.809	20,0	92.851.120	19,9	4.195.899	58.428.413	20.226.808	280.236.071	60,1	280.236.071	60,1		
Certificado	97.651.833	55.636.199	57,0	27.716.494	28,4	27.919.705	28,6	1.684.139	19.437.750	6.797.816	42.025.634	43,0	42.025.634	43,0		
B1.- Apoyo técnico al desarrollo rural	72.357.905	72.357.905	100,0	35.098.283	48,9	35.269.523	50,1	9.048.442	18.062.616	9.158.556	0	0,0	0	0,0		
Comprometido	30.670.869	30.670.869	100,0	15.335.438	50,0	15.335.438	50,0	1.533.542	9.201.260	4.600.629	0	0,0	0	0,0		
Certificado	30.170.869	30.170.869	100,0	15.085.440	50,0	15.085.429	50,0	1.508.546	9.051.257	4.525.626	0	0,0	0	0,0		
FEDER	36.183.953	36.183.953	100,0	18.049.141	49,9	18.134.812	50,1	4.524.221	9.031.308	4.579.283	0	0,0	0	0,0		
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0		
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0		
FEOGA	36.183.953	36.183.953	100,0	18.049.141	49,9	18.134.812	50,1	4.524.221	9.031.308	4.579.283	0	0,0	0	0,0		
Comprometido	30.670.869	30.670.869	100,0	15.335.438	50,0	15.335.431	50,0	1.533.542	9.201.260	4.600.629	0	0,0	0	0,0		
Certificado	30.170.869	30.170.869	100,0	15.085.440	50,0	15.085.429	50,0	1.508.546	9.051.257	4.525.626	0	0,0	0	0,0		
B2.- Formación profesional y ayudas a la contratación	52.251.811	59.814.802	96,1	29.907.401	48,0	29.907.401	48,0	0	22.385.220	7.522.181	2.447.009	3,9	2.447.009	3,9		
Comprometido	14.077.834	13.488.064	95,8	6.744.033	47,9	6.744.031	47,9	0	5.504.121	1.239.910	589.770	4,2	589.770	4,2		
Certificado	8.243.048	7.866.668	95,7	3.943.335	47,8	3.943.333	47,8	0	3.617.902	325.431	356.380	4,3	356.380	4,3		
Previsto	62.261.811	59.814.802	96,1	29.907.401	48,0	29.907.401	48,0	0	22.385.220	7.522.181	2.447.009	3,9	2.447.009	3,9		
Certificado	14.077.834	13.488.064	95,8	6.744.033	47,9	6.744.031	47,9	0	5.504.121	1.239.910	589.770	4,2	589.770	4,2		
Certificado	8.243.048	7.866.668	95,7	3.943.335	47,8	3.943.333	47,8	0	3.617.902	325.431	356.380	4,3	356.380	4,3		
B3.- Turismo rural	506.607.281	163.370.006	32,2	81.828.230	16,2	81.541.776	16,1	22.109.745	38.575.733	20.856.298	343.237.274	67,8	343.237.274	67,8		
Comprometido	296.898.722	100.078.056	33,7	49.937.417	16,8	50.140.639	16,9	574.335	38.009.911	11.556.393	196.820.666	66,3	196.820.666	66,3		
Certificado	39.428.016	11.014.101	27,9	5.405.438	13,7	5.608.663	14,2	175.593	4.880.498	552.572	28.413.915	72,1	28.413.915	72,1		
Previsto	299.504.026	96.474.350	32,2	48.285.583	16,1	48.188.767	16,1	9.683.899	26.507.706	11.997.162	203.029.676	67,8	203.029.676	67,8		
Certificado	255.553.186	84.893.414	33,2	42.345.095	16,6	42.548.319	16,6	0	31.122.190	11.426.129	170.659.772	66,8	170.659.772	66,8		
FEDER	33.777.710	7.963.979	23,6	3.880.377	11,5	4.083.602	12,1	0	3.659.574	424.028	25.813.731	76,4	25.813.731	76,4		
Comprometido	207.103.255	66.895.656	32,3	33.542.848	16,2	33.353.009	16,1	12.425.846	12.068.027	8.859.136	140.207.598	67,7	140.207.598	67,7		
Certificado	41.345.536	15.184.642	36,7	7.592.322	18,4	7.592.320	18,4	574.335	6.887.721	130.264	26.150.894	63,3	26.150.894	63,3		
FEOGA	5.650.306	3.050.122	54,0	1.525.061	27,0	1.525.061	27,0	175.593	1.220.924	128.544	2.600.184	46,0	2.600.184	46,0		
Comprometido	254.941.356	81.289.589	31,9	40.280.387	15,8	41.008.602	16,1	12.712.633	18.043.818	10.252.151	173.851.767	68,1	173.851.767	68,1		
Certificado	29.798.730	9.233.955	31,0	4.616.978	15,5	4.616.977	15,5	0	4.458.583	160.394	20.555.775	69,0	20.555.775	69,0		
Previsto	6.365.441	1.305.128	20,5	652.564	10,3	652.564	10,3	0	513.594	138.870	5.050.313	79,5	5.050.313	79,5		
FEDER	149.549.648	47.584.727	31,9	23.629.019	15,8	24.055.707	16,1	7.457.304	10.584.518	6.013.885	101.684.922	68,1	101.684.922	68,1		
Comprometido	29.798.730	9.233.955	31,0	4.616.978	15,5	4.616.977	15,5	0	4.458.583	160.394	20.555.775	69,0	20.555.775	69,0		
Certificado	6.365.441	1.305.128	20,5	652.564	10,3	652.564	10,3	0	513.594	138.870	5.050.313	79,5	5.050.313	79,5		
FEOGA	105.391.708	33.604.863	31,9	16.651.968	15,8	16.952.895	16,1	5.255.329	7.459.300	4.238.265	71.786.845	68,1	71.786.845	68,1		
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0		
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0		
B5.- Valorización y comercialización de la producción agrar	165.168.250	52.805.312	32,0	25.270.325	15,9	26.534.988	16,1	8.225.841	11.675.441	6.633.705	112.352.937	68,0	112.352.937	68,0		
Comprometido	63.051.815	21.744.593	34,5	10.872.297	17,2	10.872.296	17,2	1.965.832	8.384.897	521.567	41.317.222	65,5	41.317.222	65,5		
Certificado	8.474.549	2.063.269	24,3	1.031.635	12,2	1.031.634	12,2	0	515.817	515.817	6.411.280	75,7	6.411.280	75,7		
Previsto	165.168.250	52.805.312	32,0	26.270.325	15,9	26.534.988	16,1	8.225.841	11.675.441	6.633.705	112.352.937	68,0	112.352.937	68,0		
Certificado	63.051.815	21.744.593	34,5	10.872.297	17,2	10.872.296	17,2	1.965.832	8.384.897	521.567	41.317.222	65,5	41.317.222	65,5		
FEOGA	8.474.549	2.063.269	24,3	1.031.635	12,2	1.031.634	12,2	0	515.817	515.817	6.411.280	75,7	6.411.280	75,7		

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: 11.-ADEGASO

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

(Desglosado por Fondos)

Inversión Certificada

calculado con un tipo de cambio de 166,350 Pts/Ecu

MEDIDAS	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Pesetas)											GASTO PÚBLICO			ADMINISTRACIONES NACIONALES				GASTO PRIVADO	
	Coste Total (1)=(2)+(14)	TOTAL		U. EUROPEA		TOTAL		GASTO PÚBLICO		ADMINISTRACIONES NACIONALES		GASTO PRIVADO		Local (10)	Total (11) (12)					
		(2)=(4)+(9)	%	Total (4)	%	Total (4)+(9)	%	Total (6)=(8)+ (9)+(10)	%	Central (8)	Autonómica (9)	Local (10)	Total (11)							
																(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B6.-Conservación y mejora del medio ambiente y del entorno	165.168.250	52.805.312	32,0	26.270.325	15,9	26.534.988	16,1	8.225.841	11.675.441	6.633.705	112.352.937	68,0	20.952.638	65,3						
Comprometido	32.077.130	11.124.492	34,7	5.982.746	18,7	5.141.746	16,0	122.190	2.871.641	2.147.915	1.783.746	35,8	1.783.746	35,8						
Certificado	4.979.910	3.196.164	64,2	1.598.082	32,1	1.598.082	32,1	0	858.582	739.500	0	0	0	0						
FEDER	96.888.894	30.976.034	32,0	15.410.331	15,9	15.565.702	16,1	4.825.314	6.848.982	3.891.426	65.912.861	68,0	17.225.038	64,6						
Comprometido	26.678.130	9.453.092	35,4	4.726.546	17,7	4.726.546	17,7	0	2.578.631	2.147.915	1.783.746	35,8	1.783.746	35,8						
Certificado	4.979.910	3.196.164	64,2	1.598.082	32,1	1.598.082	32,1	0	858.582	739.500	0	0	0	0						
FEOGA	68.279.356	21.829.279	32,0	10.859.993	15,9	10.969.285	16,1	3.400.527	4.826.479	2.742.280	46.450.077	68,0	3.727.600	69,0						
Comprometido	5.399.000	1.671.400	31,0	1.256.200	23,3	415.200	0,0	122.190	293.010	0	0	0	0	0						
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0						
C.-Cooperación transnacional	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0						
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0						
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0						
FEDER	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0						
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0						
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0						
FSE	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0						
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0						
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0						
FEOGA	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0						
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0						
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0						
Total FEDER	582.126.521	211.319.063	36,3	105.374.075	18,1	105.944.988	18,2	26.490.738	52.972.494	26.481.756	370.807.458	63,7	208.440.585	66,8						
Comprometido	312.021.046	103.680.461	33,2	51.688.619	16,6	51.891.842	16,6	0	38.157.404	13.734.438	32.657.790	72,4	32.657.790	72,4						
Certificado	45.123.051	12.465.271	27,6	6.131.023	13,6	6.334.248	14,0	0	5.031.850	1.302.398	0	0	0	0						
Total FSE	62.261.811	59.814.802	96,1	29.907.401	48,0	29.907.401	48,0	0	22.385.220	7.522.181	2.447.009	3,9	2.447.009	3,9						
Comprometido	14.077.834	13.488.064	95,8	6.744.033	47,9	6.744.031	47,9	0	5.504.121	1.239.910	589.770	4,2	589.770	4,2						
Certificado	8.243.048	7.886.668	95,7	3.943.335	47,8	3.943.333	47,8	0	3.617.902	325.431	356.380	4,3	356.380	4,3						
Total FEOGA	582.126.521	211.319.063	36,3	105.374.075	18,1	105.944.988	18,2	33.831.764	45.060.555	27.052.559	370.807.458	63,7	71.205.716	50,7						
Comprometido	140.477.220	69.271.504	49,3	35.056.267	25,0	34.215.247	24,4	4.195.899	24.766.888	5.252.460	280.236.071	60,1	280.236.071	60,1						
Certificado	44.295.724	35.284.260	79,7	17.642.136	39,8	17.642.124	39,8	1.684.139	10.787.998	5.169.987	9.011.464	20,3	9.011.464	20,3						
TOTAL PROGRAMA REGIONAL	1.226.514.852	482.452.928	39,3	240.655.551	19,6	241.797.377	19,7	60.322.502	120.418.270	61.058.605	744.061.925	60,7	42.025.634	43,0						
Comprometido	466.576.100	186.340.029	39,9	93.486.909	20,0	92.851.120	19,9	4.195.899	68.428.413	20.226.808	280.236.071	60,1	280.236.071	60,1						
Certificado	97.661.833	55.636.199	57,0	27.716.494	28,4	27.919.705	28,6	1.684.139	19.437.750	6.797.816	42.025.634	43,0	42.025.634	43,0						

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 11.-ADEGASO

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B1.001	ADEGASO								
F.Contrato:	N.I.F.: G 22197123	Comprometido:	1.909.137	954.568	0	3.181.895	0	0	
7/02/1997	Concepto: Gastos de Personal G.A.L.	Certificado:	1.909.137	954.567	0	3.181.896	0	0	
	Municipio: Sotonera, La	Pagado:	1.909.137	954.568	0	3.181.895	0	0	
B.B1.002	ADEGASO	Provincia: Huesca	Inversión finalizada	Presupuesto:	6.363.789	Coste Final:	6.363.789	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G 22197123	Comprometido:	242.624	121.312	0	404.374	0	0	
7/02/1997	Concepto: Gastos Corrientes del G.A.L.	Certificado:	242.625	121.311	0	404.373	0	0	
	Municipio: Sotonera, La	Pagado:	242.624	121.312	0	404.374	0	0	
B.B1.003	ADEGASO	Provincia: Huesca	Inversión finalizada	Presupuesto:	808.747	Coste Final:	808.747	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G 22197123	Comprometido:	1.369.215	750.000	0	2.282.025	0	0	
7/02/1997	Concepto: Gastos Equipamiento G.A.L.	Certificado:	1.369.215	684.607	0	2.282.025	0	0	
	Municipio: Sotonera, La	Pagado:	1.369.215	684.607	0	2.282.025	0	0	
B.B1.004	ADEGASO	Provincia: Huesca	Inversión finalizada	Presupuesto:	5.000.000	Coste Final:	4.629.443	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G 22197123	Comprometido:	102.931	151.500	0	171.552	0	0	
7/02/1997	Concepto: Gastos Organos de Decision G.A.L.	Certificado:	102.931	51.466	0	171.552	0	0	
	Municipio: Sotonera, La	Pagado:	102.931	51.466	0	171.552	0	0	
B.B1.005	ADEGASO	Provincia: Huesca	Inversión finalizada	Presupuesto:	1.010.000	Coste Final:	443.138	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G 22197123	Comprometido:	25.352	12.676	0	42.255	0	0	
7/02/1997	Concepto: Gastos Asistencia Técnica G.A.L.	Certificado:	25.352	12.676	0	42.255	0	0	
	Municipio: Sotonera, La	Pagado:	25.352	12.676	0	42.255	0	0	
B.B1.006	ADEGASO	Provincia: Huesca	Inversión finalizada	Presupuesto:	84.508	Coste Final:	84.508	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G 22197123	Comprometido:	101.770	300.000	0	169.618	0	0	
7/02/1997	Concepto: Gastos de Promoción G.A.L.	Certificado:	101.770	50.885	0	169.618	0	0	
	Municipio: Sotonera, La	Pagado:	101.770	50.885	0	169.618	0	0	
B.B1.007	ADEGASO	Provincia: Huesca	Inversión finalizada	Presupuesto:	2.000.000	Coste Final:	588.350	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G 22197123	Comprometido:	3.721.661	1.860.831	0	6.202.769	0	0	
21/01/1998	Concepto: Gastos personal 1998	Certificado:	3.721.660	1.860.829	0	6.202.770	0	0	
	Municipio: Sotonera, La	Pagado:	3.601.945	1.800.372	399.055	6.003.242	0	0	
B.B1.008	ADEGASO	Provincia: Huesca	Inversión finalizada	Presupuesto:	12.405.538	Coste Final:	12.405.538	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G 22197123	Comprometido:	737.557	368.778	0	1.229.261	0	0	
21/01/1998	Concepto: Gastos Corrientes 1998	Certificado:	737.554	368.779	0	1.229.262	0	0	
	Municipio: Sotonera, La	Pagado:	518.642	259.321	729.716	864.403	0	0	
B.B1.009	ADEGASO	Provincia: Huesca	Inversión finalizada	Presupuesto:	2.458.522	Coste Final:	2.458.522	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G 22197123	Comprometido:	131.947	75.000	0	219.911	0	0	
21/01/1998	Concepto: Gastos de equipamiento 1998	Certificado:	131.947	65.973	0	219.911	0	0	
	Municipio: Sotonera, La	Pagado:	131.947	65.973	0	219.911	0	0	
			Inversión finalizada	Presupuesto:	500.000	Coste Final:	448.849	0	

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 11.-ADEGASO

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales										Unión Europea			Importe en pesetas
		Central		Autonómica		Local		Privado		FEOGA	FEDER	FSE			
B.B1.010	ADEGASO	Comprometido:	23.547	141.277	97.500	0	235.462	0	0	0	0	0	0		
F.Contrato:	N.I.F.: G 22197123	Certificado:	23.547	141.277	70.638	0	235.462	0	0	0	0	0	0		
21/01/1998	Concepto: Gastos organos de decisión 1998	Pagado:	26.358	158.147	79.073	0	263.578	0	0	0	0	0	0		
	Municipio: Sotonera, La	Inversión finalizada				650.000								497.786	
		Provincia: Huesca				0								0	
B.B1.011	ADEGASO	Comprometido:	18.152	108.913	54.456	0	181.522	0	0	0	0	0	0		
F.Contrato:	N.I.F.: G 22197123	Certificado:	18.152	108.913	54.456	0	181.522	0	0	0	0	0	0		
21/01/1998	Concepto: Gastos Asesorías	Pagado:	8.095	48.570	24.284	201.144	80.950	0	0	0	0	0	0		
	Municipio: Sotonera, La	Inversión finalizada				363.043								363.043	
		Provincia: Huesca				0								0	
B.B1.012	ADEGASO	Comprometido:	76.478	458.876	450.000	0	764.794	0	0	0	0	0	0		
F.Contrato:	N.I.F.: G 22197123	Certificado:	76.478	458.876	229.439	0	764.794	0	0	0	0	0	0		
21/01/1998	Concepto: Gastos de promoción 1998	Pagado:	68.936	413.616	206.808	0	876.859	0	0	0	0	0	0		
	Municipio: Sotonera, La	Inversión finalizada				3.000.000								1.750.148	
		Provincia: Huesca				0								0	
B.B1.013	ADEGASO	Comprometido:	25.000	150.000	75.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0		
F.Contrato:	N.I.F.: G 22197123	Certificado:				500.000									
13/04/1998	Concepto: Gastos Interventor 1998	Pagado:				58.594								500.000	
	Municipio: Sotonera, La	Provincia: Huesca				0								0	
B.B2.002	ADEGASO	Comprometido:	0	140.876	58.594	59.990	0	0	0	0	0	0	0		
F.Contrato:	N.I.F.: G 22197123	Certificado:	0	140.876	46.959	59.990	0	0	0	0	0	0	0		
4/09/1997	Concepto: Formación propietarios VTR	Pagado:	0	140.873	46.958	59.999	0	0	0	0	0	0	0		
	Municipio: Sotonera, La	Inversión finalizada				528.750								447.295	
		Provincia: Huesca				0								0	
B.B2.004	ADEGASO	Comprometido:	0	34.796	11.599	0	0	0	0	0	0	0	0		
F.Contrato:	N.I.F.: G 22197123	Certificado:	0	34.796	11.599	0	0	0	0	0	0	0	0		
1/09/1997	Concepto: Encuentros Aragoneses de Agricultura Ecológica	Pagado:	0	34.796	11.599	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Municipio: Sotonera, La	Inversión finalizada				92.789								46.394	
		Provincia: Huesca				0								0	
B.B2.005	ADEGASO	Comprometido:	0	72.369	24.123	0	0	0	0	0	0	0	0		
F.Contrato:	N.I.F.: G 22197123	Certificado:	0	72.369	24.123	0	0	0	0	0	0	0	0		
7/08/1997	Concepto: Curso Iniciación a la Gastronomía de las Setas	Pagado:	0	72.369	24.123	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Municipio: Sotonera, La	Inversión finalizada				192.985								192.985	
		Provincia: Huesca				0								0	
B.B2.006	ADEGASO	Comprometido:	0	18.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F.Contrato:	N.I.F.: G 22197123	Certificado:	0	18.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5/12/1997	Concepto: Jornada informativa sobre patrimonio	Pagado:	0	18.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Municipio: Sotonera, La	Inversión finalizada				37.120								37.120	
		Provincia: Huesca				0								0	
B.B2.007	ADEGASO	Comprometido:	0	268.061	0	22.338	0	0	0	0	0	0	0		
F.Contrato:	N.I.F.: G 22197123	Certificado:	0	268.061	0	22.338	0	0	0	0	0	0	0		
9/03/1998	Concepto: Curso aprovechamiento de frutos y plantas.	Pagado:	0	268.061	0	22.338	0	0	0	0	0	0	0		
	Municipio: Sotonera, La	Inversión finalizada				903.200								558.460	
		Provincia: Huesca				0								0	

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 11.-ADEGASO

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE
B.B2.008	ADEGASO	0	1.008.108	0	84.009	0	0	1.008.108
F.Contrato:	N.I.F.: G 22197123		1.008.108		84.009			1.008.108
9/03/1998	Concepto: Curso guía de turismo cultural II				84.009			1.008.108
	Municipio: Sotonera, La				Presupuesto: 2.100.225			2.100.225
					Coste Final: 0			712.608
B.B2.009	ADEGASO	0	427.565	285.043	59.384	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G 22197123							
9/03/1998	Concepto: Curso guías de naturaleza				Presupuesto: 1.484.600			1.484.600
	Municipio: Sotonera, La				Coste Final: 0			541.218
B.B2.010	ADEGASO	0	541.218	0	45.100	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G 22197123							
9/03/1998	Concepto: Curso Guías de Turismo Deportivo				Presupuesto: 1.127.536			1.127.536
	Municipio: Sotonera, La				Coste Final: 0			288.000
B.B2.011	ADEGASO	0	288.000	0	24.000	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G 22197123							
9/03/1998	Concepto: Curso de Restauración de Muebles				Presupuesto: 600.000			600.000
	Municipio: Sotonera, La				Coste Final: 0			19.200
B.B2.012	Fernandez Igarai, José Ignacio	0	19.200	0	1.600	0	0	19.200
F.Contrato:	N.I.F.: 1723995B				1.600			15.360
3/07/1998	Concepto: Asistencia Taller de Tipografía				9.280			40.000
	Municipio: La Sotonera				Presupuesto: 40.000			37.354
					Coste Final: 0			37.354
B.B2.013	ADEGASO	0	37.354	0	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G 22197123							
10/06/1998	Concepto: Viaje Formativo Plantas Medicinales				Presupuesto: 74.708			74.708
	Municipio: Sotonera, La				Coste Final: 0			35.952
B.B2.014	Asoc. de Mujeres Virgen de la Peña	0	35.952	0	2.996	0	0	35.952
F.Contrato:	N.I.F.: G22140396				2.996			28.761
20/08/1998	Concepto: Viaje a iniciativas empresariales de mujeres				Presupuesto: 75.000			74.900
	Municipio: La Sotonera				Coste Final: 0			259.680
B.B2.015	ADEGASO	0	259.680	0	21.639	0	0	259.680
F.Contrato:	N.I.F.: G 22197123				21.639			259.680
6/08/1998	Concepto: Curso introducción informática Puibolea				Presupuesto: 540.999			540.999
	Municipio: Sotonera, La				Coste Final: 0			73.216
B.B2.016	COCEBO	0	73.216	0	6.101	0	0	73.216
F.Contrato:	N.I.F.: F22148951				6.101			58.573
12/08/1998	Concepto: Curso de Poda de Cerezo				Presupuesto: 154.355			152.533
	Municipio: Sotonera (La)				Coste Final: 0			

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 11.-ADEGASO

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B2.018	ADEGASO	Comprometido:	0	195.238	0	16.270	0	195.239	
F.Contrato:	N.I.F.: G 22197123	Certificado:	0	195.238	0	16.270	0	195.239	
6/08/1998	Concepto: Curso introducción informática Lupiñen	Pagado:	0	195.238	0	16.270	0	195.239	
	Municipio: Sotonera, La	Provincia: Huesca	Inversión finalizada	0	406.747	0	0	406.747	
B.B2.019	ADEGASO	Comprometido:	0	371.802	0	30.984	0	371.802	
F.Contrato:	N.I.F.: G 22197123	Certificado:	0	371.802	0	30.984	0	371.802	
6/08/1998	Concepto: Curso introducción informática Bolea	Pagado:	0	371.802	0	30.984	0	371.802	
	Municipio: Sotonera, La	Provincia: Huesca	Inversión finalizada	0	774.588	0	0	774.588	
B.B2.020	ADEGASO	Comprometido:	0	384.744	0	32.062	0	384.744	
F.Contrato:	N.I.F.: G 22197123	Certificado:	0	384.744	0	32.062	0	384.744	
6/08/1998	Concepto: Curso introducción informática Biscarrués	Pagado:	0	384.744	0	32.062	0	384.744	
	Municipio: Sotonera, La	Provincia: Huesca	Inversión finalizada	0	996.660	0	0	996.660	
B.B2.021	ADEGASO	Comprometido:	0	244.681	0	20.390	0	244.682	
F.Contrato:	N.I.F.: G 22197123	Certificado:	0	244.681	0	20.390	0	244.682	
6/08/1998	Concepto: Curso introducción informática Sarsamarcuello	Pagado:	0	244.681	0	20.390	0	244.682	
	Municipio: Sotonera, La	Provincia: Huesca	Inversión finalizada	0	729.435	0	0	729.435	
B.B2.022	ADEGASO	Comprometido:	0	126.283	0	10.524	0	126.282	
F.Contrato:	N.I.F.: G 22197123	Certificado:	0	126.283	0	10.524	0	126.282	
6/08/1998	Concepto: Curso introducción informática Triste	Pagado:	0	126.283	0	10.524	0	126.282	
	Municipio: Sotonera, La	Provincia: Huesca	Inversión finalizada	0	263.089	0	0	263.089	
B.B2.023	ADEGASO	Comprometido:	0	629.436	629.436	104.906	0	1.258.872	
F.Contrato:	N.I.F.: G 22197123	Certificado:	0	188.831	188.831	0	0	377.662	
6/08/1998	Concepto: Curso cultivo plantas medicinales	Pagado:	0	188.831	188.831	0	0	377.662	
	Municipio: Sotonera, La	Provincia: Huesca	Inversión finalizada	0	2.622.650	0	0	2.622.650	
B.B2.024	ADEGASO	Comprometido:	0	120.130	0	10.011	0	120.131	
F.Contrato:	N.I.F.: G 22197123	Certificado:	0	120.130	0	10.011	0	120.131	
27/10/1998	Concepto: Curso sobre Patrimonio Reino de los Mallos	Pagado:	0	120.130	0	10.011	0	120.131	
	Municipio: Sotonera, La	Provincia: Huesca	Inversión finalizada	0	298.604	0	0	298.604	
B.B2.025	ADEGASO	Comprometido:	0	52.080	52.080	4.340	0	52.080	
F.Contrato:	N.I.F.: G 22197123	Certificado:	0	52.080	52.080	4.340	0	52.080	
27/10/1998	Concepto: Viaje formativo Escuela de Pastores	Pagado:	0	52.080	52.080	4.340	0	52.080	
	Municipio: Sotonera, La	Provincia: Huesca	Inversión finalizada	0	108.500	0	0	108.500	
B.B2.026	ADEGASO	Comprometido:	0	206.852	206.852	17.238	0	206.852	
F.Contrato:	N.I.F.: G 22197123	Certificado:	0	206.852	206.852	17.238	0	206.852	
16/12/1998	Concepto: Jornada Técnica de Micología	Pagado:	0	206.852	206.852	17.238	0	206.852	
	Municipio: Sotonera, La	Provincia: Huesca	Inversión finalizada	0	430.942	0	0	430.942	

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 11.-ADEGASO
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B2.027	ADEGASO	0	0	190.670	15.888	0	0	190.670	
F. Contrato:	N.I.F.: G 22197123			190.670	15.888			190.670	
16/12/1998	Concepto: Jornadas sobre gestión de residuos ganaderos			190.670	15.888			190.670	
B.B3.001	Municipio: Sotonera, La	0	0	0	0	0	0	0	
F. Contrato:	Rte. Asador Casa O'Camirero s.c.			Presupuesto: 397.228	6.604.410	0	0	397.228	
15/04/1997	N.I.F.: G 22197842			0	6.604.410	0	0	0	
	Concepto: Restaurante O'Camirero			0	6.604.410	0	0	0	
B.B3.002	Municipio: Loarre	0	0	0	0	0	0	0	
F. Contrato:	Buesa Garasa, Mª Isabel			Presupuesto: 7.553.804	6.604.410	0	0	6.604.410	
15/05/1997	N.I.F.: 17989376 H			203.223	6.262.594	0	0	6.262.594	
	Concepto: Restaurante Casa O'Majo			203.223	6.262.594	0	0	6.262.594	
B.B3.004	Municipio: Sotonera (La)	0	0	0	0	0	0	0	
F. Contrato:	Santas Rivanés, Isidoro			Presupuesto: 8.294.825	7.179.587	0	0	7.179.587	
9/09/1997	N.I.F.: 17987728 K			95.351	222.306	0	0	222.306	
	Concepto: Museo Etnológico			55.577	222.306	0	0	222.306	
B.B3.005	Municipio: La Sotonera	0	0	0	0	0	0	0	
F. Contrato:	ADEGASO			Presupuesto: 762.807	762.807	0	0	762.807	
19/05/1997	N.I.F.: G 22197123			130.264	0	521.054	0	521.054	
	Concepto: Estudio de definición de red de senderos			128.544	0	514.174	0	514.174	
B.B3.006	Municipio: Sotonera, La	0	0	0	0	0	0	0	
F. Contrato:	Garulo Ena. Ginés			Presupuesto: 1.042.109	1.042.109	0	0	1.042.109	
9/09/1997	N.I.F.: 17929807 L			165.228	2.343.235	0	0	2.343.235	
	Concepto: Reforma Bar			165.228	2.666.262	0	0	2.666.262	
B.B3.008	Municipio: Loarre	0	0	0	0	0	0	0	
F. Contrato:	Capdevilla Castello, Rosa Maria			Presupuesto: 3.004.147	3.004.147	0	0	3.004.147	
12/11/1998	N.I.F.: 18155280T			0	13.770.000	0	0	13.770.000	
	Concepto: Vivienda de Turismo Rural			0	13.770.000	0	0	13.770.000	
B.B3.009	Municipio:	0	0	0	0	0	0	0	
F. Contrato:	ADEGASO			Presupuesto: 18.000.000	18.000.000	0	0	18.000.000	
3/04/1998	N.I.F.: G 22197123			47.049	0	470.486	0	470.486	
	Concepto: Folleto de promoción turística			47.049	0	470.486	0	470.486	
B.B3.010	Municipio: Sotonera, La	0	0	0	0	0	0	0	
F. Contrato:	ADEGASO			Presupuesto: 940.972	940.972	0	0	940.972	
15/04/1998	N.I.F.: G 22197123			397.022	16.121.520	3.970.226	0	16.121.520	
	Concepto: Realización de Red de Senderos y BTT			397.022	16.121.520	3.970.226	0	16.121.520	
	Municipio: Sotonera, La	119.107	1.071.961	0	0	1.191.067	0	1.191.067	
				Presupuesto: 24.061.970	24.061.970	0	0	24.061.970	

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 11.-ADEGASO

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Nº Exp.	Expedientes	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
				Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B6.016	Ayuntamiento de Loscorrales	82		55.250	55.250	0	609.000	130.500	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: P2220700E										
28/12/1998	Concepto:										
	Municipio: Loscorrales										
	Provincia: Huesca										
	Comprometido:										
	Certificado:										
	Pagado:										
	Presupuesto:										
	Coste Final:										
	T. Presupuesto:	82		55.250	55.250	0	609.000	130.500	0	0	870.000
	T. Coste Final:			4.195.899	68.428.413	20.996.559	280.236.071	35.056.257	51.688.619	6.744.033	870.000
	T. Presupuesto:			1.684.139	19.437.750	6.797.816	42.025.634	17.642.136	6.131.023	3.943.335	
	T. Coste Final:			2.518.348	28.331.276	10.086.253	47.216.871	22.520.984	14.144.505	4.295.318	
	T. Presupuesto:										
	T. Coste Final:										

(1). Coste Final: Suma de los Compromisos de los distintos Fondos

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 94.ES.06.028

11.-ADEGASO

01/01/1998 al 31/12/1998

3. Número de acciones aprobadas, en curso y terminadas.

Tipo de medida	Número de acciones aprobadas		Número de acciones en curso		Número de acciones terminadas	
	Período	Total acumulado	Período	Total acumulado	Período	Total acumulado
Programa de Innovación Rural: TOTAL	63	82	33	34	44	48
- Apoyo técnico	7	13	1	1	12	12
- Formación	20	24	4	4	17	20
- Turismo rural	15	20	11	12	7	8
- PYME	10	11	7	7	4	4
- Valorización	2	4	2	2	2	2
- Medio ambiente / Marco de vida	9	10	8	8	2	2
TOTALES	63	82	33	34	44	48

Acción aprobada: la acción ha sido aprobada por el Grupo de Acción Local u Otro Agente Colectivo.

Acción en curso: la acción ha sido aprobada por el Grupo de Acción Local u Otro Agente Colectivo, aunque todavía no se han efectuado todos los gastos.

Acción terminada: El Grupo de Acción Local u otro agente colectivo han pagado todos los gastos.

4. Beneficiarios finales de las acciones LEADER

Periodo del 01/01/1998 al 31/12/1998

Número de beneficiarios finales	Apoyo técnico		Formación		Turismo		PYME		Valorización		Medio ambiente/ Marco de vida		Total	
	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado
Personas privadas: TOTAL	0	0	1	1	6	9	5	6	0	1	4	4	16	21
- Hombres	0	0	1	1	1	3	5	5	0	1	3	3	10	13
- Mujeres	0	0	0	0	5	6	0	1	0	0	1	1	6	8
Empresas	0	0	0	0	2	3	3	3	1	2	0	0	6	8
Administraciones / Colectividades locales	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	3	4	4
Asociaciones (Grupo)	7(7)	13(13)	17(16)	21(19)	6(4)	7(5)	2(2)	2(2)	0(0)	0(0)	1(1)	2(2)	33(30)	45(41)
Cooperativas	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2
Sin catalogar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7	13	19	23	15	20	10	11	2	4	8	9	61	80

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 94.ES.06.028

Grupo: 11.-ADEGASO

5. Indicadores cuantitativos de los resultados

Periodo del 01/01/1998 al 31/12/1998

Indicadores	Periodo	Total acumulado
Creación de empleos: TOTAL	0	6
- Jornada completa: TOTAL	0	2
- Hombres	0	1
- Mujeres	0	1
- Temporal: TOTAL	0	3
- Hombres	0	0
- Mujeres	0	0
Creación de nuevas empresas	0	2
Creación de organizaciones / asociaciones locales	0	0
Consolidación de empleos	0	2
- Hombres	0	0
- Mujeres	0	0
Creación de camas para turistas	0	0
Valoración del aumento del número de las pernoctas de frecuentación turística	0	0

Beneficiario de medida B “Programas de innovación rural” y C
“Cooperación transnacional”

12.- Asociación para el desarrollo de la comarca del
Moncayo

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

COMUNIDAD AUTÓNOMA: ARAGÓN
Grupo: 12.-ASOMO

PLAN FINANCIERO POR MEDIDAS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

Datos de la C.A.

MEDIDA / FONDO	Coste Total (1)=(2)+(11) 10.998.200	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (ECUS)										GASTO PÚBLICO		GASTO PRIVADO	
		TOTAL		UNIÓN EUROPEA		ADMINISTRACIONES NACIONALES		Central (8)	Autonómica (9)	Local (10)	Total (11)	(11)/(12) (12)	Total (11)	(11)/(12) (12)	
		Total (2)=(4)+(6)	% (2)/(1) (3)	Total (4)	% (4)/(1) (5)	Total (6)=(8)+(9)+(10)	% (6)/(1) (7)								
B.-Programa de innovación rural		4.326.172	39,3	2.157.966	19,6	2.168.206	19,7	540.914	1.079.796	547.496	6.672.028	60,7	6.672.028	60,7	
B1.-Apoyo técnico al desarrollo rural FEDER	648.921	100,0	323.694	49,9	325.227	50,1	81.136	161.968	82.123	0	0	0,0	0	0,0	
FEOGA	324.460	100,0	161.847	49,9	162.613	50,1	40.568	80.984	41.061	0	0	0,0	0	0,0	
FEOGA	324.461	100,0	161.847	49,9	162.614	50,1	40.568	80.984	41.062	0	0	0,0	0	0,0	
B2.-Formación profesional y ayudas a la contratación FSE	558.247	96,1	268.182	48,0	268.182	48,0	0	201.136	67.046	21.883	3,9	3,9	21.883	3,9	
FSE	558.247	96,1	268.182	48,0	268.182	48,0	0	201.136	67.046	21.883	3,9	3,9	21.883	3,9	
B3.-Turismo rural FEDER	3.609.341	30,0	541.401	15,0	541.401	15,0	159.713	243.631	138.057	2.526.539	70,0	70,0	2.526.539	70,0	
FEDER	2.253.099	29,5	332.583	14,8	330.966	14,7	81.782	166.616	82.568	1.589.550	70,5	70,5	1.589.550	70,5	
FEOGA	1.356.242	30,9	208.818	15,4	210.435	15,5	77.931	77.015	55.489	936.989	69,1	69,1	936.989	69,1	
B4.-Pequeñas empresas, artesanía y servicios FEDER	3.244.000	30,0	486.600	15,0	486.600	15,0	143.547	218.970	124.083	2.270.800	70,0	70,0	2.270.800	70,0	
FEDER	2.030.903	29,5	298.918	14,7	299.541	14,7	71.850	151.467	76.224	1.432.444	70,5	70,5	1.432.444	70,5	
FEOGA	1.213.097	30,9	187.682	15,5	187.059	15,4	71.697	67.503	47.859	838.356	69,1	69,1	838.356	69,1	
B5.-Valorización y comercialización de la producción FEOGA	1.941.612	30,0	291.242	15,0	291.242	15,0	85.916	131.059	74.267	1.359.128	70,0	70,0	1.359.128	70,0	
FEOGA	1.941.612	30,0	291.242	15,0	291.242	15,0	85.916	131.059	74.267	1.359.128	70,0	70,0	1.359.128	70,0	
B6.-Conservación y mejora del medio ambiente FEDER	996.079	50,4	246.847	24,8	255.554	25,7	70.602	123.032	61.920	493.678	49,6	49,6	493.678	49,6	
FEDER	611.544	50,4	151.544	24,8	156.892	25,7	43.344	75.533	38.015	303.108	49,6	49,6	303.108	49,6	
FEOGA	384.535	50,4	95.303	24,8	98.662	25,7	27.258	47.499	23.905	190.570	49,6	49,6	190.570	49,6	
C.-Cooperación transnacional FEDER	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	
FSE	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	
FEOGA	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	
FEOGA	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	
Total FEDER	5.220.006	36,3	944.892	18,1	950.012	18,2	237.544	474.600	237.868	3.325.102	63,7	63,7	3.325.102	63,7	
Total FSE	558.247	96,1	268.182	48,0	268.182	48,0	0	201.136	67.046	21.883	3,9	3,9	21.883	3,9	
Total FEOGA	5.219.947	36,3	944.892	18,1	950.012	18,2	303.370	404.060	242.582	3.325.043	63,7	63,7	3.325.043	63,7	
TOTAL PROGRAMA REGIONAL	10.998.200	39,3	2.157.966	19,6	2.168.206	19,7	540.914	1.079.796	547.496	6.672.028	60,7	60,7	6.672.028	60,7	

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: 12.-ASOMO

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

Inversión Certificada

calculado con un tipo de cambio de 166,350 Pts/Ecu

MEDIDAS	Coste Total (1)=(2)+(14)	TOTAL			SUBVENCIONES COMUNITARIAS							ADMINISTRACIONES NACIONALES					GASTO PRIVADO	
		(2)=(4)+(9)	(2)/(1)	Total (4)=(6)+(7)+(8)	%	FEDER (6)	FSE (7)	FEOGA (8)	Total (9)=(11)+ (12)+(13)	%	Central (11)	Autonómica (12)	Local (13)	Total (14)	(14)/(1)			
																(3)	(4)	(5)
B Programa de Innovación	1.829.550,570	719.658,712	39,3	358.977,634	19,6	157.182,784	44.612,076	157.182,784	350.681,068	19,7	89.981,044	179.624,065	91.075,960	1.109.891,858	80,7			
Comprometido	1.608.473,647	402.698,258	25,0	264.227,783	16,4	114.672,261	137.527,086	138.470,475	138.470,475	8,6	21.535,965	116.934,510	0,0	1.205.775,389	75,0			
% comp./prev.	87,92	55,96		73,61		26,74	87,56	38,39	38,39		23,93	65,10	0,00	108,64				
Certificado	204.821,661	92.482,071	45,2	56.409,218	27,5	19.657,357	26.661,209	36.072,853	36.072,853	17,6	3.552,713	32.520,140	0,00	112.339,590	54,8			
% certif./prev.	11,20	12,85		15,71		22,62	16,98	10,00	10,00		3,95	18,10	0,00	10,12				
B1 Apoyo técnico al des	107.948,008	107.948,008	100,0	53.846,497	49,9	26.923,248	0	26.923,248	54.101,511	50,1	13.495,974	26.943,377	13.661,161	0	0,0			
Comprometido	41.773,600	41.773,600	100,0	18.368,526	44,0	3.318,866	0	15.049,660	23.405,074	56,0	0,00	23.405,074	0,00	0,0	0,0			
% comp./prev.	38,70	38,70		34,11		12,33	55,90	43,26	43,26		0,00	86,87	0,00	0,00	0,00			
Certificado	41.773,600	41.773,600	100,0	18.368,525	44,0	3.318,866	0	15.049,659	23.405,075	56,0	0,00	23.405,075	0,00	0,0	0,0			
% certif./prev.	38,70	38,70		34,11		12,33	55,90	43,26	43,26		0,00	86,87	0,00	0,00	0,00			
B2 Formación profesio	92.864,388	89.224,151	95,1	44.612,076	48,0	0	44.612,076	0	44.612,076	48,0	0	33.458,974	11.153,102	3.640,237	3,9			
Comprometido	13.184,936	11.928,436	90,5	11.928,436	90,5	0	11.928,436	0	11.928,436	90,5	0	0	0	1.256,500	9,5			
% comp./prev.	14,20	13,37		26,74		0,00	26,74	0,00	26,74		0,00	0,00	0,00	34,52				
Certificado	10.211,652	10.080,652	98,8	10.080,652	98,8	0	10.080,652	0	10.080,652	98,8	0	0	0	121,000	1,2			
% certif./prev.	11,00	11,31		22,62		0,00	22,62	0,00	22,62		0,00	0,00	0,00	3,32				
B3 Turismo rural	600.413,875	180.124,113	30,0	90.062,056	15,0	55.325,182	0	34.736,874	90.062,056	15,0	25.568,258	40.528,017	22.965,782	420.289,763	70,0			
Comprometido	398.855,290	107.266,395	26,9	65.886,616	16,5	29.445,718	0	36.440,898	41.399,779	10,4	6.969,405	34.730,374	0,00	291.568,895	73,1			
% comp./prev.	66,43	59,56		73,16		53,22	0,00	104,91	45,97		25,10	85,69	0,00	69,37				
Certificado	32.372,946	16.953,055	52,4	13.292,626	41,1	8.745,666	0	4.546,760	3.660,429	11,3	843,181	2.817,248	0	15.419,891	47,6			
% certif./prev.	5,39	9,41		14,76		15,81	0,00	13,09	4,06		3,17	6,95	0,00	3,67				
B4 Pequeñas empresas,	539.539,400	151.851,820	30,0	80.945,910	15,0	49.725,009	0	31.220,901	80.945,910	15,0	23.879,043	36.425,650	20.641,207	377.747,560	70,0			
Comprometido	677.566,428	116.834,214	17,2	82.176,998	12,1	58.259,737	0	23.916,361	34.658,116	5,1	0	34.658,116	0	560.732,214	82,8			
% comp./prev.	125,56	72,17		101,52		117,16	0,00	76,60	42,82		0,00	95,15	0,00	148,44				
Certificado	73.231,620	11.411,142	15,6	8.704,729	11,9	7.428,425	0	1.276,304	2.706,413	3,7	0	2.706,413	0	61.820,478	84,4			
% certif./prev.	13,57	7,05		10,75		14,94	0,00	4,09	3,34		0,00	7,43	0,00	16,37				
B5 Valorización y comer	322.987,156	96.895,213	30,0	48.448,107	15,0	0	48.448,107	0	48.448,107	15,0	14.292,127	21.801,665	12.354,315	228.090,943	70,0			
Comprometido	323.099,244	74.506,533	23,1	48.409,069	15,0	0	48.409,069	0	26.097,464	8,1	13.746,560	12.350,904	0	248.592,711	76,9			
% comp./prev.	100,03	76,89		99,92		0,00	0,00	99,92	53,87		96,18	56,65	0,00	109,95				
Certificado	45.072,394	11.337,922	25,2	5.618,986	12,5	0	5.618,986	0	5.718,936	12,7	2.709,532	3.009,404	0	33.734,472	74,8			
% certif./prev.	13,95	11,70		11,60		0,00	0,00	11,60	11,80		18,96	13,80	0,00	14,92				
B6 Conservación y mejo	165.697,742	83.374,405	50,4	41.062,988	24,8	25.209,344	0	15.853,654	42.511,408	25,7	11.744,643	20.466,373	10.300,392	82.123,335	49,6			
Comprometido	153.994,149	50.369,080	32,7	37.459,038	24,3	23.647,940	0	13.811,098	12.910,042	8,4	1.120,000	11.790,042	0	103.625,069	67,3			
% comp./prev.	92,94	60,27		91,22		93,81	0,00	87,12	30,37		9,54	57,61	0,00	126,18				
Certificado	2.159,449	915,700	42,4	333,700	15,5	164,200	0	169,500	582,000	27,0	0,00	582,000	0	1.243,749	57,6			
% certif./prev.	1,30	1,10		0,81		0,65	0,00	1,07	1,37		0,00	2,84	0,00	1,51				
C Cooperación transna	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0			
Comprometido	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0			
% comp./prev.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Certificado	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0			
% certif./prev.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL PROGRAMA	1.829.550,570	719.658,712	39,3	358.977,634	19,6	157.182,784	44.612,076	157.182,784	360.681,068	19,7	89.981,044	179.624,065	91.075,960	1.109.891,858	60,7			
Comprometido	1.608.473,647	402.698,258	25,0	264.227,783	16,4	114.672,261	137.527,086	138.470,475	138.470,475	8,6	21.535,965	116.934,510	0	1.205.775,389	75,0			
% comp./prev.	87,92	55,96		73,61		26,74	87,56	38,39	38,39		23,93	65,10	0,00	108,64				
Certificado	204.821,661	92.482,071	45,2	56.409,218	27,5	19.657,357	26.661,209	36.072,853	36.072,853	17,6	3.552,713	32.520,140	0	112.339,590	54,8			
% certif./prev.	11,20	12,85		15,71		22,62	16,98	10,00	10,00		3,95	18,10	0,00	10,12				

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: 12.-ASOMO

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

(Desglosado por Fondos)

Inversión Certificada calculado con un tipo de cambio de 166,350 Pts/Ecu

MEDIDAS	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Pesetas)											GASTO PÚBLICO			ADMINISTRACIONES NACIONALES				GASTO PRIVADO	
	Coste Total		TOTAL		U. EUROPEA		TOTAL		GASTO PÚBLICO		ADMINISTRACIONES NACIONALES		GASTO PRIVADO		GASTO PRIVADO					
	(1)=(2)+(14)	(2)=(4)+(9)	(2)/(1)	(3)	(4)	(5)	(4)/(1)	(6)+(9)+(10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)/(12)	(11)	(12)					
B.-Programa de innovación rural	1.829.550.570	719.658.712	39,3	39,3	358.977.644	19,6	380.687.068	19,7	89.981.044	179.624.065	91.075.960	1.109.891.858	50,7	1.205.775.389	75,0					
Comprometido	1.608.473.647	402.698.258	25,0	25,0	264.227.783	16,4	138.470.475	8,6	21.535.965	116.934.510	0	1.205.775.389	75,0	1.205.775.389	75,0					
Certificado	204.821.661	92.482.071	45,2	45,2	56.409.218	27,5	36.072.853	17,6	3.552.713	36.072.853	0	112.339.590	54,8	112.339.590	54,8					
B1.-Apoyo técnico al desarrollo rural	107.948.008	107.948.008	100,0	100,0	53.845.497	49,9	54.101.511	50,1	13.456.974	26.943.377	13.561.161	0	0,0	0	0,0					
Comprometido	41.773.600	41.773.600	100,0	100,0	18.368.526	44,0	23.405.074	56,0	0	23.405.074	0	0	0,0	0	0,0					
Certificado	41.773.600	41.773.600	100,0	100,0	18.368.526	44,0	23.405.074	56,0	0	23.405.074	0	0	0,0	0	0,0					
FEDER	53.973.921	53.973.921	100,0	100,0	26.923.248	49,9	27.050.673	50,1	6.748.487	13.471.688	6.830.497	0	0,0	0	0,0					
Comprometido	17.427.772	17.427.772	100,0	100,0	3.318.866	19,0	14.108.906	81,0	0	14.108.906	0	0	0,0	0	0,0					
Certificado	17.427.772	17.427.772	100,0	100,0	3.318.866	19,0	14.108.906	81,0	0	14.108.906	0	0	0,0	0	0,0					
FEOGA	53.974.087	53.974.087	100,0	100,0	26.923.248	49,9	27.050.673	50,1	6.748.487	13.471.688	6.830.664	0	0,0	0	0,0					
Comprometido	24.345.828	24.345.828	100,0	100,0	15.049.860	61,8	9.296.168	38,2	0	9.296.168	0	0	0,0	0	0,0					
Certificado	24.345.828	24.345.828	100,0	100,0	15.049.860	61,8	9.296.168	38,2	0	9.296.168	0	0	0,0	0	0,0					
B2.-Formación profesional y ayudas a la contratación	92.854.388	89.224.151	96,1	96,1	44.612.076	48,0	44.612.076	48,0	0	33.458.974	11.153.102	3.640.237	3,9	1.256.500	9,5					
Comprometido	13.184.936	11.928.436	90,5	90,5	11.928.436	90,5	11.928.436	90,5	0	0	0	0	0,0	0	0,0					
Certificado	10.211.652	10.990.652	98,8	98,8	10.090.652	98,8	10.090.652	98,8	0	0	0	0	0,0	0	0,0					
FSE	92.854.388	89.224.151	96,1	96,1	44.612.076	48,0	44.612.076	48,0	0	33.458.974	11.153.102	3.640.237	3,9	1.256.500	9,5					
Comprometido	13.184.936	11.928.436	90,5	90,5	11.928.436	90,5	11.928.436	90,5	0	0	0	0	0,0	0	0,0					
Certificado	10.211.652	10.990.652	98,8	98,8	10.090.652	98,8	10.090.652	98,8	0	0	0	0	0,0	0	0,0					
B3.-Turismo rural	600.413.875	180.124.113	30,0	30,0	90.062.056	15,0	90.062.056	15,0	26.566.258	40.528.017	22.865.782	420.289.763	70,0	291.568.895	73,1					
Comprometido	398.855.290	107.286.395	26,9	26,9	65.886.616	16,5	41.399.779	10,4	6.669.405	34.730.374	0	15.419.891	47,6	15.419.891	47,6					
Certificado	32.372.946	16.553.055	52,4	52,4	13.292.626	41,1	3.660.429	11,3	843.181	2.817.248	0	264.421.643	70,5	264.421.643	70,5					
FEDER	374.803.019	110.381.378	29,5	29,5	55.325.182	14,8	55.056.194	14,7	13.604.436	27.716.572	13.735.187	117.285.139	69,6	117.285.139	69,6					
Comprometido	168.441.528	51.156.389	30,4	30,4	29.445.718	17,5	21.710.671	12,9	0	21.710.671	0	3.615.659	24,5	3.615.659	24,5					
Certificado	14.782.074	11.166.415	75,5	75,5	8.745.866	59,2	2.420.549	16,4	0	2.420.549	0	155.868.120	69,1	155.868.120	69,1					
FEOGA	225.610.857	69.742.737	30,9	30,9	34.736.874	15,4	35.005.862	15,5	12.963.822	12.811.445	9.230.595	174.283.756	75,6	174.283.756	75,6					
Comprometido	230.413.762	56.130.005	24,4	24,4	36.440.898	15,8	19.689.108	8,5	6.669.405	13.019.703	0	11.804.232	67,1	11.804.232	67,1					
Certificado	17.590.872	5.786.640	32,9	32,9	4.546.760	25,8	1.239.880	7,0	843.181	396.699	0	377.747.590	70,0	377.747.590	70,0					
B4.-Pequeñas empresas, artesanía y servicios	539.839.400	161.891.820	30,0	30,0	80.945.910	15,0	80.945.910	15,0	23.879.043	36.425.650	20.641.207	560.732.214	82,8	560.732.214	82,8					
Comprometido	677.566.428	116.894.214	17,2	17,2	82.176.098	12,1	34.658.116	5,1	0	34.658.116	0	61.820.478	84,4	61.820.478	84,4					
Certificado	73.231.620	11.411.142	15,6	15,6	8.704.729	11,9	2.706.413	3,7	0	2.706.413	0	238.287.059	70,5	238.287.059	70,5					
FEDER	337.840.714	99.553.655	29,5	29,5	49.725.009	14,7	49.828.845	14,7	11.952.248	25.196.535	12.679.862	398.917.170	82,7	398.917.170	82,7					
Comprometido	482.143.553	83.226.363	17,3	17,3	58.259.737	12,1	24.966.646	5,2	0	24.966.646	0	50.199.629	83,6	50.199.629	83,6					
Certificado	60.075.600	9.875.971	16,4	16,4	7.428.425	12,4	2.447.546	4,1	0	2.447.546	0	139.460.521	69,1	139.460.521	69,1					
FEOGA	201.798.686	62.338.165	30,9	30,9	31.220.901	15,5	31.117.265	15,4	11.926.796	11.229.124	7.961.345	161.815.044	82,8	161.815.044	82,8					
Comprometido	195.422.875	33.607.831	17,2	17,2	23.916.361	12,2	9.691.470	5,0	0	9.691.470	0	11.620.849	89,3	11.620.849	89,3					
Certificado	13.156.020	1.535.171	11,7	11,7	1.276.304	9,7	258.967	2,0	0	258.967	0	225.090.933	70,0	225.090.933	70,0					
B5.-Valorización y comercialización de la producción agrar	322.987.156	96.895.213	30,0	30,0	48.448.107	15,0	48.448.107	15,0	14.292.127	21.801.665	12.354.315	248.592.711	76,9	248.592.711	76,9					
Comprometido	323.099.244	74.506.533	23,1	23,1	48.409.069	15,0	26.097.464	8,1	13.746.560	12.350.904	0	33.734.472	74,8	33.734.472	74,8					
Certificado	45.072.394	11.337.922	25,2	25,2	5.618.986	12,5	48.448.107	15,0	14.292.127	21.801.665	12.354.315	226.090.943	70,0	226.090.943	70,0					
FEDER	322.987.156	96.895.213	30,0	30,0	48.448.107	15,0	48.448.107	15,0	14.292.127	21.801.665	12.354.315	248.592.711	76,9	248.592.711	76,9					
Comprometido	323.099.244	74.506.533	23,1	23,1	48.409.069	15,0	26.097.464	8,1	13.746.560	12.350.904	0	33.734.472	74,8	33.734.472	74,8					
Certificado	45.072.394	11.337.922	25,2	25,2	5.618.986	12,5	5.618.986	12,5	14.292.127	21.801.665	12.354.315	226.090.943	70,0	226.090.943	70,0					

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 12.-ASOMO

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B1.001	ASOMO	Comprometido:	0	3.101.070	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50579242	Certificado:		3.101.070					
31/03/1997	Concepto: Gastos primer trimestre de 1.997	Pagado:		0					
	Municipio: Tarazona	Provincia: Zaragoza		Presupuesto:	3.101.070				3.101.070
B.B1.002	ASOMO	Comprometido:	0	5.663.059	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50579242	Certificado:		5.663.059					
30/06/1997	Concepto: Gastos 2º Trimestre de 1.997	Pagado:		0					
	Municipio: Tarazona	Provincia: Zaragoza		Presupuesto:	5.663.059				5.663.059
B.B1.003	ASOMO	Comprometido:	0	2.196.073	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50579242	Certificado:		2.196.073					
14/10/1997	Concepto: Gastos mes de Julio	Pagado:		0					
	Municipio: Tarazona	Provincia: Zaragoza		Presupuesto:	2.196.073				2.196.073
B.B1.004	ASOMO	Comprometido:	0	1.555.547	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50579242	Certificado:		1.555.547					
14/10/1997	Concepto: Gastos mes de agosto 1.997	Pagado:		0					
	Municipio: Tarazona	Provincia: Zaragoza		Presupuesto:	1.555.547				1.555.547
B.B1.005	ASOMO	Comprometido:	0	1.593.157	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50579242	Certificado:		1.593.157					
14/10/1997	Concepto: Gastos septiembre 1997	Pagado:		0					
	Municipio: Tarazona	Provincia: Zaragoza		Presupuesto:	1.593.157				1.593.157
B.B1.006	ASOMO	Comprometido:	0	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50579242	Certificado:		0					
5/12/1997	Concepto: Gastos del mes de octubre de 1997	Pagado:		0					
	Municipio: Tarazona	Provincia: Zaragoza		Presupuesto:	1.593.157				1.593.157
B.B1.007	ASOMO	Comprometido:	0	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50579242	Certificado:		0					
23/12/1997	Concepto: Gastos mes de noviembre	Pagado:		0					
	Municipio: Tarazona	Provincia: Zaragoza		Presupuesto:	2.019.003				2.019.003
B.B1.008	ASOMO	Comprometido:	0	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50579242	Certificado:		0					
31/12/1997	Concepto: Gastos mes de diciembre	Pagado:		0					
	Municipio: Tarazona	Provincia: Zaragoza		Presupuesto:	1.542.122				1.542.122
B.B1.009	ASOMO	Comprometido:	0	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50579242	Certificado:		0					
1/01/1998	Concepto: Gastos corrientes 1.998	Pagado:		0					
	Municipio: Tarazona	Provincia: Zaragoza		Presupuesto:	1.787.777				1.787.777
				Coste Final:	1.787.777				1.787.777
				Coste Final:	1.165.291				1.165.291
				Presupuesto:	1.787.777				1.787.777

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **12.-ASOMO**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea				Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE		
B.B1.010	ASOMO	0	9.296.168	0	0	9.296.169	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50579242		9.296.169			9.296.168				
1/01/1998	Concepto: Personal 1998									
	Municipio: Tarazona									
B.B1.011	ASOMO	0	6.108.932	0	6.374.475	6.108.930	0	0	0	18.592.337
F.Contrato:	N.I.F.: G50579242		Inversión finalizada		Presupuesto: 18.592.337					
1/01/1998	Concepto: Gastos equipamiento 1998									
	Municipio: Tarazona									
B.B1.012	ASOMO	0	0	0	285.088	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50579242		Inversión finalizada		Presupuesto: 800.700					
1/01/1998	Concepto: Gastos Órganos de Decisión 1998									
	Municipio: Tarazona									
B.B1.013	ASOMO	0	0	0	84.963	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50579242		Inversión finalizada		Presupuesto: 434.963					
1/01/1998	Concepto: Asistencia Técnica 1998									
	Municipio: Tarazona									
B.B1.014	ASOMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50579242		Inversión finalizada		Presupuesto: 75.400					
1/01/1998	Concepto: Gastos de promoción 1998									
	Municipio: Tarazona									
B.B2.004	Cruz Roja Juventud de Borja	0	0	0	153.000	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: Q28660016		Inversión finalizada		Presupuesto: 220.026					
9/03/1998	Concepto: Curso de monitores de tiempo libre									
	Municipio: Borja									
B.B2.005	ASOMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50579242		Inversión finalizada		Presupuesto: 242.000					
25/09/1997	Concepto: Dinamización del turismo cultural y ecológico									
	Municipio: Tarazona									
B.B2.006	APA de colegio Joaquín Costa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: Q50683731		Inversión finalizada		Presupuesto: 3.351.936					
17/03/1998	Concepto: Plan de conocimiento comarcal									
	Municipio: Tarazona									
B.B2.007	ASOMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50579242		Inversión finalizada		Presupuesto: 6.000.000					
19/12/1997	Concepto: Centro de Educación para la iniciativa									
	Municipio: Tarazona									

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **12.-ASOMO**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B2.011	ASOMO	0	0	0	0	0	0	1.100.000	
F.Contrato:	N.I.F.: G50579242							1.100.000	
26/06/1998	Concepto: Curso de formación de formadores en diagnóstico							440.000	
	Municipio: Tarazona			0	660.000	0		1.100.000	
B.B2.012	Cruz Roja Juventud de Borja			0	970.500	0		970.500	
F.Contrato:	N.I.F.: Q28660016								
8/10/1998	Concepto: Cursos de directores y monitores de tiempo libre								
	Municipio: Borja								
B.B3.001	Asoc. Amigos de los Castillos	822.856	0	0	1.941.000	822.856		1.941.000	
F.Contrato:	N.I.F.: G50706209							0	
6/03/1998	Concepto: Actividades culturales en relación con los cast.								
	Municipio: Grisel								
B.B3.002	Giménez Aperte, Manuel	0	1.050.376	0	4.702.034	0		4.702.034	
F.Contrato:	N.I.F.: 17830961							0	
20/10/1997	Concepto: Adecuación del castillo para posada								
	Municipio: Zaragoza								
B.B3.004	Moncayo Ocullo S.C.	0	0	0	55.906	18.635		5.251.879	
F.Contrato:	N.I.F.: G50665686							0	
16/06/1997	Concepto: Publicidad albergue de Calbena								
	Municipio: Calbena								
B.B3.005	Campoverde Melero, Elena	0	0	0	78.000	18.635		74.541	
F.Contrato:	N.I.F.: 17213311 L							0	
12/06/1997	Concepto: Casa de Turismo Rural								
	Municipio: Alcalá de Moncayo								
B.B3.007	Agiser, S.L.	0	0	0	949.660	949.660		9.496.602	
F.Contrato:	N.I.F.: B50566670							0	
12/07/1997	Concepto: Albergue de Alcalá								
	Municipio: Zaragoza								
B.B3.009	Peña Peña, José Antonio	0	1.824.981	0	11.447.500	1.824.981		11.447.500	
F.Contrato:	N.I.F.: 17860512T							0	
4/08/1997	Concepto: Casa de Turismo Rural								
	Municipio: Litago								
B.B3.010	Gracia Melero, Marcelino	346.579	0	0	14.599.847	0		14.599.847	
F.Contrato:	N.I.F.: 17805641							0	
4/12/1997	Concepto: Vivienda de turismo rural								
	Municipio: Alcalá de Moncayo								
		277.263	0	0	1.774.123	0		1.155.263	

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 12.-ASOMO

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Union Europea		FSE
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	
B.B3.039	Martinez Villalba, Teresa	0	1.233.100	0	5.754.467	0	1.233.100	0
F.Contrato:	N.I.F.: 17836046 Y							
17/03/1998	Concepto: Casa de Turismo rural							
	Municipio: vera de Moncayo							
B.B3.041	Ayuntamiento de Tabuena	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: P5025200F							
9/03/1998	Concepto: Prueba para campeonato mundial biketrial 1998							
	Municipio: Tabuena							
B.B3.042	ASOMO	0	695.848	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50579242							
19/12/1997	Concepto: Asistencia a la Feria de Ejea de los Caballeros							
	Municipio: Tarazona							
B.B3.043	Agrup. dep. balonmano Tarazona	0	695.848	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50727569							
22/04/1998	Concepto: Partido de las Estrellas							
	Municipio: Tarazona							
B.B3.044	Crespo San Esteban, Antonio	496.602	0	0	5.628.154	496.602	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: 73074375 V							
9/03/1998	Concepto: Reforma de café-bar							
	Municipio: Tarazona							
B.B3.045	Camping Veruela-Moncayo	0	3.114.308	0	14.533.441	0	3.114.308	0
F.Contrato:	N.I.F.: B50742964							
5/03/1998	Concepto: Area de acampada en Vera de Moncayo							
	Municipio: Vera de Moncayo							
B.B3.046	Asociación musical Gafas negras	0	168.896	0	253.344	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50719368							
10/03/1998	Concepto: Grabación y edición de maqueta musical							
	Municipio: Tarazona							
B.B3.047	Agrup. deportiva Club de rugby	0	67.558	0	460.551	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50459015							
11/05/1998	Concepto: Campeonato de España de clubes de rugby							
	Municipio: Tarazona							
B.B3.048	Asoc. Litago Puerta del Moncayo	0	20.850	0	41.700	20.850	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50630748							
21/05/1998	Concepto: Vídeos documentales sobre Litago							
	Municipio: Litago							

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 12.-ASOMO

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B3.049	Camping Balcón del Moncayo S.L.	0	8.000.000	0	37.500.000	0	8.000.000	0	
F.Contrato:	N.I.F.: B50759703								
12/05/1998	Concepto: Camping Balcón del Moncayo S.L.								
	Municipio: Añón de Moncayo								
B.B3.050	ASOMO	0	0	0	53.500.000	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G50579242								
20/04/1998	Concepto: Expo Vacaciones 98								
	Municipio: Tarazona								
B.B3.052	Samz y Dominguez, S.C.	298.046	Inversión finalizada	0	1.892.378	298.046	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G 50759630								
2/07/1998	Concepto: Resertura de local destinado a bar-cafetería								
	Municipio: Tarazona								
B.B3.053	ASOMO	0	0	0	3.973.949	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G50579242								
2/04/1998	Concepto: Revista ASOMO nº 1								
	Municipio: Tarazona								
B.B3.054	ASOMO	0	0	0	88.908	0	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G50579242								
22/06/1998	Concepto: Revista ASOMO nº 2								
	Municipio: Tarazona								
B.B3.055	Asociación Cultural Tarazona Tango	0	Inversión finalizada	0	87.908	346.390	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G 50765742								
14/07/1998	Concepto: 1º Festival Internacional de Tango								
	Municipio: Tarazona								
B.B3.059	Chimenea del Moncayo Hostelería S.L.	3.705.322	Inversión finalizada	0	346.390	10.604.678	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: B 50779297								
30/09/1998	Concepto: Posada rural y bar restaurante								
	Municipio: Magallón								
B.B3.061	Rodríguez Escolano, Ramón Pedro	0	6.510.829	0	47.700.000	6.510.829	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: 29085331Z								
7/10/1998	Concepto: Hotel Barbalanca								
	Municipio: Borja								
B.B3.063	Taller Estudio Plaza del Mercado	0	0	0	65.108.291	246.784	0	0	
F.Contrato:	N.I.F.: G50434646								
6/10/1998	Concepto: VI Muestra de artesanía y artes plásticas								
	Municipio: Borja								

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **12.-ASOMO**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B3.064	ASOMO	0	0	0	0	0	812.931	0	
F.C. Contrato:	N.I.F.: G50579242						812.931		
23/06/1998	Concepto: Asistencia Feria del Pilar						812.931		
	Municipio: Tarazona						Coste Final:	812.931	
B.B3.083	Sánchez Rodríguez, David								
F.C. Contrato:	N.I.F.: 16000811X								
22/09/1998	Concepto: Adecuación de local para ampliación de negocio								
	Municipio: Tarazona						384.107		
B.B3.084	ASOMO	0	0	0	0	0	0	0	
F.C. Contrato:	N.I.F.: G50579242								
20/04/1998	Concepto: Promoción turística de la comarca								
	Municipio: Tarazona								
	Hermanos Morle, S.C.								
B.B4.002	ASOMO	0	0	0	0	0	0	0	
F.C. Contrato:	N.I.F.: G 50754100								
25/02/1998	Concepto: Exposición - Taller								
	Municipio: Tarazona								
	José Luis Calavia S.L.								
B.B4.014	ASOMO	0	0	0	0	0	0	0	
F.C. Contrato:	N.I.F.: B 50709740								
19/02/1998	Concepto: Traslado instalaciones a polígono industrial								
	Municipio: Tarazona								
	PREFABRICADOS FERMY, S.L.								
B.B4.015	ASOMO	0	0	0	0	0	0	0	
F.C. Contrato:	N.I.F.: B50702828								
26/06/1997	Concepto: Fabricación de piezas para trabajos en escayola								
	Municipio: Tabuena								
	Ramas García, Luis								
B.B4.016	ASOMO	0	0	0	0	0	0	0	
F.C. Contrato:	N.I.F.: 16022187L								
11/08/1997	Concepto: Compra de pala y uñas para carga								
	Municipio: Tarazona								
	COGAPESA								
B.B4.017	ASOMO	0	0	0	0	0	0	0	
F.C. Contrato:	N.I.F.: A50029800								
16/06/1997	Concepto: Cambio de sistema informático								
	Municipio: Tarazona								
	VISANZAY MARIN, ANGELA								
B.B4.018	ASOMO	0	0	0	0	0	0	0	
F.C. Contrato:	N.I.F.: 73076812 Q								
16/06/1997	Concepto: HERBOLARIO								
	Municipio: TARAZONA								

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**

Grupo: **12.-ASOMO**

Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B4.019	Confeciones Borsao S.C.L.	0	0	0	985.257	0	422.253	0	
F. Contrato:	N.I.F.: F50121029				985.257		422.253		
16/06/1997	Concepto: Modernización de taller de confección				1.069.588		337.922		
	Municipio: Borja				Presupuesto: 1.448.900		Coste Final:	1.407.510	
B.B4.020	DIARGIL, S.L.	0	0	0	7.737.036	942.524	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B 50701150				7.737.036	942.524	0	0	
2/07/1997	Concepto: Fast Food				7.925.542	754.018	0	0	
	Municipio: Borja				Presupuesto: 6.283.495		Coste Final:	8.679.560	
B.B4.021	Auto Inyección Moncayo, S.L.	0	251.901	0	5.361.511	0	251.901	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B50700533				5.361.511		251.901		
23/02/1998	Concepto: Remodelación de nave industrial				5.462.271		251.901		
	Municipio: Tarazona				Presupuesto: 5.038.023		Coste Final:	5.865.313	
B.B4.023	Tratamientos Superficiales	0	8.000.000	0	136.019.322	0	8.000.000	0	
F. Contrato:	N.I.F.: A 50697135								
27/06/1997	Concepto: Recubrimientos superficiales				8.000.000		1.600.000		
	Municipio: Tarazona				Presupuesto: 52.019.322		Coste Final:	152.019.322	
B.B4.025	Tarazona La Val, S.L.	0	1.154.025	0	13.183.673	0	1.154.025	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B50712975				13.183.673		1.154.025		
30/06/1997	Concepto: Instalación empresa de corte de metales				13.645.285		1.154.025		
	Municipio: Tarazona				Presupuesto: 15.387.000		Coste Final:	15.491.723	
B.B4.026	Confeciones Franmar, S.L.	0	236.936	0	1.914.655	0	241.726	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B50619998				1.894.172		236.771		
17/11/1997	Concepto: Modernización y traslado de taller de confección				1.988.880		236.772		
	Municipio: Tarazona				Presupuesto: 2.393.317		Coste Final:	2.393.317	
B.B4.027	Vision Artificial, S.A.	0	5.979.769	0	27.905.593	0	5.979.769	0	
F. Contrato:	N.I.F.: A50900061								
1/07/1997	Concepto: Instalación de centro de desarrollo				4.783.815		0		
	Municipio: Zaragoza				Presupuesto: 39.865.131		Coste Final:	39.865.131	
B.B4.028	Aparados Pozuelo, S.L.	0	0	0	4.825.850	689.550	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B 50694199								
19/01/1998	Concepto: Fabricación y comercialización de calzado				5.516.400		Coste Final:	5.516.400	
	Municipio: Pozuelo de Aragón				742.140		185.535		
B.B4.032	Trailur, S.C.	0	0	0	742.140	0	185.535	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G 50667914				742.140		185.535		
25/08/1997	Concepto: Adquisición de maquinaria y herramientas				779.247		148.428		
	Municipio: Tarazona				Presupuesto: 927.675		Coste Final:	927.675	

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 12.-ASOMO

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B4.033	Bielsa Rubio, Juan Carlos	0	833.678	0	9.448.353	833.678	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 25160605 P								
9/09/1997	Concepto: Trabajos de madera en general (Carpintería)								
	Municipio: Fuendejalón								
B.B4.034	Amaudas Serrano, Mª Estela	0	744.432	0	5.955.450	0	744.432	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 76917172								
4/12/1997	Concepto: Peluquería y estética								
	Municipio: Fuendejalón								
B.B4.035	Hernández Riera, Mª José	0	148.887	0	4.233.354	0	744.432	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 73242592								
17/08/1998	Concepto: Parque de almacenamiento de líquidos petrolíferos								
	Municipio: Borja								
B.B4.036	Ventura Pérez, Francisco Manuel	0	108.090	0	13.747.738	0	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 73077376								
22/09/1997	Concepto: Academia de artes plásticas Paco Ventura								
	Municipio: Tarazona								
B.B4.037	Hermanos Jarauta Tarazona C.B.	0	0	0	6.234.723	0	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: E 50673607								
19/02/1998	Concepto: Tienda de artículos de deporte y juguetes								
	Municipio: Tarazona								
B.B4.038	Motliva Escribano S.C.	0	0	0	6.437.461	0	810.954	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G50499981								
14/01/1998	Concepto: Adquisición aparato de depilación eléctrica								
	Municipio: Tarazona								
B.B4.040	Lapuente Cintora, Manuel	0	258.867	0	2.329.802	0	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: 16020129P								
23/02/1998	Concepto: Traslado y ampliación de tienda de bicicletas								
	Municipio: Tarazona								
B.B4.043	Exc. García Chueca	0	878.451	0	15.812.115	0	878.451	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G 50762822								
10/02/1998	Concepto: Compra de excavadora								
	Municipio: Lituéngio								
B.B4.044	Area de Lavado El Polígono, S.L.	0	3.279.816	0	26.238.527	0	3.279.816	0	
F. Contrato:	N.I.F.: B 50734458								
10/02/1998	Concepto: Estación de lavado y mantenimiento de vehículos								
	Municipio: Tarazona								

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**

Grupo: **12.-ASOMO**

Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Union Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B4.046	Vellilla Calvo, Armando N.I.F.: 1710014 4 N	0	0	0	619.200	0	68.800	0	
F.Contrato:	Concepto: Compra chapeadora de cantos								
16/04/1998	Municipio: Tarazona Aitrans Flores, S.L. N.I.F.: B 50221787	0	0	0	12.600.000	1.400.000	0	0	
B.B4.047	Concepto: Compra de excavadora								
F.Contrato:	Municipio: Magallón								
3/07/1998	González Gili, Luis N.I.F.: 16007949 H	0	0	0	14.000.000	0	0	0	
B.B4.048	Concepto: Crepería, pizzería								
F.Contrato:	Municipio: Tudela								
24/03/1998	Mayor Delgado, Javier N.I.F.: 73079702 P	0	0	0	15.961.622	0	0	0	
B.B4.049	Concepto: Compra equipo informático y campaña de publicidad								
F.Contrato:	Municipio: Tarazona								
17/08/1998	San Anselmo Bruna, Jesús N.I.F.: 73071585 T	0	0	0	6.120.000	1.080.000	0	0	
B.B4.050	Concepto: Adquisición de retopala								
F.Contrato:	Municipio: Novallas								
5/03/1998	Juliansec, S.L. N.I.F.: B 50750926	0	1.285.726	0	7.200.000	0	0	0	
B.B4.051	Concepto: Establecimiento de negocio de limpieza y tintorería								
F.Contrato:	Municipio: Borja								
7/04/1998	Mª Pilar Safont S.L. N.I.F.: B50440858	0	0	0	10.285.805	0	1.285.726	0	
B.B4.052	Concepto: Adquisición de equipamiento informático y software								
F.Contrato:	Municipio: Tarazona								
13/04/1998	Ayto. de Tarazona N.I.F.: P5025400B	0	0	0	3.185.338	0	562.119	0	
B.B4.053	Concepto: Proyecto de instalación de gas natural en Tarazona								
F.Contrato:	Municipio: Tarazona								
17/08/1998	Hernández Jiménez, Manuel N.I.F.: 73079088	0	0	0	9.000.000	0	0	0	
B.B4.054	Concepto: Adquisición de maquina excavadora								
F.Contrato:	Municipio: Tarazona								
16/04/1998		0	0	0	10.000.000	0	0	0	

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **12.-ASOMO**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Importe en pesetas		
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE
B.B4.055	Lapiente Viveros y Jardines, S.L.	0	0	0	1.549.332	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: B 50699701							
17/08/1998	Concepto: Instalación de tienda							
	Municipio: Torrellas							
B.B4.056	Panaderías El Cinto, S.L.	0	0	0	2.015.100	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: B 50333889							
17/08/1998	Concepto: Compra de maquinaria							
	Municipio: Tarazona							
B.B4.057	PREMATASA	0	1.050.000	0	18.900.000	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: A 50041896							
10/06/1998	Concepto: Modernización de instalaciones							
	Municipio: Tarazona							
B.B4.059	Decoraciones Jarami, S.L.	0	0	0	21.000.000	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: B 50749431							
1/06/1998	Concepto: Fabricación de moldes y figuras de escayola, resin							
	Municipio: Borja							
B.B4.061	Rebollo Garcia, Rosario	0	598.925	0	4.791.398	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: 17413191 Y							
19/05/1998	Concepto: Traslado, ampliación de negocio							
	Municipio: Borja							
B.B4.064	Electronic Art S.L.	0	0	0	5.989.248	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: B 50759372							
4/06/1998	Concepto: Servicios relacionados con Internet							
	Municipio: Malón							
B.B4.065	Ruiz Arcega, Miguel Angel	0	1.997.500	0	6.940.000	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: 29100767							
17/08/1998	Concepto: Porta contenedores							
	Municipio: Ainzón							
B.B4.067	Electricidad lac, S.L.	0	0	0	19.975.000	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: B 50181999							
17/08/1998	Concepto: Traslado y ampliación de negocio							
	Municipio: Tarazona							
B.B4.068	Electricidad lac, S.L.	0	0	0	41.948.892	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: B 50181999							
17/08/1998	Concepto: Implantación de un sistema de Calidad							
	Municipio: Tarazona							

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **12.-ASOMO**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE
B.B5.031	S. Coop. Agrícola San Atiliano	525.000	0	0	5.950.000	525.000	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: F 50011394	525.000			5.950.000	525.000		
26/11/1997	Concepto: Adquisición de maquinaria	525.000	0	0	6.160.000	315.000	0	0
	Municipio: Tarazona	Inversión finalizada						
	Sucesores de José Mª Mesa Diago, SL	2.289.679	0	0	13.738.075	2.289.679	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: B50217264	Coste Final: 7.000.000						
17/03/1998	Concepto: Fabricación de palets reciclados							
	Municipio: Malón							
B.B5.034	Agroquímicos Rada, S.A.	0	0	0	2.295.527	255.058	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: A 31160336	Presupuesto: 18.317.433						
23/03/1998	Concepto: Adquisición maquinaria							
	Municipio: Tudela							
	Lara Nativoli, Isidro	0	2.662.948	0	21.303.583	2.662.947	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: 25138126T	Coste Final: 2.550.585						
11/05/1998	Concepto: Traslado de antigua panadería							
	Municipio: San Martín de Moncayo							
B.B5.036	ASOMO	99.950	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50579242	99.950						
26/09/1997	Concepto: Jornadas de agricultura ecológica	99.950						
	Municipio: Tarazona							
	Campo y Pagola, S.A.	0	0	0	99.950	16.000.000	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: A5076241B	Coste Final: 99.950						
6/08/1998	Concepto: Fabrica de moliduras, frisos y tarimas							
	Municipio: Zaragoza							
B.B5.062	C.R.D.O. Campo de Borja	0	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: Q5021001B	Presupuesto: 102.875.408						
30/09/1998	Concepto: Consolidar posicionamiento del vino Campo de Borja							
	Municipio: Alinzón							
	Fagus, S.C.	0	169.500	0	0	169.500	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50502723	169.500				169.500		
25/05/1997	Concepto: I Congreso nacional sobre la cordillera Ibérica	0	169.500	0	0	169.500	0	0
	Municipio: Tarazona							
	Grupo Micológico Caesaraugusta	0	412.500	0	339.000	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50454867	Coste Final: 339.000						
15/07/1997	Concepto: Encuentros Internacionales de Micología							
	Municipio: Zaragoza	0	412.500	0	1.243.749	0	0	0
		0	412.500	0	1.243.749	0	0	0
		0	412.500	0	1.243.749	0	0	0
		Presupuesto: 1.650.000						
		Coste Final: 1.656.249						

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **12.-ASOMO**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Union Europea		
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE
B.B6.022	Fundación Castillo de Trasmoz	0	7.483.740	0	22.451.220	0	7.483.740	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50334275							
11/03/1998	Concepto: Museo rural europeo de mitos y leyendas (1ª Fase)							
	Municipio: Zaragoza							
B.B6.026	Centro de Estudios Turiasomenses	1.120.000	0	0	960.000	1.120.000	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: P5000002E							
16/01/1998	Concepto: Interactivo "Paseos por Tarazona"							
	Municipio: Tarazona							
B.B6.027	Amigos de la Catedral de Tarazona	0	0	0	3.200.000	896.000	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50587245							
1/06/1998	Concepto: XXXIV Olimpiada matemática nacional							
	Municipio: Tarazona							
B.B6.028	Amigos de la Villa de Calcaena	0	0	0	0	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50459114							
14/05/1998	Concepto: Edición del Eco del Isuela							
	Municipio: Calcaena							
B.B6.029	Asoc. Litago Puerta del Moncayo	0	0	0	253.500	84.500	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50630748							
6/05/1998	Concepto: I Concurso de relato corto "Memorias del Moncayo"							
	Municipio: Litago							
B.B6.030	Asoc. Litago Puerta del Moncayo	0	48.000	0	72.000	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: G50630748							
6/05/1998	Concepto: Revista Asociación Litago							
	Municipio: Litago							
B.B6.075	Iniciativas de Gestión Social, S.L.	0	3.562.902	0	35.600.000	12.437.098	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: B 50723543							
17/07/1998	Concepto: Centro asistencial Marqueses de Palmerola							
	Municipio: Figueruelas							
B.B6.076	Ayto. de Borja	0	0	0	42.780.000	0	0	0
F.Contrato:	N.I.F.: P5005500C							
22/07/1998	Concepto: Cine Cervantes							
	Municipio: Borja							

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 12.-ASOMO

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
TOTALES:	125 Expedientes	21.535.965	116.934.510	0	1.205.775.389	137.627.086	114.672.261	11.928.436	
	Comprometido:	3.552.713	32.520.140		112.339.590	26.661.209	19.657.357	10.090.652	
	Certificado:	5.917.595	38.756.046	0	122.833.651	51.584.099	24.569.000	9.584.652	
	Pagado:				T. Presupuesto: 06.593.331		T. Coste Final (1): 1.608.473.647		

(1): Coste Final. Suma de los Compromisos de los distintos Fondos

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 94.ES.06.028

12.-ASOMO

01/01/1998 al 31/12/1998

3. Número de acciones aprobadas, en curso y terminadas.

Tipo de medida	Número de acciones aprobadas		Número de acciones en curso		Número de acciones terminadas	
	Período	Total acumulado	Período	Total acumulado	Período	Total acumulado
Programa de Innovación Rural: TOTAL	78	125	57	79	34	46
- Apoyo técnico	6	14	0	0	7	14
- Formación	4	6	2	4	2	2
- Turismo rural	23	37	15	22	15	15
- PYME	31	45	27	35	5	10
- Valorización	6	13	6	11	2	2
- Medio ambiente / Marco de vida	8	10	7	7	3	3
TOTALES	78	125	57	79	34	46

Acción aprobada: la acción ha sido aprobada por el Grupo de Acción Local u Otro Agente Colectivo.

Acción en curso: la acción ha sido aprobada por el Grupo de Acción Local u Otro Agente Colectivo, aunque todavía no se han efectuado todos los gastos.

Acción terminada: El Grupo de Acción Local u otro agente colectivo han pagado todos los gastos.

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 94.ES.06.028

Grupo: 12.-ASOMO

Periodo del 01/01/1998 al 31/12/1998

4. Beneficiarios finales de las acciones LEADER

Número de beneficiarios finales	Apoyo técnico		Formación		Turismo		PYME		Valorización		Medio ambiente/ Marco de vida		Total	
	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado
Personas privadas: TOTAL	0	0	0	0	7	13	12	17	1	3	0	0	20	33
- Hombres	0	0	0	0	4	8	10	13	1	3	0	0	15	24
- Mujeres	0	0	0	0	3	5	2	4	0	0	0	0	5	9
Empresas	0	0	0	0	3	7	18	25	4	6	1	2	26	40
Administraciones / Colectividades locales	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	2	2	4	4
Asociaciones (Grupo)	6(6)	14(14)	4(1)	6(3)	12(5)	16(9)	0(0)	0(0)	1(0)	2(1)	5(0)	6(0)	28(12)	44(27)
Cooperativas	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3
Sin catalogar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6	14	4	6	23	37	31	44	6	13	8	10	78	124

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 94.ES.06.028

Grupo: 12.-ASOMO

5. Indicadores cuantitativos de los resultados

Período del 01/01/1998 al 31/12/1998

Indicadores	Período	Total acumulado
Creación de empleos: TOTAL	90	236
- Jornada completa: TOTAL	59	165
- Hombres	32	93
- Mujeres	17	62
- Temporal: TOTAL	6	23
- Hombres	0	14
- Mujeres	3	6
Creación de nuevas empresas	8	34
Creación de organizaciones / asociaciones locales	0	0
Consolidación de empleos	70	135
- Hombres	27	44
- Mujeres	11	54
Creación de camas para turistas	8	169
Valoración del aumento del número de las pernoctas de frecuentación turística	0	0

Beneficiario de medida B “Programas de innovación rural” y C
“Cooperación transnacional”

13.- Asociación para el desarrollo del Mezquín-
Matarraña

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

COMUNIDAD AUTÓNOMA: ARAGÓN
Grupo: 13.-OMEZYMA

PLAN FINANCIERO POR MEDIDAS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

MEDIDA / FONDO	Coste Total (1)=-2)+(11)	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (ECUS)										GASTO PRIVADO	
		TOTAL		UNIÓN EUROPEA		ADMINISTRACIONES NACIONALES						Local (10)	Total (11)/(12)
		Total (2)=(4)+(6)	% (2)/(1) (3)	Total (4)	% (4)/(1) (5)	Total (6)=(8)+(9)+(10)	% (6)/(1) (7)	Central (8)	Autonómica (9)	Total (11)			
B.-Programa de innovación rural	9.216.371	3.625.282	39,3	1.808.352	19,6	1.816.930	19,7	453.279	904.855	458.796	5.591.089	60,7	
B1.-Apoyo técnico al desarrollo rural FEDER FEOGA	547.791 273.896 273.895	99,3 99,3 99,3	271.252 135.626 135.626	49,5 49,5 49,5	272.539 136.270 136.269	49,8 49,8 49,8	67.992 33.996 33.996	135.728 67.864 67.864	68.819 34.410 34.409	4.000 2.000 2.000	0,7 0,7 0,7		
B2.-Formación profesional y ayudas a la contratación FSE	467.856 467.856	96,1 96,1	224.734 224.734	48,0 48,0	224.733 224.733	48,0 48,0	0 0	168.209 168.209	56.524 56.524	18.389 18.389	3,9 3,9		
B3.-Turismo rural FEDER FEOGA	2.764.911 1.784.435 980.476	30,0 27,7 34,1	413.758 246.879 166.879	15,0 13,8 17,0	415.715 247.919 167.796	15,0 13,9 17,1	103.713 27.628 76.085	207.031 159.863 47.168	104.971 60.428 44.543	1.935.438 1.289.537 645.801	70,0 72,3 65,9		
B4.-Pequeñas empresas, artesanía y servicios FEDER FEOGA	1.843.274 1.177.055 666.219	25,0 26,0 26,0	239.060 152.656 86.404	13,0 13,0 13,0	240.191 153.378 86.813	13,0 13,0 13,0	59.921 38.264 21.657	119.620 76.385 43.235	60.650 38.729 21.921	1.364.023 871.021 493.002	74,0 74,0 74,0		
B5.-Valorización y comercialización de la producción FEOGA	1.751.110 1.751.110	28,0 28,0	244.577 244.577	14,0 14,0	245.734 245.734	14,0 14,0	61.306 61.306	122.380 122.380	62.048 62.048	1.260.799 1.260.799	72,0 72,0		
B6.-Conservación y mejora del medio ambiente FEDER FEOGA	1.841.429 1.138.872 702.557	45,2 45,2 45,2	414.971 256.648 158.323	22,5 22,5 22,5	418.018 258.532 159.486	22,7 22,7 22,7	160.347 99.170 61.177	151.887 93.938 57.949	105.784 65.424 40.360	1.008.440 623.692 384.748	54,8 54,8 54,8		
C.-Cooperación transnacional FEDER FSE FEOGA	0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0		
Total FEDER	4.374.258	1.587.908	36,3	791.809	18,1	796.099	18,2	199.058	398.050	198.991	2.786.350	63,7	
Total FSE	467.856	449.467	96,1	224.734	48,0	224.733	48,0	0	168.209	56.524	18.389	3,9	
Total FEOGA	4.374.257	1.587.907	36,3	791.809	18,1	796.098	18,2	254.221	338.596	203.281	2.786.350	63,7	
TOTAL PROGRAMA REGIONAL	9.216.371	3.625.282	39,3	1.808.352	19,6	1.816.930	19,7	453.279	904.855	458.796	5.591.089	60,7	

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Grupo: 13.-OMEZYMA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

calculado con un tipo de cambio de 166,350 Ptas/ECU

Inversión Certificada

INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Pesetas)

MEDIDAS	TOTAL		SUBVENCIONES COMUNITARIAS					ADMINISTRACIONES NACIONALES					GASTO PRIVADO	
	Coste Total	%	Total	%	FEDER	FSE	FEOGA	Total	%	Central	Autonómica	Local	Total	%
	(1)=(2)+(14)	(2)/(1)	(4)=(6)+(7)+(8)	(4)/(1)	(6)	(7)	(8)	(9)=(11)+(12)+(13)	(9)/(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)/(1)
B Programa de innovac	1.533.143.316	39,3	300.819.355	19,6	131.717.427	37.384.501	131.717.427	302.246.306	19,7	75.402.962	150.522.529	76.320.715	930.077.655	60,7
Comprometido	1.508.777.717	21,8	205.868.960	13,6	81.171.840	17.387.256	107.309.864	123.690.124	8,2	17.154.392	106.535.732	0	1.179.218.633	78,2
% comp./prev.	98,41		66,44		61,63	46,51	81,47	40,92		22,75	70,78	0,00	126,79	
Certificado	245.653.397	44,4	61.919.651	25,2	28.735.345	7.354.400	25.829.906	47.043.798	19,2	3.889.247	43.154.551	0	138.689.948	55,6
% certif./prev.	16,02		20,58		21,82	19,67	19,61	15,56		5,16	26,67	0,00	14,70	
B1 Apoyo tecnico al des	91.125.033	99,3	45.122.770	49,5	22.561.385	0	22.561.385	45.336.863	49,8	11.310.469	22.578.353	11.448.041	665.400	0,7
Comprometido	45.533.858	99,3	22.607.581	49,7	9.433.500	0	13.174.061	22.607.560	49,6	3.293.516	19.314.044	0	318.737	0,7
% comp./prev.	49,97		50,10		41,81	0,00	58,39	49,87		29,12	85,54	0,00	47,90	
Certificado	42.291.387	99,3	20.997.667	49,6	7.995.227	0	13.001.440	20.997.681	49,7	3.250.360	17.747.321	0	296.039	0,7
% certif./prev.	46,41		46,53		35,44	0,00	57,63	46,31		28,74	78,60	0,00	44,49	
B2 Formación profesio	77.827.846	96,1	37.384.501	48,0	0	37.384.501	0	37.384.335	48,0	0	27.981.567	9.402.767	3.059.010	3,9
Comprometido	35.958.619	96,0	17.387.256	48,4	0	17.387.256	0	17.147.399	47,7	0	17.147.399	0	1.423.954	4,0
% comp./prev.	46,19		46,51		0,00	46,51	0,00	45,87		0,00	61,28	0,00	46,55	
Certificado	15.317.233	96,0	7.354.400	48,0	0	7.354.400	0	7.354.409	48,0	0	7.354.409	0	608.424	4,0
% certif./prev.	19,68		19,67		0,00	19,67	0,00	19,67		0,00	26,28	0,00	19,89	
B3 Turismo rural	459.942.945	30,0	68.828.643	15,0	41.068.322	0	27.760.322	69.164.190	15,0	17.252.658	34.439.607	17.461.926	321.960.111	70,0
Comprometido	345.055.865	25,7	55.735.965	16,2	37.467.196	0	18.268.769	33.105.139	9,6	2.701.770	30.403.369	0	256.214.761	74,3
% comp./prev.	75,02		80,98		91,23	0,00	65,81	47,87		15,66	88,28	0,00	79,58	
Certificado	68.859.434	29,3	10.729.273	15,6	7.484.952	0	3.244.321	9.475.814	13,8	586.080	8.889.734	0	48.654.347	70,7
% certif./prev.	14,97		15,59		18,23	0,00	11,69	13,70		3,40	25,81	0,00	15,11	
B4 Pequeñas empresas	305.628.630	26,0	39.767.631	13,0	25.394.326	0	14.373.305	39.955.773	13,0	9.967.858	19.898.787	10.089.128	226.905.226	74,0
Comprometido	786.438.057	8,7	46.893.767	6,0	33.718.728	0	13.175.039	21.362.890	2,7	0	21.362.890	0	718.181.410	91,3
% comp./prev.	256,48		117,92		132,78	0,00	91,66	53,47		0,00	107,36	0,00	316,51	
Certificado	92.747.901	26,0	15.506.614	16,7	13.254.166	0	2.252.448	8.581.146	9,3	0	8.581.146	0	68.660.141	74,0
% certif./prev.	30,25		38,99		52,19	0,00	15,67	21,48		0,00	43,12	0,00	30,26	
B5 Valorización y comer	291.297.149	28,0	40.685.384	14,0	0	0	40.685.384	40.877.851	14,0	10.198.253	20.357.913	10.321.685	209.733.914	72,0
Comprometido	207.513.287	28,0	38.245.627	18,4	0	0	38.245.627	19.858.093	9,6	9.421.843	10.436.250	0	149.409.567	72,0
% comp./prev.	71,24		94,00		0,00	0,00	94,00	48,58		92,39	51,26	0,00	71,24	
Certificado	23.158.594	28,0	5.849.658	25,3	0	0	5.849.658	634.748	2,7	52.807	581.941	0	16.674.188	72,0
% certif./prev.	7,95		14,38		0,00	0,00	14,38	1,55		0,52	2,86	0,00	7,95	
B6 Conservación y mejo	306.321.714	45,2	69.030.426	22,5	42.693.395	0	26.337.031	69.537.294	22,7	26.673.723	25.268.402	17.597.168	137.753.994	54,8
Comprometido	88.278.031	39,2	24.998.784	28,3	552.416	0	24.446.368	9.609.063	10,9	1.737.263	7.871.790	0	53.670.194	60,8
% comp./prev.	28,82		36,21		1,29	0,00	92,82	13,82		6,51	31,16	0,00	31,99	
Certificado	3.278.848	45,2	1.482.039	45,2	0	0	1.482.039	0	0,00	0	0	0	1.796.809	54,8
% certif./prev.	1,07		2,15		0,00	0,00	5,63	0,00		0,00	0,00	0,00	1,07	
C Cooperación transna	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Comprometido	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
% comp./prev.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Certificado	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
% certif./prev.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA	1.533.143.316	39,3	300.819.355	19,6	131.717.427	37.384.501	131.717.427	302.246.306	19,7	75.402.962	150.522.529	76.320.715	930.077.655	60,7
Comprometido	1.508.777.717	21,8	205.868.960	13,6	81.171.840	17.387.256	107.309.864	123.690.124	8,2	17.154.392	106.535.732	0	1.179.218.633	78,2
% comp./prev.	98,41		66,44		61,63	46,51	81,47	40,92		22,75	70,78	0,00	126,79	
Certificado	245.653.397	44,4	61.919.651	25,2	28.735.345	7.354.400	25.829.906	47.043.798	19,2	3.889.247	43.154.551	0	138.689.948	55,6
% certif./prev.	16,02		20,58		21,82	19,67	19,61	15,56		5,16	26,67	0,00	14,70	

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

G-LEADER II - 3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: 13.-OMEZYMA

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

(Desglosado por Fondos)

Inversión Certificada calculado con un tipo de cambio de 166,350 Ptas/ECU

MEDIDAS	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Pesetas)										GASTO PÚBLICO					ADMINISTRACIONES NACIONALES					GASTO PRIVADO	
	TOTAL		U. EUROPEA		TOTAL		GASTO PÚBLICO		ADMINISTRACIONES NACIONALES		GASTO PRIVADO		CENTRAL		AUTONÓMICA		LOCAL		TOTAL			
	Coste Total (1)=(2)+(14)	% (2)/(1)	Total (2)=(4)+(9)	% (4)/(1)	Total (2)=(4)+(9)	% (4)/(1)	Total (4)	% (4)/(1)	Total (6)+(8)+ (9)+(10)	% (6)/(1)	Central (8)	% (8)/(1)	Autonómica (9)	% (9)/(1)	Local (10)	% (10)/(1)	Total (11)	% (11)/(1)	Total (11)	% (11)/(1)		
B.-Programa de innovación rural	1.533.143.316	39,3	603.065.661	19,6	300.819.355	19,6	300.819.355	302.246.305	19,7	75.402.962	19,7	150.522.629	19,7	76.320.715	19,7	930.077.655	60,7	1.179.218.633	78,2	1.179.218.633	78,2	
Comprometido	1.508.777.717	21,8	329.559.084	21,8	205.868.960	13,6	205.868.960	123.690.124	8,2	17.154.392	8,2	106.535.732	8,2	47.043.798	8,2	136.689.948	55,6	1.179.218.633	78,2	1.179.218.633	78,2	
Certificado	245.653.397	44,4	108.963.449	44,4	61.919.651	25,2	61.919.651	47.043.798	19,2	3.899.247	19,2	43.154.551	19,2	0	0	136.689.948	55,6	1.179.218.633	78,2	1.179.218.633	78,2	
B1.-Apoyo técnico al desarrollo rural	91.125.033	99,3	90.459.633	99,3	45.122.770	49,5	45.122.770	45.336.863	49,8	11.310.469	49,8	22.578.353	49,8	11.448.041	49,8	665.400	0,7	318.737	0,7	318.737	0,7	
Comprometido	45.533.858	99,3	45.215.121	99,3	22.607.561	49,7	22.607.561	22.607.561	49,6	3.250.360	49,6	19.314.044	49,6	0	0	296.039	0,7	296.039	0,7	296.039	0,7	
Certificado	42.291.387	99,3	41.995.348	99,3	20.997.667	49,6	20.997.667	20.997.667	49,6	5.655.235	49,6	11.289.176	49,6	5.724.104	49,6	332.700	0,7	332.700	0,7	332.700	0,7	
FEDER	19.000.000	99,3	18.667.000	99,3	9.433.500	49,7	9.433.500	9.433.500	49,7	0	0	9.433.500	49,7	0	0	133.000	0,7	133.000	0,7	133.000	0,7	
Certificado	16.105.201	99,3	15.992.464	99,3	7.996.227	49,6	7.996.227	7.996.227	49,6	0	0	7.996.227	49,6	0	0	112.737	0,7	112.737	0,7	112.737	0,7	
FEOGA	45.562.433	99,3	45.229.733	99,3	22.561.385	49,5	22.561.385	22.668.348	49,8	5.655.235	49,8	11.289.176	49,8	5.723.937	49,8	332.700	0,7	332.700	0,7	332.700	0,7	
Certificado	26.533.858	99,3	26.348.121	99,3	13.174.061	48,7	13.174.061	13.174.060	48,6	3.293.516	48,6	9.880.544	48,6	0	0	185.737	0,7	185.737	0,7	185.737	0,7	
Certificado	26.186.186	99,3	26.002.884	99,3	13.001.440	49,6	13.001.440	13.001.440	49,6	3.250.360	49,6	9.751.084	49,6	0	0	183.302	0,7	183.302	0,7	183.302	0,7	
B2.-Formación profesional y ayudas a la contratación	77.827.846	96,1	74.768.855	96,1	37.384.501	48,0	37.384.501	37.384.335	48,0	0	0	27.981.567	48,0	9.402.767	48,0	3.059.010	3,9	608.424	4,0	3.059.010	3,9	
Comprometido	35.958.619	96,0	34.534.655	96,0	17.387.256	48,4	17.387.256	17.147.399	47,7	0	0	17.147.399	47,7	0	0	608.424	4,0	608.424	4,0	608.424	4,0	
Certificado	15.317.233	96,0	14.708.809	96,0	7.354.400	48,0	7.354.400	7.354.400	48,0	0	0	27.981.567	48,0	9.402.767	48,0	3.059.010	3,9	3.059.010	3,9	3.059.010	3,9	
FSE	77.827.846	96,1	74.768.855	96,1	37.384.501	48,0	37.384.501	37.384.335	48,0	0	0	27.981.567	48,0	9.402.767	48,0	3.059.010	3,9	608.424	4,0	3.059.010	3,9	
Comprometido	35.958.619	96,0	34.534.655	96,0	17.387.256	48,4	17.387.256	17.387.256	48,4	0	0	17.147.399	47,7	0	0	1.423.954	4,0	1.423.954	4,0	1.423.954	4,0	
Certificado	15.317.233	96,0	14.708.809	96,0	7.354.400	48,0	7.354.400	7.354.400	48,0	0	0	7.354.400	48,0	0	0	506.424	4,0	506.424	4,0	506.424	4,0	
B3.-Turismo rural	459.942.945	30,0	137.982.834	30,0	68.828.643	15,0	68.828.643	69.154.190	15,0	17.252.658	15,0	34.439.607	15,0	17.461.926	15,0	321.960.111	70,0	256.214.761	74,3	256.214.761	74,3	
Comprometido	345.055.865	25,7	88.841.104	25,7	55.735.965	16,2	55.735.965	33.105.139	9,6	2.701.770	9,6	30.403.369	9,6	0	0	48.654.347	70,7	48.654.347	70,7	48.654.347	70,7	
Certificado	68.859.434	29,3	24.087.760	29,3	10.729.273	15,6	10.729.273	41.241.326	13,9	4.595.918	13,9	26.593.210	13,9	10.052.198	13,9	214.531.115	72,3	214.531.115	72,3	214.531.115	72,3	
FEDER	296.840.762	27,7	82.309.647	27,7	41.068.322	13,8	41.068.322	22.971.828	9,6	0	0	22.971.828	9,6	0	0	177.946.421	74,6	177.946.421	74,6	177.946.421	74,6	
Comprometido	238.385.445	25,4	60.439.024	25,4	37.467.196	15,7	37.467.196	22.971.828	9,6	0	0	22.971.828	9,6	0	0	35.388.164	70,8	35.388.164	70,8	35.388.164	70,8	
Certificado	50.004.609	29,2	14.616.445	29,2	7.484.952	15,0	7.484.952	7.131.493	14,3	12.656.740	14,3	7.846.397	14,3	7.409.728	14,3	107.428.966	65,9	107.428.966	65,9	107.428.966	65,9	
FEOGA	163.102.183	34,1	55.673.185	34,1	27.760.322	17,0	27.760.322	27.912.865	17,1	2.701.770	17,1	7.431.541	17,1	0	0	78.268.340	73,4	78.268.340	73,4	78.268.340	73,4	
Comprometido	106.670.420	26,6	28.402.080	26,6	18.268.769	17,1	18.268.769	10.133.311	9,5	586.080	9,5	1.756.241	9,5	0	0	13.266.183	70,4	13.266.183	70,4	13.266.183	70,4	
Certificado	18.854.825	29,6	5.588.642	29,6	3.244.321	17,2	3.244.321	2.344.321	12,4	0	12,4	0	0	0	0	226.905.226	74,0	226.905.226	74,0	226.905.226	74,0	
B4.-Pequeñas empresas, artesanía y servicios	305.628.630	26,0	79.723.404	26,0	39.767.631	13,0	39.767.631	39.955.773	13,0	9.967.858	13,0	19.898.787	13,0	10.089.728	13,0	209.733.914	72,0	209.733.914	72,0	209.733.914	72,0	
Comprometido	786.438.057	8,7	68.256.647	8,7	46.893.767	6,0	46.893.767	21.362.880	2,7	0	2,7	21.362.880	2,7	0	0	718.181.410	91,3	718.181.410	91,3	718.181.410	91,3	
Certificado	92.747.901	16,7	24.087.760	16,7	15.506.814	13,0	15.506.814	8.581.146	9,3	0	9,3	8.581.146	9,3	0	0	68.860.141	74,0	68.860.141	74,0	68.860.141	74,0	
FEDER	185.803.099	26,0	50.908.756	26,0	25.394.326	13,0	25.394.326	20.935.723	2,9	6.365.216	2,9	12.706.645	2,9	6.442.559	2,9	144.894.343	74,0	144.894.343	74,0	144.894.343	74,0	
Comprometido	734.019.247	7,4	54.654.451	7,4	33.718.728	4,6	33.718.728	20.935.723	2,9	0	2,9	20.935.723	2,9	0	0	679.364.796	92,6	679.364.796	92,6	679.364.796	92,6	
Certificado	83.981.972	26,0	21.835.312	26,0	13.254.166	15,8	13.254.166	8.581.146	10,2	3.602.642	10,2	8.581.146	10,2	3.646.558	10,2	62.146.660	74,0	62.146.660	74,0	62.146.660	74,0	
FEOGA	110.825.531	26,0	28.814.648	26,0	14.373.305	13,0	14.373.305	14.441.343	13,0	0	13,0	7.192.142	13,0	0	0	82.010.883	74,0	82.010.883	74,0	82.010.883	74,0	
Comprometido	52.418.810	25,9	13.602.196	25,9	13.175.039	25,1	13.175.039	427.157	0,8	0	0,8	427.157	0,8	0	0	38.816.614	74,1	38.816.614	74,1	38.816.614	74,1	
Certificado	8.765.929	25,7	2.252.448	25,7	2.252.448	25,7	2.252.448	0	0,0	0,0	0	0	0	0	6.513.481	74,3	6.513.481	74,3	6.513.481	74,3		
B5.-Valorización y comercialización de la producción agrar	291.297.149	28,0	81.583.235	28,0	40.885.384	14,0	40.885.384	40.877.851	14,0	10.198.253	14,0	20.357.913	14,0	10.321.685	14,0	209.733.914	72,0	209.733.914	72,0	209.733.914	72,0	
Comprometido	207.513.287	28,0	58.103.720	28,0	38.245.627	18,4	38.245.627	19.858.093	9,6	9.421.843	9,6	10.436.250	9,6	0	0	149.409.567	72,0	149.409.567	72,0	149.409.567	72,0	
Certificado	23.158.594	28,0	6.484.406	28,0	5.849.658	25,3	5.849.658	634.748	2,7	52.807	2,7	581.941	2,7	0	0	16.674.188	72,0	16.674.188	72,0	16.674.188	72,0	
FEDER	291.297.149	28,0	81.583.235	28,0	40.885.384	14,0	40.885.384	40.877.851	14,0	10.198.253	14,0	20.357.913	14,0	10.321.685	14,0	209.733.914	72,0	209.733.914	72,0	209.733.914	72,0	
Comprometido	207.513.287	28,0	58.103.720	28,0	38.245.627	18,4	38.245.627	19.858.093	9,6	9.421.843	9,6	10.436.250	9,6	0	0	149.409.567	72,0	149.409.567	72,0	149.409.567	72,0	
Certificado	23.158.594	28,0	6.484.406	28,0	5.849.658	25,3	5.849.658	634.748	2,7	52.807	2,7	581.941	2,7	0	0	16.674.188	72,0	16.674.188	72,0	16.674.188	72,0	

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Grupo: 13.-OMEZYMA

Estado de lo previsto, comprometido y pagado a la fecha: 31/12/1998

(Desglosado por Fondos)

Inversión Certificada

calculado con un tipo de cambio de 166,350 Pts/Ecu

MEDIDAS	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Pesetas)										GASTO PÚBLICO			ADMINISTRACIONES NACIONALES				GASTO PRIVADO	
	Coste Total (1)=(2)+(14)	TOTAL		U. EUROPEA		TOTAL		U. EUROPEA		ADMINISTRACIONES NACIONALES		GASTO PÚBLICO		ADMINISTRACIONES NACIONALES		GASTO PRIVADO			
		(2)=(4)+(9)	% (2)/(1)	Total (4)	% (4)/(1)	Total (9)+(10)	% (6)/(1)+ +(9)+(10)	Central (8)	Autonómica (9)	Local (10)	Total (11)	% (11)/(1)	Total (12)	% (12)/(1)					
B6.-Conservación y mejora del medio ambiente y del entorno	306.321.714	45,2	69.030.426	22,5	69.030.426	22,5	25.673.723	25.266.402	17.597.168	0	187.753.994	54,8	53.670.194	60,8	1.795.809	54,8	103.751.164	54,8	
Comprometido	88.278.031	39,2	24.998.784	28,3	24.998.784	28,3	1.737.263	7.871.790	0	0	0	0	0	0	0	0	675.174	55,0	
Certificado	3.278.848	1,1	1.482.039	45,2	1.482.039	45,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Previsión	189.451.357	45,2	42.693.395	22,5	42.693.395	22,5	16.496.930	15.626.596	10.883.282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comprometido	1.227.590	0,4	552.416	45,0	552.416	45,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Certificado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FEDER	116.870.357	45,2	26.337.031	22,5	26.337.031	22,5	10.176.794	9.639.816	6.713.886	0	64.002.630	54,8	52.995.020	60,9	1.795.809	54,8	1.795.809	54,8	
Comprometido	87.050.441	39,1	24.446.368	28,1	24.446.368	28,1	1.737.263	7.871.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Certificado	3.278.848	1,1	1.482.039	45,2	1.482.039	45,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.-Cooperación transnacional	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comprometido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Certificado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FEDER	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comprometido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Certificado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FSE	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comprometido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Certificado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FEOGA	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comprometido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Certificado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total FEDER	727.657.818	36,3	131.717.427	18,1	132.430.902	18,2	33.113.298	56.215.618	33.102.153	0	483.509.323	63,7	858.119.391	86,4	97.647.501	65,1	319.675.278	66,5	
Comprometido	992.632.282	13,6	81.171.840	8,2	53.341.051	5,4	0	53.341.051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Certificado	150.091.792	34,9	28.735.345	19,1	23.708.876	15,8	0	23.708.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total FSE	77.827.846	96,1	37.384.501	48,0	37.384.335	48,0	0	37.384.335	9.402.767	0	3.059.010	3,9	1.423.964	4,0	608.424	4,0	0	0	
Comprometido	35.958.619	96,0	34.534.655	48,4	17.147.399	47,7	0	17.147.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Certificado	15.317.233	96,0	7.354.400	48,0	7.354.409	48,0	0	7.354.409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total FEOGA	480.165.816	33,4	107.309.864	22,2	53.201.674	11,1	17.154.392	36.047.282	0	0	319.675.278	66,5	38.433.963	47,9	0	0	0	0	
Comprometido	80.244.382	52,1	25.829.906	32,3	15.990.513	19,9	3.889.247	12.091.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Certificado	1.533.143.316	39,3	300.819.355	19,6	302.246.306	19,7	75.402.962	150.522.629	76.320.715	0	930.077.555	60,7	1.179.218.633	78,2	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMA REGIONAL	1.508.777.717	21,8	205.898.960	13,6	123.690.124	8,2	17.154.392	106.535.732	0	0	1.179.218.633	78,2	136.689.948	55,6	0	0	0	0	
Comprometido	245.653.397	44,4	108.953.449	44,4	47.043.798	19,2	3.889.247	43.154.551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Certificado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **13.-OMEZYMA**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea				Importe en pesetas
		Central		Local	FEOGA		FEDER	FSE		
		Comprometido:	Certificado:	Pagado:	Presupuesto:	Privado	Coste Final:	Coste Final:		
B.B1.001	ASOCIACIÓN-OMEZYMA	74.068	222.203	0	296.271	4.177	0	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G 44155034	74.068	222.203	0	296.271	4.177	0	0	0	
31/12/1996	Concepto: Apoyo técnico al desarrollo Rural	74.068	222.203	0	296.271	4.177	0	0	0	
	Municipio: TORREVELILLA	Inversión finalizada		Presupuesto:	Coste Final:	Coste Final:	0	596.719	0	
B.B1.002	ASOCIACION-OMEZYMA	2.453.596	7.360.788	0	9.814.385	138.370	0	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G44155034	2.453.596	7.360.788	0	9.814.385	138.370	0	0	0	
7/01/1997	Concepto: DESARROLLO DEL PROGRAMA LEADER II	2.453.596	7.360.788	0	9.814.385	138.370	0	0	0	
	Municipio: TORREVELILLA	Inversión finalizada		Presupuesto:	Coste Final:	Coste Final:	0	19.767.139	0	
B.B1.003	ASOCIACION-OMEZYMA	0	5.660.100	0	5.660.100	79.800	0	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G44155034	0	5.294.967	0	5.294.964	74.653	0	0	0	
5/01/1998	Concepto: Gastos de personal	0	5.644.316	0	5.644.313	0	0	0	0	
	Municipio: TORREVELILLA	Inversión finalizada		Presupuesto:	Coste Final:	Coste Final:	0	11.400.000	0	
B.B1.004	ASOCIACION-OMEZYMA	68.259	204.806	0	273.075	3.850	0	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G44155034	66.304	198.915	0	265.220	3.739	0	0	0	
5/01/1998	Concepto: Equipamiento del centro	66.304	198.915	0	265.220	3.739	0	0	0	
	Municipio: TORREVELILLA	Inversión finalizada		Presupuesto:	Coste Final:	Coste Final:	0	550.000	0	
B.B1.005	ASOCIACION-OMEZYMA	175.258	528.772	0	705.030	9.940	0	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G44155034	155.554	466.664	0	622.216	8.772	0	0	0	
5/01/1998	Concepto: Gastos corrientes del centro	175.514	526.543	0	702.054	0	0	0	0	
	Municipio: TORREVELILLA	Inversión finalizada		Presupuesto:	Coste Final:	Coste Final:	0	1.420.000	0	
B.B1.006	ASOCIACION-OMEZYMA	0	943.350	0	943.350	13.300	0	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G44155034	0	508.086	0	508.084	7.163	0	0	0	
5/01/1998	Concepto: Gastos Organos de decisión	0	808.086	0	808.084	0	0	0	0	
	Municipio: TORREVELILLA	Inversión finalizada		Presupuesto:	Coste Final:	Coste Final:	0	1.900.000	0	
B.B1.007	ASOCIACION-OMEZYMA	0	2.830.050	0	2.830.050	39.900	0	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G44155034	0	2.193.184	0	2.193.179	30.921	0	0	0	
5/01/1998	Concepto: Promoción para el desarrollo Rural	0	2.621.627	0	2.621.623	0	0	0	0	
	Municipio: TORREVELILLA	Inversión finalizada		Presupuesto:	Coste Final:	Coste Final:	0	5.700.000	0	
B.B1.008	ASOCIACION-OMEZYMA	521.325	1.563.975	0	2.085.300	29.400	0	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G44155034	500.838	1.502.514	0	2.003.348	28.244	0	0	0	
5/01/1998	Concepto: ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO RURAL	514.450	1.543.349	0	2.057.795	0	0	0	0	
	Municipio: TORREVELILLA	Inversión finalizada		Presupuesto:	Coste Final:	Coste Final:	0	4.200.000	0	
B.B2.004	ASOC. DE EMPRESAR. DEL MEZQUÍN	0	595.857	0	595.856	49.655	0	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: G 441557154	0	595.857	0	595.856	49.655	0	0	0	
3/09/1997	Concepto: LOS BENEFICIOS DE LA COOPERACIÓN EMPRESARIAL	0	476.685	0	476.685	287.998	0	0	0	
	Municipio: TORRECILLA DE ALCANIZ	Inversión finalizada		Presupuesto:	Coste Final:	Coste Final:	0	1.241.368	0	

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 13.-OMEZYMA

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			FSE
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B2.005	MATEO QUEROL, SONIA N.I.F.: 17730807S	0	135.464	0	11.289	0	0	135.465	
F. Contrato:	Concepto: CURSO MANEJO TORNO	0	135.464	0	11.289	0	0	135.465	
8/09/1997	Municipio: TORRECILLA DE ALCANIZ	0	108.371	0	65.475	0	0	108.372	
	Provincia: TERUEL	Inversión finalizada	Presupuesto: 316.960	0	316.960	0	0	282.218	
B.B2.006	AMEZMA	0	1.089.600	0	90.800	0	0	1.089.600	
F. Contrato:	N.I.F.: G 44159517	0	1.089.600	0	90.800	0	0	1.089.600	
2/09/1997	Concepto: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	0	871.680	0	526.640	0	0	871.680	
	Municipio: FUENTESPALDA	Inversión finalizada	Presupuesto: 2.270.000	0	2.270.000	0	0	2.270.000	
B.B2.007	AMEZMA	0	415.200	0	34.600	0	0	415.200	
F. Contrato:	N.I.F.: G 44159517	0	415.200	0	34.600	0	0	415.200	
2/09/1997	Concepto: LA EMPRESA EN EL MEZQUÍN Y MATARRANA; SITUACIÓN	0	332.160	0	200.680	0	0	332.160	
	Municipio: FUENTESPALDA	Inversión finalizada	Presupuesto: 865.000	0	865.000	0	0	865.000	
B.B2.008	AJET	0	888.000	0	74.000	0	0	888.000	
F. Contrato:	N.I.F.: G44129278	0	888.000	0	74.000	0	0	888.000	
2/09/1997	Concepto: APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN	0	710.400	0	429.200	0	0	710.400	
	Municipio: ALCANIZ	Inversión finalizada	Presupuesto: 1.850.000	0	1.850.000	0	0	1.850.000	
B.B2.009	AJET	0	895.200	0	74.600	0	0	895.200	
F. Contrato:	N.I.F.: G44129278	0	895.200	0	74.600	0	0	895.200	
8/09/1997	Concepto: CONTABILIDAD INFORMATIZADA	0	716.160	0	432.680	0	0	716.160	
	Municipio: ALCANIZ	Inversión finalizada	Presupuesto: 1.865.000	0	1.865.000	0	0	1.865.000	
B.B2.017	MANCOMUNIDAD DEL MEZQUIN	0	142.080	0	11.840	0	0	142.080	
F. Contrato:	N.I.F.: P4423401J	0	142.080	0	11.840	0	0	142.080	
16/03/1998	Concepto: OFIMÁTICA	0	113.664	0	68.672	0	0	113.664	
	Municipio: TORRECILLA DE ALCANIZ	Inversión finalizada	Presupuesto: 306.000	0	306.000	0	0	296.000	
B.B2.018	ASOCIACION-OMEZYMA	0	103.378	0	8.391	0	0	103.378	
F. Contrato:	N.I.F.: G44155034	0	103.378	0	8.391	0	0	103.378	
23/09/1997	Concepto: JORNADAS DE AGRICULTURA ECOLOGICA	0	103.378	0	8.391	0	0	103.378	
	Municipio: TORREVELILLA	Inversión finalizada	Presupuesto: 215.147	0	215.147	0	0	215.147	
B.B2.019	ASOCIACION-OMEZYMA	0	71.036	0	5.766	0	0	71.035	
F. Contrato:	N.I.F.: G 44155034	0	71.036	0	5.766	0	0	71.035	
23/09/1997	Concepto: FORMACION PARA EL DESARROLLO	0	58.653	0	4.761	0	0	58.652	
	Municipio: TORREVELILLA	Inversión finalizada	Presupuesto: 147.837	0	147.837	0	0	147.837	
B.B2.020	ASOCIACION DE TURISMO DEL MEZQUIN	0	70.848	0	5.904	0	0	70.848	
F. Contrato:	N.I.F.: G 44142248	0	70.848	0	5.904	0	0	70.848	
10/03/1998	Concepto: MONITORES ESPECIALIZADOS EN TURISMO	0	70.848	0	5.904	0	0	70.848	
	Municipio: TORREVELILLA	Inversión finalizada	Presupuesto: 147.600	0	147.600	0	0	147.600	
	Provincia: TERUEL	Presupuesto: 147.600	Coste Final:	147.600	Coste Final:	147.600	Coste Final:	147.600	

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **13.-OMEZYMA**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B2.023	ASOCIACION-OMEZYMA	0	338.853	0	27.503	0	0	338.853	
F.Contrato:	N.I.F.: G44155034	Comprometido:	Certificado:		27.503			338.853	
9/03/1998	Concepto: CURSO RESTAURACION MADERA	Pagado:			27.503			338.853	
	Municipio: TORREVELILLA	Provincia: TERUEL	Inversión finalizada	Presupuesto:	725.000	Coste Final:	0	705.209	
B.B2.024	ASOCIACION-OMEZYMA	0	366.972	0	29.785	0	0	366.972	
F.Contrato:	N.I.F.: G44155034	Comprometido:	Certificado:		29.785			366.972	
9/03/1998	Concepto: CURSO RESTAURACION	Pagado:			29.785			366.972	
	Municipio: TORREVELILLA	Provincia: TERUEL	Inversión finalizada	Presupuesto:	765.000	Coste Final:	0	763.729	
B.B2.025	ASOCIACION-OMEZYMA	0	95.967	0	7.789	0	0	95.966	
F.Contrato:	N.I.F.: G44155034	Comprometido:	Certificado:		7.789			95.966	
2/03/1998	Concepto: CURSO CERAMICA TRADICIONAL	Pagado:			7.789			95.966	
	Municipio: TORREVELILLA	Provincia: TERUEL	Inversión finalizada	Presupuesto:	200.000	Coste Final:	0	199.722	
B.B2.026	ASOCIACION-OMEZYMA	0	348.129	0	28.256	0	0	348.128	
F.Contrato:	N.I.F.: G44155034	Comprometido:	Certificado:		28.256			348.128	
17/04/1998	Concepto: CURSO FORMACION EN RESTAURACION	Pagado:			28.256			348.128	
	Municipio: TORREVELILLA	Provincia: TERUEL	Inversión finalizada	Presupuesto:	740.000	Coste Final:	0	724.513	
B.B2.028	ASOCIACIÓN DE TURISMO DEL MEZQUÍN	0	173.904	0	14.492	0	0	173.904	
F.Contrato:	N.I.F.: G 44142248	Comprometido:	Certificado:		14.492			173.904	
2/06/1998	Concepto: CURSO GESTOR V.T.R.	Pagado:			14.492			173.904	
	Municipio: TORREVELILLA	Provincia: TERUEL	Inversión finalizada	Presupuesto:	362.300	Coste Final:	0	362.300	
B.B2.029	ANDREU GIL, JOSE ALFREDO	0	88.358	0	7.363	0	0	88.357	
F.Contrato:	N.I.F.: 409325640	Comprometido:	Certificado:		7.363			88.357	
27/10/1998	Concepto: CURSO SOBRE QUESERIA ARTESANAL Y TRADICIONAL	Pagado:			42.706			70.686	
	Municipio: PEÑARROYA DE TASTAVINS	Provincia: TERUEL	Inversión finalizada	Presupuesto:	200.000	Coste Final:	0	184.078	
B.B2.030	ASOCIACIÓN-OMEZYMA	0	112.388	0	9.122	0	0	112.388	
F.Contrato:	N.I.F.: G 44155034	Comprometido:	Certificado:		9.122			112.388	
18/03/1998	Concepto: JORNADA MUJER EN EL MUNDO RURAL	Pagado:			9.122			112.388	
	Municipio: TORREVELILLA	Provincia: TERUEL	Inversión finalizada	Presupuesto:	400.000	Coste Final:	0	233.898	
B.B2.031	ASOCIACIÓN DE TURISMO DEL MEZQUÍN	0	403.200	0	33.600	0	0	403.200	
F.Contrato:	N.I.F.: G 44142248	Comprometido:	Certificado:		33.600			403.200	
2/06/1998	Concepto: JORNADA SITUACION ACTUAL Y PERPECTIVAS DE FUTURO	Pagado:			33.600			403.200	
	Municipio: TORREVELILLA	Provincia: TERUEL	Inversión finalizada	Presupuesto:	840.000	Coste Final:	0	840.000	
B.B2.032	ASOCIACION-OMEZYMA	0	613.118	0	49.764	0	0	613.118	
F.Contrato:	N.I.F.: G44155034	Comprometido:	Certificado:		49.764			613.118	
20/05/1998	Concepto: Planific. Dirección y Gestión proyectos Formativo	Pagado:			49.764			613.118	
	Municipio: TORREVELILLA	Provincia: TERUEL	Inversión finalizada	Presupuesto:	1.276.000	Coste Final:	0	1.276.000	

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **13-OMEZYMA**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			FSE
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	Importe en pesetas	
B. B2.033	ASOCIACIÓN DE TURISMO DEL MEZQUÍN	0	79.189	0	6.599	0	0	79.188	
F. Contrato:	N.I.F.: G 44142248		79.189		6.599			79.188	
8/07/1998	Concepto: JORNADAS TECNICAS "RECURSOS HUMANOS TURISMO RURAL"				38.274			63.351	
	Municipio: TORREVELILLA				210.560			164.976	
B. B2.034	ASOC. DESARROLLO TURISMO RURAL	0	32.441	0	2.703	0	0	32.440	
F. Contrato:	N.I.F.: G44134203		32.441		2.703			32.440	
8/07/1998	Concepto: JORNADA TECNICAS ASETUR				15.680			25.952	
	Municipio: BECEITE				162.560			67.584	
B. B2.035	A.F.D.E.L.A	0	457.499	0	38.125	0	0	457.498	
F. Contrato:	N.I.F.: G50640432		457.499		38.125			457.498	
19/08/1998	Concepto: CURSO EMPRENDEDORES EN TURISMO RURAL				221.124			365.999	
	Municipio: CASTELSERAS				1.102.000			953.122	
B. B2.036	ASOCIACION-OMEZYMA	0	12.419	0	1.008	0	0	12.418	
F. Contrato:	N.I.F.: G44155034		12.419		1.008			12.418	
6/07/1998	Concepto: JORNADAS FISCALIDAD ENTIDADES GESTORAS LEADERII				1.008			12.418	
	Municipio: TORREVELILLA				42.000			25.845	
B. B2.039	ASOC. CULTURAL C.B. TORREVELILLA	0	307.716	0	25.643	0	0	307.716	
F. Contrato:	N.I.F.: G 44117752		307.716		25.643			307.716	
28/08/1998	Concepto: CURSO DE RESTAURACION PARA MUSEO ETNOLOGICO				641.075			641.075	
	Municipio: TORREVELILLA				14.640			175.680	
B. B2.040	ASOC. DE EMPRESAR. DEL MEZQUÍN	0	175.680	0	14.640	0	0	175.680	
F. Contrato:	N.I.F.: G 441557154		175.680		14.640			175.680	
26/10/1998	Concepto: Curso Iniciación Internet-Beimonte S.José				366.000			70.272	
	Municipio: TORRECILLA DE ALCANIZ				14.039			366.000	
B. B2.041	ASOC. DE EMPRESAR. DEL MEZQUÍN	0	168.466	0	14.039	0	0	168.466	
F. Contrato:	N.I.F.: G 441557154		168.466		14.039			168.466	
26/10/1998	Concepto: Curso de internet-Castelseras				210.427			70.272	
	Municipio: TORRECILLA DE ALCANIZ				366.000			350.971	
B. B2.042	ASOC. DE EMPRESAR. DEL MEZQUÍN	0	163.198	0	13.600	0	0	163.198	
F. Contrato:	N.I.F.: G 441557154		163.198		13.600			163.198	
26/10/1998	Concepto: Curso Internet-Castelseras				78.879			130.558	
	Municipio: TORRECILLA DE ALCANIZ				366.000			339.996	
B. B2.043	ASOC. DE EMPRESAR. DEL MEZQUÍN	0	175.680	0	14.640	0	0	175.680	
F. Contrato:	N.I.F.: G 441557154		175.680		14.640			175.680	
26/10/1998	Concepto: Curso Internet-Torreilla				366.000			70.272	
	Municipio: TORRECILLA DE ALCANIZ				366.000			366.000	

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**

Grupo: **13.-OMEZYMA**

Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE
B.B2.044	ASOC. DE EMPRESAR. DEL MEZQUIN	0	153.980	0	12.832	0	0	153.979
F.Contrato:	N.I.F.: G 441557154		153.980		12.832			153.979
26/10/1998	Concepto: Iniciación a Internet-La Codonera							
	Municipio: TORRECILLA DE ALCANIZ							
	Provincia: TERUEL							
	Presupuesto: 366.000							
B.B2.045	ASOC. DE EMPRESAR. DEL MEZQUIN	0	175.680	0	14.640	0	0	175.680
F.Contrato:	N.I.F.: G 441557154		175.680		14.640			175.680
26/10/1998	Concepto: Curso de Internet-Torrevelilla							
	Municipio: TORRECILLA DE ALCANIZ							
	Provincia: TERUEL							
	Presupuesto: 366.000							
B.B2.046	ASOC. DE EMPRESAR. DEL MEZQUIN	0	175.680	0	14.640	0	0	175.680
F.Contrato:	N.I.F.: G 441557154		175.680		14.640			175.680
26/10/1998	Concepto: Curso de Internet-Valdealgorta							
	Municipio: TORRECILLA DE ALCANIZ							
	Provincia: TERUEL							
	Presupuesto: 366.000							
B.B2.047	ASOC. DE EMPRESAR. DEL MEZQUIN	0	175.680	0	14.640	0	0	175.680
F.Contrato:	N.I.F.: G 441557154		175.680		14.640			175.680
26/10/1998	Concepto: Curso de Internet-Valdealgorta							
	Municipio: TORRECILLA DE ALCANIZ							
	Provincia: TERUEL							
	Presupuesto: 366.000							
B.B2.048	ASOCIACION-OMEZYMA	0	1.849.925	0	150.150	0	0	1.849.925
F.Contrato:	N.I.F.: G44155034		1.849.925		150.150			1.849.925
28/09/1998	Concepto: FORMACION Y SENSIBILIZACION MEDIOAMBIENTAL							
	Municipio: TORREVELILLA							
	Provincia: TERUEL							
	Presupuesto: 3.850.000							
B.B2.051	AIJET	0	748.800	0	62.400	0	0	748.800
F.Contrato:	N.I.F.: G44129278		748.800		62.400			748.800
30/12/1998	Concepto: Curso: Aplicaciones informáticas de gestión							
	Municipio: ALCANIZ							
	Provincia: TERUEL							
	Presupuesto: 1.560.000							
B.B2.052	AIJET	0	748.800	0	62.400	0	0	748.800
F.Contrato:	N.I.F.: G44129278		748.800		62.400			748.800
30/12/1998	Concepto: Curso: Aplicaciones Informáticas de gestión							
	Municipio: ALCANIZ							
	Provincia: TERUEL							
	Presupuesto: 1.560.000							
B.B2.053	AIJET	0	748.800	0	62.400	0	0	748.800
F.Contrato:	N.I.F.: G44129278		748.800		62.400			748.800
30/12/1998	Concepto: Curso: Aplicaciones Informáticas de gestión							
	Municipio: ALCANIZ							
	Provincia: TERUEL							
	Presupuesto: 1.560.000							
B.B2.054	AIJET	0	748.800	0	62.400	0	0	748.800
F.Contrato:	N.I.F.: G44129278		748.800		62.400			748.800
30/12/1998	Concepto: Curso: Aplicaciones informáticas de gestión							
	Municipio: ALCANIZ							
	Provincia: TERUEL							
	Presupuesto: 1.560.000							

Comunidad Autónoma: ARAGÓN
 Grupo: 13.-OMEZYMA
 Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE
B.B3.015	AYUNTAMIENTO N.I.F.: P.4411900 F	0	0	0	5.249.043	0	2.249.588	0
F.Contrato:	Concepto: 2º FASE CAMPING							
16/03/1998	Municipio: FUENTESPALDA MILIAN ESTEBAN, CARMEN			Presupuesto:	7.498.631			7.498.631
B.B3.018	AYUNTAMIENTO N.I.F.: 73149368F	0	7.500.000	0	49.800.000	0	7.500.000	0
F.Contrato:	Concepto: HOTEL EN ANTIGUA ALMAZARA							
20/08/1998	Municipio: LA FRESNEDA HOSTAL EL CONVENT, S.L.L.			Presupuesto:	64.800.000			64.800.000
B.B3.020	AYUNTAMIENTO N.I.F.: B44163335	0	7.500.000	0	42.172.311	0	7.500.000	0
F.Contrato:	Concepto: REHABILITACION CONVENTO PARA HOSTAL							
27/04/1998	Municipio: LA FRESNEDA LOMBARTE OMELLA, CESAR			Presupuesto:	57.172.311			57.172.311
B.B3.021	AYUNTAMIENTO N.I.F.: 72963784X	0	0	0	2.326.017	900.000	0	0
F.Contrato:	Concepto: CALEFACCION Y ACONDIC APARTA-HOSTAL							
29/08/1998	Municipio: MONROYO LOMBARTE OMELLA, CESAR			Presupuesto:	3.000.000			3.000.000
B.B3.023	AYUNTAMIENTO N.I.F.: 72963784X	0	15.960	0	74.480	0	15.960	0
F.Contrato:	Concepto: TRIPTICOS DE PROMOCION DE ESTABLECIMIENTO							
28/08/1998	Municipio: MONROYO			Presupuesto:	80.864			80.864
B.B3.024	AYUNTAMIENTO N.I.F.: P4424300D	0	18.075	0	84.350	0	18.075	0
F.Contrato:	Concepto: REEDICION DE FOLLETOS							
28/08/1998	Municipio: TORREVELILLA AYUNTAMIENTO DE MONROYO			Presupuesto:	120.500			120.500
B.B3.026	AYUNTAMIENTO N.I.F.: P.4416200 F	0	30.458	0	142.134	0	30.458	0
F.Contrato:	Concepto: FOLLETOS DE DIFUSION TURISTICA							
16/03/1998	Municipio: MONROYO MARTINEZ FABON, MANUEL			Presupuesto:	203.050			203.050
B.B3.028	AYUNTAMIENTO N.I.F.: 25166331F	0	0	0	5.229.225	2.241.096	0	0
F.Contrato:	Concepto: CONSTRUCCION VTR ALOJAMIENTO COMPARTIDO-MINUSVA							
20/08/1998	Municipio: TORREVELILLA			Presupuesto:	7.470.321			7.470.321
B.B3.029	AYUNTAMIENTO N.I.F.: P.4411900 F	0	32.335	0	150.894	0	32.334	0
F.Contrato:	Concepto: FOLLETOS TURISTICO DEL MUNICIPIO							
16/03/1998	Municipio: FUENTESPALDA			Presupuesto:	215.563			215.563

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 13.-OMEZYMA

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	
B.B3.030	LA PARADA DEL COMPTE, S.L.	0	407.075	0	3.062.753	0	407.075	0
F. Contrato:	N.I.F.: B44158301		407.075		3.062.753		407.075	
30/12/1997	Concepto: ELECTRIFICACION DE HOTEL RURAL		325.660	0	3.225.583	0	325.660	0
	Municipio: TORRE DEL COMPTE		Inversión finalizada		Presupuesto: 4.085.000		Coste Final:	3.876.903
B.B3.031	MESEGÜER PALLARES, Mª CARMEN	0	0	0	944.796	0	353.460	0
F. Contrato:	N.I.F.: 17839676W		0	0	944.796		353.460	
20/08/1998	Concepto: INSTALACION CALEFACCION		0	0	1.015.488	0	282.768	0
	Municipio: FUENTESPALDA		Inversión finalizada		Presupuesto: 1.178.200		Coste Final:	1.298.256
B.B3.032	GONI PASTOR, JOSE MARIA	0	0	0	7.450.481	0	3.193.064	0
F. Contrato:	N.I.F.: 36927931M		0	0	7.450.481		3.193.064	
14/10/1998	Concepto: Rehabilitación de vivienda para Turismo Rural		0	0	10.643.545	0	10.643.545	0
	Municipio: CASTELSERAS		0	0	6.955.172	0	2.572.461	0
B.B3.034	LOMBARTE OIELLA, CESAR	0	0	0	0	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: 72963784X		0	0	0		0	
30/12/1998	Concepto: REFORMA INSTALACIONES HOTEL		0	0	9.527.633	0	9.527.633	0
	Municipio: MONROYO		0	0	560.000	240.000	0	0
B.B3.035	ALBESA BURGUES, PILAR	0	0	0	0	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: 73245085K		0	0	0		0	
14/10/1998	Concepto: REHABILITACION DE FACHADA V.T.R.		0	0	800.000	0	800.000	0
	Municipio: LA PORTELLADA		0	0	4.161.264	1.539.098	0	0
B.B3.036	AYTO. LA CODOÑERA	0	0	0	0	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: P4408100H		0	0	0		0	
30/12/1998	Concepto: DOTACION DE INSTALACIONES EN PARCELAS Y PISTA		0	0	5.700.362	0	5.700.362	0
	Municipio: LA CODOÑERA		0	0	896.882	0	384.380	0
B.B3.037	Izquierdo Carbo Hosteleria S.L.	0	0	0	0	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: B44161156		0	0	0		0	
26/10/1998	Concepto: Adquisición de maquinaria		0	0	1.281.262	0	1.281.262	0
	Municipio: Fuentespalda		0	0	1.593.970	512.348	0	0
B.B3.039	Servic.Comar. Deport.Medad.Mezaquin	0	170.782	0	0	0	0	0
F. Contrato:	N.I.F.: G44140556		170.782		0		0	
30/12/1998	Concepto: Marcha Senderista Mezquin-Matarrana		0	0	2.277.100	0	2.277.100	0
	Municipio: Torrecilla de Alcañiz		2.018.249	0	11.488.501	0	2.018.249	0
B.B4.001	TORNEADOS FUENTESPALDA, S.L.	0	2.018.250	0	11.488.500	0	2.018.250	0
F. Contrato:	N.I.F.: B44150076		2.018.250		11.488.500		2.018.250	
3/09/1997	Concepto: COMPRA MAQUINARIA		0	0	12.295.800	0	1.614.600	0
	Municipio: FUENTESPALDA		Inversión finalizada		Presupuesto: 15.625.000		Coste Final:	15.524.999

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **13.-OMEZYMA**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea														
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	Importe en pesetas											
B.B4.003	PREFABRICADOS Y CONTRATAS BAÑOLAS																			
F.Contrato:	N.I.F.: B 50382068																			
3/09/1997	Concepto: INCORPORACION AL INMOBILIZADO DE VARIAS MAQUINAS																			
	Municipio: VALDEALGORFA																			
B.B4.004	MONROYO INDUSTRIAL																			
F.Contrato:	N.I.F.: B 441445530																			
7/11/1997	Concepto: ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION																			
	Municipio: MONROYO																			
B.B4.005	AISLAMIENTO MONTANES SC																			
F.Contrato:	N.I.F.: G 44157113																			
3/09/1997	Concepto: NUEVA EMPRESA. AISLAMIENTO																			
	Municipio: CASTELSERAS																			
B.B4.006	OMEDES CASTELLO, JOSÉ LUIS																			
F.Contrato:	N.I.F.: 37354538																			
7/11/1997	Concepto: COMPRA EQUIPO INFORMÁTICO																			
	Municipio: TORRECILLA DE ALCAÑIZ																			
B.B4.009	GIL GRIÑÓN, MÓNICA																			
F.Contrato:	N.I.F.: 73157228 R																			
7/11/1997	Concepto: INSTALACIÓN DE PELUQUERÍA																			
	Municipio: TORRECILLA DE ALCAÑIZ																			
B.B4.011	PACHECO DE LA COBA, JUANA MARÍA																			
F.Contrato:	N.I.F.: 38403150 O																			
5/11/1997	Concepto: SALÓN DE ESTÉTICA Y PELUQUERÍA																			
	Municipio: CASTELSERAS																			
B.B4.012	LAMIEL CEPERUELO, PEDRO LUIS																			
F.Contrato:	N.I.F.: 37351723																			
3/11/1997	Concepto: COMPRA EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO																			
	Municipio: CASTELSERAS																			
B.B4.013	MATEO QUEROL, SONIA																			
F.Contrato:	N.I.F.: 17730807S																			
7/11/1997	Concepto: COMPRA MAQUINARIA																			
	Municipio: TORRECILLA DE ALCAÑIZ																			
B.B4.017	PÉREZ LIS, GUILLERMO																			
F.Contrato:	N.I.F.: 18403488 S																			
7/11/1997	Concepto: COMPRA EQUIPO INFORMÁTICO																			
	Municipio: LA CODONERA																			

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 13.-OMEZYMA

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	
B.B4.019	AGUILAR BAÑOLAS, ROSA VICTORIA	0	0	0	5.688.823	0	1.998.775	0
F.Contrato:	N.I.F.: 39677780 F				5.688.823		1.998.775	
7/11/1997	Concepto: AMPLIACIÓN DE CARNICERÍA-INSTALACIÓN SUPERMERCAD				Presupuesto: 9.049.000		Coste Final: 7.687.598	
	Municipio: TORRECILLA DE ALCANIZ				0		27.040	
	LACUEVA ARINO, JESUS				153.920		27.040	
F.Contrato:	N.I.F.: 73151729 E				153.920		27.040	
2/12/1997	Concepto: COMPRA EQUIPO INFORMÁTICO				Presupuesto: 208.000		Coste Final: 208.000	
	Municipio: CASTELSERÁS				0		27.029	
	ODEAL SC				153.861		27.029	
F.Contrato:	N.I.F.: G 44030047				153.861		27.029	
17/11/1997	Concepto: ADQUISICION DE EQUIPO INFORMÁTICO				Presupuesto: 207.920		Coste Final: 207.920	
	Municipio: CASTELSERÁS				0		423.337	
	LOP SANZ, Mª ISABEL				1.204.884		423.337	
F.Contrato:	N.I.F.: 73148968				1.204.884		423.337	
17/11/1997	Concepto: AMPLIACION Y MEJORA DE INSTALACIONES				Presupuesto: 2.250.727		Coste Final: 1.628.221	
	Municipio: CASTELSERÁS				0		10.000.000	
	MARCASA				582.209.806		10.000.000	
F.Contrato:	N.I.F.: A08261091				582.209.806		10.000.000	
30/12/1998	Concepto: AMPLIACION E INNOVACION TECNOLOGICA				Presupuesto: 02.209.806		Coste Final: 602.209.806	
	Municipio: MATARÓ				0		111.087	
	GONI PASTOR, JOSE MARIA				316.169		111.087	
F.Contrato:	N.I.F.: 35927931M				316.169		111.087	
16/03/1998	Concepto: MODERNIZACION DE INSTALACIONES				Presupuesto: 430.386		Coste Final: 427.256	
	Municipio: CASTELSERÁS				0		1.132.686	
	SIURANA CUELLA, MANUEL				3.223.797		1.132.686	
F.Contrato:	N.I.F.: 73151531P				3.223.797		1.132.686	
3/03/1998	Concepto: GRUPO AUTOGENO Y EQUIPO SOLAR				Presupuesto: 6.571.278		Coste Final: 4.356.483	
	Municipio: VALDEALGORFA				0		906.148	
	RODRIGUEZ RUIZ-BELLOSO, IGNACIO				4.944.029		906.148	
F.Contrato:	N.I.F.: 17863066R				4.944.029		906.148	
30/12/1998	Concepto: TALLER DE MANIPULACION DE EMBALAJES				Presupuesto: 6.681.120		Coste Final: 6.681.120	
	Municipio: TORREVELILLA				0		3.688.074	
	HERRERIA VILLORO, S.L.L				10.496.828		3.688.074	
F.Contrato:	N.I.F.: B44162949				10.496.828		3.688.074	
18/06/1998	Concepto: CARPINTERIA METALICA Y FORJA ARTESANAL				Presupuesto: 14.184.902		Coste Final: 14.184.902	
	Municipio: VALJUNQUERA				0		1.475.230	
					14.184.902		1.475.230	

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**

Grupo: **13.-OMEZYMA**

Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B5.003	JAMONES PEÑARROYA. SAT 8782 N.I.F.: F 44101160	0	581.941	0	3.990.452	969.902	0	0	
F.Contrato:	Concepto: COMPRA MAQUINARIA	0	581.941	0	3.990.452	969.902	0	0	
23/12/1997	Municipio: PEÑARROYA DE TASTAVINS	0	465.553	0	4.300.821	775.921	0	0	
B.B5.006	LORENZO ALQUEZAR, LUIS MIGUEL N.I.F.: 18433078G	231.910	0	0	5.821.795	695.729	0	0	
F.Contrato:	Concepto: RECONVERSION EN AGRICULTURA ECOLOGICA	231.910	0	0	5.821.795	695.729	0	0	
8/07/1998	Municipio: TORRECILLA DE ALCANIZ	0	0	0	3.312.998	357.243	0	0	
B.B5.007	AYUNTAMIENTO DE MONROYO N.I.F.: P 4416200 F	0	0	0	918.624	357.243	0	0	
F.Contrato:	Concepto: CELEBRACION DE LA 7ª FERIA	0	0	0	918.624	357.243	0	0	
8/07/1998	Municipio: MONROYO	0	0	0	990.073	285.794	0	0	
B.B5.008	ACEITES GIL, S.L. N.I.F.: B44119212	1.680.000	420.000	0	1.276.099	2.100.000	0	0	
F.Contrato:	Concepto: Mejora calidad aceite y aceituna aderezo	1.680.000	420.000	0	1.276.099	2.100.000	0	0	
30/12/1998	Municipio: LA FRESNEDA	39.760	0	0	15.000.000	357.840	0	0	
B.B5.009	COOP. SAN ANTONIO ABAD N.I.F.: F44002699	0	0	0	1.022.400	0	0	0	
F.Contrato:	Concepto: INSTALAC.RECEPCION ACEITUNAS ALMAZARA Y ADEREZO	0	0	0	1.022.400	0	0	0	
8/07/1998	Municipio: VALDELTORMO	0	0	0	1.420.000	149.813	0	0	
B.B5.011	AYUNTAMIENTO N.I.F.: P4420500C	0	0	0	385.235	149.813	0	0	
F.Contrato:	Concepto: CELEBRACION III FERIA RECURS NATURALES Y M. AMBIEN	0	0	0	385.235	149.813	0	0	
8/07/1998	Municipio: RAFALES	0	0	0	415.198	119.850	0	0	
B.B5.012	FERNANDO ALCOBER E HIJOS, S.L. N.I.F.: A44030203	0	0	0	613.792	775.872	0	0	
F.Contrato:	Concepto: CONTROL DE CALIDAD ACEITUNA	0	0	0	613.792	775.872	0	0	
16/03/1998	Municipio: VALDELTORMO	0	0	0	1.995.098	775.872	0	0	
B.B5.013	AROMETAS SDAD.COOP. N.I.F.: F44157097	1.474.200	491.400	0	2.913.000	620.698	0	0	
F.Contrato:	Concepto: PRODUCCULTIVO Y RECOGIDA PLANT.AROMATICA Y MEDIC	1.474.200	491.400	0	2.913.000	620.698	0	0	
28/08/1998	Municipio: RAFALES	0	0	0	2.894.723	1.125.726	0	0	
B.B5.014	JAMONES PEÑARROYA. SAT 8782 N.I.F.: F 44101160	0	0	0	17.550.000	17.550.000	0	0	
F.Contrato:	Concepto: INSTALACION CAMARA-SECADERO	0	0	0	17.550.000	17.550.000	0	0	
30/12/1998	Municipio: PEÑARROYA DE TASTAVINS	0	0	0	4.020.449	4.020.449	0	0	

Comunidad Autónoma: **ARAGÓN**
 Grupo: **13.-OMEZYMA**
 Número: **94.ES.06.028**

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea		
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE
B.B5.015	COOP. DEL CAMPO SAN COSME N.I.F.: F44002459	Comprometido: 547.932	0	0	7.044.835	2.191.726	0	0
15/06/1998	Concepto: SUSTITUCION Y MEJORA DE LA LINEA DE RECEPCION Municipio: LA PORTELLADA	Pagado: 219.173	0	0	0	876.690	0	0
B.B5.016	ANDREU GIL, JOSE ALFREDO N.I.F.: 40932564Q	Comprometido: 52.807	0	0	1.357.883	475.258	0	0
8/07/1998	Concepto: INSTALACION CAMARA-MAQUINARIA-ETIQUETADO Municipio: PEÑARROYA DE TASTAVINS	Certificado: 52.807	0	0	1.357.883	475.258	0	0
B.B5.017	VIVES ANTOLI, MIGUEL N.I.F.: 73257286D	Pagado: 682.112	Inversión finalizada 0	0	1.885.948	0	0	0
16/06/1998	Concepto: REHABILITACION HORNO PAN Y PASTAS ARTESANALES Municipio: MONROYO	Comprometido: 272.845	0	0	1.955.000	2.728.448	0	0
B.B5.018	IBANEZ ALCOBER, JOSE MANUEL N.I.F.: 17719501W	Certificado: 0	0	0	8.770.011	0	0	0
25/05/1998	Concepto: INSTALACION HORNO PASTAS ARTESANALES Municipio: LA CODONERA	Pagado: 0	0	0	12.180.571	0	0	0
B.B5.019	PANADERIA PRADES, S.L.L. N.I.F.: B44163111	Comprometido: 656.320	0	0	8.873.538	3.450.820	0	0
15/06/1998	Concepto: INSTALACION HORNO LENA Y PASTAS ARTESANALES Municipio: TORRECILLA DE ALCAÑIZ	Certificado: 262.528	0	0	7.753.728	3.015.338	0	0
B.B5.020	LOS TRES REYES FUENTESPALDA, S.A. N.I.F.: A44162428	Pagado: 1.416.475	3.305.109	0	8.356.796	2.412.270	0	0
12/09/1998	Concepto: ADQUISICION DE MAQUINARIA Municipio: FUENTESPALDA	Comprometido: 0	0	0	12.324.358	0	0	0
B.B5.021	COOP CAMPO SAN ISIDRO LABRADOR N.I.F.: F44003044	Pagado: 0	0	0	8.438.400	2.625.280	0	0
18/08/1998	Concepto: ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO Municipio: CASTELSERAS	Certificado: 0	0	0	1.050.112	0	0	0
B.B5.022	JAMONES LA CEROLLERA, SAT 5356 N.I.F.: F44011526	Comprometido: 52.091	Inversión finalizada 0	0	11.720.000	0	0	0
30/12/1998	Concepto: ADQUISICION DE MAQUINARIA Municipio: LA CEROLLERA	Pagado: 335.087	0	0	30.353.040	7.082.376	0	0
B.B5.023	MUÑOZ SEGURA, MARCIAL N.I.F.: 40013995K	Comprometido: 0	0	0	42.157.000	106.232	0	0
2/11/1998	Concepto: INSTALACION HORNO PAN Y PASTAS ARTESANALES Municipio: TORRE DEL COMPTÉ	Pagado: 0	0	0	273.168	106.232	0	0
					294.415	84.985	0	0
					379.400	379.400	0	0
					1.860.400	1.340.346	0	0
					4.308.257	1.340.346	0	0
					5.983.690	5.983.690	0	0
					11.720.000	11.720.000	0	0
					42.157.000	42.157.000	0	0
					379.400	379.400	0	0
					1.860.400	1.860.400	0	0
					5.983.690	5.983.690	0	0

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Grupo: 13.-OMEZYMA

Número: 94.ES.06.028

LISTADO DE EXPEDIENTES DEL 01/01/1995 al 31/12/1998

Nº Exp.	Beneficiario(a)	Administraciones nacionales				Unión Europea			Importe en pesetas
		Central	Autonómica	Local	Privado	FEOGA	FEDER	FSE	
B.B6.015	AYUNTAMIENTO	192.500	0	0	3.575.000	1.732.500	0	0	
F. Contrato:	N.I.F.: P4423600H								
30/12/1998	Concepto: REHABILITACION HORNO-MUSEO DEL PAN								
	Municipio: TORRE DE ARCAS								
	Provincia: TERUEL								
TOTALES:		17.154.392	106.535.732	0	1.179.218.633	107.309.864	81.171.840	17.387.256	
		3.889.247	43.154.551		136.689.948	25.829.906	28.735.345	7.354.400	
		4.507.342	45.185.321		152.187.285	26.155.760	30.680.543	9.043.099	
		T. Presupuesto: 24.629.311		T. Presupuesto: 24.629.311		T.Coste Final (1): 1.508.777.717			
		Presupuesto: 5.500.000		Coste Final: 5.500.000					

(1): Coste Final: Suma de los Compromisos de los distintos Fondos

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 94.ES.06.028

13.-OMEZYMA

3. Número de acciones aprobadas, en curso y terminadas.

01/01/1998 al 31/12/1998

Tipo de medida	Número de acciones aprobadas		Número de acciones en curso		Número de acciones terminadas	
	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado
Programa de Innovación Rural: TOTAL	102	136	70	79	47	57
- Apoyo técnico	6	8	6	6	0	2
- Formación	31	39	16	17	21	22
- Turismo rural	16	24	13	20	4	4
- PYME	22	36	14	14	15	22
- Valorización	20	21	15	15	6	6
- Medio ambiente / Marco de vida	7	8	6	7	1	1
TOTALES	102	136	70	79	47	57

Acción aprobada: la acción ha sido aprobada por el Grupo de Acción Local u Otro Agente Colectivo.

Acción en curso: la acción ha sido aprobada por el Grupo de Acción Local u Otro Agente Colectivo, aunque todavía no se han efectuado todos los gastos.

Acción terminada: El Grupo de Acción Local u otro agente colectivo han pagado todos los gastos.

Periodo del 01/01/1998 al 31/12/1998

4. Beneficiarios finales de las acciones LEADER

Número de beneficiarios finales	Apoyo técnico		Formación		Turismo		PYME		Valorización		Medio ambiente/ Marco de vida		Total	
	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado	Periodo	Total acumulado
Personas privadas: TOTAL	0	0	1	2	8	13	9	18	5	5	0	0	23	38
- Hombres	0	0	1	1	4	7	6	10	5	5	0	0	16	23
- Mujeres	0	0	0	1	4	6	3	8	0	0	0	0	7	15
Empresas	0	0	0	0	2	5	10	15	9	10	0	0	21	30
Administraciones / Colectividades locales	0	0	1	1	6	6	0	0	2	2	6	7	15	16
Asociaciones (Grupo)	6(6)	8(8)	29(9)	36(11)	0(0)	0(0)	3(1)	-3(1)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	38(16)	47(20)
Cooperativas	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1	1	5	5
Sin catalogar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6	8	31	39	16	24	22	36	20	21	7	8	102	136

Comunidad Autónoma: ARAGÓN

Número: 94.ES.06.028

Grupo: 13.-OMEZYMA

5. Indicadores cuantitativos de los resultados

Periodo del 01/01/1998 al 31/12/1998

Indicadores	Periodo	Total acumulado
Creación de empleos: TOTAL	23	60
- Jornada completa: TOTAL	15	40
- Hombres	9	18
- Mujeres	6	22
- Temporal: TOTAL	8	19
- Hombres	1	7
- Mujeres	7	12
Creación de nuevas empresas	3	6
Creación de organizaciones / asociaciones locales	0	4
Consolidación de empleos	70	192
- Hombres	61	159
- Mujeres	9	31
Creación de camas para turistas	10	18
Valoración del aumento del número de las pernoctas de frecuentación turística	0	0